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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°010-2021-MPP/GM.

Pomabamba, 20 de enero de 2021.

VISTO:

El Informe Legal N°016-2021-MPP/GAJ., de fecha 20 de enero de
2021, en la que dispone APROBAR el Adicional de mayores metrados de la
Obra: “CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO POR
ASPERSION EN LA LOCALIDAD DE CASHAPAMPA DE LA COMUNIDAD
CAMPESINA VIRGEN DE LA INMACULADA DE PUTACA, DISTRITO DE
POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA - ANCASH”, el Informe N°004-
2021-MPP/GPP,, de fecha 15 de enero de 2021, la Carta N°025-2021-MPP-
GDUR/G., de fecha 13 de enero de 2021, el Informe N°018-2021-MPP-
RCEC/SGOICU., de fecha 12 de enero de 2021, la Carta N°032-2021/MPP-
HGRV/RO., de fecha 05 de enero de 2021, presentado por el Residente de Obra y
la Carta N°065-2020-CONSULTOR/TOPCONSA/SUP-CAA., de fecha 18 de
diciembre de 2021, estando a los anexos, antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad es una persona juridica del derecho publico
interno con autonomia politica, economica y administrativa en los asuntos de su
competencia, de conformidad con lo expuesto por el articulo 194° de Ia
Constitucion Politica del Estado modificado por la Ley N°28607, concordante con
el articulo II del titulo Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades.

El articulo VIII de la Ley N°27972 “Ley Organica de Municipalidades”,
prescribe que : (...) Los gobiernos locales estan sujetos a las leyes vy disposiciones
que, de manera general y de conformidad con la Constitucion Politica del Peru,
regulan las actividades y funcionamiento del Sector Publico: asi como a las
normas técnicas referidas a los servicios y bienes publicos, v a los sistemas
administrativos del Estado que por su naturaleza son de observancia v
cumplimiento obligatorio (...); por lo que el presente acto administrativo se
emitird en estricto cumplimiento de la ley general expedido por el legislativo,

ello en aplicacién del Principio de Legalidad y del Principio de Unidad del
Estado. v~

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en su
articulo 205 Prestaciones adicionales de obras menores o iguales al quince por
ciento (15%), en su inciso 205.1. Solo procede la ejecucién de prestaciones
adicionales de obra cuando previamente se cuente con la certificacion de crédito
presupuestario o prevision presupuestal, segun las reglas previstas en la
normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Publico y con la resolucion del
Titular de la Entidad o del servidor del siguiente nivel de decisiéon a quien se
hubiera delegado esta atribucion y en los casos en que sus montos, restandole los
presupuestos deductivos vinculados, no excedan el quince por ciento (15%) del
monto del contrato original, con respecto al presente caso este parrafo cumple
con lo establecido con la norma plasmada de la Gerencia de Planificacién v
presupuesto de la MPP.

Que, en su inciso 205.10. cuando en los contratos suscritos bajo el
sistema de precios unitarios se requiera ejecutar mayores metrados, estos son
autorizados por el superior o inspector de obra, a través de su anotacion en el
cuaderno de obra, y comunicados a la Entidad de forma previa a su ejecucion.
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Que, en su inciso 205.11. el contratista mediante anotacién en
cuaderno de obra solicita la ejecucion de mayores metrados. El supervisor
autoriza su ejecucion siempre que no supere el quince por ciento (15%) del monto
del contrato original, considerando el monto acumulado de los mayores metrados
y las prestaciones adicionales de obras, restandole los presupuestos deductivos. El
monto a pagarse por la ejecucion de estos mayores metrados se computa para el

calculo del limite para la aprobacion de adicionales, previsto en el numeral 34.5
del articulo 34 de la Ley.

Del mismo modo en su inciso 205.12. No se requiere la aprobacion
previa de la Entidad para la ejecucion de mayores metrados, pero si para su pago.

El encargado de autorizar el pago es el Titular de la Entidad o a quien se le
delegue dicha funcion.

Que, mediante Carta N°065-2020-CONSULTOR/TOPCONSA/SUP-
CAA., de fecha 18 de diciembre de 2021, el Ing. Ciro Alegria Alvaron, Jefe de
Supervision TOPCONSA, remite el levantamiento de observaciones de Mayores
Metrados, en la que adjunta el Informe Técnico, solicitando a la Entidad la
Certificacion de Crédito Presupuestario, segin lo establecido en Reglamento de la

Ley N°30225, Ley de Contratacion del estado. Adjunta Informe Técnico de Mayores
Metrados.

Con fecha 05 de enero del 2021, mediante Carta N°032-2021/MPP-
~.. HGRV/RO, el Residente de Obra Ing. Jesus Hilton Rosales Vargas, hace llegar al

Sub Gerente de Obras, Inspeccién y Control Urbano de la MPP, la Carta N°032
orrespondientes al levantamiento de observaciones de Mayores Metrados de la
Obra: “Creacién del Servicio de Agua para Riego Tecnificado por Aspersion en
la Localidad de Cashapampa de la Comunidad Campesina Virgen de Ila

Inmaculada de Putaca, Distrito de Pomabamba, Provincia de Pomabamba -
Ancash”.

Que, mediante Informe N°018-2021-MPP-RCEC/SGOICU., de fecha
12 de enero de 2021, el Sub Gerente de Obras, Inspeccion y Control Urbano de la
MPP, remite el informe del Supervisor de la Obra: “Creacién del Servicio de Agua
para Riego Tecnificado por Aspersion en la Localidad de Cashapampa de la
Comunidad Campesina Virgen de la Inmaculada de Putaca, Distrito de
Pomabamba, Provincia de Pomabamba - Ancash”, donde senala que existieron
Mayores Metrados de partidas que estan consideradas a nivel de Expediente
Técnico y que fueron ejecutadas para poder garantizar el correcto funcionamiento

del Proyecto. En el informe, el Supervisor cuantifica tomando en consideracién los
costos unitarios del Expediente Técnico.

Asimismo, con las consideraciones sefialadas por el Reglamento de la

Ley de Contrataciones, el Presupuesto del Adicional por mayores metrados, queda
de la siguiente manera:

PRESUPUESTO DESAGREGADO DE EJECUCION DE OBRA (contractual):

Costos directo (CD): 529,204.40

Gastos Generales (7.84%): 44.612.15

Utilidades (8.00%): 45,536.36

Sub Total 659,352.91

! IGV (18%) 118,683.53

|
|

PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA S/.778,036.44
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PRESUPUESTO DESAGREGADO DE ADICIONAL POR MAYORES METRADOS
DE OBRA:

Costo directo (CD): 62,085.53
Castos Generales (7.84%): 4,866.04
Utilidades (8.00%): 4,966.86
Sub Total 71,918.43
IGV (18%) 12,945.32
PRESUPUESTO ADICIONAL POR S/. 84,863.75
MAYORES METRADOS DE OBRA

A continuacién, se presenta el presupuesto del adicional de mayores metrados:

DESCRIPCION PRESUPUESTO | PORCENTAJE DE
(S/.) INCIDENCIA (%)
Monto de ejecucion de la obra (a| S/. 778,036.44 100.00%
nivel del contrato)
MONTO DEL ADICIONAL DE OBRA | S/. 31,306.80 4.02%
MONTO DE ADICIONAL DE OBRA 10.90%
POR MAYORES METRADOS /- 91;803.7p

Como se puede verificar el monto del adicional que se requiere para la ejecucion
de la obra, representa el 10.90% del monto del contrato de ejecucion y el
porcentaje sumado el presupuesto adicional es de 14.92%.

Por lo que se requiere la aprobacion del adicional por mayores metrados, previa
disponibilidad presupuestal para proseguir con el tramite de acuerdo al
Reglamento de la Ley de Contrataciones.

Que, mediante Carta N°025-2021-MPP-GDUR/G., de fecha 13 de
enero de 2021, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la MPP, solicita la
Aprobacion mediante acto resolutivo y previa Disponibilidad Presupuestal, el
Adicional de Mayores Metrados de la Obra: “Creacion del Servicio de Agua para
Riego Tecnificado por Aspersion en la Localidad de Cashapampa de la
Comunidad Campesina Virgen de la Inmaculada de Putaca, Distrito de
Pomabamba, Provincia de Pomabamba - Ancash?”,

Asimismo, estando al Informe N°004-2021-MPP/GPP., de fecha 15 de
enero de 2021, el Gerente de Planificacién y Presupuesto de la MPP, remite la
Disponibilidad Presupuestal para la aprobacion del adicional por Mayores
Metrados de la obra: “Creacion del Servicio de Agua para Riego Tecnificado
por Aspersion en la Localidad de Cashapampa de la Comunidad Campesina
Virgen de la Inmaculada de Putaca, Distrito de Pomabamba, Provincia de
Pomabamba - Ancash”, en la que otorga la Disponibilidad Presupuestal, por el
monto de S/. 84,863.75 (Ochenta y Cuatro Mil Ochocientos Sesenta y Tres
con 75/100 Soles), segin el siguiente detalle:
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Monto a financiar en el presente ano fiscal: S/. 84,863.75.

Fuente de financiamiento: 05 Recursos Determinados.

Rubro: 18 Canon Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones.
Genérica de Gasto: 2.6 Gasto de Capital.

Finalmente, mediante el Informe Legal N°0016-2021-MPP/GAJ., de
fecha 20 de enero de 2021, el Gerente de Asesoria Juridica, Opina: se emita la
Resolucioén de Gerencia Municipal en la que dispone APROBAR el Adicional de
mayores metrados de la Obra: “Creacién del Servicio de Agua para Riego
Tecnificado por Aspersién en la Localidad de Cashapampa de la Comunidad
Campesina Virgen de la Inmaculada de Putaca, Distrito de Pomabamba,
Provincia de Pomabamba - Ancash”, por el monto de S/. 84,863.75 (Ochenta y
Cuatro Mil Ochocientos Sesenta y Tres con 75/100 Soles).

En consecuencia, estando a los fundamentos expuestos, de
conformidad de la Ley N°27972, Ley Organica de Municipalidades y en uso de las
facultades conferidas por el sefior alcalde mediante la Resolucion de Alcaldia
N°247-2020-MPP/A., de fecha 31 de diciembre de 2020, quien delego
‘;;'5‘——';-\'% _ atribuciones administrativas y resolutivas a la Gerencia Municipal, por lo que;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el ADICIONAL DE MAYORES
METRADOS de la Obra: “Creacién del Servicio de Agua para Riego
Tecnificado por Aspersién en la Localidad de Cashapampa de la Comunidad
Campesina Virgen de la Inmaculada de Putaca, Distrito de Pomabamba,
Provincia de Pomabamba - Ancash”, por el monto de S/. 84,863.75 (Ochenta y
Cuatro Mil Ochocientos Sesenta y Tres con 75/100 Soles).

ARTICULO SEGUNDO: REMITIR, la presente Resolucién con todos
sus actuados, a la GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL de la MPP,
para la continuidad del tramite Administrativo con respecto al pago de las

17| valorizaciones correspondientes, previa Certificaciéon presupuestal.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, al Responsable del Portal de
Transparencia Estandar de la MPP, la publicacion de la presente Resolucion en el
Portal Institucional.

ARTICULO CUARTO: HACER, de conocimiento la presente
Resolucion a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, demas areas
pertenecientes y Alcaldia.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, COMPLASE Y ARCHIVESE.

STRADA GONZALEZ
D 32608386
GERENTE MUNICIPAL

PEG/GM
NMR/Sec. GM
Cies

Archivo.
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