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“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA™

Pomabamba, 23 de julio de 2021
CARTA N°922-2021-MPP-GDUR/G

A ' MAG. PERCY ESTRADA GONZALEZ
GERENTE MUNICIPAL
DE - ING. FRANCISCO FERNANDO EME TRUJILLO

GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
ASUNTO : CONFORMIDAD DE INFORME MENSUAL N°04 DEL CONTRATISTA

REF. : a) Informe N° 0693-2021-MPP-GDUR/SGOICU

Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y a la vez, adjuntando los documentos
de las referencias a; respecto a la conformidad del informe Mensual N° 04 del Contratista del
“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL HUANCHACBAMBA (KM
9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM Y EMP. AN-595 (NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO. L=4.500 KM.
DISTRITO DE HUAYLLAN, PROVINCIA DE POMABAMBA - ANCASH”. Correspondiente al mes de
Abril (01 al 30 de Abril del 2021), debidamente revisado por la SUB GERENCIA DE OBRAS,
INSPECCION Y CONTROL URBANO. referente al pago del Ejecutor CONSORCIO EL MILAGRO

Por lo tanto, visto la conformidad de la SUB GERENCIA DE OBRAS, INSPECCION
Y CONTROL URBANO, se procede continuar con el tramite correspondiente.

Es propicia la oportunidad para expresarle mi consideracion. \\,

Atentamente,
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Creado por ley N°12120 de fecha 21 de febrero de 1861

GOBIERNO PROVINCIAL DE POMABAMBA

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL

" ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU 200 ANOS DE INDEPENDENCIA

INFORME N® 0693 -2021 - MPP - GDUR/SGOICU

A H

DE

ASUNTO

REFERENCIA

FECHA

del contratista CONSORCIO EL MILAGRO del servicio:

Ing. Francisco Fernando Eme Trujillo
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural

Ing. Renzo Cristian Espinoza Castillo

N4

2523
233

Sub Gerencia de Obras, Inspeccion y Control Urbano

CONFORMIDAD DE INFORME MENSUAL N° 004 DEL CONTRATISTA

(1) INFORME N® 041-2021-MPP/BECA/AT

Pomabamba, 23 de Julio del 2021.

ST |

1©

3

8 .

Por medio del presente es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente,
a su vez para remitirle el documento de la referencia (2), correspondiente al informe mensual N2 04

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y

RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: HUANCHACBAMBA (KM 9+812)-ASJUAJ, L=9.930 KM;
EMP.595 (NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L= 4.500 KM, DISTRITO DE HUAYLLAN, PROVINCIA
DE POMABAMBA, ANCASH”. Correspondiente al mes de Abril del 2021 y visto el informe de
CONFORMIDAD DEL ANALISTA TECNICO, se procede a dar la conformidad.
Presentado en el siguiente detalle.

ITEM DESCRIPCION MONTO
Pago por concepto de informe mensual del contratista,
INFORME | correspondiente al mes de Abril del servicio: | S/.12,299.80

MENSUAL “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO

N2 04 VECINAL: HUANCHACBAMBA (KM 9+812)-ASJUAJ, L=9.930
KM; EMP.595 (NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L= 4.500
KM, DISTRITO DE HUAYLLAN, PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH". Periodo del 01 al 30 de Abril 2021.
Total, a facturar por el Inspector de Servicio $/.12,299.80
Retencion de Fiel cumplimiento (10% Monto S/.0.00
Contractual)
Monto a pagar al Inspector de Servicio $/.12,299.80

Un informes Mensuales N¢ 04 correspondiente al mes de Abril 2021 en formato original. (107folios C/
Informe)+CD.

Arch.

Es todo cuanto informo para su correspondiente tramite a la brevedad
posible y me suscribo de Ud. Reiterandole mi saludo cordial y estima personal.

Atentamente,

Pigima 1 de 1



Pomabamba, 16 de Julio de 2021

INFORME N° 041- 2021 — MPP/BECA/AT

AL

ATENCION

DEL

ASUNTO

REFERENCIA :

ING. FRANCISCO FERNANDO EME TRUJILLO _
‘Gerente de Desarrollo Urbano y Rural” Ud i

3523 .., 400
ING. RENZO CRISTIAN ESPINOZA CASTILLO : ) é |
Sub Gerencia de Obras, Inspeccion y Control urbano o)

ING. BILLY EDSON CHAMANA AYLAS
" Analista Técnico DU N070 -2020°

INFORME MENSUAL Ne 04 — ABRIL 2021 DEL CONTRATISTA

a) Servicio: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: HUANCHACBAMBA (KM 9+812) — ASUAJ, L=9.930 KM; EMP.
595(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L= 4.500 KM, DISTRITO DE
HUAYLLAN, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH".
b) CARTAN’ 0319 - 2021 - MPP - GDUR/SGOICU

Mediante la presente me dirijo a Usted para saludarlo cordialmente; y a la vez,

remitirle adjunto al presente el informe Mensual N° 04 de avance fisico de servicio de

referencia, correspondiente al mes de Abril (01/04/2021 al 30/04/2021) presentado por el
Contratista CONSORCIO EL MILAGRO. El cual ha sido subsanado correctamente,
otorgandosele la CONFORMIDAD, de acuerdo a los términos del Contrato y la Ley de

Contrataciones del Estado, su reglamento y demas marcos normativos. Asimismo, se da la

Autorizacion respectiva para el pago del presente informe mensual de servicio N° 04.

Sin otro particular y a la espera de su atencion. Me suscribo de Usted.

Atentamente,

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PEBIJ
(e Cc~n=5eju Departamggtal Ancash-Huaraz
i /ﬂ?\‘\ ¥ —~
Vond

ing. Civil Bity Efisen Chamana Ayius
CI# N° 163710
ESPECIALISTA TECNICO
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d2seiis MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA

Creado por ley N°12120 de fecha 21 de febrero de 1861
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL

“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA”

CARTA N2 0319- 2021 — MPP - GDUR/SGOICU

A

DE

ASUNTO

REFERENCIA :

FECHA

Ing. Billy Edson Chamana Aylas
Analista Técnico

Ing. Renzo Cristian Espinoza Castillo
Sub Gerencia de Obras, Inspeccion y Control Urbano.

REMITO A REVISION E INFORME DE CONFORMIDAD AL INFORME
MENSUAL N° 04 (MANTENIMIENTO RUTINARIO) - ABRIL 2021 DEL
CONTRATISTA.

(1} SERVICIO: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL: HUANCHACHACBAMBA (KM 9+812)-ASHUAJ
L=9.930 KM Y EMP. AN-595 (NUNUMIA CANCHA)-SAN PEDRO, L=
L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN, PROVINCIA DE POMABAMBA,
ANCASH’.

(2} CARTA Ne 017/2021/MPP-I-EHRA

Pomabamba, 14 de julio de 2021,

Por medio de la presente es grato dirigirme a usted para saludarle

cordialmente y a su vez, al documento de la referencia (2), se le solicita su revision e informe
de conformidad al Informe Mensual N2 04, de la etapa del Mantenimiento Rutinario del
contratista CONSORCIO “EL MILAGRO” del Servicio: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: HUANCHACHACBAMBA (KM 9+812)-ASHUAJ 1=9.930
KM Y EMP. AN-595 (NUNUMIA CANCHA)-SAN PEDRO, L= L=4.500 KM. DISTRITO DE
HUAYLLAN, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH”,

Se solicita la presentacion del informe en un plazo méaximo de 3 dias.

Reiterandole

Cec.
Arch.

Es todo cuanto informo a Ud. para su correspondiente tramite.
mi saludo cordial y estima personal.

Atentamente,
K}::’@...’:;B BRICIR DAL RO HOIAL B m?y
" ing. BEFHO ¢ ES; INOZACASTILLO




(05
EISTEN HOMERO RAMIREZ ALBORNOZ.

INGENIERO CIVIL
CIP:186388

“Afio del Bicentenario del Perd: 200 afios de independencia”

CARTA N° 017/2021/MPP--EHRA e ”E'“‘“”“’”

A : Ing. Renzn Cristian Espinoza Castillo. & '.--;021

Sub Gerencia de Obras, Inspeccidn y Control Urbano vl L c
DE ; Ing. EISTEIN HOMERD RAMIREZ ALBORNDZ Hora q‘b} Firma.=

Inspector Encargado.
ASLNTD

CONFORMIDAD DE PAGD DE VALORIZACION MENSUAL N°D4 MANTENIMIENTO RUTINARID.

REFERENCIA a) Servicio: Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Huanchacbamba

M (km 9+812) - Ashuaj 1=3.930 km y Emp. AN-585 (Nufiumia Cancha) - San Pedro,
: L=4.500 km. Distrito de Huayllan, Provincia de Pomabamba, Ancash.

b) CARTA N° 030-2021/CONSORCID EL MILAGRO/RC.

FECHA : Pomabamba, 12 de julio del 2021

FRRAE AR AR KRR R KRR AR R KKK KRR ok R R R KRR R
Por medio de la presente me dirijo a Ud. para saludarle cordialmente y al mismo
tiempo remitirle la CONFORMIDAD, de servicio del Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal:
Huanchachamba (km 3+812) - Ashuaj L=3.930 km y Emp. AN-595 (Nufiumia Cancha) - San Pedro,
L=4.500 km. Distrita de Huayllan, Pravincia de Pomabamba, Ancash. del informe de Valorizacian Mensual

de Servicio N°04, de |a etapa del Mantenimiento Rutinario del Consorcio EL MILAGRO correspondiente al Mes de
Abril del 2021.

o Se adjunta al presente la documentacidn del Servicio de 02 ejemplares en original
y 0l en copia.

Sin otro en particular me despido de Usted.

Atentamente,

A C{XEGFO DE INGENIERTS DEL PER{)
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Pomabamba, 09 de julio del 2021.

CARTA N° 030 - 2021/CONSORCIO ELL MILAGRO/ RC

AL :ING: EISTEN HOMERO RAMIREZ ALBORNOZ
Inspector del Servicio

DE : SR. LUIS CEFERINO SALINAS MORI
Representante Comin CONSORCIO EL MILAGRO.

Presente.-
ASUNTO : Subsanacion de valorizacion de servicio N° 04 - del
Mantenimiento Rutinario.

REF. - SERVICIO " MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL: HUANCHACBAMBA (KM 9+812) -
ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595 (NUNUMIA CANCHA) -
SAN PEDRO, L[=4500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "
- CARTA N°266-2021-MPP-GDUR/SGOICU

De mi especial consideracion:

Me es singularmente grato dirigirme a Ud., con la finalidad de hacerle llegar adjunto al presente, la
subsanacion del informe de valorizacion de Servicio N° 04 — Mantenimiento Rutinario, del
Contratista: CONSORCIO EL MILAGRO, correspondiente al mes de abril -2021 del servicio de
la Referencia, se ha subsanado segiin observaciones realizadas en el INFORME N°020-2021-MPP-
BECA/AT.

Se adjunta al presente la documentacion conforme al esquema de la Municipalidad Provincial de
Pomabamba para obras por Servicio en 02 ejemplares: un original y 01 copias mas CD.

Sin otro particular, agradeciendo la atencion que brinden a la presente, quedo de ustedes.

Atentamente.

iCONSORCIO EL MILAGRO

/o‘f’
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. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA
Creado por ley N°12120 de fecha 21 de febrero de 1861
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL

“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA”

CARTA N°266 —2021 — MPP - GDUR/SGOICU

A 2 Sr. Luis Ceferino Salinas Mori
Representante Comuin

DE B Ing. Renzo Cristian Espinoza Castillo
Sub Gerencia de Obras, Inspeccion y Control Urbano

ASUNTO i REMITO OBSERVACIONES AL INFORME MENSUAL N°04 -
CONTRATISTA

REFERENCIA: (1) INFORME N°020-2021-MPP/BECA/AT

FECHA s Poimabamba, 21 de junio del 2021

Por medio de la presente es grato dirigirme a usted para saludarlo
cordialmente. asi mismo. remito observaciones al informe mensual n°04 del contratista,
del servicio: “Mantenimiento periédico y rutinario del camino vecinal Huanchacbamba
(KM9+812) — Ashuaj L=9.930 y Emp. AN-593 (Nuiuntia Cancha) — San Pedro, L= 4.500Km.
Distrito de Huaylldn, Provincia de Pomabambu, Ancash™. paralas subsanacion correspondiente,
y dar respuesta con un tiempo maximo de 3 dias.

Es todo cuanto informo a Ud. para su correspondiente tramite. Reiterdndole mi
saludo cordial v estima personal.

Atentamente,

v "”}‘Z" AL DE Pmaﬁwm

“ingREZOC 5
, 87600
SUF GERENTE QE 0BRAS LCU

Arch.




INFORME N° 020- 2021 — MPP/BECA/AT

Pomabamba, 02 de Junio de 2021

AL

ATENCION

DEL

ASUNTO

| h REFERENCIA :

ING. FRANCISCO FERNANDO EME TRUJILLO 39153
‘Gerentte de Desarrolfo Urbano y Rural” exp. W

ING. RENZO CRISTIAN ESPINOZA CASTILLO .
Sub Gerencia de Obras, Inspeccion y Control urbano”

ING. BILLY EDSON CHAMANA AYLAS
"Analista Téchico”

REVISION DEL INFORME MENSUAL Ne 04 (MANTENIMIENTO
RUTINARIO) — ABRIL 2021 DEL CONTRATISTA

a) Servicio: “"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL HUANCHACBAMBA (KM 9+812) — ASUAJ, L=9.930 KM; EMP.
595(NUNUMIA CANCHA| - SAN PEDRO, L= 4.500 KM, DISTRITO DE
HUAYLLAN, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH".

b) CARTA N° 0203 - 2021 - MPP — GEDUR/SGOICU

v

Mediante la presente me dirijo a Usted para saludarlo cordialmente; y a la vez,
remitirle adjunto al presente la revision del informe Mensual N° 04 de avance fisico de
servicio de referencia, correspondiente al mes de Abril presentado por el contratista
CONSORCIO EL MILAGRO. El cual ha sido revisada detalladamente, encontrandose |as

observaciones que se detallan a continuacion:

Corregir la CARTA N° 021 - 2021/CONSORCIO EL MILAGRO/RC, cabe
mencionar que el informe corresponde al N° 04.

En la informacion contractual describir los nombres de los inspectores segun
el periodo que corresponde.

Falta firma de las autoridades en el certificado de transitabilidad de servicio
segun corresponde.

El acta de constatacion de trabajos presenta incompleto y no presenta firma
de los responsables.

La programacion de trabajo mensual item 3, no corresponde.

El panel fotografico presenta incompleto.

Adjuntar acta de inicio.

CI¥ N° 183710
ESPECIALISTA TECNICO

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
“, Consejo Depa it

In, ivII Billy E- son Chamana Aylas
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v La copia de seguros del personal y vehiculos utilizados para transporte de
personal y herramientas, presenta incompleto.

v Adjuntar informe de plan covid - 19 y seguridad en el trabajo.
CONCLUSIONES

e El informe mensual N° 04 presentado es observado, por deficiencia e
insuficiencia de datos técnicos, de acuerdo al Anexo 04 del DU - 070

(Informes Mensuales — Ejecucion De Mantenimiento Rutinario Fase ).
RECOMENDACIONES

e Se recomienda subsanar las Observaciones a la brevedad posible.
e Se recomienda al Contratista presentar de manera oportuna los informes a
LA ENTIDAD correspondiente.

Sin otro particular y a la espera de su atencion. Me suscribo de Usted.

Atentamente,

. chEGIO DE INGENIEROS LEL PERY
b De l't met L osesh-Huaraz

GIP " 163714
ESPECIALISTA TECNICO
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MUN.ICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA
Creado por ley N°12120 de fecha 21 de febrero de 1861
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL

“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA”

CARTA N° 0203- 2021 — MPP — GDUR/SGOICU

A : Ing. Billy Edson Chamana Aylas
Analista Técnico

DE £ Ing. Renzo Cristian Espinoza Castillo
Sub Gerencia de Obras, Inspeccion y Control Urbano.

ASUNTO H REMITO A REVISION E INFORME AL INFORME MENSUAL N° 04-
ABRIL 2021

REFERENCIA : (1) SERVICIO: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL

CAMINO VECINAL: HUANCHACHACBAMBA (KM 9+812)-ASHUAJ

[=9.930 KM Y EMP. AN-595 (NUNUMIA CANCHA)-SAN PEDRO, L=

L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN, PROVINCIA DE POMABAMBA.
ﬁ ANCASH"

(2) CARTA N° 006/2021/MPP-I-EHRA

FECHA ; pomabamba. 31 de Mayo de 2021.

Por medio de la presente es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente
y @ su vez, al documento de la referencia (2), se le solicita su revisién e informe al Informe
Mensual N° 04 del Servicio: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: HUANCHACHACBAMBA (KM 9+812)-ASHUAJ L=9.930 KM Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA)-SAN PEDRO, L= L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN, PROVINCIA
DE POMABAMBA, ANCASH”

Se solicita la presentacion del informe en un plazo méximo de 3 dias.

Es todo cuanto informo a Ud. para su correspondiente tramite. Reiterandole
N mi saludo cordial y estima personal.

Atentamente,

\%Po’f«aa

ing. HEN%ZA CASTILG
SUB GERENTE DE OBRAS 1C.y




* EISTEN HOMERO RAMIREZ ALBORNOZ.

INGENIERO CIVIL
CIP:186388

77

A

DE

ASLNTO

REFERENCIA

FECHA

“Afio del Bicentenario del Perd: 200 afios de independencia”

CARTA N° D06 /2021/MPP-I-EHRA

Ing. Renza Cristian Espinoza Castillo.
Sub Gerencia de Obras, Inspeccign y Control Urbano

Ing. EISTEIN HOMERD RAMIREZ ALBORNDZ

Inspector Encargado.

'Ly "Tivi
kA0 WL

CONFORMIDAD DE PAGO VALORIZACION N° D4 MANTENIMIENTD RUTINARID.

a) Servicio: Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Huanchacbamba
(km 3+812) - Ashuaj 1=9.930 km y Emp. AN-395 (Nufumia Cancha) - San Pedro,

L=4.500 km. Distrito de Huayllan, Provincia de Pomabamba, Ancash.
b) CARTA N® 022-2021/CONSORCID EL MILAGRO/RC.

Pomabamba, 7 de mayo del 202!
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Por medio de la presente me dirijo a Ud. para saludarle cordialmente y al mismo

es de 8.33% y cuyo Avance Acumulado es de 33.32 % segin el siguiente cuadro:

tiempo hacerle llegar adjunto al presente el informe de Valorizacidn de Servicio N° 04, de la etapa  Rutinario

del Cansorcio EL MILAGRD correspondiente al Mes de Abril del 2021, cuyo avance fisico del periodo ejecutado

3523 g9+ l{opiA¥CD
i o e

VALORIZACION
VALROZACION ACTUAL | VALORIZACION | SALDOPOR
CONGEPTOS FRESUPUEST | “ANTERIOR [ VALORIACIONDE | ACUMULADA | VALORIZAR
SERVICID N° O

MONTD A FACTURAR

MINDAFACTURAR | &/ w7sensz | /3688840 | S/ 23980 |/ 4918920 |§/.58.398.42

MONTD NETD A

CANCELAR AL S/ 1229980 |DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 80/100

CONTRATISTA

original y 01 en copia.

Se adjunta al presente |a documentacian del Servicio de en 07 ejemplares: 0!

Sin otro en particular me despido de Usted.

Atentamente,

§00mot Liitewn Homero

” CIPIN° Y ‘Ha
CIV N 012078 YC2RR Vii




Pomabamba, 12 de mayo del 2021.

CARTA N° 026 - 2021/CONSORCIO EL MILAGRO/ RC

AL :ING: EISTEN HOMERO RAMIREZ ALBORNOZ
Inspector del Servicio

DE : SR. LUIS CEFERINO SALINAS MORI
Representante Comin CONSORCIO EL MILAGRO.

Presente.-
ASUNTO : Subsanacion de valorizacion de servicio N° 04 - del
Mantenimiento Rutinario.

REF. - SERVICIO " MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL: HUANCHACBAMBA (KM 9+812) -
ASHUAIJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595 (NUNUMIA CANCHA) -
SAN PEDRO, L=4500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "
- CARTA N°005-2021-MPP-I-EHRA

De mi especial consideracion:

Me es singularmente grato dirigirme a Ud., con la finalidad de hacerle llegar adjunto al presente, la
subsanacion del informe de valorizacion de Servicio N° 04 — Mantenimiento Rutinario, del
Contratista: Consorcio EL. MILAGRO, correspondiente al mes de abril -2021 del servicio de la
Referencia, se ha subsanado segiin observaciones realizadas en el INFORME N°004-2021-MPP-I-
EHRA.

Se adjunta al presente la documentacion conforme al esquema de la Municipalidad Provincial de
Pomabamba para obras por Servicio en 02 ejemplares: un original y 01 copias ma CD.

Sin otro particular, agradeciendo la atencion que brinden a la presente, quedo de ustedes.

Atentamente.

CONZORCIO EL MILAGRO




EISTEN HOMERO RAMIREZ ALBORNOZ. 77

INGENIERO CIVIL
CIP:186388

“Afio del Bicentenario del Pera: 200 afios de independencia”

| CARTA N° 005/202 1/MPP-I-EHRA

A . Sr. LUIS CEFERIND SALINAS MORI
: Representante Comin Consorcio EL MILAGRD.
! DE : Ing. EISTEN HOMERD RAMIREZ ALBORNDZ

Inspector Encargado.

ASLINTD : REMITO DOCUMENTO PARA SUBSANACION DE OBSERVACIONES.
' REFERENCIA a) Servicio: Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal
| Huanchacbamba (km 3+812) - Ashuaj L=3.930 km y Emp. AN-535 (Nufiumia Cancha)

o - San Pedro, L=4.500 km. Distrito de Huayllan, Provincia de Pomabamba, Ancash.

b) CARTA N° 021-2021/CONSORCIO EL MILAGRO/RC
c) INFORME N°. 004-202(-MPP-P/|-EHRA.

FECHA - Pomabamba, 07 de Maya del 2021

FEERRR AR KRR KRR R R KR KRRk ok ko
Por medio de la presente me dirijo a Ud. para saludarle cordialmente y al mismo
tiempa visto el documento de la referencia (b), remitirle para la subsanacidn de las observaciones encontradas
y descritas en el Informe de la referencia (c) Valorizaciin de servicio N° 04 del Mantenimiento Periddico y
Rutinario del Camino Vecinal: Huanchachamba (km 3+812) - Ashuaj L=3.930 km y Emp. AN-585 (Nufiumia
Cancha) - San Pedra, L=4.500 km. Distrita de Huayllan, Provincia de Poamabamba, Ancash, por otra parte,
cabe mencionar que la revisidn y/o vista del WhatsApp es considerado como recepcidn del documento.
o Se le solicita levantamiento de Observaciones en un Plazo de 09 posterior a la

recepcidn del documento.

= 2 ERU
COLEGIO DE INGENIEROS DEL PE
e, 5 2ep & uaraz
‘\COH‘ eio Depania L‘ i Encash-Huar

w ADJUNTD =
o INFORME N°. 004-2021-MPP-P/|-EHRA. A T
eSPECIALISTA TECNICO

Sin otro en particular me despido de Usted.

| Atentamente,
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EISTEN HOMERO RAMIREZ ALBORNOZ.
INGENIERO CIVIL
CIP:186388

“Decenio de la Oportunidad para mujeres y Hombres”
“4djio del Bicentenario del Peri: 200 aiios de independencia”

INFORME N°. 004-2021-MPP-P/I-EHRA.

A : Sr. LUIS CEFERINO SALINAS MORI

Representante Comun Consorcio EL MILAGRO.

De : Ing. Eisten Homero Ramirez Albornoz.
Inspector Encargado

Asunto : OBSERVACIONES AL INFORME MENSUAL N° 04 — ABRIL
2021 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Referencia : a) Servicio: Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino
Vecinal: Huanchachamba (km 9+812) — Ashuaj L=9.930 km'y Emp.
AN-395 (Nuiiumia Cancha) — San Pedro, L=4.500 km. Distrito de
Huayllan, Provincia de Pomabamba, Ancash.
b) CARTA N° 021-2021/CONSORCIO EL MILAGRO/RC.

Fecha : Pomabamba, 07 de Mayo del 2021.

Es grato dirigirme a Usted para saludarlo cordialmente y a la
remitirle adjunto al presente la revision del Informe N° 04 de avance fisico de servicio de
la referencia, correspondiente al mes de Abril presentado por el Representante Comuin
Consorcio EL MILAGRO del Servicio: Mantenimiento Periédico y Rutinario del
Camino Vecinal: Huanchacbamba (km 9+812) — Ashuaj L=9.930 km y Emp. AN-595
(Nuiiumia Cancha) — San Pedro, L=4.500 km. Distrito de Huayllan, Provincia de
Pomabamba, Ancash. El cual ha sido revisado detalladamente encontrandose las
observaciones, las que se detallan a continuacion:

» Presentar el informe detallado en digital CD.
» No hay concordancia del porcentaje de avance en las valorizaciones con la Carta
de la Referencia (es 33.32% 6 33.33%)

No adjunta cuaderno de servicio el cual debe estar firmado por los responsables

v

segin corresponda

Falta firma en todas las hojas del Representante Comiin Consorcio EL

MILAGRO.
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EISTEN HOMERO RAMIREZ ALBORNOZ.
INGENIERO CIVIL
CIP:186388

» Declaracion jurada de No adeudo a los personales de campo y autoridades de la
zona
CONCLUSIONES
» En conclusion, el informe mensual N° 04 presentado debe cumplir con los
Requisitos Minimos de acuerdo al ANEXQ 04 (Informes Mensuales —

Ejecucion del Mantenimiento Rutinario Fase II1).

RECOMENDACIONES
» Se recomienda subsanar las Observaciones en la brevedad posible.

» Se recomienda al Contratista presentar de manera oportuna los informes a
LA ENTIDAD correspondiente.

Es todo cuanto informo a usted.
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Pomabamba, 05 de mayo del 2021.

CARTA N° 021 - 2021/CONSORCIO EL. MILAGRO/ RC

AL :ING: EISTEIN HOMERO RAMIREZ ALBORNOZ
Inspector del Servicio

DE : SR. LUIS CEFERINO SALINAS MORI
Representante Comin CONSORCIO EL MILAGRO.

Presente.-
ASUNTO : Remito Presentacion de valorizacion de servicio N° 04 - del
Mantenimiento Rutinario.

REF. SERVICIO " MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL: HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ
L=9.930 KM. Y EMP. AN-595 (NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO,
L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN, PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH "

De mi especial consideracion:

Me es singularmente grato dirigirme a Ud., con la finalidad de hacerle llegar adjunto al presente el
informe de valorizacion de Servicio N° 04 — Mantenimiento Rutinario, del Contratista; Consorcio
EL MILAGRO, correspondiente al mes de abril -2021 de la obra de la Referencia, Cuyo avance
fisico del periodo ejecutado es de 8.33% y avance acumulado de 33.32%. Se presenta al Inspector
del Servicio para su Revision y Tramite de Pago correspondiente, se anexa el cuadro resumen de

pago:

VALORIZACION PERIODO MONTO AMORTIZACION | MONTO NETO LG.V. NETOA
BRUTO ADELANTO PAGAR
VALORIZACION N° 04 01/04/2021 AL | S/.10,423.56 ———— $/.10,423.56 $/.1,876.24 | 5/.12,299.80
30/04/2021

Se adjunta al presente la documentaciéon conforme al esquema de la Municipalidad Provincial de
Pomabamba para obras por Servicio en 02 ejemplares: un original y 01 copias mas CD.
Sin otro particular, agradeciendo la atencion que brinden a la presente, quedo de ustedes.

Atentamente.

7
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CARTA N°007 -2021 - MPP/WRAC/R.O.

AL : Sr. Luis Ceferino Salinas Mori.
Representante Legal Comin CONSORCIO EL MILAGRO.

DEL : ING. WILDER RICARDO AGUILAR CIRIACO
Residente del Servicio.

ASUNTO : Presentacion del Informe de Valorizacion de Servicio N° 04 -
Mantenimiento Rutinario.

REF ' SERVICIO: " MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL: HUANCHACBAMBA (KM 9+812)
- ASHUAJ L=9930 KM. Y EMP. AN-595 (NUNUMIA
CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE
HUAYLLAN, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

ﬁ FECHA : Pomabamba, 05 de mayo del 2021.

Me es grato dirigirme a Ud. Para saludarlo muy cordialmente y a la
vez hacerle llegar la VALORIZACION DE SERVICIO N° 04 — MANTENIMIENTO
RUTINARIO, correspondiente al mes de abril cuyo avance ejecutado es de 8.33% y un avance
acumulado ejecutado de 33.32%, correspondiente al Servicio: " MANTENIMIENTO PERIODICO
Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ
L=9.930 KM. Y EMP. AN-595 (NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO
DE HUAYLLAN, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH ". El mismo que contiene la
estructura propuesta por la entidad.

Esperando que la presente sea bien recibida, me despido no sin antes de expresarle las muestras de
mi especial consideracion.

Atentamente,
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: o Ministerio
PERU de Transportes
y Comunicaciones

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
POMABAMBA

SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y
EMP. AN-595 (NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500
KM. DISTRITO DE HUAYLLAN, PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH

INFORME DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
RUTINARIO N° 04

CONSTRUCTORA: CONSORCIO EL MILAGRO

INSPECTOR : ING. RENZO CRISTIAN ESPINOZA CASTILLO
RESIDENTE : ING. WILDER RICARDO AGUILAR CIRIACO

PERIODO DE INFORME : ABRIL 2021

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU

Consepo Depaﬂental Ancash-Huaraz

Ing (‘!\f1| B'Hyfﬁ/on Chamana Aylas
P N* 163710
ESPECIALISTA TECNICC

,72



"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH"
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"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: '
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH"

PANEL FOTOGRAFICO.
COPIAS DEL CUADERNO DE MANTENIMIENTO.
PUNTOS CRITICOS.

ANEXOS.
9.1 FACTURA.

9.2 RELACION DE PERSONAL.
9.3 TAREO MENSUAL DE PERSONAL CON COPIA DE DNI.
9.4 PLANILLA DE PAGO MENSUAL DE PERSONAL DEL MES ANTERIOR.
9.5 COPIA DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO.
9.6 COPIA DE CONTRATO.
’ 9.7 COPIA DE SEGUROS DEL PERSONAL Y VEHICULOS UTILIZADOS PARA
' TRANSPORTE DE PERSONAL Y HERRAMIENTAS.
9.8 DECLARACION JURADA DE NO ADEUDO DE LOS PERSONALES DE CAMPO
DE LA ZONA.

6.
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"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

1. INFORMACION CONTRACTUAL
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" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+3812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,

INFORMACION CONTRACTUAL

Nombre del Servicio: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ 1L=9.930
KM. Y EMP. AN-595 (NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO,
L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN, PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH”.

N° de Contrato: N° 007-2020-MPP/GM

Entidad contratante: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA
Contratista: CONSORCIO EL MILAGRO

Empresas que conforman CONSTRUCTORA SENOR DE LOS MILAGROS E.I.R.L.

el Consorcio: CONSTRUCTORA E INVERSIONES TAYTA PANCHO E.I.R.L.
Inspector de servicio: Ing. RENZO CRISTIAN ESPINOZA CASTILLO

Desde el 01 DE ENERO 2021 al 13 de abril de 2021
Ing. EISTEIN HOMERO RAMIREZ ALBORNOZ
Desde el 14 de abril de 2021

Residente de servicio: Ing: WILDER RICARDO AGUILAR CIRIACO
Monto de contrato: S/.983,984.13
Presupuesto de mantenimiento Rutinario: 5/. 147,597.62

Plazo de ejecucion: 360 DIAS CALENDARIOS
Fecha de Inicio: 01 DE ENERO DEL 2021
Fecha de culminacion: 26 DE DICIEMBRE DEL 2021
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"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,

PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

2. REPORTES DE TRABAJOS.
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"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH *

2.1 CERTIFICADO DE
TRANSITABILIDAD DE SERVICIO.
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CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD DEL SERVICIO

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE POMABAMBA,
REGION ANCASH

CERTFICA

Que, el CONSORCIO EL MILAGRO, viene realizando los trabajos de
mantenimiento rutinario del camino vecinal tramo HUANCHACBAMBA (KM 9+812) -
ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595 (NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO,
L=4.500 KM., DISTRITO DE HUAYLLAN, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH,
sequin el contrato N° 007-2020-MPP/GM, suscrito con la Municipalidad Provincial de

Pomabamba.
M El estado de transitabilidad del camino en el periodo del 01 al 30 de
abril de 2021, se muestra segun el siguiente cuadro:
Estado de Restricciones del Evaluacion.
transitabilidad. camino.
Bueno Ninguna X
Malo Bastantes

|
|
Regular Algunas
HERRAMIENTAS UTILIZADAS:
|

Palas X) Picos (X) Machetes  (X)
Barretas X) Combas X) Carretillas  (X)
™

' Rastrillos X) Pisén X) Bicicletas  (X)

Sefiales X) Wincha X) Segadera  (X)

£/ COLEGID OF I s

‘ PERSONAL QUE LABORA: '{\u ;‘, c—'”/é

R:l;‘l“l..ﬂ; |f[;- ) ’1.- 'rm Jf{;r:l.t;(:

Jefe de mantenimiento (01) Obrero (05) SR S
| LN NSA2075 VazPR VI

Se expide el presente, a solicitud del interesado, para los fines que
estime conveniente.

Pomabamba, 05 del mes de mayo de 2021.
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"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

2.2 ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJO.
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ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJO

NOMBRE DE LA EMPRESA : CONSORCIO EL MILAGRO

CAMINO VECINAL : HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ
L=9.930 KM. Y EMP. AN-595 (NUNUMIA
CANCHA) - SAN PEDRO, L=4500 KM.,
DISTRITO DE HUAYLLAN, PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH

En el Distrito de Huayllan, a los 30 dias del mes de abril de 2021, se
reunieron el Ing. Eistein Homero Ramirez Albornoz, Inspector de Servicio de la MPP,
y de la otra parte el Sr, Luis Ceferino Salinas Mori, representante Comiin del
CONSORCIO EL MILAGRO, con la finalidad de elaborar la presente acta de
constatacion de los trabajos de mantenimiento rutinario del camino vecinal
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM., DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH. La constatacién se realizé conforme a las
normas de evaluacién y teniendo en cuenta las penalidades establecidas en el
contrato. De esta manera el valor de la valorizacién viene a ser por la suma de
5/.12,299.80 (Doce Mil Doscientos Noventa y Nueve con 80/100 Soles).

En sefial de conformidad se procede a firmar la presente acta.
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"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

2.3CARGAS DE TRABAJO Y RESUMEN.
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"MANTENIMIENTO PERIGDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

3. PROGRAMACION DE TRABAJO
MENSUAL.
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"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595 '
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN, |
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

3.1 PROGRAMACION REAL EJECUTADO.
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"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH ™

3.2PROGRAMACION DEL MES.
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"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH ™

3.3PROGRAMACION DEL SIGUIENTE MES.
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"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

4. RECURSOS UTILIZADOS.
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"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

4.1 RECURSOS HUMANOS.
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RECURSOS HUMANOS

El CONSORCIO EL MILAGRO, tiene como objetivo dedicarse al mantenimiento de caminos
vecinales. En estos tramos, el personal tiene experiencia obtenida a lo largo de los (ltimos afios pues han
pertenecido a asociaciones que anteriormente han tenido a cargo el mantenimiento de esta via.

El personal de campo trabaja ocho horas diario de lunes a viernes y los sabados cinco horas
haciendo un total de cuarenta y cinco horas semanales, a excepcion de los domingos y feriados.
La relacion se muestra a continuacion:

Ne NOMBRES Y APELLIDOS DNI CARGO
ot VEGA SAENZ, Fredy 45695421 Jete
b RAMIREZ TARAZONA, Dario 72091608 Peon
i ROCA FLORES, Juan Antonio 40537545 Peon
04 CASTILLO CAPILLO, Dario Felix 32605567 Pedn
03 VERGARAY ENRIQUE, Indelicio Elias 41350749 Peon

Adicionalmente, se cuenta de forma permanente con el Ing. Residente del servicio: Wilder
Ricardo Aguilar Ciriaco.
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"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

4.2 HERRAMIENTAS Y MATERIALES.
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HERRAMIENTAS Y MATERIALES
HERRAMIENTAS Y MATERIALES
DESCRIPCION
UTILIZADAS CANTIDAD

CUAD. DE OBRA X 01

CARRETILLA X 01

BARRETA X 01

COMBA X 01

GALONERA X 01

LAMPA X 05

PICO X 03

RASTRILLO X 01

PIZON X 01

CONO DE SEGURIDAD X 02
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"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

fele.
g DE\ = . o
E?Aiﬁi?g"eashmu“” COELIO D E INGENEERUS vu&w)

A C U DRFAR | ASb b TAL AL '
; R

" Wider Ricardo Aguilar Cliaco |
Ingeniero Civil
CIP 105425

ke

Salinas Mori
32610283
»epRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO

HGENERDS JEL FERY

T 3 Siasein 0 » o Ancash-Huara
, A H
pidw i —
e N T 10y n Hamers,
(42 =3

[ “CONSORCIO EL MILAGRO” VALORIZACION DE SERVICIO N° 04 ]




1.1. Conclusiones

« Laviacarece de obras de arte tales como alcantarillas, tajeas y badenes, por lo que no se puede
evacuar adecuadamente las aguas que a ella ingresan.

» La programacion de actividades brindada por el GEMA es ideal para una via recién rehabilitada,
por lo que no se ajusta al estado real de la via.

e Los pobladores hacen uso de la cuneta para trasladar agua de riego, y también hacen cruces en
la via.

o El transito en parte de la via, especificamente los primeros 2 km, se ha incrementado, dado que
se viene usando como via alterna al camino vecinal Huayllan — Pomabamba.

1.2. Recomendaciones

e Paraevaluar el cumplimiento de las cargas de trabajo contratadas, se debe de evaluar la cantidad
de horas hombre empleadas en los trabajos y compararlas con las horas de trabajo contratadas.
Esto nos permite tener un mejor indicador de cumplimiento de la Empresa.

e Se priorizara la construccion de tajeas que permitan evacuar las aguas de las cunetas. Sin
embargo, también existe posicion de los pobladores para evacuar las aguas a sus terrenos, por lo
que se coordinara con autoridades locales para gue sensibilicen a esos pobladores.

o Por su parte el personal de mantenimiento viene haciendo pequefias cunetas dentro de terrenos
privados hasta llevarlos a quebradas, dado que esa es la condicion de ellos para permitir el
desfogue de aguas de las tajeas que se vienen construyendo.
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6. PANEL FOTOGRAFICO.
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VISTA N° 02: Trabajos de limpieza de calzada en el Tramo: 11, en la progresiva Km:1+440.
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VISTA N° 07: Trabajos de limpieza de alcantarilla en el Tramo: I, en la progresiva
Km:16+500.

VISTA N° 08: Trabajos de limpieza de alcantarilla en el Tramo: I, en la progresiva
Km:16+850.
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VISTA N° 10: Trabajos de bacheo en el Tramo: I, en la progresiva Km:14+840.
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VISTA N° 12: Trabajos de limpieza de cunetas en el Tramo: II, en la progresiva Km:14+880.
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8. PUNTOS CRITICOS.
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PUNTOS CRITICOS

Los puntos criticos en este camino los constituyen todas las contrapendientes de la via, donde no
existen tajeas que permitan evacuar las aguas de las cunetas.

El baden de tierra ubicado en el Tramo Il progresiva Km: 01+660, requiere la reconstruccion del
mismo, pero con piedras, que le den mayor resistencia a la erosion.

Calzada entre Prog 00+250 y 00+500 no presenta pendiente, por lo que agua de lluvia no discurre
hacia contrapendientes, produciendose empozamientos dado que poblador no permite evacuacion
de aguas hacia su terreno.
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9. ANEXOS.
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9.1 FACTURA.

TR DE INGERIE KRGS sl
S RTL L VVEITS 2V FPREry i A A ulL\IlI\\IU

o A j !.|r C"ldCO

m’?zqarslas Mori T COLETI0 DE INGENIEKJS UEL MERY
TANTE COMUN DEL CONSORC IO ':| F LR Aivec Degarainge Aacagy Huarae
Sy
Ramirez 4(bomo. ¢ '-cl.n'!ﬂ;r:t;t.;
56348
VNS mzomc{'r:zno Vit
.. COLEGIO DE NG,
; NIEROS
Consejo Depgrtamentaf Anu,wﬂﬁff
on Chamana Ay
2 ana via
Cip §
ESPE N’ 163710

CIALISTA TEGNICO

[ “CONSORCIO EL MILAGRO” VALORIZACION DE SERVICIO N° 04 ]




2/8/2021

.+ Factura Electronfca - Impresion :..

.

CONSTRUCTORA E INVERSIONES TAYTA PANCHO E.I.R.L. FACTU.RA ELECTRONECA
JR. CHACHAPOYAS S/N OTR. CENTRO DE POMABAMBA RUC: 20542196107
POMABAMBA - POMABAMBA - ANCASH EQ01-58
Fecha de Vencimiento
Fecha de Emision : 02/08/2021
- MUNICIPALIDAD PROVINCE
Sefior(es) ‘ DE POMABAM:A A
RUC : 20207429091
JR. CHACHAPOYAS S/N OTR.
Establecimiento del . CENTRO DE POMABAMBA
Emisor ‘ ANCASH-POMABAMBA-
POMABAMBA
Tipo de Moneda : SOLES
Observacidn
Cantidad Unidad Medida Descripclan Valor Unitario ICBPER
1.00 UNIDAD VALORIZACION N 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 10423.56 0.00

DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
HUANCHACBAMBA-ASHUA] L-9+530 KM (NUNUMIA CANCHA-
SAN PEDRO L4+500KM DISTRITO DE HUAYLLAN-POMABAMBA-

ANCASH

Sub Total |
Ventas : S/ 10,423.56
Valor de Venta de , s/ 0.00 Anticipos 5/ 0.00
Operaciones Gratuitas : : Descuentos : s/ 0.00
Valor Venta : S/ 10,423.56
IsC: S/ 0.00
IGV : S/ 1,876.24
SON: DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE Y 807100 TCBPER : S/0.00
SOLES Ctros Cargos : 5/ 0.00
Otros Tributos : s/ 0,00

Monto de
redondeo | S/0.00
Importe Total ; 5/ 12,299.80

Esta es una representacion impresa de la factura electrénica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su

clave SOL.

(=

https:/iww1.5unat.gob.pefol-ti-itemisionfacturafemitir do?action=imprimirComprobante&preventCache=1627918532788

il
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9.2 RELACION DE PERSONAL.
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RELACION DE PERSONAL

La relacion se muestra a continuacion:

Ne NOMBRES Y APELLIDOS DNI CARGO
U VEGA SAENZ, Fredy 45695421 Jefe
02 RAMIREZ TARAZONA, Dario 72091608 Pedn
03 ROCA FLORES, Juan Antonio 40537545 Pedn
04 CASTILLO CAPILLO, Dario Félix 32605567 Peon
% VERGARAY ENRIQUE, Indelicio Elias | 41350749 Pedn
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9.3 TAREO MENSUAL DE PERSONAL
CON COPIA DE DNI.
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"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: ':
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,

PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

9.4 PLANILLA DE PAGO MENSUAL DE
PERSONAL DEL MES ANTERIOR.

- LOLEL,
o 10 D INCE Nik oy

" H ¢
WU UL AR AN TAL Adi sy l1|5 \Jl- l\‘: '

6 Saiinas Nior
cornON 326!0?8385 MOH
ANTE COMUN DEL Consorcro

LERCOECD pe
i ‘:o 1 .I“ Cﬂniru‘ Jr.uﬂﬁfm'ﬁs ﬁ&“u

47

-y

“CONSORCIO EL MILAGRO” VALORIZACION DE SERVICIO N° 04




[aN)
N A agzon 8202, ,n p, CIDHOSNOD mmm%f_w,mmu.ﬂd,mﬁzuﬂmmwx
LUOW SEUI|ES OM(13}37) SIF]

8RE9RI A 43

ou_zom._. 1._.m_._<_ummmm
sejdy m_aE : Aig 1y 3y

_o9eIHg | oy

S5

/ Byuuy (g ..ﬂ. S
-.AWN YNV i..!.ll.!:d\! s ] 4 ng_?.#.bz_ m.... Or JW...,OJ,?V\H 4
ZRIENH-GSEIUY [EIU EEB aFncoo MHAA T8 SONTINIING 3 0194100 WO K NS 3
N¥3d 130 SOYIAINIONI 30 019310
[ooo0ze S| S310S 30 001/00 NOD SOLNIIDSOA W SI3S :1V.LOL N3 NOS|
.....ﬂ_.ﬁl.it.mv 00 0rZ'L 6¥206€1LY 000 00'Le X ® uoed sel|g ollepul ‘FNDIYNT AVHYOHIA |
= ;.m T
7y il 000vZ'L 1955002€ 00 0¥ 00 1€ X - ugad xi|o4 oueq 'OTNdVO OTILSYO|l
\ \ \ 00 0¥’ G¥GLEGOY 00 O 00 18 X - ugad oluojuy uenr ‘S3¥014 YOO |!
vl 00 0vZ'| 9001802, 000 00 1€ x | - | uoed ouEQ "YNOZVHVL ZIHINVY |1
o ﬂf\ EL&V 00 0vZl LEVGB0GY 00 OF 001§ X | - ol Apoid "ZNIVS YOIA|!
_ Us) a ts) | soavinwnov [2SYW] Wad
TVLIOIA Y113NH VINHLA i ucind NG waor | savndor | owango 00UV STUEWON A SOGITIAdY
| 1Z0Z 130 OZUVIN 30 L€ 53 100HAIN TV 'OZHYH 30 10 83N 13a]  opoued | | £0 oN 0OVd |
equieqaBUOURNH pEpN2007] ooeuIY) JejinBy opieaty J3plipA ‘Bu) 10IDIAIDS Op JuBPL:
uejikeny onisIa) - I V1vHINOD uopPnoaly ap pepije;
eqiLUEqBiiod BIOUIAOL] 7~ (218+6 W31 VAWVBOYHONVAH TVNIDFA ONIWVO 130 ORIYNILNY OLNSININILNVIN T
ysealy ousweydeCl| VENVEYINOd 30 IVIONIAO¥d QVaITVdIDINOW 1103noa(3 owsiug

(VavIIAITV.) ON A VAVIIAITV)D V90 3d ONVIN)

0 o8 OOV Ad VIIINV Id




"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: :
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595 '
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN, |
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH " |

9.5 COPIA DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO.
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ACTA DE ENTREGA DE TERRENQO

=n ef Secter de Huanchachamba, dei distritc Huayllan y provincia ce Pomabamba,
depaitamento Ancash. siendo ias 08:00 horas del dia 18 del mes de Setiembre del afo
2020 reunidos la MUNICIPALIDAD PRCOVIMNCIAL DE POMABAMBA . representadc por €l
GERENTE MUNICIPAL Frof. Parcy Estrada Gonzales, el representante de la EMPRESA
CONSORCIO EL MILARQ. Gr,. Luis Ceferino Salinas Mori . RESIDENTE DE SERVICIO
ing. Allende Elias Gomez Ramirez, £l INSPECTOR DEL SERVICIO: Ing. Juan Manuel
Lianos Acero. de parie del INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE POMABAMBA. Ing.
Nilber Enriquez Acero; [0s que se encuentran reunidos en el lugar de la carretera vecinal
Progresiva 9+812. donde se zjecutard la Actividad dencminada SERVICIO DEL
MANTENIMIENTO PERIODICC Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMEA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595 (NUNUMIA
CANCHA)} - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN, PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH. Contando con la asistencia de los abajo firmantes, se procedio
ala “Entrega de Terrenc” al responsable técnico de lg obra.

Asimismo, se verifico que el terreno es compatible con ios aicances del PLAN DE
TRABAJO. que corresponde a los datos sefalados en el plano de ubicacion y en los
demas pianos cel propic plan. y que se encuentra disponible y libre de reclamos por parte
de terceros.

En sefal de conformidad con ios términos de la presente Acta, se procedera a
suscribiria
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"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4,500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

9.6 COPIA DE CONTRATO.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA

—_——-— =

Creado por Ley N° 12120 de fecha 21 de febrero de 1861
Pomabamba Puertas A 5ier‘tas a[ Turismo
“Crudad de los C Cedros®
“Capizal FolRlorica de %@f@&fé

e

EL MILAGRO

i
N
<
-

“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

\ CONTRATO DE PROCEDLMIENTO DE SELECCION N° 007-2020-MPP/GM |

Conste por el presente documento, Ja CONTRATACION DEL SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PEmOorco
~XARGUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASUAJ, 1=9.930 KM, EMP. 595 (NUNUMIA

-0 v:iNan) SAN PEDRO, 1=4.500 KM, DISTRITO DE HUAYLLAN - PROVINCIA DE POMABAMBA - ANCASH; que celebra de
una parte la MUMCIPAUDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA, con RUC: 20207429091 a quien en adelante se le denoming

: ‘{\: - nfdpal SR ESTRADA GONZALEZ PERCY :dent:ﬁcado con DNI: 32608386, con atnbucmnes de suscribir contratos a

b men ito de lo dispuesto en la RESOLUCION DE ALCALDIA N2 324-2019-MPP/A; y de otra parte el CONSORCIO EL MILAGRO,
conformado por las siguientes empresas:

» CONSTRUCTORA E INVERSIONES TAYTA PANCHO E.LR.L, con RUC: 20542196107, con domicilic legal en el Jr.

s, Chachapoyas Nre. S/N Otr. Centro de Pomabamba, Ancash - Pomabamba - Pomabamba, inscrite en lo Partida

Electronica N* 11106547, Asiento: ADUOL,, del Registro de Personas Juridfeas de la Ofraﬂ{r Registral de Huaraz,
"\ debidomente represehi por su #epmseutante Legal, SR. SAUNAS MORI wis CEFEHHB, won DNI: 32510283
2\ segun poder inscrito § ]
de Huaraz

+ CONSTRUCTORA SERd
N® 700 - Pamabamba - Poma
Jund:cos de fa Oficina Reg:s

Juridicas de lo Oficing Regfstrafﬂe Huoroz.

., |[£O5 CONSORCIADOS designan como Represemonre legaf Comﬁn del COAEORCIO EL MJMG&O al SR. SALINAS MORI LUIS
CEFER!NO con DNI: 32610283, o quien en adelame sele denommard ﬂ. CONTRA?ISTA en los términos y condiciones

cr.Ausum PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 03 de agosto de 202&.’39 Canﬁté de Sekcciéu qd}n;ikd Buena Pro dci PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE
DE SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
- PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: HUANGMCMMSA (kM 9+812) - ASUAJ, 1=9.930 KM, EMP. 595
A\ =) (NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM, DISTRITO. DE 'yAYLLAm' PROVINCIA DE POMABAMBA - ANCASH, al
'/} CONSORCIO EL MILAGRO, tuyos detalles & importe constan en Jos documentos integrantes del presente contrato.

/ Asinino, parn el correcto desarrolio del servicio, EL CONTRATISTA, propone of siguiente p!anrei profesional:

,‘ fTEM i CARGO - NOMBRE Y APELLUDOS DN[ ; REG'STRO ; {:".’."H‘!U i'!- I_M.L Nﬁ,hu.; UL; (RN

] == S
01 | RESIDENTE DEL SERV!CfO ALLENDE ELIAS GOMEZ RAMIREZ 41621293 | 1724

| BN F L

oz ‘ ASISTENTE TECNIC D ALBOQNDER MICHAEL HARO SALAS 45990683 | -

SIS © |
; CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO Ingemero Civil
© El presente contrata tiene por objeto fa: CONTRATACION DE SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICG” '7742°
" Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASUAJ, 1=9.930 KM, EMP. 595 [NUNUMIA
& CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500/KM, DISTRITO DE HUAYLLAN - PROVINCIA DE POMABAMBA - ANCASH.

: - CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

o

* Elmonto total del presente contrato asciende a 5/ 983,984.13 (Novecientos Ochenta y Tres Mil Novecigntos Qehentqy L MILAGKU
“ Cuatro con 13/100 Soles), q)fe incluye todos los impuestos de Ley; conforme al siguiente detalle: l .
¢ . WRIRENY o 4 1
\X\ = ! [ TRAMO I: 1 emPp. 595 (NUNUMIA
1y G| FASE | DESCRIFCION | HUANCHACBAMBA (KM CANCHA)- SAN Alinas Mori
P ING \ | 9+812)- ASUA), L=9.930 KM _ PEDRO, L=4.500 KM
R i, K8 1 A T S Y RTECOMUN DEL CONSORCIO
] o | ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO - 877128 | 3,068.56 ) 9,839, 84
| 1.1 | Plan de Trabajo | 6771.28 | 3,068.56 9,839.84
.30 i i e e | S . 8] BB/ s
" | EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO | 552 016.55 | 254,690.28 816,706.83 |
!‘ 2.1 E;ecucwn del Mantemmrento Pertédrco | o 562 016 55 | - 254,630.?8 815 ?06.83
| W | EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RurmAmo 7 ~ 108,340.51 4’ 45,096.92 |  157,437.43 |
Pagina 1 de 5

ten‘Homerr,

: lca'do OUIHI’ Clﬂaco h

Jr. Huaraz S/N - Plaza de Armas - Pbmam?'ﬁ%gmhmcash
www.munipomabamba gob.pe € Municipalidad de Pomabamba
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABA 7
Creado por Ley N° 12120 de fecha 21 de febrero de 1861
Pomabamba Puertas Abiertas al Turismo
“Chudad de los Cedros”™
“Capital FolRforica de Ancash®

“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

I

9.
A
C———

| Hjecucion del Mantenimiento Rutinario 101,569.26 | 4602836 147,597.62 |
| Inventorio de Condicidn Viol L 677128 | 3,068.56 | 9,839.84 |
| COSTO TOTALDE TRAMO (S/) B 677,128.37 306,855.76  983,984.13 |

te monto comprende el costo del servicio, todos los tnbutos seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso,
costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi como cualguler otro concepto que pueda tener incidencio sobre
VT 5 9/« 'a ejecucién del servicio materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

{ LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion o EL CONTRATISTA en SOLES, en PAGOS PARCIALES, luego de la

| recepcidn formal y completa de lo documentacidn correspondiente, segun o establecido en el articulo 171 del Reglamento

de la Ley de Controtaciones del Estado; para cuyo efecto el CONSORCIO EL MILAGRO, a designado como operador

. tributario a CONSTRUCTORA E INVERSIONES TAYTA PANCHO E.I.R.L., con RUC: 20542196107, con Codigo de Cuenta

_.. Interbancario (CCl): 018 3461000 346 00245929 BANCO DE LA NACION. Cabesndicar que Iosnuya?*se realizaran conforme
c 'V!s:gufente detalle: : ;

: ']“.- N
( {
,/ il
a4 /1

S —— ""_‘_ o - ™ Y = e |

DESCRIPCION DE m*#mmadn CONFORMIDAD DE LA SUB GERENCIA DE

; OBRAS, INSPECCION Y CONTROL URBANO | TAGOSIPARCIALES
CFASEL : g 5
| Entregn del Plan de Trabio, Aprobacion del Plan de Trabajo . la,qd_qpnm,dgl Contrato On?fric{lr |
| FASE ii: o Se pode’ mensualmente de ocverdo al |
| Entrega de Informes Mensudles e f;zjm“e’"d"d:f m’"f;’;’me;!me"’i ,m;:l ovante. mensual ejecutado, teniendo |
Informe  Final del servicio' de 'Marr e mﬁﬂ tOR’ I'HE . camo, lifiite el 83% del monto del |
p ! 8 myntenlm{grjto periddico. 5 vj ¢ . :pbn)tmto original. - J
Se paga mensualmente por \
| FASE ll: i (Confdrmidad de los mfonnes mma?es del | mantenimiento rutinario. ‘
e Entrega de Informes Mensuq!es del @ﬂpnten}mlenm Rutinaﬂo i | La suima de dichos pagos representa el )
servicio de mantenimiento ruthgﬂa | 15%  glel monto def Contrato orfgmui j
N i

¥ Aprobbcién del Inveﬁtaﬂn' de Condicicn Vial. | 1% del Monto del Contrato Original

B ‘ \7')" Inventario de condicidn vial. T T
Py
Y

\_/ Para tal efecto ef respansuble de otorgar la canform!dad de. !opreﬂaddn debtra hacen'o enun plazo que no excederd de
los diez (10) dias de producida la recepcidn.
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias colendaﬂo.sngwen te a la conformidad de los servicios,
siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD,_sa!m que se qeb'a acaso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA
tendrd derecho al pago de intereses legales conforme o lo establecido en el articulo 39 de lo Ley de Contrataciones del
Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la cportunidad en que el pago debid efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El piazo de ejecucidn del presente contrato es de CUATROCIENTOS {445) DIAS CALENDARIO, el mismp.qqgwig BEHERAOR KOS UEL FERY

i

)

L MILAGK(

2 ' N - las bases del proced:m:ento especial de seleccion se computa segun el SJgurente detalle: ” .tﬁ v Conseso Deparjameaia) Aygjas e

- i S p—— e e — 77—7A————7“ - sl .
NN e | w0 cowumosdea: R;-m" . ] s tfomiro
5 N FASEl | 20 DIAS CALENDARIO DA S!GU!ENTE DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO CIF \* 136848

I &wwf"m it

T
= FASE li 60 DIAS CALENDARIO | DIA SIGUIENTE EN QUELA ENTIDAD COMUNICA LA APROBACION DEL PLAN DE TRABAIO
360 DIAS CALENDARIO ! DIA SIGUIENTE DE SUSCRITA EL ACTA DE TERMINACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA FASE il 4‘
| FASEN | e | e e e
l DM SrGU!ENTE DE SUSCR!TA El ACTA DE TERMINACION DE LAS ALTMDADES DE |
I osn’“ﬂ‘_’fﬂ” | manTEnmENTO RUTINARD |
rOTAL | Msof.qscAmemo ’ CC

TN, [

T LU EG IO D IS G ML IO @b Jllﬂl
% UMV DAFAK | AN LAL AR ABI  HUAMAL
i amminiad y o
g o
e
a_o
Ingemiero Civil
Ll 105425

Pagina 2de5
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Jr. Huaraz S/N - Plaza de Armas - Pomabamba - Ancash
www.munipomabamba.gob pe Municipalidad de Pomabamba
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA
Creado por Ley N° 12120 de fecha 21 de febrero de 1861
Pomabamba Puertas Abiertas al Turismo

"Chudad de los Cedros”
‘Capizal FolRlorica de Ancash®

“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRA
3 S C%\E! presente contrato estd conformado por las bases mtegradas, la oferta ganadora, asi como los documentos derivados
> ,eael procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las partes.
':?:LAusuua SETIMA: GARANTIAS
ax g CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional, solidaria, irrevocakle, y
) e realizacién automdtica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias
- "'/"" siguientes:
s De fiel cumplimiento del contrato: 5/ 98,398.41 (Noventa y Ocho Mil Trescientos Noventa y Ocho con 41/100
Soles), a través de la retencidn que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos
o realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a fa finalizacién del mismo.
CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
= LA ENTIDAD puede solicitar lo efecucidn-de los garantias cuando EL CONTRATISTA no las hublere renovado antes de la
e fecha de su venmmiento,f’rqnjarme alo dispt:esto en el .'Jreraf a) def numeral 158. 1 del artrcufﬂ 5.del Reglamento de la

lomento de la Ley de

s arargandofe un plazo para subsanar no menor.de dos (2} mayw qSe d.rez {10) dias, dependrendo de la Comp!eﬂdad 0
ki sof:c'ecoc:on de la contratacion. Si pe.sg al plgzo otorgado, E @NTRAWA&O cumpﬂése o cabalidad con la subsanacicn,
'LA ENTIDAD puede otorgar of COHTRATIS‘M ‘periodos “adfciodales ‘pora Jas correccighes pertinentes. En este supuesto
/ rarresg}onde aplicar la p?nﬁfrdod pﬂ( morg desde el vendmiéma del. plm para subsanw

r ad deb:errdo mnsrderurse como no ejecutada la
prestacion, apumndose la penali a‘ad que corresponda por‘tnd’ﬁ.dra de atruso.
AUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTI
‘ d CONTRATISTA dectarn bajo juramento que se campronwfé#‘tumphrios ebligaciones derivadas del presente contrate,
\—/ b jo soncion de quedar inhabilitado para contratar ron el Estado en caso de incumplimiento.
7 LAUSULA UNDECIMA: RESPONSABILIDAD
La conformidod del servicio por parte de LA ENTIDAD no enervo su derecho o redamm posteriormente por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articuios 40 de [} Ley de Conrraraciones del Estado y 173 de su Reglamento.
El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de UN‘ {01 )m‘io cbnfaa‘o @ partir de lo conformidad otorgada por LA
ENTIDAD.
© 7 CLAUSULA DUODECIMA: PENALIDADES

v . ©  SiEL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le

T aplico autométicamente una penalidod por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

COLEGIU DE ENGENIERUD UL PERU
0‘10 x monto w’genre 3 B rumw PArAN L AMEM AL AMUAM] HUAKAZ
Penalidad Diaria = - /ﬁ_\'- i

F x plazo vigente en dias

Donde:

icardo hauilar Cilaco
£ =0.25 para plazos mayores o sesenta (60) dias.

Ingeniera Civil
CiP: 105425
El retraso se justifica a través de lo solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera
justificado el retraso y en consecuencla no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempe transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacién del retrase como
justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipo, conforme
el numeral 162.5 del artfculo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

P Lo el ey g LONSO#LV EL MILAGKU
] A A v
e Yl e

v Kb 0 'cm'ffemem f*"""""'" + Py
Ramirez . ’ g uis Cef inas Mori
Y N ,.!1.,37;‘ \J(‘ZQD Vi

LA I Y W AN b 0

WEBRESEFNTANTE COMUN DEL CONSORCIO

Jr. Huaraz S/N - Plaza de Armas - Pomabamba - Ancash

www munipomabamba gob.pe € Municipalidad de Pomabamba
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atg VUNICIPALIDAD PROVINCIAL OE POMABANBA

Creado por Ley N° 12120 de fecha 21 de febrero de 1861
Pomabamba Puertas _Abiertas al Turismo

“Chudad de los Cedros”
“Capital FolRlorica de Ancash”®

“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

Estas penalidudes se deducen de los pagos o cuenta o del pago final, segun corresponda; o si fuera necesario, se cobra del
monto resultante de lo ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

nonto del contrato vigente, o de ser el caso, del item gue debid efecutarse.

oA /. Luando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto mdximo para otras penalidades, de ser el
J‘ ‘coso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimienteo.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el controte, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo 32 y articulo 36 de la
Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De darse el coso, LA ENTIDAD procederd de acuerdo
a lo establecido en el articulo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contmto por caugtis imputables o algunas de las paries, se debe resarcir.los dafios y perjuicios
ocasronades, a tmues del md_emmzac:dn correspondiente Ello na obsta lo apﬁcaaon de ltrs snnﬂ'ones administrativas,

--_\ wnegociado o efectuado, cualquier pqgo o, en generay, cuolqufer beneﬁcio @ incentivo rfbgaf en relacién al contrato.
4samismo e/ CONTRATISTA se obliga o conducirse en todo momenza _durante la e_{ecwién del contrato, con honestidod,
prob;dad veracidad e integridad dee no cometeractos ilegales o de cormpr:[ﬁn directaa indirectamente o a trovés de sus
' socios, occionistas, particlpacionﬁms, fntegmntes de los drganos de. adm#hﬁtraddn, opoﬂemdos, representantes legales,
funcionarics, asesores y personds mculaa’as a las que se rej’fere eJ-,artn:ﬂ#e 7 del Regl‘ammro de la Ley de Contrataciones
_,‘\t}’_@\def Estado.
; ~Ademds, EL CONTRATISTA se compromete a i} comumcar las Gutoridades competentes, de manera directa y oportuna,
,."’, alguier acte o conducta ilicita o corrupta de la que twﬁ?fa‘,‘_" _acrrmeaw, ¥ k’) adoptar medidas técnicas, orgonizativas
" #/0 de personal apropiadas para evitar los referidos actos'o prﬁtﬁcas :

CLAUSULA DECIMA SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Séio en lo no previsto en este contrato, en lo Ley de Contrataciones del Estado'y su Reglamento, en las directivas gue emita
el OSCE y demds normativa especial que resulte gplicable, serdn de aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del
Cddigo Civil vigente, cuando corresponda, y demgs normas de derechopnvada

CLAUSULA DECIMA SETIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Los controversias gue surjan entre los partes durante lo ejecucion del contrato se resuelven mediante conciliacion o
arbitraje, sequn el acuerdo de las partes.

Ml ALY

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plozo de
caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualguiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del plazo de caducidod
correspondiente, segun lo sefialado en el articule 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio
de recurrir al arbitroje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se lleque a un acuerdo parcial. Las
controversias sebre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

" El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio pare las partes desde el momento de su notificacién, segun
lo previsto en el numeral 45.21 del orticulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualguiera de las partes puede elevar e presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos los gastos que demande
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABANBA
Creado por Ley N° 12120 de fecha 21 de febrero de 1861
Pomabamba Puertas Abiertas al Turismo

“Ciudad de los Cedios”
“Capital FolRlorics de Ancask”

“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

CLAUSULA NOVENA: FINANCIAMIENTO Y/Q PREVISION PRESUPUESTAL

El egreso que genere el presente contrato, serd afectado segiin el siguiente detolle:
L Faselyll, o la Certificacidn de Crédito Presupuestario Nota N° 0000472.
4 Fase li, sequn la prevision presupuestal otorgada por la Gerencia de Administracién y Finanzas mediante INFORME

N° 80-2020/MPPGAF/WV, de fecha 15 de julio de 2020.
CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones gue se realicen durante la ejecucion
del presente contrato:

:DOM!CILIO DE LA ENTIDAD: Jr. Huaraz s/n - Ploza de Armas - Pomabamba - Ancash.
/ DOMICILIO DE EL CONTRATISTA: Jr. Chachapoyas Nro. S/N Otr. Centro de Pomabamba, Ancesh - Pomabamba -
Pomabamba, E-Mail: salinasluis068@gmail.com; Celular: 961 551 238.

.. Lawvariacion del domicilio: aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a lo orm parte formaimente y por
“.escrito, con una antacrpaaidn no menarde guince (15), dfas calendario. '

! De acuerdo con las bmes ntuyradas, 1o oferta y kn dispasléfcnes det presente mm ks partes lo firman por
duplicado en sefig! de confformidad en la ciudad de Pamabamba, a!'fmcef:a) cgastodczaﬂjﬁ”
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"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:

HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN, |
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH " |

9.7 COPIA DE SEGUROS DEL PERSONAL Y
VEHICULOS UTILIZADOS PARA TRANSPORTE
DE PERSONAL Y HERRAMIENTAS.
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MP/2020/5035508

CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

Mediante la  presente, dejamos  constancia que  la(s) persona(s) abajo  nombrada(s) estd(n)
asegurada(s) en nuestra compafiia, a nombre de la empresa CONSTRUCTORA E INVERSIONES
TAYTA PANCHO EIRL bajo la Péliza de Pensiones No. 7012000082674 y contrato de Salud
No. 7022000092371, con vigencia del 01/04/2021 hasta el  30/04/2021, con las coberturas de
Pensiones y Salud por trabajo de riesgo seg(n la ley N® 26790 y normas complementarias,

Ubicacién del Riesgo/Local/Obra: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING !
VECINAL: HUANCHACBAMBA (KM 9812-ASUAJ L=9930 KM -EMP -585(NUNUMIA CANCHA)
-SAN PEDRO, L 4500 KM DISTRITO DE HUAYLLAN -PROVINCIA -POMABAMBA-ANCASH.

ASEGURADO(S)
1 DNI 45695421 FREDY VEGA SAENZ
2 DNI 72091608 DARIO RAMIREZ TARAZONA
3 DNl 40537545 JUAN ANTONIO ROCA FLORES
4 DNI 32605567 DARION FELIX CASTILLO CAPILLO
5 DNl 41350749 INDELICIO ELIAS VERGARAY ENRIQUE

rERU
; Mikiwn slbb. L
b0 DE ARLED ARAZ
. Hl:-l 0 LLPAR | Ak TAL ALAB - WL

(5t

Ciides fitards Rabiar Cireco
Se expide la presente, para fines que consideren conveniente. |
03/04/2021 08:50:51 am (70 Comt e
ESTRADA CHAVARRY, ANA YSABEL N o Z, /w |
\- 2 2‘ i ey |
Mm-.;:\’/ i agee. '

VALYERS -

ISAAC RAMIREZ MOLINA
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

La presente cobertura no ampara trabajos en mineria subterranea {socavonj.

~zn, Consejo Departa ncash-Huaraz L H

o
Ing. Civil Billy

CIP N° 163710
ESPECIALISTA TECNICO

LUNSORuwiV EL MILAGRO
COLEGIO DE INGEM?S DEL PERU € > ;

€iifo Salinas Mori
mana Aylas A

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones sefialadas en las polizas y/o contratos respectivos,
cuedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de ias primas del SCTR, en el
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CIP/N°® 163710
ESPECIALISTA TECNICO

La informacion sobre las obligaciones derechos d=!

contratante/asegurado, coberturas, exclusiones, las podras encontrar
ingresando a www.apeseg.org.pe/soat o solicitando tu cartilla
informativa en las oficinas de tu compaiiia de seguros.




"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

9.8 DECLARACION JURADA DE NO ADEUDO
DE LOS PERSONALES DE CAMPO DE LA
ZONA.
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DECLARACION JURADA DE NO ADEUDO

El que suscribe el representante comuin del CONSORCIO EL MILAGRO Sr. LUIS CEFERINO SALINAS
MORI con DNI 32610283, domiciliado en el Jr. Huamachuco N° 700, Distrito y Provincia de
Pomabamba — Ancash.

DECLARO BAJO JURAMENTO y responsabilidad de, NO ADEUDO bienes materiales y/o adeudar
algtin importe monetario u otros.

La presente declaracion jurada responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento que, si
lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en los articulos 411 y 438 del
codigo penal, que estableces: serd reprimido con pena privativa de la libertad no menor de uno
ni mayor de 04 afios, para lo que hacen una falsa declaracion, violando la presuncién de
veracidad y para aquellos que cometen falsedad, simulando o alterando la verdad.

En fe de lo antes sefialado, suscribo la presente declaracion jurada.
Pomabamba, 31 de mayo del 2021

Atentamente CONSOKL,0 EL

........ i n.-g-.m-_g%N }

wit e ok PERU
Lhi AL AMUASH  HUARAZ

EROS DEL PEAL:
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Ing. Civil Bilb;fd@on‘ Ghamana Aylas
ciP N° 163710
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’ Ministerio

¢y BPERLI] de Transportes
y Comunicaciones

INFORME DE EMERGENCIA SANITARIA - COVID 19

Provias
Descentralizado

La empresa “CONSORCIO EL MILAGRO?” viene realizando el cumplimiento del plan
COVID- 19. En el Servicio: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH”, durante el presente periodo.

OBJETIVO:

+ Orientar a los trabajadores sobre el reconocimiento, notificacién y atencién oportuna
de casos sospechosos, probables y confirmados de COVID-19, en un escenario
nacional de transmisién focalizada.

* Reducir el impacto sanitario en los colaboradores ante el riesgo de contagio del
COVID -19.

« Fortalecer los sistemas de vigilancia, contencion y respuesta frente al riesgo de
contagio del COVID - 19 en los trabajadores.

» Se implantaran mecanismos de identificacion, seguimiento y control del COVID — 19
en la obra.

» Velar por la integridad de todos los trabajadores y colaboradores de la obra.

+ Establecer los lineamientos para la vigilancia, prevencién y control de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposicion al COVID-19 durante el inicio y ejecucion de
actividades propias del proyecto.

GENERALIDADES:

Si la COVID-19 se propaga en nuestra comunidad, nos mantenemos seguro mediante la
adopcion de algunas sencillas medidas de precaucion, por ejemplo, mantener el
distanciamiento fisico, llevar mascarilla, ventilar bien las habitaciones, evitar las
aglomeraciones, lavarse las manos y, al toser, cubrirse Ia boca y.la-nariz ¢on el codo

—

flexionado o con un pafiuelo. Asi lo practicamos en lugar gn el que y/ rabaja. -

PROCEDIMIENTO: et
Civ e

» Verificar el cumplimiento, previo al inicio de labores diarias.

* Metodologia, procedimientos. e <l - .
. i . ) ) » . F?n:ar A (L:NlarClﬂacc

» Frecuencia con la que; gy{ga@{amﬁgeza y desinfeccion sanitaria. - "Ep ey

R Yy 5‘
KM. Y EMP. AN-595 (NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO Db UATTRARN RO _Pﬂyias
CtPN° 163710

ESPECIALISTA TECNICO
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@ PERLJ| de Transportes

Provias

y Comunicaciones Descentralizado

« Ambientes, mobiliario, herramientas, equipos, Utiles de escritorio, vehiculos.

» Asegurar proteccion para quién hace la limpieza.

» Asegurar la capacitacion para quien hace la limpieza.

« Asegurar insumos y materiales para la desinfeccion.
LINEAMIENTO 2: EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR
PREVIO AL REGRESO O REINCORPORACION AL CENTRO DE TRABAJO -
IDENTIFICACION DE SINTOMATOLOGIA.

COVID-19, PREVISTO AL INGRESO AL CETRO DE TRABAJO (personal, metodologia,
registro). Identificacion de exposicién al riesgo de todos los puestos de trabajo.

* Aplicacion de manera previa a la reincorporacion su Ficha Sintomatolégica
(completa)

+ Control de temperatura corporal al ingreso al cetro de trabajo

* Aplicacion de pruebas serologicas para trabajadores de Mediano riesgo a superior

* La periodicidad de la aplicacién de pruebas sera determinada por el profesional de
salud.

» Encaso de sintoma, el profesional de salud sera quien determine el retoro a labores
de trabajador.

AL IDENTIFICARSE CASO SOSPECHOSO

* Aplicar ficha epidemiolégica COVID-19.

* Aplicacion de prueba serologica.

+ |dentificacién de contactos e domicilio.

» Comunicar a la autoridad de salud correspondiente.

« Para tratamiento Tomar en cuenta RM 193-2020-MISA.

+ Seguimiento clinico diario a distancia.

+ Se aplica aislamiento por 14 dias.
LINEAMIENTOS 3: LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS OBLIGATORIO (niimero de
lavatorios, alcohol gel, esquema de monitoreo)

» Asegurar la cantidad y ubicacion de lavaderos de manos.
* Asegurar jabdn liquido o jabén desinfectante, papel toalla o alcohol gel. PERD

. | . , o, COLEGIO DE INGENIFROS DEL PER
* Ubicar lavadero o dispensador al ingreso del centro de trabaj ~;’fi§=_-ﬁ'vf=“f<-‘ ;

* Lavarse las manos, previo al inicio de actividad laboral. Y

* Enlo posible evitar el contacto de manos con cafios o manijas. civ N O

» Cartel en la parte superior de lavaderos con método correcto de lavado. También

% ggﬂgﬂg{gccién.
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LINEAMIENTO 4: SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO EN EL
CENTRO DE TRABAJO.

+  Exponer im:ormaci()n sobre COVID-19 medios de proteccién laboral.

« Exponer carteles preventivos sobre COVID-19 e lugares visibles y medios existentes.

« Exponer laimportancia de lavado de manos, toser o estornudar cubriéndose la boca
con el codo o tocarse el rostro.

» Es muy importante reportar inmediatamente la presencia de sintomas COVID-19.
» Atender cualquier inquietud o duda de u trabajador respecto a COVID-19.
« Educar permanentemente medidas preventivas de contagio COVID-19.
* Prevenir diferentes formas de estigmatizacion.
ﬁ LINEAMIENTO 5: MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACION COLECTIVA

|
» Uso obligatorio de mascarilla durante la jornada laboral.
i

« Ambientes ventilados.

+ Distanciamiento de 1mt entre trabajadores.

+ Uso permanente de protector respiratorio.

* Respeto alos turnos y distancia de 1mt e comedor.

* Reuniones de trabajo y capacitacion virtual

+ Barreras fisicas e puestos de atencion al cliente.

+ Limpieza y desinfeccion de calzado ates de ingresar al cetro de trabajo.

+ Evitar aglomeraciones al ingreso y salida del cetro de trabajo.

+ Espacios especificos para residuos sélidos de material preventivo COVID-19.
LINEAMIENTO 6: MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL . COLEGIO DE INGENIEROS DB | e
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LINEAMIENTO 7: VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOREN EIH_EQNTE_)("[OEEL“
COVID-19 N b
+ Vigilancia permanente de la salud de los trabajadores. Ramirez AT

+ Control de temperatura corporal al ingresar al centro laboraFy f’ naleér jofﬁé&a
laboral.

» El Supervisor de SST responsable toma de registro de temperatura a trabajadores.
» Se indicara la temperatura, al trabajador que marque mas de 38°C.

» Para puestos de muy alto riesgo, se mide tres veces al dia la temperatura.

+ Todo trabajador con fi ebrg videncia de sintomas COVID 19, se considera caso
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» Aplicacion ficha COVID-19.
» Aplicacion de prueba serologia o molecular COVID-19.
+ ldentificacién de contactos en cetro de trabajo.

+ Toma de pruebas serologica o molecular a companieros de trabajo.

+ |dentificacién de contactos en domicilio.

+ Comunicar a |la autoridad de salud.

+ Vigilancia a la exposicion de otros factores de riesgo.

* Incluir medidas de salud metal para cuidar el clima laboral.

+ Especial atencion a los trabajadores que tenga algln tipo de discapacidad.

PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS PARA EL REGRESO E REINCORPORACION AL
TRABAJO.

LINEAMIENTO 1: PROCESO PARA EL REGRESO AL TRABAJO

- Proceso de examenes medicos para el total de la poblacién que va a trabajar en el
proyecto. (nota: se debe precisar que el posible contagio estaria en transporte.)

- Proceso de capacitacién en materia de prevencion y control de COVID-19.

- Proceso de compromiso de cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en
el marco del COVID-19.

LINEAMIENTO 2: PROCESO PARA EL INICIO Y EJECUCIONDE LOS TRABAJOS
PROYECTADOS

PROCEDIMIENTOS GENERALES.
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ﬁ - Ingreso al servicio

- Distanciamiento social - Uso de mascarillas
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- Procesos de logistica, entrega, carga y descarga de materiales, equipos y herramientas.

- Desinfeccion y prevencion en ambientes socio-culturales (comedor, oficinas de obra,
servicios higiénicos).

- Ventilaciones adecuadas de areas de trabajo, comedores, vestidores y bafios.
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Limpieza /desinfeccion del area laboral y de comedores.
Atencion de visitantes.

Salida de servicio

Transporte de personal al servicio.

Identificacion de personal covid-19.

Traslado de personal sospechoso o con sintomas de covid-19.

Capacitacién de colaboradores de obra en covid-19.

CONCLUSIONES:

El personal pasé por un examen de prueba rapida, resultando todos negativos y no se
observa ningun caso positivo ni sintomas en el trabajo del servicio. Se ha inculcado en
brindar conocimiento en:

P: ¢ Debo evitar dar la mano a las personas por el nuevo coronavirus?
R: Si. Los virus respiratorios pueden transmitirse al darse la mano y tocarse los ojos, la
nariz y la boca. Es mejor saludar con un gesto de la mano, una inclinacién de la cabeza o
una reverencia.

¢, Como deberia saludar a otra persona para evitar contraer la enfermedad por
coronavirus (COVID-19)?
R: Para prevenir la COVID-19 lo mas seguro es evitar el contacto fisico al saludarse. Se
pueden utilizar otras formas seguras como saludar con un gesto de la mano o inclinar la
cabeza o el cuerpo.
P: ¢Usar guantes de goma cuando se esta en publico es una forma eficaz de prevenir la
infeccién por el nuevo coronavirus?
R: No. Lavarse las manos con frecuencia proporciona mas proteccion frente al contagio de
la COVID-19 que usar guantes de goma. El hecho de llevarlos puestos no impide el
contagio, ya que si uno se toca la cara mientras los lleva, la contaminacién pasa del guante
a la cara y puede causar la infeccion.
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INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD DEL SERVICIO
1. Generalidades:

1.1.- Antecedentes:

La empresa CONSORCIO EL MILAGRO viene realizando charlas de seguridad en el
Servicio: " MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

1.2.- Objetivo:

Prevenir accidentes durante el Servicio mencionado MANTENIMIENTO PERIODICO
Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUA]J
L=9.930 KM. Y EMP. AN-595 (NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM.
DISTRITO DE HUAYLLAN, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH

Descripcion de trabajos realizados para la seguridad en el servicio:

» Se desarrolld charlas al personal que labora en el servicio a cargo del Ing.
Residente de Servicio en las cuales se da a conocer la prevencién, el
causal y el riesgo de los accidentes que se puedan haber producido en el
proceso constructivo del servicio antes descrito, se tiene un estricto
control del personal que labora en el servicio, teniendo como prioridad
el uso de EPPS (Equipos De Proteccién Personal), el uso de implementos
de proteccién ante posibles contagios de la pandemia que azota al mundo
el SARS COVID 19 realizando estas charlas de seguridad con mayor
continuidad para que todo el personal esté al tanto de lo que pudiera
pasar dando asf un socorro inmediato al personal que lo requiera.

» Las charlas de seguridad se realizaron en funcién al trabajo que se realiza,
cabe sefalar que las charlas se repartieron en grupos de trabajo para que
a ya mejor entendimiento.
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Conclusiones:

Las charlas de seguridad se realizaron a cargo del ING. RESIDENTE DEL SERVICIO
responsable del servicio, para evitar posibles accidentes que pudieran sufrir durante

el proceso de trabajos, el personal que labora en dicho servicio o contagios que se
pudieran suscitar,
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