GOBIERNO PROVINCIAL DE POMABAMBA
Creado por ley N°12120 de fecha 21 de febrero de 1861
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL

" ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU 200 ANOS DE INDEPENDENCIA

u\‘“"'ﬂha_—
INFORME N¢ 0784 -2021 - MPP - GDUR/SGOICU ‘ &ﬁ;ﬁﬁfmﬁgm
= RECIp

A : Ing. Francisco Fernando Eme Trujillo B

Gerente de Desarrollo Urbano y Rural e |

E q 3t o+

DE ; Ing. Renzo Cristian Espinoza Castillo :’; E’_f";%"”" F°"°‘:"!i."‘ RGeS

Sub Gerencia de Obras, Inspeccion y Control Urban e iz, Firma.. i e
ASUNTO g CONFORMIDAD DE INFORME MENSUAL N° 01 DEL f

CONTRATISTA
REFERENCIA  : (1) SERVICIO: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL

CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA, L=2.500KM,
COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12.000KM, DISTRITO DE
POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH".

(2) INFORME N® 025-2021-MPP/FFET/IS

FECHA : Pomabamba, 11 de Agosto del 2021,

Es grato dirigirme a usted. Para saludarlo cordialmente, Y a su vez para remitirle
la conformidad del informe mensual N 01 del ejecutor CONSORCIO PUMACOCHA del SERVICIO:
“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA -
CONOPAPAMPA, L=2.500KM, COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12.000KM, DISTRITO DE
POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH”, ", Correspondiente al mes de Enero del
2021 periodo del 01 al 31 de Enero 2021 y visto el informe de conformidad del [nspector de
Servicio, se procede a dar la conformidad.

Presentando el siguiente detalle:

ITEM DESCRIPCION MONTO
INFORME Pago por concepto de informe mensual N2 01 del ejecutor Correspondiente
MENSUAL N2 al mes de Enero 2021, del servicio: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y L 47
ENSUA RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA, §/.12,359
01 L=2.500KM, COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12.000KM, DISTRITO DE

EJECUTOR POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH”. Periodo del 01 al
31 de Enero 2021.
Total, a facturar por el Contratista. S/.12,359.47
Retencion de Fiel cumplimiento (10% Monto Contractual) 00.00
Monto a pagar al Contratista, S/. 12,359.47

Se adjunta:
- Uninforme de Valorizacién Mensual N 01 correspondiente al mes de Enero 2021 en formato original. (106 folios
C/ Informe)+CD.

Es todo cuanto informo para su correspondiente tramite a la brevedad posible y
me suscribo de Ud. Reiterdndole mi saludo cordial y estima personal.

Atentamente,

Ce.
Arch.
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AL

DEL

ASUNTO

REFERENCIA :

REFERENCIA :

Gerencia de Desarrollo U
RECIE
ING. RENZO CRISTIAN ESPINOZA CASTILLO

Sub Gerencia de Obras, Inspeccion y Control urbarno”

B W q.}..l.,....Folios e >
ING. FRANCISCO FERNANDQO EME TRUJILLO .:m ‘

" Inspector Encargado del Servicio”

CONFORMIDAD DEL INFORME MENSUAL Ne 01 - ENERO 2021 DEL
CONTRATISTA

a) Servicio: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: COCHAPAMPA — CONOPAPAMPA, L=2.500KM, COCHAPAMPA -
PUMACOCHA, L =12.000KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH".

b) RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 154-2020-MPP/GM

Pomabamba, 10 de Agosto de 2021

Mediante la presente me dirijo a Usted para saludarlo cordialmente; y a la vez,

remitirle adjunto al presente el informe Mensual N° 01 de avance fisico de servicio de

referencia, correspondiente al mes de Enero (01/01/2021 al 31/01/2021) presentado por el
Contratista CONSORCIO PUMACOCHA. El cual ha sido revisado detalladamente,
otorgandosele la CONFORMIDAD, de acuerdo a los términos del Contrato y la Ley de

Contrataciones del Estado, su reglamento y demas marcos normativos. Asimismo, se da la

Autorizacion respectiva para el pago del presente informe mensual de servicio N° 01, cuyo

monto a facturar asciende a S/12,359.47 (Doce Mil Trescientos Cincuenta Y Nueva Con
47/100 Nuevos Soles).

Sin otro particular y a la espera de su atencion. Me suscribo de Usted.

Atentamen

L. e, :.......‘-.I,'
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Creado por Ley N° 12120 de fecha 21 de febrero de 1861 D 5
Pomabamba Puertas Abiertas al Turismo ,

“Ctudad de los Cedros”
“Capttal Folkldrica de Ancash”

) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA

"Afio de la Universalizacién de la Salud”

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°154-2020-MPP/GM.

Pomabamba, 31 de diciembre del 2020
VISTO:

La Carta N°1622-2020-MPP-GDUR/G., de fecha 31 de diciembre de 2020, y el
Informe Legal N°398-2020-MPP/GAJ., de fecha 31 de diciembre de 2020, en la que opina:
Designar Inspectores para “Mantenimientos Periédicos y Rutinarios de los caminos
vecinales, pertenecientes a la jurisdiccién de la Provincia de Pomabamba”, segun el
Decreto de Urgencia N°070-2020, estando a los anexos, antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo sefiala’ el articulo 194° de la vigente Constitucion Politica
del Estado, en armonfa con el articulo I del Titulo Preliminar de la Ley
N°27972, Ley Organica de Mumc:pahdades “Los gobiernos gozan de autonomia policita,
econdémica y administrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta autonomia,
en la facultad de ejercer actos de,go_blemc, administrativo y de administracién”.

El artaculo Vil de la Ley N°27972 “Ley Orgénica de Municipalidades”,
prescribe que .

; "h atorio (...); por lo que el presente acto
administrativo se emitﬁ*en estricto cumplimiento de la Ley general expedido por el
Legislativo, ello en aplicaitién del Prlnciplo de Legalidad y del Principio de Unidad del
Estado.

Al respecto, el articulo 01° del Decreto de Urgencia N°070-2020, establece:
“El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto establecer medidas extraordinarias para
la reactivacién econdémica ante la Emergencia Sanitaria producida por el COVID-19, en
materia de inversiones, gasto corriente y otras actividades para la generacion de empleo, asi
como medidas que permitan a las entidades del Gobierno Nacional, los Gobiernos
Regionales y los Gobiernos Locales, implementar en el marco de sus competencias, la
ejecucion de acciones oportunas, en el marco de la emergencia sanitaria generada por la
pandemia del COVID-19, para la reactivacién de la actividad econémica a nivel nacional y
atencién a la poblacion, fomentando el trabajo local a través del empleo de la mano de
obra especializada y no especializada en el mantenimiento periédico y rutinario de las vias
nacionales, departamentales y vecinales.”

En ese sentido, el articulo 181.1° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado N°30225, aprobado por el Decreto Supremo N°344-2018-EF, establece sobre el
inspector o Supervisor de la Obra, que (...) durante la ejecucion de la Obra, debe contratarse
de modo permanente y directo con un inspector o con un supervisor, segin corresponda

Jr. Huaraz N°301 — Plaza de Armas — Pomabamba — Ancash

www.munipomabamba.gob.pe o Municipalidad Provincial de Pomabamba
@ municipalidadpomabamba@munipomabamba.gob.pe




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA
Creado por Ley N° 12120 de fecha 21 de febrero de 1861 : \f
Pomabamba Puertas Abiertas al Turismo I 0

“Cludad de los Cedros”
“Capital Folklbrica de Ancash”

(). tidad, expr
esigna or mientr ue el supervisor es una ggrsgna natural 0 juridica (...).

Asimismo, en el numeral 8) del mencionado articulo establece: “que el

Ingemero Residente o MMMHBML@_

disponer las medidas respectivas.

Que, mediante Carta N°259-2020-MPP-GDUR/SGOICU., de fecha 31 de
diciembre de 2020, el Sub Gerente de Obras, Inspeccién y Control Urbano, comunica que
habiéndose culminado el dia 31 de diciembre del presente afio con los plazos contractuales
de los inspectores, solicita que se coordine el apoyo con la verificacién (inspectoria) al
Instituto Vial Provincial de la Municipalidad Provincial de Pomabamba, quienes cuentan con
personal técnico capacitado que puede asumir la inspectoria en la Fase I
(Mantenimiento Rutinarlo) correspondlente ala e]ecucién de los mantenimientos
viales de los cinco (05) tramos, reallzados por el Estado de Emergencna mediante Decreto
de Urgencia N°070-2020. Dicho servicio deberé de ser realizado hasta la contratacién
W\ de los Inspectores. -

A continuacién, se detallan los cinco‘(O_S') mantenimientos:

N° Saﬁncxd D’E.MAN%ENIMIENTO

Mantenimiento P‘enédlco y Rutmano deIiCamlno Vecmal (Parco Grande)-EMP PE-14C (Socsi)
L=1.200 Km; EMP. PE-14C- Putaca- Cashapampa L=2530 Km; EMP. PE-14C- Cushuru-
Curayacu, Acceso a Mishicocha L=4.000 Km, EMP PE 14C (Pawsha)- Champara- Huanchak
L=3.100 Km, Distrito de Pomabarnba Provincia de Pomabamba, Ancash.

01

Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecinal: Huanchacbamba (KM 9+812) -
02 Ashuaj L=9.930 KM. y EMP.AN-SQS?(ﬁﬂﬁumia Cancha) - San Pedro, L=4.500 KM. Distrito de
Huayllan, Provincia de Pomabamba, Ancash”.

Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Cochapampa- Conopampa L=2.500
03 | Km, Cochapampa - Pumacocha, L=12.000 Km. Distrito de Pomabamba, Provincia de
Pomabamba, Ancash".

Mantenimiento Peridico y Rutinario del Camino Vecinal: EMP. AN-581, (Charcas) — Cajas -
Carwachund, L=14.370 Km, EMP. AN-586, (Pampanueva) - Tayaa. L=2.500 Km, EMP. AN -586,

(Ocopén) - Pilanco - Vilgo, L=3.500 Km, Distrito de Parobamba, Provincia de Pomabamba,
Ancash”

04

Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecinal: AN -585 Quinuabamba - Cajapanca -
05 Yamyan, L=32.640 Km, Distrito de Quinuabamba, Provincia de Pomabamba, Ancash.

En ese sentido, mediante Carta N°1622-2020-MPP-GDUR/G., de fecha 31 de
diciembre de 2020, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la MPP, manifiesta que en
el mes de diciembre se culminé el Contrato de los Inspectores del Mantenimiento Vial,
segln el Decreto de Urgencia N°070-2020, Por tanto remite propuesta de designacién de

Jr. Huaraz N°301 - Plaza de Armas — Pomabamba — Ancash

www.munipomabamba.gob.pe o Municipalidad Provincial de Pomabamba
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reado por Ley N° 12120 de fecha 21 de febrero de 1861
Pomabamba Puertas Abiertas al Turismo
“Cludad de (os Cediros”™

“Capital Folklbrica de Ancash”

| MUMIJCMB(QL&D)AD PROVINCIAL DE POMABAMBA
)V

b

-

Inspectores para los Mantenimientos Rutinarios de los Caminos vecinales, que se debera

encargar a partir del 04 de enero de 2021 la inspeccién de los mantenimientos que a
continuacion de detallan:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO SE DESIGNA

Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecinal: (Parco
Grande)-EMP PE-14C (Socsi) L=1.200 Km: EMP. PE-14C- Putaca-
Cashapampa L=2.530 Km; EMP. PE-14C- Cushurd- Curayacu, Acceso a
Mishicocha L=4.000 Km, EMP PE 14C (Pawsha)- Champar4- Huanchak | In9- Nilber Magno Enriquez Acero
L=3.100 Km, Distrito de Pomabamba, Provincia de Pomabamba,
Ancash.

Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecinal:
Huanchacbamba (KM 9+812) - Ashuaj L=9.930 KM. y EMP, AN-595 : .
(Rufiumia Cancha) - San Pedro, L=4.500 KM. Distrito de Huayllan, | I"9- Renzo Cristian Espinoza Castillo
Provincia de Pomabamba, Ancash”.

Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecinah |
Cochapampa- Conopampa L=2.500 Km, Cochapampa - Pumacocha, | Gerente de Desarrollo Urbano y Rural
L=12.000 Km. Distrito de Pomabamba, Provincia - de Pomabamba, ;

Ancash”, 3 e

Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecinal: EMP. AN-
581, (Charcas) - Cajas - Carwachund, L=14.370 Km, EMP. AN-586, T ik

(Pampanueva) -~ Tayaa. L=2.500 Km, EMP. AN -586, (Ocopén) - | Ing. Renzo Cristian Espinoza Castillo
Pilanco - Vilgo, L=3.500 Km, Distrito de Parobamba, Provincia de =

Pomabamba, Ancash” v g R g

i B
= T

Mantenimiento Periédico y'Ruﬁnaﬁb del Camino Vecinal: AN -585
Quinuabamba - Cajapanca - Yamyan, L=32.646§-Z:Kn_’1}-.“0istriw de Ing. Nilber Magno Enriquez Acero
Quinuabamba, Provincia de Pomabamba, Ancash, = f

Finalmente, mediante el Informe Legal N°398-2020-MPP/GAJ., de fecha 31
de diciembre de 2020, el Gerente de Asesoria Juridica, en mérito al documento de la
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, por encontrarse conforme, vierte su opinién: que
mediante Resolucién de Gerencia Municipal se designe Inspectores para los

“Mantenimientos Periédicos y Rutinarios de los caminos vecinales, segin el D.U.
N°070-2020".

En consecuencia, estando a los fundamentos expuestos, de conformidad de
la Ley N°27972, Ley Organica de Municipalidades y en uso de las facultades conferidas por
el sefior alcalde mediante la Resolucién de Alcaldia N°324-2019-MPP/A,, de fecha 31 de
diciembre de 2019, quien delegé atribuciones administrativas y resolutivas a la Gerencia
Municipal, entre ellas Conformar a los miembros del Comité de Recepcion de Obra, por lo
que;

SE RESUELVE:

ARTICULO __ PRIMERO:  DESIGNAR Inspectores para  LOS
MANTENIMIENTOS RUTINARIOS DE LOS CAMINOS VECINALES (Fase M),
pertenecientes a la jurisdiccién de la Provincia de Pomabamba”, segun el Decreto de
Urgencia N°070-2020, a partir del 04 de enero de 2021 hasta realizar la contratacion de los
Inspectores permanentes, segun el siguiente detalle y el mismo que esta integrado por:

Jr. Huaraz N°301 - Plaza de Armas — Pomabamba — Ancash
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA _
Creado por Ley N° 12120 de fecha 21 de febrero de 1861 ’ D&
Pomabamba Puertas Abiertas al Turismo

“Cludad de los Cediros”
“Capital Folklbrica de Ancash”

N° SERVICIO DE MANTENIMIENTO SE DESIGNA

Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecinal: (Parco
Grande)-EMP PE-14C (Socsi) L=1.200 Km; EMP. PE-14C- Putaca-
Cashapampa L=2.530 Km; EMP. PE-14C- Cushurd- Curayacu, Acceso a 5 :
Mishicocha L=4.000 Km, EMP PE 14C (Pawsha)- Champars- Huanchak | Mg~ Nilber Magno Enriquez Acero
L=3.100 Km, Distrito de Pomabamba, Provincia de Pomabamba,
Ancash. '

Mantenimiento  Periédico y Rutinario del Camino Vecinal:
Huanchacbamba (KM 9+812) — Ashuaj L=9.930 KM. y EMP. AN-595 . . .
(Rufumia Cancha) - San Pedro, L=4.500 KM. Distrito de Huayllan, Ing. Renzo Cristian Espinoza Castillo
Provincia de Pomabamba, Ancash”,

Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino - Vecinal:
Cochapampa- Conopampa L=2.500 Km, Cochapampa - Pumacocha, | Gerente de Desarrollo Urbano y Rural
L=12.000 Km. Distrito de Pomabamba, Provincia de Pomabamba,

Ancash”, - :

Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecinal: EMP. AN-
581, (Charcas) - Cajas — Carwachund, L=14.370 Km, EMP. AN-586,
(Pampanueva) - Tayaa. L=2.500 Km, EMP. AN -586, (Ocopén) - | Ing. Renzo Cristian Espinoza Castillo
Pilanco - Vilgo, L=3,500 Km, Distrito de Parobamba, Provincia de
Pomabamba, Ancash” & WY TR

ARTICULO SEGUNDO: DESIGNAR INSPECTOR para la culminacién del
MANTENIMIENTO PERIODICO (Fase II) por Ampliacién del Plazo y MANTENIMIENTO
RUTINARIO (Fase M), al Ing. NILBER MAGNO ENRIQUEZ ACERO a partir de la
culminacién del servicio del Ing. Gim Collas Portugal; del SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: AN -585
QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM, DISTRITO DE
QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH. perteneciente a la

jurisdiccién de la Provincia de Pomabamba, en mérito al Decreto de Urgencia N°070-
2020.

. ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, a los Inspectores designados asumir las
funciones de acuerdo a sus competencias teniendo en cuenta la normatividad vigente.

ARTICULO CUARTO. - NOTIFICAR la presente Resolucion a los Inspectores
designados, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, y Alcaldia, para conocimiento y
cumplimiento.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

PEG/GM
NMR/Sec. GM

Archivo,

Jr. Huaraz N°301 - Plaza de Armas — Pomabamba — Ancash

www.munipomabamba.gob.pe o Municipalidad Provincial de Pomabamba
@ municipalidadpomabamba@munipomabamba.gob.pe
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INSTITUTO VI&L PROVINCIAL
DE POMABAMB &

Creada por Ordenanza Municipal N°© 002-2003-GPP, de fecha 26 de Agosia del 2005

“Decenio de la Iguuldad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afio del Bicentenario del Peri: 200 aios de Independencia”

Pomabamba, 25 de mayo del 2021.

CARTA N° 20-20211vP-P/GG

Serior: Ing. FRANCISCO FERNANDO EME TRUJILLO
Gerente de Desarrollo Urbano v Rural — MPP

Atencion: Ing. RENZO CRISTIAN ESPINOZA CASTILLO
Sub Gerencia de Obras, Inspeccion y Control Urbano

ASUNTO:  DERIVO INFORMES N° 01, 02, 03 y 04, DEL
CONSORCIO PUMACOCHA, para continuar con el
tramite de Revision y Conformidad por parte del
Inspector del Servicio Ing. Lenin Espinoza Valerio.

REFEREN.: “Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino
Vecinal: COCHAPAMPA - CONOPAMPA L=2.50 KM.
Y COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12.00 KM.
DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH.

DECRETO DE URGENCIA N° 070-2020).

De mi consideracion:

Por medio del presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente y DERIVARLE
INFORMES N° 01, 02, 03 y 04, DEL CONSORCIO PUMACOCHA, para continuar con
el tramite de Revision y Conformidad por parte del Inspector del Servicio Ing. Lenin
Espinoza Valerio.

Dichos Informes pertenecen al Mantenimiento Rutinario (Fase I1l), financiados con el
Decreto de Urgencia N° 070-2020 y corresponden. a los meses de enero. febrero, marzo
y abril del 2021, ejecutados en el servicio: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA - CONOPAMPA L=2.50
KM. Y COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12.00 KM. DISTRITO DE
POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH.

Hago propicio la ocasion para reiterarle las muestras de mi especial consideracion y ‘
estima personal.

Atentamente,

N' 117440 |
GENERAL VP

o

_ y.// /% S | - o
;f 0)’ ﬁ JR. HuWﬁv_m,{gmwo DE CONVENTC - TERCER PISO - POMABAMBA , TELEFONO: (043)451001, CEl: §57 - 484208
o T

Email: ivp-pomabaniha-ancashichotmail.cont |
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CONSORCIO
PUMACOCHA

“Afio del Bicentenario del Peru: 200 afos de Independencia”
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MUNICIPALIDAD PROVIPUIAL - Mr-‘:“i‘h"\:-\
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CARTA N° 001 —2021-CP/GG. \ 03 FEB 2071

Sefior : Profesor Edgar Vial Melgarejo
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Pomabamba
Atencion : Ing. Nilber Magno Enriquez Acero

Gerente del Instituto Vial Provincial de Pomabamba

Asunto : Remite primera valorizacion del mes de enero y solicita pago respectivo.

Fecha : 03 de febrero del 2021.

Tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de saludarlo muy cordialmente a la vez por
intermedio de la presente, hacerle llegar el informe a la ves solicitarle el pago de mantenimiento rutinario
del camino vecinal “Cochapampa — Conopapampa de 2+500 km. De longitud y Cochapampa -
Pumacocha de 14+500 km. De longitud, haciendo un total de 16+500 km. De via en mantenimiento,
segun decreto de urgencia 070-2020, correspondiente a los servicios correspondiente al mes de enero

del 2021, segin indica en el contrato firmado por su representada.

L&

Esperando la atencion del mismo y ordene a quien corresponda, la ocasion es propicia para

expresarle las muestras mi especial consideracion y estima.

Atentamente, |

ﬂ-" AL A n
[ i 3 § ALNGPALDAD PROVIGALDE POVABAEA)

NIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIA LUCIO ALEEW ZeTEN
NT
Paseand Y.L REPRESENTA
Para G Pegn e Representante comiin del consorcio
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‘O Ministerio
n de Transportes
y Comunicaciones

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
POMABAMBA

SERVICIO DE EJECUCION DEL “MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: ’
COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA, L=2.500KM,
COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12.000KM, DISTRITO DE
POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH”

INFORME MENSUAL N° 01 DE EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATISTA: CONSORCIO PUMACOCHA

INSPECTOR : Ing. FRANCISCO FERNANDO EME TRUJILLO
RESIDENTE : Ing. JUAN CARLOS LEO ALVARADO

PERIODO DE INFORME : ENERO 2021

POMABAMBA - ANCASH - PERU

q9




Provias
Descentralizado

o | Ministerio
Wy BPERU| de Transportes :
y Comunicaciones i

1. INFORMACION CONTRACTUAL
1.1 NOMBRE DEL SERVICIO

1.2 N° DE CONTRATO

1.3 ENTIDAD CONTRATANTE

1.4 CONTRATISTA

1.5 EMPRESAS QUE CONFORMAN EL CONSORCIO
1.6 REPRESENTANTE DEL CONSORCIO

1.7 INSPECTOR DE SERVICIO

1.8 RESIDENTE DE SERVICIO

1.9 PLAZO DE EJECUCION

1.10 FECHA DE INICIO

1.11 FECHA DE CULMINACION

1.12 MONTO DE CONTRATO

1.13 PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

2. REPORTES DE TRABAJOS.
2.1 CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD DE SERVICIO.

2.2 ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJO.
2.3 CARGAS DE TRABAJO Y RESUMEN.

3. PROGRAMACION MENSUAL DE TRABAJO.
3.1 PROGRAMACION MENSUAL EJECUTADO.

3.2 PROGRAMACION DEL MES.
3.3 PROGRAMACION DEL SIGUIENTE MES. G, oo

4. RECURSOS UTILIZADOS.
4.1 RECURSOS HUMANOS.

4.2 HERRAMIENTAS Y MATERIALES.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
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6. PANEL FOTOGRAFICO.

7. COPIAS DEL CUADERNO DE MANTENIMIENTO.
8. PUNTOS CRITICOS.

9. ANEXOS.
9.1 FACTURA.

9.2 RELACION DE PERSONAL.

9.3 TAREO MENSUAL DE PERSONAL CON RESPECTIVA COPIA DE DNI.

9.4 PLANILLA DE PAGO MENSUAL DE PERSONAL DEL MES ANTERIOR.

9.5 COPIA DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO.

9.6 COPIA DE CONTRATO.

9.7 COPIA DE SEGUROS DEL PERSONAL Y VEHICULOS UTILIZADOS PARA
TRANSPORTE DE PERSONAL Y HERRAMIENTAS.

9.8 DECLARACION JURADA DE NO ADEUDO DE LOS PERSONALES DE CAMPO Y
AUTORIDADES DE LA ZONA

9.9 INFORME DE EMERGENCIA SANITARIAY OTROS

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA ~ CONOPAPAMPA, L=2,500KM,
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1. INFORMACION CONTRACTUAL
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INFORMACION CONTRACTUAL

1.1 Nombre del Servicio:‘MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA, L=2.500KM,
COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12.000KM, DISTRITO DE POMABAMBA,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH”.

1.2.N° de Contrato: N° 015-2020-MPP/GM

1.3.Entidad contratante: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA
1.4.Contratista: CONSORCIO PUMACOCHA
1.5.Empresas que conforman el consorcio:

e LGZV CONTRATISTAS GENERALES E.L.R.L

e EMCONT PROYECTOS E INVERSIONES E.LLR.L. - EMCONT E.LR.L.

1.6.Representante comiin del Consorcio: SR. LUCIO ALBERTO ZAVALETA VEGA

1.7.Inspector de servicio: Ing. FRANCISCO F. EME TRUJILLO (GDUR)

1.8.Residente de servicio: Ing. JUAN CARLOS LEO ALVARADO

1.9.Plazo de ejecucién: 360 DIAS CALENDARIOS .
1.10. Fecha de Inicio: 01 DE ENERO DE 2021 |
141, Fecha de culminacién: 26 DE DICIEMBRE DE 2021

1.12, Monto de contrato: S/ 988,757.44

1.13. Presupuesto de mantenimiento Rutinario: S/ 148,313.62

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA, L=2.500KM, COCHAPAMPA -
PUMACOCHA, L=12,000KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH”
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2. REPORTES DE TRABAJOS
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2.1 CERTIFICADO DE
TRANSITABILIDAD DE SERVICIO

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA ~ CONOPAPAMPA, L=2.500KM,
COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12.000KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH”




CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD DEL SERVICIO

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
POMABAMBA, REGION ANCASH

CERTFICA

Que, el CONSORCIO PUMACOCHA, viene realizando los trabajos de
mantenimiento rutinario del camino vecinal: “COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA,
L=2.500KM, COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12.000KM, DISTRITO DE
POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH”, segun el contrato N° 015-
2020-MPP/GM, suscrito con la Municipalidad Provincial de Pomabamba.

El estado de transitabilidad del camino en el periodo del 01 al 31 de Enero
de 2021, se muestra segun el siguiente cuadro:

Estado de Restricciones del Evaluacion.
transitabilidad. camino.

Bueno Ninguna X

Regular Algunas

Malo Bastantes
HERRAMIENTAS UTILIZADAS:
Palas (X) Picos (X) Machetes (X)
Barretas (X) Combas (X) Carretillas  (X)
Rastrillos (X) Pisén (X) Bicicletas (X)
Senales (X) Wincha (X) Segadera (X)
PERSONAL QUE LABORA:
Jefe de mantenimiento (01) Obrero (04)

Se expide el presente, a solicitud del interesado, para los fines que estime

conveniente.

Pomabamba, 02 del mes de Febrero de 2021.
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2.2 ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJO

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA, L=2.500KM,
COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12,000KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH"



_ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJO

CONTRATO DE SERVICIO: N° 015 — 2020 - MPP/GM
NOMBRE DEL. CONTRATISTA: CONSORCIO PUMACOCHA

CAMINO VECINAL . “COCHAPAMPA — CONOPAPAMPA,
L=2.500KM, COCHAPAMPA -
PUMACOCHA, L=12.000KM, DISTRITO

DE POMABAMEA, PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH”

En el Distrito de Pomabamba, a los 30 dias del mes de Enero de
2021, se reunieron el inspector encargado del mantenimiento rutinario, el Ing.
JUAN CARLOS LEO ALVARADO, en calidad de residente de servicio y el
representante Comun del “CONSORCIO PUMACOCHA”, el Sr. Lucio Alberto
Zavaleta Vega, con el fin de elaborar la presente Acta de Constatacion de los
Trabajos de mantenimiento rutinario del camino vecinal “COCHAPAMPA -
CONOPAPAMPA, L=2.500KM, COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12.000KM,
DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH". La
constatacion se realizdé conforme a las normas de evaluacion y teniendo en
cuenta las penalidades establecidas en el contrato. De esta manera el valor de

la valorizacion correspondiente al mes de Enero (01/01/21 al 31/01/21) asciende
a S/ 12,359.47 (DOCEMIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVA CON 47/100
NUEVOS SOLES).

Representante comun Residente de servicio

Inspector de servicio
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2.3 CARGAS DE TRABAJO Y RESUMEN

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA -~ CONOPAPAMPA, L=2.500KM,
COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12,000KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH"
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1 Ministerio
ERLUJ]de Transportes
vy Comunicaciones

Uio.e?ﬁinisteﬁb | Pproviss
de Transportes TGN

3. PROGRAMACION DE TRABAJO
MENSUAL

e A e
“MANTENIMIENTO PERIGDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA = CONOPAPAMPA, L=2.500KM,
COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12.000KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH”




R,

Viceministerio

o d I Ministerio e

: R} de Transportes ; ; ;

% RERU y Comunicaciones d‘_”Ttaf‘SDOftes Descentralizado
3.1 PROGRAMACION REAL EJECUTADO

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA, L=2.500KM,
COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12.000KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH"
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4 Ministerio

w PERLJ]de Transportes Viceministerio Provias

de Transportes : Descentralizado

y Comunicaciones

3.2 PROGRAMACION DEL MES

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA ~ CONOPAPAMPA, L=2.500KM,
COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12.000KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH”



"H-H 066 OONYZITVLOL ‘SIHOAVIvEVYL S NOS
HOAYIvEYYL VAV STIVNSNIN SYHOH 86T OONVZITVLOL ‘SOAVEVS SOTSVYHOH 9 A SINYIIA ¥ SINNMT 3d
SYIYVIQ SYHOH 8 30 SYAYNYO( N3 { SOOVEYS SVIA § A SIN¥IIA ¥V SINNT 30 SVIA T2) SYIA 9Z NvyvIvavyl

[ooo pun sauojuad ap uppeseday| zo-HW
—S.e Ew 50395 soinjy op uopeseday| Lo-uN
Jeose 05 iy 100u0) A epuepBiAl LO9-HN
—S._... pun ugeIsu0RY| LOS-HIN
—m 000t 05t pun 53|eYaS ap uopPeAasue)| Lop-NN
E.g.w 00°00€ | 00°00v | 00°00Y | 00'00F | 00'00Y | D000V 00°00€ | 00°00v | 00°00F | 00'00F | 00'COV | 00°COV 00°00€ | 00'00% | 00'0OF | 00°00F | D0'0OY | 0O'00F Zw mmd_nE_;_ A 200y | LOE-HN
—3.3 ooy lw  [sosan? soyanbad ap ojusjweznedul| g0z-yW
foao pun sauouog ap ezaydwy| Soz-HN
—aa.o Jw uppeuaso] ap sefuez ap ezeidwy| poz-8N
) Tw ugpeq ap ezajdw)| €0z-4A
ooy €61 €ET EE'T pun efjeiuedyy ap ezaidwpl| zoz-SN
lovs e 00'08T | 000w | 00'0FZ | 00'OWZ | 00'OVZ | 00'O¥Z 00°08L | 00'0OvZ | 00'0FZ | 00'OPZ | OO'OVZ | OO'OVE 00'08T | 00'0¥Z | 00'OvZ | 00°09E | 00O¥E | O0'OvE 00081 | 00'09E | 0O'09E | OOTO9E | OO'O¥Z | 00°09€E 007081 | 00°0FE i sepaun) ap ezajdwi| Loz-8W
_ao.nu a9 009 009 cw saquINLUaq ap uooway|yoL-HM
Joo's 052 ose cw ayounbsaq| £oL-4IN
05°LE 0sze oSt Zw oayeq| ZoL-HIN
SS°S €0 ar'a or'o o oo aro oe0 o oo oo oro azo azo oo sI'o o wy epezje) ap ezadw| LOL-HN
1w | oe | 62 gz | & |9z | sz |wve| ec | 2z | vz [ oz [ 61 | 8t [ax]| o1 | &t 1 £1 T m |or| s 2 L g B ¥ z T
_gmn_wus a |l s A r W W 1 la] s A r W W 1 la] s A f w W 1 |a] s A r W W 1 B A [ ]w [ w ] fpepun pepiAIoY oBipen
o 120z 13d OWINI  3a 1t W 1 130

[ YHI0JVINNG OIDYOSNOD| v.1no3r3

000'ZT =1 ‘YHIODVINNG - VdWVdYHIO0D ‘WN00S'Z = T VdWVJdVdONOD - <n__>_<n_<xu0u~

anNLIONOT

TVYNIO3IA ONINYD

TVIASNIAIN

NOIDVIAVIIDOUd - € oN OLVINHOI

€

o




o

| Ministerio i o :
!91 PERLI] de Transportes Viceministerio = Provias

y Comunicaciones de Transportes — Descentralizado

3.3 PROGRAMACION DEL SIGUIENTE MES

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA, L=2.500KM,
COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12,000KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH"
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-, | Ministerio e -j Gt
‘:Si’:‘ PERLI] de Transportes :E.?gi;‘;;fggs o l';e":vci::tralj :

y Comunicaciones

4. RECURSOS UTILIZADOS

ETAVEGA

s Yo Lo oged REPREZEN IANTE COML
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“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA ~ CONOPAPAMPA, L=2.500KM,
COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12.000KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH"
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4.1 RECURSOS HUMANOS

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL E:AHINO VECINAL: COCHAPAMPA ~ CONOPAPAMPA, L=2.500KM,
COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12.000KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH"
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El “CONSORCIO PUMACOCHA”, tiene como objetivo dedicarse al mantenimiento Rutinario |
del camino vecinal: “COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA, L=2.500KM, COCHAPAMPA -
PUMACOCHA, L=12.000KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA,
ANCASH”, durante 360 dias calendarios. En este tramo, el personal tiene experiencia

obtenida a lo largo de los ultimos afos, pues han pertenecido a asociaciones que
anteriormente han tenido a cargo el mantenimiento de otras vias en mantenimiento rutinario.

El personal de campo viene trabajando las ocho horas diarias de lunes a viernes y los sabados
seis horas haciendo en total 46 horas semanales, a excepcion de domingos y feriados. A
continuacién, se muestra la relacion del personal profesional y obreros:

PERSONAL OBRERO
N° APELLIDOS Y NOMBRES DNI
1 | CAMPOMANES IZAGUIRRE AUGUSTO 41493947 Jefe
2 | BLAS MORENO JULIO CRISTOBAL 41622333 pedn
3 | CAMPOMANES MORENO RUBEN 42611887 pedn
4 | VEGA VERGARAY EUGENIO CARLOS 44967882 pebdn
5 | QUISPE CALDAS WILDER 72027085 pebén

Adicionalmente, se cuenta de forma permanente con el Ing. Residente de Servicio: ING. JUAN
CARLOS LEO ALVARADO con CIP N° 175722,

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA, L=2.500KM, COCHAPAMPA -
PUMACOCHA, L=12.000KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH"
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4.2 HERRAMIENTAS Y MATERIALES

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA, L=2.500KM,
COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12.000KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH"
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HERRAMIENTAS Y MATERIALES

Durante el presente mes se han utilizado las herramientas descritas en el cuadro N° 01,
realizando los trabajos correspondientes al mantenimiento rutinario del servicio de ejecucion
del “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
“COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA, L=2.500KM, COCHAPAMPA - PUMACOCHA,
L=12.000KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH".

CUADRO N° 01
HERRAMIENTAS Y MATERIALES
DESCRIPCION UND e CANTIDAD
CUAD. DE OBRA UND % 01
CARRETILLA UND X 02
BARRETA UND X 02
COMBA UND X 01
GALONERA UND X 01
LAMPA UND X 05
PICO UND X 04
RASTRILLO UND X 02
PISON UND X 01
CONO DE SEGURIDAD UND X 04
MACHETE UND X 02
WINCHA UND X 01
YESO DE 28KG

“MANTEN!MIENTO P'ERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA — CONOPAPAMPA, L=2,500KM, COCHAPAMPA -
PUMACOCHA, L=12,000KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH”
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA, L=2.500KM,
COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12.000KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH”
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5,1 CONCLUSIONES

« En el presente informe mensual N° 01 correspondiente al periodo de trabajo del 01 al 31 de Enero del
2021, el monto facturado que asciende a S/ 12,359.47 nuevos soles, cuyo avance fisico representa al
8.33% del servicio de Ejecucion del “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: “COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA, L=2.500KM, COCHAPAMPA - PUMACOCHA,
L=12.000KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH". En este periodo
(01/01/21 al 31/01/21) el servicio se encuentra en proceso de mantenimiento rutinario, donde los trabajos
se realizan con la coordinacion y recomendaciones con el Ing. Inspector del servicio del camino vecinal.

¢ Los trabajos se vienen realizando de manera normal, con algunas dificultades que se estan solucionando
en campo.

5.2 RECOMENDACIONES

« Serecomienda a la entidad, continuar con los tramites correspondientes para el pago por el servicio de
mantenimiento rutinario correspondiente al mes de Enero de 2021, todo esto dentro de los plazos
establecidos.

o Para evaluar el cumplimiento de las cargas de trabajo contratadas, se debe de evaluar la cantidad de
horas hombre empleadas en los trabajos y compararlas con las horas de trabajo contratadas. Esto nos
permite tener un mejor indicador de cumplimiento de la Empresa.
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“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA, L=2,500KM, COCHAPAMPA -
PUMACOCHA, L=12,000KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH”
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6. PANEL FOTOGRAFICO

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEI:_éAIINO VECINAL: COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA, L=2.500KM,
COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12.000KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH”
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® FOTO 01. Vista adelante, habilitado de piedras para reparacién de muros secos del
camino vecinal, tramo COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12.000 KM.

ETAVEGA
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“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA ~ CONOPAPAMPA, L=2.500KM, COCHAPAMPA -
PUMACOCHA, L=12.000KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH”
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® FOTO 03. Vista, limpieza de cunetas en la progresiva Km 00+080 del camino vecinal,
tramo COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA, [=2.500 KM.

® FOTO 04. Vista, limpieza de bermas y cuneta en la progresiva Km 00+020 del camino
vecinal, tramo COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA, L=2.500 KM.

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA, L=2.500KM, COCHAPAMPA —
PUMACOCHA, L=12.000KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH"
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® FOTO 05. Vista, limpieza de cunetas en la progresiva Km 00+200 del camino vecinal,
tramo COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA, L=2.500 KM.

® FOTO 06. Vista, limpieza de cunetas y cruces de agua en la progresiva Km 00+000 del
camino vecinal, tramo COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA, L=2.500 KM.

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA = CO NOPAPAMPA, L=2.500KM, COCHAPAMPA ~
PUMACOCHA, L=12.000KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH”
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® FOTO07. Vista, limpieza de cunetasy en la progresiva Km 00+100 del camino vecinal,
tramo COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12.000 KM.
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“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA, L=2.500KM, COCHAPAMPA -
PUMACOCHA, L=12.000KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH”
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e FOTO 09. Vista, limpieza de cunetas y cruces de agua en la progresiva Km 00+120 del
camino vecinal, tramo COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12.000 KM.

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA, L=2.500KM, COCHAPAMPA -
PUMACOCHA, L=12.000KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH”
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7. COPIAS DEL CUADERNO DE
MANTENIMIENTO

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA, L=2.500KM,
COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12.000KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH"
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8. PUNTOS CRITICOS

Vof

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA -~ CONOPAPAMPA, L=2.500KM,
COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12.000KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH"
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INFORME DE PUNTOS CRITICOS

1.1 DESCRIPCION DEL AREA DEL PROYECTO
El tramo se inicia en "COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA L=2.500 KM, COCHAPAMPA
- PUMACOCHA, L=12.000 KM.”, el inicio del (tramo |) comienza en en la Progr. 00+000
y termina en la Progr. 02.500 respectivamente y el (tramo Il) comienza en en la Progr.
00+000 y termina en la Progr. 12.000 KM

1.2 DESCRIPCION DE ZONAS CRITICAS
El presente camino vecinal en estudio “COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA L=2.500
KM, COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12.000 KM.”; tiene un total de longitud de
ﬁ 14.500 km, no se ha encontrado zonas criticas.

1.3 CONCLUSIONES
« En el camino vecinal “COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA L=2.500 KM,
COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12.000 KM.”; no se han encontrado zonas
criticas, que dificulten el transito vehicular.
» Eldesgaste de la via es uniforme, en algunos tramos desprendimiento solo de finos,
y en otros desgastes uniformes de la via (grava y finos).

1.4 RECOMENDACIONES:
» En el camino vecinal “COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA L=2.500 KM,
COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12.000 KM.”; no se han encontrado zonas
ﬁ criticas, que dificulten el transito vehicular, pero se recomienda proveer ante las
precipitaciones pluviales.

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA, L=2.500KM, COCHAPAMPA -
PUMACOCHA, L=12.000KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH”
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9. ANEX0S

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA, L=2.500KM,
COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12.000KM, DISTRITO DE POMABAMEA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH”
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9.1 FACTURA

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA, L=2.500KM,
COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12,000KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH"
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9.2 RELACION DE PERSONAL

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA, L=2.500KM,
COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12.000KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH"




- _ | Ministerio
._\qi? IR ce Transportes

y Comunicaciones

Provias
Descentralizado

RELACION DE PERSONAL

El “CONSORCIO PUMACOCHA”, tiene como objetivo dedicarse al mantenimiento Rutinario
del camino vecinal: COCHAPAMPA — CONOPAPAMPA, L=2.500KM, COCHAPAMPA -
PUMACOCHA, L=12.000KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA,
ANCASH", durante 360 dias calendarios. En este tramo, el personal tiene experiencia

obtenida a lo largo de los Gltimos afos, pues han pertenecido a asociaciones que
anteriormente han tenido a cargo el mantenimiento de otras vias en mantenimiento rutinario.

El personal de campo viene trabajando las ocho horas diarias de lunes a viernes y los sabados
seis horas haciendo en total 46 horas semanales, a excepcion de domingos y feriados. A
continuacion, se muestra la relacion del personal profesional y obreros:

PERSONAL OBRERO
N° APELLIDOS Y NOMBRES DNI
1 | CAMPOMANES IZAGUIRRE AUGUSTO 41493847 Jefe
2 | BLAS MORENO JULIO CRISTOBAL 41622333 peén
3 | CAMPOMANES MORENO RUBEN 42611887 peén
4 | VEGA VERGARAY EUGENIO CARLOS 44967882 pebn
5 | QUISPE CALDAS WILDER 72027085 peon

Adicionalmente, se cuenta de forma permanente con el Ing. Residente de Servicio: ING. JUAN
CARLOS LEO ALVARADO con CIP N® 175722,

“MANTENIMIENTO PERIGDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VEC]NAL: COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA, L=2,500KM, COCHAPAMPA -
PUMACOCHA, L=12.000KM, DISTRITO DE POMABAMEA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH”
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9.3 TAREO MENSUAL DE PERSONAL
CON SU RESPECTIVA COPIA DE DNI
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“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA — CONOPAPAMPA, L=2.500KM,
COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12.000KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH"
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9.4 PLANILLA DE PAGO MENSUAL DE
PERSONAL DEL MES ANTERIOR

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA, L=2.500KM,
COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12.000KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH”




@ NO CORRESPONDE, POR SER EL PRIMER INFORME
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9.5 COPIA DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA, L=2.500KM, |
COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12.000KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH”
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ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

En el Distrito de Pomabamba, Provincia de Pomabamba, Departamento de Ancash, a los 01 dias del

mes de enero, del 2021 siendo las 8:0 a.m., reunidos en el Lugar de servicio: COCHAPAMPA -
CONOPAPAMPA, L=2.500 KM, COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12.000 KM. Se reunieron:

POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA:

EDGAR ALCIDES VIA MELGAREJO - Alcalde de la Municipalidad Provincia de
Pomabamba
ING. RENZO CRISTIAM ESPINOZA CASTILLO - Sub Gerente De Obras, Inspeccion Y Control Urbano
ING. NILBER MAGNO ENRIQUEZ ACERO - Gerente General De [VP.

POR LA EMPRESA CONSORCIO PUMACOCHA:
ZAVALETA VEGA LUCIO ALBERTO - Representante Comdn

ING. JUAN CARLOS LEO ALVARADO - Residente de servicio

Los datos generales y la descripcion del servicio son: COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA, L=2.500

KM, COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=14.500 KM.

Ubicacion: Distrito de Pomabamba, Provincia de Pomabamba
Organo Ejecutor: Municipalidad Provincial de Pomabamba
Contratista: Consorcio Pumacocha.

Residente de Obra: Ing. Juan Carlos Leo Alvarado

Presupuesto Contratado mantenimiento rutinario: S/ 148, 313.62
Plazo Ejecucion mantenimiento rutinario: 360 Dias Calendarios-mantenimiento rutinario
05 dias calendario-inventario vial

Durante el recorrido por el area en donde se ejecutara el servicio, se verifico la compatibilidad con los trabajos
ejecutado en el mantenimiento periddico, sin encontrar observaciones de ninguna de las partes con respecto al
terreno a intervenir.

En este documento denominado “Acta de Entrega de Terreno de Servicio Publico” se firma en el mismo lugar
donde se ejecutara dicho servicio, y en sefial de la plena conformidad, se da por concluido dicho acto con la

firma de los presentes, en tres (03) juegos originales.
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Se firma el presente Acta en sefial de conformidad, por los representantes.

A4S LOY

ING. RENZO ESPINOZA CASTILLO

Alcalde de la Municipalidad de Pomabamba -Gerente de la Municipalidad de Pomabamba
/ / .
/] &
B

ING. NILBER ENRIQUEZ ACERO
Gerente General del IVP-P

ING. JUAN CARLOS LEO ALVARADO ZAVALETA VEGA LUCIO ALBERTO
Residente de Servicio Representante Comin

CIP 175722 CONSORCIO PUMACOCHA




ACTA DE INICIO DEL SERVICIO — FASE Il

En la localidad de Conopa, sector de Cochapampa, distrito de
Pomabamba, provincia de Pomabamba, departamento de Ancash, siendo las
8:00 Horas del dia 01 del mes de enero del afio 2021, reunidos el Residente
del Servicio, Representante Comun del Consorcio Pumacocha, y el Inspector
del servicio donde se ejecutara el servicio: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA - CONOPAMPA L=2.50 KM.
P Y COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12.00 KM. DISTRITO DE POMABAMBA,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH.” y que, a la fecha de hoy, se da inicio
del servicio de la FASE I, financiados con Recursos del D.U. 070-2020, y
ademas se encuentra libre de reclamos por parte de terceros.

En sefial de conformidad, con los términos de la presente acta, se
procede a suscribirla:

Rt T

CPAZRR L
CERENTE OE DES LR JARBAND Y RURAL

RESIDENTE DEL SERVICIO INSPECTOR DEL SERVICIO

1; :;_:Tf’i;"’/

TGS ATBERTO ZAVALETA VEGA
DI 25611611 )
REPRESENTANTE COMUN

REPRESENTANTE COMUN
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9.6 COPIA DE CONTRATO

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMIND VECINAL: COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA, L=2.500KM,
COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12.000KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH”



MUNICIPALIDAL PROVINCIAL DE POMABAMBA /¢

Creado por Ley N° 12120 de fecha 21 de febrero de 1861
Pomabamba Puertas Abiertas al Turismo

e, P I ) C() » w
’Sﬁm{‘m‘» AP A lt;mﬁrzm

“ANO DE LA UNIVERSALZACION DEAA'SALUD”

. CONTRATO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION N.° 015-2020-MPP/GM |

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DE SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA, L=2,500 KM, COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12.000
KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH; que celebra de una parte lo MUNICIPALIDAD
FROVINCIAL DE POMABAMBA, con RUC: 20207429051 a quien en adelante se le denomina LA ENTIDAD, con domicilio legal
ene r kuarez $/N - Plaza de Armas - Pomabamba, representada por su Gerente Municipal - SR. ESTRADA GONZALEZ PERCY,
identificado con DNI: 32608386, con atribuciones de suscribir contratos a mérito de lo dispuesto en la RESOLUCION DE
ALCALDIA N2 324-2019-MPP/A; y de otra parte el CONSORCIO PUMACOCHA, conformado por las siguientes empresas:
* LGZV CONTRATISTAS GENERALES E.IR.L., con RUC: 20533847499, con domicilio legal en el Jr. Ricardo Palma Nro. S/N
Cent Parobemba (1 cdra y medio posando lo Plaza de Armas) Ancash - Pomabamba - Perobamba, inscrita en lo Partido
Electronica N° 11185524, del Registro de Personas Juridicas de lo Oficina Registral de Huaroz, debidamente representado

por el SR. ZAVALETA VEGA LUCIO ALBERTO, con DNI: 25811611, segun poder inscrito en la Partida Electrénica N*
11185524, del Registro de Personos Juridicas de la Oficina Registral de Huaraz.

* EMCONT PROYECTOS E INVERSIONES E.I.R.L. - EMCONT E.LR.L,, con RUC: 20604029997, con domicilic legal en el Bor.
Atojpompa (A 3 cuadras de la Plozuela de Atojpampa) Ancash - Pomabamba - Huayllan, inscrita en la Partida Electrénica
N°® 11312002, Asiento: A00001, del Registro de Personas Juridicos de la Oficina Registral de Huoroz, debidamente
representado por su Representonte Legal, SR. PAREDES VIDAL JOUBERT WHEELER, con DNI: 43166120, segin poder
inscrito en la Partida Electrnica N® 11312002, del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Huaraz.

LOS CONSORCIADOS designan como Representante Legal Comin del CONSORCIO PUMACOCHA, ol SR. ZAVALETA VEGA
LUCIO ALBERTO, con DNi: 25811611, o quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y condiciones
siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 20 de agoste de 2020, el Comité de Seleccién adjudicé la Buena Pro del PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION
N*® 003-2020-MPP/CS-2, para la CONTRATACION DE SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA, L=2.500 KM, COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12.000
KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH, al CONSORCIO PUMACOCHA, cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrontes del presente contrato.

Asinino, poro el correcto desarrollo del servicio, EL CONTRATISTA, propone al siguiente plantel profesional:

ITeEm CARGO NOMBRE Y APELLIDOS DNI REGISTRO CIP
01 RESIDENTE DEL SERVICIO JUAN CARLOS LEQ ALVARADQ 31616614 175722
02 ASISTENTE TECNICO EDER CRISHIAN VILLEGAS URBINA 44157977 244111

CLAUSULA SEGUNDA: QBIETO
El presente contrato tiene por objeto lo: CONTRATACION DE SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO ¥
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA, L=2.500 KM, COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12.000
KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH.

. CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
e El monto total del presente contrato asciende o 5/ 988,757.44 (Novecientos Ochenta y Ocho Mil Setecientos Cincuenta y
f\ ,oe 25 Siete con 44/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley; conforme ol siguiente detalle:
’ =3 ~ COCHAPAMPA - COCHAPAMPA -
Y I PASE DESCRIPOON CONOPAPAMPA, L=2.5 KM | PUMACOCHA, L=12.00 KM TOTAL
>l
i // / ! ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO 1,704.75 8,182.82 0,887.57
(/ CRE / 11 Plan de Trabaojo 1,704.75 8,182.82
- idq
NTENIMIENTO :
/5 Sz " EJECUCION  DEL  MANTE| 141,494.60 679,174.08 820,668.68 i
8 o PERIODICO S
2 %28 2.1 | Ejecucion del Mantenimiento Periddico 141,494.60 579,174.08 < iz
T w EJECUCION  DEL  MANTENIMIENTO g i =
@ ( i O
2 \ z g% " rurmvario 27,276.07 130,925.12 158,201.19 Q ig.-0
‘] ™~ — S3uo
%) \ \\ S"z% 31 Ejecucion del Mantenimiento Rutinario 25,571.32 122,742.30 148,313.6 3
.3 o Ezm 3.2 | Inventario de Condicién Vil 1,704.75 5,182.82 9,.827.504 8 :
. [ 2 -
o Z0 g I+11+ il = COSTO TOTAL DE TRAMD 5/ "\ ' 170,475.42 818.282.02 988,757.48 o
2 o « Este monto comprende el costo del servicio, yodos lo§ tributos, seguros, tronsporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los =
8 g costos laboroles conforme o la legislacién wigente,| asi como cuolquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la o =
- A \ o :
— Az 200 e
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL, DE POMABAMBA /5
Creado por Ley N* 12120 de fecha 21de febrero de 1861
Pomabamba Puertas Abiertas al Turismo
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“ANO DE LA UNIVERSALZACION DEL-A!SALUD"

gecLoon gel senicio materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD s2 00/ ga @ pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, en PAGOS PARCIALES, luego de la recepcidn
c'sta de la documentacion correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de lo Ley de
Contrata anes del Estado; paro cuyo efecto el CONSORCIO PUMACOCHA, ha designado como operador tributorio o LGZV
CONTRATISTAS GENERALES E.LR.L., con RUC: 20533847499, con Cédigo de Cuenta Interbancario (CCI): 018 346 000 346 003
871 78, BANCO DE LA NACION. Cabe indicor que los pagos se realizaran conforme ol siguiente detolle:

e Yoo T

CONFORMIDAD DE LA SUB
DESCRIPCION DE LA PRESTACION GERENEIA e CaRAS, PAGOS PARCIALES
INSPECCION ¥ CONTROL
URBANO
FASE L : ; -
£nre 2z del Plan de Trabajo. Aprobacion del Pian de Trabaje | 1% del Monto del Contrato Original
| FASEL

| Entrega de Informes Mensuaies e Informe

Conformidad de los informes
mensuales e informe Final de lo

Se paga mensualmente de acuerdo ol avance
mensual ejecutado, teniendo como limite el 83%

| Ffinal  del servicio de mantenimiento | ejecucién del Mantenimiento

| penddico. Periddico. del monto del contrato original.

| 2 : Se poga mensualmente por mantenimiento
\ PASE NI Conformidad de los informes iblGHB,

| » Entrega de Informes Mensuoles del
servicio de mantenimiento rutinario.
» Inventario de condicidn vial.

mensuoles del Mantenimiento
Rutinario.

La suma de dichos pagos representa el 15% del
monto del Contrato original

Aprobacién del Inventario de
Condicidn Vial.

1% del Monto del Contrato Original

Para tal efecto, el responsable de atorgor la conformidad de la prestacién deberd hacerlo en un plazo que no excederd de los
diez (10) dias de producida la recepcion.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias colendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre
que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato pora ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba acaso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA
tendrd derecho al pago de intereses legoles conforme a lo estoblecido en el orticulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado
_yen el articulo 171 de su Reglomento, los que se computon desde la oportunidad en que el pego debid efectuarse.
CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente controto es de CUATROCIENTOS (445) DIAS CALENDARIO, el mismo que, de acuerdo o las
bases del procedimiento especial de seleccion se computa segun el siguiente detolle:

FASE PLAZO COMPUTO DESDE EL:
| FASE | 20 dias Colendorio Dia Siguiente De Lo Suscripcién Del Contrato
FASE Nl 60 dias Colendario Dia Siguiente En Que La Entided Comunica La Aprobacién Del Plan De Trabajo
260 dias Colendario Dio Siguiente De Suscrita El Acto De Terminacién De Las Actividades De La Fase i
s 05 dias Calendario Dla Siguiente De Suscrita E Acto De Terminacion De Las Actividades De Mantenimiento Rutinario
TOTAL 445 DIAS CALENDARIO

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los documentos derivados del

< T rgp a procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las portes. -
5 2z CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS 10
3 n-= EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia Incondicional, solidaria, irrevocable, y@e >
% §£8 reolizocién outomdtica en el pafs al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigenkis ;‘Sj =
s ‘ga‘: siguientes: i ;'
\ 0 O
ft ‘ r?m?_ » De fiel cumplimiento del contrato: 5/ 98,875.74 (Noventa y Ocho Mil Ochocientos Setenta y Cinco con 74/100 Sole, o
=4 ) -_i 3,2 E trovés de la retencion que debe efectuor LA ENTI, , durante la primera mitad del nimero total de pagos a realiza o %
3 i~ E 54 finalizacién del mismo. 5
5 igog% LTA DE RENOVACION i
J i
3 13
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e su vencimiento, conforme o lo dispuesto en el literal o) del numeral 155.1 de/ articulo 155 del Reglamento de la Ley de
Controteciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PR
La conformidad de la prestacidn del servicio
Contrataciones del Estado. Lo conformidod se
i} Contrel Urbano, y Gerencia de Des
De existir observaciones,

ESTACION DEL SERVICIO

se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del Reglamento de la Ley de
rd atorgada por el inspector del Servicio, Sub Gerencia de Obras, Inspeccién y
orrollo Urbano y Rural, en el plazo méximo de DIEZ (10) dias de producida la recepcion.

LA ENTIDAD los comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgdndole
un plozo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de diez (10) dias, dependiendo de la complejidad o sofisticacién de la
tentratacion. i pese al plazo otorgodo, EL CONTRATISTA no cumplie

se a cabalidad con lo subsonacién, LA ENTIDAD puede
ctorger ol CONTRATISTA periodos adici

: onales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la
penalidad por mora desde el vencimien to del plazo para subsanar,

Este procedimiento no resulto oplicable cuando los servicios mani

ofrs:vc:.das, €n cuyo case LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacién,
aplicandose lo penalidad que correspondo por cada dia de atraso.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURA DA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juromento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente controto, bajo
sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA UNDECIMA: RESPONSA BILIDAD PQR VICIOS OCULTOS

Lo conformidad del servicio por parte de LA ENTIDA
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40
maximo de responsabilidad del contratista es de UN

CLAUSULA DUODECIMA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificodo en la ejecucién de los prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le
aplica eutomdticamente una penalidad por mora por codo dia de atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

ifiestamente no cumplan con las carocteristicas y condiciones

D no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios
de lo Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. El plazo
(01) ofie contaedo o partir de lo conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

0.10 x monto vigente
Penalidad Diaria =

F x plazo vigente en dias
Donde:

F =0.25 poro plazos mayores o sesenta (60) dias.

El retraso se justifica o trovés de la solicitud de empliacién de piazo debidomente oprobado. Adicionalmente, se considera
justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputoble. En este ultimo caso la calificacién del retroso como
Justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipo,
numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

conforme el

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si fuero necesario, se cobra del

. monto resultante de la ejecucidn de la garantia de fiel cumplimiento.
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto mdximo equivalente ol diez porciento (10%) del monto
) — del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

~{.,\  Cuando se llegue o cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras penalidades,

de ser el
2 We\  caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

Adiclonalmente, se ha considerado la aplicacién de penalidades descritas en las bases del presente proceso de seleccién,

CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO

o Fﬂ/' Cualquiera de las portes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo 32 y articulo 36 de la Ley
/ g’ =z de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglomento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederd de acuerdo a lo
o z-—% estoblecido en el orticulo 165 del Reglomento de lo Ley de Contrataciones del Estado.
:-I) §§ 8 CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
» 25,“_‘ Cuando se resuelva el contrato por cousos imputables o algunos de los portes, se debe resarcir los dafios y pefju 5
rﬂgé ocasionados, a través de lo indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la aplicacién de las sanciones odministrot 5
; 2025 penales y pecunigrios a que dicho incumplimiento diere lugor, en el caso que éstas correspondan. ';EJ)
39 32 % Lo sedialodo precedentemente no exime @ ningunad8 los partes del cumplimiento de las demés obligaciones previs =z
m Lr-, —
é 3 =) E presente contrato. i
' 2
n o ¥ CLAUSULA DECIMA QUINTA: ANTICORRUPCIG u,ré
3 g EL CONTRATISTA decloro y garantiza no hobef, directd o indirectamente, o traténdose de una pers g
° A A -
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socios, integrantes de los drganes de administracién, apoderados, representantes legales, funcionatlos, asesores o personos
vinculodas @ los que se refiere el articulo 7 del feglamento de la Ley de Contratacdones del Estado, ofrecido, negodiado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o Incentivo Hlegol en relacidn al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obligo a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato,
probidad, veracidad e integridad y de no cometer octos ifegales o de corrupclén, directa o indirectamente o a trave's de sus
socios, occionistas, participacionistas, integrantes de los drganos de administracidn, apoderados, representantes legales,
funcionarios, osesores y personas vinculadas a las que se reficre el articulo 7 del Reglaomento de la Ley de Contrataciones del
Estodo.
Ademas, EL CONTRATISTA se compromete o i] comunicar a fas autoridades competent
cualquier octo o conducto ilicita o carrupta de la que tuviera conocimiente; y if) adoptar n
de personal apropiadas paro evitar los referidos actos o pricticas.
CLAUSULA DECIMA SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
s6lo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contratacio
OSCE y dernds normativa especial que resulte aplicable, serdn de aplicacidn supi
Civil vigente, cuando carrespondo, y demdas normas de derecho privado.
ﬁ. CLAUSULA DECIMA SETIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjon entre las portes duronte la ejecucion de
segan el acuerdo de las partes.
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitrgje o fin de resolver dich
prevista en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
cualquiera de los partes tiene el derecho a soliciter una conclliaclén dentro del plazo de caducidad

en el articulo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de
artes o se llegue a un acuerdo parclal. Las contraversias

con honestidad,

es, de mancra ditecta y oportundg,
1edidas (éenicas, organizotivas ylo

nes del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el
letoria las disposiciones pertinentes del Cddigo

| contrato se resuelven medionte conciliocidn o arbitraje,

as controversias dentro del plozo de caducidad

Facultativamente,
correspondiente, segun lo sedalado
recurrir al arbitraje, en caso no se lleque a un acuerdo entre ambas p
sobre nulidad del cantrate solo pueden ser sometidas a arbitraje.

- El Laudo arbitral emitide es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el moemento de su notificacidn, sequn lo
< previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACUL TAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevor el presente contrato o Escritura Publica corriendo con todos los gastos que demande

esto formalidad.

CLAUSULA NOVENA: FINANCIAMIENTQ Y/O PREVISION PRESUPUESTAL

£l egreso que genere el presente contrato, serd afectado segun el siguiente detalle:
dito Presupuestario Nota N* 0000469.

4 Fase lyll, ala Certificacion de Cré
& Fase I, segun lg prevision presupuestal otorgoda por la Gerencia de Administracion y Finanzas mediante INFORME N*

80-2020/MPPGAF/WV, de fecha 15 de julio de 2020.
CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION _CONTRACTUAL
. Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecucion
.
?

del presente contrato:

s Poh, DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. Huaraz s/n - Ploza de Armas - Pomabamba - Ancash.
3 .\ DOMICILIO DE EL CONTRATISTA: Ir. Ricardo Polma Nro. 5/N Cent Parobamba (1 cdra y media pasando la Plaza de Armas)

/ ‘ « '\ Ancash - Pomabomba - Parobomba, Correo Electrénico: emcontpo@gmail.com; Celular: 962 079 198.

} e |
/' | La variocién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada @ la otra parte, formalmente y por

i s "/ escrito, con uno anticipocion no menor de quince {15) dios calendario.
De acuerdo con las bases integrodas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado

en sedal de conformidad emja ciudad de Pomabamba, el Primer (01) dia del mes de setiembre de 2020,
‘RUMACOCHA
" SOMABAVEA CONSORC}O % }4
s/ 12 .

“STRADA GONZALEZ
32608360
GERENTE MUNICIPAL

“LA ENTIDAD"

‘Tucto Albarto Zavaleta Vegd
DNI N° 25811611

/ﬂBR‘RESENTAN‘E COMUN

alcaldia@munipomabamba

@ Z abamba.gob.pe M

i , “ un

municipalidadpomabamba@munipomabamba.gob.pe o tcipalidad Pravinciat dsPomaghmpa
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9.7 COPIA DE SEGUROS DEL PERSONAL Y VEHICULOS
UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PERSONAL Y
HERRAMIENTAS

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA = CONOPAPAMPA, L=2.500KM,
COCHAPAMPA ~ PUMACOCHA, L=12.000KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH"



MAPFRE | PERU

MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD

CALLE PJ. GABINO URIBE 914 - HUARAZ - SIN PAIS

R.U.C. N° 20517182673 (]
FACTURA ELECTRONICA

N° F118 - 00003505

Para consultar sus comprobantes electrénicos, por favor ingresar al portal de consulta: https://gestion.fexcpe.com
Hash:

Pagina 1 de 1

- J
FECHA DE EMISION v 09/08/2021 NRO DE DOCUMENTO : 20533847499
CONTRATANTE : Lgzv Contratistas Generales Eirl TIPO DOCUMENTO : RUC
DIRECCION : Jiron Ricardo Palma Nro S/N Pomabamba Peru  POMABAMBA POMABAMBA PE MONEDA : Soles
ASEGURADO : Mant. Per. Rutinario Cochapampa- Conopapampa L=2500 Y Cochapampa Pumacucho
1200k
CONTRATO 1 7022100084156
PRODUCTO : MAPFRE SCTR SALUD
VIGENCIA
DESDE HASTA ASESOR OFICINA COMERCIAL
C 01/01/2021 ) C 30/01/2021 2 ( 17958-Sanchez Ramirez Judy Mercedes ) ( Huaraz
Cantidad um Descripcion Valor de Venta Unitario | Precio Unitario | Valor de Venta
1 Zz CT CANCELACION RECIBO 124919635. SEGURO DE SCTR SALUD 100.00 118.00 100.00
LY v =
CNRAPETTE
WG o 12 J
- = N
Son: Ciento Dieciocho Y 00/100 Soles Op. Gravada S/ 100.00
Op. Inafectas s/ 0.00
Op. Exoneradas S/ 0.00
Op. Gratuitas S/ 0.00
OP. Exportacion S/ 0.00
Total ISC s/ 0.00
Otros Tributos s/ 0.00
Descuento S/ 0.00
IGV 18% s/ 18.00
118
klmpuﬂe Total S/ y




Avenida 28 de Julio, 873 Miraflores Lima Peru ()
T +511.213.73.73 F +511.243.31.31 www.mapfreperu.com /’

MP/2021/5816528

MAPFRE ’ PERU

CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

Mediante |la  presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s)
esta(n) asegurada(s) en nuestra compafia, a nombre de la empresa LGZV CONTRATISTAS
GENERALES EIRL bajo la Pdliza de Pensiones No. 7012100071723 y contrato de Salud No.
7022100084156, con vigencia del 01/01/2021 hasta el 30/01/2021, con las coberturas de
Pensiones y Salud por trabajo de riesgo segun la ley N° 26790 y normas complementarias.

Ubicacion del Riesgo/Local/Obra : MANT. PER. RUTINARIO COCHAPAMPA CONOPAPAMPA
L=2500 Y COCHAPAMPA PUMACUCHO 1200K

ASEGURADO(S)
1 DNI 41622333 BLAS MORENO JULIO CRISTOBAL
2 DNI 41493947 CAMPOMANES IZAGIRRE AGUSTO
3 DNI 42611887 CAMPOMANES MORENO RUBEN
4 DNI 72027085 QUISPE CALDAS WILDER
5 DNI 44967882 VEGA VERGARAY EUGENIO CARLOS

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

06/08/2021 02:25:28 pm
ANTHONY QUIROZ ALIAGA

ISAAC RAMIREZ MOLINA
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

La presente cobertura no ampara trabajos en mineria subterranea (socavon).

'smriﬂn.:...z E
NGENIERO Civil

: cip 122883

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones sefialadas en las polizas ylo contratos
respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas

del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emision del presente documento no existe siniestro alguno
materia de reclamo.

Puede verificar la validez de este documento, ingresando a https://constanciassctr.mapfre.com.pe/#/
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“” : lr;mnisterio R
] PERLIJ]de Transportes
w y Comunicaciones Descentralizado

9.8 DECLARACION JURADA DE NO ADEUDO DE LOS
PERSONALES DE CAMPO Y AUTORIDADES DE LA ZONA
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DECLARACION JURADA DE NO ADEUDO

El que suscribe el representante comun del “CONSORCIO PUMACOCHA” Sr. LUCIO
ALBERTO ZAVALETA VEGA con DNI 25811611, domiciliado en el Distrito de
Parobamba, Provincia de Pomabamba, Regién Ancash.

DECLARO BAJO JURAMENTO vy responsabilidad de, NO ADEUDO bienes materiales
y/o adeudar algun importe monetario u otros.

La presente declaracion jurada responde a la verdad de los hechos y tengo
conocimiento que, si lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido
en los articulos 411 y 438 del codigo penal, que establece: sera reprimido con pena
privativa de la libertad no menor de uno ni mayor de 04 afios, para los que hacen una
falsa declaracion, violando la presuncion de veracidad y para aquellos que cometen
falsedad, simulando o alterando la verdad.

En fe de lo antes sefialado, suscribo la presente declaracion jurada

Pomabamba, 31 de Enero del 2021

Atentamente,

.......................................

ALBERTO ZAVALETA VEGA

DMi 2581161

LGB

REPRESENTANTE COMUN
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INFORME DE EMERGENCIA SANITARIA - COVID 19

La empresa “CONSORCIO PUMACOCHA” viene realizando el cumplimiento del plan
COVID- 19. En el Servicio: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA, L=2.500KM, COCHAPAMPA -
PUMACOCHA, L=12.000KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH", durante el presente periodo.

OBJETIVO:

« Orientar a los trabajadores sobre el reconocimiento, notificacion y atencién oportuna
de casos sospechosos, probables y confirmados de COVID-19, en un escenario
nacional de transmision focalizada.

» Reducir el impacto sanitario en los colaboradores ante el riesgo de contagio del COVID
-19.

« Fortalecer los sistemas de vigilancia, contencion y respuesta frente al riesgo de
contagio del COVID - 19 en los trabajadores.

« Se implantaran mecanismos de identificacion, seguimiento y control del COVID - 19
en la obra.

e Velar por la integridad de todos los trabajadores y colaboradores de la obra.

« Establecer los lineamientos para la vigilancia, prevencién y control de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposicién al COVID-19 durante el inicio y ejecucion de

actividades propias del proyecto. Mo
GENERALIDADES: t

Si la COVID-19 se propaga en nuestra comunidad, nos mantenemos seguro mediante la
adopcion de algunas sencillas medidas de precaucion, por ejemplo, mantener el
distanciamiento fisico, llevar mascarilla, ventilar bien las habitaciones, evitar las

« \Verificar el cumplimiento, previo al inicio de labores diarias.

* Metodologia, procedimientos. o
+ Frecuencia con la que se realizara la limpieza y desinfeccion sanitaria. q(«,C’P
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Ambientes, mobiliario, herramientas, equipos, Utiles de escritorio, vehiculos.
Asegurar proteccion para quién hace la limpieza.
Asegurar la capacitacion para quien hace la limpieza.

Asegurar insumos y materiales para la desinfeccion.

LINEAMIENTO 2: EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR
PREVIO AL REGRESO O REINCORPORACION AL CENTRO DE TRABAJO -
IDENTIFICACION DE SINTOMATOLOGIA.

COVID-19, PREVISTO AL INGRESO AL CETRO DE TRABAJO (personal, metodologia,
registro).ldentificacion de exposicion al riesgo de todos los puestos de trabajo.

Aplicacién de manera previa a la reincorporacién su Ficha Sintomatolégica (completa)
Control de temperatura corporal al ingreso al cetro de trabajo

Aplicacion de pruebas serologicas para trabajadores de Mediano riesgo a superior

La periodicidad de la aplicacion de pruebas seré determinada por el profesional de
salud.

En caso de sintoma, el profesional de salud sera quien determine el retoro a labores
de trabajador.

AL IDENTIFICARSE CASO SOSPECHOSO

lavatorios, alcohol gel, esquema de monitoreo)

« En lo posible evitar el contacto de manos con cafios o manijas.
e Cartel en la parte superior de lavaderos con método correcto de |

Aplicar ficha epidemiolégica COVID-19

Aplicacién de prueba serolégica

Identificacion de contactos e domicilio.

Comunicar a la autoridad de salud correspondiente.
Para tratamiento Tomar en cuenta RM 193-2020-MISA
Seguimiento clinico diario a distancia.

Se aplica aislamiento por 14 dias.

e Asegurar la cantidad y ubicaciéon de lavaderos de manos. ] .. MIERU o
» Asegurar jabdn liquido o jabén desinfectante, papel toalla o alcohol gel.

« Ubicar lavadero o dispensador al ingreso del centro de trabajo

» Lavarse las manos, previo al inicio de actividad laboral.

sobre ubicacion de alcohol gel de desinfeccion.

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA, L=zs}‘mﬁ"‘t°§5ﬁipmm -
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LINEAMIENTO 4: SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO EN EL
CENTRO DE TRABAJO.

= Exponer informaciéon sobre COVID-19 medios de proteccion laboral.
« Exponer carteles preventivos sobre COVID-19 e lugares visibles y medios existentes.

« Exponer la importancia de lavado de manos, toser o estornudar cubriéndose la boca
con el codo o tocarse el rostro.
« Uso obligatorio de mascarilla durante la jornada laboral.
 Es muyimportante reportar inmediatamente la presencia de sintomas COVID-19.
¢ Atender cualquier inquietud o duda de u trabajador respecto a COVID-19.
» Educar permanentemente medidas preventivas de contagio COVID-19.
m « Prevenir diferentes formas de estigmatizacion.
LINEAMIENTO 5: MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACION COLECTIVA

« Ambientes ventilados.

« Distanciamiento de 1mt entre trabajadores.

« Uso permanente de protector respiratorio.

e Respeto a los turnos y distancia de 1mt e comedor.

« Reuniones de trabajo y capacitacion virtual

e Barreras fisicas e puestos de atencién al cliente.

« Limpieza y desinfeccion de calzado ates de ingresar al cetro de trabajo.

« Evitar aglomeraciones al ingreso y salida del cetro de trabajo.

e Espacios especificos para residuos solidos de material preventivo CO
LINEAMIENTO 6: MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL

™ ppfAse

« Disponibilidad de EPP — inventario, ubicacion.

..........

RT
EDM 25811811
REPRESEN TANTE CUivdis

« Medidas para el uso correcto obligatorio.

* Importancia de prevencién de reglas normas COVID-19.
LINEAMIENTO 7: VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR EN EL CONTE
DEL COVID-19

« Vigilancia permanente de la salud de los trabajadores.

laboral.
« ElSupervisor de SST responsable toma de registro de temperatura a trabajadores.
¢ Se indicara la temperatura, al trabajador que marque mas de 38°C.
« Para puestos de muy alto riesgo, se mide tres veces al dia la temperatura.

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA, L=2.500KM, COCHAPAMPA -
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« Todo trabajador con fiebre y evidencia de sintomas COVID-19, se considera caso
sospechoso.

e Aplicacion ficha COVID-19.

» Aplicacion de prueba serologia o molecular COVID-19.

» ldentificacion de contactos en cetro de trabajo.

« Toma de pruebas serologica o molecular a compaiieros de trabajo.

» |dentificacion de contactos en domicilio.

e Comunicar a la autoridad de salud.

« Vigilancia a la exposicion de otros factores de riesgo.

¢ Incluir medidas de salud metal para cuidar el clima laboral.

« Especial atencion a los trabajadores que tenga algun tipo de discapacidad
PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS PARA EL REGRESO E REINCORPORACION AL
TRABAJO.

LINEAMIENTO 1: PROCESO PARA EL REGRESO AL TRABAJO

- Proceso de examenes médicos para el total de la poblacion que va a trabajar en el proyecto.
(nota: se debe precisar que el posible contagio estaria en transporte.)

- Proceso de capacitacion en materia de prevencion y control de COVID-19.

- Proceso de compromiso de cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el
marco del COVID-19.

LINEAMIENTO 2: PROCESO PARA EL INICIO Y EJECUCIONDE LOS TRABAJOS
PROYECTADOS

PROCEDIMIENTOS GENERALES.

Ingreso al servicio
- Lavado de manos

- Distanciamiento social

- Uso de mascarillas.

VALY DNl 25811611

- Identificacion de grupos de riesgo.
REPRESENTANTE COiwi

- Medidas de prevencion habituales

Procesos de logistica, entrega, cargay descarga de materiales, equipos y herramientas.
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- Desinfeccion y prevencion en ambientes socio-culturales (comedor, oficinas de obra,
servicios higiénicos).

- Ventilaciones adecuadas de areas de trabajo, comedores, vestidores y bafios.
- Equipo de proteccion para limpieza de bafios.

- Limpieza /desinfeccion del érea laboral y de comedores

- Atencién de visitantes.

- Salida de servicio

- Transporte de personal al servicio.

- ldentificacion de personal covid-19.

- Traslado de personal sospechoso o con sintomas de covid-19.

- Capacitacién de colaboradores de obra en covid-19
CONCLUSIONES:

El personal pas6 por un examen de prueba rapida, resultando todos negativos y no se
observa ningun caso positivo ni sintomas en el trabajo del servicio. Se ha inculcado en
brindar conocimiento en:

P: ¢ Debo evitar dar la mano a las personas por el nuevo coronavirus?

R: Si. Los virus respiratorios pueden transmitirse al darse la mano y tocarse los ojos, la
nariz y la boca. Es mejor saludar con un gesto de la mano, una inclinacién de la cabeza o
una reverencia.

P: ¢(Cémo deberia saludar a otra persona para evitar contraer la enfermedad por
coronavirus (COVID-19)?

R: Para prevenir la COVID-19 lo mas seguro es evitar el contacto fisico al saludarse. Se
pueden utilizar otras formas seguras como saludar con un gesto de la mano o inclinar la
cabeza o el cuerpo.

P: ¢Usar guantes de goma cuando se esta en publico es una forma eficaz de prevenir la
infeccién por el nuevo coronavirus?

R: No. Lavarse las manos con frecuencia proporciona mas proteccion frente al contagio de
la COVID-19 que usar guantes de goma. El hecho de llevarlos puestos no impide el
contagio, ya que si uno se toca la cara mientras los lleva, la contaminacién pasa del guante

a la cara y/puede causar la infeccion.

............

..............

BERTO
t) 25611611 )
REWE%;NTANTE COMUN
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