GOBIERNO PROVINCIAL DE POMABAMBA
Creado por ley N°12120 de fecha 21 de febrero de 1861
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL

" ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU 200 ANOS DE INDEPENDENCIA | o=

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL OE P
Gerencia de Desarvollo U
INFORME N2 0785 -2021 - MPP - GDUR/SGOICU —- RECIE
A : Ing. Francisco Fernando Eme Trujillo ' '
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural Exp. W»,?QS.....):‘. Folios., (-‘.?Vl., ¥
Hora L. 0.7 P
DE § Ing. Renzo Cristian Espinoza Castillo
Sub Gerencia de Obras, Inspeccion y Control Urbano
ASUNTO : CONFORMIDAD DE INFORME MENSUAL N° 02 DEL
CONTRATISTA
REFERENCIA : (1) SERVICIO: “"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL

CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA, L=2.500KM,
COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12.000KM, DISTRITO DE
POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH”.

(2) INFORME N© 026-2021-MPP/FFET/IS

FECHA - Pomabamba, 11 de Agosto del 2021.

Es grato dirigirme a usted. Para saludarlo cordialmente, Y a su vez para remitirle
la conformidad del informe mensual N2 02 del ejecutor CONSORCIO PUMACOCHA del SERVICIO:
“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA -
CONOPAPAMPA, L=2.500KM, COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12.000KM, DISTRITO DE
POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH”. "', Correspondiente al mes de Febrero del
2021 periodo del 01 al 28 de Febrero 2021 y visto el informe de conformidad del Inspector de
Servicio, se procede a dar la conformidad.

Presentando el siguiente detalle:

ITEM DESCRIPCION MONTO
INFORME Pago por concepto de informe mensual N2 01 del ejecutor Correspondiente
MENSUAL N2 al mes de Febrero 2021, del servicio: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y | 47
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA, S deA594
02 L=2.500KM, COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12.000KM, DISTRITO DE

EJECUTOR POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH”. Periodo del 01 al
28 de Febrero 2021.

Total, a facturar por el Contratista. §/.12,359.47
Retencion de Fiel cumplimiento (10% Monto Contractual) 00.00
Monto a pagar al Contratista. S/. 12,359.47

Se adjunta:
Un informe de Valorizacién Mensual N¢ 02 correspondiente al mes de febrero 2021 en formato original.
(103folios C/ Informe)+CD.
Es todo cuanto informo para su correspondiente tramite a la brevedad posible y
me suscribo de Ud. Reiterandole mi saludo cordial y estima personal.

Atentamente,

Gt
Arch.
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INFORME N° 026- 2021 — MPP/FFET/IS " WUMCIPALIOAD PROVINCIAL DE P

Gerencia de Desarrollo U

AL

DEL

ASUNTO

REFERENCIA :

REFERENCIA :

s RECIE
ING. RENZO CRISTIAN ESPINOZA CASTILLO
Sub Gerencia de Obras, Inspeccion y Control urbano”
£ .1 2.32.. Folow, I
ING. FRANCISCO FERNANDO EME TRUJILLO PP L o LV —
" Inspector Encargado del Servicio” -

CONFORMIDAD DEL INFORME MENSUAL Ne 02 - FEBRERO 2021
DEL CONTRATISTA

a) Servicio: “"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: COCHAPAMPA — CONOPAPAMPA, L=2.500KM, COCHAPAMPA -
PUMACOCHA, L =12.000KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH".

b) RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 154-2020-MPP/GM

Pomabamba, 10 de Agosto de 2021

Mediante la presente me dirijo a Usted para saludarlo cordialmente; y a la vez,

remitirle adjunto al presente el informe Mensual N° 02 de avance fisico de servicio de
referencia, correspondiente al mes de Febrero (01/02/2021 al 28/02/2021) presentado por
el Contratista CONSORCIO PUMACOCHA. El cual ha sido revisado detalladamente,
otorgandosele la CONFORMIDAD, de acuerdo a los términos del Contrato y la Ley de

Contrataciones del Estado, su reglamento y demas marcos normativos. Asimismo, se da la

Autorizacion respectiva para el pago del presente informe mensual de servicio N° 02, cuyo
monto a facturar asciende a S/12,359.47 (Doce Mil Trescientos Cincuenta Y Nueva Con
47/100 Nuevos Soles).

Sin otro particular y a la espera de su atencion. Me suscribo de Usted.

Atentamente,

,J\,(uhb 5"‘“‘1' J
INGENIERO CIVIL

Cip 122883
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manmcm ALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA -

ado por Ley N° 12120 de fecha 21 de febrero de 1861 ..
’Pomaﬁamﬁa Puertas Abiertas al Turismo

“Cludad de los Cediros”
“Capital Folklorica de Ancash”

beei im *Afio de la Universalizacién de la Salud”

I P
Ho £ RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°154-2020-MPP/GM.

- - o »

[y

- - Pomabamba, 31 de diciembre del 2020
VISTO:

g La Carta N°1622-2020-MPP-GDUR/G,, de fecha 31 de diciembre de 2020, y el
Informe Legal N°398-2020-MPP/GAJ., de fecha 31 de diciembre de 2020, en ia que opina:
Designar Inspectores para “Mantenimientos Periédicos y Rutinarios de los caminos
vecinales, pertenecientes 2 a, Jla jurisdiccién de Ia Provincia de Pomabamba , segun el
ICi _N°070 2020 estando alos anexos. antLecedente '

Decreto de Urgen

L Ay (consmmmno' 4.0
SJ iy

Ay R,Qqe ggggggé%ns é%us, alarel
C

del Estado, men ™ <Con.elsiart
*‘dg{MuntEiﬁahdh '

N°27972, Ley Orgéntca
econdmica y admm[straggtfa en Ios«asuntx S
en la facultad de ejercegactos dngoﬂﬁrer

s —

e autonomfa pohcnta
ompetenqa?;radlcando esta autonoma,

o
[

Gﬁ)ﬂgamca de Municipalidades”,
ey
fleves\y disposiciones que, de

por lo que el presente acto
administrativo se emitira én’ estrlctwcumplimlento de la«Ley general expedido por el
Legislativo, ello en aphcaciﬁ?i“del Principio de l.egal:dad y ,,de[ Principio de Unidad del
Estado. S :,A}w‘ g .:_.; el

»;-‘.ab

s~ Al respecto, el artf’éulmm%del*becréto de Urgencia N°070-2020, establece:
"El presente Decreto de Urgenma tiene por objeto establecer medidas extraordinarias para
la reactivacién econdmica ante ‘la Emergencia Sanitaria producida por el COVID-19, en
materia de inversiones, gasto corriente y otras actividades para la generacion de empleo, asi
como medidas que- permitan a las entidades del Gobierno Nacional, los Gobiernos
Reglonales y los Gobiernos Locales, implementar en el marco de sus competencias, la
ejecucion de acciones oportunas, en el marco de la emergencia sanitaria generada por la
pandemia del COVID-19, para la reactivacién de la actividad econémica a nivel nacional y
atencién a la poblacion, fomentando el trabajo local a través del empleo de la mano de
! obra especializada y no especializada en el mantenimiento periddico y rutinario de las vias

nacionales, departamentales y vecinales.” o

3 * En ese sentido, el articulo 181:1° del Reglamento de la Ley de Contrataciones

e, del Estado N°30225, aprobado por el Decreto Supremo N°344-2018-EF, establece sobre el
‘,ELL mspector~o Supervusor dela Obra;.quei(..) duranterla ejecucidn de la Obra, debe contratarse
b de'modo permanente y directo con.u nsPector o con un supervisor, segln corresponda

=

i K .
P, - Jr. Huaraz N°301 - Plaza de Armas — Pomabamba — Ancash

www.munipomabamba.gob.pe o Municipalidad Provincial de Pomabamba
-, @ runicipalidadpomabaniba@munipomabamba.gob.pe
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Rt VT ROVINCIA OMABAMBA -
A o Mujwﬂcmpée“%igﬁﬁwgiﬁﬂg féJch‘aIZIJEE f!e_TJrero Zo 1361
’ Pomabamba Puertas Abiertas al Turismo

“Ciudad de los Cediros”

= : “Captial Folklorica de Ancash®

( ). EL. mgpgﬁot es un_profesional. funcionario o servidor de la entidad, expresamente
desugnada por esta, mientras gue el supervisor es una_persona natural o juridica (...).

£

Tia

As:mlsmo, en el numeral 8) del mencionade articulo establece: *que el
Ingeniero Residente o Inspector presenta nsual un_informe detallado al

nivel correspondiente sobre el avance fisico valorizado a la Obra, precisando los -
aspectos limitantes y las recomendaciones para superarlos, Egbiendo la_entidad
disponer las medidas respectivas. -

! Que, mediante Carta N°259-2020-MPP-GDUR/SGOICU,, de fecha 31 de
diciembre de 2020, el Sub Gerente de Obras, Inspeccién y Control Urbano, comunica que
habiéndose culminado el dia_31 de diciembre del presente,afio con los plazos contractuales -
de los: |nspectores,~;sol|cntawque se coord:ne eI ~apoyo c%n Fa venﬁcacxor}_' (inspectoria) al
Instltuto Vlal Ero 2, quienes cuentan con
=en la Fase WM

UL e T ;nantenimientus
Stado.da: Emergen’“ia mediante Decreto
5“de se’i‘""i"ealiz%do ‘hasta la contratacién

-

. ol % B ;ﬁ*’i ;

N Mantemm:ento Pen co‘yaRutman #el Cammo Vecmal (Parco Grande) EMP PE-14C (Socsi) |

01 | L=1200 Km; EMPIPE-14CE Putacal Cathapampa L=2530 Km; EMP. PE-14C- Cushuri- |

“ | Curayacu, Acceso a~M|sh1cocha L—4'000 Knl -rEMP,gPE ,4C}(Pawsha) Champaré- Huanchak
ovincia'de’ Poma

L=3.100 Km, Dtstnto?ﬂeﬁ‘Pg@abaﬁ_

R

Marntenimiento Penéd cmyg.Rutmano del Cammo Vecina!'iHuanchacbamba (KM 9+812) —

:. , . Ashuaj L=9.930 KM. y* EMP.}AN-SBS (ﬂuﬁumla ancha) ‘San Pedro, L=4.500 KM. Distrito de :
i 02 Sy 5
Huayllan, Provincia de PomanmE’a,‘?Ancas 2

ot [T

L.
0 Mantenimiento Penodtco y Rutinario del Camino Vecinal; Cochapampa- Conopampa L=2.500

5 03 |Km, Cochapampa = Pumacocha, L=12.000 Km. Distrito de Pomabamba, Provincia de
« Pomabamba, Ancash”,

: Mantenimiento Periédico v Rutinario del Canilno Vecinal: EMP, AN-581, (Charcas) — Cajas -
. 04 Carwachung, 1.=14.370 Km, EMP. AN-586, (Pampanueva) - Tayaa, L=2.500 Km, EMP. AN -585,

(Ocopén) - Pilanco ~ Vilgo, L=3.500 Km, Distrito de Parobamba, Provincia de Pomabamba, |
Ancash® |

. Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: AN -585 Quinuabamba - Cajapanca -
e o5 | Yamyan, L=32,640 Km, Distrito de Quinuabamba, Provincia de Pamabamba, Ancash,

~ bl

En ese'sentido, mediante Carta N°1622-2020-MPP-GDUR/G,, de fecha 31 de

diciembre de 2020, la Gerencia de Desarrollo: Utbano y Rural de la MPP, manifiesta que en

oy el mes de diciembre se culming el Contrato de los Inspectores del Maritenimiento Vial,
segun el Decreto de Urgencia N°070-2020, Por tanto remite propuesta de designacidn de

"’"%“,‘A‘Eh 7 7 Jr. Huaraz N*301—Plaza-d& Armas — Pomabamba — Ancash

K www.munlpomabamba gob.pe o Municipalidad Provincial de Pornabamba -
) @ municipalidadpomabamba@munipomabamba.gob.pe
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WUMIJCIJIPJA_J_)A_J PROVINCIAL DE B@MA;_:A;J

eado por Ley N° 12120 de fecha 21 de febrero de 1861 —
.Pomaﬁamﬁa Puertas Abiertas al Turismo

“Ciudad de los Cedros™
"Capital Folklrica de Ancash”

x4 Inspectores: para los Mantenimientos Rutinarios de los Caminos vecinales, que se deberd

encargar a partir del 04 de enero de 2021 la inspeccién de los mantenimientos que a
contmuacmn de detallan;

* SERVICIO DE MANTENIMIENTOQ SE DESIGNA

Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecinal (Parco
Grande)-EMP PE-14C (Socsi) L=1.200 Xm; EMP. PE-14C- Putaca-
Cashapampa L=2.530 Km; EMP. PE-14C- Cushuni- Curayacy, Acceso a
Mishicocha L=4.000 Km, EMP PE 14C (Pawsha)- Champars- Huanchay | I9- Nilber Magno Enriquez Acero
L=3.100 Km, Distrito de Pomabamba, Provincia de Pomabamba,
Ancash, F

= A

Mantenimiento Penédico -y ,Rutmano del: +Camino.z Vecinal;
Huanchacbamba i{KM'S+E!‘12) A;huaj L= 9930 KM ¥ EMP* AN-595
(Rufiumia Cancha)' San»Pedro. L——4 500 KM Dlstnto de Huaylla"r' #
Provincia de Pomaha -hncash'» A o

’:‘ 'y e, “_,du-r‘ﬁ:“\,.r\ %(e

| 5 a' J[Punrlacc:ocha,- .
L=12,000 Km. D:strlto EleﬁPo‘mabamba. Provinciar"ae Pcmabamba,
Ancash®, N f

k"—L‘.' \J‘l’r‘

Mantenimiento Periédico:y Rutifidrio. del cay,
581, (Charcas) ~ Cajas'=. Cama&unékw{:
{Pampanueva) — Tayaa L= 2.500 Km, EM
Pilanco - Vilgo, L=3.500 Km,E;Dsstri

Pomabamba, Ancash” f; A 7

Mantenimiento Periddico y“*RutEngno del,Camino eci
Quinuabamba - Cajapanca f;?amyan,’/ L=32; 640_
| Quinuabamba, Provincia de Poma_ ‘ba,fAncash

98-2020 -MPP/GAJ., de fecha 31

Fmalmente 1 edlante el Infon'ne LegaI=N°3
de diciembre de 2020, e! Gei‘e t&-d’ *Asesona Juridlca,"en mérito al documento de Ja
Gerencia de Desarrollo Urbanmy Rural 5 VB’E“é'ﬁE’b?trars&conforme. vierte su opinién: que
mediante Resolucion de Gerencia "Mumupal “se designe Inspectores para los

“Mantenimientos Periddicos y Rutinarios de los caminos vecinales, segtin el D.U.
N°070-2020".

. En consecuencia, estando a los fundamentos expuestos, de conformidad de
la Ley,N°27972 Ley-Orgénica de Municipalidades y en uso de las facultades conferidas por
el sefior alcalde mediante fa-Resolucién de. Alcaldfa N°324-2019- -MPP/A,, de fecha 31 de
diciembre-de: 2019, -quien delegé atribuciones administrativas y resolutivas a la Gerencia

. Municipal, entre ellas Conformar a los miembros del Comité de Recepcidn de Obra, por lo
que;

) “SERESUELVE: »

i ARTICULO  PRIMERO:  DESIGNAR Inspectores para LOS

- MANTENIMIENTOS ~ RUTINARIOS DE LOS CAMINOS VECINALES (Fase @),
|pertenecientes a la, jurisdiccién de la Provincia de Pomabamba”, seguin el Decreto de

) Urgencia N°070-2020, a partir del 04 de enero de 2021 hasta realizar i3 contratacion de los

! ' Inspectores permanentes, segtin el siguiente detalle y el mismo que est3 integrado por:

Je. Huaraz N°301 ~ Plaza de Armas — Pomabamba — Ancash

Proal www.mumgornabamba.geb pe o Municipalidad Provincial de Pomabamba

Sz municipalidadpomabamba@munipomabamba.gob.pe
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MUNT SLPJA_U_)A_J PROVINCIAL DE PO M_.IA_, \MBA -
Creado por Ley N° 12120 de fecha 21 de febrero de 1861 —— -
Pomabamba Puertas Abiertas al Turismo
. “Ciudad de fos Cediros”
, “Capital Folkldrica de Ancash”
o AT Ne SERVICIO DE MANTENIMIENTO SE DESIGNA
F W Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecinal: (Parco | *

Grande)-EMP PE-14C (Socsi) L=1.200 Km; EMP. PE-14C- Putaca-
Cashapampa L=2.530 Km; EMP. PE-14C- Cushuri- Curayacu, Acceso a .
Mishicocha L=4.000 Km, EMP PE 14C (Pawsha)- Champars- Huanchak | 119 Nilber Magno Enriquez Acero
L=3.,100 Km, Distrito de Pomabamba, Provincia de Pomabamba,
Ancash,

Mantenimlento Periddico y Rutinaio del Camino Vecinal:
Huanchacbamba (KM 9+812) ~ Ashuaj L=9.930 KM, y EMP. AN-595
{Ruhumia Cancha) ~ San Pedro, L=4.500 KM. Distrito de Huayllan, | Ing- Renzo Cristian Espinoza Castillo
Prowincia de Pomabamba, Ancash®,,_ g

Mantenimiento Penﬁdlco y Rutmano delr»\CamIno ), ~Vecinak
Cochapampa- Conopampa =2, SUD Km, Cochapampa - Pumacocha.
L=12.000 Km. Distn de,Pomabam_ba..

(Pampanueva) o Tayaa..L-Ez.SOO{l(m, EMP. ,AN -586 (Ow pén)
Pilanco — Vilgo, L-3 500 K Distri aj il
Pomabamba, Ancash™

7 i I E Ty
s ARTICULO»SEGU T pESIGNA JNSPEﬁgI’i para la culminacién del
MANTENIMIENTO PERIODICO Faseﬁn)?p” ’rfAmpliacién d?e"—l'z‘Plazo y MANTENIMIENTO
RUTINARIO (Fase lII), ﬁa’lf Ing, f'M}AféSNOF»ENRfQUEZ‘f“ACERO a partir de la
culminacién  de! serwc:o; delf"lng.@glmf’ Cﬁlas Portuga! del SERVICIO DE
[ MANTENIMIENTO PERIéDICC?;f“Yf_ U&NARI& PEL”CAMINO VECINAL: AN -585
J QUINUABAMBA ANCA: 3= ! ‘_!zy;gsﬁgo KM, DISTRITO DE

junsdiccién de la Provh‘l{‘ciaﬁg\»l" mabgmba,— 0
2020. R

I et

-
-

i

ey

T
24 T-L;:. J»

o Uolenn o
- ARTICULO TERCERt)- ENCARGAR a los Inspectores designados asumir las
£ "O : funciones de acuerdo a sus competencias teniendo en cuenta la normatividad vigente.

b = -

e - ARTICULO CUARTO. ~ NOTIFICAR la presente Resolucion a los Inspectores

designados, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, y Alcaldfa, para conocimiento y
cumplimiento,

- -

- . REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

[
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‘e GERENTE MUNICIPAL
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- Jr. Huaraz N°301 - Plaza de Armas — Pomabamba — Ancash
WWW, mumpomabamba gob.pe o Municipalidad Provincial de Pomabamba .
@ municngalndadgomabamba@mumpomabamba gob.pe
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INSTITUTO VI&xL PROVINCLAL
DE POMABAMBA

Creadn pir Ordemunza Mumicipal N° 02-2015-GPP, de fecha 26 Je Agosto dal 2005

B “Decento de la Ignuldad de Oportunidades para Mujeres y Hombres™
“Afto del Bicentenario del Perii: 200 aitos de Independencia®
) Pomabamba, 25 de mayo del 2021,
- A s ettt i S
cARTA N° 20).20211vP-P/GG SRR oY .-
Geremdadeﬂesm Ly
Sefior; Ing. FRANCISCO FERNANDO EME TRUJILLO _— REC h
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural - MPP /) T W AY 'ﬁ}ﬂ ,
| 3N sttt oy
Atencion: Ing. RENZO CRISTIAN ESPINOZA.CASTILLO Eogpeioom “JL. O ) ,:ll _____ —
Sub Gerencia de Obras, Inspeccion y Control Urbano d_____‘i-____--—:—
ASUNTO:  DERIVO INFORMES N° 0I, 02, 03 y 04, DEL
CONSORCIO PUMACOCHA, para continuar con el
{ramite de Revision y Conformidad por parte del
Inspector del Servicio Ing Lenin Espinoza Valerio.
O . REFEREN : “Mantenimiento Periddico 'y Rutinario del Cumino
Vecinul: COCHAPAMPA - CONOPAMPA L=2.50 KM.
- Y COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12.00 KM.

DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH. *

DECRETO DE URGENCIA N° 070-’020

-

De mi consideracion:

Por medio del presente me. divijo a Ud. Para saludarlo cordialmente y DERI VARLE
INFORMES N° 01, 02, 03 y 04, DEL CONSORCIO PIUMAC OCHA, para continuar con
el tramite de Revision y Conformidad  por parte del Inspector del Servicio Ing, Lenin
Espmo za Valerio. fe tan

Dichos Informes pertenecen al Mantenimiento Rut:nar io (Fase 111), fi nanc.'ados con el
Decreto de Urgencia N° 070-2020y corr esponden. a- los meses dc enero, febrero, marzo
y abril del 2021, ejecurados en el servicio: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y
6 RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA - CONOPAMPA L=2.50
: KEM. Y COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12.00 KM. DISTRITO DE
POMABAMBA, PRO VINCIA DE POMABAMBA, ANCASH
i
Hago propicio la ocasron para reiterarle las muestras de mi especial consideracion y
estinma personal,

Atentamente,

T
JERTRETE ' *
PRl .
3?-“,*" L
; " Yaton, AL
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LEnall: lvp-pomabaniha-anéashiiglomoif, cam
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CONSORCIO
PUMACOCHA

CARTA N° 002 — 2021-CP/GG. | 05 MAR 21
2053 s%

Sefior : Profesor Edgar Vial Melgarejo
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Pomabamba
Atencion : Ing. Nilber Magno Enriquez Acero
Gerente del Instituto Vial Provincial de Pomabamba
Asunto : Remite primera valorizacion del mes de FEBRERO y solicita pago respectivo.

Fecha - 05 de marzo deil 2021.

Tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de saludarlo muy cordialmente a la vez por
intermedio de la presente, hacerle llegar el informe a la ves solicitarle el pago de mantenimiento rutinario
del camino vecinal “Cochapampa — Conopapampa de 2+500 km. De longitud y Cochapampa —
Pumacocha de 14+500 km. De longitud, haciendo un total de 16+500 km. De via en mantenimiento,
segin decreto de urgencia 070-2020, correspondiente a los servicios correspondiente al mes de

FEBRERO dei 2021, segun indica en el conirato {irmado por su represeniada.

Esperando la atencion del mismo y ordene a quien corresponda, la ocasion es propicia para

expresarle las muestras mi especial consideracion y estima.

[insT \
nura:.if:evucw. DE:RJW
Atentamente, @ ECIBIDO

05 MAR. 2021

POMABAMBA SN ANCASH PERU
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o Ministerio
i de Transportes
y Comunicaciones

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE |

POMABAMBA

SERVICIO DE EJECUCION DEL “MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA, L=2.500KM,
COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12.000KM, DISTRITO DE
POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH” ’

o INFORME MENSUAL N° 02 DE EJECUCION DEL
' MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATISTA: CONSORCIO PUMACOCHA

INSPECTOR : Ing. FRANCISCO FERNANDO EME TRUJILLO ‘!‘ ’ 5
RESIDENTE : Ing. JUAN CARLOS LEO ALVARADO f“ s \Sf:\ A “"—,
PERIODO DE INFORME : FEBRERO 2021 ‘ L’“ G& ;

.‘;\5\

POMABAMBA AN H PERU




Provias
Descentralizado

' ‘ " I Ministerio 2
w PERLJ] de Transportes
y Comunicaciones 3

1. INFORMACION CONTRACTUAL
1.1 NOMBRE DEL SERVICIO

1.2 N° DE CONTRATO

1.3 ENTIDAD CONTRATANTE

1.4 CONTRATISTA

1.5 EMPRESAS QUE CONFORMAN EL CONSORCIO
1.6 REPRESENTANTE DEL CONSORCIO

1.7 INSPECTOR DE SERVICIO

1.8 RESIDENTE DE SERVICIO

1.9 PLAZO DE EJECUCION

1.10 FECHA DE INICIO

1.11 FECHA DE CULMINACION

1.12 MONTO DE CONTRATO

1.13 PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

INDICE

2. REPORTES DE TRABAJOS.
2.1 CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD DE SERVICIO.

2.2 ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJO.
2.3 CARGAS DE TRABAJO Y RESUMEN.

3. PROGRAMACION MENSUAL DE TRABAJO.
3.1 PROGRAMACION MENSUAL EJECUTADO.

3.2 PROGRAMACION DEL MES.
3.3 PROGRAMACION DEL SIGUIENTE MES.

4. RECURSOS UTILIZADOS.
4.1 RECURSOS HUMANOS.

4.2 HERRAMIENTAS Y MATERIALES.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA, L=2,500KM,
COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12.000KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH"
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Provias
Descentralizado

Ministerio
g de Transportes
Yy omumcamones
6. PANEL FOTOGRAFICO.
7. COPIAS DEL CUADERNO DE MANTENIMIENTO.

8. PUNTOS CRITICOS.

9. ANEXOS.
9.1 FACTURA.

9.2 RELACION DE PERSONAL.

9.3 TAREO MENSUAL DE PERSONAL CON RESPECTIVA COPIA DE DNI.

9.4 PLANILLA DE PAGO MENSUAL DE PERSONAL DEL MES ANTERIOR.

9.5 COPIA DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO.

9.6 COPIA DE CONTRATO.

9.7 COPIA DE SEGUROS DEL PERSONAL Y VEHICULOS UTILIZADOS PARA
ﬂ TRANSPORTE DE PERSONAL Y HERRAMIENTAS.

9.8 DECLARACION JURADA DE NO ADEUDO DE LOS PERSONALES DE CAMPO Y

AUTORIDADES DE LA ZONA
9.9 INFORME DE EMERGENCIA SANITARIA'Y OTROS

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA, L=2.500KM,
COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12.000KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH”
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| Ministerio T S ;
E"F’lf‘.' PERLJ]de Transportes Vicendnisteri | Provias

y Comunicaciones deTransportes . Descentralizado

1. INFORMACION CONTRACTUAL ‘

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA ~ CONOPAPAMPA, L=2.500KM,
COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12.000KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH"
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Ministerio

? PERLJ]de Transportes

Provias

y Comunicaciones Descentralizado

INFORMACION CONTRACTUAL

1.4, Nombre del Servicio:‘MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA, L=2.500KM,
COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12.000KM, DISTRITO DE POMABAMBA,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH”.

1.2.N° de Contrato: N° 015-2020-MPP/GM
® 1.3.Entidad contratante: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA
” 1.4.Contratista: CONSORCIO PUMACOCHA
1.5.Empresas que conforman el consorcio:
e LGZV CONTRATISTAS GENERALES E.L.R.L
e EMCONT PROYECTOS E INVERSIONES E.ILR.L. - EMCONT E.LR.L.
1.6.Representante comtn del Consorcio: SR. LUCIO ALBERTO ZAVALETA VEGA
1.7.Inspector de servicio: Ing. FRANCISCO F. EME TRUJILLO (GDUR)
1.8.Residente de servicio: Ing. JUAN CARLOS LEO ALVARADO
1.9.Plazo de ejecucion: 360 DIAS CALENDARIOS
ﬂ 1.10. Fecha de Inicio: 01 DE ENERO DE 2021

113, Fecha de culminacién: 26 DE DICIEMBRE DE 2021
112 Monto de contrato: S/ 988,757.44

p B Presupuesto de mantenimiento Rutinario: S/ 148,313.62

“MANTENIMIENTO PERIGDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA — CONOPAPAMPA, L=2.500KM, COCHAPAMPA -
PUMACOCHA, L=12.000KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH"
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I Ministerio
ERLJ]de Transportes
y Comunicaciones

Viceministerio oo
de Transportes . Descentralizado

2. REPORTES DE TRABAJOS

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA, L=2.500KM,
COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12.000KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH”
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I Ministerio
ERU] de Transportes
y Comunicaciones

Viﬁeﬁﬁnisterio e Provias
de Transportes : Descentralizado

2.1 CERTIFICADO DE
TRANSITABILIDAD DE SERVICIO

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA, L=2.500KM,
COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12.000KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH"




CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD DEL SERVICIO

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
POMABAMBA, REGION ANCASH

CERTFICA

Que, el CONSORCIO PUMACOCHA, viene realizando los trabajos de
mantenimiento rutinario del camino vecinal: “COCHAPAMPA — CONOPAPAMPA,
L=2.500KM, COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12.000KM, DISTRITO DE
POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH", seguln el contrato N° 015-
2020-MPP/GM, suscrito con la Municipalidad Provincial de Pomabamba.

El estado de transitabilidad del camino en el periodo del 01 al 28 de
febrero de 2021, se muestra segun el siguiente cuadro:

Estado de Restricciones del Evaluacién.
transitabilidad. camino.

Bueno Ninguna X

Regular Algunas

Malo Bastantes
HERRAMIENTAS UTILIZADAS:
Palas (X) Picos (X) Machetes (X)
Barretas (X) Combas (X) Carretillas (X)
Rastrillos (X) Pison (X) Bicicletas (X)
Senales (X) Wincha (X) Segadera (X)
PERSONAL QUE LABORA:
Jefe de mantenimiento (01) Obrero (04)

Se expide el presente, a solicitud del interesado, para los fines que estime

conveniente.

Pomabamba, 02 del mes de Marzo de 2021.

&7
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2.2 ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJO

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA, L=2.500KM,
COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12.000KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH”




M

ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJO

CONTRATO DE SERVICIO: N° 015 — 2020 - MPP/GM

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PUMACOCHA

CAMINO VECINAL . “COCHAPAMPA — CONOPAPAMPA,
L=2.500KM, COCHAPAMPA -
PUMACOCHA, L=12.000KM, DISTRITO
DE POMABAMEA, PROVINCIA DE

POMABAMEA, ANCASH”
En el Distrito de Pomabamba, a los 27 dias del mes de Febrero de
2021, se reunieron el inspector encargado del mantenimiento rutinario, el Ing.
JUAN CARLOS LEO ALVARADO, en calidad de residente de servicio y el
representante Comun del “CONSORCIO PUMACOCHA”", el Sr. Lucio Alberto
Zavaleta Vega, con el fin de elaborar la presente Acta de Constatacion de los
Trabajos de mantenimiento rutinario del camino vecinal “COCHAPAMPA -
CONOPAPAMPA, L=2.500KM, COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12.000KM,
DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH". La
constatacion se realizd conforme a las normas de evaluacién y teniendo en

cuenta las penalidades establecidas en el contrato. De esta manera el valor de

la valorizacién correspondiente al mes de Febrero (01/02/21 al 28/02/21)
asciende a S/ 12,359.47 (DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVA
CON 47/100 NUEVOS SOLES).

Residente de servicio

CIP 122883

» samaas

Inspector de servicio

gt
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2.3 CARGAS DE TRABAJO Y RESUMEN

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA, L=2.500KM,
COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12.000KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH”
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Ministerio Senly L ANE
¥ BPER U de Transportes W:_emu_\lsterio i, Provias
% E y Comunicaciones de-jrranwes s Descentralizado

3. PROGRAMACION DE TRABAJO
MENSUAL

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA, L=2.500KM,
COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12.000KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH"”
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3 Ministerio s
e BPERU] de Transportes Viceministerio
% y Comunicaciones dETl"iﬂSpOftes

3.1 PROGRAMACION REAL EJECUTADO

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA —- CONOPAPAMPA, L=2.500KM,
COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12.000KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH"
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| Ministerio
PERLJ}de Transportes

y Comunicaciones

Viceministerio - Provias
de Transportes . Descentralizado

3.2 PROGRAMACION DEL MES

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA, L=2.500KM,
COCHAPAMPA -~ PUMACOCHA, L=12.000KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH"
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Viceministerio : Provias
de Transportes Descentralizado

Ministerio
ERLJ}de Transportes
y Comunicaciones

3.3 PROGRAMACION DEL SIGUIENTE MES

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA, L=2.500KM,
COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12,000KM, DISTRITO DE POMABAMEBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH"
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4. RECURSOS UTILIZADOS

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA ~ CONOPAPAMPA, L=2.500KM,
COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12.000KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH"
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4.1 RECURSOS HUMANOS

CIP 122853

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA - CONDPAPAMPA, L=2.500KM,
COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12.000KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH”
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Provias
Descentralizado

€ o3 | Ministerio
¢ BPERLI] de Transportes
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RECURSOS HUMANOS

El “CONSORCIO PUMACOCHA”, tiene como objetivo dedicarse al mantenimiento Rutinario
del camino vecinal: “COCHAPAMPA — CONOPAPAMPA, L=2.500KM, COCHAPAMPA -
PUMACOCHA, L=12.000KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA,
ANCASH", durante 360 dias calendarios. En este tramo, el personal tiene experiencia

obtenida a lo largo de los Ultimos afios, pues han pertenecido a asociaciones que
anteriormente han tenido a cargo el mantenimiento de otras vias en mantenimiento rutinario.

El personal de campo viene trabajando las ocho horas diarias de lunes a viemes y los sabados

seis horas haciendo en total 46 horas semanales, a excepciéon de domingos y feriados. A
ﬁ continuacion, se muestra la relacién del personal profesional y obreros:
PERSONAL OBRERO

N° APELLIDOS Y NOMBRES DNI

1 | CAMPOMANES IZAGUIRRE AUGUSTO 41493947 Jefe

2 | BLAS MORENO JULIO CRISTOBAL 41622333 peoén

3 | CAMPOMANES MORENO RUBEN 42611887 pedn

4 | VEGA VERGARAY EUGENIO CARLOS 44967882 peon

5 | QUISPE CALDAS WILDER 72027085 peoén

Adicionalmente, se cuenta de forma permanente con el Ing. Residente de Servicio: ING. JUAN
CARLOS LEO ALVARADO con CIP N° 175722,

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA, L=2.500KM, COCHAPAMPA —
PUMACOCHA, L=12.000KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH”
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4.2 HERRAMIENTAS Y MATERIALES

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA, L=2.500KM,
COCHAPAMPA -PUMACOCHA, L=12.000KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH"
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Durante el presente mes se han utilizado las herramientas descritas en el cuadro N° 01,
realizando los trabajos correspondientes al mantenimiento rutinario del servicio de ejecucién
del “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
“COCHAPAMPA -~ CONOPAPAMPA, L=2.500KM, COCHAPAMPA - PUMACOCHA,
L=12.000KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH”.

HERRAMIENTAS Y MATERIALES

CUADRO N° 01
HERRAMIENTAS Y MATERIALES
DESCRIPCION UND  riizADAS CANTIDAD
CUAD. DE OBRA UND X 01
CARRETILLA UND X 02
BARRETA UND X 02
COMBA UND X 01
GALONERA UND X 01
LAMPA UND X 05
PICO UND X 04
RASTRILLO UND X 02
PISON UND X 01
CONO DE SEGURIDAD UND X 04
MACHETE UND X 02
WINCHA UND X 01

YESO DE 28 KG BLS ‘.

INGENIERO CIVIL
CciP 122883

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA — CONOPAPAMPA, L=2.500KM, COCHAPAMPA -
PUMACOCHA, L=12.000KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH”
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA = CONOPAPAMPA, L=2.500KM,
COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12.000KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH”
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5.1 CONCLUSIONES

En el presente informe mensual N° 02 correspondiente al periodo de trabajo del 01 al
28 de Febrero del 2021, el monto facturado asciende a S/ 12,359.47 nuevos soles,
cuyo avance fisico representa al 8.33% del servicio de Ejecucién del
“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
“COCHAPAMPA — CONOPAPAMPA, L=2.500KM, COCHAPAMPA — PUMACOCHA,
L=12.000KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA,
ANCASH?’. En este periodo (01/02/21 al 28/02/21) el servicio se encuentra en proceso
de mantenimiento rutinario, donde los trabajos se realizan con la coordinacion y
recomendaciones con el Ing. Inspector del servicio del camino vecinal.

Los trabajos se vienen realizando de manera normal, con algunas dificultades que se
estan solucionando en campo.

5.2 RECOMENDACIONES

Se recomienda a la entidad, continuar con los tramites correspondientes para el pago
por el servicio de mantenimiento rutinario correspondiente al mes de Febrero de 2021,
todo esto dentro de los plazos establecidos.

Para evaluar el cumplimiento de las cargas de trabajo contratadas, se debe de evaluar
la cantidad de horas hombre empleadas en los trabajos y compararlas con las horas
de trabajo contratadas. Esto nos permite tener un mejor indicador de cumplimiento de
la Empresa.

1
" cIp 122883

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA, L=2.500KM, COCHAPAMPA -

PUMACOCHA, L=12.000KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH”

4
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6. PANEL FOTOGRAFICO

ClIp 122833

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA, L=2.500KM,
COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12.000KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH"”

o3



5

" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA, COCHAPAMPA - PUMACOCHA
DISTRITO Y PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

PANEL FOTOGRAFICO

K b AT L
iLatitude: -8.777401
iLongitude: -77.523784
Elevation: 3736.63m

racy: 4.3m
iTime: 01-02-2021 09:20 |

VISTA N° 01: Cunetas colmatadas,
sin tajeas de desfogue de aguas.
Prog 03+120

sty

RTE ZAVALETA VEG

ONi 25611611,
REPRESENTANTE COMUN

VISTA N° 02: Limpieza de Cunetas
colmatadas, sin tajeas de desfogue de
aguas. Prog 03+120 (DURANTE)

L “CONSORCIO PUMACOCHA INFORME MENSUAL ]




" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA, COCHAPAMPA - PUMACOCHA
DISTRITO Y PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

o

Lalﬂud:#.ﬁ%??
i VISTA N° 04: Limpieza de cuneta
m@g&gw v en Prog. 05+200

“CONSORCIO PUMACOCHA : INFORME MENSUAL




" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA, COCHAPAMPA - PUMACOCHA
DISTRITO Y PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH ™

VISTA N° 04: Limpieza de cuneta
en Prog. 8+300

DI 25611611
REPRESENTANTEC

OMUN

RNA.i. =10
INGENIEF ¥ vt
CIP 122583

wase

“CONSORCIO PUMACOCHA INFORME MENSUAL
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7. COPIAS DEL CUADERNO DE
MANTENIMIENTO

FRRCSCO Fke
INGENIER
cIp 122523

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA = CONOPAPAMPA, L=2.500KM,
COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12.000KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH"
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8. PUNTOS CRITICOS

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA, L=2.500KM
COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12.000KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH"
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INFORME DE PUNTOS CRITICOS

1.1 DESCRIPCION DEL AREA DEL PROYECTO
El tramo se inicia en “"COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA L=2.500 KM, COCHAPAMPA
- PUMACOCHA, L=12.000 KM.”, el inicio del (tramo |) comienza en en la Progr. 00+000
y termina en la Progr. 02.500 respectivamente y el (tramo Il) comienza en en la Progr.
00+000 y termina en la Progr. 12.000 KM

1.2 DESCRIPCION DE ZONAS CRITICAS
El presente camino vecinal en estudio “COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA L=2.500
KM, COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12.000 KM.”; tiene un total de longitud de
0 14.500 km, no se ha encontrado zonas criticas.

1.3 CONCLUSIONES
e En el camino vecinal “COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA L=2.500 KM,
COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12.000 KM.”; no se han encontrado zonas
criticas, que dificulten el transito vehicular.
« Eldesgaste de la via es uniforme, en algunos tramos desprendimiento solo de finos,
y en otros desgastes uniformes de la via (grava y finos).

1.4 RECOMENDACIONES:
« En el camino vecinal “COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA L=2.500 KM,
COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12.000 KM.”; no se han encontrado zonas
m criticas, que dificulten el transito vehicular, pero se recomienda proveer ante las
precipitaciones pluviales.

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA, L=2.500KM, COCHAPAMPA -
PUMACOCHA, L=12.000KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH"
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“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA, L=2.500KM,
COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12,000KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH"
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9.1 FACTURA

" CIp 122083

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA = CONOPAPAMPA, L=2.500KM,
COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12.000KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH"
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9.2 RELACION DE PERSONAL
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“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA -~ CONOPAPAMPA, L=2.500KM,
COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12.000KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH"
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RELACION DE PERSONAL

El “CONSORCIO PUMACOCHA?”, tiene como objetivo dedicarse al mantenimiento Rutinario
del camino vecinal: COCHAPAMPA — CONOPAPAMPA, L=2.500KM, COCHAPAMPA -
PUMACOCHA, L=12.000KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA,
ANCASH”, durante 360 dias calendarios. En este tramo, el personal tiene experiencia

obtenida a lo largo de los Ultimos afios, pues han pertenecido a asociaciones que
anteriormente han tenido a cargo el mantenimiento de otras vias en mantenimiento rutinario.

El personal de campo viene trabajando las ocho horas diarias de lunes a vienes y los sabados
seis horas haciendo en total 46 horas semanales, a excepcion de domingos y feriados. A
continuacion, se muestra la relacion del personal profesional y obreros:

PERSONAL OBRERO
N° APELLIDOS Y NOMBRES DNI
1 | CAMPOMANES IZAGUIRRE AUGUSTO 41493947 Jefe
2 | BLAS MORENO JULIO CRISTOBAL 41622333 peodn
3 | CAMPOMANES MORENO RUBEN 42611887 peodn
4 | VEGA VERGARAY EUGENIO CARLOS 44967882 pebdn
5 | QUISPE CALDAS WILDER 72027085 peon

Adicionalmente, se cuenta de forma permanente con el Ing. Residente de Servicio: ING. JUAN
CARLOS LEO ALVARADO con CIP N° 175722.

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA, L=2.500KM, COCHAPAMPA -
PUMACOCHA, L=12.000KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH”
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9.3 TAREO MENSUAL DE PERSONAL
CON SU RESPECTIVA COPIA DE DNI
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“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA, L=2.500KM,
COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12.000KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH"
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9.4 PLANILLA DE PAGO MENSUAL DE
PERSONAL DEL MES ANTERIOR

CIP d24ad

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA ~ CONOPAPAMPA, L=2.500KM,
COCHAPAMPA ~ PUMACOCHA, L=12.000KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH”
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9.5 COPIA DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA, L=2.500KM,
COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12.000KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH"
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ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

En el Distrito de Pomabamba, Provincia de Pomabamba, Departamenio de Ancash, a los 01 dias de!

mes de enero, del 2021 siendo las 8:0 a.m., reunidos en el Lugar de servicio: COCHAPAMPA -
CONOPAPAMPA, L=2.500 KM, COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12.000 KM. Se reunieron:

POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA:

ED.GAR ALCIDES VIA MELGAREJO - Alcalde de la Municipalidad Provincia de

Pomabamba
ING. RENZO CRISTIAM ESPINOZA CASTILLO - Sub Gerente De Obras, Inspeccién Y Control Urbano
ING. NILBER MAGNO ENRIQUEZ ACERO - Gerente General De {VP.

POR LA EMPRESA CONSORCIO PUMACOCHA:
ZAVALETA VEGA LUCIO ALBERTO - Representante Comin
ING. JUAN CARLOS LEO ALVARADO - Residente de servicio

Los datos generales y la descripcion del servicio son: COCHAPAMPA -~ CONOPAPAMPA, L=2.500
KM, COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=14.500 KM.

Ubicacion: Distrito de Pomabamba, Provincia de Pomabamba
Organo Ejecutor: Municipalidad Provincial de Pomabamba
Contratista: Consorcio Pumacocha,

Residente de Obra: Ing. Juan Carlos Leo Alvarado

Presupuesto Contratado mantenimiento rutinario; S/ 148, 313.62
Plazo Ejecucion mantenimiento rutinario: 360 Dias Calendarios-mantenimiento rutinario
05 dias calendario-inventario vial

Durante el recorrido por el area en donde se ejecutara el servicio, se verifico fa compatibilidad con los trabajos
elecutado en el mantenimiento periddico, sin encontrar abservaclones de ninguna de las partes con respecto al
terreno a intervenir.

En este documento denominado “Acta de Entrega de Temeno de Servicio Piblico” se fima en el mismo lugar
donde se ejecutara dicho servicio, y en sefial de la plena conformidad, se da por concluido dicho acto con la

firma de los presentes, en fres (03} juegos originales.

of w4
INGENIERD CiVIL
CIP N 179022

21 kY .
L1370 ALBERTO ZAVALETA VEGA
DNI 29514658,
REFRESENTANTE COMUN

a0 Alval
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ING. RENZO ESPINOZA CASTILLO

UB-Gerente de la Municipalidad/de Pomabamba

iN G. NILBER ENRIQUEZ ACERO
Gerente General del [IVP-P

(A Le -
rceNIERD L LUCIO ALBERTO ZAVAY ETA VEGA)
cip N° 17577 DNl 25644515

|
|
REFRESENTANTE COMON |
|
\
|

ING. JUAN CARLOS LEO ALVARADO ZAVALETA VEGA LUCIO ALBERTO

Residente de Servicio Representante Comiin ‘
CIP 175722 CONSGRCIO PUMACOCHA

i
i
1
i




ACTA DE INICIO DEL SERVICIO — FASE il

En la localidad de Conopa, sector de Cochapampa, distrito de
Pomabamba, provincia de Pomabamba, departamento de Ancash, siendo las
8:00 Horas del dia 01 del mes de enero del afio 2021, reunidos el Residente
del Servicio, Representante Comun del Consorcio Pumacocha, y el Inspector
del servicio donde se ejecutara el servicio: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA - CONOPAMPA L=2.50 KM.
Y COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12.00 KM. DISTRITO DE POMABAMBA,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH.” y que, a la fecha de hoy, se da inicio
del servicio de la FASE lll, financiados con Recursos del D.U. 070-2020, y
ademas se encuentra libre de reclamos por parte de terceros.

En senal de conformidad, con los términos de la presente acta, se
procede a suscribirla:

o S/ A
rﬁ &L

i ﬁnrlos Loeo Alvaradn
L

RESIDENTE DEL SERVICIO INSPECTOR DEL SERVICIO

“LUCIO ALBE T%)BZ_AVALETA VEGA
2561
RE E%?NTANTE COMUN

REPRESENTANTE COMUN

................

JGENIERO™CIViL
clp 122883
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9.6 COPIA DE CONTRATO

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA, L=2.500KM,
COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12.000KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH”




MUNICIPAVIDAD PROVINGIAL DE POMABAMBA

Creado por Ley N° 12120 de fecha 21 de febrero de 1861
Pomabamba Puertas Abiertas al Turismo

Jﬁ:ﬁﬁ:;.ﬂﬁuﬁ "t dow ((%:,R/J’!(,M v
“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE-LASALUD”

| CONTRATO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION N.° 015-2020-MPP/GM l

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DE SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA, L=2.500 KM, COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12.000
KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH; que celebra de una parte lo MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE POMABAMBA, con RUC: 20207429091 a guien en adelante se le denomina LA ENTIDAD, con domicilio legal
ere i+ mu2701 §/N - Plaza de Armas - Pomabamba, representada por su Gerente Municipal - SR. ESTRADA GONZALEZ PERCY,
identificado con DNI: 32608386, con atribuciones de suscribir contratos a mérito de lo dispuesto en [o RESOLUCION DE
ALCALDIA N2 324-2019-MPP/A; y de otra parte el CONSORCIO PUMACOCHA, conformado por los siguientes empresas:

*» LGZV CONTRATISTAS GENERALES E.LR.L., con RUC: 20533847498, con domicilio legal en el Jr. Ricordo Palma Nro. S/N
Cent Parobamba (1 cdra y medio posendo lo Plaza de Armas) Ancash - Pomabamba - Parobamba, inscrita en la Partido
Electronica N* 11185524, del Registro de Personas luridicas de lo Oficina Registral de Huoroz, debidamente representado
por el SR. ZAVALETA VEGA LUCIO ALBERTO, con DNI: 25811611, sequin poder inscrito en la Portida Electrénica N ?
11185524, del Registro de Personos Juridicas de la Oficina Registral de Huaroz.

* EMCONT PROYECTOS E INVERSIONES E.LR.L. - EMCONT E.LR.L., con RUC: 20604029997, con domicilio legal en el Bar.
Atojpampa (A 3 cuadras de la Plazuela de Atojpampa) Ancash - Pomabamba - Huayllan, inscrita en la Partido Electrdnica
N® 11312002, Asiento: A00001, del Registro de Personas Juridicas de lo Oficina Registral de Huaraz, debidamente
representado por su Representante Legal, SR. PAREDES VIDAL JOUBERT WHEELER, con DNI: 43166120, segun poder
inscrito en la Partida Electronica N* 11312002, del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Huoraz.

LOS CONSORCIADOS designan como Representante Legal Comin del CONSORCIO PUMACOCHA, al SR. ZAVALETA VEGA

LUCIO ALBERTO, con DNI: 25811611, o quien en adelonte se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y condiciones
siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 20 de agosto de 2020, el Comité de Seleccién adjudicd lo Buena Pro del PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION
N* 003-2020-MPP/CS-2, para lo CONTRATACION DE SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA, L=2.500 KM, COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12.000
KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH, al CONSORCIO PUMACOCHA, cuyos detalles e
importe conston en los documentos integrontes del presente contrato.

Asinino, paro el correcto desarroilo del servicio, EL CONTRATISTA, propone ol siguiente plantel profesional:

ITem CARGO NOMBRE Y APELLIDOS DNI REGISTRO CIP
01 RESIDENTE DELSERVICIO JUAN CARLOS LEO ALVARADO 31616614 175722
02 ASISTENTE TECNICO EDER CRISHIAN VILLEGAS URBINA 44157977 244111
CLAUSULA SEGUNDA; OBIETO

El presente contrato tiene por objeto la: CONTRATACION DE SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO ¥
RUTINARIO DEL CAMING VECINAL: COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA, L=2.500 KM, COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12.000

KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH.
. CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
o El monto total del presente contrato asciende o S/ 988,757.44 (Novecientos Ochenta y Ocho Mil Setecientos Cincuenta ¥
m oo Pu, Siete con 44/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley; conforme al siguiente detalle:
) g X ".-,' R f COCHAPAMPA - COCHAPAMPA -
P ‘}’ l Fase PEICRPEON CONOPAPAMPA, L=2.5 KM | PUMACOCHA, L=12,00 KM TOTAL
/j /' 1 ELABORACION DEL PLAN DE TRABAIO 1,704.75 8,182.82 9,887.57
4/‘ o / 1.1 Plan de Trabajo 1,704.75 8,182.82
o
NTENIMIENTO
/E sz p EJECUCION DEL  MA 141,494.60 679,174.08 820,668.68
3 - PERIODICO
L& ° :-é 8 2.1 Ejecucidn del Mantenimiento Periodico 141,494.60 679,174.08
T EJECUCION DEL  MANTENIMIENTO
Z i ?.;g’i M purivagio 27,276.07 130,925.12 158,201.19
N
g\ N 9.02 "z‘ 31 Ejecucién del Mantenimiento Rutinario 25,571.32 122,742.30 148,313.62
;_-) r_: Eiﬁ 3.2 Inventario de Condicién Vial 1,704.75 8,182.82 9 887.57
r - i8 = ,
o EQ%} 1+ 11+ ill = COSTO TOTAL DE TRAMO (5/) e 170,475.42 818,282.02 988,757.44
| 2 -3 4 Este mr;nto comprende el costo del femrf;o, t?dos Ig, r—ribut » Seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los
8 3 costos laboroles conforme o la legislacién vigen i como cuolquier otro concepto que gueda tener incidencia sobre la
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL, DE ROMABAMBA

Creado por Ley N* 12120 de fecha 21 de febrero de 1861
Pomabamba Puertas Abiertas al Turismo

Qe S o907 ?&‘) i &
GARRTAIT A2 G R Larind

leta Vega

Java
v 25811611
TE COMUN

DNI N
REPRESENTAN

Lucio

FAIE b mensuoles del Mantenimiento Ao,
| e Entrega de Informes Mensuoles del Futinario La suma de dichos pagos representa el 15% del
servicio de montenimiento rutinario. ) meonto del Contrata original
\ [ i fci ial. i i
* Invengario de:condiciin i Apraf?a.cadn " ded’ fovedtoryy de 1% del Monto del Contrato Original
1 Condicidn Vial.
'

4y
/

gecuoon Jel sen

nicio moteria del presente contrato.
CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO
LA ENTIDAD se o2'.ga @ pegar la controprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, en PAGOS PARCIALES, luego de la recepcién

éa-mzy samolets de la documentacion correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Cortrotasanes cel Estedo; paro cuyo efecto el CONSORCIO PUMACOCHA, ha designado como operador tributario a LGZV
CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L., con RUC: 20533847499, con Cédigo de Cuenta Interbancario (CCl): 018 346 000 346 003

871 78, BANCO DE LA NACION. Cabe indicor que los pagos se realizaran conforme al siguiente detalle:

CONFORMIDAD DE LA SUB
DESCRIPCION DE LA PRESTACION GERENCIA DEGBRAS, PAGOS PARCIALES
INSPECCION Y CONTROL
URBANO
FASE I: ) i .
£ntrezc del Plan de Trobajo. Aprobacion del Plan de Trabajo 1% del Monto del Contrato Original
FASE il:

Conformidod de los informes
E almente acverdo ol avance
Entrega de Informes Mensuoles e informe | mensuales e informe Final de la S& poga. mensu e

s by 3 1 ejecut niendo como Iimite el 83%
Final  del servicio de mantenimiento | ejecucidén del Mantenimiento Zwefnsuzfe;;crcz:?}‘::of:ﬁ inal
perddico. Periddico. el monto oe gad’

r mantenimiento
Conformidad de los informes Se poga mensualmente po

Para tal efecto, el responsable de otorgor la conformidad de la prestacién deberd hacerlo en un plozo que no excederd de los
diez (10) dias de producida la recepcion.

LA ENTIDAD debe efectuor el pago dentro de los quince (15) dias colendario siguiente o la conformidad de los servicios, siempre
que se verifiguen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba acaso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA
tendra derecho ol pago de intereses legales conforme a lo establecido en el orticulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado

. yen el articulo 171 de su Reglomento, los que se computan desde la oportunidad en que el pogo debié efectuorse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA ECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de CUATROCIENTOS (445) DIAS CALENDARIO, el mismo que, de acuerdo a los
bases del procedimiento especial de seleccién se computa segin el siguiente detalle:

FASE PLAZO COMPUTO DESDE EL:

FASE | 20 digs Colendorio Dia Siguiente De Lo Suscripcién Del Contrato

FASE Il 60 dios Calendario Dia Siguiente En Que La Entidad Comunica La Aprobacidn Del Plan De Trobajo

360 dias Colendario Dia Siguiente De Suscrita El Acto De Terminacidn De Las Actividades De La Fase i
FASE Il

05 dias Calendario Dla Siguiente De Suscrito El Acta De Terminacion De Las Actividades De Mantenimiento Rutinario

TOTAL | 445DIAS CALENDARIO

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

£l presente contrato estd conformado por las bases integradas, lo oferta ganadora, asi como los documentos derivados del
procedimiento de seleccion que estabiezcan obligociones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS ‘
EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional, solidoria, irrevocable, y de

reolizocin outomdtica en el pois al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias
siguientes:

® De fiel cumplimiento del contrato: 5/ 98,875.74 (Noventa y Ocho Mil Ochocientos Setenta y Cinco con 74/100 Soles), a
trovés de la retencion que debe efectuor LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateodo, con cargo a serdevuelte a la finalizacion del mismo.

alcaldia@munipomabamba.gob.pe Municipali inci
dia@r idad Prov amba
@ municipalidadpomabamba@munipomabamba.gob.pe 0 a PRVODESAN s S Fapan:
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Pomabamba Puertas Abiertas al Turismo
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ce su vencimiento, conforme a lo dis
Contreteciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
La cenformidad de la prestacién del servicio se re
Contretaciones del Estado. Lo conformidad serd o

_ "
39 MUNICIPAUIDAD PROVINGIAL DE ROMABAN B

puesto en el literal a) del numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de Ja Ley de

gula por lo dispuesto en el articulo 168 dej Reglomento de la Ley de
. torgada por el inspector del Servicio, Sub Gerencia de Obras, Inspeccién y
Contrel Urbano, y Gerencia de Desorrollo Urbano y Rural, en el plazo méximo de DIEZ (10) dias de producida la recepcién.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica ol CONTRATISTA, indicondo claramente el sentido de estos, otorgdndole
un plozo para subsenar no menor de dos (2) ni ma

i yor de diez (10) dias, dependiendo de la complejidad o sofisticacion de la
contratacion. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabolidad con lo subsanacion, LA ENTIDAD puede
otargar al CONTRATISTA periodos odicionales para las carrecciones pertinentes. Fn este supuesto corresponde aplicar la
penalidad por mora desde el vencimient,

o del plazo para subsanar,
Este procedimiento no resulto aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las caracteristicas y condiciones

ofr ecidas, en cuyo coso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada o prestacién,
aplicondose la penclidad que corresponda por cada dia de atraso.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CQNTRAT!STA declora bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente controto, bajo
sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA UNDECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS ocuLTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectas o vicios
ocultos, conforme o lo dispuesto por los articulos 40 d

e la Ley de Contrataciones del Fstado y 173 de su Reglamento. £l plazo
mdximo de responsabilided del contratista es de UN (01) afio contado a partir de la conformidad otoergada por LA ENTIDAD.
CLAUSULA DUODECIMA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificodo en lo ejecucién de los prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le
oplica automdticomente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
Penalidod Diaria =

F x plazo vigente en dios
Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias.

El retroso se justifico o través de la solicitud de ampliacién de plazo debidemente oprobado. Adicionalmente, se considera
justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este ditimo caso lo calificacién del retreso como
Jjustificado por parte de LA ENTIDAD no da lugor al pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipo,
numeral 162.5 del articulo 162 del Reglomenta de la Ley de Contrataciones del Estado.

conforme el

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si fuerg necesario, se cobra del

. monto resultante de la ejecucién de lo garantia de fiel cumplimiento.
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto mdximo equivalente al diez por ciento {10%) del monto
— del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

“ /—‘\ 2\ Cuando se llegue o cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto mdximo para otras penalidades, de ser el
of 8, W \\ caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

Adiclonalmente, se ha considerado la aplicacién de penalidades descritas en las bases del presente proceso de seleccién.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las portes puede resolver el cantrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo 32 y articulo 36 de la Ley
de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglomento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederd de acuerdo a lo
estoblecido en el orticuio 165 del Reglomento de lo Ley de Contratociones del Estado.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por cousas imputobles o algunas de las partes, se debe resarcir los dafios y perjuicios
ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta lo aplicacién de las sanciones administrativas,
penales y pecuniorios o que dicho incumplimiento diere lugor, en el caso que éstas correspondan.

N
\-\.

ga"

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demds obligaciones previstos en el
presente contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: ANTICORRUPCION
EL CONTRATISTA decloro y garantiza no hober, dir

DNI.N® 2581161 Nis
REPRESENTANTE COMUN o S

Lucio Alberto Zavaleta Ve

CUNSONWID P

a o ipdjrectamente, o traténdose de una persona juridica a través de sus

T "n. 2 pl/) """
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MUNICIPAIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA,
Creado por Ley N* 12120 de fecha 2ide febrevo de iBm T
Pomabamba Puertas Abicrtas al ‘Turismo

WCnanadhaadl ko dow \Erudinem
“ANIO DE LA UNIVERSALIZACION:DEAASALUD"

socios, integrantes de los drgenos de administracion, apoderados, tepresentantes legales, funcionatlos, asesotes o personas
vinculodas a las que se refiere el articulo 7 del fleglamento de la Ley de Contrataclones del [stado, ofrecido, negoclada o
efectuado, cuolquier pago o, en general, cualquier beneficio o Incentivo llegal en relacidn af contrato.

Asimisme, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato, con honestidad,
probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcldn, directa o indirectamente o a través de sus
socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los érganos de administracidn, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se reficre el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estodo.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete o i) comunicar a las autoridades competentes,
cualquier acto o conducto ilicita o corrupta de la gue tuviera conocimiento; y i) adoptar mec
de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prdcticas.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

s6lo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en Jas directivas que emita el
OSCE y demads normativo especial que resulte aplicable, serdn de aplicacion supletoria los disposiciones pertinentes del (ddigo
Civil vigente, cuando corresponda, y demas normas de derecho privodo.

. CLAUSULA DECIMA SETIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

ﬂ Las contraoversios que surfon entre las portes durante la ejecucion del contralo se resuelven mediante
segun el acuerdo de las portes.

Cualquiera de los partes tiene derecho o iniciar el arbitraje a fi
previsto en la Ley de Controtaciones del Estado y su Reglamento.
Focultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una concliiacidn dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglomento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de
recurrir ol orbitraje, en caso no se lleque o un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias
sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas o arbitraje.

£l Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligotorio para las partes desde el momento de su notificacion, segun lo
previsto en el numeral 45.21 del articule 45 de la Ley de Contrataclones del Estedo.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevor el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos los gastos que demande
esto formalidad.
MW@M’M

El egreso que genere el presenté contrato, serd afectade segun el siguiente detalle:

4 Fase ly i, ala Certificacion de Crédito Presupuestario Nota N* 0000469.
& Fase I, sequn la previsién presupuestal otargada por la Gerencia de Administracidn y Finanzas mediante INFORME N*

80-2020/MPPGAF/WV, de fecha 15 de julio de 2020.
CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION _CONTRACTUAL

de manera directa y oportuna,
jidas téenicas, organizativas ylo

conciliocién o arbitraje,

n de resalver dichas controversias dentro dei plazo de coducidad

. Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de los notificaciones que se realicen durante la ejecucion
del presente contrato.
—_—

4 D s PEE, DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. Huaroz s/n - Plaza de Armas - Pomabomba - Ancash.

;"‘“f_: ““. * DOMICILIO DE EL CONTRATISTA: Jr. Ricardo Palma Nro. S/N Cent Parobamba (1 cdra y media pasando la Plaza de Armas)

{ 1 e, \ ) Ancash - Pomabomba - Parobamba, Correo Electrdnico: emcontpo@gmail.com; Celular: 962 079 198. i
/ /'_ :, La variacién del domicilio aquf declarado de olguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por i
"4 escrits, con uno anticipacién no menor de quince (15) dios calendario.

De acuerdo con las bases integrados, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado
en sedal de conformidad emJa ciudod de Pomabamba, el Primer (01) dia del mes de setiembre de 2020,

0-RUMACOCHA
POMABAVEA CONSORCIO 5)“‘
1 & o/ e O

‘TaeroAlbarto Zavaleta Vega
D

NI N° 25811611

s | STRADA GONZALEZ
REPRESENTANTE COMUN

| 32608388
TE MUNICIFAL

“LA ENTIDAD” .

... "ELCONTRATISTA”
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o Ministerio SABRREE
e+ BPERL | de Transportes Viceministerio Provias
w o y Comunicaciones *Tﬁnspmes : Descentralizado

9.7 COPIA DE SEGUROS DEL PERSONAL Y VEHICULOS
UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PERSONAL Y
HERRAMIENTAS

P IcOTNIANTE
“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA, L=2.500KM,
COCHAPAMPA -~ PUMACOCHA, L=12.000KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH"
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MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD
CALLE PJ. GABINO URIBE 914 - HUARAZ - SIN PAIS 0
N° F118 - 00003504
N ¥
FECHA DE EMISION : 09/08/2021 NRO DE DOCUMENTO : 20533847499
CONTRATANTE : Lgzv Contratistas Generales Eirl TIPO DOCUMENTO : RUC
DIRECCION : Jiron Ricardo Palma Nro S/N Pomabamba Peru  POMABAMBA POMABAMBA PE MONEDA : Soles
ASEGURADO : Mant. Per. Rutinario Cochapampa- Conopapampa L=2500 Y Cochapampa Pumacucho
1200k
CONTRATO : 7022100084157
PRODUCTO : MAPFRE SCTR SALUD
VIGENCIA
DESDE HASTA ASESOR OFICINA COMERCIAL

C 01/02/2021 O (C 28/02/2021 P4 17958-Sanchez Ramirez Judy Mercedes ) ( Huaraz

Cantidad um Descripcién Valor de Venta Unitario Precio Unitario | Valor de Venta
1 ZZ | CT CANCELACION RECIBO 124919648. SEGURO DE SCTR SALUD 100,00 118.00 100.00

[ Son: Clento Dieciocho Y 00/100 Soles ] ("Op. Gravada s/ 100.00
Op. Inafectas s/ 0.00

Op. Exoneradas S/ 0.00

Op. Gratuitas S/ 0.00

son OP. Exportacion S/ 0.00

i} Total ISC s/ 0.00

; s Otros Tributos s/ 0.00

Descuento s/ 0.00

IGV 18% s/ 18.00

L Importe Total S/ 118

Para consultar sus comprobantes electronicos, por favor ingresar al portal de consulta: https://gestion.fexcpe.com

Hash:

Pagina 1 de 1




Avenida 28 de Julio, 873 Miraflores Lima Peru
T +5611.213.73.73 F +511.243.31.31 www.mapfreperu.com

MP/2021/5816536

AP PERL
@M FREiWEEU

CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s)
‘ esta(n) asegurada(s) en nuestra compafila, a nombre de la empresa LGZV CONTRATISTAS
J GENERALES EIRL bajo la Pdliza de Pensiones No. 7012100071727 y contrato de Salud No.
! 7022100084157, con vigencia del 01/02/2021 hasta el 28/02/2021, con las coberturas de
i Pensiones y Salud por trabajo de riesgo segun la ley N° 26790 y normas complementarias.

| Ubicacién del Riesgo/Local/Obra : MANT. PER. RUTINARIO COCHAPAMPA CONOPAPAMPA
L=2500 Y COCHAPAMPA PUMACUCHO 1200K

ASEGURADO(S)
1 DNI 41622333 BLAS MORENO JULIO CRISTOBAL
2 DNI 41493947 CAMPOMANES IZAGIRRE AGUSTO
f\ 3 DNI 42611887 CAMPOMANES MORENO RUBEN
. 4 DNI 72027085 QUISPE CALDAS WILDER
5 DNI 44967882 VEGA VERGARAY EUGENIO CARLOS

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

06/08/2021 02:26:27 pm
ANTHONY QUIROZ ALIAGA

CiP 122063
ISAAC RAMIREZ MOLINA
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO
ﬂ La presente cobertura no ampara trabajos en mineria subterranea (socavén).

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones sefaladas en las pélizas ylo contratos
respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas
del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emision del presente documento no existe siniestro alguno
materia de reclamo.

Puede verificar la validez de este documento, ingresando a https://constanciassctr.mapfre.com.pe/#/
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9.8 DECLARACION JURADA DE NO ADEUDO DE LOS
PERSONALES DE CAMPO Y AUTORIDADES DE LA ZONA

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA, L=2.500KM,
COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12.000KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMEBA, ANCASH”




DECLARACION JURADA DE NO ADEUDO

El que suscribe el representante comun del “CONSORCIO PUMACOCHA” Sr. LUCIO
ALBERTO ZAVALETA VEGA con DNI 25811611, domiciliado en el Distrito de
Parobamba, Provincia de Pomabamba, Regién Ancash.

DECLARO BAJO JURAMENTO y responsabilidad de, NO ADEUDO bienes materiales
y/o adeudar algun importe monetario u otros.

La presente declaracion jurada responde a la verdad de los hechos y tengo
conocimiento que, si lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido
en los articulos 411 y 438 del cédigo penal, que establece: sera reprimido con pena
privativa de la libertad no menor de uno ni mayor de 04 afnos, para los que hacen una
falsa declaracion, violando la presuncién de veracidad y para aquellos que cometen
falsedad, simulando o alterando la verdad.

En fe de lo antes sefalado, suscribo la presente declaracion jurada

Pomabamba, 28 de Febrero de 2021

Atentamente,
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9.9 INFORME DE EMERGENCIA SANITARIA Y OTROS

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA, L=2.500KM,
COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12.000KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH”
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INFORME DE EMERGENCIA SANITARIA = COVID 19

La empresa “CONSORCIO PUMACOCHA” viene realizando el cumplimiento del plan
COVID- 19. En el Servicio: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA, L=2500KM, COCHAPAMPA -
PUMACOCHA, L=12.000KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH”, durante el presente periodo.

OBJETIVO:

» Orientar a los trabajadores sobre el reconocimiento, notificacién y atencién oportuna
de casos sospechosos, probables y confirmados de COVID-19, en un escenario
nacional de transmision focalizada.

» Reducir el impacto sanitario en los colaboradores ante el riesgo de contagio del COVID
-19.

o Fortalecer los sistemas de vigilancia, contencion y respuesta frente al riesgo de
contagio del COVID — 19 en los trabajadores.

o Se implantaran mecanismos de identificacion, seguimiento y control del COVID - 19
en la obra.

« Velar por la integridad de todos los trabajadores y colaboradores de la obra.

actividades propias del proyecto.
GENERALIDADES:

Si la COVID-19 se propaga en nuestra comunidad, nos mantenemos segure-mediante la>
adopcion de algunas sencillas medidas de precauciéon, por ejemplo, mantener el
distanciamiento fisico, llevar mascarilla, ventilar bien las habitaciones, evitar las

aglomeraciones, lavarse las manos y, al toser, cubrirse la boca y la nariz con el codo
flexionado o con un panuelo. Asi lo practicamos en lugar en el que se vive y trabaja..

PROCEDIMIENTO: . @ Aaauid
LINEAMIENTO 1: LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS CENTROS DE TRABAJO.

» Verificar el cumplimiento, previo al inicio de labores diarias.

« Metodologia, procedimientos.

« Frecuencia con la que se realizara la limpieza y desinfeccion sanitaria.

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA, L=2.500KM, COCHAPAMPA -
PUMACOCHA, L=12.000KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH"
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« Ambientes, mobiliario, herramientas, equipos, Utiles de escritorio, vehiculos.

e Asegurar proteccion para quién hace la limpieza.

e Asegurar la capacitacion para quien hace la limpieza.

¢ Asegurar insumos y materiales para la desinfeccion.
LINEAMIENTO 2: EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR
PREVIO AL REGRESO O REINCORPORACION AL CENTRO DE TRABAJO -
IDENTIFICACION DE SINTOMATOLOGIA.

COVID-19, PREVISTO AL INGRESO AL CETRO DE TRABAJO (personal, metodologia,
registro).ldentificacion de exposicion al riesgo de todos los puestos de trabajo.

» Aplicacion de manera previa a la reincorporacion su Ficha Sintomatolégica (completa)

» Control de temperatura corporal al ingreso al cetro de trabajo

« Aplicacion de pruebas serologicas para trabajadores de Mediano riesgo a superior

» La periodicidad de la aplicacion de pruebas sera determinada por el profesional de
salud.

* En caso de sintoma, el profesional de salud sera quien determine el retoro a labores
de trabajador.

AL IDENTIFICARSE CASO SOSPECHOSO

e Aplicar ficha epidemiolégica COVID-19
e Aplicacién de prueba serologica

¢ |dentificacion de contactos e domicilio.

e Comunicar a la autoridad de salud correspondiente.
e Para tratamiento Tomar en cuenta RM 193-2020-MISA
« Seguimiento clinico diario a distancia.
e Se aplica aislamiento por 14 dias.
LINEAMIENTOS 3: LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS OBLIGATORIO (nimero de
lavatorios, alcohol gel, esquema de monitoreo)

e Asegurar la cantidad y ubicacion de lavaderos de manos.

s Asegurar jabon liquido o jabon desinfectante, papel toalla o alcohol gel.

e Ubicar lavadero o dispensador al ingreso del centro de trabajo

« Lavarse las manos, previo al inicio de actividad laboral. /

« Enlo posible evitar el contacto de manos con cafios o0 manijas. R a3 ANTE

e Cartel en la parte superior de lavaderos con método correcto de lavado. También
sobre ubicacion de alcohol gel de desinfeccion.

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA, L=2.500KM, COCHAPAMPA -

PUMACOCHA, L=12.000KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH"
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LINEAMIENTO 4: SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO EN EL
CENTRO DE TRABAJO.

e Exponer informaciéon sobre COVID-19 medios de proteccion laboral.
« Exponer carteles preventivos sobre COVID-19 e lugares visibles y medios existentes.
« Exponer la importancia de lavado de manos, toser o estornudar cubriéndose la boca
con el codo o tocarse el rostro.
« Uso obligatorio de mascarilla durante la jornada laboral.
 Es muy importante reportar inmediatamente la presencia de sintomas COVID-19.
« Atender cualquier inquietud o duda de u trabajador respecto a COVID-19.
e Educar permanentemente medidas preventivas de contagio COVID-19.
¢ Prevenir diferentes formas de estigmatizacion.
LINEAMIENTO 5: MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACION COLECTIVA

« Ambientes ventilados.
« Distanciamiento de 1mt entre trabajadores.
e Uso permanente de protector respiratorio.

« Respeto a los turnos y distancia de 1mt e comedor.
« Reuniones de trabajo y capacitacién virtual o s
s Barreras fisicas e puestos de atencioén al cliente.

» Limpieza y desinfeccion de calzado ates de ingresar al cetro de trabajo.

« Evitar aglomeraciones al ingreso y salida del cetro de trabajo.

« Espacios especificos para residuos solidos de material preventivo COVID-19
LINEAMIENTO 6: MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL

« Disponibilidad de EPP — inventario, ubicacion.

¢ Medidas para el uso correcto obligatorio.

e Importancia de prevencién de reglas normas COVID-19. SEN TANTE
LINEAMIENTO 7: VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR EN EL CONTEXTO
DEL COVID-19

» Vigilancia permanente de la salud de los trabajadores.

e Control de temperatura corporal al ingresar al centro laboral y finalizar jornada
laboral.

» El Supervisor de SST responsable toma de registro de temperatura a trabajadores.

» Seindicara la temperatura, al trabajador que marque mas de 38°C.

« Para puestos de muy alto riesgo, se mide tres veces al dia la temperatura.

Juén et 4k
“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAP bk —IC‘GI{DPAPAMPA, L=2.500KM, COCHAPAMPA -
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« Todo trabajador con fiebre y evidencia de sintomas COVID-19, se considera caso
sospechoso.

e Aplicacion ficha COVID-19.

e Aplicacion de prueba serologia 0 molecular COVID-19.

« |dentificacion de contactos en cetro de trabajo.

« Toma de pruebas serologica o molecular a compafieros de trabajo.

« |dentificacion de contactos en domicilio.

 Comunicar a la autoridad de salud.

« Vigilancia a la exposicion de otros factores de riesgo.

e Incluir medidas de salud metal para cuidar el clima laboral.

« Especial atencién a los trabajadores que tenga algun tipo de discapacidad
PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS PARA EL REGRESO E REINCORPORACION AL
TRABAJO.

LINEAMIENTO 1: PROCESO PARA EL REGRESO AL TRABAJO

- Proceso de exdmenes médicos para el total de la poblacion que va a trabajar en el proyecto.
(nota: se debe precisar que el posible contagio estaria en transporte.)

- Proceso de capacitacion en materia de prevencion y control de COVID-19.

- Proceso de compromiso de cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el
marco del COVID-19.

LINEAMIENTO 2: PROCESO PARA EL INICIO Y EJECUCIONDE LOS TRABAJOS
PROYECTADOS

PROCEDIMIENTOS GENERALES.
- Ingreso al servicio
- Lavado de manos
- Distanciamiento social
- Uso de mascarillas.

- ldentificacion de grupos de riesgo.

- Medidas de prevencién habituales

Procesos de logistica, entrega, carga y descarga de materiales, equipos y herramientas.

oL
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Desinfeccion y prevencion en ambientes socio-culturales (comedor, oficinas de obra,

servicios higiénicos).

Ventilaciones adecuadas de areas de trabajo, comedores, vestidores y bafios.
Equipo de proteccion para limpieza de bafios.

Limpieza /desinfeccion del area laboral y de comedores

Atencion de visitantes.

Salida de servicio

Transporte de personal al servicio.

Identificacion de personal covid-19.

Traslado de personal sospechoso o con sintomas de covid-19.

Capacitacion de colaboradores de obra en covid-19

CONCLUSIONES:

El personal pasé por un examen de prueba rapida, resultando todos negativos y no se
observa ningun caso positivo ni sintomas en el trabajo del servicio. Se ha inculcado en
brindar conocimiento en:

P: ¢Debo evitar dar la mano a las personas por el nuevo coronavirus?

R: Si. Los virus respiratorios pueden transmitirse al darse la mano y tocarse los ojos, la
nariz y la boca. Es mejor saludar con un gesto de la mano, una inclinacién de la cabeza o
una reverencia.

P: ¢Cémo deberia saludar a otra persona para evitar contraer la enfermedad por
coronavirus (COVID-19)?

R: Para prevenir la COVID-19 lo méas seguro es evitar el contacto fisico al saludarse. Se
pueden utilizar otras formas seguras como saludar con un gesto de la mano o inclinar la
cabeza o el cuerpo.

P: ¢Usar guantes de goma cuando se esta en publico es una forma eficaz de prevenir la
infeccion por el nuevo coronavirus?

R: No. Lavarse las manos con frecuencia proporciona mas proteccion frente al contagio de
la COVID-19 que usar guantes de goma. El hecho de llevarlos puestos no impide el

contagio, ya gue si uno se toca la cara mientras los lleva, la contaminacion pasa del guante

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA, L=2.500KM, COCHAPAMPA -
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