MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

._ POMABAMBA
- Gorencia de Desarnolle Wbans 4 Riunal

“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA”

Pomabamba, 20 de mayo de 2021
CARTA N°490-2021-MPP-GDUR/G

A - MAG. PERCY ESTRADA GONZALEZ
GERENTE MUNICIPAL
DE ' ING. FRANCISCO FERNANDO EME TRUJILLO

GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
ASUNTO : CONFORMIDAD DE INFORME MENSUAL N°02 DEL CONTRATISTA

REF. : @) Informe N° 326-2021-MPP-GDUR/SGOICU

Me dirijo a usted para saludario cordialmente y a la vez, adjuntando los documentos
de las referencias a); respecto a la conformidad del informe Mensual N° 02 del Contratista del
“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL HUANCHACBAMBA (KM
9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM Y EMP. AN-535 (NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO. L=4.500 KM.
DISTRITO DE HUAYLLAN, PROVINCIA DE POMABAMBA - ANCASH”. Correspondiente al mes de
Febrero (01 al 28 de Febrero del 2021), debidamente revisado por la SUB GERENCIA DE OBRAS,
INSPECCION Y CONTROL URBANO, referente al pago del Ejecutor CONSORCIO EL MILAGRO

Por lo tanto, visto la conformidad de la SUB GERENCIA DE OBRAS, INSPECCION
Y CONTROL URBANO, se procede continuar con el tramite correspondiente.

Es propicia |a oportunidad para expresarle mi consideracion.

Atentamente,

ERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
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GOBIERNO PROVINCIAL DE POMABAMBA
Creado por ley N°12120 de fecha 21 de febrero de 1861

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL
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DE 5 Ing. Renzo Cristian Espinoza Castillo
Sub Gerencia de Obras, Inspeccion ¥y Control Urbano

ASUNTO : CONFORMIDAD DE INFORME MENSUAL N°02 DEL
CONTRATISTA
REFERENCIA: (1) “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO

VECINAL HUANCHA CBAMBAMBA (KM 9+812) — ASHUAJ L=9.930)
KM Y EMP. AN-595 (NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO. L=4.500

KM. DISTRITO DE HUAULLAN, PROVINCIA DE POMABAMBA —
ANCASH”

FECHA g Pomabamba, 18 de Mayo del 2021.

Es grato dirigirme a usted. Para saludarlo cordialmente, a su vez para remitirle la
conformidad del informe mensual N°02 del servicio “Mantenimiento Periédico Y Rutinario Del
Camino Vecinal Huanchachambamba (Km 9+812) — Ashuaj L=9.930 Km ¥ Emp. An-595
(Nuitumia Cancha) — San Pedro. L=4.500 Km. Distrito De Huayllin, Provincia De Pomabamba -
Ancash”, correspondiente al mes de febrero del 2021, periodo del 01 al 28 de febrero 2021.

Presentando el siguiente detalle:

ITEM DESCRIPCION MONTO
Pago por concepto del informe mensual N° 02 del ejecutor,
Informe N° 02 | correspondiente al mes de febrero de 2021, del servicio: S/. 12,299.80

“Mantenimiento Periddico Y Rutinario Del C amino  Vecinal :
Huanchachambamba (Km 9+812) — Ashuaj L=9.930 Km ¥ |
Emp. An-595 (Nuiumia Cancha) — San Pedro. L=4.500 Km.
Distrite De Huaylldn, Provincia De Pomabamba — Ancash™
Periodo del 01 al 28 de febrero del 2021,

Total, a facturar por el Contratista. S/.12,299.80
Retencion de Fiel cumplimiento (10% Monto Contractual) 00.00
Monto a pagar al contratista S/.12,299.80

La empresa contratista presenta factura electrénica E001-] 8, por el monto total valorizado.

Se adjunta:

= Un informes de Valorizacion Mensual correspondiente al de febrero 2021 en formato
original. (82 folios C/ Informe)

Es todo cuanto informo para su correspondiente tramite a la brevedad posible y me
suscribo de Ud. Reiterandole mi saludo cordial y estima personal.

Atenramente,
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Pomabamba, 12 de abril del 2021.

MABAMBA
CARTA N° 023 - 2021/CONSORCIO EL MILAGRO/ RC ”Sﬁféﬂ?ﬁﬁﬂl"éﬁéﬁfﬁsm
REC'™ ' ¢
AL :ING: RENZO CRISTIAN ESPINOZA CASTILLO F AN
Inspector del Servicio 1 UMAY 2021

DE : SR. LUIS CEFERINO SALINAS MORI Hors
Representante Comiin CONSORCIO EL MILAGRO=

Presente.-

ASUNTO : Subsanacion de valorizacion de servicio N° 02 - del
Mantenimiento Rutinario.

REF. - SERVICIO " MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL: HUANCHACBAMBA (KM 9+812) -
ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595 (NUNUMIA CANCHA) -
SAN PEDRO, L=4500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "
- CARTA N°139-2021-MPP-GDUR/SGOICY

De mi especial consideracion:
Me es singularmente grato dirigirme a Ud., con la finalidad de hacerle llegar adjunto al presente, la
subsanacion del informe de valorizacion de Servicio N° 02 — Mantenimiento Rutinario, del

Contratista: Consorcio EL. MILAGRO, correspondiente al mes de febrero -2021 del servicio de

la Referencia, se ha subsanado segiin observaciones realizadas en la CARTA N°139-2021-MPP-
GDUR/SGOICY.

Se adjunta al presente la documentacion conforme al esquema de la Municipalidad Provincial de
Pomabamba para obras por Servicio en 02 ejemplares: un original y 01 copias.

Sin otro particular, agradeciendo la atencién que brinden a la presente, quedo de ustedes.

Atentamente.

fino Salinas Mori
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA
Creado por ley N°12120 de fecha 21 de febrero de 1861

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL

“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA "

CARTA N° 1392021 - MPP - GDUR/SGOICU

A by Sr. Luis Ceferino Salinas Mori
Representante Comiin del “CONSORCIO DEL MILA GRO”

DE g Ing. Renzo Cristian Espinoza Castillo
Sub Gerencia de Obras, Inspeccidn y Control Urbano.

ASUNTO s REMITO  OBSERVACIONES — DEL INFORME ~ DE  VALORIZACION Ne2,
CORRESPONDIENTE Al MES DE FEBRERO

REFERENCIA: (1) CARTA N°003-2021 CELM/GG

(2) SERVICIO: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL HUANCHACBAMBA (KM9+812) — ASHUAJ L=9.930 ¥ EMP. AN-
595 (NUNUMIA CANCHA) — SAN PEDRO, L= 4.500KM. DISTRITO DE
HUAYLLAN, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH"

FECHA s Pomabamba, 04 de mavo de 2021,

Por medio de la presente es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente ¥ asu vez,
remitirle las observaciones realizadas en el INFORME DE VALORIZACION N°2, correspondiente al mes de
febrero del 2021 del servicio: “Mantenimiento periddico y rutinario del camino vecinal Huanchacbamba
(KM9+812) — Ashuaj L=9. 930y Emp. AN-595 (Nuiiumia Cancha) — San Pedro, L= 4.500Km. Distrito
de Huayllan, Provincia de Pomabamba, Ancash”

A continuacion se detallan las observaciones:

- Falta copia del Cuaderno del Mantenimiento, «

- Faltalarelacion del personal: rotativo. socios o trabajador.

= lareo mensual de personal con respectiva copia de DNI.

- Copia de acta de entrega de terreno, 7

- Copia de seguros del personal del personal v vehiculos utilizado para transporte de personal y
herramientas,

- Declaracion Jurada de No adeudo de los personales de campo y autoridades de la zona.

- Palta informe de Inspector de Servicio

- Enlas fotografias no se evidencia ¢l uso de EPPs

Se solicita la presentacion del informe en un plazo maximo de 3 dias.

Is todo cuanto informo a Ud. para su correspondiente tramite. Reiterandole mi saludo
cordial y estima personal.

Atentamente,

Cec.
Arch.

a1




“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA”
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SENOR Profesor Edgar via Melgarejo
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Pomabamba
Atencién  Ing. Nilber Magno Enrique Acero
Gerente del instituto vial Provincial de Pomabamba

Asunto Remite primera valorizacion del mes de febrero y solicita pago
respectivo.
Fecha 03 de marzo del 2021

Tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de saludarlo cordialmente
a la vez por intermedio de la presente, hacerle llegar el informe a la vez
solicitarle el pago de mantenimiento rutinario del camino vecinal Dejo
constancia que micontrato tiene periodo de vigencia de 13 de agosto del 2020
hasta el 31 de diciembre 2021 Huanchacbamba — Ashuaj L= 9+930 km. Emp.
(Nunumbia Cancha-san Pedro L=4+500 KM. Distrito de Huayllan, Provincia de
Pomabamba, Ancash. De via en mantenimiento, seguin decreto de urgencia
070-2020, correspondiente a los servicios al mes de Febrero de 2021, segtin
indica en el contrato firmado por su representada.

Esperando la atencion del mismo y ordene a quien corresponda, la ocasidn es
propicia para expresarle las muestras de mi especial consideracidn y estima.

Atentamente,

]




CARTA N°003 -2021 - MPP/WRAC/R.O.

AL

DEL

ASUNTO

FECHA

Sr. Luis Ceferino Salinas Mori.
Representante Legal Comin CONSORCIO EL MILAGRO.

ING. WILDER RICARDO AGUILAR CIRIACO
Residente del Servicio.

Presentacion del Informe de Valorizacion de Servicio N° 02 -
Mantenimiento Rutinario.

SERVICIO: "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL: HUANCHACBAMBA (KM 9+812)
- ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595 (NUNUMIA
CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE
HUAYLLAN, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

Pomabamba, 03 de marzo del 2021.

Me es grato dirigirme a Ud. Para saludarlo muy cordialmente y a la

vez hacerle llegar la VALORIZACION DE SERVICIO N° 02 — MANTENIMIENTO
RUTINARIO, correspondiente al mes de ENERO cuyo avance ejecutado es'de 8.33% y un avance
acumulado ejecutado de 16.66%, correspondiente al Servicio: " MANTENIMIENTO PERIODICO
Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ
L=9.930 KM. Y EMP. AN-595 (NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO
DE HUAYLLAN, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH ". El mismo que contiene la
estructura propuesta por la entidad.

Esperando que la presente sea bien recibida, me despido no sin antes de expresarle las muestras de

mi especial consideracion.

Atentamente,
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O Ministerio
o de Transportes
y Comunicaciones

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

POMABAMBA

SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y
EMP. AN-595 (NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500
KM. DISTRITO DE HUAYLLAN, PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH

INFORME DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
RUTINARIO N° 02

CONSTRUCTORA: CONSORCIO EL MILAGRO
INSPECTOR : ING. RENZO CRISTIAN ESPINOZA CASTILLO
RESIDENTE : ING. WILDER RICARDO AGUILAR CIRIACO

PERIODO DE INFORME : FEBRERO 2021

POMABAMBA - ANCASH - PERU
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" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
. HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
£ PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

INDICE

1. INFORMACION CONTRACTUAL
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Fecha de culminacion

2. REPORTES DE TRABAJOS.
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" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
- PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

6. PANEL FOTOGRAFICO.

7. COPIAS DEL CUADERNO DE MANTENIMIENTO.
8. PUNTQOS CRITICOS.
9

. ANEXOS.
9.1 FACTURA.

9.2 RELACION DE PERSONAL.

9.3 TAREO MENSUAL DE PERSONAL CON COPIA DE DNI.

9.4 PLANILLA DE PAGO MENSUAL DE PERSONAL DEL MES ANTERIOR.

9.5 COPIA DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO.

9.6 COPIA DE CONTRATO.

. 9.7 COPIA DE SEGUROS DEL PERSONAL Y VEHICULOS UTILIZADOS PARA

' TRANSPORTE DE PERSONAL Y HERRAMIENTAS.

9.8 DECLARACION JURADA DE NO ADEUDO DE LOS PERSONALES DE CAMPO
DE LA ZONA.
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"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

1. INFORMACION CONTRACTUAL
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“CONSORCIO EL MILAGRO” VALORIZACION DE SERVICIO N° 02
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" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,

INFORMACION CONTRACTUAL

Nombre del Servicio: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ 1=9.930
KM. Y EMP. AN-595 (NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO,
L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN, PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH”.

N° de Contrato: N° 007-2020-MPP/GM

Entidad contratante: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA
Contratista: CONSORCIO EL MILAGRO

Empresas que conforman CONSTRUCTORA SENOR DE LOS MILAGROS E.L.R.L.

el Consorcio: CONSTRUCTORA E INVERSIONES TAYTA PANCHO E.I.R.L.
Inspector de servicio: Ing. RENZO CRISTIAN ESPINOZA CASTILLO

Residente de servicio: Ing: WILDER RICARDO AGUILAR CIRIACO

Presupuesto de mantenimiento Rutinario: 5/. 147,597.62

Plazo de ejecucion: 360 DIAS CALENDARIOS
Fecha de Inicio: 02 DE ENERO DEL 2021
Fecha de culminacion: 27 DE DICIEMBRE DEL 2021
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"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
.HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,

g PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "
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"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
-HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,

- PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

2.1 CERTIFICADO DE
TRANSITABILIDAD DE SERVICIO.
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'CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD DEL SERVICIO

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE POMABAMBA,
REGION ANCASH

CERTFICA

Que, el CONSORCIO EL MILAGRO, viene realizando los trabajos de
mantenimiento rutinario del camino vecinal tramo HUANCHACBAMBA (KM 9+812) -
ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595 (NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO,
L=4.500 KM., DISTRITO DE HUAYLLAN, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH,
segln el contrato N° 007-2020-MPP/GM, suscrito con la Municipalidad Provincial de
Pomabamba.

El estado de transitabilidad del camino en el periodo del O1 al 28 de
febrero de 2021, se muestra segln el siguiente cuadro:

Estado de Restricciones del Evaluacion.
transitabilidad. camino.
Bueno Ninguna X
Regular Algunas
Malo Bastantes

HERRAMIENTAS UTILIZADAS:

Palas X) Picos X) Machetes  (X)
Barretas (X) Combas X) Carretillas  (X)
Rastrillos X) Pisén X) Bicicletas  (X)
Sefiales (X) Wincha X) Segadera  (X)

PERSONAL QUE LABORA:
Jefe de mantenimiento (01) Obrero (05)

Se expide el presente, a solicitud del interesado, para los fines que
estime conveniente.

Pomabamba, 04 del mes de marzo de 2021.

L s Ce!w“gc; Sahnas Mori-

rErDML c)n ONSORCIO

REDDCE

¥




"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,

£ PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

2.2ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJO.
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ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJO

NOMBRE DE LA EMPRESA : CONSORCIO EL MILAGRO

CAMINO VECINAL : HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ
L=9.930 KM. Y EMP. AN-595 (NUNUMIA
CANCHA) - SAN PEDRO, L=4500 KM.,
DISTRITO DE HUAYLLAN, PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH

En el Distrito de Huayllan, @dlas del mes de enero de /2021, se‘:,-‘

reunieron el Ing. Renzo Cristian Espinoza Castillo, Subgerente de Obr'as Inspeccnon

) y Control Urbano de la MPP, y de la otra parte el Sr, Luis Ceferino Salinas Mori,
representante Comin del CONSORCIO EL MILAGRO, con la finalidad de elaborar
la presente acta de constatacién de los trabajos de mantenimiento rutinario del
camino vecinal HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-
595 (NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4500 KM. DISTRITO DE
HUAYLLAN, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH. La constatacion se realizé
conforme a las normas de evaluacién y teniendo en cuenta las penalidades
establecidas en el contrato. De esta manera el valor de la valorizacién viene a ser
por la suma de 5/12,709.80 (Doce Mil Setecientos Nueve con 80/100 Soles).

En sefial de conformidad se procede a firmar la presente acta.

Repr‘esenm{ﬁe Comin Subgeren‘re de Obms
del Consorcio Inspecciény Control Urbano de la MPP

* Wilder cardo Aguiiar '
Ingenlcro Civil Cklaco
CIP: 105425




"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

2.3CARGAS DE TRABAJO Y RESUMEN.
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"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,

PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "
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HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

3.1 PROGRAMACION MENSUAL EJECUTADO.
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"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH ™

4. RECURSQOS UTILIZADOS.
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"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
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4.1 RECURSOS HUMANOS.
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s

RECURSOS HUMANOS

EI CONSORCIO EL MILAGRO, tiene como objetivo dedicarse al mantenimiento de caminos
vecinales. En estos tramos, el personal tiene experiencia obtenida a lo largo de los Gltimos afios pues han
pertenecido a asociaciones que anteriormente han tenido a cargo el mantenimiento de esta via.

El personal de campo trabaja ocho horas diario de lunes a viemes y los sabados cinco horas
haciendo un total de cuarenta y cinco horas semanales, a excepcion de los domingos y feriados.
La relacion se muestra a continuacion:

N NOMBRES Y APELLIDOS DNI CARGO
01 VEGA SAENZ, Fredy 45695421 Pedn
o VEGA CASTILLO, Héctor Hugo 72091608 Paco
03 VALVERDE VEGA, Julio Cesar 40537545 Peon
04 CAPILLO ENRIQUE, Fidencia Reyna 32605567 Pedn
05 VALVERDE MARI, Yenner 41350749 Pedn

Adicionalmente, se cuenta de forma permanente con el Ing. Residente del servicio: Wilder
Ricardo Aguilar Ciriaco.
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"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
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4.2HERRAMIENTAS Y MATERIALES.
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HERRAMIENTAS Y MATERIALES

HERRAMIENTAS Y MATERIALES
DESCRIPCION
UTILIZADAS CANTIDAD
CUAD. DE OBRA X 01
CARRETILLA X 01
BARRETA X 01
COMBA X 01
GALONERA X 01
LAMPA X 05
PICO X 03
RASTRILLO X 01
PIZON X 01
CONO DE SEGURIDAD X 02
MACHETE X 01
WINCHA X 01
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"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
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5.1 Conclusiones

e Laviacarece de obras de arte tales como alcantarillas, tajeas y badenes, por lo que no se puede
evacuar adecuadamente las aguas que a ella ingresan.

e La programacion de actividades brindada por el GEMA es ideal para una via recién rehabilitada,
por lo que no se ajusta al estado real de |a via.

« Los pobladores hacen uso de la cuneta para trasladar agua de riego, y también hacen cruces en
la via.

o [l transito en parte de la via, especificamente los primeros 2 km, se ha incrementado, dado que

se viene usando como via alterna al camino vecinal Huayllan — Pomabamba.

5.2 Recomendaciones

e Paraevaluar el cumplimiento de las cargas de trabajo contratadas, se debe de evaluar la cantidad
de horas hombre empleadas en los trabajos y compararlas con las horas de trabajo contratadas.
Esto nos permite tener un mejor indicador de cumplimiento de la Empresa.

e Se priorizara la construccion de tajeas que permitan evacuar las aguas de las cunetas. Sin
embargo, tambien existe posicion de los pobladores para evacuar las aguas a sus terrenos, por lo
que se coordinara con autoridades locales para que sensibilicen a esos pobladores.

e Porsu parte el personal de mantenimiento viene haciendo pequefias cunetas dentro de terrenos
privados hasta llevarlos a quebradas, dado que esa €s la condicion de ellos para permitir €l

desfogue de aguas de las tajeas que se vienen construyendo.
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6. PANEL FOTOGRAFICO.
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" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

VISTA N° 01: Trabajos de remocién de derrumbes en el Tramo: I, en la progresiva
Km:13+340.

VISTA N° 02: Trabajos de limpieza de cunetas en el Tramo: I, en la progresiva Km:14+260.
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" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

VISTA N° 04: Trabajos de remocion de derrumbes en el Tramo: II, en la progresiva
Km:03+560.
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" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
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(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
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VISTA N° 06: Trabajos de limpieza de alcantarilla en el Tramo: I, en la progresiva
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" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,

- — PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

VISTA N° 07: Trabajos de limpieza de alcantarilla en el Tramo: I, en la progresiva
Km:18+730.

)
VISTA N°¢ 08: Trabajos de limpieza de alcantarilla en el Tramo: I, en la progresiva
Km:18+980.
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" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

VISTA N° 09: Trabajos de Encauzamiento de Pequeifios Cursos de Agua en el Tramo: IL, en la

progresiva Km:01+660.
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"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN, ,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

| 7. COPIAS DEL CUADERNO DE
MANTENIMIENTO.
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' h —  MR-203 |Limpieza de Badén m2 20
MR-206 Encauzamiento de Pequefios Cursos de Agua ml 65.00
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"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "
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PUNTOS CRITICOS

Los puntos criticos en este camino los constituyen todas las contrapendientes de la via, donde no
existen tajeas que permitan evacuar las aguas de las cunetas.

El baden de tierra ubicado en el Tramo |l progresiva Km: 01+660, requiere la reconstruccion del
mismo, pero con piedras, que le den mayor resistencia a la erosion.

Calzada entre Prog 00+250 y 00+500 no presenta pendiente, por lo que agua de lluvia no discurre
hacia contrapendientes, produciéndose empozamientos dado que poblador no permite evacuacion

de aguas hacia su terreno.
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"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

9. ANEXOS.
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"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH ™

9.1 FACTURA.

| “CONSORCIO EL MILAGRO® ~ VALORIZACION DE SERVICION°02




29/4/2021

..: Factura Electronica - Impresion ::.

CONSTRUCTORA E INVERSIONES TAYTA PANCHO E.I.R.L.
JR. CHACHAPOYAS S/N OTR. CENTRO DE POMABAMBA
POMABAMBA - POMABAMBA - ANCASH

FACTURA ELECTRONICA

RUC: 20542196107
E001-18

Fecha de Vencimiento
Fecha de Emision

Sefior(es)

RUC

Establecimiento del

:29/04/2021

. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
" DE POMABAMBA

: 20207429091

JR. CHACHAPOYAS S/N OTR.

. CENTRO DE POMABAMBA

piA

Emisor " ANCASH-POMABAMBA-
POMABAMBA
Tipo de Moneda : SOLES
Observacion :
Cantidad Unidad Medida Descripcién Valor Unitario ICBPER
1.00 UNIDAD VALORIZACION 02 CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO 10423.56 0.00
DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO CAMINO VECINAL
HUANCHACBAMBA-ASHUAJ L=9+930 KM EMP, (NUNUMBIA
CANCHA-SAN PEDRO L_4+500 KM, DISTRITO DE HUAYLLAN -
POMABAMBA - ANCASH
Sub Total |,
Ventas - S/ 10,423.56
Valor de Venta de , o, 1 Anticipos : S/0.00 |
Operaciones Gratuitas ) Descuentos : S/ 0.00
Valor Venta : | S/ 10,423.56
ISC : | S/ 0.00
IGV : | S/ 1,876.24 |
SON: DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE Y 80/100 NCBRER: : 5/19.90
SOLES Otros Cargos : 5/ 0.00
Otros Tributos : | S/ U.OF'
Monto de |
redondeo * 5/0.00
Importe Total : [ S/ 12,299.80 |

verificarla utilizando su clave SOL.

Esta es una representacion impresa de la factura electrénica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede

‘b

https:/iww1 .sunat.gob.palol-ti-itemisionfactura/emitir.do?action=imprimirComprobante&preventCacha=1 619709102370 11




"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH ™

9.2 RELACION DE PERSONAL.
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RELACION DE PERSONAL

La relacion se muestra a continuacion:

Y

" NOMBRES Y APELLIDOS DNI CARGO
01 VEGA SAENZ, Fredy 45695421 Peon
02 VEGA CASTILLO, Héctor Hugo 72091608 Peon
03 VALVERDE VEGA, Julio Cesar 40537545 Pedn
04 CAPILLO ENRIQUE, Fidencia Reyna 32605567 Pedn
05 VALVERDE MARI, Yenner 41350749 Pedn
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"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH ™

9.3 TAREO MENSUAL DE PERSONAL
CON COPIA DE DNL.

I TN

At Vel et A .
Ak AtA N 1AL AT I
’l’\'
/A

Wiié'& |E-é'r'do uttar Ciiaco
Iingemer Cwvil
CIP: 105425

f “CONSORCIO EL MILAGRO" _ VALORIZACION DE SERVICIO N° 02 ]




OI2IAY3S 30 IINIAISTY

GSZrSul din

narDy

TVEVITH MOV Tv 5 v | vl a0 O
AXAA T SOMTINTING 10 O1F

LAl
%

Flel[Ur= 1878}
Me 21

HOOVIOHINOD

ovt Jsfsfsfsfsfssfs|sfs|sfs|sfs|sfs|sfs]|sfs]|sfs|sfs]|sfs]|sfs] avioi]
87 XX XX [ XXX [X XXX [X]X X XXX XX XXX X|[X|X]|X|X]|X] FLOBEZL uoad J2uuUaA ‘[YYW JAYIATVA| S0
8z XIX X X XXX XXX XXX X[ XXX [ X[ XXX [x[X[Xx]|x|[Xx]|X]|X] £60509ZE uoad euday edUPL4 ‘INDIUNT OTIdYI| +0
87 XX [ XX [ XXX [X XXX XX |X[X]xX]|X[x|Xx|X]|Xx]|[X[x]|X[X]|x]|X]|X]| ofeorioF uoad Jesa) olnr ‘vOIA AQYIATVA| €0
8z XXX [ X [ XX X[ x| x X [xX x| X[X[X]X|X[X]|X[X|X]|X[X]|X]X[X]|X]|X] ZLIO8L5F uoad 08nH 10399H ‘OTIILSYD VOIA| Z0
87 XX X XXX XXX XXX XXX XXX XX XXX [X[X]|X[X[X] 1ZrG695r ajar Apa14 ‘ZNIVS YO3IA| 1O
syavioja s iAalciwiwlijalsialrciwiwlajalsialciwiwlialalsialciwiwl (INna) W
satyndor sz fsz oz sz v |z ez iz oz oL [aLfzLfor]ct v crfzifri]ol|eofsofso]oo]softofco]zo]io] pepuausp| oBie) saiquioN A sopijjady 35

IVIOL SR EREE [ep cjuawndog

OLVY¥1INOD| : uonda(3 ap pepijepow LZ0Z 130 OY3INE34 30 8Z OONIWOQ TV ‘O¥IWEg3d 3d L0 SINNT 130 :opouiad
SVIA 09¢ : uonoal3 ap ozeyd (Z18+6 WX) YAWVEDOVHONVNH TYNIDIA ONIWYD 130 OIYYNILNY OLNIIWINILNYW|  :0303A01d 19p 2iqWoN
RELCER aypoday ap say VEWVEYWOd 3d TVIDNIAOYd avaiivdiDINNW Jo3nda(3 owsjuedlo

(Ya@vaI4iTvD ON A Yav2I4ITvD Y¥90 30 ONYW)

Z0 .N O3¥vl 3d VIroH

OIDYTIN T4 OIDJAOSNOD




21!

CAOLEGIU DR INGENIERGS 2L 1 ]
ALK DEPAR LAV R TAL AMLASH HUARAL

icardo Aguilar Chiaco
Ingenicro Civil

CIP wnRaAPs




COLFLIU DE INGE NGRS, @b b Wi
D | A spERILT PRLFAK LA AL e, AN WAL

s Mon

LE=]




19

7

=
S6900287 £10 1¥S00. 160000 10000 NM

COLFGID DE INUENLERE RS L el
> nmuamual»ﬁ-m“mnu HUARAL

“nier ficarco Ag far Ciriac:
pprg Gl




W) sex0
; F 8 e
I<PER32605093<0<<<<<<LLLLLLLLL

6602277 F250726D_PER<<<<<<<<<<<8
CAPILLO<Z< FIDEMCIA<SREYNA<LLLLLLL

CokELID DE IS LIS Pl AN

T
o By | rbrumies DAFAR [AMEN | AL ANCASN MItAK
P Q
» g
o
ap
€

nlar Ciriaco
> Civil

0N 0D 83PY)

b CiR AL pOO0 LACAGH 1E00DD LE00NN




AGRU
-

iNSUa-




"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

9.4 PLANILLA DE PAGO MENSUAL DE
PERSONAL DEL MES ANTERIOR.
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"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

9.5 COPIA DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO.

2ELRESENTANTE COMLIN D) (~

“CONSORCIO EL MILAGRO” VALORIZACION DE SERVICIO N° 02 ]




ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

=n i Sector de Huanchachamba, dei distritc Huayllan y provincia de Pomabamba,
departaimenio Ancash. siendo ias 08:00 horas del dia 18 del mes de Setismbre dei afio
2020 reunidos la MUNICIPALIDAD PRCVINCIAL DE POMABAMBA. representade por el
GERENTE MUNICIPAL Frof. Percy Estrada Gonzales, el representante de la EMPRESA
CONSORCIO EL MILARQ. Gr,. Luis Ceferino Salinas Mori . RESIDENTE DE SERVICIO
ing. Allende Elias Gomez Ramirez, £l INSPECTOR DEL SERVICIO: ing. Juan Manuel
Lianos Acero. de parie del INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE POMABAMBA. Ing.
Nilber Enriguez Acero; l0s que se encuentran reunidos en el lugar de la carretera vecinal
Progresiva 9+812. donde se sjecutara la Actividad dencminada SERVICIO DEL
MANTENIMIENTC PERIODICC ¥ RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595 (NUNUMIA
CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN, PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH. Contando con la asistencia de los abaijo firmantes, se procedio
ala “Entrega de Terrenc” 3l responsable técnico de la obra.

Asimismo, se verifico que el terreno es compatible con los aicances del PLAN DE
TRABAJOQ. que corresponde a los datos sefalados en el plano de ubicacion y en los

demas olanos ¢e! propic plan. y que se encuentra disponible y libre de reclamos por parte
de terceros.

En sefal de conformidad con ios términos de la presente Acta, se procedera a
suscribiria

o Faiinas Mori
510287

VLEGIO DE INGENIEROS Dkl PEYI
. A . .
A A

B (S e L : nvel hlanos Acero
Ing,Aifénde Gom -z Ramirez Ing. J““)&mm‘;c}?mr.
INGENE T CIviL ~" REG CIP. N’ 95201

Pt 1/242F

RESIDENTE DE OBR2 . INSPECTOR DEL SERVICIO
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"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

9.6 COPIA DE CONTRATO.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA
Creado por Ley N° 12120 de fecha 21 de febrero de 1861
Pomabamba Puertas Abiertas al Turismo
“Chudad de los Cediros®
“Capizal Folklorica de_fncash®

“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

' CONTRATO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION N° 007-2020-MPP/GM |

I

Conste por el presente documento, Ja CONTRATACION DEL SERVICIO DE EIECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIGDICO

R R UTINARIO DEL CAMINO VECINAL: HUANCHACBAMBA (KM 9+812} - ASUAJ, L=9.930 KM, EMP. 595 (NUNUMIA

: g Vi o A CHA) - SAN PEDRO, 1=4.500 KM, DISTRITO DE HUAYLLAN - PROVINCIA DE POMABAMBA - ANCASH; que celebra de
5 ung parte ja MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA, con RUC: 20207429091 a quien en adelonte se le denomina
'%\&Em '|§EL‘%¥NTIDAD, con domicilio legal en el ir. Huarsz S/N - Plaza de Armas - Pomabamba, representada por su Gerente
R +. Municipal - SR. ESTRADA GONZALEZ PERCY, identificado con DNI: 32608386, con atribuciones de suscribir contratos @

rAv T LS :
\\\2-:*;-1;5:»%551':':0 de lo dispuesto en la RESOLUCION DE ALCALDIA N¢ 324-201 9-MPP/A; y de otra parte el CONSORCIO EL MILAGRO,
conformada por las siguientes empresas:

® CONSTRUCTORA E INVERSIONES TAYTA PANCHO E.LR.L, con RUC: 20542196107, con domicilio legal en el Jr.
Chachapoyas Nro. S/N Otr. Centro de Pomabamba, Ancash - Pornabamba - Pomabamba, inscrite en lo Partida
Electrdnica N* 11106547, Asiento: AQQ04,, del Registro de Personas Jurighbas: de la Oficing Registral de Huaraz,
debidomente representado por su Representante Legal, SR. SALINAS MORI LUIS CEFERINO, con DNI: 32610283,
|7\ segdn poder inscrito g artido Electronica N 11106547, del Registro de Personos 1aridk la Oficing Registra!

; de Huaraz K=y 3 k S5 i
-/« CONSTRUCTORA SENIOR DE LOS MILAGROS E.1.R.L, con RUC: 20407844387, con d
N® 700 - Pomabamba= ¢ nba - Ancash, !nscﬁta,‘ep'p\?arg‘da Electronica N* 1 del Registro de Persongs
luridicas de fo Oficina Registral de Huaraz, debidamente representado por su Ge General, Dan Antonio Lucio
Salinas Mory, con DNI: DQ?.HNQ segun poder inscrito enda Partida Electrénica N* 1@903 75, del Registro de Personos

fen el Ir. Huamachuco

luridicas de la Oficina Reg:strala:é Hugraz. 4% ks

+ \LOS CONSORCIADOS designan como Representanite tegal Comin del CONSORCIO EL MILAGRO, o! SR. SALINAS MORI LUIS
CEFERINO, con DNI: 32610283, o quien en adelante se [e denominart EL CONTRATISTA en los términos y condiciones
siguientes: i UGN, | gt e i
CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES = T o ke
Con fecha 03 de agosto de 2020, e/ Comité de Seleccién ad la Buena Pro del PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE
SELECCION N° 005-2020-MPP/CS-1, pora /o CONTRATACION RVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASUAJ, 1=9.930 KM, EMP. 595
(NUNUMIA CANCHA - SAN PEDRO, L=4.500 KM, DISTRITO DE HUAYLLAN = PROVINCIA DE POMABAMBA - ANCASH, ol
CONSORCIO EL MILAGRO, cuyos detalles @ importe canstan en Ios documentes integrantes del presente contrato,

Asinino, parn el correcto desarrolio del servicio, EL CONFRATISTA, proponé gl siguiente plante! profesional;

Cfem | careo  NOMBRE YAPELUDOS DN | REGISTROCIP |
i - e — -
01 |  RESIDENTE DEL SERVICIO ALLENDE ELIAS GOMEZ RAMIREZ 41621203 | 172426
02 | ASISTENTE TECNICO ALEXANDER MICHAEL HARD SALAS | 45990683 ] -

& - CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
L3 = Elpresente contrato tiene por objeto la: CONTRATACION DE SERVICIO DE EIECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO
TR * Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASUAJ, 1=9.930 KM, EMP. 535 (NUNUMIA
= CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500/KM, DISTRITO DE HUAYLLAN - PROVINCIA DE POMABAMBA - ANCASH.
2 D CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
i " El monto total del presente contrato asciende a 5/ 983,984.13 (Novecientos Ochenta y Tres Mil Novecientos Ochenta y g WL
f'lf\._ 3 Cuatro con 13/100 Soles), que Incluye todos los impuestos de Ley: conforme al siguiente detolle: o
T I TRAMOI: | EMP. 595 (NUNUMIA
| FASE | DESCRIPCION | HUANCHACBAMBA (KM |  CANCHA)- SAN
o | | 5+812)-ASUAJ,L=9.930KM | PEDRO, L=4.500 KM
= | ,L,_j ELABORACION DEL PLAN DE TRABAIO ?\_ . &7 3,068.56
| 11| Plan de Trabajo o . 67128 | 306856
i " | EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO 562,016.55 | 254,690.28
!2—1_ Fjecuf!én del Mantenimiento Periqg{'cuo_ " 7 562,016.55 |r 254,690.28 816,706.83 | .
|| EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO | - 108,340.51 | 49,096.92 |  157,437.43 | -

inas Mof

10283 W
; DEL CONSORCYC

L

Jr. Huaraz S/N - Plaza de Armas - Pomabamba - Ancash
www.munipomabamba.gob.pe @ Municipalidad de Pomabamba
C;tmunicipalidadbamba@munipomabamba.gob.pe @alcaldia@munipomabamba.gob-pe
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA
Creado por Ley N° 12120 de fecha 21 de febrero de 1861
Pomabamba Puertas Abiertas al Turismo

Chudad de los Cedros”
"Capital FolRlorics de Ancash®

“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

o | 31 | Fiecucion del Mantenimiento Rutinario | 101,569.26 | 4602836 | 147,597.62
1“' 3.2 | inventario de Condicidn Viol o 677128 | 306856 983984
1. COSTOTOTALDETRAMO(S/] 1  677,128.37 ; 306,855.76 | 983,984.13 |

e monto comprende el costo del servicio, todos los tnb utos, seguros, transporte, Inspecciones, pruebas y, de ser el caso,
costas labarales conforme a la legisiacién vigente, asf como cualquier otro concepto que pueda tener incidencio sobre
“la ejecucién del servicio materia del presente contrato.

' CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se oblign a pegar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, en PAGOS PARCIALES, luego de la
recepcion formal y completa de lo documentacidn correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estodo; para cuyo efecto el CONSORCIO EL MILAGRO, a designado como operador

,—*““"-w- tributario o CONSTRUCTORA E INVERSIONES TAYTA PANCHO E.LR.L., con RUC: 20542196107, con Codigo de Cuenta

s .. Interbancario (CC1): 018 346000 346 002 409 79, BANCO DE LA NAC!ON Cabemdicar quelos pnw?;e realizaran conforme

tvf sigufente detalle:

e p—— ~- Tt

cowmmmu DELA suc mmu bE

DESCRIPCION DE u,pnssmaan msoamncmss '

(BRAS, INSPECCION Y umno Ee
| ::ts;;a del Plan de Trabujo. Aprobacion delﬁan,de'ﬂabb}o lidﬂﬂontodel Contrato Original '
X FASE i1 - e j | Se m mensualmente de aca;e_n_i'; al | ]
[ % [ Entrega de Informes Mensuu!ec e S 'dﬂd- de.fos informes mensuales e I ovante. mensual ejecutado, teniendo :

! i A informe “:Final de i'r.r decm:fdn del |
fonx | informe  Final del serviclo' de Manwﬁl i to?!' ﬂi!ﬁ camo, limite el 83% del monto def |
Jo : m'aqrenffn{mtp periddico. 3 ,J . mtmro origina, B
1 Se  ipaga  mensualmente  por ‘
FASE lil: Confdrmidad de ios informes mensuales del | martenirmiento rutinario.

: e Entrega de Informes Mensuales del @ﬂpntenimn‘enm Rutlnorio. . g La suima de dichos pagos representa el 1
"B” S “ servicio de mantenimiento rutinarie. TR 1 15_7‘,!9! monto del Contralm _op_vgma! L
Sum,‘\\ Inventario de condicion vial. 3 ) 7 = i - ]

EGaL /1 Apromcmn del mvmrarm-de Condicion Vial, | 1% del Monto del Contrato Original y

“Para tal efecto, e! respansoble de ctorgar la conformidad de la prestacién debera hacerio en un plozo que no excederd de
los diez (10) dias de producida la recepcidn.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias colendario.siguiente a la conformidad de los servicios,
siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago per parte de LA ENT!DAD, salvo que se d_el_iq acaso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA
tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el articulo 33 de o Ley de Contrataciones del
Estadoy en el articulo 171 de su Reglamento, los que se computan desde lo oportunidad en que el pago debié efectuarse.
CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucidn del presente contrato es de CUATROCIENTOS (445) DIAS CALENDARIO, el mismo que, de acuerdo o
las bases del proced:m:ento especial de seleccién se computa segun ef srguiente detalle:

FASE T szo ‘ compuro DE.SDE EI..

e e 1 T = FISE o

FASEJ’ L 20 DfAS CALENDARIO . DiA SJG'UIENTE DE LA SUS‘CRIPCI’ON DEL CONTRATD 5

(e

FASENl | 60DIAS CALENDARIO ' DfA SIGUIENTE EN QUE LA ENTIDAD COMUNICA LA APROBAC!ON DEL PLAN DE TRABAJO
S =
360 DIAS CALENDARIO Dﬁl SIGUIENTE DE SUSCRITA EL ACTA DE TERMINACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA FASE i i

\ FASEN e = ——
| 05 DIAS CALENDARIO | DIA SIGUIENTE DE SUSCRITA EL ACTA DE TERMINACION DE LAS ACTIVIDADES DE J

é_,.ﬁ B | MANTENIVIENTO RUTINARIO N S s pr e HUS BLL R
i . /4
| ToTAL 44SDM$CALENDARIO ; NSOHTIO By AX

ALK TAL Adue ASN HITAN Y

niur Cma(
Ingenie ‘o le

CipP vr
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA

Creado por Ley N° 12120 de fecha 21 de febrero de 1861 h
Pomabamba Puertas Abiertas al Turisno

“Chudad de los Cedios®
“Capital Folkforica de_Ancash®

“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATOD
fﬁfw %\.Ef presente contrato estd conformado por las bases integradas, o oferta ganadora, asi como los documentos derivados
ﬁef procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las partes,
‘ELAUSULA SETIMA: GARANTIAS
W ,;L[;_ ! JL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional, solidaria, irrevocable, y
) e reafizacion automdtica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias
: _.:‘:.‘f . ,»‘ siquientes:
s De fiel cumplimiento del contrato: 5/ 98,398.41 (Noventa y Ocho Mil Trescientos Novento ¥ Ocho con 41/100
Soles), a través de la retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pogos
a realizarse, de forma prorrateado, con cargo o ser devuelto a Io finalizacién del misme.
LAUSULA OCTAVA: EIECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
!.A ENTIDAD puede solicitar la ejecucionde los garantias cuondo EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la
. fecho de su vencimiento tonforme a lo dispuesto en el hteral a) def numeral 15:5 i del art:c&faj  del Reglamento de la
8 \ Ley de Contrataciones ddﬁmido

] : o : ﬁegfamenro de la Ley de
Contrataciones del Estade, ;midad serd ol‘orgnda por el fnspedor del Servicio, lo de Obras, inspeccion
y Control Urbane, y Gerencig de #sarroilo Urbano y RME enel plazo mdximo ﬁﬁz (10} dias de producida lo
recepcicn.
. De existir observaciones, LA EN”DAD las comtmit:ﬁ df -@Nmmm indicanda ¢laramente el sentido de estas,
/"\) nmrgandafe un plozo para subsan@r no menor.de dos f.?}ui mayor de diez (10) dias, dependiendo de la complejidad o

' / -‘f \‘sofisticacion de la contratacion. S pgsg ol plazo mr.gado EL cpﬁmmm no cumpﬂ'tse ¢ cabalidad con la subsanacion,
( }Jy '1A ENTIDAD puede otorgar af COJITMTISTR mriodps W:’donulfs para las correcciones pertinentes. £n este supuesto

‘ebrresponde aplicar la penalidod r mora.desde dvendm:énto de#plm pam subsanqr

Este procedimiento no resulta aﬂkabfe ;uandalos senrfcias manifie amenre no wmplan con los caracteristicas y

condiciones ofrecidas, en cuyo caﬁ'm{A ENTIDAD. noaﬁwpa 'od debiendo considerarse como no ejecutada lo
’ ¥

prestucrén aplicandose la penalidad que ca.rresponda po Ca ,.dra de atraso.

o met #tumpm'bs obﬂgac:ones derivadas del presente controts,
ANea . 'bgjo sancion de quedar inhabilitado para contmtar c‘onel Estodo en caso de incumplimiento.

S _/ LAUSULA UNDECIMA: RESPONSABLMMQL@
La canformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerve su derecho o redamar posteriormente por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispueste por los omcufos 40de la Ley de Contrataciones del Estodo y 173 de su Reglamenta.
El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de UN {01 } m‘!o tontado o portir de lo conformidad otorgada por LA
ENTIDAD.
CLAUSULA DUQDECIMA: PENALIDADES
SiEL CONTRATISTA incurre en retraso injustificade en la ejecucidn de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le
aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a lo siguiente formulo:

<R \n‘llilll\ti\i- L
S LR FAR AN T AL mnn ik

0.10 x monto vigente /\
/AN

Penalidad Diaria = s
F x plazo vigente en dias

Donde: i S
F=0.25 para plazos moyores o sesenta (60) dias. Ingeniera Civ

CIP 108475
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plaza debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera
Justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resuita imputeble. En este dltimo caso la calificacién del retraso como
Justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar a! pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipo, conforme
el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABANMBA

Creado por Ley N° 12120 de fecha 21 de febrero de 1861
Pomabamba Puertas Abiertas al Turismo

“Ctudad de los Cedos”
‘Capital FolR|orica de Ancash”

“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

Estos penalidades se deducen de los pagos o cuenta o del pago final, segun corresponda; o si fuera necesario, se cobra del
monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.
3 os dos (2) tipos de penalidodes pueden alcanzar coda una un monto maximo equivalente af diez por ciento (10%) del
Znonto del contrato vigente, o de ser el caso, del ltem que debid ejecutarse.

uando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora ¢ el monto maximo para otras penalidades, de ser el
toso, LA ENTIDAD puede resolver el contrate por incumplimiento.

> " CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el controto, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo 32 y orticulo 36 de la
Ley de Contratociones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederd de acuerdo
a lo establecido en el articulo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por cousds imputables o algunas de las pories, se debe resaccir los dofios y perjuicios
ocasionados, a través de I indemnizacién correspond:ente Elfo no.obsta la aplicacion de tas scmdnnes administrativas,
A i\ pena!es ¥ pecuniarias a fque | d’feho incumglimiento diere fugar, en g.' case que éstas correspmdon
o sefialado preceden tmente na exime d nrnguna de las partes o'el cumplfrmento de las dem'
( presente contrato. i
ik / CLAUSULA DECIMA QUINTMMRM@H ' .
EL CONTRATISTA declara y garanatka no haber, directa o md:rectamente, o tratdndose de une persona juridica a través de
sus socios, integrantes de los érgems de administracion, apoderados, representant gales, funcionarios, asesores o
oS, Personas vinculadas a las que se qef iere el articulo 7 del Reglamente de la Ley de thratacrones del Estado, ofrecido,
. E s.negociade o efectuade, cualquier pago o, en generg, malquierbemﬁm 0 incentivo r!:e.gaf en relacién al contrato.
Asimismo, ef CONTRATISTA se obliga o cona‘uclrse en todo momentd damnte la efeeuﬂdn del contrato, con honestidad,
pmbrdad veracidad e integridad yjde no cometer actos llegaleso de carrupdén dirécta a indirectamente o a través de sus
" socios, accionistas, participacionjstas, mtegrantes de los drganos de admmfstmc!dn apoterodos, representantes legales,
funcionarics, asesores y personds vmculadas a ias que se refrere -el prtff:ula 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado. i
demas, EL CONTRATISTA se compromete a jj comunicar a n'as autoridades competentes, de manera directa y oportuna,
b3 . alquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conecimiento; v ii) adoptar medidas técnicas, organizativas
"§/0 de personal apropiadas para evitar los referidos octos & précticas.
CLAUSULA DECIMA SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
S6lo en lo no previsto en este contrato, en lo Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita
ef OSCE y demds normativa especial que resulte gplicable, serdn de aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del
Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y demgds normas de derecho p:ivada

CLAUSULA DECIMA SETIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién def contrato se resuelven mediante conciliacion o
arbitrafe, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de
caducidod previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Focultativamente, cualguiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacicn dentro del plazo de caducidad
correspondiente, sequn lo sefialado en el articulo 224 del Reglomento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio
de recurrir al arbitrafe, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Los
controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

bligaciones previstas en

?

/e:?“"'
S

MlLALRKY

Y10 bl

JONMNL

{

" El Loudc arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio pero las partes desde el momento de su notificacién, sequn
lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.
CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualguiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos los gastos que demande

esta formalidad. N N Dk I NI i
| 21 v-b,- ] AG RU é A U BTAR AN AL A Kitakaz
: 3 i

Wilder Bifardo Aabi Clriacc
lidr
nr;ems'ru Civil 0
LR 3praog

A Salinas MO"

2610283
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA

Creado por Ley N° 12120 de fecha 21 de febrero de 1861
Pomabamba Puertas Abiertas al Turismo

“Chudad de los Cedros®
“Capital FolRorica de_Ancash”®

“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

CjéUSULA NOVENA: FINANCIAMIENTQ Y/Q PREVISION PRESUPUESTAL
El egreso que genere el presente contrato, serd afectado segun el siguiente detalle:
4 Fasely i, a la Certificacidn de Crédito Presupuestario Nota N° 0000472,
4 Fase li, segun ia prevision presupuestal otorgada por la Gerencia de Administracién y Finanzas mediante INFORME
N° 80-2020/MPPGAF/WV, de fecha 15 de julio de 2020.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio pare efecte de las notificaciones que se realicen durante la ejecucion
\ del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. Huaraz s/n - Ploza de Armas - Pomabamba - Ancash.
DOMICILIO DE EL CONTRATISTA: Jr. Chachapoyas Nro. S/N Otr. Centro de Pomabamba, Ancosh - Pomabamba -
Pomabamba, E-Mail: salinasluis068@gmuail.com; Celular: 961 551 238.

- Lavariacion def domicilio

declarade de aiguna de los partes debe ser comunicada ala at parte formaimente y por
. "\ escrito, con una antici :

menar-de qumce (15) dms ca.'endario

J: De acuerdo con las ba
duplicado en seﬂq! de

“LA ENTIDAD” el 350 / 'etcomrmnsm"

o . !k
AN s “.,L:l~ Ta b AL AR AN
L
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"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

9.7 COPIA DE SEGUROS DEL PERSONAL Y
VEHICULOS UTILIZADOS PARA TRANSPORTE
DE PERSONAL Y HERRAMIENTAS.

 WildegHicardoAguiar Ciriacs”™
lngenierongnl ¥iheo
CIP. 1N&a2s

| _‘CONSORCIOEL MILAGRO"  VALORIZACION DE SERVICION®02 |




2 MAPFRE
MP/2020/5035508 )

ANCIA DE GURAMIENTO

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s)
esta(n) asegurada(s) en nuestra compafila, a nombre de Ia empresa CONSTRUCTORA E
INVERSIONES TAYTA PANCHO EIRL bajo la Péliza de Pensiones No. 7012000082674 y
contrato de Salud No. 7022000092371, con vigencia del 01/02/2021 hasta el 28/01/2021, con
IaacoberturasdersionasySaludportrabajoderiesgosegﬁn la ley N° 26790 y normas
complementarias.

Ubicacion del Riesgo/Local/Obra : MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: HUANCHACBAMBA (KM 9812-ASUAJ L=9930 KM -EMP -595(NUNUMIA CANCHA)
-SAN PEDRO, L 4500 KM DISTRITO DE HUAYLLAN -PROVINCIA -POMABAMBA-ANCASH.

ASEGURADO(S)
n 1 DNI 45695421 FREDY VEGA SAENZ
' 2 DNI 45180112 HECTOR HUGO VEGA CASTILLO
3 DNI 40746330 JULIO CESAR VALVERDE VEGA
4 DNI 32605567 FIDENCIA REYNA CAPILLO ENRIQUE
5 DNI 72091509 YENNER VALVERDE MORI

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

AL RGO DR NG Liviia
07/02/2021 05:50:49 pm @
ESTRADA CHAVARRY, ANA YSABEL i i I ‘

Wild icardo Aguilar Clriaco
Ingeniero Civil
CIP: 105425

ISAAC RAMIREZ MOLINA
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

La presente cobertura no ampara trabajos en mineria subterranea (socavén).

~efofino Salinas Mo
DNI N° 32610283
seeenTANTE COMUN DEL CONSORCIO

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones sefialadas en las pélizas ylo contratos
respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas

del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisién del presente documento no existe siniestro alguno
materia de reclamo.

Priada varifinrar Ia walidas da asta dacimmanmta fmceamam—da — el el el 0 & e _____ _ _zos




"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

9.8DECLARACION JURADA DE NO ADEUDO
DE LOS PERSONALES DE CAMPO DE LA
ZONA.

[ _“CONSORCIOELMILAGRO®  VALORIZACION DE SERVICIO N° 02




DECLARACION JURADA DE NO ADEUDO

El que suscribe el representante comin del CONSORCIO EL MILAGRO, Sr. LUIS CEFERINO
SALINAS MORI con DNI 32610283, domiciliado en el Jr. Huamachuco N° 700, Distrito y Provincia
de Pomabamba — Ancash.

DECLARO BAJO JURAMENTO y responsabilidad de, NO ADEUDO bienes materiales y/o adeudar
algln importe monetario u otros.

La presente declaracién jurada responde a la verdad de los hechos y tenge conccimiento que, si
lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en los articulos 411 y 438 del
codigo penal, que estableces: serd reprimido con pena privativa de la libertad no menor de uno
ni mayor de 04 afios, para lo que hacen una falsa declaracioén, violando la presuncién de
veracidad y para aquellos que cometen falsedad, simulando o alterando la verdad.

En fe de lo antes sefialado, suscribo la presente declaracién jurada.

Pomabamba, 28 de febrero del 2021

Atentamente.

(J

o
i

Representante comun del consorcio

02
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