GOBIERNO PROVINCIAL DE POMABAMBA
Creado por ley N°12120 de fecha 21 de febrero de 1861
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL

" ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU 200 ANOS DE INDEPENDENCIA

 ———
£ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POM
Gerencia de Desarrollo Urbano Rural

A y Ing. Francisco Fernando Eme Trujillo REC!IF 11D _sw
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural

1§ MAY 202
IR LVe C
DE : Ing. Renzo Cristian Espinoza Castillo Q 6?] ....ox.../ E,.t«p

Sub Gerencia de Obras, Inspeccion y Control Urbano E:‘%“zq g = -

ASUNTO : CONFORMIDAD DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL EJECUTOR

REFERENCIA  : (1) SERVICIO: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP.
PE-14C (SOCSI), L=1.200KM; EMP.PE-14C — PUTACA - CASHAPAMPA,
L=2.530KM; EMP. PE14C-CURAYACU,
ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000KM; EMP.PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA-HUANCHAK, L=3.100KM.
(2) INFORME N° 012-2021-JMM/RS

FECHA 2 Pomabamba, 18 de Mayo del 2021.

Es grato dirigirme a usted. Para saludarlo cordialmente, Y a su vez para remitirle
la conformidad del informe mensual N203 del ejecutor CONSORCIO INTEGRACION "SENOR DEL
TRIUNFO” del SERVICIO: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
(PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200KM; .PE-14C - PUTACA - CASHAPAMPA,
L=2.530KM; EMP. PE14C-CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000KM; EMP.PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA-HUANCHAK, L=3.100KM". Correspondiente al mes de Marzo del 2021,
periodo del 01 al 31 de Marzo 2021.

Presentando el siguiente detalle:

ITEM DESCRIPCION MONTO
INFORME N2 Pago por concepto de informe mensual N¢ 03 del ejecutor Correspondiente
03 DEL al mes de Marzo de 2021, del servicio: MANTENIMIENTO PERIODICO Y $/.9,231.24

RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C
EJECUTOR | (50CsI), L=1.200KM; .PE-14C - PUTACA - CASHAPAMPA, L=2.530KM; EMP.
PE14C-CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000KM; EMP.PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA-HUANCHAK, L=3.100KM. Periodo del 01 al 31 de

Marzo 2021.

Total, a facturar por el Contratista. S$/.9,231.24
Retencion de Fiel cumplimiento (10% Monto Contractual) 00.00
Monto a pagar al Contratista. S/. 9,231.24

La empresa contratista presenta factura electrénica E001-9, por el monto total valorizado.
Se adjunta:
Un informes de Valorizacién Mensual correspondiente al mes de Enero 2021 en formato original. (144 folios C/
Informe)+CD.
Es todo cuanto informo para su correspondiente tramite a la brevedad posible y
me suscribo de Ud. Reiterandole mi saludo cordial y estima personal.

Atentamente,

Ce.
Arch.
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CARTA N° 012-2021-JMM/RS

AL : ING. FRANCISCO FERNADO EME TRUJILLO
GERENTE DE DESARROLLO URBANO

ATENCION :  ING.REENZO CRISTIAN PESANTES CASTILLO
SUB GERENCIA DE OBRAS, ISNPECCION Y CONTROL
URBANO
DEL :  ING.JHON MEJIA MORALES
RESIDENTE DE SERVICIO
PROF. YONNE VALVERDE CHAUCA
REPRESENTANTE COMUN
ASUNTO :  REMITO CARTA DE LEVANTAMIENTO DE
OBSERVACIONES
REFERENCIA : A). MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL  CAMINO
T —— VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCS]I),
4y (VP OB L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA,
@ BUANIOD. | L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU,
17 MAYD 20211 & ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C
[ (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM.
EXP. N 0..9?00' m.o 2’ Y
von A0: 20 rron_ T B) CONTRATO N° 012-2020-MPP/GM
FECHA :  POMABAMBA, 14 DE MAYO DEL 2021.

De mi especial consideracion y estima personal:

Lo saludo muy cordialmente y a la vez hacerle llegar el presente carta N° 012-2021-
JMM/RS, del CONSORCIO INTEGRACION “SENOR DEL TRIUNFO”,
correspondiente al levantamiento de observaciones del mantenimiento rutinario
;correspondiente al mes de MARZO del 2021 (anexo 04) de los términos de referencia para
dar cumplimiento al proceso de seleccién simplificado N° 012-2020-MPP/GM, Del
servicio: MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO
GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI. 1.=1.200 KM: EMP. PE-14C - PUTACA -
CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A
MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA -
HUANCHAK, L=3.100 KM.

EN TAL SENTIDO DE LAS OBSERVACIONES:
* en el presente informe no adjunta acta de entrega de terreno.

Se esta presentando acta de inicio de servicio y acta de entrega de terreno, segun
Términos de referencia segiin articulo 29, del D.U N° 070-2020
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¢ el monto a facturar durante el periodo (monto valorizado), difiere respecto de

la factura adjuntada.
En el presente términos de referencia segun el articulo 29 del D.U N° 070-2020,
En el capitulo de 6.3 del apartado D, indica lo siguiente: la entidad realizara el
pago del quince por ciento (15%), del monto del contrato en forma proporcionada
y mensual, en que se realice el servicio de mantenimiento rutinario, a ello se ha
presentado un cronograma valorizado con un avance programado de 8.33%
mensual, se adjunta cronograma valorizado del servicio de mantenimiento
periodico, donde también se presento en el plan de trabajo aprobado mediante
resolucion.

e ajuntar presupuesto (tarifa de mantenimiento rutinario en afirmado km/afio)
Se adjunta tarifa de mantenimiento rutinario, cabe mencionar que dichas tarifas es
de acuerdo al GEMA, presentado en el plan de trabajo.

e en el informe de plan Covid-19 adjuntar panel fotogrifico y otros, de tal

manera evidencien el cumplimiento del plan.
a ellos cabe mencionar que a criterio y por salva guardar la salud publica, el
residente de servicio adjunta informe de plan covid-19, ( que es de suma
importancia), ya que en el contenido minimo de acuerdo al articulo 29 del D.U N°
070 -2020 (anexo 04), no figura informe de COVID-19 NI en el INFORME DE
SEGURIDAD, las charlas se realizan de acuerdo a la necesidad y tipo de trabajo,
el presente trabajo de servicio es con mano de obra no calificada y con el uso de
herramientas manuales.se adjunta anexo n° 04.

Me valgo de esta oportunidad para reiterarle las seguridades de mi mayor
consideracion y estima personal.
ATENTAMENTE

anhronnunsn
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
POMABAMBA

/e

ACTA DE ENTREGA DE TERRENO
En el Distrito de Pomabamba, Provincia de Pomabamba, Departamento de Ancash, a los 02 dias

del mes de enero, del 2021 siendo las 8:0 a.m., reunidos en el Lugar de servicio: (PARCO
GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA - CASHAPAMPA,
L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM;
EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM. Se reunieron:

POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA:

EDGAR ALCIDES VIA MELGAREJO - Alcalde De La Municipalidad Provincia De
Pomabamba
ING. RENZO CRISTIAM ESPINOZA CASTILLO - Sub Gerente De Obras, Inspeccion Y
Control Urbano
ING. NILBER MAGNO ENRIQUEZ ACERO - Gerente General De IVP.

POR LA EMPRESA CONSORCIO INTEGRACION SENOR DEL TRIUNFO:
YONNE VALVERDE CHAUCA - Representante Comun

ING. JHON MEJIA MORALES - Residente de servicio

Los datos generales y la descripcion del servicio son: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C
(SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA - CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C
- CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C (PAWSHA)
- CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM.

Ubicacién: Distrito de Pomabamba, Provincia de Pomabamba
Organo Ejecutor: Municipalidad Provincial de Pomabamba
Contratista: Consorcio Integracion Sefior Del Triunfo.

Residente de Obra: Ing. Jhon Mejia Morales

Presupuesto Contratado mantenimiento rutinario: S/ 110,774.93 Soles

Plazo Ejecucién mantenimiento rutinario: 360 Dias Calendarios-mantenimiento
rutinario

05 dias calendario-inventario vial

B 1kl
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

ACTA DE INICIO DE SERVICIO (FASE III)

Siendo las 8.30 am del dia 02 de enero del afio 2021, se reunieron en el distrito de
Pomabamba, por el SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C
(SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA - CASHAPAMPA, L=2.530 KM;
EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000
KM; EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM. donde
se da inicio a la ejecucién del servicio del mantenimiento rutinario en mencién, por parte
de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA el ING.NILBER
MAGNO ENRIQUEZ ACERO, como encargado de la entidad y gerente general del I[VP-
P, v de la otra parte la empresa CONSORCIO INTEGRACION SENOR DEL
TRIUNFO, siendo su representante comun ¢l PROF. YONNE VALVERDE CHAUCA,
y el ING. JHON. S. MEJIA MORALES con CIP N°:167916 como residente de servicio.

Para realizar el inicio, de las actividades del servicio de mantenimiento rutinario en
mencidn, con las metas precisadas en el proceso, se deja establecido que la intervencién
corresponde al mantenimiento rutinario durante un afio (365) trecientos sesenta y cinco

dias calendarios donde cabe precisar dentro de los 365 dias calendarios, cinco (05) dias’

calendarios corresponde al inventario de condicién vial.

Al término del acto protocolar y en sefial de conformidad, se suscribe la presenté acta

de inicio del servicio en mencién, en 03 juegos originales, firmando los participantes.

POR LA MUNICIPALIDAD

l}ua
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dico de los Camino. {Parco Grande) - Emp. PE-14C (Socsi), L=1.200 km; Emp. PE-14C - Putaca ~ Cashapampa, L=2.530 km; Emp. PE-14C - Cushurd - Curayacy, Acceso a Mishikochs, L=4.000 km; Emp. PE-14C (Pawshi) - Champard - Husnchak, L<3.100 km
Regin:  Ancash Fecha= ene21
Provincia:  POMABAMBA
Distrito:  POMABAMBA
MR-101 23 de Calzada km 7258| 22108| 22108| 22108 2108 2108 22108] 22108| 22108| 22108 221.08 2108 22108] 265300| 35000 2,653.00
MR-102 __|Bacheo m2_ | 41540) 256527| 256527) 256527 256527| 256527 2565.27| 2s5es27) 256527) 2ses27| 256527| 256527 256527 | 30,783.19 7.48 30,783.19
MR-103 m3 2166| 3032 30.32 30.32 30.32 3032 3032 3032 3032 30.32 3032 3032 3032] 36389 16.80 363.89
MR-104 __|Remocién de Derrumbes m3 9747 wm| wm 17.78 uzzs| 1v7s nzze) wrz| wrzs|  arzs 117.78 117.78 u778) 141332 14.50 141332
MR-201 de Cunetas m | 1299600| 43320| a3320| 4330 433.20| 43320 43320 43320] 43320| 4332 433.20 433.20 43320 519840 0.40 5,198 40
MR-202 de Alcantarilla und 3249 7057| wos7| 17087 17057 | 17057 17057| os7) 170s7| 17087 17057 17057 17057 | 204687 63.00 2,046 87
MR-203 de Badén m2 346.56 96| 12006| 12996 12996 |  129.96 12996| 12096| 12096] 12996 129.96 12996 129.96 9.52 450 1,559.52
MR-204 de de Coronacién mi 10830] 7040 70.400 70.40 70.40 70.40 70.40 70.40 70.40 70.40 70.40 70.40 7040 84474 7.80 844.74
MR-205 de Pontones und s42] 3794 37.94 37.94 37.94 37.94 37.94 37.94 3794 37.94 37.94 37.94 3794] ass2s 84.00 455.28
MR-206 _|Encauzamiento de Cursos ¢+ ml 25992| 459 as.49 45.49 45.49 45.49 45.49 45.49 45.49 4549 45.49 45.49 a549) sase3 210 545.83
MR-301 _ [Roce m2_| 3898800 | 162450| 162450) 162450)| 162450| 162a50) 162450| 162450| 162450| 162450 162450| ye2es0 162450 | 19,494.00 050 19,494.00
MR-401___|Conservacién de Sefiales 2166 1841 1541 18.41 1841 18.41 18.4 1841 18.41 18.41 18.41 1841 1841] 22093 10.20 22093
MR-501 __|Reforestacién und | 216600 14440| 14440| 14440 14440 | 18440 19440 | 14440 14440| 14440 144.40 144.40 14440 | 173280 0.80 173280
MR-601 Control km 25992| 3639 36.39 3639 36.39 36.39 36.39 36.39 3639 3639 36.39 3639 3639 43667 168 436.67
MR-701 de Muros Secos m 2166 6318 61.18 63.18 6318 6318 63.18| 6318 63.18 63.18 63.18 63.18 6318| 75810 35.00 758.10
MR-702 acion de Pontones und 162] 619 61.96 6196 6196| 619 6196 61.96 61.96 61.96 61.96 61.96 6196 | 74347| ass93 743.47
EMERGENCIA SANITARIA-COVID 19 GL8 1200 20433) 29433| 20433 20433| 29433 20433| 29433| 20433 29433 294.33 204.33 20433] 353196| 29433 3,531.96
COSTO DIRECTO 606516| 6065.16| 606516)] 606516| 606516] 506516| 606516| 606516) 6085.16| 606516  6065.16 6,065.16 7278196 | 7278196
GASTOS GENERALE® 737 1507.37| 1507.37| 1s50737| 1so737| 150737 1s0737] 1so737| 1sor3r|  1s073 7.37 1,507.37 a7 18,088.47 |
UTILIDAD 25055| 25055| 25055 25055 | 25055 25055) 2s055| 2s055| 25055 250.55 250.55 250.55 3,006.63 3,006.63
SUB TOTAL 782309 | 782309| 782309] 782309| 782309 7823.09| 7823.09| 782309| 782309 782309| 782308 7,823.09 93877.06 | 93.877.08
IMPUESTO (1GV) 18" 408.16 408.16 408.16 | 1,408, 408.06 | 140816 | 1,408.16| 140816 408 16 408.16 408.16 16,897.87 16,897.87
TOTAL EJECUTADO PAR CIAL 110,774.93 |  110,774.93
TOTAL EJECUTADO ACUM JLADO 923124 27,693.73 92498 | 4615622 | 5538747 6461871 | 73.849.95 | 8308120 1244 | 10154369 | 11077493
AVANCE PARCIAL % 833%) 8.33% 833% 833% 8.33% 8.33%) 8.33%, 8.33%/ 833% 8.33%) 833%) 8.33%)
AVANCE ACUMULADC % B33%| 1667%| 2500%|  333ax| aremm 50.00%| s833%|  e667%|  75.00% 83.33% 9167% 100.00%)
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=" MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA
Creado por ley N°12120 de fecha 21 de febrero de 1861
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL

“ANO DEL BICEN TENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA”

CARTA N° 01672021 — MPP — GDUR/SGOICU

} INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE;X

- POMABAM
l,@ M RECIBIDO

A 2 Ing. Nilber Magno Enriguez Acero A
Inspector de Servicio 12 MAYD 2021 i
DE 8 Ing. Renzo Cristian Espinoza Castillo O rouos \DE

£XP. N*
Sub Gerencia de Obras, Inspeccion y Control U;banu&/.-f 4.5 FIRMA: ..

ASUNTO g REMITO OBSERVACIONES DEL INFORME N° 03

REFERENCIA: (1) MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO
GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200KM; .PE-14C — PUTACA -
CASHAPAMPA, L=2.530KM; EMP. PEI4C-CURAYACU, ACCESO A
MISHIKOCHA, L=4.000KM: EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA-
HUANCHAK, L=3.100KM.
(2) CARTA N° 12-2021/1VP-P/GG

FECHA : Pomabamba, 12 de Mayo del 2021

Por medio de la presente es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente.
a su vez, en vista al documento de la referencia (2), solicito subsanacion de las observaciones del
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C
(SOCSI), L=1.200KM; .PE-14C - PUTACA - CASHAPAMPA, L=2.530KM; EMP. PE}4C-
CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000KM; EMP.PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA-
HUANCHAK, L=3.100KM.

A continuacion se detallan las observaciones:

»  En el presentes informe no adjunta acta de entrega de terreno

» El monto a facturar durante el periodo (monto valorizado) difiere
respecto de la factura adjuntada.

»  Adjuntar el presupuesto (tarifa de mantenimiento rutinario en
afirmado kmv/aiio).

»  En el informe de Plan Covid-19 adjuntar el panel fotogrifico Yy otros,
de tal manera evidencien el cumplimiento del plan.

»  Dentro del informe de Seguridad adjuntar panel Jotografico y formatos
con relacion a firma del personal, de las charlas realizadas del presente
periodo.

Es todo cuanto informo a Ud. para su correspondiente tramite. Reiterandole
saludo cordial y estima personal.

Atentamente.

Lt
Arch.

b
e
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INSTITUTO VIAL PROVINCIAL
DE POMABAMBA

Creado por Ordenanza Municipal N° 002-2005-GPP, de fecha 26 de Agosto del 2005

.24

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afio del Bicentenario del Perii: 200 afios de Independencia”

Pomabamba, 10 de mayo del 2021.

CARTAN° 1 220211vP-P/GG 5
Senor: ‘ - "WWI:D ’IOVIOCI'AOL DE PouASANSA
R E C = ' o

ING. RENZO C. ESPINOZA CASSTILLO A
SUB GERENTE DE OBRAS 1.C.U. 11 MAY 2021

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA
Presente.

ASUNTO:  Conformidad al INFORME N° 03, correspondiente al
Mantenimiento Rutinario (FASE III), del mes de
MARZO 2021.

REFEREN.: “Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino
Vecinal: AN 585 (Quinuabamba- Cajapanca - Yamyan
L=32.640 km".

CARTA N° 0106-2021-MPP-GDUR/SGOICU

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 154-
2020-MPP/GM

De mi consideracion:

Por medio del presente me dirijo a Ud. Para saludarlo muy cordialmente con la finalidad
de ENTREGAR EL INFORME N° 03, correspondiente al mes de MARZO 2021, de la
ejecucion del servicio: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL: (Parco Grande) - Emp PE-14C (Socsi) L=1.20 km, Emp PE 14C
— Putaca - Cashapampa L=3.00 km, Emp PE 14C — Cushuru — Curayacu, Acceso a
Mishicocha L=4.00 km, Emp PE 14C (Pawsha) — Champara — Huanchak L=5.00 km.
Distrito de Pomabamba, Provincia de Pomabamba, Ancash”, presentado por el
contratista, en cumplimiento a las obligaciones del Contrato y términos de referencia del
Decreto de Urgencia N° 070-2020.

DE LA INSPECTORIA:

Luego de haber revisado, observado y levantado las observaciones de parte del cniratista
al INFORME N° 03, correspondiente al Mantenimiento Rutinario (FASE I11), del mes de
MARZO 2021, se APRUEBA Y DA LA CONFORMIDAD MEDIANTE EL
PRESENTE DOCUMENTO, sustentados con el Informe Mensual Adjunto. Por lo que
se solicita continuar con su tramite de espondiente.

estima personal.

Atentamente,

DNI N* 40281088

Inspector de Servicio

JH. HUAMACHUCO N 877 - MERCAIDN DE CONVENTO - TERCER PIS0O - POMABANBA » TELEFORND: (UAS A0 1001, CEL: 907 - AS4AR0E
Email: ivp-pomabamba-ancashahotmail.com
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA
Creado por ley N°12120 de fecha 21 de febrero de 1861
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL

“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA" S —

a7 YR AL PO
CARTA N° 0106 2021 — MPP — GDUR/SGOICU & REC ) Mwma) T
f r\ "
- , | ” -~ \.‘~ ™
A - Ing: Nilver Magno Enriquez Acero ‘ L'J ABR 20
Inspector de Servicio % % :
P -0 56 -~
o /a0 . RO T TS >
DE : Ing. Renzo Cristian Espinoza Castillo Rl itr p OB,
Sub Gerencia de Obras, Inspeccién y Control Urbano. i Y ‘&a '
ASUNTO g REMITO A REVISION E INFORME
REFERENCIA: (1) MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO

GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200KM; EMP.PE-14C -
PUTACA - CASHAPAMPA, L=2.530KM; EMP. PE14C-CURAYACU,
ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000KM; EMP.PE-14C (PAWSHA) -
CHAMPARA-HUANCHAK, L=3.100KM.

(2) CARTA N° 009-2021-JMM/RS

FECHA 5 pomabamba, 13 de Abril de 2021.

Por medio de la presente es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente
y a su vez, al documento de la referencia (2), se le solicita evaluacién y pronunciamiento de la
paralizacion temporal de servicio del: MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
(PARCO GRANDE)-EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200KM; EMP.PE-14C - PUTACA -
CASHAPAMPA, L=2.530KM; EMP. PE14C-CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA,
L=4.000KM; EMP.PE-14C (PAWSHA)-CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100KM.

Se solicita la presentacion del informe en un plazo maximo de 2 dias.

Es todo cuanto informo a Ud. para su correspondiente tramite.
Reiterandole mi saludo cordial y estima personal.

Atentamente,

Cec.
Arch.
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CONSTRUCTORA S.A.C. &
SERVICIOS GENERALES

RUC.20605550500

CARTA N°009-2021-JMM/RS

AL s ING. FRANCISCO FERNADO EME TRUJILLO
GERENTE DE DESARROLLO URBANO
ING. REENZO CRISTIAN PESANTES CASTILLO
SUB GERENCIA DE OBRAS, ISNPECCION Y CONTROL

URBANO e
S0 AVEAD 0 THAGATE CooLMENTARA |
DEL : ING. JHON MEJIA MORALES
RESIDENTE DE SERVICIO 08 ABR 7001 ,
PROF. YONNE VALVERDE CHAUCA | ' 240G/ /254
REPRESENTANTE COMUN e 7 e |
ASUNTO : REMITO: INFORME N° 03 CORRESPONDIENTE AL

MANTENIMIENTO RUTINARIO (FASE III) DEL MES DE
MARZO-2021.

REFERENCIA : A). MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL  CAMINO
VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI).
L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA - CASHAPAMPA.,
L=2.530 KM: EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU.
ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK. L=3.100 KM.

B) CONTRATO N°012-2020-MPP/GM

FECHA : POMABAMBA, 05 DE ABRIL DEL 2021.

De mi especial consideracion y estima personal:
Lo saludo muy cordialmente y a la vez hacerle llegar el presente carta N° 009-2021-
JMM/RS, del CONSORCIO INTEGRACION “SENOR DEL TRIUNFO™,
correspondiente al informe n® 03 del mantenimiento rutinario en referencia 2),
correspondiente al mes de MARZO del 2021 (anexo 04) de los términos de referencia para
dar cumplimiento al proceso de seleccion simplificado N° 012-2020-MPP/GM. Del
servicio: MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO
GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200 KM: EMP. PE-14C - PUTACA -
CASHAPAMPA, L=2.530 KM: EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A
MISHIKOCHA, L=4.000 KM: EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA -
HUANCHAK, L=3.100 KM.

Me valgo de esta oportunidad para reiterarle las seguridades de mi mayor

consideracion y estima personal.
ATENTAMENTE

POMABAMBA SN ANCASH PERU



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA

MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO

VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI),
=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA - CASHAPAMPA,
L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU,
ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM

attet-\s de Chauca
JIESENTANTE COMUN LEGAL
DNI N® 1015657
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI),
L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA - CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU -
CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA -
HUANCHAK, L=3.100 KM

I. INFORME MENSUAL — EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
RUTINARIO FASE III

1. INFORMACION CONTRACTUAL
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
1.2. N°DE CONTRATO
1.3.  ENTIDAD CONTRATANTE
14. CONTRATISTA
1.5. INSPECTOR
1.6. PLAZO DE EJECUCION
1.7. MONTO DE CONTRATO
1.8. PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

2. REPORTES DE TRABAJO
2.1.  CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD DE SERVICIO
2.2.  ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJO
2.3. CARGAS DE TRABAJO Y RESUMEN

3. PROGRAMACION DE TRABAJO MENSUAL
3.1.  PROGRAMACION REAL EJECUTADO
3.2. PROGRAMACION DEL MES
3.3.  PROGRAMACION DEL SIGUIENTE MES

4. RECURSOS UTILIZADOS
4.1. RECURSOS HUMANOS
4.2. HERRAMIENTAS Y MATERIALES N M
' TES ies’

.......

"G M e serane

SRS WRCRAC) “SEROR 08, TR O

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMA INDICE
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (socsi),
L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU -
CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA -
HUANCHAK, L=3.100 KM

N

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PANEL FOTOGRAFICO
COPIA DE CUADERNO DE MANTENIMIENTO
PUNTOS CRITICOS.
ANEXOS
9.1. FACTURA
9.2. RELACION DE PERSONAL: ROTATIVO, SOCIOS O

© ® 2 2

TRABAJADORES

9.3. TAREO MENSUAL DE PERSONAL CON RESPECTIVA COPIA
DE DNI

94. PLANILLA DE PAGO MENSUAL DE PERSONAL DEL MES
ANTERIOR

9.5. COPIA DE CONTRATO
9.6. INFORME DE PLAN COVID.
9.7. INFORME DE SEGURIDAD.
9.8. ACTAS

10. INFORMACION DIGITAL

NG ."Ll\wﬁéu ALES

CIP.*N° 16736

———

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMA INDICE




/3/
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C
(SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-
14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM

MANTENIMIENTO RUTINARIO
SEPARADORES
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C -
PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM

I. INFORME MENSUAL - EJECUCION DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO FASE I11

1. INFORMACION CONTRACTUAL

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL:(PARCO GRANDE)-EMP. PE-14C (SOCSI). L=1.200KM; EMP. PE.14C-
PUTACA-CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C-CUSHURU-CURAYACU,
ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.00 KM; EMO. PE-14C (PAWSHA)-CHAMPARA-
HUANCHAK, L=3.100 KM.

1.2.  N° DE CONTRATO: N°012-2020-MPP/GM.

1.3. ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA
1.4. CONTRATISTA: CONSORCIO INTEGRACION “SENOR DEL TRIUNFO”

1.5. INSPECTOR:

1.6.  PLAZO DE EJECUCION:365 DIAS CALENDARIO

1.7.  MONTO DE CONTRATO: S/. 738,499.52 (SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 22/100).

1.8. PRESUPUESTC DE MANTENIMIENTO RUTINARIO: S/. 110,774.93 (CIENTO
DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 93/100).

CONSORCIO |
e )] <&
= 0 e Chauc
- atter \‘/Ct e‘\;.,dk,uuo.u
/ 1t b“"]‘l N ‘!"‘50,02'3
ON L MEJI (ES
IPN® 167216

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMA MARZ0O-2021
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C
(SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-
14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM

[oma e atar s =S e e . o= ca s pe— i)

MANTENIMIENTO RUTINARIO
SEPARADORES

Vs 4
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C
(SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-
14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM

[SEsEEs s e e e e e e~ —— e e e

MANTENIMIENTO RUTINARIO
SEPARADORES
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CONSTRUCTORA S.A.C. &
SERVICIOS GENERALES

RUC.20605550500

CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD DE CAMINO
VECINAL

EL ALCALDE PROVINCIAL DE: PROF. EDGAR VIAL MELGAREJO

PROVINCIA: POMABAMBA
DEPARTAMENTO: ANCASH
REGION: SIERRA

—~ CERTIFICA:

Que. la empresa constructora “consorcio integracion sefior del triunfo™ viene realizando
los trabajos de mantenimiento vial rutinario del camino vecinal: (PARCO GRANDE) - EMP.
PE-14C (SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA. 1 =2.530 KM:
EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA. L=4.000 KM: EMP.
PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK. L=3.100 KM. segun el contrato suscrito

con la municipalidad provincial de Pomabamba.

El estado de transitabilidad del camino en el periodo del 01 de marzo del 2021 al 31 de marzo

del 2021. .
ESTADO DE RESTRICCIONES DEL EVALUACION (MARCA
TRANSITABILIDAD CAMINO CON UNA ASPA)
Bueno Ninguna <)
Regular Algunas ()
Malo Bastante ()

POMABAMBA SN ANCASH PERU

viay .i—;L.j'.,": :11! .
SELLO Y R N1 32505358
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C
(SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-
14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM

e e Y e e SRR TR T Y T SN LT

MANTENIMIENTO RUTINARIO
SEPARADORES
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CONSTRUCTORA S.A.C. &
SERVICIOS GENERALES

RUC.20605550500

ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJOS

CONTRATO DE SERVICIO: N°012-2020-MPP/GM

NOMBRE DE CONTRATISTA: CONSORCIO INTEGRACION SENOR DEL
TRIUNFO

TRAMOS: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI).

L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA -
CASHAPAMPA, L=2.530 KM: EMP. PE-14C -
CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A
MISHIKOCHA. L=4.000 KM; EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK,
L=3.100 KM.

En la localidad de PUTACA, a los 31 dias del mes de marzo del 2021, se reunieron el encargado
de la inspeccion del mantenimiento rutinario, el ing. JHON MEJIA MORALES en calidad de residente
de servicio y el representante comun del contratista “CONSORCIO INTEGRACION SENOR DEL
TRIUNFO™ el Prof. YONNE VALVERDE CHAUCA, con el fin de elaborar la presente Acta de
Constatacion de trabajo N° 03 correspondiente a los sectores del mantenimiento rutinario del camino
descrito y conforme a la normas de evaluacion y a las penalidades establecidas en el contrato; el valor
de la presente acta es (en letras) Nueve mil doscientos treinta y uno con 24/100 y (en nimeros) S/.

9,231.24, correspondientes a los trabajos realizados durante 31 dias comprendidos entre 01 de marzo del

2021 al 31 de marzo del 2021.
M@VQ«LE

.................. 1P NG
resndcntch Servicio

En seiial de conformidad se procede a firma la presente acta.

Entidad.

POMABAMBA SN ANCASH PERU
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C
(SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-
14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM

oS === ———— = e S e _—i=—— > me o

*CARGAS p
E
- TRABAJg

S S

. G. WME&

CIP. N® 187316 :

e T e e ———— = e e = ==

MANTENIMIENTO RUTINARIO
SEPARADORES



CARGAS DE TRABAJO POR CONTRATA _2021

Cargas de Trabajo
TRAMO: Mantenimiento Periodico de los Caminos Vecinales (Parco Grande) - Emp. PE-14C (Socsi), L=1.200 km; Emp. PE-14C -
Putaca — Cashapampa, L=2.530 km; Emp. PE-14C - Cushurd - Curayacu, Acceso a Mishikocha, L=4.000 km; Emp. PE-

Carya de trabajo propuesto por Ti;io de servicio
Tipo de camino y nivel de sevicio 1B ng | 1B Carga de
Codgo At i Numero de Kms Trabajo Total
8 18 8 0 | 080 | o Anual
cargas
MR-101 | Limpieza de Calzada km 0.40 0.70 1.00 0 7.58 0 7.58 |
MR-107 | Bacheo m2 340.00 380.00 460.00 0| 411540 0 411540
MR-103 | Desquinche m3 0.00 2.00 3.00 0 21.66 0 21.66
MR-104 | Remocion de De lo m3 3.00 9.00 15.00 0 97.47 0 97.47
MR-201 |Limpieza de Cunetas mi 1000.00 1200.00 1800.00 0| 12996.00 0 12996.00
MR-202 |Limpieza te Alcantarilla und 1.00 3.00 6.00 0 32.49 0 32.49
MR-203 |Limpieza de Badén m2 9.60 32.00 50.00 0 346.56 0 346.56
MR-204 |Limpieza de Zanjas de Coronacion mi 5.00 10.00 20.00 0 108.30 0 108.30
MR-205 |Limpieza de Pontones und 0.25 0.50 0.50 0 5.42 0 542
MR-206 _|Encauzamiento de Pequefios Cursos de|  mi 35.00 24.00 20.00 0 259.92 0 259.92
MR-301 |Roce y Limpieza m2 900.00 3600.00 9000.00 0| 38988.00 0 38988.00
MR-401 |Conservacion de Sefales und 1.50 2.00 3.00 0 21.66 0 21.66
MR-501  |Reforestacion und 0.00 200.00 250.00 0| 2166.00 0 2166.00
MR-601 | Vigilancia y Control km 24.00 24.00 24.00 0 259.92 0 259.92
MR-701 |Reparacion de Muros Secos m3 0.50 2.00 2.00 0 21.66 0 21.66
MR-702 |Reparacién de Pontones und 0.15 0.15 0.15 0 1.62 0 1.62
AES)

\ﬁéﬂ" tg“:. “N* 167916

/23
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Formato de Actualizacion de Tarifas para el Mantenimiento Rutinario del Camino Vecinal

Tramo: Mantenimiento Periodico de los Caminos Vecinales (Parco Grande) - Emp. PE-14C (Socsi), L=1.200
km; Emp. PE-14C - Putaca - Cashapampa, L=2.530 km; Emp. PE-14C - Cushurd - Curayacu, Acceso a
Mishikocha, L=4.000 km; Emp. PE-14C (Pawsha) - Champara - Huanchak, L=3.100 km

Cargas de Trabajo

e Tipo de Camino
Coédgo Actividad Unidtact B 7 B A TE o
MR-101 5&7& de Calzads km 0.40 0.50 0.70 0.90 1.00 140
MR-102 |m m2 340.00 360.00 380.00 420.00 460.00 520.00
M#-103 |Desquinche ma 0.00 0.00 2.00 2.00 3.00 3.00
MR- 104 | Remocion de Derrumbes m3 3.00 3.00 900 9.00 15.00 15.00
MR-201 |Limpieza de Cunetas mi 1000.00 1200.00 1200.00| 1400.00 1800.00 2400.00
MR-202 |Limpieza de Alcantanilta und 1.00 1.00 3.00 3.00 6.00 6.00
MR-203 |Limpieza de Badén m2 9.60 9.60 32.00 40.00 50.00 80.00
MR-204 |Limpieza de Zanjas de Cord ml 5.00 5.00 10.00 10.00 20.00 25.00
MR-205 |Limpieza de Pontones und 0.25 0.25 0.50 0.50 0.50 0.50
MR-206 |Encauzamiento de Pequeid ml 35.00 35.00 24.00 24.00 20.00 20.00
MR-301 |Roce y Limpieza me 900.00 1500.00 3600.00| 6000.00 9000.00 12600.00
MR-401 |Conservacion de Sedales und 1.50 1.50 2.00 2.00 3.00 3.00
MR-501 |Reforestacion und 0.00 0.00 200.00 200.00 250.00 250.00
MR-601 |Vigilancia y Control km 24.00 48.00 24.00 48.00 24.00 48.00
MR-701 |Reparacion de Muros Secod m3 0.50 0.50 2.00 200 2.00 2.00
MR-702 |Reparacion de Pontones Lund 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
Rendimientos
Codigo Actividad Unidad Rendimientos M Yf;:::;’.;rl::res
MR-101 |Limpeeza de Calzada km/idia 0.60 3
MR-102 | Bacheo m/dia 40.00 4
MR-103 | Desquinche m3/dia 10.00 4
MR-104 | Remocidn de Derrumbes m3/dia 9.00 3
MR-201 |Limpieza de Cunetas mitdia 480.00 4
MR-202 | Limpieza de Alcantanile und/idia 200 3
MR-203 |Limpleza de Badén m2/dia 40.00 4
MR-204 |Limpleza de Zanjas de Corof mifdia 480.00 4
MR-205 | Limpieza de Pontones und/dia 2.00 4
MR-206 | Encauzamiento de Pequeriol mi/dia 60.00 3
MR-301 |Roce y Limpleza m2/dia 1200.00 3
MR-401 | Conservacion de Sefiales und/dia 10.00 2
MR-501 | Reforestacidn und/dia 600.00 6
MR-601 | Vigllancia y Control km/dia 25.00 1
MR-701 | Reparacion de Muros Secos|  m3idia 6.00 5
MR-702 mam und/dis 1.00 .
Jornal Tipo de Cambio
[ Descnpcion | Diaric | Horario | [ Descnpcion | Tipo de Cambio |
|Trabajadores 1 41.72] 5.215] | Dolar | 3.3 |
Herramientas
[Hemamientas | 5.00%] | 5.00%]
Costo de Materiales
|__Costo de Materiales Und Peso Und Costo POMABAMBA
Pintura e trafico Gin 6.00 Gin 50.00 52.00
Thiner Gin 475 Gin 15,13 18.00
Madera Eucalipto P2 118 Kg/P2 210 2.50
Acero Corrugado Kg 1.00 Ko 3.36 4.00
Alambre Nogro #8 Ko 1.00 Ko 4.62 550
Clavos 3" Kg 1.00 Kg 4.20 500
Pernos 58" x 14" Und 0.20 Kg/und 8.40 10.00
Costo de Equipo de Transporte
Costo de Equi Polencia Und | Capacidad |  uUnd | Peso | uUng | Costo Horario ]
Volquele 4x2 210-280 |HP | 8.00 Im3 | 1500000 Ko | savs | 100.00
Asesoria Contable
| Descripcion Und | Haber |
|Contadior Mes | 15000 |
Gestion Administrativa
Descripcion Vig/ x Me]  Pasajes Vidticos Mes
Gestion Administrativa 4 a0 20 200
Reskiente de Servicio 5000.00
Caosto elab o propuestas 200.00 -
Poliza accid contra terceros $132.00
Alquiler de Oficina
Descripcion und |  Aguier ]
IOhcma 80 m2 Mes | 30000 |
Utiles de Oficina y Otros
Descripcion Und Costo
Papel. Alquiter de Camara (INCL CAM Mes 60.00
[ ) 06 M [ Mes 80.00
Uniformes y botas 1B Und 220.00
Conos de seguridad Und 36.00

Z{verde Chauca
COMUN LEGA
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA

CALCULO DEL MONTO DE CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

TRAMO: (Parco Grande) - Emp. PE-14C (Socsi), L=1.200 km; Emp. PE-14C - Putaca — Cashapampa, L=2.530 km; Emp. PE-
14C - Cushuri - Curayacu, Acceso a Mishikocha, L=4.000 km; Emp. PE-14C (Pawshé) - Champara - Huanchak,

Long. : 10.830 KM Plazo contrato: 12

(meses)
1° Determinar Monto anual para calculos (al milésimo):

Tipologia Longitud (%) Tarifa Dif (*) Parcial
km S/. SI.
B [ 1] 8,037.36 0.00
IA 0.000 8,524.14 0.00
I8 9,002.37 107,242.67
A 0.000 10,935.99 0.00
s 12,987.48 0.00
A 0.000 14,892.05 0.00
10.830 Monto anual 107,242.67

2° Obtener la tarifa km-mes, a partir del monto anual del contrato

TARIFA (km-mes):

107,242.667

= 825.197500

10.830 x 12

3531.94
12.000

= §/29433

3° Calcular el Monto mensual del contrato :

TARIFA (km-mes ) = 825.20 1er redondeo al centesimo
Monto mensual =
82520 x 1083 = 8,936.916 (al milésimo)
3° Calcular el Monto del contrato por
Monto mensual del contrato = 8,936.92 Cortar los milésimos
Monto total =
12 meses (al milésimo):
82520 x 1083 «x 12 = 107,242 992
Monto total del Contrato = 107,242.99 2do redondeo al centesimo o7 o DN AN COMUN LEGAL
Plan COVID = 3531.94 e

ESS monto de contrato FASE Il

En consecuencia, en el contrato iran los datos siguientes:

Tarila km-mes

g wt ] .
SO - MEJ ES
CIP N* 167916
monto ha facturar por meses S/9,231.24 e
(IB+1A)/5 (IB+1IAY3.5  (IIB+IIAY2.5
[ °de Socios= | 0,000] + | 3.08429] + 0] = T 37 I ) ]

4 Socios en campo



I FORMATO 1: CARGAS DE TRABAJO POR ACTIVIDAD I

CAMINO I (PARCO GRANDE)-EMP. PE. 14C SOCS! / PUTACA-CASHAPAMPA /CUSHURU-CURAYACU-ACCESON A MISHIKOCHA / CHAMPARA-HUANCHAK ILONGITUD 10+830
EJECUTA  [CONSORCIO INTEGRACION SEROR DEL TRIUNFO |
acrivioao [LIMPIEZA DE CUNETA ] wnoao [ m |

N° DE TRAB TOTAL DE DIAS TRABAJADOS

| 01 al 31 de MARZO del 2021 |

DIA
N roTAL
06“'5 - L fm ]l w] v]slo]lit]lm]|]m] vIs ol o ] m]wm] s v]s]lo] c]m]|[m] v] slo]it]lwm]|m P
o 1 2 3 4 5 & 7 [ 9 | 10 | 1] 12 | s3] sa ] as | a6 | 17 ] as ] 20| 20 | 2| 2] 23] 2] || )] w]»w]|0]|n
D00 AL 4 250 24000 240
04250 AL Ds400 PARCO GRANDE] 480 00 480
D600 AL 0+500 -S0cs) w000 480
04500 AL 14200 360,00 380
DNEND AL DS 150 240,00 W0
04150 AL 0200 24000 200
04200 AL 14080 PUTACA- 260,00 380
14050 AL 14400 CASHAPAMPA 6000 380
14400 AL § 4950 000 sso
14950 AL 24200 om0 o
04000 AL D+350 24000 260 4
CUSHURL ]
04350 AL 04550 cURAACLS: 2000 200 g
04550 AL 09900 ACCESO A 24000 20 z
MISHIKOCHA
D400 AL 14300 1000 180
04100 AL D500 20000 240
04500 AL D9850 240,00 240
DRSO AL 14200 1000 200
14200 AL 14550 240 200
14550 AL 14200 OWruth: 24000 240
HUANCHAK
14700 AL 24300 18000 10
24300 AL 24600 24000 200
24600 AL 24950 24000 240
24950 AL S t00 24000 280
< aneictad de t13tajo 240 | as0 | as0 | 360 200 | 240 | 360 | 360 | 360 | 270 240 | 240 | 240 | 180 240 | 2¢0 | 200 | 240 | 240 | 1%0 200 | 240 | 200 6390
et sl de tratimadore 2 < 4 - 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
[hose on e abagadian L) 8 B 6 8 8 L) s L} 6 L) 8 B 6 L) L L] L) 8 6 L) L) L)
[ e neteruento por 17t 1200 | 1200 | 1200 | 3200 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 1200 | 1200 | 1200 | 1200 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 1200 | 1200 | 1200
ORSERVACIONES.

erecarenn SN MEY
INGTIHOIL “Ne 167516

oz/



FORMATO 1: CARGAS DE TRABAJO POR ACTIVIDAD

camivo  [(PARCO GRANDE)-EMP. PE. 14C SOCSI / PUTACA-CASHAPAMPA /CUSHURU-CURAYACU-ACCESON A MISHIKOCHA / CHAMPARA-HUANCHAK ] vowerrup
EJEcUTA  |CONSORCIO INTEGRACION SENOR DEL TRIUNFO |
acTivipap [LIMPIEZA DE CALZADA ] UNIDAD fm ]
N* DE TRAB TOTAL DIAS TRABAJADOS 7.75
[ 01 al 31 de MARZO del 2021 ]
gVt L ™ ) L M| M ] v s ) \DIA M | ™ ) v s o L M| M ] v s o \ ™M | ™ TOTAL R acmvaconEs
v‘oo* brsd 1 2 ? 1 ] 9 10 1n 12 1 4 15 16 17 1" 19 20 n 2 pi} 22 2% % n k) 29 0 n e
HODADI0 g apco Granpe| 0300 .0
04200 AL O+ TOD socs 1000 300
0000 AL D« 150 0.300 ons
54350 AL Ds OO 0300 030
04200 AL 1080 PUTACA- 01% 0as
14050 AL 14400 CASHAPAMPA 0150 a1
14800 AL 14950 01%0 015
14950 AL 24200 0110 o1
s CUSHURL- 0.9% —
9000 AL 16300 MISMIKOCHA ai ey
D500 AL DeESD 00 aiad
D650 AL DR0O 0.300 0.30
A00 AL 1200 C::JAA‘::‘::! 0.1% o138
14200 AL 140N 1% 035
14350 AL 14500 180 150
| art itact b ¢ abaago 0.30 .00 030 | 030 | 015 | 035 | 048 | o1} 030 | 030 030 | 0.30 015 | 048 150 7.46
oot at de tr abagadore, 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1
oo s trabayaden L] L] L] L] Ll L] L 6 L] L L] L} L} L} L]
v et s pe 1o oS 1% 01s o1s 01s 0a1s 01s 01s o1 01 01s o 01s oS 1%
OBSERVACIONES:
TEGRACION *SENOR DEL TRIWFO™
ol

NG

"UHON . ME
CIP_N* 167516

Aigerde Chauca
TE oAU LEGAL
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FORMATO 1: CARGAS DE TRABAJO POR ACTIVIDAD

CAMINO I(PARCO GRANDE)-EMP. PE. 14C SOCSI / PUTACA-CASHAPAMPA /CUSHURU-CURAYACU-ACCESON A MISHIKOCHA / CHAMPARA-HUANCHAK LONGITUD 10+830
EJECUTA  |CONSORCIO INTEGRACION SENOR DEL TRIUNFO
ACTIVIDAD |DESQUINCHE UNIDAD E
N° DE TRAB TOTAL DIAS TRABAJADOS
[ 01 al 31 de MARZO del 2021 |
[N DIA
oﬁ“"‘sﬂ e L M M ~ ] v s [) L M M ] v s [ L M M ] v s [ L M M ‘;:::u jostavacionts
o 1 2 3 10 1 12 13 [ 15 16 17 18 19 20 £ n ) 24 3 26 [ 28 29 30 31
04000 AL VS0 500 s
PARCD GRANDS
04500 AL 14200 008 500 s
14200 AL 10800 s : |
Da000 AL 04250 S0 S
04350 AL 04600 500 L)
Do) of Do Do Soo s
CURAYACL
O8O0 AL 14000 MISMOCHA S00 S
14000 AL 14250 5.00 s
10250 AL 14500 s s
0000 AL 00 200 3 00 5
04200 AL 04400 500 $
04400 AL 04800 5.00 5
CHAMPARA
04800 AL 14200 MUANCHAR A 378
14200 AL 14600 250 25
14600 AL 14800 230 23
14800 AL 24300 250 £X)
 amtictat de trabiage s s s 5 s s s s . s s s . | ’ ' 0
ot ol e 1 abajadorey 2 4 2 2 2 2 1 2 2 1 L 1 1 1 1
[hevs am 11 athmartan . . . . . L) . . - L) " . L] . . .
1o rtrmmmnt o por 11 abay A Y 25 pAY 25 15 5 s 25 28 25 15 15 28 s A Y 28
OmsERVACIONES

4



CAMINO

FORMATO N 2 : RESUMEN DE CARGAS DE TRABAJO ]

|(PARCO GRANDE)-EMP. PE. 14C SOCSI / PUTACA-CASHAPAMPA /CUSHURU-CURAYACU-ACCESON A MISHIKOCHA / CHAMPARA-HUANCHAK |

LONGITUD 10+830

EJECUTA [CONSORCIO INTEGRACION SENOR DEL TRIUNFO l
FECHA |01 al 31 de MARZO del 2021
e ————————————
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
Mo | an femmemen | [ soe | R | || s fmoon| G | | oo || omonr | smeotst | spoupicon | meen | muore
KM ML UND M2 M3 M2 M3 M3 M2 ML UND ML UND KM UND UND M3 M3
PRIMERA 3.30 1560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEGUNDA 1.16 1830.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TERCERA 0.60 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUARTA 0.60 1380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
QUINTA 180 720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEXTA
TOTAL 746 6390.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N “SENOR DEL TRUNFC
W A - ) ) .
CIP N 16756 e DV alverde Lol
"l"“" N® 10156625
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HOJA RESUMEN DE PAGO AL CONTRATISTA

SERVICIO :

MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP, PE-14C (SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530
KM; EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4,000 KM; EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM

ING. RESIDENTE ING. JHON MEJIA MORALES
[uomo CONTRATADO : s/. 110,774.93
|nonro CONTRATADO : s/. 110,774.93
SEGUN CONTRATO
FASE Iuomo
|MONTO CONTRATADD 100.00% §/110,774.93
MONTO POR MES |8.33% §/9,231.24
MONTO BRUTO DE VALORIZACION VALORIZACION MONTD POR MONTO CONTRACTUAL ey, MONTO CONTRACTUAL
15 1GY) FACTOR DE RELACION CONTRACTUAL REAJUSTE DE CON REAJUSTE “"" CON REAJUSTE
DESCRIPCION w W (81N 1GV) PRECIOS (SIN 1Y) RS
WONTO jrE (c=Aat) o (E=C+0) e U= Hel
VALORIZACION N- 03
DEL 01 DE MARZO AL 31 AL DE MARZO DEL 7.823.00 8.33% 1.00000 7.823.00 0.00 7.823.00 1,408.16 9.231.24
2021
TOTAL 7,823.09 8.33% 1.00000 7,823.00 0.00 7.823.09 1,408.16 9,231.24
MONTO CORRESPONDIENTE HASTA EL MES DE NOVIEMBRE 9,231.24
ONTO TOTAL A FACTURAR AL MES DE MARZ02021

prd

......

e Chauca
s LEGAL

ooy |
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C
(SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-
14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM

3 jverde Chauca
SENTANTE COMUN LEGAL
N® 1015662¢

MANTENIMIENTO RUTINARIO
SEPARADORES



ad

MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C
(SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-
14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM

arde Chauca

e e e s s = o s g et

MANTENIMIENTO RUTINARIO
SEPARADORES



FORMATO N°3:PROGRAMACION

MENSUAL

CAMINO VECINAL I (PARCO GRANDE)-EMP. PE. 14C SOCSI / PUTACA-CASHAPAMPA /CUSHURU-CURAYACU-ACCESON A MISHIKOCHA / CHAMPARA-HUANCHAK
LONGITUD [(10+830 Jkm
EJECUTA |CONSORCIO INTEGRACION SENOR DEL TRIUNFO |
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 201

Cédigo Actividad Unidad | I m|m| ]V tyimImlsfv]s]ole]lm]m]s] v is]o]liim]m] s |v]s L | M| m [TorslMensus)

1 2 3 4 5 8 9 10| 11| 12| 13| 14} 1S 16 17 18 19 20|21 2| 23| 24 25 6| 27 29| 30 | 31
MR-101|Umpieza de Calzada km Jo3o0|o030 030 | 030 Jo1s|015]015] o011 030]| 030 030| 030 015] 015 | 015 3.41
MR-102|Bacheo m2 0.00}
MR»‘IOJlDawtnche m3 Js00)500| s.00 500| 500 | 500 | S00| so00 | 375 5.00 | 5.00 500| 375 250] 250 | 250 7°-°°l
MR-104 |Remocién de Derrumbes m3 0.00f
MR-201|Limpieza de Cunetas ml 240 | ano | am0 200 | 200 | 360 | 360 | 360 | 270 240 | 20| 240 | 180 240 | 240 | 240 | 240 | 200 | 1830 240 | 240 | 240 s.;so.oo]
MR-202|Limpieza de Alcantarilla und o.oo]
MR-203]Limpieza de Badén m2 D.OOJ
MR-204|Limpieza de Zanjas de Coronacion mi o.w]
MR-205]Limpieza de Pontones und o.ool
MR-206 | Encauzam. de Peq. Cursos de Aguqd ml o.ool
MR-301|Roce y Limpieza m2 o.oo]
MR-401]Conservacion de Sefales und o.oo]
MR-501 | Reforestacion und 0.00‘
MR-601 | Vigilancia y Control km (El
MR-701|Reparacion de Muros Secos m3 o.oo]
MR-702|Reparacion de Pontones und o.ool

TRABAJARAN 27 DIAS (23 DIAS DE LUNES A VIERNES Y 4 DIAS SABADOS ) EN JORNADAS DE 8 HORAS DIARIAS
DE LUNES A VIERNES Y 6 HORAS LOS SABADOS, TOTALIZANDO 208 HORAS MENSUALES CADA TRABAJADOR

SON4 TRABAJADORES, TOTALIZANDO 832 H-H.

OGN 1 MES
CIP_ N° i5/%¢

£r/



PRESENTANTE COMUN
e DNI N° 101568625

OMUN LEGAL

DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021
Actividad Unidadq M M J A p D M M J \ S D L M M ] v 2] M J v S D M M |Total A
1 2 3 B S 6 7 10| 11| 12) 13| 14] 15 16 17 18 19 21 24 25 26| 27 | 28 30 | 31
Limpieza de Calzada km | 2] 2 1)1 1 2 2 2 2 1|1
|Bacheo m2
IDsqumche m3f|2]2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
Remocién de Derrumbes m3
Limpieza de Cunetas mi 2 4 4 " 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Limpieza de Alcantarilla und
Limpieza de Badén m2
Limpieza de Zanjas de Coronacion mi
Limpieza de Pontones und
Encauzam de Pequefos Cursos de| ml
Roce y Limpieza m2
Conservacion de Sefales und
Reforestacion und
Vigilancia y Control km
Reparacion de Muros Secos m3
Reparacion de Pontones und
444444_0444444_0‘44 4 __0_ a 44_0‘ 4 4
NUMERO DE TRABAJADORES DE CUADRILLA 4
DIAS DE SEMANA 1l 1] 1] 1] 1] 2 1 1 2 13 3 1 1 1 1 32 T 1 23
LUNES A VIERNES 5 5 5 a
SABADOS 1 1 1 27
ENOR DEL TRIUNFO

zt/



HH
058
314.99
1.59
737
1004.84
250
26.03
8.41
0.40
20.21
3053.21
1.67
157.22
19.82
1.58
0.12

Rondink Cuadrilla |rend
Codigo Actividad Unidad | Cuadrilla | #Trabaj |1trab  |HORARIO
182.00|MR-101 Limpieza de Calzada km/dia 0.6 4 0.15 0.02
0.00IMR- 102  |Bacheo m2/dia 40 4 10.00 1.25
224.00|MR-103 Desquinche m3/dia 10' 4 2.50 0.31
0.00|MR-104 Remocién de Derrumbes m3/dia 9' 4 2.25 0.28
426.00|MR-201  |Limpieza de Cunetas mi/dia 480 4 120.00 15.00
0.00|MR-202 Limpieza de Alcantarilla und/dia 2 4 0.50 0.06
0.00|MR-203 Limpieza de Badén m2/dia 40 4 10.00 1.25
0.00|MR-204 Limpieza de Zanjas de Corona{ml/dia 480 4 120.00 15.00
0.00|MR-205 Limpieza de Pontones und/dia 2 4 0.50 0.06
0.00|MR-206 Encauzamiento de Pequefios {ml/dia 60| 4 15.00| 1.88
0.00|MR-301 Roce y Limpieza m2/dia 1200 4 300.00! 37.50
0.00IMR-401 Conservacion de Seiales und/dia 10| 4 2.50 031
0.00IMR-SOI Reforestacion und/dia 600 4 150.00] 18.75
O.OOIMR-GOI Vigilancia y Control |km/dia 25 4 6.25 0.78|
0.00|MR-701 Reparacion de Muros Secos |m3/dia 6 4 1.50) 0.19
0.00|MR-702  |Reparacion de Pontones und/dia 1 4 0.25 0.03
832.00

---. L A - W
ING. JHON, .. I:.E“‘
CIP. N*1673:¢

alverde Chauca
Y OMUN LEGAIL

DNIN® 10156625
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C
(SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, 1=2.530 KM; EMP. PE-
14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, 1=3.100 KM

MANTENIMIENTO RUTINARIO
SEPARADORES



FORMATO

N°3: PROGRAMACION

MENSUAL

CAMINO VECINAL I (PARCO GRANDE)-EMP. PE. 14C SOCS! / PUTACA-CASHAPAMPA /CUSHURU-CURAYACU-ACCESON A MISHIKOCHA / CHAMPARA-HUANCHAK
LONGITUD 10+830 |km
EJECUTA |CONSORCIO INTEGRACION SENOR DEL TRIUNFO
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 201

Codigo Actividad Unidsd | [ m| m| s slol v m|m]s]v]s]o]lelm]m|ls] v ]s]o]luv]mIm| s |v]s L | m | m [Totat Menswal

g J2] 5] 4 6| 7 8 9 |10 | 11|12| 13|]2]15| 16 17 | 18| 19 |20 21| 22| 23| 24| 25 | 26| 27 29| 30 | 31
MR-101|Umpleza de Calzada km Jo3o0| o030 030 | 030 |015|015)015] on1 030| 030 030| 030 0.15| 015 | 015 341
MR-102|Bacheo m2 0.00{
MR-!OSID&:\M m3 |so0o0|soo| soo0 s00| 500 | 500 |500]| 500 | 375 5.00| 500 so0| 375 250] 250 | 250 70.00]
MR-104|Remocién de Derrumbes m3 0.00|
MR-201|Limpieza de Cunetas ml 240 | 4%0 360 240 | 240 | 360 | 360 | 360 | 270 240 | 200 | 240 | 180 240 | 240 | 200 | 240 | 240 | 180 240 | 260 | 200 mool
MR-202|Limpieza de Alcantarilla und o.ool
MR-203|Limpieza de Badén m2 o.ool

MR-204 |Limpleza de Zanjas de Coronacién ml

MR-205|Limpieza de Pontones und

MR-206|Encauzam. de Peq. Cursos de Agud ml

MR-301]Roce y Limpieza m2 O.MI
MR-401]Conservacion de Sefales und o.ool
MR-501|Reforestacion und o.oo]
MR-601 | Vigitancia y Control km o.ool
MR-701|Reparacion de Muros Secos m3 o.ool
MR-702|Reparacion de Pontones und o.ool

TRABAJARAN 27 DIAS (23 DIAS DE LUNES A VIERNES Y 4 DIAS SABADOS ) EN JORNADAS DE 8 HORAS DIARIAS
DE LUNES A VIERNES Y 6 HORAS LOS SABADOS, TOTALIZANDO 208 HORAS MENSUALES CADA TRABAJADOR

SON4 TRABAJADORES, TOTALIZANDO 832 H-H.

7
Q“'
EJi [ES

g0/



DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2021 *I
Actividad Undadd L [ M| M ] v]is|o M| v s D]t M M J v D| L M ) Vv S D M | M |Total Mensual
1] 2 3 4| s| 6|7 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16 17 | 18] 19 21| 22 24| 25 | 26| 27 | 28 30 | 1
Limpieza de Calzada mj2]2 | e e [l 2 2 2 2 1 1
Bacheo m2
IDsmnnche m3f2]2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
[Remocién de Derrumbes m3
Limpieza de Cunetas ml 2 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Limpieza de Alcantarilia und
Limpieza de Badén m2
Limpieza de Zanjas de Coronacion ml
Limpieza de Pontones und
Encauzam de Pequeros Cursos de|l ml
Roce y Limpieza m2
Consarvacion de Sefales und
Reforestacion und
Vigilancia y Control km
Reparacion de Muros Secos m3
Reparacion de Pontones und
444444J 4444__044444_04 4444_0 4 4 0
NUMERO DE TRABAJADORES DE CUADRILLA
DIAS DE SEMANA 1l 1| 1f 1f 1] 2 1 1 F % I R O 1 1 g1 11 23
LUNES A VIERNES 5 5 5 4
SABADOS 1 i 1 27
t
@ JFOR DEL TRAMF '
7 - I
SENTA ~rde Chaucy”

TE
=1 DNI N* 109

SOMUN | _.(_‘ﬂ
S6#, ¢
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C
(SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-
14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM

MANTENIMIENTO RUTINARIO
SEPARADORES



FORMATO N°3:PROGRAMACION MENSUAL |

CAMINO VECINAL | (PARCO GRANDE)-EMP. PE. 14C SOCSI / PUTACA-CASHAPAMPA /CUSHURU-CURAYACU-ACCESON A MISHIKOCHA / CHAMPARA-HUANCHAK
LONGITUD [[10+830 Jkm
EJECUTA |CONSORCIO INTEGRACION SENOR DEL TRIUNFO i
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 201

Cadgo Acividad Unida { fmlm)]a]v]s]ol e lmim]o]v]stiofjoefm|m]s] v isio]lefmlim| s Jv]s|olefmimlsijv]s g Jro

0| o 0 1 2 3 K 5 6 7 8 9 10 11)12 13 14 15 16 17jwsj9j0|2 n 2| 4|25 7]228] 0 o 0 o 0
MR-101 |Umpieza de Calzada km 030 | 0.30 0.60
MR-102 |Bacheo m2 0.00|
Mn»mmlm m3 5.00 .00 s00| 500 375 $.00 7.50 5.00 41.25
MR- 104 |Remocién de Derrumbes m3 0.00]
MR-201 |Limpsaza de Cunetas m 240 | aso | 40| 240 | 240 | 1m0 40| 240 | 240 | 200| 240 | 10 240 | 480 | as0 | a0 | a0 480 | as0 | 240 uoo.uol
MR-202 [Limpsaza de Alcantaniia und oml
MR-203 JLimpioza de Badén m2 0,00
MR-204 |Limpieza de Zanjas de Coronacibn ml 0.00]
MR-205 [Limpoza de Pontones und 0.00}
MR-206 |Encauzam de Peq Cursos de Agud mi 0.00}
MR-301 |Roce y Limpioza m2 0,00
MR-401 [Conservacion de Sefiales und 300| 375 $.00 13.75
MR-501 |Reforestacion und 0.00}
MR-601 | Vigtlancia y Control km 0.00)
MR-701 |Reparacion de Muros Secos m3 0.00}
MR-702 |Reparacion de Pontones und 0.00

TRABAJARAN 21 DIAS (18 DIAS DE LUNES A VIERNES Y 3 DIAS SABADOS ) EN JORNADAS DE 8 HORAS DIARIAS
DE LUNES A VIERNES Y 6 HORAS LOS SABADOS, TOTALIZANDO 162 HORAS MENSUALES CADA TRABAJADOR

SON4 TRABAJADORES, TOTALIZANDO 648 H-H.

CONSORCIO WIEGRA R DEL TRIUNFO % uéd
| — e MEJ ALES
é b D " CIP_N®16753¢

E COMUN LEGA!
DI N® 1015662¢

20/



DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021
Actividad Unidad ( Im|m]sjv]sfo] e ]mimlojv]is]ojelm]m]lr] v is]ofjefmim] s jv]sfio]ltfmlm]i|v]s] o] L |TowalMensual
1 2 3 4 5 6 r 3 9 0] 1112 13 14 15 16 7|wj19j220o|20n 2 |23| ||| 7|28
Uimpieza de Calzada km 2 2
Bacheo m2
Desquinche m3 2 2 1 2 2 2 4 2
Remocién de Derrumbes m3
Limpeeza de Cunetas ml 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 L 4 e K 2
Limpioza de Alcantanila und
Limpieza de Badén m2
Limpeeza de Zanjas de Coronacion mi
Limpiaza de Pontones und
Encauzam. de Pequefios Cursos dg  ml
Roce y Limpiezn m2
Conservacion de Sefales und 2 2 2
Reforestacion und
Vigitancia y Control km
Reparacion de Muros Secos m3
Reparacion de Pontones und
000000J444444J444444J444444_0l444000_20 0
NUMERO DE TRABAJADORES DE CUADRILLA 4

DIAS DE SEMANA o] o] of of o] o £ 4 4 4 4 3 1 & # 4 X A 111 11 1 1 1 1 0 0 18]144
LUNES A VIERNES 0 5 5 5 3 0 3|18
SABADOS 0 1 1 1 0 21|162

GRAG NOR DEL TRIUNFO*

TANTE CORUN LEGAY
DNI N® 1015452¢

X
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C -
PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP.
PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.

Id |[EDT |Descripcion Partida Duracién 1er trimestre | |
11 MANTENIMIENTO RUTINARIO. 360 dias
2(1.1 LIMPIEZA DE CALZADA 358 dias
311.2 BACHEO 340 dias
4(1.3 DESQUINCHE 21 dias
5/1.4 REMOCION DE DERRUMBES 20 dias!
6[1.5 LIMPIEZA DE CUNETAS 345 dias
711.6 LIMPIEZA DE ALCANTARILLA 35 dias
1 LIMPIEZA DE ALCANTARILLA
8|1.7 LIMPIEZA DE BADEN 10 dias 10 dias
PIEZA DE BADEN
9(1.8 LIMPIEZA DE ZANJA DE CORONACION 5 dias 5 dias
J.I*PIEZA DE ZANJA DE CORONACION
10/1.9 LIMPIEZA DE PONTONES 10 dias oA 10 dias
S _LIMPIEZA DE PONTONES
T[1.10 o 5
gENCAUSAMIENTO DE PEQUENOS C
12]1.11 1Qdias
%VROCE Y LIMPIEZA
Tarea Division terrrrrvrrrinnss . Resumen manual *
Hito Division resumida tetrtertesnsnanny  Solo el comienzo —_—
Resumen External Milestone L solo fin PEE—————
PROGRAMACION: Tarea resumida Hito inactivo Tareas externas D
MANTENIMIENTO RUTINARIO Hit id o R : A Hito ext —_—
AMBOS TRAMOS ito resumido esumen inactivo RN e e ito externo
Progreso resumido Tarea manual Progreso
Tareas externas B SEEEEEY solo duracion TSI ICEIRII Deadline
Resumen del proyecto Prem———  Informe de resumen manual ¢
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - |
PUTACA - CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP.

PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.

Resumen del proyecto

Informe de resumen manual @

|d |[EDT [Descripcion Partida Duracion 1er trimestre |
septiembre | mayo
13]1.12 CONSERVACION DE SENALES 25 dias
3 CONSERVACION DE
14|1.13 REFORESTACION 10 dias 1Q dias
% REFORESTAC
15/1.14 VIGILANCIA Y CONTROL 360 dias
16|1.15 REPARACION DE MUROS SECOS 20 dias
1711.16 REPARACION DE PONTONES 20 dias
18(1.17 EMERGENCIA SANITARIA COVID 360 dias
|
\
1
CONSORCO SENOR DEL TRUNFO
e i \\‘
- . .-..i....‘..a-éué-ﬁ'a-'azg' N4 6 AE L“—
~Non alverde Chat “THON  MEJIAM 33
e PRY s L“f‘.‘,’_f“-“" CIP. N* %737
g DNI N® 10156625 -
|
. Tarea Division Wersteriririr s Resumen manual *
| Hito Divisién resumida Crerrrirrirerieres . solo el comienzo ———
Resumen External Milestone D solo fin P
PROGRAMACION: Tarea resumida Hito inactivo Tareas externas O
MANTENIMIENTO RUTINARIO Hit id 3 e Hit 1 —_—
AMBOS TRAMOS ito resumido esumen inactivo ito externo
l Progreso resumido Tarea manual Progreso
Tareas externas solo duracion cenrdiedievaaasesy  Deadline

Pagina 2
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Actividad Mantenimiento Periodico de los Caminas Vecinales (Parco Grande) - Emp. PE-14C (Socsl), L=1.200 km; Emp, PE-14C - Putaca ~ Cashapampa, L=2 530 km; Emp. PE-14€ - Cushuru - Curayacy, Access a Mishivocha, (=14 000 km, Emp. PE-14C (Pawsha) Champara - Huanchak, 1 =3 100 km
Region Ancash Fatha= ene-21
Provinca POMARAMEAA
Distrito POMARAMAA
" & ouat | =4 M d
MR-101 Limpieza de Calzada km 758 221.08 221.08 22108 221.02 22108 221 08 22108 221.08 21 08 22108 221.08 221.08 2.653.00 350,00 2.653.00
MR-102 Bacheo m2 411540 | 256527 2,565.27 2,565.27 2,565.27 2,565.27 2.565.27 2,565 27 2.565.27 2,565 27 2,565.27 2,565.27 256527 | 30.783 19 748 30.783.19
MR-103 Desqumche m3 2166 | 3032 30.32 30.32 3032 3032 30.32 3032 30.32 1032 3032 30.32 3032 36389 1680 36389
MR-104 Remocion de Derrumbes m3 9747 117.78 117.78 117.78 117.78 117.78 117.78 117.78 117.78 117.73 117.78 117.78 117.78 141332 14,50 141302
MR 201 Limpieza de Cunetas ml 12,996 00 43320 A)!.ZL 433.20 43320 433.20 43320 433 20 43320 43320 433 20 A33.20 433 20 $,198.40 0 40 5,198 40
MR-202 Lmpieza de Alcantarilla J!‘d 32 49 17057 170.57 170.57 17057 17057 17057 170.57 17057 17057 17057 17057 170.57 2.046.87 53.00 2.046.87
MR-203 Limpieza de Badén m2 346 56 12996 129.96 129.96 129 % 129.96 129.96 129.96 129 96 129.96 129.96 129.96 129 96 155952 450 1.559.52
MR-204 Limpieza de Zanjas de Coronacion mi 108 30 70 40 70.40 70.40 70.40 70.40 20.40 70 80 70 40 70 A0 70 40 70.40 70 40 £44.79 7 B8O 844,74
MR- 205 Limpieza de Pontores 'und 542 1794 17.94 12.94 1794 3794 3794 1704 1794 3794 3794 3794 3794 455 28 84 00 455 28}
Encauzamiento de Pequefios Cursos de a ml 25992 45 49 45.49 45 a9 A45.49 45 49 a45.49 A5 49 A5 48 4549 45 49 as a9 A5 49 54583 210 54%.33
Roce y Limpieza m2 3898800 | 162450 1,624.50 162450 1,624 50 162450 162450 1,624 50 1,624 50 1,624 50 162450 1,624 50 162450 | r_ﬂi‘.l-l 00 050 19,454 00
Canservacon de Sefiales und 2166 | 18 41 18.41 18.41 1841 1841 1841 18 41 1841 18 41 18 41 18.41 184) 220,93 10 20 220,93
MR-501 Reforestacion und 2,166 00 144 40 144 .40 143 40 144 40 144.40 144 40 144 a0 144 40 144 40 144 a0 144 40 144 40 1,732.80 080 1.732 80
MR.601 Vigilancia y Control km 259.92 36 39 36.39 36.39 36.39 3639 36.19 36.39 3639 36.13 36.39 36.39 36.39 43667 168 43667
MR-701 Reparacion de Muros Secos mi 2166 | 63.18 63.18 6318 6318 63.18 6318 6318 63.18 6318 63.18 53.18 63.18 75810 35.00 758.10
MR- 702 Reparacion de Pontones und 162 6196 651.96 61.96 6196 61.96 51 96 51.96 6196 6196 6196 61.96 6196 7A3 47 45893 JAlay
I(‘] ﬂmemu SANITARIA-COVID 19 2_0.! 12 00 294.33 2_94.3! 204 33 294.33 Z!l!_) 294 33 294.33 29!.3_) 29433 294 33 294,33 294.33 3,511 96 294 33 3,531.96
LOSTO DIRECTO 6,065 16 .16 6.065.16 6,065 16 6,065 16 65,065 16 606516 | 606516 5,065 16 6,065 16 5,065.16 6,065.16 72,781.96 72,781.96
GASTOS GENERALES 1,507.37 1,507.37 150737 1,507.37 1,507.37 1.507.37 1507 37 1.507.37 1,507 37 1,507 37 1507.37 150737 18,088 47 18,088 47
UTILIDAD 250.55 250.55 250.55 250.55 250.5% 250.55 25055 250.55 250.5% 250.55 250.55 250.55% 3,006.63 3,006.63
SUB TOTAL 7,823.09 7,823.09 7.823.09 7.823.09 1.823.08 182309 7.823.09 782109 7.823.09 7R23.09 1,823 08 782309 93,477.06 93.872.06
IMPUESTO {IGV) 18% 1,408 16 1,408.16 1,408 16 408.16 1.408.16 1,408 16 1,408 16 1,408 16 1,408 16 1,408 16 1 408 16 1.408:16 16,897.87 16,897 .87
TOTAL EJECUTADO PARCIAL EME E@m 1. 2312a| 92312a| 923124 3, 110,774.93 | 110.774.93
TOTAL EIECUTADO ACUMULADO 023124 1846249 | 2769373 3692498 | 46,156.22 5538747 | 6461871 | 7384995 | 8308120 9231244 101,543 69 110,774 93
AVANCE PARCIAL % 8.33%) B.33% B3N B33% B 33% 833% 833% 8.33% 8.33% B.33% 83I% B33I%
AVANCE ACUMULADO % §.33%] 16.67% 25.00%) 3333%] A41.67% 50.00% S8.33% 66.67% 75.00% B3.33% 21 67% 100.00%

ae auc
WITE COMUN | EGAL
DNt N® 101565624
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C
(SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA - CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-
14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM
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MANTENIMIENTO RUTINARIO
SEPARADORES
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C
(SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-
14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM
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MANTENIMIENTO RUTINARIO
SEPARADORES
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200 KM:
EMP. PE-14C - PUTACA - CASHAPAMPA, L=2.530 KM: EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A
MISHIKOCHA, L=4.000 KM: EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK. L=3.100 KM

RELACION DE PERSONAL QUE TRABAJO (PROFESIONAL. TECNICOS Y
OBREROS).

PERSONAL PROFESIONAL:
CARGO RESIDENTE DE OBRA:

NOMBRES APELLIDOS DNI CIP
JHON MEJIA MORALES 46330432 167916
PERSONAL OBRERO:
NOMBRES APELLIDOS DNI
JOSE LUIS SAENZ MORENO 72783847
GIRALDO VEGA GREGORIO 32610162
BUIZA CASTILLO FEDERICO 32602282
CHAVARRIA VENTURA MANUEL 43406814
CHAVARRIA JAQUE SANTIAGO 32601188
GONZALES ALVARES MARCELO 32609880
PAJUELO GONZALES ALFONSO 43663956
CARHUAPOMA MORENO MADIEL 46808288
SALVADOR RONDAN FRANCISCO 32601931
MORENO ROQUE YENI ELSA 44684053

Descripcion: Personal mano de obra no calificada

iverde Chauca
AL

e £
10156625

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMA RECURSOS HUMANOS
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C
(SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-
14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM
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AR R 1015667

MANTENIMIENTO RUTINARIO
SEPARADORES
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200 KM:
EMP. PE-14C - PUTACA - CASHAPAMPA, L=2.530 KM: EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A
MISHIKOCHA, L=4.000 KM: EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM

HERRAMIENTAS Y MATERIALES

Durante el presente mes se han utilizado las herramientas descritas en el cuadro n® 01

realizando los trabajos correspondientes al mantenimiento rutinario.

CUADRO N°01

CANTIDAD | UND DESCRIPCION
04 UND LAMPAS
04 UND PICOS
02 UND RASTRILLOS
02 UND CARRETILLAS (BUGUIS)
02 UND MACHETES
02 UND CONOS
02 BLS YESO DE 28 KG

A la fecha se cuenta con estas Herramientas manuales en INSITU para la realizacion del:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) -
EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA - CASHAPAMPA, L=2.530
KM; EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP,
PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM.

ACONSORCI) WIERRACION “SENCR DEL TRIUNFO" /:\ !!!!!é!w‘, )
R :’ .‘- . ‘:- .:’-ﬂzgf,‘o M-r~:-r LEé‘

Mo

—rcarenes

vone ;EA - .-----....-
EPEESTN TANTE COMUN
DNI N® 10156625

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMA HERRAMIENTAS Y MATERIALES




MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C
(SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-
14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM

[eas 2 == TRl L e e s — e

S ST AL EST
CONSORCHD WEGRAPON JSEHCR DEL TRINFO' NGl e 16:u16

arde
HE P COMUN LEGAL

MANTENIMIENTO RUTINARIO
SEPARADORES
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI),

L=1.200 KM: EMP. PE-14C - PUTACA - CASHAPAMPA, 1.=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU -

CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA -
HUANCHAK, L=3.100 KM

CONCLUSIONES DEL INFORME N° 03

v Se presenta el informe N° 03 correspondiente al periodo de trabajo del 01 al 31
de marzo del 2021 con un monto facturado de S/ 9,231.24 nuevos soles. Del
servicio de mantenimiento rutinario del camino vecinal: (PARCO GRANDE) -
EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200 KM: EMP. PE-14C - PUTACA -
CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU,
ACCESC A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C (PAWSHA) -
CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM.

v En este periodo (01 al 31 de marzo del 2021) el servicio se encuentra en proceso
de mantenimiento rutinario con un 8.33% de avance fisico programado, los
trabajos se realizan con la coordinacion y recomendaciones con el Ing. encargado

por parte de la entidad (fiscalizador y/o inspector).

v los trabajos se vienen realizando de manera normal, con algunas dificultades que

se estan solucionando en campo.

RECOMENDACION ES DEL INFORME N° 03

V' se recomienda a la entidad, contratar al inspector para coordinaciones y solicitar

permisos, que requieran.

v se recomienda a la entidad, continuar los tramites correspondientes al pago por

mantenimiento rutinario del mes de marzo del ano 2021.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES




MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C
(SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, 1=2.530 KM; EMP. PE-
14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM
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MANTENIMIENTO RUTINARIO
SEPARADORES

I4



MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200 KM; EMP.
PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM;

EMP. PE-14C ‘PAWSHA! - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 Kkm"
FOTOGRAFIAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

FOTO N°01: LIMPIEZA DE CUNETA EN EL TRAMO EMP.PE 14C (PARCO GRANDE)-SOCSI
L=1+200 KM.

ALES

FOTO N° 02: LIMPIEZA DE CUNETA EN EL. TRAMO EMP.PE 14C (PARCO GRANDE)-SOCSI
(PROGRESIVA 0+000 AL 0+600 KM).

COMSORCD) "SENOR DEL TRUNFC
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABW?? - FOTOGRAFIAS
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MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200 KM; EMP.
PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM;

EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM"

FOTO N° 03: LIMPIEZA DE CUNETA EN EL TRAMO EMP.PE 14C PUTACA-CASHAPAMPA-
(PROGRESIVA 0+600 AL 1+200 KM).

FOTO N° 04: LIMPIEZA DE CUNETA EN EL TRAMO EMP.PE 14C PUTACA-CASHAPAMPA-
(PROGRESIVA 0+800 AL 1+500 KM).

“SENCR DEL TRIUNFO™

o) S MEJIA MG ALES
cIp. N 18743k
——

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMA FOTOGRAFIAS




MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200 KM; EMP.
PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM;

EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM"

FOTO N° 05: LIMPIEZA DE CUNETA EN EL TRAMO EMP.PE 14C PUTACA-CASHAPAMPA-
(PROGRESIVA 04000 AL 04560 KM).

FOTO N° 06: TRABAJOS DE DESQUINCHE EN EL. TRAMO: EMP PE 14C CUSHURU-CURAYACU-
ACCESO A MISHIKOCHA- (PROGRESIVA EN EL ACCESO A MISHIKOCHA 0+000 AL 0+400 KM),

9i
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MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200 KM; EMP.
PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM;

EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM"

FOTO N° 07: TRABAJOS DE DESQUINCHE EN EL TRAMO: EMP PE 14C CUSHURU-CURAYACU-
ACCESO A MISHIKOCHA- (PROGRESIVA EN EL ACCESO A MISHIKOCHA 0+400 AL 0+600 KM).

FOTO N°08: TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CUNETA EN EL TRAMO: EMP PE 14C CUSHURU-

CURAYACU-ACCESO A MISHIKOCHA- (PROGRESIVA 0+1+200 AL 1+350 K
S5 ENOR DEL TRIUNFO" ,\
e @ A Le@:

46
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMA FOTOGRAFIAS |




Ly}

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200 KM; EMP.
PE-14C - PUTACA - CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM;

EMP. PE-14C lPAWSHAl - CHAMPARA - HIJI\NCHAKi 1=3.100 KM"

FOTO N°09: TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CUNETA EL TRAMO: EMP PE 14C CUSHURU-
CURAYACU-ACCESO A MISHIKOCHA- (PROGRESIVA 1+350 AL 14650 KM

FOTO N° 10: TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CUNETA EL TRAMO: EMP PE 14C CUSHURU-

CURAYACU-ACCESO A MISHIKOCHA- EN CALZADA ANGOSTA *SENOR MTEMO
e s r gy S
“Yone tpr \Jaiverde Chauca
REPRESENTANTE COMUN LEGAL
N 10156625

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMA FOTOGRAPwS




MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200 KM; EMP.
PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM;

EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM"

FOTO N° 11: TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CUNETA EL TRAMO: EMP PE CHAMPARA-
HUANCHAK-PUASHA- (PROGRESIVA 0+350 AL 04450 KM

FOTO N° 12: TRABAIJOS DE LIMPIEZA DE CUNETA EL TRAMO: EMP PE CHAMPARA-

55

HUANCHAK-PUASHA- (PROGRESIVA 0+600 AL 04950 K MCONSORCD 7 ‘ *SEMOR DEL TRINFO'

ANTE COMUN LEGAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMA FOTOGRAFIAS 29
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MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200 KM; EMP.
PE-14C - PUTACA - CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM;

EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM"

FOTO N°13: TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALZADA EL TRAMO: EMP PE CHAMPARA-
HUANCHAK-PUASHA- (PROGRESIVA 0+000 AL 0+450 KM

" Y1 N° 10156625
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMA rFotocRrariRs' " " f
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MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200 KM; EMP.
PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM;

EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM"

FOTO N° 15: TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CUNETA EN EL TRAMO: MP. PE-14C - CUSHURU -
CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, 1.=4.000 KM

FOTO N° 16: TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CUNETA EN EL TRAMO: (PARCO GRANDE) - EMP.
PE-14C (SOCSI), L.=1.200 KM.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMA FOTOGRAFIAS
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MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200 KM; EMP.
PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM;

EMP. PE-14C ‘PAWSHAI - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 Km"

FOTO N° 17: TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CUNETA EN EL TRAMO: (PARCO GRANDE) - EMP.
PE-14C (SOCSI), L=1.200 KM.

FOTO N° 18: TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CUNETA EN EL TRAMO: EMP. PE-14C - PUTACA
CASHAPAMPA, 1.=2.530 KM.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMA FOTOGRAFIAS
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MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200 KM; EMP.
PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM;

EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM"

FOTOGRAFIAS DE CONTROL DE TAMIZAJE- COVID-19

er Jalverde Chauca
RESENTANTE COMUN LEGAL
o 1N 10156625

uM

" MEJIA MORALES”
HEIP. N 1878 T/LES

FOTO N° 20: CONTROL DE TEMPERATURA. PARA EVITAR CONTAGIOS COVID-19

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMA FOTOGRAFIAS \
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MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200 KM; EMP.
PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM;

EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM"

FOTO N° 22: CONTROL DE TEMPERATURA, PARA EVITAR CONTAGIOS COVID-19

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMA FOTOGRAFIAS
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MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200 KM; EMP.
PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM;

EMP. PE-14C ‘PAWSHAI - CHAMPARA - HUANCHAKi 1=3.100 KM"
FOTOGRAFIAS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE

PASES DE AGUA

FOTO N° 23: APERTURA DE ZANJA PARA COLOCACION DE MADERA ROLLIZO (PASE DE
AGUA), EN EL TRAMO EMP PE 14C PARCO GRANDE-SOCSI

FOTO N° 24: COLOCACION DE MADERA ROLLIZO (PASE DE AGUA). EN EL TRAMO EMP PE 14C
PARCO GRANDE-SOCSI

SENVANTE COMUNLEGA! FOTOGRAFIAS

N 101580

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMA
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MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200 KM; EMP.
PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM;

EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM"

FOTO N°26: VISTA LATERAL DE LA COLOCACION DE MADERA ROLLIZO (PASE DE AGUA).
EN EL TRAMO EMP PE 14C PARCO GRANDE-SOCSI

EJIA MORALES

FOTO N° 26: COLOCACION DE MADERA ROLLIZO (PASE DE AGUA). EN EL. TRAMO EMP PE 14(

- ‘O GR / . QOOC
PARCO GRANDE b()( SI o DEL TRUNFO'

o LEGA FOTOGRAFIAS




MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C
(SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-
14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C
(SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-
14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C
(SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C -
CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C (PAWSHA) -
CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM

INFORME DE PUNTOS CRITICOS

1. DESCRIPCION DEL AREA DEL PROYECTO

El camino vecinal: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200 KM; EMP.
PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU -
CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C (PAWSHA) -
CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM, cuenta con 04 tramos, dentro ellos se
encuentran 02 sub-tramos, asi mismo el camino vecinal se encuentra en una
topografia de terreno accidentado y escarpado.

El tramo (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), se encuentra ubicado en el
distrito de Pomabamba, Provincia Pomabamba, region Ancash, region geografica
sierra, se ubica a una altitud promedio de 3147.09 msnm.

Este tramo posee una longitud total de 1.200 km y se ubica a una altitud maxima y
minima de 2904.247 y 3280.84 msnm respectivamente; el tramo no cuenta con
codigo de ruta, inicia en la Prog 00+00 del y finaliza en la Prog. 01+200 de la
localidad de Socsi.

El Tramo EMP. PE-14C - PUTACA - CASHAPAMPA, se encuentra ubicado en el
distrito de Pomabamba, provincia Pomabamba, regién Ancash, region geografica
sierra, se ubica a una altitud promedio de 3165.30msnm.

Este tramo posee una longitud total de 2.500 km y se ubica a una altitud maxima y
minima de 3239.023 y 3069.352 msnm respectivamente; el codigo de ruta es AN
590, inicia en el Emp. PE-14C, prog. 00+00 y finaliza en la localidad de
Cashapampa, prog. 02+500.

El tramo EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA,
L=4.000 KM), se encuentra ubicado en el distrito de Pomabamba, Provincia
Pomabamba, region Ancash, region geografica sierra, se ubica a una altitud
promedio de 3079.88 msnm.

Este tramo posee una longitud total de 4.00 km y se ubica a una altitud méaxima y
minima de 3132.07 y 3014.07 msnm respectivamente; el codigo de ruta del tramo
es AN-591, inicia en EMP. PE-14C, la Prog 00+00 del y finaliza en la Prog. 02+561
de la localidad de Curayacu, asi mismo dicho tramo cuenta con un acceso a
Mishicocha que inicia en el empalme del tramo, prog.01+235 (00+00) y finaliza en
la Prog. 00+870.

El tramo también cuenta con un sub tramo que inicia en el empalme del tramo,

prog.01+185 (00+00) y finaliza en la Prog. 00+569, en la localidad de Pauchos Alto.

N® 101587



A MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C

(SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C -
CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C (PAWSHA) -
CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM

2. DESCRIPCION DE ZONAS CRITICAS

Solo existe Zona critica de la progresiva 01+725 del Tramo |V, hacia adelante, dado que
el ancho de la via es muy angosto y no hay acceso para vehiculos

3. CONCLUSIONES

« Mas que zonas criticas, se van a encontrar puntos criticos en el lugar donde faltan
obras de arte. Se debe evaluar alguna manera de construirlas a fin de garantizar la
durabilidad de las mismas.

4. RECOMENDACIONES

e Gestionar la construccion de obras de artes faltante.

L]

ol

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMA PUNTOS CRITICOS
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C
(SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-
14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C
(SOCsI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-
14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM
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CONSTRUCTORA WAWIANDINA S.A.C.

JR. LUIS NEGREIROS SN
POMABAMBA - POMABAM

FRENTE CENTRO DE ESSALUD
BA - ANCASH

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20605550500
E001-9

Fecha de Vencimiento
Fecha de Emision

Sefor(es)

RUC

Establecimiento del
Emisor

Tipo de Moneda
Observacion

:16/05/2021

. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
' DE POMABAMBA

1 20207429091

JR. LUIS NEGREIROS SN

. FRENTE CENTRO DE ESSALUD
" ANCASH-POMABAMBA-

POMABAMBA

: SOLES

Cantidad Unidad Medida

Descripcion

Valor Unitario ICBPER

1.00 UNIDAD MANTENIMIENTO RUTINARIO ( FASE III) DEL CAMINO 7823.0847 0.00
VECINAL:( PARCO GRANDE)-EMP.PE-14C(SOCSI), L=1.200
KM; EMP.PE-14C-PUTACA-CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP-14C-
CUSHURU-CURAYACU, ACCESO A NISHIKOCHA, L=4.000
KM;EMP ;CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021
| Sub Total |,
Ventas * S/ 7,823.08
Valor de Venta de . g, ¢ oo Anticipos : S/ 0.00
Operaciones Gratuitas ) Descuentos : S/ 0.00
Valor Venta : S/ 7,823.08
ISC: S/ 0.00
IGV : S/ 1,408.16
SON: NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO Y 24/100 ICRPER: S/9.00
SOLES Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : | S/ 0.00 |
Monto de ,
redondeo * 908
Importe Total : S/9,231.24 |

Esta es una representacion impresa de la factura electronica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su

clave SOL.
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C
(SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-
14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C

(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200 KM:
EMP. PE-14C - PUTACA - CASHAPAMPA, L.=2.530 KM: EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A
MISHIKOCHA, L=4.000 KM: EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM

RELACION DE PERSONAL QUE TRABAJO (PROFESIONAL. TECNICOS Y

OBREROS).

PERSONAL PROFESIONAL:

CARGO RESIDENTE DE OBRA:

NOMBRES APELLIDOS DNI Ccip
JHON S. MEJIA MORALES 46330432 167916
PERSONAL OBRERO: ROTATIVO:
FECHA
NOMBRES APELLIDOS DNI ROTATIVO

01 AL 06

08 AL 13

JOSE LUIS SAENZ MORENO 72783847 15 AL 21

22 AL 27

29 AL 31

GIRALDO VEGA GREGORIO 32610162 01 AL 06
BUIZA CASTILLO FEDERICO 32602282 01 AL 06
01 AL 06

CHAVARRIA VENTURA MANUEL 43406814 ki
22 AL 27

29 AL 31

CHAVARRIA JAQUE SANTIAGO 32601188 08 AL 13
GONZALES ALVARES MARCELO 32609880 08 AL 13
PAJUELO GONZALES ALFONSO 43663956 08 AL 13
15 AL 20

CARHUAPOMA MORENO MADIEL 46808288 22 AL 27
29 AL 31

SALVADOR RONDAN FRANCISCO 32601931 15 AL 20
22 AL 27

MORENO ROQUE YENI ELSA 44684053 I

Descripcion: Personal mano de obra no calificada, los trabajadores que se ha deta

tienen programacion rotativa de trabajo.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMA

113t
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C 9
(SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-
14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM
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RCO G NDE EMP.PEAC wOﬁh: L
CU, ACCESO A MISHICOCHA, 1 EMP-PE 14C-PAWUSHA-CHAN
HUANCHAK, L=3.100KM- DISTRITO DE POMABAMBA
PAWSHA
APELLIDOS Y NOMBRES DNI c _soﬁo . FIRMA SEM.
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C 25
(SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-
14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM
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MANTENIMIENTO RUTINARIO
SEPARADORES



WAWIANDINA
CONSTRUCTORA S.A.C. &
SERVICIOS GENERALES

RUC.20605550500
GOBIERNO PROVINCIAL DE POMABAMBA
HOJA DE CONTROL N° 01 - ENERO, 2021
CONSORCIO INTEGRACION "SENOR DEL TRIUNFO'

PROYECTO: mantenimientorutinario del camino vecinal: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C
(SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA —~ CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C -
CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4,000 KM; EMP. PE-14C (PAWSHA) -

CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM. RESIDENTE : ING. JHON E. MEJIA MORALES
L APELLIDOS ¥ NOMBRES o CARGO T TV T ST BT L JTILVILE e o1 v v
F I T (5] 13 ¥ L
01 |BAENZ MORENO JOSE Ling 72783847 PEON x X X x x X ¥ x x x X x x ¥ ¥ x X X X x x X
22 |FLORES AYALS JOROUMN 4040132 | PEON X x x X x X x
03 |HERRERA RONDAN ZENOBIA 32603140 PEON x x x x x x x
04 |LOPET JULCA ANDRES 22008830 PEON . x x x x X x
08 |JULCA MORENO FRANGISCO a%00947 | eEoM % x x x X x x
OF |MENDOZA HERRERA IMOCENTE | 1291287 | rEON % X x x x x
07 IMORENG ROOUE VENI ELSA MRSy | pEON X X X x X x x X %
08 [CHAVARRIA VENTURA MANUEL 73101458 | peoN X X X x x x X x B x x ¥ x
00 |[CARUHAPOMA QUIZPE MAGDIEL | 48nos2ms | reom X .
010 [BUIZA CASTILLO FEREDICO 22002202 PEON X x x
011 |GIRALDO VEGA GREFORIO 12610162 | PEON

. N° 16756
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GOBIERNO PROVINCIAL DE POMABAMBA WAWIANDINA

o CONSTRUCTORA S.A.C. &
FLANILLA DE PAGO N° 01 SERVICIOS GENERALES
PROYECTO: io del camino : (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCS}), PEPARTAMENTO - Ancasy RUC.20605 550500
L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU -
CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANGHAK, PROVINGIA POMABAMBA
L=3.100 KM

ENTIDAD MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA

DISTRITO POMABAMBA
MODALIDAD DE EJEC : CONTRATA
N APELLIDOS Y NOMBRES CATEG. Ay, Vi e e DAL FIRMA HUELLA
1 SAENZ MORENO JOSE LUIS PEON 25 41 1025 72783847
2 FLORES AYALA JOAQUIN PEON 7 4 287 41049132
3 |HERRERA RONDAN ZENOBIA PEON 7 a1 287 12603148
4 LOPEZ JULCA ANDRES PEON 7 a1 287 32608839
5 JULCA MORENO FRANCISCO PEON 7 41 287 32609947




|
|
6 |MENDOZA HERRERA INOCENTE PEON 6 4 246 32612878 @ |
7 MORENO ROQUE YENI ELSA PEON 12 4 492 44684053 @/
8 |CHAVARRIA VENTURA MANUEL PEON 18 41 738 73101454 %
4
!
i
9 CARUHAPOMA QUISPE MAGDIEL PEON 6 a 246 46808288 M |
/ |
|
10 |BUIZA CASTILLO FEREDICO PEON 3 a1 246 C%_
11 |GIRALDO VEGA GREFORIO PEON 6 1 246 @‘,,,{ %/
|
|
TOTAL SL = 4,387.00 !
1
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C
(SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, 1=2.530 KM; EMP. PE-
14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM
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MANTENIMIENTO RUTINARIO
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABANMBA >’
Creado por Ley N° 12120 de fecha 21 de febrero de 1861
Pomabamba Puertas Abiertas al Turismo
“Cludad de los Cedros”
“Capital FolRlorica de Ancash”

“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

) CONTRATO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION N° 012-2020-MPP/GM

: onste por el presente documento, la CONTRATACION DEL SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO
\oiem :"’ RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA -
7/ CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C
- (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH;
que celebra de una parte la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA, con RUC: 20207429091 a quien en adelante
se le denomina LA ENTIDAD, con domicilio legal en el Jr. Huaraz S/N - Plaza de Armas - Pomabamba, representada por su
Gerente Municipal - SR. ESTRADA GONZALEZ PERCY, identificado con DNI: 32608386, con atribuciones de suscribir
contratos a mérito de lo dispuesto en la RESOLUCION DE ALCALDIA N2 324-2019-MPP/A; y de otra parte el CONSORCIO
INTEGRACION “SENOR DEL TRIUNFO", conformado por las siguientes empresas:

* CORPORACION E INVERSIONES CESAR'S S.A. C con RUC: 20571158150, con domicilio legal en el Jr. Luis Negreiros Nro.

\

S.N (frente a Jardin de Nifios N 1 p Pom insEtita en la Partida Electronica
) N*® 11107823, A [ ' je Huaraz, debidamente
representado pg segun poder inscrito en

_ la Particu Electre ide Huaraz.
// =~ « CONSTRUCTOR: /IANDI Wr. Luis Negreiros Nro. SN
i , Ve L (Frente Centro a UD da Electronica N° 11321174, del
(g . Registro de Personas i : [ A'r'épresentado por el SR. SAENZ
\ \_/ /  OBREGON WALTER ORLANDO, ifi gggagss, segdn ,p_bq crito en la Partida Electronica N°
2MaR s 11321174, del Registro de ' g a;‘k .g;al de Huaraz$¥ |/ /
LOS CONSORCIADOS designan cg o_Repre mag e Legal'Co SORCIO L TEGRACION “SENOR DEL TRIUNFO”,
al SR. VALVERDE CHAUCA YONE-WALTE lo'¢ qtlien en adelante se le denominard EL
T CONTRATISTA en los términos fcondicior !
N CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES | : - 5h
. Con fecha 19 de agosto de Comité de S ' 6 lo B Pro.del PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE
| SELECCION N°® 004-2020-M, ira ‘la” CONTRAT # EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
y ' PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (P£ '~ EMP._PE-14C (SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C -
'—""*. PUTACA - CASHAPAMPA, L=2.530 KM;, P. PE-14C - YACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP.
S o PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - H ANCHAK, L DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA,
ANCASH, al CONSORCIO INTEGRACIé' s etalles e importe constan en los documentos
integrantes del presente contrato. ‘
. Asinino, para el correcto desarrollo del serv N _QNTRATISTA rabone ai‘slgu:ente plantel profesional:
) iTEM CARGO 2ryna dl%ﬂ@g' “&Ey‘mos DNI REGISTRO CIP
01 RESIDENTE DEL SERVICIO JARA PALMADERA GRIMALDO ERCULANO 41144618 191449
02 ASISTENTE TECNICO Blas campos Wilfredo juan 70518275

.\ CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

" El presente contrato tiene por objeto la: CONTRATACION DE SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO
'Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA -
CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH
CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a S/ 738,499.52 (Setecientos Treinta y Ocho Mil Cuatrocientos Noventa y
Nueve con 52/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley; conforme al siguiente detalle:

s

1

TS

NIgNIE COMUN LEGAL

DNIA® 10156625

tdr Vaiverde Chauca
{ERRES IE COMUN LEGM
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“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

(PARCO EMP. PE-14C - EMP. PE-14C - CUSAURU | EMP. PE-14C (PAWSHA)
GRANDE) - EMP. PUTACA - - CURAYACU, ACCESO A - CHAMPARA -
FASE DESCRIPCION PE-14C (SOCSI), CASHAPAMPA, MISHIKOCHA, L=4.000 HUANCHAK, L=3.100 o
L=1.200 KM L=2.530 KM KM KM

! ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO 818.28 1,725.21 2,727.61 2,113.90 7,385.00
1.1 Plan de Trabajo 818.28 1,725.21 2,727.61 2,113.90

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO 612,954.60
1 7. 4 2 ,391.3, ,453. '
i PERIODICO 67,917.41 143,192.53 226,391.3€ 175,453.30
2.1 Ejecucion del Mantenimiento Periodico 67,917.41 143,192.53 226,391.36 175,453.30

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO

,092. ,603. 43,641.71 ,822. 159,
" RUTINARIO 13,092.51 27,603.38 3,64 33,822.32 118,159.92
3.1 Ejecucion del Mantenimiento Rutinario 12,274.23 25,878.17 40,914.10 31,708.43 110,774.93
3.2 Inventario de Condicion Vial 818,28 1,725.21 2,727.61 2,113.90 7,385.00
1+ 11 + 11l = COSTO TOTAL DE TRAMO (5/) 81,828.20 172,521.13 272,760.67 211,389.52 738,499.52

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, sequros, transporte, inspecciones, pruciosy, de ser el caso, los costos laborales conforme
a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, en PAGOS PARCIALES, luego de la recepcion formal y completa de la
documentacién correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; para cuyo efecto el
a designado como operador tributario a CONSTRUCTORA WAWIANDINA S.A.C., con RUC:

CONSORCIO INTEGRACION “SENOR DEL TRIUNFO”,

20605550500, con Cédigo de Cuenta Interbancario (CCl): 018 346 000 346 005 912 78, BANCO DE LA NACION. Cabe indicar que los pagos se realizaran
conforme al siguiente detalle:

DESCRIPCION DE LA PRESTACION

CONFORMIDAD DE LA SUB GERENCIA DE
OBRAS, INSPECCION Y CONTROL URBANO

PAGOS PARCIALES

FASE I:

Entrega del Plan de Trabajo.

Aprobacion del Plan de Trabajo

1% del Monto del Contrato Original

FASE lI:

Entrega de Informes Mensuales e Informe Final del servicio

de mantenimiento periddico.

Conformidad de los informes mensuales e
ejecucion  del

informe Final de la
Mantenimiento Periodico.

Se paga mensualmente de acuerdo al avance mensual ejecutado,
teniendo como limite el 83% del monto del contrato original.

FASE llI:

e Entrega de

Informes Mensuales del

mantenimiento rutinario.
« Inventario de condicion vial.

servicio de

Conformidad de los informes mensuales del

Mantenimiento Rutinario.

Se paga mensualmente por mantenimiento rutinario.
La suma de dichos pagos representa el 15% del monto del
Contrato original

Aprobacién del Inventario de Condicion Vial.

1% c < Monto del Contrato Original
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CIPALIDAD PROVINCIAL DE PONMABANBA »
Creado por Ley N° 12120 de fecha 21 de febrero de 1861
Pomabamba Puertas _Abiertas al Turismo
“Ciudad de los Cedros”
“Caprital FolR(orica de Ancash”®

Sy

“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un plazo que no excederd de
los diez (10) dias de producida la recepcion.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la confor:nidad de los servicios,

iempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

N caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba acaso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA
4 ndré derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del
tado y en el articulo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse.
"/ CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

22| plazo de ejecucion del presente contrato es de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO (445) DIAS CALENDARIO, el mismo

que, de acuerdo a las bases del procedimiento especial de seleccion se computa segun el siguiente detalle:

FASE PLAZO

COMPUTO DE EL:

FASE | 20 dias Cg ente de lo S‘tiscripcit)n del Contrato

??_« ) 1 AN
FASENl | 60 dios €8 .\ | DidSigtiente e@ﬁp{mno : e !
!——'—‘ | e -5 T { 5 ,.,, = 7 g

o r .
260 dius

FASE Ill |

05 dias Cale Dia Siguiente'a it rminacion de lasjAetividades de Mantenimiento Rutinario
T . NI S~ - T

-|j TOTAL | 445 DiAS CALENDARIG

del procedimiento de seleccion que‘e
CLAUSULA SETIMA: GARANTIA!
EL CONTRATISTA entrego al p
de realizacion automadtica e
siguientes:

ondicional, solidaria, irrevocable, y
los conceptos, montos y vigencias

ientos Cuarenta y Nueve con 95/100 Soles),
» mera mitad del numero total de pagos a
acion del mismo.

* De fiel cumplimiento del contrato:,y
a través de la retencion que debe‘efectua
realizarse, de forma prorrateada, cop" r_?q aserde
CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS :}gﬁ FALTA DE RENO! ACI%N
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién?dbg[a& n;[qg,_cqqr_r_dg EL 5‘ VTRATISTA no las hubiere renovado antes de la

fecha de su vencimiento, conforme a lo disBues't&:erL’él literal afdel numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado. POMAB AMBA

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion de! servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por el inspector del Servicio, Sub Gerencia de Obras, Inspeccion
y Control Urbano, y Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, en el plazo mdximo de DIEZ (10) dias de producida la
recepcion.

/
\ ,W/ .. |~ De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas,

otorgandole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de diez (10) dias, dependiendo de la complejidad o
sofisticacion de la contratacion. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion,
LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto
corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

2
: g ¢ Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las caracteristicas y
i5 & condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la tonformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la
K] §£ prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda por cada dia de atraso.
{555 CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

S EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato,

o
:.

bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

Pagina 3deS
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABANBA

Creado por Ley N° 12120 de fecha 21 de febrero de 1861
Pomabamba Puertas _Abiertas al Turismo
“Ciudad de los Cedros”

“Capital Folkforica de Ancash®

“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

CLAUSULA UNDECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

i EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le
“aplica automdticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria =

F x plazo vigente en dias

) Donde .
F=0.25 para plazosin a ses ﬁ 0) dias. r .
El ratraso se justific i de la crrud de a cmn de| ebi C ionalmente, se considera
justificado el retrasi . cu « 1 , de inodo uujetivamente
sustentado que el ificacion del retraso como

stas penalidades se deducen @
-/ monto resultante de la ejecuciof a

Estos dos (2) tipos de penalidades, en‘alc rcada nﬁ’ Gxi uivalente al diez por ciento (10%) del

/il numeral 162.5 del am'cul [

Cuando se llegue a cubrir el meato iximo ela 0 oel mo para otras penalidades, de ser el
caso, LA ENTIDAD puede resg [ v W
:& Adicionalmente, se ha considera; licac 7 ' i ses del presente proceso de seleccion
Vo NV, CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATC :

(2} } Cualquiera de las partes puede resalveggfcsntrato de ¢ i slnumeral 32.3 del articulo 32 y articulo 36 de la
/ / / Ley de Contrataciones del Estado, y e%ﬁlq,l 4. de m S e el caso, LA ENTIDAD procederd de acuerdo

AN

/' alo establecido en el articulo 165 del Reglamenta,

Cuando se resuelva el contrato por causas afgu;{as de las partes, se debe resarcir los dafios y perjuicios
ocasionados, a través de la indemnizacion ¢ ”#rres ondiente. Ello no ‘%:sta la aplicacion de las sanciones administrativas,
penales y pecuniarias a que dicho incumplil ﬂh 0 que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demds obligaciones previstas en
el presente contrato.

1y, CLAUSULA DECIMA QUINTA: ANTICORRUPCION

:.'( W \ - EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una persona juridica a través de
g |+ /5us socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o
personas vinculadas a las que se.refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido,
negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato, con honestidad,
probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus
socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Ademds, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna,
cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas
y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practica

e

Ay

£ COMUN LEG

N’ 10156625

- 7N
CONSORCO *SENOR DEL v \'.";_..‘ 2 w
o P 'l'r:-é"J ON . MEJL ﬁ
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABANBA~+

Creado por Ley N° 12120 de fecha 21 de febrero de 1861
Pomabamba Puertas Abiertas al Turismo

“Cindad de los Cedios”
“Capital FolRlorica de Amncash”

“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

CLAUSULA DECIMA SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamenta, en las directivas que emita
el OSCE y demds normativa especial que resulte aplicable, serdn de aplicacion supleturia las disposiciones pertinentes del
Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y demds normas de derecho privado.

’ SULA DECIMA SETIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

as €ontroversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven mediante conciliacién o
rb:tra/e, segun el acuerdo de las partes.

; Cualqu:era de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de
caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

cultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio
de recurrir al arbitraje, €n €aso no sg egue a un acuerdo entre amba. es o se llegue a un acuerdo parcial. Las
) controversias sobre g - i,
El Laudo arbitral emitid
lo previsto en el nu

7% ™. CLAUSULA DECIM

"':"“(— . Cualquiera de las p
{ 1{, esta formalidad. |

/" LAUSULA NOVENA: FINAN IENTO Y/ PRE: SI0 E?dpussrAL - ,1

de su notificacion, sequn

! 1 Do Bonde
evar el prese te cont, cntur3 ubllca corr dos los gastos que demande
°! 88

Lo El egreso que genere el presenti ctad egun o's iguiente deta” e’
. 4 Faselyll, ala Certificaci de Crédi o P ptoﬁ,ooaoa 70.
+ Fase lll, segun la previsioa-presup { nc%‘de Adm "< racion y Finanzas mediante INFORME

6 N° 80-2020/MPPGAF/W¥ de fecha % :
CLAUSULA VIGESIMA: DOM, 4 seu G CONTRACTU
s Las partes declaran el sigiiéfite domicilio‘para ef tificaciones que se realicen durante la ejecucion
... del presente contrato: p

i} DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. Huaraz's;
DOMICILIO DE EL CONTRATISTA: J"r Vegrei A lardin de Nifios N 199 de Cadari) Ancash -
Pomabamba - Pomabamba, Correo Ele ronico: wal ranesl @gm '.com,' Celular: 921 981 503/ 935 044 902.

La variacion del domicilio aqui declarado‘ e a%u de Ias partes debe ’er’comumcada a la otra parte, formalmente y por
escrito, con una anticipacion no menor de qum 15) dias caler{Qana

De acuerdo con las bases integradas, la ofe la mg;; del presente contrato, las partes lo firman por
duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Poma am mba, al Treinta y Un (31) dias del mes de agosto de 2020.

alverde Chauga
u TE COMUN LEGAL
4

T“EL CONTRATISTA”

ALES

DM Ne qoqtrh‘\r
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C
(SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-
14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM
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DECLARACION JURADA DE NO ADEUDO

El que suscribe el representante comun del consorcio integracion senor del triunfo el Prof. Yonne
Valverde chauca, domiciliado en el Distrito de Pomabamba Provincia de Pomabamba Departamento de
Ancash. 2

DECLARO BAJO JURAMENTO y responsabilidad que, NO ADEUDO bienes materiales y/o adeudar
algin importe monetario u otros.

La presente declaracion Jurada responde a la verdad de los hechos y tengo conocimientos que. si lo
declaro es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en los articulos 411 y 438 de Codigo Penal,
que establece: sera reprimido con pena privativa de la libertad no menor de uno ni mayor de 04 anos,
para lo que hacen una falsa declaracion. violando la presuncién de veracidad y para aquellos que cometen

falsedad, simulando o alterando la verdad.

En fe de lo antes sefnalado. suscribo la presente declaracion jurada.

Pomabamba. 31 de marzo del 2021.

Atentamente:

i Valverde Chauca
e Q NLECAr

Pt VR

-
Representante comun del consorcio

POMABAMBA SN ANCASH PERU



MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C
(SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-
14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI). L=1.200 KM
EMP. PE-14C - PUTACA - CASHAPAMPA, 1L.=2.530 KM: EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A
MISHIKOCHA, L=4.000 KM: EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK. L=3.100 KM

INFORME DE EMERGENCIA SANITARIA - COVID 19

La empresa CONSORCIO INTEGRACION SENOR DEL TRIUNFO viene
realizando charlas de Emergencia Sanitaria COVID 19. En el Servicio: DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) -
EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200 KM: EMP. PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA,
1.=2.530 KM: EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA,
L=4.000 KM; EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, [.=3.100 KM
Durante el periodo del 01 de marzo del 2021 al 31 de marzo del 2021.

Objetivo:

Protegernos a si mismo y a los demas contra la COVID-19, durante el SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) -
EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200 KM: EMP. PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA,
L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA.,
L=4.000 KM; EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM

Generalidades:

Si la COVID-19 se propaga en nuestra comunidad, nos mantenemos seguro mediante la
adopcion de algunas sencillas medidas de precaucion, por ejemplo, mantener el
distanciamiento fisico, llevar mascarilla, ventilar bien las habitaciones, evitar las
aglomeraciones, lavarse las manos y, al toser. cubrirse la boca y la nariz con el codo

flexionado o con un paiiuelo. Asi lo practicamos en lugar en el que se vive y trabaja.

Procedimiento:

e Guardamos al menos | metro de distancia entre uno y otras personas. a fin de
reducir su riesgo de infeccion cuando otros tosen, estornudan o hablan.
Mantenemos una distancia aiin mayor entre uno y otras personas en espacios

interiores. Cuanto mayor distancia, mejor.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMA

~d iai 'Q%lehaucd
SENTANTE CMN LEGA!
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200 KM:
EMP. PE-14C - PUTACA - CASHAPAMPA, L.=2.530 KM: EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A
MISHIKOCHA. L=4.000 KM: EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK. L=3.100 KM

e Convertimos el uso de la mascarilla en una parte normal de nuestra interaccion

con otras personas.
Indicaciones basicas sobre la manera de ponerse la mascarilla:

e Lavarnos las manos antes de ponerse la mascarilla, y también antes y después de

quitarsela.
¢ Asegurarnos de que se cubra la nariz, la boca y el menton.
e Las charlas inciden en temas como éste:

Indicaciones especificas sobre el tipo de mascarilla que se ha de usar, y en qué
circunstancias, en funcién de la magnitud de la circulacion del virus en el lugar en que

usted vive, el lugar al que se dirige y quién es usted.

Utilice una mascarilla de tela. a menos que pertenezca usted a un grupo de riesgo
determinado. Esto es especialmente importante cuando no pueda mantener la distancia

fisica, en particular en entornos de aglomeraciones y en interiores poco ventilados.
Utilice una mascarilla médica/quirtrgica si:

Es mayor de 60 anos

§OR DEL TRUNFO'
Tiene enfermedades preexi , r“J) i
Se siente mal y/o b O 1N TE COMUN LECF
et

Esta cuidando a un miembro de la familia enfermo.

Para los profesionales sanitarios, las mascarillas médicas son equipo de proteccion
personal esencial cuando tratan casos sospechosos, probables o confirmados de COVID-
19. Las mascarillas auto filtrantes (entre ellas las FFP2, FFP3. N95. N99) se deberin
utilizar en los entornos donde se realizan procedimientos generadores de aerosoles, y se

deben adecuar para asegurar el uso de la talla correcta.

Mirar o escuchar estas charlas para obtener mas informacion sobre la manera en que el

virus de la COVID-19 infecta a las personas, y sobre la reaccion de nuestro organismo.

Evite las 3 “C™: espacios cerrados. congestionados o que entrafien contactos cercanos.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMA INFORME DE COVID-18
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200 KM:
EMP. PE-14C - PUTACA - CASHAPAMPA, L=2.530 KM: EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A
MISHIKOCHA, L=4.000 KM: EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK. L=3.100 KM

Se han notificado brotes en restaurantes, ensayos de coros, clases de gimnasia, clubes
nocturnos, oficinas y lugares de culto en los se han reunido personas, con frecuencia en
lugares interiores abarrotados en los que se suele hablar en voz alta, gritar, resoplar o
cantar.

Los riesgos de contagio con el virus de la COVID-19 son mas alto en espacios abarrotados
¢ insuficientemente ventilados en los que las personas infectadas pasan mucho tiempo
juntas y muy cerca unas de otras. Al parecer, en esos entornos el virus se propaga con
mayor facilidad por medio de goticulas respiratorias o aerosoles, por lo que es ain mas
importante adoptar precauciones.

Reunase al aire libre. Las reuniones al aire libre son mas seguras que en interiores, en
particular si los espacios interiores son pequenos y carecen de circulacion de aire exterior.
Para mas informacion sobre la manera de organizar actividades tales como reuniones
familiares, partidos de futbol infantiles y celebraciones familiares, consulte nuestras
Preguntas y respuestas sobre las pequefias reuniones sociales

Evite lugares abarrotados o interiores, pero si no puede, adopte las siguientes
precauciones:

Abra una ventana. Aumente el caudal de *ventilacion natural’ en los lugares cerrados.

Lavese periddica y cuidadosamente las manos con un gel hidro alcohélico o con agua y

jabon. Esto elimina los gérmenes que pudieran estar en sus manos, incluidos los virus.

Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Las manos tocan muchas superficies en las que
podrian coger el virus. Una vez contaminadas, pueden transportar el virus a los ojos, la

nariz o la boca. Desde alli el virus puede entrar en el organismo e infectarlo.

Al toser o estornudar cibrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un paiiuelo.
Luego, tire inmediatamente el panuelo en una papelera con tapa y lavese las manos. Con
la observancia de buenas practicas de ‘higiene respiratoria’ usted protege a las personas

de su entorno contra los virus causantes de resfriados, gripe y COVID-19.
Limpie y desinfecte frecuentemente las superficies, en particular las que se tocan con

il
%th “NMES ALES.

_CIP_N° 16756

INFORME DE COVID-19 |
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200 KM:
EMP. PE-14C - PUTACA - CASHAPAMPA, L.=2.530 KM: EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A
MISHIKOCHA, L=4.000 KM: EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK. L=3.100 KM

Conocer todos los sintomas de la COVID-19. Los sintomas mas comunes de la COVID-

19 son: fiebre, tos seca y cansancio. Otros sintomas menos frecuentes que pueden afectar
a algunos pacientes son: pérdida del gusto o el olfato, dolores, dolor de cabeza,

faringoamigdalitis, congestion nasal. ojos enrojecidos, diarrea o erupcion cutanea.

Permanecer en casa en autoaislamiento, aun cuando tenga sintomas leves tales como tos,
dolor de cabeza y febricula, hasta que se recupere. Llame y solicite orientaciéon a su
dispensador o servicio telefonico de atencién de salud. Pida que alguien le lleve lo que
necesite. Si tiene que salir de su casa o necesita que alguien esté con usted, pongase una

mascarilla médica para no infectar a otras personas.

Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar busque atencion médica de inmediato.
Primeramente, llame por teléfono, si puede, y siga las instrucciones de su autoridad

sanitaria local.

Manténgase actualizado con la informacion mas reciente de fuentes fiables, entre ellas la
OMS o las autoridades sanitarias locales y nacionales del lugar en que se encuentre. Las
autoridades locales y nacionales y las dependencias de salud publica de su zona estan en

situacion éptima para asesorar a las personas acerca de lo que deben hacer para protegerse.

"JHON ..
IP. N¢ 16756

—————

El personal pasé por un examen de prueba rapida, resultando todos negativos y no se

Conclusiones:

observa ningin caso positivo ni sintomas en el trabajo en obra. Se ha inculcado en brindar

conocimiento en

P: ;(Debo evitar dar la mano a las personas por el nuevo coronavirus?
R: Si. Los virus respiratorios pueden transmitirse al darse la mano y tocarse los ojos, la
nariz y la boca. Es mejor saludar con un gesto de la mano, una inclinacion de la cabeza o

una reverencia.

P: (Como deberia saludar a otra persona para evitar contraer la enfermedad por

coronavirus (COVID-19)?

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMA
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200 KM:
EMP. PE-14C - PUTACA - CASHAPAMPA, L.=2.530 KM: EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A
MISHIKOCHA, L=4.000 KM: EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK. L=3.100 KM

R: Para prevenir la COVID-19 lo mas seguro es evitar el contacto fisico al saludarse. Se
pueden utilizar otras formas seguras como saludar con un gesto de la mano o inclinar la

cabeza o el cuerpo.

P: (Usar guantes de goma cuando se esta en publico es una forma eficaz de prevenir la
infeccion por el nuevo coronavirus?

R: No. Lavarse las manos con frecuencia proporciona mas proteccion frente al contagio
de la COVID-19 que usar guantes de goma. El hecho de llevarlos puestos no impide el
contagio, ya que si uno se toca la cara mientras los lleva, la contaminacion pasa del guante

a la cara y puede causar la infeccion.

Atentamente:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMA INFORME DE COVID-18
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C
(SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C -
PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM

INFORME DE SEGURIDAD EN ELL TRABAJO

La empresa CONSORCIO INTEGRACION SENOR DEL TRINFO viene
realizando charlas de seguridad en el Trabajo del Servicio de: SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL:
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:(PARCO GRANDE)-EMP. PE-14C
(SOCSI). L=1.200KM; EMP. PE.14C-PUTACA-CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-
14C-CISHURU-CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.00 KM; EMO. PE-14C
(PAWSHA)-CHAMPARA-HUANCHAK, L=3.100 KM.

PROGRAMA DE SEGURIDAD EN LA OBRA.
1.1 INTRODUCCION Y POLITICAS

a. El Proposito de este Programa es proporcionar las politicas y pautas para
la planificacion, la organizacion y el control para la realizacién segura del
proyecto.

b. El objetivo es prevenir lesiones, pérdidas de vida y dafos a la propiedad

privada como resultado de accidentes. Dicha prevencion de accidentes se
puede lograr identificando y/o eliminando los materiales, operaciones y
condiciones peligrosas. Este Programa de Seguridad se aplicara a todos los
empleados que estan involucrados con el Proyecto.

G El Programa de Seguridad se debe considerar como parte integral de las
condiciones generales, condiciones especiales y especificaciones técnicas

del proyecto y los reglamentos de las leyes locales. ’ ‘1
JM ALES

1.2 ORGANIZACION iNG: CP NS

1.2.1 Los deberes, responsabilidades y funciones del Residente (supervisor) de
Seguridad que en obras pequenas es asumido por el Residente de Obra:

1.2.1.1 Dirigir el programa de prevencion de accidentes.

1.2.1.2 Establecer las normas y requisitos de seguridad en coordinacion
con las partes involucradas.

1.2.1.3 Proporcionar asistencia técnica para eliminar o controlar las
conductas y ambientes inseguros.

1.2.1.4 Dirigir las investigaciones sobre accidentes y reportar y verificar la
integridad y precision de las acciones correctivas.

1.2.1.5 Recomendar la accion conveniente para retirar o controlar los
peligros y dirigir una inspeccion de seguimiento para asegurar su
cumplimiento.

1.2.1.6 Conducen el programa de orientacion sobre seguridad para todos
los nuevos empleados. WIEGRACK
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C -
PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM

1.2.1.7 Instruir y educar a los ingenieros y capataces de la obra que han
sido designados para dirigir y encargarse efectivamente de
diferentes tipos de procedimientos de construccion y hacer que
reporten a €l todas las lesiones sin importar lo leves que pudieran
ser.

1.2.1.8 Establecer y conducir las medidas de disciplina y funcion a los que
violan los reglamentos, normas y/o requisitos de seguridad. Dicha
funcion incluye una transferencia de su puesto a otra drea de trabajo
0 el despido.

1.2.1.9 Reportan los accidentes y los asuntos relacionados con la seguridad
y mantiene los archivos con relacion a la seguridad.

1.3 EDUCACION Y ORIENTACION

1.3.1 Las reuniones programadas regularmente sc¢ realizan para instruir al
personal empleado sobre las préacticas de seguridad y los requerimientos
del programa de seguridad aprobado.

1.3.2 El residente y asistente del servicio ofrecen un programa general de
orientacion sobre seguridad durante la primera semana a todos aquellos
que recién se incorporan a la Obra.

1.3.3 Las instrucciones y educacion sobre seguridad en la Obra es dirigida por
el Ingeniero de Seguridad (Residente y asistente) para todos los
empleados.

1.3.4 El Ingeniero Residente, asistente y/o el Capataz dan las instrucciones y
pautas diarias.

1.3.5 Toda area de trabajo, que se considere peligrosa es etiquetada, acordonada
y con los avisos de advertencia colocados convenientemente.

1.4  PRACTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE UN TRABAJO SEGURO

1.4.1 Las practicas sobre seguridad descritas en este capitulo, son para la proteccion de
los Trabajadores de la Obra.

Todos los empleados deben leerlas y observarlas. Los accidentes ocurren sin

advertencia y muchos son causados por falta de conocimiento, atencion y por
descuido.

La falta de conocimiento de estas practicas no justifica su incumplimiento

JOR DEL TRR/NFO'

1.4.2 General. Coxsaaco S @ ;’
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C -
PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM

La actividad puede poner en peligro a sus compaiieros de trabajo, al equipo
o materiales proximos. Tome las necesarias medidas para salvaguardarlos.

Revisar los requerimientos de cada trabajo asignado con su el personal.
Nadie espera que tengamos que hacer un trabajo donde pudiera salir
lesionado el trabajador u otros.

1.42.2Nos aseglirese de entender las instrucciones de emergencia.
Anticipandonos lo que se hard en caso de emergencia.

1.4.2.3 Reportar al ingeniero todo equipo inseguro, en condiciones peligrosas y
actos inseguros.

1.4.2.4 Utilizamos equipo de seguridad cuando esté especificado su uso por
seguridad. El equipo estd a su disposicion a través de la Oficina de
Seguridad.

1.4 2.5 Practicamos el buen mantenimiento en las areas de trabajo.
No dejamos materiales que puedan ser peligrosos para otros.

1.4.2.6 Para nuestra proteccion, obedecemos todas las senales de advertencia tales
como “Manténgase alejado”™. “No Fumar" y "Personal Autorizado
Solamente™.

1.4.2.7 No utilizamos aire u oxigeno comprimido para sacudir el polvo o suciedad
de nuestra vestimenta.

1.4.2.8 Las instalaciones Sanitarias convenientes y limpieza de los SS.HH. son
proporcionadas en el lugar de la Obra. No utilizamos ninguna otra érea.

1.4.2.9 No dejamos de cumplir con las précticas relacionadas con la seguridad, la
de nuestros companeros o dejar de cuidar el equipo herramientas o
materiales convenientemente puede conducir al despido.

1.4.3 Seguridad de la Oficina en la Obra

1.4.3.1 No nos colocamos de pie delante de puertas cerradas: éstas pueden abrirse
abruptamente.

1.4.3.2 No leemos correspondencia u otro material mientras caminamos. Nos
Detenemos o regresamos al escritorio; mientras se concentra en la
lectura, podemos no darnos cuenta de nuestro entorno y exponernos a
posibles peligros.

1.4.3.3 Prestamos atencion al cable de teléfono o de maquinas de oficina,
papeleras u otros peligros a la altura del pie que pudieran causar un
tropiezo.

1.4.3.4 Mantenemos los objetos con filo en un lugar conveniente, manejandolos

con cuidado. , oW “SENOR DEL TRUWFO' _
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1.4.3.6 No ajustamos o limpiamos una maquina de oficina eléctrica cuando estan
encendidas.

1.4.3.7 No intentamos realizar reparaciones eléctricas. Llamamos a una persona
calificada.

1.4.3.8 Si se permite fumar, utilizamos ceniceros. Obedecemos el aviso de "No
Fumar".

1.4.3.9 Reportamos inmediatamente al Ing residente o asistente para Primeros
Auxilios todas las lesiones o enfermedades que ocurran en el trabajo.

1.4.4 Mantenimiento

Un buen mantenimiento es importante para nuestro programa de seguridad. Es la
responsabilidad de todos los empleados. ingenieros como de los obreros practicar
un buen mantenimiento.

1.4.4.1 Materiales de desecho y basura son peligros para incendios y accidentes.
Si existe exceso de estos materiales en el drea de trabajo pedimos al
ingeniero que disponga su retiro.

1.4.4.2 Nosotros podemos utilizar los tachos de basura que estén ubicados en toda
la obra. Si necesitamos uno en el area inmediata a su trabajo, notificaos a
nuestro ingeniero.

1.4.4.3 Devolvemos todos los materiales sobrantes al almacén o botadero al
completar nuestro trabajo.

1.4.4.4 No dejamos herramientas y materiales donde puedan crear peligro para
otros. Lo ponemos en cajas o devolvemos al cuarto de herramientas.

1.4.4.5 Los trapos lo colocamos en contenedores de metal, solamente.

1.4.4.6 Limpiamos derrames de aceite, inmediatamente. Si no podemos solucionar
el problema, notificamos a nuestro inspector de manera que él pueda
disponer de la necesaria limpieza.

1.4.4.7 Mantenemos los cuartos limpios, no dejamos que se acumule ropa sucia,
restos de comida, ni botellas de gaseosas. Si se utiliza vasos de carton,
depositamos en un contenedor, también colocamos las envolturas. bolsas
de papel y otra basura en esos contenedores.

1.4.4.8 Las instalaciones de servicios higiénicos y los surtidores de agua estan para
nuestro confort y lo mantenemos limpios.

1.4.5 Equipo de Proteccion para Persona

El equipo de proteccion y seguridad para el personal de obra esta disponible para
su uso. Cuando se especifica el uso de equipo para ciertos trabajos o areas, los
utilizamos.

1.4.5.1 Todos los, empleados. visitantes o vendedores usamos un casco duro e
las areas designadas para cascos duros. @ ; !
=i .
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1.4.5.2 Utilizamos vestimenta apropiada para el trabajo que esta realizando. Una
vestimenta minima es pantalones largos y una camiseta.

1.4.5.3 Se requiere el uso de zapatos de trabajo resistentes con punta de acero o
zapatos de seguridad con punta de acero aprobados. No se permite el uso
de zapatillas o sandalias.

1.4.5.4 Usamos proteccion visual apropiada cuando nos exponemos a objetos que
vuelan o que se caen, al polvo quimico, concreto o rayos dafinos.

1.4.5.5 Es obligatorio el uso de equipo protector de oido en édreas designadas o en
tareas especificas.

1.4.5.6 Usamos equipo de proteccion respiratoria en dreas donde existe peligro
para la salud debido a la acumulacion de polvo, humos o vapores.

1.4.5.7 Utilizamos cinturones de seguridad y cuerdas de seguridad cuando otras
medidas de seguridad como redes, entarimados o andamios no puedan
utilizarse. Nos aseguramos que las cuerdas de seguridad son
independientes de otros aparejos. La cuerda se asegurarse en el nivel del
cinturén o mas arriba.

1.4.5.8 Utilizamos guantes cuando manejamos objetos o substancias que pudieran
cortar, rasgar o quemar las manos.

1.4.5.9 Utilizamos botas de goma para trabajos en manipuleo de concreto, barro,
0 agua.

1.4.5.10Los electricistas que usan guantes aislantes los inspeccionarlos
diariamente contra defectos.

1.4.5.11Las situaciones donde se utiliza guantes aislantes deben ser inspeccionan
diariamente contra defectos.

1.4.5.12Las situaciones que requieren un equipo de seguridad exclusivo y
capacitacion especial deben ser tratadas con el Departamento de
Seguridad.

1.4.6 Primeros Auxilios

1.4.6.1 Reporte a su supervisor y a Primeros Auxilios todas las lesiones
inmediatamente, sin importar los leves que puedan ser.

Se dara un tratamiento y se registrara el incidente. En caso haya necesidad
de cuidados médicos posteriormente, usted tendrd un registro. sobre la
lesion en Primeros Auxilios.

1.4.6.2 Usted debe notificar a su supervisor y a Primeros Auxilios antes, de
abandonar su lugar de trabajo debido a una lesion o enfermedad
relacionada con el trabajo.

1.4.6.3 No se debe consumir drogas, tranquilizantes e insulina en el jo salvo
que cuente con autorizacion por escrito de su médico. { u g w/
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1.4.6.4 Todo empleado que tenga una discapacitacion fisica, tal como la diabetes
problemas de la vista, el oido, la columna, hernia o temor a las alturas debe
avisar a su supervisor. No se le va a exigir que realice un trabajo que
pudiera resultar en lesion para usted u otros.

1.4.6.5 Los equipos de Primeros Auxilios estan organizados y capacitados para
prestar asistencia. En la eventualidad de una lesion o enfermedad usted
recibird tratamiento apropiado. Su médico serda notificado en la
eventualidad de una emergencia.

1.4.6.6 Nunca mueva a una persona lesionada o gravemente enferma salvo que sea
necesario para prevenir mayores lesiones. Las medidas de emergencia para
notificar a Primeros Auxilios estan indicadas en todo el lugar de la obra.
Familiaricese con ellas. Empleados no designados no deben administrar
Primeros Auxilios salvo en el caso de un sangrado grave o paro
respiratorio.

Eléctrica

1.4.7.1 Todas las herramientas eléctricas, deben estar a tierra o con doble
aislamiento.

1.4.7.2 Las herramientas eléctricas que se encuentren dafiadas o defectuosas deben
ser etiquetadas, puestas fuera de servicio y devueltas inmediatamente a la
sala de herramientas para su reparacion.

1.4.7.3 Los electricistas son los Ginicos empleados autorizados para reparar equipo
eléctrico. Experimentar con la reparacion de herramientas eléctricas o
proceder sin autorizacion a reparar una herramienta o equipo estd
prohibido.

1.4.7.4 Los cordones eléctricos temporales deben estar cubiertos o elevados.
Deben mantenerse fuera del transito y otros lugares donde puedan estar
expuestos a dafios o creen peligros de tropiezos.

1.4.7.5 Los empalmes en los cordones eléctricos deben mantener la resistencia
mecanica y eléctrica del codigo original.

1.4.7.6 La iluminacion temporal debe tener protectores cubriendo las bombillas.
Las lamparas que estén rotas o quemadas deben ser reemplazadas
inmediatamente.

1.4.7.7 El cableado con energia en cajas de distribucion, paneles de interrupcion y
lugares similares deben ser etiquetados y cubiertos en todo momento.

1.4.7.8 Las areas peligrosas deben ser etiquetas, acordonadas y/o se debe colocar
avisos de advertencia apropiados.

1.4.7.9 Los empleados no deben trabajar en circuitos con energia de cualquier
voltaje o en la proximidad de ellos salvo si se han tomado las medidas de
segundad adecuadas y la operacion ha sido revisada y aprobada por el
ingeniero de electricidad de la obra y el Ingeniero de Segurjgng
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1.4.8 Herramientas Eléctricas de Mano y Portitiles

1.4.8.1 Un operario es evaluado segun el estado de sus herramientas y como las
utiliza. Solamente las herramientas en buen estado de seguridad saldran
del salon de las herramientas. Usted debe seguir todas las instrucciones del
fabricante. Ademas. observe las siguientes practicas de seguridad.

1.4.8.2 Inspeccione sus herramientas diariamente para asegurar que se encuentran
en buen estado de funcionamiento. Las herramientas danadas o
defectuosas deben ser etiquetadas, puestas fuera de servicio y devueltas al
salon de herramientas inmediatamente para su reparacion.

1.4.8.3 Las sierras eléctricas, moledoras y otras herramientas eléctricas deben
tener colocados protectores adecuados en todo momento. Retirar los
protectores o dejarlos inoperantes puede ser causal de despido.

1.4.8.4 Las herramientas eléctricas deben ser levantadas o descendidas a mano o
en cubetas, nunca por medio de una cuerda o manguera.

1.4.8.5 Para prevenir que los empleados tropiecen o se caigan, los cables y
mangueras deben estar fuera del pase, de los escalones o escaleras. Deben
estar aseguradas a 2.2 m de altura sobre los pasillos, pasadizos rampas
como minimo de manera que no sean un peligro para tropiece para los
empleados o estén sujetas a daiios por los equipos y materiales.

1.4.8.6 Cuando utilice las herramientas mencionadas mas adelante, trabaje
proximo a alguien que las esté utilizando, usted debe utilizar equipo de
proteccion personal adicional. Si tiene preguntas sobre el equipo protector
o las normas de seguridad pregunten a su supervisor.

1.4.8.7 Todas las herramientas eléctricas portatiles deben estar a tierra (excepto
Laboratorios con aprobacion de los asegurados, herramientas doblemente
aisladas).

1.4.8.8 Se debe una llave cuchilla en un tomacorriente multiple de cada linea de
suministro para las herramientas neumaticas a mano.

1.4.8.9 Todas las conexiones de mangueras neumaticas deben estar sujetadas con
seguridad.

1.4.8.10Se debe instalar sujetadores de seguridad o dispositivo de retencion en
todas las herramientas neumaticas para prevenir una expulsion accidental
de las herramientas del cuerpo.

1.4.8.11Todo equipo que funcione con combustible debe estar apagado mientas
se recarga. Se prohibe fumar durante la recarga.

1.4.8.12Solo los empleados que tienen una credencial valida estan permitidos de
utilizar las herramientas que funcionan con energia. El representante del
fabricante dirigira clases de capacitacion en la obra cuando se solicite. Siga
todas las instrucciones del fabricante cuando utilice las herramientas que
funcionan con energia. R
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1.49 Manejo de Materiales, Almacenaje y Eliminacién

1.4.9.1 Todos los materiales deben ser apilados convenientemente asegurados
para prevenir que se deslicen, se caigan o colapsen.

1.4.9.2 Emplee las técnicas apropiadas cuando maneje materiales.

1.4.9.3 Los materiales almacenados no deben bloquear ninguna salida del lugar de
trabajo.

1.4.9.4 Los Materiales almacenados dentro de almacén en obras en construccion
no deben ser colocados a 1.8m de alguna ruta del montacargas u otros
dentro el area techada. ni dentro de 3.0.

1.4.9.5 Los suministros de tuberias, conductos y barras deben ser almacenados en
rejillas o apilados y bloqueados para prevenir que se muevan.

1.4.9.6 La cantidad de material almacenado en andamios, plataforma, pasillos no
deben exceder aquel requerido para un dia de operacion o la capacidad
asignada del andamio o plataforma.

1.4.9.7 Los materiales nunca deben ser tirados o arrojados desde una distancia
mayor a los 6 metros. El drea donde seran arrojados debe estar cercada
para proteger al personal de golpes por la caida de materiales. Se requiere
conductos para basura para botar materia desde alturas mayores a 6 metros.

1.4.9.8 Los clavos que sobresalen deben ser volteados o jalados cuando se limpian
los materiales.

1.4.9.9 Los materiales no deben ser almacenados de manera que bloqueen los
accesos a las salidas de incendios o a equipo de emergencia.

1.4.10 Gruas, Elevadores, Vehiculos Motorizados y Equipos Pesados

1.4.10.1 Todas las grias, montacargas. Vehiculos motorizados y equipo pesado
debe ser operado y mantenido para adecuarse al estiandar establecido.

1.4.10.2 Todas las grias, montacargas. Vehiculos motorizados y equipo pesado
deben ser inspeccionados antes de su uso en cada turno. Todas las
deficiencias deben ser reparadas antes de utilizar el equipo. Los operadores
de dichos equipos deben mantener registros de esas inspecciones
requeridos por ley.

1.4.10.3 El operador debe obedecer las seiales de un solo hombre, sin embarz,o
en una emergencia, una sefal de parar puede ser emitido por c
1.4.10.4 Solo se debe reconocer un sistema unico de seales. rl)ﬂ
INGTIRON, S araie
1.4.10.5 El mantenimiento de rutina, carga de combustible o reparacnones no debe®

ser realizado mientras el equipo esta en uso o encendido.

1.4.10.6 Cuando se maneja, se recarga baterias o se usa los cables para hacer
puente, use anteojos de seguridad y protector facial. & AAGION *SENCR 0B-
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1.410.7 Las dreas accesibles dentro del radio del péndulo de todas las grias deben
estar cercado para prevenir que los empleados sean aplastados por el
peso.

1.4.10.8 Un empleado designado debe observar el espacio libre del equipo y
advertir oportunamente de todas las operaciones donde el operador tenga
la vision obstruida,

1.4.10.9 El freno de estacionamiento debe estar colocado siempre que el vehiculo
se estacione.

1.4.10.10 EI montaje y el manejo de montacargas para el personal debe estar
conforme con los estandares establecidos.

1.4.10.11 Antes de colocar un montacargas en servicio, las funciones y servicios
de seguridad deben ser probados completamente bajo la supervision de un
representante del fabricante u otra persona calificada igualmente.

1.4.10.12 El montaje y el montacargas para materiales debe estar conforme con
los estandares establecidos.

1.4.10.13 Un aviso que indique “No Se Permite Conductores" debe estar afichado
en la estructura del vehiculo y en cada plataforma de descarga. Los
empleados estén prohibidos de llevar material en montacargas salvo para
inspeccién y mantenimiento autorizado.

1.4.10.14 Cuadros de la capacidad de la carga designada, las velocidades de
operacion recomendadas, las advertencias de peligro y otra informacion
bésica debe estar conspicuamente afichado en todas las gruas montacargas
y otros equipos.

1.4.11 Escaleras

1.4.11.1 Las escaleras hechas en la obra deben ser construidas de conformidad con
los estandares establecidos.

1.4.11.2 Una escalera rota o dafiada no debe ser utilizada. Repérela o deshagase
de ella inmediatamente. Una escalera que debe ser reparada debe llevar
una etiqueta de “No Usar" y retirada del drea de trabajo.

1.4.11.3 No empalme una escalera corta para hacer una larga.

1.4.11.4 Toda escalera recta debe ser amarrada en la parte superior o asegurada de
cualquier manera para prevenir que se mueva.

1.4.11.5 Las escaleras de metal no deben utilizarse para trabajos o en dreas donde
puedan entrar en contacto con cables con energia.

1.4.11.6 Las escaleras no deben ser colocadas contra objetos movibles o
proyectadas en pasadizos sin proteccion de cercos o guardas.

1.4.11.7 La base de la escalera debe estar colocada hacia atras a una distancia
segura de la vertical - aproximadamente una cuarta_de la longitud de

trabajo. : 0% DEL TRUNFO' i
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1.4.11.8 La escalera utilizada para tener acceso a un piso o una plataforma debe
extenderse 0.9 mm minimo sobre la plataforma.

1.4.12 Andamios

1.4.12.1 Cada andamio debe ser inspeccionado y aprobado por el capataz antes
del uso inicial luego de su alteracion o transporte

1.4.12.2 No existe tal cosa como un andamio temporal. Todos los andamios deben
ser montados y mantenidos conforme al estandar establecido.

1.4.12.3 Los guardarrieles, los rieles medios y las tablas de guardia se deben
instalar en todos los lados abiertos del andamio, deben ser construidos con
elementos proporcionados por el fabricante o con madera de 50 mm X 10
mm

1.4.12.4 Las planchas de los andamios deben ser de por lo menos 50 mm x 300
mm de ancho, de madera, de calidad o grado estructural o su equivalente.
Deben ser ajustadas o aseguradas y deben extenderse mas alla de los
soportes extremos por lo menos 150 mm - pero no mas de 300 mm.

1.4.12.5 Todos los andamios deben estar totalmente entablados: ningtin empleado
debe trabajar desde un solo tablon.

1.4.12.6 EI tablon debe ser inspeccionado visualmente antes de cada uso.

1.4.12.7 Se debe proveer una escalera de acceso para cada andamio. Esta
prohibido subir desde los extremos de la estructura salvo que su disefio
haya incorporado una escalera conveniente.

1.4.12.8 Los andamios deben estar sujetados al edificio o estructura.

1.4.12.9 No sobrecargue los andamios. El material debe subirse a medida que se
necesite. Retire el exceso de material y eliminelo de ahi cuando haya
concluido el trabajo.

1.4.12.10 Los barriles, cajas. cubetas y objetos inestables similares nunca deben
ser utilizados como plataformas de trabajo o para soportar los andamios.

1.4.12.11 Los andamios o las plataformas de trabajo no deben ser modificados por
personal no autorizado. . ﬁ i ASENQR DEL TRUNFO'

1.4.13 Operaciones de Corte y Soldadura

L Loa Ehauca e oN re
1.4.13.1 Las operaciones de corte y so, “alto ‘bmencnal de- fé%aané’é"

personales e incendio.

Cuando se realice una de ellas, usted debe inspeccionar su 4rea de trabajo
para asegurarse que las chispas o metal fundido caigan sobre material
combustible. Si usted no puede proporcionar la proteccion necesaria
consulte con su supervisor.

1.4.13.2 Cuando queme o suelde, se debe utilizar las gafas protectoras de la vista,
el protector facial o cascos de soldador. Siempre utilice los protectores
recomendados para las aplicaciones especificas de las operaciones a
realizar.
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1.4.13.3 Nunca suelde o queme sobre barriles, tanques, tuberia u otros sistemas
que pudieran contener combustible o productos desconocidos sin obtener
primero la aprobacion de otra autoridad responsable.

1.4.13.4 Capuchas protectoras deben colocarse sobre todos los cilindros que no
estén en uso.

1.4.13.5 Todos los cilindros deben estar adecuadamente asegurados para prevenir
un tropiezo.

1.4.13.6 Los cilindros de oxigeno y acetileno (u otros gases combustibles) en
almacenaje deben estar separados uno de otros por una barrera de 6 metros
o 1.5 metros que tenga una resistencia para una hora de fuego.

1.4.13.7 Las soldaduras, quemado y calentamiento realizado en espacios
confinados pueden requerir una ventilacion general mecanica o un escape
local para reducir las concentraciones de humos a niveles aceptables. El
Ingeniero de Seguridad sera consultado antes de iniciar estas operaciones.

1.4 13.8 Si no se puede proporcionar una adecuada ventilacion, los empleados
deben estar provistos y obligados a usar aparatos de suministro de aire para
respirar.

1.4.13.9 Cuando se realice soldaduras, cortes o calentamiento de metales que
tienen un significante contenido toxico, como los metales que contienen
zine, plomo, cadmio, o cromo, en espacios abiertos, se debe utilizar los
respiradores con filtro.

1.4.14 Excavaciones y Zanjas

4.14.1 Las zanjas de 1.5 metros o de mas profundidad deben ser entibadas o tener
un talud de reposo. Toda excavacion en suelo inestable puede requerir
entibado o tener una pendiente.

4.14.2 Todo el material de las excavaciones debe ser colocado por lo menos a 0.5
metros del canto de la excavacion. Se debe tomar la precaucion para
prevenir que dicho material caiga dentro de la excavacion.

4.14.3 Toda excavacion debe estar adecuadamente cercada y se debe utilizar luces
de advertencia en horas de oscuridad que senale la excavacion.

4.14.4 Se debe prever un acceso seguro a toda excavacion por medio de escaleras,
escalones o0 rampas.

4.14.5 Toda excavacion debe ser rellenada y consolidada adecuadamente a la vez
la superficie debe dejarse en buenas condiciones tan pronto como sea
posible. WY

.lNé”.ma PR M2

T CIP_N it
4.15.1 Todas las personas que conducen vehiculos en el lugar de la obra deben
obedecer las Reglas de Transito de la Obra. Se define como vehiculo a toda




06

MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C -
PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM

magquinaria y/o equipo de construccion en movimiento sobre los caminos
de la Obra.

4.15.2 Cuando se maneje en los caminos de la Obra. todos los conductores deben
contar un Permiso de Conducir vélido que corresponda con el vehiculo que
es utilizado.

4.15.3 El conductor no podra exceder la velocidad limite.

4.15.4 No retome su lado de la calzada luego de pasar a otro vehiculo hasta no
estar convencido que es seguro.

4.15.5 No conduzca su vehiculo paralelo a otro vehiculo que va en la misma
direccion.

4.15.6 Los conductores deben reducir la velocidad cuando conduzcan de areas
congestionadas. Otorgue al trafico peatonal consideracion.

4.15.7 No doble la curva en diagonal -manténgase a la derecha- de la pista hasta
dar la vuelta, luego ingrese a la calzada que estd tomando por el lado
derecho de la misma.

4.15.8 Cuando se aproxime a vehiculos mas lentos, animales, o cualquier cosa
inusual - disminuya la velocidad,

4.15.9 No conduzca sobre la berma lateral de la carretera.
4.15.10 No siga muy de cerca al vehiculo que tiene delante suyo.

4.15.11 Los conductores no deben manejar alrededor de las barricadas en una via
o al costado de la calzada que tiene las barricadas.

4.15.12 Un vehiculo de emergencia, cuando estd acudiendo a un llamado de
emergencia, tiene derecho a pase primero que cualquier otro vehiculo.

4.15.13 Los conductores no deben pasar a ningun vehiculo en una zona de “NO
ADELANTAR". Una zona de “no adelantar”- esta sefializada con avisos.

4.15.14 Los conductores deben usar la bocina del vehiculo muy de vez en cuando
para indicar su intencion de pasar al otro vehiculo.

4.15.15 No lleve mas de tres (3) personas en el asiento delantero de todo vehiculo.
Esto incluye al conductor.

4.15.16 Los conductores no deben permitir que los pasajeros bajen del vehiculo
sino hasta que haya llegado a detenerse por completo. Observe por ambas
direcciones antes de abrir las puertas del vehiculo.

4.15.17 Todos los pasajeros deben mantener los brazos y las piernas dentro de las
ventanas de las camionetas pick-up y los camiones cuando estén en
movimiento. Ningin empleado debe pararse estando d
camiones 0 camionetas mientras estén en movimiento.

4.15.18 Los pasajeros no estan permitidos viajar encima de cargas et
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4.15.20 Cuando conduzca con las luces encendidas, baje las luces delanteras
cuando esta dentro de 500 metros de distancia de trafico que se aproxima,
baje las luces delanteras cuando siga a otro vehiculo dentro de una
distancia de 200 metros.

4.15.21 Cuando conduzca en medio del polvo, bruma o neblina, las luces
delanteras deben estar bajas y/o se debe encender las luces de neblina.

Nota: las luces altas resultan en un reflejo que rebota cuando se maneja en
estas condiciones.

4.15.22 En condiciones de fuerte polvo, los conductores deben reducir la
velocidad. En tormentas de polvo, las condiciones pueden exigir que el
conductor se estacione a un costado de la via hasta que la visibilidad
mejore.

4.15.23 Las senales de luces se deben usar solamente como senales para voltear.
La sefal de luz debe activarse aproximadamente a 200 metros antes de dar
la vuelta. Asegurese que la sefial de luz se apague después de haber
completado la curva.

4.15.24 Los conductores no deben estacionar en zonas de incendio, zonas
restringidas u otras areas donde no se permite el estacionamiento, como
los pasajes, los accesos a puertas, etc.

4.15.25 Estacione en dreas designadas, donde haya una indicacion.

4.15.26 Los conductores no deben dejar sus vehiculos sin atencion con alguna
puerta abierta.

4.15.27 Los conductores deben verificar alrededor de su vehiculo antes de
retroceder de un espacio donde ha estado estacionado, para asegurarse que
no hay ningtn objeto por donde el vehiculo debe pasar.

4.15.28 Cuando transporte material o equipo, esa carga debe asegurarse con
sujetadores para evitar su movimiento.

4.15.29 Todo derrame sobre la via desde un vehiculo de carga, como arena,
piedras u otro material, debe ser retirado de la via inmediatamente.

4.15.30 El vehiculo no debe estar cargado por encima del limite de carga prescrito
para ese tipo de vehiculo.

4.15.31 Todo vehiculo debe estar equipado de dos (2) luces delanteras, 2
posteriores, sefiales de luz para voltear y también luces de pare: deben estar
conformes en todo momento y tener sirena para retroceso de vehiculo.

Nota: Todo conductor debe inspeccionar su vehiculo para asegurarse que
todas las luces funcionan adecuadamente.

4.15.32 Las llantas y los frenos de todo vehiculo deben encontrarse en buenas

condiciones en todo momemo i -
‘ -
: B a—_— ---g TR ET Qf =y
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4.15.33 Los conductores deben mantener limpios, en todo momento, los
parabrisas, las luces delanteras, traseras. los espejos retrovisores.

4.15.34 No se debe exceder la velocidad de diseno de la carretera.
1.4.16 Los Pasajes de Seguridad

4.16.1 El pasaje de seguridad debe estar sefializado para distinguirlo del area de
trabajo.

4.16.2 Se debe mantener los pasajes de seguridad libre de todo material y peligros

4.16.3 Los pasajes de seguridad deben estar libres de todo obstaculo para todos
los vehiculos y peatones.

1.5 CONTROL DE VIOLACIONES Y PENALIDAD

5.1 Para garantizar la seguridad, se deben imponer, sanciones a quienes violan
las reglas y/o requisitos de seguridad.

52 A todo aquel que por su desconsideracion, descuido o falta de
conocimiento ha resultado lesionado o ha ocasionado danos a la propiedad.

5.3 A todo aquel cuya violacion de los reglamentos de seguridad haya
resultado en dafios a la propiedad o ha impedido e! desarrollo normal de
las operaciones.

54 A todo aquel que no reporte algin tipo de accidente o trate de encubrirlo.

5.5 A todo aquel que engafie o coopere con las acciones mas arriba en acépite
5.0,1.2.3.

1.6 PROCEDIMIENTO PARA REPORTAR ACCIDENTE

6.1.  Todos los accidentes que ocurran en el lugar de la Obra o en ruta a ella o
de ella, deben ser reportados inmediatamente.

6.2  Primero - Hagase cargo de los heridos.

En caso de heridos que requieran de ambulancia o atencion médica en la
escena del accidente.

O llame al Hospital utilizando cualquier teléfono en la Obra. 0R DEL TRNFO
6.3  Segundo - Reporte el Accidente
6.3.1 Durante Horas de Trabajo Normales ot Sithe Vol LE'}f\?ca

Reporte inmediatamente al Ingeniero de Seguridad.
6.3.2 Después de Horas Normales de Trabajo

Reporte inmediatamente al Ingeniero de Seguridad

6.4 Contacte con las Autoridades Policiales
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La informacion a las autoridades policiales de todo accidente industrial y
de transito que ocurra en la Obra debe ser realizada por el Ingeniero de
Seguridad.

Conclusiones:

Las charlas de seguridad se realizaron a cargo del ing. RESIDENTE DEL
SERVICIO responsables en obra, para evitar posibles accidentes que pudieran sufrir
durante el proceso constructivo el personal que labora en dicho servicio. En el periodo
de informe No se suscit6 accidente alguno.
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CONSTRUCTORA S.A.C. &
SERVICIOS GENERALES

RUC.20605550500

CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD DE CAMINO

VECINAL
EL ALCALDE PROVINCIAL DE: PROF. EDGAR VIAL MELGAREJO
PROVINCIA: POMABAMBA
DEPARTAMENTO: ANCASH
REGION: SIERRA

5 CERTIFICA:

Que. la empresa constructora “consorcio integracion sefior del triunfo™ viene realizando
los trabajos de mantenimiento vial rutinario del camino vecinal: (PARCO GRANDE) - EMP.
PE-14C (SOCSI), L=1.200 KM: EMP. PE-14C - PUTACA - CASHAPAMPA, 1.=2.530 KM:
EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM: EMP.
PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK. L=3.100 KM, segin €] contrato suscrito

con la municipalidad provincial de Pomabamba.

El estado de transitabilidad del camino en el periodo del 01 de marzo del 2021 al 31 de marzo

del 2021.
' -
- ESTADO DE RESTRICCIONES DEL EVALUACION (MARCA
TRANSITABILIDAD CAMINO CON UNA ASPA)
Bueno Ninguna (X
Regular Algunas ()
Malo Bastante ()
CONSORCO DEL TRINFO
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