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Gorencia de Desarrotle Unbans 4 Rinal
“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA”

Pomabamba, 23 de julio de 2021
CARTA N°923-2021-MPP-GDUR/G

R
A * MAG. PERCY ESTRADA GONZALEZ ®
GERENTE MUNICIPAL 2 3 JuL 201
2T e 1!
DE . ING. FRANCISCO FERNANDO EME TRUJILLO iep qu, _ .’l\ F;m, ./

A

GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
ASUNTO : CONFORMIDAD DE INFORME MENSUAL N°05 DEL CONTRATISTA

REF. : a) Informe N° 0694-2021-MPP-GDUR/SGOICU

Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y a la vez, adjuntando los documentos
de las referencias a); respecto a la conformidad del informe Mensual N° 05 del Contratista del
“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL HUANCHACBAMBA (KM
9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM Y EMP. AN-595 (NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO. L=4.500 KM.
DISTRITO DE HUAYLLAN, PROVINCIA DE POMABAMBA - ANCASH”. Correspondiente al mes de
Mayo (01 al 31 de Mayo del 2021), debidamente revisado por la SUB GERENCIA DE OBRAS,
INSPECCION Y CONTROL URBANO, referente al pago del Ejecutor CONSORCIO EL MILAGRO

Por lo tanto, visto la conformidad de la SUB GERENCIA DE OBRAS, INSPECCION
Y CONTROL URBANO, se procede continuar con el tramite correspondiente.

Es propicia la oportunidad para expresarle mi consideracion.

Atentamente,
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GOBIERNO PROVINCIAL DE POMABAMBA
Creado por ley N°12120 de fecha 21 de febrero de 1861
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL

" ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU 200 ANOS DE INDEPENDENCIA

INFORME N2 0694 -2021 - MPP - GDUR/SGOICU 7 ]
A § Ing. Francisco Fernando Eme Trujillo 2473
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural : .

] 32
DE ; Ing. Renzo Cristian Espinoza Castillo
Sub Gerencia de Obras, Inspeccion y Control Urbano
ASUNTO r CONFORMIDAD DE INFORME MENSUAL N° 05 DEL CONTRATISTA
REFERENCIA : (1) INFORME N*® 042-2021-MPP/BECA/AT
FECHA 3 Pomabamba, 23 de Julio del 2021.

Por medio del presente es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente,
a su vez para remitirle el documento de la referencia (2), correspondiente al informe mensual N° 005
del contratista CONSORCIO EL MILAGRO del servicio: "MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: HUANCHACBAMBA (KM 9+812)-ASJUAJ, L=9.930 KM;
EMP.595 (NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L= 4.500 KM, DISTRITO DE HUAYLLAN, PROVINCIA
DE POMABAMBA, ANCASH". Correspondiente al mes de Mayo del 2021 y visto el informe de
CONFORMIDAD DEL ANALISTA TECNICO, se procede a dar la conformidad.
Presentado en el siguiente detalle.

ITEM DESCRIPCION MONTO
Pago por concepto de informe mensual N2 05 del
INFORME | contratista, correspondiente al mes de Mayo del | §/.12,299.80
MENSUAL servicio: "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
N2 005 CAMINQ VECINAL: HUANCHACBAMBA (KM 9+812)-AS]UA],
L=9.930 KM; EMP.595 (NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=
4.500 KM, DISTRITO DE HUAYLLAN, PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH”. Periodo del 01 al 31 de Mayo 2021.

Total, a facturar por el Inspector de Servicio S/.12,299.80
Retencion de Fiel cumplimiento (10% Monto S/.0.00
Contractual)

Monto a pagar al Inspector de Servicio §/.12,299.80

Un informes Mensuales N° 005 correspondiente al mes de mayo 2021 en formato original. (116folies C/
Informe)+CD.

Es todo cuanto informo para su correspondiente tramite a la brevedad
posible y me suscribo de Ud. Reiterandole mi saludo cordial y estima personal.

Atentamente,

Ce
Arch.

Pdginalde1




Pomabamba, 16 de Julio de 2021

INFORME N° 042- 2021 — MPP/BECA/AT

AL : ING. FRANCISCO FERNANDO EME TRUJILLO

‘Gerente de Desarrollo Urbano y Rural” £l z } ’!' f I
&) (&
ATENCION ING. RENZO CRISTIAN ESPINOZA CASTILLO
“Sub Gerencia de Obras, Inspeccion y Control urbano”
DEL 3 ING. BILLY EDSON CHAMANA AYLAS
“Analista Técnico DU N°070 -2020°
ASUNTO : INFORME MENSUAL Ne 05 - MAYO 2021 DEL CONTRATISTA
REFERENCIA : a) Servicio: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO

VECINAL: HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASUAJ, L=9.930 KM; EMP.
595(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L= 4.500 KM, DISTRITO DE
HUAYLLAN, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH".

b) CARTA N’ 0317 - 2021 - MPP - GDUR/SGOICU

Mediante la presente me dirijo a Usted para saludarlo cordialmente; y a la vez,
remitirle adjunto al presente el informe Mensual N° 05 de avance fisico de servicio de
referencia, correspondiente al mes de Mayo (01/05/2021 al 31/05/2021) presentado por €l
Contratista CONSORCIO EL MILAGRO. ElI cual ha sido subsanado correctamente,
otorgandosele la CONFORMIDAD, de acuerdo a los términos del Contrato y la Ley de
Contrataciones del Estado, su reglamento y demas marcos normativos. Asimismo, se da la

Autorizacién respectiva para el pago del presente informe mensual de servicio N° 05.

Sin otro particular y a la espera de su atencion. Me suscribo de Usted.

Atentamente,

. E£L PERU
COLEGIO DE INGENIEROS DELPERY
e

. Gonuéjo Departa 2
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2 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA
Creado por ley N°12120 de fecha 21 de febrero de 1861
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL

“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA”

CARTA N2 0317- 2021 - MPP - GDUR/SGOICU

A : Ing. Billy Edson Chamana Aylas
Analista Técnico

DE : Ing. Renzo Cristian Espinoza Castillo
Sub Gerencia de Obras, Inspeccién y Control Urbana.

ASUNTO : REMITO A REVISION E INFORME DE CONFORMIDAD AL INFORME
MENSUAL N° 05 (MANTENIMIENTO RUTINARIO) - MAYQ 2021 DEL
CONTRATISTA.

REFERENCIA : (1) SERVICIO: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL

CAMINO VECINAL: HUANCHACHACBAMBA (KM 9+812)-ASHUAJ
L=9.930 KM Y EMP. AN-595 (NUNUMIA CANCHA)-SAN PEDRO, L=
L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN, PROVINCIA DE POMABAMBA,
ANCASH”.

(2) CARTA N° 018/2021/MPP-I-EHRA

FECHA : Pomabamba, 14 de Julio de 2021.

Por medio de la presente es grato dirigirme a usted para saludarle
cordialmente y a su vez, al documento de la referencia (2), se le solicita su revisién e informe
de conformidad al Informe Mensual N° 05, de la etapa del Mantenimiento Rutinario del
contratista CONSORCIO "EL MILAGRO" del Servicio: "MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: HUANCHACHACBAMBA (KM 9+812)-ASHUAJ 1.=9.930 KM
Y EMP. AN-595 (NUNUMIA CANCHA)-SAN PEDRO, L= 1L.=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH”,

Se solicita la presentaci6n del informe en un plazo méaximo de 3 dias.
v

Es todo cuanto informo a Ud. para su correspondiente tramite.
Reiterandole mi saludo cordial y estima personal.

Atentamente,

e f%%z”
Ing.RE ..u’ E“‘ iNO CASTILLD
sSuB wy

Ce.
Arch.




EISTEN HOMERO RAMIREZ ALBORNOZ.
INGENIERO CIVIL
CIP:186388

“Anio del Bicentenario del Perd: 200 afios de independencia”

CARTA N° 018/2021/MPP-I-EHRA

A : Ing. Renzo Cristian Espinoza Castillo.
Sub Gerencia de Obras, Inspeccidn y Contral Urbano
DE : Ing. EISTEIN HOMERD RAMIREZ ALBORNDZ =
Inspector Encargado.
ASUNTD : CONFORMIDAD DE PAGD DE VALDRIZACION MENSUAL N°D5 MANTENIMIENTD RUTINARID.
REFERENCIA a) Servicio: Mantenimiento Periadico y Rutinario del Camino Vecinal: Huanchacbamba
~ (km 8+812) - Ashuaj L=8.930 km y Emp. AN-585 (Nufiumia Cancha) - San Pedro,

[=4.500 km. Distrito de Huayllan, Provincia de Pomabamba, Ancash.
b) CARTA N° 031-2021/CONSORCID EL MILAGRD/RC.

FECHA : Pomabamba, 13 de julio del 202

Por medio de la presente me dirijo a Ud. para saludarle cordialmente y al mismo
tiempo remitirle la CONFORMIDAD, de servicio del Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal:
Huanchacbamba (km 9+812) - Ashuaj 1=9.930 km y Emp. AN-595 (Nufiumia Cancha) - San Pedro,
L=4.300 km. Distrita de Huayllan, Provincia de Pomabamba, Ancash. del informe de Valorizacion Mensual

de Servicio N°05, de |a etapa del Mantenimienta Rutinario del Consorcio EL MILAGRD correspondiente al Mes de
Mayo del 2021,

Se adjunta al presente la documentacion del Servicio de 02 ejemplares en original
y 0 en copia.

Sin otro en particular me despido de Usted.

Atentamente,

COLEGIO DE ING
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Pomabamba, 09 de julio del 2021.

CARTA N° 031 - 2021/CONSORCIO EL MILAGRO/ RC

AL :ING: EISTEN HOMERO RAMIREZ ALBORNOZ
Inspector del Servicio

DE : SR. LUIS CEFERINO SALINAS MORI
Representante Comiin CONSORCIO EL MILAGRO.

Presente.-
ASUNTO : Subsanacion de valorizacion de servicio N° 05 - del
Mantenimiento Rutinario.

REF. - SERVICIO " MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL: HUANCHACBAMBA (KM 9+812) -
ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595 (NUNUMIA CANCHA) -
SAN PEDRO, L=4500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "
- CARTA N°013/2021/MPP-I-EHRA

De mi especial consideracion:

Me es singularmente grato dirigirme a Ud., con la finalidad de hacerle llegar adjunto al presente, la
subsanacion del informe de valorizacion de Servicio N° 05 — Mantenimiento Rutinario, del
Contratista: CONSORCIO EL MILAGRO, correspondiente al mes de MAYO -2021 del servicio
de la Referencia, se ha subsanado segun observaciones realizadas en el INFORME N°027-2021-
MPP-BECA/AT.

Se adjunta al presente la documentacion conforme al esquema de la Municipalidad Provincial de
Pomabamba para obras por Servicio en 02 ejemplares: un original y 01 copias mas CD.

Sin otro particular, agradeciendo la atencion que brinden a la presente, quedo de ustedes.

Atentamente.

s \C#f€rino Sdfinas Mori
I N® 32610283
Repredentanke del consorcio
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EISTEN HOMERO RAMIREZ ALBORNOZ
INGENIERO CIVIL
CIP:186388

“Anin del Bicentenario del Perd: 200 afios de independencia”

CARTA N° 113/2021/MPP-1-EHRA

A ; Ing. Renza Cristian Espinoza Castilla.
Sub Berencia de Obras, Inspeccidn y Cantral Urbano

DE 5 Ing. EISTEIN HOMERD RAMIREZ ALBORNDZ
Inspector Encargado.

ASLNTD : SOLICITO LEVANTAMIENTO DE DBSERVACIONES URBENTE.

REFERENCIA a) Servicio: Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal:
Huanchachamba (km 3+812) - Ashuaj L=9.930 km y Emp. AN-585 (Nufumia Cancha)

G - 8an Pedro, L=4.500 km. Distrito de Huayllan, Provincia de Pomabamba, Ancash.

b) CARTA N°Z68 -MPP- 2021-GDUR/SGOICU
c) INFORME N°0Z7-2021-MPP/BECA/AT.

FECHA : Pomabamba, 28 de junio del 2021

FRRRE SRR E KRR RRR KRR KA KRR R R R R B S R

4 Por medio de la presente me dirijo a Ud. para saludarle cordialmente y al mismo
tiempo remitirle en vista del documento de la referencia (), solicito el levantamient de observaciones
correspondiente al Informe Mensual N°05 del mes Mayo del 2021 del Mantenimiento Periddico y Rutinario del
Camino Vecinal: Huanchachamba (km 9+812) - Ashuaj L=9.930 km y Emp. AN-535 (Nufiumia Cancha) -
San Pedra, L=4.500 km. Distrito de Huayllan, Provincia de Pamabamba, Ancash.

Se solicita el levantamiento de observaciones en un plazo méximo de 02 dias.

ADJUNTD
o CARTA N°ZE8 -MPP- 2021-GDUR/SBOICU
o INFORME N°027-2021-MPP/BECA/AT.

Sin otro en particular me despido de Usted.

Atentamente,

, COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
,: Censejo Departaggntal An uaral
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(.IP N° 186388
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. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA
Creado por ley N°12120 de fecha 21 de febrero de 1861
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL

CARTA N“268 - 2021 - MPP - GDUR/SGOICU

|
“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA”

A 2 Ine Listen Homero Ramirez Albornoz
Inspector Encargado

‘ DE : Ing. Renzo Cristian Espinoza Castillo
Sub Gerencia de Obras, Inspeccion y Control Urbano

ASUNTO 3 SOLICITO LEVANTAMIENTOQ DE OBSERVACIONES URGENTE

REFERENCIA: (1) INFORME N°§27-202{-MPP/BECA/AT
FECHA E Pomabamba, 22 de junio del 2021

Por medio dJe la presente es grato dirigirme a usted para saludarlo
cordialmente. a su vez. on vista al documento de la relerencia (1), solicito el
levantamiento de observaciones correspondiente al informe mensual N°03 del servicio de
“Mantenimiento periddico y rutinario del camino vecinal Huanchachamba (KM9+812) -
Ashuaj L=9.930 y Emp. AN-595 (Nuitumia Cancha) — San Pedro, L= 4. 500Km. Distrito de
Huayllan, Provincia de Pomubamba, Ancash”, realizadas por el analista técnico.

Se solicita la presentacion del informe en un plazo maximo de 3 dias.

Es todo cuanto informo a Ud. para su correspondiente tramite.
Reiterandole mi saludo cordial y estima personal.

n dtentamenre.
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Pomabamba, 17 de Junio de 2021

INFORME N° 027- 2021 — MPP/BECA/AT

AL

ATENCION

DEL

ASUNTO

REFERENCIA :

ING. FRANCISCO FERNANDO EME TRUJILLO

“Gerente de Desarrollo Urbano y Rural” 2923 q)
b %ﬂ

ING. RENZO CRISTIAN ESPINOZA CASTILLO

Sub Gerencia de Obras, Inspeccion y Control urbano”

ING. BILLY EDSON CHAMANA AYLAS
" Analista Técnico” DU-N070

REVISION DEL INFORME MENSUAL Ne 05 (MANTENIMIENTO
RUTINARIO) = MAYO 2021 DEL CONTRATISTA

a) Servicio: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: HUANCHACBAMBA (KM 9+812) — ASUAJ, L=9.930 KM; EMP.
595(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L= 4.500 KM, DISTRITO DE
HUAYLLAN, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH".

b) CARTA N 260 - 2021 - MPP - GEDUR/SGOICU

Mediante la presente me dirijo a Usted para saludarlo cordialmente; y a la vez,

remitirle adjunto al presente la revision del informe Mensual N° 05 de avance fisico de

servicio de referencia, correspondiente al mes de Mayo presentado por el contratista
CONSORCIO EL MILAGRO. El cual ha sido revisada detalladamente, encontrandose las
observaciones que se detallan a continuacion:

v

Corregir la CARTA N° 009 - 2021/WRAC/RO, cabe mencionar que el informe
corresponde al N° 05.

Falta firma de las autoridades en el certificado de transitabilidad de servicio
segun corresponde.

El acta de constatacion de trabajos presenta incompleto y no presenta firma
de los responsables.

La programacion de trabajo mensual item 3, no corresponde.

No adjunta recursos humanos, acta de inicio del servicio correspondiente a
la Fase IIl.

El panel fotografico presenta incompleto.

La copia del cuaderno de ocurrencias no es visible.

GCOLE DE INGENIEROS DEL PERU
vy 'gtl:l-rfs%jl? Departam ncasthuar_a_z’
2NN P} ; 5
3 /i L -
% /Al 5 ! )]

ing. Civil Billy Eddon-Chamana Aylas
CIP NP 163710
ESPECIALISTA TECNICO




v Falta factura, relacion del personal, tareo mensual del personal con su
respectiva copia de DNI. planilla de pago mensual de personal del mes
anterior.

v No adjunta copia de seguros del personal y vehiculos utilizados para
transporte de personal y herramientas.

v" Adjuntar informe de plan covid - 19 y seguridad en el trabajo.

CONCLUSIONES

e El informe mensual N° 05 presentado es observado, por deficiencia e
insuficiencia de datos técnicos, de acuerdo al Anexo 04 del DU - 070

(Informes Mensuales — Ejecucién De Mantenimiento Rutinario Fase Ill).
RECOMENDACIONES

* Serecomienda subsanar las Observaciones a la brevedad posible y evitar las
penalidades a efectuarse segun contrato y de acuerdo a los términos de
referencia.

* Se recomienda al Contratista presentar de manera oportuna los informes a
LA ENTIDAD correspondiente.

Sin otro particular y a la espera de su atencion. Me suscribo de Usted.

Atentamente,

COLEGIO D= GENIER
3 Consejo Dep hGENERC

e g
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.~ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA
Creado por ley N°12120 de fecha 21 de febrero de 1861
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL

«ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA”

CARTA N° 260 — 2021 — \1PP — GDUR/SGOICU

A : Lie Billy Edson Chamana Ayvlas

Anulista Técnico

DE 2 Ino. Renzo Cristian Espinoza Castillo
Sub Gerencia de Obras, Inspeccion y Control Urbano

ASUNTO : Pk SUREVISION E INFORME

REFERENCIA: (1) CARTA N°00S8/202 I/MPP-I-EHRA
(2 “Muntenimicento periodico y rutinario  del  camino  vecinal
Huanchacbamba (KM9+812) — Ashuaj L=9.930 y Emp. AN-595
(Nuiumia Cancha) — San Pedro, L= 4.500Km. Distrito de Huaylldn,
Provincia de Pomabamba, Ancash™

FECHA 3 Ponhambu, 16 de junio del 2021

Por medio de la presente es grato dirigirme a usted para saludarlo
cordialmente. asi mismo remito el documento de la referencia (1). correspondiente al
informe mensual N°05. d¢! servicio: “Mantenimiento periodico y rutinario del camino
vecinal Huanchachamba (KM9+812) — Ashuaj L=9. 930 y Emp. AN-595 (Nufiumia
Cancha) — San Pedro, (.= 4.500Km. Distrito de Huayllin, Provincia e Pomabamba,
Ancash™, para su revision ¢ informe.

Es todo cuanto informo a Ud. para su correspondiente  tramite.
Reiterandole mi saludo cordial y estima personal. :

Atentamente.

E
Arch.

o8




EISTEN HOMERO RAMIREZ ALBORNOZ.
INGENIERO CIVIL
CIP:186388

“Afo del Bicentenario del Perd: 200 afios de independencia”

CARTA N° 008 /2021/MPP-I-EHRA

U & JUN 7071
1a g <Y

A : Ing. Renzn Cristian Espinoza Castillo.
Sub Gerencia de Obras, Inspeccidn y Control Urbano W By L L — e
DE : Ing. EISTEIN HOMERO RAMIREZ ALBORNDZ
Inspector Encargado.
ASLNTD : CONFORMIDAD DE PAGD VALORIZACION N© 05 MANTENIMIENTD RUTINARID.
REFERENCIA a) Servicio: Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal: Huanchachamba
ﬂ (km 3+812) - Ashuaj [=9.930 km y Emp. AN-585 (Nufiumia Cancha) - San Pedro,

L=4.500 km. Distrito de Huayllan, Provincia de Pomabamba, Ancash.
b) CARTA N° 028-2021/CONSORCID EL MILAGRO/RC.

FECHA : Pomabamba, 04 de junio del 202!

KERERRRRRR AR R R R R RS E R R KRR SRS R AR R
Por medio de la presente me dirijo a Ud. para saludarle cordialmente y al mismo

tiempo hacerle llegar adjunto al presente el informe de Valorizacion de Servicio N° 05, de la etapa  Rutinario

del Consorcio EL MILAGRD correspondiente al Mes de Mayo del 2021, cuyo avance fisica del periodo ejecutado

es de 8.33% y cuyo Avance Acumulado es de 41.65 % segan el siguiente cuadro:

- VALORIZACION
VALROZACION ACTUAL | VALORIZACION | SALDOPOR
CONCEFTOS | PRESUPUESTD | ©\\remiOR | VALORIZACIONDE | ACUMULADA | VALORIAR

™ ' | SERVICID N° 05
o MONTO A FACTURAR
POR EL CONTRATISTA S/. 147,597.62 | S/.458,199.20 S/. 12.299.80 S/. 61,499.00|S/. 86,098.62
MONTO NETO A
CANCELAR AL S/. 12,299.80 | DOCE MIL DDSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 807100
CONTRATISTA

Se adjunta al presente la documentacidn del Servicio de en 02 ejemplares: 0l

original y 01 en copia.

Sin otro en particular me despido de Usted. %u Loy e

ente ,r’ﬁggg Roular Ciriaco

COLEGIO DE INGENIEROS UEL PERY : CIP: 105425

'E‘ Canseio Depa
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Pomabamba, 04 de junio del 2021.

CARTA N° 028 - 2021/CONSORCIO EL MILAGRO/ RC

AL :ING: EISTEIN HOMERO RAMIREZ ALBORNOZ
Inspector del Servicio

DE : SR. LUIS CEFERINO SALINAS MORI
Representante Comin CONSORCIO EL MILAGRO.

Presente.-
ASUNTO : Remito Presentacion de informe de servicio N° 05 - del
Mantenimiento Rutinario.

REF. SERVICIO " MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL: HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ
1=9.930 KM. Y EMP. AN-595 (NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO,
L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN, PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH "

De mi especial consideracion:

Me es singularmente grato dirigirme a Ud., con la finalidad de hacerle llegar adjunto al presente el
informe de valorizacion de Servicio N° 05 — Mantenimiento Rutinario, del Contratista: Consorcio
EL MILAGRO, correspondiente al mes de mayo - 2021 del servicio de la Referencia, Cuyo avance
fisico del periodo ejecutado es de 8.33% y avance acumulado de 41.65%. Se presenta al Inspector
del Servicio para su Revision y Tramite de Pago correspondiente, se anexa el cuadro resumen de

pago:

VALORIZACION PERIODO MONTO AMORTIZACION | MONTO NETO L.G.V. NETO A
BRUTO ADELANTO PAGAR
INFORME DE SERVICIO | 01/05/2021 AL | $/.10,423.56 ——————— $/.10,423.56 $/.1,876.24 | 5/.12,299.80
N°® 05 31/05/2021

Se adjunta al presente la documentacion conforme al esquema de la Municipalidad Provincial de
Pomabamba para obras por Servicio en 02 ejemplares: un original y 01 copias mas CD.
Sin otro particular, agradeciendo la atencion que brinden a la presente, quedo de ustedes.

Atentamente.

T CULAGAO DE INGC ML IS B
v g . e
q G . i e
A, t e n s . :
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CARTA N°009 -2021 - MPP/WRAC/R.O.

AL ‘ Sr. Luis Ceferino Salinas Mori.
Representante Comin CONSORCIO EL MILAGRO.

DEL : ING. WILDER RICARDO AGUILAR CIRIACO
Residente del Servicio.

ASUNTO : Presentacion del Informe del Servicio N° 05 - Mantenimiento
Rutinario.

REF 3 SERVICIO: "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO

DEL CAMINO VECINAL: HUANCHACBAMBA (KM 9+812)
- ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595 (NUNUMIA
CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE
HUAYLLAN, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH"

FECHA - Pomabamba, 04 de junio del 2021,

Me es grato dirigirme a Ud. Para saludarlo muy cordialmente y a la
vez hacerle llegar el INFORME DE SERVICIO N° 05 — MANTENIMIENTO RUTINARIO,
correspondiente al mes de mayo cuyo avance ejecutado es de 8.33% y un avance acumulado
gjecutado de 41.65%, correspondiente al Servicio: "MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ]
L.=9.930 KM. Y EMP. AN-595 (NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L.=4.500 KM. DISTRITO
DE HUAYLLAN, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH". El mismo que contiene la
estructura propuesta por la entidad.

Esperando que la presente sea bien recibida, me despido no sin antes de expresarle las muestras de
mi especial consideracion.

Atentamente,

e AL EG ) DE INGE NS BLL PERU
B AU AR L AR BAL SLAMN W RAL
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Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
POMABAMBA

SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y
EMP. AN-595 (NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500
KM. DISTRITO DE HUAYLLAN, PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH

INFORME DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO

RUTINARIO N° 05

CONSTRUCTORA: CONSORCIO ELL MILAGRO

INSPECTOR : ING. EISTEIN HOMERO RAMIREZ ALBORNOZ
RESIDENTE : ING. WILDER RICARDO AGUILAR CIRIACO

PERIODO DE INFORME : MAYO 2021




"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH"

INDICE

1. INFORMACION CONTRACTUAL
v" Nombre del Servicio

N° de Contrato

Entidad contratante

Contratista

Inspector de servicio

Residente de servicio

Presupuesto de mantenimiento Rutinario
Plazo de ejecucién:

Fecha de Inicio
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Fecha de culminaciéon

2. REPORTES DE TRABAJOS.
2.1 CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD DE SERVICIO.

2.2 ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJO.
2.3 CARGAS DE TRABAJO Y RESUMEN.

3. PROGRAMAION MENSUAL DE TRABAJO.
3.1 PROGRAMACION MENSUAL EJECUTADO.

™ 3.2 PROGRAMACION DEL MES.
3.3 PROGRAMACION DEL SIGUIENTE MES.

4. RECURSOS UTILIZADOS.
4.1 RECURSOS HUMANOS.

4.2 HERRAMIENTAS Y MATERIALES.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
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"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: |
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH"

PANEL FOTOGRAFICO.
COPIAS DEL CUADERNO DE MANTENIMIENTO.
PUNTOS CRITICOS.

ANEXOS.
9.1 FACTURA.

9.2 RELACION DE PERSONAL.
9.3 TAREO MENSUAL DE PERSONAL CON COPIA DE DNI.
9.4 PLANILLA DE PAGO MENSUAL DE PERSONAL DEL MES ANTERIOR.
9.5 COPIA DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO.
9.6 COPIA DE CONTRATO.
Q 9.7 COPIA DE SEGUROS DEL PERSONAL Y VEHICULOS UTILIZADOS PARA
) TRANSPORTE DE PERSONAL Y HERRAMIENTAS.
9.8 DECLARACION JURADA DE NO ADEUDO DE LOS PERSONALES DE CAMPO

6.
7.
8.
9.
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" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,

1. INFORMACION CONTRACTUAL

oo LV LR DE INGENIA RS Wil 1 RU
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" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,

INFORMACION CONTRACTUAL

Nombre del Servicio: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930
KM. Y EMP. AN-595 (NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO,
| L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN, PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH”.

N° de Contrato: N° 007-2020-MPP/GM
| Entidad contratante: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA
‘ Contratista: CONSORCIO EL MILAGRO
Empresas que conforman CONSTRUCTORA SENOR DE LOS MILAGROS E.L.R.L.
~ el Consorcio: CONSTRUCTORA E INVERSIONES TAYTA PANCHO E.I.R.L.
Inspector de servicio: Ing. EISTEIN HOMERO RAMIREZ ALBORNOZ
Residente de servicio: Ing: WILDER RICARDO AGUILAR CIRIACO

Presupuesto de mantenimiento Rutinario: S/. 147,597.62

Plazo de ejecucion: 360 DIAS CALENDARIOS
Fecha de Inicio: 02 DE ENERO DEL 2021
Fecha de culminacion: 27 DE DICIEMBRE DEL 2021

1
o AL D E ENGE MU oL, I;_Iib
J B ¢ 1A LR PAR LAMAN AL ABLANK HALLFAL
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CiP: 105425
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" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,

2. REPORTES DE TRABAJOS.

0
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" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,

2.1 CERTIFICADO DE
TRANSITABILIDAD DE SERVICIO.
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A

CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD DEL SERVICIO

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE POMABAMBA,
REGION ANCASH

CERTFICA

Que, el CONSORCIO EL MILAGRO, viene realizando los trabajos de

mantenimiento rutinario del camino vecinal tramo HUANCHACBAMBA (KM 9+812) -

‘ ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595 (NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO,
L=4.500 KM., DISTRITO DE HUAYLLAN, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH,

seglin el contrato N° 007-2020-MPP/GM, suscrito con la Municipalidad Provincial de

Pomabamba.
. El estado de transitabilidad del camino en el periodo del 01 al 31 de
mayo de 2021, se muestra segln el siguiente cuadro:
Estado de Restricciones del Evaluacion.
transitabilidad. camino.

Bueno Ninguna X

Regular Algunas

Malo Bastantes

HERRAMIENTAS UTILIZADAS:

Palas (X) Picos X) Machetes  (X)
Barretas X) Combas X) Carretillas  (X)
o Rastrillos  (X) Pisén X) Bicicletas  (X)
Sefiales (X) Wincha X) Segadera  (X)

PERSONAL QUE LABORA:

O UL UE INGAMERUS ML RLKO

& P DA R ] A B i b M-\N‘

Jefe de mantenimiento (01) Obrero (05) ...
3 S0 ’




" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,

2.2 ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJO.
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LT “Flaig,
Vg s L7 =
Mirer 5 00" e
T ey
C ‘;r o] .2 v rt)r, LY
Y 0120 kg Wy
"MeRR vy

“CONSORCIO EL MILAGRO”

VALORIZACION DE SERVICIO N° 05




ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJO

NOMBRE DE LA EMPRESA : CONSORCIO EL MILAGRO

CAMINO VECINAL : HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ
L=9.930 KM. Y EMP. AN-595 (NUNUMIA
CANCHA) - SAN PEDRO, L=4500 KM.,
DISTRITO DE HUAYLLAN, PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH

En el Distrito de Huayllan, a los 31 dias del mes de mayo de 2021, se
reunieron el Ing. Ing. Eistein Homero Ramirez Albornoz, Inspector de Servicio de
la MPP, y de la otra parte el Sr, Luis Ceferino Salinas Mori, representante Comiin
del CONSORCIO EL MILAGRO, con la finalidad de elaborar la presente acta de
constatacién de los trabajos de mantenimiento rutinario del camino vecinal
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM., DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH. La constatacion se realizé conforme a las
normas de evaluacién y teniendo en cuenta las penalidades establecidas en el
contrato. De esta manera el valor de la valorizacién viene a ser por la suma de
5/12,709.80 (Doce Mil Setecientos Nueve con 80/100 Soles).

En sefial de conformidad se procede a firmar la presente acta.
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" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,

2.3 CARGAS DE TRABAJO Y RESUMEN.
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" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,

3. PROGRAMACION DE TRABAJO
MENSUAL.
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" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,

3.1 PROGRAMACION REAL EJECUTADO.
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" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: |
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,

3.2PROGRAMACION DEL MES.
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" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,

3.3PROGRAMACION DEL SIGUIENTE MES.
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" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,

4. RECURSOS UTILIZADOS.
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" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,

4.1 RECURSOS HUMANOS.
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RECURSOS HUMANOS

El CONSORCIO EL MILAGRO, tiene como objetivo dedicarse al mantenimiento de caminos
vecinales. En estos tramos, el personal tiene experiencia obtenida a lo largo de los ultimos afos pues han
pertenecido a asociaciones que anteriormente han tenido a cargo el mantenimiento de esta via.

El personal de campo trabaja ocho horas diario de lunes a viernes y los sabados cinco horas
haciendo un total de cuarenta y cinco horas semanales, a excepcidn de los domingos y feriados.
La relacion se muestra a continuacion:

Ne NOMBRES Y APELLIDOS DNI CARGO
o ANTONIO CRUZ, Daniel Victor 32605531 Jefe
02 MORENO FLORES, Julio Lorenzo 32604895 Pedn
03 ANTONIO CRUZ, Alejandro Severino 32605590 Peon
04 CALDAS RAMIREZ, Aristides 32610680 Pe6n
o VEGA JAQUE, Ambrocio Teodosio 32605259 Pedn

Adicionalmente, se cuenta de forma permanente con el Ing. Residente del servicio: Wilder
Ricardo Aguilar Ciriaco.

o GULEGME DE INGENIE RGOS WL PERL
B ¢ LM LA M (AL ARLARM  MUA T

icardo al
Ingeniedo Civil
CIP: 105425
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" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
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4.2HERRAMIENTAS Y MATERIALES.
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HERRAMIENTAS Y MATERIALES

HERRAMIENTAS Y MATERIALES
DESCRIPCION

UTILIZADAS CANTIDAD
CUAD. DE OBRA X 01
CARRETILLA X 01
BARRETA X 01
COMBA X 01
GALONERA X 01
LAMPA X 05
PICO X 03
RASTRILLO X 01
PIZON X 01
CONO DE SEGURIDAD X 02
MACHETE X 01
WINCHA X 01
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" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

PERD

(D0 oson
R Smeits, igasfebintas

------------

B X
‘f‘,‘,’ff...‘r."._ P . L15te

p -

) CIP M 1558388
CIv N° 012078 VC2RR Vi

[ “CONSORCIO EL MILAGRO” VALORIZACION DE SERVICIO N° 05 ]




1.1. Conclusiones

e Laviacarece de obras de arte tales como alcantarillas, tajeas y badenes, por lo que no se puede
evacuar adecuadamente |as aguas que a ella ingresan.

e La programacion de actividades brindada por el GEMA es ideal para una via recién rehabilitada,
por lo que no se ajusta al estado real de la via.

» Los pobladores hacen uso de la cuneta para trasladar agua de riego, y también hacen cruces en
la via.

ﬁ e Eltransito en parte de la via, especificamente los primeros 2 km, se ha incrementado, dado que

se viene usando como via alterna al camino vecinal Huayllan — Pomabamba.

1.2.  Recomendaciones

e Paraevaluar el cumplimiento de las cargas de trabajo contratadas, se debe de evaluar la cantidad
| de horas hombre empleadas en los trabajos y compararlas con las horas de trabajo contratadas.
} Esto nos permite tener un mejor indicador de cumplimiento de la Empresa.

‘ e Se priorizara la construccion de tajeas que permitan evacuar las aguas de las cunetas. Sin
embargo, también existe posicion de los pobladores para evacuar las aguas a sus terrenos, por o
que se coordinara con autoridades locales para que sensibilicen a esos pobladores.

» Por su parte el personal de mantenimiento viene haciendo pequefias cunetas dentro de terrenos
privados hasta llevarlos a quebradas, dado que esa es la condicion de ellos para permitir el
desfogue de aguas de las tajeas que se vienen construyendo.
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6. PANEL FOTOGRAFICO.
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" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA. ANCASH "

VISTA N° 01: Trabajos de remocion de derrumbes y limpieza de cunetas en el Tramo: II, en
la progresiva Km:3+600.
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" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMEBA. ANCASH "
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VISTA N° 04: Trabajos de remocion de derrumbes y limpieza de cunetas en el Tramo: II, en
la progresiva Km:02+400.
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" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,

PROVINCIA DE POMABAMBA. ANCASH "
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" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA. ANCASH "

VISTA N° 10: Trabajos de bacheo y de limpieza de cunetas en el Tramo: I, en la progresiva
Km:14+080.
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" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA. ANCASH "

VISTA N° 11: Trabajos de bacheo y de limpieza de cunetas en el Tramo: I, en la progresiva
Km:15+000.

VISTA N° 12: Trabajos de limpieza de alcantarilla en el Tramo: I, en la progresiva
Km:16+500.
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" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA. ANCASH "

VISTA N° 13: Trabajos de limpieza de alcantarilla en el Tramo: I, en la progresiva
Km:16+850.

VISTA N° 14: Trabajos de limpieza de alcantarilla en el Tramo: I, en la progresiva

Km:18+500.
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PROVINCIA DE POMABAMBA. ANCASH "
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VISTA N° 01: Trabajos de remocion de derrumbes y limpieza de cunetas en el Tramo: II, en
la progresiva Km:3+600.
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" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA. ANCASH "

@ " VISTA N° 03: Trabajos de limpieza de cuneta en el Tram

VISTA N° 04: Trabajos de remocién de derrumbes y limpieza de cunetas en el Tramo: II, en
la progresiva Km:02+400.
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" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,

PROVINCIA DE POMABAMBA. ANCASH "

VISTA N° 08: Trabajos de limpieza de cunetas en el Tramo: I, en la progresiva Km:10+040.
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" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMEBA. ANCASH "

VISTA N° 10: Trabajos de bacheo y de limpieza de cunetas en el Tramo: I, en la progresiva
Km:14+080.
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" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA. ANCASH ™

VISTA N° 11: Trabajos de bacheo y de limpieza de cunetas en el Tramo: I, en la progresiva
Km:15+000.

|
VISTA N° 12: Trabajos de limpieza de alcantarilla en el Tramo: I, en la progresiva
Km:16+500.
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VISTA N° 13: Trabajos de limpieza de alcantarilla en el Tramo: I, en la progresiva

Km:16+850.

VISTA N° 14:

Trabajos de limpieza de alcantarilla en el Tramo: I, en la progresiva

Km:18+500.
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" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: '
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,

8. PUNTOS CRITICOS.
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VALORIZACION DE SERVICIO N° 05 ]




PUNTOS CRITICOS

Los puntos criticos en este camino los constituyen todas las contrapendientes de la via, donde no
existen tajeas que permitan evacuar las aguas de las cunetas.

El baden de tierra ubicado en el Tramo Il progresiva Km: 01+660, requiere la reconstruccion del
mismo, pero con piedras, que le den mayor resistencia a la erosion.

Calzada entre Prog 00+250 y 00+500 no presenta pendiente, por lo que agua de lluvia no discurre
hacia contrapendientes, produciéndose empozamientos dado que poblador no permite evacuacion
de aguas hacia su terreno.
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" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,

9. ANEXOS.
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" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: 1
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,

9.1 FACTURA.
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2/8/2021

.1 Factura Elactronica - Imprasion &

CONSTRUCTORA E INVERSIONES TAYTA PANCHO E.I.R.L.
JR, CHACHAPOYAS S/N OTR. CENTRO DE POMABAMBA
POMABAMBA -~ POMABAMBA - ANCASH

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20542196107
EQ01-59

Fecha de Vencimlento
Fecha de Emislon : 02708/2021

. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
' DE POMABAMBA

RUC : 20207429091

JR. CHACHAPOYAS S/N OTR.
. CENTRO DE POMABAMBA

Sefior{es)

Establecimiento del

Emisor ' ANCASH-POMABAMBA-
POMABAMBA
Tipo de Moneda : SOLES
Observacidn :
Cantidad Unldad Medida Descripclidon Valor Unitarlo ICBPER
1.00 UNIDAD VALORIZACION N 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 10423.56 0.00

MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
HUANCHACBAMBA-ASHUAI] L-9+930 KM {(NUNUMIA CANCHA-
SAN PEDRO L4+500KM DISTRITO DE HUAYLLAN-POMABAMBA-

C? ANCASH

Valor de Venta de |

Operaciones Gratuitas © 5/ 0.00

(

SON: DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE Y 80/100
SOLES

Sub Total |,
Ventas °

Antteipos
Descuentos :
Valor Venta :

ISC:

IGV :

ICBPER :

Otros Cargos :
Otros Tributos :

Monto de |
redondeo *

Imparte Total | |

S/ 10,423.56

5/ 0.00

5/ 0.00

S/ 10,423.56

S/ 0.00

S/ 1,B76.24

S/ 0.00

S/ 0.00

s/ 0,00 |

5/ 0.00

S/ 12,299.80

Esta es|una representacién impresa de la factura electrénica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su
clave SOL.

O

https:/iww1.sunat.gob.pe/ol-ti-itemisionfacturalemitir.do?action=imprimirComprobante&preventCache=16527918892723 171




" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,

9.2 RELACION DE PERSONAL.
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RELACION DE PERSON

L& relacion se muestra a continuacion:

w ] NOMBRES Y APELLIDOS DNI CARGO
o1 ANTONIO CRUZ, Daniel Victor 32605531 Jefe
MORENO FLORES, Julio Lorenzo 32604895 Peon
03 ANTONIO CRUZ, Alejandro Severino | 32605590 Pedn
o CALDAS RAMIREZ, Aristides 32610680 Peon
G5 VEGA JAQUE, Ambrocio Teodosio 32605259 _E;'n_‘

LG DT ING LN s vu.lll(b
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" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,

9.3 TAREO MENSUAL DE PERSONAL
CON COPIA DE DNI.

CIF N 126388
CIV N 012078 VC2RR VII
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“Primer Apeili
ANTONIO

Segundo Apellido
GRUZ

3 , i Pre Nombres
| PR DANIEL VICTOR

b oy
w A il f" Nacimiento: Fecha y Ubigeo
2312 1969 021102

Sexo Estado Civil
ANTOND M s

C>

531-5

Fecha Inscripcidn

22052003

Fecha Emision
1908 2017

Fecha Caducidad
1908 2025

I<PER32605537<7<<<<<<<<<<<<<<<
6912299”250819?PER<<<<<<<<<<<4
ANTON%'_0<<,DANIEL<VICTOR<<<<<<<<

e e
] MMA
DE
| surRagio
- e L e ]
CONSTANCIA | CONSTANCIA. | CONSTANCIA | CONSTANCIA
‘4 DEL DE DE DE
SUFRAGIO SUFRAGIO SUFRAGIO SUFRAGIO
ANCASH POMADAMBA HUAYLLAN

nas M
DN NY 32610283
Kepfesentante, e consarco

LH

LEA00U $ 50000 oypunn B

PELIPLGL 4S00 CTOLOO

CHLEGIO) Dt e b ain 0 o0 1w -~ L

LMD URFAR LAMBR |AL AM0 AW HILTE 1/

icardo fcar Clriace
Ingemaedo Civil
CIP. 105425




RELACION DE PERSONAL

La relacion se muestra a continuacion:

N NOMBRES Y APELLIDOS DNI CARGO
01 ANTONIO CRUZ, Daniel Victor 32605531 Jefe
¢ MORENO FLORES, Julio Lorenzo 32604895 Pedn
63 ANTONIO CRUZ, Alejandro Severino | 32605590 Pedn
oA CALDAS RAMIREZ, Aristides 32610680 Pedn
05 VEGA JAQUE, Ambrocio Teodosio 32605259 Pedn

\
© 32610283 )
Reprgbentanse C del consarcio
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" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,

9.4 PLANILLA DE PAGO MENSUAL DE
PERSONAL DEL MES ANTERIOR.
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" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,

9.5 COPIA DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO.
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ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

P En-el Sector de Huanchachamba, det distritc Huayllan y provincia de Pomabamiba,
B departamento Ancash, siendo las 08:00 horas del dia 18 del mes de Setiembre del aiio
2020, reunidos la MUNICIPALIDAD PROVIMCIAL DE POMABAMBA, represantado por el
GERENTE MUNICIPAL Prof, Percy Estrada Gonzales, el representante de la EMPRESA
CONSORCIO EL. MILARQ, Sr,. Luis Ceferine Salinas Mori , RESIDENTE DE SERVICIO:
: Ing. Allende Elias Gomez Ramirez, El INSPECTOR DEL SERVICIO: Ing. Juan Manuel
“:Llanos Acero: de parte del INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE POMABAMBA, ing.
" Nilber Enriquez Acero; los que se encuentran reunidos en ef lugar de la carretera vecinal
Progresiva 9+812, donde se ejecutara la Actividad denominada SERVICIO DEL
MANTENIMIENTC PERIODICC Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812} - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-585 {NUNUMIA
CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN, PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH. Contando con la asistencia de los abajo firmantes, se procedié
4¢ ala “Entrega de Terreno” al responsable técnico de 1a obra. ’

P
i

< Asimisme, se verificd que el ferreno es compatible con los alcances del PLAN DE
TRABAJO, que corresponde a los datos sefialados en el plano de ubicacion y en los
demas planos del propio plan. y que se encuentra disponible v libre de reclamos por parie
de terceros.

1 En ssfial de conformidad con los térmi

inos de la presente Acta, se procedersd a
Rl suscribiria. "
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ACTA DE INICIO DEL SERVICIO - FASE llI

En la localidad de Huanchacbamba, distrito de Huayllan,
provincia de Pomabamba, departamento de Ancash, siendo las 8:00
horas del dia 01 del mes de enero de 2021, reunidos el residente del
Servicio, Representante Comun del CONSORCIO EL MILAGRO vy el
Inspector del Servicio donde se ejecutara el Servicio:
“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-
595 (NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE
HUAYLLAN, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH”, y que a la fecha
de hoy se da el inicio del servicio de la FASE lll, financiados con
recursos del Decreto de Urgencia N° 070-2020, y ademds se

~ encuentra libre de reclamos por parte de terceros.

En sefial de conformidad, con los términos de la presente acta,
se procede a suscribirla.

RESIDEN'i'E DEL SERVICIO INSPECTOR DEL SERVICIO

REPRESENTANTE COMUN i,fa Miscespglo

Rgmzrez A 102 uu e h’ome;o

N 186388
Civ N 0120?8 VEZRR Vil




" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,

9.6 COPIA DE CONTRATO.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL PQ_MA,BAM_BA

Creado por Ley N° 12120 de fecha 21 dt: febrero de
Pomabamba Puertas Abiertas al Turismo
“Copital FolRlorica dz_Ancash”

b

“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

‘ CONTRATO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION N° 007-2020-MPP/GM |
Conste por el presente documento, la CONTRATACION DEL SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIGDICO

;’:{;., » N 'UT INARIO DEL CAMINO VECINAL: HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASUAJ, 1=9.930 KM, EMP. 595 (NUNUMIA
) gﬁ o ?%VCHA ) - SAN PEDRO, L=4.500 KM, DISTRITO DE HUAYLLAN - PROVINCIA DE POMABAMBA - ANCASH; que celebra de
) u ;"pan:e fla MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA, con RUC: 20207429091 a quien en adelante se le denomina
%’ i 1PALLA 'fNT!DAD con domicilio legal en el Jr. Huaraz S/N - Plaza de Armas - Pomabamba, representada por su Gerente

sl

Mnmcrpal SR. ESTRADA GONZALEZ PERCY, identificado con DNI: 32608386, con atribuciones de suscribir contratos a
w /w ‘mérito de lo dispuesto en la RESOLUCION DE ALCALDIA N2 324-2019-MPE/A; y de otra parte el CONSORCIO EL MILAGRO,
conformado por las siguientes empresas:

» CONSTRUCTORA E INVERSIONES TAYTA PANCHO E.LR.L, con RUC: 20542196107, con domicilio legal en el Ir.
—— Chachapoyas Nro. S/N Otr. Centro de Pomabamba, Ancash - Pomabamba - Pomabamba, inscrita en la Partida
2. R Electronica N° 11106547, Asiento: ADQO1,, del Registro de Personas lurigitas: de lo Oficing- Registral de Huaraz,
2\ debidamente represente por su Representante Legal, SR. SALINAS Mdﬁl LUIS CEFE , con DNI: 32610283,
segun poder inscrito : artida Elegpﬁhtcc N* 1.110354!7 de{ e
i} de Huoroz
* CONSTRUCTORA SEAi
N® 700 - Pormabamba - Pam
luridices de lo Oficina Regis :
Salinas Mory, con ONI: 09733948, segun poder Inscri
luridicas de la Oficina Registral dﬁ Huaroz. :

.LOS CONSORCIADQS designan como &epresen tapte tegaf G om:}n del CONSORCIO EL MMGRO ol SR. SALINAS MORI LUIS
CEFERIND, con DNI: 32610283, o cmlen en mtapre 9& le denaminard El CDNTRAHSIA en los términos y condiciones
siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDE ‘_,_
Con fecha 03 de agosto de 2020, e/ Comﬁi de Sem ; .
SELECCION N° 005-2020-MPP/CS-1, para lo COM ION DE SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: HUANK -_ SAMBA (KM 9+812} ASUAJ, L=9.930 KM, EMP. 595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM, DJSTR!Tb MAYMM 'mVlNﬂA DE POMABAMBA - ANCASH, al
CONSORCIO EL MILAGRO, cuyos detolles e importe cmrmm%j-décurﬁtnmf integrantes del presente contrato.

Asinino, para el correcto desarrollo del servicio, EL CON?RATISTA. propone ol siguiente plantel profesional:

{ro de Personas | la Oficina Registral

ben el Ir. Hupmachuco
5, del Registro de Personas
General, Don Antonio Lucio
}2:?:903?5, del Registro de Personas

) mumos s.ur :.,,m' RUC:

la ﬂl‘mda Electronica N*

dic 4& Buena Pro dd PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE

e S ——— — e

irem | CARGO ~ NOMBRE Y APELLIDOS oM | REGISTROCIP |
Q 01 | RESIDENTE DEL SERVICIO ALLENDE ELIAS GOMEZ RAMIREZ 41621293 | 172426 4 e
B O IOz b i e | S i P <o L
02 | ASISTENTETECNICO | ALEXANDER MICHAEL HARO SALAS 45990683 | 250N -+w b AL
e CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO lz fﬁﬂ
e i El presente contrato tiene por objeto la: CONTRATACION DE SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIE PER 100 Rowiar  Cirlaco
3 Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: HUANCHACBAMBA {KM 9+812) - ASUAJ, L=9.930 KM, EMP. 5 e mé;"
= © CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500/KM, DISTRITO DE HUAYLLAN - PROVINCIA DE POMABAMBA - ANCASH. 5
- * CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
g El monto total del presente contrato asciende a 5/ 983,984.13 (Novecientos Ochenta y Tres Mil Novecientos Ochenta y
_) \Y “ Cuatro con 13/100 Soles), qu’é incluye todos los impuestos de Ley; canforme al siguiente detalle:
a N\ %5 ' TRAMO: | EMP.595 (NUNUMIA |
’: A . | FASE DESCRIPCION | HUANCHACBAMBA (KM | CANCHA) - SAN | TOTAL
5 4 iaNG ~ | 5+812)-ASUAJ,1=9.930KM | PEDRO, L=4.500 KM ‘
S |t ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO ! 6 771 28 3,068.56 9,839.84
L < SRR (S S e il .
| 11 | Plan de Trabajo L bB77128 i 306856 |  5,839.84
LH | EJECUCION DEL MANTEN[MJENTD PERIODICO 562, 016.55 | 254,690.28 816,706.83
i‘. 21_ | Ejecucion del Mantenimiento Periddico . 56201655 254,650.28 816,706.83 I
! Wl | EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO 108,340.51 il 49 096,92 157, 437 43 i
' o "CONSORE EL MILAGAe i 70 DB PR
I%L MILAGr‘Z‘(.. i}

° 32610263 ey
Comun it rrnsgor

Fr s 1 b et
------ ‘i"“'.?‘,“‘
(e o By e %}?’/‘?{_g.ma 1des

w".

Jr. Huaraz S/N - Plaza de Armas - Pomaba?nb'?—: - Ancash
www. munipomabamba.gob.pe L £) Municipalidad de Pomabamba
© municipalidadbamba@munipomabamba.gob.pe @ alcaldia@munipomabamba.gob.pe




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABA
Creado por Ley N° 12120 de fecha 21 de febrero de 1861
Pomabamba Puertas Abiertas al Turismo

“Coudad de los Cedios®
“Caprital FolRforica de Ancash®

“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

MBA

— —— ————

31 | Ejecucion del Mantenimiento Rutinario ] 101,569.26 | 46,02836  147,597.62 |

.1 +— = LR T —
) 3 2 | inventario de Condicidn Vial I 6,771.28 | 3,068.56 | 9,839.84 |
COSTO TOTAL DE TRAMO (S/) , 677,128.37 | 30685576  983,984.13 |

te monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, sequros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso,
costos labarales conforme a la legisiacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre
o ejecucién del servicio materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, en PAGOS PARCIALES, luego de lo
recepcion formal y completa de la documentacidn correspondiente, seguin lo establecido en el articulo 171 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado; para cuyo efecto el CONSORCIO EL MILAGRO, a designado como operador
— tributario a CONSTRUCTORA E INVERSIONES TAYTA PANCHO E.LR.L, con RUC: 20542196107, con Cédige de Cuenta
Lz Interbancario (CCI): 018 346000 346 002409 79, BANCO DE LA NACION. Cabe:adfcarque fos pagt%se realizaran conforme

.- C 5 fmgurente detalle: A

o

coumawmnofusulmmu

!} DESCRIPCION DE LAPRESTACION

-
\
¥ B R OBRAS, INSPECCION rcqum umm J
| Entrega del Plan de Trabgjo.  * ; tn det Pl de’ : ‘- =

FASE 1I: Conformidad de fos I informes mensudles e Sej gagc,'mensualmgnte de acuerdo ol

Entrega de Informes Mensua!es e
f Informe  Final del servicio™ 'de
| mantenimiento periddico.

i i 3 auwgnce mensual ejecutado, tenlendo
informe “‘finl de I\ efecucion del | "y o) g3% del monto del

Mm'a h r?ento]h dd‘w' J . Jcontrato original.
‘ By, Se  .poga  mensualmente  por
FASE li: : @ﬁﬁﬁnidnd de los informes mensudles del | mantenimiento rutinario.
* Entrega de informes Mensua.les de! | Mantenimiento Rutinario. '~ f La suma de dichos pagos representa el
servicio de mantenimiento rutm_ndo i s S | 15% gel monto del Contrato original

Inventario de condicién vial. LTy el ‘
Aprobacion del Jnventaﬁa de Condicicn Vial. | 1% del Monto del Controto Original !

Qe para tol efecto, el responsable de otorgar la conformidad de’ tepre!tactén debera hacerlo en un plazo que no excederd de
los diez (10) dias de producida la recepcién. :

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario.siguiente a la conformidad de los servicios,
siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se q'eﬁir acase fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA
tendrd derecho o pago de intereses legales conforme a lo establecido en el orticuio 39 de la Ley de Contrataciones del
Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse,
CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA [o] P ACION

El plazo de ejecucidn del presente contrato es de CUATROCIENTOS (445) DIAS CALENDARIO, el mismo que, de acuerdo a
las bases del procedimiento especial de se!eccrdn se computa segun el siguiente detalle:

FASE | PLAZO i COMPUTO DESDE EL I

b e e e e s ——

| FASEI ' 20 DMS C“H’.ENDARfO | DIA SIGUIENTE DE LA SUSCRIPCIGN DEL CONTRATO
——— e ———

|
iR A S VR —— e e s —

FASE Il i 60 DIAS CALENDARIO DIA SIGUIENTE EN QUE LA ENTIDAD COMUNICA LA APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO

|
{
1= e —— =it SRS — S
|

360 D!As CALENDARIO | DIA SIGUIENTE DE SUSCRITA EL ACTA DE TERMINACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA FASE It
FASENl + _— e e —— -iL
DIA SIGUIENTE DE SUSCRITA EL ACTA DE TERMINACION DE LAS ACTIVIDADES, DEnt e st
| ! 4
| 05 DlAS CALENDARIO | MANTENIMIENTO RUTINARIO b s s, AR B
R = — — 5
S ToTAL | 4d5 DIAS CALENDARIO | CONSO f

S |
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BOMABAMBA
Creado por Ley N® 12120 de fecha 21 de febrero de 1861
Pomabamba Puertas Abiertas al Turismo

“Coudad de los Cedras”
“Capital Follkjorica de _Amncash”

(WS TR

“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

; L&'\%\H presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi coma los documentos derivados

.%Hel procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las partes.
Q.A USULA SETIMA: GARANTIAS

PAL _ﬁ% CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantio incondicional, solidario, irrevocable, y

e realizacion automdtica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias

: ""// siguientes:

et
=

e De fiel cumplimiento del contrato: 5/ 98,398.41 (Noventa y Ocho Mil Trescientos Noventa y Ocho con 41/100
Soles), a través de la retencién que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos
a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a lo finalizacidn del mismo.
CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar lo ejecucion-de las garantias cuando EL CONTRATSTA no las hubiece renovado antes de la
fecha de su vencimiento, /Wrme alo drspuesto en el i:teraf a) def numeral 153 1 de! artic del Reglamento de la
',\ Ley de Contrataciones del Estal ; :

el Reglomento de la Ley de
de Obras, Inspeccion
{10) dias de producida la

rmdad serd omrgada por ef a@per:tnr de! Servfcfo,
arrollo Urbano y Rural, 'en el plaze médximo

y Control Urbano, y Gerencia
recepcion.

" De existir observaciones, LA EM‘IDAD las comunifn nif M‘I‘BYA indicanda ¢laramente el sentido de estas,
_ ar no menor.de. a'os IZPM mqywt!e diez {10) dias, dependiendo de la complejidad o
h! sqfrsucac:on de la contratacion. Si pese ol plgzo otorga o, Elw no cumpliese o cabalidad con lo subsanacion,
I'LA ENTIDAD puede otorgar ol COﬁ"IATISM pérﬁ!dos icione fes«pam fas corremanes pertinentes. En este supuesto

Este procedimiento no resulra able cugndo los
condiciones o,a‘w(rdas en cuyo caﬁ«bﬁ ENT?GMM

" \ER CONTRATISTA decfara bajo juromento que-se comprométéﬂmmpﬂri‘as obﬁgac:ones derivadaos del presente contrate,
'bgjo sancion de guedar inhabilitado paro controtar cnn el Estado en caso de incumplimiento.
ALAUSULA UNDECIMA: RESPONSABI VICIC T i
Lo conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enervo su derecho a reclemar posteriormente por defectos o vicios
ocultas, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Conl‘rataclones del Estaodo y 173 de su Reglamento.
£/ plazo méximo de responsabilidad del contratista es de mf{m )uﬁo conmdo @ partir de la conformidad otorgada por LA
ENTIDAD.

us D

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le
aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo o Ja siguiente férmula: -

“ni\“‘“' .““m_,‘.‘u ARAZ

(.10 x monto vigente

Penalidad Diaria = .
F x plazo vigente en dios

Donde:

F =0.25 para plazos moyores a sesenta (60) dias.
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera
Jjustificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo tronscurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacién del retraso como
justificado por parte de LA ENTIDAD no de lugor al pago de gastos generales ni costos directos de ningtn tipo, conforme

el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrat, Estado. o
b —
CONSO GRu bls / y 3 s Fomy
1ins % it s Mozl | {4(/ -
Rméem” Cofman det oo i . Pagina 3des.
WV N G270 ood
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMAR
Creado por Ley N° 12120 de fecha 21 de febrero de 1861
Pomabamba Puertas Abiertas al Turismo
Coudad de los Cedros”

“Capital FolRjorica de Ancash”®

AMBA

“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

Estas penalidades se deducen de los pagos o cuenta o del pago final, segun corresponda; o si fuera necesario, se cobra del

Lo .;3,.‘,3,-4.‘ meonto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.,

¥ VB \e

7/

L

ADAn

'_/V"-

CONSUKLIL Tl MILALRL

..\ penales y pecuniarias a
* JLo seftalado precedent

A / CLAUSULA DECIMA QUINTA:

¥

\def Estado.

” CLAUSULA DECIMA SEXTA: MARCO LE.GAL_LQQEESAE

tos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto mdximo equivalente al diez por ciento (10%) del
nonto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

qé'ﬁuando se llegue a cubrir el monto mdximo de la penalidad por mora o ef monto maximo para otras penolidades, de ser el

] 4 scaso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo 32 y articulo 36 de la
Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederd de acuerdo
a lo establecido en el articulo 165 del Reglumento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causasimputables a algunas de las pm:e’s 5e debe resareir: los dafios y perjuicios
ocasionados, a través deila ir demm.:acaén carrespond;enre Ello no.obsta lg a,dﬁsdcwn de las sa’ncﬁones administrativas,

ligaciones previstas en
~j el presente contrato.

EL CONTRATISTA declara y gerantiza ‘persana juridica a través de
sus sacios, integrantes de los drg&ﬁos de administracién,’ ﬁfodemdos, representant' legales, funcionarios, asesores o
personas vinculadas o las que se rgﬂere el articulo 7 eglamento de la Ley de Céafmtacrbnes del Estado, ofrecido,
\negociado o efectuado, cualquier pago o, en geﬂemi cua!quierbeneﬁﬁio @ incentivo llega! en relacion al contrato.
ﬁs:mrsmo el CONTRA TISTA se ob!@a a conduarse 2n todo mamem.o dumnte lo e]ecuc:dn del contrato, con honestidad,
indirectamente o a través de sus
derados, representantes legales,
to de la Ley de Contrataciones

funcionarios, asesores y persongs ncufadas a !as qu '

autor:dades competentes, de manera directa y oportuna,
' qcrmlmf.a, y u} adoptar medidas técnicas, orgenizativas

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley.de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita
el OSCE y demds normativa especial que resulte aplicable, serdn de aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del
Cddigo Civil vigente, cuando corresponda, y demds normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Los controversios que surjan entre las portes durante la ejecucion del contrato se resuelven mediante conciliacion o
arbitrafe, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de
caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de lo Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio
de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un ocuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Los
controversigs sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas o arbitraje.

" El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificacién, segin

lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.
CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos los gasi
esta formalidad.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA
Creado por Ley N° 12120 de fecha 21 de febrero de 1861
Pomabamba Puertas Abiertas al Turismo

“Ciudad de los Cedros”
“Capital Folklorics de Ancash”

“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

CLAUSULA NOVENA: FINANCIAMIENTQ Y/O PREVISION P UPUESTAL
El egreso que genere el presente contrato, serd afectado segun el siguiente detalle:
4 Fase ly li, a la Certificacion de Crédito Presupuestario Nota N°0000472.
4 Fase Il, segun la prevision presupuestal otorgada por la Gerencia de Administracidn y Finanzas mediante INFORME

N° 80-2020/MPPGAF/WV, de fecha 15 de julio de 2020.
s CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Y \ Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecucion
e ° X .\ del presente contrato:
" DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. Huaraz 5/n - Ploza de Armas - Pomabamba - Ancash.
/- '/ pOMICILIO DE EL CONTRATISTA: Jr. Chachapoyas Nro. S/N Otr. Centro de Pomgbamba, Ancash - Pomabamba -
Pomabamba, E-Mail: salinasluis068@gmail.com; Celular: 961 551 238.

La vunocndn del dormc:ho aqui declarado de afguna de las partes debe ser comunicado ala otrn pnrte, formalmente y por

partes lo firman por

oe acuerdo con las bnes fuugradus, Ta oferta y Jas. disposféfongs fel presente 4:mnrg:ﬁt
cﬂlacMﬂddePomabambdeM(B}qom

/ ‘acommAwsm” i

/

by, UL B D T b el ekl b B
B, | e DRFAN L AMIB N AL LA MLARAL

CIP 1N5425

/ PO3 0T

Clv N pl‘;J,U‘L SRRV

Pigina 5 de 5

Jr. Huaraz S/N - Plaza de Armas - Pomabamba - Ancash
N www_munipomabamba.gob.pe ) Municipalidad de Pomabamba
© municipalidadbamba@munipomabamba.gob.pe € alcaldia@munipomabamba.gob.pe




" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4,500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,

9.7 COPIA DE SEGUROS DEL PERSONAL Y
VEHICULOS UTILIZADOS PARA TRANSPORTE
DE PERSONAL Y HERRAMIENTAS.

@
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[ “CONSORCIO EL MILAGRO™ _ VALORIZACION DE SERVICIO N° 05 ]
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MP/2021/5035510

CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) esta(n)
asegurada(s) en nuestra compafiia, a nombre de la empresa CONSTRUCTORA E INVERSIONES
TAYTA PANCHO EIRL bajo la Pdliza de Pensiones No. 7012000082675 y contrato de Salud
No. 7022000092372, con vigencia del 01/05/2021 hasta el 31/05/2021, con las coberturas de
Pensiones y Salud por trabajo de riesgo segin la ley N° 26790y normas complementarias.

Ubicacién del Riesgo/Local/Obra : MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: HUANCHACBAMBA (KM 9812-ASUAJ L=9930 KM -EMP -595(NUNUMIA CANCHA)
-SAN PEDRO, L 4500 KM DISTRITO DE HUAYLLAN -PROVINCIA -POMABAMBA-ANCASH.

ASEGURADO(S)
1 DNI 32605531 ANTONIO CRUZ DANIEL VICTOR
2 DNI 32604895 MORENO FLORES JULIO LORENZO
3 DNI 32605590 ANTONIO CRUZ ALEJANDRO CEVERINO
4 DNI 32610680 CALDAS RAMIREZ ARISTIDES
5 DNI 32605259 VEGA JAQUE AMBROCIO TEODOSIO

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

03/05/2021 09:50:51 am
ESTRADA CHAVARRY, ANA YSABEL

ISAAC RAMIREZ MOLINA
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

La presente cobertura no ampara trabajos en mineria subterranea (socavon).

CAMEGIO DE INGE NI KOS WLL gl
(W TR DR AR LA DAL A BB MIL\ RS

LA NY Ben1a2B83
. Heireye it Comuin el consarcia

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones senaladas en las polizas ylo  contratos
respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas
del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emision del presente documento no existe siniestro alguno
materiadereclamo.

Puede verificar la validez de este documento, ingresando a https:/iconstanciassctr.mapfre.com.pe/#/




Ministerio
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SEGUROS Y REASEGUROS 2 ] 3 3333
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®  3022100022146-1

13/01/2021 13/01/2021
13/01/2022 13/01/2022
SALINAS MORI LUIS
APJ855
o
N1 CAMIONETA PICK
UP DOBLE TR S/ 180.00

CARGA 13/01/2021 Ak

La informacion sobre las obligaciones derechos del
contratante/asegurado, coberturas, exclusiones, las podras encontrar

ingresando a www.apeseg.org.pe/soat o solicitando tu cartilla
informativa en las oficinas de tu compania de seguros.




" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,

9.8 DECLARACION JURADA DE NO ADEUDO
DE LOS PERSONALES DE CAMPO DE LA
ZONA.

“CONSORCIO EL MILAGRO”

VALORIZACION DE SERVICIO N° 05 ]

e



DECLARACION JURADA DE NO ADEUDO

El que suscribe el representante comun del CONSORCIO EL MILAGRO Sr. LUIS CEFERINO SALINAS
MORI con DNI 32610283, domiciliado en el Jr. Huamachuco N° 700, Distrito y Provincia de
Pomabamba — Ancash.

DECLARO BAJO JURAMENTO y responsabilidad de, NO ADEUDO bienes materiales y/o adeudar
algin importe monetario u otros.

La presente declaracion jurada responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento que, si
lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en los articulos 411 y 438 del
coédigo penal, que estableces: sera reprimido con pena privativa de la libertad no menor de uno
ni mayor de 04 afios, para lo que hacen una falsa declaracién, violando la presuncién de
veracidad y para aquellos que cometen falsedad, simulando o alterando la verdad.

En fe de lo antes sefialado, suscribo la presente declaracion jurada.
Pomabamba, 31 de mayo del 2021

Atentamente

5L eténino palhas Morl
Lu DN N® 3, 610283

Redresentante C el consNreIo
A, AR Tens

Representante comun del consorcio

1263848
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Ministerio

W PERU{ de Transportes

y Comunicaciones

Vicemmisteria s Provias
deTransportes | Descentralizado

INFORME DE EMERGENCIA SANITARIA - COVID 19

La empresa “CONSORCIO EL MILAGRO” viene realizando el cumplimiento del plan
COVID- 19. En el Servicio: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH?, durante el presente periodo.

OBJETIVO:

« Orientar a los trabajadores sobre el reconocimiento, notificacion y atencion oportuna
de casos sospechosos, probables y confirmados de COVID-19, en un escenario

o nacional de transmision focalizada.

* Reducir el impacto sanitario en los colaboradores ante el riesgo de contagio del
COVID -19.

» Fortalecer los sistemas de vigilancia, contencion y respuesta frente al riesgo de
contagio del COVID - 19 en los trabajadores.

» Se implantaran mecanismos de identificacion, seguimiento y control del COVID - 19
en la obra.

» Velar por la integridad de todos los trabajadores y colaboradores de la obra.

» Establecer los lineamientos para la vigilancia, prevencién y control de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposicion al COVID-19 durante el inicio y ejecucién de
actividades propias del proyecto.

PN GENERALIDADES:

Si la COVID-19 se propaga en nuestra comunidad, nos mantenemos seguro mediante la
adopcion de algunas sencillas medidas de precaucion, por ejemplo, mantener el
distanciamiento fisico, llevar mascarilla, ventilar bien las habitaciones, evitar las
aglomeraciones, lavarse las manos y, al toser, cubrirse la boca y la nariz con el codo
flexionado o con un pariuelo. Asi lo practicamos en lugar en el que se vive y trabaja.

PROCEDIMIENTO:

LINEAMIENTO 1: LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS CENTROS DE TRABAJO.

» Verificar el cumplimiento, previo al inicio de labores diarias i .'-;"_
* Metodologia, procedimientos.
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Ambientes, mobiliario, herramientas, equipos, utiles de escritorio, vehiculos.

« Asegurar proteccién para quién hace la limpieza.

» Asegurar la capacitacion para quien hace la limpieza.

» Asegurar insumos y materiales para la desinfeccion.
LINEAMIENTO 2: EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR
PREVIO AL REGRESO O REINCORPORACION AL CENTRO DE TRABAJO -
IDENTIFICACION DE SINTOMATOLOGIA.

COVID-19, PREVISTO AL INGRESO AL CETRO DE TRABAJO (personal, metodologia,
registro). Identificacion de exposicion al riesgo de todos los puestos de trabajo.

» Aplicacion de manera previa a la reincorporacion su Ficha Sintomatolégica
(completa)

+ Control de temperatura corporal al ingreso al cetro de trabajo

* Aplicacion de pruebas serolégicas para trabajadores de Mediano riesgo a superior

+ La periodicidad de la aplicacién de pruebas sera determinada por el profesional de
salud.

+ En caso de sintoma, el profesional de salud sera quien determine el retoro a labores
de trabajador.
AL IDENTIFICARSE CASO SOSPECHOSO

» Aplicar ficha epidemiolégica COVID-19.

* Aplicacion de prueba seroldgica.

» |dentificacion de contactos e domicilio.

» Comunicar a la autoridad de salud correspondiente.

» Para tratamiento Tomar en cuenta RM 193-2020-MISA.

» Seguimiento clinico diario a distancia.

» Se aplica aislamiento por 14 dias.
LINEAMIENTOS 3: LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS OBLIGATORIO (numero de
lavatorios, alcohol gel, esquema de monitoreo)

* Asegurar |la cantidad y ubicacién de lavaderos de manos.
« Asegurar jabdn liquido o jabén desinfectante, papel toalla o alcohol gel _

» Ubicar lavadero o dispensador al ingreso del centro de trabajo. . ///V/
N g
« Lavarse las manos, previo al inicio de actividad laboral. = e
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En lo posible evitar el contacto de manos con cafios o manijas. v N AR .

« Cartel en la parte superior de lavaderos con método correcto de lavado. También
sobre ubicacién de alcohol gel de desinfeccion.
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LINEAMIENTO 4: SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO EN EL
CENTRO DE TRABAJO.

Exponer informacién sobre COVID-19 medios de proteccién laboral.

Exponer carteles preventivos sobre COVID-19 e lugares visibles y medios existentes.
Exponer la importancia de lavado de manos, toser o estornudar cubriéndose la boca
con el codo o tocarse el rostro.

Uso obligatorio de mascarilla durante la jornada laboral.

Es muy importante reportar inmediatamente la presencia de sintomas COVID-19.
Atender cualquier inquietud o duda de u trabajador respecto a COVID-19.
Educar permanentemente medidas preventivas de contagio COVID-19.

Prevenir diferentes formas de estigmatizacion.

ﬁ LINEAMIENTO 5: MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACION COLECTIVA

Ambientes ventilados.

Distanciamiento de 1mt entre trabajadores.

Uso permanente de protector respiratorio.

Respeto a los turnos y distancia de 1mt e comedor.

Reuniones de trabajo y capacitacién virtual

Barreras fisicas e puestos de atencién al cliente.

Limpieza y desinfeccion de calzado ates de ingresar al cetro de trabajo.

Evitar aglomeraciones al ingreso y salida del cetro de trabajo.

Espacios especificos para residuos soélidos de material preventivo COVID-19
LINEAMIENTO 6: MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL

Disponibilidad de EPP — inventario, ubicacion.
Medidas para el uso correcto obligatorio.
Importancia de prevencion de reglas normas COVID-19.

LINEAMIENTO 7: VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR EN EL CONTEXTO DEL
COVID-19 P e
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Vigilancia permanente de la salud de los trabajadores. g, = . = remeeee-
Control de temperatura corporal al ingresar al centro laboral ._y_'_ﬂ'naljg,gg\jprnada
laboral.

El Supervisor de SST responsable toma de registro de temperatura a trabajadores.
Se indicara la temperatura, al trabajador que marque mas de 38°C.
Para puestos de muy alto riesgo, se mide tres veces al dla la temperatura
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* Todo trabajador con fiebre y evidencia de sintomas COVID-19, se considera caso
sospechoso.

» Aplicacion ficha COVID-19.

+ Aplicacion de prueba serologia o molecular COVID-19.

+ |dentificacién de contactos en cetro de trabajo.

+ Toma de pruebas serolégica 0 molecular a comparieros de trabajo.

+ |dentificacion de contactos en domicilio.

« Comunicar a la autoridad de salud.

+ Vigilancia a la exposicion de otros factores de riesgo.

* Incluir medidas de salud metal para cuidar el clima laboral.

« Especial atencion a los trabajadores que tenga algun tipo de discapacidad.

PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS PARA EL REGRESO E REINCORPORACION AL
TRABAJO.

LINEAMIENTO 1: PROCESO PARA EL REGRESO AL TRABAJO

- Proceso de examenes médicos para el total de la poblacién que va a trabajar en el
proyecto. (nota: se debe precisar que el posible contagio estaria en transporte.)

- Proceso de capacitacion en materia de prevencién y control de COVID-19.

- Proceso de compromiso de cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en
el marco del COVID-19.

LINEAMIENTO 2: PROCESO PARA EL INICIO Y EJECUCIONDE LOS TRABAJOS
PROYECTADOS

PROCEDIMIENTOS GENERALES.
- Ingreso al servicio

- Lavado de manos

- Distanciamiento social - Uso de mascarillas. v N 012078 eaRR Wi

- ldentificacién de grupos de riesgo.
- Medidas de prevencién habituales

- Procesos de logistica, entrega, carga y descarga de materiales, equipos y herramientas.

- Desinfeccion y prevencion en ambientes socio-culturales (comedor, oficinas de obra,
servicios higiénicos) AGRO COLEGI DE INCLME IS DL UE L
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Ventilaciones adecuadas de areas de trabajo, comedores, vestidores y bafios.
Equipo de proteccién para limpieza de barios.

Limpieza /desinfeccién del area laboral y de comedores.

Atencion de visitantes.

Salida de servicio.

Transporte de personal al servicio.

Identificacién de personal covid-19.

Traslado de personal sospechoso o con sintomas de covid-19.

Capacitacién de colaboradores de obra en covid-19.

CONCLUSIONES:

El personal pasé por un examen de prueba rapida, resultando todos negativos y no se
observa ningun caso positivo ni sintomas en el trabajo del servicio. Se ha inculcado en
brindar conocimiento en:

P: ¢Debo evitar dar la mano a las personas por el nuevo coronavirus?
R: Si. Los virus respiratorios pueden transmitirse al darse la mano y tocarse los ojos, la
nariz y la boca. Es mejor saludar con un gesto de la mano, una inclinacién de la cabeza o
una reverencia.
P: ¢(Como deberia saludar a otra persona para evitar contraer la enfermedad por
coronavirus (COVID-19)?
R: Para prevenir la COVID-19 lo mas seguro es evitar el contacto fisico al saludarse. Se
pueden utilizar otras formas seguras como saludar con un gesto de la mano o inclinar la
cabeza o el cuerpo.
P: ¢Usar guantes de goma cuando se esta en publico es una forma eficaz de prevenir la
infeccion por el nuevo coronavirus?
R: No. Lavarse las manos con frecuencia proporciona mas proteccién frente al contagio de
la COVID-19 que usar guantes de goma. El hecho de llevarlos puestos no impide el
contagio, ya que si uno se toca la cara mientras los lleva, la contammacuon pasa del guante
a la cara y puede causar la infeccion. & i ) o £Zhos 2L Ry
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INFORMEM DE SEGRURIDAD EN EL SERVI

1. Generalidades:

1.1.- Antecedentes:

La empresa CONSORCIO EL MILAGRO viene realizando charlas de seguridad en el
Servicio: " MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

1.2.- Objetivo:

Prevenir accidentes durante el Servicio mencionado MANTENIMIENTO PERIODICO
Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUA]
L=9.930 KM. Y EMP. AN-595 (NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM.
DISTRITO DE HUAYLLAN, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH
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Descripcion de trabajos realizados para la seguridad en el servicio: - -//;{7/// o

Raio2 - .
» Sedesarroll6 charlas al personal que labora en el servicio a cargo del ing. <=<"* "

Residente de Servicio en las cuales se da a conocer la prevencion, el
causal y el riesgo de los accidentes que se puedan haber producido en el

'S proceso constructivo del servicio antes descrito, se tiene un estricto
control del personal que labora en el servicio, teniendo como prioridad
el uso de EPPS (Equipos De Proteccién Personal), el uso de implementos
de proteccién ante posibles contagios de la pandemia que azota al mundo
el SARS COVID 19 realizando estas charlas de seguridad con mayor
continuidad para que todo el personal esté al tanto de lo que pudiera
pasar dando asf un socorro inmediato al personal que lo requiera.

» Lascharlas de seguridad se realizaron en funcién al trabajo que se realiza,
cabe sefialar que las charlas se repartieron en grupos de trabajo para que
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Conclusiones:

Las charlas de seguridad se realizaron a cargo del ing. RESIDENTE DEL SERVICIO
responsable del servicio, para evitar posibles accidentes que pudieran sufrir durante

el proceso constructivo el personal que labora en dicho servicio o contagios que se
pudieran suscitar.
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