5 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE I'()MABAMBAA.--._ é

Creado por ley N°12120 de fecha 21 de febrero de 1861 /% 1. 7wy}
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO URAI. TS ..
.!"' - ST
INFORME N° 764 — 2020 — MPP — RCEC/SGOICU & e 't ,"‘:_*E el m.gml}’
A : Ing. Ampara Elizabeth Pesantes Vasquez 20 0CT 2020
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural 53—
- - I 177, S

DE 2 Ing. Renzo Cristian Espinoza Castillo Hora [ 2o \... Flrma,
Sub Gerente de Obras, Inspeccién y Control Urbano

ASUNTO : CONFORMIDAD DE VALORIZACION N° 01 DE SERVICIO.

REFERENCIA : SERVICIO:

(1) “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) — ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE
HUAYLLAN, PROVINCIA DE POMABAMBA"

(2) CARTA N° 008 - 2020 - MPP/JMLLA/S

(3) INFORME N° 007 — 2020 — MPP — PJAT — OEMC.

(4) INFORME N° 693 — 2020 — MPP — RCEC/SGOICU.

(5) CARTA N° 11 —2020/CONSQRCIO EL MILAGRO/RLC.

FECHA : Pomabamba, 19 de octubre del 2020.

Por medio del presente es grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente y
a la vez remitile la conformidad del Inspector del Servicio a la Valorizaciéon N°® 01 del
Mantenimiento periédico ejecutade por Consorcio El Milagro. Correspondiente al mes de
setiembre del 2020, periodo del 18 al 30 de setiembre del 2020.

Presentando el siguiente detalle:

ITEM DESCRIPCION MONTO
Val 01 de | Pago por Concepto de Valorizacian de Obra N° 01 de MANTENIMIENTO
Mantenimiento | PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL HUANCHACBAMBA
Perodico. (KM 9+812) — ASHUAJ L.=8.930 KM, Y EMP. AN-595 (NUNUMIA CANCHA) | S/, 457,699.79
— SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN, PROVINCIA DE
POMABAMBA". a un avance de 56.04 %,

Total, a Facturar por el Contratista SI. 457 ,699.79
Retencion de Fiel Cumplimiento (10 %) Si. 98,398.41
Total, a Pagar al Contratista S/.359,301.38

La Empresa Contratista presenta Factura Fisica 003 — N® 001283, por el monto total, la retencion
de fiel cumplimiento se debe de efectuar en la presente valarizacion.

Es todo cuanto informo a Ud. para su correspondiente tramite. Reiterandole
mi saludo cordial y estima personal.

Atentamente,

Ce
Arch.
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INSPECTOR £ S2RviC'0 JUAN MANUEL LLANOS ACERO - CIP 96201
SERVICIO: “MANTENIMENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL. GAMING VECINAL

HUANCHACBAMSA (KM 0+812) - ASHUA.) L=9.930 KI Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN P! KM, DI D AYLLAN

——ye

PROVINCIA DE POMABAMBA ~ ANCASH"

“Afo de la Universalizacién de la Salud”

Pomabamba, 05 de octubre del 2020

e o 8 ,.MM---""‘]
a.lr.'._im|.ufm1l.ml'iw'j"':,‘f*. Lo g
A tian et . |

AL Ing. AMPARO E. PESANTES VASQUEZ 0 7 0CT 2000
Gerente de Desarrollo Ul‘bano y Rural ) 5701 Folen [f)_'b $ePla
£ N oy ‘1'5‘
ATENCION Ing. ORIOL EDGAR MAURICIO CERNA w5102
Analista Técnico de los Mantenimientos Periédicos y
Rutinarios de los Caminos Vecinales.
DEL Ing. JUAN MANUEL LLANOS ACERO
Inspector del Servicio
ASUNTO CONFORMIDAD DE PAGO VALORIZACION N° 01.
REFERENCIA : a) SERVICIO : “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
+ - =
EMP,_AN-595 (NUNUMIA CANCHA) — SAN PEDRO, L= 4,500 KM,

RISTRITO DE HUAYLLAN, PROVINCIA DE POMABAMBA — ANCASH™,

Es grato de dinginme a Ud., para saludarlo muy cordialments y a la vez haserie legar adjunto &

presente el informe de valorizacién de Servicio N* 01 del Consorcio EL MILAGRO, correspondiente al mes de Setiembre de

2020, Cuyo avance fisico del periodo ejecutado es de 56.04% y avance acumulado de 56.04%. el pago es segln &l siguiente
cuadro:

vaLorzacion | VALORIZACION |\ oRrzacion | saLbopoR
CONCEPTOS PRESUPUESTO e ACTUAL
ANTER VALORIZAGION | ACUMULADA | VALORIZAR
DE SERVICIO 01
) s/.
MONTO A EACTURAR BOR EL CONTRATISTA | 5/, 815,706.83 s/.0.00 si.assevs | ol astee9 | oo p‘; -
Garantia de Fiel Cumplimienta | Retencidn $/.0.00 s/.0.00 57, 63,458.41 s/, 58,398.41 $/.0.00
(GFC) del 10%
ESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS UNOD CON
MONTO NETO A CANCELAR AL o/, 23030138 | TRoeny
CONTRATISTA 38/100 SOLES _
Se adjunta al presenie fa documeniacion del Servicio en 02 ejempiares: un onginal y 01 copla.

Sin otro particular, y a la espera de su atencion. Me suscribo a Usted.

Atentamente,

P
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CONTROL. DE CAMPO
DETERMINACION DE LA DENSIDAD DE SUELO EN EL TERRENO
(Método del Cono de Arena - Normas ASTM D1586 - NTP 220.143)

INFORME N2 3832000 3R/1C,

SOLICITA : CONSORCIO EL MILAGRO

OBRA: “CONTRATACION DEL SERVICIO DE EJECUCION DEL IMANTENIMIENTO PERIGDICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL 1 HUANCHABAMEA (K14 04812) ASUAJ, L794220
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jed SALC,
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RNP - OSCE: CONSULTOR DE OBRAS N' C39006

.'\

{Metodo del Cono de Arena - Normas ASTM DA

CONTROL DE CAMPO
DETERMINACION DE LA DENSIDAD DE SUELO EN EL TERRENO

SOLICITA : CONSORCIO EL MILAGRO

OBRA:

856 .

- -

NTP 339.143)

INFORME N 383 2000-3R/T (6

"CONTRATACION DEL SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y

RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL 1 HUANCHABAMBA (K1 84812)-ASUA [ =84930
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PROVINCIA DE POMABANMBA -ANCASH."
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA
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CONTROL DE CAMPO
DETERMINACION DE LA DENSIDAD DE SUELO EN EL TERRENO
(Método del Cono de Arena - Normas ASTM D1556 - NTP 439 147)
INFOHATE N AN 020- R«
SOLICITA : CONSORCIO EL MILAGRO
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RUC N'204085082524  RNP - OSCE: CONSULTOR DE OBRAS N C39006

CONTROL DE CAMPO

DETERMINACION DE LA DENSIDAD DE SUELO EN EL TERRENO
{Metodo del Cono de Arena - Normas ASTH D15% - NTP 339.143)

INFORME N 3832000-3R/T 6

SOLICITA : CONSORCIO EL MILAGRO

OBRA: "CONTRATACION DEL SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y
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CONTROL DE CAMPO

DETERMINACION DE LA DENSIDAD DE SUELO EN EL TERRENO
(Metodo del Cono de Arena - Normas ASTHM D1556 - NTP 335.143)
INFORME N 3§3.2000.3R71L0;

SOLICITA : CONSORCIO EL MILAGRO

OBRA.

"CONTRATACION DEL SERVICIO DE EJECUGION DEL MANTEHIMIENTO PERIODICO Y

RUTINARIO DEL CAMING VEGINAL 1 HUANCHABAMEA (KM 84812) ASUAJ, L=9+420
KM 2.EMP 595 (NUNUMIA CANCHA)-SAN PEDRO L= 4,500 KM DISTRITO DE HUAYLLAN -
PROVINCIA OE POMABAMBL -ANCASH "

ENTIDAD:  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA
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= MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: p-
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=0,930 KM. Y EMP, AN-505 o \

(NURUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM, DISTRITO DE HUAYLLAN,

CARTA DE PRESENTACION DE
VALORIZACION DE SERVICIO N°01

omez Ramlrez
RO CIVIL
CIF N~ 172426

“CONSORCIO EL MILAGRO” VALORIZACION DE OBRA N° 01

——
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Pomabamba, 02 de octubre del 2020,

CARTA N 010 - 2020/CONSORCIO EL MILAGRO/ RLC

AL ING: JUAN MANUEL LLANOS ACERO
Inspector del Servicio

DE: SR. LUIS CEFERINO SALINAS MORI
Representante Legal Comin CONSORCIO EL MILAGRO.

Presente -
ASUNTO : Remito Presentacion de valorizacion de servicio N° 01 - del
Contratista.
REF. SERVICIO " MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL: HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ
L=9.930 KM. Y EMP. AN-595 (NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO,
L=4500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN, PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH"
De mi especial consideracion:

Me es singularmente grato dirigirme a Ud., con la finalidad de hacerle llegar adjunto al presente el
informe de valorizacién de Servicio N° 01 del Contratista: Consorcio EL MILAGRO,
correspondiente al mes de Setiembre -2020 de la obra de la Referencia, Cuyo avance fisico del
periodo ejecutado es de 56.04% y avance acumulado de 56.04%. Se presenta al Inspector del Servicio
para su Revision y Tramite de Pago correspondiente, se anexa el cuadro resurnen de pago cabe
sefialar que la retencion sera de 10.00% para el presente mes segtin el Articulo 149 del Reglamento
de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado Garantia de fiel cumplimiento.

VALORiZAGION | VALORZACION | i
1ZAc SALDO POR
CONCEPTOS PRESUPUESTO : ACTUAL
ANTERIOR [~ o on | ACUMULADA | VALORIZAR
DE SERVICIO 01
MONTO A FACTORAR POR EL 5/.81670683 |  $/.0.00 viresan | s/, 457,699.79 s/.
CONTRATISTA 359,007.04
Carta
RETENCIONES (Ret10.00%) | Fianza s/, 0.00 5/.0.00 Jozmris | s).es398.41 $/.0.00
N
Garantfa de Flel Cumplimiento Carta </.0.00 </ 0.00 </, 3035841 15
(5FC) FlanzaN* 0 / SR /,98,398.41 5/.0.00
MONTO NETO A CANCELAR AL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS UNO CON
CONTRATISTA 38/100 SOLES

Se adjunta al presente la documentacion conforme al esquema de la Municipalidad Provincial de
Pomabamba para obras por Servicio en 02 ejemplares: un original y 01 copias.

Sin otro particular, agradeciendo la atencion que brinden a la presente, quedo de ustedes.
Atentamente

ndg Go
INGENIEHG CiviL
BIF N \reags

S s ¢

gy nudl Llanos Acero
INGEN

" e
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CARTA N 001 = 2020 - MPP/AEGR/R.O,

AL : Sr. Luis Ceferino Salinas Mori.
Representante Legal Comin CONSORCIO EL MILAGRO.
DEL : ING. ALLENDE ELIAS GOMEZ RAMIREZ
Residente de Obra.
ASUNTO 1 Presentacion del Informe de Valorizacion de Servicio N° 01
REF : SERVICIO: " MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO

DEL CAMINO VECINAL: HUANCHACBAMBA (KM 9+812) -
ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595 (NUNUMIA CANCHA)
- SAN PEDRO, L=4500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

FECHA : Pomabamba, 02 de Octubre del 2020.

Me es grato dirigirme a Ud. Para saludarlo muy cordialmente y a la vez hacerle llegar la
VALORIZACION DE SERVICIO N° 01 correspondiente al mes de SETIEMBRE cuyo avance
ejecutado es de 56.04% y un avance acumulado ejecutado de 56.04%, correspondiente al Servicio: "
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595 (NUNUMIA
CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN, PROVINCIA DE

POMABAMBA, ANCASH ". El mismo que contiene la estructura propuesta por la entidad.

Esperando que la presente sea bien recibida, me despido no sin antes de expresarle las muestras de
mi especial consideracion.

Atentamente,

ame
INGENIERO CIVIL
CIP N* 172426

/AL P
T el ronmonen
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s  MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “‘r&
7= 4 HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ Lu9.930 KM. Y EMP. AN-595 ﬂ 05

(NURUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM, DISTRITO DE HUAYLLAN, Qi’&i?.%pf »

CARTA DE AUTORIZACION DE
DEPOSITO A CUENTA CCI

INV T Ta 20Tyt
R TRy

r"CONSORCIO EL MILAGRO" VALORIZACION DE OBRA N° 01 }
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CARTA DE AUTORIZACION DE PAGO

Para:
Edgar Alcides Via Melgarejo
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Pomabamba

De:
Salinas Mori Luis Ceferino
Representante Comun

Presente

ASUNTO : AUTORIZACION PARA EL PAGO CON ABONO EN CODIGO DE CUENTA
INTERBANCARIA, SEGUN TDR. Empresa Constructora E Inversiones
Tayta Pancho E.I.R.L.

Por medio de la presente, comunico a usted que el nimero de CODIGO DE CUENTA
INTERBANCARIO (CCl) que consta de {20 NUMEROS) es:

0/1/8|/3|/4|6|0f0f0|3|4|6|0|0|2|4[0]|9]|7|8

Cuenta CCI
PROVEEDOR:
| CUENTA CCl [
BANCO DE LA NACION
| SALINAS MORI LUIS CEFERINO ]
REPRESENTANTE COMUN

Agradeciéndole se sirva dispoier lo conveniente de manera que los pagos a nombre de mi
persona sean abonadas segln en la cuenta de CCl en Soles del Banco.

Atentamente,

Escaneado con CamScanner



k i T e , " MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:

S HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
%{' - (NURUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
S —

FACTURA EMITIDA POR
EL CONTRATISTA

[=]

e Cnr ’\
Emz"?}'j‘ﬁ; Ramiraf g(zix)wltms: PERY
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“CONSORCIO EL MILAGRO" VALORIZACION DE OBRA N° 01 ]
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LOSCE = RUC N° 20407844387

-

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTRUCTORA SENOR DE LOS MILAGROS E.I.R.L.

Domiciliado en: JIRON HUAMACHUCO 700 (FRENTE MERCADO CONVENTO) /ANCASH-
POMABAMBA-POMABAMBA (Segtin informacion declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripcién vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES
Vigencia : Desde 01/06/2016

PROVEEDOR DE SERVICIOS
Vigencia : Desde 01/06/2016

EJECUTOR DE OBRAS
Vigencia para ser participante, postor : Desde 27/04/2016
y contratista

Capacidad Maxima de Contratacion  : 603,500.00 (SEISCIENTOS TRES MIL
QUINIENTOS Y 00/100)

FECHA IMPRESION: 27/11/2019

Nota:
* De acuerdo al articulo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S, No 344-
2018-EF, vigente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina “Consultoria de obras en edificaciones y

fines”,

Para mayor Informacién la Entidad debera verificar el estado actual de la vigencia de inscripcién del proveedor en
Ia pagina web del RNP: www.rnp.gob.pe - opcidn 2<%z 2 su Jrscringiin,

LRetornar I Imprimir I

A0S DL PN

b o EE““M"N e
NGEHIE 146y L‘IWLRQmIrOt
CIP N" 172426

|2 %
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OSCE = RUC N° 20542196107

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTRUCTORA E INVERSIONES TAYTA PANCHO E.I.R.L.

Domiciliado en: JR. CHACHAPOYAS NRO. S/N OTR. CENTRO DE POMABAMBA ANCASH -
POMABAMBA - POMABAMBA (Segln informacion declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripcién vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES
Vigencia : Desde 27/08/2016

PROVEEDOR DE SERVICIOS
Vigencia : Desde 27/08/2016

EJECUTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor : Desde 17/09/2016
y contratista
Capacidad Maxima de Contratacion : 12,311,588.85 (DOCE MILLONES
; TRESCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y OCHO Y 85/100)

FECHA IMPRESION: 27/11/2019

Nota:

Para mayor informacion la Entidad deberad verificar el estado actual de la vigencia de inscripeién del proveedor en
la pagina web del RNP: www.mp.gob.pe - apcién * =7 70us 70 T2 e 180,

| Retcmarl | Imprimir |

ERO |
REG CIP N 95201

LNy DEL PiHB

e Gomez Ramirez
INGENIERQ CIVIL
CIP N® 172426

Escaneado con CamScanner
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Creado por Ley N" 12120 de fecha 21 de febrero de 186
Pomabamba Puertas Abiertas al Turismo
O de low Cediros™
“Capritad Folklorica de Ancash”

—— ——

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA -

§

“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

“CONTRATO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION N° 007-2020-MPP/GM |
Conste por el presente documento, lo CONTRATACION DEL SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO

N
'?“‘%EURVARIO DEL CAMINO VECINAL: HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASUAJ, £=9.930 KM, EMP. 595 fNUNUMM

¥

TV

) C?;\CF-!! - SAN PEDRO, L=4.500 KM, DISTRITO DE HUAYLLAN - PROVINCIA DE POMABAMBA - ANCASH; que celebra de
. sna parte la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMEBA, con RUC: 20207429091 a quien en odelonte se le denomina
e WENTICAD, con domicilio legol en el ir. Huorax S/N - Ploza de Armos - Pomabamba, representada por su Gerente

AR TTEN
1 A
\{\‘.‘:._’ *;‘.' '_-'i.'-""?"ﬂﬁf - 5R. ESTRADA GONZALEZ PERCY, identificado con DNI: 32608386, con atribuciones de suscribir contratos a
< L2ménto de lo dispussto en lo RESOLUCION DE ALCALDIA Ne 324-2019-MPP/A; y de otra parte el CONSORCIO EL MILA GRO,

confarmado per las siguientes empresas:

* CONSTRUCTORA E INVERSIONES TAYTA PANCHO E.LR.L., con RUC: 20542136107, con domicilio .'egp‘! en el Ir.
) Chachapoyas Nro, S/N Otr. Centro de Pomabambe, Ancash - Pomabambo - Pomabamba, inscrito en la Partida

debidamente represe \BUIS CEFERING son DNI: 32610283,

-
”f‘;_\. Etectronico N* 11106547, Asiento: AD801, del Registro de Personas JurggSede lo OfigiggxReqistral de Huoraz,
5 IS

sURGIU LM HLAGIRD

L

3

segiin poder inscrito SRJBBGtido Elaitrdnico N* 14106547, delifdistro de Persunos Jufdi€asidt Ia Oficina Registrol
de Huoroz. Ml ¥ " g 2 ; b ek
« CONSTRUCTORA SE. MU ROS EJ:R 1 eon RUC. Fozon o *‘:Hr elJr. Huomachuco

T L
luridicos de la Oficina Regis o fiuoroz, debidamente répresentado por su Ge
ito 'Eﬁiﬁiﬁ-'ﬂecﬂénica N:HE

gi5rtel Registro de Personos

\ Salinos Mory, con DNI: 09733948, segin paderinsg

-\ Juridicas de Ie Oficina Registral {\ Huoroz. ?itf’-gv B S 2

.+ |F0S CONSORCIADOS designan como R épresentonté Legol Co Wi yel CONSARCIO EL MAGRO, ol SR. SALINAS MORI LUIS

-+ CEFERINO, con DNI: 32610283, o quign en nb‘e.‘dnf?f eile fﬂmr’rﬁﬁf_‘@{l’?’tﬂh&ﬂﬂﬂ%‘ en Jos términos y candiciones
LR | TPl ,"'- R .-‘QE.'.

i 1)

siguientes i =
CLAUSULA PRIMERA; ANTECEDENTES - 4l L %
Con fecha 03 de agosto de 20202 Comité de igf.g&fﬁdq:aﬁfyq{ggg_;puena Pro deliPROCEDIMIENTO ESPECIAL DE
SELECCION N* oos-zozu-MPP/dF&flf para r&-‘commﬂqﬁk%’nefsimm DE yféuc:du DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING VECINAL: HUA ICHACBAMBA KM 94812) - ASUAJ, L=9.930 KM, EMP. 595
[NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM, n:synnhﬁ%g,, LULANSFROVINCIA DE POMABAMBA - ANCASH, al
FONSORCIO EL MILAGRO, cuycs detalles e imnorte cﬂ;aflqh.’eﬁi s locumentos o'ﬁregmnm del presente contrato.

Asining, para #f correcto desarrollo del servi{g:o,"EL ;;Q#}’MTJST& proppﬁé:a: sigulente plantel prafesional:

(fmem | caRGo -NOMBRE Y APELLIDOS NI REGISTRO CIP |
| o |, RESIDENTE DELSERVICIO ALLENDE ELIAS GOMEZ RAMIREZ 41621293 172426
| 02 1 ASISTENTE TECNICO ALEXANDER MICHAEL HARD SALAS 45990683 =
s = CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
= ? £l presentz contrato tiene por objeto la: CONTRATACION DE SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO
. Z . ¥ RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASUAJ, [=9.930 KM, EMP. 535 (NUNUMIA
\f‘ * 22 CANCHA) - SAN PEDRO, 1=4.500/kM, DISTRITO DE HUAYLLAN - PROVINCIA DE POMABAMBA + ANCASH.
$%is T CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
Q': P“{ El monto total del presente contrato asciende a 5/ 963,984.13 (Novecientos Ochenta y Tres Mil Novecientos Ochenta y
3 \{ “ Cuatro con 12/100 Soles), que Incluye todos los impuestos de Ley; conforme al siguiente detolle:
3 5 { I ~
§3 T r TRAMO I: T EMP. 595 (NUNUMIA
LN . osASE \ DESCRIPCION HUANCHACBAMBA (KM | CANCHA)-SAN TOTAL
R\ 94812) - ASUAJ, L=5.930 KM | _PEDRO, L=4.500 KM
LN T [ ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO _ 6,771.28 3,088.5 58104 |
1.1 | Piande Travajo 6,771.28 | 3,068.56 9,439.84
| EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO 562,016.55 254,690.28 816,706.83
21 Ejecucidn del Montenimiznto Peribdico 562,016 55 254,690.28 816,706.83
Wt EIECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO S1 49,096.92 157,437.43

/rr
E‘-., d \J\-_/_'_LJ ) Pigina | de 5

Ing. Juan 2 IR0 CIL
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Jr. Huaraz S/N - Plaza de Arrrfas - Pomabamba - Ancash
www.munipomabamba gob.pe € Municipalidad de Pomabamba
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABA
Creado pot Lc}'-N“ 12120 de fecha 21 de febrero de 1861
Pomabamba Puertas _Abiertas al Turismo

Chudad de los Cedims”
“Capital Follforica dz Amcash”

NMBA

—t—

¢

AN I L ML ARE

SRt

“«ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

- 31 | Eecucion def Mantenimiento Rutinorio 101,569.26 46,02836 |  147,597.62
AR NN eventario de Condicidn Vial 5,771.28 3,068.56 9,839.84
yt ke \!%' COSTO YOTAL DE TRAMO (/) 677,128.37 306,855,76 |  983,984.13

T

-

Bt

)

"-‘,\T.‘;J siguiente detolle:
Ra)

v monto comprende el costo del serviclo, todos los tributos, seguros, transporte, Inspecciones, pruebas y, de ser el caso,

. 3% costos ioborales conforme a la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener Incidencla sobre

-

b ¥ ___?:::-_,;.'Y-Zc &ocucdn g2l sarvicio materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obligo o pagar la contraprestacion o EL CONTRATISTA en SOLES, en PAGOS PARCIALES, luego de lo
receccion formaly completa de lo documentacidn correspondiente, segun fo estoblecido en el articulo 171 del Reglamento
de la Ley de Controtaciones del Estodo; paro cuyo efecto el CONSORCIO EL MILAGRO, @ designado como operador
tributario a3 CONSTRUCTORA E INVERSIONES TAYTA PANCHO E.IR.L, con RUC. . 20542196107, con Cédigo de Cuenta
Interbancario (CCl): 018 346000 346 aa‘.fios”l 79, BANCO DE LA NACION. Caae&irﬁi’c_'_&r que los, " e realizaran conforme

o " 4 '
gemen: Gk G
| ™ conrommfiBaD.pe La sUBGEREN g
i NFoRMIDADS ! - . S PARCIA

.J::ﬂ.ﬁﬂﬂ.lﬁfkﬁﬂ_n YC TR PN
(o

.

FASE I T O 5 i

Entrego del Plan de Tratiojo. Aprobacidn del Plande Trabgjo 7 to,del Contrato Original

FASE ll: P ' dnoga; mensuulmente de ocuerdo ol
Conformidgditde. o nformes, mensuales & ¢ .ménsuel ejecutado, teniendo

Entregn de Informes Mensiol -y e ]
s informe ._:’é?;i# S lot

Informe  Finol del  servicio Maq[@mfaﬁn}i@?
g T

mantenimiento perlodico. 3: = ot

g = «W:_’Q?E= 4‘:4'« 2R
b Bl
' ¢ mensudles def enimiente rutinario.

e
Seglcién. du f?: fifite ¢l 83% del monto del

e T {
I Sk
FASE l: o fn?r{drm.cdqﬁ'dg_:fg_s,ﬁfnge r
« Entrega de informes Mensu&ﬂ%%el Efﬁl!ﬂl!‘ﬂ!mfml‘_u;{:q_tj_nlnﬁ?- R e
; v T g atr e e

v | monto del Contrato original

ssrvicio de mantenimiento rutiqol ? S S

b i A R Y .

inventorio de condicién vio Aprobacién del Inventaria de Condicion Viol. | 1% del Monto dal Contrato Originol
e i P -

.

Para tal efecto, el responsable de otorgar g cOnform:’du& ’dﬂ_#‘prm,d fi'deberd hacerlo en un ploza que no excederd de

los diez (10) dias de pro ducida la recepcion.
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro’de los quince (15) dias calendarin.siguiente a la conformidad de los servicies,

siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

o por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba ocaso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA
f:ﬂ;aéaii;:::ﬁ ;‘; :;pd?mf:.ege, ; Iedidcven el orticulo 39 de la Ley de Contrataciones del

legales conforme o'ld:estab : .
Estadoy en el articulo 171 de su Reglomento, los que s¢ computan desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse.
CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE

LCION DE LA PRESTACION
clén del presente contrato €5 de C

UATROCIENTOS [445) DIAS CALENDARIO, el misma que, de acuerdo o

El plazo de ejecu { ;
.'asp bases deljproceda?niento especial de seleccion se computa segun el siguiente detolle:
i\ FASE PLAZO i COMPUTO DESDE EL:

e et

DiA SIGUIENTE DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
D/A SIGUIENTE N QUE LA ENTIDAD COMUNICA (A APROBACION DEL PLAN DE TRABAIO

L.__.—-——________.————_
| FAsEl | 20DIAS CALENDARIO
_______;___—.—-———'______—
|

FASEN | GODIAS CALENGARIO

b

| 350 DIAS CALENDARIO | DIA SIGUIENTE DE SUSCRITA EL ACTA DE TERMINACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA FASENN

05 DIAS CALENCARIO J_,Mmemmrfmo RUTINARIO _ |

- ENIMIENTO RUTINARIO.
| TOTAL '—ffw_ﬂj @@mﬁﬂm
i N U

== e -
1 FASEY < ——t o GUTENTE DE SUSCAITA EL ACTA DF TERMINACION DE LAS ACTIVIDADES DE

A ILEGIO THE INGENTENOS DEL PRHTI

Ing”Alicnde Gomez Rami

/ REG: CIF, W 86201

Ing, Juan m Llanos Acero
Pipina 2de 5
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© municipalidadbamba@munipomabam
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Creado por Ley N° 12120 de focha 21 de febrero de 1861
Pomabamba Puertas Abiertas al Turismo

“Coudad de los Cedios”
Capital FolRforice de Ameash”

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA (<0

“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

= CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATOD

o “—1’&&‘ presente contrato estd conformado por los bases Integradas, la oferta ganadore, as/ como los documentos derivados

:gl.‘.;?f procedimiento de seleccién que estoblezcan cbligaciones para les partes.

';ui.zsum SETIMA: GARANTIAS

AL '%1 CONTRATISTA entregd ol perfeccionamiento del coatrato lo respectiva garantia incondicional, solidario, irrevocable, y
d= rectizocion automdtica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias

_.'-’/ siquientes:

 De fiel cumplimiento del contrato: 5/ 98,398.41 (Noventa y Ocho Mil Trescientos Noventa y Ocho con 41/100

Soles), o través de Ia retencidn que debe efectuar LA ENTIDAD, durante lo primera mitad del numero total de pagos

a regiizarse, de forma prorrateada, con cargo o ser devuelto o la finolizacidn del mismo.
CLAUSULA OCTAVA: EIECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENQVACION

LA ENTIDAD puede solicitar lo ejecuciond los garantios tuondo EL CONTRATISTA no los hubiece fEﬂﬂWdﬂ antes de lo

fecha de su venc.-m.fen to, o] oforme a fo dispuesro en el literal a del numero} 15‘5‘; 1 dc} amcﬁ' 921

'l

. o<ty ﬂf&d‘?g‘ i5fjel fieglomento de o Ley de
Contratociones del Esta w‘*’ﬁ;;;;*;; ‘ngr Inspe el Servicio \SUlGarehclo de Obras, Inspeccion
y Control Urbano, y Gerencla B r <D sarroilo Urbano y n—e! plmn mdximo’ Z (10) dias de producida la

recepcian. ;
T existir observociones, LA El '. L DAD los com o
" 3 “ﬂfchﬂ-"dﬂ-‘ un plazo para SUbsonqr no merrar de'd gfer (10) diastdependiendo de la complefidad a
3 isticacion de la contratocicn. 5 zse ol plgz Bm u—-Eﬂ-%ng&ﬂSﬁhnu cump ese o coholidod con lo subsanacidn,
; &V"’ 14 ENTIDAD puede otorger af mnsm pé Poidigiofiales prodos corréccihes pertinentes. En este supuesto
' *“corresponde aplicar lo penalidod £ Morg: desde el yendnﬂznro del‘,qfdzo para subse
l Esce procedimiento no resulto ,u cab.'e 1;y'a.m:lzx,.ﬂas“ :emmv niﬂe nmﬂte na plan con los carecteristicas y
\ condiciones ofrecidas, en Cuye G ,f.A ENTIDAD: ndﬁ'% ad, dehiendoxcGnsiderarse como no zjecutado lo
prestacidn, oplicandose lo penalidad que corresponda po.v’e'ada_dfa e atraso.
USULA DECIMA: DECLARACION JURAD DEL CONTRATI A . :
Eb CONTRATISTA decluro bojo juraimento que se camproméi o tump'n‘?rhs obﬂgac.'an o5 derlvadas del presente con'roto,
' bdjo sancion dz quedor inhabilitodo pare contratar cr.m &l Estada en case de incumplimiznto,
_ “ 41 AusuLA UNDECIMA: RESPONSABILIDAD POR wc:as oCcuLTOS .
Lo confarmudad del servicic por partede LA EN‘HDAD no enervo suderecho o redumm posteriormente por defecros o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los amcu!os 4|‘J de Ja Ley de Cnnrraranones del Estado y 173 de su Reglomento.
£l plazo méxirno de responsabilidad del conrrﬂl‘fsm &5 deUN ﬁ?ﬂ ﬂl"fD mﬂfodo a portir de lo conformidod otorgada por LA
ENTIDAD.
CLAUSULA DUODECIMA: PENALIDADES
S/ EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en lo ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le
aplica automaticomente una penalidad por mora por cada dio de atraso, de ocuerdo o lo sigulente formula:

0.10 x monto vigente

Penclided Diaria = = =
F x plozo vigente en dios

Donde: _ §

F = 0.25 para plozos mayores g sesenty (60) dios.

El retraso se justifico o través de lo solicitud de gmpliacidn de plazo debidomente oprobado. Adicionalmente, se considera
justificado el retruso y en consecuenclo no se aplica penalided, cuando EL CONTRA TISTA gcredite, de modo objetivamente
sustentade, que el mayor tiempo transcurrido no le resulto imputable. En este ultimo caso o calificacidn del retraso como
justificado por porte de LA ENTIDAD no da lugor al pago Ue gastos geg s nl costos directos de ningun tipo, conforme

At PN e e N s o
i

el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglomento de lo Ley de CBERsE e Estado,
COMSHU%EEE&T IEROS DEL pe; msg
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABANMBA 1
Creado por Ley N® 12120 de fecha 21 de febrero de 1861
Pomabamba Puertas _Abiertas al Turismo

“Chudad de los Cedros”
*Capital Folkforics de Ancash”

«ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

. 4

B e B

Estos penalidades se deducen de los pagos o cuenta o del pago final, segun corresponda; 0 si fuera necesario, se cobra del
—;% monto resuitante de lo ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.
=l o
b

& 208 des (2) tipos de penalidades pueden alconzar coda una un monto maxima equivalente ol diez por clento (10%) del
\Shonto del contrato vigente, o de ser el caso, del ltem que debid ejecutarse.

278 {.'Sicw”d o 52 legue o cubrir el monto mdximo de lo penclidad por mora o el manto maxima para otras penalidades, de ser el
; !J _.;E'rrsm LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiente.
1 22" cAUsULA DECIMA TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el controto, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo 32 y ar tlculo 36 de la
Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De dorse el coso, LA ENTIDAD procederd de acuerdo
a lo estoblecido en el articulo 165 del Reglomento de la Ley de Contratociones def E: stado.
CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cugndo se resuelva el contrato por causdsimputables @ algunas de los partesi“se debe resageir.fos danos ¥ perjuicios
ocosionados, a trovés do;i@& emnizacin correspondiente. Ello nogbsta la opligacion de_.'ﬁ Reiones administrativas,
s\ penalesy pecuniarias algieddigho incumplintiento a‘n‘ei?’-'_?ﬁ ar, en el.casa:que ésfhsf'bbrrespw '
! s o SR S AR T o
feino/exime  ninguna-de fas Partes dekscumpliniiento de logigEAIge
A KRG 15 2 B e e
VOCoRRUPCION 4 EEF 3
2% no haber, directa o indirectamente, o tratdndose(geltn persona juridica o través de
ifos de administragién ‘ erados, representant ﬁﬁhﬁes:}'undanaﬂos, asesores o
Wﬂanas vinculados o las que se f8fiere el articulgi7edel. q_g'?a‘ﬁz:s téxde fo Ley de’'Cgy rotaciones del Estado, ofrecido,
g - \negociado o efectuado, cualquier pago o, en g¢ _?.‘.'ra?,'_l_,ffqg"\m :“gf‘ﬁbf' ii{m; yilncentivo il aten telacion al contrato.
% )Easimf:mo, el CONTRATISTA se obligdio can{gcgg:gﬁlﬁéﬂglnmmé lff'fﬂrgn'&e lo ejéciision del contrato, con honestidad,
v -'-‘q.rabfdad. veracidad e integridad yide no cometer’qcf&éﬂegéfem dec r’c}}&dn, directd p indirectamente o a través de sus

FER N e N e

g/ siadl = ! ot =t e i Foroe.

W 1 " socios, occionistos, porﬁcipadan&?dc;_:s, Inte'g'rﬁntes &E_fo__s ﬁrg_?ngs.de.g_@niﬁpl’mcldn,_ lderodos, representantes legales, 8 1S E
=~ 7 funcienarios, osesares y persont;z‘__giscumﬁ"‘gs‘q ]'as:qgf,j‘ ﬁ@ﬁﬂﬂﬁ@p 7 del Reglamianto de la Ley de Contrataciones 2 :fmg
del Estado. i I e - \837
\<Ademds, EL CONTRATISTA se compromete.o /} 'camum’ca_’f_f&_:‘.lal?s:nurcrrfdades competentes, de manero directa y oportung, 7
“dualquier acto o conducta ilicita o corruptd de la que ruvﬁfgf&?%{__e{g}t&;?{ j!&adoptar medidas técnicas, orgonizativas ¢ D:E
4/ de personal apropiadas para evitar los referidos pgtos o'pFdcticas, A

- . o .- ”

CLAUSULA DECIMA SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO ’55

Séla en lo no previsto en este contrato, en lo Ley de {.‘aﬁjra taclones del Estadoy su Reglomento, en las directivas que emita

L_._
Hepresemianke

’»- _ o el OSCE y demads normativa especial que resuite aplicable, serdn de-aplicocion supletorio las disposiciones pertinentes del %

g Fﬂ % Cddigo Civil vigente, cuando corresponda, y dem _ds y?ftm?.f__q% dlere_cfm p_.-iwdn. (&)

3 o =} CLAUSULADECIVMA SETIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

= N 2 Los controversios que surjan entre los partes durante lo efecucidn del contrato se resuelven medignte conciliacion o

z arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

f. Z  (uclquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversios dentro del plozo de

=i 3 coducidad previsto en la Ley de Contratociones del Estado y su Reglomento, ﬁ

é'- ;— Focultotivamente, cuolquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una concillacién dentro del plazo de caducidod : fg

5 j correspondiente, seqtin lo seiialado en el articuio 224 del Reglamenta de lo Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio tt o
Z ¢ de recurric ol arbitroje, en coso no se llegue a un acuerdo entre ambos partes o se llegue a un acuerdo porcial, Los (g2
] - controversias sobre nulidad del controto solo pueden ser sometidos o orbitroje. :

TNIE RO ¢
CiF N 1226

" &l Loudo arkitral emitido es inopelable, definitivay obligatorio porn las partes desde el momento de su notificacién, seguin
Io previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.
CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA pUBLICA
Cualquiera de las partas puede elevor el presente coptrato Escritura PUbk

esta formalidod, (E\;
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Creado por Ley N° 12120 de fecha 21 de febrero de 1861
Pomabamba Puertas Abiertas al Turismo

“Ciuded de los Cedros”
Capital Folklorica de Ancash”

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABANMBA

“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

CLAUSULA NOVENA: FINANCIAMIENTO Y/O PREVISION PRESUPUESTAL

£t egreso que genere el presente contrato, serd afectado segun el sigulente detalle:
= Fase ly ll, a la Certificacidn de Crédito Presupuestario Nota N* 0000472
4 Fase Il, segun la prevision presupuestal otorgada por lo Gerencia de Administracién y Finanzas mediante INFORME

N* 50-2020/MPPGAF/WV, de fecho 15 de julio de 2020,

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL _

\ Las partes decloran el sigulente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la efecucion
\ del presente contrato;

'} DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Ir. Huaraz 5/n - Plaza de Armas - Pomabamba - Ancash.

DOMICILIO DE EL CONTRATISTA: Jr. Chachapoyas Nro. S/N Otr. Centro de Pomobamba, Ancash - Pomabamba -
Pomabombo, E-Mail: salinosluis068@gmail.com; Celufar: 961 551 238. '

Al .
Lo variacion del domiciligigqul declarado de alguno de los partes debe ser comubpicada a lo i:m‘p&{::e, Jormalmente y por
e : : ;

- Nescrito, con una anticipg ymenor de quince (15) dios calendadip. . ! s ELas
. b ] I - 32 ,
) i De acuerdo con las basesyntégradas, lo oferta-y las disposiclones del presente contn jasipartes lo firman por
i) o . g - e o 2 X

~.''s tuplicado en se

{iad énla ciidad d€ Porrabambasol Tiece (13) ago3iofez02

. 3 £y bt

NILMUS DKL g

INGenit o 1, Ramirez
CIP N* 1724 4
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(NURUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,

" MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=0.930 KM. Y EMP. AN-595

PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH

INDICE

INFORME N° 01

1. INFORMAC
v

SRS S &K

ION CONTRACTUAL
Nombre del Servicio

N° de Contrato

Entidad contratante

Contratista

Inspector

Plazo de ejecucién

Monto de Contrato

Presupuesto de mantenimiento Periddico
Presupuesto de mantenimiento Rutinario
Plazo de ejecucion:

Fecha de Inicio

Fecha de culminacion

2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS - FASE Il

v Detallar cada una de las actividades ejecutadas.
v Detallar los Controles de calidad efectuados Yy anexar los
q certificados de laboratorio.
3. ESTADO DE SITUACION DEL SERVICIO CONTRATADO- FASE ||
TUACION DE EJECUCION FISICA DE ACTIVIDADES
v' Detallar cada una de las actividades ejecutadas y los porcentajes de
avance,
v' Detallar los Controles de calidad efectuadas y anexar los
certificados de laboratorio.
¥ Presentar cuadro de actividades programadas vs ejecutadas.
£ ULEGIO DK INGRIHOS Dy, Pt
co c 1'E ILAGRO u@;)/
e G o
" “CONSORCIO EL MILAGRO” VALORIZACION DE OBRAN° 01 |

Escaneado con CamScanner



" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAY L=0.930 KM, Y EMP. AN-505
(NURUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

¥ Retencién de Garantias.
¥ Vigencia de las Cartas Fianzas.

¥" Vigencia de los seguros (SCTR, SOAT) y anexar copias.
Penalidades (aplicadas y cobradas).
v" " Relacién de personal que trabajo (profesional, técnicos y obreros).
¥ Relacién de equipos utilizados,
¥' Seguridad, medio ambiente y emergencia sanitaria.
ZCUCION FINANCIERA
. v" CRONOGRAMA DE TRABAJO VALORIZADO
v

CURVA S DE PAGOS PROGRAMADOS VS PAGOS EFECTUADOS.

4. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO (% AVANCE MENSUAL).

v Describir el calculo de la valorizacién y precisar el monto a cobrar y
el concepto al cual corresponde.

5. CONCLUSIONES

v" Porcentaje de avance del servicio.

RS

Precisar el Estado Del Servicio (Atrasada O Adelantada).

v" Precisar el monto de pago (valorizacién) solicitado en esta
. oportunidad. |

v OTRAS EN BASE A LOS RESULTADOS DE LA DESCRIPCION EN
LOS iTEMS PRECEDENTES.

6. ANEXOS
v'  Certificados de control de calidad. NG G
v' Panel fotogréfico (fechado y georeferenciado) vide o W ey
REG. GIP. 1 94203
O ANLKEGID DE INGENTEROS DI, FRH
c G MILAGRO
r]-f' Salinas Mofi
DRI N I, o
“CONSORCIO EL MILAGRO” VALORIZACION DE OBRA N° 01 1

\aa — e
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) " MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9,030 KM. Y EMP, AN-505
(NURUMIA CANGHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,

115 w?z.,un.‘. IEL FERIY
é“é’/

khde Gomez Ramirez
INGENIERO CIVIL
CIP N® 172426

“CONSORCIO EL MILAGRO” VALORIZACION DE OBRA N° 01 }
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™ MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NURUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,

1. INFORMACION CONTRACTUAL

CRTERDS DEL PR

e Bomez Rarmilr
A ERGCMLRamIrez
CIP N 172426

ONSORCIO EL MILAGRO" VALORIZACION DE OBRA N° 01 ]
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" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9,930 KM. Y EMP. AN-595
(NURUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,

INFORME N° 01

INFORMACION CONTRACTUAL

Nombre del Servicio:

N° de Contrato:
Entidad contratante:
Contratista:

Empresas que conforman
el Consorcio:

Inspector de servicio:
Residente de servicio:
FASE:

Plazo de ejecucién:
Monto de Contrato:

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930
KM. Y EMP. AN-595 (NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO,
L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN, PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH".

N° 007-2020-MPP/GM

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA

CONSORCIO EL MILAGRO

CONSTRUCTORA SENOR DE LOS MILAGROS E.I.R.L.
CONSTRUCTORA E INVERSIONES TAYTA PANCHO E.I.R.L.

Ing. JUAN MANUEL LLANOS ACERO

Ing: ALLENDE ELIAS GOMEZ RAMIREZ

Il

60 DIAS CALENDARIOS (MANT. PERIODICO).
S/. 983,984.13

Presupuesto de mantenimiento Periddico: 5/. 816,706.83

Presupuesto de mantenimiento Rutinario: $/. 157,437.43

Plazo de ejecucion:
Fecha de Inicio:
Fecha de culminacion:

445 DIAS CALENDARIOS
18 DE SETIEMBRE DEL 2020
16 DE NOVIEMBRE DEL 2020

ANGENTEROS DL PN

o Gomez Ramirez
NIFRO CHviL

“CONSORCIO EL MILAGRO"

VALORIZACION DE OBRA N° 01

Escaneado con CamScanner
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™ MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:

Qﬁ_ﬁ HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-505 l (
»’ﬁ\f:a (NURUMIA CANCHA) - SAN FIDRO, L=4.500 KM, DISTRITO DE HUAYLLAN,
2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES
EJECUTADAS - FASE ||
nas, gores Reimirez
CiF N 1radgn
[ “CONSORCIO EL MILAGRO" VALORIZACION DE OBRA N° 01 ]
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N\ EJ
}zy—r | " MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
CoCLte | HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595

W (NURUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM, DISTRITO DE HUAYLLAN,
R S PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

ACTIVIDADES EJECUTADAS

SERVICIOQ: " MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

1.0ANTECEDENTES

Conforme a lo establecido en la Constitucién Politica del Perdi, las municlpalidades
provinciales y distritales son los drganos de gobierno local. Tienen autonomia
politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia. Los
gobiernos locales promueven el desarrollo y la economia local, y la prestacién de
’ los servicios publicos de su responsabilidad, en armonia con las politicas y planes
nacionales y regionales de desarrollo. Son competentes para fomentar la
competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecucion de proyectos y
Servicios de infraestructura local.

La Ley Organica de Municipalidades sefiala que las municipalidades provinciales y
distritales, dentro del marco de las competencias y funcione acificas, son

2 DE INGE;
competentes para promover, apoyar y ejecutar proyectok_f&_
.&II

publicos municipales. Tng. Juah

Mediante Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, se aprobd la reanudacidn de lasg E g
actividades: "Mantenimientos, Mejoramiento y Conservacién Rutinarios y Perigdicos S \.4: ;9-
9 de Vias Nacionales, Departamentales y Locales” y de acuerdo a lo sefialado en elg ‘- ;E
' numeral 1.2 del Articulo 1 del mencionado decreto supremo, las ;¥
referidas actividades se encuentran autorizadas para su reanudacién de forma S ‘3 &
automatica, una vez que las personas juridicas que realizan dichas labores registren
su "Plan para la vigilancia, prevencién y control de COVID-19 en el trabajo” en el ! ‘g
Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud. g HE
De este modo, en base a lo expuesto en la Resolucidn Ministerial N° 0257-2020- ; §§3
MTC/01, del 07.05.2020, en la cual se aprueba los Protocolos Sanitarios Sectoriales ; \ g;

M7 Iferldo

que como anexos forman parte integrante a lo dispuesto en el Decreto Supremo N°
080-2020-PCM y la Resolucién Ministerial N°® 239-2020-MINSA, los cuales son de
aplicacién obligatoria segun la tipologia del proyecto, en el cual para este tipo de
servicio se ha implementado en Anexo I, denominado “Protocolo Sanitario Sectorial
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para la ejecucién de los trabajos de conservaclon vial en prevenclén del COVID -

= MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=0.030 KM. Y EMP. AN-395
(NURUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

19", a fin de cumplir con los estandares dispuesto en el presente afio.

Con Decreto de Urgencla N° 070-2020 se dictdé medidas destinadas a generar
empleo para la ejecucidon de trabajos de mantenimiento en la red vial nacional,

departamental y vecinal a efectos de establecer medidas necesarlas, en materla

econémica y financiera, que permitan a las entidades del Gobierno Nacional, los

Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, implementar en el marco de sus

competencias, la ejecucion de acciones oportunas para la reactivacion de la

actividad econémica, fomentando el trabajo local a través del empleo de la mano

de Servicio especializada y no especializada en el mantenimiento periédico y

rutinario de las vias nacionales, departamentales y vecinales. Los trabajos de

mantenimiento proyectado facilitan el

traslado de los productos agropecuarios de las zonas a intervenir, hasta los centros

de consumo, permitiendo garantizar el abastecimiento de los productos a
consecuencia de la Emergencia Sanitaria generada por el brote del Coronavirus
(COVID-19).

Bajo estos aspectos, el presente plan de trabajo para ila ejecucién del
mantenimiento periédico y rutinario en vias vecinales, esta orientado a lograr una

circulacién permanente y segura en el camino a intervenir, teniendo como actividad

principal la reposicion de la capa de afirmado a lo largo de la via, donde se ha

considerado mantener el trazo de la yi

$ 2.00BIETIVOS o U
Objetivo General REG CIP. N 96201

INGEMIERG CIVIL

Realizar el mantenimiento periadico y rutinario del camino vecinal Huanchacbamba
(Prog. 9+812) - Ashuaj, L=9.930 km, Emp. AN 595 (Nunumia Cancha) - San Pedro,
L=4.500 km, a fin recuperar la transitabilidad de la citada via.

Objetivos Especificos:

1. Garantizar la sequridad del transito y la vida Util de la carretera, manteniendo

2.

rez
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Ram

k

HEr b 4 P

el limite econémico establecido por el tipo de carpino.
Elaborar un plan de trabajo que, habiendo identificado los distintos problemas

de la via actual, incluidos los de tipo ambiental, para la defensa y preservacion
del medio ambiente, presente las soluciones adecuadas,
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exponiéndolas de una forma clara y lineal, para que se tenga una tarea facil _'
cumplir y, al mismo tiempo, el inspector pueda realizar su funcién con facilidad % 2o

Er “CONSORCIO EL MILAGRO’ VALORIZACION DE SERVICIO N° 01 ]

Escaneado con CamScanner



" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9,030 KM. Y EMP. AN-595
(NURUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH *

3. Lograr la integracidn socio-econémica y politica de los pobladores del campo con |, .
la ciudad y, por ende, a nivel nacional. A
4. Facilitar el acceso de la poblacion de la zona de intervencién a los servicios
publicos, especialmente los de educacién (superior) y salud (atenciones
especializadas), asi como el acceso a los servicios privados que se ofertan en la
capital del distrito.
5. Favorecer la economia familiar a través de |a disminucién del costo de operacién
del transporte terrestre tanto de productos como de pasajeros.
Reducir las condiciones de pobreza de las zonas rurales.

3.0UBICACION DEL AREA DEL PROYECTO:
UBICACION POLITICA

El camino vecinal Huanchacbamba - Ashuaj, donde se prevé efectuar el servicio se
encuentra en el;

Gantu Wayta

* Departamento : Ancash
* Provincia - Pomabamba
:. ¢ Distrito : Huayllan

¢ Localidades : Huanchacbamba, Jachaspampa, Atapashca,
Ashuaj

s Zona : Sierra

* Region natural : Suni

¢ Altitud promedio 3700 msnm

+ Longitud 9,930 km

* Cddigo de Ruta s/c

* Inicio Prog. 9+812 del C.V. Huayllan -
Huanchacbamba

 Fin Prog. 0+000 del C.V. Emp. Ashuaj - Puente

El camino vecinal Emp AN 595 (Nunumia Cancha) - San Pedro, donde se prevé
efectuar el servicio se encuentra en el:

4.0 MODALIDAD DE EJECUCION DEL SERVICIO
Modalidad de ejecucién por contrata
5.0 SISTEMA DE CONTRATACION

A suma alzada

A CONSES0 D
6.0 TIEMPO DE EJECUCION MANTENIMIENTO PERIODICE © )™ e
60 dias calendarios

» Departamento Ancash

¢ Provincia Pomabamba

» Distrito Huayllan

« Localidades Nunumia Cancha, San Pedro
+ Zona Sierra

« Region natural Quechua

+ Altitud promedio 3100

+ Longitud 4.500 km

« Coddigo de Ruta s/c

« Inicio Nunumia Cancha
« Fin San Pedro
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" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 94#812) - ASHUAJ L=0.030 KM. Y EMP. AN-505

“"-"\""' (NURUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
T PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH *
7.0 METAS DEL PROYECTO
El proyecto: " MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUA) L=9.930 KM. Y
EMP. AN-595 (NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE
HUAYLLAN, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "
Tiene por metas:
PRESUPUESTO
BASE
ITEM DESCRIPCION
Unid. | Metrado
’ 01.01 | Movxumcrow Ui DESMOVILIZACION DE EQUIPOS | gib | 100
01.02 TRAZO Y Y REPLANTEO km | 14.43
02,61 | CAPA NIVELANTE (£26.65 m) | .m3 | 899.68
02.02 REPOSICION DE AFIRMADO (e=0.15 m) m3 | 8334.41
03.01 fﬁj_mr?_s_f_czﬁirﬁ.95m&rﬁrﬁﬁgﬁﬁeﬂyyﬁ&fﬂﬁﬁ9.5 _____ 1KM | m3k | 8,605.42
03.02 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARAD >1KM |'m3k [51,253.07
03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D<=1 km. m3k | 1,136.99
03.04 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D >1 km m3k | 3,682.52
04.01 | RECONFORMACION DE CUNETA TRIANGULAR 0.60 M X | “m T
0404 14,430.00
05.01 ""POSTES KILOMETRICOS BE CONCRETO o Nund [ 1400
05.02 | SENAL PREVENTIVA (0. 75m x0. ?Srn} _|lund | 1400
L) 05.03 | SENAL REGLAMENTARIA “und | 14,00
05.04 '"'SENAL [NFORMATIVA (1 60m x 0.50m) und 400
06.01 | "RESTAURACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS “m2 | 2.200.00
07.01 ""EMERGENCIA SANITARIA Covit 19 T Tgib [ 100

8. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL MES
En el periodo del 18 al 30 de Setiembre de 2020, se han ejecutado las partidas que a

continuacién se detalla;

@)

DE HOENEROS GEL LR
A mz‘mg:

e s
REQ: CIP, i 95201

IN
Sl

1AL
GE

EHO UIviL
1r

NIE
P NY 172426

oMmez Ramirez

r— “CONSORCIO EL MILAGRO"

VALORIZACION DE SERVICIO N° 01

)

Escaneado con CamScanner



;}t}\?“.& " MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING VECINAL;
: HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.030 KM, Y EMP. AN-595
e (NURUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
R PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
Se realizd el traslado de personal, equipo, materiales, campamentos, y otros
requeridos INSITU, en el cual se desarrolla la Servicio antes de iniciar y al finalizar
los trabajos. La movilizacién a incluido la obtencién de pago de permisos y seguros.

01.02 TRAZOY REPLANTEO
Se realizo los levantamientos topograficos del proyecto, sus referencias y BMs, el contratista
procedio al replanteo general de la Servicio. El contratista a sido el responsable del replanteo
topografico que fue revisado y aprobado por el Inspector, asi como del cuidado y resguardo de los
puntos fisicos, estacas y monumentos instaladas durante el proceso del levantamiento del proceso

s constructivo.

02.01 CAPA NIVELANTE (E=0.05 m)
Se realizo el suministro, transporte, colocacion y compactacion de los materiales de nivelacién en

los sectores donde se presentd irregularidades muy severas y condiciones de materiales
(empedrados), en la cual, con una escarificacion, reconformacion y compactacién de |a
subrasante, se pudo lograr emparejar la subrasante, antes de la colocacion de la capa de rodadura.

02.02 REPOSICION DE AFIRMADO (e=0.15 m)
Se realizo el suministro, transporte, colocaciony compactacion de los materiales de afirmado sobre

la superficie escarificada de acuerdo a las dimensiones indicados en los planos del proyecto.

03.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA D <= 1 KM
s Se realizé el traslado de material granular con D < 1 KM, traslado de Material de canteras para

terraplenes y pedraplenes; y/o plantas para preparacion de material de afirmado.

03.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA D > 1 KM
Se realizo el traslado de material granular con D > 1 KM, traslado de Material de canteras para
terraplenes y pedraplenes; y/o plantas para preparacion de material de afirmado.

03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D<=1 km
Se realizd el traslado de material excedente d <=1 km en general que requieren ser

transportados de un lugar a otro de la Servicio. El transporte se clasifico segln el material
transportado y destino: los materiales trasladados fueron, aquelios excedentes de corte a

depésitos de, ﬁrggch ombros a ser depositados en los lugares de depdsitos de d?sg“glgoghm —
Material de‘ j;;; ,posﬂo dedgse AGRO @ 'é L/Z
et

ian Ma < . e Ing e Gomez Ramirez
_,gﬁf,s*;z.,’,"” ’ i v SO
[ “CONSORCIO EL MILAGRO" VALORIZACION DE SERVICIO N° 01 ]

Escaneado con CamScanner



%}'\‘ itgm " MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
: M HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9,930 KM, Y EMP. AN.505

ll;:'!'&z" (NURUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
N S PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "
I '_.'\ L)
03.04 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D >1 km '
Se realizd el traslado de material excedente d >=1 km en general que requieren ser
transportados de un lugar a otro de la Servicio, El transporte se clasifico segun el material
transportado y destino: los materiales trasladados fueron, aquellos excedentes de corte a
depdsitos de deshechos, escombros a ser depositados en los lugares de depositos de desechos,
Matenial de derrumbes g transportar a deposito de desechos
04.01 RECONFORMACION DE CUNETA TRIANGULAR 0.60 M X 0.40 M
Consiste en la reconformacién de cuneta con maquina, con el objeto de devalverle la seccion
original a la cuneta, tal como se indica en los planos y/o fuese ordenado por el Ingeniero
Inspector.
06.01 RESTAURACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS
Se realizd los trabajos para la recuperacion de areas afectadas por las actividades de
mantenimiento de la carretera, tales como las areas de canteras, campamentos, almacenes, patio
de méquina, caminos provisionales (accesos y desvios) e instalaciones en que las actividades
constructivas alteraron el entorno ambiental.
07.01 EMERGENCIA SANITARIA COVID 19
Esta Actividad consisti6 en la Implementacion del Plan de Prevencion COVID 19 para la
Ejecucion de los Trabajos de Mantenimiento Periodico que se vienen desarrollando INSITU.
A CONTINUACION SE DETALLA EL CUADRO DE RESUMEN DE LAS PARTIDAS Y METRADOS EJECUTADOS
DURANTE EL MES DE SETIEMBRE CORRESPONDIENTES A LA VALORIZACION DE SERVICIO N° 01.
ITEM DESCRIPCION Unid. Metrado
oior " MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIiPOS T e o0 | '
01.02 TRAZO Y REPLANTEO km 970 £ E.
= ‘g
0201 CAPA NIVELANTE (6-0.05 m) wi | K};ng
0202 REPOSICION DE AFIRMADO (6=0.15 m) TR se0248 | 2 ST
A\N\NCs:
o301 [ TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA D 2= L R m3k [ Tssraez | 2 3 3%
030z | T Eﬁ]ﬁéﬁéﬁ‘rh"ﬁé’i&iﬁ'"mmﬁﬁﬁé‘ﬁ;‘i‘m“""'""""'"‘"“"""“' """ m3k [ 10007.48 B i3
0395 TRANSPORTE nfﬁ&&&%ﬁﬁr’w """ R condogedle mik | 7esa | TN
03.04 TRANSPORTE DEMATFRIAL EXCEDENTE D >1 km m3k 142446 | RN ;E
Ing. Jua | Llanos Acero “Lul#e 110 S Inas Mo -
REQ i e o R A
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" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINOG VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NURUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

A RRCONFORMACION DE CONETA TRIANGULAR 580 WX g~ —
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NOTA: A LA FECHA SE HAN DESCRITO LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL
PRESENTE MES CORRESPONDIENTES A LA VALORIZACION DE SERVICIO N° 01,
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" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=0.830 KM. Y EMP. AN-595
(NURUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,

v" CONTROLES DE CALIDAD EFECTUADOS
Y ANEXAR LOS CERTIFICADOS
DE LABORATORIO.
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“ MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=0,030 KM. Y EMP, AN-303
(NURUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.800 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

CONTROLES DE CALIDAD EFECTUADOS

SERVICIO:; “ MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+4812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

1.0ANTECEDENTES

Conforme a lo establecido en la Constitucién Politica del Per, las municipalidades
provinciales y distritales son los 6rganos de gobierno local. Tienen autonomia
politica, econdmica Y administrativa en los asuntos de su competencia. Los
gobiernos locales promueven el desarrollo y la economia local, y la prestacién de
los servicios publicos de su responsabilidad, en armonia con las politicas y planes
nacionales y regionales de desarrollo. Son competentes para fomentar la
competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecucién de proyectos y
Servicios de infraestructura local.

La Ley Organica de Municipalidades sefiala que las municipalidades provinciales y
distritales, dentro del marco de las competencias y funciones especificas, son
competentes para promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversién Yy servicios
publicos municipales.

Mediante Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, se aprobé la reanudacion de las
actividades: “"Mantenimientos, Mejoramiento y Conservaciéon Rutinarios y Periddicos
de Vias Nacionales, Departamentales y Locales” y de acuerdo a lo sefialado en el
numeral 1.2 del Articulo 1 del mencionado decreto supremo, las

referidas actividades se encuentran autorizadas para su reanudacién de forma
automatica, una vez que las personas juridicas que realizan dichas labores registren
su “Plan para la vigilancia, prevencion y control de COVID-19 en el trabajo” en el
Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud.

De este modo, en base a lo expuesto en la Resolucién Ministerial N© 0257-2020-
MTC/01, del 07.05.2020, en la cual se aprueba los Protocolos Sanitarios Sectoriales
que como anexos forman parte integrante a lo dispuesto en el Decreto Supremo N°
080-2020-PCM y la Resolucion Ministerial N° 239-2020-MINSA, los cuales son de
aplicacion obligatoria segin la tipologia del proyecto, en el cual para este tipo de
servicio se ha Implementado en Anexo I, derominado “Protocolo Sanitario Sectorial
para la ejecucién de los trabajos de conservacién vial en prevencién del COVID -

197, a fin de cumplir *o}s{iﬁtégdares dispuesto en el presente afm R PLEG 10 OF INGENIEROS 1311, 1k
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" MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL cAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+8 12) - ASHUAJ L=0.930 KM. Y EMP. AN-595
(NURUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POHA!AMHA, ANCASH "

Con Decreto de Urgencia N° 070-2020 se dicté medidas destinadas a generar
empleo para la ejecucion de trabajos de mantenimiento en la red vial nacional,
departamental y vecinal a efectos de establecer medidas necesarias, en materia
econdémica y financiera, que permitan a las entidades del Gobierno Nacional, los
Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, implementar en el marco de sus
competencias, la ejecucién de acciones oportunas para la reactivacién de la
actividad econdmica, fomentando el trabajo local a través del empleo de la mano
de Servicio especializada y no especializada en el mantenimiento periddico y
rutinario de las vias nacionales, departamentales y vecinales. Los trabajos de
Mantenimiento proyectado facilitan el traslado de los productos agropecuarios de
las zonas a intervenir, hasta los centros de consumo, permitiendo garantizar el
abastecimiento de [os productos a consecuencia de la Emergencia Sanitaria
generada por el brote del Coronavirus (COVID-19).

Bajo estos aspectos, el presente plan de trabajo que se desarrolla durante la
ejecucion del mantenimiento periddico, estd orientado a lograr una circulacién
permanente y segura en el camino a intervenir, teniendo como actividad principal
la reposicién de la capa de afirmado a lo largo de la via, donde se ha considerado
mantener el trazo de la via existente.

2.00BJETIVOS

Objetivo General

Realizar el mantenimiento periddico y rutinario del camino vecinal Huanchacbamba
(Prog. 9+812) - Ashuaj, L=9.930 km, Emp. AN 595 (Nunumia Cancha) - San Pedro,
L=4.,500 km, a fin recuperar la transitabilidad de la citada via. o

Objetivos Especificos:

1. Garantizar la seguridad del transito y la vida Gtil de la carretera, manteniendo
el limite econémico establecido por el tipo de camino.

2. Elaborar un plan de trabajo que, habiendo identificado |os distintos problemas
de la via actual, incluidos los de tipo ambiental, para la defensa y preservacién
del medio ambiente, presente las soluciones adecuadas, exponiéndolas de una
forma clara y lineal, para que se tenga una tarea facil a cumplir y, al mismo

tiempo, el inspector pueda realizar su funcién con facilidad.

3. Lograr la integracién socio-econémica y politica de los pobladores del campo con
la ciudad y, por ende, a nivel nacional.
4, Facili cceso la poblacién de la0o e j ici
acilitar el acceso de la poblaci e %ﬁ%ﬁmm M a los servicios

pdblicos, especialmente los de educacis’ alud (atenciones
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%‘%’{rz " MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
t&.‘.‘.ﬁ! |

HUANCHACBAMBA (KM 94+812) - ASHUAJ L=0.930 KM. Y EMP. AN-595
Ll (NURUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
~ PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH ™

especializadas), asi como el acceso a los serviclos privados que se ofertan en la
capital del distrito.

S. Favorecer la economia familiar a través de la disminucion del costo de operacién
del transporte terrestre tanto de productos como de pasajeros.
Reducir las condiciones de pobreza de las zonas rurales.

1. Descripcién de controles de calidad realizados para la seguridad del
Servicio:

» Se viene desarrollando la verificacion de materiales y herramientas para el
servicio, se comprueba que todo el personal este laborando con implementos
de seguridad EPPS (Equipos De Proteccion Personal), elementos de
proteccién sanitaria al personal como prevencion a la Pandemia que se viene
generando a causa del COVID - 19, dando charlas al personal que labora en
Servicio a cargo del ing. Inspector y Residente de Servicio en las visitas que
se realiza INSITU en las cuales se da a conocer la prevencion, el causal y el
riesgo de los accidentes que se puedan producir en el proceso constructivo
del servicio antes descrita, realizando estas charlas de seguridad con mayor
continuidad para que todo el personal esté al tanto de Jo que pudiera pasar
dando asi un socorro inmediato al personal accidentado en Servicio.

N

El ingreso de materiales de cantera para el servicio se comprueba verificando
que el material de afirmado cumpla con los estandares solicitados realizando
la extraccién del mismo y analizandolo en el laboratorio para ver si es apto
para el servicio a realizar para evitar posibies problematicas.

Conclusiones:

El control de calidad en la Servicio es permanente para evitar posibles probleméticas
que se puedan generar atrasos en el servicio que se esta realizando, los trabajos se
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SOLICITA : CONSORCIO EL MILAGRO

PROYECTO : "CONTRATACION DEL SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL 1 HUANCHABAMBA (KM. 9 + 812) -
ASUAJ, L =9 +930 KM. 2. EMP 595. (NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4,500 KM,
DISTRITO DE HUAYLLAN - PROVINCIA DE POMABAMBA - ANCASH"

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA

S DECpegy
SRR
cero

FECHA :28/08 /2020 INFORME N° 270-2020-3R/LG

el L1 v
RG0S A

INGENIE
REG: CIR h gazns

ENSAYOS ESTANDAR DE LABORATORIO

. CANTERA AGUSH - POMABAMBA -
Material | Muestra Afirmado g
¥ 100,00 3
nz 140,00
PORCENTATE ar 94,44
ACTIMUTADO 1z 8054
QUE PASA POR " 71,56
MALLADE 34 64,91
PORCION 3y 57,78
DE MATERIAL N4 51,02
MENOR N0 44,50
DE ¥ N AU 3521
N 100 26,31
N7 200 20,42
Coef Uniformidad Cu —
Coef. Concavidud Ce. i
LIMITES LL 2380
DE LP 17,72
’ CONSISTENCLA LP 6,08
HUMFDAD NATURAL 9,12
CLASIFICACION UNIFICADA
DE SUELOS (SUCS) GC-GM
ASTM D-2487
CLASIFICACION AASHTO
ASTM D-3282 - AASHTO M145 A-1-b (0)
DATOS DE PROCTOR MODIFICADO (ASTM D-1557)
{ PESO V0L LME TRICO SECO MAXIMO (T m3) 2,18 P
CONTEMIA L HUMEDAD OPTIMA. - (%) 5,14/;’?\\‘ A 4'3:;- j.’[‘..‘;'r,'\'zl

2 JRR) Tio esoe
DATOS DEC.B.R.A0.1" DE PENETRACION (ASTM D.1883) s INGEN{EROQ'CIVIL CIP N* 57800

8 lier da Obras « Rag, N* C218
S i Cnnlum. an Inganieria Geotdcnies

CBE 10 PUSM. (%) 53.80
CRBR 9% PVSM (%) 32,30 .
Hlota

Las muestras de! matarial da cantars han sido traidos al iahoratorio por el enlicitants, para (os ansayos da mecanica da suaics soliciiados

)
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Consultoria en Ingenieria Geotéenica Sismica, Ingenierin Geolgien. Ingenieria Givil, e . '
Ingenieria Sismorresistenie. Ingenieria de Recursos Nidricos e Ingenieria Ambiental.

Cemaflade labwvaiorio brawenivs iy N nnos G Laat e, D stiaedn do deednlen 4 -E'-‘-'ai-',' raliud e Uxiits leviaios,
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RUC N'20408092526  RNP - OSCE: CONSULTOR DE OBRAS N° 39003 97
SOLICITA COMSORCIDELMILAGRD | FECHA ;2840812020
PROYECTO  ‘CONTRATAGION DEL SERVIC'O UE EJECUCICY DEL MENTENIAENTD
PERIGDICS Y RUT.NASIO DEL CAMENG VEGIAL 1 H'.-'ma‘za.n.tw{ CANTERA : AGUSH - POMABAMBA
ASUAJ, L=+ 8390 2 EVP 505 MUNUMIA CAYICH - SAN PEDRD (=253 KN
DISTRITO 5 HUATLLAN - PRVINCIA 07 POAEAVEA - vcasi |
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO
CLASIFICACION ASTM D22
PESO INICIAL SECO : 285700 g 45 QUE PASA MALLA No 200« 20,82
PESO LAVAIX) SECO 226220 £ g RETENIDG MALLA 3° \ 000
Tamices Abzrtura Pesy s Reteniddo | %o Rewnides | *a Acumulndo Resumen I
ASTM [mny Retenido Pareisl Acuniutado Que de Datos
(gry) Pasa Yegrpeat ) | 100,00
i T6.200 .00 n.oo 0,00 100,00 nemapia N 4 51.02
\’ 21 £3.500 0,i) 0,90 000 100,00 wgrpn e | 20,82
2 50,800 153,80 5,56 5.36 9444 LL. 21.80
)2 38100 397.30 11.9] 19.46 80,54 LP -
T 25.400 256,30 897 W4 71.56 (P, .08
34" 19030 190,10 6.635 3500 91 DI0 -
VR" 9.525 203,70 7.13 42,22 3178 D30 =
Nod 4,780 163.20 0,76 4R9Y 5102 D60 -
No 10 2,000 186.30 5.52 45,40 44,50 G o
N 40 0,426 265.40 9,20 479 3331 Ce - a oy
No 100 0.149 254,30 £.90 7369 26,1 (%) 9.12 B -2
No 200 0.074 156.80 5.4 7918 2082 avaea | s | F 0 E
Mo 200 11,000 0,00 0,00 79,18 20,82 WENA e | 30,20 g ?3‘1_;.2
TOTAL 220220 7918 FINOs % | 2082 i« g g 5
l ] GRAVA ARENA | FINOS ‘} Ha i 85:
5
o&
- S EZU
\¢

i
lnéiq‘wdu . Reves Roque, MSe. Dr.
INGENIERO CIVIL CIP N* 37300

“CB0sultor 2e Obras - Reg, N* £2182
llsmri: #n Ingenieria Gaoléenica

T Avs mulad que Pass

1C0 G0 10.00 100 0.10 0,01
Abertura (mm)
| GRAVA (%) = 48,98 ARENA (%) = 30.20 FINOS (%) = 2082 |

Oficina: Huaraz - Jr. Recuay N° 470 - Esq. Av. Confraternidad Int. Qeste N®T02 - Cantenario - Independencia
Fijo: 043-601980  Email: ing.reynaldo.reyes@hotmailcom web: ‘www.Jrgeoingenieria.com
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RUC N* 20408092524 RNP - OSCE: CONSULTOR DE OARAS N* C39006 "_"_ A
ST CURGERIO EL M AR | FECHA W0000200
PROVECTD FONTRATACIN DEL SERVCK D £ 40U DEL AT INMIESTO
PEROGNDY RUHRAE (OL ML VELINAL uu-_\v..r-'-\-n-'ull CANTERA {AGUSH - POMABAMABA
AR L ST D EE (LN A A SAN IR L 8KN
R TR D MY LA SN NDA 0 POMABAVIRA  ACase |
LUMITES DE CONSISTENCIA
DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO ¥ LIMITE PLASTICO ASTM D431
Ensayo LIMITE LIMITE
Qarcs LIQUIDO PLASTICO
Frasco N'
. N Do golpes 12 18 2 38 1 2 3
- () Ple v PSH (gn) 4628 | 4598 | 4552 4574 ] 942 | 235 | 3946
2) Pre PSS (gr) 4285 | A268 | 4233 | 4250 | 348 | arer | a7as
(3) Pagua (gn i1-(2) 34 | 330 | 3w | 3w | 164 | 15 | we
14) Firygn) 2931 29,28 <H.83 2663 | 2823 2067 | 2845
(3) PSS (an (2)=14) 13.54 13,38 13.50 13.85 9,16 9.00 9,10
18} T Humeadad (%) (3)1(5) 2933 | 2466 | 2383 | 2285 | 1742 17,58 17,69

Nota Ftr = Paso dal hasso
P.SH = Pass dol susk humeda
P.S § = Paso dal suek saco
Fagua = Pesa dal agua
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Ingenieria s.c Consultoria en Ingeniervia Geotéenica Sismica, Ingeniorfa Geologica. Ingenieria Givil,

Ingenieria Sismorresistente, Ingenierta de Recursos Nidrieos e Ingenierian Ambiental,

Cas=s B s hepivedivn = i esiiaecbadey d Lammn, biriovie de Meedided 4o s v Dntend e Entidag e Yuimgalos.
Aatedion g :'_:"'.'ﬁlh & ’.‘.]‘.' Wl :-?‘\ RV HB AR II\" l"..'-:li'ﬂ:;[(';."'.f!. éh‘-ilp E[-"l". ".-‘i‘l" L""'.' 3 Lenlig .1-’.".‘_.‘ tied e,
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CARACTERISTICAS DE COMPACTACION EN LABORATORIO DEL SUELO
USANDO ESFUERZO MODIFICADO ASTM D1557 - MTC E115

soLicia  ; CONSORCIO EL MILAGRO

FROYECTO : "CONTRATACION DEL SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL 1 HUANCHABAMBA (KM. 9 +812) -
ASUAJ, L =9 +930 KM. 2, EMP 595, (NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4,500 KM,
DISTRITO DE HUAYLLAN - PROVINCIA DE POMABAMBA - ANCASH"

CANTERA  : AGUSH - POMABAMBA

Musstra : Mah-0) Fecha .28/03/2020 =
Golpes’Capa: 56  N'deCapas 05 Wmart. ; 45130 Wmolde:  2520,0 §§ E
Dimens. delmolde: ¢ = 1575 em, H=1080 em Volimen: 21,24 g |<
83 |8
Detarminacion dei Contenido de Humedad: == g §
Recipiente N* Muestra 1 Muestra 2 Miestra 3 Muestra 4 Muastra 5 gg -
- Ly a
Wsualo Hum, + Rec. 5085| so77| 4977| 493s| 4a4s] 4sas| as3a] a2 %04] 4508 Sg S
Wauelo Sec, + Rec 03| s024| asrel asss| o] oos] sses| s sdos| aan: o3 g
Peso del agua 05¢| 83| 10| 100] 138 137 tea| 1s8| 188 1 g3 i g
Pesa del Recip, 213| 2520) 2388] 2378] 24s0| 2480 2550] o2688| 247| 2022 gt f*?:
Peso suelo seco 2519] 2504 2488| 2457 220 2228 2075 t9se] 1831 19w 5
Cont Hum W3 214 202] ans] sor] sa3) eis| 61 808 1015 1018
Determinacién del Peso Volumétrico:
Cont. Hum. Prom 213 411 6,14 11 10,15 - i
Wsuelo + molda 724000 7,580,00 7.740.00 7780.00 770,00 ,§, _‘E
Wrnolde 2.820,00 2.520,00 2620,00 2.820,00 282000 E iE
Wauelo 4.420,00 476000 492000 4.980,00 4570,00 z i
I : =D
Pasc Vol Himedo 2,08 224 232 234 2,34 b N3N
z (05
Peso Vol Saco(T/m3) 2,04 215 218 218 212 B Sk
w
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b
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| |
20620 | :
0 1 2 3 4 5 8 T B 8 10 11 A
2 co
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RUC N°20408092524  RNP - OSCE: CONSULTOR DE OBRAS N° C33006

ENSAYO DE LA RELACION DE SOPORTE DE CALIFORNIA - CBR (ASTM D1883 - MTC E132)

SOLICITA : CONSORCIO EL MILAGRO

PROYECTO + "CONTRATACION DEL SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING VECINAL 1 HUANCHABAMBA (KM. 9 +812) .
ASUAJ, L =9 +930 KM. 2. EMP 595, (NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4,500 KM,
DISTRITO DE HUAYLLAN - PROVINCIA DE POMABAMEA - ANCASH"

CANTERA {AGUSH - POMABAMBA
Muestra : Mab-01]
erador : BRRH Fecha (2810872020

Molde 1 3 3

Capas 5 % L]

Golpes. por capa 5 3 2

Condigion de 1a muestra Sin Mojar Abjada Sin Mojar Majada Sin Mojar Mojada
’ Peso Molde + Suelo hum, 2.100,00 14.080.00 £.290,00 12.045.00 #.800,00 13,890,040

Peso del molde (gr,) 4. 700,00 B.E00.00 4.7l 450,00 4.700,00 DA60,00

Pesa del Suclo humeda 440000 4 55000 4.280,00 448500 190,00 440,00

Volumen del Molds (em) 1.894.00 1.994.00 189400

Puio Veol, Humedo (gree) 131 p k] 2.26 237 2 134

% det humedad 623 10,62 634 134 652 1262

Pewo Vol Saso (grce) 219 219 212 in 308 208

Tarra N* 1 2 3 1 5 g 7 3 ] 10 1 12

Tarra = suelo huneds SAT | ERSK | osanx | g4 | omas | ose2o | wrss | sves | wreo | emso | onen | eiee

Tarro - suclo scco 043 ) 8073 | PSS | TAES | R154 | w270 | %066 | w066 | sa00 | sato | wem | ge
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Peso del sucla scan 5208 | 243 ) 073 50T | os204 | osaws | saex | s26s | ssor | seway | spae | swam

. humedad G2 | 620 0,62 | 1062 631 637 N3 | x| 643 680 1262 1252

Froniedin Ju Humnedad 025 10,62 i 1 6.5 12,42

EXPANSION
Molde N* ! 2 3
Lispansion Expansion Expamsion
Fzcha Tiamps Hora Thal == = i = s B = =) -
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SOLICITA  : CONSORCIO EL MILAGRO
PROYECTO :;EONTRATACION DEL SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
RIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL 1 HUANCHABAMBA (KM.9 +812).

ASUAJ, L =9 +930 KM. 2. EMP 595. (NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4,500 KM,

DISTRITO DE HUAYLLAN . PROVINC P
CANTERA AGUSH - POMABAMBA 1A DE PONABAMEA e
Muestra : Mab-0

Operado :
( . r BRRH Fecha (28 /08 /2020
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" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING VECINAL: -
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=0,930 KM, Y EMP. AN-595 = & /
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ﬁ\;\%‘l 4{\ * MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: o
{ _gik i HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9,930 KM. Y EMP. AN-595 '
B (NURUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
NS PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

ACTIVIDADES EJECUTADAS CON PORCENTAJES DE AVANCE

SERVICIO: " MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4,500 KM, DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

1.0ANTECEDENTES

Conforme a lo establecido en la Constitucién Politica del Per(, las municipalidades
provinciales y distritales son los 6rganos de gobierno local. Tienen autonomia
politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia. Los
gobiernos locales promueven el desarrollo y la economia local, y la prestacién de
los servicios publicos de su responsabitidad, en armonia con las politicas y planes
nacionales y regionales de desarrollo. Son competentes para fomentar la
competitividad, las inversiores y el financiamiento para la ejecucién de proyectos y
Servicios de Infraestructura local.

2 5
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La Ley Organica de Municipalidades sefiala que las municipalidades provinciales
distritales, dentro del marco de las competencias y funciones especificas, sonp
competentes para promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversion y servicio

o
-4 U
3 i3

plblicos municipales.

Mediante Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, se aprobd la reanudacién de las

F - '3 g - F M M L. ‘g ""
actividades: "Mantenimientos, Mejoramiento y Conservacion Rutinarios y Periédicos -8
" -~ : :E
. de Vias Nacionales, Departamentales y Locales” y de acuerdo a lo sefialado en ef 2
. g =D
numeral 1.2 del Articulo 1 del mencionado decreto supremo, las § (237
AN
x Ozy
referidas actividades se encuentran autorizadas para su reanudacion de formg '-éz%
2 %

automatica, una vez que las personas juridicas que realizan dichas labores registre?,

su "Plan para la vigilancia, prevencion y control de COVID-19 en el trabajo” en &
Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud.

De este modo, en base a lo expuesto en la Resolucién Ministerial N° 0257-2020-
MTC/01, del 07.05.2020, en la cual se aprueba los Protocolos Sanitarios Sectoriales
que como anexos forman parte integrante a lo dispuesto en el Decreto Supremo N°
080-2020-PCM vy la Resolucidén Ministerial N° 239- MINSA, los cuales son de
aplicacion obligatoria segun la tipologia deldhs '

servicio se ha implementado en Anexo I, dedl
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= MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.030 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM, DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

para la ejecucién de los trabajos de conservacion vial en prevencién del COVID -
19", a fin de cumplir con los estandares dispuesto en el presente aio.

Con Decreto de Urgencia N° 070-2020 se dictd medidas destinadas a generar
empleo para la ejecucién de trabajos de mantenimiento en ia red vial nacional,
departamental y vecinal a efectos de establecer medidas necesarias, en materia
econdmica y financiera, que permitan a las entidades del Gobierno Nacional, los
Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, implementar en el marco de sus
competencias, la ejecucion de acciones oportunas para la reactivacion de fa
actividad econémica, fomentando el trabajo local a través del empleo de la mano
de Servicio especializada y no especializada en el mantenimiento periédico y

. rutinario de las vias nacionales, departamentales y vecinales. Los trabajos de
mantenimiento proyectado facilitan el

traslado de los productos agropecuarios de las zonas a intervenir, hasta los centros
de consumo, permitiendo garantizar el abastecimiento de los productos a
consecuencia de la Emergencia Sanitaria generada por el brote del Coronavirus

(COVID-19).

Bajo estos aspectos, el presente plan de trabajo para la ejecucién del
mantenimiento periddico y rutinario en vias vecinales, esta orientado a lograr una
circulacién permanente y segura en el camino a intervenir, teniendo como actividad
principal la reposicion de la capa de afirmado a lo largo de la via, donde se ha

considerado mantener el trazo de la via existente.

%&%ﬁgfﬁé’ﬁilief
SIViL
BiP MY 172428

2.00BJETIVOS
Objetivo Gener

Realizar el mantenimiento periédico y rutinario del camino vecinal Huanchacbamba
(Prog. 9+812) - Ashuaj, L=9.930 km, Emp. AN 595 (Nunumia Cancha) - San Pedro,
L=4.500 km, a fin recuperar la transitabilidad de la citada via.

Objetivos Especificos:

1. Garantizar la seguridad del trdnsito y la vida Util de la carretera, manteniendo
el limite econémico establecido por el tipo de camino.

2. Elaborar un plan de trabajo que, habiendo identificado los distintos problemas
de la via actual, incluidos los de tipo ambiental, para la defensa y preservacion
del medio ambiente, presente |gs-sutuciones adecuadas,

COLEGIO pE . R
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* MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM, Y EMP. AN-5985
(NURUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH ™

exponiéndolas de una forma clara y lineal, para que se tenga una tarea fécil a
cumplir y, al mismo tiempo, el inspector pueda realizar su funcién con facilidad.
3. Lograr la integracion socio-econémica y politica de los pobladores del campo con
la ciudad y, por ende, a nivel nacional.
4. Facilitar el acceso de la poblacion de la zona de intervencion a los servicios
publicos, especialmente los de educacién (superior) y salud (atenciones
especializadas), asi como el acceso a los servicios privados que se ofertan en la

capital del distrito.

5. Favorecer la economia familiar a través de la disminucion del costo de operacién
del transporte terrestre tanto de productos como de pasajeros.
Reducir las condiciones de pobreza de las zonas rurales.

3.0UBICACION DEL AREA DEL PROYECTO:

UBICACION POLITICA

El camino vecinal Huanchacbamba - Ashuaj, donde se prevé efectuar el servicio se
encuentra en el:

® o o @* @ =

Departamento
Provincia
Distrito
Localidades
Ashuaj

Zona

Region natural
Altitud promedio
Longitud

Codigo de Ruta
Inicio
Huanchacbamba
Fin

Gantu Wayta

Ancash

Pomabamba

Huayllan

Huanchacbamba, Jachaspampa, Atapashca,

Sierra

Suni

3700 msnm

9.930 km

s/t

Prog. 9+812 del C.V. Huayllan -

Prog. 0+000 del C.V. Emp. Ashuaj = Puente

El camino vecinal Emp AN 595 (Nunumia Cancha) - San Pedro, donde se prevé
efectuar el servicio se encuentra en el:

Departamento
Provincia
Distrito
Localidades
Zona

Regidn natural
Altitud promedio
Longitud
Codigo de Ruta
Inicio

Fin

4.0 MODALIDAD DE EJECUCION DEL SERVICIO
Modalidad de ejecucion por contrata
5.0 SISTEMA DE CONTRATACION

A suma alzada

Ancash
Pomabamba
Huayllan
Nunumia Cancha, San Pedro
Sierra

Quechua

3100

4.500 km

s/c

Nunumia Cancha
San Pedro

L onmez Rumirez
NGENIERG CIVIL
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;-'Zu.utl:?z , HUANCHACBAMBA (KM 0+812) . ASHUAJ L=0.930 KM. Y EMP, AN-503 s 1!
oy (NURUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L*4,300 KM, DISTRITO DE HUAYLLAN,
2 S PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH * A5

6.0 TIEMPO DE EJECUCION MANTENIMIENTO PERIODICO
60 dias calendarios

7.0 METAS DEL PROYECTO
El proyecto: " MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9,930 KM. Y
EMP. AN-595 (NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4,500 KM. DISTRITO DE

HUAYLLAN, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "
Tiene por metas:

PRESUPUESTO
BASE
ITEM DESCRIPCION
. Unid. | Metrado
01,61 | MOVILIZACION ¥ DESMOVILIZACTON BE Equipos [ gib | 166~
01.02 TRAZO Y REPLANTEO km | 14.43
02.01 | CAPANIVELANTE (E=0.05m) | 'm3 | 899.68

02.02 REPOSICION DE AFIRMADO (e=0.15 m) m3 | 8334.41

4

6361 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA D <= 1 KM | m3k | 8,605.42

03.02 | “TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA D > 1 KM | m3k [51,253.07

03.03 | “TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D<=1 km “m3k | 1,136.99

03.04 TRANSPORTE DE 'VIATERIAL EXCEDENTE D >1 km m3k | 3,682.52

04.01 ""_RECONFORMACION BE CUNETA TRIANGULAR 0.60 M X | 14.430.00 E§ §
. 0. 40 M : ™ 1<

' A N — e S

05.01 | POSTES KILOMETRICOS DECONCRETO | und | 14.00 gzt

05.02 | SENAL PREVENTIVA (0.75m x0.75m) | und | 14.00 Cex

05.03 |  SENAL REGLAMENTARIA SOOI -1 B . 21211\ ggé

05.04 | SENAL INFORMATIVA (1.60m x 0.50m) und | 4,00 S?

06.01 - RESTAURACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS m2 | 2,200.00 {7

0701 | EMERGENCIA SANITARIA COVID19 gb | 1.00

8. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL MES
En el periodo del 18 al 30 de Setlembre de 2020, se han ejecutado las partldas que a

continuacion se detalla:

dl omaz Raml;ez
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"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9,930 KM. Y EMP. AN-505
(NURUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
Se realizd el traslado de personal, equipo, materiales, campamentos, y otros
requeridos INSITU, en el cual se desarrolla la Servicio antes de iniciar y al finalizar
los trabajos. La movilizacién a incluido la obtencién de pago de permisos y sequros.

01.02 TRAZO Y REPLANTEO

Se realizd los levantamientos topograficos del proyecto, sus referencias y BMs, el contratista
procedio al replanteo general de la Servicio. El contratista a sido el responsable del replanteo
topografico que fue revisado y aprobado por el Inspector, asi como del cuidado y resguardo de los

puntos fisicos, estacas y monumentos instaladas durante el proceso del levantamiento del proceso
' constructivo.

02.01 CAPA NIVELANTE (E=0.05 m)
Se realiz6 el suministro, transporte, colocacian y compactacion de los materiales de nivelacion en

luf_

NTOS

£

los sectores donde se presentd irregularidades muy severas y condiciones de materiales

(empedrados), en la cual, con una escarificacion, reconformacion y compactacion de la

subrasante, se pudo lograr emparejar la subrasante, antes de la colocacion de la capa de rodadura.
02.02 REPOSICION DE AFIRMADO (e=0.15m)

Se realizo el suministro, transporte, colocacion y compactacion de los materiales de afirmado sobre

la superficie escarificada de acuerdo a las dimensiones indicados en los planos del proyecto.

-~ T LI --:——_

L2l s
e e o ¥ v e TS

‘ 03.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARAD <=1 KM

terraplenes y pedraplenes; y/o plantas para preparacion de material de afirmado.
03.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA D > 1 KM
Se realizo el traslado de material granular con D > 1 KM, traslado de Material de canteras

51 Llanos Acero

SENIERO CIVIL
REG: CIP, N® 86201

terraplenes y pedraplenes; y/o plantas para preparacion de material de afimado.
03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D<=1 km
Se realizd el traslado de material excedente d <=1 km en general que requieren ser

transportados de un lugar a ofro de la Servicio. El transporte se clasifico segin el material
transportado y destino: los materiales trasladados fueron, aquellos excedentes de corte a
depésitos de deshechos, escombros a ser depositados en los lugares de depdsitos de desechos,
Material de derrumbes a transportar a deposuo de desechos. ; rym DEL PHHY

JHdd-Gomez Ramirez
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" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL;
HUANCHACBAMBA (KM 8+812) - ASHUAJ L=9,030 KM. Y EMP. AN-505
(NURUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

03.04 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D >1 km
Se realizo el traslado de material excedente d >=1 km en general que requieren ser
transportados de un lugar a otro de la Servicio. El transporte se clasifico segun el material
transportado y destino: los materiales frasladados fueron, aquellos excedentes de corte a

depositos de deshechos, escombros a ser depositados en los lugares de depdsitos de desechos,
Material de derrumbes a transportar a dep6sito de desechos

o FRBME far= homgem
- vERc LSS s A S o

04.01 RECON FORMACION DE CUNETA TRIANGULAR 0.60 M X 0.40 M
Consiste en la reconformacion de cuneta con maquina, con el objeto de devolverle la seccidn

original a la cuneta, tal como se indica en los planos ylo fuese ordenado por el Ingeniero
Inspector.
0Z  IMBACTO AMBIENTAL

06.01 RESTAURACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS

Se realizd los trabajos para la recuperacion de 4reas afectadas por las actividades de
mantenimiento de |a carretera, tales como las &reas de canteras, campamentos, almacenes, patio
de maguina, caminos provisionales (accesos y desvios) e instalaciones en que las actividades

. O ULETID D) |
constructivas alteraron el entorno ambiental.
67 EMERSENCIA SANITABIA ol L.

ing. A n NI ez Ramirez
07.01 EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 pATINL

Esta Actividad consistio en la Implementacion del Plan de Prevencion COVID 19 para la
Ejecucion de los Trabajos de Mantenimiento Periddico que se vienen desarrollando INSITU.

TNIEHIYS DEL PR

A CONTINUACION SE DETALLA EL CUADRO DE RESUMEN DE LAS PARTIDAS Y METRADOS EJECUTADOS
DURANTE EL MES DE SETIEMBRE CORRESPONDIENTES A LA VALORIZACION DE SERVICIO N° 01.

E£L PERU

_E“u"é&.m

anQs ACero

AR e G

-
=
iad Eu
ITEM DESCRIPCION Unid. Metr7( 83 )|
ad 22
'l gn "
271023 PPELISHNARES B3R
6161 HOVILZAGION Y DESHOVILZACION (DEEQUIPOS T g 050 \| O
01.02 TRAZO Y REPLANTEO km 9.70
ozor  CAPANIVELANTE(E=005m) 7T 604.77
0202 REPOSICION DE AFIRMADO (e=0.15 m) Tm3 | seonas
0301 ] HRARSRORTE i MATERIAL GRANULAR PARAD <= TKM Cons@Rcif b Mk |Tssme
0302 “TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA D > 1 K™ | m3k | 1o007.46
0303 "TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE De=thm i mdlc 736.54
03.04 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D >1 km m3k | 142446
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~ MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=0,030 KM. Y EMP. AN-505
(NURUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

o401 RFLONH}RMMION DR CUNETATRIANGULARDGOMXod0M | " m 9700.00 |
o501 T "t'*imsékithiiﬁ‘h’t‘cib’s‘ DECONCRETO 77 e und 0.00
0502 ] SERAL PREVENTIVA (0. ':"s'hi'ﬂi'}"s'&ﬁ """""""""""""""""""""""""""" und 0.00
05.03 SENAL REGLAMENTARIA E und 0.00
0.00
1000.00
07.01 i susarsucmsnwmnm COVID 19 glb 0.65

9. VALORIZACION DE SERVICIO

a. PORCENTAJE DEL AVANCE DEL SERVICIO N° 01 - Mes de Setiembre del 2020
La Valorizacion de Servicio N° 01, correspondiente al mes de Setiembre del 2020; tiene el siguiente
desagregado de costos:
‘ PORCENTAJE DEL AVANCE DEL SERVICIO
SERVICIO | MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAI L=9,930 KM. Y EMP. AN-535
{NUﬂUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM, DISTRITO DE HUAYLLAN, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "
Contratista ; CONSORCID EL MILAGRO Monto Referencial 816,706.83
INSPECTOR )
DE AI;HE(:;UM MANUEL LLANCGS Monto Contratado .9.33 o
SERVICIO s
::5’“”5 {ING. ALLENDE ELIAS GOMEZ -
seRvicio  AMIREZ
o {DEL 18 DE SETIEMBRE AL 30 DE
R SETIEMBRE DEL 2020)
AVANCES SALDO
- PRESUPUESTO | ANTERIOR | ACTUAL ACUMULADO
= eIt BASE Valorizado | Valorizado | Valorizado % Valoriado %
(s/.) (s/.) s/) {s/.)
* MANTENIMIENTO PERIODICO ¥
- RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: E
CHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ .
.1 o1 13230 KM. Y Er.wf AN-595 (NURUMIA 595907.74| 000 |333,959.31 | 333,959.31 | 56.04% | 261,948.43 <
CANCHA) - SAN PEDRO, L=4,500 KM. § )
DISTRITO DE HUAYLLAN, PROVINCIA DE | %g
POMABAMBA, ANCASH " foi
i
Sl 8. SHI AR s/ Z?
- AW YA al il s = 5. 2535831 §§
s/.
GASTOS GENERALES  8.31% | 5/.49,497.43 |  5/.0.00 2773941 s/. 27,739.41 E
s/. .
UTILIDAD 7.84% | §/.46,719.26|  S/.0.00 26,182.46 s/. 26,182.46 Ez
A, 8 aw Ty, —': - e -
s/.
FACTOR DE RELACION 1.00000 | 5/.692,124.43|  5/.0.00 m'm.l‘; s/. 387,881,18 s/.304,243.25
§/.
IMPUESTO (1G.V,) 12.00% | $/.124,582.80 [  S/.0.00| o000 o) s/, 69,818.61 s/.54,763.79
PORCENTAJE DE AVANCE (%] 100.00% 0.00% 56.04% ' 43.96%
CON C|0 AGRO X .
R A '. R amire
S e v -
Jin
,..%':.':: onsomio
’ ‘ 10 N° 01
[ “CONSORCIO EL MILAGRO" VALORIZACION DE SERVIC
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\dm ,;k‘lb = MANTENIMIENTO PERIGDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:

‘:;_ ' HUANGHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=0,930 KM. Y EMP. AN-595

1...,_.,:_ (NURUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM, DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

[t

10. CRONOGRAMA DE EJECUCION DE SERVICIO

10.1 Curva "S"
CURVA "S" DE VALORIZACIONES ACUMULADAS w

| PROGRAMADAS Vs E]ECUTADAS

800000 [——————T e ey :

| | ' | |

'800.000 __________—-—-——__________,___.__——-—:‘p_ﬁ_____——-—J

. : -+~ | 816,706.83 '

| Pl

700,060 |- " _.r_..j.,ﬁ"____-._.__,]_...__#-_,—.- —
‘yn' I

600,000 —————

\500.000

|
400,000

300,000

L.

10.2 Diagrama de barra

GRAFICO DE PORCENTAJES ACUMULADAS
PROGRAMADAS VS EJECUTADAS
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- * MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMINGO VECIMALL s
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12.3 Cronograma programado VS Cronograma efecutado
10.1.1 Cromograma programado: El cronograma programado para el mes de Setiembre del 2020, es
¢ol 30 72% Siendo el cronograma acumulado del 30.72%
10 3.2 Cronograma Ejecutado: El cronograma ejecutado para el mes de Setiembre del 2020, es del
56 (M% Sendo el cronograma acumulado del 56.04%
10.3.3 Cronegrama programado vs Cronograma ejecutado:
[ N ! AVANCE ADELANTO (+)
|_ PROGRAMADO AVANCE EJECUTADO ATRASO (+)
4 X %
ANTERIOR 0.00% 0.00% +0.00%
ACTUAL 30.72% 56.04% +25.32%
| ACUMULADO ; 30.72% 56.04% +25.32%
J L
Lo que significa que la Servicio se encuentra adelantado + 25.32%
11. CONCLUSIONES
v Se ha logrado un avance mensual de 56.04%, y un acumulado de 56.04%, en comparacion
al programado que es 30.72%, se ha superado en +25.32%, por lo tanto, en el presente mes
la Servicio se encuentra ADELANTADA.
v La valorizacion de la Servicio es la suma de S/. 457,699.79 cuyo porcentaje de avance de
Servicio es del 56.04%.
v La mano de obra no calificada que se viene utilizando son de la zona donde se viene
ejecutando la Servicio.
12. RECOMENDACIONES:

v La entidad debera pagar al contratista en el plazo que estable, la Ley de contrataciones del

estado y reglamento.
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" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NURUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM, DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINGIA DE POMABAMBA, ANCASH *

CONTROLES DE CALIDAD EFECTUADOS

SERVICIO: " MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

1.0ANTECEDENTES

Conforme a lo establecido en |a Constitucién Politica del Perti, las municipalidades
provinciales y distritales son [os érganos de gobierno local. Tienen autonomia
politica, econémica Y administrativa en los asuntos de su competencia. Los
gobiernos locales Promueven el desarrollo y la economia local, y la prestacion de
' los servicios publicos de su responsabilidad, en armonia con las politicas y planes
nacionales y regionales de desarrollo, Son competentes para fomentar la
competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecucién de proyectos y
Servicios de infraestructura local.
La Ley Orgéanica de Municipalidades sefiala que las municipalidades provinciales y
distritales, dentro del marco de las competencias y funciones especificas, son
competentes para promover, apoyar Y €jecutar proyectos de inversign Y servicios
pablicos municipales.
Mediante Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, se aprobé |a reanudacion de las
actividades: “Mantenimientos, Mejoramiento y Conservacién Rutinarios y Periddicos
de Vias Nacionales, Departamentales y Locales” y de acuerdo a lo senalado en el
numeral 1.2 del Articulo 1 del mencionado decreto supremo, las
referidas actividades se encuentran autorizadas para su reanudacion de forma
. automadtica, una vez que las personas juridicas que realizan dichas labores registrerﬁ%
su "Plan para la vigilancia, prevencion y control de COVID-19 en el trabajo” en e'

05 Acero

Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud. g3
~o8

De este modo, en base a lo expuesto en |a Resolucién Ministerial N© 0257- | ;,-gh_
i

MTC/01, del 07.05.2020, en la cual se aprueba los Protocolos Sanitarios SectoNale
=

que como anexos forman parte integrante a lo dispuesto en el Decreto Supremo N&
080-2020-PCM vy la Resolucion Ministerial N© 239-2020-MINSA, los cuales son d
aplicacion obligatoria segun la tipologia del proyecto, en el cual para este tipo de
servicio se ha implementado en Anexo I, denominado “Protocolo Sanitario Sectorial
para la ejecucion de los trabajos de conservacion vial en prevencién del COovID -
19”, a fin de cumplir con los estandares dispuesto en el presente afio.
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" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 8+812) - ASHUAJ L=9.030 KM. Y EMP. AN-595
(NURUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN, A3

PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH ™ “Q

Con Decreto de Urgencla N® 070-2020 se dicté medidas destinadas a generar
empleo para la ejecucién de trabajos de mantenimiento en la red vial nacional,
departamental y vecinal a efectos de establecer medidas necesarias, en materia
econdmica y financiera, que permitan a las entidades del Gobierno Nacional, los
Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, implementar en el marco de sus
competencias, la ejecucién de acciones oportunas para la reactivacién de la
actividad econémica, fomentando el trabajo local a través de! empleo de la mano
de Servicio especializada Y no especializada en el mantenimiento periédico y
rutinario de las vias nacionales, departamentales y vecinales. Los trabajos de
mantenimiento proyectado facilitan el traslado de los productos agropecuarios de
las zonas a Intervenir, hasta los centros de consumo, permitiendo garantizar el
abastecimiento de los productos a consecuencia de la Emergencia Sanitaria
generada por el brote del Coronavirus (CovID-19).

Bajo estos aspectos, el presente plan de trabajo que se desarrolla durante la
ejecucién del mantenimiento periddico, estd orientado a lograr una circulacién
permanente y segura en el camino a intervenir, teniendo como actividad principal
la reposicién de la capa de afirmado a lo largo de la via, donde se ha considerado
mantener el trazo de la via existente.

2.00BJETIVOS
Objetivo General

Reaiizar el mantenimiento periddico y rutinario del camino vecinal Huanchacbamba
(Prog. 9+812) - Ashuaj, L=9.930 km, Emp. AN 595 (Nunumia Cancha) - San Pedro,

A

L=4.500 km, a fin recuperar la transitabilidad de la citada via. n,}.'t'.l DE INGENIEROS DL b

- . el A o /i s el F

iy ; ing, e Gomez R,
INGENIE

Objetivos Especificos CIP NY 3 73425

1. Garantizar la seguridad del transito y ta vida (Gtil de la carretera, manteniendo
el limite econémico establecido por el tipo de camino.

2. Elaborar un plan de trabajo que, habiendo identificado los distintos problemas
de la via actual, incluidos los de tipo ambiental, para la defensa Y preservaci
del medio ambiente, presente las soluciones adecuadas, exponiéndolas de ufa
forma clara y lineal, para que se tenga una tarea ficil a cumplir y, al mism
tiempo, el inspector pueda realizar su funcién con facilidad.

3. Lograr la integracion socio-econémica y politica de los pobladores del campo con
la cludad y, por ende, a nivel nacional.

4. Facilitar el acceso de la poblacién de la zona de intervencion a los servicios
publicos, especialmente los de educacién (superior) y salud (atencio

INGENIERQ CIVIL
REG: IR N 08201

Ing.Juafi MAnGel Lianos Acero

( “CONSORCIO EL MILAGRO"

VALORIZACION DE SERVICIO N° 01

Escaneado con CamScanner



" MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
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L (NURUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
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especializadas), asi como el acceso a los serviclos privados que se ofertan en la
capital del distrito.
5. Favorecer la economia familiar a través de la disminucién del costo de operacién
del transporte terrestre tanto de productos como de pasajeros.
Reducir las condiciones de pobreza de las zonas rurales.

1. Descripcién de controles de calidad realizados para la seguridad del
Servicio:

> Se viene desarrollando la verificacion de materiales y herramientas para el

servicio, se comprueba que todo el personal este laborando con implementos

de seguridad EPPS (Equipos De Proteccién Personal), elementos de

. proteccidn sanitaria al personal como prevencion a la Pandemia que se viene

generando a causa del COVID - 19, dando charlas al personal que labora en

Servicio a cargo del ing. Inspector y Residente de Servicio en las visitas que

se realiza INSITU en las cuales se da a conocer la prevencion, el causal y el

riesgo de los accidentes que se puedan producir en el proceso constructivo

del servicio antes descrita, realizando estas charlas de seguridad con mayor

continuidad para que todo el personal esté al tanto de lo que pudiera pasar
dando asi un socorro inmediato al personal accidentado en Servicio.,

Y

Elingreso de materiales de cantera para el sérvicio se comprueba verificando
que el material de afirmado cumpla con los estandares solicitados realizando
la extraccion del mismo y analizandolo en el laboratorio para ver si es apto
para el servicio a realizar para evitar posibles problematicas.

Conclusiones:

El control de calidad en la Servicio es permanente para evitar posibles problematicas
que se puedan generar atrasos en el servicio que se est3 realizando, los trabajos se
desarrollaron con total normalidad sin generar atrasos en las actividades programadas.
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SOLICITA : CONSORCIO EL MILAGRO

PROYECTO :"CONTRATACION DEL SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL 1 HUANCHABAMBA (KM. 9 +812) -
ASUAJ,L=9+930 KM. 2. EMP 595. (NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4,500 KM,
DISTRITO DE HUAYLLAN - PROVINCIA DE POMABAMBA - ANCASH"

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA

FECHA :28/08 /2020

INFORME N° 270-2020-3R/ILG

ENSAYOS ESTANDAR DE LABORATORIO

CANTERA AGUSH - POMABAMBA
Waterial | Muestra Afirmado
¥ 100,00
ur 100,00
PORCENTAJE 3 94,4
ACUMULADO 112 80.54
QUE PASA POR i 71,56
MALLA DE 3yn 6491
PORCION 3R 57.78
DE MATERIAL N4 s51.02
MENOR N- 10 44,50
DE 3* N 35,21
Ne 100 26,31
N 200 20,82
Coel’ Uniformidad Cu w—s
Ceefl. Concavidad Ce. -
LIMITES LL. 23,80 : b
DE LP. 17,72 3 4
CONSISTENCIA LP. 6,08 S {5
HUMEDAD NATURAL 9,12 E 22
CLASIFICACION UNIFICADA : 33
DE SUELOS (SUCS) GC-GM g g =
ASTM D-2487 3 gi
CLASIFICACION AASHTO A-1-b (0) § 225
ASTH D-3282 - AASHTO M145 3
DATOS DE PROCTOR MODIFICADO (ASTM D-1557)
PESO VOL IMETRICO SFCO MAXIMO (T m3) 2 18 .
CONTENIDO DF HUMFDAD OPTIMA. 14, 6,14 ‘-_,\“ f G ;s/ §
@ g, Reyual Hy Reyes Rogue, e, €
DATOS DE C.B.R. A 0.1" DE PENETRACION (ASTM D-1883) mw:;; c"‘;‘;':'f.:ﬂfj‘."u%fr.“ gy
PN W, t 1ia an Inganieris Geotdeniea
CDR MG PV SM (%) 53,80 ~—__ 7"
CIBR 93% PYSM (™) 3230

Nota :
Laa musstras del malerial da cantera han sido traidos al laharetorio por sl solicitants, para I ensayes da mesnica de'e)ielde’doli

iel Llanns Aoem
la |.
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RUC N°20408092524  RNP - OSCE: CONSULTOR DE OBRAS N° C39006
SOL'CITA CCHECRUD EL VILAGO | FECHA £ 281082020
PROYECTO  'CONTRATACICN DEL SERVIZI0 DE EJECUCION DEL WANTENIAENTO
PERICOICT Y RUTIHARID DEL CALUNC VECHAL | HLANSHARA 4B |{ CANTERA : AGUSH - POMABAMBA
ASUAL L=+ 939 KM 2 EMP 525 IUNULIA CAIGHA) - SAL PEDRD, L4544 Kt
DISTRITD UZ HUAYLLAN . PRCVINICIA D POMASAYBA - CKSH!
ANALISIS GRANULOMETRICO FOR TAMIZADO
CLASIFICACION ASTM D22
PLSO INICIAL SFCO 2.R57.00) grs 24 QUE PASA MALLA No 200 20,82
PESO LAVADO SECO - 226220 gy " RETENIDG MALLA 3" 0,00
Tumices Abenura Peva “a Retenido | "a Retenide | % Acumulado Resumen %z %
ASTM {mmy) Retenido Parcial Acunladn Que de Ditos E : <
(&rs) Pas fegiepeats 1| 00,00 §§ 3_' -
0 76.200 0,00 0.00 10,00 10000 waemaen o [ 51,02 : §§§
. 212 £3.500 0.0 0.00 ) 100,00 aspinan | 032 gg O3
2 50.8u0 158.80 5.56 5,36 94 L1 230 Eg 5_
E3 34100 397.30 1391 19.46 8054 Lp. .72 § g
i 25400 236,31 847 W44 7156 p 6,08
I 19,050 190,11 665 1509 4,91 DI -
IR 9.525 203,70 .13 227 57,78 130 —
Nod 4780 183,20 0,76 LA slo Den —
No 10 2,000 146 30 052 55,50 4.5 Cu -
Na 40 0426 2p5.40 9.9 04,79 3521 Ce —_—
[ No 100 0,149 25430 B9 73,49 26,11 Wi 912 2
No 200 0.074 136,80 5.4 79,18 ns2 GRAVA() | 4898 5
Na 200 0.001) 00 0.60 79,18 20,82 ARFNAPe | 3020 3
TOTAL 2.262.29 .18 NS | 2082 ;F:
| I GRAVA 1 ARLNA } FINDS j g-.
i 2
bl T . V7 P 17 “ (.4 b x
o \l | I | | | | | | ] 100 :=
s ) | >

¥ Acumuladu que Pasa
| }

; 70 ” I-!
Jde Jo

INGENIERD T
Caeyllar Je Obras - R

|
5 .[ —ds _\ 1 47

| |
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100,00 1020 100 010 0.01
Aberura (mm)
GRAVA (%) = 48,98 ARENA (%) = 30,20 FINOS (%) = 20,82 l
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RUC N°20408092524  RNP - OSCE: CONSULTOR DE OBRAS N° C33006

SOUCITA CONSORCIO EL WILASRD FECHA 12810872020
PROYECTO ‘CONTRATACIDN DEL SERVICIC DE SIECUC GN DEL YANTENMENTO
PERIONCO ¥ RUTINAIO DEL CAMND VECINAL | HUANCHABANEA ("t § CANTERA  : AGUSH - POMABAMBA
ASUAL L=3 +S20KT4 2 EMP 533 (WLIMIA CANGHA) - SAN PELRO, L =4 £33 10,
DISTRITO O HUALUAN - PROVING'A 0E ZONABALEA - AHCASH [

CONTENIDO DE HUMEDAD

ASTM D-2216
MUESTRA | AGUSH - POMABAMBA
FRASCO N° 1 2
. (1) Pir + P.S H. (gr) 136,60 137,65
(2) Pir+ P.S.S_(gn) 127,40 128,30
{3) Pagua (gr) (1)-(2) 9.20 9.35
(4) Pfr(gr) 26,30 25,90
(5) P.8.S. (gr) (2)-(4) 101,10 10240
(6) C. Humedad (%)  (3)/(5) 910 8.13
COWTENIDO DE WUWMEDAD PROMEDID 9,12

Nats: Pfr = Pesc del frasco
P.8.H. = Pesa del suelo humedo
P.5.S. = Peso del susls seco
Pagua = Peso del agua
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LOTA WA L o) ]lzcu.\ 2000013020
PROVECTD OURTRAACON DEL SCRMOIO DE 2ECUDI0N CEL WA I
PUROURYY 8, TR0ARNY DEL CAM O VETTAL 1 -‘-~'--4cwrtm : AGUSH - POMABAMBA

AR A L oWV AN ] FUE s P aR AR A FANPIL R wed 4N

TUETRT DR ~UAYLAN  FEDVNOA XX ACuARANmA ;-«-,_.-.-[

LIMITES DE CONSISTENCIA
DETERMINACION DEL LIMITE LIGUIDG ¥ LIMITE PLASTICO ASTM D4318
Srape LIMTE LIMITE
Datcs Lauoo PLASTICO
Frasca N*
‘ N Ce 3oipas 12 18 28 33 1 2 3
(1) Pr+PSHN (gn) 4620 | 4598 | 1552 | 4574 | 3912 | 925 | 1918
2) P++PSS wn 4285 | 4255 | 4233 | 4258 | 3748 | 3767 | 3755 Eg
{3} Pagua (gr) (-:2) 343 | 330 | 3'a | 36 | 184 | 138 | 16 Q
(4) PF (gr) 2931 | 2928 | 2333 | 2380 | 2833 | 887 | 2845 93
{5) PS5 (gr) {2} - (41 1554 | 1338 | 135 | 1395 | 515 | 220 | 910 g
8) C Humedad (%) (315 2533 | 2466 | 2363 | 2265 | 1792 | 1756 | 17.69 L
a
£
2
(4

Nota Pfr = Pasc del frasco
P& H = Pess gel suelo humedo
P £ 5 = FPesode suela saca

Ing Ji el
B UL Lpos Accro

Pagus = Paso dal agua

DIAGRAMA DE FLUIDEZ !
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1772 | Indice Plasdeldad (LP)= 608 |

[ Uimite Lipdo (11y= 23580 |  Limite Phastico (1.P.) =
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i bomtoriieos, Datidion do aednion do Naoloy oo Haes de cimeatnelin Tstudion Gectisieon s beoteends Luilitoga)

RUC N'20408092524  RNP - OSCE: CONSULTOR DE OBRAS N° C29005

CARACTERISTICAS DE COMPACTACION EN LABORATORIO DEL SUELO
USANDO ESFUERZO MODIFICADO ASTM D1557 - MTC E115

SOUCITA  : CONSORCIO EL MILAGRO

FROYECTO : "CONTRATACION DEL SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL 1 HUANCHABAMBA (KM. 9 +812) -
ASUAJ, L =9 +930 KM. 2. EMP 595. (NUNUMIA CANCHA)- SAN PEDRO, L=4,500 KM,
DISTRITO DE HUAYLLAN - PROVINCIA DE POMABAMBA - ANCASH"

CANTERA  : AGUSH - POMABAMBA

Muestra : Maha| Fecha [28/08/2020
GolpesiCapa: 56 N*deCasas: 05 Wmart. : as130 Wmolda | 28200 §§ e
Dimens. delmolde: ¢ = 1575 om. H=1080 cm Volamen: 21,24 - g

Determinacion del Contenido de Humedad:

'g .

5

i

Recipiente N* Muestra 1 Muestra 2 Vuestad | Muestrad Muestra 5 ©g

Wsuslo HOm. + Rec. 5088| s077| 4977| 4035 4sds| ssas| 4834] 4sr2] as0d] asce uﬁg
Wiuelo Sec. + Rec. 5032 s5024| 4a74| 4a3s| arvo| arce| ases| essa| asve| vz 85 g
Peso del agua 054 083 103 1oo] 13s| va| e8| 18] 183 e é‘g )
Pesa dal Recip. 2513 2520] 23es| 2378 2490] 2480 2500 2608 247 242 ;
Peso suelo saco 25.19) 2504| 2488 2457| 2220] 2223) 2075 1988 1831 1830
Cent. Hum. W 14| 22| ane]  ao7] &3] e1s| saa]  mos| 1005|1048

Daterminacion del Peso Volumatrico:

Cont, Hum. Prom. 213 411 €14 an 10,15 Sig
Wsuelo + melde 7.240.00 7.550,00 7.740.00 7.760,00 7.780.00 .0
Wmalde 282000 2.820,00 282000 28200 262000 s
Weuslo 242000 4,780,00 4820,00 4.960,00 4.570,00 ‘@,
Peso Vol. Humedo 2,08 224 232 23 24 3 gg
Peso Vol. Seco(Tim3) 204 ° A15 il il L L5E=
O3y
2200 N5
. =)
2180 — | 9
g
g @ - )@
£
g 2140 |- -
g ¢
L]
2120 {—
g
35 2100
£ 7 9,
E 2,080 f e ;(.daf..‘.-.
Ing, ReynaldoM. Rejes Roque, Mz, 0y
2060 |. @ INGENIERO CIVIL CIP N* 37900
o Conwullar de Obras - Reg, N* 52162
2040 Meesitia on Inganiaria Geolécnica
2020
o

Contanide da Humedad, w9

Contenido da Humedad Optma © 6,14 % | Pesa Volumetico Seco Maxmo: 2,18 Timd |

I
Ay Iﬂ I Oficina: Huaraz « Jr. Recuay N° 470 - Esq. Av. Confraternidad Int, Oasta N° 702 - Centanario - Independencia
sl bl Fijo: 043601980 - Emall: Ing.raynaldo.reyas@hotmall.com  web: www.3rgeolngenieria.com

——
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Servicios Geotéenicos e Ingenieria Especializada en Obras Civiles ¥ Mineras
Consultoria en Ingenieria Geotéenicn Sismica, Ingenieria Geologica, Ingenieria Civil,
Ingenicria Sismorresistente, Ingenleria de Recursos Hideicos ¢ Ingenierfa Ambicntal,

Lraonl ol fabavainno heatbetivn =l NP i ot Llod wlupue e WecAniea do Spedos vl de Uiliviad de Gl oo
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RUC N°20408092524  RNP - OSCE: CONSULTOR DE OBRAS N° C39006
— ==
ENSAYO DE LA RELACION DE SOPORTE DE CALIFORNIA - CBR (ASTM D1883 - MTC E1 32)
SOLICITA { CONSORCIO EL MILAGRO
PROYECTO : "CONTRATACION DEL SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINOG VECINAL 1 HUANCHABAMBA (KM. 9 +812) .
ASUAJ, L =9 +930 KM, 2, EMP 595, (NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4,500 KM,
DISTRITO DE HUAYLLAN - PROVINCIA DE POMABAMBA - ANCASH"
CANTERA + AGUSH - POMABAMBA
Muestra : Mab-01 o =
Operador - BRRH Fecha  :28/08/2020 5 2
olde I 2 | 2
Capay [ 5 2 |
\#olpes por capa 56 25 o
Condicion de la musvrm Sin Mojar Mojada Hin Mojar Mojada Sin Majar Mojada
Pesa Molde + Suzlo lum 9.100,00 14.050,00 8,990,00 1394510 £.890.00 13.890,00
Peso del molde(gr) 4.700.00 950000 479,00 9.450.,00 4,700.00 9,460.00 =
Péra del Sucln humedo L400.00 4.580.00 4230.00 4.495.00 4,190,600 443000 8
Volumen del Malds fem3) 189400 1. 894.00 189400
Pesa Val, Humedo {grce) 132 24 226 237 2 234
% de humedad 6.3 10,62 634 1.3 6.52 1262 g
Peva Val, Seco (arce) 219 219 213 11 208 208 5
Tamo N* 1 2 3 4 s & 7 ] 3 10 1 12 §
Tairo + suslo humedo B osses | osam2 | aam | s | s | ownss | srez [ sren 87,80 | o560 | sig0 z
Tarro + susho seo 045 w033 | 7033 | wan | osiss | owro | siss | sise | saoo | s B | gax z
Peso de Agua 326 f 325 | s39 | s39 3 a3 | osor | oser | ze0 | amw 738 738 z
Peso del Taa BAN L 2830 | mee | 280 | a0 | 23 | 2903 | wes | 208 | awes 2k | nn z
P il suclo seco 205 [ 52ax o503 | 5073 | osrua | osees | os26s | s2es | sser | seamm %49 | 3340 g
4 humedad 626 [ 620 | 108 | w062 | 631 637 | MM Jua 65 | oss0 | 26z | 12 ==
Promedio de Humedad 623 62 634 1. 6352 1262 '3 ; v
EXPANSION 4]
Malde N ! z i
- Expansidn Expansiin Expamion
Facha Tiempe Hura Mal = % i = . - B > .

. ] : S oy
Mage-20 "k 11,00 am, 000 1 w00 | o0 | ot | oo | 6o | wos | ooon 0,000 5 §§ g
2Sage-20 214) b 11,00 5m 130 0013 0ng 200 Joad | o0 23 0,021 oLd = _-&a
63020 Hob 11,00 am Lao | 007 | 0dit | 20 )09 | 0015 | 270 | noss 0017 . % ; s‘!
Tag 2 ukn]  1L00:m 200 ) oo f o3 | 300 faem | omo | 330 | gz | gon ?\;:_i E: ;fg
-apu-2 Bl e b1 @ 260 0035 007 240 | 0033 | oo 06 0.039 0036 _\g ‘ﬁ-‘% 5 &
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MOLDE | MOLDE 2 MOLDE = Eé%;
Penetracion Cargs Tipe Cangs Fraayo — Curga Eruavo R Canga Ensano — gg 55
(Pulg) (Kgem?) (Kg) | MKgem2) Kzl Whgem2 ha) | Keemd)
0.025 6.0 34 w0l 307 o 2%
0,050 3180 1630 2100 1194 18L50] 93 )
2,078 57150 2984 41230 2131 EETU D AT ia
0,106 030 307 3782 s smonl 0] 1o 430 nn 3250 .:E :
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1.4y [LAAL] L6005 8269 45,24 NG YA " YAty | e
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Oficina: Huaraz - Jr. Recuay N° 470 . Esq. Av, Confraternidad Int. Oeste N° 702 + Gentanarlo - Independencia
Fijo: 043-601980  Emall; ing.reynaldo.reyes@hotmail.com  wab: www.3rgeningenieria.com
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Servicios Geotéenicos ¢ Ingenieriy Especinlizada en Obras Civiles ¥ Mineras

Lonsultoria en Ingenieria Geolécnien Sismica, Ingenieria Geologien. Ingenieria (iyil,
Ingenieria Sismocresistente, Ingenieria de Recursos Hidricos o Ingenieria Ambiental,
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RUC N°20408092524  RNP. OSCE: CONSULTOR DE OBRAS N° C39006
SOLICITA  : CONSORCIO EL MILAGRO
PROYECTO : "CONTRATACION DEL SERVICIC DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL 1 HUANCHABAMBA (KM.9 +3812).
ASUAJ, L=9+4930 KM. 2. EMP 595, (NUNUMIA CANCHA)- SAN PEDRO, L=4,500 KM,
DISTRITO DE HUAYLLAN - PROVINCIA DE POMABAMBA - ANCASH"
CANTERA  :AGUSH. POMABAMBA
Muestra : Mab-01
Operador : BRRH Fecha - 28/08/2020
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; " MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
B HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595

.“3}'1:‘-:‘, (NURUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,

v" PRESENTAR CUADRO DE ACTIVIDADES
PROGRAMADAS VS EJECUTADAS.

d Hez Ramirez
| i:iNlE O CIViL

Llanos Acero
NGENIERO CIVIL

\ y o DEPARTAMENTALANCA
foged M
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REG: CIP. N° 96201

INSORCIO EL MILAGRO” VALORIZACION DE OBRA N° 01 ]
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" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9,930 KM. Y EMP. AN-595
(NURUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM, DISTRITO DE HUAYLLAN,
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CIP N* 172428

Winas Mori -
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Gl Consormo.

NGE
REG: CIP. N* 56201

[ “CONSORCIO EL MILAGRO"

VALORIZACION DE OBRA N° 01 j

Escaneado con CamScanner




" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=0.930 KM. Y EMP. AN-505
(NURUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,

RETENCION DE GARANTIAS.

"W OLERIO D INGENIEROY BEL peyp

e
B l.un. . i L-____‘__""
INGLT S Crun O Acero
REG GIR M gegpy

INSORCIO EL MILAGRO” VALORIZACION DE OBRA N° 01 J

Escaneado con CamScanner
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" MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAY L=0.030 KM. Y EMP. AN-805

S~ (NURUMIA CANCHA) - BAN PEDRO, L*4.500 KM, DISTRITO DE HUAYLLAN,
TR PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH *

—— e

; DECLARACION JURADA DE RETENCION DE GARANTIAS l
Serores:
Municipalidad Provincial de Pomabamba
Presente.-
Referencia

: Retencion del 10% de presupuesto base, Servicio: " MANTENIMIENTO PERIODICO Y

RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: HUANCHACBAMBA (KM 9+812) -
ASHUAJ L=9930 KM. Y EMP. AN-595 (NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO,
L=4500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN, PROVINCIA DE POMABAMBA,

ANCASH "

El que se suscribe, Sr: LUIS CEFERINO SALINAS MORI, identificado con DNI N°

32610283, en calidad de Representante Comiin del CONSORCIO El Milagro, con RUC
N 20542196107 por la empress CONSTRUCTORA E IN VERSIONES TAYTA
PANCHO E.LR.L. y con RUC N° 20407844387 por la empresa CONSTRUCTORA SENOR
DE LOS MILAGROS E1RL; DECLARO BAJO JURAMENTO que mi representada se
compromete, se nos realice la retencién del 10% del presupuesto total del Servicio en
mencién como garantia de Fiel cumplimiento conforme a Ley, de acuerdo a las condiciones
establecidas en las Bases del contrato.

Atentamente,
U@;ﬁmu
LAGRO e
, Shiias Vior G b s
HhMA Y SELLO DEL AT OWULEGIO D INGENIERDS BEL FFRN
REPRESENTANTE LEGAL -
COMUN CONSORCIO EL e AL/} jé L.
MILAGRO Al R o o Ramire
CiP N 172426
@Nsonc;o EL MILAGRO’ VALORIZACION DE SERVICIO N° 01J

Escaneado con CamScanner



" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=0.930 KM. Y EMP. AN-505
(NURUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.6500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,

VIGENCIA DE LAS CARTAS FIANZAS.

omez Ramirez’
INGAXERO CiviL T OF
CIP NY 172426

d-d‘;b-,ul.l".ﬂlﬂ DEINGENIEROS 311, 1y Hig
® W)

{ “CONSORCIO EL MILAGRO” VALORIZACION DE OBRA N° 01 J

Escaneado con CamScanner




(NURUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,

l' %\'T m " MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
! » HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
..‘n\_' PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

Vigencia de las Cartas Fianzas.
NO CORRESPONDE

K ING ENGE RS DEL PRy
e Gores

NGEN:EHni:wlLRamlraz
CiP N 172420

[CONSORCIO EL MILAGRO" VALORIZACION DE SERVICIO N° 01 J

Escaneado con CamScanner
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i 2] " MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL! o
& HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=0.030 KM, Y EMP, AN-505 .

(NURUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L¥4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN, 3

VIGENCIA DE LOS SEGUROS (SCTR, SOAT) Y
ANEXAR COPIAS. PENALIDADES (APLICADAS
Y COBRADAS).
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INSORCIO EL MILAGRO” VALORIZACION DE OBRA N° 01 1
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MP2020/5007469 e | vt

CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

Mediante la  presente, dejamos constancia  que lals) persona(s) abaje nombrada(s)
estan) aseguradals) en nuestra compaila, a nombre de la empresa CONSTRUCTORA E
INVERSIONES TAYTA PANCHO EIRL bajo la Paliza de Pensiones No. 7012000077643 y
contrato. de Salud No, 7022000085750, con vigencia del 1B/09/2020 hasta el 18/10/2020, con

las coberturas de Pensiones y Salud por trabajo de riesgo segin la ley N° 26790y normas
complementarias,

Ubicacién del Riesgo/Local/Obra . MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMIND
VECINAL: HUANCHACBAMBA (KM $812-ASUAJ L=3930 KM -EMP
=595(NUNUMIA CANCHA) -SAN PEDRO, L 4500 KM DISTRITO DE HUAYLLAN -PROVINCIA

-FOMABAMBA-ANCASH.
ASEGURADO(S)
1 DNI 46408856 COLONIA TAFUR SAMUEL VIRGILIO
Q 2 DNI 45707248 DELGADO VARGAS EDUARDO LUIS
3 DNI 42048877 ENRIQUE SOLORZANO MANUEL JORDAN
4 DNI 41888048 ISIDRO SALAS FELIX MARIANO
5 DNI 41504815 PAREDES ASENCIOS WILDER MAXIMO
6 DNI 72081619 ROCA QUEVEDO , IVAN ANTONIO
7 DNI 44601843 ROLDAN REYES DAVID DANIEL
8 DNI 32610283 SALINAS MORI , LUIS CEFERINO
9 DNI 44950732 SANCHEZ MATA JAVIER ALBERTO
10 DNI 46644830 VALLEJOS LOPEZ RONALD CRISTIAN
11 DNI 45695921 VEGA SAENZ FREDY
12 DNI 72380141 VEGA SOLORZANO PAUL ESTANISLAO

Se expide |la presente, para fines que consideren conveniente.

05/10/2020 06:36:32 pm
ESTRADA CHAVARRY, ANA YSABEL

| LEGID DE I NGENIEROS DEL PRRD

CIP N* 172428
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NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones sefaladas en las pélizas ylo contratos
respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas
del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisién del presente documento no existe sinlestro alguno
materia de reclamo.

Puede verificar la validez de este documento, ingresando a https://constanclassctr.mapfre.com.peifi/
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Penalidades (aplicadas y
cobradas).
NO CORRESPONDE
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" MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL cAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=0.930 KM. Y EMP. AN-595
s Y (NURUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,

RELACION DE PERSONAL QUE TRABAJO
(PROFESIONAL, TECNICOS Y OBREROS).

o EG ENIFROS DEL PFRIY
"""" Kleny Lé;Zéérﬁlfez

INGE NIERO CIviL -
CIP N 172426
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VALORIZACION DE OBRA N° 01 ]

Escaneado con CamScanner



" MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=0.030 KM. Y EMP. AN-505
(NURUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,

RELACION DE PERSONAL QUE TRABAJO (PROFESIONAL, TECNICOS

Y OBREROS).
PERSONAL PROFESIONAL:

CARGO RESIDENTE DE OBRA:

NOMBRES APELLIDOS DNI CIP

ALLENDE ELIAS GOMES RAMIREZ 41621293 172426

CARGO:
ASISTENTE EN OBRA

NOMBRES APELLIDOS DNI

ALEXANDER MICHAEL HARO SALAS 45990683

T u”-'c.lnnﬁlN(‘-KNII—'.KtI?:UI-.LPHIII
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" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NURUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,

PERSONAL TENICO:

NOMBRES APELLIDOS DNI
WILDER MAXIMO PAREDES ASENCIOS 41504815
Descripcién: Operador de cargador frontal
NOMBRES APELLIDOS ' DNI
DAVID DANIEL ROLDAN REYES | 44601843
Descripcién: Operador suplente de cargador frontal
NOMBRES APELLIDOS j DNI
MANUEL JORDAN ENRIQUE SOLORZANO | 42048877
Descripcién: Operador de Motoniveladora
NOMBRES APELLIDOS DNI
RONAL VALLEJOS LOPEZ 46644830
Descripcion: Operador de Rodillo
NOMBRES APELLIDOS DNI
EDUARDO LUIS DELGADO VARGAS 45707249
Descripcién: Operador de Volquete
NOMBRES APELLIDOS DNI
FELIX MARIANO ISIDRO SALAS 41888048

Descripcion: Operador de Volquete

NOMBRES

APELLIDOS

JAVIER ALBERTO

SANCHES MATA

Descripcion: Operador de Volguete

oLl ) o .I-.'}f HOS DEL PEHN

Ind/Algnde Gomez Ramirez
NGENIERD LIvIL
CIP N* 1 72428

r “CONSORCIO EL MILAGRO" VALORIZACION DE OBRA N° 01 J
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al " MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
g HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9,930 KM. Y EMP. AN-595
(NURUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM, DISTRITO DE HUAYLLAN,

j NOMBRES APELLIDOS DNI
[ SAMUEL VIRGILIO COLONIA TAFUR 46908956

Descripcién: Operador de Volquete

] NOMBRES APELLIDOS DNI
L FREDY VEGA SAENZ 45695421 ]

Descripcién: Operador de Cisterna

/Eomez Rafiirez
INGENIERO CIvIL -
CiIF N* Yrdign

| “CONSORCIO EL MILAGRO” VALORIZACION DE OBRA N° 01 J
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" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NURUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4,500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN, :

PERSONAL OBRERO:
NOMBRES APELLIDOS DNI
DANTE ERNESTO | CASTILLO PABLO 42117397
DIMAS ARMANDO LOPEZ MARTINEZ 40058784 |
NICOLAS ALEJANDRO VEGA ENRIQUE 32610553
ROBERTO EDMUNDO CAPILLO VERGARAY | 41114315
VICTOR PASCUAL LOPEZ VELVEDER 32605495 |
e IVAN ANTONIO ROCA QUEVEDO 72091619
PAUL ESTANISLAO VEGA SOLORZANO 72380141

Descripcién: Personal mano de obra no calificada

omez Rarfilrez
GENIERQ CiviL -
CIP N 1724286
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M ! " MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
) HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM, Y EMP. AN.505
T (NURUMIA CANCHA) - SAN PEDR |

0, L=4.500 KM. DISTRITO DB HUAYLLAN,

RELACION DE EQUIPOS UTILIZADOS.
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GENIERQ CiviL
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" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NURUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH *

P T S

Durante el presente mes se han utilizado fas maquinarias descritas en el cuadro n° 01
realizando los trabajos de traslado y recojo de personal con camioneta pick up, nivelacién y
perfilado de cunetas con motoniveladora de 125 hp, abastecimiento de material de afirmado y
carguio a volquetes de 15m3 con cargador frontal serie W190B, traslado de material de
afirmado d=1 km minimo con volquetes de 15m3 segdn lo requerido para el trabajo INSITU,
se utilizd un camién cisterna de 3 mil litros para el riego permanente de la capa nivelante de

afirmado vertido a lo largo del mantenimiento que se realiza del tramo HUANCHACBAMBA -
ASHUAJ.

CUADRO N°01

EQUIPOS UTILIZADOS EN OBRA
CANTIDAD DESCRIPCION
01 CAMIONETA 4X4 PICK UP
01 MOTONIVELADORA 125 HP
01 CARGADOR FRONTAL W1908B
04 VOLQUETES OE 15 M3
01 CITERNA DE 1000 GALONES

A la fecha se cuenta con estas maquinarias INSITU para la realizacidn del mantenimiento; "
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: HUANCHACBAMBA (KM
9+812) - ASHUAJ 1=9.930 KM. Y EMP. AN-595 (NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500
KM. DISTRITO DE HUAYLLAN, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "
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“ MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+4812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NURUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, Lv4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

NSUAL DE RURIDAD EN OBRA

1. Generalidades:

1.1.- Antecedentes:

La empresa CONSORCIO EL MILAGRO viene realizando charlas de seguridad en el
Servicio: " MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUA] 1=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4,500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

102 = Obi EﬁVO:

Prevenir accidentes durante el Servicio mencionado MANTENIMIENTO PERIODICO
Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUA]
1L=9.930 KM. Y EMP. AN-595 (NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM.
DISTRITO DE HUAYLLAN, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH

Descripcidn de trabajos realizados para la seguridad en obra:

» Se desarrollé charlas al personal que labora en obra a cargo del ing
Residente de Servicio en las cuales se da a conocer la prevencion, el
causal y el riesgo de los accidentes que se puedan haber producido en el
proceso constructivo del servicio antes descrito, se tiene un estricto
control del personal que labora en la obra, teniendo como prioridad el
uso de EPPS (Equipos De Proteccién Personal), el uso de implementos
de proteccién ante posibles contagios de la pandemia que asota al
mundo el SARS COVID 19 realizando estas charlas de seguridad con
mayor continuidad para que todo el personal esté al tanto de lo que
pudiera pasar dando asf un socorro inmediato al personal que lo

._..
mirez

mez Ra

INGE R0 v

CIF NY 17 o d2h

LRGN D INGERTEROS DEL PERRD

requiera.

Q4o
N Jc
> Las charlas de seguridad se realizaronfp fBcionng ‘qu“e se
realiza, cabe sefialar que las charlas se j eTON €1l grupos de trabajo
para que aya mejor entendimiento. 7 Juaﬁﬂlélnan?_os Acero
VALORIZACION DE OBRA N° 01

L “CONSORCIO EL MILAGRO"

Escaneado con CamScanner



-'; : =MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL!
! HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=0.030 KM. Y EMP. AN-598
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

A continuacidn, se detalla un cuadro con el reporte mensual correspondiente al
mes de Setiembre del afio 2020:

| SERVICIO: "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO |
VECINAL: HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-
595 (NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DIS‘I‘RITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCAS

REPORTE MENSUAL DE SEGURIDAD MES DE SETIEMBRE 2020 |

Ne RESUMEN D CANT EN
EL REPORTE DE HORAS HOMBRE HORAS
01 | DEL 18/09/2020 AL 30/09/2020 - HORAS HOMBRE OPERADORES: 480
DEL 18/09/2020 AL 30/09/2020 - HORAS HOMBRE MANO DE OBRA
02 | NO CALIFICADA: 330
TOTAL 810
Ne FECHA LPp
CHARLAS DE INDUCCION AL PERSONAL E—
01 | SETIEMBRE |INDUCCION AL PERSONAL HOMBRE NUEVO 10
TOTAL 10
o CHARLA DE 10 MINUTOS
N FECHA PARTICIPANTES
1 18/09/2020 | CHARLA DE INDUCCION AL PERSONAL 3
22/09/2020 | CHARLA DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 4
CHARLA SOBRE USO CORRECTO DE ELEMENTOS
28/09/2020 | or BROTECCION ANTE PANDEMIA 7
OBSERVACIONES
Las charlas se sequridad se han realizado en grupos de trabajo.

Conclusiones:

Las charlas de seguridad se realizaron a cargo del ing. RESIDENTE DEL SERVICIO
Y EL ING. ASISTENTE DEL SERVICIO responsables en obra, para evitar posibles
accidentes que pudieran sufrir durante el proceso constructivo el personal que
labora en dicho servicio o contagios que se pudieran suscitar,

“CONSORCIO EL MILAGRO" VALCRIZACION DE OBRA N° 01 J
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FOTOGRAFIA N° 01: EVIDENCIAS DE LAS CHARLAS DE SEGURIDAD AL PERSONAL
QUE LABORA EN OBRA.

!' 3’(‘"! .\t’ ! | = MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
;

HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM, Y EMP. AN-599
(NURUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "
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FOTOGRAFIA N° 02: CORRECTO USO DE SENALIZACION PARA INGRESO AL
SERVICIO PREVIA VERIFICACION EN OFICINA.
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" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=0,030 KM. Y EMP, AN-595
(NURUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

INFORME DE MEDIO AMBIENTE

14.1.- GENERALIDADES

Se ejecuta el plan de conservacion de Medio Ambiente como una estrategia de
conservacion que debe realizarse antes y después de ejecutarse el servicio, en
concordancia con los desarrollos socioecondmicos de la poblacién, para lograr una
mayor vida util de estos. Por esta razén, es que se compromete en su ejecucién a
otros sectores que se beneficiaran de dicho servicio para lograr asi una

coordinacién y conciliacién tanto en los aspectos de interés humano como
ambientales.

El cuidado del Medio Ambiente incluye las medidas de mitigacidn de las acciones
y/o actividades del Servicio. Se debe tener especial cuidado con las condiciones
ambientales en general, a fin de que no se deterioren y por el contrario se tienda
a mejorar el entorno y la calidad de vida de la poblacién, asi como prevenir y
minimizar los potenciales impactos que ya se han identificado en las fases del
Servicio (planificacién, construccion y operacion).

Las medidas estaran dirigidas a corregir o compensar los impactos negativos y a
potenciar los impactos positivos. Cuando un impacto ambiental rebase el limite
admisible deberd preverse las medidas protectoras, correctoras o compensatorias,
para evitar disminuir, curar o compensar el efecto del Servicio en el medio

el éxito del Servicio, empleando el principio de integraciéon ambiental. Es decir,
que es preferible concebir el servicio con sensibilidad ambiental, a fin que Igs

' - - l'IJ

ambiente; asi como aprovechar las oportunidades que proporciona el entorno para o
[=1
g

enmiendas no supongan un exagerado costo adicional al servicio.
La participacién de las organizaciones representativas locales, como los municipios
juntamente con representantes de la sociedad civil, sera prioritaria, dado que son ¢
los directos beneficiarios det servicio. Es importante destacar que los Impactos I
ambientales a producirse son minimos debido a que los impactos ya han sido
dados, por ser un area ya perturbada, por lo que el impacto se circunscribe a la

fase de mantenimiento. oy A1) DHBNGENTEIOS 13K, #pHY
En la Fase de ejecucion del Servicio R ML i o isivtie

ra’ inevitablesssin

embargo, a fin de no alterar significativamente las condiciones ambientales se

El impacto ambiental generado en esta etapa, es de alguna ma

topografia, drenaje, etc.),
MIFAGRO
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™ MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM, Y EMP, AN-505
(NURUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

contaminacién por residuos (campamentos, vertidos de aceites, grasas e
hidrocarburos) en los sectores adyacentes al servicio.

- En |la Fase de operacién.

Debido a que esta fase estamos considerando indefinida en el tiempo y con el
objeto de no alterar las condiciones ambientales de estas areas disturbadas, se
requieren la especificacién de medidas de mitigacién.

Las principales medidas de mitigacion en funcién a los impactos de mayor
significacién se incluyen en la tabla que se presenta a continuacién

TABLA DE MITIGACION IMPACTOS

’ MEDIDAS DE MITIGACION Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
A. FASE CONSTRUCCION. Y
OPERACION -Realizar la humectacion del suelo durante el

MRES movimiento de tierras.
-Controlar el buen estado de las unidades de transporte

Calidad de Aire y maquinaria.

Confort Sonoro - Restringir el movimiento de vehiculos terrestres,

maquinarias y equipos pesados a los sectores necesarios

.y/o autorizados, para evitar generacion de polvo en

suspension y que afecten a los sectores aledafios a la

zona de ejecucion del Sesvicio.

Q SUELO:

-Se realiz6 la sefializacion de las areas de trabajo.

Relieve y . . .
, -Evitar el vertimiento en el suelo de sustancias quimicas
topografia it
aceites. P, ;

d (RSN
AGUA .

Uso racional del agua. ARG s o3 AceTo
Cantidad REG: CIP, 1P 96201

Evitar la contaminacion del agua, ya sea superficial y
Utilizada Calidad

sobre todo subterranea
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} P‘%J 2;, . " MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
_s.i; HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=0.930 KM. Y EMP. AN-505
(NURUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

-Mantener y restablecer el paisaje natural de las dreas que se vean afectadas.

Con el fin de facilitar la aplicacion e implementacién del Plan de conservacién del
Medio Ambiente se incluyen algunos programas especificos:

PROGRAMA DE PREVENCION Y/0O MITIGACION.

Se esta tratando de disminuir los impactos ambientales negativos en las
areas de influencia del Servicio de mantenimiento a niveles aceptables, se
recomienda tomar las siguientes medidas de prevencion y/o correccion:

) i ibil Pérdi i n

a.l) El Contratista adopto las medidas de seguridad requeridas para
minimizar |a posibilidad de accidentes de los trabajadores, y de los vehiculos,
se restringe y evita el acceso de terceros a la zona de ejecucién de los

trabajos, con la finalidad de evitar la ocurrencia de probables accidentes de
personal ajeno al servicio.

b. Pa i adacion abitat de Agu pticas y Lénti

b.1) El aprovisionamiento de combustibles y el mantenimiento del equipo
movil y maquinaria, incluyendo lavado y cambio de aceites, se realiza de tal
manera que estas actividades no contaminen los suelos o aguas.

b.2) Durante los cambios de aceite de la magquinaria son con mucho cuidado
y aislamiento en zonas sefialadas, disponiéndose que los aceites desechados
en bidones son retirados a rellenos sanitarios enterrados.

b.4) La revision frecuente del estado de los vehiculos y maquinaria son
constantes a fin de corregir cualquier fuga o escape de lubricantes v/o
aceites.

b.5) Por ningtn motivo se permite el lavado de los vehiculos y maquinaria
en cuerpos de agua, o en cursos que lleguen directamente a estos.

b.6) El patio de maquinas, para el equipo que se emplea comg.e

frontal, la motoniveladora, y volquetes esta aislado de cuald : JCuUrsh d

Loy L
agua superficial o subterranea.
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" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 8+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP, AN-595
(NURUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

C. n rvicio:

Se realiza la Difusion y educacién a los pobladores sobre practicas
ambientales para el depdsito de residuos sdlidos en contenedores de basura
que debera ser colocado por las autoridades responsables del uso.

d. Otras consideraciones ambientales:

La medida de propuestas planteadas con relacién a la humectacién del suelo
durante el movimiento de tierras permitié la disminucién de material
particulado en suspensién. Asi mismo, se puede mantener la calidad del aire,
minimizando la emisién de gases tanto de las unidades de transporte de
personal, como de la maquinaria.

Se realiz6 la sefializacién y demarcacion de la zona del servicio en previa
coordinacidn con las autoridades locales. En lo posible se trata a utilizar el
material de préstamo excedente en |as dreas de trabajo.

Las sustancias quimicas (combustibles y otros) asi como las grasas o aceites
son confinados en depésitos para tal caso, para su posterior evacuacion. Con
este mismo criterio se deben tratar todos los residuos sélidos generados
durante la ejecucion de la Servicio.

14.2.- PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y/O VIGILANCIA.-

Se realiza el Seguimiento y/o Vigilancia periddica, integrada y permanente
de la dinamica de las variables ambientales, tanto de orden biofisico como
socioecondomico y cultural, con el fin, de suministrar informacian precisa y
actualizada para la toma de decisiones orientadas a la conservacion o uso
sostenibie de los recursos naturales y el medio ambiente en la ejecucion y
operacion del servicio.

Por otro lado, en la fase operativa del Servicio, ademas de evaluar la
eficiencia de las medidas propuestas, el Plan de Seguimiento es de caracter
preventivo; es decir, permite obtener informaciéon sobre posibles
modificaciones o alteraciones ambientales que pueden causar dafios al

recinto; especificando fechas, causas, magnitud, areas afectadasry
A

necesarios para la rehabilitacion. s

E e
CONSEID LEP Ry “NI"ROS D"‘ FE"‘U

GENIE
Se tiene en consideracion los siguientes aspectos de superwswmsowmo,

verificacion:

1. Demarcaci6n y aislamiento del drea de los trabajos.

2. Manejo de los materiales de las excavaciones.
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= MANTENIMIENTO PERIGDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9,930 KM. Y EMP, AN-595
(NURUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

3. Proteccion de las excavaciones exteriores.
4. Almacenamiento de materiales dentro del area de trabajo.

5. Control de agentes contaminantes sélidos, liquidos y gaseosos.

6. Control de ruido.

7. Disposicion adecuada de los desmontes de material en botaderos

preestablecidos.

8. Que los depésitos de material excedente se encuentren ubicados en los

lugares establecidos previamente.

9. Que se efectué |a sefializacién mencionada en las medidas de mitigacion.
* Dafio a terceros.

» Incendio de maquinarias.

Nota: Es todo en cuanto a las acciones que se toma para ef cuidado Del Medio
Ambiente durante el presente periodo de ejecucion del servicio: " MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: HUANCHACBAMBA (KM 9+812) -
ASHUAJ £=9,930 KM. Y EMP. AN-595 (NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500
KM. DISTRITO DE HUAYLLAN, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH ".
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INARIO DEL cAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 94812) - ASH

UAJ L=0,030 KM. Y EMP, AN-5935
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B

1 OE AR

t .g.‘._&; ! " MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUT
S

4. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO
{% AVANCE MENSUAL),

e @ nwyﬁm DEL FRi

v e/ et T .

" lsomez R irez
INGERIERD Civi, o N ITE€Z
CIP N* 172a26

ENIERQ CIVIL
ARGrCI NP 58201

“CONSORCIO EL MILAGRO” VALORIZACION DE OBRA N° 01 J

Escaneado con CamScanner




" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L9.930 KM. Y EMP, AN.595
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CALCULO DE LA VALORIZACION Y
PRECISAR EL MONTO A COBRAR Y EL
CONCEPTO AL CUAL CORRESPONDE.
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{ " MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9,930 KM. Y EMP. AN-585
(NURUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
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Escaneado con CamScanner
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HUANCHACBAMBA (KM 9+812) -
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ASHUAJ L=9,930 KM. Y EMP. AN-595
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VALORIZACION DE OBRAN®01 |
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" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9,930 KM. Y EMP, AN-595
(NURUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH ™

CERTIFICADOS DE CONTROL DE CALIDAD
SE ANEXARA EN LA SIGUIENTE VALORIZACION
DEL SERVICIO
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" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINA
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) -
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“ MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINOG VECINAL:
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* MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM, Y EMP. AN-395
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= MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 8+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-586
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" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL)
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ABHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-808
(NURUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4,500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
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= MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 2+812) - ABHUAJ L=2.830 KM. Y EMP. AN-808
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* MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHAGBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NURUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4,500 KM, DISTRITO DE HUAYLLAN,
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" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
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