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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA

CORAZON DE LOS CONCHUCOS

= Dcemin de fu fpwaldad de gipurmumisudes para Aujeres y Homboes™
*t.w el [miveraiizacidn de far Sl
ivFORME N® 01 8.2 p_PIAT-OEV
A : Ing. Renzo Cristian Espinoza fﬂ-ﬂ!ﬂ.
Sub Gerencia de Oras, Inspeccion y Control Urbano

: Ing. Osmar Erik Valdez Dextre.

De
Analista Técnico MPP - DU N® 070-2020

Asunto . CONFORMIDAD DE VALORIZACION N° 02 DEL SERVICIO
DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO del

Caming Vecinal: Emp. AN-381 (Charcas) - Cajas - Carwachund
[=14.370 km; Emp. AN-386, (Pampanveval — Taya, L=2.500 km,
Emp. AN-386, (Ocopdn) - Pilanco Filgo, L= 33500 km.

2 ) CARTA N° 218 - 2020-MPP - GDURSGOICLE

Referencia

b} CARTA N° 10— 2000 LAE MINSPECTOR,

e} CARTA N° 29 - 2020/ CONSORCIO FPAROBAMEBA.
Fecha - Pomabamba, 19 de noviembre del 2020,

Es grate dirigirme a Usted para saludarlo cordialmente y a fin de
remitirle fa CONFORMIDAD de ia Valorizacidn N°02 presentado por el Inspector de
Servicio del Mantenimiente Periddice v Rutinario del Caming Vecinal: Emp. AN-581
{Charcas) - Cajas — Carwachund L=14.370 km; Emp. AN-586, (Pampanueva) - Taya,

L=2.500 km; Emp. AN-586, (Ocopdn) - Pilance Vilge, L= 3.300 km, gjecutade por
SCONSORCIO PAROBAMBA ", correspondiente al mes de Setiembre del 2020: periodo

I del 01 al 31 de octubre el 7020,
— """'[‘-I"‘. = - T I"'_.,-' :_!.ll_.-_ “ ......I.-I:II .-.""u L ..'--.'tl" ok
T T e | A e PR BE -l o £ iR " L
Falarizacidn N 02 | Mosentmienin Periddice y Rutinarfo del Caming Feciam! Emp. AN-
correspondinte  al | 38 (Charcas) - Cafus ~ Carwachund L=14.370 km: Emp. AN-386
mey de Octubre del | (Pampomuevy) - Tape, L=2500 km; Emp. AN-J86 [Ocopdn) — | S0 ML I2843

2w Pllgnco Frigo, L= 3550 bw
TOTAL FACTURADG POR EL CONTRATISTA R i 12048
TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA B ddd 32043

Escaneado con CamScanner
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA .

CORAZON DE LOS CONCHUCOS

La empresa CONSORCIO PAROBAMBA, presenia ia factura fisica N° E001-248
por el monlo tolal valorizads.

Ex todo cuanto informo a usted

¥

dinal (5T TECRICT

Escaneado con CamScanner
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'AS) - CAJAS - CARW

- ARC UUNA, L=14.570 KM EMP. AN-586,
- ~EMP. AN-SRLICHARCAS L, (OCOPON) - PILANCO VILGE, L= 3.500 KM ¢

F i &0 I

DISTRITO DE A
~4fio do In Universalizacidn de |8 Salud®
Romaharebia, 17 de novisrmbre del 120
CARTA N2 I0 - Z070-LAEM/INSPECTOR
SENDR : Ing. Renzo Cristian Espinaza Castillo
Sub Barercia de bras Inspecoidn y Control Urbana
ASUNTD .* EWTREGA OE LEVANTAMIENTD DE DSERVACIONES DEL IFORME MENSUAL N° 12 DEL CONTRATISTA
REF, : |- SERYICID OE EJECUCAIN DEL MANTENIMIENTD PERIIDICD  BUTIKARK] DEL CANEND VECIMAL:

(Charcas) - Lofas - Carwachund. L= 14.270 ko Pampanuevs - Tayaa. L= 24500 ke (DBeupen) -
Bilance - Vilga, L=+ 500 km Distritn de Parobambe, Fravinia de Pomabamie, Ancash.

2. CARTA NO 77 - J020/CONSORCID PARAZANEA

O mi especial congideracidn: -
M 25 sinqulsrmente gratn dirigirme a Ud, pars saludarle cordialmente y & ' vex, después de haber reslizace la revigdn y
09 - 7070-LAEM/INSPECTOR

dandn su conformidad del leventamiento de observaciores de la carts CARTA WP
del informe: mensusl N° 07 {carrespondiente ol mes de octubre dd 900 del EJECUTOR del servicio DEL MANTENIMIENTI

BERADICE] ¥ RLTINARID OEL CANIMD VECINAL EMP AN-581 (Chercas) - Cajas - Corwachus. L= 4, 710 kere: Pampanuea - Tayoa
L= 2500 k. (Dcopdn] - Panen - Vilgn. L«3+500 ken, DISTRITD DE PARDBAMBA RRAYINCIA OF PEMABAMAA AHCASH, remito

bl informe de la . carta de ta referancin N° (2, para s tramite Consiguiente.

Sin ptrn particular. agradecienda i3 atencion que brinden = i presente. quado de ustedes.

Ing. LUIS ALFONSO ESTRADA RAMOS - INSPECTOR CIP: 143200

I, |

Escaneado con CamScanner
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MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMIND

VECHIALL Eip. AN-301 (CHARCAS) . CAIRS - & My EMEP. prefrsiprrion g
EMP, AN.S8S, 1mrmulﬂl:l‘:m;;:-:“: o PROVINCIA DE
PILANCO VILGD. I-l-“:“m". iy
“Afia da la Universeizacidn de ls Sakud”
Permabamie, [ de noviembre del 2120
CARTA N® 79 - 2070/CONSORCIO PARABAMBA
SEROR . Luis Alfanso estradda Marcas
. inspector dz Servicio

ASINTD - LEANT AMIENTT] DF DBSERVACEINES OF LA VALORIZACIDN N° 02
REF. : |- SERVICID OF EJECUCION DEL MANTEMIMIENTD PERIODICO Y RLTIKARED DEL CAMIND VECINAL

(Charcas) - Cajas - Carwachurs, L= 14 370 b Pampenuees - Tayaa, L= 2+500 ke (Deapdn) -
Pilance - Vilgn. L=3+500 km Distrito de Parobamba, Provincia de Pomabmbs. Ancash.

2- CARTA N9 08 - 2020-LAEW/INSPECTOR

(e mi especial consideraciin:
Par medio del presente ez grefo dirigirme 3 U, con s finalided de hecerls Segar adjunto & presente el informe de

valorimeitn de Servicia N° 07 del Contratista: CONSORCID PARDBAMBA, con todas las subsmeciones de la REFERENCIA #°
(A,

Se adurta of presente la documentacitn conforme @ esquems de ls Municipelided Provincial de Pomebemba pare obras por
Sarvicio an 02 sjemplares: en original y 01 copis Mes un CO:

St ntre particular, agredaciands [a atencidn que binden & la presante. quedo de ustedes

Escaneado con CamScanner
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P nﬂ'l ECTO L HW A 'HIJHJL L=14.370 KM EMP. AN-S80,
. tEMP, AN-581 (CHARUCAS) - CadAs - CAR . I

'[PA}I'I.P ] 3 ! T My = PILAMCO YWI1LGO, L= 3.500 KM
ANUEVA) - TAY A, L= 2900 KM EMP. AN-586, (M ) : 3

DISTRITO DE PAROBAMBA, PROVINCIATD

*Aiin de la Universalizacion de la Salid
Pomabamba, 05 de Noviembre del 2020.

INFORME N* 007 -2020 -LAEM /INSPECTOR

A . GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMARAMEBEA
Asunta i CONFORMIDAD DE LA VALORIZACION N® 02 DEL CONTRATISTA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
Referencla - “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARID DEL CAMINO VECINAL: “EMP. AN-

581 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA. 1=14.370 KM EMP. AN-586,
(PAMPANUEVA) - TAYAA. L= 2.500 KM EMP, AN-586, (OCOPON) -
PILANCO VILGO. L= 2,500 KM DISTRITO DE PAROBAMBA, PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH"

T e Yy N L

De ml conslderacion:

Por medio del presente me dirfjo a Ud Para saludarlo muy
cordialmente con la finalidad de emitir la CONFORMIDAD DE VALORIZACION N° 02, correspondiente
al mes de Octubre de |a ejecucién del servicio: "MANTENIMIENTO FERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMMMNO VECINAL "EMP. AN-581 [CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA L=14370 KM EMP. AN-556,
(PAMPANUEVA) - TAYA. L= 2500 KM EMP. AN-586, (DCOPON] - PILANCO VILGO. L= 3.500 KM
DISTRITO DE PAROBAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH”, presentado por el contratista,
er cumplimiento a las obligaciones del Contrato y términos de referencia del decreto de

urgencia N® 070,

PRONUNCIAMIENTO DE LA SUPERVISION:
Luego de haber revisado la Valorizacién N 02 correspondiente al mes de OCTUBRE, el cual se

APRUEBA ¥ DA CONFORMIDAD mediante INFORME DE INSPECTORN® 02, por lo que se solicita continuar
con su tramite correspondiente presentande a la Municipalidad Provincial de Pomabamba,

para su trimite de pago.

Sin Otro Particular, quede de Ustedes, aprovechando la oportunidad para reiterarle mi
consideracidn mis distingulda

Atentamente,

Ing. LUIS ALFONSO ESTRADA RAMOS - INSPECTOR CIP:143206

Escaneado con CamScanner
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. PROYECTO 8] . e ARWACHUNA. L=14.370 KM EMP. AN-536,
H Bl g 'mﬁ'{-‘nﬂjms Eﬁuﬂﬁrﬁ N) - PILANCO VILGO. L= 3,500 KM
i DE POMABAMBA, ANCASH"

{PHHPAH[,I'[;\;M =~ TAYA. L= 1.5
DISTRITD DE PAROBAMEA. PROVINCIA

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION N° 02 (OCTUBRE del 2020)

1. FICHA TECNICA DEL PROYECTO

A. DENOMINACION DEL SERVICIO:

RUTINARIO DEL CAMINOD VECINAL: “EMP. AN-581
UNA. L=14.370 KM EMP. AN-586, (PAMPANUEVA) -

MANTENIMIENTO PERIODICD Y
VILGA, L= 3,500 KM DISTRITO

{CHARCAS) - CAJAS - CARWACH !
TAYA. L= 1.500 KM EMF, AN-586, (OCOPON) - PILANCO

DE FAROBAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH™

B, UBICACION
El mantenimiento se encuentra ubicado en la jurisdiccidn de la Regitn Ancash, Provindia de
! Pomabamba. =
Ubicwcidn Politica;
. Localidades 1 Charcas-Cajas-Carwuachuna, Pampanusva-tays, Ocopdn-Pilanco-Vilge,
Distrito : Pomabamba

Provincta : Pomabamba
Regldn : ANCASH

Ubicacin de la Regidn del Froyecho

CIP: 143206

Ing. LUIS ALFONSO ESTRADA RAMOS - INSPECT

|

Escaneado con CamScanner
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(PAMPANUEVA)-

C. METAS

El Proyecto de “mantenimiento periddioo ¥ Futinano

_CARWACHUNA L=14.370 KM EMP AN-586, (PAMP
(OCOPON) - PILANCO VILGO. 1= 3300 KM DISTRITO DE PAROBAMEA, PROVINCIA DE

POMABAMBA, ANCASH",
suelo y de acuerdo las caracteristicas thenbcas Indicadas en €] MTC para estal tipo de Proyecto.

DISTRITO DE

4,370 KM EMP. AN-386,
KM

INA. L-I
PROYECTO: “EMP. AN-S81 (CHARCAS) CAJAS It’*"]I-cu-él-"m 0 VILGO, L=3.500

10 Di l;tlﬁl'?ulinlﬂifﬁﬂ\*‘lﬂflﬁ DE H]B'MIAHHA. &HEASH"

I bicacion de Ia Provincia de Pomabambi

CUADRO RESUMEN DE METAS DEL PLAN

del caming: “EMP. AN-581 (CHARCAS) - CAJAS
ANUEVA)-TAYA L=2.500 KM EMP. AN-386,

s¢ ha propuesto tenlendo én cuenta las condiciones topagrificas, tipo de

ITEM VESCRIPCION UND | METRADO
0 mmﬂ__i._-—-—' R LLLL
] MOVILIZACION ¥ DESMOVILIZACION DE BQUIFOS ... ) . .
“Uhiad | TRAZOY REFLANTED e FIER)
il I‘_ﬁ'lu'l.!{EI'HTm AARLAALECEN
Bz 0l CAPA NIVELANTE (E=0.08m) oeeaee U . S L
T R}mmﬂﬂmiﬂ 15m) md LT
ny TRANSPORTES el e
T Tniihﬁﬁﬁmnem1wum-mrmu=1m N I T
T mumﬂrfnp_mimwrwnrlm ] ik ,_lﬁ,}‘-'ﬁ_-'l_ﬁ___
e rMﬁmruuiﬁa.ngm:rEm-lhn mik a8033
A | TRAMSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D 1 kin mik 1XE5.06 |
7] DORAS OE ARTE Y DREFATE g e Tl P
“hanl | RECORFORMACION DE Lurq:mg;ﬁgmm bd 3 0,403 Pl m 10,370.00
] SENALIZACION e e Kl s e g
T Hﬂ.ﬁfﬁﬂ@mﬂ!m'ﬁﬂim} i SR | L1
w | SERAL PREVENTIVAM Tima07%my L ] a0
o500 |SENAL REGLAMENTARIA el 4 MG
i SERAL INFORMATIVA (| Shma 080y e (]
L] |r.-|w.-' r .lkl[H-H'ﬂ.!.l. .....
YT RESTALAL I AMBIENT AL DF mﬁﬂuﬂﬂﬁ.ﬂ | T D0
...... M. | EMERGENCIA SANITARIA
et i S ARk L i T E

S I . |
Escaneado con CamScanner
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PROYECTO: “ps HUNA, L=
1P, AN-281 (CHARCAS) - CAJAS - CARWA =14.3780 KM EMPF, AMN-585,
(PAMPANUEVA) - TAY A L~ 2.500 kM EMP, AN-586, i]{‘l.'ll‘lslﬂl PILANCO VILGO, L= 3.500 KM

DISTRITO DE PARODBAMBA, PROVINC l.|'||. DE POMABAMBA, ANCASH”
e

CARACTERISTICAS TECNICAS:
Capa mivelante E=0.0%m, repayiciin de afirmado E=0.15m
Reconformscidn de oumeta triangular SU60x0.408
Sefalizackin
Plam de mitigacion ambéental
Emergencis sanitara cowld-19

D. REVISOR DEL PLAN DE TRABAJO

Inspector Ing. LUIS ALFONSO ESTRADA RAMOS
E. RESOLUCION QUE APRUEBAN ADICIONALES DEL SERVICIO

A la fecha e| Contratista no solicita adicional del servicio,
F. CONTRATISTAY REPRESENTANTELEGAL

CONTRATISTA DEL MANTENIMIENTO: CONSORCIO PAROBAMEA

REPRESENTANTE LEGAL: LUCIO ALBERTO ZAVALETA VEGA
G. INGENIERO RESIDENTE

H. INGENIERO RESIDENTE DEL SERVICIO: ING. CARLOS FEDERICD CASTRO PALMA
I. INSPECTOR DE SERVICID

JEFE DE INSPECTORIA: ING. LUIS ALFONSO ESTRADA RAMOS
|. MONTO REFERENCIAL

El valor referencial del proyecto &g 57 1,389,033.72 Iecl/ LGV
K. MONTD CONTRACTADD
El monte contractual de |a obra de 57 L152 89798 Indy LGV,
L. FECHA DE INICIO DE OBRA
El acta de entrega de terreno se firmo of dis 19 de Setiembre del 2020,

M. MONTOD DEL ADELANTO DIRECTO ¥ FECHA DE ENTREGA
o se otorga adelanto directe de acuerdoa fas bases,
N. FECHA DE FIRMA DE CONTRATO

Fecha de firma de contrate del Contratista de Obra, Agosto del 2020,

0. FECHA DE INICIO REAL
El acta de inicha de obira 2e firmd & diz 19 de setembre del 2020,

P. PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

El plazo de ejecucidn de obra es de 60 [Sesenta) dias calendarios.
). FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL

La fecha de término contractual es el dia el 17 de noviembre del 2020

Ing. LUIS ALFONSO ESTRADA RAMOS - IHEFE'I'_“I'D:IL
I

Escaneado con CamScanner
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A, L=143T0 KM EMP. AN-

) CAJAS - CARWACHUN :
PROVECTO: “EMP, AN-881 (CHARCAS) - CASS AR OCOPON) - PILANCO VILGO, L=

‘A)= TAYA, L= 1.500 bl A MBA, ANCASH"
e iﬂﬁﬁﬂ#ﬁﬁﬂﬁﬂﬂﬂmm PROVINCIA DI FOMABA

B. NUMERO DE BHSALUHIAIII“A LA FECHA
Al fochia e aleanze 31 dins paleiidarios.

& AVANCE FiSICO VALORIZADD DEL MES

El avance sico fecutado correspandsente al mes de OCTUBRE se: 38.54%

T. AVANCE FiSICO VALORIZADO ACUMULADO -
El aviinoe fisico acumubado cormespondiente al mes de OCTUBRE se: 64.

U. PRINCIPALES OCURRENCIAS EN EL PERIODO
Se viene menitoreande la presencia de la Lic en Enfermerfa para ¢l

cumplimiento del desarrollo del Pian para la vigilandia, prwuudﬁnywrtm:lldr:] Cﬂ\-‘ti—lﬂ';::
la misma forma s realizan diariamente las charlas de &EEUI'LE[-I'-I a carge dod Ingenierd

mantenlmlents y salud ocupacional,

2. ANTECEDENTES

La Constitucidn Pelitica del Perd, establace que las municipatidades Rmmﬂal-as Y distritabes Ejl:lll
los drganos de goblerna local, Tienen autonomia politica, econtmica v administrativa en ios
asuntos de su competencia. Los goblernas locales promueven el desarrollo y la economia local, ¥
la prestacidn de los servicios piblicas de su responsabilidad, en armenda can las politicas yplanes
nacionales y regionales de desarrollo. Son competentes para famentar In campetitividad, las
inverslones y el financlamients para la ejecucién de proyectos ¥ Servicks de infrasstrocihira
lpcal,

La Ley Organica de Municipalidades sefiala que las municipalidades provincabes ¥ distritates,
dentro del mares de las competencias y funciones especificas, son competentes para profmaver,
apoyar y ejecutar proyectos de inversidn y servicios pdblicos municipales.

Mediante Decreto Supreme N* 101-2020-PCM, 52 aprobo |a reanudacién de las actividades:
~Mantenimientas, Mejoramiento y Conservacidn Rutinarics y Peribdicos de Vias Nacionales,
Dapartamentales y Locales” y de acuerde & ko sefialade en ol pumeral 1.2 -d:'[!|_.|’|I"UI:I.1|EI 1 del
mencionade decreto supreme, fas referidas actividades se eocueniran autorizadis pama su
reanudacién de forma automitoa, una vex qua |as personas juridicas que roafizan dichas lfbun-s
registren si “Plan para la vigilancia, prevencion ¥ control de COVID-19 en ol trabajo” en el
Sistema Integrada para COVID-19 [SICOVID-19) del Ministerio de Salud.

Porlo tanto presente servicio nace Mediante el Decretn suprema N®101-Z020PCM, se aprabd la
reanudacidn de las actividades "Mantenimientu, mejoramients, ¥ conservacion ratinarios ¥
periéidices de vias Nacionales, Departamentales y Locales”, crn Decreto de Urgencia N°070-
2020 se dietd medidas destinadas a gercrar emples para la ej-zcu:::l&n de trabajos de
Mantenimiente en la red vial Nacional, los Goblernos Elogie.lhitJH v Gobisrnos Locales, como
resultads de una necesidad ¥ por & Iniclativa de la Munlcipalidad Previncial de Pomabamba,
quien ha priorizado la realizacidn del Proyecto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARID DEL CAMINO VECINAL: EMP. AN-581 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA.
L=14.370 KM; EMP. AN-586, [PAMPANUEVA) - TAYAA, L= 2,500 KM: EMP. AN-586 (OCOPON)
- PILANCO VILGO. L= 3.500 KM; DISTRITO DE PAROBAMBA, FROVINCIA [E FOMARAMEBA,

ANCASH,

3. OBIETIVOS DEL INFORMEY DEL PROYECTO

Objetive General

Realizar ef SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICD Y RUTINARIO DEL CAMING VECINAL: EMP.
AN-581 [CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA, L=14.370 KM; EMP, AN-586, [PAMPANUEVA) -

Ing. LUIS ALFONSO ESTRADA RAMOS - INSPECTOR Cm'ﬂlliﬁ
covselo Lot
yT AP NARGOE

Escaneado con CamScanner
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- - e WACHUNA, L=14.370 KM EMP, AN-
PROYECTO: -EMP. A-281 ((HARCAS) CAIAS 1\ *““lla'l"l.'-' N} - PILANCO VILGO. L=

388, (FAMPANLEY A) . TAY A, L= 5580 KM EMP. AN-588, ASH™
3_54.:.; l;..qh Hﬁl'}:l i) DE PAROBAMEBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH

A L= T T o (LA - i
PAROBAMEA PROVINCIA DE POMABAMEA, ANCASH. & fin recuperar la transiabilidad de la citada
via
Didetives Espealicos:

% Garantizar b seguridad del cdnsito y la vida dtil de |a carretera, manteniendo &l Hmite
svopdmice estableddo por el tipo de caming,

% Elaborar un pian de trabajo que, hablendo identificada los distintos problemas de la via
actual, inchuidas los de tipo ambiental para la defensa y preservaciin del medio amblente,
oresente las soluciones adecuadas, exponléndolas de una forma dara ¥ lineal. para gue se
tenga una tarea ficil a cumplir y, al mismo tempa, el inspector pueda roalizar su funcidn con
facilidad.

¢ Lograr la integracién socio-econdmica y palitica de los pobladeres del campe con la eledad

¥, por ende, a nivel nadoenal.
¢ Facilitar ol acceso de la poblacidn de ka zona de intervencidn a los servicios piiblicos,

especialmente los de educacidn [superior] y salud (stenciones especializadas), sl como el
acceso a bos servicios privados que se ofertan en la capital del distrito,

& Favorecer la economia Familiar a través de la disminucién del costo de aperacion del
rransporte terrestre tanta de productos comdo de passjeros.

& Reducdr las condiciones de pobreza de las zonas rurales.

4. CONTROL DE AVANCE
a) DESCRIPCION
Se deseriben las partidas ejecutadas durante el mes.
I J Uil ll Medrmda
TTEM DESCRIFCION
| 3l ETRYICHIS PRELIMINARES !
| STHI | TOVILIEACION ¥ DESMOVILIZACION Db BQUIFCS b [T
0ln: | TRAZO ¥ REFLANTED km B1T
i | PAVIMENTOS
i b iy S -
[azal CAPA NIVELANTE (E={05 m) 508,00
M0z | REPCSICILN DE AFIRMALC) je=0.15 m] mi 553200
15| TRANEPORIES
|l'r!--:-t TRANSFORT E DE MATERIAL GRANULAR PARA [ == | EM ik B1100
(5108 | THAMSPORTE DE MATERIAL (RANULAR PARA D> | KM maik 21450.00
mas | TRAMSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D= km [ 1916
(o |' S AFAFORTE DF MATERIAL EXCEDENTE D>1 kit ok a5
W | GERVITIG: E ARTE ¥ DRENAJE
N gtk e A
T | HACTFTRAACION DE CUNETA TRIAMGULAR (60 MX 0400 | m ot
| 1
(8 | SERALIZALION
"EEH] | PONTLE KELOMETRICOS DE CONCRETD ind a0
DA | RELAL PREVERTIVA L T x 0.7 Hm) und [eTv]
TEE] | RESTAL MEGLAMENTARLA T o
(G504 | SEFIAL INFPORMATIVA (1.60m x 0.50m) e g
[ TELFAL 163 AMBIENT AL
GOl | RESTALRALIIN AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS i 00
T | EMERGEACIN AMTTARIA
Wifl | EMERGENGCLA SANTTARIA COVID 19 b Ao
e
Ing. LUIS ALFONSO ESTRADA RAMOS - INSPECTO CIP: 143206
CEL
A
aira MARCOR
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Pm‘rﬂm “EMP. AN-581 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA, L=14.370 KM EMP, AN-

36, (PAMPANUEVA) - TAYA, L= 2.500 KM EMP, AN-586, i = FILANCO VILGO, L=
5500 K DISTlirE'D DE PARDBAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH™
= h
b} AVANCE FISIC0 DEL SERVICHD
Avance Tsico ejecutado : 30.54%
Avance fisico programado 4H.09%
Avance acumuladi ejecutada 1 64.01%
Avance acumulado programado 1 T0.54%

5 adjunta ¢l cuadrn Hamparativo de avance fisico: Programado vs Ejecutadao

AVANCES -
M| DESCRIPCION PRESLPLESTD B ANTERICR ACTURL AGMWADD
T
] R
: B L T SRS ——— '
' mmm-um{mﬂm;ummaﬂ.m,
1| IPAMPARLEVA|- TAYAA.L-2.500 0 4P, AMHS3S, F0pc. mRgMS) o | sy | s o | mise 1IN
PRARCO VGO, L= 1500 M DSTRTRO 06 PAACRAMBA, PRONINCI 08 '
POMASANEA, ANCASH, " |
. | —
COSTODRECTOTOTAL  §\ Migsunse| 9. g rsamfsl sps ey §.soaies §. 254,385 53
i NGNS g saus) sl gooiess  §anm §l.27180.17]
VREAD  geamy) S| yaisenl  ysganm . 807
SBTOTAL gl 077450.18) 5/, MR M.RO ¥, 375,40, 50 §. 65,13 . 3516387
ACTIRCEJUCON 5! smaio o] o ugcaany nisssy] 5 sy 9351581
MARTOREY)  S.usisss) g umalsame  yumsnm) §.6320089
T PREPLESTOCONTIATAO0 515580734 . asssnly wasne] g mssem] § A 3305
o PORCENTAE DEAVANCE [ oo mand sy pony oy

El Inspecior durante el presenie mes reslizs as siguientes actividades:
- Seguimiento de los trabajos que se viens sjecutando dentro del Mantenimbento tales coma:

L- El inspector serd responsable de s entraga de valorizacianas, Informes, liquidaciones de
Mantenimientoy de su contrate, en los plazos ¥ condiciones fjados en los documentns cofitractyales,

= Wigilar que la seftalizacian de seguridad en &l Mastenimientg cumpla con bo requerido por 1a Enfidad
.
Immgmmmpmn.ﬂﬂﬂrﬂm-h -rlﬂhd.ludewpru:ju nhf:miiud:

:Tﬁuudu coordinadamenic con la lnspectoria para que enmplen con las exigencins téenicas del
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_CARWACHUNA, L=14.370 KM EMP, AN-
{ﬂﬁmﬂ N} - PILANCO YILGO. L=
(1A DE POMABAMBA, ANCASH"

PROYECTO: “EMP, AN-581 (CHARCAS) - CAJAS
586, (PAMPANUEY A) - TAYA, L= 2500 KM EMP, ‘.fI.LN#
3,500 KM DISTRITO DE PARDBAMBA, PRO
T e —

5. CONTROL DEL SERVICO,

a) Controlde Campo.

El Inspector viene realizando condroles de campo &n r:'-u-:l'dlnmm con ¢l contratists, uuullu::.:r:ﬂm
wabajos presio control con los protocolos de ausorizadon ¥ acepiacidn en mw[muri.:mtm;
especificaciones écailcas, presupuesto del plan de rabajo, y les noemas vigentes. De igusl
evaluando protocolos de nceplacide de materiales, ensayos de donsided de campa y oires

b)

Durante « presente mes se realizaron los siguientes enmyos y prucbas en o prOCeso consirucives
del mantenimiento. Pruehas de densidad de sulas.

Conforme Efegtuada Por Contrata

c)  Recursos ulilizados duranie ef mes
& MATERIALES DE COMSTRUCCION,

El Contratista cuenta con oS matariales
<+  MATERIAL GCRANULAR
o ESTACION TOTAL
¢  MIVEL TOPOGRAFICO

4 MANO DE OBRA TECNICA.
Se peocedid a | verificacion durante 1a gjocucion del Mamtenimiento de todo el personal propaesto en el

plan del cusl se tene &l siguiente cuadro en o wﬂnu:mdninﬂiﬂ:llpmi:lp&dﬁ_n#tdlumﬂt
ellos y en los comentarios s describe si exaste alguna falia o inasistencia de cada especialista para que [a
entidad determing si existe penalidades o no:

e ST
“Wombie Targo v, o Especialidad | COMENTARIOS ¥ CONFORMIDADES
CARLOS FEDERICD | ingeniend Rassdents dil COMFORME COM FRESENCIA A TTEMPO
CASTRO PALMA seTvicio COMPLETD EN OBRA

+ Equipa.
Enmenu?ut La supervisién realiza la verifi-acidn de equipos puestos en el serviclo,
ITEM SEGUN EXPEDIENTE TECNICD CANTIDAD OBSERVACION
1 | RODILLO MEUMATICO AUTOPROFUSADO 101 -135 HFP 01 CONFORME
10- 12 TON
2 VOLQUETES DE 15M3 L) CONFORME
3 | MOTONIVELADORA ot CONFORME
+ | TRACTOR SOBRE ORUGA DE 140 - 160 HP 01 COMFORME

d}

Mtwmuuvimnmimmmhmﬂdaﬂwm?ﬂmhm;ﬁm
seguridad durante |2 constrisccion, para lo cual se estiin realizando los siguientes trabajos:

Ing. LUIS ALFONSO ESTRADA RAMOS - INSPECTOR mﬂﬂlﬂﬂi

4 o hacmed  HuErRE

Escaneado con CamScanner




[T&

PROYVECTO: “EMP. AN-881 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA. L=14.370 KM EMP, AN-
386, (PAMPANUEVA) - '|'_n'{.4., L= 2500 KM EMP, AN-586, (OCOPON) - PILANCO VILGO. 1=
3500 WM DISTRITO DE PAROBAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH"™
— R e

«  Se exd informande sobre [os riesgos de seguridad y salud, por medio dt charlas :'u!'umujm
segiin Los manuales de segusidad que ayudarin a prevenir y coatrolar los rhesgos e lﬂﬂliml:ui Se
vieme coondinado v exigiendo la prevencion, medida de seguridsd y sefializacitn al contraiists parn

implenentarls una vez s¢ imicien bos trabajos de ciemms de via.

* S esta realizando ¢l cotral de In seguridad del mantenimiento y del persomal que Isbora en ella,
solicitando [a implemeniacion de 1os EPP,
CONFORME

e VIS0 L L LSk LI L ’
Actualmente s¢ viene siguiendo el plan para la vigifanciay control def COVID - 19, &l plan se rige a las
exigencias de la resolucién ministerial N°448-2020 MINSA, para lo cual se estin realizando los
siguientes trabajos.
» Entregay renovacitn de mascart]las, atomizadores a todo el personal del Mantenimiento.
* Al ingreso y salida de los trabajadores se realiza e contrel de temperatura, frecuendia
cardiaca y saturacidn de oxigeno mediante &l uso de Pulsionimetro.
* Al inicio, a |a hora del almuerzo ¥ al término de la jornada laboral se realiza el
protoacalo que conslste en desinfeccién y contral ded personal en obra.
* 5o realiza la prevencidn a través de charlas y sunsibillzacidn.
&  [Desinfeccidn del drea de trabajo, herramientas y equipos.
CONFORME.

6. CARTAS FIANZAS
LA Empresa ejecutora {Consorcio Parobamba) Se scogid a la retenchin del 10%.

CURVA *5" DE VALORIZACIONES ACUMULADAS PROGRAMADAS V3
EJECUTADAS

1000 B0 - . - - ey

293 535.EF

INIC2D MES 1 MES 2 MES 3
—— e

—— AR TS

fng. LUIS ALFONSD ESTRADA RAMOS - INSPECTOR, ., pudot
Whssro osfuct
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§) - CAJAS - CARWACHUNA. L=14.370 KM EMP. AN-

a1 EMP. AN-S86, (OCOPON) - PILANCO VILGO, L=
BA 'rmn'lmn DE POMABAMBA, ANCASH"

PROYECTO: “EMP, AN-S1 (CHARCA
86, (PAMPANUEVA) - TAYA, L= 1500
3500 WM DIETRITO DE PARORAMBA,

" mﬂ-ﬂunngnmm BAG | mam | e | 2Mam | ATRAZAOA
[Dﬂ-ﬂiulfiﬁﬂmmm. 0% 0.6 Mm% | s40i% | ATRAZADA
{DEL &1 DE NOVIEMBRE AL 17 DE P

a NOVIEMBRE DEL 2020 2%

AMORTIZACIONES,

No se atorgd adelanto directs

9. CONTROL DE VALORIZACIONES DEL CONTRATISTA

La valorizacion correspondiente al mes de OCTUBRE del 2020, alcanm ¢l 38.54% de avance fisico
alcanzando bs sums de 5/, 5/444,328.43 (Cuatrocientos Cuarents y Cuairo con 43/1080) INC. IGY.

Sg Hene un avancs fisko de 38.54% ¥ un avance finsnciera de §) J4LI28. 4N incluida 15V,

12. SITUACION DEL SERVICIO (ATRASADA/ADELANTADA)

De acuerde a lo venficado &l cuadro de svance programado y ejecutado, s puede coacluir que |a cbra se
encusntra ATRAZADA, con un porcentaje de pvance acumulsdo del 64.01% con respecto al mooto de

la valorizacion acumdada programada al T0.54%.

13. RESUMEN DE LA VALORIZACION DEL CONTRATISTA

El resusnen de ln valorizacitn del mes de OCTUBRE se contempla de la sigwiente manera:

* coucgor o

S

Ing. LUIS ALFONSO ESTRADA RAMOS - INSPECTOR
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PROV YO v, o 140N
[

B, PAMP AN Y

Ja

* i) WAL EAP, AN-586, (OCOPON) - PILANCO VILGAO. |-
500 B DS TRETO DE FARDBAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH™

SIS sy | 4L T | ymsen | jaymn ] 5. JELERLAT
B R T -
SPALAR A8 b LI N e A | H g LS Yy PECTTT
TR A e P il RO, PN, 2 5580 K TR g | B L
s ST e I e R L R I -1
e N T BRI s | UpEsa ¥ IR g1
"3 S ) | PO | W.MELE | W, 5] Falsm
o] S i e el I am | WLRm | 1R 10
e bt R o ] | L | gm0 : sl Bl -
A I D AL W i om ] KiE Nim
SR (Rl Yz Lam WA e i
AN 4! LaiMisil uim | T T IET yan
Sieleer agta (2E| 10 LR | Hin yan | L]
O dirale (M) (1 | | gam Nam [ §im
ZLEEN T (UK ; KHKE-4 | gmmn . M0 B, 07, B §. KI5 0 LA
T i | [ ymmin | yaoow | wmses PR
L ELATR A | RN | danie ST IR
LT A AR COPUTED [ wommm | goume | yegme | gmsn | s
ACNCSSE (30008 ‘iFmaN 5.1 5.1 Vs ¥ Lkl
T e ol Comriamis e ) (et a i G AL E TR L g kY i
| EONTEAETDS (ANCTARKL NS | mamuay  cormooeseios coummia  couTts IESDENTRS VIO 00001306 015

| Fi] [ CRRESAOAGRINTE A 14 TR 1 AT T R FECDEE ALCRERIN 0L EL AL 11 B SCTUNR 3, 1)

14, CONTROL DE PAGO AL CONTRATISTA
El resumen del controf del Mantenimiento hasta of mes de octubre s& contempla de |a siguiente

mafera

15, CONCLUSIONES ¥ RECOMENDACIONES

a)i_ ANALISIS DEL SUPERVISOR.
El avance ATRAZADD del mantenimiento se debe & que el contratista ha tinlda percanse de atazo

b}:. CONCLUSIONES DEL SUPERVISOR.

con sus con el abastecimiento de maguinaria y en mal estado,

e E| coptratista deberd ejecutar ol Mantenimiento en base a su programacion para lo cual e
inspector implementard en el coaderno de obra sugerencias y recomendaciones, de tal
manera que las acclones sean mas fuldas tode este con respecto a aulorizaciones ¥ permise

com berters,

» S recomiendaal contratista schucionar lo mas antes passible las faenclas sobre su maguinaria
v agt poder cumplir con su porcentaje i avance programado ¥ no incurrie en penalidades, ol
realizar v ejecutar calendarios aceierados

Ateniamente
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ACTA DE DE

En la Seclor de Charcas, del distrito Parobamba y provincia de pomabamba,
depariamento Ancash, siendo las 08:00 horas dal dia 19 del mes de satismbre dal afto
2020, reunidos la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA, representado por el
Gerente Municipal Prof. Percy Estrada Gonzales, Los repressniantes de |a empresa
CONSORCIO PAROBAMBA, Sr,. Lucio Alberto Zavaleta Vega, RESIDENTE DE OBRA:
Ing. Carlos Federico Castro Palma. El INSPECTOR DEL SERVICIO: Ing. Luis Alfonso
Estrada Marcos; de parte del INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE POMABAMBA, Ing.
Nilber Enriquez Acero; los que se encuniran reunidos en el lugar de la caretera vecinal
Progresiva 0+000, donde se elecutard la Actividad denominada SERVICIO DE
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: (Charcas) - Cajas - Carwachund, L= 14.370 km; Pampanueva - Tayaa, L=
2+500 km; (Ocopdn) - Pilanco - Vilgo, L=3+500 km. Cantando con la asistercia de los
zt;':“ firmantes, se procedié a la “Entrega de Terreno” al responsable técnico de la

Asimismo, se verificd que el terreno es compatible con los alcances del PLAN DE
TRABAJO, que comesponde a los datos seflalados en el plano de ubicacin y en los
mﬂu planos del propio plan, y que se encuentra disponible v libre de reclamos por parte

Broaras,

En sefial de conformidad con los términos de la presente Acta, se procederd a
suscribirla.

i
Tl

oM ?-E‘%T" '"I!-MEHB.
=1
REFRESENTANTE DE LA EMPRESA

B i oo g o
i -

..|.h% ll-'_II- g RRL L I.. .I -
b (.

VASEm 'l.lll-'|||'|| e
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COLEGIO DE INGENIERUS DEL PERLU

Certificado de Habilidad

LW%‘"M*"&@ Ui "

El Ingemiers (s CASTRO PALMA CARLOS FEDERICO : i

Adserito al Consefo Depaniameninl de: _Ancash - Husraz —— = —-——-—-—w
Fecha dr ncorpuescion: ___I]__E.EI .E..E.,_

Com Regintro de Mamicnla del C1p 115851
Especialitad: _|ngeniaria Civil RO
IﬁnﬂddEjmi;iumfuimllrﬂﬁum
M1Lu'ﬂrmwﬂeﬂpmmpm

e —————————
——

Die confarmidad com 1a Ley N* 28838, Ley gue complementa 2 1 Ley N
del Calegio de Ingemcros del Perd. SE E.HCL'EHTME'[H.EEADD?H
epercer la Profesién de Ingenlero (Al

ASUNTD Varios [ Ciros

ENTIDAD .
ks Varios

PROPIETARID

LLGAR \fafios

e NER 1]

31 p3_ | 2021

Husraz ,1T__de_Noviembrs del 20_20
VALIDO SOLO ORIGINAL
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WMedste g presente, dejamos  Costnc Qo W5 peonis)

.
oy Lkl [N

draria AT

abajs  momivaoms)

et} Ghepursdalel e muasTa m-mmhwﬂmemmrﬁ
GEMEMALES EMi bajo s Pélza de Pensiones Mo TOHI0000841TS y conirain de Salxd NO.
mn wigenda dal 00T bt o XUNGD, con B cobeuhs Ow

Prnsionas y Salud por imbai o8 rasga sepin bs ley N* 26700 ¥ nonmeas complerminianias.

ToZap00 105181,

ASEGURATDIE)

= - R T T -

i1
s

TEEZEERRE

[s11]]
e
oI

ATUASES
| anRf1Ese
DE0<EE248
i e ]
21T
3258050
19031881
4057 T
aEETZINY
41573504
33741100
SSOTTH

ALAN AGLILAR HANCCO

ANDEES AVELING CACERES AYALA
CORNELID PAYAJD WILLAREAL

FRETAN AZAHA VIAL

GERARDOD MENDITA MOREND

ISAAC PEREDA PEREDA

JACINTO ELILSSES PERNANDES GONZALES
WAANUIEL LLWAREIA hALLGLI

RaLIL FERMANDD MARCELIAND HUERTA
FRCARDO QUERRERD POLD

FObiULD FEREDA FLORES

HreiAl GONZALES AMANCID

S eupicis la presante, para fines qus consideren oo

TR 200 010703 pm

CARMEN JOYCELIME LOYOLA INTI
T BAAC RAMIREZ MOLINA
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJD

La presanis coberturs na ampara irabajos an minera sublerrines [soeavdal

hm'!'kuymn“mhﬂ'lurlnh:h*llllllmrllllllﬁllldllﬂllllphﬂﬁm
n.mum:m:hlummnwﬂcmununnumﬂqundﬂﬂmﬂlﬂm
del BCTR, am al smlendido de que a la fecha de emisitn del presents documentc no suiste sinlestro alguno

malaria de recizmo.

Pusde varificar fa validez do oate decurmento, ingresands & hitps:fconstancisssctrmapire.com. paisy

-
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HUNA. L=14.370 KM EMP. AN-586,
PROYECTO: “EMP, AN-581 (CHARCAS) - CAJAS - C*“wﬁgﬂl - FILANCO VILGO. L=3.500 KM
(PAMPANUEVA) - TAYA, L= 1.500 KM Lm&ﬁ%i DE POMABAMBA, ANCASH"

DISTRITO DE PARDBAMBA, P —
“Aflo d s Universalizacidn de s Salud”
Pamaberta [ de moviembre daf 201
CARTA N 09 - 2020-LAEM/INSPECTOR
SERDR ; Lueio Albartn Zavalots Vega .
Pepresantanta Comin del CONSORCE PARDBAREA
ATENLION : Carlos Federica Costro Palma
Residenta del Sarvicio
ASLNTD : ENTREGADE IKFORNE MENSUAL N° 02 DEL CONTRATISTA PARA LEVANTAMENTD DF DBSERVACIONES
REF. : |- SERVICID DF EJECUCION DEL MARTENIMENTD PERIDICD Y RUTINARI OEL CAMSND YECINAL:

(Charcas) - Cajas - Carwachuna. 1= 14,370 k. Pampanueva - Tayaa. L= 2+500 bm; (Dcopén) -

Pilanco - Vilgo, L=3+580 km

2- INFORNE N° 925- 2020-MPP-RCEC/SEOICH
O mi espectal constderacién: :
Me &5 sngularments grato dirigirme a Ud. pars sakudarle cordinimente y & Is vez visto o documento de 2 referancia (7)
donde &l Suf Gerente de Bbras Inspeccitn y Controf Urbano RENITE LAS DASERVACIONES def informe mensual N* 02
(corraspondiente al mes de octubre del 7020) del ESECUTOR del servicio DEL HANTEIMIENTD PERIODICD Y RUTINARTD DEL
CAMIND VECINAL EMP AN-581 (Charcas) - Cajas - Carwachund, L= 14,370 km Pempanueva - Tayan. L= 2+500 km (Bcopon) -
Pilanco - ¥igo, L=03+500 km, DISTRITD D€ PARDBANEA FROVINCLA DE POMABAMEA ANCAZR Y haber corroborado la meyorta de

dichas observaciones. remito para o leventamianto correspandiente segan los plazos establecidos.

SssEEEIE==s=E3SEEEEl

tin otra particular, soradecionda la stencidn que brinden & | presente, quedo de ustedes.

Aletsmante

Ing. LUIS ALFONS0 ESTRADA RAMOS - INSPECTOR CIP: 143200
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA
¥ Caparko pot ey N*12120 e fechn 21 de febroro de 1361
GERENCLA DE DESARROLLO URBANO RURAL

[[5] b - MPP - RGEC! ICL

A : Ing. Luis Affonso Estrada Marcos.
Inspectar Técnico,

DE : ing. Renzo Cristian Espinoza Castiln
Sub Gerencia de Obras, Inspeccidn ¥ Control Urbano.

ASUNTOD : ENTREGA DE INFORME MENSUAL N° 02 DEL GDNTFATFSTA PARA
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES

REFERENCIA ; o

i SERVICIO: “MANTEMIMIENTD PERIODICO Y RUTINARIC DEL
CAMING EMP. AN-581 [CHARCAS) - CAJAS = CARWACHUNA.
=14 370 KM EMP. AN-556, [PAMPANUEVA) - TAYAA. L= 2.500 KM
EMP. AN-586, (OCOPON) - PILANCO WLGO. L= 3500 KM
NETRITO DE PARCBAMBA, PROVINCIA DE POMABAMEA,
ANCASH"

2 INFORME N° 013 = 2020 - MPP = PAAT = DEVD.

FECHA : Pomabamba, 13 de noviembre oe 20020

Por medio del presente es grain dingirme a usted pars saludario cordialmiente ¥
a la vez, visto el documents de ka referencia (2}, conde &l Analista Técnico REMITE LAS
OBSERVACIONES del Informe Mensual N° 02 (cormespondiants al mes de oclubre de 2020} dei
EJECUTOR. del servicio: "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING EMP,
AN-581 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA. L=14370 KM EMP. AN-586
(PAMPANUEVA) - TAYAA, L= 2.500 KM EMP. AN-586, {OCOPON) - PILANCO VILGO. L=
2.500 KM DISTRITO DE PAROBAMBA, FROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH™, para &l
levantamiento camespondients, segun los plazos establecidos.
Se menciona, que antes do hacer |a presentacion del mfarme mensual del ejpcubor, este tiene
que saf revisado por la Inspeccion, par lo gue, 5@ hace de conatimiento gua s tiene que tenar
en cuenta las PENALIDADES A EFECTUAR (segin contrato) BAJO RESPONSABILIDAD

FUNCIONAL. :

Es iodo cuanto ilforma a Ud. para su comespondients kramite. Reiterandole
mi saludo cordial y estima personal.

Cr.
Arch,

Escaneado con CamScanner



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA

e e b AR IS
CORAZON DE LOS QONErRIS

" i j'
u o M*WHIMWHWEle -
e i sl fr Liniversaiameidre e fr Siluar™

vEORME v, (0] 3-2020-MPp-PiAT-OEVD.

A + Ing. Rengo Cristion Espinoza Costilfe.
Sub Gerencia de Obras, Inspeccidn y Comtrol

De : Ing. Osmar Erik Valdez Dexire.
Analista Téenico MPP - D.U. N° 0702020

cloN Nei2? DEL

: OBSERVACIONES A LA VALORIZA

Asunto s
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PE;MME& _
RUTINARIG del Canvinn Vecinal: Emp. AN-381 (Chareas) - Cgfeas
_ Carwachnng L=14.370 kom; Emp. AN-386. (Pamparmeval - Taya,
L =2 500 km: Emp, AN-386, (copdn) - Pilanca Vilga, L= X500 ke,

Referencia +a) CARTA N° 207 - 2020-MFPF - GDURSGOICL

; b) CARTA N® 04 - 202WCFCP-RESIDENTE.
Fecha . Posmabamba, 13 de moviembre del 20211

Ex grato dirigirme a Usted para saludarie cordiclmente y tenigndo
comocimienio de la referencia informa para i 1e fomen las acciones pertinentes de la

Valorizacién N°02, las Observaciomes que s¢ defalian {1 Continacion.

% Carregir la CARTA N° 04 - HNVCRCP-RESIDENTE
Corregir In CARTA N® 26 - 200 O0NSORI T PARCEAMBA
Adjunta el informe del inspector il servicin dondo conformided del servicio

yr

b Falta firmas del Inspector de Servicio en fodos los documentos,

El cuaderno de Obras debe ser firmado por el Residerte y el Inspector de

Servicio, |

Realizer um cudro de desagregado de la Valorizacion N°02, para cada Tramo

de acuerdo al CONTRAT() DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION N°003 -

2020-MPP/GM, de la Cldusnla Tercera: Monto Contractital, de la Fase I,

» Corregir el cronograma de desembolsos, mo concierda debe ser 02 meses

% Corregir la ficha de Identificacidn de Obra, debido o gue en ef CONTRATO DE
PROCEDIMIENTO DE SELECCION NeOOR-2020-MPP/GM. aparece el Ing.

il e
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA

CORAZOMN BF ol SO GEE

Canramonte Miranda Erik Hamilion can CIP:207432, como Resldente I
Servicio y en ef Informe de Valorizacidn N°02 aparece ef Ing. Castro Palma
Carlos Federten con CIP: 113951 Adiuniar lox Decumentor corvespandientes
de Cambio de RESIDENTE de SERVICIO.

¥ El lng Casrn Polma Carlos Federice com IR 11595), np se emcweniva
Habilitado en el Colegio de Ingenieros de Perd, sede Huaraz por lo que no
puede firmar en el Informe de Falorizacian N702,

# - Adpuntar los pagos vigentes de seguros.

# Enr las foios se evidencia la falia de EPPs. y equipos de proteecidn COVID-19.

¥ Folta forografiar donde se evidencien la inttalacidn de almacén, instalacidn del
area del Plan COVID-19, moguinarias y ofros,

¥ En ¢l Informe de Emergencia Samitaria COVID=I9, no xe evidencia la firma del
Profesional de Salud '

#  En el Informe de Filorizacion N2 no se ovidencian Concluriones,

¥ En la Valorizacion no hay concordancia: Trovsporte de Marerial gramdar
mayores a 01 km v menores a 07 km es fpwad 0:26, 900 m3, v la capa mivelante y
repasicide de afirmade es [gual a 6 [00mJ, eliminacion de material excedente

ex de 437 ml.
¥ Corregir ¢l cronograma de valorizacidn, rerimen de valorizacidn, coleulo de

valprizacion de pogo ol comrarsta, ¥ ofrog

TCONCLUSTONES
¥ En conclusidn, el Informe de Valorizacion N°02, presemtade no cumple los
reguisitay copremplados en el ANEXO N2 del TDR

RECOMENDACTONES
¥ Se recomfenda subsangr las Observaciones en la brevedad pasible.

¥ Se recomienda al Jng, Inspector presentar de manera aportuma los infarmes
a LA ENTIDAD correspondiente.

L fodo cuamlo informo o wsied
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“Wg d b lintvarsalzacit e b Salkal
Poraharmiia, [5 e noviembire del 7170

CARTA N® 4 - 2070/ CFCP-RESIDENTE

SERDA LUCHD ALBERTO JAWALETA VEGA
REPRESENT ANTE COMUN - CONSORCID PARDBANGA

ASUNTI ; PRESENTI INFORME OE VALORIZACION ¥ 02

REF : VALDREACION H¢ 02-2070 SERVICID OE EJECUCION DEL MANTENINIENTD
PERBICD ¥ RUTINARID DEL CAMND VECINAL: ([harcas) - Cajes -
Carwachand. L= 1370 k- Pampanueva - Tayaa, L= 24500 km: (Doapan] -
Pilanca - Vilga. L=3+500 km.

Me es grato dirigirme 8 Ud. con |a finslidad de hacerle lleger adjnto al presente o INFORME DE
VALDRZACION D SERWCH W° 02 DEL SERVICID DE EJECUCION DEL WANTENIMSENTD PERIODICD ¥
RUTINARID DEL CAMBHD VECHIAL: {Dharcas) - Cafes - Carwachund. L= 14,370 km: Pampanuevs =Tayaa.l=
24500 ke (Dcapén) - Bianco - Wiga, 1=3+500 k., correspondients o mes e OCTUBRE -2020 d
nbra & Referencis, Ciryn avance fisico del periodo ejecstade o< de 3B.54 %y avance acumulado de
B4 % Lo misma deberd preseniarse d Inspector def Servicin pars su Revisitn y Trémite de Pago
correspondisnlz
&mﬁimhMﬂMMdmmﬁhﬁdmm Provircid de
Bormebaintspara obras po Servico n 02 empres enorigily Ol copio.

~IESTRIEFTT

Sin oty particular, agradecindn |a alencidn gue brinden 3 (2 presente, quedn de ustedes.
Meentaments

i, FRON:
TRGENIFHCRCIVIL
BEG O AeF 15051

SEADENTE
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“Laa de la Universalizecitn de fa Selud”
Parnsamtia, [ de noviendre del 00
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CARTA N? D4 - 2070/CFCP-RESIDENTE

SENIR LUCID ALBERTD JAVALETA VEGA
REPRESENTANTE COMUN - CONSORCH PARDEANBA

ASUHTD ; PRESENTD INFOIRME OE VALORZACION W° 02

REF VALDRZACION N 02-2070 SERVICAD OF EJECUCION DEL MANTENIMIENTD

- PEMDICD Y RUTWARID OFL CAMIN VECWAL: (Chercas) - Cags -

Carwachund, L= 14370 tm; Pampanueva - layaa. L= 2+500 km. ({copén -
Pilancy - Yilge. L=3+300 km

Mg s grato drigirme & Ud. con 2 finalidad de hacerle flegar adurtn al priseme ol NEDRME D

VALDRZACION DF SERWICID N° 02 OEL SERVICKD DF EJECUCION DEL MAKTENMIENTD PERAOICD ¥

RUTINARI DEL CAMING VECINAL: {Chareas! - Cajas - Carwachund, L= 1370 km. Pampanuea - Teyaa. L=

24500 km: (Ocoptn) - Planco - Vilgo. L=3+50 km. correspondiasts & mes de OCTUBRE - 2170 ce la

ubra en Befarencie Diyn avanes fisice del perinda sjecutado es de 38.54 % y avance acumulada de

BADI % La misma debard presentarse 3 inpector del Servicio para su Revisién y Tramite da Pago

gorrespandient 2.
* Se adjunta al presente b dooumentacen conforme @ esqers de la Mancipalidad Provincil de

Pomebarrha para obras por Servica & 0% gpeemplares en original y 01 copia

Kentamente

L e Bl BA Fl

E

Escaneado con CamScanner
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“A#o Do La Universalizacién De La Salud™

A - Ing. Renzo C. Espinoza Castillo
Sub Gerencia de Obras, Inspeccidn y Control Urbano

Asunto VALORIZACION N°02-2020 SERVICIO DE EJECUCION DE MANTENIMIENTD
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMIND VECINAL: (Charcas) - Cajas —
Carwachina, L=14.370km; Pampanueva — Tayaa, L=2+500km; (Ocopdn) -
Pilanco - Vilga, L=23+500km.

Relerencia CONTRATO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION N°008-2020-MPP/GM

FECHA Pomabariba, 05 de noviembire del 2020.

Por intermedio del presenti me dirijo a Ud., & fin de remitife en informe de & Valortzacidn ded
sérvicio N* 02 del contratista: CONSORCIO PAROBAMBA, correspondisnts ai mes de setismbre - 2020 da la
0ra de I raferencia, cuyo avance fisico del periodo slecutado es de 38,54 % y avance acumulado de 64.01%.

56 presenta al inspector del servicio para su revisidn y trimite de pago correspondiante.
ITEM DESCRIPCION MONTD

Vakorizacian N° 01 I:;'IlaﬂﬂfﬂI'ﬂ'l1|'ElT|]}l Penddico ¥ Rutinario Def Caming Vecinag! (Charcas) - Cajas -
comespondiente & mes rwachund, L=14.370km; Pamparueva - Tayaa, L=2+500km; (Deopon) —

dé SeSiembyra 2020 :ﬂam:n—mn-. L=3-+ 50Dk, Distr de Parobamva, Provincia de Pomadampa, | o o048

ncash,
TOTAL FACTURADO POR EL CONTRATISTA 8 444 32043
TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA B/, 44,370.43
La empresa Consorcio PARDBAMBA prasents [a factura fisica N* ED01-248 por &l monto total valordzadn.

Es todo en cuanto infarmo a wsted para su trémite comespondiente, reiterandole mis muestras de mi estima

personal.

pr
ﬁﬂu fi-ualntu Vaga

-[H"ll H'

Escaneado con CamScanner
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ONICA .
TISTAS GENERALES E.LR.L. FACTURA ELECTR 1y
RUC : 20533847499
CONTRATISTAS GENERALES E.LR.L.
EOQ1 - 248
JF. RICARDO PALMA SN CENT
PARCEAMEA, - POMASAMEA - ANCASH
Encha de Versiants
Facha e Emsian . gan 12020
Sefar . MUMICIPALIDAD PROVINGIAL DE
fos)

RUC : OOTAIS0M
Lugar da eniregs ¢ SR JIRON RICARDD PALMA SN — - .

(BLANGO INTENCIOMAL) CENT

PARDEAMEA 1 CORA ¥ MEDIA PASANDD

L& PLAZA DOE ARMAS ANCASH- _

POMABAMBA-PARDEAMEA

'. Tipo de Moneds : SOLES
idad Madida in aior Unitaria |
-
ST L L . ey o 703 OE LA MARTENIMIENTD  316S48.52
S ARG L
AN-E1(CHARCAS] CAJAS - CARWACHUNA
COMSDRCIO PARGEAMES,
{cio Alberia Tov
DI M- S50
PRTETSETANTE i
SON. CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL Bub Tolal Vortas : 376,548,652
TRESCIENTOS VEINTIOCHD ¥ 431100 SOLES oo
Valor Vienta: 376,549.52
) IGV: &7,TTE.M

bmperia Total 444, 328,43

Esia es una rapresentacidn impresa de la factura efecironica E001 - 248 i
generada en al Sisfema de SUNAT. Puede verificara wiilizando su clave SOL,

I
-
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/ CARTA DE AUTORIZACION DE PAGO

Para:
Edgar Alcides Via Melgarejo
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Pomabamba

-

De:
LUCIO ALBERTO ZAVALETA VEGA

Representante Comun

Presgnte
ASUNTO : AUTORIZACION PARA EL PAGO CON ABONO EN CODIGO DE CUENTA
“ INTERBANCARLA, SEGUN TDR. Empresa LGZV CONTRATISTAS GENERALES
ELR.L
Por medio de |a presente, comunico a usted que el nimero de CODIGO DE CUENTA
INTERBANCARIO (CCI) que consta de [20 NUMEROS) es:

[o[1[8[3]al6|ojo(o[3[a]6|afof3|a[7]2][7]|8
tla2f2lalsfelrfelefiofujizjajajis|iefa7f18]39]20
Cuenta CCI
PROVEEDOR:
5 CUENTA CCI |
BANCO DE LA NACION
] LUCIO ALBERTO ZAVALETA VEGA |
REPRESENTANTE COMUN
- Agradeciéndole se sirva disponer ko conveniente de manera gue hos pagos a nombre de mi
w persona sean abonadas segdn en la cuenta de CC1 &n Soles del Banca.

Atentamente,

e
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! ¥

CONSTAMCES DEL RMP

RUC N°® 20533847499

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCION
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

LGZV CONTRATISTAS GENERALES E.L.R.L.

Domiciliado en: JR. RICARDO PALMA NRO. S/N CENT PARDBAMBA (1 CORA Y MEDIA PASANDO LA
PLAZA DE ARMAS) ANCASH POMABAMBA PARDBAMBA {Segiin informacidn declarada en Ja SUNAT)

ﬂmuamnhuﬁpﬁdnwm.mmwmm

PROVEEDOR DE BIENES
Vigencis ¢ Desde 17/01/2017

PROVEEDOR DE SERVICIODS
Vigencia : Desde 17/0L72017

EJECUTOR DE OBRAS
figencla para ser participante, postory 1 Desde 1300073007
onpratista

Capacidad Méxima de Contrataciin : 1,965,318,566 (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA
¥ CINCD MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO ¥ 66/100)

B CONSULTOR DE OBRAS
h Vigencia para ser ¢ Desde 02/10/2018

participante, postor

¥ contratista

Especialidades Ley @ 3 - Consultoria en obras de seneamignto y afines - Categariy 4

30225 4 - Conguktaria en cbras electromecanicas, energéticas, telecomunicadianes y

afines - Categoria 4 i

5 - Corsultoria en odras de represas , irigacanes y afines - Catagoria A
1 - Consultoria en obras urbanas edficaciones v afines - Categoria A (*)
2 - Consultoria en obras viales, pusttes v afings - Categoria A

DMl b

Lucho Alberta Javaiela Vega

| CONSORCID PARDEAMEA

FECHA IMPRESTOMN: 03/11,/3030

i stuerdo & arkculn 15 def Reglamentn de b8 Ley de Contrataciones del Estado, apmbado por 0,5, NP 344-2010<EF, vigenia a
dal 3072005, fa especialidad se denoming “Contultorin de obras en sdificecianas v ahoes™,

fa maryor inforeacidin i Entided deberd verificar « estada sctunl de ta e Inscripoidn del proveeder en ba cdginag web
RMP: werw, Fip.gob.pe - spobe Yerfious su [secrincién, — = '

BHacesm ip geb palorsancaTNF_Conslercin'detaull_Todos mapTRLC~2053524 7408 "2

Escaneado con CamScanner



WTUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABANEA 7

Creado por Ley N° 12120 de focha 21 de febrero de 1861

1 : e o r.. -q;llrh.lumﬂ
Pomabamba Puerias. Hnr.-u.zs ﬂi i
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e W r ¥ 1 e | T
i mehand O P TD (D, LIt

“ARN0 DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

Q0% T — e e — - e
4 Li.‘ “CONTRATO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION N° 008-2020-MPP/GM
L2 1% Conste por o presente documento, i CONTRATACION DEL SERVICIOD DE ERECUCION DEL MANTENIMIENTD
";ﬁ‘%mmﬂmrmﬂ-m-mhmmmm-ump
| 2500 M; [OCOPON) - PILANCO - VILGD, L=1.500 KM, DITRITO DF PARDSAMBA, FROVINCIA DE POMABAMEA,
=™ . aNCASH; que ceisbre de sne porte ln MUNICIFALIDAD PROVINCIAL OF POMABAREA, con AUC: JOR0TRISOSE 0 quien
en adefante s¢ e denoming LA ENTICAD, con domvcll fegal en ef Ir, Husrt SN - Plaz de Armas - Pomabombe,
L mpresentods por i Gereste Muskipo! - SR, ESTRADA GONZALEZ PERCY, ientificode con DM JIE0RIRS, con
"'JMHﬂ!m#mwnmﬂnd-haupmmmnmuuwtumﬂm-mwmm
S VIR Barte o CONSORCIO PAROBAMBA, conformut por ks Siguientes smpresar:
{1 7 o LEIV CONTRATISTAS GENERALES E.LR.L., con RLIC: DBOSIIS4T499, con domicil fega! en e 11, flcardo Palma Aro. SN
| "ﬁ;.;..;?'-ﬁ Cent Parobamba {1 cdra y medis pasmda fo Pl de Armos) Ancesh - Pomabarman - Parobamie, inscritn & b2 Partitls
- Elpctrdmica N* 1185524, del Regissro dr Personos fridicos de fa (o Megistrol dr- Huaros, debioamente
: representado por ef SR ZAVALITA VEGA LU0 ALBERTD, con ok TSALISAL, sein podder inscrita a0 lo Portida
Electataira M= 21185524, ded feaitrn i Permenss JunirnT de fo Gfices Reigrrr e Hunras.
& CONTTRLUCTORA F INVERTIONES TAYTA PANCHD ELR.L, ron RLAC IS4G 10T, tan govmeonm bl o0 gt i
Cravhuapavey Ars. DN Odr, Centrs o Danabamiy, devodh - Pormeddrings Povnataarmlar, i gt I Farmks

Biectsiowca & 11106547, Asiento ADOCL, cef Rrghtre de Persongs Juritins de do Oficinn Regebnn & Hedlis
dedvdoniende represeniode por su Representenrs [egal, SR SALIGAS MOR LLNE CERERING, oon DIME H-F-JE'.EE_-!I

llr_..- A0 PP mEsTTean Mo Partitin Ces ot N LT 0ESET, del Appui de Pereangs urskines e o PO Srgeina
i hgra

LLICAD ALBERTEY, coon DML 258161, & gueer s ddekemie 1 b dpagmangnd il COWTRATISTA #r ot v if CORSians
L en

CLALSULA PRAERA; ANTECEDENTES

Com fechs 03 de agoste de 2000 of Comsié de Seleccite odjudicd b Buena Fro dei PROCEDVMIRENTO ER'ECAL DE
SFLECCKN N° O10-2020-MARACS1 paca lo CONTRATACION OF SERVIDIO O EAECUCION DEL MANTEMAMENTD
PEROOICS ¥ RUTINARID DEL CAAUND VECTRAL [CHARCAS] - CAAS - CARWACHUNA, £ 14,370 KWL FARPANIT A
Fawas, L= 2500 KM, [OCOPON] - PILANCD - VGO, [=L500 KM, DETAITO DF PARDBAMEBA, PROVIMDA OV
POMARAMEA, ANCASH, ol CONSORCAD PARCEAAEA, cuys deleiFs # importe conslos & #r rhegumpala T integrunte
e et Dot

L__;; {08 CONSORCIAINT denicman povan Repesumdimiee Legnd Cormdn del CONSORCRG PARDBANSA, o SR FAVALETA WA

Afreicap, Jiird @ povapcin g pnlly i feviminy, BL CONTRATISTA, proyoms af iquipeie nlasied arifeimal
ﬁ 15 | ow | _-__ wgAmAL r APFLUDDS ] bw oeesmooe
- “ E aE | sk T T AT Wmmﬁtmmmn ol o M7}
% gt G| AmTERrE Tho SARCELANG W (PR B frenangs) | T -
LSRN pAusu SEGLINDA: IETD
?;I} lE‘.ﬂE ET presente cntrata tene pov objeto o mﬂﬁmmmwﬁhwm
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Creado por Ley N* 12120 de fischa 21 de febrero de 1R61
Pomabamba Puerias Abertas al Turismo
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“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”
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Creado por Ley N° 12120 de fecha 21 de febrero de 1861
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
POMABAMBA

m b e,

MANTENIMIENTD PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING VECINAL:
EMP, AN-581 (CHARCAS) - CAIAS — CARWACHUNA. L=14.370 KM;
EMP. AN-586, (PAMPANLEVA) — TAYAA, L= 2.500 KM; EMP. AN-586
(OCOPAN) - PILANCO VILGO. L= 3.500 KM; DISTRITO DE
PAROBAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH,

'-’l""'"_%._.‘e"." A8
"-\'.

.1-,,. ik

i.-.n

VALORIZACION N° 02
CONSORCIO PAROBAMBA

DISTRITO : PAROBAMBA
PROVINCIA : POMABAMEBA

DEPARTAMENTO : ANCASH

LOCALIDADES : CHARCAS - CAJAS - CARWACHUNA.

PAMPANUEVA - TAYAA - OCOPON -
PILANGO VILGO.

MONTO MANTENIMIENTO PERIODICO: 5/ 1,152,897.98

UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y SIETE CON 98/ 100 SOLES

OCTURRE

Escaneado con CamScanner
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SERVIC TENIMI PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING |

'H’ll:lm:l:-?: :::“ ;mﬂ] . CAJAS - CANWACHUNA. L=14.3T0 KM; .

EMP, AN-588, (PAMPANUEVA) - TAYAA. L= 2.500 Kisl; EMP. AN-385 (ocoPON}- ' %

PILANGO VILGO. L= 3500 KM; DISTRITO DE PAROBAMBA, PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH.

e e R ot e TR

INDICE

INFORME DE VALORIZACION N° 02

INFORMACION CONTRACTUAL

Nombre del Servicio

N® de Contrato

Entidad contratante

Contratista

Inspector

Plazo de ejecacion

Monto de Contrato

Presupuesto de mantenimiento Peribdica
Presupuesto de mantenimiento Rutinario
Plazo de ejecucin:

Fecha de Inicio

Fecha de culminacidn

LA T TR U T R U R U W

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS -
FASE I

2.1. Actividades ejecutadas.

2.2, Cuaderno del servicio.

2.3. Fotografias del servicio.

2.4. Controles de calidad efectuados.

2.5, Informe de Seguridad en el Trabajo

1.6, Informe de medio ambiente

2.7. lnforme de emergencia sanitaria COVID 19,

ESTADO SITUACIONAL DEL SERVICIO CONTRATADO -
FASE I

3.1, SITUACION DE EJECUCION FISICA DE ACTIVIDAD

311 Actividades ejecutadas y los porcentajes de avance.
fﬁ Emﬂ Fi il

LA ._';..'d.-',, l s S WH"IH]“1
ORCIO PAROBAMBA®  ‘insriic i ¥ ALORIZACION DE OBRA N* 02
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SERW MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ MUTINARIO DEL CAMIND
ﬂﬂu: ':u? AN-581 (CHARCAS] - CAJAS - CARWACHUNA. Le14.370 KM
EMP. AN.30%, (PAMPANUEVA) - TATAA. L= 2.500 WM; EMP. AN-008 (OCOPAN) -
PILANCO VILGO. L= 3,900 KM; DISTRITO DE PAROBAMBA, FROVINGIA DE
POMABAMBA, ANCASH.

3.1.2. Cuadro de actividades program adas vs ejecutadas.

R PR T R

3.2, SITUACION DE EJECUCION ADMINISTRATIVA
3.2.1. Retenciin de Garantias.
3.2.2. Vigencia de las Cartas Fianzas.
3.2.3. Vigencia de los seguros (SCTR, SOAT) y anexar copias.
3.2.4. Penalidades (aplicadas y cobradas).
3.2.5. Relacién de personal que trabajé (profesional, técmicos ¥
obreros).
3.2.6, Relacidn de equipos utilizados.

3.3. EJECUCION FINANCIERA
3,3.1. Cronograma de trabajo actualizado al inicio de obra
3.3.2. Cronograma de trabajo VALORIZADO
3.3.3. Valorizaciin del Servicio
3.3.4. CURVA “S8" Actividades Programados vs Efectuados.
3.3.5, Hesumen de Valorizaciin

IV. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO (% AVANCE
MENSUAL).

4.1. Cileulo de Valorizacién de pago al contratist,

V. CONCLUSIONES
5.1, Porcentaje de Avance del Servicio

5.2, Estado del Servicio (Atrasada o adelantada)
5.3, Monto de Pago (Valorizacion) solicitado en esta oportunidad

VI. ANEXOS
6.1. CD o DVD {Archivo Digital del Informe N® (i2)

"‘lﬁ U s i [ Pt 1 P i
- i . B -r"--.
UASTHD AXLES FITRERR 10 25808

R ot G
“CONSORCIO PAROBAMBA" VALORIZACION DE OBRA N® D2 J
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MA. L=14,370 KM
VECINAL: BMP, AN.381 (CHARCAN) - CAJAR - CANWATHU
EMP, AN-584, (PAMPANUEVA) - TATAA. L= 2.000 KM; EMP. AN-S80 (OCOPON) -
PILANCE VILGO. Ls 1,500 KM; ISTRITO DE PAROBAMBA, PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH.

INFORME N° 02

*CONSORCIO PAROBAMBA VALORIZACION DE OBRA N° 02

Escaneado con CamScanner
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SEMVICIO DE MANTENIMIENTD PERIODICO Y AUTIHARIO DEL CAMIND
VECINAL: EMP, AN-581 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA, L=14.370 KM,
EMP. AN-380, [FAMPANUEVA] - TAVAA. L= 1500 HM; EMP, AN-588 [OCOPOM) -
MLANCO VILSO. L= 3,508 KM; DISTRITO DE PAROBAMBA, PROVINCIA DE
FOMARAMBA, ANCASH.

|. INFORMACION CONTRACTUAL

[ *CONSORCIO PAROBAMEA® VALORIZACION DE OBRA N° 02

Escaneado con CamScanner




SERVICIO DE MANTENIMIEN
VECIMAL: EMP, AN-581 (CHARCAS) -
EMP. AN-586, [FAMPANUEVA) - TAY
BILANCO VILGO, L= 3.500 Kis; DI

T0 PERIODICO ¥ AUTINARIO DEL CAMIND

CAJAS - CARWACHUNA. L=14.370 KM;

Ad. L= 2500 KM EMP. AN-308 (OCOPAN] -

STRITO DE PARDBAMBA, PROVINCIA DE
AMEASH.

INFORME N° 01

I.  INFORMACION CONTRACTUAL

Nombre del Servicio:

N* de Contrato:
Entidad contratante:
Contratista:

Empresas gue conforman

el Consoreio:
Inspector de servicio:
Residente de servicio:
FASE:

Plazo de ejecucitn:

Monto de Cunrraiu:

“EMP. AN-58] (CHARCAS) - CAJAS ~ CARWACHUNA
L=14 370 KM EMP. AN-586, (PAMPANUEVA) - TAYAA. L=
+ 600 KM EMP, AN-5%6, (OCOPON) - PILANCO VILGO. L=
1,500 oM DISTRITO DE PAROBAMBA, PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH"

N* D08-2020- MM
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA
CONSORCIO PARDBAMBA

LOZV CONTRATISTAS GENERALESELR L.
CONSTRUCTORA E INVERSIONES TAYTAPANCHOELR.L

Ing. LUIS ALFONSO ESTRADA RAMOS'
lng CARLOS FEDERICO CASTRO PALMA
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&0 DIAS CALENDARIOS (MANT. PERIODICT).

& 138903372

Presupuesto de mantenim iemto Perifidico: & 115289798

Presupuesto de mantenim iento Rutinario: 57 212,245 40

Plazo de ejecucion: 445 DIAS CALENDARIOS

Fecha de Inicio: {9 DE SETIEMBRE DEL 2020

Fecha de culminacion: {7 DE HOVIEMBRE DEL 2020
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SERVICIO DE MAMTENIMIENTOD PERIODICO ¥ RUTIHARIG DEL EAMIND
VECIMAL: EMP. AN-301 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUMA. L=14.370 KM,
EMP. AN-388, (PAMPANUEVA) - TATAA, L= 2.500 KM, EWMF. AN-388 (DCOPON) -
PILAMCO VIL@O, L= 1,500 KM; DISTRITO DR FAROBANBA, PROVINGIA DE

POMABAMBA, ANCASH.

Il. DESCRIPCION DE LAS
ACTIVIDADES EJECUTADAS
-FASE Il
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e T AL L= ENF. AN-580 [OCOPON) - "
Emp, AN-SHE, (PAMPANUEVA} - TAYAMA L= 2.500 MK
FiLANCO w[:nn. L= 3,860 KM; DISTRITO DE PARDBAMBA, PROVINCIA DE
POMABAMBA, BMCASH,
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2.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS.
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SEAVICHO DR MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ AUTINARIO DEL CAMINOD
VECINAL EMP. AN 181 (CHARCAS) CAJAS  CARWACHUNA. L=14.370 NM,
NP, AN 354, (PAMPANUEVA) - TAYAL, L= 1.500 HM; IMP. AN-300 (oCoraN) -
FILANCO VILEO. L= 3000 KM; DIRTRITO DE PAROBAMBA, PROVINCIA DN
POMARAMBA, ANCASH.

ACTIVIDADES UTADAS

SERVIUIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING
VECINAL: EMP. AN-581 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA. L=14.370 KM; EMF.
AN-588, (PAMPANUEVA) - TAYAA, L=2500 KM; EMP. AN-386 (OCOPON) - PILANCO
VILGO. L= 3.500 KM;: DISTRITO DE PAROBAMBA, PROVINCIA DE POMABAMEBA,
ANCASH.

L0 ANTECEDENTES

La Constitucion Polftica del Peri, establece que las municipatidades provinciales y
distritales som los drganos de gobierno local Tienen autonomia politica, econdmica y
. administrativa en los asuntos de su competencia. Los gobiemos locales promueven el
desarrollo v la economia local, y la prestacion de los servicios pablicos de su
responsabilidad, en armonia con las politicas y planes nacionales y regionales de
desarrollo. Son competentes para fomentar la competitividad, las inversiones y el
financiamiento para la ejecucion de proyectos y Servicios de infraestructura local.

La Ley C&gﬁa de Municipalidades sefiala que las municipalidades provinciales y
distritales, dentro del marco de las competencias ¥ funciones especificas, son
competentes para promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversitn y servicios
piiblicos municipales. ' '

. Mediante Decreto Supremo N" 101-2020-PCM, se aprobd la rearmdacién de las
actividades: “Mantenimientos, Mejoramiento y Conservacion Rutinarios y Periodicos
de Vias Nacionales, Departamentales y Locales” y de acuerdo a lo sefialado en el
numeral 1.2 del Articulo 1 dal mencionado decreto supremo, las referidas actividades
s¢ encuentran autorizadas para su reanudacidn de forma automatica, una vez que las
personas juridicas que realizan dichas labores registren su “Flan para la vigilancia,
prevencitn y control de COVID-19 en el trabajo” en el Sistema Integrado para COVID-
19 (FICOVID-19) del Ministerio de Salud.

De este modo, en base a lo expuesto en la Resolucion Ministerial N* 0257-2020-
MTC/ 01, del 07.052020, en la cual se aprueba los Protocolos Sandtarios Secloriales que
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SERVICIO BE MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ AUTINARIO DEL CARING
VECINAL: EMP, AN-381 [CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA. L=14.370 KM;
EMP, AN-588, (PAMPANUEVA) - TATAA. L= 2.500 WN; EMP. AN-108 (QEOPON) -
PILANCO VILGO. L= 3,500 KM; DISTRITO DE PAROBAMBA, FROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH.

2020-PCM y I Resoluciin Ministerial N* 239-2020-MINSA, los cuales son de aplicacidn
obligatoria segyn la tipologia del proyecto, en el cual para este tipo de servicio se ha
implementado en Anexo |, denominade “Protocolo Sanitario Sectorial

para la ejecucitin de los trabajos de conservacion vial en prevencion del COVID -19", a
fin de cumplir con bos esténdares dispuesto en el presente afio.

Con Decreto de Urgencia N° 070-2020 se Jicté: medidas destinadas a generar empleo
para la ejecucion de trabajos de mantenimiento en la red vial nacional, departamental
v vecinal a efectos de establecer medidas nacesarias, en materia econdmica y financiera,
que permitan a las entidades del Gobierno Nacional, los Gobiemnos Regionales y los
Gobiernos Locales, implmnmarmﬂmmudnﬁmmmpetuﬁuﬁ,hﬂmdﬂndn
acciones oportunas para la reactivacion de la actividad econdmica, fomentando el
trabajo local a través del empleo de la mano de Servicio especializada y no
especializada en e mantenimiento peribdico y rutinario de las vias nacionales,
departamentales v vecinales. Los trabajos de mantenimiento proyectado facilitan el

traslado de los productos agropecuarios de las zonas a intervendr, hasta Jos centros de
consumo, permitiendo garantizar el abastecimiento de los productos a consecuencia de
la Emergencia Sanitaria generada por el brote del Coronavirus (COVID-19),

'. Bajo estos aspectos, el presente plan de trabajo para la gjecucion del mantenimiento
periﬁ-&jm}rmm:an?iui'acimlm estd orentado a lograr wna chculaciom
permanenite y segura en el camino a intervenir, teniendo como actividad principal la
mpmjdﬁndetampndeaﬁ:mdnalnhrgudelaﬁa.dmdesehamidmda
mantener el trazo de la via exdstente.

2.0 OBJETIVOS
Realizer el SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL

CAMINO VECINAL: EMP. AN-581 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA,
1~14.370 KM; EMF. AN-586, (FPAMPANUEVA) - TAYAA. L= 2,500 KM; EMP. AN-586
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HTO PERIODICO ¥ AUTINARIO DEL CAMING
VECIMAL: EMP, AN-381 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA, L=14.370 KM;
EMP. AN.508, (PAMPANUEVA] - TAVAA L= 2.000 KM) EMP. AN-588 (0COPON -
PILANGO VILGO, Le 3,500 Ki; DISTRITO DR PAROBAMBA, FROVINCIA DN
POMABAMEA, ANCASH.

SENVICIO O MANTEMIMIE

PROVINCEA DE POMABAMBA, ANCASH,, a fin recuperar la transitabilidad de la
vt via.

i bwetivas Es
1. Garantizar la seguridad del trénsito y la vida il de la carretera, manteniendo el
limite econdmico establecido por el tipo de caming.
E:lihararunplandﬂram]'uqmhaﬁuﬂnﬂmﬂﬁkaﬂulmmmbkmde
la via actual, inchuidos los de tipo ambiental, para la defensa y preservacion del
medio ambiente, presente las soluciones adecuadas, exponiéndolas de una forma
d““FHm“LPﬂﬂquﬂﬂtmgamalamaﬁnﬁJummpli:y,almhmuﬁmpﬂ.ﬂ
mspector pueda realizar su funcidn con facilidad.
3. Lograr la integracién socio-econdmica y politica de los pobladores del campo con
la ciudad y, por ende, a nivel nacional
4. Facilitar el acceso de la poblacitn de la zona de intervencitn a los servicios prblicos,
especialmente los de educacién (superior) y salud (atenciones especializadas), asi
comao el acceso a los servicios privados que se ofertan en la capital del distrito.
5. Favorecer la economia familiar a través de la disminucitn del costo de operacién
del transparte terrestre tanto de productos como de pasajeros.
Reducir las condiciones de pobreza de las zonas rurales.

[

3.0 UBICACION DEL AREA DEL PROYECTOx
UBICACION POLITICA

El camino vecinal: {Charcas) - Cajas = Carwachund, donde se preve efectuar el servicio
se encuentra en el:

Departamento Ancash

Provincia : Pomabamba

DHstrito : Parobamba

Localidades - Charcas, Cajas, Carwachuna

fona ' 8L

Regitn natural : Sierra

Altitud promedio : 3200 m.s.n.m

Longitud 2 14,370 kani

Cidigo de Ruta : AN-581

Incic : S47I0SN 222097 F (0+000 charcas)

UME140N 226624 E (14+27 Cajas)
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SERVICIO 12 MANTENIMIENTS PERIODICO ¥ AUTINANIO DEL CAMIND

VECINAL: EMP. AN-381 (CHARCAS) - CAJAS - CARWAGCHUMNA, L=14,37T0 KN
EMP. AN 584, (PAMPANUEVA) - TRTAA. L= 2,500 KM; EMP. AN-500 (OCOPON) -
FILANCO VILGO. Ls 3,500 KM; DISTRITO DE PAROBAMBA, FROVINCIA DE
pOMABAMEAR, AHNCASH.

PROVINCIA DE POMABAMBA, AMNCASH., a fin recuperar la transitabilidad de la
citanka v,

Uibyetivos Especificos:

1. Garantizar la seguridad del transito y la vida ttil de la carretera, manteniendo el
limite economico establecido por el tipo de camino,

2. Flaborar un plan de trabajo que, habiendo identificado los distintos problemas de
la via actual, incluidos los de tipo ambiental, para la defensa y preservacion del
medio ambiente, presente las soluciones adecuadas, exponiéndolas de una forma
clara y lineal, para que se tenga una tarea Ficil a cumplir y, al mismo tiempo, el
inspector pueda realizar su funcion con facilidad.

3. Lograr la integracion socio-econdmica y politica de los pobladores del campo con
la ciudad y, por ende, a nivel nacional

4. Facilitar el acceso de la poblacién de 1a zona de intervencion a los servicios publicos,
especialmente los de educacitn (superior) y salud (atenciones especializadas), asi
como el acceso a los servicios privados que se ofertan en la capital del distrito.

& Faverecer la economia familiar a través de la disminucion del costo de operacion
del transparte terrestre tanto de productos como de pasajeros. '

Reducir las condiciones de pobreza de las zonas rurales.

3.0 UBICACTON DEL AREA DEL PROYECTO:
UBICACION POLITICA

El camirio vecinal: (Charcas) - Cajas - Carwachuni, donde se prevé efectuar el servicio
se encuentra en el:

Departamento Ancash

Provincia : Pomabamba

Distrito : Parobamba

Localidades 3 Charcas, Cajas, Carwachuna
Zona - 18 L

Region natural - Sierra

Altitud promedio : 3200 m.s.n.m
Longitud : 14.370 kan

AN-381
OTIOE N 222097 E (04000 charcas)
0046140 N 226624 E (14+37 Cajas)

" e AR T KNG, Bt P
| ASTHO PALMA 1T FEDERRT gt

¥ : : I::_‘:I:u.!! '-.|_.u.|: ' DM N® 298114
*CONSORCIO PARDBAMBA® VALORIZACION DE SERVICID N* 02

Escaneado con CamScanner




R

SERVICIO DE MANTENIMIENTO FERIGDICO ¥ RUTINARIO DEL CARING
VECINAL: EMP. AN-581 [CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA. L=14.370 KM
EMP. AN-588, [PAMPANUEVA) - TAYAA. L= 2,500 KN; EMP, AN-588 (OCOPON) -
PILANCO VILGD, L= 3,500 KW; DISTRITO DE PAROEBAMBA, FROVINCIA DE
POMABAMBAR, ANCASH.

El caming vecinal Pampa Nueva - San Antonio de Taya, donde se prevé efectuar el
SETVICo 3¢ encuentra en el:

o g 2 | o, e i
ko N i~ R 0 *

: Pomabamba

Distrito Parobamba

Localidades Pampa Nueva, San Antonio de Taya

Zona : 18L

Regitn natural Sierra

Altitud promedio : 3400 m.s.nm

Longihd : 2.500 km

Cédigo de Ruta - 8/c

Irdcio 1 : Q0456891 N Z396M E
. Fin1 3 WHAR N IBO3ME.

Inicio 2 : SM61TBEN 240225 E

Fin 2 : M6I59N 27TV E

El camino vecinal {Ocopén) Pilanco - Vilgo, donde se prevé efectuar el servicio se
encuentra en el:

Departamento Ancash

Provincia : Pomabamba

Distrito : Farobamba

Localidades : Filanco, Vilgo

Loma : 18L

Eegitn natural - Sierra

Altitud promedio : 3600 m.s.nm

Longitud ; 3.500 km

Codigo de Ruta : s/¢ =

Imicio ; M4BT N IMIME
. Fin ° i I N TBIR2ZE

4,0 MODALIDAD DE EJECUCION DEL SERVICIO
Modalidad de ejecucién por contrala

50 SISTEMA DE CONTRATACION
A suma alzada

6.0 TIEMPO DE EJECUCION MANTENIMIENTO PERIODICO

6l dias calendarios
‘““"“,E;“l P Rii
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7.0 METAS DEL PROYECTOD
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SERVICIO DE MANTENIMIENTD PERI
VECINAL: EMP, AN-581 (CHARCAS) - CAJAS

PILANEO VILEO, L= 3,500 Kit; D

POMABAMBA, ANCASH.

SBICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING
CAJAS - CARWACHUNA, L=14.370 KM,

_TAYAA. L= 2.500 KM; EMP. AN-585 [QEOPON) -

{STRITO DE PAROBAMBA, PROVINCIA DE

El SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING
VECINAL: EMP. AN-381 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA. L=14.370 KM;

EMP. AN-586, (PAMPANUEVA) - TAYAA. L=

2 500 KM: EMP. AN-586 (OCOPON)

- PILANCO VILGO. L= 3,500 KM; DISTRITO DE PAROBAMBA, FROVINCIA DE

POMABAMBA, ANCASH,
Tiere por melas:
ITEM DESCRIPCION UND | METRADO
0l DI RAS PRELIMINARES I
oo MOVILIZACION ¥ DE.EMWlLIlACB:IH DE Enmms glb 100
Toim | TRAZO Y REPLANTED B 2037
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om | %ghﬂEMHE BE MATERIAL EXCEDENTE Deslkm | mdk. | gep38
“T0DI | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D >1 km mik | 128806
4 QRS DE ARTEY DRENATE
T RECONEORMACION DE CUNETA TRIANGULAR 060 MX | m m.a:‘um
adoM
o SRR LIZACTON
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“Em T |SEMAL INFORMATIVA (1.60m  0.50m) und | a0
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIGDICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING
VECINAL: EMP. AN-581 (CHARGAS) - CAJAS - CARWACHUNA. L=14.370 KM
EMP. AN.586, (PAMPANUEVA) - TRYAA. L= 2.500 KiM; EMP. AN-58E (OCOPON) -
PILANCO VILGO. L= 2.500 KM; DISTRITO DE PAROBAMER, PROVINCIA DE
PFOMABAMBA, ANCASH.

. oy /
Envlpeﬁudu:lell}lals'ldech:tuhmdamﬂ,sehmeiemtadnhspmﬂuqma:mmmmm ¥
se detalla:

i1 SERVICIOS PRELIMIMNARBRES
0101 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

Se realizd el traslado de personal, squipo, materiales, campamentos, y otros requeridos
INSITU, en el cual se desarrolla la Servicio antes de iniciar y al finalizar los trabajos. La
movilizacion a incluido la obtencidn de pago de permisos y seguros.
.02 TRAZOY REPLANTEO

Se realizé los levantamisntos topogrificos del proyecto, sus referencias y BMs, el
contratista procedié al replanteo general de la Servicio. El contratista a sido el
responsable del replanteo topogréfico que fue revisado y aprobade par el Inspector, asi
como del cuidado y resguardo de los puntos fisicos, eStachs y mOmImentos instaladas
durante el proceso del levantamiento del proceso constructivo.

02  PAVIMENTOS

0201 CAPA NIVELANTE (E=0.05 m)
Ge realiz el suministro, transporte, colocacion y compactacién de-los materiales de
nivelacitin en los sectores donde se presentd irregularidades muy severas y condiciones
de materiales (empedrados), en la cual, con una escarificacion, reconformacion y

. compactacion de la subrasante, s pudo lograr emparejar Ia subrasante, antes de la
calocacian de la capa de rodadura.

202 REPOSICION DE AFIRMADO {e=0.15 m)
Ge realize el suministro, transporte, colocacién y compactacion de los materiales de
afirmado sobre la superficie escarificada de acuerdo a las dimensiones indicados en los
planos del proyecto,

3 TRANSPORTES

03.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA D <=1KM

Se realizi el traslado de material granular con D < 1 KM, traslado de Material de canteras

|
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O DEL CAMIND
SEAVICID DE MANTENIMIENTO PRAODICS ¥ RUTINARE
VECINAL: EMP, AN-301 (CHARCAS) - cAJAN - CANWATHUNA L=14.370 KM
EWMP, AN-500, (FAMPANUEVAL CTAYAA. Lw 1,800 KM EMPF, AN-908 (DCOPON)] -
5,800 KMy DISTRITS DB PARCBAMBA, FAOVINCIA DE

FILANCO VILGD, L=
POMABAMBA, ANCASH,

03.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARAD>1KM

e realizo ol traslado de material granular con D > § KM, traslado de Material de canteras

para erraplenes v pedraplenes: v/ o plantas para preparacion de malerial de afirmado.

0303 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D<=1 km

Se realizo el traslado de material excedente d <=1 km en general que requierer Scr
transportados de un lugar a otro de la Servicio. El transporte se clasifico segtin el material
transportado v destine: los materiales trasladados fueror, aquellos.excedentes de corte
a depositos de deshechos, escombros a ser depositados en los Iugares de depdsitos de

. desechos, Material de derrumbes a transportar a deposito de desechos.
03.04 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D >1 km

Se realizé el traslado de material excedente d >=1 km en general que requieren ser
transportados de un lugar a otro de la Servicio. El transporte se clasifico segun el
material transpartado y desting: los materiales trasladados fueron, aquellos excedentes
da corte a depdsitos de deshechos, escombros a ser depositados en los lugares de
depésitos de desechos, Material de derrumbes a transporiar a depdsito de desechos

06 SERVICIOS DE ARTE Y DRENAJE
6401 RECONFORMACION DE CUNETA TRIANGULAR 060 M X 040 M

Consiste en la reconformacin de cuneta con méaquina, con el objeto de devolverie la
seccidn original a la cuneta, tal como se indica en los planos v/ o fuesa ordenado por el

. Ingeniero Inspector.
06  IMPACTO AMBIENTAL
06.01 RESTAURACION AMBIENTAL DE AREAS OCUFADAS

Se realizo los trabajos para la recuperacién de dreas afectadas por las actividades de
mantenimiento de la carretera, tales como lns freas de canteras, campamentos,
almacenes, patio de méquina, camings provisionales (accesos ¥ desvios) e instalaciones
en que las actividades constructivas alteraron el entorno ambiental

07 EMERGENCIA SANITARIA

07.01 EMERGENCIA SANITARIA COVID 1

Pt

VALORIZACION DE SERVICIO N 02 ]
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c0 ¥ RUTINARIO DEL CAMING

VECIMAL: EMP. AN-531 [CHARGAS) - CAJAS  CARWACHUNA, L=14.370 KN
EMP. AN-58E, rrmum}-nﬂl-pun KM EXIP. AN-5B6 [OCOPON) -
oE PAROBAMBA, PROVINGIA DE

FILANED VILGO. L= 3.500 KNM;
BA, ANCASH.
_ | 125
Esta Actividad consisti en la Implementaciin del Plan de Prevencién COVID 19 para -
a Ejecucién de los Ttﬂhajmdeh-mlﬂlinﬁmmmriﬁdimques&ﬁmmdﬂnuﬂahﬁﬂ
IMSETT.
A CONTINUACION SE DETALLA EL CUADRO DE RESUMEN DE LAS PARTIDAS ¥
METRADOS EJECUTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE CGHREEFGNDIENTES
A LA VALORIZACION DE SERVICION® 0L
ITEM DESCRIPCION Unid. | Metrado
a1 SERVICIOS PRELIMINARES
o oo S CVILIZACION ¥ DESMOVILIZACION DE EQUIPCS glb Qo
Dl TRAZO Y REFLANTED kom 87 |
@ FAVIRENTOS W
0201 CAFA MIVELANTE (E=0.05 m) ma | 50800
Wi | REPCSICION DE AFIRMADO (e=(L15 i) | e
0 THANSPURTES
0a.0l TRANSPORTE DE MATERLAL GRANULAR FARA O <=1 KM ik | S41L00
M TEATSIORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA D> 1 KM mak | 21450.00
GETi3) TRANSFORTE DE MATERIAL EXCEDENTE Dre=] km mik | 19162
A4 | TRANGPORIE DE MATERIAL ERCEDENTE D >1 km ok | A0
ol SERYVICIOS DE ARTEY DREMAJE
4. RECONFORMACION DE CUNETA TRIARGULAR 00 M X 040 m 09,00
[ ;ﬂm.-. LIZACION
’ | POSTES KILOMETRICOS DE CONCRETO md | 000
[ SERIAL PREVENTIVA {075 x 0.75e0) und am
05 0 CEFIAL REGLAMENTARIA und 000
DL | GENAL INFORMATIVA [1.80m x 0.50m) und T
oh INITACTO AMBIENTAL -
0601 FESTAURACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS w2 | SO0
07 | EMERGENCLA 5ANT] ARIA
T 1I ERIERCENCIA SANITARIA COVID 19 gb | 04
NOTA: A LA FECHA SE HAN DESCRITO LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS
DURANTE EL PRESENTE MES CORRESPONDIENTES A LA VALORIZACION DE
SERVICIO N° D2
MRS ST
!F “CONSORCIO PARDBAMBA" VALORIZACION DE SERVICIO N* 02 _1
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIGDICO ¥ “ﬂnumuu,“;ﬂ:":m
VECINAL: EMP, AN-381 (EHARCAS] - CAJAS - CA MP, AN-586 (OCOPON) -
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pico ¥ RUTINARID DEL CAMIND

MANTENIMIENTO PERIO
RS i ey e AL e
Lo EMP. AN-506, (PAMPANUEVA] - TAYAR- L% S50 o mBA, PROVINCIABE |
T
>4

L= mﬂ;illfﬂl‘l"ﬁﬂf
PILANCE VILGD. L= X : &, ANCASH.

2.3. FOTOGRAFIAS DEL SERVICIO

[ *CONSORCIO PAROBAMBA” VALORIZACION DE OBRA N° 02
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- ¥ RUTINARIO DEL CAMING
SERVICIO DE MANTENIMIENTO mmﬂﬂrﬂwu Lot 37D Ky

Ab.561 (CHARCAS) - CAJAS
:Em:ﬁhrm:wm _ TAYAA. L= 2,500 KM; EFAP, AN-506 (OCOPON] -
H;.ﬂltd VILGO, L= 3.500 KM; DISTRITO DE PARDBAMBA, FROVINCIA DE
; POMABAMBA, ANCASH.

FOTO 01, MUESTRA, €l carguio y transporte de material afirmado. NOTESE,
el cargador frontal y volquete.

LMA QR ELDE FiY ORI LN - LT
I R LTV AT Ew i
BIG O R I'i:'ﬁ% EOEIT il i

FOTO 02 MUESTRA. ol residente del servicio en obra, NOTESE, laexplotacién
de cantera con traclor orugi

[ “CONSORCIO PARDBAMBA” VALORIZACION DE SERVICIO N° 02 _]
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SEMVICIO DE MANTENIMIENTO PERIGDICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING
VECINALS EMP. AN-381 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA. L=14.370 Wiy
EMP. AN-580, (PAMPANUEVA) - TAYAA. L= 1500 KM; EMP. AN-588 (DCOPON) .
FILANCO VILGO, L= 3,508 KM; DISTRITO DE PARCDAMBA, PROVINCIA DE

POMABAMDA, ANCATH.

FOTO 03. MUESTRA, el corte de plataforma para nivelacion de calzada
NOTESE, el tractor oruga en plena labor

mlns |
I LRI HE B )
s FUIL

FOTO 4. MUESTRA, ¢l carguio y transporte de material afirmado. NOTESE,
la actividad,
[ ‘CONSORCIO PAROBAMBA" VALORIZACION DE SERVICIO N* 02 J
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SERVICIO DE MANTENIMIENTD pERIGDICD Y numa:f::m
VECINAL: EMP. AN-581 {:mm:.::rll:l‘mdl;.i—n m 3 I“u”;: .
EMP. AN-S0G, (PAMPANUVEVA] - . AM-58
PILANCO YILGO, L 1.500 WM; DISTRITO DE PARDBAMBA, PROVINGIA DE
FOMABAMBA; ANCRSH.

e e ™

-]

FOTO 05, MUESTRA, ¢l corte de plataforma para nivelacion de calzads.
NOTESE, el tractor oruga en mejoramicnto de subrsanie.

FOTO 06. MUESTRA, el corte de plataforma para nivelecion de calzada
Nl:lTESE, el fraclor oruga en mejornmiento de subrasmnle.

[ "CONSORCIO PAROBAMBA” VALORIZACION DE SERVICION*02 |

e ﬂ
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SERVICIO DE Hlm"m'l“ﬂ ml#m:n Y RUTINARID DEL CANIND F '.

VECINAL: EMP. AN-581 (CHARCAS] - CAJAS - CARWACHUNA. L=14.370 KM;
EMP, AN-306, (PAMPANUEVA] - TAYAA. L= 1500 WM; EMP. AN-588 (DCOPON) -
PILANCO VILQO, L= 3,500 KA DISTRITO DE PAROBAMER, PROVINCIA DE
POMARAMBA, ANCASH.

FOTO 07, MUESTRA, ¢l riego profundo del material afirmado. NOTESE, al
camion cisterna de 5000 galones en plana actividad

(ETEE PR S0RTd - (T
(S Frpt b

BED. o TUARL i Ak : =L ML L

F.U'Fﬂ 08. MUESTRA, el corle deo plataforma para nivelacién de calzada,
NOTESE, el tractor oruga en mejormmiento de subrasante,

{ “CONSORCIO PAROBAMBA® VALORIZACION DE SERVICIO N* 02 j
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MARIO DEL CAMING
SERVICIO O MANTENIMIENTD PERIODICD ¥ AUTI
VECINAL: EMP, AN-381 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUMA, L=14,370 MM,

EMP, AN-380, (PAMPANUEVA) - TAYAA, L= 2,000 HIé; EMP. AN.588 (0GORON -
it mlq.un. v 3,360 KA DISTRITO DE PARCBAMEA, PROVINEIA DR

".‘“.". .Hl""h

FOTO 09, MUESTRA, el coric de plataforma para mivelacion de calzada.
NOTESE, el tractor oruga en mejoramiento de subrasante.

AALALTERIE VY - LTia
ot Bk =
T k12 rE

FOTO 10, MUESTRA, el corte de plateforma pam nivelacion de calzada.
NOTESE, o tractor oruga en mejoramiento de subrasante

| “coNsoRcio PAROBAMBA' VALORIZACION DE SERVICION*02 |
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING
VECINAL: EMP, AN-581 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA. Le14.170 KM,
EMP, AN.588, (PAMPANUEVA) - TRYAR, L 2,500 KM EMP. AN-G00 [OCOPON| -
PILANCO VILGO, L= 1,500 KM; DISTRITD DE PARODAMBA, PROVINCIA DE

POMARAMIA, ANCASH,

FOTO 11. MUESTRA, ¢l corte de plataforma para mivelacion de calzada.
NOTESE, el tractor oruga en mejoramiento de subrasante,
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Fr-}“‘-:' 12. MUESTRA, el corte de plataforma para nivelacion de calzada.
NUTESE, el tractor oruga en mejoramiento de subrasante.

[ “CONSORCIO PAROBAMBA™ VALORIZACION DE SERVICIO N° 02 ]
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SERVICID BE MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ MUTINARIO DEL CAMING
VECINAL: EMP, AN-381 [CHARCAD) - CAJAD - CARWACHUNA. L=14.370 Ky
i EMP. AN.306, (PAMPANUEVA) - TAYAA, L= 2800 KA EMP. AN-B80 [OCOPaN) .
PILANCE VILGO, L= 2,500 HM; DISTRITO DE PAROBAKDA, PROVINCIA DE
POMADAMBA, ANCASH,

FOTO 13. MUESTRA, el corte de plataforma parma nivelacion de calzada.
NOTESE, el tractor orugs en mejoramiento de subrasante,

UL R - LT
EFTC A5
T R L

FOTO 14. MUESTRA, ¢l corte de plataforma pare mivelacidn de calzada.
ROTESE, ¢l tractor orugn en mejoramiento de submsante.

[ "consorcio parosaves VALORIZACION DE SERVICIO N°02 |
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L SSSSRRRRRRRRRSSEEEEEU

UTINARIO DEL CAMING
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ R
VECINAL: EAiP, AN-S81 (CHARCAS] : CAJAS - CARIWACHUNA. Lv14.370 KM;

PILANCO mll.nn. L= 2,500 KM; DISTRITO DE PARDBANEA, PROVINCIA DE

FORANARTA, AHCASH.

e i
it T e T

FOTO 15, MUESTRA, carguio y transporte de material afirmado. NOTESE, la
actividad de maquinanas
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FOTO 16. MUESTRA, la conformacion del afirmado, NOTESE, a la
motomiveladora y rodillo al fondo,

{ “CONSORCIO PAROBAMBA® . WALORIZACION DE SERVICIO N* 02 T
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RN

SERVICIO DE MANTENIMIEN :
VECIMAL: EMP. AN-581 (CHARCAS) -
EMP, AN-586, (PAMPANUEVA) - TRYAA. L= 2500 KN EMP.

PFILANCE VILEO, L= 3,000 Wi; D15

T0 PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING
CAJAS - CARWACHUNA. L=14,370 KMy
AN-508 {OCOPEN) -
TRITO DE PARODANBA, PROVINCIA DE

POMABANGA, ANCASH.

e p—

FOTO 17. MUESTRA, la conformacion del afimado. NOTESE, a2 la
motoniveladora v volguete al fondo izquierdo.
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FOTO 18. MUESTRA, compactado del afirmado. NOTESE, ol fondo al rodillo
en nclividad,

[ “CONSORCIO PARDEAMBA® VALORIZACION DE SERVICIO N° 02 _I
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SEMVICIO DE MANTENIMIENTO "m.ﬂ,:l:u':mmm:: ::11!;;;“:!:
VECINAL: EMP, AN-581 tﬂ“"“":'.: s 2 500 HM; EMP. AN-580 (OCOPON) -
EMP, AN-538, (PAMPANUEVA) - TR0 00 0 ponaNA, PROVINCIA D

o VILGBO, L= 3,500 KM DISTR
FILARE POMABRNMBA, AHCASH.

- _—— I
- 1
L
1 |
3
i i

FOTO 19, MUESTRA, el compactado lucgo de un ricgo profundo. NOTESE, al .
lado izquierdo al personal en limpicza de cunetas.
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FOTO 20, MUESTRA, al personal en limpieza de cunclas. NOTESE, al lado
izquierdo la zaranda para cantern,

I f "CONSORCIO PAROBAMBA” VALORIZACION DE SERVICIO N° 02 _]
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SERVICIO D2 MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAmING
VECINAL: EMP. AN-501 [CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA. L=14,370 Mpa
EMP. AN-588, (PAMPANUEVA] - TAYAA. L= 2500 KM; EMP, AN-504 mwﬁuii
PILANCO VILGO, L= 2,500 KM; DISTRITC DE PAROBAMEA, FROVINGIA DE :
POMABNMAA, RHCASH.

FOTO 21. MUESTRA, la construccitn d ey :
NOTESE, la salida del drenaje. 16n de drenaje pluvial (alcantarilla ristica),

filddp i |Hi”l|.ﬁ-llldlli|l .
o e ,j: s g TIT TR T E L

ENTR-E15FT =
| L A e T 7
[ |

FOTO 22. MUESTRA, Ia construccin de drenaje pluvial (alcantanilla ristica). J

RO F L
B EHI RO ]
G D WY BT

NOTESE, la salida del drenaje.

[ “CONSORCIO PAROBAMBA" VALORIZACION DE SERVICIO N* 02 ]
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ANTEMIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING

SERVICIO DE M,
VECINAL: EMP. AN-581 [CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA. Lu14.370 Ki;

KA EMP, AN-500 (OCOPON) -
EMP, AN-508, (PAMPANUEVA) - TAYAR. L= 2.580
PILAKCO VILGO, L 1.500 WM; DISTRITO DE PAROBAMBA, PROVINCIA DE
POMABAMDA, ANCASH.

FOTO 23. MUESTRA, el afirmado luego antes del extendido. NOTESE, al lado
izquierdo a personal en inspeccidn de trabajos.
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il KRITL TV EIEE 17
FLETL REiT s

FOTO 24. MUESTRA, riego de material afirmado, NOTESE, al cisterna en plena
actividad

[ “CONSORCIO PARDBAMBA® VALORIZACION DE SERVICIO N° 02 J
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING ¥ i)
VECINAL: EMP, AN-S381 [CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA. L=14.370 KMy |
EMP. AN-SSE, (PAMPANUEVA) - TAYAL, L= 2.500 KM; ENMP. AN-500 (OCOPON) - !
PILANCO VILGO, L= 3,500 KM; DISTRITO DE PARCOAMDA, PROVINCIA DE
POMARAMEBRA, ANCASH.

=
m
i

2.4. CONTROLES DE CALIDAD EFECTUADOS

L

“CONSORCIO PARDEAMBA" VALDRIZACION DE OBERA N* 02
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BERVICIC PE MANTENIMIENTO PORIGDICO ¥ MUTINARID DEL CAMING
A VECINAL: EMP, AN-38 | (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA. L=14.370 KM,
EMP, Ab-E00, (PANPANUEVA) - TAYAA L= 2000 KM EMP, AN.S80 ‘nlﬂﬂﬂ'.
FILANCD VILOO, L= 1,800 HM; DISTRITE DB PARODASAOA, PROVINCIA BE
poRMARANBA, AMCARIH.

CONTROLES DE CALIDAD EFECTUADOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING VECIMAL:
EMP. AN-381 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA. L=14370 KM; EMP, AN-586,
(FAMPANUEVA) - TAYAA, L= 2500 KM; EMP. AN-586 (OCOPON) - PILANCOVILGO, L=
SN0 KM DISTRITO DE PAROBAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH.
Durante el perioda del 01 al 31 de octubre del 2020,

Descripcion

Generalidades

En esta seccién se muestran en forma general, 1os distintos aspactos que tiene el contratista
para realizar el control de calidad de la obra, entendiendo el concepto como una manera

directa de garantizar la calidad del producto construido. Bajo esta dptica €l contratista hace
efectivo el auto-control de las obras para el aseguramiento de la calidad.

Al controlar y efectuar el aseguramiento de la calidad, la supervisiom Hene, también,
responsabilidad compartida con el contratista, No obstante cualquier revision, inspeccion o
cemprobaciin que efechie la supervision no exime al contratista de su obligacién sobre la
calidad de la obra.

Principios

Durante la ejecucién de la obra hasta la recepcion de la misma, la calidad deberd ser
deliberadamente buscada y tratada de alcanzar. El contratista, subcontratistas v provesdores
daberin: t

* Trabajar de acuerdo a los procedimientos establecidos en las especificaciones técnicas y alas
normas v,/ o especificacionis referenciz les para realizar las pruebas v ensayos.

* Proporcionar los sigulentes documentos para el contiol de calidad.
a) Planos de taller para el control de las obras,

b} Identificar cuales controles, procesos, equipos, accesorios, recursos ¥ habilidades son
necesarios para alcanzar la calidad requerida.

¢) Documentos que aseguren la compatibilidad del disefio, los procesos de produccidn,
instalacitn, servicio, inspeccion y procedimientos de ensayo y la documentacitn que sea
aplicable, v

d} Formas y registros para el control de calidiad,

N AT .
dlil' i g g £ e
! e B v i DI N 2581

i
BIG. (5 e s

“‘CONSORCIO PAROBAMBA" VALORIZACION DE SERVICIO N° 02
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Estructura principal del Sistema de Control de Calidad

TAYAA. L= 2,800 KM; EMP. AH-508 (DCoOPaH) -

=1 1. Revesin makenal. -
2a. Revisitn da
laboradono
2. Revision (rabajes b Revitdn da ﬁm
—  de consinucgon CAmpo =
I 2c. Ravision de r
! ' = dmensicnes 2eh. Hnmltlfm
| Control de calidad 22 Rovtn
- Ja Revigion da
3. Ravizkon de ko dimersanes
—{ caladad de las ocbras
cansiruedas.
: 3b. Rewsion de ka
calidad Gnal
4, Pruebas de
e ravisicn de la
apemacicn,

Es recomendable que la organizacion para el control de calidad de los trabajos esté compuesta

por tres equipos principales:

(a) Equipo de campo.

(b) Equipo de ensayos de laboratorio.
fc) Equipo de topografia y mediciones.

Para obtener un buen Sistema de Control de Calidad debe existir una buena coordinacion entre
los tres equipos antes mencionados. Como ilustracion de organizacitn se muestra el siguiente
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La ohligacitin de los equipos respectivos para ol control de calidad en las diferentes etapas de
la construccién estd indicada en la flustracion siguiente:

PARTIDAS DEL CONTROL DE CALIDAD  EQUIPO DE CONTROL DE CALIDAD

| Revision da material ¢ Equipo de ensayo de lsboratorio

Revislon de frabajos de construcchin _]

Revision d lsboratons  #———  Equipo de laborsiorio (Control d calkiad)

Revision da campa I'_ Equipo de aboralono (Controd de wHadL

! Rewvisin de Revisidn por medicion Emuipa de lopografia (Revision de
-I dimensipnas diracia elevationes v dimensiones)
Equino de venficacin Bboratono

Reuision por folografias ——————  Equipa de vericacian laboratorio
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIGDICO ¥ RUTINARIO DEL CAMIND
PILANCO VILGO, L= 3,500 KN; DISTRITO DE PARGRAMEA, FROVINCIA DE

POMABANMEA, ANCASH.

Rutina de trabajo

o, ik, Cadatormato deberd contener la localizacion de 1 Actividad controlada, referenciada tanto en
ST, e "Si'l.'."l._I-IE_ :FII-TT-I._ Ihf?l ? “. El IEE ﬂI:Ei'E- ’D El: Eﬁl. .’rﬁﬁﬁlﬂfﬂ upu dﬂ{ﬂl}hﬂlmﬂﬁﬂdﬂr 51
88 fomua muestra para verificacion, etc.

Si el control se hace en el sitio, debera realizarse la comparacidn con el pardmetro respectivo.
Realizada la comparacion, el formato debe indicar si se acepta o rechaza la actividad evaluada.
Encaso de ser rechazada la actividad por el grupe de calidad, se deberd enviar un formato que
describa la actividad v la razén porque no fue aprobada, inchuyendo la medida correctiva para
remediar ln anormalidad, También contendra la verificacidn del nuevo control.

Todos los formatos deberdn ser firmados por las personas que participaron en las
evaluaciones, tanto de parte del contratista como del supervisor.

m El grupo de calidad del contratista deberd remitir a la supervision cada semana previa a su

realizacion, un programa de ejecucién de pruebas de control de calidad para su verificacion y

serd coherente con el programa de construceion y las exigencias de estas especificaciones en el

cual se defina localizacion, tipo y niamero de pruebas. Con esta informacion, el supervisor
programard su personal para efectuar la auditoria a las pruebas respeciivas,

Mensualmente y en los tiltimos cinco (5) dias de cada mes, el contratista elaborard un informe
de calidad en el cual se consignarin los resultados de las pruebas, la evaluaciin estadistica, las
medidas cun'ectiva_s utilizadas y las conclusiones respectivas.

Tl informe servird de respaldo técnico de avance de las partidas incluidas en la valorizacion
mensual y deberd ser analitico fundamentalmente, permitiendo conceer la evolucién de la
obra en el Hempo en cuanto a calidad.

La supervision enviard el informe junto con sus observaciones a la entidad contratante, en un
tiempo no superior a los cinco {5) dias después de la entrega por parte del contratista.

Al terminar la obra, el contratista enviard al supervisor el.informe final de calidad, con sus
ﬂ comentarios y conclusiones, en el cual mostrard la evolucién del control durante todo el empo
de ejecucion. Se deberd hacer énfasis en la vadacion de los parimetros controlados. Se
recomienda que los andlisis vayan acompefiados de grificos en funcidn del iempo v Ia
iva. Incluird también Ia informacion estadistica del conjunto y el archivo general de los

controles v cleulos efectuados. y

La supervision revisard el informe final enviado por el contratista y con su aprobacién,
comentarios v observaciones, lo remitirs a la entidad contratante.

Evaluacitn estadistica de los ensayos, pruebas y materiales para su aceptacion

En esta seccidn se describe el procedimiento de evaluacidn estadistica para los ensayos,
prusbas v materinles que, de acuerdo con esta especificacion, requieran que se les tome
muesiras v,/ o se hagan pruebas con el fin de ser aceptados.

Para cada actividad y en su respectiva es Cacion
(RN

aspectos que se definen a continuacion: ﬂ

R W s | R
'ﬂl-lll.i.-,wﬂl

tablecen los pardmetros para los
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0
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{2) Sector de control

eyaluada mediante una prucha de

Comesocnde a L ixtensidn; i alumen que debe ser el
orresponde a la extensidn, drea o v 1 s tomardn como minime cinco (3)

campo v/ o labaratorio, Para cada lote o-iramd de prueba
muestras los cuales sern evaluados estadisticamente.

(b) Nivel de calidad

Calificacisn del grado de exigencia que debe aplicarse dep-mdjmdu de la importancia de la
actividad evaluada. Normalmente estan tipificacas dos categorias:

* Categoria 1; Exigencia alta rigurosa, el porcentaje de defectos admitides es muy bajo con
tervdencia a cero.

» Categoria 2: Exigencia normal, se basa en una inspeccién normal y admite un porcentaje de
defectos considerado aceptable segin lo especificado en cada seccidn.

En el caso de las carreteras de bajo volumen de transito, ol nivel de calidad estard referido ala
categoria 2.

{c) Tolerancia

Rangp establecido por encima o par debajn, del valor especificado como & inctica en la
correspondiente seccion de este manual o del determinado en un disefio d.E. laboratoric, de
cumplimiento cbligatorio. Cualquier resultado fuera de la tolerancia, inhabilita la cantidad ¥

la obra realizada. :
£l valor del limite superior aceptado (LSA) es fgual al valor especificado mas la tolerancia.

El valor del limite inferior aceptado (LIA) es igual al valor especificado menos la tolerancia.

(d) Sitio de muestreo

Lugar donde se deben lomar las musstras para ser ensayadas en laboratorio, o donde se debe
verificar la calidad en campo. Estos sitios se determinaran mediante un proceso aleatorio,
aprobado por 1a supervision en el sector e control. En la subseccion (4B.14 se presenta un
anexo referido a una metodologla parm seleccionar aleatoriamente puntos de muestreo.

Cilculo estadistico

Para evaluar estadisticamente la calidad de la informacién recolectada para cada prueba, se
soguird la siguiente ruting:

o Determine ¢l promedio artmético (X) ¥ la desviacién estandar (5) de los resultados
determinados para cada una de las muestras {11) que forma una prueba.

« Caloule el indice de calidad superior (1C5) asi:

ICS = LSA-X ; =l
I:;'-:‘. r-||| -I.IIII 1':‘II:

» Cabeule ol indice de calidad inferior (ICT) asi:
ICI= LjA-X

Abera o hm N" 02
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SERVICIO DE MANTENIMIENTD PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMIND
VECIMAL: EMP, AN-881 (CHARCAS) - CAJAS - CARWRCHUNA. L=14.370 KM;
EMP. AN.-586, (PAMPANUEVA) - TAYAA. L= 2.500 KM; EMP. AN-506 (0COPON) -
PILANED VILGO, Ls 3.500 KM; DISTRITO DE PARCBAMBA, FROVINCIA DE
POMABAMDA, ANCASH.

5

* En la tabla N° (MB-1 determine el porcentaje del trabajo por encima del limite superior
aceptado (Ps), corvespandiente al ICS.

* Asimismo, determine cn la tabla N° (MB-1 el porcentaje de trabajo por debajo del LIA (i),
cortesponciente al 1C],

* Calcule el porcentaje de defecto de la prueba asi:
Pd=Ps+Pi

* Con el porcentaje de defecto caleulado y el nivel de calidad de la actividad, se determina en
la tabla N MB-2 1a aceptabilidad o el rechazo de la prucba.

n _ Canteras y botaderos

Las canteras identificadas on los planos son referenciales, es responsabilidad del contralista
verificar las caracteristicas y potencias de las mismas, y la de cualguier otra cantera que el
contratista proponga siempre y cuando Jos materiales cumplan las condiciones sefialadas en
las especificaciones bonicas.

El contratista debera incluir en sus precios unitarios los costos necesarios correspondientes al
derecho de uso, de ser necesario, a la explotacitn, extraccion y transporte de estos materiales
hasta su colocacidn. El costo del transporte de los materiales de canteras propuesto por el
contratista, no serd modificade por cambio de cantera durante la ejecucion de la obra

Cuando se trate de canteras en actual explotacién por terceras personas, el contratista tomard
toddas las providencias con el objeto de no interferir con dichos suministros, en el caso de
derechos mineros legalmente adquiridos.

Al término de utilizaciin de las canteras, éstas deben quedar morfoldgicamente adecuadas al
‘3 entormo ambiental y con la aceplaciin del supervisor, asi como las vias de acceso.

La construccién y mantenimiento de las vias de acceso a las canteras es de responsabilidad del
conkratista.

La ubicacién de los botaderos serd indicada en el expediente téenico de licitacion. Al inicio de
las obras, el contralista podra proponer nuevas ubicaciones de botaderos, las que deberéin ser
evaluadas por el supervisor, estando supeditado su uso a la aprobacitn de éste, de acuerdo a
consideraciones técmicas, econdmicas v de impacto ambiental, teniendo en cuenta las
recomendaciones del Manual Ambiental de Disefio de Constreccion Vial del MTC

En todo caso se pagara la distancia real de transporte del material de eliminacion a botaderos,
sin excceder los costos del expediente técmico.

Conclusinnes:
El control de calidad en la Eemnn es permanente para evitar posibles problemas que puedan
generar atrasos en el servicio que se estd realizando, los trabajos se deaarm!lﬂrl:lrl CoTt h}lﬂl

mrmuh;indmngm abrasos en 1as actividades programadas.
o Ul S e e
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SERFVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING
VECINAL: EMP, AN-581 (CHANCAS) - GAJAS - CARWACHUNA. L=14.370 K
EMP. AN-586, (PAMPANUEVA) - TAYAA. L= 2.500 KM; EMP. AN-500 (DCOPON) -
PILANEO VILEO, L= 3.500 KM DISTRITO DE PARDBAMBA, PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH.

La empresa CONSORCIO PAROBAMEA, durante el periodo del 01 al 31 de
octubre del 2020. Ha realizado charlas de seguridad en el Trabajo del Servicio:
“EMP. AN-38| (CHARCAS) - CAJAS — CARWACHUNA. L=14.370 KM EMP.
AN-336, (PAMPANUEVA) - TAYAA. L=2.500 KM EMP. AN-586, (OCOPON) -
FILANCO VILGO. L= 3.500 KM DISTRITO DE PAROBAMBA, PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH"

L0 PROGRAMA DE SEGURIDAD EN LA OBRA.
L1 INTRODUCCION Y POLITICAS
a  ElPropésito de este Frograma es proporcionar las politicas y pautas para
la planificacion, Ia organizacion y el control para la realizacion segura del
proyecto,
b.  El ohjetivo es prevenir lesiones, pérdidas de vida y dafios a la propiedad
privada como resultado de acoidentes. Dicha prevencidn de accidentes se
puede lograr identificando y/o eliminando los materiales, operaciones y
condiciones peligrosas. Este Programa de Seguridad se aplicard a todos
los empleados que estan involucrados con ¢l Proyecto.
[ El Programa de Seguridad se debe considerar come parte integral de las
condictones generales, condiciones especiales v especificaciones técnicas
del provecto v los reglamentos de las leyes Incales.

1.2 ORGANIZACION
1.2.1 Los deberes, responsabilidades y funciones del Supervisor de Seguridad
gue en obras pequedas es asumido por ¢l Residente de Obra:
1.2.1.1 Dingir el prograina de prevencion de accidentes.

1.2.1.2 Establecer las normas v requisitos de segundad en coordinacion
con las partes involucradas.

1.2.1.3 Proporcionar asistencia técnica para eliminar o controlar las
conductas y ambientes inseguros.
1.2.1.4 Dirigir las Il'l"-l'ﬂ.‘itlgﬂﬂlﬂl'lﬁ sobre accidentes y reportar y verifi Fw
Ia integridad y precisidn de las ecciones comectivas.

I.2.1.5 Recomendar la accidén conveniente para retirar o controlar los
peligros y dirigir una inspeccion de seguimiento para asegurar su
cumplimiento,

1.2.1.6 Conducen el programa de orientacidn sobre seguridad para todos
los nueevos empleados.

1.2.1.7 Instruir y educar a los ingenicros v capataces de In obra que han
sido demgmdpwm cllngu y cncargarse efectivamente de
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIGDICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING
VECINAL: EMP. AN-381 [CHARCAS) - CAJAS - CARWATHUNA. L=14.370 Hw;
EMP, AN-500, (PAMPANUEVA) - TAYAA. L= 2.500 KM; EMP. AN-S86 (OCOPON) -
PILANCO VILGO, L= 3.500 KM; DISTRITO DE PARDBAMBA, PROVINGIA DB
POMADAMBA, ANCASH.

diferentes tipos de gﬁnmdimimtns de construccidn v hacer que
reporten a €l todas |as lesiones sin importar lo leves que pudieran
Ser,

1.2.1.8 Establecer y conducir las medidas de disciplina y funcitn a los

que violan los reglamentos, normas y/o requisitos de seguridad.
Dicha funcion incluye una transferencia de su puesio 4 otra area

de trabajo & el despido.
1.2.1 9 Reportan los accidentes y los asuntos relacionados con la
seguridad y mantiene jos archives con relacion a la seguridad.
L3 EDUCACION Y ORIENTACION
1.3.1 Las reuniones programadas regularmente se realizan para instroir al
” personal empleado sobre las pricticas de seguridad y fos requerimientos
L ¢ del programa de seguridad aprobado.
132 FEl residente y asistente del servicio ofrecen un programa gencral de

orientacidn sobre seguridad durante la priméra semana a todos aquellos
qué recién se meorporan a la Obma,

1.3.3 Las instrucciones y educacion sobre seguridad en la Obra es dingida por
el Ingeniero de Scguridad (Residente y asistente) para todos los
empleados,

1.3.4 FEl Ingeniero Residents, asistente y/o el Capataz dan las instrucciones y
pautas diarias

1.3.5 Toda édrea de tmabajo, que se considere peligrosa es etiquetada,
acordonada y con los avisos de advertencia colocados convenientemente.

1.4  PRACTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE UN TRABAJO SEGURO

1.4.1 Las practicas sobre seguridad descritas en este capitulo, son para la proteccion

, de los Trabajadores de la Obra,
Todos los empleados deben leerlas y observarlas. Los accidentes ocurren sin
advertencia y muchos son causados por falta de conocimiento, atencidn y por

descutdo.
La falta de conocimiento de estas practicas no justifica su incumplimiento
142 General —

1.4.2.1 Saber cémo hacer el trabajo

Verificar las dreas de trabajo para determinar cudles son los problemas y
peligros que pueden existir.

La actividad puede poner en peligro a sus :mnpanems de trabajo, al
equipe o materiales pn'mmna Tome las necesarias medidas pﬂm
salvaguardarlos. TR RGO PARDE

HfiSORCIO PARDBAMBA"
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H 1 r i ]_
Revisar los requenimientos de l;hliﬂ‘lrﬂhﬂju amgngdn con su el presonal
lg e & LEN I-. !‘?q“htmwlqmjﬁfn'imat‘ﬂhﬂjﬂ donde pudicra salir
' lesionado ef trabajador u otros.
|42 2Nos asegirese de entender las instrucciones de  emergencin
Anticipindonos lo que se hard en caso de emErgencia,
1.4.2.3 Reportar al ingeniero todo equipo inseguro, &0 condiciones peligrosas ¥
actos INseguros.
1.4.2.4 Utilizamos equipo de seguridad cuando esté especificado su uso por
seguridad. E] equipo estd a su disposicion a través de la Oficina de
Seguridad
1.4 2.5 Practicamos el buen mantenimiento en las dreas de trabajo.
: ” _ Mo dejamos materiales que puedan ser peligrosos para otros.
1.4.2 6 Para nuestra proteccion, obedecemos todas las sciiales de advcrlFmEﬂ
tales como “Manténgase elejado”. “No Fumar® y "Personal Auterizado
Solamente™,

1.427No utilizamos aire v oxigeno comprimido para sacudir el polvo o
suciedsd de nuestra vestimenty

1.4.2 8 Las instalaciones Sanitarias convenientes y limpieza de los SS.HH. son
proporcionadas en el lugar de la Obra. No utilizamos ninguna otra drea.

1.4.2.9 Mo dejamos de cumplir con las pricticas relacionadas con la segundad, la
de nuestros compafieros o dejar de cuidar el equipo hermamientas o
materiales convenientemente pueds conducir al despido.
1.43 Seguridad de la Oficina en la Obra
1.4.3.1 No nos colocamos de pie delante de puertas cerradas: dstas pueden
abrirse abruptamente,

.’ 1.4.3.2 No leemos comespondencia u otro matenial mieniras caminamos, MNos
Detenemos o regresamos al escritorio; mientras s¢ concentra en la |

lectura, podemos no darnos cuenta de NUESITO eNfOMO ¥ EXPONErnos &
posibles peligros,

1.4.3.3 Prestamos atencidn al cable de teléfono o de maquinas de oficina,
papeleras u otros peligros a la altuma del pre que pudieran causar un
tropiezo

|.4.3.4 Mantenemos los objetos con filo en un lugar conveniente, manejandolos
con cuidado.

| 4.3.5 Aseguramos que las maquinas u objetos estén bien colocadas.

|.4.3.6 No ajustamos o limpiamos una miquina de oficina eléctrica cuando estin
encendidas.

| 4..? Mo intentamos m.llgfémiﬁuﬁﬁl&gmm_ Llamamos a un persona

calificada. By ol L

LS TS

i 3 Rl h-' TSN FLl
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SERVICIO DE MANTINIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING
VECINAL: EMP, AK-581 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA. L=14.370 KN);
EMP, AN-585, (FAMPANUEVA) - TAYAA. L= 2,500 KM; EMP, AN-586 (OCOPON) -
PILANCO VILGO, L= 2.500 MM; DISTRITO DE PARODAMBA, PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH.

1.4.3.85i se permite fumar, utilizamos ceniceros. Obedecemos el aviso de "No
Fumar",

1.4.3.9 Reportamos inmediatamente al Ing residente o asistente para Primeros
Auxilios todas las lesiones o enfermedades que ocurren en el trabajo.

L.4.4 Mantenimiento

Un buen mantenimienio es importante para nuestro programa de seguridad. Es la
responsabilidad de todos los empleados, ingenietos como de los obreros
practicar un buen mantenimiento,

1.4.4.1 Materiales de desecho y basura son peligros para incendios y accidentes.
Si existe exceso de estos materiales en el drea de trabajo pedimos al
ngeniero que disponga su retiro.
’ 1.4.4.2 Nosotros podemos utilizar los tachos de basura que estin ubicados en
toda la obra. Si necesitamos uno en el drea inmediata a su trabajo,
notificans a nuesiro ingeniero.

1.4.4.3 Devolvemos todos los materiales sobrantes al almacén o botadero al
completar nuestro trabajo,

1.4.4.4 No dejamos herramientas y materiales donde puedan crear peligro para
oiros. Lo phnemos en cajas-o devolvemos al cuarto de herramientas,

1.4.4.5 Los trapos lo colocamos en contenedores de metal, solamente.

I.4.4.6Limpiamos derrames de , pceite, inmediatamente. Si 6o podemos
selucionar el problema, notificamos a nuestro inspector de maners que €l
pueda disponer de la necesaria limpieza, '

1.4.4.7 Mantenemos los cuartos limpios, no dejamos que s& scumule ropa sucia,
restos de comida, mi botellas de gaseosas. Si se utiliza vasos de cartdn,
depositamos en un contenedor, tambicn colocamaos las envolturas, bolsas

? de papel y otra basura en esos contenedores.

1.4.4.8 Las instalaciones de servicios higiénicos y los surtidores de agua estin

para nuestro confort y lo mantenemos mpios.

1.4.5 Equipo de Proteccién para Personal

El equipo'de proteccidn v seguridad para el personal de obra estd disponible para
su uso, Cuando se especifica el uso de equipo para ciertos trabajos o dreas, los
utilizamos,

1.4.5.1 Todos los, empleados, visitantes o vendedores usamos un casco duro en
las dreas designadas pam cascos duros.

|.4.5.2 Utilizamos vestimenta apropiada para el trabajo que estd realizando. Una
vestimenta minima s pantalones largos y una camiseta.

1.4.5.3 5S¢ requiere ¢l uso de zapatos d¢ trabajo resistentes con punta de acero o
zapatos de segunidad con punta de acero aprobados, No se pcrmrl: el uso
de zapatillas o san A SO S 11 e :
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SBERVICIO DE M
VECINAL: EMP. AN-581 [

1.4.5.4 Usames profeccion visual apropiada cuando nos exponemos a objetos
que vuelan v que s¢ eaen, al polvo quinica, concrelo o myos dafiines,

1.4.3.3 Is obligatorio el uso de equipo protector de oido en Arcas designadas o
« ¢n tarcas especificas.
1.4.5.6 Usamos equipo de proteccion respiratoria en dreas donde existe peligro
para la salud debido a la acumulacion de polvo, humos o vapores.

1.4.5.7 Utilizamos cinturones de seguridad y cuerdas de segunidad cuando omras
medidas de seguridad como redes, entanmados 0 andamios no puedan
utilizarse. MNos aseguramos que las cuerdas de segundad son
independientes de otros aparejos. La cuerda se asegurarse en el nivel del
cinturdn o mas amba.
!” |.4.5.8 Utilizamos guantes cuando manejamos objetos o substancias gue
pudieran cortar, rasgar o quemar las manos. .

1.4.5.9 Utilizamos botas de goma para trabajos en manipuleo de concreto, barro,
0 agua

1.4.5.10Los electricistas que usan guantes aislantes los inspeccionarlos
diariamente contra defectos.

1.4.5.11Las situaciones donde se utiliza guantes aislantes deben ser inspeccionan
diariamente contra defectos

1.4.5.12Las situaciones que requieren un equipo de segundad exclusivo y
capacitacion especial deben ser tratadas con el Departamenio de
1.4.6 Primeros Auxilios

1461 Reporte a su supervisor y & Primesos Auwdlios todas las lesiones
inmediatamente, sin importar los feves que puedan ser.

_" Se dard un tratamiento ¥ se registrard el incidente. En caso haya
necesidad de cuidados médicos postenorments, usted tendrd un registro,
sobre la lesion en Primeros Auxilios.

1.4.6.2 Usted debe notificar 2 su supervisor ¥ & Primeros Auxilios antes, de
abandonar su lugar de trabajo debido a una lesién o enfermedad
relacionada con el trabajo.

1.4.6.3 No se debe consumir drogas, tranquilizantes ¢ insulina en el trabajo salvo
que cuente con autorizacion por eserito de su médico.

1.4 6.4 Todo empleado que tenga una discapacitacion fisica, tal como la duabetes
problemas de la vista, el oido, la colunns, hernia o temor a las alturas
debe avisar a su supervisor. No se le va a exigir que realice un trabajo
que pudiera resultar en lesion para usted u otros

1.4.6.5 Los equipos de Primeros Awcilios estin organizados y capacitados para
la eventualidad de una lesidn o enfermedad usted
mlli]nﬂ FBEn T T e
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SERVICIO D MANTENIMIENTO PERIGDICO ¥ AUTINARIO DEL CAMING
VECINAL: EMP. AN.381 (CHARCAS) - CAJAS - CARWATHUNA. L=14.370 Kw;
EMP. AN-330, (PAMPANULVA) - TAYAA, L= 2500 KM; EMP, AN-506 (0COPON) .
PILANCO VILGO. L= 1.500 KM; DISTRITO DE FARODAMABA, PROVINGIA DE
POMADAMDA, ANCASH.

recibicd tritmmiento  apropiado. Su médico serd notificado en la
eventualidad de una emergencia

I.4.6.6 Nunca mueva a una persona lesionada o gravemente enferma salvo que
5ed necesano pam prevenir mayores lesiones, Las medidas de emergencia
para notificar a Primeros Auxilios estin indicadas en todo el Jugar de la
obra. Familiaricess con ellas Empleados no designados no deben
administrar Primeros Auxilios salvo en el caso de un sangrado grave o
paro respiratonio.

L.4.7 Eléctries
14.7.1 Todas las herramientas eléctricas, deben estar a tierra o con doble

aislamienta,
1.4.7.2Las herramientas eléctricas que se encuentren dafindas o defectuosas
. deben ser etiquetadas, puestas fuera de servicio y devuelias

inmediatamente a la sala de herramientas para su reparacicn.

[4.75Los electricistas son los (nicos empleados autorizados para reparar
equipo eléctrico. Experimentar con la reparacién de heramientas
eléctricas o proceder sin nutorizacidn a reparar una herramienta o equipo
g5t prohibido.

1.4.74Los cordones eléctricos temporales deben estar cubiertos o elevados.
Deben mantenerse fuera del trinsito y otras lugares donde puedan estar
expuesios a dafios o creen peligros de tropiezos, ;

1.4.7.5Los empalmes en los cordones eléctricos deben mantener la resistencia
mecdnica y eléctrica del cddigo onginal.

1.4.7.6 La iluminacion temporal debe tener protectores cubriendo las bombillas,
Las lamparas que estén rotas o quemadas deben ser reempluzadas
inmediatamente,

2 1.4.7.7El cableado con energia e cajas de distribucidn, paneles de interrupcion
y lugares similares deben ser etiquetados y cubiertos en todo momento,

1.4.7.8 Las dreas peligrosas deben ser ctiquetas, acordonadas v/o se debe colocar
avisos de advertencia apropiados.

.4.7.9 Los empleados no deben trabajar en circuitos con energia de cualguicr
voltaje o en la proximidad de ellos salve si se han tomado las medidas de
seguridad adecuadas y la operacion ha sido revisada v aprobada por ¢l
ingeniero de electncidad de la obra y ¢l Ingeniero de Seguridad.

1.48 Herramientas Eléctricas de Mano vy Portitiles

1.4.8.1 Un operario es evaluado segin el estado de sus herramientas v como las
utiliza. Solamente las herramientas en buen estado de seguridad saldrdn
del salon de las herramientas, Usted debe seguir todas las instrucciones
de] fabricantc. Adcmis, observe las siguientes pricticas de seguridad,

1.4.8.2 Inspeccione  sus herramientas  diarizmente [OfA  OSCEUrar quu 5
FEn encueniran en buen estado de funcionamiento, Las herramientas dat
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING
' ¥ VECINAL: EMP. AN-511 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA. L=14.370 KN
EMP. AN-508, [PAMPANUEVA) - TAYAR. L= 2.500 KM; EMP, AN-588 (0COPOHN) -
PILAMCO VILGO. L= 3,500 HN; DISTRITO DE PAROBAMBA, PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH.

o defectuosas deben ser etiquetadas, puestas fuera de servicio y devueltas
al salén de herramientas inmediatamente para §u reparacin,

1.4.3.3 Las sierras eléctricas, moledoras y otras herramientas clé:tru:a; deben
tener colocados protectores adecuados en todo momento. Retirar los
protectores o dejarlos inoperantes puede ser causal de despido.

1.4.8 4 Las herramientas eléctricas deben ser levantadas o descendidas a mano o
en cubetas, nunca por medio de una cuerda o manguera,

1.4.8.5 Para prevenir que los empleados tropiecen o se caigan, los cables y
mangueras deben estar fuera del pase, de los escalones o escaleras.
Deben estar aseguradas a 2.2 m de altura sobre los pasillos, pasadizos
. rampas como minimo de manera que no sean un peligro para tropecer

parn los empleados o estén sujetas a dafios por los equipos y materiafes.
a 1.4.8.6 Cuando utilice las herramientas mencionadas mds adelante, trabape
prosime a alguien que las esté utilizando, usted debe utilizar equipo de
proteccitn personal adicional. Si tiene preguntas sobre el equipo

protector o las normas de seguridad pregunte & su supervisor.

Muartillo perforador Proteccion para 1a Vista,
Apisonadors Proteccion para el Oido.

Proteccidn para los Pies
Martillo cincel Proteccidn para la Vista
Llave de golpe o de unpacto Proteceion para el Oldo,
Escariador '
Soplete Cortador Proteccidn para la Vista

s Soldador de Arco Proteccion para las Manos

Hemamientas Eléctricas Proteccidn para la Vista
PROTECCION PARA LA Protector Completo Para la
VISTA Cara

Antenjos de seguridad o

gafas protectaras

|.4.8.7 Todas las herramientas eléctricas portdtiles deben estar & tierma {excepio
Laboratorios con aprobacién de los asegurados, heramientas doblemente
aisladas).

1.4.8.E Se debe una [lave cochilla en un tomacomentz maltiple de cada Iinea I:I:

smn'r!lslm par las herramientas neumidticas o mano. CoNSOR
LT ll-llih“ l.'llllll_nlr” 1R
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SERVICIO B MANTENIMIENTD PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMIND
VECINAL: EMP. AN-881 [CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA, L=14.370 K
EMP. AN-530, (PAMPANUEVA) = TAYAA, L= 2.500 KM; EMF. AN-588 [0COPON) -
PILANCO VILGO, L= 3,900 WM; DISTRITO DE PAROEAMBA, FROVINCIA DE

; FOMADAMBA, ANCASH.

L4 8.9 Tosdas las conexiones de manguerns neumiticas deben estar sujetadas con
seguridad.

145 105¢ debe instalar s.ujemdun:s de seguridad o dispositivo de retencion en
todas las herramientas neumaticas para prevenir una expulsion accidental
de las herramientns del cuerpo.

1.4.3.11Todo equipo que funcione con combustible debe estar apagado mientas
se recarga. Se prohibe fumar duranie la recarga.

1.4.8.1250lo los empleados que tienen una credencial vilida estin permitidos de
ufilizar las herramientas que funcionan con energia. El representante del
fabricante dirigird clases de capacitecién en la obm cuando se solicite.
Siga todas las instrucciones del fabricante cuando utilice las herramicntas
* que fumcionan eon energia,

1.4.9 Manejo de Materiales, Almacenaje v Eliminacidn
1.4.91 Todos los materiales deben ser apilados convenientemente asegurados
para prevenir que se deslicen, se caigan o colapsen
1.4.9.2 Emplee las técnicas apropiadas cuando manaje materiales.
1.4.9.3 Los materiales elmacenados no deben bloquear ninguna salida del lugar
de trabajo.

1.4.9.4 Los Materiales almacenados dentro de almacén en obras en construccidn
no deben ser colocados a 1.8m de algunn ruta del montacargas u otros
dentro el drea techada, ni dentro de 3.0 _
1.4.9.5 Los suministras de tuberias, conductos y barms deben ser almacenados
en rejillas o apilados y bloqueados para prevenir que se muevin,
1.4.9.6 La cantidad de material almacenado en andamios, plataforma, pasillos no
deben exceder aquel requerido para un dia de operacién o la capacidad
@ asignada del andamio o olataforma.
5 1.4.9.7 Los materiales nunca deben ser tirados o EITD}RdEI'E desde una distancia
mayor a los 6 metros. El drea donde serin arrojados debe estar cercada

para proteger al personal de golpes por la caida de matenales. Se requiere
conductos para basura para botar materin desde alturas mayores a 6

metros,
1.49.8Los clavos que sobresalen deben ser volieados o jalados cuando se
limpian los matenales.
1.4.9.9 Los materizles no deben ser almacenados de manera que bloqueen los
accesos a las salidas de incendios o a equipo de emergencia.
1.4.10 Graas, Elevadores, Vehiculos Motorizados v Equipos Pesados

1.4.10.1 Todas las grias, montacargas. Vehiculos motorizados y equipo pesado
debe ser operado y mantenido para admuam: al estindar establecido.

1.4.10.2 Todas las grias, montacargas. Vehicules motorizados ¥ eouipo pes -
v deben ser msp:::.mmmdns anies de su uso en cada turmo. Todas_ '==. ol
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BERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIGDICO ¥ RUTINARIO DEL CAMIND
VECIMAL: ENMP, AN-581 ([CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA. L=14.370 Km;
EMP. AN-580, (PAMPANUEVA) - TAYAA, L= 2.500 KM; EMP. AN-S80 (OCOPON) -
FILANCO VILGO, L= 3,500 Kif; DISTRITO DE PAROBAMBA, PROVINCIA DE

POMABARMBA, ANCASH.

deficiencins deben ser reparadas antes de utilizar el equipo. Los
operadores de dichos equipos deben muntener registros de esas
mspecciones requeridos por ley.

1.4.10.3 El operador debe obedecer las sefiales de un solo hombre, sin embargo,
en una emergencia, una sefial de parar puede ser emitido por cualquiera.

1.4.10.4 Sdlo se debe reconocer un sistema unico de seflales.

1.4.10.5 El mantenimiento de rutina, carga de combustible o reparciones no
+  debe ser realizado mientras el equipo esti en uso o encendido.

1.4.10.6 Cuando se maneja, se recarga beterfas 0 se usa los cables para hacer
puente, use anteojos de segunidad y protector facial.

1.410.7 Las dreas accesibles dentro del radio del péndulo de todas las gnias
,’ deben estar cercado para prevenir que los empleados sean aplastados
por el peso
1.4.10.8 Un empleado designado debe observar el espacio libre del equipo ¥
advertir oportunamente de todas las operaciones donde el operador tenga
la vizidn obstruida,
1.4.10.9 El freno de estacionamiento debe estar colocado siempre que ‘el
vehiculo se estacione

1.4.10,10 El montaje v ¢l manejo de montacargas para el pem:nnnl debe estar
conforme con los estdndares establecidos,

1.4,10.11 Antes de colocar un moniacargas en servicio, las funciones y servicios
de seguridad deben ser probados completamente bajo la supervision de
un representante del fabricante u otra persona calificada igualmente.

1.4.10.12 El montaje y el montacargas para materiales debe estar conforme con
los estandares establecidos.

’ 1.4.10.13 Un aviso que indiue “No Se Pernmite Conductores" debe estar
afichado en la estructura del vehiculo y en cada plataforma de descarga.
Los empleados estin prohibidos de llevar material en montacargas salvo
para inspeccidn y mantenimiento autorizada,

1.4.10.14 Cuadros de la capacidad de la carga designada, las velocidades de
operacion recomendadas, [as advertencias de peligro y otra informacidn
bésica debe estar conspicuamente afichada en todas las gnias
montacargas ¥ otros equipos.

1.4.11 Escaleras

1.4.11.1 Las escaleras hechas en la obra deben ser construsdas de conformidad
con los estandores establecidos.

1.4.11.2 Una escalera rota o dafiade no debe ser utilizada, Rcmmla o deshigase
de clln inmediatamente. Una escalers que debe ser reparada debe llevar
un etiqueta de “No Usar" y retirada del drea de tmbajo, ’

|.3 No empalme una escalera corta para hacer una larga.
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VECINAL: EMP. AN.501 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA. Le14.370 KM,

EMP. AN.385, (PANPANUEVA) - TAYAA, L= 2.500 HN; ENP. AN-284 (OCOPAN) -
PILANCO VILOD, L= 2,500 K DNSYRITO DE PARGRAMER, FROVINGIA BR

POMABAMBA, ANCASH.

| 4104 Toda escalem recta debe ser amarrada en la purte superior o asegurada
de cualguier manen par prevenir que Se muevi.

141015 Las escaleras de metal no deben utilizarse para tmba_m o en drcas
donde puedan entrar en contagto con cables con energia.

14116 Las escaleras mo deben ser ::uipmdﬂ& contra objetos movibles o
provectadas en pasadizos sin proteccion de cercos ¢ guardas.

1.4.11.7 La base de la escalera debe estar colocada hacia atras a una dil_l-iu.uuiu
segura de la vertical - aproximadamente una cuarta de la longitud de
trabajo.

1.4.11.8 La escalera utilizada para tener acceso a un piso o una plataforma debe
extenderse 0.9 mm minimo sobre la plataforma.

»

1412 Andamios N

1.4.12.1 Cada andamio debe ser inspeccionado y aprobado por el capataz antes
* del uso inicial luego de su alteracion o transposte:

1.4.12.2 Mo existe tal cosa como un andamio temporal. Todos los ?ndun:lius
deben ser montados y mantenidos conforme al estindar establecido

14.12.3 Los guardarrieles, los ricles medios v las tablas de guardia se deben
instalar en todos los lados abierios del andamio, deben ser construidos
con elementos proporcionados por el fabricante o con madera de 50 mm

210 mm

1.4.12.4 Las planchas de los andamios deben ser de por lo menos 50 mm x 300
mm de anche, de madera, de calidad o grado estructural o su equivalente.

Deben ser ajustadas o aseguradas y deben extenderse mas alld de los
soportes extremos por lo menos 150 mm - pero no mas de 200 mm.

e 1.4.125 Todos los andamics deben estar totalmente entablados: m
empleade debe trabajar desde un solo tablon,

1.4.12.6 El tablén debe ser inspeccionado visualmente antes de cada uso.

1.4.12.7 Se debe proveer uma escalera de acceso para cada andamio. Estd
probibido subir desde los extremos de la estructura salve que su disefio
haya incorporado una escalera convenicnte,

1.4.12.8 Los andamios deben estar sujetados al edificio o estructura.

1.4.12.9 No sobrecargue los andamios. El material debe subirse a medida que se
necesite. Retire el exceso de material v eliminelo de ahi cvando haya

concluido ¢l trabajo.

1.4,12.10 Lo barriles, cajas. cubetas y objetos inestables similares nunca deben
ser utilizados como plataformas de trabajo o para soportar los andamios.

1.4.12.11 Los andamios o ]as platat'ﬂnnus de uab:gn no deben ser modificados

FWLUNBORCIO PAROBAMBA" Firratpi 1 m.umucluﬂwmm
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING
VECINAL: EMP. AN-S81 (CHARCAS) - CAJAS - = CARWACHUMA, L=14.370 KM}
EMP, AN-SES, (PAMPANUEVA) - TAYAA, L= 2.500 KM; EMP. AN-500 (DCOPON) -
PILANCO VILGD, L= 3,500 KM; DISTRITO DE PARODAMBA, FROVINCIA DE
FOMABAMDA, ANCAIH,

1413 Operaciones de Corte y Soldadura

14131 Las operaciones de corle y soldadura tienen un aho potenciul de
lesiones personales ¢ incendio.

Cuando se realice una de ellas, usted debe inspeccionar su drea de trabajo
para asegurarse que las chispas o metal fundido caigan sobre material
combustible. Si usted no puede proporcionar la proteccion necesaria
consulte con su supervisor.

1.4.13.2 Cuando queme o suelde, se debe utilizar las gafas protectoras de fa
vista, el protector facial o cascos de soldador. Siempre utilice los
protectores recomendados para las aplicaciones especificas de [las
operacionas n realizar,

a 1.4.13.3 Nunca suelde o queme sobre barriles, tanques, tuberia u otros sistemas
que pudieran contener combustible o productos desconocidos sin obtener
primero la aprobacidn de otra autoridad responsable.

1.4.13.4 Capuchas protectoras deben colocarse sobre todos los cilindros que no

estén en uso.
14155 Todos los cilindros deben estar adecuadamente asegurados para
prevenir un tropiezo.

1.4.13.6 Los cilindros de oxigeno ¥ acetileno (u otros gases combustibles) en
almacenaje deben estar separados uno de otros por una barrera de 6
metros o 1.5 metros que-tenga una resistencia para una hora de fusgo.

1.4.13.7 Las soldaduras, quemado y calentamicnto realizade en espacios
confinados pueden requerir una ventilacion general mecdnica o un escape
local para reducir las concentraciones de humos a niveles aceptables. El
Ingeniero de Seguridad serd consultado antes de iniciar estas operaciones.

1.4 13.8 Si no se puede proporcionar una adecuada ventilacion, los empleados
a deben estar provistos y chligados a usar aparatos de suministro de aire
para respirar.

1 4139 Cuando se realice soldaduras, cortes o calentamiento de metales que
tienen un significante contenido toxico, como los metales que contienen
zine, plomo, cadmio, o cromo, en espacios abiertos, se debe utilizar los
respiradores con filtro.

1.4.14 Excavaciones y Zanjas

4.14.1 Las zanjas de 1.5 metros o de mas profundidad deben ser entibadas o
tener un talud de reposo. Toda excavacidon en suelo inesiable puede
requenr entibado o tener una pendiente.

4.14.2 Todo ¢l material de las excavaciones debe ser colocado por lo menos a
0.5 metros del canto de la excavacion. Se debe tomar la pm:numﬁn rm.ra
prevenir gue dicho material wagn demru dn: la excavaciomanNsoR) E
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pico ¥ RUTINARIO DEL CAMIND

debe estar adecuadamentc cercada y se debe utilizar
oscuridad que sefiale la excavacion.

guro a lods excavacion por medio de

4,143 Toda excavacion
luces de advertencia en horas de

4144 Se debe prever un acceso S€
escaleras, escalones o rampas.

4145 Toda excavacion debe ser rellenada y consolidada adecuadamente a la
vez la superficie debe dejarse en buenas condiciones tan pronto como Sea

posible.
1.4.15 Las Reglas de Transito en el lugar de la Obra
4,15.1 Todas las personas que conducen vehiculos en el lugar de la obra deben
obedecer las Reglas de Transito de la Obra. Se define como vehiculo a
toda maquinaria y/o equipe de construccidn en movimiento sobre los
a caminos de la Obra.

4.15.2 Cuando sec maneje en los caminos de la Obra, todos
deben contar un Permiso de Conducir vilido que comresponda con

vehiculo que es utilizado.

4.15.3 El conductor no podré exceder la velocidad limite.

4.15.4 No retome su lado de la calzada luego de pasar a ofro vehiculo hasta no
estar convencido que &5 seguro

4155 No conduzca su vehiculo paralelo a ofro vehiculo que va en la misma
direccidn. .

4156 Los conductores deben reducir la velocidad cuando conduzean de dreas
congestionadas, Otorgue al trifico peatonal consideracidn.

4 15.7 No doble la curva en diagonal -manténgase a la derecha- de la pista hasta
dar la vuelts, luego ingress a la calzada que estd tomando por el lado
derecho de la misma.

s 4.15.8 Cuando se aproxime a vehiculos mas lentos, animales, o cualquier cosa
inusual - disminuya la velocidad,

4.15.9 No conduzca sobre [a berma lateral de la carretera.

4.15.10 Mo siga muy de cerca a! vehiculo que tiene delante suyo

4.15.11 Los conductores no deben manejar alrededor de las barricadas en una
via o al costado de la calzada que tiene ias barricadas.

4.15.12 Un vehiculo de emergencia, cuando esti acudiendo a un lamado de
emergencia, tiene derecho a pase primero que cualquier otro vehiculo.

4.15.13 Los conductores no deben pesar a ningin vehiculo en una zona de “NO
ADELANTAR", Una zona de “no adelantar”- estd sefializada con avisos,

4.15.14 Los conductores deben usar la bocina del vehicule muy de vez en
cuando para indicar su intencion de pasar al otro vehleulo,

4.15.15 No lleve mis de tres (3) personas en el asiento delantero de todo

PERY vehiculo, Esto incluye al conductor.
L7 L BRI “I:‘qu!.:u.hnm. :IHU‘
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DE MANTENIMIENTD PEMIORICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING
{ﬂllm“: . CRJAS - CARWACHUMA. La14.370 KM;
END, AN.535, (PAMPANUNVA) - TATAA, L= 2.500 Kij EMP. AN.588 |OCOPON, -

PILANCO VILOD. L 3.500 KM, DIATRITO DE PARGBAMEA, FROVINCIA DR
POMABAMBA, ANCASH.

SERVICID
WECIMAL ENMP, AN-501

= a, .« 41516 Los conductores m_dehenlpemiﬁr.qunlllgq_gggjlztms{;igm del ueh:‘:;]:

WSS e siio hastlghé Hayalcaido s denese por Complet. Observe por ambas

dmciuﬁa mff de abrir las puertas del vehiculo,

4.15.17 Todos los pasajeros deben mantener los brazos y las piernas dentro de
las ventanas de las camionetas pick-up y los camiones cuando esten en
mavimiento. Ningin empleado debe pararse estando deniro de los
camniones o camionetas mientras estén en movimignto,

4.15.18 Los pasajeros no estiin permitidos viajar encima de cargas de material.

4.15.19 Las luces de los vehiculos deben encenderse a la puesta del sol ¥
apagarse cuando salga el sol.

4.15.20 Cuando conduzca con las fuces encendidas, baje las luces delanteras
.ﬂ cutndo esth dentro de $00 metros de distancia de trifico que se aproxima,
baje las luces delanteras cvando siga a otro vehiculo dentro de una
distancia de 200 metros

41521 Cuando conduzca en medio del polve, bruma o neblina, las Tuces
delanteras deben estar bajas y/o se debe encender las luces de nebling.

Nota: las lumﬂmrﬁutbmmunreﬂejaqu:rﬂﬂummndnmm:ja
en estas condicionss,

41522 En condiciones de fuerle polvo, los conductores deben reducir la
velocidad, En tormentas de polvo, las condiciones pueden exigir que el
conductor se estacione a un costado de la via hasta que la visibilidad
[T OTE,

4.15 73 Las sefiales de luces se deben usar solamente como sefiales para voltear.
Ia sefial de luz debe activarse aproximadamente a 200 metros anies de
dar |a vuelta. Asegirese que la sefial de luz se apague después de haber
completado la corve.

‘:, 415.24 Los conductores no Jzien eStacionar en zonas de incendio, zonas
restringidas u otras dreas donde no se permite el estacionamiento, coma
los pasajes, los accesos i puertas, ele.

4.15.25 Estacione en fireas designadas, donde haya una indicacion.

4.15.26 Los conductores no deben dejar sus vehiculos sin atencitn con alguna
puerta abierta.

41527 Los conductores deben verificar alrededor de su vehiculo antes de
retroceder de un espacio donde ha estado estacionado, para ssegurarse
que no hay ningin objeto por donde el vehiculo debe pasar.

4.15.28 Cuando transporte material o equipo, esa carga debe ascpurarse con
sujetadores para evitar su movimiento.

4.15.29 Todo derrame sobre la via desde un vehiculo de carga, como arena,

_ " 4 DEgrng PIEOTRS U 010 material, ﬂellﬁm retirado de la via inmediatamen
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: EMP. AN-581 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA. L=14.370 KM;
EMP. AN-586, (PAMPANUEVA) - TAYRA. L= 2.500 KM; EMP, AN-500 (0COPON) -
PILANCD VILGO, L= 2.500 KM; DISTRITO DE PAROBAMBA, PROVINGIA DE
POMABAMBR, ANCASH.

41530 El vehiculo no debe estar cargado por encima del limite de carga
prescrito para ese tipo de vehiculo.

41531 Todo vehiculo debe estar equipado de dos (2} luces delanteras, 2
posleriores, sefiales de luz para voltear y también luces de pare; deben
estar conformes en todo momento y fener sirena para retroceso de
vehiculo.

Mota: Todo conductor debe inspeccionar su vehiculo para asegurarse que
todas las luces funcioman adecuadamente.

4.15.32 Las llantas v los frenos de todo vehiculo deben enconirarse en buenas
condiciones en todo momento.

4.1533 Los conductores deben mantener limpios, en todo memento, Ios
*‘8 parabrisas, las luces delanteras, traseras, los espejos retrovisores.

4.15.34 No se debe exceder la velocidad de disefio de la carretera.
L.4.16 Los Pasajes de Seguridad
4.16.1 El pasaje de segunidad debe cstar sefializado para distinguirlo del area de
trabajo
4,162 Se debe mantener los pasajes de seguridad libre de todo material y
peligros
4.16.3 Los pasajes de seguridad deben estar libres de todo uhsl:ﬁwtu para todos
los vehiculos ¥ peatones.
1.5 CONTROL DE VIOLACIONES Y PENALIDAD
5.1 Para gorantizar la segundad, se deben imponer, sanciones a quienes
violan las reglas y/o requisitos de segundad. .

52 A todo aguel que por su desconsideracibn, descuido o falta de
, conocimiento ha resultado lesionado o ha ocasionado dafios a lo

propiedad.

53 A todo aguel cuya viclacién de los reglamentos de stgundad haya
resultado en dafios a la propiedad o ha impedido e! desarroflo normal de

las operaciones.
54 A todo aquel que no reporte algin tipo de accidente o trate de encubrirlo,

55 A todo aquel que engafie o coopere con las acciones mas amba en
acdpite 5.0, 1.2.3,

1.6 PROCEDIMIENTO PARA REPORTAR ACCIDENTE

6.1. Todos los accidentes que ocurran en el lugar de la Obra o en ruta a ella o
de ella, deben ser reportados inmediatamente.

6.2  Primero - Hagase cargo de los heridos.
En caso de heridos que requieran de ambulancia o atencion médica en la

escena del accidente, ,ﬂ: LS L b 1 i
WET A
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SERVICIO BE MANTENIMIENTD PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING
VECINAL: EMP, AN-501 [CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA L=14.3T0 KM;
ENP, AN-500, (PAMPANUEVA) - TATAA. L= 2,500 KM EMP, AN-388 (0COPON) -
PILANCD VILGO, L= 3,500 HM; DISTRITO pE FARDBAMBDA, PROVINCIA DE
POMADAMBA, ANCASH,

O Hame al Hospital utilizando cunlquier telélono en la Obra,
63  Sepundo - Reporte el Accidente
6.3.1 Duranie Horas de Trabajo Normales
Reporte inmediatamente al Ingentero de Seguridad
6,32 Después de Horns Normales de Trabajo _
Reporte inmediatamente ol Ingeniero de Seguridad
6.4  Contacte con las Autoridades Policiales

La informacion a las autoridades policiales de todo accidente indu.sh'iaidi
de transito que ocurra en la Obra débe ser realizada por el Ingemero
Seguridad

Conclusiones:

Las charlas de seguridad se realizaron a cargo del ing RESIDENTE DEL
SERVICIO Y EL ING. ASISTENTE DEL SERVICIO responsables en I:lhﬂi:, pari:
evitar posibles accidentes que pudieran sufrir durants el proceso constructive :5
personal que labora en dicho servicio. En el periodo de informe Mo se susci
accidente alguno.
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AERVICIO DE MANTENIMIENTD FERIGDICD ¥ Il.lﬂlinm::n CAMIND i
VECINAL: EMP, AN-581 (CHARCAS] - CAJAS - CARWACHUNA. L=14.370 KN; | ©
2,500 KM EMP. AN-S80 (OCOPON) -

EMP, AN-S85, (PAMPANUEVA) - TATAA. L=
FILANCS VILGO, L= 1.500 KM; DISTRITD DE PARDBAMBA, PROVINCIA DE

FOMABANMBA, ANCATH.

S L

I
i

iy
LbFesl Lt et

o i
i et

=

2.6. INFORME DE MEDIO AMBIENTE
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICD ¥ RUTINARID DEL CaMING
VECIMAL: EMP, AN-581 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA, L=14.378 K,
EMP, AN-588, [PAMPAMUEVA] - TRYARA, L= 2500 KN; EMP. RAN-886 (OCOPON) -
PILANCO VILGD, L= 3,500 KM; DISTRITO DE PARCBAMOA, PROVINCIA DE
POMADARMBA, ANCASH.

INFORME DE MEDIO AMBIENTE

14.1.- GENERALIDADES
Durante el perdodo del 01 al 31 de ociubre del 2020, La conservacion de Medio Ambienie
establecido en el plan de como ua estrategia de conservacion que debé realizarse antes y
después de ejecutarse of servicio, en concordancia con los desamollos socioecondmicos de la
poblacidn, para lograr una mayor vida Gtil de estos. Por esta razdn, es que se COmMpromete en
U ejecucion @ otos sectores que se beneficiarin de dicho servicio para lograr asi una
Iq coordinacion y concifiacion tanto en los aspectos de interds humano como ambientales.

El cuidado del Medio Ambiente incluye las medidas de mitigacion de las acciones yio
actividades del Sexvicio. Sc debe tener especial cuidado con las condiciones ambientales en
general, a fin de que no se deterioren v por ¢l contrario se tienda a mejorar ol entomo y Ia
calidad de vida de la poblacién, asi como prevenir v minimizar Jos potenciales impactos que
¥a se han identificado en las fases del Servicio (planificacidn, construccién v operacidn),

Las medidas estarfin dirigidas o corregir o compensar los frmpactos negativos v a potenciar los
impactos positivos. Cuando un impacto ambiental rebase el limite admisible deberd preverse
las medidas protectorss, comectorss o compensatorias, para eviter disminoir, curar o
compensar el efecto del Servicio en el medio ambiente; asi como aprovechar las oporunidades
que proporciona el entomo parn el exito del Servicio, empleando el principio de integracion
ambiental, Es decir, que es preferible concebir ef servicio con sensibilidad ambiental, a fin que
s las enmicadas no supongan un exaguersdo costo mbconal ol servicio

Lu participaciin de las orgamizaciones representitivas locales, como los municipios
juntamente con representuntes de In sociednd civil, serd prioritaria, dado que son los directos
beneficiarios del servicio. Es importante destacar que bos impactos ambientales & producirse
san minimos debido a que los anpacios ya haw sido dados, por ser un drea ya perturbada, por
I que el impacto se circunseribe a la fase de mantenimiento,

- En In Fase de ejscucin del Servicio
El impacto ambigntal generado en cstn elapa, es de alpuna manera inevitable, sin embargo, a
fin de no alierar significativamente las condiciones ambicntales se evitarin modificaciones
mnecesarias (relieve, topografia, drenaje, efc.), contaminacion por residuos (compamentos,
vertidos de aceites, grasas e hidrocurburos) e los sectores udyaceiles al servicio,

..-'. 0 DFJ- PeRy Tl W o) L Y s
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EHTO PERIGDICD ¥ AUTIMARID DEL cCAMIND
CAJAS - CARWACHUNA. L=14.370 WM}
= 2,000 MM EMP. AN-B06 (OCOPON) -
EMP. AN-388, (PAMPANUEVA) - TAYAA. L 2.000
PILANCE VILGO, L= 3.300 KM; DISTRITO fE PARODANBA, PROVINCIA DR
PFOMABAMBA, ANCASH.

SERVICIO DE MANTEMNIMI
VECINAL: EMP, AN-341 (CHARCAS) -

= Fu la Fase de operacidn,

Debido a que sta fase estamos considerando indefinida en el tiempo y con el objeto de ne
alterar las condiciones ambientales de estas dreas disturbadas, sc requieren L especificacion
de madidas de mitigacion,

Las principales medidas de mirigacion cn funcion a los impactos de mayor significacion se

incluyen en la tabln que s2 presenta a conlinuacion

TABLA DE MITIGACLON IMPACTOS
MEDIDAS DE MITIGACION Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

A, FASE CONSTRUCCION. Y _
~Realizar la humectacién del suelo durante ¢l movimiento de

OPERACION
Berras.

AIRE: .
~Controlar el buen cstado de las unidades de iramspotte ¥

Calidad de Aire b,

Confort Sonoro - Restringir el movimiento de vehiculos terrestres, maquinariis
¥ equipos pesados a los sectores necesanios y/o autorizados, para
evitar generacion de polvo en suspension y que afecten a los
seciores aledafios a la zona de ejecucidn del Servicio.

SUELD:;
) -%e realizo la sefintizacién de las dreas de trabajo.
% T ‘Evitar ol vertimiento en ¢l suclo de sustancias quimicas y
aceiles.
AGLIA
Lz macionn] del agua
Cantidad Utilizada : s _
Calidad Evitar |a contaminaciaon del agua, va sea superficial v sobre
1

todia subterined
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SERVICIO DE MANTENIWIENTO PERIODICO ¥ -m“ﬁﬁ.m' CAMIND
a1 L5 7 0 05RO
. PAMPANU -
..:u"::;&u:qi.n. L= 3.500 Ki; DISTRITO DE PAROCANBA, PROVINCIA DE
POMADAMBA, ANCASH.
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-Mantener y restablecer ol p'auﬂt sanural de las dress que s6 vean afectadas.

Con ¢l fin de facilitar fa aplicacién e implementacion del Plan de conservacion del Medio
Ambiente se incluyen algunos programas especificos:

PROGRAMA DE PREVENCION Y/0 MITIGACION.

Se estl tratando de dismimuir los impacios ambientales negatives en las dreas de

nfluencia del Servicio de mantenimiente a niveles aceptables, se recomienda tomar Ins
"% siguientes medidas de prevencidn yo correccion:

LIL Al L2 H L1
al) El Contratista sdopto las medidas de seguridad requesidas para minimizar la
posibilidad de accidentes de los trabajadores, y de Tos vehiculos, se restringe ¥ evita el
acceso de terceros a la zona de ejecucita de los trabajos, con Ia finalided de evitar 1o

ocurrencia de probables sccidentes de personal ajeno al servicio.

b.1) El aprovisionmmiento de combustibles ¥ ¢l mantenimiento del equipe movil ¥

maquinaria, incluyendo lavado y cambio de aceites, ¢ realiza de tal manera que estas
actividades no contaminen los suclos o agwas.

a b.2) Durante los cambios de acerte de la maquinaria son con mucho cuidado v
aislamiento en zonas sefialadas, dispomiéndose que los aceites desechados en bidones
son retirados a rellenos sanitarios enterrados. -
bd) Larevisiin frecoente del estado de los vehiculos y MAGUINETEA 50N consantes
fin de correzir cualquier fuga o escape de lubricantes y/o aceites.
b.$) Por ningln motivo se permite el lavado de los vehiculos y maquinaria en cusrpos
de apun, o en cursos que Hegeen directaments & eslos.
b6} El patio de miquines, para el equipo que s emplea como el cargador frontal, la
motoniveladora, y volquetes esth aislado de cunlquier curso de agua superficial o

.
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING
VECINAL: EMP, AN-501 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA. Mm"
EMP, AN-SB0, (PAMPANUEVA) - TAYAA. L= 2. 500 WM; EMP. AN-S08 |02 Hj -
PILANCO VILGO. L= 3,500 KM; DISTRITO DE PARODAMER, PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH.

c. En la Operaciin del servicio:
Se realiza la Difusion v educacién a los pobladores sobre pricticas imbientales para el
depésito de residuos sélidos cn contenedores de basura que deberd ser colocade por las

autondades responsables del uso,
d. Dreras cpnsideraciones ambientales:

La medida de propacstas planteadas con relacién a la nmectacion del suelo durante el
movimiento de tierras permitid Lo disminucién de material particulado en suspension.
Asl mismo, se puede maniener In calidad del aive, minmmizando la emisidn de gases

g tanto de las unidades de transporic de personal, como de la maquinars.

" Se realizé In seflalizacitn y demarcacién de ln zona del servicio en previa coordinacidn

con las autoridades locales. En lo pesible se trata o utilizar el matevial de préstamo
excedents en las dreas de trabajo.
Las sustancias quimicas (combustibles y otros) asi como lns grasas ¢ aceites son
confinados en depdsitos para tal caso, para su posterior evacuacidn. Con este mismo
criterio se deben tratar todos los residuos sélidos generados durante la gjecucién de la
Servicie.

14.2.- PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y/O VIGILANCIA, -
Se realizn el Seguimicnto y/o Vigilancia periddica, integrada y pérmanents de la
| dindmica de las variables ambieniales, tanto de orden biofisico como socioecondnuco y
3 cultural, con el fin, de suminist:pr informacidn precisa y actualizada para ln toma de
decisiones orientadas a la conservaciin o wso sostenible de los recursos naturales y el

medio ambiente en ln ejecuciin y operacion del servicio.

Por otro lado, en la fase operativa del Servicio, sdemas de cvaluar la eficiencia de las
medidas propucstas, el Plan de Seguimiento es de caricter preventivo, es decir, permite
obtener informacion sobre posthles modificaciones o alteraciones ambientales que
pueden causar dafios al recinto; especificando fechas, cansas, magnitud, dreas afectadas
v trabajos necesanos para In rehnbilitacion.

Se tiene en consideracion los siguientes aspectos de supervisidn o venficackon:

B
b et s |- DEAICICHGN ¥ aislomicnto del dre de los trabajos, .
"‘.. = 1 taneio de lo iales '
7 T *u_{!‘u: a0 20 lox makirlon e cxoavachones: Ora e 250NN,
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SERVICIO DI MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARID DEL CAMING
VECINAL: EMP, AN-501 [CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA, L=14.370 KM;
EMP, AN-506, (PAMPANUEVA] - TAYAR. L= 2.500 KN; EMP. AN-306 (DCOPON) -
PILANCO VILGE, L= 1.500 KM; BISTRITO DE PARODAMDA, PROVINCIA DE

POMABAMBA, ANCASH.

3. Proteccidn de las excavactones exteriones,
4. Almacenamiento de materiales dentro del drea de trabajo.

5. Control de agentes contaminantes slidos, liquides y gaseosos.

6. Control de ruido.

7. Dhsposicida adecuada de los desmontes de material en botaderos preestablecidos.

8. Due los depbsitos de matevial excedente s encuentren ubicados en los lugares

establecidos previamentes, ) _

9. Que se efectud la sefializacion mencionada en las medidas de mitigacion.

g . * Duiio a tercenos.
* Incendio de maquinarias.

Todas éstes aeciones se ha cjecuindo teniendo encuenin ¢l cuidado del Medio Ambiente durante
el presente periodo de ejecucion del SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO ¥
RUTINARIO DEL CAMING VECINAL: EMP. AN-581 (CHARCAS) - CAJAS -
CARWACHUNA, L=14.370 KM EMP. AN-586, (PAMPANUEVA) - TAYAA. L=2.500 KM;
EMP, AN-586 (OCOPON) - PILANCO VILGO. L= 23500 KM; DISTRITO DE PAROBAMBA,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH.
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SEAVICIO OF MANTEHIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARID DEL CAMING
VECINAL: EMP. AM-S2 1 (CHARCAS) - CEAJAD - EARWNCHUNA, Ls1a,370 WAy
ERIP, AM-S8E, (PAMPANUDVA) - TAYAR, Ls 2500 WM; EMP, AN.000 (DCOPON] -
PILANCE VILGO. L= 3,500 WH; DISTRITO DE PARGRAMBA, PROVINGIA DE
PFOMABREIDA, ANCRITIH.

2.7. INFORME DE EMERGENCIA SANITARIA
COVID - 19.

—_—
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SEAVICIO DE MAMTEHIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING
VECINAL: ERP, AN-501 [CHARCAS) - CRJAS - CARWACHUNA, L=14.370 KE;
CMP, AN-500, (PAMPANUEVA] - TAYAR, L= L300 KM| EMP. AN-586 (OCOPAM) -
PILAMEO VILEED, L= 1.508 108 ISTRITO DE PARCAANEA, PROVINGIA DE
POMABAMBA, ANCASIL

INFORME DE EMERGENCIA SANITARIA - COVID 19

La empresa CONSORCIO PAROBAMBA viene realizande charlas de Emergencia
Sanitaria COVID 19, en el Servicio: “EMP. AN-381 (CHARCAS) - CAJAS -
CARWACHUNA, L=14 370 KM EMP, AN-586, (PAMPANUEVA) - TAYAA L=
2500 KM EMP. AN-586, (OCOPON) - PILANCO VILGO, L= 3500 KM
DISTRITO DE PAROBAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH™
durante el periodo del 01 a1 31 de octubre del 2020,

Ohjetivo:

Protegemos a 5| mismo v a los demds contra la COVID-19, durante gl SERVICIO
DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING VECINAL:
EMP. AN-581 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA. L=14.370 KM, EMF.
AN-586, (PAMPANUEVA) - TAYAA. L= 2.500 KM; EMP. AN-586 {nmmi_nm} 2
PILANCO VILGO. L= 3.500 KM, DISTRITO DE PAROBAMEA; PROVINCIA
DE POMABAMBA, ANCASH"

Generalidades:

%i la COVID-19 =2 propaga en nuestra comumidad, nos mantenemos seguro mediante
la adopeitn de algunas sencillas medidas de precaucion, por giemplo, mantener el
distanciamiento fisico, llevar mascarilla, ventilar bien las habitaciones, cvitar las
aglomeraciones, lavarse las manos y, al toser, cubrirse la boca y la nanz con ¢l codo
flexionado o con un pafiuelo. Asi lo practicames en lugar en ¢l que se vive y trabaja,

Procedimiento:

¢ (uardamos al menos | metro de distancia eatre uno y otras personas, a fin de
reducir su riesgo de infeccion cuando otros tosen, estomudan o hablan.
Mantenemos una distancia 200 MaYOr cOire UNoy otras PeTSOnas on Cc5pacios
interipres. Cuanto muyor distancii, mejor.

s Convertimos el vso de la mascanlls en una parle normol de muestra
interaccidn con olras personas.

Indicaciones bisicas sobre la manera de pu:mersé la mascanila:

s Lavamos las manos antes de ponesse la mascanlla, y tambign antes y después
de quitarsela.

= Asepuramnos de que s¢ cubra la nariz, la boca y el menton.

s Las charlas inciden en temas como éste; m
=i 3, e T : - L.?_I:lﬁlll- I'u..lli.lull.l y
n!i' ‘5’ ' Ciiio fiserla
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIGDICO ¥ AUTINARIO DEL CAMIND
VECINAL: EMP, AN-501 (CHARCAS] - CAJAS - CARWACHUNA. L=14.370 KM;
EMP. AN-S5G, (PAMPANUEVA) - TAYANL, L= 2,500 KM; EMP. AN-580 (OCOPON) -
PILANCE VILGD, L= 2,500 KM DISTRITO DO PARGDAMDA, PROVINGIA DE
POMADAMBA, ANCASH,

Indicaciones especiticas sobre el tipo de mascanlla gue se ha de usar, y en que
circunstancias, en funcion de la magnitud de la circulecion del virus en el lugar en
que usted vive, el lugar al que se dirige v quién es usted.

Unilice una mascanlla de tela, & menos que pertenezca usted o un grupo de riesgo
determinade. Esto es especialmente importante cuando no pueds mantener la
nlislu:]!l:l':l fisica, en particular en entornos de aglomeraciones y en interiores poco
venmlados.

Utilice una mascarills médica/quinirgica si:

Es mayor de 60 afios

Tiene enfermedades preexistentes,

Se siente mal yio

!_ Esta cuidando a un miembro de la familia enfermo.

Para los profesionales sanitarios, las mascarillas médicas son equipo de proteccion
personal esencial cuando tralan casos sospechosos, probables o confinnades de
COVID-19. Las mascarillas auto filtrantes (entre ellas las FFP2, FFP3, N95, N99) se
deberan utilizar en los entornos donde se realizan procedimientos generadores de
serosoles, y so deben adecuar para asegurar el uso de la talla corrects,

Mira!r 0 escuchar estas charlas para obtener mis informacion sobre la MANETE en que
el virs de Ja COVID-19 infecta a las personas, v sobre la reaccion de nuestro
OrEANIST,

Evite las 3 “C™ espacios cerrados, congestionados o gue entrafien conlactos
CETCanDS :

Se han notificado brotes en restaurantes, ensayos de coros, clases de gimnasia, clubes
nocturnos, oficinas v lugares de culto en los se han reunido personas, con frecuencia
en lugares interiores abarrotados en los que sc suele hablar en voz alta, gritar,

resoplar o cantar,
g Los riesgos de contagio con el vicue de la COVID-19 son mas altos en espacios
abarrotados e insuficientemente ventilados en los que las personas infectadas pasan
mucho tiempe juntas y muy cerca unas de otras. Al parecer, en csos entornos el virus
s¢ propaga con mayor facilidad por medio de goticulas respiratorias o aerosoles, por
lo que es ain méds impontante adoptar precauciones,
Retnase al aire libre, Las reuniones al aire libre son mds seguras que en interiores, en
particular i los espacios interiores son pequefios v carecen de circulacion de aire
extenor.
Fara_ mas informacion sobre la manera de organizar actividades tales como reuniones
familiares, pantidos de futbol infantiles v celebraciones familiares, consulte nuestras
Er-:lgunlm v respuestas sobre las pequefias reuniones sociales
vile lugares abarrotados o interiores, pero si no puede te las sigui
i puede, adopte las siguientes
Abra una ventana. Aumente el caudal de ‘ventilaci :
s entilacion natural’ en los lugares
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" RERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMIND
wf_ ¥ VECINAL: EHP, AN-531 (CHARCAS) - CAIAS - CAMWACHUNA. L=14.370 FH;
B pp. aN-506, (PAMPANUEVA) - TAYAR, L= 2.500 Kt; ENMP, AN-S06 (OCOPGN) -

o PILANCO VILGO. L= 3,500 HM; DISTRITO DE PARDBAMEDA, PIOVINCIA DE
= ‘.'E rOMATAREA, ANCASH.

Lavese periodica v ecvidadosamente las manos con un gel hidroalcohdlico o con agua
v jabon. Esto elimina los gérmenes que pudieran esior en sus manos, incluidos los

pH R

Evite tocarse |os ojos, la nariz y la boca. Las manos tocan muchas superficies en lus
que podrian coper el virus Una vez contaminadas, pueden transportar el virus a los
ajos, |2 nariz o la boca, Desde allf el virus puede entrar en ¢l organismo ¢ infectario.

Al toser o estornudar cilbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un
pafiuelo. Luego, tire inmedistamente ¢l pafiuelo en una papelera con tapa y lavese las
manos. Con la observancia de buenas pricticas de ‘higiene respiratoria’ usted
protege 4 las personas de su entorno contra los virus causantes de resfriados, grpe ¥
COVID-15,

Limpie y desinfecte frecuentemente las superficies, en particular las que s¢ tocan con
regularidad, por ejemplo, picaportes, grifos y pantallas de teléfonos.

Conocer todos los sintomas de la COVID-19. Los sintomas mis comunes de la
COVID-19 son: fichre, tos seca v cansancio, Otros sintomas menos frecuentes que
pueden afectar a algunos pacientes son: pérdida del gusto o el olfato, dolores, dolor
do cabeza, faringoamigdalitis, congestion nasal, ojos enrojecidos, diarrea o erupcion
cutanen

Permanecer en casa en sutoaislamiento, aun cuendo tenga sintomas leves tales como
tos, dolor de cabeza v febricula, hasta que se recupere, Llame y solicite orientacion &
su dispensador o servicio telefonico de atencion de salud. Pida que alguien Ie lleve lo
que necesite. Si tiene que salir de su casa o necesita que alguwen esté con usted,
pingase una mascarilla médica pam no infectar 4 0irs personas,

3i tiene fiehre, tos v dificultad para respirar busque atencidn médica de inmediato.
Primeramente, llame por teléfono, si puede, v siga las instrucciones de su autoridad
sanitaria local.

Manténgase actualizado con la informacion mas reciente de fuenies fables, entre
ellas Ia OMS o las sutoridades saniturins locales y nacionales del lugar en que se
encuentre. Las autoridades locales y nacionales y las dependencias de salud pablica
de su zona estdn en situacidn dptima para asesorar a las personas seerca de lo que
deben hacer para protegerse.

Conclusiones:
El personal paso por un examen de prueha ripida, resultando todos negativos y no se
sheerva ningin caso positive ni sintomas en ¢l trabajo en obra. 3¢ ha incolcado en
brindar conocimiento en
P: ;Debo evitar dar la manoe a las personas por el nuevo coronavirus?

R: 5. Los virus respiratorios pueden transmitirse al darse la mano v tocarse los ojos,
la pariz y ln boca. Es mejor saludar con un gesto de la mano, una inclinacion de fa

cabezi 0 UNA reverencia, SRR
)
- . —

Ml RO | P R

Em&%" AR R sy g DR

-cONSOREID PAROBAMBA"

Escaneado con CamScanner



SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIC DEL CARIND
VECINAL: EMF, AN-501 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA. L=14.370 Ki;
EMP. AN-500, (PAMPANUEVA) - TAYAA, L= 2.500 KNM; EWMP. AN-500 (DCOPaN)
PILANCO VILGO. L= 3,500 M; DISTRITO DE PARDBAMDA, PROVINGIA DE
POMABAMENR, ANCASH.

Il. ESTADO DE SITUACION DEL
SERVICIO CONTRATADO- FASE Il

[ "CONSORCIO PAROBAMBA” VALORIZACION DE OBRA N® 02

— . - =]
Escaneado con CamScanner
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¥

SERAVICIO DE MANTENIMIENTD PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING
VECINAL; EMP, AN.301 (CHARCAS) - CAJAS - CANWACHUNA, L=14.270 KM;
EMP. AN-3B8, (PAMPANUEVA] - TRYAR, L= 2.500 KM; EMP. AN-306 (0COPON) -
PILANGO VILGO. L= 2,500 KM; DISTRITO OE FARODAMBDA, PROVINCIA DE
FOMABAMBA, ANCASH.

34. SITUACION DE EJECUCION
 FISICA DE ACTIVIDADES

"CONSORCIO PARDBAMBA" VALORIZACION DE OBRA N* 02

Escaneado con CamScanner



SERVICIO DE MANTENIMITNTO PERIGDICD ¥ RUTINARIO DEL CAMING
VECINAL: EMP, AN381 [CHARCAS) - CAJAS - CANWACHUMA. L=14.3T0 Wi}
EMP, AN-320, (PAMPANUEVA) - TAYAA. L= 2,500 HM; EBIP. AN-580 [OCOPON) -
FILAMED ¥ILAG, L= 2.500 KM; DISTHITO DO PAROOAMOA, PROVINCIA DE
FOMARAMBA, ANCASI,

3.1.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS Y LOS
PORCENTAJES DE AVANCE.

*CONSORCIO PARDBAMBA® VALORIZACION DE OBRA N° 02

——
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EERVICIO DE MANTENIMIENTG PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING
VECINAL: EMP. AN-381 ([CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA. L=14.370 MR;
ENMP, AN-580, (PAMPANUZVA) - TAYAR, L= 2.500 KM; EMP. AN-586 {OCOPON] -
PILAMED ViLGEO, L= 3.500 KM; MSTRITO DE PAROODARMDA, PROVINEIA DE
POMARANGR, AHCASIL

~ 3.1.2. CUADRO DE ACTIVIDADES
PROGRAMADAS VS EJECUTADAS

[_ -CONSORCIO PARDBAMBA" VALORIZACION DE OBRA N° 02

—

Escaneado con CamScanner



'\}H{—";‘{;'I SIRVICIO DE MANTEMIMICNTO FERIODICO ¥ RUTINARIO DEL enMING
LQJEI,'{%:E | VECIHAL: EMP. AN-551 (CHARCAS) - CAJAT - CANWACHUNA. L=14.370 KRY
2 ' EME. AN-550, (PAMPANUEVA) - TAYAM, L= 2,500 WM; ERP. AN-5040 (OCOPGN) -
’»%F PILANCO VILGO. L= 2,500 KA DISTRITO DE PARDODAMDA, PROVINCIA DE
: POMADAMOA, RNCASH.

ACTIVIDADES EJECUTADAS Y LOS PORCENTAJES DE AVANCE

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
EMP, AN-381 (CHARCAS) - CAJAS — CARWACHUNA, L=14370 KM; EMP. AN-586,
(PAMPANUEVA} - TAYAA. L= 2,500 KM; EMP, AN-586 (OCOPON) - PILANCO VILGO, L=
3.500 KM; DISTRITO DE PAROBAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH.

4. DESCRIFCION DE LAS ACTIVIDADLS DESARROLLADAS DURANTE EL MES

En 2l periodo del 01 al 31 de octubre del 2020, sc han gjecutado las partidas que g comlinuaciin 5o

ﬁ dbetalia;

01 SERVICIOS PRELIMINARES
01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

Se realizd el traslado de persenal, equipe, mutenales, campamentos, y 00S requeridos INSITU,
en ol cual se desarrolla la Servicio antes de miciar y al finalizar los trabajos. La movilizacion a

inclmido la obtencion de pago de permisos ¥ segunos,
0102 TRAZO Y REFLANTED

Se realizd los levantamientos lopogrificos del proyecto, sus referencios v BMs, el contratista
procedid al replanteo general de la Servicio. El contrutistn 8 sido el responsable del replanteo
lxpogerafico que fiue revisado y aprobado por ef Inspector, ad cotno del cuidado ¥ resguardo de
los puntos fisicos, estacas y monumenlos instuladas durante el proceso del levantamiento del

a FOCESD CONSIICHve.

02 PAVIMENTOS

0201 CAPA NIVELANTE (E=0.05 m)
S realizd &l suministro, transpone, colocasion y compactacion de bos materiales de nivelacidn en
los sectores donde se presentd imegularidades muy sevems y condiciones de materiakes
{empedrados), en la cual, con uma escarificacion, reconformacion y compactacién de b
subrsante, se pude lograr emparejar la subrasante, antes de la colocacitn de In capa de rodadura,

12.02 REPOSICION DE AFIRMADO {e=0.15 m)

Se realizh el suministro, transporte, colocacién y compactacion de los materinkes de afimmado

sobre la superficie escarificada de ncuerdo a las dimensiones indicados en los planos del proyecto,
| B L L kil Rl L (3 AL

, u,,q_i“ﬁ-_“ : LI

i '-'n.srﬁﬁ'rl'_'ﬂ.i,m CANLS FEDTRR T

C10 PAROBAMBA® vaLoriZETION DE SERVICIO N° 02 J
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h%‘::i“}-*lﬂ SERVICIO DE RANTERINENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CANING

iﬁ? - :ﬁ:ﬁ | VECINAL: EMP. AN-581 (CUARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA. L=14.370 KI;
| ‘u-..'q.lf.t EMD, AN-506, (PAMPANUTVA) - TAYAA, L= 2.500 K EWMP. AN-500 (DCOPaH) -
% FILANGO VILGO, L= 1,500 Ki; MISTRITO BE PARDBANMBA, PROVINGIA DE

PORINDAMEN, ANCAGHL.

il TRANSPORTES
03,01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA D ==1 KM

Se reafizd el traslado de matenal granular con D < 1 KM, traslado de Material de canieras para
terraplenes y pedraplenss; y/o plantas parn preparacién de material de afimmade.

03,02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA D =1 KM

Se realizd el maclado de material granular com 0 > 1 KM, uastado de Mnderial de canteras para
termaplenes y pedraplenes; y/o plantas para preparacién de material de afirmado.

03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D==1 lun

ﬂl Se realizd ol trastado de material excedente d <=1 km en general que requicren sex transporiados

- de un lugar & atro de la Servicio. El transparte se clasifico segin el maenal ransportado y destino:
los materiales wasladados fiseron, aquellos excedentes de corte o depdsitos de deshechos,
escombros a ser depositados en Jos lugares de depositos de desechos, Matenial de derumbes o
fransporinr & depositn de desechios,

03.0d4 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D =1 lom
Se realizd el trastado de material excedente d =1 km en general que requicren ser transportados
de un lugar & otro de la Servicio. El trmnsporte se clasifico segda el material transportado y
destino: los materiales trasladados fueron, mpellos excedentes de conte a depdsitos de
deshechos, escombros a ser depositndos en los lugares de depdsitos de desechos, Matenat de
derrumbes a tronsportar o deposito de desechos

ﬂ»} 04 SERVICIOS DE ARTE Y DRENAJE
(4,01 RECONFORMACION DE CUNETA TRIANGULAR 0,60 M X 0.40 M

Consicts en la reconformecion de cuneta con mbquing, con el objete de devolverle ta seccidn
original u la cuneta, tal como se indica en los planos y'o fuese ordenado por o Ingeniero
Inspecior,

06 IMPACTO AMBIENTAL

0601 RESTAURACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS

Se realizd los trabojos para In recuperacién de freas afectadas por las  actividodes de
mantenimiento de la carreter, tales come las freas de canteras, campamentos, akimacenes, patio
de maquina, eamines provisionales (accesos y desvios) e fstalaciones en que las actividades
constructivas alteraren e cntorno ambiental RORAGS
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SERVICIO DE MANTEHIMIENTO PERIODICO ¥ QUTINAMIO DEL CAMING
VECINAL: EMP, AN-501 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA. L=14.370 K3
EMAP, AN-586, (PAMPANUEVA) - TAYAA. L= 2000 FIM: EMP, AK-588 (OCOPON] -
PILANGO VILGDO, L= 3,500 KM DISTRITO DE PARDOAMBA, PROVINGLA DE
POBABAMOA, ANCASH.

07 EMERGENCLA SANITARIA
07.01 EMERGENCIA SANITARLIA COVID 19

st Actividad consistia en L Implementacion del Plan de Prevencion COVID 19 pare [
Ejecteitn de Jos Trabajos de Mantenimicnto Periodico que se vienen desamollando INSITU.

A CONTINUACION SE DETALLA EL CUADRO DE RESUMEN DE LAS PARTIDAS Y
METRADOS EJECUTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE CORRESPONDIENTES A
LA VALORIZACION DE SERVICIO N° 02,

ITEM DESCRIPCION “Unid. | Metrado
i SERVICIOS PRELIMINARES
L0 | MOVILIZACION ¥ DESMOVILIZACION DE EGUIPDS g | om0 |
® 010z TRAZO ¥ REFLANTED m | BT |
0z PAVIMENTUS I'
GI0T | CAPA RIVELANTE (E-005 i w3 | se0d |
2.0z REPOSICION DE AFIRMADD (e=0,15 m) m 555200
5 TRANSPORTES : ; il
ol TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA [ <= | KM T T
03 {2 TRAMNSPORTE DE MATERIAL CRANULAR PARA D> [ KM mk | 245000
030z TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE Dec=| ks mik 191563
03 04 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D>1 km ik | 43750
o SERVICIOS DE ARTE ¥ IMENAJE
0 B RRCOREORMACION DE CUMETA 1 RIANGULAR 0,60 M X 040 M m 7009.00
05 SENALIZACION |
050 POSTES RILOMETRICOS DE CONCRETO 1 .00
W02 | SENALFPREVENTIVA (0.7%m x 0.75m) ol 000
1.0 SENAL REGLAMENTARIA und 000
BEM SERAL INFORMATIVA (Lis0m x 0 50m) aned 000
[0 IMPACTO AMBIENTAL
a0l RESTALRACION AMBIENTAL DE AREAS QCUPADAS m2 S502.00
o7 EMERGENCLA SANITARIA
. EMERGENCIA SANITARIA COVID 10 yie | 0

I cERVICIO N° D2

Escaneado con CamScanner



?ﬁh}-l“}‘{.q]'.'i SERVICIO DE MANTENISIENTO PERIGDICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING
e ":'[iifl-' VECINAL: EMF, AS-581 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA, L=14.370 KN
t1.--~,--.*:z;- ) CMP, AN.556, (PAMPANUEVA] - TAYAR, L= 2.500 HM; EP. AN-585 (OCOPON) -
S, PILANCO VILGO. L= 1,500 KK DISTRITO DE PARCDAMEA, PROVINGIA DE
POMADRMER, ANCASH,
b PORCENTAJE DEL AVANCE DEL SERVICIO N* 02 — Mes de octubre del
2020, Perindo (01 al 31 de Octubre)
La Valorizacion de Servicio N 02, comespoudiente al mes de octubre del 2020; tiene
¢l siguicnie desagregado de oosios,
PORCENTAJE DEL AVANCE DEL SERVICIO
* MANTEHIMIENTO PERIGDCT Y RUTIHARIO DEL CAMING VECINAL: AN-581 [CHARCAS] - CARAS = CARVWACHLINA. L=14.370 KM EMP,
MRV AN-GBE, (PRMPANIEVA) - TATAR, L= 1.500 KM EMP. AM-585, |DCOPON) - ILANCD VILGO, L= 1.500 KM DISTRITD DE PARDSAMBA,
PROVINCIA DE POMABAMEA, AKCASH,
Coniratista 1 COMSOREI0 PAGCIREMEN Moo Befarancial ;Iiﬂ'“,_g.,
INSPECTOR DE & i, Li5 ALEDHSO Comtrateds !
oy ESTRADA MARCOS — 1, m8.00.72
ACHDENTEDE I, CAALOS FEDERICD
SERVAOID CASTRG FALMA
[CYEL (3 AL 3] D OCTUIBRE
dypoas BEL 20|
ANWARCES BALDD:
e N HT‘D ANTERIGH | ACTLAL ACLIMLLADD
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%
SERVICIO DE MANTERIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING 7
VECINAL: EMP, AN-501 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA. L=14.3T0 KM;
EMP. AN-588, (PAMPANUEVA) - TAYAA. L= 2500 KM ERP. AN-500 (OCOPON) -
FILANCO VILGD. L= 3,500 KM; DISTRITO DE PARODAMDA, FROVINCIA DE
POMAGAMDA, ANGCASH.
*CONSORCIO PAROBAMBA™ VALORIZACION DE OBRA N° 02
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SERVICIO DE MANTEMINMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMIND
VICINAL: EMIP. AN-581 (CHARCAS) - CAIAS - CARWACHUNA, L=r14.370 MR;
EMP, AN-588, (PAMPANUEVA) = TAYAR, Lw 2,500 WM; EMP, AN-586 (0COPON) -
PILANCO VILGO. L= 2.500 WM; DISTRITO DE PARODAMOA, PROVINGIA DE

POMALAMEA, ANCASH.

3.2.1. RETENCION DE GARANTIAS

"CONSORCIO PARDBAMBA® VALORIZACION DE OBRA N* 02
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SERVICIO DE MANTENIBMIENTO PERIGDICO ¥ RUTIHARIO DEL CAMING
VECINAL: EMP. AN-581 (CHARCAS) - CAJAS - CAMWACHUNA. L=14.370 K
CMP. AN-30G, (PANMPANUEVA) - TATAA. L= 2500 KM; EMP. AN-506 (OCOPON) -
PILANCO VILGO, L= 3,500 KM; DISTRITO DE PAROBANMBA, PROVINGIA DE
POMABAMDA, ANCASH.

DECLARACION JURADA DE RETENCION DE GARANTIAS

| SN

Sefiores:

Municipalidad Provincial de Pomabamba

Presente -

Referencia  :© Retencidn del  10%  de presupuesto  base, SERVICIO DE

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: EMP. AN-581 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA,
L=14.370 KM; EMP. AN-385, (PAMPANUEVA) - TAYAA. L= 2.500
KM, EMP, AN-586 (OCOPON) - PILANCO VILGO. L= 3.500 KM;
DISTRITO DE PAROBAMBA, PROVINCIA DE POMABAMEA,
ANCASH, :

El que se suscribe, St LUCIO ALBERTO ZAVALETA VEGA, identificade con DNI
N® 25811611, en calided de Representante Comin del CONSORCIO Parobamba, con
RUC N° 20533847499 por la empresa LGZV CONTRATISTAS GENERALES
ELRL. y con RUC N® 20542196107 por la empresa CONSTRUCTORA E
INVERSIONES TAYTA PANCHO ELR.L,; DECLARO BAJO JURAMENTO que
mi representada se compromete, 52 nos realice la retencion del 10% del presupuesto
total del Servicio en mencidn como garantia de Fiel cumplimiento conforme & Ley, de
acuerdo a las condiciones establecidas en las Bases del contrato.

Alentamente,

e N T
REPRESENTANTE COMUN
FIRMA Y SELLO DEL
REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO PAROBAMBA

*CONSORCIO PAROBAMBA® VALORIZACION DE SERVICIO N* 02
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EMP. AN-506, (PAMPANUEVA) -
PILANCD VILGO. L= 3.500 Ki; DISTRITO DE PARODAMOA, PROVINCIA DE

POMABAMDA, ANEASH.

\ SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICE ¥ RUTINARIO DEL CAMIND
A VECINAL: EMP, AN-501 (CHARCAS) - CAJAS ~ CARWACHUNA. Le1d, 270 KE;
¢ é ' TAYAA, L= 2.500 KM; EMP, AN-000 (0COPON) -

3.2.2. VIGENCIA DE LAS CARTAS FIANZAS

S S A P S e e ]

“CONSORCIO PAROEAMBA™ VALORIZACION DE OBRA N* 02
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RRIHD
EERVICIO DE MANTENINIEHTO PERIGDICO ¥ RUTINARID DEL €
i -L-_{!}‘f‘ VECINALT EMP. AN-581 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNL Ls14.370 1.:}
; AP, AN.300, (FAMPANUEVA) - TAYAA Le 2.500 KM; ERP, AN-506 '“Tn: ye
FILANCD VILGO, L¥ 3,500 WM; DISTRITO DE PAROIARMDA, FROVING,

- POMALARDA, ANCASH.

Vigencia de las Cartas Fianzas.
N0 CORRESPONDE

[ -CONSORCIO PAROBAMBA” VALORIZACION DE SERVICIO N* 02 J

—
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICD ¥ RUTINARIO DEL CAMIMD
WECIMAL: B8P, AN.AAY (CHARCAR) - CRJAT - CRMWACHUNA, L=14,3T0 KB}

EMP, AN-58S, (FPAMPANUEVA) - TAYAN, L= 1500 KM, EMP, AN-988 (OCOPON] -
PILANGO VILGO, L= 1.500 K8 DISTRITO DE PARODAMDR, PFROVIMCIA DE

FOMABAMEBA, ANCAIH.

3.2.3. VIGENCIA DE LOS SEGUROS (SCTR,
SOAT) Y ANEXAR COPIAS.

=

I "CONSORCIO PAROBAMBA® VALORIZACION DE DBRA N* 02
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AL SERVICIO DE MANTENIMIZNTO PERIODICG ¥ RUTINARIO DEL CAMIND
[ A VECINAL: EMP, AN-581 [CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA. L=14.370 HM;
i ¢ EMP, AN-S86, (PAMPANUEVA) - TAYAR, L= 2,500 WM; EMP. AN.500 (DCOPON] -

]
i PILANCO VILGO, L= 3,500 WM; DISTRITO DE PARCDAMBA, PROVINGIA DE
—r POMABANEA, ANCASH.

3.2.4. PENALIDADES (APLICADAS Y
COBRADAS)

A R S S S T

*CONSORCID PARDBAMBA® VALORIZACION DE OBRA N° 02

E— |
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SEMVICIO DE MANTCNIRIENTO PERIODIGO ¥ RUTINARIO DEL CARIND
Iﬂ"* ufﬂ VICINAL: EMP. AN-584 [CHARCAS) - CAJAS - CRRWACHUNA L=14370 KM,
v

= , PON) -
r ERLP, AN-588, (PAMPANUEVA) - TRYAR, L= 2,500 Kt EMP, AN-528 (0CO
ti " PILANGO VILGO, L= 3,500 1M DISTRITO DE PAROBAMBA, PROVINGIA DE
'!"i-i"@-. FORARAMDA, ANCASH.
S

Penalidades (aplicadas y cobradas).

NO CORRESPONDE

L
o + Wl e, o MR |
A mia L

ve Iﬂﬂ. CANL08 Frp
s FIR T
ﬂﬂ.rﬂmllvlh

*CONSORCIO PAROBAMBA®

VALORIZACION DE SERVICIO N* 02 J
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIOBIEO ¥ RUTIMARIO DEL CAMING
VECIMAL: EMP, AN-S01 [EHARCAS) - CAJAS - CARWACHUMNA. L=44.370 KM;
EMP, AN-500, (PAMPANUEVA) - TAYAR. L= 2,500 K&; EMP. AN-586 [OCOPOM] -
PILANCD VILGO. L= LS00 Ki; DISTRITO DE PARCDAMBA, PROVIMNCIA DE
PomMADAMDEA, ANCATSH,

L s T e R A PR P ey i W DORe
3.2.5. RELACION DE PERSONAL QUE TRABAJO
(PROFESIONAL, TECNICOS Y OBREROS)

"CONSORCIO PARDBAMBA® VALDRIZACION DE OBRA N* 02 I
' Escaneado con CamScanner




SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIORICO ¥ RUTINARIO DEL CAMIND
VECINAL EMP. AN-301 {CHARCAS) » CAJAS - CARWACHUMA, L=14.370 KW
EME. AN-586, (PAMPANUEVA) - TAYAR, L= 2,500 KM EMP. AN-506 (0COPON) -
PILANEO VILGO. L= 3.500 KM; DISTRITO DE PARDDARBA, FROVINCIA DE
POMABAMDA, ANCASH.

RELACION DE PERSONAL OUE TRABAJO (PROFESIONAL, TECNICOS Y

OBREROS).
PERSONAL PROFESIONAL:
CARGO RESIDENTE DE OBRA: '
NOMBRES APELLIDOS DNT cIr
CARLOS FEDERICD | CASTRO PALMA 41777601 115861
@ CARGO: _
ASISTENTE EN OBRA
NOMBRES APELLIDOS DNl
RAUL FERNANDO MARCELIANO HUERTA 31672119
PERSONAL TENICO:
| NOMBRES APELLIDOS DNI
MANUEL LIARZA MALLQUI 40572037
Descripeitn: Operador de cargador frontal
NOMBRES ' APELLIDDS NI
‘7 RICARDO GUERRERD POLO 41573504
Descripeion: Operador de Motoniveladora
NOMBRES APELLIDOS DNI
I RONAL GONZALES AMANCIO | 43071701
Descripeion: Operador de Rodiflo
I NOMBRES APELLIDOS DN
ALAN AGUILAR HANCO 47089555

sirrdmny VALORIZACION EUHHW

-l
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PEIIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMIND
VECINAL: EMP. AN-521 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA. L=14.370 KM;
EMP, AN-508, (PAMPANUEVA) - TRYAA, L= 2.500 KK; EMP, AN-500 (OCOPON) -
PILANCO VILGO, L= 3,500 KM; DISTRITO DE PAROBAMDA, PROVINCIA DE

T

e

. POMABAMDA, ANCASH.
FERMNANDEZ
b JACINTOEULISES . | | . GONZALES 19031881
Deseripeién: Operador de Volguete 2
| NOMBRES APELLIDOS DNI _|
FREDY AZANA VIDAL 32614908 |
Descripeion: Operador de Volquete 3
L NOMBRES APELLIDOS DNI
3 ANDRES AVELINO CACERESA AYALA 40201690
Descripeion: Operador de Cisterna
NOMERES APELLIDOS DNI
ROMULD PEREDA FLORES 33241100
Descripeitn: Operador de Oruga
PERSONAL OBRERO:
NOMBRES APELLIDOS DN
ANACLETO VALENTIN CARLOS 42117397
ANDERSON EVARISTO LOPEZ 42117404
OSCAR RODOLFO ROQUE CARLOS 32611648
1 SACARIAS LOPEZ CARLOS 32611509
AGUSTIN CRUZ EVARISTO 32611916
GENARO CRUZ HILARIO 32611299
! ROLANDO LOPEZ CARLOS 40537543
GERMAN SACARIAS HILARIO DOMINGUEZ 32611503
D!.Erip:i-l-ﬁ;! Personal mano de obra no calificada ==
Ttk
.M..f,..“.*.ﬂ." s T
i WEG CIr B 110
[ “CONSORCID PARDBAMBA" VALORIZACION DE OBRA N° 02

Escaneado con CamScanner
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SERVICIO DI MANTENIMIZNTO PERIGDICO ¥ RUTIMNARIO DEL CAMING
VECINAL: EMP, AN.501 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA. L=14.370 Hi;
EBIP, AN-586, (PAMPARUEVA) - TAYAR, L= 2,500 KB, EMP. AN-560 [OCOPON) -
PILANCO VILGO. L= 3.500 [M: DISTRITO DE PARODARDA, PROVINGIA DE

POMADAMER, ANCASH,

3.2.6.RELACION DE EQUIPOS UTILIZADOS

“CONSORCIO PARDBAMBA™ VALORIZACION DE OBRA N* 02
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: SERVICIO DE MANTENIMENTO PERIGHICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING
H\u{ i VECIMAL: EMP. AN-5E1 (CHARCAD) - CAJAS - CARWACHUNA, L=14.370 K8
A | EMP, AN-3OD, (PAMPAMUEVA) - TAYAA L= 2,500 KM EMP, AN-000 [OCOPON) -
. PILANCO VILGO, L 2,500 KM; DISTRITO DE PAROBAMABA, FROVINGIA DE
ass FOMABAMBA, ANCABH.

RELACION DE EQUIPOS UTILIZADOS

Purante 2l presente mes se han utilizado las maquinarias descritss en el cuadro n® 01
realizando los trabajos de traslade y recojo de persenal con camioneta pick up, nivelacién y
parfilade de cunetas con motoniveladara de 125 hp, abastecimiento de material de afirmado y
Carguio a volguetes de 15m3 con cargador frontal serie W130B, traslade de malerial de
afirmade d=1 km minimo con volguetes de 15m3 segin o requerido para el trabajo INSITU,
& utilizo un camion cisterna de 3 mil litros para el riego permanente de la capa nivelante de
afirmade vertido a lo largo de! mantenimiento que se realiza del tramo "EMP. AN-581
(CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA, L=14.370 KM

CUADRO N°D1
EQUIPOS UTILIZADOS EN OBRA
CANTIDAD DESCRIPCION

01 | CAMIONETA 434 PICK UP

’ o1 MOTONIVELADDRA 125 HP
01 | CARGADOR FRONTAL W 1508
03 | VOLQUETES DE 15 M3
01 | CITERNA DE 5000 GALONES
ol TRACTOR ORUGA
01 | RODILLO VIBRATORIO

A |a fecha se cuenta con estas maquinaras INSITU para la realizacién del mantenimiento:
"EMP, AN-581 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA., L=14.370 KM EMP. AN-5885,
[PAMPANUEVA) - TAYAA, L= 2.500 KM EMP. AN-586, (DCOPCN) - PILANCO VILGO, L= 3.500
KM DISTRITO DE PAROBAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH®
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*CONSORCIO PARDBAMBA"

VALORIZACION DE OBRA N° 02
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIGDICO ¥ RUTINARIO DEL CAMINDG g : ]
VECINAL: EMP, AN-381 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA. L=14.370 KI; !
EMP, AN-506, (FAMPANUEVA) - TAYAA L= 2,500 KM EMP. AN-500 (QCOPON) - |
PILANEO VILGO. L= 3.500 HAY; DISTRITO DE PAROBAMOA, PROVINCIA DE
POMADAMDA, ANCASH.
*CONSORCIO PAROEAMEA" VALORIZACION DE OBRA N* 02

Escaneado con CamScanner



SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ NUTINARIO DEL CAMIND
VECIMAL: EMP. AN.501 [CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA, L=14,370 Ki;
EMP, AN-58G, (PAMPANUEVA) - TAYAA L= 2.500 IKN; EMP, AN-3806 [OCOPOH) -
PILANCO VILGO, L= 3.500 KM; DISTRITO DE PARDBAMDA, PROVINCIA DE

POMABAMBA, ANCASH.

Platriaint: > 3 BRI VT e N L
3.3.1. CRONOGRAMA DE TRABAJO
ACTUALIZADO AL INICIO DE OBRA

“CONSORCIO PARDBAMBA™ VALORIZACION DE OBRA N* 02
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Escaneado con CamScanner
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SERVICIO BE MANTEMIMIENTO PRUOIMED ¥ RUTINARIO BEL CAMING
VECINAL: EMP, AN-381 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA. Loid.2To Ky
EMP, AN-388, (PAMPANUEVA) - TAYAA. L= 2,500 WM; EMP. AN-58G (OCOFON) -
FILANCO VILOO, Le 3,500 81 DISTHITO BE PARCOAREA, FROVINCIA DE
FOMARAMEN, ANCAIH.

W Ry RN AT
332 CRONOGRAMA DE  TRABAJO
VALORIZADO

*CONSORCID PARDEAMBA® VALORIZACION DE OBRA N* 02
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EHISICNTO PERIGINED ¥ AUTINANIO DEL CAMIND
(CHANCAS) - CAJAS - CARWACHUNA. L=14.378 K8;
NUEVA] - TAYAA, L= 2.5040 KA EMP, AN.506 (0COPON) -
2,500 1M; MSTAITO BE PARDDARMDA, PROVIMCIA DE
POMADAMDA, ANCASH,

.3.3. VALORIZACION DEL SERVICIO

*CONSORCIO PAROBAMBA® VALORIZACION DE OBRA N° 02
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SERVICIO DE MANTENIMIZATO FERIODICO ¥ RUTINANIG DEL CAMING
VEGINAL: EMP, AN-S11 (CHARCAS] - CAJAS - CARWATHUNA, L= 1..370 0,
EMP, AN-506, (PAMPANUEVA) - TAYAA, L= 2,000 WM EMP. AN-S08 (0COPON) -
FILANCO VILGO, L= 3,500 18 DiSTRITO O PAMROBAMOA, PROVINEIA BE
rFOMADAMEL, ANCAGRH,

Ly SN

3.3.4. CURVA “8" ACTIVIDADES
PROGRAMADOS VS EFECTUADOS

“CONSORCIO PARDBAMBA" VALORIZACION DE OBRA N* 02 ]
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3.3.5. RESUMEN DE VALORIZACION

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTIMAMIO DEL CAMING
VECIMAL: EMP. AN.S01 (CHARCAS) - CAIAS - CARWACHUNA L=14,370 I8l
NP, AN-588, (PAMPANUEVA) - TAYAM. L= 1.500 VCM; EMP. AN-50G {OCOPON) -
PILANCO VILGO. L= 3,500 WM; DISTRITO DE PARODAMBA, PROVINGIA DE
POMADAMDA, RHCASH.

*CONSORCIO PAROBAMBA"

VALORIZACION DE OBRA N* 02
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PILANCE VILGO, L= 3,500 Wi DISTRITO DE EARORAMERA, FIROVIHNCIA BE

SEAVIEI0 DE MANTENIMIEHTEO PERIODICO ¥ MUTIMARIO DEL CAMING ¥ ¥

VECIMAL: CMP, AN-S1 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUMA. L=14.270 KEY

EMP, AN-SEG, (PAMPANUEVA) - TATAA, L= 2300 WM EMP. AN-S86 (OCOPOH) -
POMABARDA, ANCASH,

IV. SOLICITUD DE PAGO DE
SERVICIO (% AVANCE
MENSUAL)

“CONSORCIO PAROBAMBA® VALORIZACION DE OBRA N* 02
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ff

"“‘Q SERVICIO DE MANTENIMIENTD PERIODICO ¥ MUTINARID DEL CAMING v 3
A~ VECINAL EMP. AN-301 (CHANCAS) - CAJAT - CARWACHUNA, L=14.370 KM,
EMP, AN-3O6, (PAMPANURVA) - TAYAA. L= 2,500 KM; EMP, AM.S86 (OCOPOMN] -
FILANCO ViILGO, L= 3.900 WM; DIATRITO OF PARDAABAA, PROVINCIA OF
=] " FOMADAMBA, ARCARIN,

R OB B T o N s 2t
4.1. CALCULO DE
VALORIZACION DE PAGO AL

CONTRATISTA
B LR T R L T S S|

{ “CONSORCID PARDBAMBA® VALDRIZACION DE OBRA N 02
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PEHIODICO ¥ RUTIHARIO DEL SAMING
VECIMAL: EMP, ANARY (CHARCAS) - CAJAS - CANWACHUNA, L=14,370 MM,
EMP, AN-S88, (PAMPANUEVA) - TAYAA, L= 2500 KM EMP, KN-500 [0 0F0H] -
FILANCO VILCD. L= 3.500 KA DISTIITO OF PAROBAMAA, PROVINEIA DE
FOMARAMBA, ANCASH.

V. CONCLUSIONES

*CONSORCIO PAROBAMBA" VALORIZACION DE OBRA N° 02

Escaneado con CamScanner



SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIGDICO ¥ AUTIMARIO DEL CARIND
VECINAL: EMP, AN-581 [CHARCAS) . CAJAS ~ CARARCHUMA, Leid. 370 KA
EMP, AN-506, (PANPANUEVA) - TAYAR. L= 2,500 KM; EMP. AM-500 [OCOPON) -
PILANCO VILGO, L= 1.500 KM; DISTRITO DE PARCOAMBA, FROVINGIA DE
POMADAMEA, ANGASH.

5.1. PORCENTAJE DE AVANCE DEL
SERVICIO

R 1. i S A LA P

[_ *CONSORCIO PAROBAMBA® VALORIZACION DE OBRA N* 02
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I-EL {,J | -l SCAVICID O MANTEHIMICHTE PFERIDRICO ¥ AUTINARIO DEL CAMIND A
¥ - L™
I k‘ﬁ -

e

VECIMAL: EMP, AN-5304 (CHARCAS) - CRJIAS - CARWACHUNA. L=14,370 K

ERiP. AN.586, [PAMPANUEVA) - TAYAA, L= 1500 WM EMP. AN-586 (OCOPON) -
PILANCO VILGO, L= 3,500 KM; DISTRITO DE PAROBAMBA, PROVINCIA DE

POMALAMBA, ANCASIL

§.2. ESTADO DEL SERVICIO (ATRASADA O
ADELANTADA)

“CONSORCIO PARDBAMBA® VALORIZACION DE OBRA N° 02 ]
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'y

SEAVICID DF MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ WUTIHARIG HEL CAMINGD
VECINAL: EMP, AN-301 (CHARCAS) - CAJAS - CARWAL LA, L= 18,370 KM
EMP, AN.300, (PAMPANUEVA) - TATAR, Lv 2.500 MM; EMP. AN-508 (0COPON) -
FILANCEO VILEO, L= 1,500 KM; DIBTRITO DE FARCBAMBA, PROVINCIA DE
FOMALAMAA, ANCASH.

‘ Wamracs s Tl s s L

5.3. MONTO DE PAGO (VALORIZACION)
SOLICITADO EN ESTA
OPORTUNIDAD

TR A T

8

“CONSORCIO PARDBAMBA® VALORIZACION DE OBRA N* 02

i
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L SERVICIO DE MANTENIMIENTG PERIODICO ¥ RUTINARID DEL CAMIND La pd
¥ s VECINAL: EMP, AN-301 [CHANGAS) - CAJAS - CARWACHUNA. L=14.370 Ka;
LG EMP. AN-580, (FAMPANUEVA) - TRYAN. L= 2.500 KM; EMP, AN-506 (OCOPON] -
!'.,'-E__" PILANGO VILEO, L= 2,500 A; DISTRITO DE PARCRAMBA, PROVINCIA DE

~5 POSMALARESR, ANCALH,

r +*CONSORCIO PAROBAMBA® VALORIZACION DE DBRA N* 02

\ =

Escaneado con CamScanner



SEAVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICD ¥ MUTINARID DEL CAMING
VECINALY EMP, AN-501 [CHARGAS) - CAJIAS - CARWACHUMA, Le 14,370 KW,
EMP, AN-S30, (PAMPANUEVA) - TAYAA. L= 2,500 KE; EMP, NS00 (OCOPON) -
FILANCO VILGO. L= 3.500 K&; DISTRITO OE PARDEOAMDA, PROVINCIA OE
FOMATAMEA, ANCASH.

6.1. CD O DVD (ARCHIVO
DIGITAL DEL INFORME N° 02)

“CONSORCIO PARDBAMBA® VALDRIZACION DE OBRA N° 02
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