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CARTA N° 0017-2020-LLU/CONSULTOR
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SENOR : ESTRADA GONZALES PERCY ,
Gerente Municipal-Municipalidad Provincial de Pomabamba i c. X\

B L

ATENCION ING. AMPARO E. PESANTES VASQUEZ
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural

ING. RENZO CRISTIAN ESPINOZA CASTILLO
Sub Gerencia de Obras, Inspeccion y Control Urbano

ASUNTO Remilo pago de Valorizacion N° 02 de Servicio de Mantenimiento

REFERENCIA: CONTRATO DE SERVICIOS N°052-2020-MPP/GA Y F/OLACP; SERVICIO DE INSPECCION PARA LA
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING VECINAL: (Parco Grande) — Emp.
PE-14C (Socsi) L=1.20 Km, Emp. PE-14C FUTACA — CASHAPAMPA L= 2530 Km. Emp. PE-14C —
CUSHURU = CURAYACU, ACCESO A MISHICOCHA L= 4.00 Km, Emp. Pe-14C (Pawsha) - CHAMPARA —
HUANCHAK L= 3.100 Km, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINGIA DE POMABAMBA, ANCASH.

Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo muy cordialmente, y a la vez aprovecho la oportunidad para
remitirle el informe N° 017-2020-LLU, otorgando CONFORMIDAD mediante Informe de Supervision del Servicio:
“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (Parco Grande) — Emp. PE-14C (Socsi)
L=1.20 Km, Emp. PE-14C PUTACA — CASHAPAMPA L= 2.530 Km, Emp. PE-14C — CUSHURU — CURAYACU,
ACCESO A MISHICOCHA L= 4.00 Km, Emp. Pe-14C (Pawsha) - CHAMPARA — HUANCHAK L= 3.100 Km,
DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH", correspondiente al mes de Noviembre.

Asimismo, que de acuerdo a los términos de referencia Anexo N°02 del decreto de
urgencia N° 070, sé encuentran conforme; por lo que se da la conformidad y aprobacidn la valorizacion N°02 por

parte de la supervision, el cual se solicita continuar con el tramite correspondiente para su revision por parte de la
Municipalidad Provincial de Pomabamba y continuar con el tramite de pago.

Se Adjunta:
1. Informe N° 017-2020-LLU

Sin otro particular y espera de su atencion a la presente me suscribo de usted, no sin
antes expresarle mi consideracion y estima personal.

Atentamente,
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“Aiio de la Universalizacion de la Salud”
Pomabamba, 28 de diciembre del 2020.

INFORME N° 0017 -2020 — LLU

A : GERENGIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA

Asunto : CONFORMIDAD DE VALORIZACION N° 02, CORRESPONDIENTE DEL
MES DE OCTUBRE PRESENTADO POR EL CONTRATISTA
Referencia : a) “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO

VECINAL: (Parco Grande) - Emp. PE-14C (Socsi) L= 1.20 Km, Emp. PE-
14C PUTACA — CASHAPAMPA L= 2.530 Km, Emp. PE-14C - CUSHURU
— CURAYACU, ACCESO A MISHICOCHA L= 4.00 Km, Emp. Pe-14C
(Pawsha) — CHAMPARA — HUANCHAK L= 3.100 Km, DISTRITO DE
POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH"

De mi consideracion:

Por medio del presente me dirijo a Ud. Para saludarlo muy cordialmente
con la finalidad de emitir la CONFORMIDAD DE VALORIZACION N° 02, correspondiente al mes
de Noviembre de la ejecucion del servicio: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL: (Parco Grande) — Emp. PE-14C (Socsi) L=1.20 Km, Emp. PE- 14C PUTACA
— CASHAPAMPA L= 2.530 Km, Emp. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A
MISHICOCHA L= 4.00 Km, Emp. Pe-14C (Pawsha) - CHAMPARA — HUANCHAK L= 3.100 Km,
DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH, presentado por el
contratista, en cumplimiento a las obligaciones del Contrato y términos de referencia del decreto

de urgencia N° 070.

PRONUNCIAMIENTO DE LA SUPERVISION:
Luego de haber revisado |2 Valorizacion N° 02 correspondiente al mes de Noviembre, el cual se

APRUEBA Y DA CONFORMIDAD mediante INFORME DE SUPERVISION N° 2, por lo que se
solicita continuar con su tramite correspondiente presentando a [a Municipalidad Provincial de

Pomabamba, para su tramite de pago.

Sin Otro Particular, quedo de Ustedes, aprovechando la oportunidad para reiterarle  mi

consideracion mas distinguida.
Atentamente,
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ING. LISBETH LUJERIO URBANO

I 228092

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION N° 02

(Noviembre del 2020)

1. FICHA TECNICA DEL PROYECTO

A. DENOMINACION DEL SERVICIO:

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (Parco Grande) — Emp. PE-14C
(Scesi) L=1.20 Km, Emp. PE-14C PUTACA — CASHAPAMPA L= 2.530 Km, Emp. PE-14C - CUSHURU -
CURAYACU, ACCESO A MISHICOCHA L= 4.00 Km, Emp. Pe-14C (Pawsha) - CHAMPARA — HUANCHAK L=
3100 Km, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH.

B. UBICACION

El mantenimiento se encuentra ubicado en la jurisdiccion de la Regién Ancash, Provincia de Pomabamba.
Ubicacién Politica:

.

Localidades  : Pauchos-Cushuru-Curayacu-Putaca-Cashapampa
Distrito : Pomabamba

Provincia : Pomabamba

Region : ANCASH

Ubicacién de la Region del Proyecto
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C. METAS
Cuadro Resumen de Metas del plan:

CUADRO RESUMEN DE METAS

El Proyecto de “mantenimiento peridico y rutinario del camino: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200
KM: EMP. PE-14C - PUTACA - CASHAPAMPA, L=2.530 KM, EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A
MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM" se ha propueslo
teniendo en cuenta las condiciones topograficas, tipo de suelo y de acuerdo a las caracteristicas técnicas indicadas en el

MTC para el tipo de proyecto.

ltem Descripcion Und.
01 OBRAS PRELIMINARES
0101 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb
01.02 | TRAZO Y REPLANTEO km
02 | PAVIMENTOS
02.01 | CAPA NIVELANTE (E=0.05 m) m3
0202 | REPOSICION DE AFIRMADO (e=0.15 m) m3
03 | TRANSPORTES
0307 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA D <= 1 KM m3k
0302 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA D > 1 KM m3k

03.03 | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE_D<=1km m3k £=2.COLECIO DF INCENIEROS D
03.04 | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D >1 km mak | (AN OO DEARTARENTA AvCask
04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE Yea? fuvf o
0401 | _RECONFORMACION DE CUNETA TRIANGULAR 0.60 M X 040M | m st {‘sriﬁ"l]?
05 SENALIZACION CIP N -.,_285,-;,\/}
0501 | POSTES KILOMETRICOS DE CONCRETO und
0502 | SENAL PREVENTIVA (0.75m x 0.75m) und
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0503 | SENAL REGLAMENTARIA und
05.04 SENAL INFORMATIVA (1.60m x 0.50m) und
06 IMPACTO AMBIENTAL
06.01 RESTAURACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS m2
07 EMERGENCIA SANITARIA

1 07.01 | EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 glb

CARACTERISTICAS TECNICAS:
- Capanivelante E=0.05m, reposicion de afirmado E=0,15m

Reconformacion de cuneta Iriangular 0.60x0.40m
- Senalizacion

Plan de mitigacion ambiental
- Emergencia sanitaria covid-19

D. REVISOR DEL PLAN DE TRABAJO
*  Inspector: Lujerio urbano Lisbeth yenny
E. RESOLUCION QUE APRUEBAN ADICIONALES DEL SERVICIO

A la fecha el Contratista no solicita adicional del servicio.
F. CONTRATISTA Y REPRESENTANTE LEGAL

» CONTRATISTA DEL MANTENIMIENTO: CONSORCIO INTEGRACION “SENOR DEL TRIUNFQ"

s REPRESENTANTE LEGAL: WALTER VALVERDE CHAUCA
G. INGENIERO RESIDENTE

H. INGENIERO RESIDENTE DEL SERVICIO: ING. JHON MEJIA MORALES
I. INSPECTOR DE SERVICIO

e JEFE DE INSPECTORIA: ING. LISBETH LUJERIO URBANO
J. MONTO REFERENCIAL

El valor referencial del proyecto es S/ 738,499.52 Incl/ 1.G.V
K. MONTO CONTRACTUAL

El monto contractual de la obra de S/ 738,499.52 Incl/ L.G.V.
L. FECHA DE ENTREGA DEL TERRENO

El acla de enlrega de terreno se firmd el dia 01 de octubre del 2020.
M. MONTO DEL ADELANTO DIRECTO Y FECHA DE ENTREGA

No se otorga adelanto directo de acuerdo a las bases.
N. FECHA DE FIRMA DE CONTRATO

Fecha de firma de contrato del Contratista de Obra, 31 de agosto del 2020.
0. FECHA DE INICIO REAL

El acta de inicio de obra se firmo el dia 04 de octubre del 2020.
P. PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

£l plazo de ejecucion de obra es de 60 (Sesenta) dias calendarios.
Q. FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL

La fecha de término contractual es el dia el 29 de noviembre del 2020.
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R. NUMERO DE DIAS ALCANZADOS A LA FECHA

A la fecha se alcanzo 30 dias calendarios,
S. AVANCE FiSICO VALORIZADO DEL MES

El avance fisico ejecutado correspondiente al mes de OCTUBRE se alcanza el: 64.13 %
T. AVANCE FiSICO VALORIZADO ACUMULADO

El avance fisico acumulado correspondiente al mes de OCTUBRE se alcanza el: 64.13%
U. PRINCIPALES OCURRENCIAS EN EL PERIODO

Se viene monitoreando la presencia de la Lic. en Enfermeria para el cumplimiento del desarrollo del Plan
para la vigilancia, prevencion y control del COVID -1, de la misma forma se realizan diariamente las charlas
de seguridad a cargo del ingeniero del mantenimiento y salud ocupacional.

ANTECEDENTES

El presente servicio nace Mediante el Decreto supremo N°101-2020PCM, se aprobo Ia reanudacion
de las actividades “Manlenimiento, mejoramiento, y conservacion rutinarics y periodicos de vias
Nacionales, Departamentales y Locales", con Decreto de Urgencia N°070-2020 se dictd medidas
destinadas a generar empleo para la ejecucion de trabajos de Mantenimiento en la red vial Nacional,
los Gobiernos Regionales y Gabiernos Locales. como resultado de una necesidad y por [a iniciativa
de la Municipalidad Provincial de Pomabamba, quien ha priorizado la realizacion del Proyecto
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (Parco Grande) — Emp. PE-
14C (Socsi) L=1.20 Km, Emp. PE-14C PUTACA — CASHAPAMPA L= 2.530 Km, Emp. PE-14C -
CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHICOCHA L= 4.00 Km, Emp. Pe-14C (Pawsha) -

CHAMPARA - HUANCHAK L= 3100 Km, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH.

OBJETIVOS DEL INFORME Y DEL PROYECTO

Se indica que el servicio: (Parco Grande) - Emp. PE-14C (Socsi) L=1.20 Km, Emp. PE-14C PUTACA
- CASHAPAMPA L= 2530 Km, Emp. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A
MISHICOCHA L= 4.00 Km, Emp. Pe-14C (Pawsha) - CHAMPARA - HUANCHAK L= 3.100 Km,
DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH. Eslo se consequira con el
mantenimiento periddico y rutinario del camino vecinal proyectadas en el plan,

CONTROL DE AVANCE

a) DESCRIPCION

Se describen las partidas ejecutadas durante el mes.

~
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METRADOS EJECUTADOS DURANTE EL MES
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b) AVANCE FiSICO DEL SERVICIO

Avance fisico ejecutado :35.87%
Avance fisico programado :43.60%
Avance acumulado ejecutado :100%

Avance acumulado programado :1000%

Se adjunta el cuadro comparativo de avance fisico: Programado vs Ejecutado

DOCHIPOGN

VALORIZACKON FROGRANVADA [1en | G V ) VALOKIZACIOM ER CUTAGO [co | G V) Xot
Bancesl ACUNIR ALO PARCIA AfUMALBD0 N Of ATRASD e o ~
Coste Pastial wde Cosds e Valnieacidn e Veloincion | Seae | (Acumulado)
onePuitl | avance | aumotids | avanes hosnce | Acomutats | awance

Valrzacion ' 01 OCTUGRE 2020 | 01002020 & | S* 345 706 36| 50 40% |5 345 202 3% (50 40 | 5 300 024 50| 68 138 |8 303 009 20 |as 1"

Vaonzackin N 02 | NOVIEMBRE 2020 | 011172020 ¥ | S 257 266 21| 4180% |5 2724821 [43é0n| & 2 0 10| 25ers |5 21980010

Del
3 Pe— NN FERVICIS ADELANTAD
31102020
o -
BN — — SERVIIID CULMINAL
28112020

S/, 412 95440 100.60% §7.012,08460| 100.00%

El Inspector durante el presente mes realizd las siguientes actividades:

- Seguimiento de los trabajos que se viene ejecutando dentro del Mantenimiento lales como:

1.

El inspeclor serd responsable de la enlrega de valorizaciones, informes, liquidaciones de
Mantenimiento y de su conlralo, en los plazos y condiciones fijados en los documentos confractuales,

Es responsabilidad del Inspector controlar el cumplimiento de los programas de avance de
Mantenimiento y exigir al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento,
asi como exigirle el fiel cumplimiento de las normas de seguridad e higiene laboral: CONFORME, -
Mediante el cuaderno de obra se ha verificado la_implementacién de todas fas medias de
sequridad tanto de la obra como del personal.

Vigilar que la sefalizacion de sequridad en el Mantenimiento cumpla con lo requerido por la Entidad y
los organismos compelentes: CONFORME. - La senalizacién de sequridad en obra esti siendo

implementado _coordinadamente con la supervisidn para que cumplen con las exigencias

técnicas del servicio.

verificar los trabajos del Mantenimiento rutinario de acuerdo a la Normativa y al plan de trabajo.
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ING. LISBETH LUJERIO URBANO
CIP 228092

S. CONTROL DEL SERVICO.

a) Control de Campo.
El Inspector viene realizando controles de campo en coordinacién con el conlratista, autorizando los trabajos
previo control con los protocolos de autorizacion y aceptacian en concordancia a los planos, especificaciones
tecnicas, presupuesto del plan de trabajo, y las normas vigentes.

De igual forma se vienen evaluando prolocolos de aceptacion de materiales, ensayos de densidad de campo ¥
otros.

b) Control de Calidad de Materiales y Pruebas de Ensayos
Durante el presente mes se realizaron los siguientes ensayos y pruebas en el proceso conslructivos del
mantenimiento.

- Pruebas de densidad de suelos. CONFORME EFECTUADA POR CONTRATA

¢) Recursos utilizados durante el mes.

- MATERIALES DE CONSTRUCCION.
El Contratista cuenta con los materiales.

o MATERIAL GRANULAR
e ESTACION TOTAL
¢ NIVEL TOPOGRAFICO

- MANO DE OBRA TECNICA.
Se procedio a la verificacion durante la ejecucion del Mantenimiento de todo el personal propuesto en el plan

del cual se tiene el siguiente cuadro en el cuales e puede visualizar la participacion de cada uno de ellos y en
los comentarios se describe si existe alguna falta o inasistencia de cada especialista para que la entidad
determine si existe penalidades o no:

Nombre Cargo ylo Especialidad COMENTARIOS Y
, _ CONFORMIDADES
PAUL MORI VILLAR Residente del servicio go]p: Eaﬁggcgﬁ;; LgSSEENNCIA
OBRA
- Equipo. . o _ -
Comentarios: La supervision realiza la verificacion de equipos puestos en el servicio.
ITEM SEGUN EXPEDIENTE TECNICO CANTIDAD | OBSERVACION
1 RODILLO NEUMATICO AUTOPROPUSADO 101 -135 HP ) CONFORME
10-12 TON
7 | VOLQUETES DE 15M3 02 CONFORME
3 | MOTONIVELADORA 01 CONFORME
24 | TRACTOR SOBRE ORUGA DE 140 =160 HP 01 CONFORME

d) Control y supervisién en la Prevencidn de Riesqos (Seg!uidad]. .
) Actualmente se viene siguiendo los planes de seguridad tal como nos muestra la norma G. 050 seguridad

s H ini i : S | e
durante la construccion, para lo cual se eslan realizando los siguientes lrabajos ;mrooln{sfii?} "‘Sf"ﬁﬁ 3(%‘ m |
'\l‘ " ) )
b o [0 Lot M S R e

ing. Uisheth-Luivrio Urbano
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ING. LISBETH LUJERIO URBANO
CIP 228092

e)

8.

10.

Se esta informando sobre los riesgos de seguridad y salud, por medio de charlas informalivas segin los
manuales de sequridad que ayudaran a prevenir y controlar los riesgos de accidentes. Se viene coordinado
y exigiendo la prevencion, medida de seguridad y sealizacion al contratista para implementarla una vez se
inicien los Irabajos de cierre de via.

Se esta realizando el conlrol de la seguridad del mantenimiento y del personal que labora en ella, solicitando
la implementacion de los EPP.
CONFORME.

Control y supervision del plan para la vigilancia y control del COVID - 19. ) )
Actualmente se viene siguiendo el plan para la vigilancia y control del COVID - 19, el plan se rige a las exigencias
de la resolucion ministerial N°448-2020 MINSA, para lo cual se estan realizando los siguientes trabajos.

* Entrega y renovacion de mascarillas, atomizadores a todo el personal del Mantenimiento.

Alingreso y salida de los trabajadores se realiza el control de temperatura, frecuencia cardiaca y saturacion
de oxigeno mediante el uso de Pulsioximetro.

Al inicio, a la hora del almuerzo y al término de la jornada laboral se rezliza el protocolo que consiste en
desinfeccion y control del personal en obra.

Se realiza [a prevencion a través de charlas y sensibilizacion.

Desinfeccion del area de trabajo, herramientas y equipos.
CONFORME.

CARTAS FIANZAS
Se acogio a la retencion del 10%.

CONTROL DE AVANCE FiSICO: PROGRAMADO VS EJECUTADO

CURVA DE AVANCE D RA
PROGRAMADO V JECUTA
0% e S
129 /
700 R ;’7// -~
WO :
- / G a0%
S 2L
= - £ —
5. /4
Wi
V4
10°; 7
/ L—g . b sl — ,.=|....:.1:—Z]
o5 Noo oct.2020 MOV, 120
VAL NRIZA FINM

CONTROL DE AVANCE FINANCIERO: ADELANTO DIRECTO, ADELANTO DE MATERIALES,

. s AVANCE % AVANCE * AVANCE % AVANCE
MESES VALORIZACION ACUMULADO ACUMULADO OBIERVACIONES
AROGRAMADO PROGRAMADO ERCUTADO, EJECUTADO
OCT 2020 0 140 fe 4% £4.127 I 4.03% ADTLANTADA
| naw.2020 02 43605 100.00% IEETE | 10.00% CULMNADA
(‘;\. OLEGIO DF INGFNIEROS DEL piRll
N Dy ~HUARAZ
AMORTIZACIONES. vy FATAL NG s
No se otorgd adelanto directo ln a9 iis o ifl"{: e G
CONTROL DE VALORIZACIONES DEL CONTRATISTA T INGENIERO CIVIL

La valorizacion correspondiente al mes de Novimbre del 2020, alcanza el 38.87% alcanfando 13 Stima de S|,
$1219, 860.10 (Doscientos Diecinueve Mil Ochocientos Sesenta con 10/100) INC. IGV.
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11. REPORTE DE PAGOS EFECTUADOS A LA SUPERVISION

Ala fecha no se liene pendiente ningln pago.

12,

CUADRO COMPARATIVO ENTRE AVANCE FiSICO Y AVANCE FINANCIERO

Se tiene un avance fisico de 35.87% y un avance financiero de S/ 219,860.10 incluido IGV.

. SITUACION DEL SERVICIO (ATRASADA/ADELANTADA)

De acuerdo a lo verificado al cuadro de avance programado y ejecutado, se puede concluir que la obra se
encuentra CUMLIMANDA, con un porcentaje de avance acumulado del 35.87% con respecto al monto de la

valorizacion acumulada programada al 100%.

14.

RESUMEN DE LA VALORIZACION DEL CONTRATISTA

El resumen de la valorizacion del mes de octubre se contempla de la siguiente manera:

OBRA:

Frozers galaszzan
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Voorfeleencs Pracoa: 2/ ¢

Ments ge Convots Fencs &
Fecno VE

Modo.6od de Eacecén:

3. Femorcombs
. Comaco~ed

REJUMEN TOTAL DE PAGOS A CUENTA POR VALORIZACIONES DE SERVICIO

“MANTENMIENTO PERISDICO ¥ RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO CRANDE) - ENP, PE-14C (JOCHI), L=1.300 KN, EMP. PE-1C -
PUTACA = CATHAPAMPA, L=2510 KM EMP, PE-14C - CUSHURD -

Le4,.000 KM; EMP. PE-14€ (PAWSHA) -

U, ACCESO A M|

CHAMPARA « HUANCHAK, L=3.100 KM*

Foio0e Eesusan

Ancoin
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Inicesty g¢ Jervid!

RESUMEN DE ADELANTOS OTORGADOS AL 29/11/2020

[ ot Coendordt

ag FONE MESANCELSS

ing. LSEET= LU.ER O UREANO

TEM ADELANTO! OTORCADOS | FECHA MONTO CIGV MONTO $1GV |  PRESUPUEITO
ol ACELAVCDRECTD - 2I0%
o2 LTE ANTC IATER ALED foliele:
TOTAL DEL ADELANTO OTORCADO I £ y - 0.00%
- > M ¢ S e £ .8
RESUMEN DE LAS VALORIZACIONES A Noviembre-2020
DESCRIPCION | R " VALCRIZACION 02 [ 101l
VA,C® ZAT SH CCHTRACTUAL [V R o
BECI/EI CEFEALIED § —
r VALORTACION BRUTA (VB= Vo) | 8. 10632213 | o/, 186 322.13
DEDUCCIONLS DF Ki AJUSTES QUE KO CORRISPONDEN (L)
ACELANTC DRECTC
‘ ADELAITC MATER A E
AMORTIZADONES (A)
ACELANTC DRECTC cws
RCEALTO 1RTER 2B COR
| VALORZAGON NETA (VN=V3.D-R) 8. 19832213 £, 188 122,13
WULIA POR AIRAZO DE OBRA (M)
["REIENCION DE 10% FOR FEL CUMPLARENTO {Corta Fianzc)
[Mem16r & FACTUEAR Y FAGAR AL CONIRATISIA
| etV $r.18432213 1862223
| eec
| 1oV BO0R £/.338379% 138768
e
| TOTAL (EFECTIVO ¢ IGV) 5/, 219,860.40 $/.219,860.10

15. CONTROL DE PAGO AL CONTRATISTA

El resumen del control de! Mantenimiento hasta el mes de Noviembre se contempla de la siguiente manera

16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
a  ANALISIS DEL SUPERVISOR.
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EI*MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL: {Parco Grande) = Emp. PE-14C
(Socsi) L=1.20 Km, Emp. PE-14C PUTACA - CASHAPAMPA L= 2.530 Km, Emp. PE-14C -
CUSHURU = CURAYACU, ACCESO A MISHICOCHA L= 4.00 Km, Emp. Pe-14C (Pawsha) -
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CARTA N (10-2020-JMM/RS

AL : ING. AMPARO PESANTES VASQUEZ
GERENTE DE DESARROLLO URBANC
ING. REENZO CRISTIAN PESANTES CASTILLO

SUB GERENCIA DE OBRAS. ISNPECCION Y CONTROL
URBANO

DEL : ING. JHON MEJIA MORALES
RESIDENTE DE SERVICIO
PROF. YONNE VALVERDE CHAUCA
REPRESENT ANTE COMUN

ASUNTO : REMITO: CARTA DE LEVANTAMIENTO DE
OBSERVACIONES
REFERENCIA : A).MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL

CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C
(SOCSI). L=1200 KM: EMP. PE-14C - PUTACA -
CASHAPAMPA. L=2.530 KM: EMP. PE-14C - CUSHURU
-CURAYACU. ACCESO A MISHIKOCHA. L=4.000 KM:
EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK.
L=3.100 KM.

B) CARTA N¢ 0015-2020-LLU/CONSULTOR

FECHA 2 POMABAMBA. 2] DE DICIEMBRE DEL 2020.
De mi especial consideracion vy estima personal:

Lo saludo muy cordialmente v a la vez hacerle llegar el presente carta N° 010-2020-
IMM/RS. del CONSORCIO INTEGRACION “SENOR DEL TRIUNFO. correspondiente &l
jevaniamiento de observaciones del informe n® 02 correspondiente a la valorizacion n® €2
para dar cumplimiento al proceso dc' scleccion simplificado N© 012-2020-MPP/GM. Del
servicio: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
(PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCS]). L=1.200 KM: EMP. PE-14C - PUTACA -
CASHAPAMPA. L=2.530 KM: EMP. PE-14C - C‘L’SH’URU - CL"RAY.A‘\CL'. ACCESO A
VISHIKOCHA., L=4.000 KM: EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHARK.
L=3.100 KM.

Me valgo de esta oportunidad para reiterarle las seguridades de mi mayor consideracion

y estima personal.

ATENTAMENTE
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o3 ING. LISBETH LUJERIO URBANO
CIP 228092
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“Ano de la Universalizacion de a Salud”

Pomabambz. 10 de Diciembre del 2020

RTA N° 0015-2020-LLU/CONSULTOR

SENOR : VALVERDE CHAUCA YONE WALTER
Representante Legal Consorcig Integracion “Senor del Triunfo”

ASUNTG : se derive observacion de valorizacion N°02 al resigente y
Contratistz parz el levantamiento de observaciones,

REFERENGIA: &) CONTRATO DE SERVICIOS N=052-2020- MPR/GA Y F/OLAGP: SERVICIO DE INSPECGION PARE
~A EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING VECINAL® (Parco
Grandz) — Emp. PE-14C (Socsi) L=1.20 Km Emp PE-14C PUTACA — CASHAPAMPA L = 2530
Km Emp. PE-14C — CUSHURU ~ GURAYACL, ACCESO A MISHICOGHA | = 4,00 Km Emp. Pe-
140 (Pawshz) — CHAMPARA — HUANCHAK L= 3.100 Km DISTRITO DE POMABAMBE.
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH
b} Informe N°1086-2020-MPP-R CE/SGOICU

IMediantz € presente me dirijo & Ug. Pare saludario muy cordialmente, v & la vez aprovecne fa oponunidad para
remnire Iz valorizacion N°0Z observado, correspondiene al mes de Noviembre de la ejecucion del Servicio
“MANTENIMIENTG PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINOD VECINAL: (Parco Grande) - Emp. PE-140 (Socsij
L=1.20 Km. Emp. PE-14C PUTACA — CASHAPAMPA L = 2.530 Km, Emp, PE-14C — CUSHURU - CURAYACU,
ACCESO £ MISHICOCHA L= 4.00 Km, Emp. Pe-14C (Pawsha) - CHAMPARA — HUANCHAY | 3.100 Km,
DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIf. DE POMABAMBE, ANCASH", se observa la valorizacion N°02, porque
gl IMantznimiento periddico se encuentra en fase de Ievantamiento de Observaciones de acuerdo  los
£sientos del cuaderno de obra N°54 y 55, y 2 los presentes termino de referencia. por o cual se comunica
sidente y contratista, Iz valorizacion corregida debers ser presentado de acuerdo 2 los terminos de

nciz Anexo N°02. Asimismo, la valoracion deberé ser presentado luego de haber subsanado todas
28 ooservacionss rezlizadas en fos cuatro tramos hechas por el inspector del Mantenimiento periodico

N G particuiar y en espera de su alencion a la presente me suscribo de usted, no sin antes expresarle
mi consideracion y estima personal.

, . == LOLECI0 DT INGENIEROE DEt pr

Aentamente 7N ,::Q,:umuo:,'zrr.:mrwmf EG’AQE%«&R’;‘[
A AW S

i T T T PN

Ing. LisbethYrivri tirpane:

INGENIER ) Chvip

cm N 228092
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455 ING. LISBETH LUJERIO URBANO 20e
‘ CIP 228092
“Afio de la Universalizacion da la Salug”
Pomabamba, 04 de Diciembre del 2020
CARTA N° 0013-2020-LLU/CONSULTOR
SENOR : ESTRADA GONZALES PERCY
Gerente Municipal-Municipalidad Provincial de Pomabamba

ATENCION R

: ING. AMPARO E. PESANTES YASQUEZ ¥ '

Gerente de Desarrollo Urbano y Rural 05 DIC 2020

ING. RENZO CRISTIAN ESPINOZA CASTILLO et 5. 724

|

=

Sub Gerencia de Obras, Inspeccion y Cantrol Urbana 7

ASUNTO Remito informe de valorizacién del contratisia observado.

REFERENCIA: 2) CONTRATO DE SERVICIOS N°052-2020-MPP/GA Y F/OLACP; SERVICIO DE INSPECCION PARA LA

EJECUCION DEL MANTENIMENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (Parco Grande) - Emp.
PE-14C (Socsi) L=1.20 Km. Emp. PE-14C PUTACA - CASHAPAMPA L= 2.530 &m, Emp. PE-14C -
CUSHURU ~ CURAYACU, ACCESO A MISHICOCHA L= 4.00 Km, Emp. Pe-14C (Pawsha) — CHAMPARA —
HUANCHAK L= 3,100 Km, DISTRITQ DE POMABAMBA, PROVINGIA DE POMABAMBA, ANCASH,

D) INFORME N° 0013-2020 - LLY

Mediante el presente me dirjo a Ud. Para saludarlo muy cordiaimente, y a la vez aprovecho la oportunidad para
remitirle el INFORME N° 0013-2020 — LLU, valorizacion OBSERVADO mediante Informe de Supervision del Servicio:
‘MANTENIMIENTQ PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (Parco Grande) - Emp. PE-14C (Socsi)
L=1.20 Km, Emp. PE-14C PUTACA — CASHAPAMPA L= 2.530 Km, Emp. PE-14C — CUSHURU - CURAYACU,
ACCESO A MISHICOCHA L= 4.00 Km, Emp. Pe-14C (Pawsha) — CHAMPARA — HUANCHAK L= 3.100 Km,
DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH", correspondiente al mes de Noviembre.

Se comunica a la Municipalidad provincial de Pomabamba devoiver al
contratista la Valorizacion N°02, hasta que el contratista haya subsanado las observaciones
hechas por el inspector, dentro de los 10 dias oiorgados al coniratista. de acuerdos a los
presentes términos de Refencia. Asimismo, la valorizacion corregida debera ser presentado de
acuerdo a los términos de referencia Anexo N°0%L

Se Adjunta:
1. Informe N° 0013-2020-LLU

Sin otro particular y espera de su atencion a la presente me suscribo de usted, no sin
antes expresarle mi consideracion y estima personal.

Ate ntamente,

533000 BF INGENIERCS DEL FERU
A CONSE 0 DERARTANENTAL ANCARA - UL
)

=y
Yo fddel
ing. Lisbetirtulario Urbano

INGEMIERD CIVIL

CIP N’ 228092

Jr. Italia 204 — Huaraz - Huaraz — Ancash E-mail: lisiuigric ! 2@amal. 2t
Cel: 939923111
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ING. LISBETH LUJERIO URBANO
C1P 228092

"Ano de la Universalizacidn de la Salud"

Pomabamba, 04 de Diciembre del 2020.
INFORME N° 0013-2020 - LLU

A GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA

DE ING. LISBETH LUJERIO URBANO
Inspector

Asunto OBSERVACION DE VALORIZACION N°02, CORRESPONDIENTE DEL MES
DE NOVIEMBRE PRESENTADO POR EL CONTRATISTA.

Referencia a) “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING VECINAL:

(Parco Grande) - Emp. PE-14C (Socsi) L=1.20 Km, Emp. PE-14C
PUTACA - CASHAPAMPA L= 2.530 Km, Emp. PE-14C - CUSHURU -
CURAYACU, ACCESO A MISHICOCHA L= 4.00 Km, Emp. Pe-14C
(Pawsha) - CHAMPARA - HUANCHAK L= 3.100 Km, DISTRITO DE
POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH"

De mi consideracion:

Por medio del presente me dirijo a Ud. Para saludarlo muy cordialmente
con Iz finalidad de emitir la VALORIZACION N°02 OBSERVADO, correspondiente al mes de
Noviembre de la ejecucion del servicio: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL: (Parco Grande) - Emp. PE-14C (Socsi) L=1.20 Km, Emp. PE-14C PUTACA
— CASHAPAMPA L= 2.530 Km, Emp. PE-14C - CUSHURU — CURAYACU, ACCESO A
MISHICOCHA L= 4.00 Km, Emp. Pe-14C (Pawsha) - CHAMPARA — HUANCHAK L= 3.100 Km,
DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH, presentado por el
contratista, en cumplimiento a las obiigaciones del Contrato y términos de referencia del decreto
de urgencia N° 070.

PRONUNCIAMIENTO DE LA SUPERVISION:
Luego de haber revisado la Valorizacion N° 02, correspondiente al mes de Noviembre, SE
OBSERVA dicha valorizacion, hasta subsanar las observaciones asentadas en el Asiento N° 54
del c,adefro de obra siendo las siguientes observaciones:
< FEl dia 30/11/12 se realiz6 |a verificacion de los metrados y metas de los trabajos del
servicio de mantenimiento periodico del tramo: PARCO GRANDE — EMP.PE-14C (SOGSI)
con una longitud de 1.200 KM, el cual se encontrd observaciones en la reconformacion
de cuneta triangular de 0,60mx0.40m, donde debe realizar la mejora con motiveladora
para cumplir con los anchos y profundidad contemplados en el plan de trabajo aprobado
por la municipalidad; se observo la capa nivelante e=5cm y reposicion de afirmado

Jr. Italia 204 - Huaraz — Huaraz — Ancash E-mail: lislujerio 1 2@gmail.cem
Cel: 939923111
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ING. LISBETH LUJERIO URBANO
CIP 228092

&=13cm, en varios puntos de dicho tramo, el cual se solicita mejorar dicho la via con
una capa mas de afirmado y compactar en los tramos observados; se observa el pintado
de los hitos kilométricos y las Senales de preventivas, reglamentarias e informativa por lo
se debe mejorar. asimismo, se observo mejorar |as dreas intervenidas en la extraccion de
material de canteras y patio de maquinas.

* Se realizd la verificacion de los metrados y metas de los trabajos del servicio de
mantenimiento periddico del tramo: EMP.PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, con una
longitud de 2.530 KM, el cual se encontrg observaciones en la reconformacion de cuneta
tangular de 0,60mx0.40m, donde debe realizar la mejora con motiveladora para cumplir
con los anchos y profundidad contemplados en el plan de trabajo aprobado por la
municipalidad; se observé la capa nivelante e=5c¢m y reposicion de afirmado e=15cm,
én varios puntos de dicho tramo, el cual se solicita mejorar dicho la via con una capa mas
de afirmado y compactar en los tramos observados; se observa los el pintado de los hitos

o kilométricos y las Sefales de preventivas, reglamentarias e informativa por lo se debe

- mejorar. asimismo, se observo mejorar las dreas intervenidas en la extraccion de material
de canteras y patio de maquinas.

Asimismo se realizd la verificacion de los metrados y metas de los trabajos del servicio

de mantenimiento periodico del tramo: EMP.PE-14C - CUSHURU — AGGCESO A

MISHIKOCHA, con una longitud de 4.000 KM, el cual se encontro observaciones en la

reconformacion de cuneta triangular de 0,60mx0.40m, donde debe realizar la mejora con

motiveladora para cumplir con los anchos y profundidad contemplados en el plan de
trabajo aprobado por la municipalidad; se observé la capa nivelante e=5cm y reposicion
de afirmado e=15cm, en varios puntos de dicho tramo, el cual se solicita mejorar dicho
la via con una capa mas de afirmado y compactar en los tramas observados: se observa

los el pintado de los hitos kilométricos y las Senales de preventivas, reglamentarias e

informativa por lo se debe mejorar. asimismo, se observé mejorar las areas intervenidas

en la extraccion de material de canteras y patio de maquinas.

Luego de haber inspeccionado los trabajos en campo se Asienta las observaciones en el cuaderno
de obra en el Asiento N°55
? * El dia 01/12/2020 se realiz6 la verificacion de los metrados y metas de los trabajos del
servicio de mantenimiento periddico del tramo: EMP.PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA -
HUANCHACK con una longitud de 3.100 KM, el cual se encontrd observaciones en la
reconformacion de cuneta triangular de 0,60mx0.40m, donde debe realizar la mejora con
motiveladora para cumplir con los anchos y profundidad contemplados en el plan de
trabajo aprobado por la municipalidad; se observd la capa nivelante e=5cm y reposician
de afirmado e=15cm, en varios puntos de dicho tramo, el cual se solicita mejorar dicho
la via con una capa mas de afirmado y compactar en los tramos observados; se observa
los el pintado de los hitos kilométricos y las Sefiales de preventivas, reglamentarias e
informativa por lo se debe mejorar. asimismo, se observ mejorar las 4reas intervenidas
en la extraccion de material de canteras y patio de maquinas.
Asimismo, se realiza el acta de observaciones el cual se encontraron varias observaciones en los
cuatro tramos contémplanos en el servicio de mantenimiento periadico, y se le otorga un plazo
maximo de 10 dias calendarios al contratista para subsanar las observaciones hechas en la
verificacion de culminacion de actividades del servicio del mantenimiento periddico, plazo
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Cel: 939923111

Escaneado con CamScanner




ING. LISBETH LUJERIO URBANO
CIP 228092

&=13¢m, en varios puntos de dicho tramo, el cual se salicita mejorar dicho la via con
una capa mas de afirmado y compactar en los framos observados; se observa el pintado
de los hitos kilométricos y las Seriales de preventivas, reglamentarias e informativa por lo
Se debe mejorar. asimismo, se observg mejorar las dreas intervenidas en la extraccion de
material de canteras y patio de maquinas.

* Se realizd la verificacion de los metrados y metas de los trabajos del servicio de
mantenimiento periddico del tramo: EMP.PE-14C - PUTACA - CASHAPAMPA, con una
longitud de 2.530 KM, el cual se encontrg observaciones en la reconformacion de cuneta
triangular de 0,60mx0.40m, donde debe realizar la mejora con motiveladora para cumplir
con los anchos y profundidad contemplados en el plan de trabajo aprobado por la
municipalidad; se observe la capa nivelante e=5cm y reposicion de afirmado e=15cm,
€N varios puntos de dicho tramo, el cual se solicita mejorar dicho la via con una capa mas
de afirmado y compactar en los tramos observados; se observa los el pintado de los hitos
Kilométricos y las Sefales de preventivas, reglamentarias e informativa por lo se debe
mejorar. asimismo, se observg mejorar las dreas intervenidas en la extraccion de material
de canteras y patio de maquinas.

*» Asimismo se realizg la verificacion de los metrados y metas de los trabajos del servicio
de mantenimiento periédico del tramo: EMP.PE-14C — CUSHURU - ACCESQO A
MISHIKOCHA, con una longitud de 4.000 KM, el cual se encontro observaciones en la
reconformacion de cuneta triangular de 0,60mx0.40m, donde debe realizar la mejora con
motiveladora para cumplir con los anchos y profundidad contemplados en el plan de
trabajo aprobado por la municipalidad; se observ |a capa nivelante e=5¢m y reposicion
de afirmado e=15cm, en varios puntos de dicho tramo, el cual se salicita mejorar dicho
la via con una capa mds de afirmado Y compactar en los tramos observados; se observa
los el pintado de los hitos kilométricos y las Sefales de preventivas, reglamentarias e
informativa por lo se debe mejorar. asimismo, se observg mejorar las dreas intervenidas
en la extraccion de material de canteras y patio de maquinas.

Luego de haber inspeccionada los trabajos en campo se Asienta las observaciones en el cuaderno
de obra en ¢l Asiento N°55
* El dia 01/12/2020 se realizé la verificacion de los metrados y metas de los trabajos del
servicio de mantenimiento periédico del tramo: EMP.PE-1 4C (PAWSHA) - CHAMPARA —
HUANCHACK con una longitud de 3.100 KM, el cual se encontrg observaciones en la
reconformacion de cuneta triangular de 0,60mx0.40m, donde debe realizar la mejora con
motiveladora para cumplir con los anchos y profundidad contemplados en el plan de
trabajo aprobado por la municipalidad: se 0Dserva la capa nivelante e=5cm y reposicion
de afirmado e=15cm, en varios puntos de dicho tramo, el cual se solicita mejorar dicho
la via con una capa mas de afirmado y compactar en los tramos observados: se abserva
los el pintado de los hitos kilométricos y las Sefiales de preventivas, regiamentarias e
informativa por lo se debe mejorar. asimismo, se observe mejorar |as dreas intervenidas
en la extraccion de material de canteras y patio de méquinas.
Asimismo, se realiza el acta de observaciones el cual se encontraron varias observaciones en los
cuatro tramos contémplanos en el servicio de mantenimiento periddico, y se le otorga un plazo
maximo de 10 dias calendarios al contratista para subsanar las observaciones hechas en la
verificacion de culminacion de actividades del servicio del mantenimiento periddico, plazo

Jr. Italia 204 — Huaraz - Huaraz — Ancash E-mail: lisluieric ! 2@agmail.com
Cel: 939923111
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ING. LISBETH LUJERIO URBANO
CIP 228092

establecido de acuerdo a los terminos de referencia. Por I tanto, dicho plazo corre desde el dia
02 de Diciembre del 2020 para la subsanacion de las observaciones hechas por el Inspector.

Asi mismo también se le indica al Residente y al Contratista de no subsanar las observaciones
dentro del plazo establecido, se aplicara las penalidades indicadas los presentes Términos de
Referencia del Servicio de Mantenimiento Periodico y Se Autoriza al Contratita la elaboracion dl
Informe Mensual (Valorizacion N° 02) correspondiente al mes de noviembre, y ser presentado por
el contratista en los cinco (05) dias calendario contados a partir del dia siguiente de vencido el
plazo mensual, contemplados en los términos de referencia.

Se comunica ala Municipalidad provincial de pomabamba devolver al contratista la Valorizacion
N°02, hasta que el contratista haya subsanado las observaciones hechas por el inspector, dentro

de los 10 dias otorgados al contratista, de acuerdos a los presentes términos de Refencia.

Asimismo, la valorizacion corregida debera ser presentado de acuerdo a los términos de
referencia Anexo N°0S,

Sin Otro Particular, quedo de Ustedes, aprovechando la oportunidad para reiterarle mi
consideracion mas distinguida.

|
Atentamente, '

ia 204 — Huaraz - Huaraz - Ancash E-mail: iswierc ! 2 @amail.com
Jr. Italia Cel: 939923111
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CARTA N° 007-2020-JEMM/RS

AL : ING. LISBETH LUJERIO URBANO
Inspectora
ATENCION : ING. AMPARO PESANTES VASQUEZ

GERENTE DE DESARROLLO URBANO
ING. REENZO CRISTIAN PESANTES CASTILLO
SUB GERENCIA DE OBRAS, ISNPECCION Y CONTROL URBANO

DEL ING. JHON E. MEJIA MORALES
RESIDENTE DE SERVICIO

ASUNTO REMITO: INFORME N°02 (VALORIZACION N° 02)

REFERENCIA MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
(PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCS}), L=1.200 KM: EMP. PE-14C

- PUTACA - CASHAPAMPA, L=2.530 KM:; EMP. PE-14C - CUSHURU -

CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM: EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM.

FECHA

POMABAMBA, 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.

De mi especial consideracion y estima personal:

Lo saludo muy cordialmente y a la vez hacerle llegar el presente carta N° 007-2020-JEMM/RS, del

CONSORCIO INTEGRACION “SENOR DEL TRIUNFQ", comrespondiente a la valorizacién N° 02 del

mes de octubre del 2020, para poder hacer cumplimiento del contrato simplificado N° 012-2020-

MPP/GM, haciendo de su conocimiento se solicita a la inspectora revisar y dar conformidad al informe

N® 002 correspondiente a la valorizacion N° 002. Del servicio: MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL; (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200 KM; EMP.
PE-14C - PUTACA - CASHAPAMPA, L=2530 KM: EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU,
ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM: EMP. PE-14C (PAWSHA)
L=3.100 KM.Adjunto:

s archivador + cd

- CHAMPARA - HUANCHAK,

Me valgo de esta oportunidad para reiterarle las se
estima personal,

guridades de mi mayor consideracion v

ATENTAMENTE

‘i \J\
'uou

POMABAMBA SN ANCASH PER(
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MANTENIMIENTO PERICDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP.
PE-14C (SOCsi), 1=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA - CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-
14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, 1=4.000 KM; EMP. PE-14C (PAWSHA)
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- METRADO MENSUAL DE AVANCE DE SERVICIO

- CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM
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O PARA CONTRATARCONEL

COPIA DE CAPACIDAD DE LIBRE CONTRATACION
COPIA DE DESIGNACION DE RES{DENTE
CERTIFICADQ DE HABILIDAD DEL ING. RESIDENTE
DOCUMENTOS TECNICOS

FICHA TECNICA DE SERVICIO

RESUMEN EJECUTIVO

RESUMEN DE VALORIZACION

INFORME DEL RESIDENTE DE SERVICIO

4.1 MEMORIA DESCRIPTIVA GENERALIZADA

4.2 MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA
RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS
RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL
VALORIZACION MENSUAL DE SERVICIO CON FIRMA DEL

RESIDENTE E INSPECTORA

CUADRO DE REAJUSTE DE PRECIOS
INDICES UNIFICADGS DEL DIARIO EL PERUANO
CONT

ROL DE AMCRTIZACIONES Y RETENCIONES

L )

LAMORTIZACIONES

2.1 AMORTIZACIONES DE ADELANTO DIRECTO

- -

1.2 AMORTIZACIONES DE ADELANTO DE MATERIALES

frévet 05
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMA VALORIZACION 02
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MANTENIAKENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING VECINAL: (PARCO GRANDE) - £p. pe-1¢ (SOCSI), L=1.200
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MANTENIMIENTO PERIGDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
PE-14C - PUTACA - CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C - cy
EMP. PE-14C (PAWSHA) - _CHAMpA

AN RA HUANCHAK L—a 100KM

(PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (socsu. L=1.200 KM; EMP. .-
SHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA =4 ooo KM'
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CONSTRUCTO RA WAWIAN DINA s.A.C.

-R. LUIS NEGREIROS SNy
"OMABAMSA - POMABAM

de Vencimiento
N2 de Emisign

Facha
Sac

SeAcr{es)

.1 Factura Electrenica

- Impresion .

FRENTE CENTRO DE ESSALUD
BA - ANCASH

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20605550500
E001-4

1 02/12/2020
: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

" DE POMABAMBA

| Ruc

| Esta:lec:mlenro del
| Emiser
1 Tico de Moneda

E Cbservacién

1

iL

:»Cantldad Unidad Medida

1 20207429091

JR. LUIS NEGREIROS SN FRENTE

: CENTRO DE ESSALUD ANCASH-

POMABAMBA- POMABAMBA

! SOLES

i
|
|
|
|

Descripcion Valor Unitario ICBPER
1.00 UNIDAD VALORIZACION N° 002-DEL MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ 186322.121 0.00
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:( PARCO GRANDE)-EMP. pE-
14C(50CST), L=1.200 KM; EMP.PE-14C-PUTACA-
CASHAPAMPA,L=2.530 KM;EMP-14C-CUSHURU-CURAYACU,
ACCESO A NISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP
Sub vowi S/ 186,322.12
Ventas
Anticipos : S/0.00 ]
Valor de Venta de Operacnopes : '5/ 0.00 Descuentos - S/0.00 |
Gratuitas ' | :
valar, s/ 186,322.1_2J
Venta
ISC: S/ 0.00
IGV : S/ 33,537.98
SON: DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA ¥ ICBPER : S/ 0.00
10/100 SOLES Otros , S/ 0.00 I
Cargos
Otros | !
Trbutos /0.0
Importe
Total * s/ 219,860.;]

Esta es una representacidn impresa de la factura electrdnica,

verificarla utilizando su clave SOL.

generada en el Sistema de SUNAT. Puede

hitps./lw1 sunat.gob pelol-

t:-rtemus:onfactura/emltvr,do?actaonzlmpnmuCompmbante&preyemcache=1607 102438554

m”n

Escaneado con CamScanner



-
‘
s Fer
Vil
e

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING VECINAL (PARCO GRANDE
PE-14C - PUTACA - CASHAPAMPA, L=2,510 KM; EMP. PE14C - CUSHUR - cURAYA
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CARTA DE AUTORIZACION

Pomabamba 29 de noviembre del 2020

o o~
cre e

‘3 umcad de tesoreria
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA

Presente:

ASUNTO: autorizacion para el pago con abonos en cuenta.

Por medio de la presente comunico a usted que el N° del cddigo de cuenta
interbancario (CCI) de 1a  empresa que representante es el
N°01834600034600587470, agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente para

que los pagos a nombre de mi representada sean abonadas en la cuenta que
corrasponde al indicade CCi en el banco de la nacién.

Atentamente,

Representante comUn

CONSTRUCTORA WAWIANDINA
Ruc N° 20605550500
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Creado por Ley N® 12120 de fecha 21 de febrero de 1861
Pomabamba Puertas Abiertas af Turismo

ndod ds s Boliros”
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L ADENDA 01 AL CONTRATO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION N° 012-2020-MPP/GM

Conste per el presente documento, la cdenda 01 al CONTRATO D& PROCEDIMIENTQ DE SELECCION N* 012-2020-MPP/GM; que
N\ celebra de una perte le MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA, con RUC N® 20207429091 a quien en adelante se le
2\ denomina LA ENTIDAD, con domicilio legel en el Jr. Huaraz 5/N - Ploze de Armas - Pomebombo, representada por su Gerente
.. Municipal - SR. ESTRADA GONZALEZ PERCY, identificado con ONI N® 32508386, con atribuciones de suscribir contratos a mérito
/£.3 de lo dispuesto en la RESOLUCION DE ALCALDIA N® 324-2019-MPP/A, y de otra parte el CONSORCIO INTEGRACION “SENOR DEL
7 TRIUNFC™, integrado por CORPORACION E INVERSIONES CESAR'S $.A.C. con RUC: 20571153150, y CONSTRUCTORA WAWIANDINA
5.A.C, con RUC: 20605550500, debidamente representado por SR. VALVERDE CHAUCA YONE WALTER, identificada con DNI:
10158625, y con demicilio en el Jr. Luis Negreiros Nro. S.N (frente a Jardin de Nifios N 199 de Cafiari] Ancash - Pemabamba -
Pomabemee, a quien en delante se le denominara “EL CONTRATISTA"; en Jos_ términos y condiciones siguientes:
CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES )
on fecho 31 de agosto de 2020, LA ENTIDAD y EL CONTRATISTA, suscriben el CONTRATO DE PROCED.'MIE]‘{TO DE
SELECCION N* 012-2020-MPP/GM, cuyo objeto de contratacién fue Ja CONTRATACICN DE SERVICIO DE EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO PERICDICO ¥ RUTINARIC DEL CAMINQ VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.2C0 KM;
7oy EMP.FE14C - PUTACA - CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESQ A MISHIKOCHA,
,;-——‘//) L=4.000 XM; EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM, DISTRITO DE POIMABAMBA, PROVINCIA DE
g = POMABAMBA, ANCASH.
2. Megionte CARTA N* 08-2020-CONSORCIO INTREGACION “SENOR DEL TRIUNFO”/GG., de fecha 29 de setiembre de 2020, #i

= CONTRATISTA, solicita cambie de residente del servicio, deoido a la renuncia voluntaria del ING. GRIMALDO EECUUWO
‘_4\ . JARA PALMADERA, identificade con DNJI N* 41144618, {

stme a3 Ecamoio fe residente del servicio Jue considerado en los términos de referencia y bases del PROCEDIMIENTO ES‘TECIAL DE
NI TR SELECCION N* 004-2020-MPP/CS-2.
Fyivcll i} CLAUSULA SEGUNDA: 0SIETO

{ / Lo presente Adenda tiene por objeto modificor o CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES, del CONTRATO DE PROCEDIMIENTO OE
72/ SELECCION N* 012-2020-MPP/GM.
CLAUSULA TERCERA: MODIFICACION DE CLAUSULAS EN EL CONTRATO

¢ Por medto ael presente documento, las partes ocuerdon modificar lo CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES, del CONTRATO DE
. - PROCEDIMIENTG DE SELECCION N* 012-2020-MPP/GM., le misma que o portir de la suscripcion de la presente Adendo, quedara
S} - #n.0s siguientes términos.

vl

Py iy i:;., |37} CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

v (Z/ ke 7’) Con fecha 19 de agosto de 2020, el Comité de Selecclén adjudicé o Buena Pro del PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE
e e SELECCION N* 004-2020-MPP/CS-2, pora la CONTRATACION DE SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO

PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200 XM; EMP. PE-14C -
PUTACA - CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKCCHA, L=4.000 XM;
EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH, al CONSORCIO INTEGRACION “SENOR DEL TRIUNFO¥, cuyes detalles e importe consten en los
documentes integrantes del presente contrato.

Asirnismo, pora el correcto desarrollo del servicio, EL CONTRATISTA, propone ol siguiente plante! profesional:

6

y irEm | CARGO NOMBRE Y APELLIDOS | om | reGisTRO aP
| o1 RESIDENTE DEL SERVICIO MEJIA MCRALES JHON STEVENS | 43230422 | 167916
| oz ASISTENTE TECNICO 8LAS CAMPOS WILFREDO JUAN | 70518275

CLAUSULA CUARTA: RECTIFICACION DEL CONTENIDO RESTANTE

Los partes declaran expresamente que fuera de las madificaciones establecidas en el presente documento, las demcs Clousylas
establecidos en e CONTRATO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION N* 012-2020-MPP/GM, permonecen vigentes y con plenc
volider y eficacic juridica.

En sedal de conformidad y aprobacion con las condiciones establecidas en la presente adenda, las partes lo firman por
duplicado en la Cludad de Pomabomba, a los treinta (30) dias del mes de setiembre del 2020.

iy O POAABAMEA
P > 3 q08 TR
& R e i
q o = . .E.i.. 'Il Lee J,‘L . e s{"_?.;:_\ - ® —
¥ ESTRADA GONZAL N E TR - A i i i
Mag. PERCE\ S2c0s30 NG. JHONE M LES "'"""’Xuﬁ’!" Vverde Chauca
GEHENTE MUNICIPAL _CIPN° 1579 18 YOOEfwa,.f.’:L N LEGAL
*LA ENTIDAD” [ L CONTRATISTA”

Pigina l de |

Jr. Huaraz S/N. - Plaza de Armas - Pomabamba - Ancash

"'a'dia@m””immzba":)b%gw'pe bamba o @) Municipalidad Provincial de Pomabamba
sicipalidadpomabamba@munipomabamba.gob.pe Q .
www.munipomabamba.gob.pe
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o1 (10) dias de preducida ic recepcion.

s.amare que se verifiquen las condiciones
2\ 2250 de retraso en el pago por parte de LA EN

%B"\‘éﬁdé derecho ol pago de

o\ segiE ‘:._ij'cdo y en el articulo 171 de su Reglemento,
- ! £

oot

— N . = .
- asuil clozo de ejecucion del presente contrate es
gque, de ccuerde a las bases del procedimiento espe

intereses legales con,

. b

facto, #f resconsable de otorgar fo conformide

\NTIDAD debe efectuar 2l pago dentro de ios quince
establecidas en el contrato para elle.
TIDAD, salvo gue 5 deba
forme a lo establecido en el articulo
los que,s& computan desde [0 oportunidad en que e
CUCION DE LA PRESTACION )

{CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EIE
de CUATROCIENTOS CUARENTA

J de lg prestacidn deberd hacerlo &n un plazo que no excederd de

(15) dias calendario siguiente @ la conformidad de los servicios,

acaso fortuito o fuerza mayer, EL CONTRATISTA
30 de o Ley de Contrataciones de/
| pago debié efectuarse.

¥ CINCO (445) DIAS CALENDARIO, 2l mismo
cial de seleccién se compura segun el siguient detalle:

S \T Fase | PLAZO . ' COMPUTOQEfEEL: |
- | FASE! | ZOda’asf;ﬁafc Dr’gﬁiﬁnndefﬁggcdmm de] centrato .‘.:) & Q"_;’_-,‘.\, ‘
pasen | 60 dios ety | Dr@imte.e:a@(mnu%mf& FecshocioodePIaR a0
| R e A L i
'I._;?/-; \"{ \ 05 gias Wﬁ Dfa Siguiente® TseAmnd
e -';;LI,;ﬁ'at lusamsmm;z'@”‘: v '

‘:-i'_ii‘:"" USULA SEXTA: PARTES ).
£, presence contrato estd confoFm_ﬁgo por JaFesids los documentos derivados
ol . E X - 3 - Tial= ri <
Zel procadimiento de seieccién esta
. " m ) %@ih SR Sl L AR
) CLAUSULA SETIMA: GARANTIATl = . wikHe A B g s A
Ly & CONTRATISTA entregd al g ciondsento bsringtd i resgestiyd arantfo Ftondicional, sofidaric, irrevocable, ¥
<.\ derealizacicn sutomatica enél gals afﬁqmj,mﬁ@&@ﬁﬂ' A ENTIDAD @37 los conceptos, montos y vigencias
=3 e Yo, e 0 . e S ALCT BV .
el O

' | siguientes:

' » De fiel cumplimiento delco
a trovés de la retencidn que debe-8féctlar
regiizarse, de forma prorrateoda,

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GA

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién

fecha de su vencimiento, conforme @ lo disp

Ley de Contrataciones de! Estado.

bl Lt g Y o =g
& iuige q-‘vgfe_fef:ua‘ﬁ'&a{a.j_rng{qan , del mismo.
; 5% s ALTA DE REMOVACION.

2o los.gasantias cyandy EL G
esiren el Recalafdelr

=) b % .
f :\? S b
ntrato: S/ 73,849.95 {s;i@olv Tres Mil Ocizggientos Cuarenta y Nueve con 95/100 Soles),

P ‘& grimera mitad del nimero total de pagos d

ACIGN -~
TISTA no los hubiere reaovedo ontes de la

 erol 155.1 del articulo 155 del Reglamento de fa

A FALTA'D

PO aRAMER
\DAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

CLAUSULA NOVENA! CONFORM
La conformidad de Iz prestacion

del servicio s€ requla por lo dispuesto en el a
o serd otorgada por el inSpec

rticulo 168 cel Regiamento de [o L2y de

tor d2| Servicio, Sub Gerencia de Obros, Inspeccion &7/

=

&

Contrataciones del Estado. La confermido
& i y Control Urhano, ¥ Gerencia de pesarrollo Urbano ¥ Rura, en el plozo méximo de DIEZ (10) dias de producidw
’,I-;/ ;3 recepcion. ,;5; | 3 .-""o:'?l"':
:'\ ,,m-.] De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido @’%s: A il!};p&,
"} Mo /7 otorgdndole ur plazo para subsanar no mencr de dos (2) ni mayor de diez (10 dias, dependiendo de la ¢ 131’1}‘{:1.'! {OF
pmeme” scfisticacion de ja contratacicn. Si pesé ai plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con ESubsECY 7 S
LA ENTIDAD puede otorgar ol CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. /pm/ yns

=Y - corresponde aplicor la panah’dad por mord desde el vencimiento del plazo para subsanar. { 78 3’/
% ‘3 iste procedimiento N0 resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente NG cumplan con las caractaristicas y

} :2 E' condiciones ofrecidas, en cuyo coso LA ENTIDAD no otorga fa tanformr‘dad, debienda considerarse como no ejecutoda la

Z § o grastacion, oplicandese la penalidad que corresponda por cada dia de otraso.

: \_fo:,? CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA .
A }i‘ =5 E£LCONTRA TiSTA declara bgjo juramente que s& compromete a cumpiit las ooligaciones Jerivadas gel presente cofy
2N\ ..B\ sojo sancidn d2 quedar inhabilitada para centratar con el Estado en £as0 de incumplimiento. -
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“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

CLAUSULA UNDECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
nformicad del servicio por perte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios

DN

asitas. canforme o lo dispuesto por los articules 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

slazo maximo de respansabilidad de! contratista es de UN (01) afio contado a partir de la conformidad otorgada por LA
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LI A C3AUSULA DUQDECIMA: PENALIDADES
S T " = N

-5 ZL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones abjeto del contrato, LA ENTIDAD e

N_|_/~solica automdticomente una penalidad por mora 207 cada dia de atrase, de acuerdo a o siguiente férmula:

0.10 x mente vigente

Penalidad D'r'aria =

=
‘-\ Conde: i

. T
F=0.25 para pl s I e
a plazos feiEes a sesq&_.{ﬁO} dios. ;.

, plozos s asese®qfpoldios. gy, P T loe
€1 retruso se justifici p-brquiie la shliitad de grglistion deplera depidameite oprobia, Aditjonalmente, se considerd

Jusvpcadael retrasy ?g‘ﬁ“m;"fmf&.gfm Nﬁa"daéﬁmnb&ﬁmmﬁmpﬂ& de modo objetivamente

T ;usrfantada, que el meymrdan s -'..- Sietulta |mm?@§nm¥—m‘?fmm}'zgﬁﬁcmdn del retraso como

" 7 N 2 .\fr-;sr:ﬁcado por pante U=t An'm'#””.w" %@mwﬂf et iﬂff&_ws' de ningun tipo, conforme

/ ’,‘;ﬁ el numeral 162.5 del articulo $53 del Reglamiento de lo Ley de gantrufuc!oh'éé-del'sstupb" AT
S A

3

IR SN .- i D o skl :
\ - @; }’_tas penalidodes se deducen g3 los pagos cg@ﬁmoﬂ@,‘jﬂgdn ca?'rglpiiifi ‘s si fuera necesario, se cobra del
/53/ monto resultante de lo efecucitd de la qarania.d‘@f@@'ﬁipﬁfé‘“ '.3_, ; b L/
- ~ . - . A P i o i
stos dos (2) tipes de penalida : *dﬂ'i,n?' u‘?ﬁ;ﬂgmdm‘m& eouivalente al diez por cienta (10%) del
T e i e 5 W

monto del contrato vigente, 0 & 'Ser el iy def laé\m :
Cuando se llegue a cubrir el m&sto mqs(}m)’dqiy‘pe'mﬂvdgd‘zaqf;inmﬁmonro Bimo pora otras penalidades, de ser ¢!
caso, LA ENTIDAD puede re.c_c}géﬁlre! captigin per Mtumipfimieat; 7:'?’{;"_’;-‘ 5

. vy rekl-az e papnadct i Y S, -
Adicionalmente, se ha considticida fo upfgacin jm@?@gﬂ;rmtgs en s baies del presente proceso de seleccidn
. -y A I._ e ‘ . .

rmidgd ;mé{étmerul 32.3 del articulo 32 y articulo 36 de fa
= Ferms. e darse el caso, LA ENTIDAD procederd de acuerdo
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Cualquiera de lcs portes puede resolver.gfcantrato, 08 £QAf
Ley de Contratacicnes del Estado, y efeticiito 163 de<d A LGmente :
o lo establecido en el articulo 165 dﬁ@'gfa@ﬂ@ygflﬁ Lgy;'q:‘.g;_'g:'jrz_{'_'rEdo_riés"dél Estado. : $
cLAUSULA DECIMA CUARTA; RES: IBAD D LAS PARTES ~ %57 ¢ - &

Cuando se resuelva el contrato por causas ﬂyhithbles),-’a qu.uﬁng;dé'fas sartes, se debe resarcir los daifios y perjuicios @ .
) o obsta la aplicacion de los sonciones administrurivas.,;a?.". i C°

o través de la indemnizacién ¢ _(ggp_qnqlenf'e: Ello % f
; = Bpéoso que dstas correspondan. & ‘é; 0
H SN &F‘

ocasionodos,

penales y pecuniarias 0 que dicho incumplimiento diers Bga, @

Lo sefaledo prgcsdentemente no exime @ ninguna de las portes del cumpiimiento de las demds abligaciones previ_sigi en.'t_ Al

L el presente contrato. '@*’ : l«L A

/T %, CLAUSULA DECIMA QUINTA: ANTICORRUPCION A

o 40 \"v £L CONTRATISTA decleray gorantiza no hober, directa © indirectamente, o tratandose de una persana juridith @ rr(uv’et% G

ft‘ Fgﬁ o 1", sus socios, integrantes de los drganos de administracion, gpoderados, representantes legales, funcionarios, 0s& 005 o]
) e persanas vinculadas a las que sé refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, fo!ﬂ o,

negociado 0 efectuado, cualquier pago o, en generai, cualquiel beneficio o incentivo ilegal en refacion of contrato.

durante lo ejecucion del contrato, con honestidad,

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento,
directa o indirectormente 0 @ través de sus

. cArt

-

y ii} adoptar medKas técnicas, 0rganizaty

a
= - probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegofes 0 de corrupcion,
3\ % _ socios, occionistas, partr'cipacr‘onisms, integrantes de los drganos de odministracion, apoderados, representantes legales,
:- ) 2% funcionarios, gsesores y personas vinculadas a los que se refiere ol articulo 7 def Reglamento de la Ley de Contrataciones
. -z ’
- | =z del Estado.
T ' romete o i) comunicar @ os agutoridades competentes, de manera directa y OpOMTUNay

Ademds, EL CONTRATISTA se comp . ‘
cta ilicita o corrupta de la que tuviera conacimiento; as \ _

~uglquier acto 0 condu: one
05 actos o practicas.

/n de personal apropiadas poro evitar los referid
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CLAUSULA DECMA SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
Salo 2n fo no prewvisto en este contrato, enla Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en as directivas que emita

o/ OSCT y demds normative especial que resulte aplicable, serdn de aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del
sdigo Cwil vigente, cuondo corresponda, ¥ demds normas de derecho privaco.

SULA DECIMA SETIMA: SCLUCION DE CONTROVERSIAS

'55‘\ <vptroversics que surjon entre las partes durante o ejecuci
il ’I::.'e segun el acuerdo de las partes.

'e"""'cr'c sierc de las partes tiene derecho a iniciar &l arbitraje a fin de résalver dichas controversias dentro del plaz
\ '-d.::'dou previsto en Jo Ley de Contratociones del Estado y su Regfamenm
: Sacultativamente, cuglquiera de las partestiene el derecho a solicitar una conciliacidn dentro del plazo de caducided
~ \ ‘Cf“-!SFondrente. segun lo sefalado en el articulo 224 del Reglomenta de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio
G.\‘ de recurrir al arbitraje, en casa No .se,b!egue @ un acuerde entre ambas p'ytes o se !!eguga un acuerdo parcial. Las
controversias sobre g,éﬁ'('im del contfmsnlo pueden ser sometidas a arbrth;ﬁ ) .

£f Laudo arbitral eqﬁdcamape!agm ef ini tw guhhgatona;ariuas parrie‘jfé
lo previsto en el nuws.h‘.l del ar!fcufa 454 ‘io leq de “ﬁ Estodgs:
sos i Bl Y0 o0

-

ién del contrato se resuelven mediante concillacién o

o de

4 de su notificacion, segun

Cualqmera delas pa:tqf-zmgﬁé !evar g' p
eam formalidad. " . K X W

T2/ £l egreso que genere el presér

L Foselyll, ala Certificocié 0

« Faseill seginla prevrs:é;mksu ’
irlde jechn‘ﬂ

~— - -
— .

Say.  Lesportes decloran el sigh
- ’-\‘u‘\ del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr, Hugra m
COMICILIO DE EL CONTRATISTA: Jr'm *'"1 rdm de Nifios N 199 de Cafiari) Ancash -

pomabamba - Pomabamba, Correo run!cn ‘é?gl'k r:es;ré@gm' i.eor c:f.far 921 981 503/ 535 044 S02.
qui dedamdb decl afg&ﬁ; de !os partes deba ycumumcada a lo otra parte, formalmente y 2or

Lg variacidn del domicilio o

escrita, con una anticipacion no menar de’ qupeeﬂ&) dpscalegdad R
de! presente contrato, los partes lo firman por
del mes de agosto de 2020.

De acuerdo con las bases integradas, la feriay s, dggq{q_m
duplicadc en sefial de conformidad en Jo ciudad de Somabamba, al Treinta y Un (31) dias
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