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(1) SERVICIO: "MANTENIMIENTO P AP

pA — CONOPAMPA L=2

S No VECINAL COCHAPAMPA = CONOFL ™ s TRITO . DE

COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L 3
POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH".

(2) INFORME N° 007 - 2020 CAA/MPP.

(3) CARTA N° 251 - 2020 - MPP - GDUR/SGOICU.
(4) INFORME N° 023 - 2020 — MPP — P/AT - OEMC.
(5) CARTA N° 244 - 2020 - MPP - GDUR/SGOICU.

(6) INFORME N° 006 = 2020 CAA/MPP.

FECHA 5 Pomabamba, 21 de diciembre de 2020.
Por medio del presente es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y
a la vez, remitirle la conformidad del inspector del servicio a la Valorizacion N° 02 del Ejecutor
CONSORCIO PUMACOCHA, correspondiente al mes de noviembre de 2020, periodo del 01de
noviembre al 30 de noviembre de 2020.
Presentando el siguiente detalle:

MONTO
Sl/.625,031.02

ITEM DESCRIPCION
= Obra N° 02 del ejecutor correspondiente al mes

\Val 02 | Pago por Concepto de Valorizacion d
de noviembre de 2020 del servicio: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL COCHAPAMPA - CONOPAMPA L=2.50 KM Y

COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12.00 KM. DISTRITO DE POMABAMBA,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH". A un avance de 76.16%.
S/. 625,031.02

Total, a facturar por el ejecutor
Retenci6n de Fiel Cumplimiento (10% Monto Contractual) S/.0.00
S/. 625,031.02

o

El ejecut
la retencién de fiel

valorizacion.

Monto a pagar al supervisor

or del servicio presenta Factura Electronica E001 — 256, por el monto total i
sef : valorizado
cumplimiento del 10% del monto contractual, se efectué en la primeré

(*) Se adjunta:
02 Informes de Valorizacién Mensual correspondiente al mes de noviembre de 2020 (uno original y la otra

copia).

Es todo cuanto informo a Ud. par. [ [ [
B et e . para su correspondiente tramite. Reiterandole

Atentamente,
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S¢ realizo el transporte de material granular haciendo un valumen de material granular transportado 0.59

Py
o
»
—.'
U
I>
-

o
e
(=]
0

—i
m

-}

m

=

x>
~

m

=

=

-

m

2<

I

o)

in

=

-

m

=

=

-

(]

A
T
—
=
=

o€ realizd el traslado de material excedente d >=1 km en general que requieren ser transportados de un
lugar 3 otro de fa Senvicio. EI transporte sz clasifico segin el malerial transportado y destine: los
materiales trasladados fusron, aquallos sxcedentas de corte 3 Gapdsitos de deshechos, escombros 2 ser
dapositados en log lugares de depositos e desechos, Material de derrumbes a transportar a depdsiio de
desechos en Iz progresiva 0+ 500. En un volumen de 810.02 m3

Equipo

Todos los vehiculos para el transporte de materiales cumplen can fas disposiciones legales referentzss a!
control de fa contaminacian ambiental. '

Los yehiculos encargados def transports han ido cumpliendo con la reglamentacion de su velocidad, a fin
de disminuir las emisiones de polve af transitar par vias no pavimentadas y disminuir igualmente los
riesgos de accidentalidad y de atropeliamiento.

TRASAJCS REALIZADOS

4,01, RECONFORMACION DE CUNETAS.

Lz reconformacion ds cunetes se dio inicio en 1a progresiva 3842 67 hastz |2 progresiva 0+000 tramo it y

AL i ] . mAn e , valiv by
(=000 hasta ia progresiva 2+500 . El procedimiznio de construccion de estas partidas se harz por matros
linzzles segn lo programado en el cronograma de actividades liegandoss a ia reconformacion de

cunsies dz 8342.67 mi.
Equipo.

La maguinz encargados de 2 conformacion dz 12 cunata es Iz motoniveladora.

@

Juan Canloslr s are sesagen
INGEN £§glé[\lamdo
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SERALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
5.01 POSTES KILOMETRICOS DE CONCRETO

DESCRIPCION:

E;:e trabajo consists en la colocacion de hitos de concreto armado, que tiene por
kilometraje de una via , en forma progresiva, de acuerdo al manual d2 dispositivo

transito automotor para calles y carreteras vigantes.

finalidad indicar €l
de control de

Equipo.

Concreto

Postas prefabricados de concrsto

Armadura de refuerzo

Pintura.

TRARAJOS REALIZADOS .

Se realizé la colocacién de 18 unidades de postes kilométricos.

5,02 SERALES PREVENTIVAS (€.75mm X0.75mm) !
Estos trabajos consisten en le colocacidn de dispasitivos de conirol vertical permanenis, con &
finalidad de advertir al usuario sobre clertas condicionas de la via, que impliquen paligro y requieran
precaucion , o que requieran regular lz2 conducta de! conductor, o informar l2 ublcacidn de lugares
imporianies ¢ localidades, de acuerdo con estas espacificaciones v en conformidad con el pravacto,

en el marco del manual de dispositivos de controf de transiic automotor para caliss y carrateras

in

&

vigenia

Equino,

Panales, posies de soporte, material retroreflecctivo, concreto simple.

TRABAJOS REALIZADOS

Se raalizé of colocado de 15 unidades ce sefales

5,03 SENALES REGLAMENTARIAS

Sstos trabajos consisien en is colocacion de dispositivos de conirol vertical permanente, con f2
finalidad de advertir al usuario sobre cierias condiciones ds la via, que impliquen peligro y requieran
precausion | o que requieran regular la conducte dei conductor, 0 informar la ubicacion de lugares
importantes o localidades, de acusrdo con estas especificaciones y en conformidad con el proyecto,
en e marco gl manual os dispositivos de control de transito automotor para calles y carreferas

vigente

) Sessssgfapennnndrnannnnpen
“juan Carlgd Leo Alvarado
INGEMNERO CIVIL
CIPR* 175722

LBER
ALBEo-Mwan ,
/REPRESENTANTE COMUN
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3.04 SENALES INFORMATIVAS
iEstas trabajos consisten en la colocacion de dispositivos d2 contro! vertical permanente, con la
inalidad de advertir al usuario sobre cierias condiciones ds Ia via, que impliguen peligro y requieran
PFeCaLCion , o que requieran regular a conducta del conductor, ¢ informar la ubicacion de lugares
Importantes o localidades, de acuerdo con estas especificaciones y en conformidad con el proyecta,
en el marco del manual de dispositivos de control de transito automotor para calles y carreteras
vigenie
Equipo,
Paneles, postes de soporte, material retrorefiacctivo, concreto simple.
TRABAJOS REALIZADOS
S¢ realizd la colocacion de 2 unidades de sefiales informativas

§. IMPACTO AMBIENTAL

Consiste en trabajos a realizar por el contratiste para recuperacion en lo posible y con la mayor
aptitud, las condiciones originales de areas afectadas por Ias actividades de mantenimients de ia
carreters, tales como las &reas de canteres, campamenios, almacenss, patio de maguinas, caminos
provisionales ( accesos y desvios) e instalacionss en que Izs actividadas consiruciivas alteraron el
entorno 2mbiental.

Equipo.

Tractor oruga herramizntas manuaies

TRABAJOS REALIZADOS

Se realiz6 la restauracién de 3,990 m2

7.0 EMERGENCIA SANITARIA
7.01. EMERGENCIA SANITARIA COVID 18,
DESCRIPCION:
Previo 2l inicio de actividades, los trabadores, los emplsadores realizaron I valoracian def nivel de riesgo
laborai de exposician al COVID - 18, con Iz finalidad de adaptar Iz configuracion de! lugar de trabajo v la
organizacién del trabajo para minimizar la exposicion al COVID - 19. Se dabera brindar atencion espacial

& los trabajadores considerados de alto riesgo y prepararse para proteger a los més vulnerables. Asi
mismo, s han venido realizando charlas retroalimentando 2 Ing trabajadores sobre el distanciamiento y

INFORME MENSUAL N°(2

YAEN'ERO CIVIL
'ReG. L. N 56767

e~
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pre
iesQo de exposicion a COVID-19.

Lisgandose 2 valorizar este mes &l 0.5 (GLB)
C. RESUMEN DE METAS

Mstas fisicas:
S ——

vencion como el Plan para la vigilancia, prevencion y control de la salud de los

! ]
- "Mk'l't\lw’i':mo FERIDD 20 166.00%
i -Jf 01 M ovmzacm Y DEwer\fl 1ZACION aln 100 7793478] 7793476 7793476
i | o TRAZOY REPLANTED b 7250 T529 746163, 766166
02,01 "AF‘- NWZLANTE =0.0Z cm m3 1,086.07 1910]  2074304] 2074384
[q:.cz q_.oosmq n=— AFIRMADO 2= 0.15em m3 10,093.09 35200 38H2TETN 28527677
03,01 tr-r-\cPLrilE:): WATER AL GRANULAR HESTA 1 K1 fmidn €183 32 499 40 208 55 40,20255
0382 TRANSPCRTE DE MATZRIAL GRANULAR MAYDR A1 KN mat 2 085 €56244 354244
0303 (TRANSPORTE DE WATER'SL EXCEDENTE HAS 14 1 KN T 2010 6533208 E53320
03.04 iTRANSPORTE OE WATERIAL EXCEDENTE HAYOR A1 Kit i mak 3,790.02y 0.85 353 322152
- JOBRAS T ARTE Y DRShAJE o |
i0¢ ot RECONFORIACION DE CUNETAS TRIANGULAR 085MA040K m 14.500.60 134] 19430000 1843000
I 5 STNALIZASION ¥ SESUTIDAD VIAL
| H0E01 POSTES DE KLCMETRICOS D= CONCRETD ! urd 1800] 146.37 263663 2634068
] SZHALES SREVENTIVAS (G 75mm 0.75m) ' urd 1500, 086850 14302750 1430275
i05 03 SERLLES REGLAMENTARIAS urd 1400, 95460 1336660 1336860
05,04 sSENA'.:S INFORNATIAS und 200 1.776.54) 355108, 335706
- | | i

T ) w2 3.650.00 218 872810 E7aRA0)
| T 4 f_‘.. SANITLEA i ] i ] J
167 01 SHERGENCHA SAN'TARIA SQVD 19 fai 100 1100000] 1100000 1100000
]

COSTODRECT 591.335.04

GASTOS GENZRALZS 11.5% 8502533

uTED | 6.45% 35.201.5¢

| $25481.83

GV 12%

| 18 €0% 12518675
6. T/
PRESUPUESTO TOTAL | £20.668.68

| 100.80%

INFORME MENSUAL N°()2

:

Jua Carigs-Lep Alvarado

INGENIERO CIVIL
GIP N* 175722
-
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E. RESURK
== ‘EN DE PRESUPUESTO
RESUMEN DE PRESUPUESTO
N” ENTE
¥ ACTIVIDADES/COMPONENTE Uniczd de medida Cantidad Costo unitario (soles) Costo sub total (soles
2 MANTENIMIENTO PERIORICO s/ 591,171.28
COSTO DIRECTO 5/, 598,600.: 4
GASTOS GENERALES 11.148184% S/, 65,925.35
UTILIDAD 6.46% S/. 38,201.54
SUBTOTAL
IMPULSTO(IGV) 18% §/. 125,186.75
TOTAL DE PRESUPUESTC £3% §/. 820,668.608
1 ELABORACION PLAN DE TRABAJO (1%} o] 14.500 YA 62196 S/ 9,887.57
3 MANTENIMIZNTO RUTINARIO (15%) KM 14500 S/ 56,597.94 5/ 14831362
4 INVENTARIO DE CONDICION VIAL  (14) KN 14500 S/ 60190 S/ 9,687.57
PRECIO TOTAL 142+3+4 §/, 988,757 .44

F. VALORIZACION MENSUAL DE OBRA
La Valorizacion ds Obra N° 02, correspondiente a! periodo del 01 de noviembre al 23 de noviemborz oel

2020 y tiene e! siguients desagregado de costos.

T - VALORIZACION MENSUAL DE OBRA -

ZNTO PERIODICO Y RUTINARIC DEL CANING VESHAL COTHARANPA-CONDPANTA L=2 S0URN. COCHAP AMP A PUMEZOSH:. L=12 GOKK:

Zioh VIOR LOW TRA A ] I
ING JJAN CARLOS LEGALVARANT | [ noviembre-2020 ;
JNG CROALEGRUAALVARCN { { i

| ' ! = | avanszoe | avanczoz | avance | 1
i | PRESUPUESTD AVANCE AVANCE DEL SALDC A =0EL | iCEDEL | o ‘
. A ZR ice ¢t 4 aniin !

mrew | DESCRIBLION ! PARCIAL | ANTERIOR s VALORZAR MESAN'T. YOR | MESACTUAL [ACUMUADD!  SALDS 1

| { i (%) ’ 1) lpoere rze | !

: «' ' . ' ! i 1 =

B MAVANCE PSS jocdl 3 R c]_ S 4030k S IS 1053 2524 TL i 1C0 00 T

] 1 . ] i 1 1 1 - ‘ - }

. . i | ] 1 1 1 :

i i | 1 ] 1 | t : :

. i 8 531 15564 ]

SRALES (11 14R134% IS €5 975 35

UTILILADES 15 4525 i$ I 20 8 :
i Jovm— | |

lsJaIGTH BRESUPUESTO /S 595,451 9% i
GV 13% .S 125135 75 [ :
'

PRESLPUESTG [OTAL OF GBRA 2 6o 163 00 000%
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2
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2.3 Personalde Obra

Técnico y Administrativo

Residents, Ing. Asistantz. El personal Técn

ico como admi nisirativo poses an

cficing escritorios, laptop. La oficing principai tiene sede en |a localidad de

nintn v Ldmi nistrativ
Hisjo iyt H VO

- Al A~
vvab-\c-vkn =3V
J

£n promedio e! cualas rotativo por semanas

CE DE SERVICIO

........

l’.u. (.ﬂ’. N 58762

/ o

7 ebogpoess
s o Alvarado”
ok RO CIVIR
ciP 115122

Escaneado con CamScanner



INFORME MENSU

-l

En el mes de octubre el avance programado y acumulado es 43.80 % y el avance

fisico real es de 76.16%.

Descripoidn de los Trabajos Realizados en ef presente mes

Se tiene un avance dal 50% en la partida de movilizacién y desmoviiizacion de
equipos

En el presente mes se ha realizado trabajos de trazo y replanteo con un
avance ds 65.52 %.

Se rsalizé ¢l conformado de capa nivelante

Se ha rezlizado tendido y compactado de material granular desde la prog
10+200 hasta Iz prog 0+000 en e tramo || y de la progresiva 0+000 hasta Iz
Progresiva 2+500 da! tramo |. teniendo un avance de 87.58%.

Se realizé el transporte de material granular hasta 1 km en una cantidad de
1566.17 m3. Con un avance d= 80.88 %.

Se realiz el transporte de material granular mayor a 1 km en una cantidad dz
1565.17 m3. Con un avance ds 79.65 %.

Se realizd el transporie de matzrial excedente 1 k m an una cantidad ds
1331.24 m3. Con un avancs de 0.4 %.

Se realizd el transporte de material excedente mayor a 1 km 2n una caniicag

Se ejecutaron frabajos de reconformacidon de cunstas de ia progresiva
3.842.67 hasta lz progresiva 0+000 tramo !l .0+000 hastz prograsiva 2+500,

teniendo un avance de 6.342.68 ml metros qus reprasenta un avance de

Se implementaron la sefializacién y charlas, entrega de 8pps sanitarios para
dar cumplimiento 2 l2 EMERGENCIA SANITARIA COVID 19,

Z.Porcentaje de Avance Real del Pariodo y Porcentaje de Avance Acumuiado

o)

(M5

i % %
AL LA I" amswt -Aiona-'oauduo

e CB ' Nall}lg%w w
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AVANCE M1 al ACKMUL ALEy L)

FERIDICD \ RUTINARID DEL CAMIND Y GINKL COTR AR MR -CORDP2MRY, 1272 500 IWY Conwinsvey, -

La obra tiene un avance ejecutado acumulado a la fecha de valorizacign del
76.16% y un avance real ejecutado en el mes de 76.16 %. Contra un avance
Programado del 43.08%

e e ——— e e T ——— ————
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10 CANMICNETA PICK UP 434 TOYOTA
i TECDOLITO LEICA
12 NIVEL DE OPTICO LEICA
. 13 ZARANDEA METALICA - 2%
WMIPACTO ANBIENTAL
Se han realizado un trabajo de gestion por el responsable duraniz el presente mes,
s€ esta adjuntando el informe respectivo en el presenie informe de valorizacién.
EDUCACION SANITARIA
En ol presents mes se dieron las charlas ds capacifacion. Toma dz temperatura
CONCLUSIONES Y RECORMENDACIONES
‘La obra estd con un avance del 76.18% asiends en tota! un avance da! 100%
™ eiecutado acumulado Encontréndose lz obra actualments culminadz en un
100%
I 7
““juan 9‘“’:;:‘:, r:"):me
A
INFORME MENSUAL
I& EN'ERO CIVIL N
REG, CiP, N" 58762
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INFORMACION CONTRACTUAL
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS - FASE il

g. 1. Detallar cada una de fas actividades ejecutadas.
2.2. Detallar lpg Cenirales de calidad efectuados

ESTADO DE SITUACION DEL SERVICIO CONTRATADC - FASE I,
3.1. SITUACION DE EJECUCION FISICA DE ACTIVIDADES

3.1.1. Actividades gjecutadas y los porcentajes de avance.
3.1.2. Controles d calidag efectuadas y anexar los certificados de laboratario,
3.1.3. Cuadro de actividagas programadas vs sjzcutadas

3.2. SITUACION DE EJECUCION ADMINISTRATIVA

3.2.1. Retencion ds Garantias.

3.2.2. Vigencia dz Izg Cartas Fianzas. ' A

3.2.3. Vigencia de los seguros (SCTR, SOAT) y anexar copias.

3.2.4. Penalidades (aplicadas y cobradas).

3.2.5. Relacin de personal que trabajd (profesional, taenicos v obreros),
3.2.6. Relacion de equipos utilizados.

3.2.7. Seguridad, medio ambiente y emargancia sanitariz,

3.3, EJECUCION FINANCIERA

3.3.1. Cronograma de trabajo valorizado.
3.3.2. Curva S de Pagos Programados vs Pagos Efestuados
‘SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO (% AVANCE MENSUAL)

4.1. Calculo de fa Valorizacion
4.2. Cuadro de Resumen de pago al Contratista

CONCLUSIONES
ANEXOS

1. CZRTICADOS DE CONTROL DE CALIDAD
P ICO (FECHADO Y GEQREFERENCIADO)

T
<=
i
r
il
S
(@]
céi;
2

'CIRO ALEGRIA ALVAROMN
INT.EN'ERO CIVIL R O e ST
REG, CIP, N' 58762 Juan Carfo
[ oy
FASE I
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1. INFORMACION CONTRACTUAL

NOMBSRE DEL PROYECTO

N°® DE CONTRATO

ENTIDAD CONTRATA

CONTRATISTA
INSPECTOR

RESIDENTE

PLAZO DE EJECUCION
MIONTO DE CONTRATO

PRESUPUESTO DE
MANTENIMIENTO PERIODICO

PLAZO DE EJECUCION

PRESUPUESTO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO

PLAZO DE EJECUCION

FECHE DE INICIO

FECHA DE CULMINACION

FASE I

SERVICIO DE  EJECUCION  DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL "COCHAPAMPA-
CONOPAIMPA,L=2.500 Kivi, Y COCHAPAMPA
PUMACOCHA L= 12.000KM , DISTRITO DE
POMABIIABA, PROVINCIA DE

POMABAMBA "
t CONTRATO N° 015-2020-MIPP/GIM

: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
, POMABAMBA

: CONSORCIO PUMACOCHA

:ING. CIRO ALEGRIA ALVARON
:ING. JUAN CAPLOS LEC ALVARADO
: 445 DIAS CALENDARICOS

S/ 988,757.44
1S/ §20,665.68

: 60 DIAS CALENDARIOS

:5/.158,201.18

1385 DIAS CALENDARIOS

60 f\f\{rﬁo

IERO CIVIL
N 175722

Escaneado con CamScanner




oy

< [ A
f I1. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES
|  EJECUTADAS -FASETI
£
N ' y
=

’ } ------------- RON

) )l ----- AR

S R R s / /[;-)

R R 1

- *“juan Garlos Led Alvarado
INGENTERO CIViL

—C)P N* 176722

INFORME MENSUAL N°»2

Escaneado con CamScanner



")

N

ey PUTIRARID DEL CAMIND VECIMAL COCHAPAMPS ~CONOPAMOA (=2500 IM Y COCRAPAMPL -
S eunet FROVIEN DE POMABAMEA

INFORME MENSUAL Nop

2.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS
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DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS - FASE i

L.01. MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO.
opapamps 2 Iz ciudad

S2 realizaron tradajos de trasla
< hacienda un total de 236 km, El punto de inicio de Iz dasmovilizacién de los equipos desds el

ma baja mientras que

eor via terrestre el equipo pesado, se efectud mediants camiones de ca
ente con el Inspecior

El traslado
S 2quino liviano volguetes y cisterna lo realizo por sus propics medics. Conjuntam '
S SeNiCio se evalud y reviso gl €quino el cual presenteron busnas condicionas mecénicas y ¢
Carburacidn,
TRABAJOS REALIZADOS
— S 818CUld la cantidad de 0.50 % GLR acumulando para este mes ds noviembra.
- % gl
1.U2. TRAZQ Y REPLANTEQ

)
[
o
(9]
)
el
Q
Q
e,

séqdase en 10s pianos y levantamientos topograficos de! proyscio. sus referencias y BMs, se procsdid
l'r pianteo general de ia obra en el que sg efeciuaron los ajustes necesarios a las condiciones reales,
St mismo se realiz6 1 verificacion topogréfica constanic an la via Ya efirmada.

ATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:
n: nivel dz ingeniero, eclimetro, fripade, wincha de 50 metros.

™ w
(O]

m

I

Y

§ matenialas utilizados fuero

AJOS REALIZADCS

realizaror trabajos para controlar los nivales ycotasyser
s

—
o]

-]
5
(8]

ealizaron trabajos ds repianiec final.

TRABAJOS REALIZADOS

% acumuianido-para este mas de novismira,

S H A SiAan Ada 41
OS¢ giacug iz cantidad de 100¢

.(
- 1. PAVIMENTOS,
- REPOSICION DE AFIRMADO £=0,15 I,

DESCRIPCION:

i A~ ‘i Fip— - i
€scariicadz dz afirmado Zuisianiz

Se realizé Iz reposicion de afirmads de canterz sobre Iz rasante praviz asca
pare luego conformar el espesar minimo (15cm) requarido para fzs prusbas de compactacian. 5| objetivo
&s &f mejoramiento de lz superficie de rodadurs para dejarla en condicionas Gptimas de Transitabiiiéad v
42 comodidad parz ef usuarip ’

MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

MATERIALES

¢ Agua para la realizasion dg I compactacion, “Juan Car

\ .
- ..N
FASE Il ~ INFORME v . ,____,,‘.-,;"'52\5\%6
FORME MENSUAL N R EC.‘}E%?&S-’Q‘I
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1o rupeg SCORDVAKPL, (=2800 BNV DODHADINR) -

EQuiPos
e Los equipos y herramientas que se ulilizaron para la ejecucion de este actividad son:
motoniveladora, compactador de rodillo liso, herramientas manuales, camién cisterna,
equipo laboratorio, equipo topografico y una camara fotogréfica, etc.
TRABAJOS REALIZADOS

74}

® realizd el colocado y compactado de material granular en Ia prog 10+200 hasta 0+000 en el tramo Il y
+000 hasta 2.+500 tramo 1, haciendo un volumen total de material granular 8840.15 m3,

i

o

2. TRANSPORTE:
3.01. TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KH.
Q oA .
Sg fealtzo &l transporte de material en granular de cantera (Afirmado) qus requisren ser transportados de
un lugar a otro ds Ia obra con una distancia da un km.
(&) Materiales provenientss de Canteras
Se realizd el tran‘sp&rte de material de cantera procesado para capa granular de afirmado.
Equipo
Todos lqs vehiculos para el ransporte de materiales cumplen con fas disposiciones legales referenizs al
control de Ia contaminacion ambiental.
Los \fehi_cul_os encargados de! transporte hanYdo cumpliendo con Iz regiamentacion de su velocidad, 2 fin
qe disminuir las emisiones dz polvo al transitar por vias no pavimentadas y disminuir iguaimante Ios
riesgos de accigentatidad y de atropellamiento.

PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION:

Lz actividac de |2 presents espacificacion implica solamente &l transporte de los materiales 2
utilizacion con una distancia hasta 1km. dz acuerdo con el proyecio y les aprobacionas dal Suparvisor
Quien aprobard también el recorrido més conveniznte y 82Quro para efectos de madi ¥
realizado. al ejecutsr correctaments ios trabajos aqui caniempiados v Io indicado en las espsaci

TRABAJOS REALIZADOS

realizé el transporte de material granular hasia fz prog 10+200 hasta 0+000 tamo Iy 0000 hastz

Sere
2.500 tramo | haciendo un volumen de material granular total ransportada 6,523.15 m3.

€
5
3.02. TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KIV.

Se realizd el tranlspor:e dz material en granular de cantera {Afirmado) que raquisren ser transportados de
un lugar z oo de i2 obra con ung distancia mayor a un 1km. Para la progresiva 10+200 hasta 0+000
(:-amo’h yszJJ hasta 2.500 tramo |, haciendo un volumsn de maisrial granular total transportado
5130.82 m | :

{2) Materiales provenientes de Canteras

Se realiz el transporte de materia! ge cantera procesada para fo

...‘----é;, s Lgo

Juan
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el transporie de materiales cumpien con las disposiciones legales referentes al

Tocos fos v e-.“.».: 108 r:m
waminacion ambiental.
ados o¢! transporte han ido cumpiiendo con Iz reglamentacién de su velocidad, 2 fin

S Jdisminuir las nvn isiones de palvo al transitar por vias no pavimentadas y disminuir igualmente los
83208 Ce accigentalidad y de atropsllamianto,

PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION:

sente especificacion implica solamente el transporte de los materiales a los sitios de
dctanma mayor a un 1km, d2 acuerdo con el proyecio y las aprobaciones del

robara tambien el recorrido mas conveniente y sequro para efectos de medida del
I ejecutar correctamente los trabajos aqui contempledos y lo indicado en las

{
~ l.'
€8DaCiiCaciones.

TRABAJCS REALIZADOS
Se realizé el transporte de material granular hasta la 10+200 hasta 0+000 tramo Il y 0+000 hastz
tramo |, haciendo un volumen de material granular total transporiado 6130.82 m3

3.03. TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM.

Se realizd el traslado de material excedente ¢ <=1 km en general que requiersn ser transporizdos ¢e un
lugar a otro de la Servicio. El transporte se clasifico seglin el material transportado v dastino: los
materiales trasladados fusfon, aqusllos excedentes de corie a depositos de deshechos, escombros a ser
depositados en los lugares de depdsitos de desechos, Material de derrumbes a transporiar a depdsito da

fios en |2 prograsiva 8+080. £n un volumen dz 0.59 m3

2.500

0esec

Equipo
juip ~
Todos log vehisulos parz el transparie de materizies cumpien con fag disposiciones lzgalas referenis
control da la contaminacién ambiental.
ds! transporis han ide cumpliendo con la regiamantacidn da su velocidad, 2 fin
polvo &! fransitar por vias no pavimentadas y disminuir igualmente Ios

atropsliamisnio.

s vehicules encargados ds!
de d. minuir las emisionss de
00z d2 accidentalidad v 0e

/’
‘ TRAEAJOS REALIZADOS
reafiz6 el transporte de materia! granular haciendo un voluman de material granular transportads 0.53

ORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR & 1 KNV,
traslado dz matsrial excedente d >=1 km en general gue requieren sar fransportados ds un
e lz Servicio. £l transporte se clasifico segln el maierial transportado v dastine: los
a00> fuaron, aguelios excedentes de corie a depdsitos de deshechos, escombros a ser
05 fugares de depdsitos de desechos, Material de derrumbes & transporiar & depbsito de

o"rbsw 0+ 600. En un volumen de 810.02 m3

L

0dos los vehiculos para el transporte de materiales cumplen con [as disposiciones legales referentes al

0G0oS

cont.rol 0% Iz contaminacion ambiental.

(4 !Es I )/
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orte han ido cumpliendo con la reglamentacion de su velocidad, a fin
o al transitar por vias no pavimentadas y disminuir igualmente los
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L
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as emis
entalidady de alr pellanuento.

aterial granular haciendo un volumen de material granular transportado

CSRAS DE ARTE Y DRENAJE.

. RECONFORMACION DE CUNETAS.

DESCRIPCION:

nformacion de cunstas se dio inicio en la progresiva 384267 haste Ia progresiva 0+000 tramo Ity

2 fa progresiva 2+500. El procedimienis de construccidn de estas partidas se hara por metros
in lo programado en el cronograma de aclividades liegéndase a la reconformacion de cunetas

D )
-J. [}

La maguinz encargados de la conformacion de 12 cuneta es la motoniveladora

TRABAJOS REALIZADOS
Se realizd 1a reconformacion ds la cuneta 6342.67 ml.
4, SERALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
5.01 POSTES KILOMETRICOS DE CONCRETO

DESCRIPCION:

Este trabsjo consiste en la colocacion de hitos de concreto af rmado, gue tiens por finalidad indicar !
kilometraje de una via , en forma progresiva, de acuerdo al manual de dispositivo de control de
transito automotor para calles v carreteras vigentes.

Equipa. 4

Postas prefabricados de concrelo

Armadurz Gg refusrzo

TRABAJOS REALIZADOS
4 |2 colozacidn de 18 unidades de postes kilomatricos.

~
Qa2 r::]l?
22 [e3dlliz0 1a ¢

62 SERALES PREVENTIVAS (0.75mm X0.75mm)
os trabajos consisten en la colocacion de dispositivos de controi vertical psrmanente, con la

stos tra
finalidad dz adverir al usuario sobre ciertas condiciones de la via, que impliquen peligro y reguieran
pracaucion , o que requieran regular la conducta del conductor, o informar la ubicacion de lugares
]

1}
importantas o localidades, de acuerdo con estas especiﬁc%:icnas en conformidad con el proyecto,

FASE Il - INFORNH MENSUAL N°02
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FASE il = INFORME MHN

ositivos de control de transito automotor para calles y carreteras

H - ! omyany 0 e
en el marco dal manual de disp

soporte, material retroreflecctivo, concreto simpla.

TRASAJOS REALIZADOS
IZ9 ef colocado de 15 unidades de sefiales

NALES REGLAMENTARIAS
rebajes consisten en la colocacién de dispositivos de control vertical permanante, con la

de adverlir al usuario sobre ciertas condiciones de la viz, que impliquen peligro y requieran
i6n , o que requieran regular la conducta det conduclo. o0 informar la ubicacién de lugares

s 0 locaiidades, de acuardo con estas especificaciones y en conformidad con el proyecte,
y carreteras

0 del manual ds dispositivos de canirol de trénsito automotor para caliss aisras

1y en
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Equipo.
Paneles, postes de soporte, material retroreflacctive, concreto simple.

TRABAJOS REALIZADOS

Se realizd Iz colocacion de 14 ung

5.04 SENALES INFORMATIVAS
Esios frabajos consisten en la colocacion de disposifivos de control veriical permanente, con la

finalidad de advertir 2! usuario sobre ciertas condiciones de Iz via, qus impliquen peligro y reguigran
precaucion , o gus requieran reguiar la conducta del conducior, o informar la ubicacién ds lugarss
cuerdo con estas espacificaciones y en conformigad con el proyacta,

importantes o Ipcalidades, de a
en el marc: manual de dispositivos dg coniro! de trénsitc automotor para calles y carreieras
vigants
Equipo.
iz, material retrorefizcclive, concreto simple.

ocacian de 2 unidades dg sefalzs informativas

-
Sz realizd Iz cotocac

IMPACTO ANMBIENTAL

Consiste en trabajos a realizar por el contratista para recuperacion en lo posible y con la mavyor

zotitud, i2s condiciones originales de areas afectadas por las actividadas de mantenimiento dz Ia

carraiera, talas como las areas de canteras, campamentos, almacenes. patio de maguinas, caminos
02508 v dasvios) € instalaciones en que las actividades constructivas alteraron el

provis S“alas { acce
entorno ambizntal.

Equipo.

Tractor oruga herramiantas manuales

bt ['.00 ‘Alvarado
o FNlEROCIV!\.
CIP N° 175722

UAL N°02
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TRABAJOS REALIZADOS

Se realizd la restauracion de 3,990 m2
7.0 EMERGENCIA SANITARIA
7.01. EMERGENCIA SANITARIA COVID 18.

DESCRIPCION:

Previo al inicio da actividades, los trabadores, los empleadores realizaron |a valoracion del nivel de riesgo
laboral de exposicion al COVID - 19, con la finalidad de adaptar Ia configuracién del lugar de trabajo v ia
0rganizacion del trabajo para minimizar la exposicion al COVID - 19. Se deberé brindar atencion especial
2 los trabajadores considerados de zlt resgo y prepararse para proteger a los més vulnerables. As
misma, se han venido realizando charlas retroalimentando z los trabajadores sobre el distanciamiento y
ofras medidas de prevencién como el Plan pars Ia vigitancia, pravencidn y control de la salud ds los

trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19,

Liegandose a valorizar este mes ¢l 0.5 (GLB)

FASE li = INFORME MENSUAL N°02
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