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SANQ DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

INFORME N° 1150 - 2020-MPP - RCECISGOICU
A

DE Ing. Renzo Cristian Espinoza Castillo KOR N 4

Sub Gerencia de Obras, Inspeccioén y Control Urbano. < P

CONFORMIDAD DE VALORIZACION N° 02 DEL EJECUTOR'DE{
SERVICIO. /

ASUNTO

REFERENCIA -

(1) SERVICIO: "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO AN-585 QUINUABAMBA — CAJAPANCA - L=32.640 KM
DISTRITO DE QUINUABAMBA PROVINCIA DE POMABAMBA,
ANCASH".

(2) INFORME N° 019 - 2020/GDUR - P/AT - JFA.

(3) CARTA NP 249 - 2020 - MPP - GDUR/SGOICU.

(4) CARTA NP 09 — 2020 - GACP/INSPECTOR,

(5) CARTA N° 006 - 2020/CQRL.

(6) CARTA N° 008 - 2020/JJLB/R.

(7) CARTA N° 08 - 2020 - LAEM/INSPECTOR.

(8) INFORME NP 1134 — 2020 - MPP — RCEC/SGOICU.

(9) INFORME N° 018 - 2020/GDUR - P/AT - JFA.

(10)CARTA N° 233 - 2020 - MPP - GDUR/SGOICU.

(11)INFORME NP 008 - 2020 - GACP/INSPECTOR.

FECHA Pomabamba, 16 de diciembre de 2020.

Por medio del presente es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y
a la vez, remitirle Ia conformidad del analista técnico a la Valorizacién N° 02 del Ejecutor
CONSORCIO QUINUABAMBA, correspondiente al mes de noviembre de 2020, periodo del 01
de noviembre al 30 de noviembre de 2020.

Presentando el siguiente detalle:

ITEM DESCRIPCION

Val 02 | Pago por Concepto de Valorizacion de Obra N° 02 del ejecutor carrespondiente al mes
de noviembre de 2020 del servicio: *“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DEL CAMINO AN-585 QUINUABAMBA - CAJAPANCA — YAMYAN L=32.640 KM

DISTRITO DE QUINUABAMBA PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH". A un
avance de 10.77%.

Total, a facturar por el ejecutor
Retencion de Fiel Cumplimiento (10% Monta Contractual)
Monto a pagar al supervisor

MONTO
$/.199,010.59

S/.199,010.59
$/.0.00
$/.198,010.59

por el monto total valorizado, la
ual, se efectud en la primera

El ejecutor del servicio presenta Factura Electronica EQ01 — 10,
retencion de fiel cumplimiento del 10% del monto contract
valorizacion.

(") Se adjunta: .
- 02 Informes de Valorizacion Mensual correspondiente al'mes de noviembre de 2020.

Es todo cuanto informo a Ud. para su correspondiente tramite. Reiterandole
mi saludo cordial y estima personal.

Ce
Arch.

Escaneado con CamScanner
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PROYECTO: "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN 585
QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM, DISTRITO DE QUINUABAMBA, PROVINCIA
DE POMABAMBA - ANCASIH

“Ana de la Universalizacitn de la Salud”
Pomabamba, 16 de noviembre del 2020

CARTA N° 0 - 2020-GACP/INSPECTOR

SEROR Ing. Renza Cristian Espinoza Castillo

Sub Gerencia de Obras, Inspeccidn y Control Urbano
ASUNTD : ENTREGA DE LEVANTAMIENTD D DBSERVACIONES DEL INFORME MENSUAL N° 02 DEL CONTRATISTA

REF. : = "MANTENIMIENTO PERIDDICO ¥ RUTINARID DEL CAMING VECINAL AN 585 OUINUABAMBA -
CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.840 KM, DISTRITD DE QUINUABAMBA. PROVINCIA DE POMABAMBA,
ANCASH"
2.- CARTA N® 03 - 2020/CONSORCID DUINUABAMBA

De mi especial consideracidn:

Me es singularmente grato dirigirme a Ud., para saludarle cordialmente y a la vez, después de haber realizado la revisidn y
dando su conformidad del levantamiento de observaciones de la carta CARTA N® 09 - 2020-GACP/INSPECTOR
del informe mensual N° 02 (correspondiente al mes de noviembre del 2020) del EJECUTOR del servicio "MANTENIMIENTD
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMIND VECINAL AN 585 OUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM, DISTRITO DE
(IUINUABAMBA. PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH", remita el informe de la carta de la referencia N° (2). para su trémite

consiguiente.

Sin otro particular, agradeciendo la atencidn que brinden a la presente, quedo de ustedes.

Atentamente

fgg;LO,LEGxQ DE INGENIEROS DEL Pexy
A OSERD DEPARTALENTAL R1eCATH - KUAKAL
\‘.‘(‘QWJ'
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Ing. 2rico goll:;s ,Purlugal

REG NSPECTOR 7687

Ing. GIM AMERICO COLAS PORTUGAL - INSPECTOR CIP:137687

.
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CONSORCIO QUINUABAMBA N

Ao de la Universalizacion de la Salud N
\
CART o \b’
A N° 006-2020/CQRL /
AL : GIM AMERICO COLLAS PORTUGAL \J
INSPECTOR DE OBRA N)

D A
DEL : SR. VILLAVICENCIO LOPEZ GARY LORGIO
Representante Legal CONSORCIO QUINUABAMBA

A .
SUNTO  : ENTREGA DE INFORME LEVANTAMIENTO DE
OBSERVACIONES DE LA VALORIZACION DE OBRA N°02.

REF . “ .
ER. : OBRA: qutenlmlento Periddico Y Rutinario Del Camino Vecinal
An 585 (Quinuabamba) - Cajapanca, L=32.640 Km”

FECHA : Pomabamba, 15 de diciembre del 2020

De mi especial consideracién:

yeezdla:nte-l_a presente me dirijo a usted para saludarle muy cordialmente y a la
by e:mtirle el informe subsanacion de observaciones de la Valorizacién de
ra N° 02 del Proyecto: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL AN 585 (QUINUABAMBA) - CAJAPANCA, L=32.640 KM”,
corrgspondlente al informe Mensual de Obra del mes de Octubre del 2020;
hab_lendo logrado una ejecucién en el mes con un avance fisico del 10.77%
haciendo un total de avance fisico acumulado de 41.36%, a la fecha la obra se
encuentra atrasada y el periodo de trabajo es del 01/11/2020 al 30/101/2020.

El presente informe, se presenta en cumplimiento de las normas establecidas
para el caso y el sustento para los pagos a efectuarse al Contratista por la

Valorizacién mensual de Obra N° 02.

Documentacion de sustento que sé adjunta a la presente:
v [nforme del Residente de Obra de las actividades realizadas en el

periodo.
v Cuadro de Valorizacion fisica de obra N° 02.
v Fotografias de los trabajos realizados.
v Copias del Cuaderno de Obra.
v Una ejemplar en CD

Esperando qué la presente tenga I acogida correspondiente, aprovecho la
oportunidad para expresarle las muestras de mi especial Consideracion.

Atentamente,

nico: dibn_06@hotmail.com
rrald San Lais, d/ ‘partamento de Ancash

Correo clectrd
Direccion: Carlos Fermin Fitzea

_._——r-"
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CONSORCIO QUINUABAMBA

o de la Universallzacion de la Salud

CARTA N° 008-2020/JJLB/IR

AL : SR. VILLAVICENCIO LOPEZ GARY LORGIO
Representante Legal CONSORCIO QUINUABAMBA®
DEL : ING. JESUS J. LOPEZ BLAS
RESIDENTE DEL SERVICIO

R

|
_.:‘ '/“-‘ 1

ASUNTO  : presentacién del informe de levantamiento de observaiones de la
valorizacion N°02 de la obra "Mantenimiento Periédico Y Rutinario
Del Camino Vecinal An 585 (Quinuabamba) - Cajapanca, L=32.640

Km".

FECHA : Pomabamba, 15 de diciembre del 2020

De mi especial consideracion:

Mediantg la presente me dirijo a usted para saludarle muy cordialmente y a la
vez remitirle el informe de subsanaciones de las observaciones emitidos por la
sub gerencia de obras, inspeccion y control urbano de la valorizacién N°02 de la

obra mencionada en el asunto

Valorizacion del Periodo de Obra Princlpal { Articulo 187)

Valorizacion de Obra NP 002-2020 V) S/. 199,010.59
Reajuste [R=Vx(K-1)] §1.0.00
Deduccion Reajuste [D(}} S/. 0.00
Valorizacion Bruta [VB=V+R-D] $/.199,010.59
Deductivo por Adelanto Costo Directo (Dad) S/.0.00
Deductivo por Adelanto Gastos Generales (Dgg) S/. 0.00

Cetancion soc bl mantico !

HIIRHE

Valorizaclon Neta [VN=VB-Dad-Dgg-f]

S1. 168,653.04

Valorizacion Liquida = Efectiv0 (E=VN)

S/, 168,653.04

.G.V. (18% VN) Inc.

S/, 30,357.55

MONTO A PAGAR

S/. 199,010.59

Sin otro particular, hago propicia la ocasion para expresarle las muestras de mi

especial consideracion.

Atentamente

.’ii:;".\
)' b By 1) Auspmmere ----‘l--.ll~--l---;.:.-
Q[I-?'i':iny. ‘(’ ous | Lopez Blas
i ugs.;nv' f20 CiviL
Joip N TEORS

Correo clectronico: dlbn_06@hotmail.com
Dircccién: Carlos Fermin Yitzearrald San Luis, departamento de Ancash

Escaneado con CamScanner
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PROYECTO: "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN 585
OUINUABAMBA - CAIAPANCA = YAMYAN, 1,232,640 KM. DISTRITO DE QOUINUABAMBA, PROVINCIA
DE POMARAMBA, ANCASH" "DISTRITO DI PAROBAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASIH"

“Ano de la Universalizacién da la Salud”
Pomabamba, 14 de diciembre del 2020

CARTA N? 08 - 2020-LAEM/INSPECTOR

SEROR Gary Villavicencio L6pez

Representante Comin del CONSORCIO QUINUABAMBA
ATENCION : JESUS J. LOPEZ BLAS

Residente del Servicio

ASUNTD : ENTREGADE INFORME MENSUAL N D2 DEL CONTRATISTA PARA LEVANTAMIENTD DE DBSERVACIONES

REF : I.- "MANTENIMIENTD PERIODICO Y RUTINARID DEL CAMIND VECINAL AN 585 GUINUABAMBA -
CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM, DISTRITD DE QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA,
ANCASH"

2.- INFORME N° 018-2020-GOUR - P/AT - JFA

De mi especial consideracidn:

Me es singularmente grato dirigirme a Ud. para saludarle cordialmente y a la vez, visto el documento de la referencia (2)
donde el Sub Gerente de Obras, Inspeccin y Contral Urbano REMITE LAS OBSERVACIONES del informe mensual N° 07
(correspondiente al mes de noviembre del 2020) del EJECUTOR del servicio "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMIND VECINAL AN 585 OUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM, DISTRITO DE OUINUABAMBA, PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH". Y haber corroborado la mayorfa de dichas observaciones, remito para el levantamiento
correspondiente segan los plazos establecidos.

Sin otro particular, agradeciendo |a atencidn que brinden a la presente, quedo de ustedes.

Atentamente

"l ) Ut T 3 LEL N,
agal

L
"/ INSPELTOR *°"

Ing. GIM AMERICO COLLAS PORTUGAL - INSPECTOR CIP: 137687

Escaneado con CamScanner
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'\"‘ . MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA
3 b2 ;.‘; : Creado por ley N°12120 de fecha 21 de febrero de 1861

e GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL

.. "

“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD” - {

INFORME N° 1134 — 2020 - MPP — RCEC/SGOICU
A

Ing. Gim Américo Collas Portugal.
Inspector Técnico.

DE Ing. Renzo Cristian Espinoza Castillo ".J»’-/ -
Sub Gerencia de Obras, Inspeccién y Control Urbano.

ASUNTO : ENTREGA DE INFORME MENSUAL N° 02 DEL CONTRATISTA PARA
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.

REFERENCIA :

1 SERVICIO: "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO AN-585 QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN
L=32.640 KM DISTRITO DE QUINUABAMBA PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH".

2 INFORME N° 018 — 2020/GDUR - P/AT - JFA.

FECHA : Pomabamba, 14 de diciembre de 2020.

Por medio del presente es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y
a la vez, visto el documento de la referencia (2), donde el Analista Técnico REMITE LAS
OBSERVACIONES del Informe Mensual N° 02 (correspondiente al mes de noviembre de 2020)
del EJECUTOR, del servicio: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
AN-585 QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN L=32.640 KM DISTRITO DE
QUINUABAMBA PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH", para el levantamiento
correspondiente, segun los plazos establecidos (02 dias habiles).
Se menciona, que antes de hacer la presentacion del informe mensual del ejecutor, este tiene
que ser revisado por la Inspeccion, por lo que, se hace de conccimiento que se tiene que tener
en cuenta las PENALIDADES A EFECTUAR (segun contrato) BAJO RESPONSABILIDAD
FUNCIONAL.

Es todo cuanto informo a Ud. para su correspondiente tramite. Reiterandole
mi saludo cordial y estima personal.

Atentamente,

Escaneado con CamScanner
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“Anio de la lucha contra la corrupcidn e impunidad”

INFORME N° 018-2020/GDUR-P/AT-JFA e
A  Ing. Amparo Elizabeth Pesantes Vasquez G301 50
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural NV S LGN £ 7eon s

ATENCION A e ..

+ Ing. Renzo C. Espinoza Castillo
Sub Gerencia de Qbras, Inspeccion y Control Urbano

Asunto : Observaciones a la Valorizacién N°02
Relerencia : CARTA N°233-2020-MPP-GDUR/SGOICU
Fecha : Pomabamba, 14 de Diciembre de 2020.

Por intermedio del presente me dirijo a Ud., para hacer llegar las Observaciones a la valorizacion
de qbra N° 02 correspondiente al mes de naviembre, del servicio del Mantenimiento Periédico Y
Rutinario del Camino Vecinal: AN-585 Quinuabamba - Cajapanca - Yamyan, L=32.64km, Distrito de
Quinuabamba, Provincia de Pomabamba, Ancash” A fin de que corregir las observaciones indicadas
en la valorizacion.

Adjunto:
++ CARTA N°233-2020-MPP-GDUR/SGOICU, conteniendo el informe de valorizacion N°

02 de 193 folios validos + 02 copias + CD ‘ Z

EROS DEL pER()
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5"“5}'""%5 .Ingng.cm ou.o;P.zg‘io REL. Cip N IL_«} 2667
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. Jearzinho Flores Alonso
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“Afio de la lucha contra fa corrupcién e impunidad”

INFORME N° 01 8-2020/GDUR-P/AT-JFA

A : Ing. Amparo Elizabeth Pesantes Vasquez Uiy

Gerente de Desarrolio Urbano y Rural e %1 1 98480 § Teun s

WM oz ’
ATENCION + Ing. Renzo C. Espinoza Castillo | — |
Sub Gerencia de Obras, Inspeccion y Control Urbano

Asunto : Observaciones a la Valorizacion N°02
Referencia : CARTA N°233-2020-MPP-GDUR/SGOICU
Fecha : Pomabamba, 14 de Diciembre de 2020.

Por intermedio del presente me dirijo a Ud., para hacer llegar las Observaciones a la valorizacién
de qbrq N> 02 correspondiente al mes de noviembre, del servicio del Mantenimiento Periddico Y
Ru!mana del Camino Vecinal: AN-585 Quinuabamba - Cajapanca - Yamyan, L=32.64km, Distrito de
Quinuabamba, Provincia de Pomabamba, Ancash” A fin de que corregir las observaciones indicadas
en la valorizacion.

Adjunto:
«* CARTA N°233-2020-MPP-GDUR/SGOICU, conteniendo el informe de valorizacion N°

02 de 193 folios validos + 02 copias + CD
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5~ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA
_ __ N Creado por ley N*12120 de fecha 21 de febrero de 1861
s GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL

SANODE LA UNN ERSALIZACION DE LA SALUD"

CARTA N° 233 - 2020 - MPP - GDUR/SGOICU

A : Ing. Jearzinho Flores Alonso.

Analista Técnico, de los Mantenimientos Periédicos Y Rutinarios de
los Caminos Vecinales.

DE Ing. Renzo Cristian Espinoza Castillo
Sub Gerencia de Obras, Inspeccién y Control Urbano.
ASUNTO : ENTREGA DE INFORME MENSUAL N° 02 DEL. CONTRA TISTA PARA
SU REVISION.
REFERENCIA N
1 SERVICIO: ‘MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO AN-585 QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN
L=32.640 KM DISTRITO DE QUINUABAMBA PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH"
2 INFORME N° 008 — 2020/GACP - INSPECTOR DE SERVICIO.
FECHA

Pomabamba, 10 de diciembre de 2020.

Por medio del presente es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y
ala ygz. visto el documento de la referencia (2), hacer de su conocimiento que el Inspector del
Servicio: “"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO AN-585
QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN L=32.640 KM DISTRITO DE QUINUABAMBA
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH”, ha presentado el Informe Mensual N° 02 del
contratista CONSORCIO QUINUABAMBA correspondiente al mes de noviembre de 2020, por
loque, SOLICITO LA RE VISION Y EVALUACION DEL INFORME,

Asi mismo, SOLICITO LA PRESENTACION DE SU DOCUMENTO en un dia (01)

habil a partir
de la recepcién del documento.

Es todo cuanto informo a Ud. para su correspondiente tramite. Reiterandole
mi saludo cordial y estima personal.

Atentamente,

Escaneado con CamScanner
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PROYECTO: *Mantenimiento Periddico ¥ Rutinario Del Camino Vecinal AN 585 (Quinuabamba- Cajapanca - Yamyan L=32.640 Km"
—_— a Wl Al iduinpdid

"Aflo de la Universalizacién de la Salud'
Pomabamba, 04 de diciembre del 2020,

INFORME N2 008 -2020 -GACP/INSPECTOR

{4 pIc .

A *  GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL ! P ing zy

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA oot i ) 2

ol Sl ket
=== =i
Asunto ENTREGA DELA VALORIZACIONN® 02, CORRESPONDIENTE DEL MES DE
NOVIEMBRE PRESENTADO POR EL CONTRATISTA

Referencia

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO

VECINAL AN 585 (QUINUABAMBA- CAJAPANCA - YAMYAN L=32.640
KM™,
De mi consideracién:

) Por medio del presente me dirijo a Ud. Para saludarlo muy
cordialmente con I3 finalidad de ENTREGAR LA VALORIZACION Ne 02, correspondiente al mes

de noviembre de la ejecucién del servicio: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL AN 585 (QUINUABAMBA) - CAJAPANCA, L=32.640 KM”. PROVINCIA
DE POMABAMBA, ANCASH™, presentado por el contratista, en cumplimiento a las obligaciones
del Contrato y términos de referencia del decreto de urgencia N2 070.

PRONUNCIAMIENTO DE LA SUPERVISION:

Luego de haber revisado la Valorizacién N2 02 correspondiente al mes de noviembre, el cual se
APRUEBA'Y DA CONFORMIDAD mediante INFORME DE INSPECTORN® 02, por lo que se solicita continuar

con su trdmite correspondiente presentando a la Municipalidad Provincial de Pomabamba,
para su trémite de pago.

Sin Otro Particular, quedo de Ustedes, aprovechando la oportunidad para reiterarle mi
consideracién més distinguida.

Atentamente,

EL PERL o N

A1 Fuaisz A 7 Wn ViraLiba g FRUNSGIRL BE UnAZAYE

kua!  Gerencio de Desqrroin Urhano Rurel
REM

2
CIP N 137657 . CODIC 20

Exp. N"-R-H-{u}-- " v 1 %,, wase .
Hinm sﬁlé’ﬂrr'a” 7z

Ing. ING. GIM AMERICO COLLAS PORTUGAL. - INSPECTOR CIP:137687
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PRO\’I{.(‘TO: “Mantenimiento Periodico Y Rutinario Del Camino Vecinal AN 585 (Quinuabamba- Cajapanca - Yamyan L=32.640 Km”

"Afo de la Universalizacion de la Salud"
Pomabamba, 04 de diciembre del 2020.

INFORME N2 007 -2020 -GACP/INSPECTOR

A : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
— - -~ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL-DE POMABAMBA =~

Asunto : CONFORMIDAD DE VALORIZACIONN® 02, CORRESPONDIENTE DELMES DE
NOVIEMBRE PRESENTADO POR EL CONTRATISTA

Referencia : ‘MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL AN 585 (QUINUABAMBA- CAJAPANCA - YAMYAN L=32.640
KM”.

De mi consideracién:

Por medio del presente me dirijo a Ud. Para saludarlo muy
cordialmente con la finalidad de emitir la CONFORMIDAD DE VALORIZACION N¢ 02, correspondiente
al mes de noviembre de la ejecucion del servicio: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN 585 (QUINUABAMBA) - CAJAPANCA, L=32.640 KM”.
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH?”, presentado por el contratista, en cumplimiento a las
obligaciones del Contrato y términos de referencia del decreto de urgencia N° 070.

PRONUNCIAMIENTO DE LA SUPERVISION:

Luego de haber revisado la Valorizacion N° 02 correspondiente al mes de noviembre, el cual se
APRUEBAY DA CONFORMIDAD mediante INFORME DE INSPECTORN? 02, por lo que se solicita continuar
con su trdmite correspondiente presentando a la Municipalidad Provincial de Pomabamba,

para su tramite de pago.

Sin Otro Particular, quedo de Ustedes, aprovechando la oportunidad para reiterarle mi
consideracién més distinguida.

Atentamente,

Ing. ING. GIM AMERICO COLLAS PORTUGAL. - INSPECTOR CIP:137687

Escaneado con CamScanner
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O: “Mantenimiento Periddico Y Rutinario Del Camino Vecinal AN 585 (Quinuabamba- Cajapanca - Yamyan 1=32.640 Km»

PROYECT

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION N° 02 (NOVIEMBRE del 2020)

D

CTO

A. DENOMINACION DEL SERVICIO:

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN 585 (QUINUABAMBA) -

CAJAPANCA, L=32.640 KM”. PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH”

B. UBICACION

El mantenimiento se encuentrau

Pomabamba,

Ubicacién Politica:
Localidades
Distrito
Provincia

Regi6n

: Quinuabamba- Cajapanca - Yamyan
: Pomabamba
: Pomabamba

: ANCASH

Ubicacién de la Regi6n del Proyecto

. _ COLOMBIA

\
ECUADDR £

3

“uuangahiich cusco
3 3 P~

> frum ARD
A i -
havacueno

ARLOMNPR

uu.)uwul’

OCEANO PACIFICO

bicado en la jurisdiccion de la Regién Ancash, Provincia de

Ing. ING. GIM AMERICO COLLAS PORTUGAL. - INSPECTOR
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PROYECTO: “Mantenimiento Periddico Y Rutinario Del Camino Vecinal AN 585 (Quinuabamba-

Cajapanca - Yamyan L=32.640 Km"

Ubicacion de Ia Provincia de Pomabamba

PARDBAMDA

. e,
QUINUABAMBA

HUAYLLAN

C. METAS
CUADRO RESUMEN DE METAS DEL PLAN

El Proyecto de “mantenimiento periédico y rutinario del camino: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN 585 (QUINUABAMBA- CAJAPANCA - YAMYAN 1=32.640
KM?, se ha propuesto teniendo en cuenta las condiciones topograficas, tipo de suelo y de acuerdo a las
caracteristicas técnicas indicadas en el MTC para este tipo de Proyecto.

. EJECUTADO | EJECUTADO | EJECUTADO
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS EJECUTADAS EN EL PERIODO | UNIDAD EPRE' "‘:’o METRADO | METRADO | METRADO
ANTERIOR ACTUAL | ACUMULADO
[ OBRAS PRELIMINARES
0101 MOVILIZACION YDESMOVLIZACION DE EQUIPOS ob 1.00 0.50 0.20| 0.70}
0102 |TRAZO YREPLANTEO km 3264 11.50 6.50| 18.00]
02 PAVIMENTOS l j
0201 |CAPANNELANTE (E=0.05m) m3 2,034.04 656.80] 34500{  1,001.80|
0202 | REPOSICION DE AFIRMADO (e=0.15m) ma mﬁsugl 5.995,5011 2'100.00} 8,095.50]
03 TRANSPORTES |
0301 |[TRAVSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARAD <=1 KM m3 16,964.36 5560.70]  1,500.00]  7,060.70|
0302 TRASPORTE DE MATERIAL GRANULARPARAD > 1 KM m3x 31,379.41 10,125.80| 93500 11,060.80]
0303 |TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D <=1 km mak 265372 865.90] 35000]  1,21590|
0304 [TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D>TKM max 17,958.50 5,795.90] 55000  6,345.90]
0 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
0401 RECONFORMACION DE CUNETATRIANGULAR 060 M X040 M m 10_330.00% 3,501 _w{ 1'750.00| 5,251 _ool
SENALIZACION
0501 POSTES KLOMETRICOS DE CONCRETO und 32.00] 0.00 0.00] 0.00]
%0z PREVENTIVA(0.75m x0.75m) und 48.00] 0.00] 0.00] 0.00)
0505 |SENA REGLAMENTARIA und 32.00 0.00] 0.00| 0
G504 |GEAIAL NFORMATIVA(1.60m x 0.50m) und 10.00 0.00| 0.00| 0
; TPACTO AMBIENTAL [ | | |
01 [RESTAURICION AABENTAL DE AREAS OCUPIORS m2 a,m.oo{ 0.00 o.oo% _Oﬂ
87 EMERGENCIA SARITARIA
0761 [EMERGENCASANITARIACOVD 19 b 1.00] 0.34 0.15] 049
Ing. ING. GIM AMERICO COLLAS PORTUGAL. - INSPECTOR CIP:137687
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YECTO: “Mantenimiento Periddico Y Rutinario Del Camino Vecinal AN 588 (Quinuabamba- Cajapanca -

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Capa nivelante E=0.05m, reposicion de afirmado E=0.15m
Reconformacion de cuneta triangular 0.60x0.40m
Senalizacion

Plan de mitigacién ambiental

Emergencia sanitaria covid-19

D. REVISOR DEL PLAN DE TRABAJO

Inspector ING. GIM AMERICO COLLAS PORTUGAL

E. RESOLUCION QUE APRUEBAN ADICIONALES DEL SERVICIO

Ala fecha el Contratista no solicita adicional del servicio.

» CONTRATISTAY REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATISTA DEL MANTENIMIENTO: CONSORCIO WUINUABAMBA

REPRESENTANTE LEGAL: GARY LORGIO VILLAVICENCIO LOPEZ

- INGENIERO RESIDENTE

. INGENIERO RESIDENTE DEL SERVICIO: ING. JESUS JAIME LOPEZ

INSPECTOR DE SERVICIO

JEFE DE INSPECTORIA: ING. GIM AMERICO COLLAS PORTUGAL

. MONTO REFERENCIAL

El valor referencial del proyecto es s/ 2,225,727.08 Incl/ LGV

. MONTO CONTRACTADO

El monto contractual de la obra de s/ 1847,353.48 Incl/ LG.V.

. FECHA DE INICIO DE OBRA

El acta de entrega de terreno se firmé el dia 01 de octubre del 2020.

. MONTO DEL ADELANTO DIRECTO Y FECHA DE ENTREGA

No se otorga adelanto directo de acuerdo a las bases.

. FECHA DE FIRMA DE CONTRATO

Fecha de firma de contrato del Contratista de Obra, 19 de setiembre de 2020

. FECHA DE INICIO REAL

El acta de inicio de obra se firmé el dia 01 de octubre del 2020.

. PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

El plazo de ejecucién de obra es de 90 (noventa) dias calendarios.

Q. FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL

La fecha de término contractual es el dfa el 31 de diciembre del 2020

Yamyan L=32.640 Km"

Ing. ING. GIM AMERICO COLLAS PORTUGAL. - INSPECTOR
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PROY ECTO: *Mustentnients Paridico Y Rutinarfo De/ Camino Vecinal AN 888 (Quinuabamba- Cajepanca -
Yamyon L =12 040 Kim™

M

R NUMERO DE DIAS ALCANZADOS A LA FECHA

A L focha se aleansd 30 dias ealendarios.

S. AVANCE FISICO VALORIZADO DEL MES
¥l avance fisico ejecutado correspondiente al mes de NOVIEMBRE ES: 10.77%

T. AVANCE FiSICO VALORIZADO ACUMULADO
E] avance fisico acumulado correspondiente al mes de NOVIEMBRE es: 41.36%

U. PRINCIPALES OCURRENCIAS EN EL PERIODO

Se viene monitoreando la presencia de la Lic. en Enfermerfa para el
cumplimiento del desarrollo del Plan parala vigilancia, prevencién y control SE e
la misma forma se realizan diariamente las charlas de seguridad a cargo del ingeniero -
mantenimiento y salud ocupacional.

2. ANTECEDENTES

La anstitucién Politica del Pert, establece que las municipalidades provinciales y distritales son
los 6rganos de gobierno local. Tienen autonomfa politica, econmica y administrativa en los
asuntos de su competencia. Los gobiernos locales promueven el desarrolloy la economfa local, y
la prjestacién de los servicios piblicos de su responsabilidad, en armonia con las politicas y planes
pacnonales y regionales de desarrollo. Son competentes para fomentar la competitividad, las
;nvelrsiones y el financiamiento para la ejecucién de proyectos y Servicios de infraestructura
ocal.

La Ley Organica de Municipalidades sefiala que las municipalidades provinciales y distritales,
dentro del marco de las competencias y funciones especificas, son competentes para promover,
apoyar y ejecutar proyectos de inversién y servicios piiblicos municipales.

Mediante Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, se aprobé la reanudacion de las actividades:
“Mantenimientos, Mejoramiento y Conservacién Rutinarios y Periodicos de Vias Nacionales,
Departamentales y Locales” y de acuerdo a lo sefialado en el numeral 1.2 del Articulo 1 del
mencionado decreto supremo, las referidas actividades se encuentran autorizadas para su
reanudacién de forma automatica, una vez que las personas juridicas que realizan dichas labores
registren su “Plan para la vigilancia, prevencién y control de COVID-19 en el trabajo” en el
Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud.

Por lo tanto, presente servicio nace Mediante el Decreto supremo N°101-2020PCM, se aprobé
la reanudacién de las actividades “Mantenimiento, mejoramiento, y conservacion rutinarios y
periddicos de vias Nacionales, Departamentales y Locales”, con Decreto de Urgencia N°070-
2020 se dicté medidas destinadas a generar empleo para la ejecucion de trabajos de
Mantenimiento en la red vial Nacional, los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. como
resultado de una necesidad y por la iniciativa de la Municipalidad Provincial de Pomabamba,
quien ha priorizado la realizacién del Proyecto: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL AN 585 (QUINUABAMBA- CAJAPANCA - YAMYAN L=32.640 KM"

3. \'4 EL INFORME Y DEL PROYE

Objetivo General

Realizar el “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN 585
(QUINUABAMBA- CAJAPANCA - YAMYAN L=32.640 KM”, a fin recuperar la transpirabilidad de la

citada via.

—————

e 0 "ING. GIM AMERICO COLLAS PORTUGAL, - INSPECTOR
CIP: 137687
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PROYECTO: “Mantenimiento Perfddico Y Rutinario Del Camino Vecinal AN 509 (Quinuabamba-

Cajapanca -
Yam L=32.040 Km*

v :

™ Garantizar la seguridad del trdnsito y la vida til de la carretera, manteniendo el limite
econdmico establecido por el tipo de camino.
*  Elaborar un plan de trabajo que, habiendo identificado los distintos problemas de la via
actual, incluidos los de tipo ambiental, para la defensa y preservacion del medio ambiente,
presente las soluciones adecuadas, exponiéndolas de una forma clara y lineal, para que se
tenga una tarea ficil a cumplir v, al mismo tiempo, el inspector pueda realizar su funcién con
facilidad.
* Lograrla integracién socio-econ6mica y politica de los pobladores del campo con la ciudad
Y. por ende, a nivel nacional.
**  Facilitar el acceso de la poblacion de la zona de intervencién a los servicios piiblicos,
especialmente los de educacién (superior) y salud (atenciones especializadas), asi como el
acceso a los servicios privados que se ofertan en la capital del distrito.
~ Favorecer la economia familiar a través de la disminucion del costo de operacion del
transporte terrestre tanto de productos como de pasajeros.
.‘0 s $ 2
** Reducir las condiciones de pobreza de las zonas rurales.
4. N E AVANCE
a) DESCRIPCION
Se describen las partidas ejecutadas durante el mes.
METRADO | EVECUTADO [ EJECUTADO | EJECUTADO
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS EJECUTADAS EN EL PERIODO | UNIDAD iy METRADO | METRADO | METRADO
ANTERIOR ACTUAL [ACUMULADOD
0101 [MOVLZACION Y DESWOVLZACIR DEEQURGS 0 m 050 02 o7
0102 [TRAZO YREPLANTEO m 3264 11.5D| 6.50 18.00]
R L | I
(201 |CAPANNELANTE(E=005 m) m3 2,034.04 656.80) 345.00 1,001.80)
0202 REPOSICION DEAFIRMADO (e=0.15m) m3 18,668.89 599550 2,100.00 8,095.50
0301 |TRANSPORTE DEMAT ERIAL GRANULAR PARAD <=1 KM miK 16,964.36 556070 150000  7,06070
0302 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARAD > 1 KM m3k 31,379.41 10,125.80] 935.00]  11,060.80)
0303 [TRANSPORTE DE MAT ERVL EXCEDENTE D<=Tkm m3k 265372 86590]  350.00] 121590
0304 |TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D>1KM m3K 17,958.50] 5,795.90 550000 634590
o4 OBRAS DE ARTEY DRENAJE I
0401 |RECONFORMACION DE CUNETATRINGULAR 0 60 M X040 M m 10,330~00| 3,501.00 1750000 525100
SENALIZACION ’ |
0501  |POSTES KILOMETRICOS DE CONCRETO und 32.00 0.00f 0.00) 0.00
0502 PREVENTIVA{075m x 0.75m) und 48.00] 0.00] 0.00] 0.00
0503  |SENALREGLAMENTARIA und 32.00] 0.00 000 0.00
0504 INFORMATIVA(1 60m x 0.50m) und 10.00] 0.00 0.00 0.00
B WPACTO AMBIENTAL | | |
0501  |RESTAURACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS m2 8,130.00] 0.00 0.00| 0.00
7 EMERGENCIA SANITARIA | |
0701  |EMERGENCIASANITARIACOVD 19 g 1.00 0.34 0.15] 0.48

Ing.”ING. GIM AMERICO COLLAS PORTUGAL. - INSPECTOR
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PROYECTO: “Mantenimiento Peniddico ¥ Rutinario Del Camino Vocinal AN 885 (Quinuabamba-
Yamyan L=32.640 K

b) AVANCE FISICO DEL SERVICIO

Avance fisico ejecutado

Avance fisico programado

:10.77%
:39.79%

Se adjunta el cuadro comparativo de avance fisico: Programado vs Ejecutado

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO (Programado vs. Efecutado)

Cajapanca -

Cbra: : Mantenimiento Periddico del Camino Vecinal: ANS85 Quinuabamba- Cajapanca- Yamyan, L=32.640 km
Devwnments : IncasH Vaiorizacion N° 002 - 2020 Mes deNoviembre
Pownea : pomasamsa Perodo: [0fnov g 30100
Do, ¢ QUINUABAWBA |Prosupussio: 184353336
Fecha ¢ 18 SETIEMBRE DEL 2020 Avande Mensual 10.77% Retrazo
Resk :
*Sdente  : ing Josus J.Lopez Blas Avande Progrmado delMes  [39.79% -29.01%
—
PLAZO CONTRAGTUAL (Dol 01 do Oubre af 30 de
frem DESCRIPCION PRESUPUESTO AVANCE Dicimbrs del 2020)
¥ Octubre Noviembre Dichmbre
o1l3f 01830 oy
e
—  [ortserarvas S
P 3
- o TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 xu nangs | FogEmd0 il LS8 UL
G Ejecutado 46,691.48 16,67659
- 01.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA tim 18,567.89 Progamado 7427.04 742104 371352
" Eecubdo 654189 360759
——— [Mvetures 113.32231
—_—
0201 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 Kt smre ogamado $4491.93
— Glocutado 1759567 924255
0202 REPOSICION D AFiRMADO — T 303556.05|  303,656.16 151,776.08
r— 1 Eectizdo 243,717,080 85,3600
20y TRANSPORTE DE".1TEH‘/‘LE}«'CEDE'HE"/‘S"« 1K1 182,575 17
————— ORI be Al ]
wor TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 km 108,705.32 n"’,g'amda e L) 2ur1e
E—— Tocutado 3497680 943500
r————— d
wo? ORTE DE MATERIAL MAYORA K0 aessz | PoFemado 15,062.12 15,062.12 7,53106
ES Ejecutado 12,15096 1,12200
woy TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA { kit thessag | FOIEMEd0 833268 833266
Ejecutado 5,437.85 2.198.00
 — — |
o4 TRANSPORTE DE UATERIAL EXCEDENTE MAYOR A f Kt [ PoyEnad L | B
Efeciada 695508 66000
il ﬁwﬁfn‘m 30
1 RECONFORMACION DE CUNETAS oo | ProgEmado | 8,664.00 8,664.00
Efecutado 5.601.60 280000
o SEIZAC O 69.434.01 |
501 INSTALACION DE POSTES KILOWETRICOS 4oy | O9RmA%0 234192 L]
L Ejecuiado
—
02 SERALES PREVENTIVAS o E'," a’;f 22440 220440
jecul
sm SERALES REGLAMENTARIAS wIse0 m 52| B
r—— ‘\—\——
e 504 SERALES INFORMATIVAS fnse |l | 8aRn|  ggere| _
J-—~, Ejecutado
(&) FPACTO AM2ENTAL _ 1260079
o RESTAURACION OE AREAS OCUPADAS e | FogEnido | 930885 9.308.85
er EVERGENCIA SANITARIA :1'7,1}] &
—_ |
701 [EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 neory | FRoEmedo | 54882 T
Ejecuiado 594920 262485
—
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PROYECTO: “Mantenimiento Periédico Y Rutinario Del Camino Vecinal AN 585 (Quinuabamba- Cajapanca -

Yamyan L=32.640 Km”
B

El Inspector durante el presente mes realizé las siguientes actividades:

-~ Seguimiento de los trabajos que se viene ejecutando dentro del Mantenimiento tales como:

1.- Elinspector sera responsable de la entrega de valorizaciones, informes, liquidaciones de
Mantenimientoy de su contrato, en los plazos y condiciones fijados en los documentos contractuales.

3-' Es _r€§ponsabili_dad del Inspector controlar el cumplimiento de los programas de avance de
x"Iamcm{m.ento y exigir al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento, asi
como exigirle el fiel cumplimiento de las normas de seguridad ¢ higicne laboral: CONFORME. - Mediante

¢l cuaderno de obra se ha verificado la implementacion de todas las medias de seguridad tanto de la obra
como del personal.

:l',.- Vigilax: que la sefializaci6n de seguridad en el Mantenimiento cumpla con lo requerido por la Entidad y
05 organismos competentes: CONFORME. - La sefializacion de seguridad en obra estd siendo

lmpl'ementado coordinadamente con la inspectoria para que cumplen con las exigencias técnicas del
servicio

5. CONTROL DEL SERVICO.

a)  Control de Campo.

El In.spector viene realizando controles de campo en coordinacién con el contratista, autorizando los
trﬂbﬂJ_OS prc_ivio control con los protocolos de autorizacién y aceptacién en concordancia a los planos,
especificaciones técnicas, presupuesto del plan de trabajo, y las normas vigentes. De igual forma se vienen
evaluando protocolos de aceptacion de materiales, ensayos de densidad de campo y otros.

b)  Control de Calidad de Materiales v Pruebas de Ensayos
Durante el presente mes se realizaron los ensayos y pruebas (Pruebas de densidad de suelos)
Conforme Efectuada Por Contrata
©) Recursos utilizados durante el mes.
4+ MATERIALES DE CONSTRUCCION.

El Contratista cuenta con los materiales.

" MATERIAL GRANULAR
> ESTACIONTOTAL
» NIVEL TOPOGRAFICO

o,

.‘.

oo

4 MANO DE OBRA TECNICA.
Se procedio a la verificacion durante la ejecucién del Mantenimiento de todo el personal propuesto en el
plan del cual sc tiene el siguiente cuadro en el cuales e puede visualizar la participacién de cada uno de
ellos y en los comentarios se describe si existe alguna falta o inasistencia de cada especialista para que la
entidad determine si existe penalidades o no:

Ing.”ING. GIM AMERICO COLILAS PORTUGAL. - INSPECTOR
CIP:137687
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Iinuabamba- Cajapanca -
2 CTO: * yento Periddico Y Rutinarfo Del Camino Veclnal AN 505 (Qu
PROYECTO: *Mantenia Y’_""?\""f??'”o_'f.'ff..,.m - '

PP X -
Nombre Targo y/0 Especialidad COMENTARIOS Y CONFORMIDADES
JEXUS JAIME LOPEZ | Ingeniero Residente del servicio] CONFORME CON PRESENCIA A TIEMPO
| BLAS COMPLETO EN OBRA
+ Equipo. _ »

Comentarios: La supervision realiza la verificacion de equipos puestos en el servicio.

i ITEM SEGUN EXPEDIENTE TECNICO CANTIDAD OBSER\iACl ON
1 R_ODI_LLO NEUMATICO AUTOPROPUSADO 101 -135HP 01 CONFORME

10- 12 TON

2 | VOLQUETES DE 15M3 03 CONFORME
3 | MOTONIVELADORA - 01 CONFORME
4 TRACTOR SOBRE ORUGA DE 140 - 160 HP 01 CONFORME
5 RETROESCABADORA 01 CONFORME
6 | CISTERMA 01 CONFORME
7 | CAMIONETA 01 CONFORME

d) Control v supervisién en la Prevencién de Riesgos (Seguridad).

Actualmente se viene siguiendo los planes de seguridad tal como nos muestra la norma G. 050
seguridad durante la construccién, para lo cual se estdn realizando los siguientes trabajos:

e Se estd informando sobre los riesgos de seguridad y salud, por medio de charlas informativas
segin los manuales de seguridad que ayudarén a prevenir y controlar los riesgos de accidentes. Se
viene coordinado y exigiendo la prevencién, medida de seguridad y sefializacién al contratista para
implementarla una vez se inicien los trabajos de cierre de via.

e  Se est4 realizando el control de la seguridad del mantenimiento y del personal que labora en ella,
solicitando 1a implementacién de los EPP.

CONFORME,
e) Controly supervisién del plan para la vigilancia y control del COVID - 19,

Actualmente se viene siguiendo el plan para la vigilanciay control del COVID - 19, el plan se rige a las
exigencias de la resolucién ministerial N°448-2020 MINSA, para lo cual se estdn realizando los
siguientes trabajos.
« Entregay renovacién de mascarillas, atomizadores a todo el personal del Mantenimiento.
o Alingreso y salida de los trabajadores se realiza el control de temperatura, frecuencia
cardiaca y saturacién de oxigeno mediante el uso de Pulsioximetro.
e Al inicio, a la hora del almuerzo y al término de la jornada laboral se realiza el
protocolo que consiste en desinfeccién y control del personal en obra.
» Serealizala prevenciénatravés de charlasy sensibilizacidn.
o Desinfeccion del drea de trabajo, herramientas y equipos.

CONFORME.

Ing."ING. GIM AMERICO COLILAS PORTUGAL. - INSPECTOR
CIP:137687
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PROYECTO!: “Mantenimiento Perdddico Y Rutinario Del Camino Veclnal A N 583 (Quinuabamba-

Cajapanca -
Yamyan L=32.640 Km*

e ————————

6. CARTAS FIANZAS

. : . : e 9
A Empresa ejecutora (Consorcio Parobamba) Se acogid ala retencion del 10%.

7. CQHU{QLMMMMMMEEQHAM

-
CURVA"S" DE VALORIZACIONES ACUMULADAS PROGRAMADAS VS
EJECUTADAS
2,0c0,000 . - '
| i -:
1,800 0on 1 l‘: :
1,600,000 | ..
1.400.000 | 1,536,211.26
1.2c0,000 | ‘ ‘
1,000,000 }
800,000 —
€00,000 }...... . ; ..
Py 400,000 { —
200,000 S |
oG— - | ; H
INICIO MES 1 MES 2 MES 3
e [UWLAVALT)
- i i o o .
8. CONTROL DE AVANCE FINANCIERO: ADELANTO DIRECTOQ, ADELANTO DE
MATERIALES,
!\_\W_W_‘EEM‘I‘_“
H ——d
3 peooe vmmm'*m . * W fvae % Ecme | YEEVUOO | smuconpesavao
I
| canwwreeE R | T ———————— 1 |
MES { ) e | 80120780 0371% QT | ssmin | wsmin 059 30.59 4180
WEs2 B :'“?;53;?3;%“ I e | w6 o005 | e | oqomr | g ATRAZADA
{:ﬂ.U!EEEt‘wE}LxEZCCW‘E oy £3 53. —_— ]
MES 3 [ : 1M1 | 16w 10000
. T —‘q"\——\ﬂ
=2 |
s L 1,847,353, 4 1.6 78403152 s

AMORTIZACIONES.

No se otorgé adelanto directo

9. CONTROL DE VALORIZACIONES DEL CONTRATISTA

La valorizacién correspondiente al mes de NOVI

alcanzando la suma de S/, 199,010.98 (CIENT
SOLES) INC. IGV.

EMBRE del 2020, alcanza el 10.77%

de avance fisico
O NOVENTA Y NUEVE MIL DIE

Z CON 59/100

e e —

Ing”ING. GIM AMERICO COLLAS PORTUGAL, - INSPECTOR™—
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PROYECTO: “Mantenimienta Periédico Y Rutinario Def Camino Vecinal AN 585 (Quinuabamba- Cajapanca -
Yamyan L=32.640 Knv”
10. REPORTE DE PAGOS EFECTUADOS A LA SUPERVISION

Alafechano se tiene pendlente ningin pago.

11. CUADRO COMPARATIVO ENTRE AVANCE FiSICO Y AVANCE FINANCIERQ

€
2@ tene un avance fisico de 1857, y un avance financiero de 5/ 343,138.90 inchuido IGV.

12. SITUACION DEL SERVICIO (ATRASADA/ADELANTADA)
:‘:- acuerdo .n,'“ verificado al cuadro de avance programado y cjecutado, w puede conclulr que la obra se
Meuentra ATRAZADA, con un porcentaje de avance scumulado del 4136% con respecto al monto de

la valorizacién scumulada programada al 83.16%.

T IngING. GIM AMERICO COLILAS PORTUGAL. - INSPECTOR
CIP:137687
SR
0L PERY

05!
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PROYECTO: “Mantenimlento Periédico Y Rutinario Del Camino Vecinal AN 585 (Quinuabamba- Cafapanca -
Yamyan L=32.640 Km"

W

15. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

a):_ ANALISIS DEL SUPERVISOR.
Elavance ATRAZADO del mantenimiento se debe a que el contratista ha tenido percance de atraso
con sus con el abastecimiento de maquinariay en mal estado y las intensas lluvias.

b):_ CONCLUSIONES DEL SUPERVISOR.
* Elcontratista deber4 ejecutar el Mantenimiento en base a su programacion para lo cual el
inspector implementara en el cuaderno de obra sugerencias y recomendaciones, de tal

maneraquelasacciones sean més fluidas todo esto con respecto a autorizaciones y permisos
con terceros.

Se recomienda al contratista solucionar lo mas antes posible las falencias sobre su maquine'lria y
asi poder cumplir con su porcentaje de avance programado y no incurrir en penalidades, ni
realizar y ejecutar calendarios acelerados

Atentamente:

Ing."ING. GIM AMERICO COLILAS PORTUGAL. - INSPECTOR'
CIP:137687

_A
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Aio de (a Universalizacion de (a Salud”

Pomabamba, 02 de diciembre del 2020

CARTA N* 007-2020-/CQRL

Al
GIM AMERICO COLLAS PORTUGAL
INSFECTOR DE OBRA

De:

SR. VILLAVICENCIO LOPEZ GARY LORGIO
Representante legal CONSORCIO QUINUABAMBA

Huaraz

ASUNTO: Presentacién del informe de VALORIZACION N° 02 de la obra:
“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN 585
(QUINUABAMBA) - CAJAPANCA, L=32.640 KM”.

Me es grato dirigirme a usted Ing. Gim Américo Collas Portugal para saludarle y,
hacer llegar el Informe de Valorizacion N° 02 correspondiente al mes de Noviembre
del 2020, De Ia obra en ejecucion “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL AN 585 (QUINUABAMBA) - CAJAPANCA, 1L=32.640 KM?,
correspondiente al informe mensual de obra del mes de noviembre del 2020;

habiendo logrado una ejecucién en el mes con un avance fisico del 18.57%
haciendo un total de avance fisico acumulado de 49.16%, a la fecha la obra se
encuentra atrasada y el periodo de trabajo es del 01/10/2020 al 30/11/2020.

El presente informe, se presenta en cumplimiento de las normas establecidas para

el caso y sustento para los pagos a ejecutarse al contratista por la Valorizacion

mensual de obra N° 0Z.

Adjunto documentacion:
Informe del Residente de obra de las actividades realizadas en el periodo

Cuadro de valorizacién fisica de obra N° 02
e Totografias de los trabajos realizados.

e Copias del cuaderno de obra

e Unejemplar en CD

la presente tenga la acogida correspondiente, aprovecho la

Esperando que
a expresarle las muestras de mi especial Consideracion

oportunidad par

Atentamente,

Escaneado con CamScanner
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Ano de la Universalizacion de (a Satud” /2e

Pomabamba, 01 de diciembre del 2020 /

CARTA N* 007-2020- [JILB/R .
W 7
i<l

A s //
GARY LORGIO VILLAVICENCIO LOPEZ |
Representante LEGAL C ONSORCIO QUINUABAMBA

De:
ING. JESUS J. LOPEZ BLAS

Ing. Residente de obra
Huaraz

ASUNTO: Presentacion del informe de VALORIZACION N° 02 de la obra:
‘MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN 585
(QUINUABAMBA) ~ CAJAPANCA, L=32.640 KM”.

Me es grato dirigirme a usted GARY LORGIO VILLAVICENCIO LOPEZ representante
legal CONSORCIO QUINUABAMBA, para saludarle y hacer llegar el Informe de
Valorizacién N° 02 correspondiente al mes de noviembre del 2020, De la obra en
ejecucion “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
AN 585 (QUINUABAMBA) -~ CAJAPANCA, L=32.640 KM”, es importante sefialar,
se ha logrado trabajar en mes de noviembre a pesar de las dificultades de la
pandemia y las fuertes lluvias tenemos el avance de la obra al 18.57%, lo que se

detalla en el informe adjunto

Adjunto documentacion:

e Informe de Valorizacion N° 02 del Residente
e (02 original + 01 copia y CD)

Renuevo las muestras de mi consideracion

Atentamente,

s J. Lopez Blas
INGENIERO CIVIL
. CIP N°178086

Bl
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MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
POMABAMBA

OBRA:.

«MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO
VECINAL: AN-585 QUINUABAMBA —
CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM»

b g CONTRATISTA : CONSORCIO QUINUABAMBA
— MODALIDAD : SUMA ALZADA
VALORIZACION DE OBRA  : FASE 02
MES DE VALORIZACION : NOVIEMBRE DEL 2020
MONTO DE CONTRATO : S/ 2,225727.08

FECHA DE PRESENTACION  : 01 DE DICIEMBRE 2020
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