MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA

‘Somos corazon de los Konchucos”

o

DEL : CPC. Walter W. Villanueva Espinoza
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

AL : Fray G. Antivo Calvo
GERENTE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

ASUNTO : Solicito la Actualizacion de Crédito Presupuestario N°000466
REFERENCIA : Informe N°169-2021-MPP/GAF/OLACP/FGTC-J.

FECHA : Pomabamba, 16 de Febrero del 2021.

De mi especial consideracion:

Es grato dirigirme al despacho de su digno cargo, con la finalidad de hacerle llegar
un saludo cordial al mismo tiempo para informarle que previa evaluacion de su
despacho se requiere la Actualizacion de Crédito Presupuestario N°000466 en
cumplimiento al art. 41, del D.L. N° 1440 del sistema nacional de presupuesto publico,
para el pago del ejecutor del servicio de mantenimiento periédico y rutinario del camino
vecinal. An -585 Quinuabamba- Cajapanca- Yamyan L= 32.64 km., Distrito de
Quinuabamba, Provincia de Pomabamba, Ancash.-Segun Informe N°169-2021-
MPP/GAF/OLACP/FGTC-J.-Por el importe S/.1,083,321,50 (Un Millén Ochenta y
Trescientos Veintiuno con 50/100 soles), al mismo tiempo indicarle que al contar con
disponibilidad presupuestal, certificar y derivar al area segun corresponda.

Atentamente
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Al : C.P.C. WALTER WILDER VILLANUEVA ESPINOZA %d i
Gerente de Administracion y Finanzas de la MPP 1§ FED, 202 9j
DEL : ECON. FRANCISCO GUSTAVO TORRES CASTILLO % ,,,,,,,,,
Jefe de la Oficina de Logistica, Almacén y Control Patrimonial e J,‘
ASUNTO : SOLICITO ACTUALIZACION O EMISION DE CERTIFICACION PRESU STi
REFERENCIA : CARTA N°® 082-2021-MPP-GDUR/G.
FECHA : Pomabamba, 16 de febrero del 2021

Mediante el presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo,

en atencién al proveido realizado por su despacho en el documento de la referencia, a través de la cual
se remite el pago de la VALORACION N° 03 DEL EJECUTOR DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: AN - 585 QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, L=
32.640 km, DISTRITO DE QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH, esta oficina expresa

lo siguiente:

Comunicar que, el ejecutor de obra descrita previamente fue contratado mediante

CONTRATO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION N.2 013-2020-MPP/GM, de fecha 31 de agosto de 2020,
en favor del CONSORCIO QUINUABAMBA, cuya Certificacion de Crédito Presupuestario el afio 2020 fue la

N° 000466.

Debido a la fecha de remision de la conformidad es necesario que, a través de su

despacho se solicite la actualizacion de la Certificacion de Crédito Presupuestario Nota N° 000466, o
emision de una nueva certificacién presupuestal, por un monto de S/ 1,083,321.50 (Un Millén Ochenta
y Tres Mil Trescientos Veintiuno con 50/100 Soles), por el concepto de PAGO DEL EJECUTOR DEL
SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: AN - 585
QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, L= 32.640 km, DISTRITO DE QUINUABAMBA, PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH, derivado del CONTRATO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION N.2 013-2020-
MPP/GM, de fecha 31 de agosto de 2020, en favor del CONSORCIO QUINUABAMBA;

Previa atencién de lo expuesto en el parrafo anterior, se procedera con el tramite de

pago correspondiente.

Atentamente;

W’m' Ul NCIAJ [ PERABAMBA
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GERENTIA DE DESARROLLO URBAND Y RURAL

“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA”

Pomabamba, 28 de Enero de 2021

CARTA N° 082-2021-MPP-GDUR/G mum\;
n GERENTIA NLINICIPAL
A : MAG. PERCY ESTRADA GONZALEZ
GERENTE MUNICIPAL
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Ep N !
DE 1 ING. FRANCISCO FERNANDO EME TRUJILLO C\‘.\\'\' ,‘&
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

ASUNTO : CONFORMIDAD'DE VALORIZACION N°3 DE EJECUTOR DEOBRA

REF. : a) Informe N° 62-2021-MPP-RCEC/SGOICU

Me dirijo a usted para saludario cordialmente y a la vez, adjuntando los documentos
de las referencias a); respecto a la conformidad de la Valorizacion N® 03 del Ejecutor de Servicio del
“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: AN-585 QUINUABAMBA -
CAJAPANCA - YAMYAM, L = 32.640 km, DISTRITO DE QUINUABAMBA, PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH”, carrespondiente al mes de Diciembre (del 1 al 31 de Diciembre del 2020),
debidamente revisado por la SUB GERENCIA DE OBRAS, INSPECCION Y CONTROL URBANO,
referente al pago del Ejecutor CONSORCIO QUINUABAMBA.

Por lo tanto, visto la conformidad de la SUB GERENCIA DE OBRAS, INSPECCION
Y CONTROL URBANO, se procede continuar con el framite correspondiente.

Es propicia la oportunidad para expresarie mi consideracion, * o TS g

Atentamente, I

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABANBA
OFICINADE GERENCIA MUNICIPAL
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» MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA
Creado por ley N°12120 de fecha 21 de febrero de 1861 J o3
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL
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VHASAN

Gerencia de Desg: ‘.: gt o Ruro
INFORME N° 062 — 2021 — MPP — RCEC/SGOICU REC 3 s
A : Ing. Francisco Fernando Emé Trujillo 26 ENE 202
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural Ep. 1. 1 8} As 3‘ L
DE 7 Ing. Renzo Cristian Espinoza Castillo Honn . 2] % Fima....

Sub Gerente de Obras, Inspeccién y Control Urbano
ASUNTO : CONFORMIDAD DE VALORIZACION N*® 03 DE EJECUTOR DE OBRA

REFERENCIA :
(1) SERVICIO: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO AN-585 QUINUABAMBA — CAJAPANCA — L=32.640 KM
DISTRITO DE QUINUABAMBA PROVINCIA DE POMABAMBA,
ANCASH".
(2) CARTAN°01-2021—- MPP-P/GACFP/INSPECTOR DEL SERVICIO.

FECHA . Pomabamba, 28 de enero de 2021,

Por medio del presente es grato dirigirme a usted para saludario cordialmente y
a la vez, remitirle la conformidad del Inspector del Servicio a la Valorizacion N° 03 del Ejecutor
CONSORCIO QUINUABAMBA, correspondiente al mes de diciembre de 2020, periodo del 01
de diciembre al 31 de diciembre de 2020.

Presentando el siguiente detalle:

ITEM DESCRIPCION MONTO

Val 03 | Pago por Concepto de Valorizacion de Obra N° 02 del ejecutor correspondiente al mes
de noviembre de 2020 del servicio: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DEL CAMINO AN-585 QUINUABAMBA — CAJAPANCA — YAMYAN L=32.640 KM | S/.580,091.98
DISTRITO DE QUINUABAMBA PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH". A un
avance de 10.77%.

Total, a facturar por el ejecutor $/. 580,091.98
Retencién de Fiel Cumplimiento (10% Monto Contractual) $/.0.00
Monto a pagar al Ejecutor del Servicio S/. 580,091.98

El ejecutor del servicio presenta Factura Electronica E0O01 — 11, por el monto total valorizado, la
retencion de fiel cumplimiento del 10% del monto contractual, se efectué en la primera
valorizacion.

(*) Se adjunta:
- 02 Informes de Valorizacion Mensual correspondiente al mes de diciembre de 2020.

Es todo cuanto informo a Ud. para su correspondiente tramite. Reiterandole
mi saludo cordial y estima personal.

Atentamente,

G
Arch.
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"Ano de la Universalizacion de la Salud”

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°153-2020-MPP/GM.

Pomabamba, 31 de diciembre de 2020

VISTO:

El Informe Legal N°397-2020-MPP-GAJ, de fecha 31 diciembre de 2020, en
la que opina Aprobar la Ampliacibn de Plazo del servicio denominado:
“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: AN-585
QUINUABAMBA -~ CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM, DISTRITO DE
QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH", y la Carta N°1579-2020-
MPP-GDUR/G., de fecha 31 de diciembre de 2020, estando a los anexos, antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

El Articulo II, Titulo Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades
prescribe que los gobiernos locales gozan de autonomia, politica, econémica vy
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomia que la Constitucion
Politica del Peru establece para las municipalidades radica en ejercer actos de gobierno,
administrativo y de administracion con sujecion al ordenamiento juridico.

Que, el Articulo VIII del Titulo Preliminar de la Ley N°27972 - Ley Orgénica

de Municipalidades prescribe que los gobiernos locales estan sujetos a las leyes y

disposiciones que, de manera general y de conformidad con la Constitucién Politica del

g Peru, regula las actividades y funcionamiento del Sector Publico, asi como las normas

/ técnicas referidas a los servicios y bienes publicos y a los sistemas administrativos del
Estado que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatoria.

’ Al respecto, mediante Resolucion de Alcaldia N°183-2020-MPP/A,, de fecha
30 de setiembre de 2020, se aprobo el Plan de Trabajo de Servicio de Ejecucion del
“Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecinal: AN-585 Quinuabamba -
Cajaparica - Yamyan, L=32.640 Km, Distrito de Quinuabamba, Provincia de
Pomabamba, Ancash”, sefalando plazo de ejecucion de Mantenimiento Periodico de 60
dias calendarios, ejecucion de Mantenimiento Periodico Rutinario de 360 dias calendarios
y 05 dias calendarios de Inventario Vial, la modalidad de ejecucion por Contrata, el
presupuesto total es la suma de S/. 2°225,727.08 (Dos Millones Doscientos Veinticinco
Mil Setecientos Veintisiete con 08/100 Soles).

Que, el CONSORCIO QUINUABAMBA, viene ejecutando el Servicio
denominado: “Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecinal: AN-585
Quinuabamba - Cajapanca - Yamyan, L=32.640 Km, Distrito de Quinuabamba,
Provincia de Pomabamba, Ancash”, bajo la modalidad de Contrato a Suma Alzada.

Jr. Huaraz N°301 - Plaza de Armas — Pomabamba — Ancash
munipomabamba.gob.pe o Municipalidad Provincial de Pomabamba
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Que, mediante Carta N°1579-2020-MPP-GDUR/G, de fecha 31 de
diciembre de 2020, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la MPP, solicita a |a
Gerencia Municipal, la aprobacién de AMPLIACION DE PLAZO N°01, por Veinte (20)
dias calendarios, solicitado por el Inspector del servicio denominado: “Mantenimiento
Periédico y Rutinario del Camino Vecinal: AN-585 Quinuabamba - Cajapanca -
Yamyan, L=32.640 Km, Distrito de Quinuabamba, Provincia de Pomabamba,
Ancash”, la misma que se viene ejecutando bajo la modalidad por Contrata, el cual sera
aprobado mediante acto resolutivo.

En cuanto al Expediente de la Ampliacién de Plazo N°01 del Servicio
denominado: “Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecinal: AN-585
Quinuabamba - Cajapanca - Yamyan, L=32.640 Km, Distrito de Quinuabamba,
Provincia de Pomabamba, Ancash”, ejecutado por el Consorcio Quinuabamba, bajo |a
modalidad de Contrato a Suma Alzada, debe tenerse en cuenta el Decreto Supremo

N"108-2008-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, modificado por el
Decreto Supremo N°138-2012-EF, indica los siguiente:

Articulo N°197 Causales de Ampliacién de Plazo.

“El Contratista puede solicitar la ampliacién de Plazo pactado por cualquiera de las
siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta critica del
programa de ejecucién de Obra al momento de la solicitud de ampliacion”

a). Atraso y/o paralizacién por causas no atribuibles al Contratista.

fea)s®

Conforme se ha verificado y analizado, se entiende que el Servicio ha
seguido su ejecucion a un ritmo menor al programado en el calendario de avance del
Servicio (Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista). Ademas,
que la Ampliacién de Plazo no generara gasto a la Entidad. Finalmente, apruébese la
Ampliacion de Plazo N°01, por Veinte (20) dias calendarios, la nueva fecha de culminacion
del Servicio sera el 18 de enero de 2021, bajo estas consideraciones es necesario se expida
la resolucion de aprobacién y prosecucién del tramite.

Bajo estos considerandos, mediante el Informe Legal N°®397-2020-
MPP/GAJ., de fecha 31 de diciembre de 2020, la Gerencia de Asesoria opina que se
apruebe mediante acto resolutivo de Gerencia Municipal, la Ampliacién de Plazo N°01
del Servicio denominado: “Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecinal:
AN-585 Quinuabamba - Cajapanca - Yamyan, L=32.640 Km, Distrito de
Quinuabamba, Provincia de Pomabamba, Ancash”, por un plazo de Veinte (20) dias
calendarios, teniendo como nueva fecha de culminacion del Servicio el 18 de enero de
2021, en merito a los fundamentos expuestos.

En consecuencia, estando a los fundamentos expuestos, de conformidad
de la Ley N°27972, Ley Organica de Municipalidades y en uso de las facultades
conferidas por el sefor alcalde mediante la Resolucion de Alcaldia N°324-2019-MPP/A.,
de fecha 31 de diciembre de 2019, quien delego atribuciones administrativas y
resolutivas a la Gerencia Municipal, entre ellas aprobar las solicitudes de Ampliacion de
Plazo, por lo que;

Jr. Huaraz N°301 - Plaza de Armas — Pomabamba — Ancash
munipomabamba.gob.p o Municipalidad Provincial de Pomabamba
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la AMPLIACION DE PLAZO N°01 del
Servicio denominado: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: AN-585 QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM,
DISTRITO DE QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH", por un plazo
de Veinte (20) dias calendarios, del 30 de diciembre de 2020 al 18 de enero de 2021,
en meérito a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente
Resolucion.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Urbano y
|Rural en lo que le corresponda, el cumplimiento de la presente Resolucion.

ARTICULO TERCERO: DISPONER, al Responsable de la elaboracion y
actualizacion del Portal de Transparencia de la MPP, se encargue de la publicacion del
presente en el portal de transparencia de la Institucion, bajo responsabilidad
administrativa.

ARTICULO CUARTO: NOTIFIQUESE, la presente Resolucion a la Gerencia
de Desarrollo Urbano y Rural, Responsable del Portal de Transparencia de la MPP y
Alcaldia para su conocimiento.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

T

Z Mag. PERCY ESTRADA GONZALEZ

| 32608388
GERENTE MUNICIPAL

PEG/GM
NMR/Sec GM
Ce

Archiwo
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CORAZON DE LOS CONCHUCOS

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
“Afio del Bicentenario del Peri; 200 afios de Independencia”

CARTA N° 01 -2021-MPP-P/ GACP/INSPECTOR DEL SERVICIO
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|/53 /jé ! Ztsrut
A K Gerencia de Desarrollo Urbano Y Rural =¥ 7 - gﬁy

Municipalidad Provincial de Pomabamba

De 3 Ing. Gim Américo Collas Portugal
Inspector de Servicio de Mantenimiento Rutinario y Periédico del
Camino Vecinal AN 585 (Quinuabamba) — Yamyan— DU N° 070-
2020-PCM

Asunto : Conformidad de Valorizacién N* 03, correspondiente del mes de
diciembre presentado por el contratista.

Referencia “Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecinal: AN
385 (Quinuabamba- Cajapanca - Yamyan L=32.640 km".

Fecha 2 Pomabamba, 05 de enero del 202].

De mi consideracion:

Por medio del presente me dirijo a Ud Para saludarlo muy cordialmente con la finalidad
de ENTREGAR LA VALORIZACION N* 03, correspondiente al mes de diciembre de la
¢jecucion del servicio: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL AN 585 (QUINUABAMBA) - CAJAPANCA, L=32.640 KM
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH ", presentado por el contratista. en
cumplimiento a las obligaciones del Contrato Y términos de referencia del decreto de
urgencia N° 070,

PRONUNCIAMIENTO DE LA SUPERVISION:

Luego de haber revisado la Valorizacion N° 03 correspondiente al mes de diciembre. se
APRUEBA Y DA LA CONFORMIDAD MEDIANTE CARTA N° 0i-2021-MPP-P/
GACP/INSPECTOR DEL SERVICIO, sustentados con el Informe Mensual Adjunto.
Por lo que se solicita continuar con su tramite correspondiente presentando a la
Municipalidad Provincial de Pomabamba, para su tramite de pago.

Sin Otro Particular, quedo de Ustedes, aprovechando la oportunidad para reiterarle mi
consideracion mas distinguida i

Atentamente, D
G ON7
s OLEGIO f DEL PER(
N o PERY | —
S | /) ( |
EQ. C"",ﬁ'"e P 7Mas Portugaj 1 - o q
A2 ‘déSemncio |




PROYECTO: « ntenimiento Peri6dico Y Rutinario Del Camino Vecinal AN 585 (Quinuabamba- Cajapanca - Yamyan L=32.640 Km"

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION N° 03 (DICIEMBRE del 2020)

1. FICHA TECNICA DEL PROYECTO

A. DENOMINACION DEL SERVICIO:

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN 585 (QUINUABAMBA) -
CAJAPANCA, L=32.640 KM". PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH”

B. UBICACION

El mantenimiento se encuentra ubicado en la jurisdiccion de la Regién Ancash, Provincia de
Pomabamba.

Ubicacién Politica:

Localidades  : Quinuabamba- Cajapanca - Yamyan

Distrito : Pomabamba
Provincia : Pomabamba
Region : ANCASH

Ubicacién de la Region del Proyecto

ECUADOR ) \ .\ coLomela
[N

\ o 1* B
7 > -
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CIP:137687
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C. METAS
CUADRO RESUMEN DE METAS DEL PLAN

El Proyecto de “mantenimiento periédico y rutinario del camino: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN 585 (QUINUABAMBA- CAJAPANCA - YAMY AN 1.-32.640
KM™, se ha propuesto teniendo en cuenta las condiciones topogrdficas, tipo de suelo y de acuerdo a las
caracteristicas técnicas indicadas en el MTC para este tipo de Proyecto.

01 OBRAS PREL IMINARES

0101 [MOVLIZACION Y DESMOVLLIZACION DE EQUIPOS 1= 0.70| 0.27) 0.97

0102 [TRAZO YREPLANTEO km 3264 18.00 11.20 220
(14 PAVIMENTOS

0201 [CAPANIVELANTE (E=0.05 m) m3 2,034.04 1,001.80 525.00 1,526.80

0202 |REPOSICION DE AFIRMADO (¢=0.15 m) m3 18,668.89 8.095.50 7315000 1541050
03 TRANSPORTES

0301 [TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARAD <= 1 KM m3 16,964.36 7.060.70| 504000  12,100.70

0302 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARAD > 1 KM m3k 31,379.41 11,06080|  2810.00]  13,870.80

0303 |TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D <=1 km m3k 2653.72 1,215.90 650.00 1,865.90

0304 [TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D>1KM m3k 17,958 50 6,345.90 2,725.00 9,070.90
o4 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

0401 [RECONFORMACION DE CUNETATRIANGULAR 060M X040M |m 10.830.00 5,251.00 3,265.00 8,516.00
05 SENALIZACION

0501 [POSTES KILOMETRICOS DE CONCRETO und 32.00 0.00 0.00 0.00

0502 [SENAL PREVENTIVA(D.75m x 0.75m) und 48.00 0.00] 0.00 0.00|

0503 [SENAL REGLAMENT ARIA und 32.00 0.00 0.00 0.00|

0504 [SENAL INFORMATVA(160m x 0.50m) und 10.00 0.00 0.00 0.00
06 INPACTO AMBIENTAL

0601 |RESTAURACION AMBIENT AL DE AREAS OCUPADAS m2 8,130.00 0.00| 0.00 0.00
(1] |[EMERGENCIA SANITARIA | |

0701 |EMERGENCIA SANITARIACOVID 19 ob 1.00] 0.49| 0.30] 079

Ing. ING. GIM AMERICO COLLAS PORTUGAL. - 'INSPECTOR CIP:137687
a5 Portugal

\' v

f'n 137687



PROYECTO: “Mantenimiento Periodici
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0 Y Rutinario Del Camino Vecinal AN 585 (Quinuabamba- Cajapanca - Yamyan L=32.640 Km"

K

D.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Capa nivelante E=0.05m, reposicién de afirmado E=0.15m
Reconformacion de cuneta triangular 0.60x0.40m
Senalizacién

Plan de mitigacién ambiental

Emergencia sanitaria covid-19

REVISOR DEL PLAN DE TRABAJO

Inspector ING. GIM AMERICO COLLAS PORTUGAL

RESOLUCION QUE APRUEBAN ADICIONALES DEL SERVICIO

A la fecha el Contratista no solicita adicional del servicio.
CONTRATISTAY REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATISTA DEL MANTENIMIENTO  : CONSORCIO QUINUABAMBA

REPRESENTANTE LEGAL : GARY LORGIO VILLAVICENCIO LOPEZ

- INGENIERO RESIDENTE

- INGENIERO RESIDENTE DEL SERVICIO: ING. JESUS JAIME LOPEZ

INSPECTOR DE SERVICIO

JEFE DE INSPECTORIA: ING. GIM AMERICO COLLAS PORTUGAL
MONTO REFERENCIAL

El valor referencial del proyecto es s/ 2,225,727.08 iIncl/ LGV
MONTO CONTRACTADO

El monto contractual de la obra de s/ 1847,353.48 Incl/ LG.V.
FECHA DE INICIO DEL SERVICIO

El acta de entrega de terreno se firm6 el dia 01 de octubre del 2020.

- MONTO DEL ADELANTO DIRECTO Y FECHA DE ENTREGA

No se otorga adelanto directo de acuerdo a las bases.

. FECHA DE FIRMA DE CONTRATO

Fecha de firma de contrato del Contratista de Obra, 19 de setiembre de 2020

. FECHA DE INICIO REAL

El acta de inicio de obra se firmé el dia 01 de octubre del 2020.
PLAZO DE EIBCUCI()N CONTRACTUAL

El plazo de ejecucion de obra es de 90 (noventa) dias calendarios.

. FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL

La fecha de término contractual es el dia el 31 de diciembre del 2020

CIP:137687



PROYECTO: “Mantenimiento Periédico Y Rutinario Del Camino

Vecinal AN 585 (Quinuabamba- panca -
Yamyan L=32.640 Km" i

R. NUMERO DE DiAS ALCANZADOS A LA FECHA
A la fecha se alcanzé 30 dias calendarios.

S. AVANCE FiSICO VALORIZADO DEL MES
El avance fisico ejecutado correspondiente al mes de NOVIEMBRE ES: 10.77%

T. AVANCE FiSICO VALORIZADO ACUMULADO
El avance fisico acumulado correspondiente al mes de NOVIEMBRE es: 41.36%

U. PRINCIPALES OCURRENCIAS EN EL PERIODO

Se viene monitoreando la presencia de la Lic. en Enfermeria para el
cumplimiento del desarrollo del Plan para la vigilancia, prevencion y control del COVID -19,de
la misma forma se realizan diariamente las charlas de seguridad a cargo del ingeniero del
mantenimiento y salud ocupacional.

2. ANTECEDENTES

La Constitucién Politica del Pert, establece que las municipalidades provinciales y distritales son
los 6rganos de gobierno local. Tienen autonomia politica, econémica y administrativa en los
asuntos de su competencia. Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economia local, y
la prestacion de los servicios publicos de su responsabilidad, en armonia con las politicas y planes
nacionales y regionales de desarrollo. Son competentes para fomentar la competitividad, las
inversiones y el financiamiento para la ejecucién de proyectos y Servicios de infraestructura
local.

La Ley Organica de Municipalidades sefiala que las municipalidades provinciales y distritales,
dentro del marco de las competencias y funciones especificas, son competentes para promover,
apoyary ejecutar proyectos de inversion y servicios publicos municipales.

Mediante Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, se aprob6 la reanudacién de las actividades:
“Mantenimientos, Mejoramiento y Conservacién Rutinarios y Periédicos de Vias Nacionales,
Departamentales y Locales” y de acuerdo a lo sefialado en el numeral 1.2 del Articulo 1 del
mencionado decreto supremo, las referidas actividades se encuentran autorizadas para su
reanudacion de forma automatica, una vez que las personas juridicas que realizan dichas labores
registren su “Plan para la vigilancia, prevencién y control de COVID-19 en el trabajo” en el
Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud.

Por lo tanto, presente servicio nace Mediante el Decreto supremo N°101-2020PCM, se aprobé
la reanudacion de las actividades "Mantenimiento, mejoramiento, y conservacion rutinarios y
periodicos de vias Nacionales, Departamentales y Locales”, con Decreto de Urgencia N°070-
2020 se dict6 medidas destinadas a generar empleo para la ejecucion de trabajos de
Mantenimiento en la red vial Nacional, los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. como
resultado de una necesidad y por la iniciativa de la Municipalidad Provincial de Pomabamba,
quien ha priorizado la realizacion del Proyecto: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL AN 585 (QUINUABAMBA- CAJAPANCA - YAMYAN L=32.640 KM"

3. OB | OYECT
Objetivo General

Realizar el “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN 585
(QUINUABAMBA- CAJAPANCA - YAMYAN L=32.640 KM?”, a fin recuperar la transpirabilidad de la
citada via.

Ing."ING. GIM AMERICO COL1.AS PORTUGAL. - INSPECTOR
CIP:132687
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PROYECTO: “Mantenimiento Periédico Y Rutinario Del Camino Vecinal AN 585 (Quinuabamba- Cajapanca -

Yamyan L=32.640 Km"

Objetivos Especificos:

Garantizar la seguridad del transito y la vida qtil de la carretera, manteniendo el limite
econémico establecido por el tipo de camino.

Elaborar un plan de trabajo que, habiendo identificado los distintos problemas de la via
actual, incluidos los de tipo ambiental, para la defensa y preservacion del medio ambiente,
presente las soluciones adecuadas, exponiéndolas de una forma clara y lineal, para que se
tenga una tarea ficil a cumplir y, al mismo tiempo, el inspector pueda realizar su funcién con
facilidad.

< Lograr la integracion socio-econémica y politica de los pobladores del campo con la ciudad
y, por ende, a nivel nacional.
% Facilitar el acceso de la poblacién de la zona de intervencién a los servicios publicos,
especialmente los de educacién (superior) y salud (atenciones especializadas), asi como el
acceso a los servicios privados que se ofertan en la capital del distrito.
% Favorecer la economia familiar a través de la disminucién del costo de operacion del
transporte terrestre tanto de productos como de pasajeros.
% Reducir las condiciones de pobreza de las zonas rurales.
4. CONTROL DE AVANCE
a) DESCRIPCION
Se describen las partidas ejecutadas durante el mes.
01 (OBRAS PRELIMINARES
0101 [MOVLIZACION YDESMOVLIZACION DE EQUIPOS [otb 1i~ 0.70 027 097
0102 |TRAZO YREPLANTED [km 3264 18.00 11.20 22
02 PAVIMENTOS |
0201 [CAPANNELANTE [E=0.05m) |m3 203404 1,001.80 52500 152680
0202 REPOSICION DE AFIRMADO (=0.15m) Im:! 18,668.89 8,095.50 7,315.00 15.410.50
03 TRANSPORTES |
03.01 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARAD <= 1 KM lln.'l 16,964.36 7,060.70! 5,040.00 12,100.70
03,02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARAD > 1 KM |m3k 31,379.41 11,060.80 2.810.00 13,870.80
03.03 TRANSPORTE DE MAT ERIAL EXCEDENTE D <=1km |m3t 2,653.72 1,215.90 650.00 1,865.90|
0304 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D>1KM m3k 17,958.50 6,345.90 2,725.00 9,070.90
™ OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
040 RECONFORMACION DE CUNETATRIANGULAR 0.60 M X0.40M 10,830.00 5,251.00 3,265.00 8,516.00
05 SENALIZACION |
0501 Iﬁsrssnommosneoomo [und 32.00 0.00 0.00 0.00
0502 [SENAL PREVENTVA(0.75m x 0.75m) [und 48.00 0.00 0.00 0.00
0503 [SENA REGLAMENT ARIA Jund 32.00 0.00 0.00 0.00
0504 |SENAL INFORMAT VA (1 50m x 0.50m) [und 10.00 0.00 0.00 0.00
06 [IMPACTO AMBIENTAL |
0601 |RESTAURACION AMBENT AL DE AREAS OCUPADAS m2 8,130.00 0.00 0.00 0.00
7] [EMERGENCIA SANITARIA
70 [EMERGEMCMWTMOO\D 19 1.00 049 0.30 0.79
ROS DEL PERU
ASH - HUARAS

_Ing”ING. GIM AMERICO COI.1.AS PORTUGAL. - INSPECTOR
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PROYECTO: “Mantenimiento Periédico Y Rutinario Del Camino

b) AVANCE FiSICO DEL SERVICIO
Avance fisico ejecutado :31.40%

Avance fisico programado :16.84%

Se adjunta el cuadro comparativo de avance fisico: Programado vs Ejecutado

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO (Programado vs. Ejecutado) N
servicko: - Mantenimiento Peribdico del Camino Vecinal: AN-585 Quin Cajay Yamyan, L=32.640 km
Departamento - ANCASH Valorizacion N* 002 - 2020 Mes de Noviembra
Provincia : POMABAMBA | Periodo : [01-dic a 31-dic
Distritos © QUINVABAMBA Presupuesto: | 1847353336
Ja de contrato 18 SETIEMBRE DEL 2020 Avande Mensual T278%
Residente © Ing.Jesus J. Lopez Blas |Avande Programado del Mes 100.00% |2720%
PLAZO CONTRACTUAL (Dol 01 de Oubre af 30 de
rem DESCRIPCION unu:-m AVANCE Diboleo et 2o
o1 a1 o1ale o1
o0 CBHAS PRELIMINARES 111080 58
Programado 3735318 3735318 1867650
{ oot _mmmmnmma_::muf:fa_ | _mn_- T s \m:‘%
Programado TA71.04 7427.04 371382
o102 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 ki 579 AT T 5 E]
0K AVENTOS fmn
Progmmado 544193
i 020t TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM o TTREET PETT 00T
—— r R I e e — = .
FProgramado 303,556 15 303,556 15 151,778.08
o ki TR T rem Wi71708]  @amm 7,354 75
oo HANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 LU ursresr
Programado 2600 4266233 2134118
00t TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 hm 10670582 Heakd 3497800 943500 370160
| T [ 1soerz|  1a06r2 7531.08
wor TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM 4552
Eocutco 12,5098 112200 32200
Programado 433268 A33268
wum TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 Kit 16,6654
Ejeoutado 543785 219800 4.082.00
- N | Programmado tormo|  rarmsm
a0 TRANSPOR TE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM 2155020
Ejeculado 695508 68000 327000
L] (OBRAS DE ARTE ¥ DRENAK 7m0
B = R Programado 866400 5,664.00
wor [RECONFORMACION DE CUNETAS nane [ 560160 280000 522400
o BERALIZACON "o i
I Programado 192 234102
0 INSTALACION DE POSTES KIL OMETRICOS snm w s
B Programadc 2320440 7320440
saz SENALES PREVENTIVAS wore Dol
e ——————— Progrumado 1527840 15.278.40
sm SENALES REGLAMENTARIAS 3055600 Tk
- == Programado 889270 8802 70
e SENALES INFORMATIVAS 1.nse ol
~o IMPAC TO ANSENTAL e n
Programado 30885 9.308.85
ot RESTAURACION DE AREAS OCUPADAS ez s
[ |FMERGENCIA SANITARIA 17.aru
Frogramado 874882 B74882
701 [EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 17,0764 [ Fooutedo 584920 262465 524329
Programado 4681077 501,627.69 2123426
COSTO DIRECTO N EE L RE ] 9590302

Ing”ING. GIM AMERICO COLI.AS PORTUGAL. - INSPECTOR
CIP:137687



El Inspector durante el presente mes realizo las siguientes actividades:

-~ Seguimiento de los trabajos que se viene ejecutando dentro del Mantenimiento tales como:

L.- El inspector sera responsable de la entrega de valorizaciones, informes, liquidaciones de
Mantenimiento y de su contrato, en los plazos y condiciones fijados en los documentos contractuales.

2.- Es responsabilidad del Inspector controlar el cumplimiento de los programas de avance de
Mantenimiento y exigir al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento, asi
como exigirle el fiel cumplimiento de las normas de seguridad e higiene laboral: CONFORME. - Mediante
el cuaderno de obra se ha verificado la implementacion de todas las medias de seguridad tanto de la obra
como del personal.

3.- Vigilar que la sefializacion de seguridad en el Mantenimiento cumpla con lo requerido por la Entidad y
los organismos competentes: CONFORME. - La sefalizacién de seguridad en obra esti siendo

implementado coordinadamente con la inspectoria para que cumplen con las exigencias técnicas del
servicio

5. CONTROL DEL SERVICO.
a) Control de Campo.

El Inspector viene realizando controles de campo en coordinacion con el contratista, autorizando los
trabajos previo control con los protocolos de autorizacion y aceptacion en concordancia a los planos,
especificaciones técnicas, presupuesto del plan de trabajo, y las normas vigentes. De igual forma se vienen
evaluando protocolos de aceptacion de materiales, ensayos de densidad de campo y otros.

b) mmmmmmwmm
Durante el presente mes se realizaron los ensayos y pruebas (Pruebas de densidad de suelos)
Conforme Efectuada Por Contrata
)  Recursos utilizados durante el mes.
4 MATERIALES DE CONSTRUCCION.

El Contratista cuenta con los materiales.
% MATERIAL GRANULAR
“ ESTACIONTOTAL

* NIVEL TOPOGRAFICO

.

4 MANO DE OBRA TECNICA.
Se procedi6 a la verificacion durante la ejecucion del Mantenimiento de todo el personal propuesto en cl
plan del cual se tiene el siguiente cuadro en el cuales e puede visualizar la participacién de cada uno de
cllos y en los comentarios se describe si existe alguna falta o inasistencia de cada especialista para que la
entidad determine si existe penalidades o no:

DEL PERU
7N 00%%0 &E.’f}f NCASH - HUARAZ
S

Ing”ING. GIM AMERICO COLI.AS PORTUGAL. - INSPECTOR
CIP:137687
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PROYECTO: “Mantenimiento Peri6dico Y Rutinario Del Camino Vecinal AN 585 (Quinuabamba- Cajapanca -

Yamyan L=32.640 Km"

~ Nombre Cargo y/o Especialidad COMENTARIOS Y CONFORMIDADES
JESUS JAIME LOPEZ Ingeniero Residente del servicio] CONFORME CON PRESENCIA A TIEMPO
BLAS COMPLETO EN EL SERVICIO
4+ Equipo.
Comentarios: La supervision realiza la verificacion de equipos puestos en el servicio.

ITEM SEGUN EXPEDIENTE TECNICO CANTIDAD OBSERVACION

1 RODILLO NEUMATICO AUTOPROPUSADO 101 -135 HP 01 CONFORME
10- 12 TON

2 VOLQUETES DE 15M3 04 CONFORME
3 MOTONIVELADORA 01 CONFORME
4 TRACTOR SOBRE ORUGA DE 140 - 160 HP 01 CONFORME
5 RETROESCABADORA 01 CONFORME
6 CISTERMA 01 CONFORME
7 CAMIONETA 01 CONFORME

d)mmmwm:nmmqmﬂm

Actualmente se viene siguiendo los planes de seguridad tal como nos muestra la norma G. 050
seguridad durante la construccion, para lo cual se estin realizando los siguientes trabajos:
® Se estd informando sobre los riesgos de seguridad y salud. por medio de charlas informativas
segan los manuales de seguridad que ayudardn a prevenir y controlar los riesgos de accidentes. Se
viene coordinado y exigiendo la prevencion, medida de seguridad y sefalizacion al contratista para
implementarla una vez se inicien los trabajos de cierre de via.

®  Seestd realizando el control de la seguridad del mantenimiento y del personal que labora en ella,
solicitando la implementacion de los EPP.
CONFORME,

e) i -
Actualmente se viene siguiendo el plan para la vigilancia y control del COVID - 19, el plan se rige a las
exigencias de la resolucion ministerial N°448-2020 MINSA, para lo cual se estan realizando los
siguientes trabajos.

* Entregay renovacién de mascarillas, atomizadores a todo el personal del Mantenimiento.

* Alingreso y salida de los trabajadores se realiza el control de temperatura, frecuencia
cardiaca y saturacion de oxigeno mediante el uso de Pulsioximetro.

* Al inicio, a la hora del almuerzo y al término de la jornada laboral se realiza el
protocolo que consiste en desinfeccion y control del personal en obra.

* Serealiza la prevencion a través de charlas y sensibilizacion.

* Desinfeccion del area de trabajo, herramientas y equipos.

CONFORME.

ATXOONECI) pr

Ing”ING. GIM AMERICO COLIAS PORTUGAL. - INSPECTQR™ e
CIP:187687
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PROYECTO: *“Mantenimiento Periédico Y Rutinario Del Camino Vecinal AN 585 (Quinuabamba- Cajapanca -

Yamyan L=32.640 Km"

6.
LA Empresa ejecutora (Consorcio Quinuabamba) Se acogié a la retencion del 10%.

7. CONTROL DE AVANCE FISICO: PROGRAMADO VS EJECUTADO

/ -~
CURVA"S" DEE VALORIZACIONES ACUMULADAS PROGRAMADAS VS
EJECUTADAS
2.000.000 ( .
1,800,000 } - 1
1,847,353.34
1,600,000 }
1,400,000 | . 1,536,.211.26
1,200,000 | "J“,'JJ»“
1.000,000
800,000
600,000
400,000
200,000 } 1
l‘:ﬂcn ME’S' “‘SZ ) ME;: B
¥ -
8. wwwwmmmmw
MATERIALES,
‘ SERVICIOS PROGRANADIS SEVCI0S EIECUTAMS
PERIO00 l_! SPROGRAMDO | VAL | VAL EXECUTMOO SEECUTAD) | - STUACION DELASERWCIO
"'-l o | MR | e | exam | oo | VR | o
TNECTSANERNEE vy | s | 6% | o9 | s BB | N | I
NES! B
(EUOORSEANE | sios | 1208 | A | o [ mo0s | mew | 07 | ux | awaoo
- o 61 | 0
mnmocamEwEnsse] 10y | pomu | ks | WG BN MO | T
ES3 ) '
|
B0 W R s

a3 Poriugai
| ~'lL N
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PROYECTO: *“Mantenimiento Periédico Y Rutinario Del Camino Vecinal AN 585 (Quinuabamba- Cajapanca -

Yamyan L=32.640 Km"
\
AMORTIZACIONES.

No se otorgoé adelanto directo

9. CONTROL DE VALORIZACIONES DEL CONTRATISTA

La valorizacion correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2020, alcanza ¢l 31.40% de avance fisico
alcanzando la suma de S/. 580,091.98 (QUINIENTOS OCHENTA MIL NOVENTA Y UNO CON
98/100 SOLES) INC. IGV.

10. REPORTE DE PAGOS EFECTUADOS A LA INSPECTORIA

A la fecha se tiene pendiente el pago de la primera y segunda valorizacion.
11. LUADRO COMPARATIVO ENTRE AVANCE FiSICO Y AVANCE FINANCIERO

Se tiene un avance fisico de 31.40% y un avance financiero de S/ 580,091.98 incluido IGV.

12. SITUACION DEL SERVICIO (ATRASADA/ADELANTADA)

De acuerdo a lo verificado al cuadro de avance programado y ejecutado, se puede concluir que la obra se
encuentra ATRAZADA, con un porcentaje de avance acumulado del 72.76% con respecto al monto de
la valorizacion acumulada programada al 100%.

13. RESUMEN DE LA VALORIZACION DEL CONTRATISTA

El resumen de la valorizacion del mes de NOVIEMBRE se contempla de la siguiente manera:

1 VALORIZACION DEL SERVICIO NY 03
| on
snvao o VAT LE2A60 I. BESINTO. AN
Comrmnas  COWKRCD QUINARAMEA Mt Aotesenclel W) L0073
::'- . G ARETICO (R AR PORTURAL W ot L2IT
e e i
Do [ i
D
o
- Sescmcon. L3
[P [Py [ S— LR e
D LT $ —4
o IV AT | 0 VE LA B L R T ) LR T -
3 TRANS Y SrUANTI O ) CELT (T YO TR R I T ETON
8 e — T = —t
fism CATANNTLANTE (a5 i oo | smem | s | e | ome | s ‘\m | e e
T o i o = DU 0N B ) e e T [ e e
v Mt
& ARSI WATINIAL CRARLAR FARAD <= 1 18 an Lamn | | [Ty TR YV T e e
TRANSIATE % ATV CAAWAAR TAALS - 1 N o e | ume | amn | s | cses | som ieas | nomn -~
[ TAARINIRTE DY MATERIN TSN TE Bl b aws | i | oew | o | oom | mus | ws | ween e
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14. CONTROL DE PAGO AL CONTRATISTA
El resumen del control del Mantenimiento hasta el mes de noviembre se contempla de la siguiente
manera.

&L&'ﬂ |ontarimante I v.om | wmsan | vam | __vmsan | ygmsan
K a | [ ¥ 0w v.msnn ¥.0 y.msnn | Y.zsen
IL L&EjmmAMlWAvm

" o

15. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

a):_ ANALISIS DEL SUPERVISOR.
El avance ATRAZADO del mantenimiento se debe a que el contratista ha tenido percance de atraso
con sus con el abastecimiento de maquinaria y en mal estado y las intensas lluvias.

b):_ CONCLUSIONES DEL SUPERVISOR.

* El contratista debera ejecutar el Mantenimiento en base a su programacion para lo cual el
inspector implementard en el cuaderno de obra sugerencias y recomendaciones, de tal
maneraque las acciones sean mas fluidas todo esto con respecto a autorizaciones y permisos
con terceros.

* Serecomienda al contratista solucionar lo mas antes posible las falencias sobre su maquinaria y
asi poder cumplir con su porcentaje de avance programado y no incurrir en penalidades, ni
realizar y ejecutar calendarios acelerados

Atentamente:

(7S DEL PERL
o INLAS
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Ano del Bicentenario del Peru

Pomabamba, 05 de enero del 2021

CARTA N* 001-2021-/CQRL

A:
GIM AMERICO COLLAS PORTUGAL
INSPECTOR DE SERVICIO

De:
SR. VILLAVICENCIO LOPEZ GARY LORGIO
Representante legal CONSORCIO QUINUABAMBA

ASUNTO: Presentacion del informe de VALORIZACION N° 03 del servicio:
“‘MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN 585
(QUINUABAMBA) - CAJAPANCA, L=32.640 KM”.

Me es grato dirigirme a usted Ing. Gim Américo Collas Portugal para saludarle y,
hacer llegar el Informe de Valorizacion N° 03 correspondiente al mes de diciembre
del 2020, Del servicio en ejecucion “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL AN 585 (QUINUABAMBA) - CAJAPANCA, L=32.640 KM”,
correspondiente al informe mensual de del mes de diciembre del 2020; habiendo
logrado una ejecucion en el mes con un avance fisico del 31.40% haciendo un total
de avance fisico acumulado de 72.76%, a la fecha la obra se encuentra atrasada y
el periodo de trabajo es del 01/12/2020 al 31/12/2020.

El presente informe, se presenta en cumplimiento de las normas establecidas para
el caso y sustento para los pagos a ejecutarse al contratista por la Valorizacion

mensual del servicio N° 03.

Adjunto documentacion:
¢ Informe del Residente del servicio de las actividades realizadas en el
periodo
e Cuadro de valorizacion fisica del servicio N° 03
e Fotografias de los trabajos realizados.
e (Copias del cuaderno del servicio
e Unejemplar en CD

Esperando que la presente tenga la acogida correspondiente, aprovecho la
oportunidad para expresarle las muestras de mi especial Consideracion

Atentamente,




Pomabamba, 04 de enero del 2021
CARTA N* 001-2021- JJLB/R

A:
GARY LORGIO VILLAVICENCIO LOPEZ
Representante LEGAL CONSORCIO QUINUABAMBA

De:
ING. JESUS J. LOPEZ BLAS

Ing. Residente del servicio
Huaraz

ASUNTO: Presentacion del informe de VALORIZACION N° 03 del servicio:
“‘MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN 585
(QUINUABAMBA) - CAJAPANCA, L.=32.640 KM”.

Me es grato dirigirme a usted GARY LORGIO VILLAVICENCIO LOPEZ representante
legal CONSORCIO QUINUABAMBA, para saludarle y hacer llegar el Informe de
Valorizacion N° 03 correspondiente al mes de diciembre del 2020, Del servicio en
ejecucion “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
AN 585 (QUINUABAMBA) - CAJAPANCA, L.=32.640 KM”, es importante senalar,
se ha logrado trabajar en mes de diciembre a pesar de las dificultades de la
pandemia y las fuertes Iluvias tenemos el avance de la obra al 31.40%, lo que se

detalla en el informe adjunto

Adjunto documentacion:

e [nforme de Valorizacion N° 03 del Residente
® (02 original + 01 copia y CD)

Renuevo las muestras de mi consideracion

Atentamente.
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CONTRATISTA : CONSORCIO QUINUABAMBA
S—— MODALIDAD : SUMA ALZADA

VALORIZACION DEL SERVICIO : FASE il

MES DE VALORIZACION : DICIEMBRE DEL 2020

MONTO DE CONTRATO : S/ 2,225727.08

FECHA DE PRESENTACION : 04 DE ENERO 2021
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FACTURA EMITIDA POR EL

CONTRATISTA

Pje. LA CANTUTA N®° 160, Mz. 1,

BROS DEL PERU
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Ing. (I.lml Cer Tyt gal
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Faclura Electronica

32

Impresion

CONSTRUCTORES GENERALES S & J S.A.C.
JR. LAS TRINITARIAS 375 BARRIO NICRUPAMPA
INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20571391458
E001-11

Fecha de Vencimiento

Fecha de Emision
Sefor{es)

RUC

Establecimiento del

Emisor

Tipo de Moneda
Observacion

111/01/2021

. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
' DE POMABAMBA

- 20207429091

JR. LAS TRINITARIAS 375 ~---

¢ BARRIO NICRUPAMPA ANCASH-
HUARAZ-INDEPENDENCIA

: SOLES

Cantidad Unidad Medida

Descripcién

Valor Unitario ICBPER

1.00

UNIDAD

VALORIZACION N° 003 DEL SERVICIO DF EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO AN-
585 QUINUABAMBA-CAJAPANCA-YAMYAN L=32.640 KM
DISTRITO DE QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA,

ANCASH

491603.37 0.00

Valor de Venta de Operaciones s/

SON: QUINIENTOS OCHENTA MIL NOVENTA Y UNO Y 98/100 SOLES

Gratuitas

0.00

Sub Total |
Ventas S/ 491,603.3ﬂ
AatiGipos S/ 0.00
Descuentos ! S/ 0.00
Valor Venta : S/ 491,603.37
Gz S/ 0.00]
16V ; S/ 88,488.61
ICBPER S/ 0.00
Otros |
Cargos * 5/ 0.00 I
Otros |
Tributos ~ S/ 0.00 l
Importe |
Total S/ 580,091.98

Esta es una representacion impresa de la factura electronica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.

bbb st oy
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3. DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA

DEPAR!

\l
“Zito Colias portugal
| 0 CIVIL

.CIP N 137687

Pje. LA CANTUTA N2 160, Mz. 1, Lote 9, NICRUPAMPA, INDEPENDENCIA, HUARAZ, Telef 422890, Cel. 943144002,
RPM *346202 Email: iconsaperusri@hotmail.com



N° DE CCI

011-260-000100057993-76

UNIEROS DEL PERU
R A G TAMAL



N” DE DETRACCION
00371190392
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3.1 DNI del Representante

Legal

illavicesicio Lope
N* 32730683
PRE%ENTANTE COMUN

Pje. LA CANTUTA N° 160, Mz. 1, Lote 9, NICRUPAMPA, INDEPENDENCIA, HUARAZ, Telef. 422890, Cel. 943144002,
RPM *346202 Email: iconsaperusri@hotmail.com
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3.2 Copia Del RNP Del Contratista

Pje. LA CANTUTA N2 160, Mz. 1, Lote 9, NICRUPAMPA, INDEPENDENCIA, HUARAZ, Telef. 422890, Cel. 943144002
RPM *346202 Email: iconsaperusri@hotmail.com
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19/11/2020 CONSTANCIA DEL RNP

RUC N° 20601911605

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCION
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

CORPORACION FERRETERO CANARI E.L.R.L.

Domiciliado en: JR. HUAMACHUCO NRO. SN C.P. POMABAMBA ANCASH - POMABAMBA -
POMABAMBA (Segun informacion declarada en la SUNAT)

N~ Se encuentra con inscripcién vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES
Vigencia . Desde 01/05/2018

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia . Desde 01/05/20 18
FECHA XMPRESIéN: 19/11/2020
Nota: _
Para mayor informacion la Entidad deberd verificar el estado actual de la vigencia de inscripcion del proveedor en {a pagina web
el RNP; www.rnp.gob.pe - opcidn Veritigue su Inscripcion

lilie—to}i\;ﬂ ( Imprimir I

' T
- UI 7). Lopez Blus
DE INGENIEROS DEL PERU &3 \ERO CIVIL
DEPARTAMENTAL ANCASH - HUARAZ cl N°178086

A el U

IERO CIVIL
CIP N" 137687
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(—\D(_;LE RUC N° 20571391458

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTRUCTORES GENERALES S & J S.A.C.

Domiciliado en: JR. LAS TRINITARIAS NRO. 375 BARRIO NICRUPAMPA ANCASH HUARAZ
INDEPENDENCIA (Segun informacion declarada en la SUNAT)
’-\‘

Se encuentra con inscripcion vigente en los siguientes registros:

FROVEEDOR DE BIENES

Vigencia Desde 29/11/2017

PROVEEDOR DE SERVICIOS

vigencia . Desde 29/11/2017

EJECUTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y
contratista

Capacidad Maxima de Contratacion

Desde 11/07/2019

500,000.00 (QUINIENTOS MIL Y 00/100)

FECHA IMPRESION: 20/10/2020

Nota:
Para mayor informacion |a Entidad debera verificar el estado actual de la vigencia de inscripcion del proveedor en la pagina weh

del RNP: www.rmp.gob.pe - opcion =« 1 = Jasumy 1

Retornar Imprimir '

wveinp gob pe/Conslancia/RNP_Cunstancia/delnull_Todos asp?RUC=20571391458
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RUC N° 20407836872

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCION
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

'CONSTRUCTORA ANAID' E.I.R.L.
Domiciliado en: AV. FITZCARRALD NRO. S.N (FTE. AL VIVERO DE LOS ITALIANOS) ANCASH CARLOS
F. FITZCARRALD SAN LUIS (Segun informacién declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripcion vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES
Vigencia : Desde 12/04/2017

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 12/04/2017

EJECUTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y : Desde 31/01/2017

contratista

Capacidad Maxima de Contratacion : 20,198,538.96 (VEINTE MILLONES CIENTO

NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y
OCHO Y 96/100)

CONSULTOR DE OBRAS
Vigencia para ser : Desde 30/10/2018

participante, postor
y contratista

Especialidades Ley : 3 - Consultoria en obras de saneamiento y afines - Categoria A
30225 4 - Consultoria en obras electromecanicas, energéticas, telecomunicaciones y
afines - Categoria A
5 - Consultoria en obras de represas , irrigaciones y afines - Categoria A
1 - Consultoria en obras urbanas edificaciones y afines - Categoria A (*)
2 - Consultoria en obras viales, puertos y afines - Categoria A

FECHA IMPRESION: 19/11/2020

Nota:
* De acuerdo al articulo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF, vigente a
partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina "Consultoria de obras en edificaciones y afines”.

Para mayor informacion la Entidad debera verificar el estado actual de Ia vigencia de inscripcion del proveedor en la pagina web

) |

del RNP: www.rnp.gob.pe - opcioén Verifigue su Inscripcidn.

https:/iwww.mp.gob.pe/ConstancialRNP_Constancia/default_Todos.asp?RUC=20407836872 112
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3.3 Copia del Contrato del

Servicio
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“Caopital FolRlorice dz_Ancash”

“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

[ CONTRATO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION N° 01 3-2020-MPP/GM7

Conste por el presente documento, lo CONTRATACION DEL SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO

Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: AN - 585 QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, L= 32.640 km, DISTRITO DE

ZTITEN, QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH; que celebra de una parte la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
POMABAMBA, con RUC: 20207429091 o quien en adelonte se le denomino LA E NTIDAD, con domicilio legalen el Jr. Huaroz
; 2S/N - Plaza de Armas - Pomabamba, representada por su Gerente Municipal - SR. ESTRADA GONZALEZ PERCY,
e t:;iidentlf'icada con DNI: 32608386, con atribuciones de suscribir contratos a mérito de lo dispuesto en la RESOLUCION DE
P MALCALDIA Ne 324-201 8-MPP/A; y de otra parte el CONSORCIO QUINUABAMBA, conformado por las sigulentes empresas:

oS ! 22 e 'CONSTRUCTORA ANAID' E.L.R.L. con RUC: 20407836872, con domicilio legal en la Av. Av. Fitzcarrald Nro. S/N (fte. al

' = Vivero de los italianos) Ancash - Carlos F. Fitzcarrald - Son Luis, inscrita en la Partida Electronica N® 11090331, del
Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Huaraz, debidomente representado por el SR. CARBAJAL
MARTINEZ HUGO LUIS, con DNI: 09638432, segun poder inscrito en la Partida Electronica N* 11090331, del Registro
de Personos Juridicas de la Oficina Registral de Huaraz.

* CONSTRUCTORES GENERALES S & J S.A.C.,, con RUC: 20571391458, con domicilio legal en el ir. Las Trinitarias Nro. 375
Barrio Nicrupampa Ancash - Huaraz - Independencia, inscrita en la Partida Electrénica N* 11123813, del Registro de
Personas Juridicas de lo Oficina Registral de Huaraz, debidamente representado por el SR. VILLAVICENCIO LOPEZ
GARY LORGIO, con DNI: 32730683, segun poder inscrito en o Partida Electronica N* 11123813, del Registro de
Personas Juridicas de la Oficina Registral de Huaraz.

® CORPORACION FERRETERO CANAR! E.LR.L., con RUC: 20601911605, con domicilio legal en la Mza. N Lote. 7 Urb. El
Haras - Ica - Ica - Ico, inscrita en lo Partida Electrénica N® 13824789, del Registro de Personas Juridicas de lo Oficina

{ S V) Registral de Huoroz, debidomente representado por el SR. MARCO ANTONIO CUEVA LOPEZ, con DNI: 44336327,
\ 7 / P ;/ segun poder inscrito en la Partida Electrénica N* 13824789, del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral
/\~—/’ 7 de Huaroz.

LOS CONSORCIADOS designan como Representante Legal Comuin del CONSORCIO QUINUABAMBA, ol SR. VILLAVICENCIO
LOPEZ GARY LORGIO, con DNI: 32730683, a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:
CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

i1 - Con fecha 19 de agosto de 2020, el Comité de Seleccion adjudicé la Buena Pro del PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE
fvienT ~ SELECCION N* 002-2020-MPP/CS-2, para lo CONTRATACION DE SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: AN- 585 QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, L= 32.640 km,
DISTRITO DE QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH, al CONSORCIO QUINUABAMBA, cuyos detalles e
L 8 Importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.
Asinino, para el correcto desarrollo del servicio, EL CONTRATISTA, propone al siguiente plantel profesional:

ITEm CARGO NOMBRE Y APELLIDOS DNI REGISTRO CIP
01 RESIDENTE DEL SERVICIO JESUS JAIMES LOPEZ BLAS 41582293 178086
02 ASISTENTE TECNICO CLORINDA STEPPANY ESCUDERO CUEVA 48337205 242494

USULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto la: CONTRATACION DE SER VICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO
> Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: AN- 585 QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, L= 32.640 KM, DISTRITO DE
s\*'.) 54 QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH,
] .-_’5\5:.-,\_, CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL e

' 7 El monto total del presente contrato asciende a S/ 2, 22&727.58 (Dos Millones Doscientos Veinticinco Mil Setecientos
Veintisiete con 08/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley; confarme al siguiente detalle:

|
-

CONSORC

. Lopez Blas
NGEMIERO CIVIL




Creado por Ley N°
Pormabamba Fiertas

e

“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

FASE DESCRIPCION AN- 585 QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM
I ELABORACION DEL PLAN DE TRABAIO 22,257.27
1.1 Plan de Trobojo 22,257.27
" EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO 1,847,353.48
2.1 Ejecucion del Mantenimiento Periddico 1,847,353.48
m EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO 356,116.33
3.1 Ejecucidn del Mantenimiento Rutinario 333,859.06
3.2 inventario de Condicidn Vial 22,257.27
COSTO TOTAL DE TRAMO (S/) 2,225,727.08

* /i Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, tronsporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso,
los costos loborales conforme a lo legislacion vigente, osi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre

la ejecucion del servicio materio del presente contrato.

‘“".-' A CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO
o % “‘ LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion o EL CONTRATISTA en SOLES, en PAGOS PARCIALES, luego de la

f2r

i, \.Jr_. P
f‘:‘ - 'l PR ~~"ﬁ" \ ; recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento
Yol <, / de la Ley de Contrataciones del Estado; para cuyo efecto el CONSORCIO QUINUABAMBA, a designado como operador
f‘n&;__- -;;; tributario a CONSTRUCTORES GENERALES S & J S.A.C,, con RUC: 20571391458, con Cdigo de Cuenta Interbancario (CCl):
011 260 000 100 057 993 76. Cabe indicar que los pagos se realizaran conforme ol siguiente detalle:
CONFORMIDAD DE LA SUB GERENCIA DE
IALE
DESCRIPCION DE LA PRESTACION OBRAS, INSPECCION Y CONTROL URBANO PAGOS PARCIALES
== = FASEL: Aprobacion del Plan de Trabaj 1% del Monto del Contrato Original
e ) Entrego del Plon de Trabojo. pro it e 0 g
=l = .7_'. FASE II: i . Se-paga mensualmente de gcuerdo al
b '.,. Vep / ' ! Entrega de Informes WMensuales ¢ C;;z{:n':md‘::z];e h:;e lnllt:me:.er:eg;zalesd:l ovance mensual ejecutodo, teniendo
e Informe del  servicio de | s e yecu como limite el 83% del monto del
~ / s Mantenimiento Periédico. .
7 contrato original.

C‘RCl/ﬂ
7 :
LT iy
A afrouks
ACSENT ) i

montenimiento periadico.

FASE Il

« Entrego de Informes Mensuvoles del
servicio de mantenimiento rutinario.
o inventario de condicion vial.

Conformidad de los informes mensuales del
Mantenimiento Rutinario.

Se poge mensualmente por
mantenimiento rutinario.
La suma de dichos pogos represento el

15% del monto del Contrato original

Aprobacian del Inventario de Condicidn Viol.

1% del Monto del Contrato Original

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion deberd hacerlo en un plazo que no excedera de
los diez (10) dias de producida la recepcion.
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la conformidad de los servicios,
siempre que se verifiquen los condiciones establecidas en el contrato para ello.
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba acaso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA

tendrd derecho al pago de intereses legales conforme o lo estoblecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del
Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.
CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
—£1 plozo de ejecucion del presente contrato es de CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO (475) DIAS CALENDARIO, el mismo
que, de acuerdo a los bases del procedimiento especial de seleccion se computa segun el siguiente detalle:

gy
S |
S | FASE PLAZO COMPUTO DESDE EL:
T Y/ FASE! | _20DIAS CALENDARIO | DIA SIGUIENTE DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
3 je & -
= ri = FASE Il 9&%@*&&% ola EWQUE LA ENTIDAD COMUNICA LA APROBACION DEL PLAN DE mu};uo
0 ' ’ Laes
kel 2 Sl i Al w;ﬂ“u’w 4:§‘
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8

360 DIAS CALENDARIO | DIA SIGUIENTE DE SUSCRITA EL ACTA DE TERMINACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA FASE If

FASE Il1 -
. DIA SIGUIENTE DE SUSCRITA EL ACTA DE TERMINACION DE LAS ACTIVIDADES DE
05 0AS CALENOARIO MANTENIMIENTO RUTINARIO

TOTAL 475 DIAS CALENDARIO

A e ' CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
03 / K {‘-Z i\, Elpresente contrato estd conformado por los boses integradas, la oferta ganadora, asi como los documentos derivados

del procedimiento de seleccidn que establezcan obligaciones pora las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

g EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato lo respectiva garantia incondicional, solidaria, irrevocable, y
i de realizacién automdtica en el pais ol solo requerimiento, a fovor de LA ENTIDAD, por los caonceptos, montos y vigencias

siguientes:

- * De fiel cumplimiento del contrato: 5/ 222,572.71 (Doscientos Veintidés Mil Quinientos Setenta y Dos con 71/100

P Soles), a través de la retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durantg la primera mitad del nimero total de pagos

V54 a realizarse, de forma prorrateada, con cargo o ser devuelto a lo finalizacion del mismo.

7. e
~ 5% A
T N o | 2 A
" [ /(/? Ay “ CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

N

P

i /"':// LA ENTIDAD puede solicitor la ejecucion de las garantias cuondo EL CONTRATISTA no los hubiere renovado antes de la
"\‘/, 4 fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal o) del numerol 155.1 del articulo 155 de/ Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacidn del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del Reglamento de la Ley de
- . Contrataciones del Estado. La conformidad serd otorgada por el inspector del Servicio, Sub Gerencia de Obras, Inspeccion
& '\ y Control Urbano, y Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, en el plazo mdximo de DIEZ (10) dias de producida la
7., \"|i recepcién.

/ ;" De existic observaciones, LA ENTIDAD las comunica ol CONTRATIS TA, indicando claramente el sentido de estas,
=~ otorgdndole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de diez (10) dias, dependiendo de la complejidad o
‘ sofisticacion de la contratacion, Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalided con la subsanacion,
LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto
corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las caracteristicos y
condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorgo lo conformidad, debiendo considerarse como no efecutada lo

k. ) prestacion, aplicindose la penalidod que correspondo por coda dio de atraso,

_,"' - CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente controto,

i EL CONTRATISTA declara bajo juramento
bajo sancién de quedar inhobilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA UNDECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclomar posteriormente por defectos o vicios

ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

_::x ‘ C-Z L €l plazo maximo de responsabilidod del contratista es de UN (01) afio contado a portir de la conformidad otorgada por LA
3~ {9 2 enmpap.

3 ’. f_’, CLAUSULA DUODECIMA: PENALIDADES

< “.‘ ; o /si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD Je
g S‘, .\ .t "' aplica automaticamente una penalidad por mora por cada die de atraso, de acuerdo a lo siguiente formula;
254/

0.10 x monto vigente

Penalidad Dioria =

F x plozo vigente en dias

SR
&y
LI
TPRESE
~

i( 5 T Donde:
F=10.25 para plazos mayores o sesenta (60) dias.
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El retraso se justifica o través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera

Justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuondo EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente

sustentado, que el mayor tiempo tronscurride no le resulta imputoble. En este Ultimo coso la calificacion del retraso corno

Justificado por parte de LA ENTIDAD no do lugar ol pago de gostos generoles ni costos directos de ningun tipo, conforme

el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si fuera necesario, se cobra del

.y monto resultante de la ejecucidn de la garantia de fiel cumplimiento.,

"_f_,; Estos dos (2) tipos de penalidades pueden olcanzar codo una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del
i monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monte méximo de la penalidod por mora o el monto mdximo para otras penalidades, de ser el

caso, LA ENTIDAD puede resolver el controto por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESOLUCIGN DEL CONTRATO :

& Cuolquiero de los partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo 32 y articulo 36 de Io

m Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederd de acuerdo

,/,-"/‘ = ’u;\a lo establecido en el articulo 165 del Reglamento de lo Ley de Contrataciones del Estado.

AVERY: 3 LA |

’{-';/.-\ ;.-E-}Zm;. V= CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES =~

N ax SRSN ;',:, Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daiios y perjuicios
') i .+ ocasionados, o través de lo indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la aplicacidn de los sanciones administrativas,

\r‘Al N UM
= penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondon.
Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demds obligaciones previstas en

SR el presente contrato.
T CLAUSULA DECIMA QUINTA: ANTICORRUPCIGN
§ e j*‘ e E "El. CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una persona juridica o través de
{ /' I sus socios, integrantes de los drganos de administracicn, apoderados,- representantes legales, funcionarios, asesores o
\,\ ;’)’personas vinculados a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Controtaciones del Esludo, ofrecido,

- Negociado o efectuodo, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga o conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato, con honestidad,
probidad, veracidad e integridod y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o o través de sus
socios, occionistas, participacionistas, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores y personas vinculados o los que se refiere el articulo 7 del Reglamento de lo Ley de Contrataciones
del Estado.

Ademds, EL CONTRATISTA se ctompromete o i) comunicar o los autoridades competentes, de monera directa y oportuna,
cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de lo que tuviera conocimiento; y i) adoptar medidas técnicas, organizativas
y/o de personal apropiados para evitar los referidos actos o practicos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

5\ )

Salo en lo no previsto en este contrato, en lo Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita
el OSCE y demds normativa especial que resulte aplicable, serdn de aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del

LH W FEN

Cddigo Civil vigente, cuando corresponda, y demds normas de derecho privado.

= CLAUSULA DECIMA SETIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

e Las controversias que surjan entre los partes durante la ejecucion del contrato se resuelven mediante conciliacion o
:75 arbitraje, segun el acuerdo de los partes.

§ Cualquiera de los partes tiene derecho o iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plozo de
=] caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglomento.

%\ “ Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho o solicitar una conciliacidn dentro del plezo de caducidud
X “-Qij correspondiente, segun o sefalado en el articulo 224 del Reglamento de lo Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio
:-.7,‘ -‘? =@ de recurrir al arbitraje, en caso no se lleque a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un ucuerdo parcial. Las
z ;')’ ~  controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidos a arbitraje.

3 ‘ &l Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificacion, segun

lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

e ee
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CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevor el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos los gastos que demande

esta formalidad.
CLAUSULA NOVENA: FINANCIAMIENTO Y/O PREVISION PRESUPUESTAL
El egreso que genere el presente contrato, serd afectado segtin el siguiente detolle:
. Faselyll, a la Certificacion de Crédito Presupuestario Nota N* 0000466.
1 Fase ll, segun lo previsién presupuestal otorgada por la Gerencia de Administracion y Finanzas mediante INFORME

N*" 80-2020/MPPGAF/WV, de fecha 15 de julio de 2020.
CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Los partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecucion
del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. Huaraz s/n - Ploza de Armas - Pomabamba - Ancash.
DOMICILIO DE EL CONTRATISTA: JR. HUAMACHUCO NRO. SN C.P. POMABAMBA ANCASH - POMABAMBA -POMABAMBA,

CORREO ELECTRONICO: garyvillavicencio2020@gmail.com, CELULAR: 921 348 889,

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las portes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por
escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario,

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por
duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Pomabamba, a los Treinta y Un (31) dias del mes de agosto de 2020.
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1. FICHA DE IDENTIFICACION
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA CONSORCIO QUINUABAMBA
“Mantenimiento Periédico Y Rutinario Del Camino Vecinal AN 585 (Quinuabamba- Cajapanca - Yamyan L=32.640 Km" /0

1.0  FICHA DE IDENTIFICACION DEL SERVICIO

1.01  Nombre del servicio:
“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN 585 (QUINUABAMBA-
CAJAPANCA - YAMYAN L=32.640 KM"
1.02 Ubicacion

a. Ubicacion Politica

Departamento  : Ancash

Provincia : Pomabamba

Distrito : Pomabamba

Localidad : Quinuabamba- Cajapanca - Yamyan
b. Acceso

El acceso al punto de inicio del proyecto se da por; la via nacional asfaltada Huaraz — San Luis
ubicado en la provincia de Carlos Fermin Fiztcarrald a una de 136 KM, y desde ahi hasta la
provincia de Pomabamba por una trocha afirmada a una distancia de 80KM, luego el tramo
continua de la provincia de pomabamba - Quinuabamba (punto de inicio del tramo) por una
trocha afimada con una distancia de 50KM; el tiempo total de recorrido es de
aproximadamente 05 hora con 40 minutos en auto o camioneta.

T . Distancia entre| Tiempo entre lugares y/o

FRAYECTO Lugares (KM.) | tramo de recorndo (min.) estado
Carretera
Huaraz - San Luis 136 3.43 minutos asfaltada
Carretera
San Luis - Pomabamba 80 3.30minutos afirmada
Carretera
PPomabamba — Quinuabamba. 50 1.40 minutos afimada

1.03 Resolucion de Aprobacion del expediente técnico
Resolucion de Alcaldia N® 183-2020-MPP/A.

1.04 Fuente de financiamiento
Ley orgénica de municipalidades, LEY 27972

1.05 Sistema de adjudicacion
Procedimiento Especial de Seleccion N° 002 — 2020-MPP/S-2

1.06 Modalidad de ejecucion
Contrato a Suma Alzada

1.07 Monto Contractual
S/. 2,225,727.08 a Setiembre de 2020.

1.08 Plazo de ejecucion base
enta (90) dias calendarios

dicacion de la Buena Pro

VALORIZACION DEL SERVICIO N° lli— diciembre 2020  * [ CONTRATISTA
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1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

La fecha de adjudicacion de la Buena Pro, fue el 19 de agosto de 2020
Contratista, razon social y domicilio

Nombre CONSORCIO QUINUABAMBA

Domicilio  : Carlos Fermin Fitzcarrald -San Luis — Ancash Asuncion
Telefonos  : 945531401

Contacto  : Gary Lorgio Villavicencio Lopez

Fecha de suscripcion de Contrato

Fecha de Contrato : 19 de septiembre de 2020

Garantia

Declaracion jurada:

El contratista, para la firma de contrato entregé la Declaracion Jurada, para la RETENCION DE
10%, del Total, adicionando del monto de la primera valorizacion.

Plazo de ejecucion del contrato
Cuatrocientos setenta y cinco dias (475) calendarios

Residente del servicio (nombre registro, colegiatura y especialidad)

Nombre ; Ing. Jesus J. Lopez Blas
Registro CIP : 178086
Especialidad - Ingenieria Civil

Fecha de entrega del adelanto directo
No sé en tramito el adelanto que otorgan.

Fecha de entrega de terreno
01 de octubre del 2020

Fecha de inicio del servicio
01 de octubre del 2020

Fecha de término del servicio Previsto
30 de diciembre de 2020

Cronograma de Ejecucion del servicio

Segtin el cronograma de ejecucion, la obra debe culminarse en un plazo de 90 dias calendario (03
meses). A la fecha, la obra tiene un avance acumulado del 72.76%, versus un programado
acumulado del 100%. Por lo tanto, la obra se encuentra atrasado.

Resolucion de ampliacion de plazo, paralizaciones
se tiene en trémite la presenta ampliacion de plazo.

Resolucion de Adicional del servicio
No se han solicitado Adicionales del servicio

Resolucion de Deduccion del servicio
No se han solicitado deductivos del servicio.

; al BNIEROS DEL PERU
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2. INFORME DEL RESIDENTE

ing. Gim ArgericA Coflas P
gl T ENTeR Calswertugal
REG.\(AP f 137687

VALORIZACION DE OBRA N° 03 - diciembre 2020 CONTRATISTA



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA CONSORCIO QUINUABAMBA 1

“Mantenimiento Peri6dico Y Rutinario Del Camino Vecinal AN 585 (Quinuabamba- Cajapanca - Yamyan L=32.640 Km”

2.0 INFORME DEL RESIDENTE

A. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

Las caracteristicas técnicas del proyecto, “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL AN 585 (QUINUABAMBA- CAJAPANCA - YAMYAN L=32.640 KM", son:

El Proyecto ha seguido el siguiente proceso técnico: Desarrollo del Expediente Técnico (Topografia,
Arquitectura, Memoria de Célculos Planteamiento Estructural, Costos y Presupuestos, especificaciones
técnicas, cronogramas).

Vista de la Cantera Achacoto

B. METAS DEL PROYECTO

A continuacién, se presenta las metas que contempla del proyecto MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN 585 (QUINUABAMBA- CAJAPANCA - YAMYAN L=32 640 K

01 OBRAS PRELIMINARES
01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO
01.02 NIVELACION Y REPLANTEO

02 PAVIMENTOS
02.01 CAPA NIVELANTE
02.02 REPOSICION DE AFIRMADO

03 TRANSPORTES

. Villavicgncio Lopez
DNI N® 30683
REPRESENTANTE COMUN

. VALORIZACION DE OBRA N° 03 - diciembre 2020 CONTRATISTA
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E. SUCESOS PRESENTADOS EN EL SERVICIO
1. Con fecha 01 de octubre del 2020, la Municipalidad provincial de Pomabamba y el Consorcio
Quinuabamba, suscriben el Acta de Entrega de Termeno.
2. Con fecha 01 de octubre del 2020, el inspector del servicio y el Residente del servicio, suscriben el
Acta de Inicio del servicio, e inmediatamente se inicia los trabajos de ejecucion del servicio.

3. Con las fechas 10 y 11 de DICIEMBRE Ja obra se paralizo a causa de las fuertes lluvias

4. Se tuvo que cambiar los puentes en las siquientes progresiva 00+340km, 00+850 y 2+740km Los
cuales generaron atrasos en el avance del servicio.

VALORIZACION DEL SERVICIO N° il - diciembre 2020 CONTRATISTA



INFORME TECNICO MENSUAL DE OBRA

N* 003-2020

PERIODO DEL : 01122020 AL 311272020
NOMBRE DE LA OBRA "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN 585 (QUINUABAMBA) - CAJAPANCA,
ENTIDAD MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA
PRESUPUESTO BASE S1.1,847,353.48
MONTO CONTRATADO 4 §/.2,225727.08 INC. IGV Lugar :  QUINUABAMBA -CAJAPANCA
FACTOR DE RELACION ! 1.0000 Dstito :©  POMABAMBA
Provincia:  POMABAMBA
3.00 DATOS GENERALES :
3.1.0 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA
Pﬁasoln’mdeApmbadondeiExpsﬁnhTw\'m Resolucion de Alcaldia N* 183-2020-MPP/A
Fuente de Financiamiento Ley Organica de Municipalidades, LEY 27972
Tipo del Proceso de Seleccion (Art. 77) PES N* 002-2020-MPP/CS-2
Fecha del Proceso 09/07/2020
Monto del Presupuestn Refemcial S/.1,847,353.48
Adjudicacion de la Buena Pro (Art. 137 y 138) 19/08/2020
Sistema de Contratacion (Art. 56) Por Contrata a Suma Alzada
Contratista Ejecutor CONSORCIO QUINUABAMBA
RUC de la Empresa Contratista RUC N* 20571391458
Inscripcion REMYPE Sl
Domicilio Legal del Contratista Carlos Fermin Fitzcarrald - San Luis
Monto del Presupuesto Contractual S/. 2,225,727 .08
Factor de Relacion 1.0000
Plazo Referencial de Ejecucion 90 Dias Calendarios
Garantia de Fiel cumplimiento (10% M.P.C.) MYPES Ley 28015- Garantias de Fiel Cumplimiento
Constancia- Capacidad de Libre Contratacion S| PRESENTA
Constancia de Habilidad del Ing. Residente S| PRESENTA
Designacion del Residente del servicio NO PRESENTA
Calendario Valorizado del servicio NO PRESENTA
Calendario de adquisicion de materiales NO PRESENTA
Fecha de Suscripcion del Contrato 19/09/2020
Fecha de Entrega del terreno 0110/2020
Fecha/Entrega- Adelanto Directo (An. 156) NO SOLICITO
(Garantia del Adelanto x Mal. (<40% MP.C)) NO SOLICITO
Vigencia de la Canta Fianza NO CONTEMPLA
Residente del servicio Ing. JESUS J. JAIME LOPEZ BLAS
Registro CIP del Residente de obra 178086
Modalidad de Ejecucion (Art. 58) INDIRECTA
Fecha de Inicio del servicio 011 /2020
Fecha de Culminacion de! servicio Contractual 301272020
Tiempo de Ejecucion del servicio Contractual 90 Dias Calendarios
Ampliacion de Plazo SI SOLICITO
Supervisor del servicio : ING. GIM AMERICO COLLAS PORTUGAL
CIP 137687
3.2.0 META FISICA DE LA OBRA :

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN 585 (QUINUABAMBA) - CAJAPANCA, L=32.640 KM"

Las metas de la Obra son como (capa de nivelacion de e= 0.05 m, reposicion de afirmado de e= (.15m, reformacion de cuneta triangular 0.60x 0.4m, postes
kilometricos de concreto, sefial preventiva de 0.75m x (.75m , sehal regaimentaria, sefal informativo de 1.60m x 0.50 yrestauracion ambiental de areas ocupadas

CONTROL DEL PLAZO CONTRACTUAL Y AMPLIACION DE PLAZO :

I
REG/CIP N" 137687

4.1.0 Cronograma Sintetico del Plazo de Ejecucion del servicio Contractual al : 311272020 (Art. 184)
Inicio del servicio | Plazo Transcurmdo Fecha del Informe Actual | Plazo Pendiente Termino del servicio Contractual
01/10/2020 | 90 Dias Calendarios 311272020 | Dias Calendarios 301272020
4.2.0 Ampliacion de Plazo Contractual al : 311272020 (Art. 175 y 200)
Ampliacion de Plazo Fecha solicitado Invocado Aprobado Por - Causal
EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO reposicion de obras de arte
4.3.0 Nueva Fecha de Culminacion del servicio al : 3111212020 (Art. 41)
Termino del Contrato _Ampiiacion de Plazo Nueva Fecha de Termino Presupuesto Adicional | Tiempo total de Ejecucion |
NINGUNO NINGUNO NINGUNO | NINGUNO |
4.4.0 Paralizaciones ylo atrasos del servicio al : 31122020
Fecha | Invocado Solicitado | Motivos
[ Ninguno | Ninguno Ninguno | Ninguno
4.5.0 Penalidad Por Mora en la Ejecucion del servicio al : 311272020  (Art. 165, 166 y 181)
Fecha Penalidad Diana S/. Penalidad Acumulada S/. Limite de la Penalidad S/
Ninguno S/.0.00 S/.0.00 $i. 222 572.711
Total de la Penalidad SI. §/.0.00
WIER05 DEL PERL
"'\l. : %EG ) N AL “.‘.'_fsr HUARAZ
Gim A Cuolias Portuga
Ing G INGENIERO CIVIL
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500 DESCRIPCION PORCENTUAL DEL AVANCE DE OBRA : (Art. 197)

51.0  AVANCE DE OBRA PORCENTUAL AL : 3111272020
\TEM PARTIOA Porcentaje | Monto | Saldo Por
01 DBRAS PRELIMINARES e
01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 97.00%| 9056147 280149
[01.02 TRAZO Y REPLANTEQ 89.46%| 1661071]  1,956.88
|02 PAVIMENTOS
02.01 CAPA NIVELANTE (E=0.05 m) 75.06%| 4090297 1356896
|o7_02 REPOSICION DE AFIRMADO (e=0.15 m) 82.55%| 626,43683] 13245355
[o3 TRANSPORTES
[03.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA D <= 1 KM 71.33%| 76,1340 w.sezﬁi
03.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA D > 1 KM 4420%|  16.644.95] 2101033
Ioa.oa TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D <=1 km 70.31%| 1171785 4,947 51
(0304 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D>1KM 50.51%|  10,88508] 10,665.12
[oa OBRAS DE ARTE Y DRENAJE |
[0a01 RECONFORMACION DE CUNETA TRIANGULAR 0.60 M X 0.40 M 78.63%| 1362560  3.70240
[os° SENALIZACION
(0501 POSTES KILOMETRICOS DE CONGRETO 0.00% 0.00] 468384
[05.02 SENAL PREVENTIVA (0.75m x 0.75m) 0.00% 0.00] _46.408.80
[05.03 SENAL REGLAMENTARIA 0.00% 0.00] _30.556.80
[05.04 SENAL INFORMATIVA (1.60m x 0.50m) 0.00% 000 17,785.40
% |IMPACTO AMBIENTAL ]
06.01 |RESTAURACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS 0.00% 000] 18617.70
[o7 |EMERGENCIA SANITARIA
(o701 |EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 79.00%| 1382314] 367450
Saldo por Ejecutar Costo Directo /.| 343,445.70
6.0.0 METRADOS EJECUTADOS Y VALORIZADOS : (Art. 197)
6.1.0 Metrados Ejecutados y Valorizados al : 3111212020
METRADO METRADOS EJECUTADOS METRADO
PIREION DESCRIPOON und | conmrataDo [ Anterior | Actual | Acumiiad] Valorizado
01 OBRAS PRELIMINARES
01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS —gb 1.00 0.70 0.27 097| 9058147
01.02 TRAZO Y REPLANTEQ km 3264 18.00 11.20 2920] 1661071
02 PAVIMENTOS |
0201 CAPA NIVELANTE (E=0.05 m) m3 2034.04 1001.80 52500 1526.80| 4090297
0202 REPOSICION DE AFIRMADO (¢=0.15 m) m3 18666.89 809550 731500 15410.50 626,436.83|
03 TRANSPORTES | | |
03.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA D <= 1 KM mak 16964.36 7060.70]  5040.00] 12100.70] 76,113.40
03.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA D > 1 KM mak 3137941 1106080 2810.00] 13870.80| 16,644.96
03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D <=1 km m3k 2653.72 1215.90 650.00] 186590 11.717.85
03.04 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D>1KM m3k 17958.50 634590]  2725.00] 007090 10,8508
04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE |
|o4.o1 RECONFORMACION DE CUNETA TRIANGULAR 0.60 M X 0.40 M m 10830.00 525100]  326500]  8516.00] 1362560
05 SENALIZACION |
105.01 POSTES KILOMETRICOS DE CONCRETO und 3200 0.00] 0.00] 0.00] 0.00
05.02 SENAL PREVENTIVA (0.75m x 0.75m) und 48.00 0.00] 0.00 0.00 0.00
05.03 SENAL REGLAMENTARIA und 32.00 0.00( 0.00 0.00 0.00]
[05.04 SENAL INFORMATIVA (1.60m x 0.50m) und 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00]
[08 [IMPACTO AMBIENTAL
[06.01 RESTAURACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS m2 8130.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[o7 EMERGENCIA SANITARIA |
[07.61 EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 gib 1.00 049 0.30 0.79] 1382314
moesanmomcosmmcms:j 917,342.01
620 CALCULO DE AVANCE FISICO DE LA OBRA AL : 3111212020
. Manto Total Valorizado de Obra. 3 580,091.98 L
% Avance de Obra = Presupuesio Total Contratado x100 = 1847 353.48 x 100 31.40%
% Avance de Obra Mensual = 3140%
% Avance de Obra Acumulado = T276%
Vo1 30.59%
val 02 10.77%
val 03 31.40%
Saldo Por Ejecutar = 2124%

700 CONTROL DE ADELANTOS :

ES ehApT ol

.CIPN" 137687




710 CONTROL DE ADELANTO DIRECTO AL : 311212020
744 WGMHMMKMMW)
Valorizacion de Obra Fecha Monto Valorizado Amortizacion S/ Saldo S/,
742 Mmummmmwwmmm)
(1) (2) (3) (1)x(2)x
Valoriz. N°© Fecha % Valorizacion Kv Ka (Kv-Ka)/Ka Dedmﬂ_
(Ad/Mc)
0 0.00; 0 0 0 0
720 CONTROL DE ADELANTO POR MATERIALES AL : 311212020
521 wamummw Mmmm)
e (1) 2) (3) 4)
Cantidad de Precio Amortizacion Adelanto
Materiaies UsamJ Unitaro e "o (1)x2n3)4) Otorgado | 5340
| 0 | 0 0 0 0 0 0
722 m*mmwwwmwwm
: (1) (2) (3) (4) () (D2 (3HA)J5) |
V‘;'z‘ Fecha Ci Valorizacion S/. Imr ima Imo Deduccion
11} 00/01/1900 0 0 0 0 0
730 Cmuddth&mldaporFHCumpﬂmlmw:
Valoriz Fect REMYPE Porcentaje | Fecha de Estado de la
N REMPE delMC. | Vencimiento Garantia
L[} 00/01/1800 REMYPE 0.00 0 Activo
8.0.0 VALORIZACION DEL SERVICIO N° 003-2020
8.1.0 vmwvmummw ( Articulo 197)
Monto Total Contratado : §1.2225727.08 Inc. IGV
Monto Total Garantia §/.0.00 Inc IGV
umwmwmumwmlsnmmvmnuammawmmm
del servicio, Calusula Octava (Garantias)
Descripci Monto Retenido
Por Fiel Cumplimiento
Primera Retencion =
Sub Total SI. S1.0.00
IGV (18% $1.0.00
Valorizacion del Periodo del servicio Principal ( Articulo 197)
I Valorizacion de Obra N° 003-2020 ) §/. 580,091.98
Reajusie [R=Vx(K-1 S/, 0.00
Deduccion Reajuste [Df- S/, 0.00
Valorizacion Bruta [VB=V+R.D] S/, 580,091.98
Deductivo por Adelanto Costo Directo (Dad) S/.0.00
Deductivo por Adelanio Gaslos Generales (Dgg) §/.0.00
Retencion Fiel Cumplimlento 8/, 0.00
S/, 491,603.37 |
Valorizacion Liquida = Efectivl (E=VN) $SI. 491,603.37
L.G.V. (18% VN) Inc. SI. 88,488.61
MONTO A PAGAR
8.2.0 Valorizacion de Obra Principal al : 31122020 (Pago a Cuenta)
i Fecha Valorizacion Anterior Actual Acumuiado Saldo Por
SI. S/ 78403199 §/. 580,091.98 S/, 764,031.99 503,229.52 |
. 0M0n/20 i 41365 HA0% | 7276% 2724%
lﬁa Cl v ugdl
Rt 37

704



9.0.0 CONTROL DEL AVANCE DEL SERVICIO :
9.1.0 Control de Avance del servicio al : 3111212020 (Art. 193)
MES: 311212020 Anterio | Actual
Valorizac Fecha A p
o F— vance Avance W Real Seido En%
u 011272020 Actual 100.00% | 100.00%]  31.40% atrazado 2724%
311212020 Acumulado 100.00% | 100.00%] _ 72.76% -27.24% 27.24%
10.0.0 CONTROL DE VIGENCIA DE LAS GARANTIAS (Art. 158)
10.1.0 Control de Vigencia de las Garantias al - 311212020
Garantia Carta Fianza Vencimiento WE 0 de
Fiel Cumplimiento LEY 28015 90 Dias Calendarios | Cumpimiento Contrato
Delaracion Jurada _Corresponde 01/10/2020 90 dias
Adelanto x Materiales No Corresponde ___Ninguno Ninguno
11.0.0 ADICIONALES Y DEDUCTIVOS DE OBRA : (Art. 174)
9.1.0 Adicionales y Deductivos al : 31122020
Adicionales Deductivos
No Existen No Existen
12.0.0 CONTROL DE CALIDAD :
12.1.0 Control de Campo al : 311212020
DESCRIPCION FECHA DETALLE
Estudio de Canlera
01/12/2020 hasta
Densidad de Campo (2xKm) 31122020 Todo el sevico en etapa constructivo
12.2.0 Resultados de Laboratorio y Certificados de Calidad al : 3111212020
DESCRIPCION FECHA DETALLE
Estudio de Cantera 212020
Densidad de Campo (2¢<Km) aH L
13.0.0 CONTROL DE RECURSOS DEL SERVICIO :
13.1.0 Control del Personal del servicio al : 3111212020
| Personal N° Prom. H-HiDia N° de Dias N° Jomales
|Residente del servicio 1 8 31 31
Ing. de Seguridad 0 0 0 0
Asistente 1 8 1 31
Maestro del servicio 1 8 32 32
Guardian 1 ] X] 33
T 1 ] K K]
2 5 35 70
Oficial 3 8 3% 108
Cocinera 1 [] 37 37
[Peon’ 12 8 B 456
13.2.0 Control de Equipos y Maquinarias al : 311212020
y Maquinarias N Prom. H-M/Dia N° de Dias N°Pr. H-M
Nivel de Ingeniero 1 4 L L
'_vggm 1 B 1 248
Rodillo 1 ] 1 248
Tractor Oruga 4d 1 3 248
Cisleterna 1 3 248
Mezcladora de concrelo 1 3 18
14.0.0 CUADERNO DEL SERVICIO : (Art. 194)
14.1.0 Control del Cuademo del servicio :
FOLIOS FECHA DE REGISTROS
TOMO DEL AL DEL AL
1 01 140 011272020 311272020
CONSO
[EROS DEL PER(
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VALORIZACION DEL SERVICIO N° lll - diciembre 2020 CONTRATISTA
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA CONSORCIO QUINUABAMBA

“Mantenimiento Periédico Y Rutinario Del Camino Vecinal AN 585 (Quinuabamba- Cajagnca - Yamyan L=32.640 Km"

4.0 VALORIZACIONES DEL CONTRATO PRINCIPAL

El avance fisico acumulado correspondiente al mes de diciembre, 2020 es la siguiente:

Valorizacion del servicio
naE Acumulado x 100 = 00919 o0
Monto Total del servicio 1'847 35348
% AVANCE FISICO ACUMULADO = 31.40 %
VALORIZACION | VALORIZACION %

fem DESCRIPCION ACTUAL ACUMULADA | ACUMULADO

1| Valorizacion N° 01 (Octubre 2020) 565,021.39 565,021.39 30.59%

2 | Valorizacion N° 02 (Noviembre 2020) |  199,010.59 764,031.98 10.77%

3 | Valorizacién N° 03 (Diciembre 2020) 580,01.98 1,344,123.96 72.76%

4.01 ADICIONALES Y DEDUCTIVOS DEL SERVICIO
A la fecha no se ha tramitado Adicionales ni deductivos del Servicio

4.02 REAJUSTES DEL SERVICIO
El calculo de los reajustes de las valorizaciones se realizara en la Liquidacion del servicio.

4.03 ESTADO DE ADELANTOS OTORGADOS
A la fecha no se han tramitado el Adelanto del.

CONSORC)O
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ifavicencyd Lopez
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VALORIZACION DEL SERVICIO N° lll - diciembre 2020 CONTRATISTA



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA CONSORCIO QUINUABAMBA
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5. METRADOS EJECUTADOS
EN EL MES

VALORIZACION DE OBRA N° 03 - diciembre 2020 CONTRATISTA



HOJA RESUMEN DE METRADOS

PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
SERVICIO "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN 585 (QUINUABAMBA) - CAJAPANCA,

L=32.640 KM"
UBICACION QUINUABAMBA -CAJAPANCA
ENTIDAD : Municipalidad Provincial de Pomabamba
CONTRATISTA : CONSORCIO QUINUABAMBA
SUPERVISOR DE OBRA :ING. GIM AMERICO COLLAS PORTUGAL
RESIDENTE DE OBRA :Ing. Jesus J. Lopez Blas (CIP N° 178086)
FECHA : 31 Diciembre del 2020
01 OBRAS PRELIMINARES
01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.00 0.70
01.02 TRAZO Y REPLANTEQ km 32.64 18.00
02 PAVIMENTOS
02.01 CAPA NIVELANTE (E=0.05 m) m3 2,034.04 1,001.80
02.02 REPOSICION DE AFIRMADO (e=0.15 m) m3 18,668.89 8,095.50
03 TRANSPORTES
03.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA D <= 1 KM m3k 16,964.36 7,060.70
03.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA D > 1 KM m3k 31,379.41 11,060.80
03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D <=1 km m3k 2,663.72 1,215.90
03.04 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D>1KM m3k 17,958.50 6,345.90
04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
04.01 RECONFORMACION DE CUNETA TRIANGULAR 0.60 M X040M |m 10,830.00 5,251.00
05 SENALIZACION
05.01 POSTES KILOMETRICOS DE CONCRETO und 32.00 0.00
05.02 SENAL PREVENTIVA (0.75m x 0.75m) und 48.00 0.00
05.03 SENAL REGLAMENTARIA und 32.00 0.00
05.04 SENAL INFORMATIVA (1.60m x 0.50m) und 10.00 0.00
06 IMPACTO AMBIENTAL
06.01 RESTAURACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS m2 8,130.00 0.00
07 EMERGENCIA SANITARIA
. 07.01 EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 glb 1.00 0.49
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA CONSORCIO QUINUABAMBA ? -(
“Mantenimiento Periédico Y Rutinario Del Camino Vecinal AN 585 (Quin
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8.1

i

SITUACION DEL SERVICIO

La ejecucion del servicio, se encuentra de acuerdo a lo programado en e/ Cronograma de Ejecucion
del servicio, para el periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre del 2020:

AVANCE DEL SERVICIO PROGRAMADO : 16.84%
AVANCE DEL SERVICIO EJECUTADO : 31.40%

Por lo tanto, la obra se encuentra atrasado.
Los motivos por lo cual el servicio se atrasé son los siguientes:

»  Los dias 07 de diciembre del 2020 se realizé los trabajos de reposicion de alcantarilla en Ja
progresiva 25+700km 18+214km, motivo por lo cual las actividades se paralizaron por dos
dias.

»  Eldia 16 de diciembre del 2020 a horas de Ja mafiana (10.00am) se paraliza las actividades
por causa de las fuertes lluvias.

» El dia 18 de diciembre del 2020 colapsa la alcantarilla en | progresiva 24+546km motivo
por lo cual las actividades se paralizaron por un dia.

» Laempresa Consorcio Quinuabamba por motivos de fuerza mayor presenta ampliacion de
plazo 01, la resolucion de ampliacion de plazo se presentaré en la cuarta valorizacion
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9. RELACION DEL PERSONAL

DE TRABAJO |
_ J

CONSORCIO AUIN BA
ALY el =N N
Sl avaig%'g : 3L°W (A ing/Jesty/). Lopez Blas
¥ Wik
R ESENNTANTE omur INGENIERO CIVIL

CIP N°178088 -

VALORIZACION DE OBRA N° 03 - diciembre 2020 CONTRATISTA



planilla del personal

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN 585
(QUINUABAMBA- CAJAPANCA - YAMYAN L=32.640 KM"
ubicacion POMABAMBA - POMABAMBA- ANCASH

SERVICIO

PRESUPUESTO BASE CON IGV ~ : 1847353.484

MONTO CONTRATADO CON IGV : 1847353.484

CONTRATISTA : CONSORCIO QUINUABAMBA
FECHA PRESUPUESTO BASE : SETIEMBRE DEL 2020
ADELANTO DIRECTO C/IGV 2 0

RESIDENTE : ING. JESUS J LOPEZ BLAS

NOMBRE Y APELLIDOS DNI CARGO
1 Misael Moreno Tarazona 70479689 ing. De seguridad
2 Anabel Soto Tarazona 60594757 enfermera
3 Luciano Mayo Rucana 46661727 chofer
4 Santos Velasques Ramos 10756677 operador de maquina
5 Jaramillo Diestra Leoncio 80182959 operador de maquina
6 Jheomar Medina Dionisio 48087829 operador de maquina
7 Odien Mamani Moscoso 8992453 operador de maquina
8 Osar Montalvo Jamaso 47869656 alamacen
9 Zenon Noe leon Yanac 48868342 cocinero
10 Gregorio Martines Sifientes 32607742 peon
11 Jose Malpartida Huerta 32607667 peon
12 Gilberto Estrada Estrada 44252191 peon

e 134
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RELACION DE EQUIPOS UTILIZADOS

OBRA ; “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
(QUINUABAMBA- CAJAPANCA - YAMYAN L=32.640 KM"
UBICACION POMABAMBA - POMABAMBA- ANCASH
PRESUPUESTO BASE CON IGV ~ : 1847353.48
MONTO CONTRATADO CON IGV : 1847353.48
CONTRATISTA : CONSORCIO QUINUABAMBA
FECHA PRESUPUESTO BASE : SETIEMBRE DEL 2020
ADELANTO DIRECTO C/IGV : 0.00
RESIDENTE : ING. JESUS J LOPEZ BLAS
EQUIPOS UTILIZADOS
TIPO DE EQUIPO CANTIDAD
MOTONIVELADORA 1
VOLQUETES 4
CISTERNA 1
RETROEXCABADORA 1
ESCAVADORA 1
RODILLO 1
CAMIONETA 1
CARGADOR FRONTAL 1

’ CUNSOREIO QUINUABAIMLA G0
BRI 08, iy  prs (ol
esassenser ng/Jesus/f. Lopez Blus

Waicencig Lopez
Ing. Gim/Amegit o oilas Portugal S N Al e INGENTERQ i\
R NG ';R‘Q|C3|\7/16L87 R SENTANTELCOMUN

CIP N"178086
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12. PANEL FOTOGRAFICO

cm BA
U Ffavicentio Lopez
- lNa‘v327 0683
ESENTA COMUN

VALORIZACION DE OBRA N° 03 - diciembre 2020 CONTRATISTA
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PANEL FOTOGRAFICO

Fecha: 10/12/2020

Foto N° 01: se observa la extraccion de material granular en la cantera
denominada cantera Achacoto ubicada en la progresiva 30+00km

Fecha: 13/12/2020

progresiva 22+250km

o Collas Portugal
JAITRO CIVII
71PN 137687

/ Villavigencio Lop
DNI N* 2730683
FEPRESENAANTE COMU!
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Fecha: 10/11/2020

Foto N 04: vista de Ia continuacion de los trabajos de
limpieza y perfilado de la carretera Q-Y, en la progresiva
+850km
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7687

Foto N 05: se observa los trabajos de habilitacion de las
alcantarillas, realizados en la progresiva 14+300km

Foto N 06: se observa los trabajos de habilitacion de los
pontones en la progresiva 2+740km

; io Lor-
32730083
REPRESENTANJE CC

&/



Foto N 07: se observa los trabajos de compactacion de afirmado
en la progresiva 25+200km

Foto N° 08: se observa el trabajo final de afirmado en la

progresiva 26121

UiN

£o



. Fecha: 28/12/2020

Foto N° 09: vista de la nivelacion de material granular
(afirmado), progresiva 29+320km

Fecha: 27/12/2020

Foto N° 10: Se observa el trabajo final de afirmado en la
progresiva 29+120km
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13. CALENDARIOS DE |

AVANCE DEL SERVICIO J

13.01 Calendario de Avance del servicio.

13.02 Calendario de Avance del servicio, programado vs. Ejecutado.

£NIEROS DEL PERU ) /
CONSORCIOQUINUABAIBA ==
» e S 4 0N
- Colias portugal s T e ting. Festis L apes Bias
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VALORIZACION DEL SERVICIO N° ill - diciembre 2020 CONTRATISTA



13.01. calendarios de
avance del servicio
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13.02. calendarios de avance
del servicio programado
vs ejecutado
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA CONSORCIO QUINUABAMBA
“Mantenimiento Periédico Y R
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\
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ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

En la Progresiva 0+000, cuidad de Quinuabamba, distrito de Quinuabamba y
provincia de pomabamba, departamento Ancash, siendo las 11:00 horas del dia 01 del
mes de octubre del ado 2020, reunidos la MUNCIPALIDAD PROVINCIAL DE
POMABAMBA, representado por el Alcalde encargado Prof. Rumualdo Timoteo Retuerto
Saenz, Gerente Municipal Prof. Percy Estrada Gonzales, Los representantes de la
empresa CONSORCIO QUINUABAMBA, Sr. Gary Villaviciencio Lopez, RESIDENTE DE
OBRA: Ing. Jesus Jaime Lopez Blas, INSPECTOR DEL SERVICIO: Ing. Gim Americo
Collas Portugal; INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE POMABAMBA, Ing. Nilber Enriquez
Acero; los que se encuentran reunidos en el lugar de la carretera vecinal, donde se
ejecutara la Actividad denominada “SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL
“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN 585
(QUINUABAMBA- CAJAPANCA - YAMYAN L=32.640 KM". Distrito de Quinuabamba,
Provincia de Pomabamba, Ancash.”. Contando con la asistencia de los abajo firmantes,
se procedio a la “Entrega de Terreno” al responsable técnico de la obra.

Asimismo, se verificd que el terreno es compatible con los alcances del Plan de
Trabajo, que corresponde a los datos sefialados en el plano de ubicacion y en los demas
planos y que se encuentra disponible y libre de reclamos por parte de terceros.

En sefal de conformidad con los términos de la presente Acta, se procedera a
suscribirla.
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ACTA DE INICIO DE OBRA

En la Progresiva 0+000, cuidad de Quinuabamba, distrito de Quinuabamba y
provincia de pomabamba, departamento Ancash, siendo las 11:00 horas del diz 01 del
mes de octubre del afio 2020, reunidos por un lado los represeniante usuarios del
Instituto Vial Provincial de Pomabamba, el Gerente General Ing. NILBER ENRIQUEZ
ACERO y por el otro lado el responsable técnico: Residents ds Obra Ing. JESUS JAIME
LOPEZ BLAS ; y ademas el Jefe de Obras de la Muncipalidad Provincial de
Pomabamba, en su condicén de Inspector del Servicio Ing. Gim Americo Collas
Portugal, los que se encuentran reunidos en el lugar de la Carretera Vecinal Progresiva
0+000, donde se ejecutara Ia Actividad denominada “SERVICIO PARA LA EJECUCION
DEL “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN 585
(QUINUABAMBA- CAJAPANCA - YAMYAN L=32.640 KM". Distrito de Quinuabamba,
Provincia de Pomabamba, Ancash.” Contando con la asistencia de los abajo firmantes,
S€ procedié al Inicio de Obra a las 11:30 horas del dia 01 ds Octubre ds! 20120,

Asimismo, se procedié a la revision del Expediente Técnico, planos ds ubicacidn
y los demés planos del Expediente Técnico, y que el terreno se encuentra disponible y
libre de reclamos por parte de terceros.

En sedial de conformidad con los términos de la presente Acta, se procedera a
suscribirla.
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D&D sac

Mecanica de Suelos - Ensayo de Resistencia de Materiales - Control de Calidad
Topografia Superficial y Minera - Elaboracién de Expedientes Técnicos y Perfiles,
Rbastecimiento de Agregados.

RUC: 20407759193

CONTROL DE CAMPO

DETERMINACION DE LA DENSIDAD DE SUELO EN EL TERRENO
(Método del cono de arena - Norma ASTM D1 556)

SOLICITA: CONSORCIO QUINUABAMBA
PROYECTO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE CAMINO VECINAL
QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN"
UBICACION: LOCALIDAD DISTRITO PROVINCIA REGION
INDICADOS QUINUABAMBA POMABAMBA ANCASH
“ECHA: 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.
[[Nimero de prueba G R 3 4 i 6 |
[[Progresiva 32+ 000 31+ 500/ 31+ 000/30~ 500 30+ 000]29+ 500
S o Unidadesf| Afirmado || Afirmado || Afimado || Afirmsdo || Afimmado || Afirmado
JFecha 271122020 || 277212020 | 2771277020 || 2771212020 || 2771272020 27/12/2020
( IZQUIERDA || DERECHA || IZQUIERDA || DERECHA || IZQUIERDA DERECHA
1 | PESO DEL FRASCO + ARENA [ | 854600 || 854900 || sses00 | 533500 8562.00 || 8534.00
2 | PESO DEL FRASCO + ARENA QUE QUEDA (gn 5156.00 53086.00 5220.00 5326.00 5335.00 5280.00
3 | PESO DE ARENA EMPLEADA (o) f| 339000 )| 3243.00 || 332900 [ 321200 || 3227.00 || 3254 .00
4 | PESO DE ARENA EN EL CONO fon || 136000 §| 136000 f 1360.00 || 1360.00 || 1380.00 || 1380.00
§ | PESO DE ARENA EN EXCAVACION (on f| 203000 } 1883.00 | 1969.00 || 185200 || 186700 || 189400
6 | DENSIDAD DE LA ARENA (griem3) [ 1.45 1.45 145 145 1.45 145
7 | VOLUMEN DE MATERIAL EXTRAIDO (cm3) )| 140000 || 129862 || 1357.93 |[ 1277.24 || 1287.50 || 130627
8 | PESO DEL RECIPIENTE + SUELO » GRAVA (0 fl 314500 || 2937.00 || 305000 || 2920.00 || 2893.00 | 2969.00
9 | PESO DEL RECIPIENTE (9) 154.00 154.00 154.00 154.00 || 15400 | 154.00
10 | PESO DEL SUELO + GRAVA @ | 299100 }| 278300 || 2900500 |[ 2766.00 || 2739.00 || 2815.00
11| PESO RETENIDO EN EL TAMIZ .3/4. . @ || 145.00 128.00 121.00 148.00 || 11800 |[ 180.00
12 | PESO ESPECIFICO DE GRAVA (gricm3) | 2.55 2.55 2.55 255 2.55 2.55
13 | VOLUMEN DE GRAVA (cm3) || 56.86 50.20 47.45 58.04 46.27 70.59
14 | PESO DE FINOS @ [ 2846.00 | 265500 || 278400 || 2618.00 || 2621.00 || 2635.00
15 | VOLUMEN DE FINOS (em3) || 134314 || 124842 | 131048 |[ 121920 || 124131 || 123562
16 [ DENSIDAD HUMEDA (griem3) 212 213 212 215 211 213
17 | CONTENIDO DE HUMEDAD (%) % 4.00 400 | 400 4.00 4.00 3.50
18 | DENSIDAD SECA (gricm3) | 2.04 2.04 2.04 2.06 2.03 2.06
19 | MAXIMA DENSIDAD PROCTOR (gricm3) 213 213 213 213 213 2.15
20 [Porcentaje de compactacion (%) 95.7 96.0 95.9 96.9 95.3 95.8
21 |Profundidad de pozo (cm) 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 015
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D&D sac

Mecanica de Suelos - Ensayo de Resistencia de Materiales - Control de Calidad
Topografia Superficial y Minera - Elaboraciin de Expedientes Técnicos y Perfiles,
Abastecimiento de Rgregados.

RUC: 20407759193

CONTROL DE CAMPO

DETERMINACION DE LA DENSIDAD DE SUELO EN EL TERRENO
A UN DE LA DENSIDAD DE SUELO E

(Método del cono de arena - Norma ASTM D1 556)

SOLICITA: CONSORCIO QUINUABAMBA

PROYECTO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE CAMING VECINAL
QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN"
UBICACION: LOCALIDAD DISTRITO PROVINCIA REGION
INDICADGS QUINUABAMBA ~ POMABAMBA  ANCASH
FECHA: 28 DE DICIEMBRE DEL 2020,
[fNamero de prueba N A Ty s ) [ 10 11 32
resiva 29+ 000f 28+ 500{ 28+ 000(127+ 500{27+ 00026+ 500
I&u Unidades|| Afirmado || Afirmado Afirmado | Afirmado |[ Afirmado || Afirmado
lbcna 271122020 I' 27n2z2020 27122020 2711212020 || 27/12/2020 271272020
IZQUIERDA]l DCRECHA || 1ZQUIERDA || DERECHA [[izauiErDA DERECHA
1 | PESO DEL FRASCO » ARENA (an -EBSAOO 8554.00 8533.00 8540.00 8553.00 8543.00
2 | PESO DEL FRASCO + ARENA QUE QUEDA ) || 5247.00 || 5305.00 5227.00 || 5283.00 || 5316.00 || 5301.00
3 | PESO DE ARENA EMPLEADA @n || 3318.00 || 3249.00 3306.00 |l 325700 || 3237.00 || 3242.00
4 | PESO-DE ARENA EN EL CONO @ || 1380.00 || 1380.00 1360.00 [l 1360.00 || 1380.00 || 138000
5 | PESO DE ARENA EN EXCAVACION @ || 1958.00 || 1889.00 1946.00 [l 1897.00 || 1877.00 || 1882.00
6 | DENSIDAD DE LA ARENA @lem3) ||  1.45 145 145 1.45 1.45 1.45
7 | VOLUMEN DE MATERIAL EXTRAIDO (em3) | 1350.34 |[ 130276 134207 || 1308.28 || 1294.48 || 129703
8 | PESO DEL RECIPIENTE + SUELO + GRAVA @n || 3060.00 || 296400 3067.00 [l 2972.00 || 2960.00 || 2961.00
9 | PESO DEL RECIPIENTE tgn 154.00 154.00 154.00 154.00 154.00 154.00
10 | PESQ DEL SUELO + GRAVA @ 2906.00 || 2810.00 2913.00 || 2818.00 || 2806.00 || 280700
11| PESO RETENIDO ENEL TAMIZ /4 . (g 131.00 127.00 101.00 || 106.00 95.00 110.00
12 | PESO ESPECIFICO DE GRAVA grem3) ||  2.55 255 255 255 255 255
13 | VOLUMEN DE GRAVA (cm3) 51.37 49.80 39,61 4157 37.25 43.14
14 | PESO DE FINOS @) 277500 || 2683.00 2812.00 || 2712.00 || 2711.00 || 2697.00
15 | VOLUMEN DE FINOS em3) || 1298.97 || 1252.95 130246 || 1266.71 || 125723 || 125479
16 | DENSIDAD HUMEDA (gricm3) 214 2.14 2186 214 216 215
17 | CONTENIDO DE HUMEDAD (%) % 3.50 3.50 3.50 3,50 3.50 3.50
18 [ DENSIDAD SECA @rem3) || 2.06 2.07 2,09 2.07 208 2.08
19 | MAXIMA DENSIDAD PROCTOR (griem3) 215 215 2.15 2.15 2.15 215
20 [Porcentaje de compactacion (%) 96.0 96.2 97.0 96.2 96.9 96.6
21 |Profundidad de poza (cm) 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 015

OBSERVACIONES

|. Lopez Blas
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D&Dsac

Mecénica de Suelos - Ensayo de Resistencia de Materiales - Contro] de Calidad
Topografia Superficial y Minera - Elaboracidn de Expedientes Técnicos y Perfiles,
Hbastecimiento de Agregados.

RUC: 20407759193

CONTROL DE CAMPO
DETERMINACION DE LA DENSIDAD DE SUELO EN EL TERRENO
 (Método del cono de arena - Neoe il EL TERRENO M‘WM:WWQ
SOLICITA: CONSORCIO QUINUABAMBA
PROYECTO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE CAMINO VECINAL
QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN"
UBICACION: LOCALIDAD DISTRITO PROVINGIA —— =
INDICADOS QUINUABAMBA POMABAMBA  “"ANCASH

FECHA: 28 DE DICIEMBRE DEL 2020
o e BT @ T & T %17 75
b"""' 26+ 000l 25+ 500 25+ 000[(24+ 50024+ 000{123+ 500
[friver Unidades|| Afirmado f| Afirmado || Afimado || Afirmado Afirmado || Afiado
,Echl 71212020 2711212020 271122020 26/12/2020 261122020 26/12/2020

IZQUIERDIJI DERECHA || 1ZQUIERDA || DERECHA [[izauier DERECHA

1 | PESO DEL FRASCO + ARENA (¥ 8538.00 Il 856100 || 854100 | 8528.00 || 8565.00 || 853600

2 | PESO DEL FRASCO + ARENA QUE QUEDA @) || 532700 || 545100 5217.00 || 5354.00 |[ 5347.00 || 530400

3 | PESO DE ARENA EMPLEADA @ | 3211.00 || 3110.00 3324.00 |l 3174.00 |[ 321800 || 3232.00

4 | PESO DE ARENA EN EL COND @ | 136000 [| 1360.00 1360.00 | 1360.00 || 1360.00 || 138000

5 | PESO DE ARENA EN EXCAVACION ten || 185100 || 1750.00 1964.00 || 1814.00 || 1858.00 || 1872.00

6 | DENSIDAD DE LA ARENA grem3)||  1.45 145 1.45 1.45 1.45 145 |t

7 | VOLUMEN DE MATERIAL EXTRAIDO em3) || 127855 || 1206.90 135448 || 125103 [[ 128138 || 1291.03

8 | PESO DEL RECIPIENTE + SUELD + GRAVA @ || 2880.00 || 27s8.00 304100 |} 282800 || 2888.00 || 2937.00

9 | PESO DEL RECIPIENTE (gn 154.00 154.00 154.00 154.00 154.00 154.00

10 | PESO DEL SUELO + GRAVA @ || 2726.00 || 2604.00 2887.00 || 2674.00 || 2734.00 | 2783.00

11| PESO RETENIDO EN EL TAMIZ 34 @@ 112.00 130.00 103.00 115.00 99.00 103.00

12 | PESO ESPECIFICO DE GRAVA @rem3) || 2.55 255 2.55 2.55 255 255

13 | VOLUMEN DE GRAVA em3) || 43.92 50.98 40.39 4510 38.82 40.39

14 | PESO DE FINOS (9) 2614.00 2474.00 2784.00 2559.00 2635.00 2680.00

15 | VOLUMEN DE FINOS em3) || 123263 || 115592 1314.09 | 120594 || 124256 || 125064

16 | DENSIDAD HUMEDA @iem3) || 212 2.14 2.12 2.12 212 214

17 | CONTENIDO DE HUMEDAD (%) % 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 4.03

18 | DENSIDAD SECA oremy | 2.05 2.07 205 205 2.05 2.06

19 | MAXIMA DENSIDAD PROCTOR (gr/em3) 215 2.15 215 215 215 2.15

20 [Porcentaje de compactacion (%) 95.3 96.2 95.2 95.4 95.3 95.8

21 [Profundidad de pozo (cm) 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15

OBSERVACIONES

. Lépez Blas
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D&D s.ac

Mecanica de Suelos - Ensayo de Resistencia de Materiales - Control de Calidad
Topografia Superficial y Minera - Elaboracion de Expedientes Técnicos y Perfiles.
Rbastecimiento de Agregados.

RUC: 20407759193

CONTROL DE CAMPO
DETERMINACION DE LA DENSIDAD DE SUELO EN EL TERRENO
M
SOLICITA: CONSORCIO QUINUABAMBA
PROYECTO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE CAMINO VECINAL
QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN"
UBICACION: LOCALIDAD DISTRITO PROVINCIA REGION
INDICADOS QUINUABAMBA ~ POMABAMBA  ANCASH
FECHA: 28 DE DICIEMBRE DEL 2020,
[[imero de prueos L. I 2 1 2. 7§ &1 57>
I&m\“ : I(23+ o000l 22+ 500l 22+ 000/|21+ 500 21+| 000 20+| 500
|Nvet . Unidades(| Afirmado || Afirmado || Afimado || Afirmado | Afirmado Afirmado
[[Fecha 261212020 || 26/12/2020 28/12/2020 || 26/12/2020 || 261212020 | 2671272020
IZQUIERDA]| DERECHA || 1ZQUIERDA || DERECHA [[izQuiERDA DERECHA
1 | PESO DEL FRASCO + ARENA 1 @ | 8sss.00 8535.00 8538.00 || 8562.00, ||--8539.00. | 854600
2 | PESO DEL FRASCO + ARENA QUE QUEDA @n || 5327.00 || s4s8.00 5309.00 || 5435.00 |[ 540500 | s438.00
3 | PESO DE ARENA EMPLEADA @ || 3228.00 || 3077.00 322000 | 3127.00 [[ 313400 | 3108.00
4 | PESO DE ARENA EN EL CONO @n f| 1360.00 || 1380.00 1360.00 [ 1360.00 || 1360.00 | 138000
5 | PESO DE ARENA EN EXCAVACION @) |[ 1868.00 || 1717.00 1869.00 || 1767.00 || 1774.00 | 1748.00
8 | DENSIDAD DE LA ARENA grem3)|[ 145 1.45 145 1.45 145 145
7 | VOLUMEN DE MATERIAL EXTRAIDO em3) || 1288.28 || 118414 1288.97 || 121862 | 122345 | 120552
8 | PESO DEL RECIPIENTE » SUELO - GRAVA @ || 2977.00 || 2699.00 2925.00 |l 2747.00 || 2802.00 | 2779.00
9 | PESO DEL RECIPIENTE (@n 154.00 154.00 154.00 154.00 154.00 154.00
10 | PESO DEL SUELO + GRAVA @ || 2823.00 || 254500 2771.00 || 2593.00 || 2648.00 | 262500
11| PESO RETENIDO EN EL TAMIZ .3/4 _ (@n 120.00 135.00 127.00 102.00 14500 | 248.00
12 | PESO ESPECIFICO DE GRAVA (griem3) 2.55 255 255 2.55 2.55 255
13 | VOLUMEN DE GRAVA em3) || 47.08 52.94 49.80 40.00 56.86 97.25
14 | PESO DE FINOS @ || 2703.00 |[ 241000 2644.00 || 249100 || 250300 | 2377.00
15 | VOLUMEN DE FINOS em3) || 124122 || 113120 1230.16 || 117862 || 116659 | 1108.26
16 [ DENSIDAD HUMEDA @em3) | 218 2.13 213 2.11 215 214
17 | CONTENIDO DE HUMEDAD (%) % 4.03 4.03 4.03 4.03 403 4.03
18 | DENSIDAD SECA grem3) || 2.09 2.05 2.05 2.03 2,06 2.06
19 | MAXIMA DENSIDAD PROCTOR (gricm?3) 215 215 215 213 213 213
20 [Porcentaje de compactacion (%) 97.4 95.3 95.4 95.4 96.8 96.8
21 [Profundidad de pozo (cm) 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15

OBSERVACIONES
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D&D sac

Mecanica de Suelos - Lnsayo de Resistencia de Materiales - Control de Calidad
Topografia Superficial y Minera - Elaboracidn de Lxpedientes Técnicos y Perfiles.
Rbastecimiento de Agregados.

RUC: 20407759193

CONTROL DE CAMPO
Wﬂ%stmosm
(Método del cono de arena - Norma ASTM D1556)
SOLICITA: CONSORCIO QUINUABAMBA
PROYECTO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE CAMINO VECINAL
QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN"
UBICACION: LOCALIDAD DISTRITO PROVINCIA REGION
INDICADOS QUINUABAMBA POMABAMBA ANCASH
FECHA: 28 DE DICIEMBRE DEL 2020,
. 4imero de prueba II 25 | 26
[Progresiva I 20+ _000| 19+ 700
[{niver :' Unidades|| Afirmado || Afirmado
[[Feche 261122020 || 2811272020
| 1ZQUIERDA|| DFREC)A |
1 | PESO DEL FRASCO + ARENA (an 8537.00 8540.00
2 | PESD DEL FRASCO + ARENA QUE QUEDA (gn) 5§322.00 5443.00
3 | PESO DE ARENA EMPLEADA (ar) 3215.00 3087.00
4 | PESO DE ARENA EN EL CONO (gr) 1360.00 1360.00
5 | PESO DE ARENA EN EXCAVACION (an 1855.00 1737.00
8 | DENSIDAD DE LA ARENA (griem3) 1.45 1.45
7 | VOLUMEN DE MATERIAL EXTRAIDO (cm3) 1279.31 1197.93
8 | PESO DEL RECIPIENTE + SUELO + GRAVA (an 2914.00 2745.00
9 | PESO DEL RECIPIENTE (gn 154.00 154.00
10 | PESO DEL SUELO + GRAVA (9) 2760.00 2591.00
11 | PESO RETENIDO EN EL TAMIZ 34 (gn) 120.00 140.00
12 | PESO ESPECIFICO DE GRAVA (griem3) 255 2,55
13 [ VOLUMEN DE GRAVA (em3) 47.08 54.90
14 [ PESO DE FINOS ™) 2640.00 2451.00
15 | VOLUMEN DE FINOS em3) [| 123225 1143.03
16 | DENSIDAD HUMEDA (griem3) 214 214
17 | CONTENIDO DE HUMEDAD (%) % 4.03 4.03
18 | DENSIDAD SECA (griema) 2.06 2.06 L e L By
19 | MAXIMA DENSIDAD PROCTOR (griem3) 213 213 CiP, N* 250177
20 |Porcentaje de compactacion (%) 96.7 96.8
21 |Profundidad de pozo (cm) 0.15 0.15
OBSERVACIONES:
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA CONSORCIO QUINUABAMBA
“Mantenimiento Periédico Y Rutinario Del Camino Vecinal AN 585 (Quinuaba

mba- Cajapanca - Yamyan L=32.640 Km" ‘// 2

f 17. INFORME DE
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VALORIZACION DE OBRA N° 03 - diciembre 2020 CONTRATISTA



CONSORCIO QUINUABA MBA 4l
\

C. DOCUMENTACION

COMPLEMENTARIA

DEL PERU
’, | y ‘}SCSASHW .....................
- Z ég[;iz Blas
45l Poruga '
ing. Giry Apferigo Collas fortug e

TCIP N 137687

Pje. LA CANTUTA N® 160, Mz. 1, Lote 9, NICRUPAMPA, INDEPENDENCIA, HUARAZ, Telef 422890, Cel 943144002,

RPM *346202 Email iconsaperusri@hotmail.com



itavicendo Lopez
; = 32780683
F éyNTsANTE COMUN

CONSORCIO QUINUABAMBA

\

1.0 Copia de Carta Fianza, o
Declaracion Jurada de retencién

del 10% como Garantia de Fiel

Pje. LA CANTUTA N€ 160, Mz. 1

Cumplimiento

Lote 8, NICRUPAMPA, INDEPENDENCIA, HUARAZ. Telef 422890, Cel. 94

RPM *346202 Email: iconsaperusri@hotmail.com



CONSORCT O QUINI JABAMBA
Ario de (a Universalizacion 4o a Satud”

DECLARACION JURADA

Yo, VILLAVICENCIO LOPEZ GARY LORGIO identificado con DN
32730683, Representante comin del CONSORCIO QUINUABAMBA, encargada de
¢jecutar la Obra denominada: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL AN 585 (QUINUABAMBA) - CAJAPANCA, 1=32.640 KM™,
declaro bajo juramento efectuar los pagos correspondientes a ESSALUD que la
Municipalidad Provincial de Pomabamba solicita, los cuales serdn regularizadas en el
segundo informe.

Pomabamba, 30 de octubre de 2,020.

"-\ ooooooooooooo
.'A‘ """"""""""" >z Blas
‘ p . Lépez
il g 4 \.~—. I '&énocwu
(/ s CIP N 178086
vicencigdopez
Gary B I N* 32730883
RESENTANTE COMUN
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2.0 Copia de Constancia de No
estar inhabilitado para contratar

con el Estado, emitido por OSCE
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L CIP N° 137687

Pje. LA CANTUTA N° 160, Mz
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1, Lote 9, NICRUPAMPA, INDE PENDENCIA, HUARAZ Telef. 422890, Cel. 943144002




PERU
o
oA
i Amedles Colias poriugal
|

EMIERD CIVIL
RECETIP N' 137687

No se presenta

¢ L. Villavigencio Lopez
DNI N* Z2730683
REPRESENAANTE COMUN

1
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3.0 Copia de Capacidad de Libre

Contratacion, emitido por el OSCE
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Trémite N°. 2019-15949387-HUARAZ - 04/11/2019 10:24:23
CONSTANCIA DE CAPACIDAD LIBRE DE CONTRATACION
N° 005876 - 2019

LA SUB DIRECCION DE SERVICIOS DE INFORMACION REGISTRAL Y FIDELIZACION DEL PROVEEDOR certifica que:
CONSTRUCTORES GENERALES S & 3 S.A.C., con:

Registro Nro: 57106 Cap Mix Cont.: 5/. 500,000.00

vigencia: 06/06/2079 Roc: RECOrd 0bra oo 1 5850475-LIMA (Focha: 01/11/2019)

Dispone de la siguiente Capacidad Libre de Contratacidn :

S/.500,000.00

(QUINIENTOS MIL Y 00/100Nuevos Soles )

La presente constancia es vélida para la firma del contrato del siguiente proceso e items indicados:

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAN
Proceso de .

Seleccién : PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION N° 1-2019-MDH
IModalidad : PROCEDIMIENTO CLASICO

lonto : S/. 99,350.37 Participacion: 70%

Items : i

REHABILITACION DEL SISTEMA SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE HUAYCHO,

Obra : DISTRITO DE HUAYLLAN - POMABAMBA - ANCASH

Lima a los cuatro dias del mes de Noviembre del dos mil diecinueve

Observaciones @
[FINGUNA ]
Usted podré verificar la zutenticidad de este documento en nuestra pdagina web:
www.csce.gob.pe

La Entidad contratante debe verificar la autenticidad de este documento en el
SEACE (en los Médulos de Procesos y Procedimientos Especiales)

LT
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4.0 Copia de Designacion de

Residente
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CONSORCIO QUINUA BANMBA

“Anio de la Universalizacion de la Salud”

CARTA DE DESIGNACION DEL INGENIERO
RESIDENTE

Pomabamba, 25 de Setiembre de 2020
SEN‘OR: '
ING. LOPEZ BLAS JESUS JAIME

OBRA: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
AN 585 (QUINUABAMBA- CAJAPANCA - YAMYAN 1.=32.640 KM”,

De nuestra consideracion:

El que suscribe, GARY LORGIO VILLAVICENCIO LOPEZ representante comin
del CONSORCIO QUINUABAMBA, identificado con DNI No. 32730683, con
domicilio legal Carlos Fermin Fitzcarrald San Luis, departamento de Ancash.

Por medio de la presente, designo a LOPEZ BLAS JESUS JAIME, Ingeniero Civil,
identificado con DNI N°. 41582293 y registro CIP N°. 178086 del Colegio de Ingenieros,
quien se encuentra habilitado para el ejercicio de la profesion, como INGENIERO
RESIDENTE para la ejecucion de la Obra: “"MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN 585 (QUINUABAMBA-
CAJAPANCA - YAMYAN 1.=32.640 KM”, quien SE COMPROMETE a prestar sus
servicios profesionales durante el periodo que dure la ejecucion de la misma, en estricto

cumplimiento de las especificaciones Técnicas descritas en el expediente Técnico de la
Obra.

4
» W
@/I}J Jefis |. Lépez Blas

INGENIERO CIVIL
CIP "1 /8016

Atentamente.
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CONSORCIO QUINI JABAMBA
\

5.0 Copia del Contrato de

Residente y el Contratista

IERO CIVIL
CIP N°178086
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CONSORCIO QUINUABAMBA

CONTRATO DE SERVICIOS DE ING, RESIDENTE para la Obra:

“MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN 585
(QUINUABAMBA) - CAJAPANCA, L=32.640 K.

Conste por el presente documento, el Contrato de Servicios de ING. RESIDENTE para la
Obra:  “Mantenimiento  Periddico Y Rutinario Del Camino Vecinal An 585
(Quinuabampa) - Cajapanca, L=32.640 K, de una parte ¢l Sr. VILLAVICENCIO LOPEZ GARY
LORGIO, con DNI 32730683, como Representante Legal de la Empresa Contratista
CONSORCIO QUINUABAMBA, con domicilio en Carlos Fermin Fitzacarrald- San Luis,
Ancash, en adelante La Empresa; y de la otra parte el Ing. ING. JESUS ). LOPEZ BLAS, con CIp

178086, en adelante, £ Residente, con domicilio en Jambon - Chacas - Asuncién; bajo las condiciones y
clausulas siguientes:

CLAUSULA PRIMERA:
ANTECEDENTES

La Empresa CONSORCIO QUINUABAMBA para el cumplimiento de sus metas y
objetivos empresariales requiere contratar a personas naturales o personas juridicas para la
ejecucion de obras y afines.

CLAUSULA SEGUNDA:

NATURALEZA DEL CONTRATO

Que, dentro del Sistema de Inversion Pablica, estd previsto el concurso de la empresa privada
para la ejecucion de obras publicas del Estado Peruano, por lo tanto, se hace necesario que se
cuente con los Servicios de Residencia de la obra en mencion, para lo que se necesita la
contratacion de profesionales en ingenieria, con competencia en servicios en obras viales y
civiles conducentes a ejecutar la obra.

CLAUSULA TERCERA:

IDONEIDAD DEL PROFESIONAL

Que, el ING. JESUS J. LOPEZ BLAS, con CIP 178086, desde ahora EL RESIDENTE, es un profesional
dedicado al rubro de la Construccion de Obras Civiles y Consultorias, y estd en la capacidad
técnica y profesional de desarrollar el objeto del contrato, asi como esti plenamente habilitado
ante el OSCE.

CUNSO AMBA 3
s, e Bias
N Nl O CIVIL
Ga q\ggg io Lopez & "é%%’:‘-naocﬁ

R ESENTANTE COMUN

21



CONSORCIO QUIN, UABAMBA

CLAUSULA CUARTA:
OBJETO
Es objeto del presente documento es contratar los servicios de del | NGENIEROQ, para que
preste el SERVICIO DE RESIDENTE DE OBRA en ¢l Proyecto: “MANTENIMIENTO
FPERIODICO v RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN 585 (QUINUABAMBA) -
CAJAPANCA, L=32.640 KM, segin los términos del presente contrato.,

CLAUSULA QUINTA:

HONORARIOS

Por los servicios acordados en el presente contrato, “LA EMPRESA” abonar4 al
INGENIERO una retribucion que se  pacta en la suma total de S/. 30,000.00 (TREINTA MIL
CON 00/100 SOLES), por los servicios prestados.

El pago se hara efectivo a la presentacion y conformidad del producto del servicio por
la Empresa Contratista.

CLAUSULA SEXTA:
PLAZO DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente contrato es de noventa dias (90) dias calendarios, rige

a partir de la firma del documento contractual.

CLAUSULA SEPTIMA:
CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO.

Por el mérito de la suscripeion del presente “EL RESIDENTE” se compromete a cumplir
con el objeto del contrato segun la normativa vigente.

CLAUSULA OCTAVA:
CONFORMIDAD DEL SERVICIO.

“LA EMPRESA”, serd la encargada de evaluar la conformidad de servicio del “EL
RESIDENTE”,

[ Gpes Blas
;;(‘-,' cﬁm.

PERU
n?éa%uuu

. VillAvicencio Lopez
BNIJ"® 32730603
EPREFENTANTE

2o



2.9
CONSORCIO QUIN. UABAMBA

CLAUSULA NOVENA:
DE LA RESOLUCION DE CONTRATO

En virtud al Articulo N 1371 del Codigo Civil Vigente que se aplica supletoriamente i
presente contrato, puede ser resuelto por incumplimiento de |as obligaciones estipuladas en

las clausulas contractuales precedentes, basicamente por incumplimiento del objetivo del
contrato.

CLAUSULA DECIMO:-

DOMICILIO

Las partes convienen en sefialar como su domicilio legal el indicado en el exordio del
presente contrato, para efecto de cualquier notificacion o comunicado,

Estando las partes de acuerdo con los términos del presente contrato Yy en senal de
aceptacion proceden a suscribirlo en Pomabamba, a los 01 dias del mes de octubre del 2020.




CONSORCIO QUINUA BAMBA
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6.0 Copia del Certificado de
Habilidad del Residente

Pje. LA CANTUTA N® 160, Mz 1, Lote 8, NICRUPAMPA, INDEPE NDENCIA, HUARAZ, Telef 422

890, Cel. 343144002,
RPM *346202
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COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU

N*-A-0241762

Certificado de Habilidad

Los que suscriben certifican que:

= ) , LOPEZ BLAS JESUS JAIME
El Ingeniero (a): - = e L B -
f; : 2 Adserito al Consejo Departamental de ﬂcfri "Hua_raz___ PONI o
¢ 7 01/10/2015
% s Con Registro de Matricula del CIP N _1_ ,30_86*_ e Fecha de Incorporacion: =
’E Especialidad: Jng:ﬂ'_enic_“ﬂ, —_— ——
E

i

‘E De conformidad con la Ley N 28858, Ley que complementa a la Ley N” 16053 del Ejercicio Profesional v el Estatuto

:z del Colegio de Ingenieros del Peru, SE E NCUENTRA COLEGIADO Y HABIL, en consecuencia estd autorizado para
-

.(5 : ejercer la Profesion de Ingeniero (a),

{g S Varios / Otros

(% e

2 ENTIDAD

S o Varios

o PROPIETARIO

-

Z -

- LUGAR Varios

<

=

'Z ..

: 3

J

3

"

3

E. Huaraz 28 de Agosto del 20 20

%

E VALIDO SOLO ORIGINAL .

) =

; *

Ing Carlos Fernando Herrera Descalzy
Decano Nacional
del Colegio de Ingemeros del Peru

— e —

=
Z ). Lopez Blas
" NGENIERO CIVIL
S N 178086

Mllavicen€io Lopez
. |N°3z;}£a3 .
PRESENTANTE CON!



CONSORCIO QUINUABA MBA
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CONSORCIO QUINUABAMBA
‘

1.0 Informe de MASSC
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CONSsORcIO OBRA: “Mantenimiento Periddico del Camino Vecinal: AN-585
QUINUABAMBA Quinuabamba - Cajapanca — Yamyan, L=32.640 km)"

INFORME N°02 DE SEGURDAD, SALUD OCUPACIONAL

Y MITIGACION AMBIENTAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE PERIODO
DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020

OBRA: “Mantenimiento Periodico del Camino Vecinal: AN-585
Quinuabamba - Cajapanca - Yamyan, L=32.640 km

RESIDENTE DE OBRA:
ING. JESUS JAIME LOPEZ BLAS
INGENIERO DE SEGURIDAD DE OBRA:
ING. MESIAS MORENO TARAZONA

PERU
05 DEL CON UINUABAMEA D
- ’A ‘
Tugal Q‘@l ng.
Gary L. cio Lopez 2 NG

30683
RESENTANTE COML'*

INFORME DE SEG AD, SALUD OCUPACIONAL Y MITIGACION AMBIENTAL




CONSORCIO OBRA: “Mantenimiento Periodico del Camino Vecinal: AN-585
QUINUABAMBA Quinuabamba — Cajapanca - Yamyan, L=32.640 km)"

CONTENIDO

1.- INTRODUCCION

2.- MARCO LEGAL VIGENTE

3.- OBJETIVO

4.- DATOS DEL PROYECTO

5.- PRINCIPALES RECURSOS

6.- PROCESO CONSTRUCTIVO

7.- ACTIVIDADES REALIZADAS

8.- MEDIDAS CORRECTIVAS EN CAMPO

9.- PRINCIPALES LOGROS Y DIFICULTADES

10.-RESULTADOS ESTADISTICO

11.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- CUNS CIO UINUA AMBA
10 PE INGENJE! OS DEL

\GE
...................... %&av‘;ge io Lopez lfc > N*175086
e . o ¢
lng. G'm ~rr8”€|5 T REPRESENTANTE COMUIN
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INFORME DE SEGURDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MITIGACION AMBIENTAL



CONSORCIO OBRA: “Mantenimiento Periddico del Camino Vecinal: AN-585
QUINUABAMBA Quinuabamba — Cajapanca - Yamyan, L=32.640 km)"

s

4@@!

Ing. Gimh Amg

IN

£ DEPARTANENTAL

INTRODUCCION

El principal activo de CONSORCIO QUINUABAMBA, es nuestro personal, que es
base de nuestra eficiencia sin su aporte no podriamos alcanzar las exigencias de
calidad.

El objetivo fundamental de la politca de CONSORCIO QUINUABAMBA es la
seguridad y salud en el trabajo que es trascendental para promover la cultura
educativa de prevencion de riesgos laborales en toda actividad dinamica y
garantice de manera progresiva un entorno laboral seguro y saludable para todo
sus trabajadores, de manera el presente informe se orienta en dar conocer las
actividades, resultados y avances de los programas establecidos en seguridad y
salud en el trabajo, en la ejecucién del proyecto de: “MANTENIMIENTO
PERIODICO DEL CAMINO VECINAL: AN-585 QUINUABAMBA — CAJAPANCA —
YAMYAN, L=32.640 KM", el cual brindara una zona de trabajo con las medidas de
seguridad que en estos momentos no se cuenta.

Como principio, el compromiso es la proteccion de la seguridad y salud de todos
los trabajadores mediante la prevencion de las lesiones, dolencias, enfermedades e
incidentes relacionados con el trabajo.

La aplicacion del principio de primacia de la realidad por los empleadores, los
trabajadores y demas entidades privadas y publicas responsables del cumplimiento
de la legislacién en seguridad y salud en el trabajo, en un vinculo a que el Estado y
los empleadores aseguren condiciones de trabajo digno que les garanticen un
estado de vida saludable, fisica, mental y socialmente en forma continua, en un
ambiente seguro y saludable, compatibles con el bienestar y dignidad como
personas.

Toda actividad laboral exige a la administracion, empresas y al trabajador, un amor
a su vida y muchos esfuerzos para lograr prevenir la ocurrencia de incidente a
accidente, por lo que las decisiones sobre el cantrol de los peligros y la reducciéon
de los riegos mejoren progresivamente.

DE INGENIEROS DEL PERU
ANCASH - HUARAZ

i Gy

INFORME DE SEGURDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MITIGACION AMBIENTAL



CONSORCIO OBRA: “Mantenimiento Periédico del Camino Vecinal: AN-585
QUINUABAMBA Quinuabamba — Cajapanca — Yamyan, L=32.640 km)"

2. MARCO LEGAL VIGENTE

La gestion de seguridad en la presente obra se basa en el marco legal vigente a
nivel general y especifico para el caso de la industria de la construccion.

» Laley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

» D.S. 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

» Ley N° 30222 Ley que modifica la ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo.

» RM. N° 050-2013-TR, Que Aprueba los Formatos Referenciales que
contemplan la informacion minima que deben contener los registros
obligatorios del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo.

» La Norma Técnica de Edificaciéon G50 Seguridad durante la Construccion del
reglamento nacional de edificaciones.

» R.M. 012-2015 Apruébala politica de Gestion de Seguridad y salud en el
trabajo del sector vivienda, construccion y saneamiento.

» Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Obra

» Reglamento de Seguridad y Salud de la Obra.

LONNU

lavuc cuo Lorw- -

» Expediente técnico.

INFORME DE SEGURDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MITIGACION AMBIENTAL



CONSsORcIO OBRA: *Mantenimiento Periodico del Camino Vecinal: AN-585
QUINUABAMBA Quinuabamba - Cajapanca - Yamyan, L=32.640 km)"

3. OBJETIVOS

» Es evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan de Seguridad,
Salud Ocupacional y Mitigacion Ambiental de la Obra: “Mantenimiento
Periddico del Camino Vecinal: AN-585 Quinuabamba — Cajapanca -
Yamyan, L=32.640 km", lo que nos permitira tomar medidas correctivas
durante la ejecucion de la Obra.

» Cultivar los valores fundamentales dentro del ambiente laboral.

» Mantener altos niveles de desempefio ético, social y ambiental.

» Promover la cultura de mitigacion de riesgos laborales

» Eliminar riesgo de trabajo que podria ocasionar accidente.

» Promover buena imagen empresarial y ftrabajo responsable hacia la
comunidad Local y Regional.

4. DESCRIPCION DE LA OBRA

El

proyecto esta contemplado son como (hacer los trabajos de capa de nivelacion

de e= 0.05 m, reposicion de afirmado de e= 0.15m, reformacién de cuneta
triangular 0.60x 0.4m, postes kilométricos de concreto, sefal preventiva de 0.75m x
0.75m, sefal reglamentaria, sefial informativa de 1.60m x 0.50 y restauracion
ambiental de areas ocupadas

DATOS DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: “MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL:

AN-585 QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN,
L=32.640 KM"

Unidad Ejecutora: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA

»~

Ve ®’

Ing. Gim Ameg

CONTRATISTA: CONSORCIO QUINUABAMBA
RESIDENTE DE OBRA: Ing. Jesus J. Lépez Blas

FECHA DE INICIO: 01 de diciembre del 2020

INFORME MENSUAL: diciembre del 2020

TIEMPO DE EJECUCION: 3 Meses (90 Dias Calendarios)

UBICACION:
LOCALIDAD : QUINUABAMBA — CAJAPANCA — YAMYAN
s rcoucgls-r > . PQ.M&B) i gt
TN, TAGEMERDS DL PERy

o/Lollas Port
RO CIVIL oal
N 1 IRBORME DE SEGURDAD

UD OCUPACIONAL Y MITIGACION AMBIENTAL
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CONsORcIO
QUINUABAMBA

OBRA: "Mantenimiento Periddico del Camino Vecinal: AN-585
Quinuabamba — Cajapanca - Yamyan, L=32.640 km)"

PROVINCIA - POMABAMBA
DEPARTAMENTO - ANCASH
ACCESO
DISTANCIA | TIEMPO DE ESTADO DE LA
TRAMO e VIAJE(MRS) | TIPO DE VIA A
HUA'EL’}le: SAN 136.00 3.45 ASFALTADO BUENO
SAN LUIS - ‘
PO R 80.00 3.30 CARRETERA REGULAR
POMABAMBA -
Ly 50.00 1.40 CARRETERA REGULAR

PROYECTO A DESARROLLARSE:

“MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL: AN-585
QUINUABAMBA — CAJAPANCA — YAMYAN, L=32.640 KM”

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Mantenimiento Periédico Del Camino Vecinal: An-585 Quinuabamba — Cajapanca

— Yamyan, L=32.640 Km el desarrollo de los trabajos es de: capa de nivelacién de

e= 0.05 m, reposicion de afirmado de e= 0.15m, reformacién de cuneta triangular

0.60x 0.4m, postes kilométricos de concreto, sefial preventiva de 0.75m x 0.75m,

senal reglamentaria, sefal informativa de 1.60m x 0.50 y restauracién ambiental de

areas ocupadas

1. ACONDICIONAMIENTO CLIMATICO
El clima es propio de la zona sierra del Peru, calor en las mafianas y frio intenso

en las tardes, con estacion de lluvias en los meses de diciembre-abril.

2. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Se han considerado elementos como: Las metas de la Obra son como (capa de

nivelacion de e= 0.05 m, reposicion de afirmado de e= 0.15m, reformacion de

cuneta triangular 0.60x 0.4m, postes kilométricos de concreto, sefial preventiva

de 0.75m x 0.75m, sefial reglamentaria, sefal informativa de 1.60m x 0.50 y

e

~FENIERO CIVIL
lbé‘, N°17E086

I Lopez Bl(l“
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CONSORCIO OBRA: “Mantenimiento Periodico del Camino Vecinal: AN-585
QUINUABAMBA Quinuabamba — Cajapanca — Yamyan, L=32.640 km)"

Los acabados se realizaran de manera inmediata al dia siguiente del
desencofrado.

5. PRINCIPALES RECURSOS

» PERSONAL TECNICO:

Residente
Asistente de residencia
Especialista en seguridad
Topografo
Maestro de obra
Almacenero
Guardian

» MANO DE OBRA:
Operarios, Oficiales y Peones

» PRINCIPALES MATERIALES:
Afirmado
Herramientas: Picos, Lampas, barretas, rastrillos, combas.

» EQUIPOS PESADOS Y LIVIANOS (MAQUINARIAS)
Volquete, cisterna, tractor, rodillo, Plancha compactadora tipo canguro,

Vibradora Mezcladora de concreto, etc.

» MATERIALES DE SEGURIDAD
Cintas de seguridad
Letreros
Senales de Informacién
Cerco Perimétrico
Botiquin de primeros auxilios

6. PROCESO CONSTRUCTIVO. 2Vice
RFSFNTAM,

En la obra se realizan trabajos de MOVILIZACIéN Y DESMOVILIZACION DE
EQUIPO, NIVELACION Y REPLANTEO, CAPA NIVELANTE, REPOSICION DE

MADO, TRANSPORTE DE MAT. GRANULAR HASTA 1km, TRANSPORTE

DE INGENIEROS
AL Sgﬂ PERY

.



CONSORcCIO OBRA: “Mantenimiento Periddico del Camino Vecinal: AN-585
QUINUABAMBA Quinuabamba - Cajapanca — Yamyan, L=32.640 km)"

DE MAT. GRANULAR > 1km, TRANSPORTE DE MAT. EXCEDENTE HASTA

1km, TRANSPORTE DE MAT. EXCEDENTE > 1km, RECONFORMACION DE

CUNETAS, INSTALACION HITOS KILOMETRICOS, INSTALACION SENALES

PREVENTIVAS, INSTALACION SENALES REGLAMENTARIAS, INSTALACION

SENALES INFORMATIVAS, RESTAURACION DE AREAS OCUPADAS Y
EMERGENCIA SANITARIA COVID 19.

Como jefe de prevencion de riesgo laboral tenemos la responsabilidad de liderar,

presenciando en los procesos de ejecucion en diferentes procesos de construccion

del trabajo verificando el cumplimiento de principios de seguridad como en:

o Actividades de ejecucion con presencia del 4rea de seguridad

01
01.01
01.02

02
02.01
02.02

03

03.01
03.02
03.05
03.06

04
03.01

05

03.01
03.02
03.03
03.04

06
06.01

07
07.01

OBRAS PRELIMINARES
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO
NIVELACION Y REPLANTEO

PAVIMENTOS
CAPA NIVELANTE
REPOSICION DE AFIRMADO

TRANSPORTES

TRANSPORTE DE MAT. GRANULAR HASTA 1km
TRANSPORTE DE MAT. GRANULAR > 1km
TRANSPORTE DE MAT. EXCEDENTE HASTA 1km
TRANSPORTE DE MAT. EXCEDENTE > 1km

OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
RECONFORMACION DE CUNETAS

SENALIZACION

INSTALACION HITOS KILOMETRICOS
INSTALACION SENALES PREVENTIVAS
INSTALACION SENALES REGLAMENTARIAS
INSTALACION SENALES INFORMATIVAS

IMPACTO AMBIENTAL
RESTAURACION DE AREAS OCUPADAS

EMERGENCIA SANITARIA
EMERGENCIA SANITARIA COVID 19

7. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL MES DE
OCTUBRE DEL 2020

OF INGE
ARTAMENT

Toda actividad laboral se ha desarrollado bajo los controles de riesgos y
vigilancia permanente de Ing. de Seguridad y Asistente Técnico.
Inspeccién Diaria de Herramientas Manuales

Inspeccion de maquinaria pesada

Presencia diaria en ejecucion de los trabajos de peligro latente.

‘1



CONSORCIO OBRA: “Mantenimiento Periodico del Camino Vecinal: AN-585 /6
QUINUABAMBA Quinuabamba — Cajapanca — Yamyan, L=32.640 km)"

» Se realizaron charlas de introduccion.
» Se realizaron charlas de seguridad todas las mafanas antes de inicio de
los trabajos
o Charlas diarias de 10 minutos de Seguridad

e Charlas de diez minutos
e Llenado de ASTs
o Actividades

» Se reiter6 la capacitacion a los trabajadores en el uso de EPPs.

» Se realizé la colocacion de Cinta de peligro para aislar las zonas de
acopio de materiales.

Se cerco el contorno de la construccion.

Se colocaron sefalizaciones preventivas de accidentes

Se coloco pases provisionales en los lugares de excavacion.

Se realizaron un simulacro de accidente

VUNS . /
ol AR RN Al ...

- ‘h}d. esus/. Lopez Blas
\‘J IINGE ERO CIVIL
CIP N*178086

32
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CONSORCIO OBRA: “Mantenimiento Periddico del Camino Vecinal: AN-585
QUINUABAMBA Quinuabamba - Cajapanca — Yamyan, L=32.640 km)’
PANEL FOTOGRAFICO:

FOTO N°01: VISTA FOTOGRAFICA DONDE SE
OBSERVA EL USO PERMANENTE DE LOS EPP

FOTO N°02: VISTA FOTOGRAFICA DONDE SE
OBSERVA EL USO PERMANENTE DE LOS EPP.
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CONSORCIO OBRA: “Mantenimiento Periddico del Camino Vecinal: AN-585
QUINUABAMBA Quinuabamba - Cajapanca — Yamyan, L=32.640 km)"

FOTO N°03: VISTA FOTOGRAFICA DONDE SE
OBSRVA LOS MATERIALES DE PRIMEROS
AUXILIOS.

8. MEDIDAS CORRECTIVAS EN CAMPO.

Resultado de Actividades

N° PRINCIPALES MEDIDAS CORRECTIVAS ESTADO

01 | Implementacion y capacitacion de procedimientos escritos de En proceso
trabajo seguro

02 | Preparacion de letreros de informacion. Ejecutado

03 | Se realizo charlas de 10 minutos a todo el personal durante el .

Ejecutado

mes.

04 Irpplementacién y capacitacion de AST Ejecutado

05 | Se inculco a el maestro, operarios y peones a practicar orden y
limpieza En proceso

06 | Se exhorto en recoger las cintas de seguridad tiradas en el R
suelo y abandonados para su reacomodo y reinstalacion Ll

07 | Se inculco en la conexion inmediata de agua cuando hay F oo
roturas de tuberia P

08 | Se exhorto en otorgamiento de los EPPs para labores Ejecutado

INFORME DE SEGURDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MITIGACION AMBIENTAL




CONSORCIO

QUINUABAMBA

OBRA: "Mantenimiento Periodico del Camino Vecinal: AN-585
Quinuabamba — Cajapanca - Yamyan, L=32.640 km)"

especificos y a solicitantes de cambio por deterioro.

09 | Se han realizado inspecciones a Herramientas manuales y de
poder, retirando a aquellos que presentan desperfectos.

Ejecutado

9. PRINCIPALES LOGROS Y DIFICULTADES

o Se ha logrado que los trabajadores realizan en forma diaria el encintado, de las zonas de

riesgo.

o Se ha realizado Charla de induccion a los trabajadores ingresantes.

o Charlas diarias de 10 minutos antes del inicio de labores.

o Se colocé pases provisionales en los lugares de excavacion.

o Al ingresar a sus labores realizan los trabajadores su correspondiente inspeccion

Cuadro: Evaluacién de Metas del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

N° Variables Metas Ocurridos | Resultado
Conflictos :
01 lakoralas Minimo Aceptable
02 Incidentes Minimo 0 Aceptable
03 | Accidentes leves 0 0 Logro
Accidentes
04 satales 0 0 Logro
05 Enfermedades Minimo 0 Logro
05 Siniestros 0 0 Logro
10. RESULTADO Y RESUMEN ESTADISTICO
indice de severidad
indice de Gravedad 1Ga i rdi | afo x 0
Acumulado Horas trabajadas en lo que va del afio
1Ga = 0X 200000 ~ 0,00
@="9280

indice de accidentes mensuales

Indice de Frecuencia
Mensual

IFm

Accidentes con tiem

rdido en el mes x 200 000
Numero horas trabajadas en el mes

0 X 200000

PRESE

ANTE COMIIN

L Villayicencio Lopez
DNI N°f32730683

/3
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CONSORCIO OBRA: “Mantenimiento Periodico del Camino Vecinal: AN-585
QUINUABAMBA Quinuabamba ~ Cajapanca - Yamyan, L=32.640 km)"

indice de accidentabilidad

Indice de A IFax|Ga
Accidentabilidad

No se tuvo ningln incidente en el area de trabajo tanto como enfermedades

estomacales o accidentes.
11. MITIGACION AMBIENTAL

MANEJO DE ESCOMBROS Y MATERIAL EXCEDENTE

Con respecto al manejo de escombros y material excedente se viene colocando a un
costado de la excavacién pues despues del vaciado del canal se rellenara a los
costados y el material excedente sera eliminado en un botadero.

MANEJO DE CONCRETO EN OBRA

En el manejo de concreto en obra se esta realizando el uso adecuado de equipos en
buen estado, personal calificado y el traslado de concreto a través de carretilla para
evitar el desperdicio de concreto.

MANEJO DE AGREGADOS PETREOS (ARENAS, GRAVAS, TRITURADOS O
RECEBOS), LADRILLO Y PRODUCTOS DE ARCILLA

Se esta realizando el acondicionamiento de puntos adecuados y sefalizados para que
el personal pueda identificar las zonas donde se encuentran depositados los agregados
pétreos usados para la obra, ademas se esta realizando el tapado con plastico para no
generar erosion del material

MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS Y COMBUSTIBLE

Se esta realizando el manejo de liquidos y combustible con el uso de recipientes
adecuados como cilindros, baldes para combustible y personal adecuado para tales
fines, ademas se ha senalizado la zona donde se encuentran las maquinas y equipos y
con charlas al personal.

MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

En el tema de manejo de maquinaria y equipo se esta realizando charlas permanentes
en uso y manejo de maquinaria y equipo al personal encargado de su manejo ademas
de senalizar las zonas ocupadas por estas.

MANEJO DE CAMPAMENTO Y ALMACEN
Se esta realizando el cercado de toda el area de trabajo con material yute y
delimitacion de las areas especificas de trabajo como: carpinteria, acero, almacén para

ACIONAL Y MITIGACION AMBIENTAL
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CONSORCIO OBRA: “Mantenimiento Periédico del Camino Vecinal: AN-585
QUINUABAMBA Quinuabamba — Cajapanca — Yamyan, L=32.640 km)"

deposito de cemento, almacén de herramientas y un ambiente para la oficina de obra,
ademas se ha sefalizado toda el area de trabajo, en el presente mes e almacén se ha
trasladado a una zona mas proxima al lugar de trabajo pues la distancia cada vez es
mayor con respecto a la ubicacion del agregado grueso (Hormigén).

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

hON~

Se implementod el uso de los EPPs

Se ha realizado inspecciones de las herramientas manuales.

Existe debilidades en captar las charlas de seguridad de 10 min.

La gestién de seguridad y salud en el trabajo durante el segundo mes de iniciado
la obra tiene resultados favorables, se debe al esfuerzo conjunto de todos los
trabajadores ubicados en diferentes niveles jerarquicos del CONSORCIO
QUINUABAMBA. la estadistica de accidentes hasta la fecha del presente mes
es favorable, los incidentes producidos fueron controlados de manera inmediata
y ninglin accidente reporto dias de descanso.

Se recomienda al CONSORCIO QUINUABAMBA evitar la rotacién de personal
en tiempos cortos.

Se recomienda al area técnica Operativo, hacer cumplir las leyes y normas de
seguridad y salud en el trabajo.

INFORME DE SEGURDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MITIGACION AMBIENTAL
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CONSORCIO QUINUABAMBA

2.0 Informe de COVID 19

Pje. LA CANTUTA N® 160, Mz. 1, Late 9, NICRUPAMPA, INDEPENDENCIA, HUARAZ, Telef. 422890, Cel. 943144002,
RPM *346202 Email: iconsaperusri@hotmail.com
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ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD
INFORME N° 002-2020

A : JESUS JAIME LOPEZ BLAS
ING. RESIDENTE

DE : ANABEL KAROLA SOTO PRINCIPE
TECNICA EN ENFERMERIA
ASUNTO : INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, ANTES, DURANTE EL

DESARROLLO DEL TRABAJO EN LA OBRA "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL AN 585 (QUINUABAMBA) - CAJAPANCA, L=32.640 KM”

FECHA : QUINUABAMBA, 30 DE NOVIEMBRE 2020.

Es grato honor dirigirme, a usted para saludarle muy cordialmente y al mismo tiempo en
cumplimiento de PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL
TRABAJO, conforme a lo establecido en la R.M239-2020-MINSA Y SUS NORMAS MODIFICATORIAS,
segun la CONSTANCIA DE REGISTRO N°117609-2020 del ministerio de salud, del proyecto.
"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN 585 (QUINUABAMBA) -
CAJAPANCA, L=32.640 KM”, le informo detalladamente, que se cumplié con normalidad las
actividades en cumplimiento del protocolo:

De la ley 29783, ley de seguridad en el trabajo y sus modificatorias, del DEGRETO
SUPREMO N°044-2019, decreto de urgencia que establece medidas para fortalecer la proteccion
de salud y vida de los trabajadores. Frente al cual se realizé el control de temperatura diaria
segun el protocolo, donde los personales ningunos presentaron alza térmica.

Resolucion ministerial N*763-2012-misa, directiva sanitaria n°048-minsa-DGST.

V.01, directiva sanitaria para promocionar el LAVADO DE MANOS SOCIAL COMO PRACTICA
SALUDABLE EN EL PERU, el cual fue realizado mediante charlas y sesiéon demostrativa, utilizando
los insumos correctamente agua y jabon liquido, las toallas descartables, y los desechos fueron
arrojados en un tacho correspondiente como reciclado comun

"""" icd Colias Portugal
ERO CIVIL
IPN"137687




Resolucion directoral N°03-2020-INACALDN. Guia para la limpieza y desinfeccion de manos
y superficies, se viene cumpliendo con cabalidad, de realizar la desinfeccion de herramientas con
bombas de mochila, utilizando las sustancias como la lejia y agua, antes de empezar el trabajo; los
EEPS, LAS MANOS CON DESINFECTANTE GEL Al 70%, dando el uso con botellas con su respectivo
pulverizador.

Se realizé la identificacion de sintomatologia covid-19 previo al ingreso al trabajo, mediante la
declaracion jurada individualmente.

Sensibilizacion de la prevencién de contagio en el centro de trabajo, diario con charlas
consecutivos sobre las infecciones respiratorias el el covid-19, indicando las diferencias,
orientando sobre el uso de las plantas medicinales, farmacos y medicamentos artificiales, frente al
covid-19. De la misma forma se concientiza profundamente sobre la no discriminacion a los
enfermos en esta pandemia.

Es todo cuanto informo para su conocimiento y demas fines, adjunto anexos.

ATENTAMENTE:
ANABEL KAROALA SOTO PRINCIPE

Jo

BN
0.,

in

. Jesyls J. Lépez Blas
INGENIERC TIviL
Cl 'N"17L086
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PROYECTO:"MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CA

CAJAPANCA - YAMYAM, L=32-640 KM"

MINO VECINAL DEL TRAMO: AN-S85 QUINUABAMBA —

PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID - 19 EN
EL TRABAJO.

En el Centro Poblado de Cajapanca, distrito de Quinuabamba, provincia Pomabamba,

departamento de Ancash, siendo las .Z.Q.m..del dia..1.5....del mes dedisienbdel afiolLC

Reunidos todo el personal de la obra, dirigido por mi persona "ENFERMERA DE LA OBRA",

identificada con DNI&:tiiiRealiz6 una charla con la finalidad de informar y asi evitar la

propagacion de este virus COVID - 19.

CHARLA 1
Tema: Informacién del virus.

Pt T3 blas
s NG NIERC CIVIL |
ciP N"176086

Y2

RESIDENTE DE OBRA *

ASTSTENTE DE OBRA

REPRESENTANTE DELAEMPRESA

( 4
T CNICA/EN EKFERMERFA

IEROS DEL PLRU
AL ANCASH - HUARAZ

KO
’ IERO
REG. CIP N 137687




PROYECTO "MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL DEL TRAMO: AN-585 QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMIAN, L=32-640 KM

PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19

EN EL TRABAJO

CHARLA 1: Informacion sobre el virus.

QUE ES? 0 " { r sintomas de COVID-19:

rouTtcreca

cCoOViD- e Nuestro entorno

FIEBRE »
.] AUTC-AISLARSE

TOS -

FATIGA ¥
SENSACION »
DE FALTA DE AIRE

TRANSMISION
[ R T TR S L et b vt s fee s re bbbt arkies de Las maisasas
Umario, Bowea g Mlmn) & (St ae G P e s G '

PREVENCION
Utiliem VL AN Or e ril et RAD L by e Fegiern Basica

ol s

Saber como actuar nos puede ayudar a controlar mejor a5 STUACONES
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En caso de tener sintomas (febre o tos o dificultad
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PROYECTO:"MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL DEL TRAMO: AN-S85 QUINUABAMBA — CAJAPANCA — YAMYAM,
L=32-640 KM"

PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID — 19 EN EL
TRABAJO.

CHARLA 2: Orientacion sobre las Mascarillas

Se considera el uso de mascarillas si se trabaja en un espacio cerrado, o cuando no es posible mantener una
distancia segura de otras personas. Estas situaciones pueden presentarse no sélo en lugares de trabajo si no
también en los locales de clientes cuando se efectuan visitas o entregas o cuando se usa el transporte.

Las mascarillas deben ser consideradas como una medida complementaria y nunca como sustitucién a
las practicas preventivas establecidas como pueden ser el distanciamiento fisico, protocolos de
estornudo y tos, higiene de manos o el evitar tocarse la cara.

Es esencial que los trabajadores utilizan las mascarillas de manera apropiada para que resulten efectivas
y seguras

- Las mascarillas deberian ajustarse bien, cubriendo la cara completamente desde el puente de la nariz
hasta la barbilla.

-Lavarse las manos minusiosamente antes de ponerse y quitarse la mascarilla.

-Para quitar la mascarilla cojer el cordén por detras de la cabeza y nunca por delante.

-Si la mascarilla es desechable, asegtrese de tirarla con cuidado a un contenedor apropiado.

-Si la mascarilla es reutilizable, ldvala lo mas antes posible después de su uso con detergente.

DNI

CENTRO POBLADO DE CAJAPANCA
DISTRITO DE QUINUABAMBA
PROVINCIA DE POMABAMBA
135,/ 1/ 2020
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PROYECTO:” MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL DEL TRAMO: AN-585 QUINUABAMBA — CAJAPANCA — YAMYAM,
L=32-640 KM"

PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID — 19 EN EL
TRABAJO.

En el Centro Poblado de Cajapanca, distrito de Quinuabamba, provincia Pomabamba, departamento de
Ancash, siendo las Z/22...del dia. 2.5........ del mes de Dit.i..del afoZ.Q.2£.. Reunidos todo el personal de
la obra, dirigido por mi persona “ENFERMERA DE LA OBRA”, identificada con DNI&:%sRealizé una charla

con la finalidad de informar y asi evitar la propagacién de este virus COVID — 19.

CHARLA 2
Tema: Uso de las Mascarillas.

g
RESIDENTE DE OBRA ASISTENTE DE OBRA

bosaq4?3?
TECNICA EN ENFERMERIA




CONSORCIO QUINUABAMBA

e

3.3. Copia polizas de seguro de

responsabilidad civil, SCTR y de
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