GOBIERNO PROVINCIAL DE POMA X (’\ O
Creado por ley N°12120 de fecha 21 de febrero de 186 _ .;‘kj

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO R QBRA

e 3 . JEFE DEC
ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU 200 ANOS DE INDEPENDENCIA =
\
INFORME N° 0193-2021 - MPP - GDUR/SGOICU .c(g:f,',t:m’“‘”"‘m& OE POMABAMBA
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A : Ing. Francisco Fernando Eme Trujillo
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural 1 8 MAR 2021
(o .
DE ; Ing. Renzo Cristian Espinoza Castillo Exp. N;"Hz' rulios,
Sub Gerencia de Obras, Inspeccién y Control Urbano Hor i
ASUNTO : CONFORMIDAD DE VALORIZAGION N° 04 DEL EJECUTOR
REFERENCIA : (1) SERVICIO:"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL

CAMINO AN-585 QUINUAMBA-CAJAPANCA- YAMYAN L=32.640KM
DISTRITO DE QUINUAMABA PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH”.

(2) CARTA N2 008-2021-/CORL

FECHA 2 Pomabamba, 18 de Marzo del 2021.

Es grato dirigirme a usted. Para saludarlo cordialmente y a su vez, remitirle la
conformidad del Inspector del Servicio a la Valorizacién N° 04 del Ejecutor “CONSORCIO
QUINUABAMBA” correspondiente al mes de Enero de 2021, periodo del 02 al 31 de Enero 2021.
Presentando el siguiente detalle:

ITEM DESCRIPCION MONTO

Pago por concepto de Valorizacion de servicio N2 04 del ejecutor
correspondiente al mes de Enero del servicio: “MANTENIMIENTO
ValN®04 | pERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO AN-585 QUINUAMBA-CAJAPANCA- | S/.401,606.05
YAMYAN L=32.640KM DISTRITO DE QUINUAMABA PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH". A un avance de 21.74%

Total, a facturar por el ejecutor. S/.401,606.05
Retencién de Fiel camplimiento (10% Monto Contractual) 00.00
Monto a pagar al Ejecutor del Servicio £/.401,606.05

El ejecutor del servicio presenta factura electrénica E001-12, por el monto total valorizado,
la retencién de fiel cumplimiento del 10% del monto contractual, se ejecutd en la primera

valorizacion.
Se adjunta:

Dos informes de Valorizacion Mensual correspondiente al de Enero 2021 en formato original. (147 folios C/
Informe)+CD.

Es todo cuanto informo para su correspondiente tramite a la brevedad posible y
me suscribo de Ud. Reiterandole mi saludo cordial y estima personal.

Atentamente,

g MUNICIP P DE POMABAMBS.T
' & o2
lng(?'zt ~/ESPKOZA CASTILLO
W, 87600
B = IC\
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Ano del Bicentenario del Peru

Pomabamba, 26 de febrero del 2021

CARTA N* 008-2021-/CQRL

A:
ING. RENZO C. ESPINOZA CASTILLO
SUB GERENTE DE OBRAS 1.C.U.

De:
SR. VILLAVICENCIO LOPEZ GARY LORGIO
Representante legal CONSORCIO QUINUABAMBA

ASUNTO: Presentacion del informe de LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES A
LA VALORIZACION N° 04 del servicio: “MANTENIMIENTO PERIODICO
Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN 585 (QUINUABAMBA) -
CAJAPANCA, L=32.640 KM”.

REFERENCIA: CARTA N° 055-2021-MPP-GDUR/SGOICU

Me es grato dirigirme a usted para saludarle y, hacer llegar el Informe con
Levantamiento de Observaciones a la Valorizacion N° 04 correspondiente al mes de
enero del 2021, Del servicio “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL AN 585 (QUINUABAMBA) - CAJAPANCA, L=32.640 KM”,
correspondiente al informe mensual de del mes de enero del 2021.

Esperando que la presente tenga la acogida correspondiente, aprovecho la
oportunidad para expresarle las muestras de mi especial Consideracion

Atentamente,

CONSORCH) QUINUABANIL/




Pomabamba, 05 de febrero del 2021 &@

/ QM /
CARTA N* 004-2021-/CORL oS 8
YA
A: bogiy"“ --\'@\%{:@
GIM AMERICO COLLAS PORTUGAL £ AR
INSPECTOR DE SERVICIO SRR
(N !
De: ¥ T,
% \A
SR. VILLAVICENCIO LOPEZ GARY LORGIO W

Representante legal CONSORCIO QUINUABAMBA

ASUNTO: Presentacion del informe de VALORIZACION N° 04 del servicio:
“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN 585
(QUINUABAMBA) - CAJAPANCA, L=32.640 KM”.

Me es grato dirigirme a usted Ing. Gim Américo Collas Portugal para saludarle y,
hacer llegar el Informe de Valorizaciéon N° 04 correspondiente al mes de diciembre
del 2020, Del servicio en ejecucién “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL AN 585 (QUINUABAMBA) - CAJAPANCA, L=32.640 KM”,
correspondiente al informe mensual de del mes de diciembre del 2020; habiendo

logrado una ejecucion en el mes con un avance fisico del 21.74% haciendo un total
de avance fisico acumulado de 94.50%, a la fecha la obra se encuentra en el plazo
previsto y el periodo de trabajo es del 02/01/2021 al 31/04/2021.

El presente informe, se presenta en cumplimiento de\laTs"normas establecidas para
el caso y sustento para los pagos a ejecutarse al contratista por la Valorizacion

mensual del servicio N° 04.

Adjunto documentacion:
e Informe del Residente del servicio de las actividades realizadas en el
periodo
Cuadro de valorizacién fisica del servicio N° 04
Fotografias de los trabajos realizados.
Copias del cuaderno del servicio
Un ejemplar en CD

Esperando que la presente tenga la acogida correspondiente, aprovecho la
oportunidad para expresarle las muestras de mi especial Consideracion

Atentamente,

COHSORCIGOUINUAE A/ &

,{7///
AR



"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN 585 QUINUABAMBA -
CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM, DISTRITO DE QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA,
ANCASH"

"Ano de la Universalizacion de la Salud”
Pomabamba, 05 febrero del 2021.

INFORME N2 004 -2021 -GACP/INSPECTOR DEL SERVICIO

A : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA

Asunto : CONFORMIDAD DE VALORIZACIONN®? 04, CORRESPONDIENTE DELMES DE
ENERO 2021,PRESENTADO POR EL CONTRATISTA

Referencia : “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL AN 585 (QUINUABAMBA) — CAJAPANCA - YAMYAN,
L=32.640 KM”. PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH” ------nccreenaes

De mi consideracion:

Por medio del presente me dirijo a Ud. Para saludarlo muy
cordialmente con la finalidad de emitir la CONFORMIDAD DE VALORIZACION N2 04, correspondiente
al mes de enero del 2021, de la ejecucion del servicio: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN 585 (QUINUABAMBA) - CAJAPANCA, L=32.640 KM",
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH”, presentado por el contratista, en cumplimiento a las
obligaciones del Contrato y términos de referencia del decreto de urgencia N2 070-2020.

PRONUNCIAMIENTO DE LA SUPERVISION:

Luego de haber revisado la Valorizaciéon N? 04 correspondiente al mes de enero, el cual se
APRUEBAY DA CONFORMIDAD mediante INFORME DE INSPECTORN ¢ 04, por lo que se solicita continuar
con su tramite correspondiente presentando a la Municipalidad Provincial de Pomabamba,
para su tramite de pago.

Sin Otro Particular, quedo de Ustedes, aprovechando la oportunidad para reiterarle mi
consideracion mas distinguida.

Atentamente,

Ing. ING. GIM AMERICO COLLAS PORTUGAL. - INSPECTOR CIP:137687



"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN 585 QUINUABAMBA -
CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM, DISTRITO DE QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA
ANCASH"

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION N° 04 (ENERO Del 2020)
1. FICHA TECNICA D

A. DENOMINACION DEL SERVICIO:

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: "MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN 585 QUINUABAMBA -

CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM, DISTRITO DE QUINUABAMBA, PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH"

B. UBICACION

El mantenimiento se encuentra ubicado en la jurisdiccion de la Regién Ancash, Provincia de

Pomabamba.
Ubicacién Politica:
Localidades : Quinuabamba- Cajapanca - Yamyan
Distrito : Pomabamba
Provincia : Pomabamba
Regién : ANCASH

Ubicacion de la Region del Proyecto
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Ing. ING. GIM AMERICO COLLAS PORTUGAL. - INSPECTOR CIP:137687



"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN 585 QUINUABAMBA -
CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM, DISTRITO DE QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA,

ANCASH"

Ubicacion de la Provincia de Pomabamba

PARDBAMBA

C. METAS
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CUADRO RESUMEN DE METAS DEL PLAN

El servicio de “mantenimiento periédico y rutinario del camino: "MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN 585 QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN,
L=32.640 KM, DISTRITO DE QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH", se ha
propuesto teniendo en cuenta las condiciones topogréficas, tipo de suelo y de acuerdo a las
caracteristicas técnicas indicadas en el MTC para este tipo de Proyecto.

CTEN) = | M"DE Pm EJECUTADAS EN EL UNIDAD .w. _-"TTRADO ; METRADO W
20 R oy £7 ANTERIOR ACTUAL | ACUMULADO
01 OBRAS PRELIMINARES
01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS alb 1~ 097 0.01 0.98
01.02 TRAZO YREPLANTEQ km 3264 29.20 344 32,64
02 PAVIMENTOS
02.01 CAPANIVELANTE (E=0.05 m) m3 2,034.04 1,526.80 507.24 2,034.04
02.02 REPOSICION DE AFIRMADO (e=0.15 m) m3 18,668.89 15,410.50 2,229.39 17,639.89
03 TRANSPORTES
0301 TRANSPORT E DE MAT ERIAL GRANULAR PARAD <= 1 KM mak 16,964.36 12,100.70 4,543,66 16,644.36 e
0302 TRANSPORTE DE MAT ERIAL GRANULAR PARAD > 1 KM mak 31.379.41 13.870.80 13,998.50 27,869.30 : LY
0303 |TRANSPORTE DE MAT ERIAL EXCEDENTE D <=1 km m3k 2,653.72 1,865.90 692.34 2,558.24 = (T o
0304 |TRANSPORTE DE MAT ERIAL EXCEDENTE D>1KM mak 17,958.50 9,070.90 888760 1705850 © =
04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
0401 |RECONFORMACION DE CUNETATRIANGULAR 060M X 040M |m 10,830.00 8,516.00 2,314.00 10,830.00
05 [SENALIZACION
05,01 POSTES KILOMETRICOS DE CONCRETO und 32.00 0.00 32.00 32.00
0502  |SENAL PREVENTVA(0.75m x 0.75m) und 48.00 0.00 48,00 48.00
0503 |SENAL REGLAMENT ARIA und 32.00 0.00 32.00 32.00
05.04 jS_ENN_ INFORMAT VA (1,60m x 0.50m) und 10.00 0.00 0.00! 0.00]
06 TMPACTO AMBIENTAL
0601 RESTAURACION AMBIENT AL DE AREAS OCUPADAS m2 8,130.00 0.00 8,130.00 8,130.00
07 EMERGENCIA SANITARIA
0701 |EMERGENCIASANITARIACOVID 19 | 1.00 079 0.15 0.94
Ing. ING. GIM AMERICO COLLAS PORTUGAL. - INSPECTOR CIP:137687



"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN 585
QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM, DISTRITO DE QUINUABAMBA,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH"

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Capa nivelante E=0.05m, reposicién de afirmado E=0.15m
Reconformacién de cuneta triangular 0.60x0.40m

- Senalizaci6n
Plan de mitigacién ambiental

Emergencia sanitaria covid-19

D. REVISOR DEL PLAN DE TRABAJO
Inspector ING. GIM AMERICO COLLAS PORTUGAL

E. RESOLUCION QUE APRUEBAN ADICIONALES DEL SERVICIO
A la fecha el Contratista no solicita adicional del servicio.

F. CONTRATISTAY REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATISTA DEL MANTENIMIENTO: CONSORCIO QUINUABAMBA

REPRESENTANTE LEGAL: GARY LORGIO VILLAVICENCIO LOPEZ
G. INGENIERO RESIDENTE

H. INGENIERO RESIDENTE DEL SERVICIO: ING. JESUS JAIME LOPEZ

I. INSPECTOR DE SERVICIO: ING. GIM AMERICO COLLAS PORTUGAL

J]. MONTO REFERENCIAL
El valor referencial del proyecto es s/ 2,225,727.08 Incl/ L.G.V

K. MONTO CONTRACTADO
El monto contractual de la obra de s/ 1847,353.48 Incl/ 1.G.V.

L. FECHA DE INICIO DE OBRA
El acta de entrega de terreno se firmé el dia 01 de octubre del 2020.

M. MONTO DEL ADELANTO DIRECTO Y FECHA DE ENTREGA
No se otorga adelanto directo de acuerdo a las bases.

N. PLAZO DE EIECUCI()N
Plazo inicial de ejecucion: 03 meses (90 dias calendarios)

0. FECHA PREVISTA DE TERMINACION

Fecha prevista de terminacion inicial: 29-12-2020.

P. AMPLIACION DE PLAZO N° 01
Ampliacién de Plazo N° 01: se otorga 20 dfas calendarios

Q. FECHA PREVISTA DE TERMINACION AMPLIACION N° 01
Fecha prevista de terminacién con Ampliacién de Plazo N° 01: fecha 18-01-2021

ng. ING. GIM AMERIC LLAS PORTUGAL. - INSPECT
CIP:137687



"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN 585
QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM, DISTRITO DE QUINUABAMBA,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH"

R. AMPLIACION DE PLAZO N° 02
Ampliacién de Plazo N° 02: se otorga 20 dias calendarios

S. FECHA PREVISTA DE TERMINACION AMPLIACION N° 02
Fecha prevista de terminacién con Ampliacién de Plazo N° 02: fecha 07-02-2021

T. AVANCE FiSICO VALORIZADO DEL MES
El avance fisico ejecutado correspondiente al mes de ENERO es de: 21.74%

U. AVANCE FiSICO VALORIZADO ACUMULADO
El avance fisico acumulado correspondiente al mes de ENERO es de: 94.05%

V. PRINCIPALES OCURRENCIAS EN EL PERIODO

Se viene monitoreando la presencia de la Lic. en Enfermerfa para el
cumplimiento del desarrollo del Plan para la vigilancia, prevenciéony control del COVID -19, de
la misma forma se realizan diariamente las charlas de seguridad a cargo del ingeniero del
mantenimiento y salud ocupacional.

2. ANTECEDENTES

La Constitucion Politica del Peru, establece que las municipalidades provinciales y distritales son
los 6rganos de gobierno local. Tienen autonomia politica, econémica y administrativa en los
asuntos de su competencia. Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economia local, y
la prestacion de los servicios publicos de su responsabilidad, en armonia con las politicas y planes
nacionales y regionales de desarrollo. Son competentes para fomentar la competitividad, las
inversiones y el financiamiento para la ejecucién de proyectos y Servicios de infraestructura
local.

La Ley Orgénica de Municipalidades senala que las municipalidades provinciales y distritales,
dentro del marco de las competencias y funciones especificas, son competentes para promover,
apoyary ejecutar proyectos de inversion y servicios ptiblicos municipales.

Mediante Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, se aprobd la reanudacion de las actividades:
“Mantenimientos, Mejoramiento y Conservacion Rutinarios y Periddicos de Vfas Nacionales,
Departamentales y Locales” y de acuerdo a lo sefialado en el numeral 1.2 del Articulo 1 del
mencionado decreto supremo, las referidas actividades se encuentran autorizadas para su
reanudacion de forma automatica, una vez que las personas jurfdicas que realizan dichas labores
registren su “Plan para la vigilancia, prevencién y control de COVID-19 en el trabajo” en el
Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud.

Por lo tanto presente servicio nace Mediante el Decreto supremo N°101-2020PCM, se aprobd la
reanudacion de las actividades “Mantenimiento, mejoramiento, y conservacion rutinarios y
periddicos de vias Nacionales, Departamentales y Locales”, con Decreto de Urgencia N°070-
2020 se dicté medidas destinadas a generar empleo para la ejecucién de trabajos de
Mantenimiento en la red vial Nacional, los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. como
resultado de una necesidad y por la iniciativa de la Municipalidad Provincial de Pomabamba,
quien ha priorizado la realizacién del Proyecto: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL AN 585 (QUINUABAMBA- CAJAPANCA - YAMYAN L=32.640 KM”

)S DEL PERY
OLEGIO PE INGENIE 0S DE AR
3. OBJETIVOS DEL INFORME Y DEL PROYECTO f"lﬁ.‘c‘l:*‘cousa;oam,a%. iy T
mmnglal Ay Y/ / -
‘.‘-""" ............. - ..-...A.':‘.,f:....r: =
ing. Gim Am? ollas Portugak
", INGENTERO CIVIL_
REG. CIP/N" 13768

Realizar el servicio : "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN
585 QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM, DISTRITO DE QUINUABAMBA,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH",, a fin recuperar la transpirabilidad de la citada via.

Ing. ING. GIM AMERICO COLLAS PORTUGAL. - INSPECTOR
CIP:137687



"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN 585
QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM, DISTRITO DE QUINUABAMBA,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH"

Objetivos Especificos:

% Garantizar la seguridad del transito y la vida ttil de la carretera, manteniendo el limite
econ6mico establecido por el tipo de camino.

% Elaborar un plan de trabajo que, habiendo identificado los distintos problemas de la via
actual, incluidos los de tipo ambiental, para la defensa y preservacion del medio ambiente,
presente las soluciones adecuadas, exponiéndolas de una forma clara y lineal, para que se
tenga una tarea facil a cumplir y, al mismo tiempo, el inspector pueda realizar su funcién con
facilidad.

“* Lograr la integracion socio-econémica y politica de los pobladores del campo con la ciudad
y, por ende, a nivel nacional.

%+ Facilitar el acceso de la poblacién de la zona de intervencién a los servicios publicos,
especialmente los de educacion (superior) y salud (atenciones especializadas), asf como el
acceso a los servicios privados que se ofertan en la capital del distrito.

% Favorecer la economfa familiar a través de la disminucién del costo de operacién del
transporte terrestre tanto de productos como de pasajeros.

% Reducir las condiciones de pobreza de las zonas rurales.

4. CONTROL DE AVANCE
a) DESCRIPCION

Se describen las partidas ejecutadas durante el mes.

"t | DESCRIPCIONDEPARTIDAS EJECUTADASENEL | - | METRADO EJECUTADO
B | b . 4 gt PERIODO PRESF |20 oN 00N
o, ¥ g ¥ T S ANTERIOR

01 OBRAS PRELIMINARES

01.01 MOMLIZACION Y DESMOWLIZACION DE EQUIPOS glb 1> 0.97 0.01 0.98

0100 [TRAZOYREPLANTEQ m 264 2920 4 3264
02 PAVIMENTOS

0201 [CAPANNELANTE (E=005m) m 203404 15580 50724 203404

0202 | REPOSICION DE AFRMADO (6015 m) m 18,668.89 T541050] 222938 1763989
03 TRANSPORTES

03.01 TRANSPORT E DE MAT ERIAL GRANULAR PARAD <= 1 KM m3k 16,964.36 12,100.70 4,543 66 16,644.36

0302 | TRANSPORTE DEWATERAL GRANULAR PARAD> TRM [k 3137941 13.87080]  13,998.50]  27,869.30

03.03 TRANSPORT E DE MATERIAL EXCEDENTE D <=1 km m3k 2,653.72 1,865.90 692.34 2,558.24

03.04 TRANSPORT E DE MAT ERIAL EXCEDENTE D>1KM m3k 17,958.50 9,070.90 8,887.60 17,958.50
04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

04.01 RECONFORMACION DE CUNETATRIANGULAR 060 M X040M [m 10,830.00 8,516.00 2,314.00 10,830.00
05 SENALIZACION

05.01 POSTES KILOMETRICOS DE CONCRETO und 32.00 0.00 32.00 32.00

05.02 SENAL PREVENTIVA(0.75m x 0.75m) und 48.00 0.00 48.00 48.00

0503  [SENAL REGLAMENTARIA und 32,00 0.00 32.00 32.00

05.04 SENAL INFORMATIVA (1.60m x 0.50m) und 10.00 0.00 0.00 0.00
06 IMPACTO AMBIENTAL

06.01 RESTAURACION AMBIENT AL DE AREAS OCUPADAS m2 8,130.00 0.00 8,130.00 8,130.00
07 EMERGENCIA SANITARIA

07.01 EMERGENCIA SANITARIACOVID 19 glb 1.00 0.79 0.15 0.94
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"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN 585
QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM, DISTRITO DE QUINUABAMBA,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH"

b) AVANCE FiSICO DEL SERVICIO

Avance fisico acumulado :94.05%

Avance ffsico programado acumulado :100%

Se adjunta el cuadro comparativo de avance fisico: Programado vs Ejecutado

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO (Programado vs. Ejecutado)
servicio : Mantenimiento Periédico del Camino Vecinal: AN-585 Quinuabamba - Cajapanca - Yamyan, L=32.640 km
partamento  : ANCASH Valorizacion N* 002 - 2020 Mes de Noviem bre
rovincia : POMABAMBA Periodo : |02-Ene [ a | 31-Ene
istritos : QUINUABAMBA Presupuesto; ]1“1353.3.”
trato : 18 SETIEMBRE DEL 2020 Avande Mensual 04.50% iy ks e yac
establesido
Residente : Ing. Jesus J. Lopez Blas Avande Programado del Mes 100.00% 5.50%
PLAZO CONTRACTUAL (Del 01 de Oubre al 30 de Dicimbre del 2020)
frem DESCRIPCION PRRERORTL AvANCE
o . Octubre Noviembrs | Diciembra Enero
01 al 31 otar30 | otadf 028031
1.00 OBRAS PRELIMINARES 111,950.55
Programado 37,353.18 37,353.18 18,676,59
o01.01 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM 93,382.96 YY) 867850 2537340 280149
Programado 742704 7,427.04 3713.52
01.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 km 18,567.50 TS990 T60750 53713 T 08888
02.00 PAVIMENTOS #13,382 31
Programado 5449193
SPORT| T !
0z.01 TRAN: E DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM 54,491.93 ocuiodo 5057 CRIYS TH0RATE 1172120
Programado 303,556.15 303,556.15 151,778.08
POSIC! FiR) ..
R [Hromaenotameang TN [ ecuado 243,777.08| 8536500 207,35475 9062470
03.00 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM 182,576 67
Programado 42,682.33 42,682.33 21,341.16
03.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 km 106,705.82 ; 197680 943500 31.701.60 2857062
Programado 15,062.12 15,062.12 7.531.06
03.02 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM 37,885.29
Efecutado 12,150.96 1,122.00 3372.00 16,798.20
Programado 833268 533268
03.01 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM 16,665.36
Ejecutado 5437.85 2,198.00 4,082.00 434790
Programado 10,775.10 10,775.10
03.04 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM 21,550.20
Ejecutado 6,955.08 660.00 3,270.00 10,665.12
o OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 17,322.00
Programado 8,664.00 8,664.00
401 RECONFORMACION DE CUNETAS 17,328.00
Ejecutado 5,601.60 2,800.00 5,224.00 3,702.40
08 SENALIZACION 09,434 84
Programado 234192 2,341.92
501 INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS 46084 f—— 488384
Programado 2320440 23,204.40
502 SENALES PREVENTIVAS 46,400.80 840830
503 SERALES REGLAMENTARIAS 0,556.80 — Hoas: 2 il R0 30556.80
Programado 8,892.70 889270
S04 SERALES INFORMATIVAS 17,785.40
Ejecutado
06.00 IMPACTO AMBIENTAL 18,617.70
Programado 9,308.85 5,308.85
601 RESTAURACION DE AREAS OCUPADAS 18,617.70 & ine1770
07 EMERGENCIA SANITARIA 17,407 64
Programado 8,74882 8,748.82
7.0 . —— -
1 EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 17,497.64 Focado 594030 767455 IV 262465
Programado 546,810.77 501,627.69 212,349.26
1 nmn —_—_—_—
COSTODIRECTO s Ejecutado 385,617.61 135,821.38 395,903.02 274,089.38
PROGRAMADO AVANCE MENSUAL 43.37% 39.79% 16.84%
AVANCE ACUMULADO 4337% 83.16% 100.00% 21.74%
EJECUTADO AVANCE MENSUAL 30.59% 10.77% 31.40% 4
AVANCE ACUMULADO 30.59% 41.38% 72.76%
SALDO 94.50%

05 DEL PERU

NCASH - HUARAZ

£ INGENIES

PARTAMENPAL

A
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"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN 585
QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM, DISTRITO DE QUINUABAMBA,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH"

El Inspector durante el presente mes realiz6 las siguientes actividades:

.- Seguimiento de los trabajos que se viene ejecutando dentro del Mantenimiento tales como:

1.- El inspector sera responsable de la entrega de valorizaciones, informes, liquidaciones de
Mantenimiento y de su contrato, en los plazos y condiciones fijados en los documentos contractuales.

2.- Es responsabilidad del Inspector controlar el cumplimiento de los programas de avance de
Mantenimiento y exigir al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento, asi
como exigirle el fiel cumplimiento de las normas de seguridad e higiene laboral: CONFORME. - Mediante
el cuaderno de obra se ha verificado la implementacion de todas las medias de seguridad tanto de la obra
como del personal.

3.- Vigilar que la sefializacion de seguridad en el Mantenimiento cumpla con lo requerido por la Entidad y
los organismos competentes: CONFORME. - La seifializacién de seguridad en obra estd siendo
implementado coordinadamente con la inspectoria para que cumplen con las exigencias técnicas del
servicio.

5. CONTROL DEL SERVICO.
a) Control de Campo.

El Inspector viene realizando controles de campo en coordinacion con el contratista, autorizando los
trabajos previo control con los protocolos de autorizacion y aceptaciéon en concordancia a los planos,
especificaciones técnicas, presupuesto del plan de trabajo, y las normas vigentes. De igual forma se vienen
evaluando protocolos de aceptacion de materiales, ensayos de densidad de campo y otros.

b) Control de Calidad de Materiales y Pruebas de Ensayos

Durante el presente mes no se realizaron los ensayos y pruebas, se realizaran en el proximo mes en el
proceso constructivos del mantenimiento. Pruebas de densidad de suelos.

Conforme Efectuada Por Contrata

c) Recursos utilizados durante el mes.
+ MATERIALES DE CONSTRUCCION.

El Contratista cuenta con los materiales.

% MATERIAL GRANULAR
** NIVEL TOPOGRAFICO

4+ MANO DE OBRA TECNICA.
Se procedio a la verificacién durante la ejecucion del Mantenimiento de todo el personal propuesto en el

plan del cual se tiene el siguiente cuadro en el cuales e puede visualizar la participacién de cada uno de
ellos y en los comentarios se describe si existe alguna falta o inasistencia de cada especialista para que la
entidad determine si existe penalidades o no:

Nombre Cargo y/o Especialidad COMENTARIOS Y CONFORMIDADES
JESUS JAIME LOPEZ | Ingeniero Residente del CONFORME CON PRESENCIA A TIEMPO
BLAS servicio COMPLETO EN OBRA
CLORINDA Asistente Técnico CONFORME CON PRESENCIA A TIEMPO
STEPPANY COMPLETO EN OBRA
ESCUDERO CUEVA -

4 Equipo.
Comentarios: La supervision realiza la verificacién de equipos puestos en el servicio. /

—Tng ING. GIM AMERICO COLLAS PORTUGAL. - INSPECTOR——————

CIP:137687
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"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN 585
QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM, DISTRITO DE QUINUABAMBA,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH"

ITEM SEGUN EXPEDIENTE TECNICO CANTIDAD OBSERVACION
1 RODILLO NEUMATICO AUTOPROPUSADO 101 -135 HP 01 CONFORME
10-12 TON
2 VOLQUETES DE 15M3 03 CONFORME
3 MOTONIVELADORA 01 CONFORME
4 TRACTOR SOBRE ORUGA DE 140 - 160 HP 01 CONFORME
5 RETROESCABADORA 01 CONFORME
6 CAMIONETA 01 CONFORME

d) Control fitd e la P i6n de Ri (Seguridad)

Actualmente se viene siguiendo los planes de seguridad tal como nos muestra la norma G. 050
seguridad durante la construccion, para lo cual se estan realizando los siguientes trabajos:

e Se estd informando sobre los riesgos de seguridad y salud, por medio de charlas informativas
segun los manuales de seguridad que ayudaran a prevenir y controlar los riesgos de accidentes. Se
viene coordinado y exigiendo la prevencion, medida de seguridad y sefializacién al contratista para
implementarla una vez se inicien los trabajos de cierre de via.

*  Se esta realizando el control de la seguridad del mantenimiento y del personal que labora en ella,
solicitando la implementacién de los EPP.
CONFORME.

e) Controly supervisién del plan para la vigilancia y control del COVID - 19,
Actualmente se viene siguiendo el plan para la vigilancia y control del COVID - 19, el plan se rige a las
exigencias de la resolucién ministerial N°448-2020 MINSA, para lo cual se estdn realizando los
siguientes trabajos.
e Entregay renovacion de mascarillas, atomizadores a todo el personal del Mantenimiento.
e Alingresoy salida de los trabajadores se realiza el control de temperatura, frecuencia
cardiaca y saturacion de oxigeno mediante el uso de Pulsioximetro.
e Al inicio, a la hora del almuerzo y al término de la jornada laboral se realiza el
protocolo que consiste en desinfeccion y control del personal en obra.
e Serealizala prevencién a través de charlas y sensibilizacion.
e Desinfeccién del drea de trabajo, herramientas y equipos.
CONFORME.

6. CARTAS FIANZAS

LA Empresa ejecutora (Consorcio Parobamba) Se acogi6 a la retencion del 10%.

J |
/ PERU
INGENIEROS DEL Lo

Ziias Portugal
ViL
RO Y687

ng. ING. GIM AME AS PORTUGAL. -
CIP:137687



"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN 585
QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM, DISTRITO DE QUINUABAMBA,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH"

7 T : V DO
K

CURVA "S" DE VALORIZACIONES ACUMULADAS PROGRAMADAS VS
EJECUTADAS
2,000,000 [ e presaeens

1,800,000

1,600,000

1,400,000

1,200,000
11,000,000 |
800,000
600,000
400,000

200,000

INICIO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

e P00 O NAADI O

—  ECLTADC

DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 O OCTUBRE X .
IMES 1 pyiny £01,207.60 4337% @y 56502139 | 565021.39 3059 30.59 550
(DEL 01 OF NOVIEMBRE AL 20 DE
l“" A o 1,536,211.26 3979% 83.16 19901059 | 764,03200 1077 4138
EL SERVCIO SE
(06 Q20 ENEROAL 31 DEENERODEL | 21/ 142018 1,847,350.34 16.84% 100.00 580,091.90 | 1,344,12390 3140 1278 ENCUENTRA DENTRO DEL
MES3 2 PLAZO PREVISTO
0.00 100.00% 40180608 | 1,165,638.08 2.7 94.50
MES 4 (DEL G2 DE ENERO AL 31 D ENERO
1,847.363.34 ] 1.00 1,745,729 94 84 50

No se otorgé adelanto directo

9. CONTROL DE VALORIZACIONES DEL CONTRATISTA

La valorizacién correspondiente al mes de ENERO del 2021, alcanza el 21.74% de avance fisico
alcanzando la suma de S/. 401,606.06 (CUATROCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS SEIS CON
06/100 SOLES) INC. IGV.

10. REPORTE DE PAGOS EFECTUADOS A LA SUPERVISION

A la fecha no se tiene pendiente ningin pago. . ( -

11. CUADRO COMPARATIVO ENTRE AVANCE FiSICO Y AVANCE FINANCIERO

Ing." ING. GIM AMERICO COLLAS PORTUGAL. - INSPECTOR
CIP:137687



"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN 585
QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM, DISTRITO DE QUINUABAMBA,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH"

Se tiene un avance fisico de 21.74% y un avance financiero de S/ 401,606.06 soles incluido IGV.

12. SITUACION DEL SERVICIO (ATRASADA/ADELANTADA)

De acuerdo a lo verificado al cuadro de avance programado y ejecutado, se puede concluir que la obra se
encuentra de acuerdo a los plazos previstos, con un porcentaje de avance acumulado del 94.50% con
respecto al monto de la valorizacion acumulada programada al 100%.

13. RESUMEN DE LA VALORIZACION DEL CONTRATISTA

El resumen de la valorizacion del mes de ENERO se contempla de la siguiente manera:

| VALORIZACION DEL SERVICIO N*® 04
L7 0 BN AL 31 08 NERD DL 3023
SERVICIO v VECINAL AN 585 < YAMYAN, Lkd 640 KM, ot ANCASH®
Comtruinte | CONSORCIO GRINAIABAMSA Mo Mot rmint A LS
WWeCTON on
NG G AMINICO COUAS PORTUSAL Meta Cust ratade vimrme
[meneNTY 08
WG AW L LOMT Ay
e DKL 62 D ENERO AL T4 D€ INERD 081 3001)
— L —_— a0
o~ oo Spon =B )
VR [P P p— “:‘" n | -~ N | weevnte |voberiznte 1| % | st | veite 0 [ %
Trom e Ay 5 Triane
" MOVLIACON ¥ DENOVILIZACKOS P8 8L WO ~ 1% o Nimiw e LA LA m L) sainie LAl L1 LMt Lo
m TAARD T AT ) ) Ry, [OCES IETYTI ETYITENS YT Y NTYIN TN YT EETTOT ATT T ) [Ty
(o wiise i)

" CAPA NN ELANTE [Bot 83 ) :l_ ] A e Seevivy isieas LI "o L&_a__ﬂ_. Sann - - L im s
17 LRGN DR ANEMADD (wed 15w - L L Theee 1941830 Apane LU _&__m_ LTS nisin Saavs | jasese s e s
" TRAVS O TRR AR AT L)

o1 le'lﬂlnt-hlﬂmul—ﬂlhl_.-:_. - 4. [ wawssil pysere | eiises | riaee | oean e e T T T [Ty ey
fan TR CYCCN ST SN ST LY, TN IRETYITEON RTINS SCITTTYTN YT AT I IO AT AT [T [T
Foior TRANI RTE D WATRIAL ERCEDENTH Bevl bm L) won [ e Waast el deesan | aivires | s P iade | sasesns | seas | ma [ T
EIN TRANGHD KT IVE WA THRIAL RN TE D o1 b -. 17 - R JURAM e ) LATL) - __m_‘& L) LR imas Lo L) o

DRRAD IEARTE Y GHT NG [RETAT -
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14. CONTROL DE PAGO AL CONTRATISTA
El resumen del control del Mantenimiento hasta el mes de enero se contempla de la siguiente
manera

15. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

a):_ ANALISIS DEL SUPERVISOR.
El avance ATRAZADO del mantenimiento se debe a que el contratista ha tenido percance de atraso
con sus con el abastecimiento de maquinaria y en mal estado.

b):_ CONCLUSIONES DEL SUPERVISOR.

e El contratista debera ejecutar el Mantenimiento en base a su programaci6n para lo cual el
inspector implementard en el cuaderno de obra sugerencias y recomendaciones, de tal
manera que lasacciones sean mas fluidas todo esto con respecto a autorizaciones y permisos
con terceros.

e Serecomienda al contratista solucionar lo mas antes posible las falencias sobre su maquinaria y
asf poder cumplir con su porcentaje de avance programado y no incurrir en penalidades, ni
realizar y ejecutar calendarios acelerados

Atentamente:

ng. : AMER OLLA TUGAL. -
CIP:137687
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Pomabamba, 04 de febrero del 2021
CARTA N* 004-2021- JJLB/R I ¥ -

A: )
GARY LORGIO VILLAVICENCIO LOPEZ &
Representante LEGAL CONSORCIO QUINUABAMBA

De:
ING. JESUS J. LOPEZ BLAS
Ing. Residente del servicio
Huaraz

ASUNTO: Presentacion del informe de VALORIZACION N° 04 del servicio:
“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN 585
(QUINUABAMBA) ~ CAJAPANCA, L=32.640 KM”.

Me es grato dirigirme a usted GARY LORGIO VILLAVICENCIO LOPEZ representante
legal CONSORCIO QUINUABAMBA, para saludarle y hacer llegar el Informe de
Valorizacion N° 04 correspondiente al mes de enero del 2021, Del servicio en
ejecucion “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
AN 585 (QUINUABAMBA) - CAJAPANCA, 1=32.640 KM”, es importante sefialar,
se ha logrado trabajar en mes de diciembre a pesar de las dificultades de la
pandemia y las fuertes lluvias tenemos el avance de la obra al 21.74%, lo que se

detalla en el informe adjunto

Adjunto documentacion:

e Informe de Valorizacion N° 03 del Residente
e (02 original + 01 copia y CD)

Renuevo las muestras de mi consideracidn

Atentamente,




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA
Creado por Ley N° 12120 de fecha 21 de febrero de 1861
Pomabamba Puertas Abiertas al Turismo

“Ctudad de los Cedros”
“Capitaf FolElbrica de Ancash”

“Ano del Bicentenario del Peru: 200 anos de Independencia”

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°013-2021-MPP/GM.

Pomabamba, 22 de enero de 2021.

f) VISTO:
‘1" El Informe Legal N°024-2021-MPP/GAJ., de fecha 22 de enero de
4 2021, en la que dispone APROBAR la Ampliaciéon de Plazo N°02 del servicio

denominado: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: AN-585 QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM,
DISTRITO DE QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH”, la
Carta N°074-2021-MPP-GDUR/G., de fecha 22 de enero de 2021, el Informe
N°055-2021-MPP-RCEC/SGOICU., de fecha 22 de enero de 2021, y el Informe
N°03-2021-MPP-P/GACP/INSPECTOR DEL SERVICIO., de fecha 15 de enero de
2021, estando a los anexos, antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

El Articulo I, Titulo Preliminar de la Ley Organica de
Municipalidades prescribe que los gobiernos locales gozan de autonomia, politica,
economica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomia que
la Constitucion Politica del Perti establece para las municipalidades radica en
ejercer actos de gobierno, administrativo y de administracion con sujecion al
ordenamiento juridico.

Que, el Articulo VIII del Titulo Preliminar de la Ley N°27972 - Ley
Organica de Municipalidades prescribe que los gobiernos locales estan sujetos a
las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la
Constitucion Politica del Peru, regula las actividades y funcionamiento del Sector
Publico, asi como las normas técnicas referidas a los servicios y bienes publicos y
a los sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza son de
observancia y cumplimiento obligatoria.

Al respecto, mediante Resolucion de Alcaldia N°183-2020-MPP/A., de
fecha 30 de setiembre de 2020, se aprobo el Plan de Trabajo de Servicio de
Ejecucion del “Mantenimiento Peridodico y Rutinario del Camino Vecinal: AN-
585 Quinuabamba - Cajapanca - Yamyan, L=32.640 Km, Distrito de
Quinuabamba, Provincia de Pomabamba, Ancash”, senalando plazo de
ejecucion de Mantenimiento Periodico de 60 dias calendarios, ejecucién de
Mantenimiento Periodico Rutinario de 360 dias calendarios y 0S5 dias calendarios
de Inventario Vial, la modalidad de ejecucion por Contrata, el presupuesto total es
la suma de S/. 27225,727.08 (Dos Millones Doscientos Veinticinco Mil
Setecientos Veintisiete con 08/100 Soles).

Que, el CONSORCIO QUINUABAMBA, viene ejecutando el Servicio
denominado: “Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecinal: AN-585
Quinuabamba - Cajapanca - Yamyan, L=32.640 Km, Distrito de Quinuabamba,
Provincia de Pomabamba, Ancash”, bajo la modalidad de Contrato a Suma Alzada.

Asimismo, mediante Informe N°03-2021-MPP-P/GACP/INSPECTOR
DEL SERVICIO, de fecha 15 de enero de 2021, el Ing. Gim Ameérico Collas
Portugal en su calidad de Inspeclor de Servicio, remite a la Entidad el Informe de

Jr. Huaraz N°301 - Plaza de Armas — Pomabamba — Ancash

www.munipomabamba.pgob.pe o Municipalidad Provincial de Pomabamba
@ municipahdadpomabamba@imunipomabamba pob pe
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) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA

Creado por Ley N° 12120 de fecha 21 de febrero de 1861
Pomabamba Puertas Abtertas al Turismo

“Ciudad de los Cedros”
“Capttal Folklorica de Ancash”

solicitud de Ampliaciéon de Plazo N°02, sin generar pago de gastos generales
no costos directos de ningun tipo, para la Ejecucion del servicio denominado:
“Mantenimiento Peridédico y Rutinario del Camino Vecinal: AN-585
Quinuabamba -~ Cajapanca -~ Yamyan, L=32.640 Km, Distrito de
Quinuabamba, Provincia de Pomabamba, Ancash", por Veinte (20) dias
[\ calendarios, del 19 de enero de 2021 al 07 de febrero 2021, originados por
{ ) ' causas no atribuibles al Contratista, sustentando lo siguiente:

Inicio del servicio: 01/10/2020.
' Plazo inicial de ejecucion: 03 meses (90 dias calendarios).
: Fecha prevista de terminacion inicial: 29/12/2020.
Solicitud de Ampliacion de Plazo N°01: 20 dias calendarios.
Cuantificacion real de Ampliacién de Plazo N°01: 20 dias calendarios.
Fecha prevista de terminacion con Ampliacién de Plazo N°01: 18/01/2021.
Solicitud de Ampliacion de Plazo N°02: 20 dias calendarios, se sustenta por
los motivos de trabajos complementarios no contemplados en el Decreto de

Urgencia N°070-2020 (reposicién de 12 alcantarillas y 01 pontén), ademas de
lluvias en la zona que se mencionan en el cuaderno de Obra.

Cuantificacion real de Ampliacion de Plazo N°02: 20 dias calendarios.
Fecha prevista de terminaciéon con Ampliacién de Plazo N°02: 07/02/2021.

Por lo expuesto, el Inspector del Servicio, solicita la Ampliacion de Plazo N°02,
por un total de veinte (20) dias calendarios, teniéndose como fecha de culminacion
del Servicio el 07 de febrero de 2021.

Por tanto, mediante Informe N°055-2021-MPP-RCEC/SGOICU., de
fecha 22 de enero de 2021, el sub Gerente de Obras, Inspeccion y Control Urbano
de la MPP, solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, en atencién a la
ejecucion del servicio denominado: “Mantenimiento Periédico y Rutinario del
Camino Vecinal: AN-585 Quinuabamba - Cajapanca - Yamyan, L=32.640 Km,

/]; Distrito de Quinuabamba, Provincia de Pomabamba, Ancash”, el Ing. Inspector;
/ Gim  Ameérico Collas Portugal, mediante Informe N°03-2021-MPP-
&4 P/GACP/INSPECTOR DEL SERVICIO, aprueba la solicitud de Ampliacion de

Plazo N°02 por 20 dias calendarios, sustentando la ejecuciéon de servicios
complementarios y derrumbes generados por presencia de falla geologica en la
zona; que generaron la demora en la ejecucion del Servicio principal que alectaron
la ruta critica segun el analisis realizado en ¢l informe adjunto.

[nicio del Servicio : 01/10/2020.
Plazo de Ejecucion ; 90 dias calendarios.
Término de Ejecucién del Servicio ; 29/12/2020.
Ampliacion de Plazo N°01 : 20 dias calendarios.
Término de la Ejecucion con Ampliacion de Plazo N°01 : 18/01/2021.
Ampliacion de Plazo N°02 : 20 dias calendarios.
Inicio de Ampliacion de Plazo N°02 - 19/01/2021.
Término de la Ejecucién con Ampliacién de Plazo N°O2 07/02/2021.

Jr. Huaraz N°301 - Plaza de Armas — Pomabamba - Ancash
www.munipomabamba.gob.pe o Municlpalidad Provincial de Pomabamba
@ n\",uncg;uluI.Jlh&)r_\bll_)qlgl;g(g{nm_p_lp_(Lm.Mrpl_m_uol) pe




MUNICIPALIDAD PROVINCI P A

MUNICIPALI ) PROVINCIAL DE POMABAMBA

Creado por Ley N° 12120 de fecha 21 de febrero de I'86|/ e BA' "B -
Pomabamba Puertas Abiertas al Turismo

“Ciudad de los Cedros”
“Capital Folklbrica de Ancash”

Que, mediante Carta N"074-2021-MPP-GDUR/G., de fecha 22 de
enero dF 2021, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la MPP, solicita a la
Gerencia Municipal, la aprobacion de AMPLIACION DE PLAZO N°02, por Veinte
(20) dias calendarios, solicitado por ¢l Inspector del servicio denominado:
“Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecinal: AN-585

T Quinuabamba - Cajapanca - Yamyan, L=32.640 Km, Distrito de
S R Q'mnuabamba., Provincia de Pomabamba, Ancash”, la misma que se viene
ejecutando bajo la modalidad por Contrata, el cual sera aprobado mediante acto

4 resolutivo.
L
!

En cuanto al Expediente de la Ampliacion de Plazo N°02 del Servicio
denominado: “Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecinal: AN-
585 Quinuabamba - Cajapanca - Yamyan, L=32.640 Km, Distrito de
Quinuabamba, Provincia de Pomabamba, Ancash”, ejecutado por el Consorcio
Quinuabamba, bajo la modalidad de Contrato a Suma Alzada, debe tenerse en
cuenta el Decreto Supremo N°108-2008-EF, Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, modificado por el Decreto Supremo N°138-2012-EF,
indica los siguiente:

Articulo N°197 Causales de Ampliacion de Plazo.

“El Contratista puede solicitar la ampliacién de Plazo pactado por cualquiera
de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la
ruta critica del programa de ejecuciéon de Obra al momento de la solicitud de
ampliacion”

a). Atraso y/o paralizacién por causas no atribuibles al Contratista.

(os)”

Conforme se ha verificado y analizado, se entiende que el Servicio ha
* seguido su ejecucion a un ritmo menor al programado en el calendario de avance
L/ del Servicio (Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al
[ contratista). Ademas, que la Ampliacién de Plazo no generara gasto a la

g ) Entidad.

# Bajo estos considerandos, mediante el Informe Legal N’Q24-2021-
MPP/GAJ., de fecha 22 de enero de 2021, la Gerencia de Asesoria opina que se
apruebe mediante acto resolutivo de Gerencia Municipal, la Ampliacion de Plazo
N°02 del Servicio denominado: “Mantenimiento Periédico y Rutinario del
Camino Vecinal: AN-585 Quinuabamba - Cajapanca - Yamyan, L=32.640 Km,
Distrito de Quinuabamba, Provincia de Pomabamba, Ancash”, por un p}:azo de
Veinte (20) dias calendarios, teniendo como nueva fecha de culminacion del
Servicio el 07 de febrero de 2021, en merito a los flundamentos expuestos.

En consecuencia, eslando a los fundamentos expuestos, de
conformidad de la Ley N°27972, Ley Organica de Municipalidades y en uso de las
facultades conferidas por el senor alcalde mediante la Resolucion de Alcaldia
N°247-2020-MPP/A., de fecha 31 de diciembre de 2020, quien delego
atribuciones administrativas y resolutivas a la Gerencia Municipal, por lo que;

H Jr. Huaraz N°301 — Plaza de Armas — Pomabamba — Ancash
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P MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA
/ Creado por Ley N° 12120 de fecha 21 de febrero de 1861 =R
Pomabamba Puertas Abiertas al Turismo

“Ciudad de los Cedros”
“Capital Folklbrica de Ancash”

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la AMPLIACION DE PLAZO N°02
del Servicio denominado: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL: AN-585 QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN,
L=32.640 KM, DISTRITO DE QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA,
ANCASH”, por un plazo de Veinte (20) dias calendarios, del 19 de enero de
2021 al 07 de febrero 2021, en mérito a los lundamentos expuestos en la parte
considerativa de la presente Resolucion.

ARTICULO SEGUNDO: REMITIR, la presente Resolucion con todos
sus actuados, a la GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL de la MPP,
en lo que le corresponda para su cumplimiento.

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR, la presente Resolucion al
Representante Comun del Consorcio Quinuabamba, para los fines que estime
pertinente.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, al responsable del Portal de
Transparencia Estandar de la MPP, la publicacién de la presente Resolucién en el
Portal Institucional.

ARTICULO QUINTO: HACER, de conocimiento la presente
Resolucion a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, y Alcaldia.

REGISTRESE, COMUNIiQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

eo
c,ga NTE MUNICIPAL

PEG/OM
NMR/Sec GM
Cc
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"MANTENIMIENTO PERIODICO
QUINUABAMBA - CAJAPANCA
QUINUABAMBA, PROVIN

MPP-GDUR/G . de fecha 31 de diciembre de 2020“% H
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CONSIDERANDO: st

€l Articulo I, Titulo Preliminar de la Ley
prescribe que los gobiernos locales gozan de auto
administrativa en los asuntos de su competenciéz-la,."a“v‘

Que, el Articulo VIl del Titulo Prefiminar de la.
de Municipalidades prescribe que los gobiernos loc :
disposiciones que, de manera general y de confo [
Peru, regula las actividades y funcionamiento del,,_S&c‘tqf J
tecnicas referidas a los servicios y bienes publicos y&gl i
Estado que por su naturaleza son de observanciamy.gy mie

R B
Al respecto, mediante RGSO'UNC;SH.HEAA.V a|d__ia N'!@
30 de setiembre de 2020, se aprobé el Plan de Trabajo;-dé'

“

~ajapanca - Yamyan, L-=32.640 Km, Distrit(? ?'0'-"1‘!1!“9
Pomabamba, Ancash”, <cralando plazo de ejecucion de-_M:_
lias calendarios ejecu '« Mantenimiento Periodico Rutir

05 dias alendar o owentanio Vial, la modalidad de
jesto total es la suma de S/ ARASEION (Dos Millo
Mil Setecientos Veintisiete con 08/100 Soles).

UABAM

A

_ o« CONSORCIO QUIN
“Mantenimiento Peﬁéq;F@‘
Quinuabamba - Cajapanc? - Yan
Provincia de Pomabamba, Anc_z_gh"
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Asimismo, Mediante lnforme N’t

de 2020, g Ing. Gim Amence

te al Sub Gerente
Informe de solicitud o

generales no costos dir gun
Mantemmlento Periodlco y Rﬁ%nw

Cajapanca - Yamyan, l.-32 6«40
Pomabamba, Ancash"

al 18 de enero 2021,
siguiente:

de d!Ciembre
Servicio, remi

onginados por causas,

Plazo inicial de ejecumcm“@?. meses (90 di
Inicio del servncto 01/10/2020 o N

Solicitud de amplrmé'[ &gplézb,ls'
trabajos complem tarios no cor

(reposicion de 15 alcantarillas y 03 pn‘éh%
mencionan en el cuademo de Obra ‘

Par lo expuesta, el lnspector del Servicio, solicital;l_
total de veinte (20) dias calendarios, teniéndose como
18 de enero de 2021

servicio denominado Mantenimlen,
585 Quinuabamba - Cajapanca - Ya

Inicio del Servicio
Plazo de Ejecucion ‘
Termino de Ejecucion del Se"_c’
Amphacion de Plazo .
Termino de la Ejecucion con.
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ARTICULO PRIMERO: APROBAR |z AMPLIACION ‘DE PI.AZ
servicio denominado: "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO‘D
VECINAL: AN-585 QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, l.—32
DISTRITO DE QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH® ,;-pqr

de Vemte (20) dias calendarios, del 30 de diciembre de 2020 al 18 dee ero:d

ARTICULO TERCERO: DISPONER, al:j-“

actualizacion del Portal de Transparencia de la MPP,
presente en el portal de transparencia de la;

administrativa.
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MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
POMABAMBA
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SERVICIO:

«MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO
VECINAL: AN-585 QUINUABAMBA -
CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM»

CONTRATISTA : CONSORCIO QUINUABAMBA
MODALIDAD : SUMA ALZADA
VALORIZACION DEL SERVICIO : FASE IV

MES DE VALORIZACION : ENERO DEL 2021

VMIONTO DE CONTRATO 1 S/ 2,225727.08

FECHA DE PRESENTACION : 04 DE FEBRERO 2021
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA CONSORCIO QUINUABAMBA
“Mantenimiento Periédico Y Rutinario Del Camino Vecinal AN 585 (Quinuabamba- Cajapanca - Yamyan L=32.640 Km"

CONTENIDO

A. DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA

1.0  Cuadro Resumen de pago al Contratista
2.0  Factura emitida por el Contratista
3.0 Documentos del Contratista:

3.1 DNI del Representante Legal

3.2 Copia del RNP del Contratista

3.3 Copia del Contrato del servicio

B. DOCUMENTACION TECNICA

1.0  Ficha de Identificacion del servicio
2.0 Informe del Residente
3.0 Resumen de Valorizacién del servicio
4.0  Valorizacion del servicio
5.0 Metrados ejecutados del mes
6.0 Resumen total de pagos a cuenta por Valorizacién del servicio
7.0 Curva ‘S"
8.0  Situacién del servicio (Condicién de atraso o adelanto)
9.0  Relacién del personal de trabajo
10.0 Relacién de equipos utilizados
11.0 Copias del Cuaderno del servicio
12.0 Panel Fotogréfico (De partidas ejecutadas en el mes)
13.0 Calendarios de Avance del servicio
13.01 Calendario de Avance del servicio
13.02 Calendario de Avance del servicio Valorizado, Programado vs. Ejecutado
14.0 Copia del Acta de Entrega de Terreno (Solo primer Informe)
15.0 Copia del Acta de Inicio del servicio (Solo primer Informe)
16.0 Ensayos realizados
17.0 Informe de Valorizacion en formato digital (CD).

C. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

1.0 Copia de Carta Fianza, o Declaracién Jurada de retencién del 10% como Garantia de Fiel

Cumplimiento.

2.0 Copia de Constancia de No estar inhabilitado para contratar con el Estado, emitido por
OSCE

3.0 Copia de Capacidad de Libre Contratacion, emitido por el OSCE

4.0 Copia de Designacién de Residente

5.0 Copia del Contrato de Residente y el Contratista

6.0 Copia del Certificado de Habilidad del Residente

D. ANEXOS
1.0 Informe de MASSC

2.0 Informe de Covid 19
3.0 Copia pélizas de seguro de responsabilidad cjvil, SCTR y de equipos y vehiculos
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VALORIZACION DEL SERVICIO N° |V - enero 2021 CONTRATISTA



CONSORCIO QUINUABAMBA

A. DOCUMENTACION

ADMINISTRATIVA
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CONSORCIO QUINUABAMBA
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CUADRO RESUMEN DE PAGO AL
CONTRATISTA

7, Telef. 422890, Cel. 943144002,



MONTO DE PAGO (VALORIZACION) SOLICITADO EN ESTA OPORTUNIDAD

SERVICIO "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN 585 QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM, DISTRITO
DE QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH"
FECHA DE INICIO DE SERVICIO : 01 DE OCTUBRE DEL 2020
MONTO DEL ADELANTO DIRECTO C/IGV 0.00 MONTO DEL CONTRATO SIN IGV S/. 1,565,553.80
PLAZO DE EJECUCION : 90 DIAS CALENDARIOS MONTO DEL CONTRATO CON IGV S/. 1,847,353.48
PLAZO DE EJECUCION CON ADICIONAL : 15 DIAS CALENDARIOS
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO : 01 DE OCTUBRE DEL 2020
FECHA DE ENTREGA DEL ADELANTO : NO SE SOLICITO
INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL : 01 DE OCTUBRE DEL 2020
TERMINO DEL PLAZO CONTRACTUAL : 30 DEDICIEMBRE DEL 2020
AMPLIACION DE PLAZO N°01 : 30 DE DICIEMBRE 2020, AL 18 DE ENERO 2021
AMPLIACION DE PLAZO N°02 : 19 DE ENERO AL 07 DE FEBRERO 2021
ING2 RESIDENTE: : ING. JESUS J. LOPEZ BLAS
INSPECTOR DE SERVICIO : ING. GIM AMERICO COLLAS PORTUGAL
CONTRATISTA: : CONSORCIO QUINUABAMBA
FECHA PPTO. BASE : : SETIEMBRE DEL 2020
SUB TOTAL LG.V. REAJUSTE TOTAL % DE AVANCE % ACUMULADO
31/01/2021 VALORIZACION N° 04 340,344.12 61,261.94 401,606.06 21.74% 21.74%

02/



CALCULO DE VALORIZACION DE PAGO AL CONTRATISTA N°04

CONTRATO DE EJECUCION DE SERVICIO  : N'013-2020-MPP/GM
“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN 585 QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM, DISTRITO DE QUINUABAMBA, PROVINCIA DE
SERVICIO
POMABAMBA, ANCASH"
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA
CONTRATISTA : CONSORCIO QUINUABAMBA
INSPECTOR DE SERVICIO +ING. GIM AMERICO COLLAS PORTUGAL
RESIDENTE DE SERVICIO {ING. JESUS J. LOPEZ BLAS
PLAZO DE EJECUCION MANT. PERIODICO  ; 90 DIAS CALENDARIOS
AMPLIACION DE PLAZO +* :NOSOUCITADO
FECHA DE PRESUPUESTO BASE : SETIEMBRE DEL 2020
MONTO SERVICIO REFERENCIAL - FASE Il : 5/. 1,847,353.48
MONTO DE SERVICIO CONTRATADO :5/.2,225,727.08
AVANCE ANTERIOR 1 72.76%
AVANCE ACTUAL 21.74%
AVANCE ACUMULADO 194.50%
VALORIZACION ACTUAL VALORIZACION SALDO POR
CONCEPTOS PRESUPUESTO VALORIZACION ANTERIOR Ty | (AR AL AR
|VALORIZACION DEL PERIODO (V): | | S/.1,565,553.80 | s/.1139,08808 | 5/.240,344.1) | s/.147943220 | s/.86121.60 |
“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING VECINAL AN 585 QUINUABANIBA - 5 s
CAJAPANCA - YAMYAN, 1=32.640 KM, DISTRITO DE QUINUABAMBA, PROVINCIA DE $/.1,565,553.80 $/.1,139,088.09 s/, 340,3a1,11 5/.1,479,432.20 | S/.86,121.60
POMABAMBA, ANCASH"
VALORIZACION BRUTA (V8 ) : VB=V+R-D 5/.1,565,553.80 s/.1,139,088.09 5/.340340.11 $/.1,479,432.20 | S/.86,121.60
Valorizacion del Periodo (V) 5/.1,565,553.80 $/.1,139,088.09 5/.340,340.11 $/.1,479,432.20
Reajuste por Formula Polinomica (R) $/.0.00 $/.0.00 5/7.0.00 $/.0.00
Deducclon de Reajustes (-D): D = PAM + PAE §/.0.00 $/.0.00 5/.0.00 $/. 0.00
Por Adelanto en Efectivo ( PAE ) 5/.0.00 5/.0.00 5/.0.00 $/.0.00 ]
Por Adelanto de Materiales ( PAM ) $/.0.00 S/.0.,00 5/.0.00 §/.0.00
AMORTIZACIONES (- A ) : A =AM + AE $/.0.00 $/.0.00 57,000 $/.0.00 s/.0.00
\Adelanto en Efectivo ( AE) 0.00% $/.0.00 5/.0.00 5/.0.00 S/.0.00
Adelanto de Materiales (AM ) 0.00% $/.0.00 $/,0.00 S/.0.00 $/.0.00
VALORIZACION NETA (VN ) VN=VB-A §/.1,565,553.80 $/.1,139,088.09 5/.900,304.01 $/.1,479432.20 | S/.86,121.60
Valorizacion Neta (VN )  5/.1,565,553.80 $/.1,139,088.09 5/ 34034011 " 5/.1,479,432.20
1.G.V. 18.00% (VN) s/, 281,799.68 5/. 205,035.86 5/.61,261.03 §/. 266,297.79
[MONTO A FACTURAR POR EL CONTRATISTA | si1sazasaas | sti3mazes [ siooneson | s/ 1,745,729.99 | s/.101,623.49
[RETENCIONES ( Ret 10.00 %) Carta Fianza N* $/.0.00 s/.222,572.71 5/.0.00 sl.222512.11 | s/.222512.m1
ia de Fiel Cumpli (GFC) Carta Fianza N° 5/.0.00 $/.222,572.71 5/.0.00 $/,222,572.71 S/.222,572.71
MONTO NETO A CANCELAR AL CONTRATISTA | S/. 401,606.04 |CUATROCIENTOS UN MIL Y SEISCIENTOS SEIS CON 04/100 SOLES
PAGO CORRESPONDIENTE A LA FASE Il MANTENIMIENTO PERIODICO (DEL 02 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2021)
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CONSORCIO QUINUABAMBA
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2. FACTURA EMITIDA POR EL

CONTRATISTA
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CONSTRUCTORES GENERALES S & J S.A.C.
JR. LAS TRINITARIAS 375 BARRIO NICRUPAMPA
INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20571391458
E001-12

Fecha de Vencimiento

Fecha de Emisién : 08/02/2021
3 . MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
perires) ' DE POMABAMBA
RUC : 20207429091
"y JR. LAS TRINITARIAS 375 ===
Ef;?s'ﬁfc'm'e"m del . BARRIO NICRUPAMPA ANCASH-
HUARAZ-INDEPENDENCIA
Tipo de Moneda : SOLES
Observacion 2
Cantidad Unidad Medida Descripcion Valor Unitario ICBPER
1.00 UNIDAD VALORIZACION N°004 DEL SERVICIO DE EJECUCION DEL 340344.11 0.00
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO AND
585QUINUABAMBA-CAJAPANCA-YAMYAN L=32.640KM DISTRITO
DE QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA,ANCASH
Sub Total ,
s s/ 340,344.11]
Anticipos : s/ 0.@
Valor de Venta de Operacio_nes : s/ 0.00 Descidntos & S/ 0.00 I
Gratuitas
Valor Venta : S/ 340,344.11 |
ISC : S/ 0.00]
IGV : | 5/ 61,261.94 |
ICBPER : S/0.00]
SON: CUATROCIENTOS UNO MIL SEISCIENTOS SEIS Y 05/100 SOLES Otros , S/ 0.00
Cargos * b
Otros ,
Tributos ° | 5/.9.80 I
Importe |
Tal S/ 401,606.05 ]

sta es una representacion impresa de la factura electronica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede

verificarla utilizando su clave SOL.
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DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA
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CONSORCIO QUINUABAMBA
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3.1 DNI del Representante

JSORAQ QUINUADE AVILA
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CONSORCIO QUINUABAMBA
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3.2 Copia Del RNP Del Contratista
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19/11/2020 CONSTANCIA DEL RNP

RUC N° 20601911605
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nEGISTRO NACIONAL DE SROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCION
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR v CONTRATISTA

CORPORACICN FERRETERO CANARI E.L.R.L.

RO. SN C.P. POMABAMBA ANCASH - P
nformacién declarada en 2 SUNAT)

Domiciliado en: JR. HUAMACHUCO N OMABAMEBA -
POMABAMBA (Segun i

~— Se encuentra con inscripcién vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia . Desde 01/05/2018

s e i e

PROVEEDOR DE SERVICIOS
Vigencia . Desde 01/05/2018

e —— ——————— e

FECHA IMPRESIOM: 19/11/2020

Mota:
en la pagina veb

én la Entidad debera verificar el estado actual de la vigencia de inscripcion del proveedor

para mayor informaci
Verifique su Inscripcion.

del RNP: www.rnp.gob.pe - opcién

@g@ ' Imprimir '
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RUC N° 20571391458
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REGISTRO NACIONAL pl= PROVEEDQORES

CONSTRUCTQRES GENERALES S & I S.A.C.

BARRIO NICRUPAMPA ANCASH HUARAZ

Domiciliado en: JR. LAS TRINITARIAS NRO, 375
on declerada en la SUNAT)

INDEPENDENCIA (Segun informaci

-€ encuenira con inscripcidn vigente en los siguientes registros:

FROVEEDOR DE BIENES
Vigencia

Desde 29/11/2017

PROVEEDOR DE SERVICIOS
Vigencia

Desde 29/11/2017

EJECUTOR DE OBRAS
Vigencia para ser participante, postor y

contratista
Capacidad Maxima de Contratacion : 500,000.00 (QUINIENTOS MIL Y 00/100)

Desde 11/07/2019

FECHA IMPRESION: 20/10/2020

-
Nota: :
Para mayor informacidn la Entidad debers verificar el estado aciual de I3 vigencia de inscripcion del proveedor en la pagina web
del RNP: www.rnp.gob.pe - opcién = Ay basneinies,,

Dataenar

Linp gob.pelConslanma/RNP_Cons(anma/o’e{aun_Todos‘asp?RUC=2057‘-391458 171
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_OSCE &= | RUC N° 20407836872

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCION
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

'CONSTRUCTORA ANAID' E.I.R.L.
Domiciliado en: AV. FITZCARRALD NRO. S.N (FTE. AL VIVERO DE LOS ITALIANOS) ANCASH CARLOS

F. FITZCARRALD SAN LUIS (Segun informacién declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripcién vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES
Vigencia : Desde 12/04/2017

PROVEEDOR DE SERVICIOS
Vigencia : Desde 12/04/2017

EJECUTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y : Desde 31/01/2017
contratista
Capacidad Maxima de Contratacién : 20,198,538.96 (VEINTE MILLONES CIENTO

NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y
OCHO Y 96/100)

CONSULTOR DE OBRAS
Vigencia para ser : Desde 30/10/2018
participante, postor
y contratista
Especialidades Ley : 3 - Consultoria en obras de saneamiento y afines - Categoria A
30225 4 - Consultorfa en obras electromecadnicas, energéticas, telecomunicaciones y
afines - Categoria A
S - Consultoria en obras de represas , irrigaciones y afines - Categoria A
1 - Consultorfa en obras urbanas edificaciones y afines - Categoria A (*)
2 - Consultoria en obras viales, puertos y afines - Categoria A

FECHA IMPRESION: 19/11/2020

Nota:
* De acuerdo al articulo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF, vigente a

partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina “"Consultoria de obras en edificaciones y afines”.

Para mayor informacidn la Entidad deberd verificar el estado actual de la vigencia de inscripcién del proveedor en la pagina web
del RNP: www,rnp.gob.pe - opcidn Verifigue su Inscripcidn.
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Copia del Contrato del
Servicio

CUNSORCIO QUINUABAIMBA ; ‘
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Creado por Ley N° 12120 de

“Capiral Folliforica de Ancash”
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“ANO DE LA UNIVERSALIZACT ON DE LA SALUD”

AN- 585 QUINUABAMBA - CAIAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM‘I

FASE ! DESCRIPCION

!___| eLaBoracion per pLan DF rRABAID 22,257.27 .1

1.1 | Plan de Trobajo 22,257.27 (¥
UI , EJECUCION DEL MANT! ENIMIENTO PERIODICO 1,847,353.48
fﬁ [ £jecucicn del Mantenimiento Periddico 1,847,353.48

m ’ EJECUCION DEL MANT ENIMIENTO RUTINARIO 356,116.33

3.1 Ejecucion del Montenimiento Rutinorio 333,859.06

3.2 Inventario de Condicién Vial 22,257.27

COSTO TOTAL DE TRAMO (S/) 2,225,727.08 ‘]
de ser el coso,

S 2 Este monto comprende el costo del servicio
22 Jos costos laborales conforme a lo le
la ejecucion del servicio materia del presente contrato.

~. CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO : 24
12\ LA ENTIDAD se obliga o pagoar’ la controprestacion a EL C
i '} recepcion formal y completa de la'documen 'toéIQn correspon

/i dela Ley de Contrataciones del Estado; para cuyo efecto e
¢ tributario o CONSTRUCTORES GENERALES S&JS5.A.C,conR
011 260 000 100 057 993 75. Cobe indicor que los pagos se

gislacion vigente, asi como ¢

(0)

0, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebos y,
valquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre

r

INTRATISTA en SOLES, en PAGOS PARCIALES, luego de la
diente, segun lo establecido en el orticulo 171 del Reglamento
|/ CONSORCIO QUINUABAMBA, o designado como operador
UC: 205713591458, con Cédigo de Cuenta Interbancario (CCl):

realizaran conforme al siguiente detalle:

I DESCRIPCION DE LA PRESTACION

CONFORMIDAD DE LA SUB GERENCIA DE
OBRAS, INSPECCION Y CONTROL URBANO

PAGOS PARCIALES '

FASE I

Entrega del Pion de Trabajo.

I Aprobacidn del Plon de Trabaojo

1% del Monto del Contrato Originol 7

FASE II:
! !| Entrega
| Informe

mantenimiento periddico.

de Informes Mensuoles e

Finol  del  servicio de afora

Conformidod de los informes mensucles e

e Finol .de lo ejecucion

Mantenimiento Periddico.

del

Se-poga mensvalmente de acverdo ol
avonce mensual ejecutado, teniendo
como limite el 83% del monto del
contrato originol,

Se poga mensualmente por

FASE IlI:

¢ Entrego de Informes Mensuoles dsl
servicio de montenimiento rutinorio.
e Inventario de condicion vial,

Conformidad de los informes mensuoles del

Montenimiento Rutinario.

mantenimiento rutinario.
Lo suma de dichos pogos representa e/
15 del monto del Contrato original

Aprobecicn Hel )nventario &e Condicidn Viol. | 1% del Monto del Controto Original "

Para tal efecto, el responsable de otorger la co,

los diez (10) dias de producido la recepcion,

LA ENTIDAD debe efectuar el Ppago dentro de los quince
siempre que se verifiquen las condiciones estoblecidos en

nformi&ad de lo prestacion deberd hacerlo en un plazo que no excederd de

(15) dios calendario siguiente a la conformidad de los servicios,

el contrato para ello.
salvo que se deba ocaso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRA TISTA

£n caso de retraso en el Pago por parte de LA ENTIDAD,
nforme a lo estoblecido en e/ articulo 39 de lo Ley de Contrataciones del

E: tendrd derecho ol pogo de intereses legales co
£ Estadoyen el articulo 171 de su Reglamento,
T cldusuta quinta: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACIGN
. ~El’p/azo de ejecucion del presente contrato es de CUATRO
que, de acuerdo a los bases del procedimiento especiol de

los que se computan desde Io op

ortunidod en que el pogo debié efectuarse.

CIENTOS SETENTA Y CINCO (475) DIAS CALENDARIO, el mismo
seleccion se computo segun el siguiente detalle:

I PLAZO I

COMPUTO DESDE EL:

o L FASE

| 200ias catenoario [ DIA SIGUIENTE DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

=

! FASE|

LFASE n

{ 90 DIAS CALENDARIO l

DIA SIGUIENTE en QUE LA ENTIDAD COMUNICA LA APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO I

————.

/

2
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DIA SIGUIENTE DE SUSCRITA EL ACTA DE TERMINA CION DE LAS ACTIVIDADES DE LA FASE If

DIA SIGUIENTE DE SUSCRITA EL ACTA DE TERMINACION DE LAS ACTIVIDADES DE
05 DIAS CALENDARIO ! MANTENIMIENTO RUTINARIO

360 DIAS CALENDARIO l

FASE N

LTOTAL 475 DIAS CALENDARIO [

_' CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
© El presente contrato estd conformodo por los bases integradas, la oferta gonadoro, osi como los documentos derivados

- del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones pora las portes.
CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
vocable, y

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del controto lo respectiva garantia incondicional, solidario, irre
solo requerimiento, a fovor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencios

de realizacion automdtica en el pais ol

siguientes; :
g * De fiel cumplimiento del contrato: 5/ 222,572.71 (Doscientos Veintidés Mil Quinientos Setenta y Dos con 71/100

Soles), a través de la retencidn que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero totol de pagos
o reclizarse, de forma profrateada, con cargo o ser devuelto a lo finalizocion del mismo.
CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION ™~ } '
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantios cuando EL CONTRA TISTA no_las hubiere renovado ontes de lo
Jecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal 0) del numerol 155.1 del articulo 155 del Reglomento de Jo

Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SER VICIO )
La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en e/ articulo 168 del Reglomento de la Ley de

Contrataciones del Estado. La conformidad serd otorgada por el inspector del Servicio, Sub Gerencia de Obras, Inspeccion
y Control Urbano, y Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, en el plazo mdximo de DIEZ (10) dias de producida la

5 l’ recepcion. i ) :
/.;/ b/i De existic observaciones, LA ENTIDAD los comunica al CONTRATISTA, indicando’ claramentz el sentido de estos,
" otorgdndole un plozo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de diez (10) dias, dependiendo de lo complejidad o
sofisticacion de la contratacion. Si pese al plozo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese o cabalidad con lo subsonacicn,
LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos qdlcibnales para las correcciones pertinentes. €n este supuesto

corresponde aplicar la penalidad por mora desde ef vencimien to del plezo pora subsanar.

Este procedimiento no resulta eplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con los caracteristicos y
a la confqrmidcid, debiendo considerarse como no ejecutado lo

o ftid
S TR R
SR

N

condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorg

ikl o . Prestacion, oplicéndose lo penalidod que correspondo por coda dia de atraso.

o /' I CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRA TISTA

o ! _ * EL CONTRATISTA declara baojo juromento que se compromete a cumplir los obligaciones derivadas del presente contrato,
. ' bajo sancicn de quedar inhabilitado pare contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA UNDECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por porte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclomar posteriormente por defectos o vicios

&3 H ocultes, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estodo y 173 de su Reglamento.

£ LR

= H g’ L &l plozo mdximo de responsabilidad del contratista es de UN (01) efio contado a partir de la conformidad otorgado por LA

D= i3 B EnTDAD.

S N ?,5 CLAUSULA DUODECIMA: PENALIDADES

%- 3 »-\5 : = /./ Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en lo ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD e

5 ‘:j‘, PIaEy Ef‘ [ aplica automdticomente una penalidad por mora por codo dia de atroso, de acuerdo a lo siguiente formulo:

S \Ez3/

N e 0.10 x monto vigente

5 Q{\)\D = Penalidad Diaria =

3y NS>Ng F x plozo vigente en dias

| &
z lel' £z , o i ! o o
: W Donde- -

~N
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sustentado, que e/ mayor tiempo tronscurrido no le resulto i .
f s directos de ningun tipo, conforme

eglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

el numeral 162.5 del articulo 162 del R
0 del pago finol, segun corresponda; o si fuera necesario,

Estas penalidades se deducen de los pagos g cuento
monto resultante de la ejecucion de Ia garantia de fiel cumplimiento.
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alconzar coda una un monto madximo equivalente ol diez
.: monto del contrato vigents, o de ser ef caso, del item que debig ejecutarse.
“~+«' Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de Ig penalidad por mora o el monto méximo
caso, LA ENTIDAD puede resolver el con trato por incumplimiento,

CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Z5i0 2, Ley de Controtaciones del Estado, y el articulo 164 de sy Reglomento, De darse el caso, LA ENTIDAD procederd de acuerdo
Ao “{‘u{._\ a lo establecido en el orticulo 165 de/ Reglamento de lo Ley de Controtaciones del Estado. ;

A
yrf o AXQo Al >
;;’-";/ .-‘sf T ) *CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES o

W s /',5,‘«'/'Cuanda se resuelva el controto por causas inipiztab{es @ algunas de los po

$Quipezl” ocasionados, o través de lo indemnizacidn correspondiente. Ello no obsta la
SO penales y pecuniarios o que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondon.
Lo sefialado precedentemente no exime a nin guna de los partes del cumplimiento de los demas obligaciones previstas en

el presente contrato,

o~ CLAUSULA DECIMA QuUINTA: ANTICORRUPCION PN : .

‘-V_E'.‘EL CONTRATISTA declorg y gorantiza no haber, dire;ta o indirectomente, ¢ tratdndose de una persona juridica o trovés de
7 lsus socios, integrantes de los drganos de odministracion, apoderados,-representantes legoles, funcionarios, osesores o
/ ~"/personas vinculodos o las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de lo Ley de C:ohrrataciones del Eslado, ofrecido,
negociado o efectuado, cualquie(pogo 0, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegol en relacién ol controto.
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato, con honestidad,

probidad, veracidad e integridod y de no cometer

socios, accionistos, participacionistos, integrontes de los organos de adm
lo 7 del Reglamento de Jo Ley de Contrataciones

Juncionarios, asesores ¥y personas vinculodas a los gue se refiere el orticu

iy .. delEstado. -
§= romete o i) comunicar a las outoridodes Comnpetentes, de monero directa y oportuna,

"~ . Ademds, EL CONTRATISTA se comp

e HEN =+ Cualquier acto o conducto ilicito o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativos
3 S . ylode personal apropiodos pare evitar los referidos actos o prdcticas.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: MIARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este con trato, en lo Ley de Contrataciones del Estedo y su Reglamento, en las directivos que emita

el OSCE y demds normotive especial que resulte aplicable, serén de aplicacion supletoria los disposiciones pertinentes de/

Cddigo Civil vigente, cuando correspondo, y demds normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Los controversios que surjan entre los partes durente o gjecucion del controto se resuelven mediante conciliacién o

arbitraje, segun el acuerdo de los portes.

Cualquiera de las partes tiene derecho o iniciar
coducidad previsto en la Ley de Contrataciones de

se cobro del
por ciento (10%) de/

para otras penalidodes, de ser of

| SO

rtes, se debe resarcir los dafios Yy perjuicios
aplicacidn de los sanciones odministrativas,

A
b

inistracion, opoderodos, representantes legales,

BhA

i

el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plozo de

| Estado y su Reglomento,
derecho o solicitar una conciliocion dentro del ploze de coducidud

C
/,

QUL A 2

% ;/ : Focultativamente, cualquiera de las portes tiene el

X \DQ! \ngZ  Correspondiente, segun lo sefclodo en el orticulo 224 de| Reglomento de o Ley de Contrataciones del Estodo, sin perjuicio

% !, ;:.\Er_, de recurrir ol arbitraje, en caso no se llegue o un acuerdo entre ambos partes o se llegue o un ocuerdo porcial. Los

g f<3 = controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidos a arbitraje.

3 } El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio pora las partes desde el momento de su notificacién, segun
lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 delo Ley de Controtociones del Estado. b - s ;/9\)

NS WU AB A £
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CLAUSULA DECIMA NOVENA: FA CULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Presente contrato a Escritura Publico corriendo con todos los gastos que demonde

: Cualquiera de las portes puede elevor el
esta formalidad.
CLAUSULA NO VENA: FINANCIAMIENTO Y/0 PREVISION PRESUPUESTAL
El egreso que genere el presente contrato, serd afectado segun el siguiente detolle:
i 4+ Foselyll ala Certificacion de Crédito Presupuestario Nota N* 0000488,
4 Fase lll, segin lo previsién presupuestal otorgado por lo Gerencio de Administracion

N* 80-2020/MPPGAF/WV., de fecha 15 de julio de 2020.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECT OS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de los notificaciones que se realicen durante la ejecucicn

y Finanzas mediante INFORME

"D, \ RS
o del presente contrato:
: S:-' o) DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. Huaraz s/ - Ploza de Armos - Pomabambo - Ancash.
£ N i /  DOMICILIO DE EL CONTRATISTA: JR. HUAMAC’HU{.‘Q NRO. SN C.P. POMABAMBA ANCASH_ - POMABAMBA ~POMABAMBA,
d?—/_%;/., 4 CORREO ELECTRONICO: garyb{/lav:tenc(o?OZO@gmail. {pm, CELULAR: 921 348 8839, ‘; ;
La variacion del domicilio aqui declor;_:da de alguna de Jos partes debe ser comunicada a la otra ﬁorte, formalmente y por
escrito, con una anticipacion no menor de quinqe (15) dias colendario, © T TT. - ]
_:N De acuerdo con las bases integradas, la oferta y los disposiciones del presente controto, los partes lo firmon por
ciudad de Pomabomba, o los Treinta y Un (31) dias del mes de agosto de 2020.

duplicado en sefial de conformided en la

1 ]
g

M
6~l§%‘2§ ONZALEZ
;’LA ENTIDA )
!

“EL CONTRATISTA” (J




CONSORCIO QUINUABAMBA

DOCUMENTACION TECNICA

..\Si éam

o CIVIL
REG. L 1376877

Pje. LA CANTUTA N2 160, Mz. 1,

Lote 9, NICRUPAMPA, INDEPENDENCIA, HUARAZ, Telef. 422890, Cel. 8
RPM “346202 Email: iconsoperusri@hetmall.com

IR0LVL T

Ano

843144002

23



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA CONSORCIO QUINUABAMBA
“Mantenimiento Peridico Y Rutinario Del Camino Vecinal AN 585 (Quinuabamba- Cajapanca - Yamyan L=32.640 Km"

Ap—— e o -t e ot X s S e e e e r o ey ST
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| FICHA DE IDENTIFICACION
!f DEL SERVICIO 'f

@SOR /uAuAMu».
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fizs Portugal
S
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Jéenc!o Lopez
DNl N° 22730583
" REPRESENTANTE COMUN

VALORIZACION DEL SERVICIO N° IV — enero 2021 CONTRATISIA
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA CONSORCIO QUINUABAMBA
“Mantenimiento Periédico Y Rutinario Del Camino Vecinal AN 585 (Quinuabamba- Cajapanca - Yamyan L=32.640 Km”

1.0  FICHA DE IDENTIFICACION DEL SERVICIO

1.01  Nombre del servicio:

‘MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN 585 (QUINUABAMBA-
CAJAPANCA - YAMYAN L=32.640 KM*

1.02 Ubicacion

a. Ubicacion Politica

Departamento  : Ancash

Provincia 3 Pomabamba

Distrito I Pomabamba

Localidad f Quinuabamba- Cajapanca - Yamyan
b. Acceso

El acceso al punto de inicio del proyecto se da por; la via nacional asfaltada Huaraz — San Luis
ubicado en la provincia de Carlos Fermin Fiztcarrald a una de 136 KM, y desde ahi hasta ia
provincia de Pomabamba por una trocha afirmada a una distancia de 80KM, luego el tramo
continua de la provincia de pomabamba - Quinuabamba (punto de inicio del tramo) por una
trocha afimada con una distancia de 50KM; el tiempo total de recorrido es de
aproximadamente 05 hora con 40 minutos en auto o camioneta.

Distancia entre| Tiempo entre lugares y/o
TRAYECTO Lugares (KM.) | tramo de recorrido (min.) estado
Carretera
Huaraz - San Luis 136 3.43 minutos asfaltada
Carretera
San Luis - Pomabamba 80 3.30minutos afirmada
Carretera
IPomabamba - Quinuabamba. 50 1.40 minutos afimada
1.03 Resolucion de Aprobacion del expediente técnico
Resolucion de Alcaldia N° 183-2020-MPFP/A.
1.04 Fuente de financiamiento
Ley orgénica de municipalidades, LEY 27972
1.05 Sistema de adjudicacion
Procedimiento Especial de Seleccién N° 002 - 2020-MPP/S-2
1.06 Modalidad de ejecucion
Contrato a Suma Alzada
1.07 Monto Contractual
S/. 2,225,727.08 a Setiembre de 2020.
& ""’)'Pr\"‘\ C’L NUABAME

1.08 Plaz

1 noventa (99) dias calelﬁénos
J‘*Q_»" ;G'J DE IN": NI -
L

VALORIZACION DEL SERVICIO N°IV—enero 2021 CONTRATISTA
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA CONSORCIO QUINUABAMBA

“Mantenimiento Periédico Y Rutinario Del Camino Vecinal AN 585 (Quinuabamba- Cajapanca - Yamyan L=32.640 Km”

1.10

1.11

1.12
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Contratista, razén social y domicilio

Nombre : CONSORCIO QUINUABAMBA

Domicilio : Carlos Fermin Fitzcarrald -San Luis - Ancash Asuncién
Teléfonos : 945531401

Contacto : Gary Lorgio Villavicencio Lopez

Fecha de suscripcién de Contrato

Fecha de Contrato : 19 de septiembre de 2020

Garantia

Declaracion jurada:

El contratista, para la firma de contrato entrego la Declaracion Jurada, para la RETENCION DE
10%, del Total, adicionando del monto de la primera valorizacion.

Plazo de ejecucion del contrato
Cuatrocientos setenta y cinco dias (475) calendarios

Residente del servicio (nombre registro, colegiatura y especialidad)
Nombre 5 Ing. Jesus J. Lopez Blas

Registro CIP 2 178086

Especialidad 2 Ingenieria Civil

Fecha de entrega del adelanto directo
No sé en tramito el adelanto que otorgan.

Fecha de entrega de terreno
01 de octubre del 2020

Fecha de inicio del servicio
01 de octubre del 2020

Fecha de término del servicio Previsto

29 de diciembre de 2020

Ampliacion de Plazo N° 01: fecha 18-01-2021
Ampliacion de Plazo N° 02: fecha 07-02-2021

Cronograma de Ejecucién del servicio

Segtn el cronograma de ejecucion, el servicio debe culminarse en un plazo de 90 dias calendario
(03 meses). Ampliacion de Plazo 1y 2 (40 dias). A la fecha, el servicio tiene un avance acumulado
del 94.50%, versus un programado acumulado del 85.55%. Por lo tanto, el servicio se encuentra
con un ligero atraso.

Resolucién de ampliacién de plazo, paralizaciones

* Ampliacion de Plazo 1, aprobado con RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 153-
2020-MPP/GM

* Ampliacion de Plazo 2, aprobado con RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°® 013-
2021-MPP/GM

Resolucion de Adicional del servicio
No se han solicitado Adicionales del servicio

Resolucion de Deduccion del servicio
No se han solicitado deductivos del servicio.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA CONSORCIO QUINUABAMBA
“Mantenimiento Periédico Y Rutinario Del Camino Vecinal AN 585 (Quinuabamba- Cajapanca - Yamyan L=32.640 Km"

2.0 INFORME DEL RESIDENTE

A. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL SERVICIO

Las caracteristicas técnicas del proyecto, “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL AN 585 (QUINUABAMBA- CAJAPANCA - YAMYAN L=32.640 KM", son:

El Proyecto ha seguido el siguiente proceso técnico: Desarrollo del Expediente Técnico (Topografia,
Arquitectura, Memoria de Célculos Planteamiento Estructural, Costos y Presupuestos, especificaciones

técnicas, cronogramas).

Se observa de los trabajos realizados en Jarauran, progresiva 3+280km

B. METAS DEL SERVICIO

A continuacion, se presenta las metas que contempla del proyecto MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN 585 (QUINUABAMBA- CAJAPANCA - YAMYAN L=32.640 K.

01 OBRAS PRELIMINARES
01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO

01.02 NIVELACION Y REPLANTEO

02 PAVIMENTOS
02.01 CAPA NIVELANTE
02.02 REPOSICION DE AFIRMADO

03 TRANSPORTES

03.01 ANSPORTE DE MAT. GRANULAR HASTA 1km
03.02 TRANSPORTE DE MAT. GRANULARE 1
0 03,05 TRANSPORTE DE MAT. EXCEDENJE
g7 a o A e =
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA CONSORCIO QUINUABAMBA
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TRANSPORTE DE MAT. EXCEDENTE > 1km

04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

03.01

RECONFORMACION DE CUNETAS

05 SENALIZACION

03.01
03.02
03.03
03.04

INSTALACION HITOS KILOMETRICOS
INSTALACION SENALES PREVENTIVAS
INSTALACION SENALES REGLAMENTARIAS
INSTALACION SENALES INFORMATIVAS

06 IMPACTO AMBIENTAL

06.01

RESTAURACION DE AREAS OCUPADAS

07 EMERGENCIA SANITARIA

07.01

EMERGENCIA SANITARIA COVID 19

C. DESCRIPCION DE TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MES:

01.

01.01

01.02.

02.

02.01

02.02

OBRAS PRELIMINARES.
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO

Se moviliz6 la maquinaria a utilizarse en obra, tales como excavadora, Volquetes, Rodillos,
Cisterna.
Las ejecuciones de estos trabajos valorizan el monto de S/. 933.83 y representan un avance

del 1%

TRAZO, NIVELACION
Se realizé trabajos de replanteo y nivelacion de los ejes de la carretera. Asimismo, se trazé

las obras de arte para la excavacion de zapatas.
Las ejecuciones de estos trabajos valorizan el monto de S/ 18,567.59 y representan un

avance del 100%.
PAVIMENTOS

CAPA NIVELANTE
Se realiz6 los trabajos de suministrar la capa nivelante en los lugares indicados en el plano,

para este trabajo se tendra plantillas que controlen las dimensiones de este trabajo.
Las ejecuciones de estos trabajos valorizan en monto de S/. 54,491.93 y representa un avance

del 100%.

REPOSICION DE AFIRMADO
Se realiz6 los trabajos de reposicion de afirmado de cantera sobre la rasante previo

escarificado de afirmado existente para luego conformar el espesor minimo (15¢m) requerido
para las pruebas de compactacion. El objetivo es el mejoramiento de la superficie de rodadura
para dejarla en condiciones optimas de transitabilidad y de comodidad para el usuario. Las
gjecuciones de estos trabajos valorizan en monto de S/. 90,624.70 y representa un avance del

11.94%.

VALORIZACION DEL SERVICIO N° IV — enero 2021
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TRANSPORTES

TRANSPORTE DE MAT. GRANULAR HASTA 1km

Se realizé los trabajos de transporte de materiales de canteras procesados o mezclados que
son destinados a formar terraplenes y capas granulares de afirmado, naturales o procesados
en planta. Las ejecuciones de estos trabajos valorizan en monto de S/. 28,579.62 y representa

un avance del 26.78%.
TRANSPORTE DE MAT. GRANULAR > 1km

Se realiz6 los trabajos de transporte de materiales de canteres procesados 0 mezclados que son
destinados a formar terraplenes y capas granulares de afirmado, naturales o procesados en
planta. Las ejecuciones de estos trabajos valorizan en monto de S/. 16,798.20 y representa un
avance mensual del 44.61%.

TRANSPORTE DE MAT. EXCEDENTE HASTA 1km
Se realizé los trabajos de transporte de materiales provenientes de la remocién de la capa
vegetal y ofros materiales blandos, orgénicos y objetables, provenientes de las areas en donde
se vayan a realizar las excavaciones de la explanacion para luego ser transportados hasta su
disposicién final. Las ejecuciones de estos trabajos valorizan en monto de S/ 37,655.29 y
representa un avance del 100%.

TRANSPORTE DE MAT. EXCEDENTE > 1km

Se realizé los trabajos de transporte de materiales provenientes de la remocién de la capa
vegetal y otros materiales blandos, organicos y objetables, provenientes de las éreas en donde
se vayan a realizar las excavaciones de la explanacion para luego ser transportados hasta su
disposicion final. Las ejecuciones de estos trabajos valorizan en monto de S/. 16,665.36 y

representa un avance del 100%.

OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
RECONFORMACION DE CUNETAS

Se realiz6 los trabajos de reconformacion de cunetas, el trabajo consiste en el perfilado de
cunetas y remocion de la capa vegetal y otros materiales blandos, organicos y objetables, para
luego ser transportados hasta su disposicion final. Las ejecuciones de estos trabajos valorizan
en monto de S/. 17,328.00 y representa un avance del 100%.

SENALIZACION
INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS

Este trabajo consiste en la colocacion de hitos de concrefo armado, que tienen por finalidad
indicar el kilometraje de una via, en forma progresiva, de acuerdo con estas especificaciones y
en conformidad con el Proyecto, en el marco del Manual de Dispositivos de Control del Transito
Automotor para Calles y Carreteras vigente. Las ejecuciones de estos trabajos valorizan en
monto de S/. 4,683.84 y representa un avance del 100%.

SENALES PREVENTIVAS

Este trabajo consiste en la colocacion de dispositivos de control vertical permanente, con la
finalidad de advertir al usuario sobre ciertas condiciones de la via, que impliquen peligro y
precaucion, o que requieran regular la conducta del conductor, o informar la ubicacion

) e _JLEL.» mde lugar rmportantes 0 localidades, gé acyerdo con estas especrﬂ'cac:on/esy en cogfo Idaff )
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con el Proyecto, en el marco del Manual de Dispositivos de Control del Transito Automotor para
Calles y Carreteras vigente. Las ejecuciones de estos trabajos valorizan en monto de S/.
46,408.80 y representa un avance del 100%.

SENAL REGLAMENTARIA

Este trabajo consiste en la colocacion de dispositivos de control vertical permanente, con la
finalidad de advertir al usuario sobre ciertas condiciones de la via, que impliquen peligro y
requieran precaucion, o que requieran regular la conducta del conductor, o informar la ubicacion
de lugares importantes o localidades, de acuerdo con estas especificaciones y en conformidad
con el Proyecto, en el marco del Manual de Dispositivos de Control del Transito Automotor para
Calles y Carreteras vigente. Las ejecuciones de estos trabajos valorizan en monto de S/.
30,556.80 y representa un avance del 100%.

EMERGENCIA SANITARIA
EMERGENCIA SANITARIA COVID 19

En obra se cuenta con los recursos como medicamentos, camilla, y personal capacitado para

enfrentar alguna emergencia contra la Covid 19.
Las gjecuciones de estos trabajos valorizan el monto de S/. 2,624.65 representan un avance

del 15%
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~ PERIODODEL:

02101/2020 AL 31/01/2021
NOMBRE DEL SERVICIO : "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN 585 (QUINUABAMBA) - CAJAPANCA,
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA
PRESUPUESTO BASE : §/.1,847,353.48
MONTO CONTRATADO : S$1.2225727.08  INC.IGV Lugar QUINUABAMBA -CAJAPANCA
FACTOR DE RELACION : 1.0000 Distrito POMABAMBA
Provincia:  POMABAMBA
300 DATOS GENERALES :
3.1.0 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA
F@umdawmdu&mrm [Resolucion de Alcaidia N* 183-2020-MPPIA
Fuente de Financiamiento Ley Organica de Municipalidades, LEY 27972
Tipo del Proceso de Seleccion (Art 77) PES N* 002-2020-MPP/CS-2
Fecha del Proceso 09/07/2020
Monto del Presupuesto Referncial S/. 1,847 35348
Adjudicacion de la Buena Pro (Art. 137y 138) 18/08/2020
Sistema de Contratacion (Art. 56) Por Contrata 3 Suma Alzada
Contratists Ejecutor CONSORCIO
RUC de la Empresa Contratisia RUC N* 20571391458
Inscripcion REMYPE sl
Dormnicilio Legal del Contraista Carlos Fermin Fitzcamald - San Luis
Monto del Presupuesto Contractual S/.2,225,727.08
Factor de Relacion 1.0000
Plazo Referencial de Ejecucion 90 Dias Calendarios
Garantia de Fiel cumplimiento (10% MP.C) MYPES Ley 28015- Garantias de Fiel Cumplimiento
Constancia- Capacidad de Libre Contratacion SI PRESENTA
Constancia de Habilidad del Ing. Residente SI PRESENTA
Designacion del Residente de obra NO PRESENTA
Calendario Valorizado de Obra NO PRESENTA
Calendario de adquisicion de materiales NO PRESENTA
Fecha de Suscripcion de! Contrato 18/09/2020
Fecha de Entrega de! terreno 01/10/2020
Fecha/Entrega- Adelanto Directo (Art. 156) NO SOLICITO
Garantia del Adstanto x Mat. {<40% M.P.C)) NO SOLICITO
Vigencia de la Carta Fianza NO CONTEMPLA
Residente de Obra Ing. JESUS J. JAIME LOPEZ BLAS
Registro CIP del Residente de obra 178086
Modalidad de Ejecucion (Art. 58) INDIRECTA
Fecha de Inicio de Obra 01/10/2020
Fecha de Culminacion de obra Contractual 300122020
Tiempo de Ejecucion de la obra Contractual 90 Dias Calendarios
Ampliacion de Plazo SISOLICITO
Supervisor de Obra : ING. GIM AMERICO COLLAS PORTUGAL
CIP 137687
3.2.0 META FISICA DEL SERVICIO :

"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN 585 (QUINUABAMBA) - CAJAPANCA, L=32.640 KM"

wmwnmumm(mwmwpaasnmdammsmmmawmacmammm
de concrelo, sefial preventiva de 0.75m x 0.75m , sefial regalmentaria, sefial informativo de 1.60m x 0.50 yrestauracion ambiental de areas ocupadas
4.00 CONTROL DEL PLAZO CONTRACTUAL Y AMPLIACION DE PLAZO :

1410 Sintetico del Plazo de de la Obra Contractual al : 31/01/2021 (Art. 184)
Inicio de Obra Plazo Transcurrido Fecha del Informe Actual | Plazo Pendiente | Termino del servicio Confraciual
01/10/2020 | 90 Dias Calendarios | 3101/2021 | Dias Calendarios | 30/12/2020
4.20 de Plazo Contractual al : 31/01/2021 (Ar. 175y
Ampliacion_de Plazo Fecha solicitado Invocado Por: Causal
A Z f repoccion de abras de arte y las fueries
SE SOLICITO en proceso consorcio Quinuabamba en proceso - o

4.3.0 Nueva Fecha de Culminacion del servicio al : 31/01/2021 (Art. 41)

Termino de! Contrato ion de Plazo { Nueva Fecha de Termino | Adicional Th fotal de Ejecuci
30/12/2020 se solicito | 071022021 | NINGUNO 120 calendarios
4.4.0 Paralizaciones ylo atrasos del servicio al : 31/01/2021

Fecha | Invocado | Solicitado | Motivos
Ninguno | Ninguno [ Ninguno [ Ninguno
4.5.0 Penalidad Por Mora en la Ejecucion del servicio al : 31/01/2021 165, 166 y 181)
Fecha Penalidad Diaria S/. Penalidad Acumulada S/. Limite de la Penalidad S/.
Ninguno S/.0.00 S1.0.00 SI.222,572.71
Total de la Penalidad S/. S/.0.00




50.0 DESCRIPCION PORCENTUAL DEL AVANCE DEL SERVICIO : (Art. 197)

510  AVANCE DE OBRA PORCENTUAL AL : 31/01/2021
\TEM PARTIDA Porcentaje | Monto | SaldoPor
01 OBRAS PRELIVINARES ecindo | Becutado | Beatw_
01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 98.00%| 9151530]  1.867.66
01.02 TRAZO Y REPLANTEQ 100.00%|  18,567.59 0.00
02 PAVIMERTOS |
0201 CAPA NIVELANTE (E=0.05m) 100.00%| 54,491.93 0.00
0202 REPOSICION DE AFIRMADO (e=0.15 m) 94.49%| 717,06153] 4182885
[o3 TRANSPORTES
03.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA D <= 1 KM 98.11%| 104,693.02]  2012.80
03.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA D > 1 KM 88.81%| 3344316 4.21213]
03.03 [RANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D <=1 km 96.40%|  16,065.75 589,61
03.04 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D>1KM 100.00% z1.ssozoi 0.00
ARTE Y DRENAJE |
DE CUNETA TRIANGULAR 0.60 M X 0.40 M 100.00% 17,328.00% 0.00]
0501 [POSTES KILOMETRICOS DE CONCRETO 100.00%| 468384 0.00
100.00%|  46,408.80 0.00
100.00%|  30,556.80 0.00
0.00%| 0,00 17,785.40
i RESTAURACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS 100.00%| 18617.70 0.00
F_r EMERGENCIA SANITARIA | =
07.01 IEKERGENCM SANITARIA COVID 19 94.00%| 16447.78]  1.049.86
Saldo por Ejecutar Costo Directo SI.| _69,356.32)
6.0.0 METRADOS EJECUTADOS Y VALORIZADOS : (Art. 197)
6.1.0 Metrados Ejecutados y Valorizados al ; 3110112021
METRADO METRADOS EJECUTADOS METRADO
l PARIOA DESCRIPCION und | contraTADO [ Anterior | Actual | Acumuiado| Valorizado
0 OBRAS PRELIMINARES
01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.00 057 0.01 098 91,515.30
01.02 TRAZO Y REPLANTEQ km 3264 29.20 344 3264 18,567.59
02 PAVIMENTOS
0201 CAPA NIVELANTE (E=0.05m) m3 2034.04 1526.80 507.24|  2034.04 54,491.93
02.02 REPOSICION DE AFIRMADO (e=0.15 m) m3 18668.89 1541050]  222939| 17639.88]  717,061.53
03 TRANSPORTES
03.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA D <= 1KM mak 16964.36 12100.70]  4543.66| 16644.36]  104,693.02
03.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA D > 1 KM m3k 3137941 13870.80|  13998.50|  27869.30 3344316
03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D <=1 km mak 265372 1865.90 692.34| 255824 16,065.75
03.04 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D>1KM mak 17958.50 9070.90]  8887.60|  17958.50 21,550.20
04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 1 1
[04.01 RECONFORMACION DE CUNETA TRIANGULAR 0.60 M X 0.40 M m 10830.00 8516.00]  2314.00]  10830.00] _ 17,328.00,
05 SENALIZACION l
05.01 POSTES KILOMETRICOS DE CONCRETO und 3200 .00 3200 32.00 468384
05.02 PREVENTIVA (0.75m x 0.75m) und 48.00 00, 48.00 48.00 45,408.80
0503 REGLAMENTARIA und 32.00 .00 3200 3200 30,556.80
05.04 SENAL INFORMATIVA (1.60m x 0.50m) und 10.00 00 0.00 0.00 0.00
06 IMPACTO AMBIENTAL 1
06.01 |Rssmmm AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS m2 8130.00 0.00]  B8130.00] _ 8130.00 13,517.70'
lo7 EMERGENCIA SANITARIA |
[07.01 |EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 alb 1.00 0.79] 0.15 0.94 16,447.78
MONTO EJECUTADO DEL COSTO DIRECTO SI.| 1,191,431.3845
6.20 CALCULO DE AVANCE FISICO DE LA OBRA AL : 3110112021
~ Monto Total Valorizado de Obra. al 401,606.04 =
% Avance de Obra = Presupuesi Tol Contatado x 100 —isimae— *10- 21.74%
[ % Avance de Obra Mensual = 211.74%
% Avance de Obra Acumulado = 94.50%
[ Saldo Por Ejecutar = 550%
7.00 CONTROL DE ADELANTOS :
Adelantos
Directo Por Materiales

S$/.0.00 §/.0.00
0.00% 0.00%

~




710 CONTROL DE ADELANTO DIRECTOAL : 31/01/2021
7.1.1 Control de Amortizaciones del Adelanto Directo (< 20% Monto Contratado)

Valorizacion del servicio Fecha Monio Valorizado Amortizacion S/, Saldo S/
N* 004-2021 311002020 134412395 §/.0.00
N° 004-2021 31/01/2021 401,606.04 $/,0.00 S, 101,623.48
7.1.2 Deduccion de Reintegros que no Corresponde por Adelanto Directo (D)
(1) @ 8) (1x(2)x(3) |
Valoriz. N* Fecha % Valorizacion Kv Ka (Kv-Ka)Ka | Deduccion
(AdMc)
N°004-2021]  31/01/2021 0 401,606.04 0 0 0 0
720 CONTROL DE ADELANTO POR MATERIALES AL : 3110112021
5.2.1 Control de Amortizaciones del Adelanto Por Materiales (Hasta 40% Monto Coniratado)
(1) (2) (3) (4)
Fecha Cantdad de Precio e jmo Amortizacion Adelanto Saldo
Materiales Usados Unitario (1x(2)x(3)(4) Otorgado
310172021 0 0 0 0 0 0 0

7.2.2 Deduccion de Reajuste que no Corresponde del Adelanto por Materiales (D)

(1) 2 (6)] (4) (8) (Ix2[E-4)1A5)
s Fecha Ci Valorizacion S/, Imr ma mo Deduccion
[WF004-2021 310172021 0 0 0 ) 0

7.3.0 Control de la Garantia por Fiel Cumplimiento :

Valoriz. Fech REMYPE REMYPE Porcentaje | Fechads Estado de la
N° deiM.C. | Vencimiento Garantia
N°004-2021]  31/01/2021 REMYPE 0.00 0 Activo
8.0.0 VALORIZACION DEL SERVICIO N° 004-2021
8.1.0 Valorizacion del Periodo de Obra Principal ( Articulo 197)
Monto Total Contratado : §1.2,225,727.08 Inc. IGV
Monto Total Garantia : §1.0.00 Inc. IGV
La Retencion por Fiel Cumplimiento se Realizar en las Dos Primeras Valorizaciones a cuenta; segin el Contrato de Ejecucion
de la obra, Calusula Octava (Garantias)
Descripcion Monto Retenido
Por Fiel Cumplimiento
Primera Retencion
Sub Total /. SI.0.00
1GV (18%) §1.0.00
Valorizacion del Periodo del servicio Principal ( Articulo 1!
l_ Valotizacion de Obra N 004-2024 ivi Sl. m,soa.oi‘
Dodossion e O] ST
i ] 5/.0.00 |
. |Valorizacion Brita [VB=V+R.D] $1. 401.606.04
Deductivo por Adelanto Cosio Directo (Dad) S1.0.00
lDemdvo por Adelanto Gastos Generales (Dgg) §/.0.00
Retencion por Fiel Cumplimiento [Ff- S/, 0.00
K 11
Valorizacion Liquida = Efectiv0 (E=VN) S/, 340,344.11
1.G.V. (18% VN) Inc. S1.61,261.93
MONTO A PA |
8.2.0 Valorizacion de Obra Principal al : 31/01/2021 (Pago a Cuenta)
ValumN'. Fech Val 3 A Actusl A ad Saldo Por

Ejecutar
S/, 401,606.04 5/.1,344,123.95 101,623.48
21.74% 94.50% 5.50%

N°004-2021) 3110172021

w|L




9.00 CONTROL DEL AVANCE DEL SERVICIO:

9.1.0 Control de Avance de Obra al : 31/01/2021 (Art. 193)
MES:  31/01/2021 Anterio | Actual
Valorizac. Fecha Avance Avance Situacion Real
N Avance Programado E: de la Obea Saldo En %
N® 004-2021 02/01/2020 Actual 100.00% | 100.00%| 21.74% atrazado -5.50%
310172021 Acumulado 100.00% | 100.00%]  94.50% 5.50% 5.50%
10.0.0 CONTROL DE VIGENCIA DE LAS GARANTIAS : (Art. 158)
10.1.0 Control de Vigencia de las Garantias al : 31/01/2021
] z Plazo de
Garantia Carta Fianza Vencimiento Vicendi
Fiel Cumplimiento LEY 28015 90 Dias Calendarios Cumplimiento Contrato
Delaracion Jurada Corresponde 01/10/2020 90 dias
|Adetanto x Materiales No Corresponde _Ninguno Ninguno
11.00 ADICIONALES Y DEDUCTIVOS DEL SERVICIO : (Art. 174)
9.1.0 Adicionales y Deductivos al : 3110172021
Adicionales Deductivos
No Existen No Existen
1200 CONTROL DE CALIDAD :
12.1.0 Control de Campo al : 310112021
DESCRIPCION FECHA DETALLE
Estudio de Cantera
0110/2020 hasta : ;
Densidad de Campo (2xKm) 312020 0% HSeKHIEK S SOR DMV
12.2.0 Resultados de Laboratorio y Certificados de Calidad al : 31/01/2021
l DESCRIPCION FECHA | DETALLE
Estudio de Canlera
Densidad de C. (2xkim) 310172021 Informe
13.00 CONTROL DE RECURSOS DEL SERVICIO :
13.1.0 Control del Personal del servicio al : 31/01/2021
N° Prom. H-HiDia N° de Dias N° Jornales
1
1 1
32 32
3 3
3 3
35 70
36 108
k1 a7
12 38 456
13.2.0 Control de Equipos y Maguinarias al : 3110112021
N° Prom. H-MiDia N° de Dias N°Pr. H-M
Nivel de 4 124
Vi 48
Rodillo 1 48
Tractor Ad 1 48
Cisleterna 1 48
Mezcladora de concreto 6 8
14.00 CUADERNO DEL SERVICO : (Art. 194)
14.1.0 Control del Cuaderno de obra :
FOLIOS FECHA DE REGISTROS
1585 DEL__ AL BEL AL

1 82 106 02/01/2020 3110172021




o

Yy

15.00 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES :

15.1.0 Conclusiones

l.-BnﬁdomhmAthhomddel%.MmAvasboAadede
z-amammaummmhmamm
1-Ewwmmmmamm.nmummﬂmmym

4.- El servicio se ha ejecutando de acuerdo al expedients tecnico
a-ammsamommamwmammuammmuwmmwm
6.- A la fecha han transcurido 120 dias calendarios de ejecucion de obra

7- Ala fecha el Contratista no ha planteado adicional o deductivo alguno

15.2.0 Recomendaciones

1.- Las valonizaciones Aprobadas son forma de pago a cuenta a favor del Contratista
z-u&wwmmam-mmuwmumm:hmw
2.-AhMmudm&hVﬁWmdmhﬁmuMmWWah
de evitar el pago de interés alguno (Art. 180)

Pomabamba, Enero del 2,021




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POIMABAMBA CONSORCIO QUINUABAMBA
“Mantenimiento Periédico Y Rutinario Del Camino Vecinal AN 585 (Quinuabamba- Cajapanca - Yamyan L=32.640 Km”
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RESUMEN DE VALORIZACION N° 004

SERVICIO

DISTRITO DE QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH"

"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN 585 QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 K,

FECHA DE INICIO DE SERVICIO
MONTO DEL ADELANTO DIRECTO C/IGV
PLAZO DE EJECUCION

PLAZO DE EJECUCION CON ADICIONAL
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO
FECHA DE ENTREGA DEL ADELANTO
INICIO DEL PAZO CONTRACTUAL
TERMINO DEL PAZO CONTRACTUAL
INICIO DE PLAZO ADICIONAL

FIN DEL PLAZO ADICIONAL

ING? RESIDENTE:

INSPECTOR DE SERVICIO
CONTRATISTA:

FECHA PPTO. BASE :

: 01 DE OCTUBRE DEL 2020
:0.00

: 90 DIAS CALENDARIOS

: 120 DIAS CALENDARIOS

: 01 DE OCTUBRE DEL 2020

: NO SE SOLICITO

: 01 DE OCTUBRE D

: 30 DE DICIEMBRE DEL 2020
:02 DE ENERO

: 07 DE FEBRERO

:ING. JESUS J. LOPEZ BLAS

¢ ING. GIM AMERICO COLLAS PORTUGAL
: CONSORCIO QUINUABAMBA

: SETIEMBRE DEL 2020

86189.7042

MONTO DEL CONTRATO SIN IGV
MONTO DEL CONTRATO CON IGV

S/. 1,565,553.80
S/. 1,847,353.48

SUB TOTAL 1.G.V. REAJUSTE TOTAL % DE AVANCE % ACUMULADO
05/11/2020 VALORIZACION N°01 478,831.69 86,189.70 565,021.39 30.59% 30.59%
04/12/2020 VALORIZACION N° 02 168,653.04 30,357.55 199,010.59 10.77% 41.36%
05/01/2020 VALORIZACION N° 03 491,603.30 88,488.59 580,091.89 31.40% 72.76%
03/02/2021 VALORIZACION N° 04 340,344.11 61,261.94 401,606.04 21.74% 4. 50%
F - CONSORCIC-QUINUARAT 2
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4. VALORIZACION DEL
SERVICIO |

IN IERO C!VlL

. CIP N°178086
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VALORIZACION DEL SERVICIO N2 04
(DEL 02 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2021)

SERVICIO  "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN 585 QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM, DISTRITO DE QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH*
¢ e Monto Referancial :  5/.1,847,353.38
m OF | ING. GIM AMERICO COLLAS PORTUGAL Monto Contratada:  §/.2,225,727.08
RESIDENTE DE
e + ING. JESUS J. LOPEZ BLAS
Periodo (DEL02 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2021)
PRESUPUESTO BASE ARACE SALDO
TEm DESCRIPCION
Unid. Metrado | PU(S/) |Presupuesto (/)| Maotrado | Valorizado (S/) %
0\ ONRAT PFRELIMTHARES 1195055 T
6101 MOVILIZACION ¥ DESMOVILIZAGION DE GQUIPOS b 100 93,302.96 93,302.96
01.02 TRAZO ¥ REPLANTRO . am 3264 | seans 11.567.59
Ldd FAVIMENTOS AR al]
02,01 CAPA NIVELANTE (E~0.05 m) ) 203404 679 5449193) 152680 i
0202 REPOSICION DE AFIRMADO (e=0.15 m) mi TH660.09 4065 756,890.30| 717,061.53
01 THANSVITTRS 11.576.60 T FICHIE ISR T,
0301 TRANSPORTE OF MATERIAL GRANULAR PARA D <= 1 KM mik 16.964.36 629 106,705.02 | woageao2 | seuw | 3000 201280 | vewm
0302 TRANSPORTE OB MATERIAL GRANULAR PARA D > 1 KM ik 3137941 1.20) 3165539 B0 | ssmn | 3 110
TR TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE Deal b ik 26537 621 15,685.36 1606575 | 3640% 3.50m
03.04 _| TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D >1 lun m3k 17.958.50 1.20) 2155020 2155020 | 1000w | 0.00%
T NIAS PE ANTE ¥ DRENAIR 17.329,00 > S et viias | T TN T—
0401 | RECONFORMACION DE CUNETA TRIANGULAR 0.60 M X 040 M m 10,130 00 160 1732000| 851600 | 1362560 | 7aes | auidon | 3,70240 17.03000_ | 100.00% | 0.00 0,00 0.00%
ENALIZACION M8 = — —_— -
05.01 rm'ms KILOMTTRICOS DE CONCRETO wnd 32.00 14637 460304 ! 3208 | : 100 468384 | 100.00% 0.00 ooo%
05.02 AL PREVENTIVA (0.75m % 0.75m) nd 4800 566,85 4640000 18,00 46,408.00 | 100.00% 0.00 0.00%
0503 \'JALTEGWMMM und 3200 554 90) 3055600 =3 1200 05580 |wooon| o000 | ooo 0.00%
05,04 SERAL INFORMATIVA (160w x 0.50m) und 1000 177054 17.78540] 0,00 6.00 0.00% 460 000 ooom | 1000 | 17,7540 100.00%
n T AMPACTO AMITENTAL = wai7o0] o000 T
66,01 RESTAURACION AMBIENTAL DI AREAS DCUPADAS mi 13000 229) i061770] ooo | oo0 ooow | mioeo 61770 | 10000% | 000 0,00 0.00%
07 | ERIERGTNCTA SANTTARIA = V7 AB7 A0 B
07.01 EMBRGENCIA SANITARIA COVID 19 b 100 17.497.64 1749764 079 1382344 | 79008 05 62465 15.00% | 09t 1640778 | saoow | 006 104986 | 6oow
COSTO DIMECTO TOTAL $/.1,260,787. 5/.917,342.01 $/:274,089.38) /.
GASTOS GENERALES 10.41% 5/. 131.281.70| 5/.95,519.82) 5/. 28,540.03 s/.7,221.35|
i UTIIDAD 7% 5/.173,484.30| §/.126,126.26 sl | sasaa
e = ______SuToial 3/.1.565,553.00) 5/.1,139,008.09) K O AT &
= FACTOR DE RELACION 100000 §/.1,565,553.80| 5/.1,139,008.09 & o sieene0 o
IMPUISTO (LG.V.) 1R.00% 5/.281,795.60 2 ] 3
TOTAL P SUNTIETO COMTRATADO A/, 1LY 353 1 4/, 1,944,139 99 47, #1008 B | <7, 101513 4
FORCENTAJE D AVANCE (%] 100.00%) 72760 27, 94.50 s
YWU T IO A ladl
, A0 =N S
M | . »o-""' - .
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA CONSORCIO QUINUABAMEA
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4.0 VALORIZACIONES DEL CONTRATO PRINCIPAL

El avance fisico acumulado correspondiente al mes de enero del 2021 es la siguiente:

Valorizacion del servicio
AF\;Q%%E = Acumulado X 100 = §/.401,606.04 X 100%
Monto Total del servicio 1'847,353.48

% AVANCE FISICO ACUMULADO = 21.74%

o e .
1 Valorizacion N° 01 (Octubre 2020) 565,021.39 565,021.39 30.59%
2 Valorizacion N° 02 (Noviembre 2020) 199,010.59 764,031.98 10.77%
3 Valorizacion N° 03 (Diciembre 2020) 580,01.98 1,344,123.95 31.40%
4 Valorizacién N°04  (Enero 2021) 401,606.04 1,745,730.00 21.74%

4.01 ADICIONALES Y DEDUCTIVOS DEL SERVICIO
A la fecha no se ha tramitado Adicionales ni deductivos del servicio

4.02 REAJUSTES DEL SERVICIO
El célculo de los reajustes de las valorizaciones se realizaré en la Liquidacion del servicio.

4.03 ESTADO DE ADELANTOS OTORGADOS
A la fecha no se han tramitado el Adelanto del servicio.

/
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5. METRADOS EJECUTADOS
EN EL MES
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HOJA RESUMEN DE METRADOS

PERIODO DEL 01 AL 31 DE Enero DEL 2021

SERVICIO
“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN 585
(QUINUABAMBA) - CAJAPANCA, L=32.640 KM
UBICACION QUINUABAMBA -CAJAPANCA
ENTIDAD : Municipalidad Provincial de Pomabamba
CONTRATISTA : CONSORCIO QUINUABAMBA
SUPERVISOR DEL SERVICIO - ING. GIM AMERICO COLLAS PORTUGAL
RESIDENTE DEL SERVICIO :Ing. Jes(s J. Lopez Blas (CIP N°® 178086)
FECHA DE PRESENTACION - 04 FEBRERQ del 2021
METRADO EJECUTADO | EJECUTADO | EJECUTADO
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS EJECUTADAS EN EL PERIODO UNIDAD PRES METRADO METRADO METRADO
ANTERIOR ACTUAL | ACUMULADO
01 DERAS PRELIMINARES
01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS l@ 1.00 0.97 0.01 0.98
01.02 TRAZO Y REPLANTEQ km 3264 29.20 3.44 32.64
062 PAVIMENTOS
02.01 CAPA NIVELANTE (E=0.05 m) m3 2,034.04 1,526.80, 507.24 2,034.04
02.02 REPOSICION DE AFIRMADO (e=0.15 m) m3 18,668.89 15,410.50 2229.39 17.639.89
03 TRANSPORTES
03.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA D <= 1 KM m3k 16,964.36 12,100.70 4543.66 16,644.36
03.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA D> 1 KM m3k 31,379.41 13,870.80 13998.5 27,869.30
03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D <=1 km |m3k 2,653.72 1,865.90 692.34 2,558.24
03.04 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D>1KM m3k 17,958.50 9,070.90 8887.6 17,958.50
04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
04.01 RECONFORMACION DE CUNETA TRIANGULAR 0.60 M X 0.40 M m 10,830.00 8,516.00 2314 10,830.00
05 SERALIZACION
05.01 POSTES KILOMETRICOS DE CONCRETO und 32.00 0.00 32 32.00
05,02 SENAL PREVENTIVA (0.75m x 0.75m) und 48.00 0.00| 48 48.00
05.03 SENAL REGLAMENTARIA und 32.00 0.00 32 32.00
05.04 SENAL INFORMATIVA (1.60m x 0.50m) und 10.00 0.00 0 0.00
06 IMPACTO AMBIENTAL
06.01 RESTAURACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS m2 8,130.00 0.00 8130 8,130.00
07 ENERGENCIA SANITARIA
07.01 EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 olb 1.00 0.79 0.15 0.94

ol
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6. RESUMEN TOTAL DE PAGOS

(Por Valorizacion del servicio) |

CONTRATISTA

VALORIZACION DEL SERVICIO N°IV — enero 2021



RESUMEN DE VALORIZACION N° 04

SERVICIO

"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN 585 QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM, DISTRITO DE

QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH"

FECHA DE INICIO DE SERVICIO

MONTO DEL ADELANTO DIRECTO C/IGV
PLAZO DE EJECUCION

PLAZO DE EJECUCION CON ADICIONAL
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO
FECHA DE ENTREGA DEL ADELANTO
INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL
TERMINO DEL PLAZO CONTRACTUAL
AMPLIACION DE PLAZO N°01

: 01 DE OCTUBRE DEL 2020

:0.00 MONTO DEL CONTRATO SIN IGV S/. 1,565,553.80
: 90 DIAS CALENDARIOS MONTO DEL CONTRATO CON IGV S/. 1,847,353.48
: 130 DIAS CALENDARIOS

: 01 DE OCTUBRE DEL 2020

: NO SE SOLICITO

: 01 DE OCTUBRE DEL 2020 86189.7042

: 29 DE DICIEMBRE DEL 2020

: 30 DE DICIEMBRE 2020, AL 18 DE ENERO 2021

AMPLIACION DE PLAZO N°02 : 19 DE ENERO AL 07 DE FEBRERO

ING2 RESIDENTE: : ING. JESUS J. LOPEZ BLAS

INSPECTOR DE SERVICIO : ING. GIM AMERICO COLLAS PORTUGAL

CONTRATISTA: : CONSORCIO QUINUABAMBA

FECHA PPTO. BASE : : SETIEMBRE DEL 2020

SUB TOTAL L.G.V. REAJUSTE TOTAL % DE AVANCE % ACUMULADO

05/11/2020 VALORIZACION N°01 478,831.69 86,189.70 565,021.39 30.59% 30.59%
04/12/2020 VALORIZACION N° 02 168,653.04 30,357.55 199,010.59 10.77% 41.36%
05/01/2021 VALORIZACION N° 03 491,603.30 88,488.59 580,091.89 31.40% 72.76%
04/02/2021 VALORIZACION N° 04 340,344.12 61,261.94 401,606.06 21.74% 94.50%
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CURVA "S" DE ACTIVIDADES PROGRAMADOS VS EFECTUADOS.
(CURVA "S")

SERVICIO "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN 585 QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, L=32,640 KM, DISTRITO DE QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH®
Contratista  : CONSORCIO QUINUABAMBA VALORIZACION DE SERVICIO N*04
INSPECTOR
DE SERVICIO ING. GIM AMERICO COLLAS PORTUGAL Monto Referenclal $1,847,352.38
usloﬁ.ﬂo“ e LING. JESUS J, LOPEZ BLAS Monto Contratado 12,225,727.08
Perlodo (DEL 02 DE ENERO AL 31 DE ENERD DEL 2021)
SERVICIOS PROGRAMADAS — SERVICIOS EJECUTADAS
PERIODO VAL VAL %PROGRAMADO || VAL | VAL EsECUTADO %EJECUTADO || SITUACION DE LA SERVICIO
PROGRAMADA | FROSEIWION | % PROGRAMADO | “ycumuapo || esecutao | Acumuapa | *EECUTADO | i aoo
102 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL == | 5 (T e e e
- - T 801,250.83 43.37% a7 | 56502139 | 56502139 | 3058 3.58 5.50
_— O LG | 15360949 | 39.79% 8346 | 19901050 | 76403198 | 1077 0.3
P oy 5 N | = EL SERVICIO SE
_— {DeLo1 *%N*WEW (LA6199 | 1,847,471.48 16.84% 100.00 580,091.00 | 1,344,123.88 31.40 72.75 ENCUENTRA DENTRO DEL
M sqingiece =) PLAZO PREVISTO
(PEL 01 DE ENERO AL 31 OE ENERO DEL 0.00 0.00 0.00% 100.00 0160600 | 1,745720902 | 2174 94.50
MES 4 2021) [ MY A
{RA7 AT AN | 1,745,729, 100.00
3 g
nen GRAFICO DE PORCENTAJES ACUMULADAS
CURVA "S" DE VALORIZACIONES ACUMULADAS PROGRAMADAS VS PROGRAMADAS VS EJECUTADAS
EJECUTADAS 100.00
2,000,000 100 VA0
0 1,746,729.92 —
1,800, - EE _—
il T saraTiae 0 “ 83.16 N
1,600,000 7 el ‘ o 2.75 ¥
1,400,000 / | 1,536,309.49 70 = L - e
”
1,200,000 1, 344,123.00 60 ] -
/ =
1,000,000 v ® Tas 4136 v 2
= 7 801,258.83 B i -+ §
800,000 | 2802 1}—" = 7640M.00 20 $- w? ?; ] -
o a3
400,000 / 20 - 4 {1{_ ¢ .
' ¥4 3 3 g By 1
200,000 / 101 |58 }?" """" i1
00 - - ; S IS | i) . 0 » et L
INICIO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 1 MES 2 MES3 _ MES4
—— PROORAMADO
PO e TEN VT P / Vv,

DN
REPRESENTA
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA CONSORCIO QUINUABAMBA
“Mantenimiento Periédico Y Rutinario Del Camino Vecinal AN 585 (Quinuabamba- Cajapanca - Yamyan L=32.640 Km”

8.1 SITUACION DEL SERVICIO

La ejecucion del servicio, se encuentra de acuerdo a lo programado en el adicional de plazo que se

presento
para el periodo comprendido entre el 02 al 31 de enero del 2021, a pesar de las intensas lluvias el

servicio viene ejecutandose con normalidad.
AVANCE DEL SERVICIO EJECUTADO : 21.74%

Por lo tanto, el servicio se encuentra en proceso constructivo.

VALORIZACION DEL SERVICIO N° IV — enero 2021 " CONTRATISTA
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,’ 9. RELACION DEL PERSONAL
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planilla del personal

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN 585

SERMICD (QUINUABAMBA- CAJAPANCA - YAMYAN L=32.640 KM"
ubicacion POMABAMBA - POMABAMBA- ANCASH
PRESUPUESTO BASE CON IGV 1847353.484
MONTO CONTRATADO CON IGV : 1847353.484
CONTRATISTA : CONSORCIO QUINUABAMBA
FECHA PRESUPUESTO BASE : SETIEMBRE DEL 2020
ADELANTO DIRECTO C/IGV 4 0
RESIDENTE : ING. JESUS J LOPEZ BLAS
PANILLA DE PERSONAL
NOMBRE Y APELLIDOS DNI CARGO
1 Misael Moreno Tarazona 70479689 ing. De seguridad
2 Anabel Soto Tarazona 60594757 enfermera
3 Luciano Mayo Rucana 46661727 chofer
4 Santos Velasques Ramos 10756677 operador de maquina
5 Jaramillo Diestra Leoncio 80182959 operador de maquina
6 Jheomar Medina Dionisio 48087829 operador de maquina
7 Odien Mamani Moscoso 8992453 operador de maquina
8 Osar Montalvo Jamaso 47869656 alamacen
9 Zenon Noe leon Yanac 48868342 cocinero
10 Aramburu miranda Alexander 32607742 peon
11 Avyala Carbajal Haun 32607667 peon
12 Jiron Salinas Jluio 44252191 peon
13 Julca Rio Frio David 44131822 peon
14 Julca Mesa Saumuel 41081988 peon




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA CONSORCIO QUINUABAMBA

“Mantenimiento Periédico Y Rutinario Del Camino Vecinal AN 585 (Quinuabamba- Cajapanca - Yamyan L=32.640 Km"
e = e e e~ e

(
] 10. RELACION DE
| EQUIPOS UTILIZADOS

VALORIZACION DEL SERVICIO N° IV - enero 2021 CONTRATISTA



“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL

OBRA ' (QUINUABAMBA- CAJAPANCA - YAMYAN L=32.640 KM”
UBICACION POMABAMBA - POMABAMBA- ANCASH
PRESUPUESTO BASE CON IGV 1847353.48
MONTO CONTRATADO CON IGV : 1847353.48
CONTRATISTA - CONSORCIO QUINUABAMBA
FECHA PRESUPUESTO BASE - SETIEMBRE DEL 2020
ADELANTO DIRECTO C/IGV : 0.00
RESIDENTE : ING. JESUS J LOPEZ BLAS
MOTONIVELADORA 1
VOLQUETES 5
CISTERNA 0
RETROEXCABADORA 1
ESCAVADORA 1
RODILLO 1
CAMIONETA 1
CARGADOR FRONTAL 1




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA CONSORCIO QUINUABAMBA
“Mantenimiento Periédico Y Rutinario Del Camino Vecinal AN 585 (Quinuabamba- Cajapanca - Yamyan L=32.640 Km"
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA

CONSORCIO QUINUABAMBA

“Mantenimiento Periédico Y Rutinario Del Camino Vecinal AN 585 (Quinuabamba- Cajapanca - Yamyan L=32.640 Km"
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PANEL FOTOGRAFICO
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Foto N° 01: se observa los trabajos de reposicion de las
maderas de las alcantarillas en la progresiva 5+200km
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Foto N°02: se observa los trabajos de extraccion de material
granular, progresiva 6+100km
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Fecha: 20/01/2021

Foto N°03: vista del transporte de material granular,
progresiva 4+100 km
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Foto N 05: se observa el bloqueo de transito a causa de las
fuertes lluvias
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Foto N  06: se observa al inspector del servicio verificando la cantera

de Pakayhuran
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Foto N 07: se observa los trabajos sefializacion en la progresiva
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Foto N 08: se observa al inspector del servicio verificar los
trabaijos de colocacién de los hitos kilometricos |
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Foto N° 09: se observa al inspector de obra verificado el I
puente para su posterior reparacion {
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Foto N 12: vista de Ia reposicién de la alcantarilla, progresiva
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA CONSORCIO QUINUABAMBA

~13. CALENDARIOS DE
| AVANCE DEL
!.. SERVICIO

13.01 Calendario de Avance del servicio.

13.02 Calendario de Avance del servicio, programado vs. Ejecutado.

VALORIZACION DEL SERVICION° IV - enero 2021 " CONTRATIS

¥
~0



13. CALENDARIO DE
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CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO (Programado vs. Ejecutado)

servicio: : Mantenimiento Periodico del Camino Vecinal: AN-585 Quinuabamba ~ Cajapanca - Yamyan, L=32.640 km
Depertamento  : ANCASH Valorizacion N° 002 - 2020 Mes de Noviembre
Provincia : POMABAMBA Periodo : 01-dic | a | 3t-dic |
Distritos : QUINUABAMBA Presupuesto: 1847353336
1a de contrato 18 SETIEMBRE DEL 2020 Avande Mensual 94.50% SRS % onvaentn on of ples
establesido
Residente Ing. Jesus J. Lopez Blas Avande Programado del Mes 100.00% 5.50%
PLAZO CONTRACTUAL (Del 01 de Oubre al 30 de Dicimbre del 2020)
frEm DESCRIPCION PRESUPUESTO | - vance
S/, Octubre Noviembre Diciemibro Enero
01al31 013130 01 al 31 024131
1.00 ONRAS PRELIMINARES 111,050.55 I
01,01 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM 93,302.96 Frogramedo 87,3511 37,3518 18,6785
- Ejecutado 46,691.48 18,676,590 25,213.40 2,801.49
01.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 km 10,567.59 Programads 1.427.04 1421.04 371352
Ejecutado 6,541.89 3,697.50 6,371.23 1,956.88
02 00 PAVBIENTOS Y ERIERT] J
0201 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM 54491.93 Frogremeds 84150
Ejecutado 17,595.67 9,242.55 14,064.75 11,721.20
0202 REPOSICION DE AFIRMADO 750,890.38 frogamedo b1 Lt f6,78
Ejeculado 243,717.08 85,365.00 297,354.75 90,624,70
a1 o0 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE NASTA 1 Kt 10257667 —I
Programado 42,662.33 42,682.33 21,341.16
03.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 km 106,705.02
Ejecutado 34,976.80 9,435.00 31,701.60 28,579.62
Programado 15,062.12 15,062.12 7,531.06
03.02 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM 37,655.20
Ejecutado 12,150.96 1,122.00 3,372.00 16,798.20
Programado 8,332.68 8,332.68
03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 Ki 16,665.36
Ejecutado 5,437,685 2,198.00 4,082.00 4,347.90
Programado 10,775.10 10,775.10
03.04 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM 21,650.20
Ejecutado 6,955.08 660.00 3,270.00 10,665.12
01 ( { RTE Y DRE I 17.320.00
401 RECONFORMAGION DE CUNETAS 17,326.00 Syt el
" [ Ejetwfado 5,601.60 370240
) \\“\ ‘,oly
“.‘,\ ‘\fv'~ .\. AR LUMSLRCIO QUINYABAW ~Blas
A
[m ks .‘ poAM Y “\q.\
N\ Nl ('" ‘\ "“‘ — o r——
Rt 100 (_N\\- Coary L Foncio Lopez
inge u““\'ﬁ(‘.“'“w\ 37687 20 bt o2 720083
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CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO (Programado vs. Ejecutado)

servicio: : Mantenimiento Periédico del Camino Vecinal: AN-585 Quinuabamba — Cajapanca - Yamyan, L=32.640 km
Departamento  : ANCASH ~ Valorizacion N° 002 - 2020 Mes de Noviembre
Provincia : POMABAMBA Periodo : 01-dic | a | 31-dic B
Distritos © QUINUABAMBA Presupuesto:  |1847353.336
1a de contrato 18 SETIEMBRE DEL 2020 Avande Mensual 94.50% &/ Servicio 8 encuenta en ef plezo
establesido
Residente Ing. Jesus J. Lopez Blas Avande Programado del Mes 100.00% 5.50%
: PLAZO CONTRACTUAL (Del 01 de Oubre al 30 de Dicimire del 2020)
frem DESCRIPCION FRESUPUESTO | avaNCE
S/ Octubre Noviembre Diciombre Enero
01al 31 01a/30 012131 02al 31
o5 SERALIZACION 0043404
501 INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS 4,683.84 Dogramado 234192 £341.92 -
Ejecutado 4,68384
502 SENALES PREVENTIVAS 46,400.80 Programado 2320440 23,2044
Ejecutado 46,408.80
Programado 15,278.40 15,278.40
508 SENALES REGLAMENTARIAS 30,556.60 :
Ejecutado 30,556.80
Programado 8,892.70 8,892.70
504 SENALES INFORMATIVAS 17,785.40 d !
Ejecutado
[ X |2 ACTO ARIRIENTAL 1889770
Programado 9,308.85 9,308.85
6.01 RESTAURACION DE AREAS OCUPADAS 16,617.70
Ejecutado 18,617.70
07 FMERGENCIA SANITARIA 17,497 64
Programado 8,748.82 8,748.82
7.0 E JA SANITARIA COVID 19 17,497.64
o Ejeculado 5,949.20 2,624.65 5,249.29 2,624.65
Programado 546,810.77 501,627.69 212,319.26
1,260,787.71
cRSIobREyTD Ejecutado 385,617.61 135,821.38 395,903.02 274,089.38
AVANCE MENSUAL 43.37% 39.79% 16.81%
PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO 43.37% 83.16% 100,00% TR
EJECUTADO AVANCE MENSUAL 30.59% 10.77% 31.40% >
AVANCE ACUMULADO 30.59% 72.76%
SALDO 94.50%
AL

NOUKU IU Culvuayg
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13. 2. CALENDARIO DE AVANCE DEL
SERVICIO, PROGRAMADO VS EJECUTADO
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA

REPROGAMACION 01 - CRONOGRAMA DE EJECUCION VALORIZADO - AMPLIACION DE PLAZO 01
: Mantenimiento Periodico del Camino Vecinal: AN-585 Quinuabamba - Cajapanca - Yamyan, L=32.640

Servicio km
Departamento ANCASH
Provincia POMABAMBA
Distritos QUINUABAMBA
Resolucién RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N* 153- 2020-MMP/GM
AMPLIACION DE PLAZO
90 DIAS
. . N*01
N PRECIO 1 MES 2 MES 3 MES 20 DIAS
il VD | W00 avis] O % AVANCE MONTO % AVANCE | MONTO | % AVANCE | MONTO % AVANCE MONTO
1.00 OBRAS PRELIMINARES
1.01 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM Glb 1.00 | 93,382.06 93.382.96 50.00% 46,691.48 2000%| 1867659 27.00% 25.213.40 3.00% 2,801 49
1.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 km km 32640 568.86 18,567.59 35.23% 6.541.89 19.91% 3,697.59 3431% 6,371.23 10.54% 1,956.88
2.00 PAVIMENTOS
20 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM m2 203404 2679 5449193 32.29% 17,595.67 16.96% 924255 2581% 14,064,75 24.94% 13,588.96
20 REPOSICION DE AFIRMADO m3 18,668.89 4065 758,880.38 32.11% 243,717.08 11.25% 85,365.00 39.18% 29735475 1745% 132,453.55
3.00 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM
3.0 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 km m3.km 16,964.36 6.29 106,705.82 32.78% 34,976.80 8.84% 9.435.00 2971% 31,701.60 2867% 3059241
3.02 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM mikm| 3137941 120 37,655.29 32.27% 12,150.96 2.98% 1,122.00 8.95% 3,372.00 55.80% 2101033
303 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM m3.km 265372 6.28 16.665.36 3263% 5437.85 13.19% 2,198.00 24.49% 4,082.00 29.69% 494752
3.04 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM m3.km 17,958.50 1.20 21,550.20 32.27% 6,955.08 3.06% 660.00 15.17% 3,270.00 49.49% 10,665.13
4.00 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
401 RECONFORMACION DE CUNETAS m 10,830.00 1.60 17,328.00 32.33% 5,601.60 16,16% 2,800.00 30.15% 5,224.00 21.37% 3,702.40
5.00 SENALIZACION 0.00 100.00% 0.00
501 INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS Unid. 3200 146.37 468384 0.00 0.00 0.00 100.00% 468384
502 SENALES PREVENTIVAS Unid. 4800 966,85 46,408.80 0.00 0.00 0.00 100.00% 46,408.80
5.03 SENALES REGLAMENTARIAS Unid. 3200 954,90 30,556.80 0.00 0.00 0.00 100.00% 30,556.80
504 SENALES INFORMATIVAS Unid 10.00 177854 17,785.40 0.00 0.00 0.00 100.00% 17,785.40
6.00 IMPACTO AMBIENTAL
6.01 RESTAURACION DE AREAS OCUPADAS m2 8,130.00 229 18617.70 0.00 0.00 0,00 100.00% 18,617.70
7.00 EMERGENCIA SANITARIA
7.01 EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 Glb 100| 1749764 17,497 84 34.00% 5,949.20 15.00% 2,624 65 30.00% 524929 21.00% 3,674 50
COSTO DIRECTO 1,260,787.711 385,617.60 135,821.38 395,903.01 343,445.72
GASTOS GENERALES 1041% 131,267.33 4014870 1414109 4121957 35,757.96
UTILIDAD 13.76% 173,49864 53,065.34 18,690.56 5448073 4726201
SUB TOTAL 1,565,553.68 478,831.65 168,653.02 491,603.32 426,465.69
GV 18% 281,799,66 86,189.70 30,357.54 88,488 60 76,763.82
TOTAL 1,847,353.34) 565,021.35 199,010.56 580,091.92 503,229.51
% DE AVANCE 30.59% 10.77% 31.40% 27.24%
% DE AVANCE ACUMULADO 2 30.59% 41.36% 72.76% 100.00%
CONSORCIG INUABAMP
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA CONSORCIO QUINUABAMBA
Mantemmiento Periodico Y Ruanarlo Del Camlno Vecinal AN 585 (Qulnuabamba- Ca/apanca Yamyan L-32. 640 Km
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ACTA DE INICIO DE OBRA

En la Progresiva 0+000, cuidad de Quinuabamba, distritoc de Quinuabamba y
ndo las 11:00 heras del diz 01 del

provincia de pomabamba, departamento Ancash, sie
do los representante usuarios del

mes de octubre del afio 2020, reunidos por un la
General Ing. NILBER ENRIQUEZ

Instituto Vial Provincial de Pomabambaz, el Gerente
ACERO y por el otro lado el responsable técnico: Residents de Obra Ing. JESUS JAIME

LOPEZ BLAS ; y ademés el Jefe de Obras de la Muncipalidad Provincial de
Pomabamba, en su condicdn de Inspsctor dsl Servicio Ing. Gim Americo Colias
Portugal, los que se encuentran reunidos en el lugar de la Carretera Vecinal Progresiva
0+000, dondle se ejecutars la Actividad denominada “SERVICIO PARA LA EJECUCION
DEL “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING VECINAL AM E35
(QUINUABAMBA- CAJAPANCA - YARMYAN L=32.840 KM". Distrito da Quinuabamba,
Provincia ds Pormabamba, Ancash.” Contando con la asistencia de los abzjo firmantes,
se procedio al inicio ds Obra a las 11:30 horas del dia 01 ds Octubra dsl 20120,

Asimismo, se procedié & la revisidn dei Expedienis Técnico, planos de ubicacidn
y los demaés planos del Expedients Técnico, v que el terreno se encuentra disponible y
libre de reclamos por parte de terceros.

En sefial de conformidad con los términos de la presente Acta, se procedera a

suscribiria.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA CONSORCIO QUINUABAMBA
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ACTA DE INICIO DE OBRA

En la Progresiva 0+000, cuidad de Quinuabamba, distrito de Quinuabamba y

provincia de pomabamba, departamento Ancash, siendo las 11:00 horas del diz 01 del
mes de octubre del afio 2020, reunidos por un lado los representante usuarios del
Instituto Vial Provincizl de Pomabamba, el Gerente General Ing. NILBER ENRIQUEZ
ACERO y por el otro lado el responsable técnico: Residents de Obra Ing. JESUS JAIME
LOPEZ BLAS ; y ademés el Jefe de Obras de la Muncipalidad Provincial de
Pomabamba, en su condicdn de Inspsctor dal Servicio Ing. Gim Americo Collas
Portugal, los que se encuentran reunidos en el lugar de la Carretera Vecinal Progresiva
0+000, donde se ejecutara la Actividad denominada “SERVICIO PARA LA EJECUCION
DEL “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN 585
(QUINUABANBA- CAJAPAMCA - YAMYAN L=32.840 K", Distrito de Quinuabamba,
Provincia de Pomabamba, Ancash.” Contando con la asistencia de los abajo firmantes,
se procedié al inicio de Cbra a las 11:30 horas del dia 21 de Octubra del 20120.

Asimismo, se procedid & Iz ravisién del Expediente Técnico, pianos ds ubicacion
y los demés planos del Expedients Técnico, y que el terreno se encuentra disponible y
libre de reclamos por parte de terceros.

En sefial de conformidad con los términos de la presente Acta, se procedera a

suscribirla.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA CONSORCIO QUINUABAMBA
“Mantenimiento Periédico Y Rutinario Del Camino Vecinal AN 585 (Quinuabamba- Cajapanca - Yamyan L=32.640 Km"
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Mecénica de Suelos - Ensayo de Resistencia de Materiales - Control de Calidad
Topografia Superficial y Minera - Elaboracion de Expedientes Técnicos y Perfiles.
Abastecimiento de Agregados.
RUC: 20407759193

SOLICITA: CONSORCIO QUINUABAMBA
PROYFCTO: “BERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE CAMING VECINAL : QUINUADAMBA -
CAJAPANCA - YAMYAN"
UBICACION: LOCALIDAD oisTRITO PROVINCIA REGION
INDICADOS QUINUABAMBA POMABAMBA ANCASH
FECHA: 30 DE ENERO DEL 2021
[Fimers de pruste ra . . Qi 5 1
[IProvreae 3+  500f4+ 000 jj4+ 500/5+ ooolfs+ 5o00flc+ 000
[t Unidades|| subrasante || subrasante || subrasante || subrasante || subrasante || subrasante
JIFecha 201122020 || 29122020 || 20122020 || 2001272020 || 281272020 || 2911272020
ZOUIERDA || DERECHA || ZQuERDA || peErecHA || zoueroa || perecHa
1 | PESO DEL FRASCO + ARENA (o) 8549 00 8542 00 8551.00 8535.00 8560.00 8536.00
2 | PESO DEL FRASCO + ARENA QUE QUEDA @) 515500 $305.00 §219.00 5310.00 5331.00 5265.00
3 | PESO DE ARENA EMPLEADA @n 3394 00 3237.00 3332.00 3225.00 3229.00 327400
4 | PESO DE ARENA EN EL CONO @©n 1360.00 1360.00 1360.00 1360.00 1360.00 1360.00
5 | PESO DE ARENA EN EXCAVACION o1 2034.00 1877.00 197200 188500 J| 1869.00 1914.00
6 | DENSIDAD DE LA ARENA (griem3) 1.45 1.45 1.45 145 145 1.45
7 | VOLUMEN DE MATERIAL EXTRAIDO (em3) 140276 120448 136000 1288 21 1288 97 1320.00
8 | PESO DEL RECIPENTE « SUELO « GRAVA @) 3138.00 291200 3054.00 2901.00 2860.00 2985 00
¢ | PESO DEL RECIDENTE o, 15400 15400 15400 154 00 154 00 154 00
10 | PESO DEL SUELO + GRAVA @ 298400 2758.00 2800.00 274700 273600 281500
11| PESORETENIDO EN EL TAMZ 34 . o 15000 13500 128.00 14500 108.00 180.00
12 | PESO ESPECIFICO DE GRAVA (griem3) 255 255 255 255 255 255
13 | VOLUMEN DE GRAVA (em3) S8.82 5294 50.20 5688 4235 7058
14 | PESO DE FINOS @ 283400 262300 277200 2602.00 2628 00 263500
15 | VOLUMEN DE FINOS em3y) )| 134394 124154 1309.60 1229.34 124561 1249.41
16 | DENSIDAD HUMEDA (griem3) n 21 212 212 21 21
17 | CONTENIDO DE HUMEDAD (%) L) 400 400 400 400 400 350
18 | DENSIDAD SECA (grfom3) 203 203 203 204 208 204
19 | MAXIMA DENSIDAD PROCTOR (griem3) 213 213 213 213 213 213
20 |Porcentaje de compactacion (%) 96.2 5.4 965 %5 852 867
21 [Protundicu de pucs (wm 0.13 0.15 015 015 0.15 0.15
OBSERVACIONES:
COLEGIO DE o
' d
DAVID 8. AZARA SAL Y ROSAS
WGENIERO Cive,
1 0 G, w* 250177
DD AC

Urb. Pista al Pinar Final Km. 1 S/N. Barrio Nueva Esperanza Independencia - Huaraz - Ancash
Telf. (043) 222263 Cel. 943-953072 / 950827007
E-mail: david_azana@hotmail.com



Mecanica de Suelos - Ensayo de Resistencia de Materiales - Control de Calidad
Topografia Superficial y Minera - Elaboracion de Expedientes Técnicos y Perfiles.

D&Dsac .

Abastecimiento de Agregados.
RUC: 20407759193

SOLICITA: CONSORCIO QUINUABAMBA
PROYECTO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE CAMINOG VECINAL - QUINUABAMEA -
CAJAPANCA - YAMYAN"
UBICACION: LOCALIDAD oiIsTRITO PROVINGIA REGION
INDICADOS QUINUABAMBA POMABAMBA ANCASH
FECHA: 30 DE ENERO DEL 2021
oo o e a5
| e — 50047+ 000
&l Unidades|| subrasante || subrasante
[fFocha 30012021 | 30012021
flaso ZQUIERDA| DERECHA
1 | PESO DEL FRASCO + ARENA o 8560.00 8542.00
2 | PESO DEL FRASCO + ARENA QUE QUEDA @ §235.00 5265.00
3 | PEEO DE ARENA EMPLEADA @) 332500 3277.00
4 | PESO DE ARENA EN EL CONO o 13680.00 1380.00
§ | PESO DE ARENA EN EXCAVACION (on 1965.00 1917.00
6 | DENSIDAD DE LA ARENA (griem3) 145 1.45
7 | VOLUMEN DE MATERIAL EXTRAIDO (em3) f| 135517 132207
8 | PESO DEL RECIMENTE + SUELO + GRAVA () 3020.00 2964.00
9 | PES0 DEL RECIPIENTE (w) 154.00 154.00
10 | PESO DEL SUELO + GRAVA @ 2866.00 2810.00
11| PESO RETENIDO EN EL TAMIZ 34 o 125.00 130.00
12 | PESO ESPECIFICO DE GRAVA (griem3) 255 255
13 | VOLUMEN DE GRAVA (cm3) 4902 5098
14 | PESO DE FINOS @ 2741.00 2680.00
15 | VOLUMEN DE FINCS (em3) 1306.15 127109
16 | DENSIDAD HUMEDA (grem3) 210 211
17 | CONTENIDO DE HUMEDAD (%) % 350 350
18 | DENSIDAD SECA gremyf| 203 204
19 | MAXIMA DENSIDAD PROCTOR (gricm3) 213 213
20 |Porcentaje de compactacion ) 95.2 956
21 |Profundidad de pozo (cm) 015 0.1s
OBSERVACIONES:

Urb. Pista al Pinar Final Km. 1 S/N. Barrio Nueva Esperanza Independencia - Huaraz - Ancash

Telf. (043) 222263 Cel. 943-953072 / 950827007
E-mail: david_azana@hotmail.com



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA CONSORCIO QUINUABAMBA
“Mantenimiento Periédico Y Rutinario Del Camino Vecinal AN 585 (Quinuabamba- Cajapanca - Yamyan L=32.640 Km”

, ————

; 17. lNFORME DE
| VALORIZACION EN
| FORMATO DIGITAL

INGENIER

REG cip 137687

VALORIZACION DEL SERVICIO N° V - enero 2021 CONTRATISTA
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CONSORCIO QUINUABAMBA

C. DOCUMENTACION
COMPLEMENTARIA




CONSORCIO QUINUABAMBA

1.0 Copia de Carta Fianza, o
Declaracion Jurada de retencion
del 10% como Garantia de Fiel
Cumplimiento
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“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA”

DECLARACION JURADA
YO GARY LORGIO VILLAVICENCIO LOPEZ CON DNI N°32730683, CON

DIRECCION JR. LAS TRINITARIAS 375 INDEPENDENCIA HUARAZ,
DECLARO BAJO JURAMENTO QUE SE ME RETENDRA EL 10 % COMO
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO.

LA RETENCION SE HARA EN LA PRIMERA VALORIZACION

ATENTAMENTE,

12 5 IARAMBA
CONSORCIO QUINUABAMBA

oy é
Ve



CONSORCIO QUINUABAMBA

2.0 Copia de Constancia de No
estar inhabilitado para contratar
con el Estado, emitido por OSCE

J



NO SE PRESENTA

-/';



CONSORCIO QUINUABAMBA

3.0 Copia de Capacidad de Libre

Contratacion, emitido por el OSCE

ZVEYIH - HSVOIRY WL St e
NY34d 130 SOE3INIINYSU Ui
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Tramite N°, 2019-15945387-HUARAZ - 04/11/2018 10:24:21

CONSTANCEA DE CAPACIDAD LIBRE DE CONTRATACION
NO (0GE876 - 2018

LA SUB DIRECCION DE SERVICIOS DE INFORMACION REGISTRAL Y FIDELIZACION DEL PROVEEDOR certifica que:

CONSTRUCTORES GEHERALES S & J S.A.C,, cont

Rsgistro Nia: 57106 Cap biéx Cont.: S/. 500,000.00
06/06/2079 P Npcs Obra  5019.15850475-LIMA (Fecha: 01/11/2019)

Vigencia!

Dispone de la siguienis Czpacidad Libre de Contratacidn :

S/.500,000.00

(QUINIENTOS MIL Y 00/100Nuevos Soles )

.La presente constancia es vélida para la firma deal contrato cel siguicnte proceso e items indicados:

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAN

Proceso de PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION ¥° 1-2019-MDH

Seleccion :

PROCEDIMIENTO CLASICO

Modalicad :
ionto ¢ S/. 99,350.37 Participacion: 70%
Items: 1
oba 1 REHASBILITACION DEL SISTEMA SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE HUAYCHO,
84 DISTRITO DE HUAYLLAN - POMABAMBA - ANCASH
Lima a los cuatro dias del mes de Noviembre del dos mil diecinueve
Chservaciones @
[NINGUNA J

t/sted podré verificar [z auten teidad de este documento én nuestra pégina web:
www.osce.gob.pe

Lz Entidad contratante debe verificar Iz zutenticidad de este documento en el
as y Procedimientas Especiales)

e
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CONSORCIO QUINUABAMBA

4.0 Copia de Designacion de
Residente
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“Afio de la Universalizacion de la Salud”

CARTA DE DESIGNACION DEL INGENIERO
RESIDENTE

Pomabamba, 25 de Setiembre de 2020

SENOR: ,
ING. LOPEZ BLAS JESUS JAIME

OBRA: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
AN 585 (QUINUABAMBA- CAJAPANCA - YAMYAN L=32.640 KM”.

De nuestra consideracion:

El que suscribe, GARY LORGIO VILLAVICENCIO LOPEZ representante comun
del CONSORCIO QUINUABAMBA, identificado con DNI No. 32730683, con
domicilio legal Carlos Fermin Fitzcarrald San Luis, departamento de Ancash.

Por medio de la presente, designo a LOPEZ BLAS JESUS JAIME, Ingeniero Civil,
identificado con DNI N°. 41582293 y registro CIP N°. 178086 del Colegio de Ingenieros,
quien se encuentra habilitado para el ejercicio de la profesién, como INGENIERO
RESIDENTE para la ejecucion de la Obra: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN 585 (QUINUABAMBA-
CAJAPANCA - YAMYAN L=32.640 KM”, quien SE COMPROMETE a prestar sus
servicios profesionales durante el periodo que dure la ejecucién de la misma, en estricto
cumplimiento de las especificaciones Técnicas descritas en el expediente Técnico de la




CONSORCIO QUINUABAMBA
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5.0 Copia del Contrato de

Residente y el Contratista

‘{;_-“-CO'.EC!O(DE {?IGEN! 0S DEL f”E\F}U
(65 S OCONSEID DRPARTAMEJZf ANCASH - HUARAE
Ny INSEIO DEPAR G

CORCIO QUIINUABAMEE: o) C A B\ O e [ e
LUNSLRGE ing. Gim Amerito-€pllas Partugal
: INGENIERD CIVIL
S AR e REG. CIP N' 137687
= L. Viifevigenc
Gary L, VPRV 3006:
REPRESENTANTE &
F LA CANTUTA ) C S ICRUPAMPF f. 42289( “ <
12 Email




CONTRATO DE SERVICIOS DE ING. RESIDENTE para la Obra:

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN 585
(QUINUABAMBA) ~ CAJAPANCA, L=52.640 KM,

Conste por el presente documento, el Contrato de Servicios de ING. RESIDENTE para la
Obra: “Mantenimienio Feriddico Y Rutinario Del Camino Vecinal An 585
(Quinusbambsa) - Cajapanca, L=52.640 Kn?’; de una parte el Sr. VILLAVICENCIO LOPEZ GARY
LORGIO, con DNI 32730683, como Representante Legal de la Empresa Contratista
CONSORCIO QUINUABAMBEA, con domicilio en Carlos Fermin Fitzacarrald- San Luis,
Ancash, en adelante La Empresa; y de la otra parte el Ing. ING. JESUS J. LOPEZ BLAS, con CIP
178086, en adelante, El Residente, con domicilio en Jambén — Chacas — Asuncién; bajo las condiciones y

clausulas siguientes:

CLAUSULA PRIMERA:

ANTECEDENTES
La Empresa CONSORCIO QUINUABAMBA para el cumplimiento de sus metas y

objetivos empresariales requiere contratar a personas naturales o personas juridicas para la

ejecucion de obras y afines.

CLAUSULA SEGUNDA:
NATURALEZA DEL CONTRATO
Que, dentro del Sistema de Inversion Pablica, estd previsto el concurso de la empresa privada

para 1a ejecucion de obras publicas del Estado Peruano, por lo tanto, se hace necesario que se
cuente con los Servicios de Residencia de la obra en mencién, para lo que se necesita la

contratacién de profesionales en ingenieria, con competencia en servicios en obras viales y

civiles conducentes a ejecutar la obra.

CLAUSULA TERCERA:

IDONEIDAD DEL PROFESIONAL
Que, el ING. JESUS J. LOPEZ BLAS, con CIF 178086, desde ahora EL RESIDENTE, es un profesional

dedicado al rubro de la Construccién de Obras Civiles y Consultorias, y estd en la capacidad
técnica y profesional de desarrollar el objeto del contrato, asi como esté plenamente habilitado

ante el OSCE.

W)

N\



K ’ 7 ,.__-/'-.'_ 2408

CLAUSULA CUARTA:

OBJETO
Es objeto del presente documento es contratar los servicios de del INGENIERO, para que

preste el SERVICIO DE RESIDENTE DE OBRA en el Proyecto: “MANTENIMIENTO
PERIODICO YV RUTINARIO DEL CAMING VECINAL AN 585 (QUINUABAMBA) -~
CAJAPANCA, L=32.640 KM, segiin los términos del presente contrato.

CLAUSULA QUINTA:

HONORARIOS
Por los servicios acordados en el presente contrato, “LA EMPRESA” abonard al

INGENIERO una retribucién que se pacta en la suma total de S/. 30,0600.00 (TREINTA MIL
CON 00/100 SOLES), por los sexrvicios prestados.

El pago se hari efectivo a la presentacion y conformidad del producto del servicio por

la Empresa Contratista.

CLAUSULA SEXTA:

PLAZO DEL CONTRATO
El plazo de vigencia del presente contrato es de noventa dias (90) dias calendarios, rige

a partir de la firma del documento contractual.

CLAUSULA SEPTIMA:

CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO.
Por el mérito de la suscripcidn del presente “EL RESIDENTE” se compromete a cumplir

con el objeto del contrato segtin la normativa vigente.

CLAUSULA OCTAVA:
CONFORMIDAD DEL SERVICIO.
“LA EMPRESA”, serd la encargada de evaluar la conformidad de servicio del “EL

RESIDENTE”.
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CONSORETO QUINTA BAREBA

CLAUSULA NOVENA:
DE LA RESOLUCION DE CONTRATO

En virtud al Articulo N° 1371 del Codigo Civil Vigente que se aplica supletoriamente al
presente contrato, puede ser resuelto por incumplimiento de las obligaciones estipuladas en

las cldusulas contractuales precedentes, bdsicamente por incumplimiento del objetivo del

contrato.

CLAUSULA DECIMO:

DOMICILIO
Las partes convienen en sefialar como su domicilio legal el indicado en el exordio del

presente contrato, para efecto de cualquier notificaciéon o comunicado.

Estando las partes de acuerdo con los términos del presente contrato y en sefial de
aceptacién proceden a suscribirlo en Pomabamba, a los 01 dias del mes de octubre del 2020.
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CONSORCIO QUINUABAMBA
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6.0 Copia del Certificado de
Habilidad del Residente

INGENERO CIVIL

CiP N"178086



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERI hihﬂmmlﬂmmm

IBLICAS -

; -A-02417
| . g .
- s '
2 Certificado de Habilidad
4
<
ie Los que suscriben certifican que:
Iz : ; LOPEZ BLAS JESUS JAIME
e El Ingeniero (a): LN S ol S T N e o - o
IE Adscrite al Conscjo Departamental de: Ancas'{:“ﬁ_rf‘f S ¥ S e
2 17 01/10/2015
3 Con Regisira de Matricula def CIPN®: 480__?6_ _______ Fechade incorporacion:
E, Especialidad: -Tfﬂlgqa_.cﬁﬂ' e
1SE
= De conformidad con la Ley N 28858, Ley que complementa a la Ley N 16033 del Ejercicio Profesional v el Estatuto
z : del Colegio de Ingenieros del Pert, SE ENCUENTRAC OLFGIADO Y HABIL. en consecuencia esta aulonizado para
v
< ejercer la Profesion de Ingeniero (a).
ASUNTO Varios / Otros
FITOAD - | Varios
PROPIETARIO
LUGAR Vanos

£1 PRESENTE DOCURENTO TiENE
VIGENTW HASTA

'£8 AND t
l 03 2021
Huaraz .28 de Agosto  del20 20

,,,,, VALIDO SOLO ORIGINAL

Ing Carlos Femando Herrera Desealin
Decane Nucional
dol Colezio de inpemens def Perg

S NONVALIDO PARNFIRNMAS NECONTRATO EN OBRAS PURLIC

s CU’JC".‘ £ IWCENIEROYDEL PERL ~ @ JINUABAMES
- i FAATRINTAL A o WAL CONSORCIC QU
’ :"? "-,.. .‘-('J.f“ Z e E ‘-'" ( ; 3_.........
A ing gO CIViL RIg- LALATET ; ',"'Tuca'

INGEN : i o
S5 N 478086 REG. CW N f37687



CONSORCIO QUINUABAMBA

D. ANEXOS

=>LOLECIO DE INGENIER
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ing. Gim Americo Coljs Portugal
INGENIERO L1V

SRPT eS| ) 1290 Ja o g ' ¢
RPM *346202 Emali: iconsoperusri@hotmail.com

Pje. LA CANTUTA N® 160, Mz. 1, Lote S, NICRUPAMPA, INDEPENDENCIA, HUARAZ, Telef. 422890, Cel 9431440
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CONSORCIO QUINUABAMBA

1.0 Informe de MASSC
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CONSORCIC SERVICIO: “Mantenimiento Periddico del Camino Vecinal: AN-585 27
QUINUABAMEA Quinuabamba - Cajapanca - Yamyan, L=32.640 km)"

INFORME N°04 DE SEGURDAD, SALUD OCUPACIONAL
Y MITIGACION AMBIENTAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO PERIODO
DEL 02/01/2021 AL 31/01/2021

SERVICIO: “Mantenimiento Periédico del Camino Vecinal: AN-585
Quinuabamba - Cajapanca - Yamyan, L=32.640 km

RESIDENTE DEL SERVICIO:
ING. JESUS JAIME LOPEZ BLAS
INGENIERO DE SEGURIDAD DEL SERVICIO:
ING. MESIAS MORENO TARAZONA

.y B <7 4% COLECKYOE INCEK .
NSORGIO QUINUASS i 30 L0 TANINTA nY
7 CONS A 7 :.‘{S & 2 s
T2 Pad A2~ J X '
P ANNG g ] dpez Ble v, KUV A R it InG Tim Ao G i mararanne-.,
1 S f. ¢ ot O, ~eryeio LOT e W ATNNGL lz2 Partiie
W\ ;-,'l rd I"'(,“’.' < \ S oy C MEF AR = CI0 LU INCENIERDS 1) “
7 LenieRO € - s < £ ENIERY C
/ < bt § oy SLT 2 REG I
/

INFORME DE SEGURDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MITIGACION AMBIENTAL



NSORCIO SERVICIO: “Mantenimiento Periodico del Camino Vecinal: AN-585

QUINUABAMBA Quinuabamba - Cajapanca - Yamyan, L=32.640 km)"

;

CONTENIDO

1.- INTRODUCCION

2.- MARCO LEGAL VIGENTE

3.- OBJETIVO

4.- DATOS DEL PROYECTO

5.- PRINCIPALES RECURSOS

6.- PROCESO CONSTRUCTIVO

7.- ACTIVIDADES REALIZADAS

8.- MEDIDAS CORRECTIVAS EN CAMPO

9.- PRINCIPALES LOGROS Y DIFICULTADES

10.-RESULTADOS ESTADISTICO

11.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

INTRODUCCION

INFORME DE SEGURDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MITIGACION AMBIENTAL
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QUINUABAMEA Quinuabamba - Cajapanca - Yamyan, L=32.640 km)"

QRCIO SERVICIO: “Mantenimiento Periodico del Camino Vecinal: AN-585

El principal activo de CONSORCIO QUINUABAMBA, es nuestro personal, que es
base de nuestra eficiencia sin su aporte no podriamos alcanzar las exigencias de
calidad.

El objetivo fundamental de la politca de CONSORCIO QUINUABAMBA es la
sequridad y salud en el trabajo que es trascendental para promover la cultura
educativa de prevencion de riesgos laborales en toda actividad dinamica y
garantice de manera progresiva un entorno laboral seguro y saludable para todo
sus trabajadores, de manera el presente informe se orienta en dar conocer las
actividades, resultados y avances de los programas establecidos en seguridad y
salud en el trabajo, en la ejecucion del proyecto de: “MANTENIMIENTO
PERIODICO DEL CAMINO VECINAL: AN-585 QUINUABAMBA — CAJAPANCA —
YAMYAN, L=32.640 KM", el cual brindara una zona de trabajo con las medidas de
seguridad que en estos momentos no se cuenta.

Como principio, el compromiso es la proteccién de la seguridad y salud de todos
los trabajadores mediante la prevencion de las lesiones, dolencias, enfermedades e
incidentes relacionados con el trabajo.

La aplicacién del principio de primacia de la realidad por los empleadores, los
trabajadores y demas entidades privadas y publicas responsables del cumplimiento
de la legislacién en seguridad y salud en el trabajo, en un vinculo a que el Estado y
los empleadores aseguren condiciones de trabajo digno que les garanticen un
estado de vida saludable, fisica, mental y socialmente en forma continua, en un
ambiente seguro y saludable, compatibles con el bienestar y dignidad como
personas.

Toda actividad laboral exige a la administracién, empresas y al trabajador, un amor
a su vida y muchos esfuerzos para lograr prevenir la ocurrencia de incidente a
accidente, por lo que las decisiones sobre el control de los peligros y la reduccion

de los riegos mejoren progresivamente.

LN /'\‘C/"ICL' NIV

Jegds j. Lopez Bl Gary L. ‘,;., ,,,,L,
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INFORME DE SEGURDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MITIGACION AMBIENTAL




S ONSORCIC SERVICIO: “Mantenimiento Periédico del Camino Veci}lal: AN-585
QUINUAEBAMBA Quinuabamba - Cajapanca - Yamyan, L=32.640 km)"

2. MARCO LEGAL VIGENTE

La gestion de seguridad en la presente obra se basa en el marco legal vigente a
nivel general y especifico para el caso de la industria de la construccion.

La ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
D.S. 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Ley N° 30222 Ley que modifica la ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en

vV Vv

A 74

el Trabajo.
R.M. N° 050-2013-TR, Que Aprueba los Formatos Referenciales que

contemplan la informacidn minima que deben contener los registros
obligatorios del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo.
» La Norma Técnica de Edificacién G50 Seguridad durante la Construccién del

Y

reglamento nacional de edificaciones.

R.M. 012-2015 Apruébala politica de Gestion de Seguridad y salud en el
trabajo del sector vivienda, construccién y saneamiento.

» Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Obra

» Reglamento de Seguridad y Salud de la Obra.

h 74

» Expediente técnico.

INFORME DE SEGURDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MITIGACION AMBIENTAL

™



NUABAMBA Quinuabamba — Cajapanca - Yamyan, L=32.640 km)"

RCIC SERVICIO: “Mantenimiento Peri()dicg Ejel Camino Vecinal; AN-585 J

3. OBJETIVOS

Ve

Vv V V

Y

Es evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan de Seguridad,
Salud Ocupacional y Mitigacion Ambiental de la Obra: “Mantenimiento
Periddico del Camino Vecinal: AN-585 Quinuabamba - Cajapanca -
Yamyan, L=32.640 km", lo que nos permitira tomar medidas correctivas
durante la ejecucion del servicio.

Cultivar los valores fundamentales dentro del ambiente laboral.

Mantener altos niveles de desemperio ético, social y ambiental.

Promover la cultura de mitigacién de riesgos laborales

Eliminar riesgo de trabajo que podria ocasionar accidente.

Promover buena imagen empresarial y trabajo responsable hacia Ia

comunidad Local y Regional.

4. DESCRIPCION DEL SERVICIO

El proyecto esta contemplado son como (hacer los trabajos de capa de nivelacién
de e= 0.05 m, reposicién de afirmado de e= 0.15m, reformacién de cuneta
triangular 0.60x 0.4m, postes kilométricos de concreto, sefial preventiva de 0.75m x
0.75m, sefial reglamentaria, sefial informativa de 1.60m x 0.50 y restauracion

ambiental de areas ocupadas

DATOS DEL PROYECTO

Nombre del servicio: “MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL:

AN-585 QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN,
L=32.640 KM"

Unidad Ejecutora: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA

Y. ¥

\ 4

3>

CONTRATISTA: CONSORCIO QUINUABAMBA
RESIDENTE DEL SERVICIO: Ing. Jesus J. Lépez Blas
FECHA DE INICIO: 01 de diciembre del 2020

INFORME MENSUAL.: diciembre del 2020

TIEMPO DE EJECUCION: 3 Meses (90 Dias Calendarios)

UBICACION:

LOCALIDAD : QUINUABAMBA — CAJAPANCA - YAMYAN

: POMABAMBA G0 e - ™
COE0 0
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CONSQRCIC SERVICIO: “Mantenimiento Periddico del Camino Vecinal: AN-585

-~

. QUINUABAMBA Quinuabamba - Cajapanca - Yamyan, L=32.640 km)"

PROVINCIA : POMABAMBA

DEPARTAMENTO : ANCASH

ACCESO
DISTANCIA | TIEMPO DE ESTADO DELA
TRAMO (KM) VIAJEMHRS) | PO DEVIA VIA
HUARAZSAN 136.00 3.45 ASFALTADO BUENO
SAN LUIS -
SR e | -0 3.30 CARRETERA REGULAR
POMABAMBA -
bty g Ll 50.00 1.40 CARRETERA REGULAR

PROYECTO A DESARROLLARSE:

“MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL: AN-585
QUINUABAMBA — CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM”

DESCRIPCION DEL SERVICIO

El Mantenimiento Periédico Del Camino Vecinal: An-585 Quinuabamba — Cajapanca
— Yamyan, L=32.640 Km el desarrollo de los trabajos es de: capa de nivelacion de
e= 0.05 m, reposicion de afirmado de e= 0.15m, reformacion de cuneta triangular
0.60x 0.4m, postes kilométricos de concreto, sefial preventiva de 0.75m x 0.75m,
sefal reglamentaria, sefial informativa de 1.60m x 0.50 y restauracién ambiental de

areas ocupadas
1. ACONDICIONAMIENTO CLIMATICO

El clima es propio de la zona sierra del Peru, calor en las mafianas y frio intenso
en las tardes, con estacién de lluvias en los meses de diciembre-abril.

2. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Se han considerado elementos como: Las metas de la Obra son como (capa de
nivelacion de e= 0.05 m, reposicion de afirmado de e= 0.15m, reformacién de
cuneta triangular 0.60x 0.4m, postes kilométricos de concreto, sefial preventiva
de 0.75m x 0.75m, sefial reglamentaria, sefal informativa de 1.60m x 0.50 y

restauracion arln/b'erfl de areas ocupadas.

:/.,// . =
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NSQRCIO SERVICIO: “Mantenimiento Periddico del Camino Vecinal; AN-585
QUINUABAMBA Quinuabamba - Cajapanca - Yamyan, L=32.640 km)"

Los acabados se realizaran de manera inmediata al dia siguiente del
desencofrado.

5. PRINCIPALES RECURSOS

» PERSONAL TECNICO:

Residente
Asistente de residencia
Especialista en seguridad
Topografo
Maestro del servicio
Almacenero
Guardian

MANO DE OBRA:
Operarios, Oficiales y Peones

Y

» PRINCIPALES MATERIALES:

Afirmado
Herramientas: Picos, Lampas, barretas, rastrillos, combas.

» EQUIPOS PESADOS Y LIVIANOS (MAQUINARIAS)
Volquete, cisterna, tractor, rodillo, Plancha compactadora tipo canguro,

Vibradora Mezcladora de concreto, etc.

MATERIALES DE SEGURIDAD
Cintas de seguridad

“f

Letreros

Senales de Informacion
Cerco Perimétrico

Botiquin de primeros auxilios

6. PROCESO CONSTRUCTIVO.

En el servicio se realizan trabajos de MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE
EQUIPO, NIVELACION Y REPLANTEO, CAPA NIVELANTE, REPOSICION DE
AFIRMADO, TRANSPORTE DE MAT. GRANULAR liASTA 1km TRANSF’ORTE

N
/& 8
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~CNSORCIC SERVICIO: “Mantenimiento Periddico del Camino Vecinal: AN-585
FUINUABAMEA Quinuabamba - Cajapanca - Yamyan, L=32.640 km)”

DE MAT. GRANULAR > 1km, TRANSPORTE DE MAT. EXCEDENTE HASTA
1km, TRANSPORTE DE MAT. EXCEDENTE > 1km, RECONFORMACION DE
CUNETAS, INSTALACION HITOS KILOMETRICOS, INSTALACION SENALES
PREVENTIVAS, INSTALACION SENALES REGLAMENTARIAS, INSTALACION
SENALES INFORMATIVAS, RESTAURACION DE AREAS OCUPADAS Y

EMERGENCIA SANITARIA COVID 189.
Como jefe de prevencién de riesgo laboral tenemos la responsabilidad de liderar,
presenciando en los procesos de ejecucion en diferentes procesos de construccion
del trabajo verificando el cumplimiento de principios de seguridad como en:
o Actividades de ejecucidén con presencia del drea de seguridad

01 OBRAS PRELIMINARES
01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO
01.02 NIVELACION Y REPLANTEO

02 PAVIMENTOS
02.01 CAPA NIVELANTE
02.02 REPOSICION DE AFIRMADO

03 TRANSPORTES

03.01 TRANSPORTE DE MAT. GRANULAR HASTA 1km
03.02 TRANSPORTE DE MAT. GRANULAR > 1km

03.05 TRANSPORTE DE MAT. EXCEDENTE HASTA 1km
03.06 TRANSPORTE DE MAT. EXCEDENTE > 1km

04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
03.01 RECONFORMACION DE CUNETAS

05 SENALIZACION

03.01 INSTALACION HITOS KILOMETRICOS

03.02 INSTALACION SENALES PREVENTIVAS
03.03 INSTALACION SENALES REGLAMENTARIAS
03.04 INSTALACION SENALES INFORMATIVAS

06 IMPACTO AMBIENTAL
06.01 RESTAURACION DE AREAS OCUPADAS

07 EMERGENCIA SANITARIA
07.01 EMERGENCIA SANITARIA COVID 19

7. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL MES DE
ENERO
e Toda actividad laboral se ha desarrollado bajo los controles de riesgos y
vigilancia permanente de Ing. de Seguridad y Asistente Técnico.
e Inspeccion Diaria de Herramientas Manuales
e Inspeccién d e\aqumana pesada 7
e .Presenc!a dlarl7en ejecucion de los trabajos. de pehgro Iatente S
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CONSORC

A

QUINUABAMBA Quinuabamba - Cajapanca - Yamyan, L=32.640 km)"

[O SERVICIO: “Mantenimiento Periddico del Camino Vecinal: AN-585

Se realizaron charlas de introduccion.
Se realizaron charlas de seguridad todas las mafianas antes de inicio de
los trabajos

o Charlas diarias de 10 minutos de Seguridad

Charlas de diez minutos
Llenado de ASTs

o Actividades

Se reitero la capacitacion a los trabajadores en el uso de EPPs.

Se realizé la colocacion de Cinta de peligro para aislar las zonas de
acopio de materiales.

Se cercd el contorno de la construccion.

Se colocaron sefializaciones preventivas de accidentes

Se coloco pases provisionales en los lugares de excavacion.

Se realizaron un simulacro de accidente

INFORME DE SEGURDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MITIGACION AMBIENTAL
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SERVICIO: “Mantenimiento Periddico del Camino Vecinal: AN-585
UABAME Quinuabamba — Cajapanca - Yamyan, L=32.640 km)”

PANEL FOTOGRAFICO:

FOTO N°01: se observa la charla de seguridad de 5min brindados
por el ing. De seguridad

FOTO N°02: VISTA FOTOGRAFICA DONDE SE
OQSEKV?\\EL USO PERMANENTE DE LOS EPP.
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2C x: SERVICIO: "Mantenimiento Peritdico del Camino Vecinal; AN-585

EAMBA Quinuabamba — Cajapanca - Yamyan, L=32.640 km)”

“ Fam 3
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FOTO N°03: VISTA FOTOGRAFICA DONDE SE
OBSRVA LOS MATERIALES DE PRIMEROS
AUXILIOS.

8. MEDIDAS CORRECTIVAS EN CAMPO.

Resultado de Actividades

N° PRINCIPALES MEDIDAS CORRECTIVAS ESTADO
01 | Implementacién y capacitacién de procedimientos escritos de En proceso

trabajo seguro
02 | Preparacion de letreros de informacién. Ejecutado
03 | Se realizé charlas de 10 minutos a todo el personal durante el :

.y Ejecutado
04 | Implementacion y capacitacion de AST Ejecutado
05 | Se incuico a el maestro, operarios y peones a practicar orden y

S En proceso

limpieza
06 | Se exhorto en recoger las cintas de seguridad tiradas en el

suelo y abandonados para su reacomodo y reinstalacién e proceso
07 | Se |?culco en la conexién inmediata de agua cuando hay En proceso

e
._”-rﬂf,
o
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CONSORCIO SERVICIO: “Mantenimiento Periddico del Camino Vecinal: AN-585

QUINUABAMEA Quinuabamba - Cajapanca - Yamyan, L=32.640 km)"

roturas de tuberia

08 | Se exhorto en otorgamiento de los EPPs para labores
especificos y a solicitantes de cambio por deterioro.

09 | Se han realizado inspecciones a Herramientas manuales y de
poder, retirando a aquellos que presentan desperfectos.

Ejecutado

Ejecutado

2. PRINCIPALES LOGROS Y DIFICULTADES
o Se ha logrado que los trabajadores realizan en forma diaria el encintado, de las zonas de

riesgo.
o Se ha realizado Charla de induccidn a los trabajadores ingresantes.
o Charlas diarias de 10 minutos antes del inicio de labores.
o Se colocé pases provisionales en los lugares de excavacion.
o Alingresar a sus labores realizan los trabajadores su correspondiente inspeccién

Cuadro: Evaluacién de Metas del Plan de Seguridad y Salud en el Trabzjo

N° Variables Metas Ocurridos | Resultado
Conflictos =

01 laboialos Minimo 2 Aceptable

02 Incidentes Minimo 0 Aceptable

03 | Accidentes leves 0 0 Logro
Accidentes

04 fatalas 0 0 Logro

05 Enfermedades Minimo 0 Logro

05 Siniestros 0 0 Logro

10. RESULTADO Y RESUMEN ESTADISTICO

indice de severidad

indice de Gravedad iGa Dias perdidos en el afig x 200 000
Acumulado Horas trabajadas en lo que va de! ario
¢ 0X 200000
a= —-n=

7280

indice de accidentes mensuales

Indice de Frecuencia IEm Accidentes con tiempo perdido en el mes x 200 000

Mensual Numero horas trabajadas en el mes
1ra — X 200000 £ /
/, /..o T e -..,5%-/
TN = i y GG ‘A vl L'/ , -
Y a2t ,_{ ! = f _: S 2N '/ /
o E KA T
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_ONSORCIC SERVICIO: “Mantenimiento Periddico del Camino Vecinal: AN-585
QUINUABAMBZ Quinuabamba - Cajapanca - Yamyan, L=32.640 km)"

indice de accidentabilidad

Indice de A [Fa x1Ga
Accidenlabilidad 200
IA = 219 =0.00
200

No se tuvo ningun incidente en el area de trabajo tanto como enfermedades

estomacales o accidentes.
11. MITIGACION AMBIENTAL

MANEJO DE ESCOMBROS Y MATERIAL EXCEDENTE

Con respecto al manejo de escombros y material excedente se viene colocando a un
costado de la excavacién pues después del vaciado del canal se rellenard a los
costados y el material excedente sera eliminado en un botadero.

MANEJO DE CONCRETO EN OBRA

En el manejo de concreto en obra se esta realizando el uso adecuado de equipos en

buen estado, personal calificado y el traslado de concreto a través de carretilla para
evitar el desperdicio de concreto.

MANEJO DE AGREGADOS PETREOS (ARENAS, GRAVAS, TRITURADOS O
RECEBOS), LADRILLO Y PRODUCTOS DE ARCILLA

Se esta realizando el acondicionamiento de puntos adecuados y sefalizados para que
el personal pueda identificar las zonas donde se encuentran depositados los agregados
pétreos usados para la obra, ademas se esta realizando el tapado con plastico para no
generar erosion del material

MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS Y COMBUSTIBLE

Se esta realizando el manejo de liquidos y combustible con el uso de recipientes
adecuados como cilindros, baldes para combustible y personal adecuado para tales
fines, ademas se ha sefializado la zona donde se encuentran las maquinas y equipos y

con charlas al personal.

MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

En el tema de manejo de maquinaria y equipo se esta realizando charlas permanentes
en uso y manejo de maquinaria y equipo al personal encargado de su manejo ademés
de sefalizar las zonas ocupadas por estas.

MANEJO DE CAMPAMENTO Y ALMACEN
Se esta realizando el cercado de toda el area de trabajo con material yute y
delimitacién de las areas especificas de trabajo como: carpl’t“eﬂa acero, almacén para

A"
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CONSORCIO SERVICIO: “Mantenimiento Periodico del Camino Vecinal: AN-585
QUINUABAMBA Quinuabamba - Cajapanca - Yamyan, L=32.640 km)”

depdsito de cemento, almacén de herramientas y un ambiente para la oficina de obra,
ademas se ha sefalizado toda el area de trabajo, en el presente mes e almacén se ha
frasladado a una zona mas préxima al lugar de trabajo pues la distancia cada vez es
mayor con respecto a la ubicacién del agregado grueso (Hormigoén).

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

e (G0 N0,

Se implementd el uso de los EPPs

Se ha realizado inspecciones de las herramientas manuales.

Existe debilidades en captar las charlas de seguridad de 10 min.

La gestién de seguridad y salud en el trabajo durante el segundo mes de iniciado
la obra tiene resultados favorables, se debe al esfuerzo conjunto de todos los
trabajadores ubicados en diferentes niveles jerarquicos del CONSORCIO
QUINUABAMBA, la estadistica de accidentes hasta la fecha del presente mes
es favorable, los incidentes producidos fueron controlados de manera inmediata
y ningun accidente reporto dias de descanso.

Se recomienda al CONSORCIO QUINUABAMBA evitar la rotacién de personal
en tiempos cortos.

Se recomienda al area técnica Operativo, hacer cumplir las leyes y normas de
seguridad y salud en el trabajo.

INFORME DE SEGURDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MITIGACION AMBIENTAL
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ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU

INFORME N° 004-2020

A : JESUS JAIME LOPEZ BLAS
ING. RESIDENTE
DE : ANABEL KAROLA SOTO PRINCIPE
TECNICA EN ENFERMERIA
ASUNTO : INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, ANTES, DURANTE EL

DESARROLLO DEL TRABAJO EN LA OBRA "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL AN 585 (QUINUABAMBA) - CAJAPANCA, L=32.640 KM”

FECHA : QUINUABAMEBA, 04 DE FEBRERO DE 2021.

Es grato honor dirigirme, a usted para saludarle muy cordialmente y al mismo tiempo en
cumplimiento de PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL
TRABAJO, conforme a lo establecido en la R.M239-2020-MINSA Y SUS NORMAS MODIFICATORIAS,
segun la CONSTANCIA DE REGISTRO N°117603-2020 del ministerio de salud, del proyecto.
"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN 585 (QUINUABAMBA) -
CAJAPANCA, L=32.640 KM”, le informo detalladamente, que se cumplio con normalidad las
actividades en cumplimiento del protocolo:

2 ley 28783, lay de saguridzd en el trabaic ¢ modificztoriz:, del DEGRETO
SUPREMO N°044-2019, decreto de urgencia que establece medidas para fortalecer la proteccion
de salud y vida de los trabajadores. Frente al cual se realizé el control de temperatura diaria
segun el protocolo, donde los personales ningunos presentaron alza térmica.

V.01, directiva sanitaria para promocionar el LAVADO DE MANOS SOCIAL COMO PRACTICA
SALUDABLE EN EL PERU, el cual fue realizado mediante charlas y sesién demostrativa, utilizando
los insumos correctamente agua y jabon liquido, las toallas descartables, y los desechos fueron
arrojados en un tacho correspondiente como reciclado comiin




. Guia para la limpieza y desinfeccién de manos

y superficies, se viene cumpliendo con cabahdad de realizar |a desinfeccidn de herramientas con
bombas de mochila, utilizando las sustancias como la lejia y agua, antes de empezar el trabajo; los
EEPS, LAS MANOS CON DESINFECTANTE GEL Al 70%, dando el uso con botellas con su respectivo

pulverizador.

Se realizé la identificacién de sintomatologia covid-19 previo al ingreso al trabajo, mediante la
declaracidn jurada individualmente.

Sensibilizacion de la prevencién de contagio en el centro de trabajo, diario con charlas
consecutivos sobre las infecciones respiratorias el el covid-19, indicando las diferencias
orientando sobre el uso de las plantas medicinales, firmacos y medicamentos artificiales, frente al
covid-19. De la misma forma se concientiza profundamente sobre la no discriminacién a los

enfermos en esta pandemia.

Es todo cuanto informo para su conocimiento y demds fines, adjunto anexos.

ATENTAMENTE:
ANABEL KAROLA SOTO PRINCIPE

V4
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PROYECTO "MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL DEL TRAMO: AN-585 QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMIAN, L=32-640 KM

PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19
EN EL TRABAJO

CHARLA 1: Informacion sobre el virus.

Coronavirus i - £0bmD actilor e bors dos f‘:'

SARS-Cav-2y COVIDTS \ .L-

ZOUE ES?

7
— N Saber cémo actuar nos puede ayudar a controler major fas situaciones

que pusdan surgic estos dlas y 3 prestar ayuda 3 las personas de
nuestro entorno. €n caso de tener sintomas (fisbre o tes o dificultad
respiratoria), sigue estos pasos:
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PLANPARA LA VI GILANCIA, PREVENCION ¥
CONTROL DE COVID-19 EN EL T, RABAJO

Proyecis: “MENTENIMIENTO PERIGDICO DEL CAMINO VECINAL DEL
TRAMO: "AN-505 QUINUABANEBA — CRIAPANCA - YAWIYAN, L=22.64G
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CONSORCIO

PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y
CONTROL DE COVID-I9 EN EL FTRABAJQ

QUINUABARBA

Preyecto: "MANTEIMAGIENTO PERIODICO DEL CAIING VECIAL DEL

TRARO: "AN-585 QUINUABANIBA — CAIAPANCA - VAMYER, L=32.643
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@) MAPFRE |EPS

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRASAJO DE RIESGO SALUD

NUWMERO DE FOLIZA ; 7022100013814 RECIEQ : 120756048
CONDGICIONES PARTICULARES
Contratante : CONSTRAUCTORA GENERALES S& JSAC
RUC : 20571391458
Direccién prinsipal : JIRON LAS TRINITARIAS NRO 375 INDEPENDENCIA HUARAZ PERU
Actividad : 500003 - COST.EDIFICIOS OBRAS CIVILES
Colectivo Asegurado : MANTENIMIENTQ PERIODICO Y RUTINARIQ DEL CAMING VECINAL
inicie da vigencia : 01/01/2021 Vencimiznto : 31/01/2021
Inicio de vigenciz aplicacién : D1/01/2021 Vencimisnts de apficzcidn : 31/01/2021
Forma de pago : MENSUAL Ultima dia de pago : 01/01/2021
Monedsa : SOLES
Fecnz ds emisidn : 280272671
o importes de la daclaracion
Catageria Nro.aseg. Mgonto base Tasa Prima Resultante
TRABAJADORES A! 18 16,740.00 1.32 232692
Prima neta : 232862
Deremis. : 0.60
o 0.00
Igv: 41.88
= Prima Total : 27457

¢l presents documsnto no constituys un comprobants ds pago

Instruccliones de pags:

todas lzs primas correspondientes 2 esta pdlizs debsrén pagarss por adslantzdo directaments sn nussiras oficinzs o

sn las agencias d= los bancos.(pago en bancos 2 dfa siguients de penerads el recibo).
Banicos: BCP - INTERBANK - SCOTIABANK

Parz sfsctuar el pago en ventaniia dsl banco, el Clisnts dsberd indicar qus va a realizar un pago & Iz Cuents

"MAPFRE SOLES" y brindar su nimero ds RUC y Recibs como contratanis ds s Péilzs.




MAPFRE PERU

VIDA
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO PENSIONES
RUMERQO DE POLIZA : 7012100015337 RECIBO : 120756051
CONDICIONES PARTICULARES
Contratante : CONSTRAUCTORA GENERALES S & JSAC
RUC : 20571381458
Direccidn Principal : JIRON LAS TRINITARIAS NRO 375 URB HUARUPAMPA INDEPENDENCIA HUARAZ ANCASH
Actividad : 500003 - COST.EDIFICIOS OBRAS CIVILES
Celective Asegurade : MANTENIMIENTQ PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
Inicio de Vigencia : 01/01/2021 Vencimiento : 831/01/2021
Inicis de Vigenciz Aplicacién : 01/01/2021 Vencimienta d= Aplicacién : 31/01/2021
Forma ce Pago : MENSUAL Ultimo dia de Pago : 01/01/2021
Monedza : SOLES
Fecha g2 Emisisn > 28/02/2024
= IMPORTES DE LA DECLARACION
Categoria Nro.Aseg. Monto Base Tasa Prima Resuitants
ADOS ALTOR 18 16,740.00 132 220.97
Primz Netz : 22027
DerEmis. : 6.63
Interes : 0.00
IGV: 40.98
Prima Total : 268.56

El presente dacumanta no constituys un comprobante de pago

Instrucciones de psgo:

Todas izs primas correspondientes a esia pdliza deberdn pagarse por adeiantado directaments en nuestras oficinzs
0 en i2s agencias de los bancos.(Pago en bancos 3l dia siguiente de generado el recibo).

Bancos: BCP - INTERBANK - SCOTIABANK
Para efectuar el pags en ventanila ds! banco, el Clisnts debsrd indicar que va 2 realizar un pago a la Cusniz

"MAPFRE SOLES" y brindar su nimsro de RUC y Recibo como contratante ds i3 Péiiza.




