GOBIERNO PROVINCIAL DE POMABAMBA
Creado por ley N°12120 de fecha 21 de febrero de 1861

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL

" ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU 200 ANOS DE INDEPENDENCIA

. — S
INFORME N°© 0827 -2021 - MPP - GDUR/SGOICU « z{imr\ecﬁgff?;:ﬂgﬂﬁg-& '
RECIR
A A Ing. Francisco Fernando Eme Trujillo

Gerente de Desarrollo Urbano Y Rural

DE i Ing. Renzo Cristian Espinoza Castillo o mg)ﬁ{:‘i > Z
Sub Gerencia de Obras, Inspeccion y Control Urbififig:=- - FiM.....- { —

ASUNTO # CONFORMIDAD DE INFORME MENSUAL N2 05 DEL !
CONTRATISTA

REFERENCIA (1) SERVICIO: "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL

CAMINO VECINAL AN-585 QUINUAMBA-CAJAPANCA- YAMYAN
L=32.640KM DISTRITO DE QUINUAMABA PROVINCIA DE POMABAMBA,
ANCASH",

(2) INFORME N° 023-2021-MPP/IVP-P/GG
o FECHA : Pomabamba, 17 de Agosto del 2021.

Es grato dirigirme a usted. Para saludarlo cordialmente, Y a su vez para
remitirle la conformidad del informe mensual N° 05 del ejecutor CONSORCIO
QUINUABAMBA del servicio:"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DELCAMINO AN-585
QUINUAMBA-CA)’APANCA- YAMYAN L=32.640KM DISTRITO DE QUINUAMABA PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH".Correspondiente al mes de Febrero del 2021 periodo del 01 al 07
Febrero 2021 y visto el informe de conformidad del Inspector de Servicio, se procede a dar
la conformidad.

Presentando el siguiente detalle:

ITEM DESCRIPCION MONTO
INFORME Pago por concepto de informe mensual N 05 del ejecutor
MENSUAL N¢ | Correspondiente al mes de Febrero 2021, del
05 servicio:"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL S/' 101,623.47

EJECUTOR CAMINO AN-585 QUINUAMBA-CAJAPANCA- YAMYAN
L=32.640KM DISTRITO DE QUINUAMABA PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH" ANCASH ", ANCASH",

Total, a facturar por el Contratista, §/.101,623.47
h Retencion de Fiel cumplimiento (10% Monto Contractual) 00.00
i Monto a pagar al Contratista. ' 5/.101,623.47

Se adjunta:

- Un informe de Valorizacién Mensual N2 05 correspondiente al mes de Febrero 2021 en Sformato
original. (163 folios C/ Informe)+CD.

Es todo cuanto informo para su correspondiente trdmite a la brevedad posible y me
suscribo de Ud. Reiterandole mi saludo cordial y estima personal.

Atentamente,

Arch.
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INSTITUTO VIAL PROVINCIAL
DE POMABAMBA

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afio del Bicentenario del Peri: 200 afios de Independencia”

Pomabamba, 01 de julio del 2021.

CARTA N° 23-2021/1VP-P/GG 1
Serior:
L 1869 é3
Atencion: Ing. RENZO CRISTIAN ESPINOZA CASTILLO -‘
Sub Gerencia de Obras, Inspeccion y Control Urbano 17:29 ?,b'p
Presente.
ASUNTO:  SUBSANACION DE LAS OBSERVACIONES AL

INFORME MENSUAL N° 05, “SERVICIO DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL: “MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
AN 585 (QUINUABAMBA) — CAJAPANCA -
YAMYAN, L[=32.640 KM”.  PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH”

REFEREN.: a. CARTA N° 10-2021/CONSORCIO QUINUABAMBA/
b. CARTA N° 248-2021-MPP-GEDUR/SGOICU
¢. INFORME N° 009-2021-MPP/BECA/AT
d. CARTA N° 0118-2021-MPP-GEDUR/SGOICU

Previo saludo, en la fecha, en atencion al documento de referencia
(a, b, ¢ y d), derivo la subsanacion de observaciones al INFORME MENSUAL N° 05,
“SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
AN 585 (QUINUABAMBA) — CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM". PROVINCIA
DE POMABAMBA, ANCASH " Hechas por el Consorcio Quinuabamba.

Es propicio manifestarle que la Municipalidad Provincial de Pomabamba, actualmente
cuenta con un Inspector Contratado para dicho~¥in.

Inspector de Servicio

JR. HUAMACHUCO N® 677 - MERCADO DE CONVENTO - TERCER PI1S0 - POMABAMBA , TELEFONO: (043)A51001, CEL: 957 ~ 434202
Email: ivp-pomabambua-ancashiahotmail.com




“F [ B . 35 3 " " .
Aiio def Dicentenario dof Feri: 200 afios de independencia

Pomabamba, 20 de junio del 2021.

CARTA N° 010 - 2021/CONSORCIO QUINUABAMBA/ RC G e
AL :ING: NILBEL MAGNO ENRIQUEZ ACERO |65 VR
s - SIDG

Inspector del Servicio
DE : SR. VILLAVICENCIO LOPEZ GARY LORGIO ' /QJ

Representante Comiin CONSORCIO QUINUABAMBR »2L 3 ,

P Q HORA. /). "OUOS../_ .

Presente .- bwp HPP- 13 Ed

ASUNTO : Remito Subsanacion de observaciones del Informe de
Valorizacion del servicio N° 05 - del Mantenimiento Periddico.

REF. SERVICIO " MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL AN 585 (QUINUABAMBA) - CAJAPANCA,

L=32.640 KM DISTRITO DE QUINUABAMBA, PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH "

- CARTA N° 022-2021/1VP-P/GG.
De mi especial consideracion:

Me es singularmente grato dirigirme a Ud., con la finalidad de hacerle llegar adjunto al presente la
subsanacion de observaciones del Informe de Valorizacion del Servicio N° 05 — Mantenimiento
Perniddico, del Contratista: CONSORCIO QUINUABAMBA, correspondiente al mes de febrero -
2021 del servicio de la Referencia, se ha subsanado segun indicaciones en la CARTA N° 022-
2021/IVP-P/GG.

Se adjunta al presente la documentacion conforme al esquema de la Municipalidad Provincial de
Pomabamba.

Sin otro particular, agradeciendo la atencion que brinden a la presente, quedo de ustedes.

Atentamente.

cun WI QUIAUABAMBA
GarytNillavi fencio Lopez

NI N® 2730683
EPRESENTANTE COMUN




INSTITUTO VIAL PROVINCIAL
DE POMABAMB A

Creado por Ordenanza Mmicipal N° 002-2005-GPP, de fecha 26 de Agosto del 2005

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afio del Bicentenario del Perii: 200 afios de Independencia”

o
Pomabamba, 18 de 'luml')"del 2021.
& -
CARTA N° 22.2021/1VP-P/GG G
Serior: S 2 (pﬁ\ 2%

GARY LORGIO VILLAVICENCIO LOPEZ

REPRESENTANTE COMUN - CONSORCIO QUINUABAMBA *~
Presente.
ASUNTO: OBSERVACIONES AL INFORME MENSUAL N° 05,
“SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
“MANTENIMIENTQ PERIODICO Y RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL AN 585 (QUINUABAMBA)
— CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM".
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH”

REFEREN.: a. CARTA N° 248-2021-MPP-GEDUR/SGOICU
b. INFORME N° 009-2021-MPP/BECA/AT
C. CARTA N° 0118-2021-MPP-GEDUR/SGOICU

Previo saludo, en la fecha, en atencion al documento de referencia
(a, by c), solicito subsanar observaciones al INFORME MENSUAL N° 05, “SERVICIO
DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN 585
(QUINUABAMBA) — CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM”. PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH”

Dicha observacién estd sujeta a subsanarse en los 3 dias hdbiles a partir de la recepcion
del documento y aplicacion de penalidades establecidas.

idad Provincial de Pomabamba, actualmente

TG

Es propicio manifestarle que la Municip
cuenta con un Inspector Contratadopara dicho Fi

Inspector de Servicio

JR. HUAMACHUCO N? 677 - MERCADO DE CONVENTO - TERCER P1S0 - POMABAMBA , TELEFONO: (043)A51001, CEL: 957 - 434202

Email: ivp-pomabamba-ancashivhotmail.com
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~ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA
Creado por ley N°12120 de fecha 21 de febrero de 1861
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL

“ANQ DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA”

CARTA N°248 - 2021 - MPP - GDUR/SGOICU

A : Nilber M. Enriquez Acero
Inspector de Servicio

DE ¢ Ing. Renzo Cristian Espinoza Castillo
Sub Gerencia de Obras, Inspeccion y Control Urbano

ASUNTO : REMITO INFORME MENSUAL N° 05 — FEBRERO 2021 PARA LA
SUBSANACION DE OBSERVACIONES.

REFERENCIA: (1) INFORME N° 009 — 2021 — MPP/BECA/AT

A FECHA : Pomabamba, 11 de junio del 2021

Por medio de la presente es grato dirigirme a usted para saludarlo
cordialmente. a su vez, remito las observaciones de referencia (1) correspondientes al
Informe Mensual N°05 al servicio de ejecucion del “MANTENIMIENTO PERIODICO
YRUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN 585 QUINUABAMBA — CAJAPANCA,
L= 32.64KM, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH”, para la subsanacion
correspondiente. segun los plazos establecidos.

Se hace conocimiento que se tendrd en cuenta las penalidades a efectuar
seguin contrato. Asimismo. solicito la presentar la subsanacion de observaciones en 3 dias
habiles a partir de la recepeion del documento.

Es todo cuanto informo a Ud. para su correspondiente tramite.
ﬁ Reiterandole mi saludo cordial y estima personal.

Atentamente.,

e

C.t:
Arch.




Pomabamba, 27 de Abril de 2021

INFORME N° 009- 2021 — MPP/BECA/AT

AL : ING. FRANCISCO FERNANDO EME TRUJILLO
‘Gerente de Desarrolfo Urbano y Rural”

ATENCION ING. RENZO CRISTIAN ESPINOZA CASTILLO
Sub Gerencia de Obras, Inspeccion y Control urbano”

DEL : ING. BILLY EDSON CHAMANA AYLAS
“Analista Técnico”

ASUNTO : OBSERVACIONES DEL INFORME MENSUAL N° 005 — FEBRERO 2021
DEL CONTRATISTA (CONSORCIO QUINUABAMBA)

REFERENCIA : a) Servicio: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL AN-585 QUINUABAMBA - CAJAPANCA, L= 32.64KM, DISTRITO
DE QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH"
b) CARTAN’0118 - 2021 - MPP - GEDUR/SGOICU

Mediante la presente me dirijo a Usted para saludarlo cordialmente; y a la vez,
remitirle adjunto al presente la revision del Informe Mensual N° 05 de servicio de referencia,
correspondiente a la ejecucion del Mantenimiento Periodico (FASE Il) presentado por el
contratista CONSORCIO QUINUABAMBA. El cual ha sido revisada detalladamente,

encontrandose las observaciones que se detallan a continuacion:

v Elinforme mensual N° 05 presentado no contiene los contenidos minimos de
acuerdo a los términos de referencia, Anexo N° 02 del DU N° 070 - 2020
(Informes Mensuales - Ejecucion del Mantenimiento Periddico Fase Il). En
consecuencia, no es revisable.

v' Se adjunta el Anexo N° 02 con el cual se debe presentar el Informe Mensual

correspondiente al Periodo Indicado.

COLEGIO pE INGENIER
10 DE 08 LEL, pes.,
Departamzntz! n’-.nciaﬁ-éuaerz::'

Ly

————

Ing. Civil Billy Edvon Chamans 5o

{59




ANEXO N° 02
INFORMES MENSUALES — EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO
FASE: Il

INFORME N°.......ccocununns

1. INFORMACION CONTRACTUAL

NOMBRE DEL SERVICIO:

N* DE CONTRATO:

ENTIDAD CONTRATANTE:

CONTRATISTA:

INSPECTOR:

PLAZO DE EJECUCION;

MONTO DE CONTRATO:

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO:
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO:
PLAZO DE EJECUCION:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE CULMINACION:

2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS - FASE II:

Detallar cada una de las actividades ejecutadas.
Detallar los Controles de calidad efectuados y anexar los certificados de laboratorio.

3, ESTADO DE SITUACION DEL SERVICIO CONTRATADO - FASE Ii:

3.1 SITUACION DE EJECUCION FISICA DE ACTIVIDADES
Detallar cada una de las aclividades ejecutadas y los porcentajes de avance.
Detaltar los Controles de calidad efectuadas y anexar los certificados de laboratorio.
Presentar cuadro de actividades programadas vs ejecutadas.

3.2 SITUACION DE EJECUCION ADMINISTRATIVA
Retencidn de Garantias.
Vigencia de las Cartas Fianzas.
Vigencia de los seguros (SCTR, SOAT) y anexar coplas,
Penalidades (aplicadas y cobradas).
Relacién de personal que trabaj6 (profesional, técnicos y obreros),
Relacion de equipos utilizados.
Seguridad, medio ambiente y emergencia sanitaria.

3.3 EJECUCION FINANCIERA
Cronograma de trabajo valorizado.
Curva S de Pagos Programados vs Pagos Efectuados.

SERVICIO PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING VECINAL

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU

Conse}o Departameptal £ ricash-iiuaraz
/NN

Ing. Civil Billy _lgnsomthamana Aylas
Cy® N®* 183710
ESPECIALISTA TECNICO




5t

4. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO (% AVANCE MENSUAL)

Describir el célculo de la valorizacion y precisar el monto a cobrar y el concepto al cual comesponde.

CONCLUSIONES

Porcentaje de avance del servicio,

Pracisar el estado del senvicio (atrasada o adelantada).

Precisar el monto de pago (valorizacitn) solicitado en esta oportunidad.

.. Otras en base a los resultados de la descripcion en los items precedentes,

ANEXOS

CERTICADOS DE CONTROL DE CALIDAD

PANEL FOTOGRAFICO (FECHADO Y GEOREFERENCIADO)
VIDEOS.

sasran B R RS dbeR SRR bE s s arann

Nota: Todas las hojas (folios) deben estar selladas y firmadas por el Ing. Residerite. Este
documento debe ser presentado formalmente al Inspector de la Enfidad por el Contratista,

SERVICIO PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL

COLEGIO DE INGE
- I NIEROS rigj, peg
Cunse;aDe lame I.cxncnz‘= :ar'azu



CONCLUSIONES

e Elinforme Mensual N° 05 presentado es observado, por no presentar con el
contenido minimo de acuerdo al Anexo 02 del DU - 070 (Informes Mensuales

— Ejecuciéon De Mantenimiento Periddico Fase ).

RECOMENDACIONES

e Serecomienda subsanar las Observaciones a la brevedad posible y presentar
el Informe Mensual N° 05 de acuerdo al Anexo N° 02.

¢ Se recomienda al Contratista presentar de manera oportuna los informes a
LA ENTIDAD correspondiente.

¢ Serecomienda al contratista adjuntar la subsanacion de las observaciones de

finalizacion de servicio realizadas en campo por el Inspector.

Sin otro particular y a la espera de su atencién. Me suscribo de Usted.

Atentamente,

COLEGIO Ds INGENIEROS DEI pEq,
g Consejo Departamntal Ancash-iuaros
4 _:: ¥ — =
o - B
Ing. CiviT BillyEdsénChamana Aylas
N° 163710

ESPECIALISTA TEC NiCo
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£2eum MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA

Creado por ley N°12120 de fecha 21 de febrero de 1861

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL

“ANO DEL BICENTENARIOQ DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA"

CARTA N° 0118 2021 — MPP — GDUR/SGOICU

A

DE

ASUNTO

REFERENCIA

FECHA

Ing. Billy Edson Chamana Aylas
Analista Técnico

Ing. Renzo Cristian Espinoza Castillo
Sub Gerencia de Obras, Inspeccién y Control Urbano.

REMITO A REVISION E INFORME

(1) SERVICIO: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL AN 585 (QUINUABAMBA) - CAJAPAMCA,
L=32 540KM"

(2) INFORME N?@ 011-2021/VP-P/GG

Pomabamba, 20 de Abril de 2021.

Por medio de la presente es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente

y a su vez, al documento de la referencia (2), se le solicita su revision e informe a /a
valorizacion N2 05 del servicio: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL AN 585 (QUINUABAMBA) — CAJAPAMCA, L=32.540KM" Correspondiente al mes

de Febrero del 2021,

Se solicita la presentacion del informe en un plazo maximo de 3 dias.

Es todo cuanto informo a Ud. para su correspondiente tramite.

Reiterandole mi saludo cordial y estima personal.

Ce
Arch,

Atentamente,

s




INSTITUTO VIAL PROVINCIAL
DE POMABAMBA

Creado por Ordenaiiza Municipal N° 002-2005-GPP. de fecha 26 de Agosto del 2005 =

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Ano del Bicentenario del Perii: 200 afios de Independencia™

| jamg iy
/5

| ig;-a‘ -

INFORME N° 01 1 2021/1vP-P/GG S——

SENOR # Ing. FRANCISCO FERNANDO EME TRUJILLO
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural — MPP

ATENCION : Ing. RENZO CRISTIAN ESPINOZA CASTILLO. Y4
Sub Gerencia De Obras, Inspeccion Y Control Urbano

'Q’?Jf"

ASUNTO i CONFORMIDAD A LA VALORIZACION N° 05, MES DE
FEBRERO 2021, PRESENTADO POR EL CONTRATISTA
CONSORCIO QUINUABAMBA.

REFERENCIA: )
- RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 154-2020-MPP/GM

- “SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN 585 (QUINUABAMBA) —
CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM”. PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH”™

FECHA s Pomabamba, 26 de febrero del 2021

Por medio del presente me dirijo a Ud. Para saludarlo muy cordialmente con la finalidad de
emitir la CONFORMIDAD DE VALORIZACION N° 05, correspondiente al periodo del 09 al 19
mes de febrero del 2021, de la ejecucion del servicio: “"MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN 585 (QUINUABAMBA) - CAJAPANCA, L=32.640
KM”. PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH”, presentado por el contratista, en
cumplimiento a las obligaciones del Contrato y términos de referencia del decreto de urgencia
N?070-2020.

PRONUNCIAMIENTO DE LA INSPECTORIA:

Luego de haber revisado la Valorizacion N° 05 correspondiente al mes de febrero, el cual se
APRUEBA Y DA CONFORMIDAD, mediante el presente, por lo que se solicita continuar con su
tramite correspondiente presentando a la Municipalidad Provincial de Pomabamba, para su
tramite de pago.

Sin Otro Particular, quedo de Ustedes, aprovechando la opommzdad para reiterarle mi

consideracion mas distinguida.

C.C. Arch.

JR. HUAMACHUCO N® 677 - MERCADO DE CONVENTO - TERCER P1S0 - POMABAMBA , TELEFONO: (043)A51001, CEL: 957 - A342082
Email: ivp-pomabamba-ancash@whotmail.com

311 1
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INSTITUTO VIAL PROVINCIAL
DE POMABAMBA

Creado por Ordenanza Municipal N° 002-2003-GPP. de fecha 26 de Agosto del 2005

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION N° 05 (FEBRERO DEL 2021)

1. FICHA TECNICA DEL PROYECTO

A. DENOMINACION DEL SERVICIO:

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINQO VECINAL AN
585 QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, 1.=32.640 KM, DISTRITO DE
QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH"'

B. UBICACION:
El mantenimiento se encuentra ubicado en la jurisdiccion de la Region Ancash,
provincia de Pomabamba.

Ubicacion Politica:
Localidades  : Quinuabamba- Cajapanca - Yamyan
Distrito : Pomabamba
Provincia : Pomabamba
Region :ANCASH

Ubicacion de la Region

coLomBIA

y ‘1-1

s o

/

P -w’\_

F

SJRE. HUAMACHUCO N° 677 - MERCADO DE CONYENTO - TERCER FISO - POMABAMBA , TELEFOND: (OA3JAS 1001, CEL: 957 - 434202
Email: ivp-pomabamba-angashahotmail.com



INSTITUTO VIAL PROVINCIAL
DE POMABAMBA

Creado por Ordenanza Municipal N° 002-2003-GPP, de fecha 26 de Agosto del 2003

Ubicacion de la provincia de Pomabamba y distrito de Quinuabamba
I “

Faanu:wn

C. METAS
CUADRO RESUMEN DE METAS DEL PLAN

El servicio de “mantenimiento periédico y rutinario del camino: "MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN 585 QUINUABAMBA -
CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM, DISTRITO DE QUINUABAMBA, PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH", se ha propuesto teniendo en cuenta las condiciones topograficas, tipo
de suelo y de acuerdo a las caracteristicas técnicas indicadas en el MTC para este tipo de Proyecto.

HETITUTOVIAL PEQUNAIAL DE POMAEAMEA

n OBRAS PRELIMINARES
o 0101 [MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS lab 1~ 0.98 002 1.00}
0102 |TRAZDY REPLANTEQ km 3264 3264 0.00 3264
0 PAVIMENT S 0.00 |
0201 |CAPANIVELANTE (E=0.05m) m3 2,034.04 2,034.04 0.00 2,034.04 ‘
0202 | REPOSICION DE AFIRMADO (e=0.15m) m3 18,668.89 17,630.89 102000  18668.89| |
03 |TRANSPORTES 0.00 ] \
0301 [TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA D <= 1KM  [md 16.964.36 16,844.36 32000]  16.964.36
0302 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULARPARA D> TKM  [m 31,379.41 27.869.30 351011)  31,379.41 ‘
0303 |TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D <=1 km m3k 265372 2558.24 9548 2,853.72) |
0304  [TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D>1KM m3k 17.958.50) 17,958.50 000] 1795850 |
04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 0.00 |
01 [RECONFORMACION DE CUNETA TRIANGULAR 080 M X0 &0m 10.830.00 10,830.00 000  10,830.00 |
05 SENALIZACION 0.00
06501 [POSTES KILOMETRICOS DE CONCRETO und 3200 32.00 0.00 32.00)
0502 [SENALPREVENTIVA (0.75m x 0.75m) ud 48.00 48.00 000 48.00|
0603 |SENALREGLAMENTARIA und 32.00 3200 0.00 32.00) |
0504 [SENAL INFORMATIVA (1.60m x 0.50m) und 10.00 0.00 10.00 10.00) |
08 IMPACTO AMBIENT AL 0.00
0601 [RESTAURACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS m2 8,130.00 8,130.00 0.00 8,130.00
o EMERGENCIA SANITARIA 0.00
0701 [EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 gb 1.00 0.9 0.0 /.00
|

T

C
GEREHy

JR. HUAMACHUCO N* 677 - MERCADO DE CONVENTO - TERCER FISO - POMABAMBA , TELEFONO: (0A XM |
Email: ivp-pomabamba-ancashi@hotmail_com
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CARACTERISTICAS TECNICAS:

- Capa nivelante E=0.05m, reposicion de afirmado E=0.15m

- Reconformacion de cuneta triangular 0.60x0.40m

- Senalizacion

- Plan de mitigacion ambiental 4
- Emergencia sanitaria covid-19

D. REVISOR DEL PLAN DE TRABAJO
Inspector ING. GIM AMERICO COLLAS PORTUGAL

E. RESOLUCION QUE APRUEBAN ADICIONALES DEL SERVICIO
A la fecha el Contratista no solicita adicional del servicio.

F. CONTRATISTA Y REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO QUINUABAMBA
ﬂ REPRESENTANTE LEGAL: GARY LORGIO VILLAVICENCIO LOPEZ

G. INGENIERO RESIDENTE DEL SERVICIO: ING. JESUS JAIME LOPEZ
1. INSPECTOR DE SERVICIO: ING. GIM AMERICO COLLAS PORTUGAL

‘ J. MONTO REFERENCIAL
El valor referencial del proyecto es S/ 2,225,727.08 Incl/ L.G.V

K. MONTQO CONTRACTADO
El monto contractual de la obra de S/ 1847,353.48 Incl/ [.G.V.

L. FECHA DE INICIO DE OBRA
‘ El acta de entrega de terreno se firmo el dia 01 de octubre del 2020.

M. MONTO DEL ADELANTO DIRECTO Y FECHA DE ENTREGA
ﬂ No se otorga adelanto directo de acuerdo a las bases.

N. PLAZO DE EJECUCION
Plazo inicial de ejecucion: 03 meses (90 dias calendarios)

0. FECHA PREVISTA DE TERMINACION
Fecha prevista de terminacion inicial: 29-12-2020.

P. AMPLIACION DE PLAZO N° 01
Ampliacion de Plazo N° 01: se otorga 20 dias calendarios

Q. FECHA PREVISTA DE TERMINACION AMPLIACION N° 01
Fecha prevista de terminacion con Ampliacion de Plazo N° 01: fecha 18-01-2021

R. AMPLIACION DE PLAZO N° 02
Ampliacion de Plazo N° (2: se otorga 20 dias calendarios

Email: ivp-pomabamba-ancashiahotmail.com
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S. FECHA PREVISTA DE TERMINACION AMPLIACION N° 02
Fecha prevista de terminacion con Ampliacion de Plazo N° 02: fecha 07-02-2021

T. OBSERVACIONES DE FINALIZACION DE OBRA
10 dias de plazo (del 09 al 19 de febrero del 2021)

U. AVANCE FISICO VALORIZADO DEL MES
El avance fisico ejecutado correspondiente al mes de FEBRERQ es de: 5.50%

V. AVANCE FISICO VALORIZADO ACUMULADO
El avance fisico acumulado correspondiente al mes de FEBRERO es de: 100.00%

W. PRINCIPALES OCURRENCIAS EN EL PERIODO

Se viene monitoreando la presencia de la Lic. en Enfermeria para el

cumplimiento del desarrollo del Plan para la vigilancia, prevencion y control del

COVID -19, de la misma forma se realizan diariamente las charlas de seguridad a cargo
a del ingeniero del mantenimiento y salud ocupacional.

2. ANTECEDENTES

La Constitucion Politica del Peri, establece que las municipalidades provinciales y
distritales son los organos de gobierno local. Tienen autonomia politica, economica y
administrativa en los asuntos de su competencia. Los gobiernos locales promueven el
desarrollo y la economia local, y la prestacion de los servicios piiblicos de su
responsabilidad, en armonia con las politicas y planes nacionales y regionales de desarrollo.
Son competentes para fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la
ejecucion de proyectos y Servicios de infraestructura local.

La Ley Organica de Municipalidades seiiala que las municipalidades provinciales y
distritales, dentro del marco de las competencias y funciones especificas, son compelentes
para promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversion y servicios puiblicos municipales.
Mediante Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, se aprobo la reanudacion de las actividades:
“Mantenimientos, Mejoramiento y Conservacion Rutinarios y Periodicos de Vias Nacionales,
Departamentales y Locales” y de acuerdo a lo sefialado en el numeral 1.2 del Articulo 1 del
mencionado decreto supremo, las referidas actividades se encuentran autorizadas para su
ﬂ reanudacion de forma automdtica, una vez que las personas juridicas que realizan dichas
labores registren su “Plan para la vigilancia, prevencion y control de COVID-19 en el
trabajo” en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud.

Por lo tanto presente servicio nace Mediante el Decreto supremo N°101-2020PCM, se
aprobo la reanudacion de las actividades “Mantenimiento, mejoramiento, y conservacion
rutinarios y periédicos de vias Nacionales, Departamentales y Locales”, con Decreto de
Urgencia N°070-2020 se dicté medidas destinadas a generar empleo para la ejecucion de
trabajos de Mantenimiento en la red vial Nacional, los Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales. como resultado de una necesidad y por la iniciativa de la Municipalidad Provincial
de Pomabamba, quien ha priorizado la realizacion del Proyecto: “MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN 585 (QUINUABAMBA-
CAJAPANCA - YAMYAN L=32.640 KM”
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3. OBJETIVOS DEL INFORME Y DEL PROYECTO

Objetivo General

Realizar el servicio: "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL AN 585 QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM, DISTRITO 6
DE QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH"., a fin recuperar la
transpirabilidad de la citada via.

Objetivos Especificos:

% Garantizar la seguridad del transito y la vida util de la carretera, manteniendo el limite
econdmico establecido por el tipo de camino.

% Elaborar un plan de trabajo que, habiendo identificado los distintos problemas de la via
actual, incluidos los de tipo ambiental, para la defensa y preservacion del medio ambiente,
presente las soluciones adecuadas, exponiéndolas de una forma clara y lineal, para que se
tenga una tarea facil a cumplir y, al mismo tiempo, el inspector pueda realizar su funcion con

Q facilidad.

¢ Lograr la integracion socio-econdmica y politica de los pobladores del campo con la ciudad
v, por ende, a nivel nacional.

% Facilitar el acceso de la poblacion de la zona de intervencion a los servicios publicos,

especialmente los de educacion (superior) y salud (atenciones especializadas), asi como el

acceso a los servicios privados que se ofertan en la capital del distrito.

Favorecer la economia familiar a través de la disminucion del costo de operacion del

transporte terrestre tanto de productos como de pasajeros.

Reducir las condiciones de pobreza de las zonas rurales.

.
o

-
o

4. CONTROL DE AVANCE

a) DESCRIPCION, Se describen las partidas ejecutadas durante el mes.

2 5 e e — Pyt eeeatmbl s e 3
7] OBRAS PRELIMINARES
01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS aib 1~ 0.98] 002 1.00
e 01.02 TRAZO Y REPLANTED km 3264 3264 0.00 3264
= 02 PAVIMENTOS 0.00
02,01 CAPA NIVELANTE (E=0.06m) m3 203404 2034.04 0.00 2,034.04
02.02 REPOSICION DE AFIRMADO (e=0.15m) m3 18,668.89 17,639.89] 1,029.00 18,668.89
03 TRANSPORTES 0.00
03.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA D<= TKM  |m3 16.964.36 16,644.36] 320.00 16,964.36
03.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULARPARAD > 1KM  [m3 31,379.41 27 869.30 3,510.11 31,379.41
03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D <=1km mk 265372 2/558.24 95.48 265372
03.04 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D>1KM m 17,958.50 17,958.50 0.00 17,858.50
04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 0.00
04.01 RECONFORMACION DE CUNETA TRIANGULAR 0.60M X 0.40m 10.830.00 10,830.00 0.00 10,830.00
05 SENALIZACION 0.00
0501 POSTES KILOMETRICOS DE CONCRETO und 3200 32.00 0.00 32,00
0502 SENAL PREVENTIVA (0.75m x 0.75m) und 48,00 48.00 0.00 48.00
0508 SENAL REGLAMENTARIA und 3200 32.00 0.00 3200
0504 SENAL INFORMATIVA (160m x 0.50m) und 10.00 0.00 10.00 10.00
06 IMPACTO AMBIENT AL 0.00
0601 [RESTAURACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS m2 8,130.00 8,130.00 0.00 8,130.00
7 |EMERGENCIA SANITARIA 0.00
0701 [EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 |gb 1.00 0.94 0.06 1.00

/
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h) AVANCE FISICO DEL SERVICIO

| Avance fisico acumulado s 100.00%
| Avance fisico programado acumulado 2 100.00%
|
Se adjunta ¢l cuadro comparative de avance fisico: Programado vs Ejecutado 7

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO (programado vs Ejecutado) AMPLIACION DE PLAZO N°02

cenia "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN 585 QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM,
DISTRITO DE QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH"

Departament ANCASH

Provincia:  POMABAMA

Distrito: QUINUABAM BA

periodo: 01 AL 07 DE FEBRERO 2021
Presupuesto: 1847353336

Residente;  Ing. Jesus J. Lopez Blas

AMPLIACION DE PLAZO N02
n rm‘:rh'lvlwmuw MM“ hphdﬂﬂd'
- frem DESCRPCION PRESUPLESTO S/ AVANCE .__._ThnhmTL | pem
Octubre Noviembre Diciembre Enero Del 01de enero
018134 0131 30 01al30 04al31 | al07 de fobrero
1 OBRAS PRELININARES 1950.
101 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1KN 280149 221226
589.23 ﬁziw
102 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1km 1956.88 |978.44
97844 lo7e44
2 PAVIMERTOS
2,01 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1KM 13588.96 6794.48
G 2T
2.02 IREPOSICION DE AFIRMADO 51.778.08 [132,45155 66,226.78
297,354.75 66226.775  |66226.775
3 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1KN
] TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR NASTA Thm 134116 3059242 15296.21
317016 15296.21 15296.21
30z TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1KN 531,06 005 21213
3372 1798.2 19212.13
3.03 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1KN 4947 51 1599.61
4082 N
5.04 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE KAYOR A 1KM 10665.12 5332.56
3270 5332.56 533256
f OBRAS DEARTE Y DRENAJE
a1 RECONFORMACION DE CUNETAS 7024 2000
n 17024 2000
5 SENALIZACION
EGr  |INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS 4,683.84 2000
2683.84 h‘ooo
B02  |SENALES PREVENTIVAS 1640880 | 23000
23408.8 km
03 SENALES REGLAMENTARIAS 30,556.80 15000
15556.8 15000
04 SENALES INFORMATIVAS 17.78540 17,78540
17.785.40
§ IMPACTO AMBIENTAL
o1 RESTAURACION DE AREAS OCUPADAS 05070 302535
T 30253 |a0zsa
7 EMERGENCIA SANITARIA
01 EMERGENCIA SANITARIA COVID 8 748.82 74882 36745 1837.25
.20 62465 5249.29 1837.25 1837.25
[COSTO DIRECTO 00T (016069 [Tl |Swaei0 |1ad |
,617.61 13582138 [395903.02 14857824 18230046
PROGRAMADO AVANCE MENSUAL 4131% 10.77% 16.64% 26.24% 14.46%
IAVANCE ACUMULADO 4337% 83,16% 100.00%
EJECUTADO AVANCE MENSUAL 30.59% 10.77% 31.40% 2074% [14.46%
RVANCE ACLMILADO [0 3% |1276% W% |10
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El Inspector durante el presente mes realizé las siguientes actividades:
Seguimiento de los trabajos que se viene ejecutando dentro del Mantenimiento tales como:

El anterior Inspector: Ing Gim Collas Portugal. Con CARTA N° 06-2021-MPP-FP/
GACP/INSPECTOR DEL SERVICIO, dejo Observaciones de finalizacion del servicio. 8
1. El material afirmado no llega a la altura establecida por norma y por Plan de Trabajo 15

cm al final del compactado en los tramos:

- Progresiva: 1+600 al 1+850

- Progresiva: 2+000 al 2+500

- Progresiva: 4+200 al 4+800

- Progresiva: 9+100 al 9+500

- Progresiva: 25+100 al 26+200

En los tramos mencionados se requiere aiiadir (agregar mas material afirmado), previo

escarificado, combinado, reconformado y compactado respectivo.

Luego requiere nuevamente realizar el control de compactacion al 95 % (densidad de

campo)

2. Falta realizar limpieza de material excedente en las progresivas:
- Progresiva: 22+800 al 25+00
- Progresiva: 20+000 al 21+500
- Progresiva: 13+500 al 18+00
- Progresiva: 6+500 al 8+400
- Progresiva: 4+000 al 5+200
- Progresiva: 2+200 al 4+800
En los tramos se requiere eliminar los materiales excedentes depositados en el borde inferior
de la calzada.

3. Falta completar la reconformacion de cunetas por haberse trabajado en intensas lluvias en
la progresiva:
- Progresiva: 24000 al 8+500

4. Falta corregir y colocar las sefiales informativas, cambiando al tamario (medidas)
establecidas en los planos respectivos.

Se verificé que el contratista levantd las observaciones con maquinarias y personal obrero,
durante el periodo establecido.

5. CONTROL DEL SERVICO.

a) Control de Campo.
El Inspector viene realizando controles de campo en coordinacion con el contratista,

autorizando los trabajos previo control con los protocolos de autorizacion y aceptacion
en concordancia a los planos, especificaciones técnicas, presupuesto del plan de
trabajo, y las normas vigentes. De igual forma se vienen evaluando protocolos de
aceptacion de materiales, ensayos de densidad de campo y otros.

b)  Control de Calidad de Materiales y Pruebas de Ensayos
Durante el presente mes no se realizaron los ensayos y pruebas, se realizardan en el

proximo mes en el proceso constructivos del mantenimiento. Pruebas de densidad de
suelos.
Conforme Efectuada Por Contrata

JR. HUAMACHUCO K® 677 - MERCADO DE CONVENTO - TERCER PIS0 - POMABAMBA , TELEFONO: (DA3)A51001, CEL: /
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e

¢)  Recursos utilizados durante el mes.

& MATERIALES DE CONSTRUCCION.

El Contratista cuenta con los materiales.
% MATERIAL GRANULAR
%  NIVEL TOPOGRAFICO

4 MANO DE OBRA TECNICA.
Se procedio a la verificacion durante la ejecucion del Mantenimiento de todo el personal
propuesto en el plan del cual se tiene el siguiente cuadro en el cuales e puede visualizar la
participacion de cada uno de ellos y en los comentarios se describe si existe alguna falta o
inasistencia de cada especialista para que la entidad determine si existe penalidades o no:

Nombre Cargo y/o Especialidad |{COMENTARIOS Y CONFORMIDADES
JESUS JAIME Ingeniero Residente del CONFORME CON PRESENCIA A
LOPEZ BLAS servicio TIEMPO COMPLETO EN OBRA
CLORINDA Asistente Técnico CONFORME CON PRESENCIA A
STEPPANY TIEMPO COMPLETO EN OBRA
IV AISIATAIIVA
4 Equipo.
Comentarios: La supervision realiza la verificacion de equipos puestos en ¢l servicio.
ITEM| SEGUN EXPEDIENTE TECNICO CANTIDAD, OBSERVACIO
1 RODILLO NEUMATICO AUTOPROPUSADO 101 - 01 CONFORME
135 HP
2 VOLQUETES DE 15M3 03 CONFORME
3 | MOTONIVELADORA 01 CONFORME
4 TRACTOR SOBRE ORUGA DE 140 — 160 HP 01 CONFORME
5 | RETROESCABADORA 01 CONFORME
6 | CAMIONETA 01 CONFORME

d)  Control y supervision en la Prevencion de Riesgos (Seguridad).

Actualmente se viene siguiendo los planes de seguridad tal como nos muestra la

norma G. 050  seguridad durante la construccion, para lo cual se estan realizando

los siguientes trabajos:

e Se esta informando sobre los riesgos de seguridad y salud, por medio de charlas
informativas seguin los manuales de seguridad que ayudardn a prevenir y controlar
los riesgos de accidentes. Se viene coordinado y exigiendo la prevencion, medida de
seguridad y sefializacion al contratista para implementarla una vez se inicien los
trabajos de cierre de via.

e Se esta realizando el control de la seguridad del mantenimiento y del personal qu
labora en ella, solicitando la implementacién de los EPP.

JR. HUAMACHUCO N 677 - MERCADO DE CONVENTO - TERCER PISO - POMABAMBA , TELEFONO: (DA3)A51001, CEL: ‘W57 - 435208
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e)  Control y supervision del plan para la vigilancia y control del COVID - 19.
Actualmente se viene siguiendo el plan para la vigilancia y control del COVID — 19, el
plan se rige a las exigencias de la resolucion ministerial N°448-2020 MINSA, para lo
cual se estan realizando los siguientes trabajos.

e [ntrega y renovacion de mascarillas, atomizadores a todo el personal del
Mantenimiento. 10

o Al ingreso y salida de los trabajadores se realiza el control de temperatura,
Jfrecuencia cardiaca y saturacion de oxigeno mediante el uso de Pulsioximetro.

e Al inicio, a la hora del almuerzo y al término de la jornada laboral se realiza el
protocolo que consiste en desinfeccion y control del personal en obra.

o Se realiza la prevencion a través de charlas y sensibilizacion.

e Desinfeccion del area de trabajo, herramientas y equipos.

6. CARTAS FIANZAS

LA Empresa ejecutora (Consorcio Parobamba) Se acogio a la retencion del 10%.

7. CONTROL DE AVANCE FISICO: PROGRAMADO VS EJECUTADO

\'\
CURVA "$" DE VALORIZACIONES ACUMULADAS PROGRAMADAS VS
EJECUTADAS
i : 1,745,129.
(R T O 17451299
| 1,847,353.34
1600000 F 3
1400000 fomsmede e LI ABMERNIS. LA
1,000000 |
800000
400,000 -
200000 + e
0 @ A B i I S N B F—
INICIO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
——p— BROGRANADC
Y

-~
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Estado Del Servicio (Atrasada O Adelantada).

SERVIOID "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN 585 QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM,
DISTRITO DE QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH"
Contratista : CONSORCIO QUINUABAMBA Monto Referencial :  §/. 1,847,353.38
Isl:!;‘:Eme:R L :ING. GIM AMERICO COLLAS PORTUGAL Monto Contratado : ~ 5/. 2,225,727.08 .l 2
RESIDENTE DE
[t :ING. JESUS J. LOPEZ BLAS
Periodo (DEL 01 DE FEBRERO AL 07 DE FEBRERO DEL 2021)
VALORIZ VALORIZ PROGRAMADA VALORIZ EJECUTADA
N PERIODO VALORIZADO = AN WES T ACUMULADA| CBSERVACION
DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE
o OCTURRE DI 203 43.37% 43.37% 30.59% 30.50%
(DELO1 DERCVIGIEIE X S0 DEE T 83.16% 10.77% 41.36%
02 NOVIEMBRE DEL 2020)
(DEL 01 DE FEBRERO AL 07 DE st
) 03 FEBRERO DEL 2021) o - 3L40% i f:f::::
(DEL 02 DE ENERO AL 31 DE ENERO e
04 DEL 2021) 21.74% ;
(DEL 01 DE FEBRERO AL 07 DE
05 FEBRERO DEL 2021) 5.50% 100.00%
AMORTIZACIONES.

No se otorgo adelanto directo

9. CONTROL DE VALORIZACIONES DEL CONTRATISTA
La valorizacion correspondiente al mes de FEBRERQO del 2021, alcanza el 5.50% de avance
fisico alcanzando la suma de S/. 101,623.47 (CIENTO UN MIL SEISCIENTOS VEINTI
TRES CON 47/100 SOLES) INC. IGV.

10. REPORTE DE PAGOS EFECTUADOS A LA SUPERVISION
A la fecha no se tiene pendiente ningiin pago.

11. CUADRO COMPARATIVO ENTRE AVANCE FISICO Y AVANCE FINANCIERQ

ﬂ Se tiene un avance fisico de 5.50% y un avance financiero de S/ 101,623.47 soles
; incluido IGV.

12. SITUACION DEL SERVICIO (ATRASADA/ADELANTADA)
De acuerdo a lo verificado al cuadro de avance programado y ejecutado, se puede concluir
que la obra se encuentra de acuerdo a los plazos previstos, con un porcentaje de avance

acumulado del 100.00% con respecto al monto de la valorizacion acumulada programada
al 100%.

13. RESUMEN DE LA VALORIZACION DEL CONTRATISTA
El resumen de la valorizacion del mes de FEBRERGse-eentempla de la siguiente manera:

NS TUTOVIALRAOVINGIAL DE PO JARo
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} VALORIZACION DEL SERVICIO N¢ 05
j (DEL 01 DE FEBRERO AL 07 DE FEBRERO DEL 2021}
imm “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN 585 QUINUABAMEA - CAIAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM, DISTRITO DE QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH"
‘Contratists  :CONSORQO QUINUABAMBA Monto Referencial :  §/,1,847,353.38
::f;““ 1IG, NLBER M. ENRIQUEZ ACERO Morio Contratado: 5/, 222572108
[RESENTEDE . s 1 LoPEL BLAS '
{DEL DL DE FEBRERO AL 07 DE FEBRERO DEL 2021) 13
PRESURUESTO BASE et sap0
m Tt ANTERIOR Lm ACTUAL AQUMULADO -
Unid | Metrado | PUS/) | Presupoesto(S/) | Metrado | Valorizado (/) % 7 Vaborizzdo(S/} | % | Metrado | Valorimado (S/) | % . 81 %
o1 (OHRAS PRELIMENARES 111,950.55
0101 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE BUIPOS gb e | 9330294 93362960 b §1,515.30 oo | om2 | 186766 200% | 100 93,382.96 100.00%| 0.00 000 | o.0m%
(T TRAZO Y REPLANTE) km | 3244 56886 056759 3264 18,567.59 100.00% | 000 0.00 oo0% | e 1856753 [100.00%| 0.00 | 000 | 0.00%
3 PAVINENTOS 543,381.31 b
ozt CAPA NIVELANTE (E<0.05 m) wi | 203404 2679 S449193| 203404 | sas133 | aoooon | eoe . 000% | zmsans | sessnes  [roocow] 000 | aoo | ooos
202 REPOSICION DE AFTRMADO (0,15 m) w | 185688% 40 75600036 1763828 | 71706053 | seeok amemw| s1azss | 551w |imessas|  7sess03s  [wocow) 000 | 000 | oook
(il TRANCPORTYS :’1:‘-‘5—5’3 i
o1 TRANEPORTE DE MATERIALGRANULAR PARA D<= | | mok | 1600436 629 54436 | 1066807 | om1ls |amon| 201280 | LRo% [1696436| 1067052  |10000%| 000 | ooo | 0.00% |
302 TRANSPORTEDE MATERIALGRAMILARPARAD> | | w3k | 313741 TeSzfme | 3 | mens ) 42203 ek fassan]  anessas  Jicoon] 00 | 080 | 000k
0303 TRAMSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D=1 km mik | 268372 [ 2958.24 16,065.75 96.40% | 5548 5951 160% | 18372 16,565.36 100.00%] 0.00 000 | 0.00%
104 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D>1 km mik | rosasp o] 5520  irseso | 215520 | 1o0.00% | om0 .00 00o% |i7eseso|  7usso20  fioooos) 000 | 000 | 000K
04 OHHAS DE ARTE Y BRENAJE 17320.00 00
9 01 RECONFORMACIONDE CUWETA TRIANGULAR C60MX | m | 1083000 158 173900] 1083000 | 173700 | 100.00% | aae 000 ooow flomao0|  17sa0c  fwcoow| 000 | ose | ook
05 SEMALIZADON 9943484
501 POSTES KILOMETRICOS DE CONCRETO wd | 200 ! 4563840 3200 48384 looooxl e | om ooo% | 3200 4gmpe  lwoooow) 000 | 020 | ook
SERAL PREVENTIVA [0.7 51 0.75m) md 800 [E 46.40080) az00 46,40880 100.00% | 880 0.00 ooo% | am 4E408.80 100.00%) 0.00 000 | DOD%
503 SERAL REGLAMENTARIA ud | 2200 55450 wsees0 3200 3055630 | 100.00% | o e ook | no 3055680 |i0o00s| 009 | 000 | 0.00% |
o804 SERALINFORMATIVA (L60mox(.50m) wd | o0 [ 17asd o, 009 coox Jrose| 1osa  ioooow| 1000 1540 fioodow] o0 | oo | o0ok
fos IMPACTO AMBIENTAL LY L e e NN, N . S RS R e S v e [ -
1 RESTAURACION AMBIENT AL DE AREAS OCUPARAS m2 | g1%00 29 1061770) 813000 | 1861770 | 100.00% | 600 om ook | sisooe |  ise170  [io000M) 000 | ooo | 0.00%
07 EMERGENCLA SANTARIA 1TAS7.64
0701 EMERGENCIA SANITARIACOVID 19 g | wo | v 49744 094 1644778 | sa0o [ nos | Lossas | esow | 100 1749764 100.00%) 008 | 000 | 0.00% |
COSTO DIRECTO TOTAL §/.1.260,787.1) §/.1,193,43149 §/.1,260.78771 5.0.06
1A% §/-131.281.70 $).131,281.90 5/.0.60]
UTILIDAD 1.76% 517348439 5017348433 5/.0.00
FACTOR D RELACION 1.00000 51,565, & 5.0000 &
IMPUESTO LG.V.) 1L00% . A
JOTAL PRESUPUESTO CONTRATADD 2,353 o
PORCENTAJE DEAVANCE (%)

14. CONTROL DE PAGO AL CONTRATISTA
El resumen del control del Mantenimiento hasta el mes de FEBRERQ se contempla de la
siguiente manera:

15. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Q a) ANALISIS DEL SUPERVISOR.
- El avance ATRAZADO del mantenimiento se debe a que el contratista ha tenido
percance de atraso con sus con el abastecimiento de maquinaria y en mal estado.

b) CONCLUSIONES DEL SUPERVISOR.
o FEl contratista deberd ejecutar el Mantenimiento en base a su programacion para lo
cual el inspector implementara en el cuaderno de obra sugerencias y
recomendaciones, de tal manera que las acciones sean mds fluidas todo esto con
respecto a autorizaciones y permisos con terceros.
e Se recomienda al contratista solucionar lo mds antes posible las falencias sobre su
magquinaria y asi poder cumplir con su porcentaje-de avance programado y no incurrir en
penalidades, ni realizar y ejecutar calendarjos acelerados

Inspector del Servicio

JR. HUAMACHUCO N® 677 - MERCADO DE CONVENTO - TERCER PISO - POMABAMBA , TELEFONO: (0A3)A51001, CEL: 957 - A34202
Email: ivp-pomabamba-ancashiahotmail.com
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Ano del Bicentenario del Peru

Pomabamba, 19 de febre

O‘Z/
CARTA N* 008-2021-/CQRL J
a
A: 9
NILBER M. ENRIQUEZ ACERO '
INSPECTOR DE SERVICIO
De:

SR. VILLAVICENCIO LOPEZ GARY LORGIO
Representante legal CONSORCIO QUINUABAMBA

ASUNTOQ: Subsanacion de observaciones del servicio: “MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN 585 (QUINUABAMBA) -
CAJAPANCA, L=32.640 KM”.

REFERENCIA : CARTA N°06-2021, Me es grato dirigirme a usted Ing. Nilber
M.Enriquez Acero, para saludarle y, asimismo hacerle de su conocimiento que las
ﬂ observaciones y recomendaciones realizadas mediante la CARTA DE
OBSERVACIONES elaborada por el inspector de servicio, han sido levantadas y
subsanadas en su totalidad el dia martes 08 de febrero del 2021 al 18 de febrero
2021, cumpliendo con todas las recomendaciones realizadas por la empresa
CONSORCIO QUINUAMBAMBA, quedando de esa manera expedida el servicio
para su recepcidn final, por lo que se solicita realice las coordinaciones respectivas
para realizacion de este acto, a continuacion se presenta la lista de observaciones
subsanadas
v' Senales informativas no son del tamano adecuado.
v" Corregir las pruebas de compactacion
v" El afirmado no llega a los 15cm en las progresivas 1+600km hasta
2+300km
Adjuntar los seguros SCTR
Reposicion de afirmado 1+700km hasta 1+750km
Reposicion de afirmado 4+200km hasta 4+800km
Reposicion de afirmado 9+100km hasta 9+500km
Limpieza de material excedente del 20+00 hasta 21+500
Reposicién de afirmado 25+100km hasta 26+200km

L% 84 4 49

Conformacion de las cunetas 2+00 hasta 2+500

QUINGRBAMEA
[/




Afo del Bicentenario del Peru

Esperando que la presente tenga la acogida correspondiente, aprovecho la
oportunidad para expresarle las muestras de mi especial Consideracion

Atentamente,




Ano del Bicentenario del Peru

Pomabamba, 18 de febrero del 2021
CARTA N* 008-2021- JJLB/R

A:
GARY LORGIO VILLAVICENCIO LOPEZ
Representante LEGAL CONSORCIO QUINUABAMBA

De: .
ING. JESUS J. LOPEZ BLAS 3

Ing. Residente del servicio ‘)’J
Huaraz

ASUNTOQ: Presentacion del informe de levantamiento de observacion vy
recomendaciones de parte del inspector de servicio: “MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN 585 (QUINUABAMBA) -
CAJAPANCA, L=32.640 KM”.

Me es grato dirigirme a usted GARY LORGIO VILLAVICENCIO LOPEZ representante legal
CONSORCIO QUINUABAMBA, para saludarle y hacer llegar el Informe de levantamiento
de observacién y recomendaciones de parte del inspector de servicio correspondiente al
mes de febrero del 2021, Del servicio “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL AN 585 (QUINUABAMBA) - CAJAPANCA, L=32.640 KM”, es
importante sefialar, Con fecha del 08 de febrero del 2021 al 18 de febrero de 2021,se levanta
las observaciones y recomendaciones en los tramos mencionadas en el informe, dejando
constancia que el servicio se encuentra concluido que fueron levantadas por parte del
contratista.

Por tanto, fe levantada las observaciones en el plazo de 10 dias calendarios a partir del dia
8 de febrero 2021 donde se deja los detalles en el informe de levantamiento de observaciones,
también especificada en cuaderno de obra.

Adjunto documentacion:

e [nforme de levantamiento de observaciones del Residente

Renuevo las muestras de mi consideracion

Atentamente,




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA CONSORCIO QUINUABAMBA
“Mantenimiento Periédico Y Rutinario Del Camino Vecinal AN-585 Quinuabamba- Cajapanca - Yamyan L=32.640 Km”

INFORME DEL RESIDENTE, ADICIONAL DE LEVANTAMIENTO DE
OBSERVACIONES

A. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

Las caracteristicas técnicas del proyecto, “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL AN-585 QUINUABAMBA- CAJAPANCA - YAMYAN L=32.640 KM”, son:
El Proyecto ha seguido el siguiente proceso técnico: Desarrollo de la lista de observaciones y

recomendaciones subsanadas en los 10 dias adicionales levantando las observaciones que el inspector
hizo llegar mediante una carta.
v" Sefiales informativas no son del tamafio adecuado.
Corregir las pruebas de compactacion
El afirmado no llega a los 15¢m en las progresivas 1+600km hasta 1+850km
Adjuntar los seguros SCTR
Reposicion de afirmado 2+000km hasta 2+500km
Reposicion de afirmado 4+200km hasta 4+800km
Reposicion de afirmado 9+ 100km hasta 9+500km
Reposicion de afirmado 25+100km hasta 26+200km
Limpieza de material excedente del 22+800 al 25+000, 20+000 al 21+500, 13+500 al 18+000,
6+500 al 8+400, 4+000 al 5+200 y 2+200 al 4+800.
v" Conformacion de las cunetas 2+00 hasta 8+500

S U SR N RN

«I,-,. " #”E

Se observa el lastrado en la escarificacién del km 9+100 al 9+500

e

JALORIZACION DENSERVICIO N° V  febrero 2021

CONTRATISTA
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INSTITUTON 1.4 PROVINCIAL DE POYABAMBA g
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA CONSORCIO QUINUABAMBA
MannlmlantoPaﬂédfco Y Rutinario Del Camino Vecinal AN-585 Qumuabamba- Cajapanca Yamyan L=32. 640Km"

B. METAS DEL SERVICIO

A continuacién, se presenta las metas subsanadas las observaciones y recomendaciones realizada
mediante la carta de observaciones elaborada por el inspector de servicio, que contempla del proyecto
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN 585 (QUINUABAMBA-
CAJAPANCA - YAMYAN L=32.640 KM .

01 EL MATERIAL NOLLEGA A LA ALTURA ADECUADA DE 15CM
01.01 PROGRESIVA:1+600 AL 1+ 850

01.02 PROGRESIVA:2+000 AL 2+ 500

01.03 PROGRESIVA:4+200 AL 4+ 800

01.04 PROGRESIVA:9+100 AL 9+ 500

01.05 PROGRESIVA:25+100 AL 26+ 200

02 LIMPIEZA DE MATERIAL EXCEDENTE EN LAS PROGRESIVAS
02.01 PROGRESIVA:22+800 AL 25+ 00
02.02 PROGRESIVA:20+000 AL 21+ 500

™ 02.03 PROGRESIVA:13+500 AL 18+ 00

_ 02.04 PROGRESIVA:6+500 AL 8+ 400

02.05 PROGRESIVA:4+000 AL 5+ 200
02.06 PROGRESIVA:2+200 AL 4+ 800
03 RECONFORMACION DE CUNETAS
03.01 PROGRESIVA:2+000 AL 8+ 500
04 SERVICIOS DE ARTE Y DRENAJE
04.01 RECONFORMACION DE CUNETAS
05 SENALIZACIONES INFORMATIVAS CON MEDIDAS ESTABLECIDAS
05.01 INSTALACION SENALES INFORMATIVAS

06 IMPACTO AMBIENTAL
06.01 RESTAURACION DE AREAS OCUPADAS

_ 07 EMERGENCIA SANITARIA
07.01 EMERGENCIA SANITARIA COVID 19

C. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADAS DE LAS OBSERVACIONES, EN LOS 10
DIAS ADICIONALES:

01 EL MATERIAL NO LLEGA A LA ALTURA ADECUADA DE 15CM

8 de febrero de 2021 al 12 de febrero

CONTRATISTA
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA CONSORCIO QUINUABAMBA
“Mantenimiento Periédico Y Rutinario Del Camino Vecinal AN-585 Quinuabamba- Cajapanca - Yamyan L=32.640 Km"

afirmado de cantera sobre la rasante previo
escarificado de afirmado existente para luego conformar el espesor minimo (15cm) requerido
para las pruebas de compactacion.

01.01 PROGRESIVA:1+600 AL 1+ 850

En el tramo mencionado se afadio el material agregado, asi afirmando, con previa
escarificacion, asi combinando, reconformando y compactando en el tramo mencionado.
Asi llegando a cumplir con el levantamiento de observaciones

02.02 PROGRESIVA:2+000 AL 2+ 500

En el tramo mencionado se afadio el material agregado, asi afirmando, con previa
escarificacion, asi combinando, reconformando y compactando en el tramo mencionado.
Asi llegando a cumplir con el levantamiento de observaciones

02.03 PROGRESIVA:4+200 AL 4 +800
En el tramo mencionado se afiadi6 el material agregado, asi afirmando, con previa

escarificacion, asi combinando, reconformando y compactandao en el framo mencionado.
Asi llegando a cumplir con el levantamiento de observaciones

02.04 PROGRESIVA:9+100 AL 9+ 500

En el tramo mencionado se afiadio el material agregado, asi afirmando, con previa
escarificacion, asi combinando, reconformando y compactando en el tramo mencionado.
Asi llegando a cumplir con el levantamiento de observaciones

02.05 PROGRESIVA:25+100 AL 26 + 200

En el tramo mencionado se afiadio el material agregado, asi afirmando, con previa
escarificacion, asi combinando, reconformando y compactando en el tramo mencionado.

10 N° V — febrero 2021 CONTRATISTA

CUNSQORCILO QUINUABAMEA
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA CONSORCIO QUINUABAMBA
“Mantenimiento Periddico Y Rutinario Del Camino Vecinal AN-585 Quinuabamba- Cajapanca - Yamyan L=32.640 Km”

Asi llegando a cumplir con el levantamiento de observaciones

02 LIMPIEZA DE MATERIAL EXCEDENTE EN LAS PROGRESIVAS

Se realizo los trabajos con fechas como evidencia el cuaderno del servicio.

Se reahzé Ias correccmnes en Iugares donde se dejb los desmontes asi como trabajos de
transporte de materiales provenientes de la remocién de la capa vegetal y otros materiales
blandos, organicos y objetables, provenientes de las areas en donde se vayan a realizar las
excavaciones de la explanacion para luego ser transportados hasta su disposicion final.

02.01 PROGRESIVA:22+800 AL 25+ 00

transporte de materiales provenientes de la remocion de la capa vegetal y otros
materiales blandos, organicos y objetables del tramo mencionado.

02.02 PROGRESIVA:20+000 AL 21+ 500

transporte de materiales provenientes de la remocion de la capa vegetal y ofros
materiales blandos, organicos y objetables del tramo mencionado.

02.03 PROGRESIVA:13+500 AL 18+ 00

transporte de materiales provenientes de la remocién de la capa vegetal y otros
materiales blandos, orgénicos y objetables del tramo mencionado

02.04 PROGRESIVA:6+500 AL 8+ 400

transporte de materiales provenientes de la remocion de la capa vegetal y otros
materiales blandos, organicos y objetables del tramo mencionado

02.05 PROGRESIVA:4+000 AL 5+ 200

transporte de materiales provenientes de la remocion de la capa vegetal y ofros
materiales blandos, organicos y objetables del tramo mencionado

e ——

VALORIZACION DEL SERVICIQ N°V — febrero 2021

CONTRATISTA




135
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA CONSORCIO QUINUABAMBA
| “Mantenimiento Periédico Y Rutinario Del Camino Vecinal AN-585 Quinuabamba- Cajapanca - Yamyan L=32.640 Km”

02.06 PROGRESIVA:2+200 AL 4+ 800

transporte de materiales provenientes de la remocién de la capa vegetal y otros
materiales blandos, orgéanicos y objetables del tramo mencionado

03 RECONFORMACION DE CUNETAS. Se realizo los trabajos en las fechas como evidencia el cuademo
de servicio d! mantenimiento.

.s.é!-fﬁ} i

03.01 PROGRESIVA:2+000 AL 8+ 500

Se realizo los trabajos de reconformacion de cunetas, el trabajo consiste en el perfilado de
cunetas y remocion de la capa vegetal y otros materiales blandos, organicos y objetables, para
luego ser transportados hasta su disposicion final asi cumpliendo con las observaciones que se
requiera

04 SENALIZACIONES INFORMATIVAS CON MEDIDAS ESTABLECIDAS

17 y 18 de febrero

05.01 INSTALACION SENALES INFORMATIVAS
Se realizaran los trabajos de colocacion de las sefiales informativas, los puntos de colocacion

seran de acuerdo a la indicacion hecha en los planos.
El inspector de servicio tendra que verificar la buena calidad de los materiales.

CONTRATISTA
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA CONSORCIO QUINUABAMBA
“Mantenimiento Periddico Y Rutinario Del Camino Vecinal AN-585 Quinuabamba- Cajapanca - Yamyan L=32.640 Km”

05 IMPACTO AMBIENTAL
05.01.  RESTAURACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS

Se realizaron los trabajos de restauracion de las areas ocupadas y explotadas durante el
proceso constructivo de la carretera mas levantando las observaciones.
06 EMERGENCIA SANITARIA
06.01 EMERGENCIA SANITARIA COVID 19
En servicio se cuenta con los recursos como medicamentos, camilla, y personal capacitado
para enfrentar alguna emergencia contra la Covid 19 durante la etapa de levantamiento de

observaciones y recomendaciones por el inspector de servicio.

D. SUCESOS PRESENTADOS EN SERVICIO

ﬁ 1. Con fecha 01 de octubre del 2020, la Municipalidad provincial de Pomabamba y el Consorcio
€ Quinuabamba, suscriben el Acta de Entrega de Terreno.

2. Con fecha 01 de octubre del 2020, el inspector del servicio y el Residente del servicio, suscriben el
Acta de Inicio del servicio, e inmediatamente se inicia los trabajos de ejecucion del servicio.

3. Por causa de las fuertes lluvias hubo derrumbes en el Km 10 por lo cual se tubo de paralizar las
labores por un dia.

4. Se tuvo que cambiar los puentes en las siguientes progresiva 3+750km Los cuales generaron atrasos
en el avance del servicio.

5. Con fecha 08 de febrero 2021 al 18 de febrero 20121 se levanto las observaciones de los framos, que
el inspector de servicio recomendo y observo detallando por tramos.

VALQR!ZACJ‘ON DEL SERVICIO\N® V - febrero 2021

CONTRATISTA
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA
CORAZON DE LOS CONCHUCOS

“Afio del Bicentenario del Peri: 200 aios de Independencia”

CARTA N° 06-2021-MPP-P/ GACP/INSPECTOR DEL SERVICIO
Sefor:

GARY VILLAVICNEICO LOPEZ

Representante Comiun - Consorcio Quinuabamba

Presente.-

Asunto: OBSERVACION DE FINALIZACION DE OBRA

Referencia :

1. “Servicio de Mantenimiento Periédico y Rutinario del
Camino Vecinal: AN 585 (Quinuabamba- Cajapanca -
Yamyan L=32.640 km”

2. CONTRATO DE PROCEDINETO DE SELECCION N° 013
- 2020-MPP/GM

3. RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 153- 2020-
MMP/GM

4. RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 013- 2021-
MMP/GM

Es grato dirigirme a Ud. para expresar mi cordial saludo y al mismo
tiempo hacer de su conocimiento que el servicio de la referencia (1) con contrato de la
referencia (2) me fue comunicado su finalizacién de su ejecucién fisica mediante
CUADERNO DE OBRA en el asiento N° 100, DEL RESIDENTE DEL SERVICIO, con
fecha del 07 de febrero del 2021.

Con fecha del 08 de febrero del 2021 se realizo6 la verificacion respectiva y se asent6 en
cuaderno del servicio con el asiento N° 101, dejando constancia que el servicio se
encuentra concluido con deficiencias y observaciones que requieren ser levantadas por
parte del contratista.

Por tanto, se comunica que el servicio se encuentra con varias observaciones y se otorga
el plazo de 10 dias calendarios a partir del dia siguiente de recibido el INFORME N° 05-
2021-MPP-P/GACP/INSPECTOR DEL SERVICIO, para la subsanacién respectiva de
parte de empresa ejecutora.

En este mismo acto comunico mi RENUNCIA IRREVOCABLE, AL CARGO DE
INSPECTOR DEL SERVICIO, en conformidad al articulo 159, N° 2, del cédigo del
trabajo. Con respecto al “Servicio de Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino
Vecinal: AN 585 (Quinuabamba- Cajapanca - Yamyan L[=32.640 km”; distrito de
Quinuabamba, provincia de Pomabamba, Ancash. A la vez manifiesto mi
agradecimiento a la Municipalidad Provincial de Pomabamba por la oportunidad
otorgada.

Sin otro particular me suscribo de Usted, expresando las muestras de mi consideracion
y estima.

Atentamente

ing. Nilbef Mag

YN’ 117440

GEREN £ GENERAL IvP - P

1o Euriquez Acero
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24 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA
CORAZON DE LOS CONCHUCOS
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afo del Bicentenario del Perti: 200 afios de Independencia™

INFORME N° 05-2021-MPP-P/ GACP/INSPECTOR DEL SER VICIO

Al : Ing. Francisco Fernando Eme Trujillo
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural

Atencion : Ing. Renzo Cristian Espinoza Castillo
Subgerente de Division de. Obras, Inspeccion y Control Urbano

De : Ing. Gim Américo Collas Portugal
Inspector de Servicio de Mantenimiento Rutinario y Periddico del
Camino Vecinal AN 585 (Quinuabamba) — Yamyan — DU N° 070-
2020-PCM

Asunto : Observaciones a la culminacion de las actividades fisicas del
servicios de mantenimiento periodico Fase II, en el marco del

Decreto de Urgencia N° 070-2020-PCM

Referencia :a. ASIENTO N° 161, DEL INSPECTOR
b. ASIENTO N° 101, DEL RESIDENTE

Fecha : Pomabamba, 08 de febrero del 2021.

Me dirijo a Usted, con relacion al asunto, sobre el cual se informa lo siguiente:
I. ANTECEDENTES
» Kl proyecto Servicio para la Ejecucion del “Mantenimiento Periddico y Rutinario

del Camino Vecinal AN 585 (Quinuabamba- Cajapanca - Yamyan L=32.640 km.

» Inicio del servicio: 01-10-2020

» Plazo inicial de ejecucién: 03 meses (90 dias calendarios)

= Fecha prevista de terminacion inicial: 29-12-2020

v Ampliacion de Plazo N° 01: 20 dias calendarios

® Fecha prevista de terminacion con Ampliacion de Plazo N° 01: fecha 18-01-2021

= Ampliacion de Plazo N° 02: 20 dias calendarios

»  Fecha prevista de terminacion con Ampliacién de Plazo N° 02: fecha 07-02-2021.




CORAZON DE LOS CONCHUCOS

II. OBSERVACIONES
1. El material afirmado no llega a la altura establecida por norma y por Plan de
Trabajo 15 cm al final del compactado en los tramos:

- Progresiva: 1+600 al 1+850
- Progresiva: 2+000 al 2+500
- Progresiva: 4+200 al 4+800
- Progresil;a: 9+100 al 9+500
- Progresiva: 25+100 al 26+200
En los tramos mencionados se requiere afiadir (agregar mas material
afirmado), previo escarificado, combinado, reconformado y compactado
respectivo.
Luego requiere nuevamente realizar el confrol de compactacién al 95 %

(densidad de campo)

2. Falta realizar limpieza de material excedente en las progresivas:

- Progresiva: 22+800 al 25+00

- Progresiva: 20+000 al 21+500
- Progresiva: 13+500 al 18+00

- Progresiva: 6+500 al 8+400

- Progresiva: 4+000 al 5+200

- Progresiva: 2+200 al 4+800

En los tramos se requiere eliminar los materiales excedentes depositados en el

borde inferior de la calzada.

3. Falta completar la reconformacidn de cunetas por haberse trabajado en intensas
lluvias en la progresiva:

- Progresiva: 2+000 al 8+500

4. Falta corregir y colocar las sefiales informativas, cambiando al tamariio

(medidas) establecidas en los planos respectivos.

L PERS
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CORAZGN DE LOS CONCHUCOS

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

* La Resolucion Ministerial N° 0339-2020-MTC-01.02., establecido en el TDR, de

Fase II: Mantenimiento Periddico manifiesta: “Cuande las actividades fisicas

estén culminadas, el residente de mantenimiento e inspector, tendrin un plazo

mdximo de 3 dias calendario para suscribir el Acta de Terminacion de las

actividades de mantenimiento periodico, en caso de ser observada la

culminacion de las actividades fisicas, el inspector podrd otorgar un plazo

mdximo de 10 dias calendario al contratista para subsanarlas. De no subsanar

las observaciones dentro del plazo establecido, se aplicard las penalidades

O indicadas en numerql 13.1 del capitulo 13 de los presentes Términos de

Referencia.”

»  Motivo de las observaciones realizadas no se firma el Acta de Terminacién de las

actividades de mantenimiento periddico, hasta el levantamiento respectivo.

v En tanto, se comunica que el servicio se encuentra con varias observaciones y se
oforga el plazo de 10 dias calendarios a partir del dia siguiente de recibido la

presente, para la subsanacion respectiva de parte de empresa ejecutora,

* Luego de subsanar estas observaciones, la empresa deberd de adjuntar los
certificados de los ensayos de compactacion respectivos, para proceder a

aprobar su valorizacion.

: Es todo cuanto informo a usted.

OLEGIO DE GENIER DEL PERY
N
@y
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Ano del Bicentenario del Peru

Pomabamba, 08 de febrero del 2021

CARTA N 006-2021-/CORL

A.

NILBER M.ENRIQUEZ ACERO
INSPECTOR DE SERVICIO

De:

SR. VILLAVICENCIO LOPEZ GARY LORGIO

Representante legal CONSORCIO QUINUABAMBA

ASUNTO: Presentacion del informe de VALORIZACION N° 05 del servicio:
“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN 585
(QUINUABAMBA) - CAJAPANCA, L=32.640 KM”.

Me es grato dirigirme a usted Ing. Nilber M. Enriquez Acero para saludarle y, hacer
llegar el Informe de Valorizacion N° 05 correspondiente al mes de febrero del 2021,
Del servicio “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL AN 585 (QUINUABAMBA) -~ CAJAPANCA, L=32.640 KM”,
correspondiente al informe mensual de del mes de febrero del 2021; habiendo
logrado una ejecucion en el mes con un avance fisico del 100% haciendo un total
de avance fisico acumulado de 100%, a la fecha la obra se encuentra en el plazo
previsto y el periodo de trabajo es del 01/02/2021 al 07/02/2021. /

El presente informe, se presenta en cumplimiento de las normas establecidas para
el caso y sustento para los pagos a ejecutarse al contratista por la Valorizacion
mensual del servicio N° 05.

Adjunto documentacion:
e Informe del Residente del servicio de las actividades realizadas en el
periodo
e Cuadro de valorizacion fisica del servicio N° 05
e Totografias de los trabajos realizados.
¢ Copias del cuaderno del servicio
e Unejemplar en CD

Esperando que la presente tenga la acogida correspondiente, aprovecho la
oportunidad para expresarle las muestras de mi especial Consideracion

Atentamente,

!z
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Pomabamba, 08 de febrero del 2021
CARTA N° 005-2021- JILB/R

A:

Gary Lorgio Villavicencio Lépez

Representante comun del Consorcio Quinuabamba
De:

JESUS J. LOPEZ BLAS

Ing. Residente de obra

ASUNTO: Culminacién de las partidas del servicio: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: AN- 585 (QUINUABAMBA) - CAJAPANCA, L=32.640
KM, DISTRITO DE QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH".

Me dirijo a Ud. Sr GARY L. VILLAVICENCIO LOPEZ, para saludarle y comunicarle la
culminacién de las partidas ejecutadas al 100% del servicio: “MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: AN- 585 (QUINUABAMBA) -

CAJAPANCA, L=32.640 KM, DISTRITO DE QUINUABAMBA, PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH".

Adjunto:
W Valorizacion N°05 del servicio.
w 2 originales + una copia y cd.

Atentamente,

(e



MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE

POMABAMBA

SERVICIO:

«MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO
VECINAL: AN-585 QUINUABAMBA -
CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM»

CONTRATISTA : CONSORCIO QUINUABAMBA
cﬂ_ MODALIDAD : SUMA ALZADA

VALORIZACION DEL SERVICIO : N° 05

MES DE VALORIZACION : FEBRERO DEL 2021

MONTO DE CONTRATO : S/ 1,847,353.48

FECHA DE PRESENTACION : 8 DE FEBRERO 2021

CONS@R ree;;;g; mn
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I INFORMACION CONTRACTUAL
o NOMBRE DEL SERVICID:
N° DE CONTRATO:
ENTIDAD CONTRATANTE:
CONTRATISTA:
INSPECTOR:
PLAZO DE EJECUCION:
MONTO DE CONTRATO:
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO PERIGDICD:
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTD RUTINARID:
PLAZD DE EJECUCION:
FECHA DE INICID:
FECHA DE CULMINACION:

® @& e @ o o ©o ® o o o

2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS - FASE II
o Detallar cada una de las actividades ejecutadas.
o Detallar los Controles de calidad efectuados y anexar los certificados de laboratario.

3. ESTADD DE SITUACION DEL SERVICID CONTRATADD- FASE Il
3.1 SITUACION DE EJECUCION FISICA DE ACTIVIDADES
o [Detallar cada una de las actividades ejecutadas y los porcentajes de avance.
o Detallar los Controles de calidad efectuadas y anexar los certificados de laboratorio,
o Presentar cuadro de actividades programadas vs ejecutadas.

3.2. SITUACION DE EJECUCIGN ADMINISTRATIVA
f*,’ o Retencion de Garantfas.

o Vigencia de las Cartas Fianzas.

o Vigencia de los seguros (SCIR, SOAT) y enexar copias. Penalidades (aplicadas y
cobradas).

o Relacion de personal que trabajd (profesional, técnicos y obreras).
Relacion de equipos utilizados.

o Seguridad, medio ambiente y emergencia sanitaria.

3.3. EJECUCION FINANCIERA
o [ronograma de trabajo valorizado.
o Curva s de pagos programados vs pagos efectuados.

4. SOLICITUD DE PAGD DE SERVICID (% AVANCE MENSUAL).

erJhi\r\ el calculo de la valorizacidn y precisar el monto a cobrar y el concepto al cual

icendlo Lopez
= REPRES 'if;:\i}-'jjﬂ n

“ELpvincial de Pomaba Jt5 “Huardz S/N - Plaza de Armas
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5. CONCLUSIONES

o Porcentaje de avance del servicio.

o Precisar el Estado Del Servicio (Atrasada o Adelantada).

e Precisar el monta de pago (valorizacidn) solicitado en esta oportunidad.

o (tras en base a los resultados de la descripeidn en los ftems precedentes.
B. ANEXOS

e [ertificados de control de calidad.

Planilla de Metrados

Panel fotografico (fechado y georreferenciado) videos.
Copia de cuaderno de obra

Copia de contrato

Resolucidnes

Constancia RNP, Certificado de habilidad.

Acta de Entrega de terreno

Implementacicn Plan Covid-I9

uunubOlZ.W;AUINUAuAMbH
L. avu ncao Lopez )
REP S‘INT NTE CON‘ i

Municipalidad Provincial de Pomabamba Jr. Huaraz S/N - Plaza de Armas
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INFORMES MENSUALES - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO
FASE: Il

INFORME N°05-2021-CONSORCIO QUINUABAMBA

1. INFORMACION CONTRACTUAL

NOMBRE DEL SERVICIO :“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
AN 585 QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM, DISTRITO DE QUINUABAMBA,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH".

N° DE CONTRATO : N° 013-2020-MPP/GM

ﬁ: ENTIDAD CONTRATANTE : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA
CONTRATISTA : CONSORCIO QUINUABAMBA
INSPECTOR : ING. GIM AMERICO COLLAS PORTUGAL
PLAZO DE EJECUCION : 475 DIAS CALENDARIOS
MONTO DE CONTRATO : 8/ 2°225,727.08

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO: S/ 1°847,353.48
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO: S/ 333,859.06

PLAZO DE EJECUCION : 90 DIAS CALENDARIOS
FECHA DE INICIO : 01 DE OCTUBRE DE 2020.
FECHA DE CULMINACION : 29 DE DICIEMBRE DE 2020.

AMPLIACION DE PLAZON° 01 : 30/12/20 AL 18/01/21
€. AMPLIACION DE PLAZON®02  : 19/01/20 AL 07/02/21

W .‘\‘:} TJest : (\:.7 o
v 2= g, Jesys VA
e g '.NC "L‘ “'1708086

"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: AN-585 QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, =32 640 KM,
DISTRITO DE QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH",
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2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES
EJECUTADAS
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e [etalle de cada una de las actividades
ejecutadas.
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2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS - FASE II:

2.1 DETALLE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS. (DEL PERIODO 01/02/2021 AL 07/02/2021)
A continuacion, se detalla el cuadro de resumen de las partidas y metrados ejecutados durante el mes
de febrero correspondientes a la valorizacién de servicio N° 05.

01. SERVICIOS PRELIMINARES

01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

Se movilizo la maquinaria a utilizarse en el servicio, tales como excavadora, Volquetes, Rodillos,
Cisterna, cargador frontal. Se realizé la desmovilizacion de la maquinaria pesada, campamentos en
camas bajas y equipamiento, y otros requeridos.

PARTIDA SEGUN PLAN DE TRABAJO
Precio Parcial
e Sin LlGV.
ITEM Descripcion Und Metrado (S /co sln)
directo)
MOVILIZACION Y
01.01 DESMOVILIZACION DE glb 0.02 1,867.66
EQUIPOS

02. PAVIMENTOS

02.02 MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15M

Se realizo el trabajo que consistio en la construccion de una capa compuesta de grava o piedra
facturada, en formas naturales o artificiales y finas, estan fueron colocados sobre la capa nivelante,
ademas fue preparado de acuerdo a las especificaciones y en conformidad con los alineamientos,
niveles y secciones transversales indicadas en los planos. El método de construccion fue mediante la
conformacion o colocacion del material, extendido. Se realizo la mezcla en campo con la maquinaria
adecuada, posteriormente se afadio los finos a la mezcla, y la compactacion del mismo segin las
especificaciones de densidad y espesor (e=0.15m). E hizo pasar por la zaranda metalica

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: AN-585 QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM,

DISTRITO DE QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH".

"z
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PARTIDA SEGUN PLAN DE TRABAJO

Precio Parcial
(Sinl.G.V.)
S/.(costo
directo)

ITEM Descripcion Und Metrado

MATERIAL GRANULAR DE
02.02 CANTERA PARA m3 1029 41,828.85
ESTABILIZADO E=0.15M

03. TRANSPORTE

03.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM

Bajo esta partida se considera a las labores que se encargan del transporte de material granular de
ﬂ capa nivelante y material granular de afirmado, proveniente desde las canteras para su colocacién o

conformacion en las secciones transversales de los tramos. Estas labores se realizaron con un recorrido

maximo de 1km considerado desde el punto de carguio de material.

PARTIDA SEGUN PLAN DE TRABAJO
Precio Parcial
sz Sin .GV,
ITEM Descripcién Und Meftrado ( S/.(cosb )
directo)
TRANSPORTE DE
03.01 MATERIAL GRANULAR m3k 320 2,012.80
HASTA 1 KM

03.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM

Bajo esta partida se considera a las labores que se encargan del transporte de material granular de
M capa nivelante y material granular de afirmado, proveniente desde las canteras para su colocacion o
conformacion en las secciones transversales de los tramos. Estas labores se realizaron con un recorrido

mayor a 1km considerado desde el punto de carguio de material.

PARTIDA SEGUN PLAN DE TRABAJO
Precio Parcial
nies (Sin LG.V.)
ITEM Descripcion Und Metrado S/ (costo
directo)
TRANSPORTE DE
03.02 MATERIAL GRANULAR m3k 3510.11 4,212.13
MAYOR A 1 KM

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING VECINAL: AN-585 QWINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM,
. CR!EWI%%%‘WUAB BA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH".
v

J /‘/{AL PROVINCIAL DEE1ABAMEA
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03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM

Bajo esta partida se considera a las labores que se destinan a la eliminacion de material excedente
luego de haber realizado el perfilado de la subrasante de la superficie de rodadura, tales como maleza,
cobertura vegetal, desmonte de piedras y roca fragmentada, entre otros. Esta actividad se realizo
mediante volquetes y cargador frontal, hasta el lugar designado y no causo molestias al peaton ni a los
vehiculos usuarios de la via. Estas labores se realizaron con un recorrido maximo de 1km considerado
desde el punto de carguio de material excedente.

PARTIDA SEGUN PLAN DE TRABAJO
Precio Parcial
-~ ITEM Descripcion Und Metrado (g;"‘(?s';')
directo)
TRANSPORTE DE
03.03 MATERIAL EXCEDENTE m3k 95.48 599.61
HASTA 1 KM

05 SENALIZACION
05.04 SENALES INFORMATIVAS
Se realizan los trabajos de colocacion de las sefiales informativas; los puntos de colocacion seran de

acuerdo a la indicacion hecha en los planos. El inspector de servicio verifico la buena calidad de los

materiales
PARTIDA SEGUN PLAN DE TRABAJO
Precio Parcial
B (SinlL.GV)
m ITEM Descripcion Und Metrado $/.(costo
i directo)
05.04 SENALES INFORMATIVAS Und 10.00 17,785.40

07. EMERGENCIA SANITARIA

07.01 EMERGENCIA SANITARIA COVID 19

Se realizo la elaboracion, Del Plan De Vigilancia, Prevencion Y Control Del Covid-19 el cual se mando
al Minsa, se adquiri¢ los equipos y las pruebas rapidas, se realiza el monitoreo diario del personal. Se
adjunta cuadro de detalle.

*MANTENIMIENTQ PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
_ DISTRITO DE QUINU AyRA. PRO

BAMBA - CAJAPANCA YAMYAN, L=32.640 KM,

iy
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PARTIDA SEGUN PLAN DE TRABAJO
= e
Descripcion Und Metrado il
Partd S/.(costo
i direco)
EMERGENCIA SANITARIA
07.01 COVID 19 / Glb \ 0.06 1,049.86

"MANTENIMIENTQO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: AN-585 QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM,
DISTRITO DE QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH".
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DE LABORATORIO.

El control de trabajos se viene realizando de manera continua, tanto en el control geométrico como en
el control de calidad del material granular antes de extraer de la cantera, como luego en el tendido y
compactado. Al ser este apartado idem al 3.1, en el apartado 3.1 Se describirg alli con detalle los
ensayos de control ejecutados en el presente periodo.

"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING VECINAL: AN-585 QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM,
DISTRITO DE QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH",
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3. ESTADO DE SITUACION DEL SERVICIO CONTRATADO - FASE II:

3.1 SITUACION DE EJECUCION FISICA DE ACTIVIDADES

Los trabajos ejecutados durante el periodo comprendido del 01/02/2021 al 07/02/2021 estan de acorde
al plan de trabajo para lo cual se ha tenido en consideracion lo siguiente: Toda la actividad objeto del
contrato ha sido ejecutada de la manera prescrita en los documentos contractuales y en donde no sea
prescrita, de acuerdo con las directivas.

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS. (DEL PERIODO 01/02/202 AL 07/02/2021)
A continuacion, se detalla el cuadro de resumen de las partidas y metrados ejecutados durante el mes

)

de febrero correspondientes a la valorizacion de servicio N° 05.

01. SERVICIOS PRELIMINARES

01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

Se movilizd la maquinaria a utilizarse en el servicio, tales como excavadora, Volquetes, Rodillos,
Cisterna, cargador frontal. Se realiz6 la desmovilizacion de la maquinaria pesada, campamentos en

camas bajas y equipamiento, y otros requeridos.

PARTIDA SEGUN PLAN DE TRABAJO ESTADO DE LA PARTIDA EJECUTADA
P
rec.:io el Valerizado
o) Porcentaje di
ITEM Descripcién Und Metrado Estado Metrado (Sin 1.G.V) it
S/ .(costo avance %
: $/.{costo
directo) .
directo)
Ejecutad
™ IeE NS 0.98 5/91,515.30 | 98.00%
o anterior
MOVILIZACION Y
01.01 DESMOVILIZACION glb 1.00 $/93,382.96 Ejecutado
DE EQUIPOS actual oa S/LBG7E6 | 2.00%
Saldo por
. 0.00 $/0.00 0.00%
e1ecutar

02. PAVIMENTOS
02.02 MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15M
Se realizo el trabajo que consistio en la construccion de una capa compuesta de grava o piedra

facturada, en formas naturales o artificiales y finas, estan fueron colocados sobre la capa nivelante,

‘MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO ¥ECINAL: AN-585 QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM,
DISTRITO DE QUINUABAMEA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH".
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ademas fue preparado de acuerdo a las especificaciones y en conformidad con los alineamientos,
niveles y secciones transversales indicadas en los planos. El método de construccion fue mediante la
conformacion o colocacion del material, extendido. Se realizo la mezcla en campo con la maquinaria
adecuada, posteriormente se afadio los finos a la mezcla, y la compactacion del mismo segin las
especificaciones de densidad y espesor (e=0.15m). Este material se hizo pasar por la zaranda metalica
que fue elaborado segln las especificaciones técnicas, con criba no mayor a 2.5”,

PARTIDA SEGUN PLAN DE TRABAIO ESTADO DE LA PARTIDA EJECUTADA
Pl'e(.'.IO Parcial Valorizado
(Sin LG.V.) Porcentaje de
ITEM Descripcién Und Metrado Estado Metrado {Sin 1.G.V) :
S/.(costo avance %
iy S/.(costo
ﬂ r directo)
Epecutado 17639.89 | 5/717,061.53 | 94.49%
anterior
MATERIAL
02.02 GRANULAR DE m3 18,668.89 | 5/758,890.38 | Ejecutado
Woriorismmpnai o 1029.00 5/41,828.85 5.51%

Saldo por

. 0.00 $/0.00 0.00%
ejecutar

03. TRANSPORTE

03.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM

Bajo esta partida se considera a las labores que se encargan del transporte de material granular de
capa nivelante y material granular de afirmado, proveniente desde las canteras para su colocacién o
conformacion en las secciones transversales de los tramos. Estas labores se realizaron con un recorrido

() maximo de 1km considerado desde el punto de carguio de material.

(LUINUABAMBA

| Gpez Bias

L CIVIL

*MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: AN-585 QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM,
DISTRITO DE QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH".
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PARTIDA SEGUN PLAN DE TRABAIO ESTADO DE LA PARTIDA EJECUTADA
L eninans e Valorizado
(Sin L.G.V.) =N .
\ - Porcentaje de
ITEM Descripcién Und Metrado Estado Metrado .| (Sinl.G.V)
S/.(costo s/ {costo avance %
Srecin) directo)

brerutado 16644.36 | 5/104,693.02 | 98.11%

TRANSPORTE DE anterior

MATERIAL
3 3k |16,964.36 | 5/106,705.82 [Ej
0301 f cranutaRHasTA| ™ /106,705.82 | Elecutado 320,00 $/2,012.80 1.89%
actual
LM Saldo por

=AERs 0.00 5/0.00 0.00%

ejecutar

03.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM
™ Bajo esta partida se considera a las labores que se encargan del transporte de material granular de

capa nivelante y material granular de afirmado, proveniente desde las canteras para su colocacion o
conformacion en las secciones transversales de los tramos. Estas labores se realizaron con un recorrido
mayor a 1km considerado desde el punto de carguio de material.

PARTIDA SEGUN PLAN DE TRABAJO ESTADO DE LA PARTIDA EJECUTADA
Precio Parcial \dioHeado
{SiniG ) Porcentaje de
ITEM Descripcion Und Metrado Estado Metrado (Sin L.G.V)
S/.(costo avance %
- S/.(costo
directo) =
directo)
Ejecutad
RLAERRe 2786930 | $/33,443.16 | 88.81%
TRANSPORTE DE anterior
MATERIAL
03.02 m3k 31,379.41 | S/37,655.29 |Ejecutado
GRANULAR MAYOR 4 3510.11 $/4,212.13 11.19%
actual
AlKM
Saldo por

0.00 $/0.00 0.00%

ﬂ ejecutar

03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM

Bajo esta partida se considera a las labores que se destinan a la eliminacion de material excedente
luego de haber realizado el perfilado de la subrasante de la superficie de rodadura, tales como maleza,
cobertura vegetal, desmonte de piedras y roca fragmentada, entre otros. Esta actividad se realizo
mediante volquetes y cargador frontal, hasta el lugar designado y no causo molestias al peaton ni a los
vehiculos usuarios de la via. Estas labores se realizaron con un recorrido maximo de 1km considerado
desde el punto de carguio de material excedente.

"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO/VECINAL: AN-585 QUINDABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM,
DISTRITO DE QUINUABAMBA, PRO\IINCIA DE POMABAMBA, ANCASH".
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PARTIDA SEGUN PLAN DE TRABAJO

ESTADO DE LA PARTIDA EJECUTADA

Prec':m Parcial Valorizado
(Sin 1.G.V.)
5 ! Porcentaje de
ITEM Descripcion Und Metrado Estado Metrado {Sin LG.V)
S/ .(costo avance %
S/.(costo
directo) :
directo)
Becutodo 255824 | $/16,065.75 | 96.40%
TRANSPORTE DE anterior
MATERIAL
03.03 m3k 2,653.72 | 5/16,665.36 |Ejecutado
EXCEDENTE HASTA 95.48 $/599.61 3.60%
actual
1 KM ol
2o por 0.00 $/0.00 0.00%
ejecutar
05 SENALIZACION

05.04 SENALES INFORMATIVAS

Se realizan los trabajos de colocacion de las sefiales informativas; los puntos de colocacion seran de

acuerdo a la indicacion hecha en los planos. El inspector de servicio verific la buena calidad de los

materiales.
PARTIDA SEGUN PLAN DE TRABAJIO ESTADO DE LA PARTIDA EIECUTADA
Precio Parcial Valorizaclo
Sinl6.V.) Porcentaje de
ITEM Descripcién Und Metrado Estado Metrado (Sin 1.G.V) :
S/.(costo avance %
S/ .(costo
directo) .
directo)
Ejecitade 0.00 $/0.00 0.00%
anterior
SENALES
05.04 Und 10.00 $/17,785.40 |Ejecutad
INFORMATIVAS Joctad 10.00 | 5/17,785.40 | 100.00%
actual
Saldo por
. 0.00 $/0.00 0.00%
ejecutar

07. EMERGENCIA SANITARIA
07.01 EMERGENCIA SANITARIA COVID 19
Se realizo la elaboracion, Del Plan De Vigilancia, Prevencion Y Control Del Covid-19 el cual se mandd

al Minsa, se

,,',"_'),_.;., ACETS

iro los equipos y las pruebas rapidas, se realiza el monitoreo diario del personal. Se

'MANTENIK&IEX‘GQE_R!QQIQQ,}Q

DISTRITO DE QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH".

RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: AN-585 QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM,
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PARTIDA SEGUN PLAN DE TRABAJO ESTADO DE LA PARTIDA EJECUTADA
Precio Parcial Valorizado
(Sin 1.G.V.) i
% ’ Porcentaje de
ITEM Descripcion Und Metrado s/ {costo Estado Metrado (Sin 1.G.V) PR
S/.{costo
directo) difectol
Recutado 0.94 $/16,447.78 | 94.00%
anterior
EMERGENCIA
07.01 SANITARIA COVID Glb 1.00 $/17,497.64 |Ejecutado 0.06 $/1,049.86 6.00%
19 actual
Saldopar 0.00 5/0.00 0.00%
ejecutar
HOJA RESUMEN DE METRADOS
ﬂ PERIODO DEL 01 AL 07 DE FEBRERO DEL 2021
- SERVICIO "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAM INO VECINAL: AN 585 QUINUABAMBA -
CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM, DISTRITO DE QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA,
ANCASH"
UBICACION QUINUABAMBA -CAJAPANCA
ENTIDAD : Municipalidad Provincial de Pomabamba
CONTRATISTA : CONSORCIO QUINUABAMBA
SUPERVISOR DEL SERVICIO - ING. GIM AMERICO COLLAS PORTUGAL
RESIDENTE DEL SERVICIO 2Ing. Jesds J. Lopez Blas (CIP N° 178086)
01 OBRAS PRELIMINARES
0101 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.00 0.98 0.02 1.00
01.02 TRAZO YREPLANTEO km 3264 32.64 0.00 32.64
ﬂ'_l DQMHFHT@Q 00{]
0201 CAPANIVELANTE (E=0.05m) m3 2,034.04 2,034.04 0.00 2,034.04
0202 REPOSICION DE AFIRMADO (e=0.15m) m3 18,668.89 17,639.89 1.029.00 18,668.89
ﬂ 03 TRANSPORTES 0.00
'-—-__ 4 0301 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARAD <=1 KM m3k 16,964 .36 16,644.36 320.00 16,964.36
03.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARAD > 1 KM m3k 31,379.41 27,869.30 3,510.11 31,379.41
03.02 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D <=1 km m3k 2.653.72 2,558.24 95.48 2,653.72
0304 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENT E D>1KM ma3k 17,958.50 17,958.50 0.00 17,958.50
04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE | 0.00
0401 RECONFORMACION DE CUNETATRIANGULAROSOM X040M |m 10,830.00 10,830.00 0.00 10,830.00
05 SENALIZACION 0.00
0501 POSTES KILOMETRICOS DE CONCRETO und 32.00 32.00 0.00 32.00
05.02 SENAL PREVENT IVA(0.75m x 0.75m) und 48.00 48.00 0.00 48.00
0503 SENAL REGLAMENTARIA und 32.00 32.00 0.00 32.00]
0504 SENAL INFORMAT IVA (1 60m x 0.50m) und 10.00 0.00 10.00 10.00
06 IMPACTO AMBIENTAL 0.00
06.01 REST AURACION AMBIENT AL DE AREAS OCUPADAS m2 8,130.00 8,130.00 0.00 8,130.00
07 EMERGENCIA SANITARIA 0.00
07.01 EMERGENCIASANITARIACOVID 19 @E 1.00 0.54 0.06 1.00

"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: AN-585 QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM,
DISTRITO DE QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH".
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e Detallar los controles de calidad efectuados
y anexar los certificados de laboratorio.

Municipalidad Provincial de Pomabamba Jr. Huaraz S/N - Plaza de Armas
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CONTROLES DE CALIDAD EFECTUADAS Y ANEXAR LOS CERTIFICADOS DE LABORATORIO.

El control de los trabajos se viene realizando de manera continua, exigiendo el cumplimiento de las
metas programadas en el proyecto, con trabajos de calidad y uso de materiales, equipos, herramientas
y maquinarias adecuados que garanticen los trabajos desarrollados; en lo concerniente al personal de
servicio de mano calificado y no calificado se viene evaluando en forma continua de tal manera que
siempre se pueda mejorar la calidad de los trabajos ejecutados y se desarrolle una mejora continua
entre todas las partes.

CONTROL GEOMETRICO

El espesor de la base terminada en compactacion no difiere de 0.01m con el espesor tal como esta
indicado en los planos. El espesor es controlado cada 20m lineales mediante el uso de nivel topografico
y una brigada topografica, la cual esta compuesta de 01 Topdgrafo y ayudantes de topografia,
encargados estrictamente de velar el cumplimiento del control geométrico en funcion del tendido y
compactacion del material granular afirmado. Se permiten tolerancias en la flecha de bombeo, segin
las caracteristicas encontradas en el lugar de trabajo esto a fin de dar solucion al escurrimiento y evitar
un probable encauce en la via.

De igual manera se realiza un estricto control geométrico, en el pintado de progresivas en la via, el cual
se da cada 20m lineales.

CONTROLES DE CALIDAD

Los requisitos de control de calidad que deben cumplir los materiales, estan ajustandose a alguna de
las siguientes franjas granulométricas, segun lo indicado en la tabla 301-01. Del Manual de Carreteras
- Especificaciones técnicas generales para la construccion EG-2013.

. Porcentaje que pasa
. A A2 c D E F
50 mm (2") 100
37.5mm (1 1/2") 100 .
25mm (1") 90-100 100 100 100 100 100
19mm (3/4") 65-100 80-100
9.5 mm (3/8") 45-80 65-100 50-85 60-100

qF
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4.75 mm (N° 04) 30-65 50-85 35-65 50-85 55-100 70-100
2.0 mm (N° 10) 22-52 33-67 25-50 40-70 40-100 55-100
425 pum (N° 40) 15-35 20-45 15-30 25-45 20-50 30-70
75um (N°200) | 520 520 515 520 620 825

Fuente: AASHTO M-147
Ademas, los ensayos de laboratorio que se realizaron a las muestras extraidas de las canteras, estan
satisfaciendo los siguientes requisitos de calidad:
= Desgaste Los Angeles: 50% max. (MTC E 207)
= Limite Liquido: 35% max. (MTC E 110)
= indice de Plasticidad: 4-9% (MTC E 111)
= CBR (1): 40% min. (MTC E 132)
(1) Referido al 100% de la Maxima Densidad Seca y una Penetracion de Carga de 0,1” (2,5 mm).
Ademas de ello se han realizando ensayos de control de calidad en campo, como son el Analisis
Granulométrico por Tamizado (MTC E 107), Determinacion de contenido de humedad en campo por el
método del Humedometro ASTM D4944, Ensayo de densidad y peso unitario del suelo insitu mediante
el metodo de Cono de arena (MTC E 117).

EJECUCION DE LOS ENSAYOS DE CONTROL

Ensayos de Control Geométrico:

Estos ensayos se realizan con una frecuencia diaria a través de una brigada de topografia debidamente

equipados con los equipos instrumentos y herramientas necesarias. El control que se tiene es a cada

20 metros lineales a través de los tramos ejecutados, vigilando el proceso de tendido y la compactacion
n con el espesor de material granular afirmado indicado y especificado de un espesor final y no menor de

0.15m.

También se han realizado ensayos de control de progresivas en las cuales estan cada 20metros lineales

con su debido pintado y establecidos segln las especificaciones.

Ensayos de Control de Calidad:

Se ejecutaron a través del tramo, diferentes ensayos tanto en la cantera como en la via cuando el

material es posteriormente compactado, a fin de determinar sus caracteristicas y propiedades in situ.

"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: AN-585 QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM,
DISTRITO DE QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH".
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3.2 SITUACION DE EJECUCION ADMINISTRATIVA
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RETENCION DE GARANTIAS.

De acuerdo a las bases del proceso se ha solicitado la retencion de 10% del Monto total del Contrato
como garantia de fiel cumplimiento el cual sera retenido por la entidad de forma prorrateada. Las
retenciones se realizaran durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse. Las
retenciones se realizaran de la siguiente manera.

Para la presente Valorizacion N° 05 se retendra el 0.00% el cual asciende a S/ 0.00 RETENCION
POR GARANTIA; debido a que la retencion se realizo durante los primeros informes acumulando un
monto S/ 222,572.71 (Doscientos Veintidos Mil Quinientos Setenta y Dos con 71/100 soles).

o VIGENCIA DE LAS CARTAS FIANZAS.

De acuerdo a las bases del proceso se ha solicito la retencion de 10% como garantia de fiel
cumplimiento, el cual asciende a la suma de S/ 222,572.71 (Doscientos Veintidos Mil Quinientos
Setenta y Dos con 71/100 soles), en cumplimiento conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del reglamento de la ley N°30225, Ley de contrataciones del estado. El cual sera retenido de forma

prorrateada por la entidad, la garantia se extiende Hasta la conformidad del servicio.

VIGENCIA DE LOS SEGUROS (SCTR, SOAT) Y ANEXAR COPIAS.
EI CONSORCIO QUINUABAMBA cuenta con seguros SCTR, SOAT el cual corresponde al periodo del
01/02/2021 al 07/02/2021 estos se encuentran anexados al presente informe.

ﬁ PENALIDADES (APLICADAS Y COBRADAS).
No corresponde aplicar ninguna penalidad al contratista: CONSORCIO QUINUABAMBA, debido a que
hasta la fecha no incurrio en falta o incumplifniento algune, Tampoco hay penalidades cobradas.

o JHSTIT
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“"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: AN-585 QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM,
DISTRITO DE QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH".
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CONTROL DE EMERGENCIA SANITARIA COVID 19

Vigilar, prevenir y controlar la propagacion del COVID-19 en nuestros trabajadores, visitantes,

subcontratistas, proveedores; y poblaciones aledafias como consecuencia de su interaccion con

nuestros trabajadores.

v Se realizan el control diario de temperatura al momento de ingreso y salida del centro de
trabajo (oficina y obra), tanto para personal administrativo y operativo.

v Se realizan el control de temperatura previo al ingreso y a la salida a nuestras instalaciones
a todos los visitantes, proveedores, clientes y otros terceros, segin el guia para la seleccion
y uso de termometros de radiacion infrarroja para piel humana de INACAL.

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: AN-585 QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM,

DISTRITO DE QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH".
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SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIA SANITARIA.

En seguridad segln el plan de Seguridad viene siendo aplicado por todos los trabajadores del consorcio
que se encuentren en el area de trabajo y en otras areas donde realicen alguna actividad de tal manera
que su alcance sera acatado inclusive por sub contratistas y proveedores de ser el caso. Con el objetivo
de:

v" Eliminar o neutralizar los riesgos relacionados con nuestras labores que pudieran resultar en
accidentes personales o enfermedades ocupacionales.

v" Reducir los incidentes que pudiesen producirse durante la ejecucion del trabajo y puedan ser la
causa de lesiones y/o dafar la salud del trabajador.

v Ofrecer informacion para apoyar o fomentar la prevencion de riesgos en el sector de la

ﬂ construccion y promover la difusion de informacion para solucionar problemas comunes.

v" Fijar pautas y requisitos generales que deben seguir las empresas subcontratistas y su personal
en el desarrollo de las tareas especificas atreves de un procedimiento de control y evaluacion de
los contratistas.

CONTROL DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL:

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) se cumplio con las mejores practicas de construccion y medio
ambiente a implementar.
De acuerdo a la mitigacion del impacto ambiental se realizé la compra de tachos de plastico para el
almacenamiento de los residuos sélidos clasificados, también se realizo el regado de la zona de
trabajo con el camion cisterna en todos los lugares donde se realizan los trabajos de movimiento de
tierras. Y de esta manera mitigar la polvareda causados por los traslados de las maquinarias

ﬂ Para todas las actividades del (PMA) que se desarrollen en el area de ejecucion de servicio, se viene
realizando por el contratista, de acuerdo a los impactos ambientales potenciales al medio ambiente:
v Generacion de polvo y material particulado.

Generacion de ruido.

Medidas de mitigacion de residuos solidos.

Medidas de mitigacion en contaminacién de cauces de agua.

Generacién de cambios en la cobertura vegetal.

S N %N N %

Generacion de cambios en las estructuras de los suelos.

"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: AN-585 QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, L=32 640 KM,
DISTRITO DE QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH".




SERVICIO

UBICACION

PRESUPUESTO BASE CON IGV
MONTO CONTRATADO CON IGV :
CONTRATISTA -
FECHA PRESUPUESTO BASE
ADELANTO DIRECTO C/IGV

RESIDENTE

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTIMARIO DEL CAMINO VEGINAL
(QUINUABAMBA- CAJAPANCA - YAMYAN L=32.640 KM”

POMABAMBA - POMABAMBA- ANCASH
1847353.48
1847353.48
CONSORCIO QUINUABAMBA
SETIEMBRE DEL 2020
0.00
ING. JESUS J LOPEZ BLAS

MOTONIVELADORA

VOLQUETES

CISTERNA

RETROEXCABADORA

ESCAVADORA

RODILLO

CAMIONETA

CARGADOR FRONTAL

e Y = =

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
w onsejo De

s, G 2l Ancash-Huaraz
) T

Ing. o Bm?fﬁrrthamana Aylas
IP N® 163710

ESPECIALISTA TECNICO

Fi 4
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planilia del personal

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO YECINAL AN 585
(QUINUABAMBA- CAJAPANCA - YAMYAN L=32.640 KM”
ubicacion POMABAMBA - POMABAMBA- ANCASH

SERVICIO

PRESUPUESTO BASE CON IGV 1847353.484
MONTO CONTRATADO CON IGV : 1847353.484
CONTRATISTA : CONSORCIO QUINUABAMBA

FECHA PRESUPUESTO BASE SETIEMBRE DEL 2020
ADELANTO DIRECTO C/IGV : 0
RESIDENTE : ING. JESUS J LOPEZ BLAS

RELACION DE TRABAJADORES DEL MES DE FEBRERO

NOMEBRE OCUPACIO DnNi

~ ESTRADA ESTRADA GILBERTO PEON 44252191
ARAMBURU MIRANDA ALEXANDER PECN 70586062
AYALA CARBAJAL NAUM PEON 74585422
JIRON SALINAS JULIO PEON 70587350
JULCA ARAMBURU AUGUSTO PEON 70586585
JULCA MESA SAMUEL PEON 72135035
JULCA RIO FRIO WALTER PEON 43397528
JULCA RIO FRIO FREDY PEON 45832858
VALVERDE CASTILLO HERNAN PEON 70689451
MARTINEZ SIFUENTES GREGORIO PEON 32607742
JULCA EGUSQUIZA JORGE PEON 44640458
MAMANI MOSCOSO ODEIN CONDUCTOR VOLQ 08952453
VELASQUEZ RAMOS SANTOS CONDUCTOR VOLQ 10756677
JARAMILLO DIESTRA LEONCIO EXCAVADORA 80182959
AGUILAR MANCO ALEX CONDUCTOR YOLQ 47089555
LEON YANAC LENON COSINERO 48868342
SOTO PRINCIPE ANABEL ENFERMERA 60594757
LOPEZ BLAS DARWIN ING 45091825
MORENO TARAZONA MESIAS ING 70479689
LIJARDO MALLQUI MANUEL CARGADOR FRONT 40572037
PASTOR LOPEZ MOTONIVELADORA
LINAN CASTANEDA RODILLO 32609208
CHAUCA BLAS ELIAS RASQUITA 72050791
LEON LEYVA JHON CONDUCTOR VOLQ 43471229
VEGA DIESTRA JAIME CONDUCTOR VOLQ 18159271

Ing. Nilber Magd
P N 7440
GERENTE GENERAL IVP - P

». COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU

o, Consejo Depal al Ancash-Huaraz
g

Ing. Civil Bllfgfﬂs’on- Chamana Aylas

P N®183710
ESPECIALIST2 TECNICC
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Petividad : 500003 - CGST EDIFICIOS OBRAS C[VILE‘%

NTA PERIADICAO

da prineipal

. + 1502/
ia : 1802720
Forma de pags {timo dia d2 pags : 02/02/2021
Moneds 5
Fecha de emisién 2
Q importss de la declaracion
Carmgeria Nro.aseg. Aonto basa Tasa Pricva Resuitanta

THABAJADORES A 22 20,480.00 1as 28432

Frima reta : 234.38
Prar = 5

—_—— - = = ha - rim simriiarnfa A
en las 2gencias de los bances. [,,:,,, =n bances 2! dia siguisnie d

Banca‘; ECP - INTERBANK - SCOTIABANK

Cusnis
W SRR LR |
il
-P

L PG

Ancash-Huarsg

Chaman Ay

CIP N* 163710
ESPECIALISTA TECNICO
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MUVIERD DE POLIZA : 70121000 15580
Dirzzoida Peincinal : JIRONLAS TRINITARIAS NRDO 375 URB HUARUPANIZA TDERFENBENCIA HUAR ANS
Actividad : 500003 - COST.EDIFICIOS OBRAS C!\IILES
R : {TO PERIODICGO Y RUTIMA 0 S
Yencimiznla
YVencimianio da Aplinasién
Uitims dia dz2 Pago
IMPORTES DE LA DECLARACICN
Mro:Aszg. o0 Basz Prima Pssultants
22 20,420.00 1.32 27097
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4/5/2021 ... Factura Electronica - Impresion ::.

FACTURA ELECTR
CONSTRUCTORES GENERALES S & J S.A.C. RUC: 205713912:;CA
JR. LAS TRINITARIAS 375 BARRIO NICRUPAMPA :
INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH E001-15
Fecha de Vencimiento
Fecha de Emisidn : 04/05/2021
& . MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
Seliores) ' DE POMABAMBA
RUC : 20207429091
JR. LAS TRINITARIAS 375 ----
Establecimiento del ., BARRIO NICRUPAMPA
Emisor " ANCASH-HUARAZ-
INDEPENDENCIA
Tipo de Moneda . SOLES
Observacion :
Cantidad Unidad Medida Descripcion Valor Unitario ICBPER
1.00 UNIDAD VALORIZACION N° 005 DEL SERVICIO DE EJECUCION 86121.585 0.00
DELMANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
ANDS585 QUINUABAMBA- CAJAPANCA-YAMYAN
L=32.640KMDISTRITO DE QUINUABAMBA, PROVINCIA DE
o POMABAMBA,ANCASH
Sub Total |
Véfitas S/ 86,121.59
Valor de Venta de . [o/ o o9 Anticipos : | 5/ 0.00
Operaciones Gratuitas ° ) Descuentos : S/ 0.00
Valor Venta : ‘ S/ 86,121.59
ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 15,501.89
- 0.0
SON: CIENTO UNO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES Y 47/100 ICRPER | S/ 2 -
SOLES Otros Cargos : | S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de |
redondeo 5/ 9,09
Importe Total : | S/ 101,623.47 ||
Esta es una representacion impresa de la factura electrénica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su
clave SOL.
IEROS DEL PERU
°8:,.'i§j'9 &E.'#.Gn?:‘ | Ancash-Huaraz
ing. Civit Billy Edson Chamana Aylas
. CIP N* 163710
b BAMBA ESPECIALISTA TECNICO

ERELS#TTHERAL VP - P
LNG N 40281088

JGEMILRL
NG e 36

https://ww1.sunat.gob.pe/ol-ti-itemisionfactura/emitir.do?action=imprimirComprobante&preventCache=1620152437562 1M

Fas




N° DE CCl
011-260-000100057993-76

COLEGIO DE lNGENlEROS DEL PERU
antal Ancash-Huaraz

Conu' Departam!
b ;
& ,

jpiN® 183710
ESPECIAL!STA TECNICO
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UINUABAMBA

Municipalidad Provincial de Pomabamba Jr. Huaraz S/N - Plaza de Armas




Ministerio Prcstne

Descmmllndo

pERU de Transportes

y Comunicaciones

5. CONCLUSIONES

v" El porcentaje de avance del servicio correspondiente al mes de febrero de 2021 (periodo:
01/02/2020 al 07/02/2021), es de 5.50 %.

v" El avance fisico real correspondiente al mes de febrero de 2021 (periodo: 01/02/2021 al
07/02/2021), es de 5.50 % y el avance fisico real acumulado es de 100.00%. (Culminado) y
con respecto al reprogramado el avance fisico programado acumulado que es de 100.00%, por

lo que el servicio correspondiente a la fase Il se encuentra culminado.

v" El monto de la valorizacion N.° 05 - Fase I, correspondiente al mes de febrero de 2021

ﬂ (periodo: 01/02/2021 al 07/02/2021), es de S/ 101,623.47 (incluido IGV), las amortizaciones por
adelanto directo y materiales no se solicitd. No existe retencion en esta valorizacion; la

retencion por Garantia de Fiel cumplimiento asciende a S/ 222,572.71 que equivale a 10% del

monto de Contrato.

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: AN-585 QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM,
DISTRITO DE QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH",

72
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6. ANEXOS
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Municipalidad Provincial de Pomabamba Jr. Huaraz S/N - Plaza de Armas



oy Ministerio SiETarn -
&34 Yl de Transportes Viceministerio . Wi AEE
w Hiay y Comunicaciones d,e,TraﬂSportes i oo L

e [ertificados de control de calidad.

INSTITUTOVIALP 'ﬁﬂUﬁLDEFOUABAMBA

Municipalidad Provincial de Pomabamba Jr. Huaraz S/N - Plaza de Armas




D&D s.ac.

Mecénica de Suelos - Ensayo de Resistencia de Materiales - Contrel de Calidad
Topografia Superficial y Minera - Elaboracién de Expedientes Técmicos y Perfiles.
Abastecimiento de Agregados.

RUC: 20407759193

CONTROL DE CAMPO

RMIN N DE NSI SUELO EN EL TERRENO
| [ - T
SOLICITA: CONSORCIO QUINUABAMBA
PROYFCTO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE CAMING VECINAL - QUINUADAMDA -
CAJAPANCA - YAMYAN"
UBICACION: LOCALIDAD DISTRITO PROVINCIA REGION
INDICADOS QUINUABAMBA POMABAMBA ANCASH
FECHA: 07 DE FEBRERO DEL 2021
& [Fimer oo pruva 1 1 2 3 4 T . 6 7
- [fProgrsiva flo+__ooollor  So0fli+  ooOfi1i+  500)2+ 000N+  500[3+ 000
[inaver Unidedes|| afitnado || afimado || afimado }| afimado || afimado || afirmado || afimado
liFecha 710272021 70212021 70272021 T0z2021 | 7022021 || 7e2r021 || 7022021
ffeado DERECHA || IZQUIERDA || DERECHA [|iZQUIERDAl DERECHA ZQUIERDAJ| DERECHA
1 | PESC DEL FRASCO + ARENA (g0 8540.00 8560.00 8538.00 8520.00 B8560.00 8555.00 853200
2 | PESO DEL FRASCO + ARENA QUE QUEDA (g1 5320.00 5435.00 5210.00 5340.00 $5330.00 5324.00 5304.00
3 | PEEC DE ARENA EMPLEADA, g 3220.00 3126.00 3328.00 3180.00 3230.00 3231.00 3228.00
4 | PESO DE ARENA EN EL CONO (gr) 1360.00 1360.00 1360.00 136000 1360.00 1360.00 1360.00
5 | PESO DE ARENA EN EXCAVACION (@n 1860.00 1785.00 1968.00 1820.00 1870.00 1871.00 1868 00
6 | DENSIDAD DE LA ARENA (griem3) 1.45 1.45 1.45 145 145 1.45 145
7 | VOLUMEN DE MATERIAL EXTRAIDO (om3) 1282.76 121724 1357 .24 1255.17 1289.66 128034 1288.28
8 | PESO DEL RECIPIENTE + SUELD + GRAVA @9 2875.00 2746.00 3034.00 2821.00 2888.00 2880.00 2830.00
9 | PESO DEL RECIPIENTE @ 154.00 154.00 154.00 154.00 154.00 154.00 154.00
10 | PESO DEL SUELO + GRAVA @ 2721.00 2582.00 2880.00 2667.00 2734.00 2726.00 2776.00
11 | PESO RETENIDO EN EL TAMIZ 34........ g0 110.00 124.00 145.00 151.00 103.00 95.00 175.00
12 | PESO ESPECIFICO DE GRAVA (griem3) 255 255 255 255 255 255 255
13 | VOLUMEN DE GRAVA (em3) 43.14 48863 56.86 5922 40.39 37.25 68.63
14 | PESO DE FINOS @ 2611.00 2468.00 2735.00 2518.00 2631.00 2631.00 2601.00
15 | VOLUMEN DE FINOS (em3) 1236.62 116861 1300.38 1185.96 1249.26 125300 1219.65
”‘\. 16 | DENSIDAD HUMEDA {griem3) 21 21 210 210 21 210 213
17 | CONTENIDO DE HUMEDAD (%) % 350 350 350 350 50 350 403
18 | DENSIDAD SECA (griem3) 204 204 203 203 203 203 205
19 | MAXIMA DENSIDAD PROCTOR (gricm3) 213 213 213 213 213 213 213
20 |Porcentaje de compactacion (%) 96.5 95.8 954 854 955 95.2 96.2
21 |Profundidad de pozo {om) 0.15 0.15 0.15 015 015 015 0.15
OBSERVACIONES: COLEGIO DE INGENIEROS UEL &

IP N* 163710
ESPECIALISTA TECNICG

g1 ivie
{ng. Nilb degpEn I
g C.LRE&?EGE ERAL IVP

2, Consejo De ental Ancash-Hoa

Urb. Pista al Pinar Final Km. 1 S/N. Barrio’Nueva Esperanza Independencia - Huaraz - Ancash
Telf. (043) 222263 Cel. 943-953072 / 950827007
E-mail: david_azana@hotmail.com
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e Planilla de Metrados

o~ JNSTITUTOVIALEROVINCIAL DEFOLIABAMBA

Municipalidad Prowvincial de Pomabamba Jr. Huaraz S/N - Plaza de Armas




HOJA RESUMEN DE METRADOS

PERIODO DEL 01 AL 07 DE FEBRERO DEL 2021

SERc "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: AN-585 QUINUABAMBA - CAJAPANCA -
YAMYAN, L=32.640 KM, DISTRITO DE QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH"
UBICACION QUINUABAMBA -CAJAPANCA
ENTIDAD - Municipalidad Provincial de Pomabamba
CONTRATISTA : CONSORCIO QUINUABAMBA
SUPERVISOR DEL SERVICIO . ING. GIM AMERICO COLLAS PORTUGAL
RESIDENTE DEL SERVICIO - Ing. Jests J. Lopez Blas (CIP N® 178086)
01 OBRAS PRELIMINARES
01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.00 0.98 0.02 1.00]
01.02 TRAZO Y REPLANTEO |Fm 32.64 32.64] 0.00 32.64
02 PAVIMENTOS | 0.00
ﬁ 02.01 CAPA NIVELANTE (E=0.05 m) |m3 2,034.04 2,034.04 0.00 2,034.04
02.02 REPOSICION DE AFIRMADO (e=0.15 m) Im3 18 668 89 17 ,639.89 1,029.00 18,668.89
03 TRANSPORTES | 0.00
03.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA D <= 1 KM |m3k 16,964.36 16,644.36 320.00 16,964.36
03.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA D > 1 KM ]m3k 31,379.41 27,869.30 3,510.11 31,379.41
03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D <=1 km Im3k 2,653.72 2,558.24 9548 2,653.72
03.04 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D>1KM |m3k 17,958.50 17,958.50 0.00 17,958.50
04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE | 0.00
04.01 RECONFORMACION DE CUNETA TRIANGULAR 0.60M X 0.40M |m 10,830.00 10,830.00) 0.00 10,830.00,
05 SENALIZACION 0.00
05.01 POSTES KILOMETRICOS DE CONCRETO und 32.00 32.00 0.00 32.00)
05.02 SENAL PREVENTIVA (0.75m x 0.75m) und 48.00 48.00) 0.00 48.00
05.03 SENAL REGLAMENTARIA und 32.00 32.00 0.00 32.00
05.04 SENAL INFORMATIVA (1.60m x 0.50m) und 10.00 0.00 10.00 10.00)
06 IMPACTO AMBIENTAL 0.00!
06.01 RESTAURACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS m2 8,130.00 8,130.00 0.00 8,130.00
07 EMERGENCIA SANITARIA 0.00
07.01 EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 olb 1.00 0.94 0.06! 1.00

INUADANISA

inAMRA
) .'.m.ll-l?'!“-
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Municipalidad Provincial de Pomabamba Jr., Huaraz S/N - Plaza de Armas
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INSTITUTO VIALBRWHCIAL DE POITACAMBA

Foto N° 01: se observa los trabajos de reposicion de
a_lﬁrmado en la progr&siya 25+200

Foto N°02: se observa los trabajos de nivelacion en la
progresiva 1+300

s AR e+

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: AN-585 QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN,
L=32.640 KM, DISTRITO DE QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH".
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INSTITUTO VIAL BREFRINCIAL DE POMABAMBA

Foto N°03: se observa al inspector verificando el buen estado del

P

Fecha: 05/02/2021

Foto N°04: vista del transporte de material granular,

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: AN-585 QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN,
L=32.640 KM, DISTRITO DE QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH".




Ministerio :
de Transportes ; ; S
y Comunicaciones : dhoinis, o Descentralizado

Foto N  05: se observa los trabajos de nivelacion
realizados en la progresiva 2+200

e A e S S s

E: 239471.52 o e B .
N: 9038814.06 S’ €
Z: 3090 ; o

Foto N  06: se observa los trabajos realizados de nivelacion
de los buzones

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: AN-585 QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN,
L=32.640 KM, DISTRITO DE QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH'.
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Provias
Descentralizado

Fecha: 07/02/2021

Foto N 07: se observa el transporte del material granular 1
para la reposicion de afirmado.

']

Fecha: 07/02/2021

uql._rﬂ PEMODICD ¥ MUTWRARG GE5
‘ gﬂ 0 1 B i-584 PLINUAJAMEL Y
CAJAPANCY, - TRM

TAMTAR.

Foto N 06: se observa al equipo técnico

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: AN-585 QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN,
L=32.640 KM, DISTRITO DE QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH".




Ministerio B
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# -

E: 239517.90
N: 9038820.48
Z: 3905

e Y o e

1
| Foto N 07: se observa los trabajos sefializacion en la progresiva |

74820 _ |

Fecha: 07/02/2021

ir 3 / ot

-‘ NP4 o
Bing Lo
NE gl CoN

Foto N 08: se observa al inspector del servicio verificar los
trabaijos de colocacion de los hitos kilometricos

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: AN-585 QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN,
L=32.640 KM, DISTRITO DE QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH".
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Foto N° 09: se observa la compactacion de la capa de

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: AN-585 QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN,
L=32.640 KM, DISTRITO DE QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH".
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Foto N 11: vista de sefiales informativas, progresiva 00+200km 1

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: AN-585 QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN,
L=32.640 KM, DISTRITO DE QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH".
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( Foto N 12: vista de la reposicion de la capa nivelante ]

Fecha: 07/02/2021

B A R R L R R N Y P T o iR

Foto N  14: vista de seiiales informativas, progresiva 00+000km i

“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: AN-585 QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN,
L=32.640 KM, DISTRITO DE QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH".
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Municipalidad Provincial de Pomabamba Jr., Huaraz S/N - Plaza de Armas
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| CONTRATO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION N° 013-2020-MPP/GM |

Conste por el presente documento, lo CONTRATACION DEL SERVICIO DE EIECUCION DEL MANTENIVIENTO PERIODICO
Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: AN - 585 QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, L= 32.640 km, DISTRITO DE
QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH; que celebra de una parte la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
-POMABAMBA, con RUC: 20207429091 o quien en adelonte se le denomino (A EN TIDAD, con domicilio legalen el Jr. Hugraz
/N - Plaza de Armas - Pomabamba, representads por su Gerente Municipal - SR, ESTRADA GONZALEZ PERCY,

° 'CONSTRUCTORA ANAID' E.ILR.L. con RUC: 20407836872, con domicilio legal en la Av. Av. Fitzcarrald Nro, S/N (fee. al
Vivero de los Italianos) Ancash - Corlos F. Fitzcarrald - San Luis, inscrita en lo Portida Electronica N° 11090331, del
Registro de Personas Juridicos de la Oficina Registral de Huaraz, debidamente representodo por el SR. CARBAJAL
MARTINEZ HUGO LUIS, con DNJ: 09638432, segun poder inscrito en In Partida Electrdnica N° 11090331, de/ Registro
de Personas Juridicas de la Oficina Regf&tro! de Huaraz.

s CONSTRUCTORES GENERALESS & JS5.A.C., con RUC: 2057139145& con domicific legal en ef Jr. Las Trinitarios Nro. 375

GARY LORGIO, con DNI: 3‘:2230683, segun poder inscrito en lo Portida Electrénica N 11123813, del Registro de
Personas Juridicas de la Oficing Registral de Huaraz,

® CORPORACION FERRETERQ CAMAR] E.LLR.L., con RUC: 20601911605, con domicilio legal en la Mzo. N Lote, 7 Urb El
Horas - lca - Ico - Ica, inscrita'en la FPartida Electrdnica N° 13824 785, del Registro de Personas Juridicas de la Oficing
Registral de Huaraz, debidamente representado por el SR. MARCO ANTONIO CUEVA LOPEZ, con DNI: 44336327,
segun poder inscrito en la Partida Electrénica N° 13824789, del Registro de Personas luridicas de Ja Oficina Registre/
de Huaraz. !

LOS5 CONSORCIADOS designan como Representante Legal Comuin del CONSORCIO QUINLIABAMBA, ol SR, VILLAVICENCIO
LOPEZ GARY LORGIO, con DNI: 32730683, o quien en adelante se & denominord EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES ;
Con fecha 19 de agosto de 2020, el Comité de Seleccidn adjudico la Buena Pro del PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE

T SELECCION N® 002-2020-MPP/CS-2, poro la CONTRATACION DE SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING VECINAL: AN- 585 QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, L= 32.640 km,
DISTRITO DE QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH, al CONSORCIO QUINUABA MBA, cuyos detalles e

ﬂ - importe constan en los docurnentos in tegrantes del presente contrato.
Asinino, para el correcto desarrallo del servicio, EL CONTRATISTA, propone al siguiente plantel profesional:
lirm [ CARGO , NOMBRE Y APELLIDOS , oI | recisTao cip
L 01 | Resipente oL servicio ] JESUS IAIMES LOPEZ gLAS | 41582203 | 178086
| o2 | asisrente récwico | CLORNDA STEPPANY ESCUDERD CUEVA | 48337205 | 24244

v /GI.A' USULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto lo: CONTRATA CION DE SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO
Y RUTINARIO DEL CAMING VECINAL: AN- 585 QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, 1= 32,640 KM, DISTRITO DF
QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABANBA, ANCASH,
)\ CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
= El monto total del presente controto asciende g 5/ 2,225,727.08 (Dos Millones Doscientos Veinticinco Mil Setecientos
Veintisiete con 08/100 Soles), que fncluye todos los impuestos de Ley; conforme al siguiente detalle:
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DESCRIPCION ’ AN- 585 QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, L= 32.640 k1

EIECUCION DEL MANTENIMIENTO PERICDICO 1,847,353.48

1,847,353.48
356,116.33
333,859.06
22,257.27

2,225,727.08

[ ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO 22,257.27
l
I

a

|

Plan de Trobajo 22,257.27 —"
.

‘I

_i

Ejecucion del Mantenimiento Periddico

’ EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO

Inventario de Condicién Vial

l

l

‘ Ejecucidn del Mantenimiento Rutinorio I
| f
COSTO TOTAL DE TRAMO (5/) |

la ejecucion del servicio materia del presente contrato.
CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO , _ - : :
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion o EL CONTRATISTA en SOLES, en PAGOS PARCIALES, luego de g

; recepcidn formal y completa de la documen 'mé."q'n correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglomento
CI0 QUINUABAMBA, a designado como operador

de la Ley de Contrataciones del ;E'srado; para cuye efecto el CONSOR _
tributario a CONSTRUCTORES GENERALESS & JS.A.C, con RUC: 20571391458, con Codigo de Cuenta Interbancario (ccl):
011 260000 100 057 993 75. Cabe indicar que los pagos se realizaran conforme al siguiente detalle:

P . CONFOlRM;'DAD DE LA SUB GERENCIA DE
DESCRIPCION DE LA PRESTACION ; GOS PARCIALES
5 E . OBRAS, INSPEC(_,'.'ON Y CONTROL URBANO PR Aeat
e FASE I : -~ T Iy -
Entrega del Plon de Trabojo. Aprobacidn del Plan de Trobaje . % del Vionto del Contrato Original

FASE UI: ) %8 . imente d, er /
i1 Conformided de los informes mensuales e 5e-poga mensua DERE, B P {.jo “
. ‘| Entrega de Informes (densuoles e | | - ; i avance mensual ejecutado, teniendo
7 : L. informe “Finol . de o ejecucion  del 5 o

informe  Final del servicio de Mantenimiento Periddico, como limite el 83% del monto del

mantenimiento periddico. : contrato original.

* Entrego de Informes Mensuales del | Montenimiento Rutinario.
servicio de montenimiento rutinorio, 1524 del monto del Contrato origingl

. . se poga mensuaimente por
e FASE Ii: Conformidad de los informes mensuales del | mantenimienio rutinario.
la suma de dichos pogos representa el
Aprobacidn del Inventario de Condicidn Vial. % del Monto del Contrato Origing!

Para tal efecto, el responsable de otorgar la confarmidad de la prestacion deberd hacerlo en un plozo que no excederd de

los diez (10) dias de producida la recepcion.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince
siempre que se verifiquen las condiciones establecidos en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pogo por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba acaso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA
tendrd derecho al pogo de intereses legales conforme o lo establecido en ef articulo 39 de la Ley de Contrataciones del
Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los que se computan desde jo oportunidod en que el pago debid efectuarse.

(15) dias calendario siguiente o la conformidod de los servicios,

:
5 CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

= £l plozo de ejecucion del presente contrato es de CUATROCIENTOS SETENTA ¥ CINCO (475} DIAS CALENDARIO, el mismo
{3; que, de acuerdo a los bases del procedimienta especial de seleccion se computa segun el siguiente detalle:

g\ = : l FASE , PLAZO ! COMPUTO DESDE EL: j
¥ =4 17z AL » =

fr‘,'; \;w’_{ NI L FASE] } 20 DIAS CALENDARIO ’ DIA SIGUIENTE DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO ]
= o= l FASE Ii ' 90 DIAS CALENDARIO i OIA SIGUIENTE EN QUE LA ENTIDAD COMUNICA LA APROBACION DEL PLAN DE TRA..WO J
LS i b
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[ 360 DIAS CALENDARIO ‘ DIA SIGUIENTE DE SUSCRITA EL ACTA DE TERMINACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA FASE Il —[
FASE ! [

’ DIA SIGUIENTE DE SUSCRITA EL ACTA DE TERMINACION DE LAS ACTIVIDADES DE
1. A AR/
R EiAS CALENDRE l MANTENIMIENTO RUTINARIO

l TOTAL ‘ 475 DIAS CALENDARIO ‘

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrate estd conformaoda por las bases integradas, lo oferta genadorg, asi como los documentos derivados
' del procedimiento de seleccidn que establezcan obligaciones para las partes, i

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato lo respectiva garantia incondicional, solidaria, irrevocable, y

de realizacién automndtica en el pais ol solo reguerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias
siguientes: " ’

* De fiel cumplimiento def contrato: 5/ 222,572.71 (Doscientos Veintidds Mil Quinientos Setenta y Dos con 71/100

Soles), a través de la retencicn qye'b‘ebe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del ndmero total de pagos
a realizarse, de forma proriateada, con cargo o ser devuelto @ lo finalizocicn del mismo. ‘

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar lo efecucion de las garantios cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de o

fecho de su vencimiento, conforme o lo dispuesto en el literal o) del numeral 155.1 del articulo 155 def Reglamento de la

Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacicn del servicio se regula por lo dispuesto en el orticulo 168 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado. Lo conformidod serd otorgada por el inspector del Servicio, Sub Gerencia de Obras, Inspeccidn

y Control Urbano, y Gerencia dé Desarrollo Urbano ¥ Rural, en el plazo mdximo de DIEZ (10) dias de producida la
recepcign. : !

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicanda claramente el sentido de estas,
otorgdndole un plazo paro subsenar no menor de dos (2) ni mayor de diez (10) dias, dependiendo de la complejidad o
sofisticacion de la contratacion. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con lo subsanacidn,
LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para lgs correcciones pertinentes. En este supuesto
corresponde aplicar la penalided por mora desde el vencimiento del plazo pora subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las caracteristicas y
condicianes ofrecidas, en cuye caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada o
prestacion, oplicdndose lo penalidad que corresponda por cada dio de atroso.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRA TISTA

EL'CONTRATISTA declaro bajo juramento que se compromete o cumplir los obligaciones derivadas del presente contrato,
bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA UNDECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva suderecho a reclomar posteriormente por defectos o vicios
ocultos, canforme a lo dispuesto por los articulos 40 de o Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

&l plazo mdximo de responsabilidad del controtista es de Up (01) afio contado o partir de la conformidod otorgada por LA
ENTIDAD.

JCLAUSULA DUCDECIMA: PENALIDADES

51 EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en lo gjecucion de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD fe
! oplica autemdticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a lo siguiente formula:

0.10 x monto vigente
Penalidad Diaria =

F x plozo vigente en dias

Donde:
F=0.25 para plazos mayores a sesenta (50) dias.

a1 OV DAL ZRAL
- NETITUTO VIALZE T ANCIAL DE POMABANIDA

“iquez Acero

11734
GENERAL VP -P
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&l retrasa se justifica o través de la solicitud deam
justificado el retraso y en consecuencia no se aplic
sustentado, que el mayor tiempo transcurride no |
Justificado por parte de LA ENTIDAD no da fugar
el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento

pliacidn de plozo debidamente aprobado, Adicionalmente, se considera
a penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredits, de modo objetivamente
e resulta imputable, En este ultimo caso la calificacidn del retroso como
ol pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipo, conforme
de fa Ley de Contrataciones del Estado.

Estos penalidades se deducen de los pagos a cuento o del pago final,
monto resultante de la ejecucién de Ia garantio de fiel cumplimiento,

Estos dos (2) tipos de penclidades pueden alcanzar cada una un monto mdximo equivalente al diez por ciento (10%) del
:monto del contrato vigente, o de ser &/ caso, del item que debid ejecutarse,

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de lo penalidad por mora o el monto mdximo para otros penalidades, de ser el
caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato porincumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contr

segdn corresponda; o si fuera necesario, se cobra del

ato, de conformidad con el nufne;a/ 32.3 del an‘f&y!a 32y articulo 36 de I

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES .

b

Cuando se resuelva el contrato por causas jm

putobles a algunas de las portes, se debe resarcir los dafios y perjuicias
respondiente. Ello no obsta la aplicacion de las sanciones administrativas,
nto diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

penales y pecuniarios o que dicho incumplimie

Lo seflolodo precedentemente no exime anin
el presente contrato.

guna de las partes del cumplimiento de las demds obligaciones previstas en
. CLAUSULA DECIMA QUINTA: ANTICORRUPCIGN

‘personas vinculadas a las que se refiere ef orticulo 7 del Reglomento de o Ley de Contratociones del Estudo, ofrecido,

TS ' negociado o efectuodo, cualquier pogo o, en general, cualquier beneficio o incentivo f’fegaf en relacidn ol contrato.

/ Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la eje
probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcicn,
socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los drganos de administra

S funcionarios, asesores y personas vinculadaos g los

LT .. delEstado. '

cucion del contrato, con honestidad,
directa o indirectamente o a trovés de sus
cidn, apoderadaos, representantes legales,
que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones

comunicar o las autoridodes tompetentes, de manera directo y oportuna,
cualquier acto o conducto ilicito o corrupta de la que tuviera conacimiento, y i} adoptar medidas técnicas, organizativos
v/o de personal apropiodas para evitar los referidos actos o précticas,

CLAUSULA DECIMA SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

S6lo en lo no previsto en este contra to, en lo Ley de Contrataciones del Esiodn v su Reglamento, en las directives que emita
el OSCE y demds normativa especfal que resulte aplicable, serén de aplicocisn supletoria las disposiciones pertinentes del
Cadigo Civil vigente, cuando ctorresponda, y demds normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjon entre [os
arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualguiera de las partes tiene derecho o iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del ploza de
\ coducidad previsto en lo Ley de Contrataciones del Estado v su Reglamento.
Facultativamente, cualguiera de las partes tiene el dere
correspondiente, segun lo sefalado en el articulo 224
de recurrir al arbitraje,

a_ T I7 . Ademds, EL CONTRATISTA se compromete a i) c

_Opar

i

EMONT

partes duronte lo ejecucién del contrato se resuelven mediante concifiacion o
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cho a solicitar una conciliocion dentro del nlozo o= caducidod

wr pide U LD
del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones de/ Estado, sin perjuicio
en caso 1o se llegue o un gcuerda entre ambas partes o se lleque @ un ucuerdo porcial. Las
controversias sobre nulidad def contrato solo pueden ser sometidas o arbitraje,
El Loudo orbitral emitide es inapelable, definitivo y obligatorio paralas partes desde el momento de su notifigacidn, segtin
lo previsto en el numeral 45,21 del articulo 45 de lg Ley de Contratociones del Estada.
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CLAUSULA DECINIA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar 2/ presente contrato a Escritura Pdblico corriendo con todos los gastos gue demonde

esta formalidad,
CLAUSULA NOVENA: FINANCIAMIENTO ¥/0 PREVISION PRESUPUESTAL
Elegreso que genere el presente contra to, serd afectado segin el siguients detalle:
4 Faselyll, alo Certificacién de Crédito Presupuestario Noto N* 0000465.
A Fase M, segin o prevision presupuestal otorgada por la Gerencig de Administracicn y Finanzas mediants INFORME
N®80-2020/MPPGAF/ WYV, de fecha 15 de Julio de 2020.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones gue se realicen durante la ejecucidn
del presente controto:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. Hugraz s/n - Plaza de Armos - Pomabemba - Ancash.

DOMICILIO DE EL CONTRATISTA- JR HUAMACHUCO NRO, SN C.P. POMA BAMBA ANCASH - POMABAMBA — POMABAMBA,
CORREQ ELECTRONICO: garyv{ffavicen(."o2020@gmm‘!. com, CELULAR: 921 348 839.

Lo variacidn del domicilio aqui declarado de alguna de fos partes debe ser comum‘cada ala otra p’a}'te, formalmente y por

escrito, con ung anticipacion ne menor de quince (15) dias cm’ehda'r{o.‘

De acuerdo con las bases integradas, la oferta v las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por
duplicado en sefial de conformidgd en la ciudad de Pomabambe, a los Treinta y Un (31) dias del mes de agosto de 2020.
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“Ano del Bicentenario del Peru: 200 anos de Independencia”

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°013-2021-MPP/GM.

Pomabamba, 22 de enerc de 2021,

VISTOG:

El Informe Legal N°024-2021-MPP/GAJ., de fecha 22 de enero de
2021, en la que dispone APROBAR la Ampliacion de Plazo N°02 del servicio
denominado: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: AN-585 QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM,
DISTRITO DE QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH”, la
Carta N°074-2021-MPP-GDUR/G., de fecha 22 de enero de 2021, el Informe
N°055-2021-MPP-RCEC/SGOICU., de fecha 22 de enero de 2021, y el Informe
N°03-2021-MPP-P/GACP/INSPECTOR DEL SERVICIO., de fecha 15 de enero de
2021, estando a los anexos, antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

El Articulo II, Titulo Preliminar de la Ley Organica de
Municipalidades prescribe que los gobiernos locales gozan de autonomia, politica,
econdémica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomia que
la Constitucién Politica del Peru establece para las municipalidades radica en

) e ejercer actos de gobierno, administrativo v de administracién con sujecién al
= niis ge . . S 4's
: 'ﬁ:;!;acwn ordenamiento juridico.
iooe

Que, el Articulo VIII del Titulo Preliminar de la Ley N°27972 - Ley
Organica de Municipalidades prescribe que los gobiernos locales estan sujetos a
las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la
Constitucion Politica del Peru, regula las actividades y funcionamiento del Sector
Publico, asi como las normas técnicas referidas a los servicios y bienes publicos y

’/'“ a los sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza son de

/oy observancia y cumplimiento obligatoria.
| @ Al respecto, mediante Resolucion de Alcaldia N°183-2020-MPP/A., de
fecha 30 de setiembre de 2020, se aprobd el Plan de Trabajo de Servicio de

Ejecucion del “Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecinal: AN-
585 Quinuabamba - Cajapanca - Yamyan, L=32.640 Km, Distrito de
Quinuabamba, Provincia de Pomabamba, Ancash”, senalando plazo de
ejecucién de Mantenimiento Periodico de 60 dias calendarios, ejecucién de
Mantenimiento Periédico Rutinario de 360 dias calendarios y 05 dias calendarios
de Inventario Vial, la modalidad de ejecucién por Contrata, el presupuesto total es
la suma de S/. 27225,727.08 (Dos Millones Doscientos Veinticinco Mil

Setecientos Veintisiete con 08/100 Soles).

Que, el CONSORCIO QUINUABAMBA, viene ejecutando el Servicio
denominado: “Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecinal: AN-585
Quinuabamba - Cajapanca - Yamyan, L=32.640 Km, Distrito de Quinuabamba,
Provincia de Pomabamba, Ancash”, bajo la modalidad de Contrato a Suma Alzada.

Asimismo, mediante Informe N°03-2021-MPP-P/GACP/INSPECTOR
DEL SERVICIO, de fecha 15 de enero de 2021, el Ing. Gim Américo Collas
Portugal en su calidad de Inspector de Ser\nuo remite a la Entidad el Informe d
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Creado por Ley N° 12120 de fecha 21 de febrero de 1861

solicitud de Ampliacién de Plazo N°02, sin

generar pago de gastos generales

no costos directos de ningin tipo, para la Ejecucién del servicio denominado:

“Mantenimiento Periédico ¥y Rutinario
Quinuabamba - Cajapanca - Yamyan,
Quinuabamba, Provincia de Pomabamba,

del Camino Vecinal: AN-585
) L=32.640 Km, Distrite de
Ancash”, por Veinte (20) dias

calendarios, de! 19 de enero de 2021 ai 07 de febrero 2021, originados por
causas no atribuibles al Contratista, sustentando lo siguiente:
Inicio del servicio: 01/10/2020.
Plazo inicial de ejecucion: 03 meses (90 dias calendarios).
Fecha prevista de terminacion inicial: 29/12/2020.
Solicitud de Ampliacién de Plazo N°01: 20 dias calendarios.
Cuantificacion real de Ampliacién de Plazo N°01: 20 dias calendarios.
Fecha prevista de terminacién con Ampliaciéon de Plazo N°01: 18/01/2021.
Solicitud de Ampliacién de Plazo N°02: 20 dias calendarios, se sustenta por
los motivos de trabajos complementarios no contemplados en el Decreto de
Urgencia N°070-2020 (reposicién de 12 alcantarillas y Ol pontén), ademas de
lluvias en la zona que se mencionan en el cuaderno de Obra.
Cuantificacién real de Ampliacién de Plazo N°02: 20 dias calendarios.
Fecha prevista de terminacién con Ampliacién de Plazo N°02: 07/02/2021.

Por lo expuesto, el Inspector del Servicio, solicita la Ampliacién de Plazo N°02,
por un total de veinte (20) dias calendarios, teniéndose como fecha de culminacion

del Servicio el 07 de febrero de 2021.

Por tanto, mediante Informe N°055-202I-MPP-RCEC/SGOICU., de
fecha 22 de enero de 2021, el sub Gerente de Obras, Inspeccién y Control Urbano
de la MPP, solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, en atencion a la
ejecucion del servicio denominado: “Mantenimiento Periédico y Rutinario del
Camino Vecinal: AN-585 Quinuabamba — Cajapanca - Yamyan, L=32.640 Km,
Distrito de Quinuabamba, Provincia de Pomabamba, Ancash”, el Ing. Inspector;
Gim  Ameérico Collas Portugal, mediante Informe N°03-2021-MPP-
P/GACP/INSPECTOR DEL SERVICIO, aprueba la solicitud de Ampliacién de
Plazo N°02 por 20 dias calendarios, sustentando la gjecucién de servicios
complementarios y derrumbes generados por presencia de falla geologica en la
zona; que generaron la demora en la ejecucion del Servicio principal que afectaron
la ruta critica segun el analisis realizado en ¢l informe adjunto.

Inicio del Servicio 01/10/2020.
Plazo de Ejecucion 90 dias calendarios.
Término de Ejecucién del Servicio 29/12/2020.
Ampliacién de Plazo N°01 20 dias calendarios.
Término de la Ejecucién con Ampliacién de Plazo N°01 : 18/01/2021.
Ampliacion de Plazo N°02 20 dias calendarios.
Inicio de Ampliacién de Plazo N°02 ! 19/01/2021.
Término de la Ejecucién con Ampliacién de Plazo N°02 : 07/02/2021.

DNI N 5
EPRESENJANTE Cory N 5

Jr. Huaraz N°301 — Plaza de Armas
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] Creado por Ley N° 12120 de fecha 21 de febrero de 1861

Que, mediante Carta N°074-2021-MPP-GDUR/G., de fecha 22 de

enero de 2021, el Gerente de Desarrollo Urbano vy Rural de la MPP, solicita a la

Gerencia Municipal, la aprobacién de AMPLIACION DE PLAZO N°02, por Veinte

(20) dias calendarios, solicitado por el Inspector del servicio denominado:

“Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecinal: AN-585

Quinuabamba - Cajapanca - Yamyan, L=32.640 Km, Distrito de

. Quinuabamba, Provincia de Pomabamba, Ancash”, la misma que se viene

= ejecutando bajo la modalidad por Contrata, el cual sera aprobado mediante acto
resolutivo.

En cuanto al Expediente de la Ampliacién de Plazo N°02 del Servicio
denominado: “Mantenimiento Periédico ¥ Rutinario del Camino Vecinal: AN-
585 Quinuabamba - Cajapanca - Yamyan, L=32.640 Km, Distrito de
Quinuabamba, Provincia de Pomabamba, Ancash”, ejecutado por el Consorcio
Quinuabamba, bajo la modalidad de Contrato a Suma Alzada, debe tenerse en
cuenta el Decreto Supremo N°108-2008-EF, Reglamento de la Ley de

| ’/»fL "j_I;\‘ Cor}tratacione§ del Estado, modificado por el Decreto Supremo N°138-2012-EF,

| \[;“( ‘;:,;;“f-,x ;\} indica los siguiente:
RO

\E.:_.__‘? Articulo N°197 Causales de Ampliacién de Plazo.

! . “El Contratista puede solicitar la ampliacién de Plazo pactado por cualquiera

S de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la

ﬁv‘““n %o, ruta critica del programa de ejecucién de Obra al momento de la solicitud de
/g‘(’ Y go ampliacién”

a). Atraso y/o paralizacién por causas no atribuibles al Contratista,

(o)

Conforme se ha verificado y analizado, se entiende que el Servicio ha
seguido su ejecucién a un ritmo menor al programado en el calendario de avance
del Servicio (Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al
/ contratista). Ademas, que la Ampliacién de Plazo no generard gasto a la

|
|
| -
i =

| ADIfinctacion

| \ 1 linanzas
N

.J

|

|

ﬁz/‘ ,‘ Entidad.

) Bajo estos considerandos, mediante el Informe Legal N°024-2021-
f MPP/GAJ., de fecha 22 de enero de 2021, la Gerencia de Asesoria opina que se
/ apruebe mediante acto resolutivo de Gerencia Municipal, la Ampliacién de Plazo
N°02 del Servicio denominado: “Mantenimiento Periddico y Rutinario del
Camino Vecinal: AN-585 Quinuabamba - Cajapanca - Yamyan, L=32.640 Km,
Distrito de Quinuabamba, Provincia de Pomabamba, Ancash”, por un plazo de
Veinte (20) dias calendarios, teniendo como nueva fecha de culminacion del
Servicio el 07 de febrero de 2021, en merito a los fundamentos expuestos.

En consecuencia, cstando a los fundamentos expuestos, de
conformidad de la Ley N°27972, Ley Organica de Municipalidades y en uso de las
facultades conferidas por el sefior alcalde mediante la Resolucion de Alcaldia
N°247-2020-MPP/A., de fecha 31 de diciembre de 2020, quien delegd
atribuciones administrativas y resolutivas a la Gerencia Municipal, por lo que;

difm\-h’?JSTITUTO VIAL PROVIRCIAL DE POMADAMBA

alviuniicig
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Creado por Ley N° 12120 de fecha 21 de febrero de 1861

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la AMPLIACION DE PLAZO N°02
del Servicio denominado: “MANTENIMIENTO PERIGDICO ¥ RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL: AN-585 QUINUABAMEBA - CAJAPANCA - YAMYAN,
L=32.640 KM, DISTRITO DE QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA,
ANCASH?”, por un plazo de Veinte (20) dias calendarios, del 19 de enero de
2021 al 07 de febrero 2021, en mérito a los fundamentos expuestos en la parte
considerativa de la presente Resolucion.

ARTICULO SEGUNDO: REMITIR, la presente Resolucién con todos
sus actuados, a la GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL de la MPP,
en lo que le corresponda para su cumplimiento.

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR, la presente Resolucion al
Representante Comuin del Consorcio Quinuabamba, para los fines que estime
pertinente.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, al responsable del Portal de
Transparencia Estandar de la MPP, la publicacion de la presente Resolucion en el
Portal Institucional,

ARTICULO QUINTO: HACER, de conocimiento la presente
Resolucion a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, y Alcaldia.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, COMPLASE Y ARCHIVESE.

Lz MURICIPALIDAD PROVINGIAL DE POMAEAKTF
(i T

DNI 32608386
GERENTE MUNICIPAL

/,-T\JNSTHUTOV:ALP; iy
\“j\ ¥y

PEG/GM
NMR/Sec. GM
Cie.

Archivo.

Ir. Huaraz [°301 - Plaza de Armas — Pomabamba — Ancash
Miunicipalidad Provincizai de Pomahaniba
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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL 14°153-2020-MPP/GIM i

Pmiabamba, 31 e diciembre de 2020

VISTO:

El Infarme Leal N 397-2020 5
enal N 397-2020 MFR-GAL, de tzcha 31 dicembre de 2020, &n
Clla=r . 5 J L
1320 cel  sernco dennmymaecs

:‘:;b que oppina  Aprobar s Amiplacicn  oe
QJ&NL’T::;I’:;[;;ITD PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMINCG VECINAL: AN-585
- CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM, DISTRITO DE
1579-2020-

SELN.H{iBP"YLFBA PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH™ o [a Cane
PP GDURM, de fecha 31 de diciembre de /020, estando a los ._;.‘-ej-.u-; anter=auines

Al
1]

" CONSIDERANDD: :
S qucf-lj;ﬂ';f-;lll;ef:;mltltL.Ifcai:;e!nﬂn‘rsr d§ |ﬁ-1£‘."j' C:lg-,‘ar.}-:a dv_ Municipaligades
-S4 : : oy locales gozan de autenormig, politica, economica ¥
adm.arustrarwa en los asuntes de su competencia, La autononva gue la Constitugian
Dolitica del Pein establece para las municipalidades radica en gjerces artos de gobieino
agninistrativo y de admunistracan 2on cujetinn al grdenarmienta junicio. X

27672 - Ley Organica

Que, el Articuic VI del Titulo Preliminar ge 1a Ley NY2797¢
de Municipalidades prescribe que los gobiernos locales estan sujetos 4 jas leyes
g g i) y ;

disposiciones que, de manera genetal y de conformidad ton
peny, ragula las actividades y funcionamiento del Sector Publico,
s a los servicios y bienes publicas y a los sisternas
<y naturaleza son de observancia y cumplimiento chiigatona

fa Constitucion Poiitica del
&) como i85 noimas
admimstrativos ded

tecnicas refend

Estado que par
NF183-7020-MPR/A, de fecha

de Servicio de Ejecudd_pdg\

“Mantenimiento Periodico y Rutinario del Camino Vecinal: AR-585 Quinuabéfﬁbé'fl' :

Cajapanca - Yamyan, 1=32.640 Km, Distrito de Qu'muabam‘ua, Prc\ﬁlnciﬁfg‘de* 5

& Mantenimiento Periodico de 60 .

danes &

pomabamba, Ancash”, senalando plazo ds egcucion d
160 dias caleq
lidad de gecucion par Contiata

Al respecte, mediante Resolucion de Alcaidia
se aprobd el Plan de Trabajo

30 de setiembre dé 2020,

ciias calendarios, gjecucion de Mantenimignic Pernodico Futnano o8
y 05 dias calendarios de Inventaro Vial, la moda

- . I-. I - - . ¥ '.
presupuesto {otal es la suma de 5/. 2°225,727.08 (Dos nitiones Descunte;}_eu‘mcxnm

Mil Setecientos Veintisiete con 08/100 Scles}.

¢l CONSORCIO QUINUABAMBA
6dico y Rutinario del Camino Vecma\ANSBS
1=32.640 Km, Distrito de Q_uilr_\‘}_la:? mba,
alidad de Conliato 8 Suma hlzada :

3 mOcahls

| Senvicio

viene gjecutando. &

Que,
denominado! “pantenimiento Peri
Quinuabamba - Czjapanca - Yamyan,
provincia de Pomabamba, Ancash”, baio |
CUNSORCH
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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N*153-2020-MPP/GM

Pomabhamoz, 31 de diciembie de 2020

VISTO:
Ei Infarme tecal N 38972020 MPP-GAL de t 3 i
G 3T LUL APP-GAL de taecha 31 ¢ by e 202 -
511Aqui~_- ppina  Aprobar 13 Amplacidn  de  Plazo ;:"”‘il:.‘_,htm-_jn t-—-’J. ‘_-|!-
: ; z £ eI (=it o) g FREFEEE fal}
Q;“ﬁgggﬁ;ﬁro Pé:ﬂzblﬁo Y RUTINARIO DEL CAMIND VECINAL: AN-E?«-S
- PANCA -~ YAMYAN, L=32.640

) . L=32. Kn1, DISTRITO DE
f\?‘ly!NU?BAMEA PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH" v |z Carta N°1375 2020-
FR-GOUR/G, de fecha 31 de diciembire de JU20, estando a lcs anexoy, anl*’vr'?dl:';*"“- é

... CONSIDERANDO: Y

: [l Articulo 1 Twulo Prelimimar de la ey Crgance de Municipahidaces
pres;rfl)e que los gobierncs lorales gozan de sutoromia, politica, economica Y
administrativa en los asuples de su competenca. La sutonamia gue la Consttucian
=l Perii establece para las municipalidades radica en gjereer 30308 de gabiernc

Politica d
ron Lujetinn &t grdenamentd N,

admenisirativo y de administracur
27872 - Ley Orgamca

VI del Titulo Preliminar de ia Ley W'
leyas vy

Que, el Articuio
de Municipalidades prescribe gue los gobiernoes locales estan suietos a la&s
disposiciones gue, de manecra qeneral y de conformidzd ton |2 Constitucian Politica el
Peru, ragula las aclividades y funcionamiento del Sector Publico, asi como las Nomas
2 admimistrativos del

técpicas referidas a los servicios y pienes publicas

y a los sistem
bearvancia y cumplirnento ablig

Estado que por su naturaleza son de o atoria

Al respecto, mediante Resolucion de Alcsitia ne183-2020-MPR/A, de fecha

30 de setiembye de 2020, se aprobo el Plan de Trabajo de Servicio de Ejecucion del:

“Mantenimiento Periodico y Rutinario del Camino vecinal: AN-585 Quinua_i_:\pra_rnjph

Cajapanca - Yamyan, L=32.640 Km, Distrito de Quinuabamba, Prqvin’;‘;q ﬁe

pomabamba, Ancash”, conalanda plazo de ejecucion de Mantenimignto Peribdico de B0

dias calendarios. gjecucion de Mantenimiento FEnacico rutinaric de 360 dias calendanos
y 05 dias calendarios de Inventarno slidad de gjecuc

Vial, la moge ion por Cg_r.\ﬁﬁta‘,-’g
presupuesto total es fa suma de 5/. 3°225.727.08 (Dos Millones Doscientos 7\,'§'m {
nMil Setecientos Veintisiete con 08/100 Soles). :

ORCIO QUINUAB.&MBA vie
dico y Rutinario del Camino Vecinal AN
n, Distrito de Quinuabamu
e Contrato 3 Suma Alzada:

Que, el CONS

“pMantenimiento Perio
- Yamyan, L=32.640 Ki

{ ol

Gat U

denominado:
Quinuabamba - Cajapanca

Provincia de Pomabamba, Ancash”, bao |3 mod

Vet “
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e st el WQAR:FLCULO PRIMERO: APROBAR |z AMPLIACION DE PLAZO N‘01 dge!
‘ =2 O minacc: "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: AN-585 QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM
DISTR_ITO DE QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCA.SH", po-r un plazc;
i A_‘Jemte (20) dias calendarios, del 30 de diciembre de 2020 al 18 de enero de 2021,
en merito a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente

=i g

Resolucion.

| \ ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Dﬂsarréllo Urbano 'y - :
d:&ura'. en lo gue le corresponda, el cumplimiento de la presente Resolucion.

:

:

|

ARTICULO TERCERQ: DISPONER, zl Responsable de la elaboracnon Y
sciualizacien del Portal de Transparencia de la MPP, se encargue de 1a publicacion del
presente en el portal de transparencia de la Institucion, bajo responsab:hdad e

2 administrativa. ,
‘ r ARTICULO CUARTO: NOTIFIQUESE, |a presente Resolucion a la Gerencca : ’
y Rural, Responsable del Portal de Transparencia de la MPP y :

47 de Desarrollo Urbano
N\ Alcaldia para su conocimiento.
REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y_ARCHIVESE.

S e e
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CONSTANCIA DEL RNP

2001012020
OSClE RUC N° 20571391458
.

\

e

.

Se encuenira con inscripcién vigente en fos

REGISTROC NACIONAL DE PROVEEBORES

CONSTRUCTORES GENERALES § & ] 5.4.C.

Domiciliado en: JR. LAS TRINITARIAS NRO. 375 BARRIO NICRUPAMPA ANCASH HUARAZ
INDEPENDENCIA (Segun informacidn declarada en la SUNAT)

siguientes registros:

FROVEEDOR DE BEIENES

Vigencia Desde 29/11/2017

PROVEEDCR DE SERVICICS

Vigencia Desde 29/11/2017

EJECUTCR DE GBRAS

Vigencia para ser participante, postory
contratista

Capacidad M&xima de Contratacion

Desde 11/07/2019

500,000.00 (QUINIENTOS MIL Y 00/100)

FECHA IMPRESION: 20/10/2020

Nota:
Para rnayor informacion la Entidad deberd verificar el esladc: aciual de la vigencia de inscripcion del proveedor en Iz pagina web

del RNP: www.rnp.gob.pe - 0pcion v Aot 1 T b pine,

Retornar Imprimir ’

‘MCIAL DE POMABANBA

I 117440
AEN £ GENERAL IVP - P

) Eanriquez Acers

Bi.
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19/11/2020 CONSTANCIA DEL RNP

| RUC N° 20601911605

R S A SO W S

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCION
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

CORPORACION FERRETERO CANARI E.I.R.L.
Domiciliado en: JR. HUAMACHUCO NRO. SN C.P. POMABAMBA ANCASH - POMABAMBA -

POMABAMBA (Segln informacion declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripcién vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia . Desde 01/05/2018

PROVEEDOR DE SERVICIOS
Vigencia

Desde 01/05/2018

FECHA IMPRESION: 15/11/2020

Nota:

Para mayor informacidn la Entidad deberd verificar el es

tade actual de la vigencia de inscripcién del proveedor en la pagina web
del RNP: www.rnp.gob.pe - epcidn Verifique su Inscripcid

on,

Betornar ] {imprimir ]

30



19/11/2020 CONSTANCIA DEL RNP

S
|

SCEa%w | RUC N° 20407836872

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCION |
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

'CONSTRUCTORA ANAID' E.I.R.L.
Domiciliado en: AV. FITZCARRALD NRO. S.N (FTE. AL VIVERO DE LOS ITALIANOS) ANCASH CARLOS

F. FITZCARRALD SAN LUIS (Segun informacién declarada en la SUNAT)

“ Se encuentra con inscripcién vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES
Vigencia . Desde 12/04/2017

PROVEEDOR DE SERVICIOS
Vigencia . Desde 12/04/2017

EJECUTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y . Desde 31/01/2017 |
contratista |
Capacidad Méxima de Contratacidn 1 20,198,538.96 (VEINTE MILLONES CIENTO

NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y
OCHO Y 96/100)

n : - S — ——COLEGIO-DE INGENIEROS

— L PERU
sway, Consejo Departamenfal Ancash-Huaraz
CONSULTOR DE OBRAS @ %/

Vigencia para ser : Desde 30/10/2018 -y
Ing. Civil Billy Edgon Chamana Aylas

participante, postor

y contratista ESPEGIALISTA TECNICO ‘
Especialidades Ley : 3 - Consultoria en obras de saneamiento y afines - Categoria A
30225 4 - Consultoria en obras electromecénicas, energéticas, telecomunicaciones y

afines - Categoria A

5 - Consultoria en obras de represas , irrigaciones y afines - Categoria A
1 - Consultoria en obras urbanas edificaciones y afines - Categoria A (*)
2 - Consultoria en obras viales, puertcs y afines - Categoria A

\
FECHA IMPRESION: 19/11/2020 |
\

MNota:

* De acuerdo al articulo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF, vigente a
partir del 30/01/2019, |a especialidad se denomina “Consuitoria de obras en edificacicnes y afines”.

Para mayor informacién la Entidad deberd verificar el estado actual de la vigencia de inscripcién del proveedor en la pagina web
del RNP: www.rnp.gob.pe - opcidn Verifique su Inscripcidn,




:.). : ‘g % ;,:d. i

| A;.ﬁfg e T oE
% ' : i .

a7 e ‘

4 Con Regisira de Mamricubs det UIP NS - cEEE
3 ‘ 7 : ) ) Fecha de Ineomporacion o
it oy, ingeniera C -

Especialidad: 2 T

. De confonmidad con fa ey N7 28888 Loy que compl

| \ N 28R3R, Ley que consplenienta d ki Ley N 16053 de!
; et Cilewrio e lgsaienos del Perti, $ S
: el Colewio dv Ingenieros del Pery, SE ENCUENTRACOLEGIAD Y
: 4 SEENCUENTRACOLEGIADO Y HABIL. en con i

\DO Y HABIL. ¢n consecyencia esta autorizado parz

T 1. =g
CicrveT i Prifesion

i STITVTGVIAL T

& DEL PERU
Ancash-Huaraz

[ Xk
AP N® 163710
ESPECIALISTA TECNICO




7 o

psed,

Ministerio B NS,
wrv BPERL] de Transportes ._.ngcemlmsterm;
y Comunicaciones : e_‘:fransportes_

e Acta de entrega de
terreno.

v e~JNSTITUTOVIAL PRY
ﬁ n("‘la UTOVIAL PR

Municipalidad Provincial de Pomabamba Jr., Huaraz S/N - Plaza de Armas




ACTA DE ENTREGA DE TERREKRO

En la Progresiva 0+000, cuidad de Quinuabamba, distrito de Quinuabamba vy
provincia de pomabamba, departamento Ancash, siendo las 11:00 horas del dia 01 del
mes de octubre del afo 2020, reunidos la MUNCIPALIDAD PROVINCIAL DE
POMABANMBA, representado por el Alcalde encargado Prof. Rumualdo Timoteo Retuerto
Saenz, Gerente Municipal Prof. Percy Estrada Gonzales, Los representantes de la

empresa CONSORCIO QUINUABAMBA, Sr. Gary Villaviciencio Lopez, RESIDENTE DE
OBRA: Ing. Jesus Jaime Lopez Blas, INSPECTOR DEL SERVICIO: Ing. Gim Americo

Collas Portugal; INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE POMABAMBA, Ing. Nilber Enriquez
Acero: los que se encuentran reunidos en el lugar de la carretera vecinal, donde se
ﬂ e gjecutard la Actividad denominada “SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL
' s “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN 3585
(QUINUABAMBA- CAJAPANCA - YAMYAN L=32.640 KM". Distrito de Quinuabamba,
Provincia de Pomabamba, Ancash.”. Contando con la asistencia de los abajo firmantes,
se procedid a la “Entrega de Terreno" al responsable técnico de la obra.

Asimismo, se verificd que el terreno es compatible con los alcances del Plan de

Trabajo, que corresponde a los datos sefialados en el plano de ubicacién y en los demas
planos y que se encuentra disponible y libre de reclamos por parte de terceros.

En sefal de conformidad con los términos de la presente Acta, se procedera a

suscribirla.
f‘l i .!
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ACTA DE IijICI0 DE OBRA

En la Progresiva 0+000, cuidad de Quinuabamba, distrito de Quinuabamba y
provincia de pomabamba, departamento Ancash, siendo las 11:00 horas del dia 01 de!

mes de octubre del afo 2020, reunidos por un lado los repressnianie usuarios del
MILBER EMRIQUEZ

Instituto Vial Provincial de Pomabamba, el Gsrante Genzral ing.
ACERO vy por el otro lado el responsable técnico: Residanis dz Obra ing. JESUS JAIME
1LOPEZ BLAS ; v adaméds o) Jofe de Dhras ds la Muncipalidad Provincial ds

Pomabambs, en su condicdn de Inspactor dal Servicio Ing. Gim Americo Collas
Portugal, los que se encuentran reunidos en el lugar de la Carretera Vecinal Progresiva
0+000, donde se ejecutara la Actividad denominada “SERVICIO PARA LA EJECUCION
DEL “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMIND VECINAL AN 583
(QUINUABAMBA- CAJAPANGA - YAMYAN L=32.840 KM Distrito s Quinuabamba,
Provincia d2 Pomabvamba, Ancash.” Contando con la asistencia de los abajo firmantes,
se procedio al Inicio de Obra a las 31:30 horas del dia 91 ds Octubrs de! 20120,

et

( _.I»’ ‘~-\, Asimismo, se procedid a la revision dei Expsdisnie Téonico, plancs de ubicacion
- y los demés planos del Expediente Técnico, v que el terreno se encuentra cdisponible v

libra de reclamos por parte de terceros.

En sefal de conformidad con los términcs de le presents Acta, se procedera 2
suscribirla.

o ¢
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" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: AN-585
QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM, DISTRITO DE
QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

INFORME DE EMERGENCIA SANITARIA - COVID 19

La empresa CONSORCIO QUINUABAMBA viene realizando charlas de Emergencia
Sanitaria COVID 19. En el Servicio: " MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: AN-585 QUINUABAMBA - CAJAPANCA -
YAMYAN, [=32.640 KM, DISTRITO DE QUINUABAMBA, PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH *, Durante el periodo del 01 de Febrero de 2021 al 07 de
Febrero de 2021.

Objetivo:

Protegernos a si mismo y a los demas contra la COVID-19, durante el SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: AN-585
QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, L[=32.640 KM, DISTRITO DE
QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH

Generalidades:

Si la COVID-19 se propaga en nuestra comunidad, nos mantenemos seguro mediante la
adopcion de algunas sencillas medidas de precaucion, por ejemplo, mantener el
distanciamiento fisico, llevar mascarilla, ventilar bien las habitaciones, evitar las
aglomeraciones, lavarse las manos y, al toser, cubrirse la boca y la nariz con el codo

flexionado o con un pafiuelo. Asi lo practicamos en lugar en el que se vive y trabaja.

Procedimiento:

e Guardamos al menos 1 metro de distancia entre uno y otras personas, a fin de
reducir su riesgo de infeccion cuando otros tosen, estornudan o hablan.
Mantenemos una distancia ain mayor entre uno y otras personas en espacios

interiores. Cuanto mayor distancia, mejor.

e Convertimos el uso de la mascarilla en una parte normal de nuestra interaccion

con otras personas.

Indicaciones basicas sobre la manera de ponerse la mascarilla:

[ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA ANCASH
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» MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: AN-585
QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM, DISTRITO DE
QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

e Lavarnos las manos antes de ponerse la mascarilla, y también antes y después de

quitarsela.
e Asegurarnos de que se cubra la nariz, la boca y el menton.
e Las charlas inciden en temas como éste:

Indicaciones especificas sobre el tipo de mascarilla que se ha de usar, y en qué
circunstancias, en funcién de la magnitud de la circulacion del virus en el lugar en que

usted vive, el lugar al que se dirige y quién es usted.

Utilice una mascarilla de tela, a menos que pertenezca usted a un grupo de riesgo
determinado. Esto es especialmente importante cuando no pueda mantener la distancia

fisica, en particular en entornos de aglomeraciones y en interiores poco ventilados.
Utilice una mascarilla médica/quirtrgica si:

Es mayor de 60 afios

Tiene enfermedades preexistentes,

Se siente mal y/o

Esta cuidando a un miembro de la familia enfermo.

Para los profesionales sanitarios, las mascarillas médicas son equipo de proteccion
personal esencial cuando tratan casos sospechosos, probables o confirmados de COVID-
19. Las mascarillas auto filtrantes (entre ellas las FFP2, FFP3, N95, N99) se deberan
utilizar en los entornos donde se realizan procedimientos generadores de aerosoles, y se

deben adecuar para asegurar el uso de la talla correcta.

Mirar o escuchar estas charlas para obtener mas informacion sobre la manera en que el

virus de la COVID-19 infecta a las personas, y sobre la reaccion de nuestro organismo.

Evite las 3 “C”: espacios cerrados, congestionados o que entrafien contactos cercanos.
Se han notificado brotes en restaurantes, ensayos de coros, clases de imnasia, clubes
gt

nocturnos, oficinas y lugares de culto en los se han reunido personas, con frecuentia en

= JNSTITUTQVIALPES _CiALDEFO{L OAMBA
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" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: AN-585
QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM, DISTRITO DE
QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

lugares interiores abarrotados en los que se suele hablar en voz alta, gritar, resoplar o
cantar.
Los riesgos de contagio con el virus de la COVID-19 son mas alto en espacios abarrotados
e insuficientemente ventilados en los que las personas infectadas pasan mucho tiempo
juntas y muy cerca unas de otras. Al parecer, en esos entornos el virus se propaga con
mayor facilidad por medio de goticulas respiratorias o aerosoles, por lo que es atin mas
importante adoptar precauciones.
Retinase al aire libre. Las reuniones al aire libre son mas seguras que en interiores, en
particular si los espacios interiores son pequefios y carecen de circulacion de aire exterior.
Para mas informacion sobre la manera de organizar actividades tales como reuniones
ﬂ familiares, partidos de futbol infantiles y celebraciones familiares, consulte nuestras
Preguntas y respuestas sobre las pequefias reuniones sociales
Evite lugares abarrotados o interiores, pero si no puede, adopte las siguientes
precauciones:

Abra una ventana. Aumente el caudal de “ventilacion natural’ en los lugares cerrados.

Lavese periodica y cuidadosamente las manos con un gel hidro alcoholico o con agua y

jabon. Esto elimina los gérmenes que pudieran estar en sus manos, incluidos los virus.

Evite tocarse los 0jos, la nariz y la boca. Las manos tocan muchas superficies en las que
podrian coger el virus. Una vez contaminadas, pueden transportar el virus a los ojos, la

nariz o la boca. Desde alli el virus puede entrar en el organismo e infectarlo.

Al toser o estornudar cubrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pafuelo.
Luego, tire inmediatamente el pafiuelo en una papelera con tapa y lavese las manos. Con
la observancia de buenas practicas de ‘higiene respiratoria’ usted protege a las personas

de su entorno contra los virus causantes de resfriados, gripe y COVID-19.

Limpie y desinfecte frecuentemente las superficies, en particular las que se tocan con

regularidad, por ejemplo, picaportes, grifos y pantallas de teléfonos.

Conocer todos los sintomas de la COVID-19. Los sintomas mas comunes de la COVID-

19 son: fiebre, tos seca y cansancio. Otros sintomas menos frecuentes que pueden afectar

[ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA - ANCASH ]
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" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: AN-585
QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM, DISTRITO DE
QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

a algunos pacientes son: pérdida del gusto o el olfato, dolores, dolor de cabeza,

faringoamigdalitis, congestion nasal, ojos enrojecidos, diarrea o erupcion cutanea.

Permanecer en casa en autoaislamiento, aun cuando tenga sintomas leves tales como tos,
dolor de cabeza y febricula, hasta que se recupere. Llame y solicite orientacion a su
dispensador o servicio telefonico de atencion de salud. Pida que alguien le lleve lo que
necesite. Si tiene que salir de su casa o necesita que alguien esté con usted, pongase una

mascarilla médica para no infectar a otras personas.

Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar busque atencion médica de inmediato.
Primeramente, llame por teléfono, si puede, y siga las instrucciones de su autoridad

n sanitaria local.

Manténgase actualizado con la informacion mas reciente de fuentes fiables, entre ellas la
OMS o las autoridades sanitarias locales y nacionales del lugar en que se encuentre. Las
autoridades locales y nacionales y las dependencias de salud publica de su zona estan en

situacion Optima para asesorar a las personas acerca de lo que deben hacer para protegerse.

Conclusiones:

El personal pas6 por un examen de prueba rapida, resultando todos negativos y no se
observa ningiin caso positivo ni sintomas en el trabajo en obra. Se ha inculcado en brindar

conocimiento en:

P: ;Debo evitar dar la mano a las personas por el nuevo coronavirus?
m R: Si. Los virus respiratorios pueden transmitirse al darse la mano y tocarse los ojos, la
' nariz y la boca. Es mejor saludar con un gesto de la mano, una inclinacion de la cabeza o
una reverencia.
P: ;Como deberia saludar a otra persona para evitar contraer la enfermedad por
coronavirus (COVID-19)?
R: Para prevenir la COVID-19 lo mas seguro es evitar el contacto fisico al saludarse. Se

pueden utilizar otras formas seguras como saludar con un gesto de la mano o inclinar la

cabeza o el cuerpo.




" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: AN-585
QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM, DISTRITO DE
QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

P: ;Usar guantes de goma cuando se esta en publico es una forma eficaz de prevenir la
infeccion por el nuevo coronavirus?

R: No. Lavarse las manos con frecuencia proporciona mas proteccion frente al contagio
de la COVID-19 que usar guantes de goma. El hecho de llevarlos puestos no impide el
contagio, ya que si uno se toca la cara mientras los lleva, la contaminacion pasa del guante

a la cara y puede causar la infeccion.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA - ANCASH




. v ; ey . - d. 4 y sl
Ao del Licentenaric def J erd: 200 afios de Jndependencia

INFORME N° 005-2021

A : JESUS JAIME LOPEZ BLAS
ING. RESIDENTE
DE : ANABEL KAROLA SOTO PRINCIPE
TECNICA EN ENFERMERIA
ASUNTO : INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, ANTES, DURANTE EL

DESARROLLO DEL TRABAJO EN LA OBRA "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL AN 585 (QUINUABAMBA) - CAJAPANCA, L=32.640 KM”

FECHA : QUINUABAMBA, 04 DE FEBRERO DE 2021.

Es grato honor dirigirme, a usted para saludarle muy cordialmente y al mismo tiempo en
cumplimiento de PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL
TRABAJO, conforme a lo establecido en la R.M239-2020-MINSA Y SUS NORMAS MODIFICATORIAS,
segun la CONSTANCIA DE REGISTRO N°117609-2020 del ministerio de salud, del proyecto.
"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN 585 (QUINUABAMBA) -
CAJAPANCA, L=32.640 KM"”, le informo detalladamente, que se cumplio con normalidad las
actividades en cumplimiento del protocolo:

e la ley 29783, ley de seguridad en el trabajo y sus madifi de| DEGRETO
SUPREMO N"044 2019, decreto de urgencia que establece medldas para fortalecer la proteccion
de salud y vida de los trabajadores. Frente al cual se realizé el control de temperatura diaria
segun el protocolo, donde los personales ningunos presentaron alza térmica.

Resolucidon ministerial N°763-2012-misa, directiva sanitaria n°048-minsa-DGST

V.01, directiva sanitaria para promocionar el LAVADO DE MANOS SOCIAL COMO PRACTICA
SALUDABLE EN EL PERU, el cual fue realizado mediante charlas y sesion demostrativa, utilizando
los insumos correctamente agua y jaboén liquido, las toallas descartables, y los desechos fueron
arrojados en un tacho correspondiente como reciclado comin

- - -
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ESPECI ' ISTA TECNICC




[+

Resolucion directoral N°023-2020-

CALDN. Guia para la limpieza y desinfeccion de manos
y superficies, se viene cumpliendo con caballdad de realizar la desinfeccion de herramientas con
bombas de mochila, utilizando las sustancias como la lejia y agua, antes de empezar el trabajo; los
EEPS, LAS MANOS CON DESINFECTANTE GEL Al 70%, dando el uso con botellas con su respectivo
pulverizador.

Se realizd la identificacion de sintomatologia covid-19 previo al ingreso al trabajo, mediante la
declaracion jurada individualmente.

Sensibilizacion de la prevencion de contagio en el centro de trabajo, diario con charlas
consecutivos sobre las infecciones respiratorias el el covid-19, indicando las diferencias,
orientando sobre el uso de las plantas medicinales, farmacos y medicamentos artificiales, frente al
covid-19. De la misma forma se concientiza profundamente sobre la no discriminacion a los
enfermos en esta pandemia.

Es todo cuanto informo para su conocimiento y demas fines, adjunto anexos.

ATENTAMENTE:
ANABEL KAROLA SOTO PRINCIPE

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU

BT cmnﬁwmeuwwm

Ing. Civil Bil on Chamana Ayias
CIP N* 163710
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PROYECTO "“MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMIND VECINAL DEL TRAMO:

AN-585 QUINUABAMBA-CAJAPANCA-YAMYAN, L=32-640KM”

PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL
DE COVID-19 EN EL TRABAJO

En el Distrito de Quinuabamba, Provincia de Pomabamba,
Departamento de Ancash, siendo las 07:00 am ,Jueves 02 de

Q Febrero del presente afio, reunidos todo el personal de la obra
dirigido por mi persona SOTO PRINCIPE ANABEL Identificada
con DNI: 60594757... se REALIZO una charla con la finalidad de

informar y evitar el contagio masivo en nuestro entorno.

CHARIA 1

TemAa: INFORMACION DEL COVID-19.

hl

o |

RESIDENTE DE OBRA ASISTENTE \DE OBRA

REPRESENTANTE{ DE LA EMPRESA TE A Kl RIA

. P
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PROYECTO “MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL DEL TRAMC:

AN-585 QUINUABAMBA-CAJAPANCA-YAMYAN, 1=32-640KM”

PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL
DE COVID-19 EN EL TRABAJO

En el Distrito de Quinuabamba, provincia de Pomabamba, Departamento
Q de Ancash, siendo las 07:00 am, jueves 05 de febrero del presente afio,
_ reunidos todo el personal de |z obra dirigido por mi persona SCTO
PRINCIPE ANABEL !dentificada con DN!:60594757...5e REALIZO una charla

con la finalidad de informar y evitar el contagio masivo en nuestro

entorno.
CHARLA 2
TEMA: MEDIDAS PARA PREVENIR EL CONTAGIO DEL COVID-19
N ¥
RESIDENTY DE OBRA ASISTENTE DE OBRA

P OgLEmo DE 'NGE"'ER?S OEL PE|
g necash-Huar

14
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CONSORCIO SERVICIO: “Mantenimiento Periodico y Rutinario del Camino Vecinal:
QUINUABAMBA AN-585 Quinuabamba - Cajapanca - Yamyan, L=32.640 km)”

INFORME N°05 DE SEGURDAD, SALUD OCUPACIONAL
Y MITIGACION AMBIENTAL

DEL 01/02/2021 AL 07/02/2021

SERVICIO: “Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecinal:
AN-585 Quinuabamba - Cajapanca - Yamyan, L=32.640
- km,Distrito de Quinuabamba, Provincia de Pomabamba,

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO PERIODO
|
|
Ancash”.

RESIDENTE DEL SERVICIO:
ING. JESUS JAIME LOPEZ BLAS
INGENIERO DE SEGURIDAD DEL SERVICIO:
ING. MESIAS MORENO TARAZONA

INFORME DE SEGURDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MITIGACION AMBIENTAL

e e
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CONSORCIO SERVICIO: “Mantenimiento Periddico del Camino Vecinal: AN-585
QUINUABAMBA Quinuabamba - Cajapanca - Yamyan, L=32.640 km)”
CONTENIDO

1.- INTRODUCCION
2.- MARCO LEGAL VIGENTE
3.- OBJETIVO
@ 4-DATOS DEL PROYECTO
5.- PRINCIPALES RECURSOS
6.- PROCESO CONSTRUCTIVO
7.- ACTIVIDADES REALIZADAS
8.- MEDIDAS CORRECTIVAS EN CAMPO
@ 9. PRINCIPALES LOGROS Y DIFICULTADES

10.-RESULTADOS ESTADISTICO

S DEL PE. H¥]
mobt:%llmemﬁmcash-i-luamz

W l‘ hal:nana A.'!ll""s
b N* 163710 .
f_gpsF ALISTA TECNICU

11.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

INFORME DE SEGURDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MITIGACION AMBIENTAL
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CONSORCIO

SERVICIO: “Mantenimiento Periédico del Camino Vecinal: AN-585

QUINUABAMBA Quinuabamba - Cajapanca - Yamyan, L=32.640 km)”

INTRODUCCION

El principal activo de CONSORCIO QUINUABAMBA, es nuestro personal, que es
base de nuestra eficiencia sin su aporte no podriamos alcanzar las exigencias de
calidad.

El objetivo fundamental de la politica de CONSORCIO QUINUABAMBA es la
seguridad y salud en el trabajo que es trascendental para promover la cultura
educativa de prevencion de riesgos laborales en toda actividad dinamica y
garantice de manera progresiva un entorno laboral seguro y saludable para todo
sus trabajadores, de manera el presente informe se orienta en dar conocer las
actividades, resultados y avances de los programas establecidos en seguridad y
salud en el trabajo, en la ejecucion del servicio de: “MANTENIMIENTO
PERIODICO DEL CAMINO VECINAL: AN-585 QUINUABAMBA — CAJAPANCA —
YAMYAN, L=32.640 KM, el cual brindara una zona de trabajo con las medidas de
seguridad que en estos momentos no se cuenta.

Como principio, el compromiso es la protecciéon de la seguridad y salud de todos
los trabajadores mediante la prevencién de las lesiones, dolencias, enfermedades e
incidentes relacionados con el trabajo.

La aplicacion del principio de primacia de la realidad por los empleadores, los
trabajadores y demas entidades privadas y publicas responsables del cumplimiento
de la legislacion en seguridad y salud en el trabajo, en un vinculo a que el Estado y
los empleadores aseguren condiciones de trabajo digno que les garanticen un
estado de vida saludable, fisica, mental y socialmente en forma continua, en un
ambiente seguro y saludable, compatibles con el bienestar y dignidad como
personas.

Toda actividad laboral exige a la administracién, empresas y al trabajador, un amor
a su vida y muchos esfuerzos para lograr prevenir la ocurrencia de incidente a
accidente, por lo que las decisiones sobre el control de los peligros y la reduccién

de los riegos mejoren progresivamente.

3 Civil Billy Edson
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IRGENERDS DEL P

- sashtiuaraz



A1

CONSORCIO SERVICIO: “Mantenimiento Periddico del Camino Vecinal: AN-585
QUINUABAMBA Quinuabamba - Cajapanca - Yamyan, L=32.640 km)”

2. MARCO LEGAL VIGENTE

La gestidén de seguridad en la presente obra se basa en el marco legal vigente a

nivel general y especifico para el caso de la industria de la construccion.

» Laley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

» D.S. 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

» Ley N° 30222 Ley que modifica la ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo.

A7

R.M. N° 050-2013-TR, Que Aprueba los Formatos Referenciales que

contemplan la informacién minima que deben contener los registros

n obligatorios del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo.

» La Norma Técnica de Edificacion G50 Seguridad durante la Construccion del
reglamento nacional de edificaciones.

» R.M. 012-2015 Apruébala politica de Gestion de Seguridad y salud en el
trabajo del sector vivienda, construcciéon y saneamiento.

» Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo del servicio

» Reglamento de Seguridad y Salud del servicio.

» Plan de trabajo.

DEL FE
COLEGlo DE iNGE‘?Os ~ash-i wataz

~—a Comio ‘;
A .

' 'f" amans ajias
PN 163710
lll'ECl ‘us‘r.b. TECNICO

INFORME DE SEGURDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MITIGACION AMBIENTAL




CONSORCIO SERVICIO: “Mantenimiento Periodico del Camino Vecinal: AN-585
QUINUABAMBA

)

Quinuabamba - Cajapanca - Yamyan, L=32.640 km)"

3. OBJETIVOS

r

Es evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan de Seguridad,
Salud Ocupacional y Mitigacion Ambiental del servicio: “Mantenimiento
Periédico del Camino Vecinal: AN-585 Quinuabamba - Cajapanca -
Yamyan, L=32.640 km", lo que nos permitira tomar medidas correctivas
durante la ejecucion del servicio.

Cultivar los valores fundamentales dentro del ambiente laboral.

Mantener altos niveles de desempenfio ético, social y ambiental.

Promover la cultura de mitigacion de riesgos laborales

Eliminar riesgo de trabajo que podria ocasionar accidente.

Promover buena imagen empresarial y trabajo responsable hacia la
comunidad Local y Regional.

4. DESCRIPCION DEL SERVICIO

El proyecto esta contemplado son como (hacer los trabajos de capa de nivelacion
de e= 0.05 m, reposicidon de afirmado de e= 0.15m, reformacién de cuneta
triangular 0.60x 0.4m, postes kilométricos de concreto, sefial preventiva de 0.75m x
0.75m, sefal reglamentaria, sefal informativa de 1.60m x 0.50 y restauracion
ambiental de areas ocupadas

DATOS DEL PROYECTO

Nombre del servicio: “MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL:

AN-585 QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN,
L=32.640 KM”

Unidad Ejecutora: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA

>

UBICACION:
LOCALIDAD : QUINUABAMBA — CAJAPANCA — YAMYAN

DISTRITO- - -

CONTRATISTA: CONSORCIO QUINUABAMBA
RESIDENTE DEL SERVICIO: Ing. Jesus J. Lopez Blas
FECHA DE INICIO: 01 de octubre del 2020

INFORME MENSUAL.: febrero del 2021

TIEMPO DE EJECUCION: 3 Meses (90 Dias Calendarios)

INFORME DE SEGURDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MITIGACION AMBIENTAL
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CONSORCIO SERVICIO: “Mantenimiento Periddico del Camino Vecinal: AN-585
QUINUABAMBA Quinuabamba - Cajapanca - Yamyan, L=32.640 km)"
PROVINCIA : POMABAMBA

DEPARTAMENTO : ANCASH

ACCESO
DISTANCIA | TIEMPO DE ESTADO DE LA
TEANE (KM) viAJE(HRS) | TIPO DEVIA VIA
HUARAS SAN 136.00 3.45 ASFALTADO BUENO
SAN LUIS -
POBAMABAMBA 80.00 3.30 CARRETERA REGULAR
POMABAMBA -
S0 Lh 50.00 1.40 CARRETERA REGULAR

PROYECTO A DESARROLLARSE:

“MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL: AN-585
QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM”

DESCRIPCION DEL SERVICIO

El Mantenimiento Periédico Del Camino Vecinal: An-585 Quinuabamba — Cajapanca
— Yamyan, L=32.640 Km el desarrollo de los trabajos es de: capa de nivelacion de
e= 0.05 m, reposicion de afirmado de e= 0.15m, reformacién de cuneta triangular
0.60x 0.4m, postes kilométricos de concreto, sefal preventiva de 0.75m x 0.75m,
sefal reglamentaria, sefial informativa de 1.60m x 0.50 y restauracion ambiental de

areas ocupadas

A 1. ACONDICIONAMIENTO CLIMATICO

El clima es propio de la zona sierra del Peru, calor en las mafianas y frio intenso

en las tardes, con estacion de lluvias en los meses de diciembre-abril. 5610 DE INGENIEROS, DEL PERL
2 ]o Departamental Ancash-Huaraz

« i -

& £)

2. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS T T
ESPECI%SS}?;E%NICG

Se han considerado elementos como: Las metas de la Obra son como (capa de
nivelacion de e= 0.05 m, reposicion de afirmado de e= 0.15m, reformacién de

cuneta triangular 0.60x 0.4m, postes kilométricos de concreto, sefal preventiva

de 0.75m x 0.75m, senal reglamentaria, sefial informativa de 1.60m x 0.50

restauracion ambiental de areas ocupadas.

" CONSORCIOQ INUABAMBA

: N
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INFORME DE SEGURDAD, SALUD OCUPACIONAT /¥

IGACION AMBIENTAL




o¥
CONSORCIO SERVICIO: “Mantenimiento Periédico del Camino Vecinal: AN-585

QUINUABAMBA Quinuabamba - Cajapanca - Yamyan, L=32.640 km)”

Los acabados se realizaran de manera inmediata al dia siguiente del
desencofrado.
5. PRINCIPALES RECURSOS
» PERSONAL TECNICO:
Residente
Asistente de residencia
Especialista en seguridad
Topoégrafo
Maestro del servicio
Almacenero

Guardian

» MANO DE OBRA:

Operarios, Oficiales y Peones

» PRINCIPALES MATERIALES:
Afirmado

Herramientas: Picos, Lampas, barretas, rastrillos, combas.

» EQUIPOS PESADOS Y LIVIANOS (MAQUINARIAS)
Volquete, cisterna, tractor, rodillo, Plancha compactadora tipo canguro,
Vibradora Mezcladora de concreto, etc.

@  » MATERIALES DE SEGURIDAD
Cintas de seguridad
Letreros
Sefales de Informacion

Cerco Perimétrico

ntal Ancash-Huaraz

RU
COLEGIO DE INGENIEROS DEL PE
= Consejo Departar

Botiquin de primeros auxilios

“C{P N* 163710
ESPECIALISTA TECNICC

6. PROCESO CONSTRUCTIVO.

En el servicio se realizan trabajos de MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE
EQUIPO, NIVELACION Y REPLANTEO, CAPA NIVELANTE, REPOSICION
AFIRMADO, TRANSPORTE DE MAT. GRANULAR HASTA  1km, TRANSPO




, CONSORCIO SERVICIO: “Mantenimiento Periddico del Camino Vecinal: AN-585
QUINUABAMBA Quinuabamba — Cajapanca - Yamyan, L=32.640 km)”

DE MAT. GRANULAR > 1km, TRANSPORTE DE MAT. EXCEDENTE HASTA

1km, TRANSPORTE DE MAT. EXCEDENTE > 1km, RECONFORMACION DE

CUNETAS, INSTALACION HITOS KILOMETRICOS, INSTALACION SENALES

PREVENTIVAS, INSTALACION SENALES REGLAMENTARIAS, INSTALACION

SENALES INFORMATIVAS, RESTAURACION DE AREAS OCUPADAS Y
EMERGENCIA SANITARIA COVID 19.

Como jefe de prevencion de riesgo laboral tenemos la responsabilidad de liderar,

presenciando en los procesos de ejecucién en diferentes procesos de construccion

del trabajo verificando el cumplimiento de principios de seguridad como en:

o Actividades de ejecucion con presencia del area de seguridad

01 OBRAS PRELIMINARES
N 01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO
' 01.02 NIVELACION Y REPLANTEO

02 PAVIMENTOS
02.01 CAPA NIVELANTE
02.02 REPOSICION DE AFIRMADO

03 TRANSPORTES

03.01 TRANSPORTE DE MAT. GRANULAR HASTA 1km
03.02 TRANSPORTE DE MAT. GRANULAR > 1km

03.05 TRANSPORTE DE MAT. EXCEDENTE HASTA 1km
03.06 TRANSPORTE DE MAT. EXCEDENTE > 1km

04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
03.01 RECONFORMACION DE CUNETAS

05 SENALIZACION
03.01 INSTALACION HITOS KILOMETRICOS
) 03.02 INSTALACION SE@ALES PREVENTIVAS
03.03 INSTALACION SENALES REGLAMENTARIAS
03.04 INSTALACION SENALES INFORMATIVAS
- cg;.;&g DE muemfROb ‘;ln t -u a—ﬂj

06  IMPACTO AMBIENTAL AN
06.01 RESTAURACION DE AREAS OCUPADAS :

y F" amana Ayias
07 EMERGENCIA SANITARIA EsPECIRLISTA TECNICO
07.01 EMERGENCIA SANITARIA COVID 19

7. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL MES DE
FEBRERO
e Toda actividad laboral se ha desarrollado bajo los controles de riesgos y
vigilancia permanente de Ing. de Seguridad y Asistente Técnico.
e Inspeccion Diaria de Herramientas Manuales
* Inspeccién de maquinaria pesada

e Presencia d|ar|a en ejecumon de los trabajos de pellgro Iatente AR
OINUABAME!

oF
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CONSORCIO SERVICIO: “Mantenimiento Periddico del Camino Vecinal: AN-585
QUINUABAMBA Quinuabamba - Cajapanca - Yamyan, L=32.640 km)”

e Se realizaron charlas de introduccion.
e Se realizaron charlas de seguridad todas las mafanas antes de inicio de
los trabajos
o Charlas diarias de 10 minutos de Seguridad

e Charlas de diez minutos
e Llenado de ASTs
o Actividades

e Se reitero la capacitacion a los trabajadores en el uso de EPPs.

» Se realizd la colocacion de Cinta de peligro para aislar las zonas de
acopio de materiales.

Se cerco el contorno de la construccion.

Se colocaron senalizaciones preventivas de accidentes

Se colocd pases provisionales en los lugares de excavacion.

Se realizaron un simulacro de accidente

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU

£, Conaejo Departamentp) Ancash-Huaraz

ESPECIALISTA TECNICO
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INFORME DE SEGURDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MITIGACION AMBIENTAL




CONSORCIO
QUINUABAMBA

INFORME DE SEGURDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MITIGACION AMBIENTAL

SERVICIO: “Mantenimiento Periodico del Camino Vecinal: AN-585
Quinuabamba - Cajapanca - Yamyan, L=32.640 km)”

oS

PANEL FOTOGRAFICO:

FOTO N°01: se observa la charla de seguridad de 5min brindados
por el ing. De seguridad

FOTO N°02: VISTA DEL SUPERVISOR DEL
SERVICIO.

DEL PERU
%ﬁaﬂmﬁrﬁemﬁ:uhﬂumz

Chamana Ayias




CONSORCIO
QUINUABAMBA

SERVICIO: “Mantenimiento Periddico del Camino Vecinal: AN-585
Quinuabamba - Cajapanca - Yamyan, L=32.640 km)”

h B R

COLEGIO DE lNGENIEROS DEL PERU
e Depal 3l Ancash-Huaraz

371
ESP ECIA 1STA TECMCO

()
FOTO N°03: VISTA FOTOGRAFICA DONDE SE
OBSRVA LOS MATERIALES DE PRIMEROS
AUXILIOS.
8. MEDIDAS CORRECTIVAS EN CAMPO.
Ing. Civil Bill
Resultado de Actividades
~ N° PRINCIPALES MEDIDAS CORRECTIVAS ESTADO
01 | Implementacién y capacitacion de procedimientos escritos de En proceso
trabajo seguro
02 | Preparacion de letreros de informacién. Ejecutado
03 | Se realizé charlas de 10 minutos a todo el personal durante el Ejecutado
mes.
04 | Implementacién y capacitacién de AST Ejecutado
05 | Seinculco a el maestro, operarios y peones a practicar orden y En proceso
limpieza
06 | Se exhorto en recoger las cintas de seguridad tiradas en el
suelo y abandonados para su reacomodo y reinstalacion En process
07 | Se inculco en la conexion inmediata de agua cuando hay En proceso
roturas de tuberia
08 | Se exhorto en otorgamiento de los EPPs para labores .
especificos y a solicitantes de cambio por deterioro. Ejeadtik




CONSORCIO SERVICIO: “Mantenimiento Periodico del Camino Vecinal: AN-585
QUINUABAMBA Quinuabamba - Cajapanca - Yamyan, L=32.640 km)"

09 | Se han realizado inspecciones a Herramientas manuales y de
poder, retirando a aquellos que presentan desperfectos.

Ejecutado

9. PRINCIPALES LOGROS Y DIFICULTADES
o Se ha logrado que los trabajadores realizan en forma diaria el encintado, de las zonas de

riesgo.
o Se ha realizado Charla de induccion a los trabajadores ingresantes.
o Charlas diarias de 10 minutos antes del inicio de labores.
o Se coloco pases provisionales en los lugares de excavacion.

o Al ingresar a sus labores realizan los trabajadores su correspondiente inspeccion

Cuadro: Evaluacién de Metas del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

) N° Variables Metas Ocurridos | Resultado
Conflictos ..
01 laborales Minimo 2 Aceptable
02 Incidentes Minimo 0 Aceptable
03 | Accidentes leves 0 0 Logro
04 Accidentes 0 0 Logro
fatales

05 Enfermedades Minimo 0 Logro
05 Siniestros 0 0 Logro

10. RESULTADO Y RESUMEN ESTADISTICO

indice de severidad

indice de Gravedad Dias perdidos en el afio x 200 000
1Ga - .
™ Acumulado Horas trabajadas en lo que va del afo
ic 0X 200000 0.00
aia= e .
7280
indice de accidentes mensuales

indice de Frecuencia IF Accidentes con tiempo perdido en el mes x 200 000

m = .
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No se tuvo ningun incidente en el area de trabajo tanto como enfermedades
estomacales o accidentes.

11. MITIGACION AMBIENTAL

MANEJO DE ESCOMBROS Y MATERIAL EXCEDENTE
Con respecto al manejo de escombros y material excedente se viene colocando a un
ﬂ costado de la carretera pues después del compactado el material a los costados y el

material excedente sera eliminado en un botadero.

MANEJO DE AGREGADOS PETREOS (ARENAS, GRAVAS, TRITURADOS O
RECEBOS), LADRILLO Y PRODUCTOS DE ARCILLA

Se esta realizando el acondicionamiento de puntos adecuados y sefializados para que
el personal pueda identificar las zonas donde se encuentran depositados los agregados
petreos usados en gel servicio, ademas se esta realizando el tapado con plastico para
no generar erosion del material

MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS Y COMBUSTIBLE

Se esta realizando el manejo de liquidos y combustible con el uso de recipientes

adecuados como cilindros, baldes para combustible y personal adecuado para tales

fines, ademas se ha sefializado la zona donde se encuentran las maquinas y equipos y
M con charlas al personal.

MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
En el tema de manejo de maquinaria y equipo se esta realizando charlas permanentes

en uso y manejo de maquinaria y equipo al personal encargado de su manejgggqlgggg&mm&i ogLpERY
™ Consejo Depantamenja

de sefalizar las zonas ocupadas por estas. ';4“
A
MANEJO DE CAMPAMENTO Y ALMACEN i i 6n Chamara Aylas

delimitacién de las areas especificas de trabajo como: carpinteria, acero, almacén para
depdsito de cemento, almacén de herramientas y un ambiente para la oficina de obra,
ademas se ha sefalizado toda el area de trabajo, en el presente mes e almacén se ha)
trasladado a una zona mas préxima al lugar de trabajo pues la distancia cada vez es,
mayor con respecto a la ubicacion del agregado grueso (Hormigén).

12. CONCLUSIONESY ECOMENDACIONES




CONSORCIO
QUINUABAMBA
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SERVICIO: “Mantenimiento Periodico del Camino Vecinal: AN-585 4
Quinuabamba - Cajapanca - Yamyan, L=32.640 km)”

Se implemento el uso de los EPPs

Se ha realizado inspecciones de las herramientas manuales.

Existe debilidades en captar las charlas de seguridad de 10 min.

La gestion de seguridad y salud en el trabajo durante el quinto mes da iniciado al

servicio tiene resultados favorables, se debe al esfuerzo conjunto de todos los
trabajadores ubicados en diferentes niveles jerarquicos del CONSORCIO
QUINUABAMBA, la estadistica de accidentes hasta la fecha del presente mes
es favorable, los incidentes producidos fueron controlados de manera inmediata
y ningun accidente reporto dias de descanso.

5. Se recomienda al CONSORCIO QUINUABAMBA evitar la rotacién de personal

en tiempos cortos.

6. Se recomienda al area técnica Operativo, hacer cumplir las leyes y normas de
seguridad y salud en el trabajo.
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