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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

POMABAMBA
Gorencia de Desamnolls Unbanos y Runal

“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA™

Pomabamba, 18 de Magé de 2021
CARTA N° 263-2021-MPP-GDUR/G |

. 2 7 NAR 2021 :
A : MAG. PERCY ESTRADA GONZALEZ I H oy HAE F LoD
GERENTE MUNICIPAL L p 3 iR

DE - ING. FRANCISCO FERNANDO EME TRUJILLO
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

ASUNTO : CONFORMIDAD DE SERVICIO DEL INFORME N° 02 DEL EJECUTOR

REF. : @) Informe N° 0192-2021-MPP-GDUR/SGOICU

Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y a la vez, adjuntando los documentos
de las referencias a); respecto a la conformidad de Servicio del informe N° 02 del Ejecutor del
“MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP.PE14C
(SOCCI), L=1.200KM; EMP.PE-14C - PUTACA - CASHAPAMPA, L=2.530KM: EMP. PE14C -
CURAYACU, ACCESO A MISHICOCHA, L=4.000KM; EMP.PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA -
HUANCHAK, L=3.100KM". Correspondiente al mes de Febrero (01 al 28 de Febrero del 2021),
debidamente revisado por la SUB GERENCIA DE OBRAS, INSPECCION Y CONTROL URBANO,
referente al pago del Ejecutor CONSORCIO INTEGRACION “SENOR DEL TRIUNFO”

Por lo tanto, visto la conformidad de la SUB GERENCIA DE OBRAS, INSPECCION
Y CONTROL URBANO, se procede continuar con el tramite correspondiente.

Es propicia |la oportunidad para expresarie mi consideracion.

Atentamente,
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: GOBIERNO PROVINCIAL DE POMABAMBA
K . Creado por ley N°12120 de fecha 21 de febrero de 1861

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL

"ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU 200 ANOS DE INDEPENDENCIA

E‘-___.-_'-—-_‘-__ | ——
' MUNICIPALIDAD PROVINC AL DE POMABAMBA
F v -2 - P- Gerencia de Desarrollo Urbano Rural
) REC!+ .,O _
A 4 Ing. Francisco Fernando Eme Trujillo
Gerente de Desarrollo Urbano ¥y Rural 1 8 MAR 2[]21

I B?‘ ‘m FUII0S, . | e

DE ; Ing. Renzo Cristian Espinoza Castillo Exp. "L‘ é'é., Firma. . -~

e

Sub Gerencia de Obras, Inspeccién y Control Urbano Hore / /
ASUNTO : CONFORMIDAD DE SERVICIO DEL INFORME N° 02 DEL EJECUTOR
REFERENCIA (1) MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:

(PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200KM;
EMP.PE-14C — PUTACA - CASHAPAMPA, L=2.530KM; EMP. PE14C-
CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000KM: EMP.PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA-HUANCHAK, L=3.100KM.

(2) CARTA N2 08-2021/IVP-P/GG

FECHA 3 Pomabamba, 18 de Marzo del 2021.

Es grato dirigirme a usted. Para saludarlo cordialmente, Y a su vez, remitirle la
conformidad del Inspector de Servicio del informe N° 02 del servicio del ejecutor: CONSORCIO
INTEGRACION "SENOR DEL TRIUNFO” d¢| MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
(PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200KM; .PE-14C - PUTACA - CASHAPAMPA,
L=2.530KM; EMP. PE14C-CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000KM; EMP.PE-14C (PAWSHA)
- CHAMPARA-HUANCHAK, L=3.100KM, correspondiente al mes de Febrero de 2021, periodo del 01
al 28 de Febrero 2021.

Presentando el siguiente detalle:

ITEM DESCRIPCION MONTO

Pago por concepto de informe N® 02 del ejecutor Correspondiente al mes
de Febrero de 2021, del servicio: MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL
Informe N2 | camino vECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (S0CS1), L=1.200KM: $/.9,231.24
02 PE-14C - PUTACA - CASHAPAMPA, L=2.530KM; EMP. PE14C-CURAYACLU,
ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000KM;: EMP.PE-14C (PAWSHA) -
CHAMPARA-HUANCHAK, L=3.100KM. Periodo del 01 al 28 de Febrero

2021,

Total, a facturar por el Ejecutor. S/_ 9,231.24

Retencion de Fiel cumplimiento (10% Monto Contractual) 00.00

Monto a pagar al ejecutor del servicio S/, 9,231.24
S

La empresa contratista presenta factura electrénica E001-6, por el monto total valorizado.
Se adjunta;

Das informes de Valorizacién Mensual correspondiente al de Febrero 2021 en formato original. (146 folios C/
Informe}+CD.

Es todo cuanto informo para su correspondiente tramite a la brevedad posible y
me suscribo de Ud. Reiterandole mi saludo cordial y estima personal.

Atentamente,

ZACASTILLO ™

et
Arch.

Paginalde1




INSTITUTO VIAL PROVINCIAL
DE POMABAMBA

Creado por Ordenanza Mimicipal N° (02-2003-GPP. de fecha 26 de Agosto del 2005 S

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afio del Bicentenario del Perai: 200 aos de Independencia”

Pomabamba, 10 de marzo del 2021,

CARTA N° 08-20211vP-P/GG ‘Wm—*_
"Wmvmc
Seror: Mgmﬁﬁ'ﬂ‘#ﬁ
'od b o
ING. ~ ESPINOZA CASSTI
7. RENZO C. ESPI \) 1LLO 1 U MABL 2[]21
SUB G I)BRAS L.C.U.
SUB GERENTE DE OB C.l e N"..‘Laj-\-uwa._{,:.‘,( .
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMEBA Hor L9 ( ._Fm:@. .....
Presente. e

ASUNTO:  Conformidad al INFORME N° 02, correspondiente al
Mantenimiento Rutinario (FASE III), del mes de
FEBRERO 2021.

REFEREN.: *“Mantenimiento Periodico y Rutinario del Camino
Vecinal: AN 585 (Quinuabamba- Cajapanca - Yamyan
L=32.640 km".

CARTA N° 068-2021-MPP-GDUR/SGOICU

De mi consideracion:

Por medio del presente me dirijo a Ud. Para saludarlo muy cordialmente con la finalidad
de ENTREGAR EL INFORME N° 02, correspondiente al mes de FEBRERO 2021, de
la ejecucion del servicio: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL: (Parco Grande) - Emp PE-14C (Socsi) L=1.20 km, Emp PE 14C
— Putaca - Cashapampa L=3.00 km, Emp PE 14C — Cushuru - Curayacu, Acceso a
Mishicocha L=4.00 km, Emp PE 14C (Pawsha) — Champara — Huanchak L=5.00 km.
Distrito de Pomabamba, Provincia de Pomabamba, Ancash”, presentado por el
contratista, en cumplimiento a las obligaciones del Contrato y términos de referencia del
Decreto de Urgencia N°070-2020.

DE LA INSPECTORIA:

Luego de haber revisado, observado y levantado las observaciones del INFORME N° ()2,
correspondiente al Mantenimiento Rutinario (FASE I11), del mes de FEBRERQ 2021, se
APRUEBA Y DA LA CONFORMIDAD MEDIANTE EL PRESENTE
DOCUMENTO, sustentados con el Informe Mensual Adjunto. Por lo que se solicita
continuar con su tramite de pago correspondiente.

Hago propicio la ocasion para reiterarle la
estima personal.

wuestras de mi especial consideracion y

Atentamente,

Inspector de Servicio

Ji. HUAMACHUCGO N 677 - MERCADO DE CONVENTD - TERGER PISO - POMABAMBA | TELEFONO: (OA3)AS1001, CEL: 957 - 434208
Email: ivp-pomabamba-ancashio hotmail. com




o MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA
Creado por ley N°12120 de fecha 21 de febrero de 1861

==
“ANO DEL BICEN TENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA" @

A 2 Ing: Nilber Magno Enriquez Acero Exp. ’\"-sz_u-p
Gerente General |VP- Pomabamba PORASL-3L g
DE 2 Ing. Renzo Cristian Espinoza Castillo
Sub Gerencia de Obras, Inspeccion y Control Urbano.
ASUNTO : REMITO A VERIFICACION E INFORME
REFERENCIA: (1) MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO

GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200KkM: EMP. PE-14C - PUTACA
- CASHAPAMPA, L=2.530KM: EMP PE14C-CURAYACU. ACCESO A
MISHIKOCHA, L=4.000kM: EMP PE.14C (PAWSHA) - CHAMPARA-
HUANCHAK, L=3 100kM.

(2) CARTA Ne° 004-2021-JMM/RS

FECHA : pomabamba, 09 de Marzo de 2021.

Por medio de Ia presente es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente
Y asuvez, aldocumento de la referencia (2), se le solicita su verificacién e informe de los trabajos
€jecutados del: MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE)-
EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200KkM: EMP.PE-14C - PUTACA - CASHAPAMPA., L=2.530KM:
EMP. PE14C-CURAYACU. ACCESO A MISHIKOCHA, L=4 000KM; EMP.PE-14C (PAWSHA)-
CHAMPARA - HUANCHAK, L=3. Del Informe N° 02 correspondiente al Mantenimiento Rutinario
(FASE I1l) del Mes de Febrero 2021

Se solicita la presentacion del informe en un plazo maximo de 3 dias.

Es todo cuanto informo a Ud. para su correspondiente tramite. Reiterandole
mi saludo cordial y estima personal.

Atentamente,

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL m\
= (Ive) . mm«.-
RECIBIDO

CARTA N° 068~ 2021 - MPP — GDUR/SGOICU - 108 MAR 20217
_______—___________________—_____ .-'b
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WAWIANDINA

CONSTRUCTORA S.A.C. &
SERVICIOS GENERALES -

RUC.20605550500 _hs

CARTA N°004-2021-JMM/RS

AL $ ING. FRANCISCO FERNADO EME TRUJILLO
GERENTE DE DESARROLLO URBANO
ING. REENZO CRISTIAN PESANTES CASTILLO
SUB GERENCIA DE OBRAS, ISNPECCION Y CONTROL

URBANO TR R T
@m,;\_ it TAULA I
DEL : ING. JHON MEJIA MORALES | BAR 7001 |
RESIDENTE DE SERVICIO - |
PROF. YONNE VALVERDE CHAUCAL *7 1 /Y ¥t3fep=i
REPRESENTANTE COMUN (eof #7295,
l ASUNTO :  REMITO: INFORME N° 02 CORRESPONDIENTE AL

MANTENIMIENTO RUTINARIO (FASE I1I) DEL MES DE
FEBRERO-2021.

REFERENCIA : A). MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL  CAMINO
VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI).

L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA,

=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU.

ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM: EMP. PE-14C

(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK. L=3.100 KM.

B) CONTRATO N°012-2020-MPP/GM

FECHA : POMABAMBA, 01 DE MARZO DEL 2021.
De mi especial consideracion y estima personal:

" Lo saludo muy cordialmente y a la vez hacerle llegar el presente carta N° 004-2021-
JMM/RS, del CONSORCIO INTEGRACION ~“SENOR DEL TRIUNFO",
correspondiente al informe n° 01 del mantenimiento rutinario en referencia 2),
correspondiente al mes de FEBRERO del 2021 (anexo 04) de los términos de referencia
para dar cumplimiento al proceso de seleccion simplificado N° 012-2020-MPP/GM. Del
servicio: MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO
GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA -
CASHAPAMPA, L=2.530 KM: EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU. ACCESO A
MISHIKOCHA, L=4.000 KM: EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA -
HUANCHAK, L=3.100 KM.

Me valgo de esta oportunidad para reiterarle las seguridades de mi mayor
consideracion y estima personal.

ATENTAMENTE

eywalter Valverde Chatica
PRESENTANTE COMUN LEGAL
= DNI N" 10156625

POMABAMBA SN ANCASH PERU
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA

MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO

VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI),
L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA - CASHAPAMPA,
L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU,
ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM

—




LY2

MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI),
1=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU -
CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA -
HUANCHAK, L=3.100 KM

I. INFORME MENSUAL - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
RUTINARIO FASE 111

1. INFORMACION CONTRACTUAL
1.1.  NOMBRE DEL PROYECTO
1.2.  N°DE CONTRATO
1.3.  ENTIDAD CONTRATANTE
1.4. CONTRATISTA
1.5.  INSPECTOR
1.6. PLAZO DE EJECUCION
1.7. MONTO DE CONTRATO
1.8.  PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

2. REPORTES DE TRABAJO
2.1.  CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD DE SERVICIO
2.2.  ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJO
2.3. CARGAS DE TRABAJO Y RESUMEN

3. PROGRAMACION DE TRABAJO MENSUAL
3.1. PROGRAMACION REAL EJECUTADO
3.2. PROGRAMACION DEL MES
3.3.  PROGRAMACION DEL SIGUIENTE MES

4. RECURSOS UTILIZADOS
4.1. RECURSOS HUMANOS
4.2. HERRAMIENTAS Y MATERIALES

- CIP N 1BiziE

INFORME N°0F
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI),
L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, 1=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU -
CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA -
HUANCHAK, L=3.100 KM

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. PANEL FOTOGRAFICO
7. COPIA DE CUADERNO DE MANTENIMIENTO
8. PUNTOS CRITICOS.
9. ANEXOS
9.1. FACTURA
9.2.  RELACION DE PERSONAL: ROTATIVO, SOCIOS O
‘ TRABAJADORES
9.3. TAREO MENSUAL DE PERSONAL CON RESPECTIVA COPIA
DE DNI
9.4. PLANILLA DE PAGO MENSUAL DE PERSONAL DEL MES
ANTERIOR

9.5. COPIA DE CONTRATO
9.6. INFORME DE PLAN COVID.
9.7. INFORME DE SEGURIDAD.
98. ACTAS

10. INFORMACION DIGITAL

cmﬁ_m {JGRAC ENOR DEL TRIUNFC Al :
H‘\‘ d e sll
, 9 G clp_.“.gmmﬁ
Yone Wh alverde Chauca —_
Ry VE Conlini LEGAL
N157FR25

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMA INFORME N°0Z.
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C
" (SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, 1=2 530 KM: EMP. PE-
14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, 1=4.000 KM; EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, 1=3.100 KM

[ e e e L e e o ST
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DNt anTseeas

MANTENIMIENTO RUTINARIO
SEPARADORES




" MANTENIMIENTC RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), 1=1.200 KM; EMP. PE-14C -
PUTACA - CASHAPAMPA, 1=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C

(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, 1=3.100 KM
s LS e o e St s G B A L R MY < T AN e RS S E s e e Lt el et m e ¥T

I.  INFORME MENSUAL - EJECUCION DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO FASE 111

1. INFORMACION CONTRACTUAL

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL:(PARCO GRANDE)-EMP. PE-14C (SOCSI). L=1.200KM; EMP. PE.14C-
PUTACA-CASHAPAMPA, 1=2.530 KM; EMP. PE-14C-CISHURU-CURAYACU,

‘ ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.00 KM; EMO. PE-14C (PAWSHA)-CHAMPARA-

HUANCHAK, L=3.100 KM.

1.2. N°DE CONTRATO: N°012-2020-MPP/GM.
1.3.  ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA

1.4.  CONTRATISTA: CONSORCIO INTEGRACION “SENOR DEL TRIUNFO”
1.5. INSPECTOR:

1.6.  PLAZO DE EJECUCION:365 DIAS CALENDARIO

1.7. MONTO DE CONTRATO: S/. 738,499.52 (SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL
. CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 22/100).

1.8. PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO: S/. 110,774.93 (CIENTO
DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 93/100).

TEGAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMA VALORIZACION 02 J




MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C 728
(SOCSI), 1=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, 1=2.530 KM; EMP. PE-
14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, 1=3.100 KM

m
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CONSORCIO YYEGRYCION SENOR DEL TRUNFQ” --z;"ﬁb'ﬁ e il 2
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REPEE ARTE COMMM P EGAL

MANTENIMIENTO RUTINARIO

SEPARADORES




MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C el
(SOCSI), 1=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA ~ CASHAPAMPA, 1=2.530 KM; EMP. PE-
14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM

m

MANTENIMIENTO RUTINARIO
SEPARADORES




WAWIANDINA
CONSTRUCTORA S.A.C. &
SERVICIOS GENERALES

RUC.20605 5550500 shuoka

CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD DE CAMINO
VECINAL

EL ALCALDE PROVINCIAL DE: PROF. EDGAR VIAL MELGAREJO

PROVINCIA: POMABAMBA
DEPARTAMENTO: ANCASH
REGION: SIERRA
CERTIFICA:

Que, la empresa constructora “consorcio integracion sefior del triunfo™ viene realizando
los trabajos de mantenimiento vial rutinario del camino vecinal: (PARCO GRANDE) - EMP.
PE-14C (SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM:
EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM: EMP.
PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM. segun el contrato suscrito
con Ia municipalidad provincial de Pomabamba.

El estado de transitabilidad del camino en el periodo del 01 de Febrero del 2021 al 28 de febrero

del 2021. .
ESTADO DE RESTRICCIONES DEL EVALUACION (MARCA
TRANSITABILIDAD CAMINO CON UNA ASPA)
Bueno Ninguna . 9)
Regular Algunas ()
Malo Bastante ()

: /Syy 1RINFD

- e de-Che i'Jl\J
. Ph}_ SEMTAN TEC(MNLL WALy
“L-H‘cnl N® 10156625 »~
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POMABAMBA SN ANCASH PERU
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IMIANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C
(SOCSI), 1=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA - CASHAPAMPA, 1=2.530 KM: EMP. PE-
14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM: EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM
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MANTENIMIENTO RUTINARIO

SEPARADORES




’\\Q\\ﬁ, WAWIANDINA
o CONSTRUCTORA S.A.C. &
1 SERVICIOS GENERALES

RUC 20605550500

ACTA DE CONSTATACI(’)N DE TRABAJOS

CONTRATO DE SERVICIO: N®012-2020-MPP/GM
NOMBRE DE CONTRATISTA: CONSORCIO INTEGRACION SENOR DEL
' TRIUNFO
TRAMOS: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI),

L=1.200 KM: EMP. PE-14C - PUTACA -
CASHAPAMPA, L=2.530 KM: EMP. PE-14C -

G CUSHURU - CURAYACU. ACCESO A
MISHIKOCHA, L=4.000 KM: EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK.
L=3.100 KM.

En la localidad de SOSCI, a los 28 dias del mes de Febrero del 2021, se reunieron el encargado
de la inspeccion del mantenimiento rutinario. el ing. JHON MEJIA MORALES en calidad de residente
de servicio y el representante comin del contratista "CONSORCIO INTEGRACION SENOR DEL
TRIUNFO™ el Prof. YONNE VALVERDE CHAUCA. con el fin de elaborar la presente Acta de
Constatacion de trabajo N® 01 correspondiente a los _sectores del mantenimiento rutinario del camino
descrito y conforme a la normas de evaluacion y a g€ penalidades establecidas en el contrato; el valor

Q de la presente a&?&s (en Ietras] Nueve mil doscientos treinta y uno con 24/100 y (en numeros) S/.
9,231.24, correspondientes a los trabajos realizados durante 28 dias comprendidos entre 01 de Febrero
del 2021 al 28 de Febrero del 2021. .

En sefial de conformidad se procede a firma la presente acta.

: :--7..._ 23] HeZ Acer
Entidad. @ [-]#" ; ;
G - MER fresy

__CIP. N° 167518

POMABAMBA SN ANCASH PERU




MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMIP. PE-14C /53
(SOCSI), 1=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA - CASHAPAMPA, 1=2.530 KM; EMP. PE-
14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM: EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, 1=3.100 KM

m

MANTENIMIENTO RUTINARIO

SEPARADORES




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA

CALCULO DEL MONTO DE CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

TRAMO: (Parco Grande) - Emp. PE-14C (Socsi), L=1.200 km; Emp. PE-14C - Putaca - Cashapampa, L=2.530 km; Emp. PE-
14C - Cushurd - Curayacu, Acceso a Mishikocha, L=4.000 km; Emp. PE-14C (Pawshé) - Champara - Huanchak,

Long. : 10.830 KM Plazo contrato 12
(meses)
1° Determinar Monto anual para célculos {al milésimo):
Tipologia Longitud (%) Tarifa Dif (%) Parcial
km Sl Sl.
B [ 8,037.36 0.00
1A 0.000 8,524.14 0.00
118 9,902.37 107,242.67
1A 0.000 10,935.99 0.00
nB 12,987 48 0.00
1A 0.000 14,892.05 0.00
10.830 Monto anual 107,242.67
. 2° Obtener la tarifa km-mes, a partir del monto anual del contrato

TARIFA (km-mes):

107.242.667

0830 « 3 = 825.197500

3531.84
12.000

= 5/294.33

3% Calcular el Monto mensual del contrato :
TARIFA (km-mes )
Monto mensual =

825.20 1er redondeo al centesimo

82520 x 10.83 = 8,936.916 (al milesimo)
. 3° Calcular el Monto del contrato por
: Monto mensual del contrata = 8,936.92 Cortar los milésimos
Monto total = (al milésimo)
12 meses (al milésimo):

82520 x 1083 «x 12 - 107.242 982

Monto total del Contrato = 107,242.99 2do redondeo al centesimo

Plan COVID = 3531.94

monto de contrato FASE Il
En consecuencia, en el contrato iran los datos siguientes:

Tarifa km-mes onto mensual [Monto contrato
25, 036, 110.774.93
monto ha facturar por meses S$/9,231.24
(IB+1A)/5 (IB+1IA)3.5  (IIB+IIIA)2.5
[[Wde Socios =] 0.000] + [3.09429] + 0] = | 3.1 [ 4 ]

4 Socios en campo




A2/

Formato de Actualizacion de Tarifas para el Mantenimiento Rutinario del Camino Vecinal

Tramo: Mantenimiento Perlodico de los Caminos Vecinales (Parco Grande) - Emp. PE-14C (Socsi), L=1.200
kim; Emp. PE-14C - Putaca - Cashapampa, L=2.530 km:; Emp. PE-14C - Cushuri - Curayacu, Acceso a
Mishikocha, L=4,000 km; Emp. PE-14C (Pawshi) - Champara - Huanchak, L=3.100 km

Cargas de Trabajo

o A ey Tipn o Caning
Codigo Ayt Unicianet = 7 - _— s =
MR-101 de Calzada kit 0.40 0.50 0.70 0.90 1.00 146
tiF- 10 | Bacheo s Jd0.00 360.00 380.00 420.00 46000 52000
MR- 105 " i 0.00 0.00 2,00 200 3.00 300
MR- 104 dn gl Desrurnbes i 3.00 .00 5.00 S.00 15.00 15.00
MBR-201 Mimpleza de Cunetas il 100006 1200.00 1200.00 | 1400.00 1800.00 2400.00
ME-202 |Limpieza de Alcantanlia un 1.00 1.00 3.00 .00 6.00 6.00
M2-203 |Limpreza ce Badén m 960 5,60 32.00 40.00 50.00 80.00
MR-203 Linpiers de Zanjas de Cord mi 500 500 10.00 10.00 20.00 2500
MR-205 Limpeza de Ponlones wind 025 0.25 050 0.50 0.50 0.50
MR-206 |Encauzamientc de Peguerid mi 3500 35.00 24.00 24.00 20.00 20.00
MR-301 [Roce y Limpieza ma 500.00 1500.00 3600.00| 600000 5600.00 12600.00
MR=-101 Car:servscmn‘;}ﬁm [ 1.50 1.50 2.00 2,00 1.00 300
MR-501 |Reforestacian wiid 0.00 0.00 20000| 200.60 250.00 250,00
MR-6(11 Vﬂ!ancaay Caritrol km 24.00 48.00 24.00 48.00 £4.00 46.00
MR-701 | Reparacion de Muros Secod md 0.50 0.50 200 200 2.00 2.00
MR-702 Hepafacrdn_d_e; Pontones wmch 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
Rendimientos
Cuadrilla
Codgo Activitlad Lirwdad Rendimentos # Trabajadores
MA-101 | Limpreza de Cakzada wmidia 0.60 3
MR-102 | Bacheo m2idia 4000 4
MB-103 | Desguinche miidia 10.00 4
MR-104 | Remocidn de Derrumbes m3dtis 9.00 3
MR-201 | Limpieza de Cunetas mifdia 480.00 4
MR-207 | Limpieza de Aicantarila urdidia 200 3
MR-203 | Limpiaza de Badén m2/dia 40.00 4
MR-204 | Limpiera de Zanjas de Corol middia 480.00 4
MR-205 | Limpeeza de Pontones ungitia 2.00 4
MF-206 | Encauzarmiento de Feguencl miidia E0.00 3
MR-307 | Roce y Limpieza m2idia 1200.00 3
MR-401 | Conservacidn de Seriales undidia 10.00 2
MR-501 | Reforestacion undidia 600.00 &
MR-601 | Vigidancia y Cortrol kmidia 25.00 )
MF-701 | Reparacidn de Muros Secos|  miidia £.00 5
MF-702 | Reparacidn de Pontones undidia 1.00 4
Jornal Tipo de Cambio
Descnpcion | Diavic | Horario ] Descrpcion | Tipa de Cambio |
ITraEEadarss | a1.72] 5.215] Délar | 23 1
Herramientas
|Herramientas | 5.00%] | 5.00%|
Costo de Materiales
Coslo de Maleriales Ung Pesg Ung Costo | POMABAMBA
Prntura de trafico Gin 6.00 Gin 50.00 52.00
Thine: Gin 475 Gin 15,13 18.00
Maoers Evcalpho P2 118 Ag/p2 210 2.50
Acero Corugado Kg 1.00 Kg 3.36 4.00
Alambre Nogro #8 Kg 100 Kg 4.62 5%
Clavos 3" K Lo0 kg 4.20 s5.00
Pernos 58" x 14 Lind _0.20 Kg/Und 840 10.00
Costo de Equipo de Transporte
I Custo de Equipo Potuncia | U | Capiciad | U | Feso ' Urid | Coslo Horano '
Volquele 4x2 210-280 JHF 1 800 [m3 | 18000.00]  Kg B4.7S 100.00

Asesoria Contable

Deschpcion LUnd Habar
Corfatior Mes 150.00
Gestién Administrativa

Descnpeidn Vi x Mai Pasajes Vialcos Mos
Gestan Adrministrativa 4 30 20 200
Residenip de Servicio 1 5000.00
Costo elah de propuestis 200,00
Poliza aeckd  oovilra: fercer s $132.00
Alguiler de Oficina

:

Cficivia B0 m2 Mis JO0.00
Utiles de Oficina y Otros
Descrpcion Lired Coslo
Papal Alguier de Catnara (INCL CAM Mes 60.00
| Cogtalizacion de Informes Mensuales Mes 80.00
Uriformes y botas 18 Lind 220.00
|Conas de segurtad Lirkt
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14¢
(SOCSI), 1=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, 1=2.530 KI; EMP. PE-
14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C
(SOCSI), 1=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA ~ CASHAPAMPA, 1=2.530 KM; EMP. PE-
14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, 1=4.000 KM; EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, 1=3.100 KM
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MANTENIMIENTO RUTINARIO
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Rendimi Cuadrilla |rend

HH Codigo Actividad Unidad | Cuadrilla | # Trabaj |1 trab HORARIO
0.58 96.00|MR-101  [Limpieza de Calzada km/dia 0.6 4 015 0.02
314.99 u.oolmn-mz |Bacheo m2/dia 40 4 10.00 125
159 zuz_mlun-ms lDesquinche |m3/dia 10 4 2.50 031
.. 7.37 162 00|MR-104 laemouon de Derrumbes m3/dia 9 4 2.25 0.28
100484 276.00|MR-201 Il.impia de Cunetas |mi/dia 480 a| 12000 15.00
250 0.00{MR-202 [Limpieza de Alcantarilla und/dia 2 4 0.50 0.06
26.03 0.00|MR-203  |Limpieza de Badén m2/dia 40 4 10,00 125
241 0.00|MR-204 Limpieza de Zanjas de Coronadml/dia 480 4 120.00 15.00
0.40 0.00|MR-205  |Limpieza de Pontones und/dia 2 4 050 0.06
2021 0.00]MR-206 _[Encauzamiento de Pequeiios qmi/dia 60 8| 1500 168
305321 0.00[MR-301  [Roce y Limpieza m2/dia 1200 4| 30000 37.50|
1.67 0.00|MR-401  |Conservacion de Sefiales und/dia 10 4 2.50 031
157.22 0.00|MR-501  [Reforestacion und/dia 600 4] 150.00 18.75
19.82 0.00[MR-601  |Vigilancia y Control km/dia 25 4 6.25 078
1.58 0.00[MR-701  |Reparacion de Muros Secos  |m3/dia 6 4 150 0.19
0.12 000[MR-702  |Reparacion de Pontones  [und/dia 1 a 0.25 0.03

736.00

THON " MEIA W7
_CIP._N° 167216
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C
(SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, 1=2.530 KM; EMP. PE-
14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3,100 KM
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C
(SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, 1=2.530 KM: EMP. PE-
14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM
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IMIANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C
(SOCSI), 1=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, 1=2.530 KMi; EMP. PE-
14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, 1=3.100 KM
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C
(SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA ~ CASHAPAMPA, 1=2.530 KM; EMP. PE-
14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM
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MANTENIMIENTO RUTINARIO
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MANTENINUENTO RUTINARIO DEL CAMING VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP, PE-14C (SOCSI), L=1.200 KM:
ENP. PE-14C - PUTACA - CASHAPANMNIPA, L=2.530 KM: EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU. ACCESO A
MISHIKOCHA, L=4.000 KM: EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, 1=3,100 KM

RELACION DE PERSONAL QUE TRABAJO (PROFESIONAL. TECNICOS Y
OBREROS).

PERSONAL PROFESIONAL:
CARGO RESIDENTE DE OBRA:

NOMBRES APELLIDOS DNI Cip

JHON MEIJIA MORALES 46330432 167916

PERSONAL OBRERO:

NOMBRES APELLIDOS DNI
JOSE LUIS SAENZ MORENO 72783847
MANUEL CHAVARRIA VENTURA 43406814
MAGDIEL CARHUAPOMA QUISPE 46808288
ANGELA VEGA VILLANUEVA 32603803
ROXANA RETUERTO HERRERA 71010368
IGNACIO MENDOZA HERRERA 32609662

YENI ELSA MORENO ROQUE 44684053

FRANCISCO SALVADOR RONDAN 32601932

Descripcion: Personal mano de obra no calificada

NG B /
"Cle N IR

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMA RECURSOS HUMANOS
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C
(SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, 1=2.530 KM; EMP. PE-
14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, 1=4.000 KM; EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, 1=3.100 KIVi

MANTENIMIENTO RUTINARIO

SEPARADORES
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GR ANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI). 1=1.200 KM:
EMP. PE-14C - PUTACA - CASHAPAMPA, l.=1.:_"|.1lll KAL: EMIP. Itl'-H( ~CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A
MISHIKOCHA, L=4.000 KN: EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK. 1.=3.100 KM

b L b i 1T o B T L IR e 6 o e O e e 2 T, el N o Tt Sk 7 U Y it o 5 e

HERRAMIENTAS Y MATERIALES

Durante el presente mes se han utilizado las herramientas descritas en el cuadro n® 01

realizando los trabajos correspondientes al mantenimiento rutinario.

CUADRO N°01

EQUIPOS UTILIZADOS EN OBRA
CANTIDAD | UND DESCRIPCION
04 UND LAMPAS
04 UND PICOS
. 02 UND RASTRILLOS
02 UND CARRETILLAS (BUGUIS)
02 UND MACHETES
01 UND BARRETA
02 UND CONOS
02 BLS YESO DE 28 KG

A la fecha se cuenta con estas Herramientas manuales en INSITU para la realizacion del:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) -
EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA - CASHAPAMPA, L=2.530

. KM; EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP.
PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM,

RESERTAITE COMUN [
DNI N? 10158677

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMA HERRAMIENTAS Y MATERIALES
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C
(SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, 1=2.530 KM: EMP. PE-
14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, 1=4.000 KM; EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDLE) - ENIP. PE-14C (SOCSI).
L=1200 KAL: EMP. PE-14C - PUTACA - CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURL -
CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM: ENIP, PE-14C (PAWSIIA) - CHAMPARA -

HUANCHAK, L=3.100 KM

CONCLUSIONES DEL INFORME N° (02

v Se presenta el informe N° 01 correspondiente al periodo de trabajo del 01 al 28
de febrero del 2021 con un monto facturado de S/ 9,231.24 nuevos soles. Del
servicio de mantenimiento rutinario del camino vecinal: (PARCO GRANDE) -
EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA -
CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU,
ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C (PAWSHA) -
CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM.

v" En este periodo (01 al 28 de febrero del 2021) el servicio se encuentra en proceso
de mantenimiento rutinario con un 8.33%. los trabajos se realizan con la

coordinacion y recomendaciones con el Ing. encargado por parte de la entidad.

v los trabajos se vienen realizando de manera normal, con algunas dificultades que

se estan solucionando en campo.

RECOMENDACION ES DEL INFORME N° (2

v’ se recomienda a la entidad, contratar al inspector para coordinaciones y solicitar

. permisos, que requieran.

v se recomienda a la entidad, continuar los tramites correspondientes al pago por

mantenimiento rutinario del mes de febrero del aiio 2021.
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C
(SOCSI), L=1.200 KM; EMP, PE-14C - PUTACA - CASHAPAMPA, 1 =2.530 KM; EMP. PE-
14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM
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MANTENIMIENTO RUTINARIO
SEPARADORES




o/

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C {SOC 51), 1=1.200 KM; EMP.
PE-14C - PUTACA - CASHAPAMPA, L=2.550 KM; EMP. PE-14C - CUSHURLU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM;

EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM'

FOTOGRAFIAS DE TRABAJOS DE_ MANTENIMIENTO
RUTINARIO

TRAMO: EMP. PE.14C -PUTACA- CASHAPAMPA

ING. 2P N° 167316
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMA INFORME N° 01 |
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MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCS!), 1=1.200 KM; EMP.
PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, 1=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM;

EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, 1=3.100 KM

1+110.

Foto n® 03: trabajos de limpieza de cuneta 0+000 al 0+350.
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MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE ) - EMP. PE-14C (SOCSI), 1=1.200 KM; EMP.
PE-14C - PUTACA - CASHAPAMPA, 1=2.530 KW; EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM;

EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, (=3.100 KM’

INFORME N° 0L
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MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING VECINAL: (PARCO GRANDL) - EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200 KM; EMP.
PE-14C - FUTACA - CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM;

EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, 1=3.100 KM’
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MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200 KM; EMP.
PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM:

EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, 1=3.100 KM

ol i RS et AT =

Foto n° 08: trabajos de limpieza de cuenta y remocién de derrumbe en la
progresiva 04800 al 1+500.

Foto n° 09: trabajos de limpieza de cuenta y remocién de derrumbe en la

progresiva 0+900 al 1+200.
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MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200 KW; EMP
PE-14C - PUTACA - CASHAFAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM;

EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, 1=3.100 KM

Foto n° 10: evidencias de trabajos de limpieza de cuneta en el tramo de
emp. pe 14¢ putaca-cashapampa.

de Chaucd

Wl

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMA




gs

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), 1=1.200 KM; EMI
PE-14C - PUTACA - CASHAPAMPA, L=2.530 KM: EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM;

EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, 1=3.100 KM"

TRAMO: EMP. PE CUSHURU-CURAYACU-ACCESO A MISHIKOCHA.

1+560.
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MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCS!), L=1.200 KIVi; EMP,
PE-14C - PUTACA — CASHAPAMIPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM;

EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, 1=3.100 KM
. - # B ma L5 Sl -

Foto n® 13: evidencias de trabajos de remocién de derrumbe en la progre.
1+550 al 1+560 (emergencia)

Foto n°® 14: evidencias de trabajos de limpieza de cuneta progresiva 1+500
al 1+700
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MANTENIVIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200 KM; EMP.
PE-14C - PUTACA -~ CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KIV;

EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM

Foto n° 15: evidencias de trabajos de limpieza de cuneta progresiva 0+000
al 0+650 acceso a mishikocha.
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MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), 1=1.200 KM; EMP
PE-14C - PUTACA - CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KMm;

EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM

Foto n°® 17: evidencias de trabajos de dequinche progresiva , 0+000 al 0+650
acceso a mishikocha.

Foto n° 18: evidencias de trabajos de dequinche progresiva , 0+000 al 0+650
acceso a mishikocha.
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MANTENIMIENTO PERIGDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECIN
PE-14C - PUTACA - CASHAPA

AL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200 KM; EMP.
MPA, 1=2.530 KM; EMP, PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 Km;

EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 kM"
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Foto n® 19: evidencias de trabajos de limpieza de cuneta en la progresiva .
0+000 al 0+650 acceso a mishikocha.

Foto n® 20: evidencias de trabajos de limpieza de cuneta en la progresiva,
0+650 al 0+800 acceso a mishikocha.
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MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMINO VE( INA

L: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14¢ (SOCSI), 1=1.200
PE-14C - PUTACA CASHAPAMPA, 1=2.530 KM: EMP. PE-14

200 KM; EMP.
C - CUSHURLU - € URAYACU, ACCESD A MISHIKOCTHA, L=4.000 KM,

EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM

TRAMO: EMP. PE 14C (PARGO GRANDE)-SOCSI

Foto n° 21: evidencias de trabajos de pases de agua tajea de piedra en la
progresiva 0+750 (emergencia; que no estan programados en el mes)
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MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING VECINAL: (PARCO GRANDE} - EMP. PE-14C (SOCs1), 1=1.200 KM; EMP,
PE-14C - PUTACA - CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURLU - CURAYACL, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 Kivi;

EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, 1=3.100 KM”

evidencias de trabajos de limpieza de cuenta y limpieza de pases
de agua y cambio de madera rollizo 0+500 al 0+750.

Foto n°® 23;
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MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL cAmM
PE-14C - PUTACA - CASHAPAMPA, 1=2.530 KMi; EM

INO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14¢( (SOCSI), 1=1.200 KM: EMP
P.PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM;

EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM"

Foto n°® 26: evidencias de trabajos de remocién de derrumbe 1+100 al 1+110
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MANTENIMIENT O PE RIODICO Y RUTINARIO DE L CAMIND VECINAL: (PARCO GRANDI )« EMI

PE-14C - PUTACA - CASHAPAMPA, 1=2.530 KM: EMP. PE-14C - CUSHURL -

PE-14C (SOCSI), 1=1.200 KM; EMIP
CURAYACU, AC CESO A MISHIKOC HA, L=4.000 KM
LMPJHJdCWA“GHA}(HAMP&H&-HU&N{HAKl=BJODKM"

Foto n® 27: evidencias de trabajos de limpieza de cuneta en |a progresiva
0+750 al 1+000. |

Foto n® 28: evidencias de trabajos de limpieza de cuneta en la progresiva
1+100al 1+200.

5 H}“j
e ol e
ENe Q1 B 1




ge

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING VECINAL: (FPARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), 1=1.200 KM; EMP
PE-14C - PUTACA - CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP, PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, 1=4.000 KM:

EMP. PE-14C [PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, 1=3.100 KM"

TRAMO: EMP. PE 14C CHAMPARA-HUANCHAK

Foto n°® 29: evidencias de trabajos de limpieza de cuneta en la progresiva
0+200al 0+350.

Foto n°® 30: evidencias de trabajos de limpieza de cuneta en la progresiva

0+350 al 0+600.
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MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: [PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSH, 1=1.200 KMi; EMP
PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, 1=2.530 KM; EMP. PE-14C - Cl JSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L= =4.000 KM,

EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM

| Foto n° 31: evidencias de trabajos de limpieza de cuneta en la progresiva
0+800 al 0+810.

Foto n° 32: evidencias de trabajos de desquinche en la progresiva 0+000 al

0+100. '4,"-:
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MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C {5C CSl), 1=1.200 Kvi; EMP
PE-14C - PUTACA - CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURLU - CURAYAC U, ACCESO A MISHIEOCHA, L=4.000 KM,

EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, 1=3.100 KM

0+200.

Foto n° 34: evidencias de trabajos de limpieza de cuneta en la progresiva
0+600 al 0+900.
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MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRA NDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), 1=1,200 KM; EMP
PE-14C - PUTACA - CASHAPAMPA, 1=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURLU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KW;

EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, 1=3.100 KM

Foto n° 35: evidencias de trabajos de limpieza de cuneta en la progresiva
0+900 al 0+110.

Foto n° 36: evidencias de trabajos de limpieza de cuneta en la progresiva

04110 al 0+250.
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MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (F ARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), 1=1.200 KM; EMP.

PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM, EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KIM;

EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM

Foto n° 37: evidencias de trabajos de limpieza de cuneta en la progresiva
0+110 al 0+250.

Foto n° 38: evidencias de trabajos de limpieza de cuneta en la progresiva
0+110 al 0+250.
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MANTENIMIENTO PERIGDICO Y RUTINARIO DEL CAMIND VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), 1=1.200 Kivi; EMP
PE-14C - PUTACA - CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C - ( USHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 K;

EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM’

Foto n° 39: evidencias de inspecciona miento del residente de servicio en el
tramo: emp pe 14 champara-huanchak
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MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200 KM; EMP.
PE-14C - PUTACA - CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE -14C€ - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM;

EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM

Foto n° 41: evidencias de limpieza de cuneta en el tramo de champara-
huanchak

Foto n° 42: evidencias de trabajos de emergencia que no estan

contempladas en el cronograma del mes.
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MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200 KM; EMP.
PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, 1=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KIVi;

EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM
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Foto n° 43: evidencias de trabajos realizados en el tramo de EMP PE 14 C
CHAMPARA-HUANCHAK

Foto n° 44: evidencias de trabajos realizados en el tramo de EMP PE 14 C
CHAMPARA-HUANCHAK
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MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI], 1=1.200 KMV; EMP.
PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM;

EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM

Foto n° 45: evidencias de tamizaje (control de temperatura) y descarte de
covid-19 antes de los inicios de trabajo.
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MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), 1=1.200 KM; EMP.
PE-14C - PUTACA - CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KV;

EME. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 ki

Foto n° 47: evidencias de tamizaje (control de temperatura) y descarte de
covid-19 antes de los inicios de trabajo.
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO (:‘RANDI:) - EMP. PE-14C
(SOCSI), 1=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, 1=2.530 KM; EMP. PE-
14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, 1=3.100 KM
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C
(SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, 1=2.530 KM; EMP. PE-
14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, 1=3.100 KM
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C
(SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C -
CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C (PAWSHA) -
CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM
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lNFORME DE PUNTOS CRITICOS

1. DESCRIPCION DEL AREA DEL PROYECTO

El camino vecinal: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200 KM; EMP.
PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU -
CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C (PAWSHA) -
CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM, cuenta con 04 tramos, dentro ellos se
encuentran 02 sub-tramos, asi mismo el camino vecinal se encuentra en una

. topografia de terreno accidentado y escarpado.

El tramo (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), se encuentra ubicado en el
distrito de Pomabamba, Provincia Pomabamba, region Ancash, region geografica
sierra, se ubica a una altitud promedio de 3147.09 msnm.

Este tramo posee una longitud total de 1.200 km y se ubica a una altitud maxima y
minima de 2904.247 y 3280.84 msnm respectivamente; el tramo no cuenta con
cédigo de ruta, inicia en la Prog 00+00 del y finaliza en la Prog. 01+200 de la
localidad de Socsi.

El Tramo EMP. PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, se encuentra ubicado en el
distrito de Pomabamba, provincia Pomabamba, regién Ancash, regiéon geogréfica
sierra, se ubica a una altitud promedio de 3165.30msnm.

Este tramo posee una longitud total de 2.500 km y se ubica a una altitud maxima y
minima de 3239.023 y 3069.352 msnm respectivamente; el codigo de ruta es AN
590, inicia en el Emp. PE-14C, prog. 00+00 y finaliza en la localidad de
Cashapampa, prog. 02+500.

. El tramo EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA,
L=4.000 KM), se encuentra ubicado en el distrito de Pomabamba, Provincia
Pomabamba, region Ancash, regiéon geografica sierra, se ubica a una allitud
promedio de 3079.88 msnm.

Este tramo posee una longitud total de 4.00 km y se ubica a una altitud maxima y
minima de 3132.07 y 3014.07 msnm respectivamente; el codigo de ruta del tramo
es AN-591, inicia en EMP. PE-14C, la Prog 00+00 del y finaliza en la Prog. 02+561
de la localidad de Curayacu, asi mismo dicho tramo cuenta con un acceso a
Mishicocha que inicia en el empalme del tramo, prog.01+235 (00+00) y finaliza en
la Prog. 00+870.

El tramo también cuenta con un sub tramo que inicia en el empalme del tramo,
prog.01+185 (00+00) y finaliza en la Prog. 00+569, en la localidad de Pauchos Alto.
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C
(SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA - CASHAPAMPA, 1=2.530 KM; EMP. PE-14C -
CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C (PAWSHA) -
CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM

El Tramo EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, se encuentra
ubicado en el distrilo de Pomabamba, provincia Pomabamba, region Ancash, region
geografica sierra, se ubica a una altitud promedio de 3072.88 msnm.

Este tramo posee una longitud total de 3.100 km y se ubica a una altitud maxima y
minima de 3124.146 y 2959.282 msnm respectivamente; el tramo no cuenta con el
codigo de ruta, inicia en el Emp. PE-14C (PAWSHA), prog. 00+00 y finaliza en la
localidad de Huanchak, prog. 03+100.

2. DESCRIPCION DE ZONAS CRITICAS

Solo existe Zona critica de la progresiva 01+725 del Tramo IV, hacia adelante, dado
que el ancho de la via es muy angosto y no hay acceso para vehiculos.

3. CONCLUSIONES
« Mas que zonas criticas, se van a encontrar puntos criticos en el lugar donde faltan

obras de arte. Se debe evaluar alguna manera de construirlas a fin de garantizar la
durabilidad de las mismas.

4. RECOMENDACIONES

« Gestionar la construccion de obras de artes faltante.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMA INFORME N° 02
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C
(SOCSI), 1.=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, 1=2.530 KM; EMP. PE-14C -
CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C (PAWSHA) -
CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM

5. PANEL FOTOGRAFICO
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMF. PE-14C
(SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA - CASHAPAMPA, L =2.530 KM; EMP. PE-
14C - CUSHURL - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, 1=3.100 KM
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL; (PARCO GRANDE) - EMF. PE-14C
(SOCSI), 1=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, 1=2.530 Ki; EMP. PE-
14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM
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CONSTRUCTORA WAWIANDINA S.A.C.
JR. LUIS NEGREIROS SN FRENTE CENTRQO DE ESSALUD
POMABAMBA - POMABAMBA - ANCASH

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20605550500
E0D1-6

Fecha de Vencimiento
Fecha de Emision :01/03/2021

. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
' DE POMABAMBA

1 20207429091

JR. LUIS NEGREIROS SN FRENTE
: CENTRO DE ESSALUD ANCASH-

Sefior(es)
RUC

Establecimiento del

BTH POMABAMBA-POMABAMBA
Tipo de Moneda : SOLES
Observacion s
Cantidad Unidad Medida Descripcion Valor Unitario ICBPER
1.00 UNIDAD MANTENIMIENTO RUTINARIO ( FASE III) DEL CAMINO 7823.084 0.00
VECINAL:( PARCO GRANDE)-EMP.PE-14C(SOCSI), L=1.200 KM;
EMP.PE-14C-PUTACA-CASHAPAMPA,L=2.530 KM;EMP-14C-
CUSHURU-CURAYACU, ACCESO A NISHIKOCHA, L=4.000
KM;EMP ;CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021
Sub Total ,
Ventas s/ 7,823.DBJ
Valor de Venta de . |g, o 50 Anticipos ! S/ D.OU]
Operaciones Gratuitas : Descuentos : S/ e.ouj
Valor Venta : S/ 7,823.08
1sC : S/ 0.00 |
IGV : S/ 1,408.16
PER : A
SON: NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO Y 24/100 KR S/080
SOLES Otros Cargos : S/ 0.00
. Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de |
redondeo 5/0.00
v Importe Total : [ S/9,231.24 ||

Esta es una representacion imp

verificarla utilizando su clave SOL.

resa de la factura electronica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede

B\ MEJ
CIP. N° 167476

SN
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C 6
(SOCS!), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, 1=2.530 KM; EMP. PE-
14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C

(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, 1=3.100 KM
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RO WETA MORALES'

_CIP. N°1672i6
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI). L=1.200 KM\ :;
ENIP, PE-14C - PUTACA -« CASHAPAMPA, L=2530 KN: EMP, PE-14C - CUSHURU - CURAYACLL, ACCESO A
MISHIKOCHA., 1L.=4.000 KM: EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KNI

Mt atad Sue g on o de s Ul R WA L e e T o e N e O e I i R i B T = B IS o e i St b el

RELACION DE PERSONAL QUE TRABAJO (PROFESIONAL. TECNICOS Y
OBREROS).

PERSONAL PROFESIONAL:
CARGO RESIDENTE DE OBRA:

NOMBRES APELLIDOS DNI Cip

JHON S. MEJIA MORALES 46330432 167916

PERSONAL OBRERO: ROTATIVO:

FECHAS-
NOMBRES APELLIDOS DNI ROTATIVOS
01 AL 07
. 08 AL 14
JOSE LUIS SAENZ MORENO 72783847 o
s T . U
22 AL 28
01 AL 07
_ 08 AL 14
MANUEL CHAVARRIA VENTURA 43406814 _—
15 AL 21
22 AL 28
01 AL 07
MAGDIEL CARHUAPOMA QUISPE 46808288 15 AL 21
22 AL 28
. ANGELA VEGA VILLANUEVA 32603803 01 AL 07
ROXANA RETUERTO HERRERA 71010368 08 AL 14
IGNACIO MENDOZA HERRERA 32609662 08 AL 14
YENI ELSA MORENO ROQUE 44684053 15 AL 21
FRANCISCO SALVADOR RONDAN 32601932 22 AL 28

Descripeion: Personal mano de obra no calificada, los trabajadores que se ha detallado,

tienen programacion rotativa de trabajo.

T RETR MORALES
CIP. N° 167216

" a
TPHESEN TAMTE COMUN LEGAL
NERTE -

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMA . INFORME N° 02 |
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C 61/
(SOCS!), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, 1=2.530 KM; EMP. PE-
14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C
(SOCSI), 1=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-
14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (sOcst),
L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU -
CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA -
HUANCHAK, L=3.100 KM

I PLANILLA DE PAGO MENSUAL DE PERSONAL DEL MES ANTERIOR
La planilla del mes de enero, aun no se paga por motivos de que algunos de los
trabajadores se encuentran de viaje, y cabe recalcar que hasta la fecha la entidad
no realiza el depésito correspondiente de los trabajos del mes de enero del presente
ano. Estas planillas se presentaran en el informe del mes de marzo o en el periodo

si fuera necesario.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMA
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C
(SOCSI), 1=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, 1=2.530 KM; EMP. PE-
14C- CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, 1=4.000 KM; EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, 1=3.100 KM
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MUNICIPAKIDAL PROVINGIAL DE POMABAMBA

Creado por Ley N° 12120 de fecha 21 de febrero de 1861
Pomabamba Puertas ﬂ_ﬁiertas a[ Turismo

' ADENDA 01 AL CONTRATO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION N°© 012-2020-MPP/GM

’“‘fm\ Conste por el presente documento, la adenda 01 al CONTRATO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION N*® 012-2020-MPP/GM; que
f{r;_\j‘ celebra de una parte la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA, con RUC N2 20207429091 a quien en adelante se le
denomina LA ENTIDAD, con domicilio leaal en el Jr. Huaraz S/N - Piaza de Armas - Pomabamba, representada por su Gerente
]’ Municipal - SR. ESTRADA GONZALEZ PERCY, identificado con DNI N° 32608386, con atribuciones de suscribir contratos @ mérito
/“ «+ de lo dispuesto en lo RESOLUCION DE ALCALDIA N2 324-2019-MPP/A, y de otra parte el CONSORCIO INTEGRACION “SENOR DEL
o “;-'/ TRIUNFO", integrado por CORPORACION E INVERSIONES CESAR'S 5.A.C. con RUC: 20571158150, y CONSTRUCTORA WAWIANDINA
S.A.C., con RUC: 20605550500, debidamente representado por SR. VALVERDE CHAUCA YONE WALTER, identificado con DNI:
10156625, y con domicilio en el Jr. Luis Negreiros Nro. S.N (frente a Jardin de Nifios N 199 de Cafiari) Ancash - Pomabamba -
Pemabamba, a quien en delante se le denominara “EL CONTRATISTA”; en los términos y condiciones siguientes:
CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
G Con fecha 31 de agosto de 2020, LA ENTIDAD y EL CONTRATISTA, suscriben el CONTRATO DE PROCEDIMIENTO DE
SELECCION N° 012-2020-MPP/GM, cuyo objeto de contratacién fue la CONTRATACION DE SERVICIO DE EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING VECINAL: {PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCS!), L=1.200 KM:;
EMP. PE-14C - PUTACA - CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA,
L=4.000 KM; EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH.
Mediante CARTA N° 08-2020-CONSORCIO INTREGACION “SENOR DEL TRIUNFO"/GG., de fecha 29 de setiembre de 2020, el
CONTRATISTA, solicita cambio de residente del servicio, debido a la renuncia voluntaria del ING. GRIMALDO ERCULANO
JARA PALMADERA, identificado con DNI N® 41144618,
El combio de residente del servicio fue considerodo en los términos de referencia y bases del PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE
SELECCION N° 004-2020-MPP/CS-2.
CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
Lo presente Adendo tiene por objeto modificar la CLAUSULA PRIMERA: AN TECEDENTES, del CONTRATO DE PROCEDIMIENTO DE
SELECCION N*012-2020-MPP/GM.
CLAUSULA TERCERA: MODIFICACION DE CLAUSULAS EN EL CONTRATO
Por medio del presente documento, los partes acuerdan modificor lo CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES, del CONTRATO DE
PROCEDIMIENTO DE SELECCION N° 012-2020-MPP/GM., la misma que a partir de la suscripcion de lo presente Adendo, quedara
\% en los siguientes términos:
+ CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha 19 de agosto de 2020, ¢/ Comité de Seleccion adjudico la Buena Pro del PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE
SELECCION N° 004-2020-MPP/CS-2, para la CONTRATACION DE SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (50CS!), L=1.200 KM; EMP. PE-14C -
PUTACA - CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM;
EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L*3 100 KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH, al CONSORCIO INTEGRACION “SENOR DEL TRIUNFO”, cuyos detalles e importe constan en los

n documentos integrantes del presente contrato.

{ Asimismo, paro el correcto desorrollo del servicio, EL CONTRATISTA, propone al siguiente plantel profesional:
| irem CARGO NOMBRE Y APELLIDOS DNI | REGISTRO CIP
| 01 RESIDENTE DEL SERVICIO MEJIA MORALES JHON STEVENS 43330432 | 167916
| 02 ASISTENTE TECNICO BLAS CAMPOS WILFREDO JUAN 70518275 | =

CLAUSULA CUARTA: RECTIFICACION DEL CONTENIDO RESTANTE

Las partes declaran expresamente que fuero de las modificaciones establecidas en el presente documento, las demas Clousulas
establecidos en el CONTRATO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION N*® 012-2020-MPP/GM, permanecen vigentes y con plena
validez y eficacio juridica.

En sefial de conformidad y aprobacidn con las condiciones establecidas en la presente adenda, las partes lo firman por
duplicado en la Ciudad de Pomabomba, a los treinta (30) dias del mes de setiembre del 2020.

wmm\m;ﬁmn&m
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Creado por Ley N° 12120 de fecha 21 de febrero de 1861
Pomabamba Puertas Abiertas al Turismo
“Ctudad de los Cedros”®
“Capital Folkforica de_Ancash®

—_— ——

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA **

- “ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

N j CONTRATO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION N° 012- 2020-MPP/GM |

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DEL SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO

RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP, PE-14C (SOCS1), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA -
CA.SHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C
(PA WSHAJ CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH;
que celebra de una parte la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA, con RUC: 20207429091 a quien en adelante
se le denomino LA ENTIDAD, con domicilio legal en el Ir. Huaraz S/N - Plaza de Armas - Pomabamba, representada por su
Gerente Municipal - SR. ESTRADA GONZALEZ PERCY, identificado con DNI: 32608386, con atribuciones de suscribir

contratos a mérito de lo dispuesto en lo RESOLUCION DE ALCALDIA N@ 324- 2019-MPP/A; y de otra parte el CONSORCIO
INTEGRACION “SENOR DEL TRIUNFO”, conformodo por las siguientes empresas:

‘—’

N L

» CORPORACION E INVERSIONES CESAR'S 5.A.C. con RUC: 20571158150, con domicilio legal en el Ir. Luis Negreiros Nro.

ﬂ S.N (frente a Jordmg,_ e Nifios N Iggde Cafari) Ancash - Pomabamba -rﬁ:ﬁmbombo m,sc:‘lgp en lao Partida Electrénica
- N® 11107823, A i #A00001, def‘Regrsrro de, Personas  Juridicas de '&Gﬁcma Rp stral de Huaraz, debidamente

; fdent:f:cado con DNI; 10 2, segun poder inscrito en

dg Persor

T i : ncash Pomabam @ Partida Electronica N°® 11321174, del
t C‘k Registro de Personas dicas de la Oficina egrsl‘ral e Huaraz deb:da ente
\____,f /  OBREGON WALTER OR AN VDO, rdent:f:mdog:an Qy:. 33340655 segLin pod
Roars 11321174, del Registro de%&rsonas Jurrd:c:a§ Ia ma Regfsrrar' de Huaraz

LOS CONSORCIADOS designan como Reprqg%awnre Leg fomun del CONSDRCIO J'NTEGRAC:‘ON “SENOR DEL TRIUNFO”,

al SR. VALVERDE CHAUCA YO E_WALTIR, ' gnt{ﬁcad c n DM' 10156525 o qmen en adelante se le denominard EL
T CONTRATISTA en los términos i Ondmo'ﬁes mgiue;;res ok

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES ;

Con fecha 19 de agosto dé 2020, el Gomité de,Se o dudlegid B uenc Pro del PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE

SELECCION N° 004-2020- MPP;;'csz parala CONTE Acidmos SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERJODICO Y RUTINARIO DEL CAM‘!ND VECJNAL (P RCQR'(:?RANDE} EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C -

T PUTACA - CASHAPAMPA, L=2.530 KM, EMP“ PE-14C- i:us lf’rﬁu CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP,
) PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK; L=3, mmf’wmsmn% DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA,
ANCASH, al CONSORCIO INTEGRACION "SENOR DEL TRI‘UNFO” r:uyos detalles e importe constan en los documentos

integrantes del presente contrato. "*-.\___ b "r o
,\I Asinino, para el correcto desarrollo del serwc.'é:'ﬂ CONTRAT.'STA propone al siguiente plantel profesional:
' iTem CARGO v NOMBRE Y APELLIDOS DNI | REGISTRO CIP
01 RESIDENTE DEL SERVICIO JARA PALMADERA GRIMALDO ERCULANO | 41144618 1914439
[ 02 | ASISTENTE TECNICO | Blas campos Wilfredo juan | 70518275

0 CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
é\";— A{ El presente contrato tiene por objeto la: CONTRATACION DE SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO
y * Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA -
CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, 1=3.100 KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH
CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende o 5/ 738,499.52 (Setecientos Treinta y Ocho Mil Cuatrocientos Noventa ¥
Nueve con 52/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley; conforme ol siguiente detalle:
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABANBA
Creado por Ley N° 12120 de fecha 21 de febrero de 1861
Pomabamba Puertas Abiertas al Turismo

“Cludaad de los Cedios”
*“Copital Folkforica de_Ancash”

“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

Para tal efecto, el responsable de otorgar lo conformidad de o prestacion deberd hacerlo en un plazo que no exceders de
los diez (10) dias de producida o recepcicn.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15 J dias calendario siguiente a la conformidad de los servicios,
&\ fempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello,

e ’J\%‘ caso de retraso en el pago por parte de LA E NTIDAD, salvo que se deba acaso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA
O \é‘?df d derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del
TE .‘;‘Efado y en el articulo 171 de su Reglamento, los que se computan desde lo oportunidad en que el pago debig efectuarse.

Jr

A _c’g USULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

2| plazo de ejecucicn del presente contrato es de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO (445) DIAS CALENDARIO, el mismo
que, de acuerdo a las bases del procedimiento especial de seleccidn se computa segun el siguiente detalle:

FASE PLAZO COMPUTQ DESDE EL:
n s e
. FASE | 20 dias Cg@ﬁﬁu Dia Siguiente de lo Suscripcion de| Contrato |
FASE Il 60 dias ( o D;% iente g_‘ﬁ; ENTIDA rabojo
o, o A o
W I ge.si ito el Actagd &
FASE Ill 2l sighiente JesUBRIito ol Actlde o FASE I

—
s de Mantenimiento Rutinario

TOTAL

El presente contrato estd.confo mado por Jas‘bases By = fas; ?%fefm 'ganadq 0, asi como los documentos derivados
del procedimiento de seleccién queestablezca igaci pofafas partes. e .
WA s s G NG AT e
CLAUSULA SETIMA: GARANTI, N e WAL T % 3
EL CONTRATISTA entregc al cc;o?g_ﬁfj@_fq_d el contro pectiva gorantia ir
de realizacién automdtica en el pais a ggi_'g ?e{;ﬁ' >nto, a favor _e..m.ENTIDAD,._

siguientes: S o
* De fiel cumplimiento del contmtc:.?/ g_a},sas.ssr
a través de lo retencion que debe ‘efettuar LA EN
realizarse, de forma prorrateada, é%,ﬁﬁmo ar-'.'s.-:'»f:- Sieito
CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTI) %ﬁ FALTA
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion ’deﬁas;gglbnn‘p; cuando EL cbﬂ?mnsm no las hubiere renovada antes de la
ﬁ fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en'el literal.a)'del numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de Ia
Ley de Contrataciones del Estado. F'E’i‘ﬁ;’? ABRANSA
CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. La conformidad serd otorgada por el inspector del Servicio, Sub Gerencia de Obras, Inspeccion
y Control Urbano, y Gerencia de Desorrollo Urbano v Rural, en el plazo maximo de DIEZ (10) dias de producida la
2 s . recepcion.
41 ..;Z:.?/ . |" De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas,
o Blesmpaarte ¢ otorgdndole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de diez (10) dias, dependiendo de la complejidad o
i sofisticacion de la contratacion. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese o cabalidad con la subsanacicdn,
LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto
corresponde aplicar lo penalidad por more desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las caracteristicas y
condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la tonformidad, debiendo considerarse como no ejecutada lo
prestacion, aplicdndose la penalidad que corresponda por cado dia de otraso.

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivados del presente contrato,
bajo sancicn de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

f
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NUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABANBA

Creado por Ley N° 12120 de fecha 21 de febrero de 1861
Pomabamba Puertas Abiertas al Turismo

“Condad de los Cedros”
“Capital FolRlorica de_fncash® ‘

RDELTRILY

S

A

CONSORCIQ 17

caso, LA ENTIDAD puede resb er el controto por incumplimiento. =« i3
. e ‘r‘.‘ I'v -g.l,.%if m‘“— ey e-.-..:‘;__‘:.u " ..;r’
‘:\‘;\ Adicionalmente, se ha considerado la am‘ig:ac_iénig | g-_s',ﬁesm‘ros en los bases del presente proceso de seleccion
o i v - J

" -, ", CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESOLUCION DEL CON1

} ; Ley de Contrataciones del Estadbo, y el o;:j{c't}iq 164 de.

gl \© ELCONTRATISTA declara y gorantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una persona juridica a través de
{ .MF . '« sus socios, integrantes de los drganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o

“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

CLAUSULA UNDECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho o reclamar posteriormente por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento,

14, €l plazo mdximo de responsabilidad del contratista es de UN (01) afio contedo a partir de la conformidad otorgada por LA
5 \ENTIDAD.
CLAUSULA DUODECIMA: PENALIDADES
> : lF,E‘ SI'EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le
’_/--'- aplice automdticamente una penalidod por mora por cado dia de atroso, de acuerdo a lo siguiente férmula:

’

0.10 x monto vigente

Penolidad Diarig =
F x plazo vigente en dias

Donde I"EJ‘-_._ Q:?;‘&
F=0.25 para plazos res o sese:ﬁraﬁiﬁo) dias. _zu o s
i = . ‘,‘._‘_‘.&Im‘l ol el y : )
El retraso se justificy de lo ?&!;crtud de, aﬁgﬂqzl_’_:‘r::on dq'g]g;_p;d ; Qjﬁ'ﬂg”?”ff aprob icionalmente, se considera

te, de modo objetivamente
. Trffcac.-'dn del retraso como

. P
fisecuencio no se aj ofica penalidad, cu ndo EL CONTRATI
0 trahscurrido no Je resulto imputable. €1 este uitim
IDAD no da lugar af pdgo de gastos generales ni co
162 del Reglamento de lo Ley de Contrataciones del Es tac
- . [Estas penalidades se deducen e los pagos a cuenta.o ""';_iaglo final, seguin corresponda; o si fuera necesario, se cobra del
/.;/ monto resultante de la ejecucffg de lo garun_r_fﬁ’.ﬁ”s:ﬂé&' umplimiento. '

Jjustificado el retraso |
sustentado, que el 4‘;
Jjustificado por parte
‘el numeral 162.5 del articul

Estos dos (2) tipos de penalida :.. A uedgd‘fa}gqm%gm a uno un:_:;noﬁ_tp_ mummg@guwa!eme al diez por ciento (10%) del
' el item que debid gjecutarse. E

ito maximo de'la penalidad por mora o el monto maximo para otros penalidades, de ser el

monto del contrato vigente, o de ser el c‘%‘;@‘

i glinumerol 32.3 del articulo 32 y articulo 36 de la
4 de st lamento, De darse el caso, LA ENTIDAD procederd de acuerdo
/' alo establecido en el articulo 165 del Rég!nrj:’en de la Ley de Contrataciones del Estado.

st L AL ,.

\ ke LMD o
CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES .~
Cuando se resuelva el contrato por causas fﬂ'?bﬁfﬂbi'e‘%’ﬂ algunaes de las partes, se debe resarcir los dofios y perjuicios
ocasionados, a través de la indemnizacion coi’res,pondient’é. Ello no obsta la aplicacidn de las sanciones administrativas,
_ y : LR R A ;
penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento d.tere..@ar,i'en el caso que éstas correspondan.

'Z} Cuolquiera de los partes puede resolverelicontrato, &f_a%rmidaq}_

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demds obligaciones previstas en
el presente contrato.
CLAUSULA DECIMA QUINTA: ANTICORRUPCION

personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido,
negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga o conducirse en todo momento, durante lo ejecucion del contrate, con honestidad,
probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o @ través de sus
socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los organos de administracion, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores y personos vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
2 o del Estado.

2 Ademads, EL CONTRATISTA se compromete o i) comunicar o las outoridades competentes, de manera directa y oportuna,
cualgquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conecimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas
y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prdcticas.
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- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABANBA
Creado por Ley N° 12120 de fecha 21 de febrero de 1861
Pomabamba Puertas Abiertas al Turismo

“Cudad de los Cedros®
“Caprital FolRlorica de_Ancash®

“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

CLAUSULA DECIMA SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita
el OSCE y demds normativo especial que resulte aplicable, serdn de aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del
Cadigo Civil vigente, cuando corresponda, y demds normas de derecho privado.

—

VoL C SULA DECIMA SETIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

as rﬁnrroversws que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven mediante conciliacién o
rb:‘tm;e, segun el acuerdo de las partes.

- _Cuchru:eru de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de
coducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

cultativamente, cuolquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del plazo de caducidod
correspondiente, segun lo sefialodo en el articulo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio

de recurrir al arbitraje, en caso no, se Hegue a un acuerdo entre ambas@r{es 0 se Hegue a un ocuerdo parcial. Las
n controversias sobre nﬂ?‘m!ad del con:rcm 0 s0l0 pueden ser somendos a arbfr

: ?;_rgapef e' efinitivg y hgatonqparq las pc.-rr desde el mame 1
15 1 del -:.'rtrcu.*o 45; zfefib rﬁ,ey de qug tach ‘1 25 ;
¥ ) i s ¥ { g

'ri.
3 de su notificacion, segun

oﬁ: formalidad.
5 USULA NOVENA: FINANCI AMIENTO Y/O PREVISION PRESUPUESTAL ?
\Q_\:_'_,/ El egreso que genere el preserite contrato, ser{zdfé& ﬁ&segun el siguiente detall a'
4 Faselyll, a lo Certificacign de Crédito: Presﬁpuesﬁa?‘ 64\-‘01‘0-%4?000470 4
<+ Faselll, segun la previsio .presuppé;ﬁ‘[pﬁarguda la Gérencia de Admmm:rac.ion y Finanzas mediante INFORME
N* 80-2020/MPPGAF/WH de fecf?i‘ffmde:uﬁo dezazo AT

e 5 ‘ p‘
CLAUSULA VIGESHVIA: DOMICI

[s} PARA‘ EFECTOS DELA E:scuc:dm courmcrum

m“‘”‘ Las partes declaran el siguiente do{arﬁcﬁiopqm‘:r ec E? r.ffrmc.'cnes que se realicen durante la ejecucion
.~ delpresente contrato: haapath *‘gﬁ-—-ﬁ?’
3 .I'-' , DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. Huoraz s:r‘n.- Ploza de nfas Pcmabambah- Ancash.
' DOMICILIO DE EL CONTRATISTA: Ir: [u.'s Negreiras ‘N . SN (fren @,Jordm de Nifios N 199 de Cafari) Ancash -
Pomabamba - Pomabamba, Correo Efecrromco "Wq]'feranesl.?@gmm .com, Celular: 921 981 503/ 935 044902,
La variacion del domicilio aqui dec.‘arado‘@‘_m’buna de :‘as partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por
ﬁ escrito, con una anticipacion no menorde qumceh(lSJ dfas-mlendana g

De acuerdo con las bases integrados, la oferta y Ja&ﬂtgposidones del presente contrato, las partes lo firman por
duplicado en sefial de conformidad en lo ciudad de Pomabamba, al Treinta y Un (31) dias del mes de agosto de 2020.

“LAENTIDAD"” "“EL CONTRATIS TA =
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDLE) - EMP. PE-14C '.i
(SOCSI), 1=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA ~ CASHAPAMPA, 1=2.530 KM; EMP. PE-
14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP, PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM

m

MANTENIMIENTO RUTINARIO
SEPARADORES




MANTENINIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP, PE-14C (SOCSEH. 1L.=1.200 K\I:
ENMP. PE-14C - PUTACA - CASHAPAMPA, I.=2.§3ll KMz EMP. PE=14C - CUSHURU - CURAYACL, ACCESO A
MISHIKOCHA, L=4.000 KM: EMP, PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK. L=3.100 K\
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INFORME DE EMERGENCIA SANITARIA - COVID 19

La empresa CONSORCIO INTEGRACION SENOR DEL TRIUNFO vicne
realizando charlas de Emergencia Sanitaria COVID 19. En ¢l Servicio: DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) -
EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA - CASHAPAMPA,
L=2.530 KM: EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU. ACCESO A MISHIKOCHA,
L=4.000 KM: EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK. L=3.100 KM
Durante el periodo del 01 de enero del 2021 al 31 de enero del 2021.

Objetivo:

Protegernos a si mismo y a los demas contra la COVID-19, durante el SERVICIO DE DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) -
EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA - CASHAPAMPA.
L=2.530 KM: EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU., ACCESO A MISHIKOCHA.
L=4.000 KM: EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK. 1L.=3.100 KM

Generalidades:
Si la COVID-19 se propaga en nuestra comunidad, nos mantenemos seguro mediante la
adopcion de algunas sencillas medidas de precaucion, por ejemplo. mantener el
distanciamiento fisico. llevar mascarilla, ventilar bien las habitaciones, evitar las

aglomeraciones, lavarse las manos y, al toser. cubrirse la boca vy la nariz con el codo

flexionado o con un paiuelo. Asi lo practicamos en lugar en el que se vive y trabaja.

Procedimiento:

reducir su riesgo de infeccion cuando otros tosen. estornudan o hablan.

Mantenemos una distancia ain mayor entre uno y otras personas en cspacios

interiores. Cuanto mayor distancia, mejor.
l
jﬁoﬁ MEJ ES
e MR N

N° 167516
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE)
EMP. PE-HC - PUTACA - CASHAPAMPA, L=2.530 KN; EMP. PE-14(
MISHIKOCHA. L=4.000 KM: EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA -

) S T b

- EMP, PE-14C (SOCS]). L=1.200 KN
= CUSHURLU - CURAYACL. ACCESO A
HUANCHAK. L=3.100 KM
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e Convertimos el uso de la mascarilla en una parte normal de nuestra interaccion

con otras personas.

Indicaciones basicas sobre la manera de ponerse la mascarilla;

¢ Lavarnos las manos antes de ponerse la mascarilla, y también antes y después de
quitarsela.

¢ Asegurarnos de que se cubra la nariz. la boca y el mentén.

e Las charlas inciden en temas como éste:

Indicaciones especificas sobre el tipo de mascarilla que se ha de usar. y en qué
circunstancias, en funcion de la magnitud de la circulacion del virus en el lugar en que
usted vive. el lugar al que se dirige y quién es usted.

Utilice una mascarilla de tela. a menos que pertenezca usted a un grupo de riesgo

determinado. Esto es especialmente importante cuando no pueda mantener la distancia

fisica, en particular en entornos de aglomeraciones y en interiores poco ventilados.
Utilice una mascarilla médica/quirtrgica si:

Es mayor de 60 anos

Tiene enfermedades preexistentes,

Se siente mal y/o

Esta cuidando a un miembro de la familia enfermo.

Para los profesionales sanitarios, las mascarillas médicas son equipo de proteccion
personal esencial cuando tratan casos sospechosos. probables o confirmados de COVID-
19. Las mascarillas auto filtrantes (entre ellas las FFP2, FFP3, N95, N99) se deberan
utilizar en los entornos donde se realizan procedimientos generadores de aerosoles, y se

deben adecuar para asegurar el uso de la talla correcta.

Mirar o escuchar estas charlas para obtener mas informacion sobre la manera en que el

virus de la COVID-19 infecta a las personas, y sobre la reaccion de nuestro organismo.

Evite las 3 =C™: espacios cerrados. congestionados o que entrafien contactos.g
s

=au.

TiNG” .1"3"" "u?a 36&:( 2>

PN .8
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MANTENINIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSE). 1=1.200 KM:
EMP. PE-14C - PUTACA - CASHAPANMNPA, L=2.530 KN EMP. PE-14C - CUSHL RU- CURAYAC L. ACCESO A
MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK. L=3.100 KM
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Se han notificado brotes en restaurantes, ensayos de coros. clases de gimnasia. clubes
nocturnos, oficinas y lugares de culto en los se han reunido personas. con frecuencia en
lugares interiores abarrotados en los que se suele hablar en voz alia. gritar, resoplar o
cantar,
Los riesgos de contagio con el virus de la COVID-19 son mds alto en espacios abarrotados
¢ insuficientemente ventilados en los que las personas infectadas pasan mucho tiempo
juntas y muy cerca unas de otras. Al parecer, en esos entornos el virus se propaga con
mayor facilidad por medio de goticulas respiratorias o aerosoles, por lo que es atin mas
importante adoptar precauciones.
Reunase al aire libre. Las reuniones al aire libre son mas seguras que en interiores. en
. particular si los espacios interiores son pequenos y carecen de circulacion de aire exterior.
Para mas informacion sobre la manera de organizar actividades tales como reuniones
familiares, partidos de futbol infantiles y celebraciones familiares. consulte nuestras
Preguntas y respuestas sobre las pequefias reuniones sociales
Evite lugares abarrotados o interiores, pero si no puede, adopte las siguientes
precauciones:

Abra una ventana. Aumente el caudal de ‘ventilacion natural” en los lugares cerrados.

Léavese periddica y cuidadosamente las manos con un gel hidro alcohélico o con agua y

jabon. Esto elimina los gérmenes que pudieran estar en sus manos, incluidos los virus.

Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Las manos tocan muchas superficies en las que
. podrian coger el virus. Una vez contaminadas, pueden transportar el virus a los ojos, la

nariz o la boca. Desde alli el virus puede entrar en el organismo ¢ infectarlo.

Al toser o estornudar clibrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un panuelo.

Luego. tire inmediatamente el paiuelo en una papelera con tapa y lavese lasE ¥

la observancia de buenas practicas de “higiene respiratoria” usted protéze<a Taghkivondd (.

nane

de su entorno contra los virus causantes de resfriados, gripe y COVID- ]9:{91‘\ SRESERTANTE COTL
CRUR e

Limpie y desinfecte frecuentemente las superficies, en particular las que se tocan con

regularidad. por ejemplo. picaportes. grifos y pantallas de teléfonos. )
.,f"-. ; ’

H M::
N v e
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MANTENINTENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - ENIP. PE-14C (SOCSI). L=1200 KN:
EMP. PE-14C - PUTACA = CASHAPAMPA, L=2330 KM: EMP. PE-14C - CUSHURL - ClL RAYACU.ACCESO A
MISHIKOCHA, L=4.000 KN EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK. L=3.100 KM
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Conocer todos los sintomas de la COVID-19. Los sintomas mas comunes de la COVID-
19 son: fiebre. 10s seca y cansancio. Otros sintomas menos frecuentes que pueden afectar
a algunos pacientes son: pérdida del gusto o el olfato. dolores. dolor de cabeza.

faringoamigdalitis, congestion nasal, ojos enrojecidos. diarrea o erupcion cutdnea.

Permanecer en casa en autoaislamiento, aun cuando tenga sintomas leves tales como tos.
dolor de cabeza y febricula, hasta que se recupere. Llame y solicite orientacion a su
dispensador o servicio telefonico de atencién de salud. Pida que alguien le lleve lo que
necesite. Si tiene que salir de su casa o necesita que alguien esté con usted, pongase una

mascarilla médica para no infectar a otras personas.

Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar busque atenciéon médica de inmediato.
Primeramente, llame por teléfono. si puede, y siga las instrucciones de su autoridad

sanitaria local.

Manténgase actualizado con la informacion mas reciente de fuentes fiables. entre ellas la
OMS o las autoridades sanitarias locales y nacionales del lugar en que se encuentre. Las
autoridades locales y nacionales y las dependencias de salud pablica de su zona estan en

situacion optima para asesorar a las personas acerca de lo que deben hacer para protegerse.

Conclusiones:

El personal paso por un examen de prueba rapida. resultando todos negativos y no se
observa ninguin caso positivo ni sintomas en ¢l trabajo en obra. Se ha inculcado en brindar

conocimiento en

P: ¢(Debo evitar dar la mano a las personas por el nuevo coronavirus?

R: Si. Los virus respiratorios pueden transmitirse al darse la mano y tocarse los ojos, la

m_smam\'mNFD
nariz y la boca. Es mejor saludar con un gesto de la mano, una inclinacion 7o

una reverencia.

P: ;Cémo deberia saludar a otra persona para evitar contraer la enfermedad por

coronavirus (COVID-19)?

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMA INFORME DE COVID-18




MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - ENIP. PE-14C (SOCSI). 1.=1.200 KA1
EMP, PE-14C - PUTACA = CASHAPAMPA, L=2530 KM: EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU. ACCESO A
MISHITKOCHA, L=4.000 KN: ENIP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK. 1.=3.100 KM
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R: Para prevenir la COVID-19 lo mas seguro es evitar el contacto fisico al saludarse. Se
pueden utilizar otras formas seguras como saludar con un gesto de la mano o inclinar la

cabeza o el cuerpo.

P: ¢Usar guantes de goma cuando se esta en publico es una forma eficaz de prevenir la
infeccion por el nuevo coronavirus?

R: No. Lavarse las manos con frecuencia proporciona mas proteccion frente al contagio
de la COVID-19 que usar guantes de goma. El hecho de llevarlos puestos no impide el
contagio, ya que si uno se toca la cara mientras los lleva, la contaminacion pasa del guante

a la cara y puede causar la infeccion.

Atentamente:

o1 P LT "','_,"E;'hautﬂ
-4 -ﬁ alver  LEG
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C
(SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-
14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMIND VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), 1=1.200 KM, EMP. PE-14C -

PUTACA - CASHAPAMPA, 1=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURL - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, 1=3.100 KM

INFORME DE SEGURIDAD EN EL. TRABAJO

La empresa CONSORCIO INTEGRACION SENOR DEL TRINFO viene
realizando charlas de seguridad en el Trabajo del Servicio de: SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL:
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:(PARCO GRANDE)-EMP. PE-14C
(SOCSI). L=1.200KM; EMP. PE.14C-PUTACA-CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-
14C-CISHURU-CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.00 KM; EMO. PE-14C
(PAWSHA)-CHAMPARA-HUANCHAK, L=3.100 KM.

1.0 PROGRAMA DE SEGURIDAD EN LA OBRA.

. 1.1 INTRODUCCION Y POLITICAS
a. El Proposito de este Programa es proporcionar las politicas y pautas para
la planificacion, la organizacion y el control para la realizacion segura del
proyecto.
b. El objetivo es prevenir lesiones, pérdidas de vida y danos a la propiedad

privada como resultado de accidentes. Dicha prevencion de accidentes se
puede lograr identificando y/o eliminando los materiales. operaciones y
condiciones peligrosas. Este Programa de Seguridad se aplicara a todos los
empleados que estan involucrados con el Proyecto.

o El Programa de Seguridad se debe considerar como parte integral de las
condiciones generales, condiciones especiales y especificaciones técnicas
del proyecto y los reglamentos de las leyes locales.

1.2 ORGANIZACION

. 1.2.1 Los deberes, responsabilidades y funciones del Residente (supervisor) de
Seguridad que en obras pequefias es asumido por el Residente de Obra:

1.2.1.1 Dirigir el programa de prevencion de accidentes.

1.2.1.2 Establecer las normas y requisitos de seguridad en coordinacion
con las partes involucradas.

1.2.1.3 Proporcionar asistencia técnica para eliminar o controlar las
conductas y ambientes inseguros.

1.2.1.4 Dirigir las investigaciones sobre accidentes y reportar y verificar J;

integridad y precision de las acciones correctivas, ConseReOWER .
1.2.1.5 Recomendar la accion conveniente para retirar o c¢o R oo :1_-1’;*“’
....... ol e

cumplimiento.

.1.6 Conducen el programa de orientacion sobre seguri@gipara fodd
los nuevos empleados. -Tﬁﬁn’Hdﬂ" e e
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1.7 Instruir y educar a los ingenieros y capataces de la obra que han
sido designados para dirigir y encargarse efectivamente de
diferentes tipos de procedimientos de construccion y hacer que
reporten a €l todas las lesiones sin importar lo leves que pudieran
ser.

1.2.1.8 Establecer y conducir las medidas de disciplina y funcion a los que
violan los reglamentos, normas y/o requisitos de seguridad. Dicha
funcion incluye una transferencia de su puesto a otra area de trabajo
0 ¢l despido.

i

.1.9 Reportan los accidentes y los asuntos relacionados con la seguridad
. y mantiene los archivos con relacion a la seguridad.

1.3 EDUCACION Y ORIENTACION

1.3.1 Las reuniones programadas regularmente se realizan para instruir al
personal empleado sobre las practicas de seguridad y los requerimientos
del programa de seguridad aprobado.

1.3.2 El residente y asistente del servicio ofrecen un programa general de
orientacion sobre seguridad durante la primera semana a todos aquellos
que recién se incorporan a la Obra.

1.3.3  Las instrucciones y educacion sobre seguridad en la Obra es dirigida por
el Ingeniero de Seguridad (Residente y asistente) para todos los
empleados.

1.3.4  EIl Ingeniero Residente. asistente y/o el Capataz dan las instrucciones y
pautas diarias.

. 1.3.5 Toda drea de trabajo, que se considere peligrosa es etiquetada, acordonada
y con los avisos de advertencia colocados convenientemente.

1.4 PRACTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE UN TRABAJO SEGURO

1.4.1 Las practicas sobre seguridad descritas en este capitulo. son para la proteccion de
los Trabajadores de la Obra.

Todos los empleados deben leerlas y observarlas. Los accidentes ocurren sin
advertencia y muchos son causados por falta de conocimiento. atencion y por
descuido.

La falta de conocimiento de estas practicas no justifica su incumplimi; 2 a{s
1.42 General. CONSORLD WIELS : .
ALES
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.
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1.4.2.1 Saber como hacer el trabajo

Verificar las dreas de trabajo para ‘#&#g ctrates son los problemas v
peligros que pueden existir.
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La actividad puede poner en peligro a sus compaiieros de trabajo. al equipo
o materiales proximos. Tome las necesarias medidas para salvaguardarlos.

Revisar los requerimientos de cada trabajo asignado con su el personal.
Nadie espera que tengamos que hacer un trabajo donde pudiera salir
lesionado el trabajador u otros.

1.4.2.2Nos asegurese de entender las instrucciones de emergencia.
Anticipandonos lo que se hard en caso de emergencia.

1.4.2.3 Reportar al ingeniero todo equipo inseguro, en condiciones peligrosas y
actos Inseguros.

1.4.2.4 Utilizamos equipo de seguridad cuando esté especificado su uso por
. scguridad. El equipo esta a su disposicion a través de la Oficina de
Seguridad.

1.4 2.5 Practicamos el buen mantenimiento en las reas de trabajo.
No dejamos materiales que puedan ser peligrosos para otros.

1.4.2.6 Para nuestra proteccion, obedecemos todas las sefiales de advertencia tales
como “Manténgase alejado™. *No Fumar" y "Personal Autorizado
Solamente™.

1.4.2.7 No utilizamos aire u oxigeno comprimido para sacudir el polvo o suciedad
de nuestra vestimenta.

1.4.2.8 Las instalaciones Sanitarias convenientes y limpieza de los SS.HH. son
proporcionadas en el lugar de la Obra. No utilizamos ninguna otra drea.

1.4.2.9 No dejamos de cumplir con las pricticas relacionadas con la seguridad, la
de nuestros compaiieros o dejar de cuidar el equipo herramientas o
. materiales convenientemente puede conducir al despido.

1.4.3 Seguridad de la Oficina en la Obra

1.4.3.1 No nos colocamos de pie delante de puertas cerradas: éstas pueden abrirse
abruptamente.

1.4.3.2 No leemos correspondencia u otro material mientras caminamos. Nos
Detenemos o regresamos al escritorio: mientras se concentra en la
lectura, podemos no darnos cuenta de nuestro entorno y pronemos A L e TN

posibles peligros. m;gp{,n

o auca
= de lc:.\—.\l

tropiezo.

1.4.3.4 Mantenemos los objetos con filo en un lugar conveniente, manejandolos
con cuidado. A5

e esmanme
-m—
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1.4.3.5 Aseguramos que las maquinas u objetos estén bien colocadas.

1.4.3.6 No ajustamos o limpiamos una maquina de oficina eléctrica cuando estan
encendidas.

1.4.3.7 No intentamos realizar reparaciones eléetricas. Llamamos a una persona
calificada.

1.4.3.8 8i se permite fumar, utilizamos ceniceros. Obedecemos el aviso de "No
Fumar".

1.4.3.9 Reportamos inmediatamente al Ing residente o asistente para Primeros
Auxilios todas las lesiones o enfermedades que ocurran en el trabajo.

1.4.4 Mantenimiento

. Un buen mantenimiento es importante para nuestro programa de seguridad. Es la
responsabilidad de todos los empleados, ingenieros como de los obreros practicar
un buen mantenimiento.

1.4.4.1 Materiales de desecho y basura son peligros para incendios y accidentes.
Si existe exceso de estos materiales en el drea de trabajo pedimos al
ingeniero que disponga su retiro.

1.4.4.2 Nosotros podemos utilizar los tachos de basura que estan ubicados en toda
la obra. Si necesitamos uno en el drea inmediata a su trabajo, notificaos a
nuestro ingeniero.

1.4.4.3 Devolvemos todos los materiales sobrantes al almacén o botadero al
completar nuestro trabajo.

1.4.4.4 No dejamos herramientas y materiales donde puedan crear peligro para
otros. Lo ponemos en cajas o devolvemos al cuarto de herramientas.

1.4.4.5 Los trapos lo colocamos en contenedores de metal. solamente.

. 1.4.4.6 Limpiamos derrames de aceite, inmediatamente. Si no podemos solucionar
el problema, notificamos a nuestro inspector de manera que €l pueda
disponer de la necesaria limpieza.

1.4.4.7 Mantenemos los cuartos limpios, no dejamos que se acumule ropa sucia.
restos de comida, ni botellas de gaseosas. Si se utiliza vasos de carton.
depositamos en un contenedor, también colocamos las envolturas, bolsas
de papel y otra basura en esos contenedores.

1.4.4.8 Las instalaciones de servicios higiénicos y los surtidores de agua estan para
nuestro confort y lo mantenemos limpios.

1.4.5 Equipo de Proteccion para Persona

su uso. Cuando se especifica el uso de equipo para ciertos trabajos
utilizamos.

THETA MORALES

las areas designadas para cascos duros. I N° 107216 !
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1.4.5.2 Utilizamos vestimenta apropiada para el trabajo que estd realizando. Una
vestimenta minima es pantalones largos y una camiseta.

1.4.5.3 Se requiere el uso de zapatos de trabajo resistentes con punta de acero o
zapatos de scguridad con punta de acero aprobados. No se permite el uso
de zapatillas o sandalias.

1.4.5.4 Usamos proteccion visual apropiada cuando nos exponemos a objetos que
vuelan o que se caen, al polvo quimico, concreto o rayos dafinos.

1.4.5.5 Es obligatorio el uso de equipo protector de oido en dreas designadas o en
tareas especificas.

1.4.5.6 Usamos equipo de proteccion respiratoria en areas donde existe peligro
para la salud debido a la acumulacion de polvo. humos o vapores.

1.4.5.7 Utilizamos cinturones de seguridad y cuerdas de seguridad cuando otras
medidas de seguridad como redes, entarimados o andamios no puedan
utilizarse. Nos aseguramos que las cuerdas de seguridad son
independientes de otros aparejos. La cuerda se asegurarse en el nivel del
cinturén o mas arriba.

1.4.5.8 Utilizamos guantes cuando manejamos objetos o substancias que pudieran
cortar, rasgar o quemar las manos.

1.4.5.9 Utilizamos botas de goma para trabajos en manipuleo de concreto. barro.
0 agua.

1.4.5.10Los electricistas que usan guantes aislantes los inspeccionarlos
diariamente contra defectos.

1.4.5.11Las situaciones donde se utiliza guantes aislantes deben ser inspeccionan
diariamente contra defectos.

1.4.5.12Las situaciones que requieren un equipo de seguridad exclusivo y
capacitacion especial deben ser tratadas con el Departamento de
Seguridad.

Primeros Auxilios

1.4.6.1 Reporte a su supervisor y a Primeros Auxilios todas las lesiones
inmediatamente, sin importar los leves que puedan ser.

Se dard un tratamiento y se registraré el incidente. En caso haya necesidad
de cuidados médicos posteriormente, usted tendra un registro. sobre la
lesion en Primeros Auxilios.

dbdndm]dl’ su lugar de trabajo debido a una leqmn 0 entﬁ
relacionada con el trabajo. .

1.4.6.3 No se debe consumir drogas, tranquilizantes ¢ insulina en el trahd]o salvo
que cuente con autorizacion por escrito de su médico.

81
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1.4.6.4 Todo empleado que tenga una discapacitacion fisica. tal como la djabetes
problemas de la vista. el oido, la columna. hernia o temor a las alturas debe
avisar a su supervisor. No se le va a exigir que realice un trabajo que
pudiera resultar en lesion para usted u otros.

1.4.6.5 Los equipos de Primeros Auxilios estan organizados y capacitados para
prestar asistencia. En la eventualidad de una lesion o enfermedad usted
recibird tratamiento apropiado. Su médico sera notificado en la
eventualidad de una emergencia.

1.4.6.6 Nunca mueva a una persona lesionada o gravemente enferma salvo que sea

necesario para prevenir mayores lesiones. Las medidas de emergencia para

notificar a Primeros Auxilios estan indicadas en todo ¢l lugar de la obra.

Familiaricese con ellas, Empleados no designados no deben administrar

. Primeros Auxilios salvo en el caso de un sangrado grave o paro
respiratorio.

1.4.7 Eléctrica

1.4.7.1 Todas las herramientas eléctricas, deben estar a tierra o con doble
aislamiento.

1.4.7.2 Las herramientas eléctricas que se encuentren daiiadas o defectuosas deben
ser etiquetadas, puestas fuera de servicio y devueltas inmediatamente a la
sala de herramientas para su reparacion.

1.4.7.3 Los electricistas son los inicos empleados autorizados para reparar equipo
eléctrico. Experimentar con la reparacion de herramientas eléctricas o
proceder sin autorizacién a reparar una herramienta o equipo estd
prohibido.

1.4.7.4 Los cordones eléctricos temporales deben estar cubiertos o elevados.
Deben mantenerse fuera del trénsito y otros lugares donde puedan estar
. expuestos a danos o creen peligros de tropiczos.

1.4.7.5 Los empalmes en los cordones eléctricos deben mantener la resistencia
mecdnica y eléctrica del codigo original.

1.4.7.6 La iluminacion temporal debe tener protectores cubriendo las bombillas.
Las lamparas que estén rotas o quemadas deben ser reemplazadas
inmediatamente.

1.4.7.7 El cableado con energia en cajas de distribucion, paneles de interrupcion y
lugares similares deben ser etiquetados y cubiertos en todo momento.

1.4.7.8 Las dreas peligrosas deben ser etiquetas, acordonadas y/o se debe colocar
avisos de advertencia apropiados.

1.4.7.9 Los empleados no deben trabajar en circuitos con energia de cualquier
voltaje o en la proximidad de ellos salvo si se han tomado las medidas de
seguridad adecuadas y la operacion ha sido revisada y aprobada por el
ingeniero de electricidad de la obra y el In iy

7RG
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1.4.8  Herramientas Eléctricas de Mano y Portitiles

1.4.8.1 Un operario es evaluado segin el estado de sus herramientas y como las
utiliza. Solamente las herramientas en buen estado de seguridad saldrin
del salon de las herramientas. Usted debe seguir todas las instrucciones del
fabricante. Ademas. observe las siguientes pricticas de seguridad.

1.4.8.2 Inspeccione sus herramientas diariamente para asegurar que se encuentran
en buen estado de funcionamiento. Las herramientas dafadas o
defectuosas deben ser etiquetadas, puestas fuera de servicio y devueltas al
salon de herramientas inmediatamente para su reparacion.

1.4.8.3 Las sierras eléctricas, moledoras y otras herramientas eléctricas deben
tener colocados protectores adecuados en todo momento. Retirar los
. protectores o dejarlos inoperantes puede ser causal de despido.

1.4.8.4 Las herramientas eléctricas deben ser levantadas o descendidas a mano o
en cubetas, nunca por medio de una cuerda o manguera.

1.4.8.5 Para prevenir que los empleados tropiecen o se caigan, los cables y
mangueras deben estar fuera del pase, de los escalones o escaleras. Deben
estar aseguradas a 2.2 m de altura sobre los pasillos, pasadizos rampas
como minimo de manera que no sean un peligro para tropiece para los
empleados o estén sujetas a dafios por los equipos y materiales.

1.4.8.6 Cuando utilice las herramientas mencionadas mds adelante. trabaje
proximo a alguien que las esté utilizando, usted debe utilizar equipo de
proteccion personal adicional. Si tiene preguntas sobre el equipo protector
0 las normas de seguridad pregunte a su supervisor.

1.4.8.7 Todas las herramientas eléctricas portatiles deben estar a tierra (excepto
Laboratorios con aprobacion de los asegurados. herramientas doblemente
aisladas).

. 1.4.8.8 Se debe una llave cuchilla en un tomacorriente miltiple de cada linea de
suministro para las herramientas neumaticas a mano.

1.4.8.9 Todas las conexiones de mangueras neuméticas deben estar sujetadas con
seguridad.

1.4.8.10Se debe instalar sujetadores de seguridad o dispositivo de retencion en
todas las herramientas neumaticas para prevenir una expulsion accidental
de las herramientas del cuerpo.

. L ; TRIUNFO
I.4.8.11Todo equipo que funcione con combustible debe estar apagado na-
se recarga. Se prohibe fumar durante la recarga. — —
i 6V Y 'IBUC‘:‘
1.4.8.12S0lo los empleados que tienen una credencial valida estan Pe‘?}*}}&ﬂ ‘:. e o EC

utilizar las herramientas que funcionan con energia. El represents el
fabricante dirigira clases de capacitacion en la obra cuando se solicite. Siga
todas las instrucciones del fabricante cuando utilice las herramientas que
funcionan con energia.

T T ORALE:
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1.4.9 Mancjo de Materiales, Almacenaje y Eliminacion

1.4.9.1 Todos los materiales deben ser apilados convenientemente asegurados
para prevenir que se deslicen, se caigan o colapsen.

1.4.9.2 Emplee las técnicas apropiadas cuando maneje materiales.

1.4.9.3 Los materiales almacenados no deben bloquear ninguna salida del lugar de
trabajo.

1.4.9.4 Los Materiales almacenados dentro de almacén en obras en construccion
no deben ser colocados a 1.8m de alguna ruta del montacargas u otros
dentro el area techada, ni dentro de 3.0.

1.4.9.5 Los suministros de tuberias, conductos y barras deben ser aimacenados en
rejillas o apilados y bloqueados para prevenir que se muevan.

1.4.9.6 La cantidad de material almacenado en andamios, plataforma. pasillos no
deben exceder aquel requerido para un dia de operacion o la capacidad
asignada del andamio o plataforma.

1.4.9.7 Los materiales nunca deben ser tirados o arrojados desde una distancia
mayor a los 6 metros. El drea donde seran arrojados debe estar cercada
para proteger al personal de golpes por la caida de materiales. Se requiere
conductos para basura para botar materia desde alturas mayores a 6 metros.

1.4.9.8 Los clavos que sobresalen deben ser volteados o jalados cuando se limpian
los materiales.

1.4.9.9 Los materiales no deben ser almacenados de manera que bloqueen los
accesos a las salidas de incendios o a equipo de emergencia.

1.4.10 Grias, Elevadores, Vehiculos Motorizados y Equipos Pesados

. 1.4.10.1 Todas las grias, montacargas. Vehiculos motorizados y equipo pesado
debe ser operado y mantenido para adecuarse al estindar establecido.

1.4.10.2 Todas las grias, montacargas. Vehiculos motorizados y equipo pesado
deben ser inspeccionados antes de su uso en cada turno. Todas las
defi cicncias deben ser reparadas antes de utilizar el Lquipo Lus opt.radures

1.4.10.3 EI opcrddur dehe obedccea las senales de un solo lwmbre sin en b3ET

1.4.10.4 Solo se debe reconocer un sistema unico de senales.

1.4.10.5 El mantenimiento de rutina, carga de combustible o reparaciones no debe

v fo
- ; : . . CONSORGI) WTEGRACION “SENGR DEL TR
ser realizado mientras el equipo estd en uso o encendido. Wm&u SRR

1.4.10.6 Cuando se maneja, se recarga baterias o se usa los cables para h hag
(I RE
puente. use anteojos de seguridad y protector facial.

rde [hauL
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1.410.7 Las dreas accesibles dentro del radio del péndulo de todas las gruas deben
estar cercado para prevenir que los empleados sean aplastados por el
peso.

1.4.10.8 Un empleado designado debe observar el espacio libre del equipo v
advertir oportunamente de todas las operaciones donde ¢l operador tenga
la vision obstruida.

1.4.10.9 El freno de estacionamiento debe estar colocado siempre que el vehiculo
se estacione.

1.4.10.10 EI montaje y el manejo de montacargas para el personal debe estar
conforme con los estindares establecidos.

1.4.10.11 Antes de colocar un montacargas en servicio. las funciones y servicios
. de seguridad deben ser probados completamente bajo la supervision de un
representante del fabricante u otra persona calificada igualmente.

1.4.10.12 El montaje y el montacargas para materiales debe estar conforme con
los estandares establecidos.

1.4.10.13 Un aviso que indique “No Se Permite Conductores" debe estar afichado
en la estructura del vehiculo y en cada plataforma de descarga. Los
empleados estan prohibidos de llevar material en montacargas salvo para
inspeccion y mantenimiento autorizado.

1.4.10.14 Cuadros de la capacidad de la carga designada, las velocidades de
operacion recomendadas, las advertencias de peligro y otra informacién
basica debe estar conspicuamente afichado en todas las grias montacargas
y otros equipos.

1.4.11 Escaleras

1.4.11.1 Las escaleras hechas en la obra deben ser construidas de conformidad con
. los estandares establecidos.

1.4.11.2 Una escalera rota o dafiada no debe ser utilizada. Repirela o deshagase
de ella inmediatamente. Una escalera que debe ser reparada debe llevar
una etiqueta de “No Usar" y retirada del area de trabajo.

1.4.11.3 No empalme una escalera corta para hacer una larga.

1.4.11.4 Toda escalera recta debe ser amarrada en la parte superior o asegurada de
cualquier manera para prevenir que se mueva.

1.4.11.5 Las escaleras de metal no deben utilizarse para trabajos o en dreas donde
puedan entrar en contacto con cables con energia.

1.4.11.6 Las escaleras no deben ser colocadas contra objetos movibles o
proyectadas en pasadizos sin proteccion de cercos o guardas.

1.4.11.7 La base de la escalera debe estar colocada hacia atrds a una distancia
segura de la vertical - aproximadamente una cuarta de la longitud de
trabajo.
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1.4.11.8 La escalera utilizada para tener acceso a un piso o una plataforma debe
extenderse 0.9 mm minimo sobre la plataforma.

1.4.12 Andamios

1.4.12.1 Cada andamio debe ser inspeccionado y aprobado por el capataz antes
del uso inicial luego de su alteracion o transporte

1.4.12.2 No existe tal cosa como un andamio temporal. Todos los andamios deben
ser montados y mantenidos conforme al estandar establecido.

1.4.12.3 Los guardarrieles. los rieles medios y las tablas de guardia se deben
instalar en todos los lados abiertos del andamio. deben ser construidos con
elementos proporcionados por el fabricante o con madera de 50 mm X 10
mm

. 1.4.12.4 Las planchas de los andamios deben ser de por lo menos 50 mm x 300
mm de ancho, de madera, de calidad o grado estructural o su equivalente.
Deben ser ajustadas o aseguradas y deben extenderse mas alla de los
soportes extremos por lo menos 150 mm - pero no mas de 300 mm.

1.4.12.5 Todos los andamios deben estar totalmente entablados: ningin empleado
debe trabajar desde un solo tablon.

1.4.12.6 El tablon debe ser inspeccionado visualmente antes de cada uso.

1.4.12.7 Se debe proveer una escalera de acceso para cada andamio. Esta
prohibido subir desde los extremos de la estructura salvo que su diseno
haya incorporado una escalera conveniente.

1.4.12.8 Los andamios deben estar sujetados al edificio o estructura.

1.4.12.9 No sobrecargue los andamios. El material debe subirse a medida que se
necesite. Retire el exceso de material y eliminelo de ahi cuando haya
concluido el trabajo.

’ 1.4.12.10 Los barriles. cajas. cubetas y objetos inestables similares nunca deben
ser utilizados como plataformas de trabajo o para soportar los andamios.

1.4.12.11 Los andamios o las plataformas de trabajo no deben ser modificados por
personal no autorizado.

1.4.13 Operaciones de Corte y Soldadura

1.4.13.1 Las operaciones de corte y soldadura tienen un alto potencial de lesiones
personales e incendio.

Cuando se realice una de ellas, usted debe inspeccionar su drea de trabajo
para asegurarse que las chispas o metal fundido caigan sobre material
combustible. Si usted no puede proporcionar la proteccion necesaria
consulte con su supervisor.

1.4.13.2 Cuando queme o suelde, se debe utilizar las gafas protectoras de la vista,
el protector facial o cascos de soldador. Siempre utilice los protectores

‘0 = )8 8 - B 10 . g _s"“_»‘ . S =% 1.] .\‘. "
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1.4.13.3 Nunca suelde o queme sobre barriles. tanques. tuberia u otros sistemas
que pudieran contener combustible o productos desconocidos sin obtener
primero la aprobacion de otra autoridad responsable.

1.4.13.4 Capuchas protectoras deben colocarse sobre todos los cilindros que no
estén en uso.

1.4.13.5 Todos los cilindros deben estar adecuadamente asegurados para prevenir
un tropiezo.

1.4.13.6 Los cilindros de oxigeno y acetileno (u otros gases combustibles) en
almacenaje deben estar separados uno de otros por una barrera de 6 metros
o 1.5 metros que tenga una resistencia para una hora de fuego.

1.4.13.7 Las soldaduras. quemado y calentamiento realizado en espacios

. confinados pueden requerir una ventilacion general mecdnica o un escape
local para reducir las concentraciones de humos a niveles aceptables. El

Ingeniero de Seguridad sera consultado antes de iniciar estas operaciones.

1.4 13.8 Si no se puede proporcionar una adecuada ventilacion, los empleados
deben estar provistos y obligados a usar aparatos de suministro de aire para
respirar.

1.4.13.9 Cuando se realice soldaduras, cortes o calentamiento de metales que
tienen un significante contenido toxico, como los metales que contienen
zine, plomo, cadmio, o cromo, en espacios abiertos, se debe utilizar los
respiradores con filtro.

1.4.14 Excavaciones y Zanjas

4.14.1 Las zanjas de 1.5 metros o de mas profundidad deben ser entibadas o tener
un talud de reposo. Toda excavacion en suelo inestable puede requerir
entibado o tener una pendiente.

. 4.14.2 Todo el material de las excavaciones debe ser colocado por lo menos a 0.5
metros del canto de la excavacion. Se debe tomar la precaucion para
prevenir que dicho material caiga dentro de la excavacion.

4.14.3 Toda excavacion debe estar adecuadamente cercada y se debe utilizar luces
de advertencia en horas de oscuridad que sefale la excavacion.

4.14.4 Se debe prever un acceso seguro a toda excavacion por medio de escaleras,
escalones o rampas.

4.14.5 Toda excavacion debe ser rellenada y consolidada adecuadamente a la vez
la superficie debe dejarse en buenas condiciones tan pronto como sea
posible.

1.4.15 Las Reglas de Transito en el lugar de la Obra

4.15.1 Todas las personas que conducen vehiculos en el lugar de la obra deben

obedecer las Reglas de Transito de la Obra. Se define como vehiculo a toda
eoarvial sSEROR DEL TRANFG
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magquinaria y/o equipo de construceion en movimiento sobre los caminos
de la Obra.
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Cuando se maneje en los caminos de la Obra. todos los conductores deben
contar un Permiso de Conducir valido que corresponda con el vehiculo que
es utilizado.

4.15.3 El conductor no podra exceder la velocidad limite.

4.15.4 No retome su lado de la calzada luego de pasar a otro vehiculo hasta no
estar convencido que es seguro.

4.15.5 No conduzca su vehiculo paralelo a otro vehiculo que va en la misma
direccion.

4.15.6 Los conductores deben reducir la velocidad cuando conduzcan de areas
. congestionadas. Otorgue al trafico peatonal consideracion.

4.15.7 No doble la curva en diagonal -manténgase a la derecha- de la pista hasta
dar la vuelta. luego ingrese a la calzada que esta tomando por el lado
derecho de la misma.

4.15.8 Cuando se aproxime a vehiculos mas lentos, animales, o cualquier cosa
inusual - disminuya la velocidad,

4.15.9 No conduzca sobre la berma lateral de la carretera.
4.15.10 No siga muy de cerca al vehiculo que tiene delante suyo.

4.15.11 Los conductores no deben manejar alrededor de las barricadas en una via
o al costado de la calzada que tiene las barricadas.

4.15.12 Un vehiculo de emergencia, cuando esta acudiendo a un llamado de
emergencia, tiene derecho a pase primero que cualquier otro vehiculo.

4.15.13 Los conductores no deben pasar a ningtin vehiculo en una zona de “NO
. ADELANTAR". Una zona de “no adelantar”- esta sefializada con avisos.

4.15.14 Los conductores deben usar la bocina del vehiculo muy de vez en cuando
para indicar su intencion de pasar al otro vehiculo.

4.15.15 No lleve mas de tres (3) personas en el asiento delantero de todo vehiculo.
Esto incluye al conductor.

4.15.16 Los conductores no deben permitir que los pasajeros bajen del vehiculo
sino hasta que haya llegado a detenerse por completo. Observe por ambas
direcciones antes de abrir las puertas del vehiculo.

4.15.17 Todos los pasajeros deben mantener los brazos y las piernas dentro de las
ventanas de las camionetas pick-up y los camiones cuando estén en
movimiento. Ningun empleado debe pararse estando dentro de los
camiones 0 camionetas mientras estén en movimiento.

4.15.18 Los pasajeros no estan permitidos viajar encima de cargas de material.
4.15.19 Las luces de los vehiculos deben encenderse a la puesta del sol y apagarse
AT ETOCN
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4.15.20 Cuando conduzca con las luces encendidas. baje las luces delanteras
cuando esta dentro de 500 metros de distancia de trafico que se aproxima,
baje las luces delanteras cuando siga a otro vehiculo dentro de una
distancia de 200 metros.

4.15.21 Cuando conduzca en medio del polvo, bruma o neblina. las luces
delanteras deben estar bajas y/o se debe encender las luces de neblina.

Nota: las luces altas resultan en un reflejo que rebota cuando se maneja en
estas condiciones.

4.15.22 En condiciones de fuerte polvo, los conductores deben reducir la

velocidad. En tormentas de polvo. las condiciones pueden exigir que el

. conductor se estacione a un costado de la via hasta que la visibilidad
mejore.

4.15.23 Las seiiales de luces se deben usar solamente como senales para voltear.
La senal de luz debe activarse aproximadamente a 200 metros antes de dar
la vuelta. Asegurese que la sefial de luz se apague después de haber
completado la curva.

4.15.24 Los conductores no deben estacionar en zonas de incendio. zonas
restringidas u otras areas donde no se permite el estacionamiento. como
los pasajes. los accesos a puertas, etc.

4.15.25 Estacione en areas designadas, donde haya una indicacion.

4.15.26 Los conductores no deben dejar sus vehiculos sin atencion con alguna
puerta abierta.

4.15.27 Los conductores deben verificar alrededor de su vehiculo antes de
retroceder de un espacio donde ha estado estacionado. para asegurarse que
. no hay ningtin objeto por donde el vehiculo debe pasar.

4.15.28 Cuando transporte material o equipo, esa carga debe asegurarse con
sujetadores para evitar su movimiento.

4.15.29 Todo derrame sobre la via desde un vehiculo de carga, como arena,
piedras u otro material. debe ser retirado de la via inmediatamente.

4.15.30 El vehiculo no debe estar cargado por encima del limite de carga prescrito
para ese tipo de vehiculo.

4.15.31 Todo vehiculo debe estar equipado de dos (2) luces delanteras. 2
posteriores, sefiales de luz para voltear y también luces de pare: deben estar
conformes en todo momento y tener sirena para retroceso de vehiculo,

Nota: Todo conductor debe inspeccionar su vehiculo para asegurarse que
todas las luces funcionan adecuadamente.

4.15.32 Las llantas y los frenos de todo vehiculo deben encontrarse en buenas
condiciones en todo momento.
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33 Los conductores deben mantener limpios. en todo momento. los
parabrisas. las luces delanteras. traseras. los ESPEJOS retrovisores.
4.15.34 No se debe exceder la velocidad de disefio de la carretera.
1.4.16 Los Pasajes de Seguridad

4.16.1 EI pasaje de seguridad debe estar seializado para distinguirlo del drea de
trabajo.

4.16.2 Se debe mantener los pasajes de seguridad libre de todo material y peligros

4.16.3 Los pasajes de seguridad deben estar libres de todo obstaculo para todos
los vehiculos y peatones.

1.5 CONTROL DE VIOLACIONES Y PENALIDAD

. 5.1 Para garantizar la seguridad, se deben imponer, sanciones a quienes violan
las reglas y/o requisitos de seguridad.

52 A todo aquel que por su desconsideracion. descuido o falta de
conocimiento ha resultado lesionado o ha ocasionado dafios a la propiedad.

53 A todo aquel cuya violacion de los reglamentos de seguridad haya
resultado en dafos a la propiedad o ha impedido e! desarrollo normal de
las operaciones.

54 Atodo aquel que no reporte algin tipo de accidente o trate de encubrirlo.

5.5 A todo aquel que engaiie o coopere con las acciones mas arriba en acapite
5.0,1.2.3.

1.6 PROCEDIMIENTO PARA REPORTAR ACCIDENTE

6.1.  Todos los accidentes que ocurran en el lugar de la Obra o en ruta a ella o
. de ella, deben ser reportados inmediatamente.

6.2 Primero - Hagase cargo de los heridos.

En caso de heridos que requieran de ambulancia o atencion médica en la
escena del accidente.

O llame al Hospital utilizando cualquier teléfono en la Obra.
6.3 Segundo - Reporte el Accidente
0.3.1  Durante Horas de Trabajo Normales

Reporte inmediatamente al Ingeniero de Seguridad.

6.3.

o

Después de Horas Normales de Trabajo
Reporte inmediatamente al Ingeniero de Seguridad

6.4 Contacte con las Autoridades Policiales
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La informacion a las autoridades policiales de todo accidente industrial y
de transito que ocurra en la Obra debe ser realizada por el Ingeniero de
Seguridad.

Conclusiones:

Las charlas de seguridad se realizaron a cargo del ing. RESIDENTE DEL
SERVICIO responsables en obra, para evitar posibles accidentes que pudieran sufrir
durante el proceso constructivo el personal que labora en dicho servicio. En el periodo
de informe No se suscitd accidente alguno.
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1. las actas se presentaron en el primer informe, correspondiente a la valorizacién n®

01 del mes de enero del 2021.
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