GOBIERNO PROVINCIAL DE POMABAMBA
Creado por ley N°12120 de fecha 21 de febrero de 1861
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL

"ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU 200 ANOS DE INDEPENDENCIA

INFORME N® 0825 -2021 - MPP - GDUR/SGOICU

e e ——
MUMCFPALIDAU PROVINCIAL DE p
G Gerencia de Desarroilo 1/

REC:im™

A Ing. Francisco Fernando Eme Trujillo

Gerente de Desarrollo Urbano y Rural o =

Exp. WL, Y Y. roios. b

DE Ing. Renzo Cristian Espinoza Castillo Hora .- 49, Fima &

Sub Gerencia de Obras, Inspeccién y Control Urbang = m_—
ASUNTO : CONFORMIDAD DE INFORME MENSUAL N¢ 01 DEL

CONTRATISTA
REFERENCIA : (1) SERVICIO:"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL

CAMINO VECINAL AN-585 QUINUAMBA-CAJAPANCA- YAMYAN

L=32.640KM DISTRITO DE QUINUAMABA PROVINCIA DE POMABAMBA,

ANCASH”,

(2) INFORME N° 025-2021-MPP/IVP-P/GG
FECHA : Pomabamba, 17 de Agosto del 2021.

Es grato dirigirme a usted. Para saludarlo cordialmente, Y a su vez para
remitirle la conformidad del informe mensual N 01 del ejecutor CONSORCIO
QUINUABAMBA del servicio:"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DELCAMINO AN-585
QUINUAMBA-CAJAPANCA- YAMYAN L=32.640KM DISTRITO DE QUINUAMABA PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH".Correspondiente al mes de Marzo del 2021 periodo del 01 al 31
Marzo 2021 y visto el informe de conformidad del [nspector de Servicio, se procede a dar la
conformidad.

Presentando el siguiente detalle:

ITEM DESCRIPCION MONTO
INFORME Pago por concepto de informe mensual N2 01 del ejecutor
MENSUAL N¢ | Correspondiente al mes de Marzo 2021, del

01 servicio:"MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEI §/.27,821.59

CAMINO AN-585 QUINUAMBA-CAJAPANCA- YAMYAN

HSEILTaR L=32.640KM DISTRITO DE QUINUAMABA PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH".ANCASH", ANCASH",
Total, a facturar por el Contratista. $/.27,821.59
Retencion de Fiel cumplimiento (10% Monto Contractual) 00.00
Monto a pagar al Contratista. S/. 27,821.59
Se adjunta:

Un informe de Valorizacion Mensual N2 01 correspondiente al mes de Marzo 2021 en formato
original. (101 folios C/ Informe)+CD.

Es todo cuanto informo para su correspondiente tramite a la brevedad posible y me
suscribo de Ud. Reiterandole mi saludo cordial y estima personal.

Atentamente,

o
¢

Ci
Arch.
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INSTITUTO VIAL PROVINCIAL
DE POMABAMB A

Creado por Ordenanza Municipal N° 002-2005-GPP. de fecha 26 de Agosto del 2003

— ———

“ . . . MUNICIPALIDAD PRovmcuL DEP
Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Homb Gerencia de Desarrollo U
“Afio del Bicentenario del Peri: 200 afios de Independencia” RECIE
88 JUL 201
INFORME N° 025 20211vP-P/GG o 0. T saon
B HD!'I Q«'.ujﬂl"‘w“' Firma..
SENOR 3 Ing. FRANCISCO FERNANDO EME TRUJILLO §7
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural - MPP
ATENCION : Ing. RENZO CRISTIAN ESPINOZA CASTILLO

Sub Gerencia De Obras, Inspeccion Y Control Urbano

ASUNTO ? CONFORMIDAD AL INFORME N° 01 (MARZO) - FASE IIT -
“SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN 585 (QUINUABAMBA)
— CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM”. PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH”

REFERENCIA:
a. CARTAN°011-2021-CONSORCO QUINUABAMBA/RC
b. CARTA N° 12-2021/MPP/NEA/I
¢. CARTA N° 004-2021-/CORL
d. CARTA N° 001-2021-JJLB/R
e. RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 154-2020-MPP/GM
f CONTRATO DE PROCEDIENTO DE SELECCION N° 008-2020-
MPP/GM
FECHA s Pomabamba, 02 de julio del 2021

Por medio del presente me dirijo a Ud. Para saludarlo muy cordialmente con la finalidad de
emitir la CONFORMIDAD AL INFORME N° 01 (MARZO) - FASE III -, correspondiente al
periodo del 01 al 31 del mes de marzo del 2021, de la ejecucion del servicio: “MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN 585 (QUINUABAMBA) -
CAJAPANCA, L=32.640 KM". PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH ", presentado por el
contratista, en cumplimiento a las obligaciones del Contrato y términos de referencia del decreto
de urgencia N° 070-2020.

PRONUNCIAMIENTO DE LA INSPECTORIA:
Luego de haber revisado al INFORME N° 01 (MARZO) - FASE Il - correspondiente al mes de
marzo, el cual se APRUEBA Y DA CONFORMIDAD, mediante el presente, por lo que se solicita
continuar con su trdmite correspondiente presentando a la Municipalidad Provincial de
Pomabamba, para su tramite de pago.

Sin Otro Particular, quedo de Ustedes, aprovechando |a
consideracion mds distinguida.

oportunidad parareiterarle mi

Atentamente, .~
C.C. Arch. 8

Insﬁector del Servicio

JR. HUAMACHUCO N® 677 - MERCADO DE CONVENTO - TERCER PI1SO - POMABAMBA , TELEFONO: (043)351001, CEL: 957 - 434202
Email: ivp-pomabamba-ancashiahotmail.com
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Ao de) Dicentenario dof Perdi: 200 atios de independencia

Pomabamba, 24 de junio del 2021.

CARTA N° 011 - 2021/CONSORCIO QUINUABAMBA/RC

AL :ING: NILVER MAGNO ENRIQUEZ ACERO
Inspector del Servicio

DE : SR. VILLAVICENCIO LOPEZ GARY LORGIO
Representante Comin CONSORCIO QUINUABAMBA.

Presente.-
ASUNTO : Remito Subsanacion de informe de servicio N° 01 - del
Mantenimiento Rutinario.

REF. SERVICIO "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL AN 585 (QUINUABAMBA) - CAJAPANCA,
L=32.640 KM DISTRITO DE QUINUABAMBA, PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH"

De mi especial consideracion:

Me es singularmente grato dirigirme a Ud., con la finalidad de hacerle llegar adjunto al presente la
subsanacion del informe de servicio N° 01 - Mantenimiento Rutinario, del Contratista:
CONSORCIO QUINUABAMBA, correspondiente al mes de marzo - 2021 del servicio de la
Referencia, se realizd segiin observaciones realizadas por el inspector.

Sin otro particular, agradeciendo la atencion que brinden a la presente, quedo de ustedes.

Atentamente.

INSTITUTO viag PREVIMCIAL DE

(IVP) - POM, BAMBA)
@ Fi’l:ClBA DO




Pomabamba, 15 de abril del 2021

ARTA N° 012-2021-MPP/NEA/I

Al : SR. GARY LORGIO VILLAVICENCIO LOPEZ
Representante Comtuin del CONSORCIO QUINUABAMBA
DEL : Ing. NILVER ENRIQUEZ ACERO
Inspector
ASUNTO : PRESENTA OBSERVACIONES DEL INFORME MENSUAL N° 01.
REFERENCIA :  a) SERVICIO ; W
- YAN, L=32. KM, DI E
A A PROVINCIA DE P MABAM e

Es grato de dirigirme a Ud., para saludarlo muy cordialmente y a la vez hacerle llegar
adjunto a la presente las observaciones del INFORME MENSUAL N° 01 — MARZO 2021 DEL SERVICIO elaborada
por el CONSORCIO QUINUABAMBA del servicio de |a ejecuciéon del “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL AN 585 QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM, DISTRITO DE
QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH”, siendo los siguientes:

v' REPORTES DE TRABAJOS, falta adjuntar.
ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJO, falta adjuntar.
PROGRAMACION DEL SIGUIENTE MES, falta adjuntar.
FACTURA, corregir.
TAREO MENSUAL DE PERSONAL CON COPIA DE DNI, falta adjuntar.
COPIA DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO, falta adjuntar.
COPIA DE SEGUROS DEL PERSONAL Y VEHICULOS UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PERSONAL Y
HERRAMIENTAS, falta adjuntar.

“ %N S5 N SN

Se le recomienda el levantamiento de observaciones en un tiempo no mayor de 5 dias
calendarios.

Sin otro particular, y a la espera de su atencidén. Me suscribo a Usted.

C.c.
Arch.




Anfo del Bicentenario del Peru

Pomabamba, 05 de marzo del 2021
CARTA N* 004-2021-/CQRL

A:
NILVER M. ENRIQUEZ ACERO
INSPECTOR DE SERVICIO

De:
SR. VILLAVICENCIO LOPEZ GARY LORGIO
Representante legal CONSORCIO QUINUABAMBA

ASUNTO: Presentacion del informe de VALORIZACION N° 01 del servicio:
| “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN 585
| (QUINUABAMBA) - CAJAPANCA, L=32.640 KM”.

Me es grato dirigirme a usted Ing. NILVER M. ENRIQUEZ ACERO para saludarle y,
hacer llegar el Informe de Valorizacion N° 01 correspondiente al mes de marzo del
2021, Del servicio en ejecucion “MANTENIMIENTO PERIODICQ Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL AN 585 (QUINUABAMBA) -~ CAJAPANCA, L=32.640 KM”,.

El presente informe, se presenta en cumplimiento de las normas establecidas para
el caso y sustento para los pagos a ejecutarse al contratista por la Valorizacion

mensual del servicio N° 01.

Adjunto documentacion:
e Informe del Residente del servicio de las actividades realizadas en el
periodo
e Fotografias de los trabajos realizados.
e (Copias del cuaderno del servicio
>N ¢ Unejemplar en CD

Esperando que la presente tenga la acogida correspondiente, aprovecho la
oportunidad para expresarle las muestras de mi especial Consideracion

Atentamente,

JO QUINUABAMBA
N

97
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T
Pomabamba, 05 de Abril del 2021 q .
CARTA N° 001-2021- JJLB/R g\ 925
T QRGN

A: r‘? N <l
Gary Lorgio Villavicencio Lépez & &'; \Q
GG: Consorcio Quinuabamba g R
De: (()3 _j' g F
JESUS J. LOPEZ BLAS | \Q

Ing. Residente de obra

ASUNTO: Presentacion de informe de Valorizacion N° 01 del servicio:
“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN 585
(QUINUABAMBA) - CAJAPANCA, L=32.640 KM".

Me dirijo a Ud. ING. GG. DEL CONSORCIO QUINUABAMBA, para saludarle y, hacerle
llegar el informe de Valorizacién N° 01 del servicio mencionada en el asunto.

Es importante sefialar, se ha logrado trabajar con normalidad en mes de Marzo a
pesar de las dificultades de la pandemia y las fuertes lluvias.

Adjunto documentacion:

Y Informe de Valorizacién N° 01 del Residente del servicio
Y (1 original + CD)

Renuevo las muestras de mi consideracion.

Atentamente,

Ty ,"‘I-«- 4
A 3 s . C8pe Blas
- NGENERO CIVIL

Aaee 1o N 178086

|
|
|
|
|
I
1

‘ Cel: 958376569, 926043076 y Fijo: (043) 783229

cesalopez (@hotmail.com, jabet 17@hotmail.com

q¥



Ministerio
ﬁma de Transportes
y Comumcacmnes

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

POMABAMBA

SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL AN 585 QUINUABAMBA - CAJAPANCA -
YAMYAN, L=32.640 KM, DISTRITO DE QUINUABAMBA,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH

INFORME DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
RUTINARIO N° 01

CONSTRUCTORA: CONSORCIO QUINUABAMBA

INSPECTOR : ING. NILBER MAGNO ENRIQUEZ ACERO
RESIDENTE 1 ING. JESUS JAIMES LOPEZ BLAS

PERIODO DE INFORME : MARZO 2021

POMABAMBA - ANCASH - PERU




" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: AN-585
QUINUABAMEBA - CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM, DISTRITO DE
QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

INDICE
1. INFORMACION CONTRACTUAL
NOMBRE DEL SERVICIO

N° DE CONTRATO

ENTIDAD CONTRATANTE
CONTRATISTA

INSPECTOR DE SERVICIO
RESIDENTE DE SERVICIO
PLAZO DE EJECUCION
FECHA DE INICIO

FECHA DE CULMINACION

MONTO DE CONTRATO
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

SN R N N S N N N N NN

REPORTES DE TRABAJOS.
2.1 CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD DE SERVICIO.
2.2 ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJO.

2.3 CARGAS DE TRABAJO Y RESUMEN.

)

w

PROGRAMAION MENSUAL DE TRABAJO.
o 3.1 PROGRAMACION MENSUAL EJECUTADO.
‘ 3.2 PROGRAMACION DEL MES.

| 3.3 PROGRAMACION DEL SIGUIENTE MES.

| 4. RECURSOS UTILIZADOS.
4.1 RECURSOS HUMANOS.
4.2 HERRAMIENTAS Y MATERIALES.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACION

31089

[ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA - ANCASH
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" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: AN-585
QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM, DISTRITO DE
QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

6. PANEL FOTOGRAFICO.
7. COPIAS DEL CUADERNO DE MANTENIMIENTO.
8. PUNTOS CRITICOS.
9. ANEXOS.
9.1 FACTURA.
9.2 RELACION DE PERSONAL.
9.3 TAREO MENSUAL DE PERSONAL CON COPIA DE DNI.
9.4 PLANILLA DE PAGO MENSUAL DE PERSONAL DEL MES ANTERIOR.
9.5 COPIA DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO.
9.6 COPIA DE CONTRATO.
9.7 COPIA DE SEGUROS DEL PERSONAL Y VEHICULOS UTILIZADOS PARA
ﬁ TRANSPORTE DE PERSONAL Y HERRAMIENTAS.
9.8 DECLARACION JURADA DE NO ADEUDO DE LOS PERSONALES DE CAMPO
DE LA ZONA
9.9 INFORME DE EMERGENCIA SANITARIAY OTROS

2 {u i"Lapes Blu.
INGENWERO CIVIL
"ciP N°178086

IN° 3

REPRESENTANTE Coi+ 4 Ptaeding Shr

[ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA - ANCASH ]




CONSORCIO QUINUABAMBA
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“Pje. LA CANTUTA N® 160, Mz. 1, Lote 9, NICRUPAMPA, INDEPENDENCIA, HUARAZ, Telef. 422890, Cel. 943144002,

RPM *346202 Email: iconsaperusri@hotmail.com
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" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: AN-585
QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM, DISTRITO DE
QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

INFORMACION CONTRACTUAL

Nombre del Servicio: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: AN 585 QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM, DISTRITO DE
QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH".

N° de Contrato: N° 013-2020-MPP/GM
Entidad contratante: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA
Contratista: CONSORCIO QUINUABAMBA

Empresas que conforman el consorcio: CONSTRUCTORA ANAID" E.L.R.L.
CONSTRUCTORES GENERALES S & J S.A.C.
CORPORACION FERRETERO CANARI E.I.R.L.

Representante comun del Consorcio: SR. GARY LORGIO VILLAVICENCIO LOPEZ

Inspector de servicio: Ing. NILBER M. ENRIQUEZ ACERO
Residente de servicio: Ing: JESUS JAIMES LOPEZ BLAS
Plazo de ejecucion: 360 DIAS CALENDARIOS

Fecha de Inicio: 01 DE MARZO DEL 2021

Fecha de culminacion: 23 DE FEBRERO DEL 2022
Monto de contrato 1 S/2,225,727.08

Presupuesto de mantenimiento Rutinario: S/ 333, 859.06

Ests ?Loh:m
.L/:EN RO sz’IL =

CI? N“17e086

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA




CONSORCIO QUINUABAMBA 9

2. REPORTES DE TRABAJO

£ DEPOL ABAMEA

" ik
UINUABAMBA @rﬂg,

Pje. LA CANTUTA N@ 160, Mz. 1, Lote 9, NICRUPAMPA, INDEPENDENCIA, HUARAZ, Telef. 422890, Cel. 943144002,
RPM *346202 Email: iconsaperusri@hotmail.com



CONSORCIO QUINUABAMBA

2.1. Certificado de transitabilidad

de servicio

Pje. LA CANTUTA N° 160, Mz. 1, Lote 9, NICRUPAMPA, INDEPENDENCIA, HUARAZ, Telef. 422890, Cel. 943144002,
RPM *346202 Email: iconsaperusri@hotmail.com




CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD DEL SERVICIO

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA,
REGION ANCASH

CERTFICA

Que, el CONSORCIO QUINUABAMBA, viene realizando los trabajos
de mantenimiento rutinario del camino vecinal: AN 585 QUINUABAMBA -
CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM, DISTRITO DE QUINUABAMBA,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH, segtin el contrato N° 013-2020-MPP/GM,
suscrito con la Municipalidad Provincial de Pomabamba.

El estado de transitabilidad del camino en el periodo del 01 al 31 de
marzo de 2021, se muestra segln el siguiente cuadro:

Estado de Restricciones del Evaluacion.
transitabilidad. camino.
Bueno Ninguna X
Regular Algunas
Malo Bastantes

HERRAMIENTAS UTILIZADAS:

Palas X) Picos X) Machetes  (X)
Barretas (X) Combas X) Carretillas  (X)
Rastrilles  (X) Pisdn (X) Bicicletas  (X)
Sefales (X) Wincha (X) Segadera  (X)

PERSONAL QUE LABORA:
Jefe de mantenimiento (01) Obrero (09)

Se expide el presente, a solicitud del interesado, para los fines que
estime conveniente.

Pomabamba, 02 del mes de abril de 2021,

57



CONSORCIO QUINUABAMBA

2.2. Acta de Constatacion de trabajo

2178086 b

Pje. LA CANTUTA Ne 160, Mz. 1, Lote S, NICRUPAMPA, INDEPENDENCIA, HUARAZ, Telef. 422890, Cel. 943144002,
RPM *346202 Email: iconsaperusri@hotmail.com
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ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJO

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO QUINUABAMBA

CAMINO VECINAL i AN 585 QUINUABAMBA - CAJAPANCA -
YAMYAN, L=32.640 KM, DISTRITO DE
QUINUABAMBA, PROVINCIA DE

POMABAMBA, ANCASH

Enel Distrito de Quinuabamba, a los 31 dias del mes de marzo de 2021,
se reunieron el inspector del mantenimiento rutinario, el Ing. Jesis Jaimes Lopez Blas
en calidad de residente de servicio y de la otra parte el Sr, Gary Lorgio Villavicencio
Lépez, representante Comin del CONSORCIO QUINUABAMBA, con la finalidad de
elaborar la presente acta de constatacion de los trabajos de mantenimiento
rutinario del camino vecinal AN 585 QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN,
L=32.640 KM, DISTRITO DE QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA,
ANCASH. La constatacion se realizé conforme a las normas de evaluacién y teniendo
en cuenta las penalidades establecidas en el contrato. De esta manera el valor de la
valorizacion correspondiente al mes de mayo (01/03/21 al 31/03/21) asciende a S/
27,821.59 (VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO CON 59/100
NUEVOS SOLES).

En sefial de conformidad se procede a firmar la presente acta.

Y —

iyt -

!ny f Wik
s o LCFC‘C

\\_// I\:\i 176086

Reprasan’ran’re comdin r'esidenfe. de Ser'vicio

Inspector de servicio

I



CONSORCIO QUINUABAMBA

SORC’E QUINUABAMBA - \

Pje. LA CANTUTA N@ 160, Mz. 1, Lote 9, NICRUPAMPA, INDEPENDENCIA, HUARAZ, Telef. 422890, Cel. 943144002,
RPM *346202 Email: iconscperusri@hotmail.com
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4. RECURSOS UTILIZADOS
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4.1. Recursos Humanos
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" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: AN-585
QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM, DISTRITO DE
QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

RECURSOS HUMANOS

El CONSORCIO QUINUABAMBA, tiene como objetivo dedicarse al mantenimiento Rutinario del
camino vecinal AN-585 QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM, DISTRITO DE
QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH durante 360 dias calendarios. En este
tramo, el personal tiene experiencia obtenida a lo largo de los (ltimos afios, pues han
pertenecido a asociaciones que anteriormente han tenido a cargo el mantenimiento de otras
vias en mantenimiento rutinario.

El personal de campo viene trabajando las ocho horas diarias de lunes a viernes y los sdbados
seis horas haciendo en total 46 horas semanales, a excepcion de domingos y feriados. A
continuacion, se muestra la relacion del personal profesional y obreros:

RESIDENTE DE SERVICIO
NOMBRES APELLIDOS DN cIp
JESUS JAIME LOPEZ BLAS | 41582293 N°: 178086
PERSONAL OBRERO -

N° ] NOMBRE Y APELLIDOS I DNI

1 | GILBERTO JESUS ESTRADA ESTRADA 44252191 Jefe
2 | CARLOS RAUL VALVERDE MANSICIDOR 40862414 peén
3 | MARIO CARLOS SALINAS ESPINOZA 45161319 pedn
4 | LUIS PEDRO ARAMBURU JIRON 32608482 peén
5 | JAVIER SEVILLANO VARGAS 70651336 pedn
6 | CELESTINO DE LA CRUZ SEVILLANO 32607707 pedn
7 | EMILIO VARGAS ASCALLA 32608248 pedn
8 | GUIDO ELIZARIO SANCHEZ SALINAS 46037760 peén
9 | CARLOS RAFAEL VALVERDE VALVERDE 70839280 peén
10 | JUAN CARLOS SALINAS ESPINOZA 43882415 peén

L MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA - ANCASH ]
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4.2. Herramientas y materiales
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" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: AN-585
QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM, DISTRITO DE
QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

HERRAMIENTAS Y MATERIALES

Durante el presente mes se han utilizado las herramientas descritas en el cuadro N°
01, realizando los trabajos correspondientes al mantenimiento rutinario del servicio
de ejecucion del " MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
AN-585 QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM, DISTRITO DE
QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

DESCRIPCION UND

HERRAMIENTAS Y MATERIALES
UTILIZADAS CANTIDAD
(\’. CUAD. DE OBRA UND X 01
| CARRETILLA UND X 02
BARRETA UND X 02
COMBA UND X 01
GALONERA UND X 01
LAMPA UND X 05
PICO UND X 04
RASTRILLO UND X 02
ﬁ PISON UND X 01
CONO DE SEGURIDAD UND X 02
MACHETE UND X 02 = -
WINCHA UND X 01 E:’ 7
YESO DE 28 KG BLS X 02 C\ :

INSORC ) ¢
LUiNSORUIU NUITNUABAMLES
L

Elvicersiotons: |
k 0 Lope \
| DNIIN® 32730683 1 o2
*EPRESENTANTE oy

[ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA'I- ANCASH J
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5.CONCLUSIONES Y

RECOMENDACIONES
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" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: AN-585
QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM, DISTRITO DE
QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

5.1 CONCLUSIONES

Se presenta el informe N°® 01 correspondiente al periodo de trabajo del 01 al 31 de marzo del 2021
con un monto facturado que asciende a S/ 27,821.59 nuevos soles, del servicio de Ejecucion del
Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino AN-585 Quinuabamba - Cajapanca - Yamyan,
L=32.640 Km, Distrito de Quinuabamba, Provincia de Pomabamba, Ancash.

En este periodo (01 al 31 de marzo del 2021) el servicio se encuentra en proceso de mantenimiento
rutinario con un 8.33% de avance fisico programado y ejecutado, los trabajos se realizan con la
coordinacion y recomendaciones con el Ing. Inspector del servicio del camino vecinal.

Los trabajos se vienen realizando de manera normal, con algunas dificultades que se estan
solucionando en campo.

ﬁ 5.2 RECOMENDACIONES

Se recomienda a la entidad, continuar con los tramites correspondientes para el pago por el
servicio de mantenimiento rutinario correspondiente al mes de marzo de 2021, todo esto dentro
de los plazos establecidos.

Para evaluar el cumplimiento de las cargas de trabajo contratadas, se debe de evaluar la cantidad
de horas hombre empleadas en los trabajos y compararlas con las horas de trabajo contratadas.
Esto nos permite tener un mejor indicador de cumplimiento de la Empresa.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA - ANCASH
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6. PANEL FOTOGRAFICO
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PANEL FOTOGRAFICO

Foto N° 01: se observa a los trabajadores debidamente uniformados y
cumpliendo los protocolos sanitarios

Foto N°02: se observa los trabajos realizados de limpieza de cuneta, en la
progresiva 4+200km
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Foto N 04: se observa los trabajos de limpieza de calzada, en la
progresiva 15+250
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MR-601 | Vigilancia y Control km 56.25

i}

L/
1
-

-
part

£ v .
gl Jesy I\
—p/ing {NGENE oc B

cr ) B

(111

\ ;
>/ GV N=| A2| ool Inepecktea | B /o322

AR cACiol 0T \ABIRES -

| vaaeees O [Calzinons
| leMooiohs DT DERRUNABES

A UANDERS (08 (LWUNETAS .

I - NE e

4+ LM PhE OF POMToONVES

S VERITULAAL LAY ACTWAPADES DRIARROLLADAL EM EL MES |pE
MR DEL MANTEN I MIENYO|[RYTIANARLSD N L CobTRAaTINA 38 UE

e

ho ™
ECUEALDD RUBETA SU PNVFOUME CORMUER FOADIENTTE .

/)

\J, TV IClAL PROVINY

9 il

AN A

GEER ‘U'W“r ...... - by [ergigicia T Taf il Frere
3 L)  aaeeliy | IREVEL Chadditt — UG VIAYE N --E.- JUH Y VLYY
1 A A [[dpez| Blyt= ‘k"“ all) N i

g

lacdisil]
Na? 1 geNERO CIVIL
'é?n Ne178088

ING. RESIDENTE INSPECTOR




CONSORCIO QUINUABAMBA

8. PUNTOS CRITICOS

for @ e
(L
P 1P N¥178086
T Lopez

Pje. LA CANTUTA N2 160, Mz. 1, Lote 9, NICRUPAMPA, INDEPENDENCIA, HUARAZ, Telef. 422890, Cel. 943144002,

RPM *346202 Email: iconsaperusri@hotmail.com

; ol citL DEPOMAZAME
R UBJUABAMBA FANA M%[ = UTOVIALFREUUSCIAL DEPOR
¢ @!na Jdkis J Ldpez Blas

o mfcenigRo Civie | /




CONSORCIO QUINUABAMBA

CONSORCIO QUI

70683
ENTANTE COMUN

RPM *346202 Email: iconsaperusrl@hotmail.com



" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: AN-585
QUINUABAMEA - CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM, DISTRITO DE
QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH ™

INFORME DE PUNTOS CRITICOS

A. ANTECEDENTES

El camino vecinal: AN 585 QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM,
DISTRITO DE QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH, cuenta con 02
tramos continuos, donde la topografia de la trayectoria presenta una topografia
accidentado y escarpado.

El camino vecinal con cédigo de ruta AN-585 se ubica en el distrito de
Quinuabamba, provincia de Pomabamba, region Ancash, zona Sierra; con una
altitud promedio de 3186 m.s.n.m cuya longitud equivalente es 32.640Km. Las
coordenadas de inicio y fin son 236143.2535N, 9037711.1372E) y 245743.00N,
9038108.00E respectivamente.

B. DESCRIPCION DE ZONAS CRITICAS
Dentro del servicio del MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN
585 QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM, DISTRITO DE QUINUABAMBA,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH, existen posibles fallas geoldgicas, geotécnicas,
hidrologica y por la geografia de la zona entre las progresivas Km 11+200 al Km 11 + 300;
afectando la transitabilidad de los usuarios viales ya que el nivel de serviciabilidad disminuye
aceleradamente por continuo deslizamiento de piedras y erosién de la capa de rodadura por
presencial de lluvias.
También en este camino los constituyen todos los contrapendientes de la via, donde no existe
tajeas que permiten evacuar las aguas de las cunetas.

C. CONCLUSIONES
En los tramos de los puntos criticos correspondientes se estan tomando las medidas
correspondientes para reducir el mal estado de la condicion superficial de la calzada, realizando
como actividades de desquinche, remocion de derrumbes, limpieza de cazada y encausamiento
de pequefios cursos de agua que se generan a causa de |as precipitaciones.

D. RECOMENDACIONES
Se recomienda tomar medidas adecuadas que contrarrestan los puntos criticos mencionados.
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CONSORCIO QUINUABAMBA

9.1. Factura

TN 3200623
REPRESENTANTE COMUN

Pje. LA CANTUTA N 160, Mz. 1, Lote 9, NICRUPAMPA, INDEPENDENCIA, HUARAZ, Telef. 422890, Cel.
RPM *346202 Email: iconsaperusri@hotmail.com

943144002,



CONSTRUCTORES GENERALES S & J S.A.C.
JR. LAS TRINITARIAS 375 BARRIO NICRUPAMPA
INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20571391458
E001-18

Fecha de Vencimiento
Fecha de Emision

Sefior(es)

RUC

Establecimiento del
Emisor

:17/06/2021
. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
' DE POMABAMBA
: 20207429091
JR. LAS TRINITARIAS 375 ----

. BARRIO NICRUPAMPA
" ANCASH-HUARAZ-

INDEPENDENCIA
Tipo de Moneda : SOLES
Observacion :
Cantidad Unidad Medida Descripcion Valor Unitario ICBPER
1.00 UNIDAD INFORME N 01 DEL SERVICIO: MANTENIMIENTO PERIODICO Y 23577.62 0.00
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN 585 QUINUABAMBA -
CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM, DISTRITO DE
QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH, FASE
111, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.
i . Sub Total |
Ventas S/ 23,577.62
Valor de Venta de . [¢/ o oo Anticipos : S/ 0.00
Operaciones Gratuitas * / 0. Descuentos : S/ 0.00
Valor Venta : S/ 23,577.62
1sC : S/ 0.00
IGV : S/ 4,243.97 |
SON: VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO Y ICBPER : S/ 0.00 I
59/100 SOLES Otros Cargos : s/ 0.00 |
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de |
redondeo * S/ 0.00
Importe Total : S/ 27,821.59 |

Esta es una representacion impresa de la factura electrénica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su
clave SOL.
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CONSORCIO QUINUABAMBA

9.2. Relacion del personal; rotativo,

socios o trabajador
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Pje. LA CANTUTA N2 160, Mz. 1, Lote 9, NICRUPAMPA, INDEPEN.‘BENCIA, HUARAZ, Telef. 4228590, Cel. 943144002,
RPM *346202 Email: iconsaperusri@hotmail.com



JARAHURAN ©  3.750 km.
CAJAPANCA :  20.250 km.
YANYAN  © 39.330 km.

Foto N 05: se observa el buen cuidado de las sefiales informativas,
progresiva 00+50km




| CONSORCIO QUINUABAMBA

7. COPIAS DEL CUADERNO DE

MANTENIMIENTO
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" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: AN-585
QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM, DISTRITO DE
QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

RELACION DE PERSONAL, SOCIOS O TRABAJADOR.

El CONSORCIO QUINUABAMBA, tiene como objetivo dedicarse al mantenimiento Rutinario del
camino vecinal AN-585 QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM, DISTRITO DE
QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH durante 360 dias calendarios. En este
tramo, el personal tiene experiencia obtenida a lo largo de los dltimos afios, pues han
pertenecido a asociaciones que anteriormente han tenido a cargo el mantenimiento de otras
vias en mantenimiento rutinario.

El personal de campo viene trabajando las ocho horas diarias de lunes a viernes y los sabados
seis horas haciendo en total 46 horas semanales, a excepcion de domingos y feriados. A
continuacion, se muestra la relacion del personal profesional y obreros:

RESIDENTE DE SERVICIO
NOMBRES APELLIDOS DNI cip
JESUS JAIMES LOPEZBLAS | 41582293 N°: 178086

o PERSONAL OBRERO '
N° NOMBRE Y APELLIDOS » DNI

1 | GILBERTO JESUS ESTRADA ESTRADA 44252191 Jefe

2| CARLOS RAUL VALVERDE MANSICIDOR 40862414 peén
3 | MARIO CARLOS SALINAS ESPINOZA 45161319 |  pedn
4 | LUIS PEDRO ARAMBURU JIRON 32608482 peén
5 | JAVIER SEVILLANO VARGAS 70651336 peén

6 | CELESTINO DE LA CRUZ SEVILLANO 32607707 pedn

7 | EMILIO VARGAS ASCALLA 32608248 pedn
8 | GUIDO ELIZARIO SANCHEZ SALINAS | 46037760 peén
9 | CARLOS RAFAEL VALVERDE VALVERDE | 70839280 pedn
10 | JUAN CARLOS SALINAS ESPINOZA —] 43882415 |  pedn
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9.3. Tareo mensual de personal con
respectiva copia de DNI.

Pje. LA CANTUTA N2 160, Mz. 1, Lote 9, NICRUPAMPA, INDEPENDENCIA, HUARAZ, Telef. 422890, Cel. 943144002,
RPM *346202 Email: iconsaperusri@hotmail.com
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CONSORCIO QUINUABAMBA

9.4. Planilla de pago mensual de

personal del mes anterior

Pje. LA CANTUTA N 160, Mz. 1, Lote 9, NICRUPAMPA, INDEPENDENCIA, HUARAZ, Telef. 422890, Cel. 943144002,

RPM *346202 Email: iconsaperusri@hotmail.com
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LA PLANILLA DE PAGO MENSUAL DE PERSONAL DEL MES
ANTERIOR, NO CORRESPONDE DEBIDO A QUE ES EL PRIMER
INFORME MENSUAL DEL SERVICIO.
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CONSORCIO QUINUABAMBA

9.5. Copia de acta de entrega de

terreno

1P N2178086
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ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

En la Progresiva 0+000, cuidad de Quinuabamba, distrito de Quinuabamba y
provincia de pomabamba, departamento Ancash, siendo las 11:00 horas del dia 01 del
mes de octubre del afo 2020, reunidos la MUNCIPALIDAD PROVINCIAL DE
POMABAMBA, representado por el Alcalde encargado Prof. Rumualdo Timoteo Retuerto
Saenz, Gerente Municipal Prof. Percy Estrada Gonzales, Los representantes de la
empresa CONSORCIO QUINUABAMBA, Sr. Gary Villaviciencio Lopez, RESIDENTE DE
OBRA: Ing. Jesus Jaime Lopez Blas, INSPECTOR DEL SERVICIO: Ing. Gim Americo
Collas Portugal; INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE POMABAMBA, Ing. Nilber Enriquez
Acero; los que se encuentran reunidos en el lugar de la carretera vecinal, donde se
ejecutara la Actividad denominada “SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL
“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL AN 585
(QUINUABAMBA- CAJAPANCA - YAMYAN L=32.640 KM". Distrito de Quinuabamba,
Provincia de Pomabamba, Ancash.”. Contando con la asistencia de los abajo firmantes,
se procedio a la “Entrega de Terreno” al responsable técnico de la obra.

Asimismo, se verificé que el terreno es compatible con los alcances del Plan de
Trabajo, que corresponde a los datos sefialados en el plano de ubicacién y en los demas
planos y que se encuentra disponible y libre de reclamos por parte de terceros.

En sefal de conformidad con los términos de la presente Acta, se procedera a
suscribirla.

S:;w("ié'én@u\r.m\ GONZALEZ
NI 32608388
GERENTE MUNICIPAL
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CONSORCIO QUINUABAMBA

9.6. Copia del contrato y contrato de
consorcio en caso corresponda.

LuUNSOBRCTO RUINUABAMBA
il M /(--'*'f : A

F Cio Lopez i N
© 32730681 o ing-
ITAMTE Frsqme

Pje. LA CANTUTA N¢ 160, Mz. 1, Lote 9, NICRUPAMPA, INDEPENDENCIA, HUARAZ, Telef. 422890, Cel. 943144002,

RPM *346202 Email: iconsaperusri@hotmail.com

Ab

=0



]

Creado por Ley N° 12120 de fecha 21 de febrero de 1861
Pomabamba Puertas Abiertas a[ Turismo

“Chueddid de los \U@JJ

Bl f@ w//zs(;ru/rv?;: al @l .4' Al s/

i~
(]
]
x
o
=
(7]
x
<
5]
o
@

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABANMBA

45

“ANO DE LA UN[VERSALIZACION DE LA SALUD”

CONTRATO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION N° 013-2020-MPP/GM

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DEL SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO
Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: AN - 585 QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, L= 32.640 km, DISTRITO DE
QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH; que celebra de una parte la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
¢ % POMABAMBA con RUC: 20207423051 a quien en adelante se le denomina LA ENTIDAD, con domicilio legal en el Jr. Huaraz
£4 S/N Plaza de Armas - Pomabamba, representada por su Gerente Municipal - SR. ESTRADA GONZALEZ PERCY,
i :dentrffcado con DNI: 32608386, con atribuciones de suscribir contratos a mérito de lo dispuesto en la RESOLUCION DE
T ALCALDIA N@ 324-2019-MPP/A; y de otra parte el CONSORCIO QUINUABAMBA, conformado por las siguientes empresas:

* 'CONSTRUCTORA ANAID' E.I.R.L. con RUC: 20407836872, con domicilio legal en la Av. Av. Fitzcarrald Nro. S/N (fte. al
Vivero de los Italianos) Ancash - Carlos F. Fitzcarrald - San Luls, inscrita en la Partida Electrénica N® 11090331, del
Registro de Personas luridicas de la Oficina Registral de Huaraz, debidamente representado por el SR. CARBAJAL

MARTINEZ HUGO LUIS, con DNI: 09638432, sequn pader inscrito en la Partrda Electro :ca N 11090331, del Registro
de Personas Jurrdzcas delo Oficina Reg:sz' !l de Huaraz. : ; :

. CONSTRUCTORES "ENERALES 5&JS.A.C., con RUC: 20571391458, con domicilio legal en el Jr. Las Trinitarias Nro. 375
Barrio Nrcrupamp'" sh Huaraz - Independencia, inscrita en la Pamda E.'ectré '1123813 del Registro de
Personas Juridic ge g__-q_f;c:ind Regrstraf de Huaraz, debrdamente represent o | __‘R VILLAVICENCIO LOPEZ
GARY LORGIO, con DA ,:i' 730683 segun poder msmto len la Partida Efec%r‘gw? N 11123813, del Registro de

Personas Juridicas de la a Regfstral de Huaraz.”

Haras - Ica - Ica - Icg, mscrrf 'en la Parnda E!ectrdmm N° 13824789 del Regjsé'o de Personas Jund:cas de !a Oﬁcma
Registral de Huaraz, deb:damente representado por el SR. MARCO ANTONIO, CUEVA LOPEZ, con DNI: 44336327,

segun poder inscrito en la Parsndu Electromca N° 13824789, del Regfstro de Personas Juridicas de la Oficina Registral
de Huaraz.

LOS CONSORCIADOS designan.

LOPEZ GARY LORGIO, con DNI":?ZHOSB&' a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

! G CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES - = i
L ) = Con fecha 19 de agosto de 2020, el Comlte de Se!eccion ardjudlcd Ia Buena Pro del PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE
! 6}? 1.1 SELECCION N° 002-2020-MPP/CS-2, para lo CONTRATACION DE SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
| """ _* PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: AN- 585 QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, L= 32.640 km,
| DISTRITO DE QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH, al CONSORCIO QUINUABAMBA, cuyos detalles e
‘,\ importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.
Asinino, para el correcto desarrollo del servicio, EL CONTRATISTA, propone al siguiente plantel profesional:

ITEM CARGO NOMBRE Y APELLIDOS DNI REGISTRO CIP
( 01 RESIDENTE DEL SERVICIO JESUS JAIMES LOPEZ BLAS 41582293 178086
| 02 ASISTENTE TECNICO CLORINDA STEPPANY ESCUDERQ CUEVA 48337205 242494

USULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto lo: CONTRATACION DE SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO
Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: AN- 585 QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, L= 32.640 KM, DISTRITO DE
QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/ 2,225,727.08 (Dos Millones Doscientos Veinticinco Mil Setecientos,
Veintisiete con 08/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley,; conforme al siguiente detalle:

CO_NSOF’.UQ QUINUABAMBA

Pagina 1 de 5
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los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto qﬂ‘é’
TE kA % = ¥

" FASE II:

£ infseme gl del  sérvicip i informe “Final “de’ la " ejecucion del

“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

FASE DESCRIPCION AN- 585 QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, L= 32.640 KM

] ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO 22,257.27
1.3 Plan de Trabojo 22,257.27
17} EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO 1,847,353.48
2.1 Ejecucion del Mantenimiento Periddico 1,847,353.48
i EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO 356,116.33
32 Ejecucion del Mantenimiento Rutinario 333,859.06
3.2 Inventario de Condicion Vial 22,257.27
COSTO TOTAL DE TRAMO (S/) 2,225,727.08

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebasy, de ser el caso,
eda tener incidencia sobre

la ejecucion del servi&fﬁa‘ﬁﬁi‘teﬂa del presente contrato.
CLAUSULA CUARTA: DELPAGO

S A T s % ! ‘ )E‘ S 5 - 3
LA ENTIDAD se obliga @ pagar. la contraprestacidn a EL CONTRATISTA en SOLES, 112,5 PARCIALES, luego de la
recepcion formal y céfig 2@? 'b'chmenm&iq‘m'cér'rersgoqdr'_gnfé,.'ségﬁn lo establ c‘@!d er jeT articulo 171 del Reglamento

de la Ley de Contrataciones. Q&'smdo; para cuyo ;fetto"él CONSORCIO QUINU. BA, o designado como operador

tributario a CONS TRUCTORE.G; ENERALESS & JS.A.C,, con RUC: 20571391458, coni.’é- fﬁgo de Cuenta Interbancario (CCI):

011 260 000 100 057 993 76. C&Ee indicar que los pagos se realizaran conforme al ffg"quien te detalle:
Gl j4 ety F

CONFORMIDAD DE LA SUB GERENCIA DE
OBRAS, INSPECCION Y CONTROL URBANO

Yo

DESCRIPCION DE LA PRESTA crcj;_v PAGOS PARCIALES

FASE I:

7 ; —
Entrega del Plan de Trabajo. =a'en' Monto del Contrato Origina

Aprobacidn del R{d;: de Trabajo

Se paga mensudimente de acuerdo al
“ovance mensual ejecutado, teniendo
como limite el 83% del monto del
contrato original.

Sy Conformidad de ‘los informes mensual
Entrega de Informes Menstiales e | - opmidad ,dg?_a{ faf B suales e
Mantenimienta PErfgdico.

mantenimiento periodico.

£ Se poga mensualmente por

FASE 1l: Conformidad de los informes meﬁsuales del | mantenimiento rutinario.
* Entrega de Informes Mensuales del Mantehim]’g’nta Rutinario. ~ - La suma de dichos pogos representa el
servicio de mantenimiento rutinorio. oo :_':'—‘2‘5 F LUl ] 15% del monto del Contrato original

* Inventario de condicion vial.

Aprobacion del Inventario de Condicion Vial. 1% del Monto del Contrato Original
13Ty Al e

£ PRV O R A P A

! Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién deberd hacerio en un plazo que no excederd de

los diez (10) dias de producida la recepcion.
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince {15) dias calendario siguiente a la conformidad de los servicios,
siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba acaso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA
tendrd derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del
Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debic efectuarse.
CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

' plazo de ejecucion del presente contrato es de CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO (475) DIAS CALENDARIO, el mismo
que, de acuerdo a las bases del procedimiento especial de seleccicn se computa segun el siguiente detalle:

FASE PLAZO COMPUTO DESDE EL:

FASE | 20 DIAS CALENDARIO DIA SIGUIENTE DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

FASE Il 90 DIAS CALENDARIO DIA SIGUIENTE EN QUE LA ENTIDAD COMUNICA LA APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO
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360 DIAS CALENDARIO | pia SIGUIENTE DE SUSCRITA EL ACTA DE TERMINACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA FASE Il

FASE It

DIA SIGUIENTE DE SUSCRITA EL ACTA OE TERMINACION DE [AS ACTIVIDADES DE

Df; NDARI
05 DIAS CaLENDARIO MANTENIMIENTO RUTINARIO

TOTAL 475 DIAS CALENDARIO

- CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
| El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los documentos derivados
del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las partes,

CLAUSULA SETIMA: GA RANTIAS

*  De fiel cumplimiento de/ contrato: 5/ 222,572.71 (Doscientos Veintid s Mil Quig{eg&g Setenta y Dos con 71/100

la retencion que debe efectuar (A ENTIDAD, durante lo prime_r‘q;f’_n(ﬁ' I ndmero total de pagos

%&”s«
{05 hubiere renovado antes de la
[ articulo 155 del Reglamento de o

a realizarse, c:fe':;r
CLAUSULA OCTAVA: EJE
PR
LA ENTIDAD puede solicitar
fecha de su vencimiento, con 7
Ley de Contrataciones de/ Estac?a:’

== L SR e
CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE 1A PRESTACION DEL SERVICIO 9§
La conformidad de la prestacicm?,de_i servicio se regula por lo dispuesto en e/ a(t[é@.’o 168 del Reglamento de g Ley de
Contrataciones del Estado, 1o c;ﬁ ormidad serd otorgada por el inspector del Serviclo, Sub Gerencia de Obras, Inspeccidn

y Control Urbano, y Gerencia de Desqm_zﬂo Urbano y Rural, en el plazo méximo de DIEZ (10) dias de producida la
recepcion, Py

P e gty " . -f;;"; )
De existir observaciones, LA -gt‘\'fTIDAD.[as, corhur@(ca F#f., CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas,

otorgdndole un plazo para subs@nar no menor a"fé‘do.g (2} ni.mayor de diez (1 0) dias, dependiendo de g complejidad o
sofisticacion de la con tratacion. Si pese al gfgio otorgad(); EL ;.‘OI\{TRA TISTA no cumpliese a cabalidad con Ia subsanacion,
LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos _bqfig[qhalesﬂb:dja'?d'.‘g‘écorrecciones pertinentes. En este supuesto
corresponde aplicar la penalidad por rriérbh‘éfe;de el yeﬁtqi‘miéﬁto del pl'a:z_p para subsanar.

Este procedimiento no resulta ap!icabfe\fudndo fos servicios rﬁam‘ﬁestgmente no cumplan con las caracteristicas y i
condiciones ofrecidas, en Cuyo caso LA ENTIDAD_no otorga la confomgid&id, debiendo considerarse Como no ejecutada g

prestacion, aplicéndose [a penalidad que correépéinda Por cada dia de atraso.

4 ﬁ/ CLAUSULA DECIMA: DECLARACIGN JURADA DEL CONTRATISTA /1 12

Wobidesio fo 11 EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato,

e o bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA UNDECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva suderecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios

0.10 x monto vigente

& Penalidad Diarig =

§ Fx plazo vigente en dias
&€

i
H Donde:
i F=0.25para plazos mayores g sesenta (60) digs. oL
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“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado. Adr’ciona?mente, se considera
y Justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
¢ sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este dltimo caso la calificacion del retraso como
justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipo, conforme
el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segtn corresponda; o si fuera necesario, se cobra del
% monto resultante de la ejecucidn de la garantia de fiel cumplimiento.
|- Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto mdximo equivalente al diez por ciento (10%) del
/= ; monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.
Cuando se llegue a cubrir el monto mdximo de la penalidad por mora o el monto mdxime para otras penalidades, de ser el
caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.
CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO Zah
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numera.' 32.3 dei articulo 32 y articulo 36 de la
Ley de Conrrammones ‘c'IeIuEstado y el articulo 164 de su Reglamento, De darse el caso, LA ENTIDAD procederd de acuerdo

or causas rmputables @ algunas de las partes, s e resarcir los dafios y perjuicios
nizacion correspondiente. Elfo no obsta la aphca% 6n de las sanciones administrativas,
penalesy pecumanas aque dIE?‘IG incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondon

Lo sefalado precedentemente na exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demds obligaciones previstas en
el presente contrato. ‘ i

. CLAUSULA DECIMA QUINTA: ANTICORRUPCION :

\. - \EL CONTRATISTA declara v garannza no haber, directo o indirectamente, o trarandose de una persona juridica a través de
J us socios, integrantes de los. 6rgonos de administracidn, apoderados, representa tes legales, funcionarios, asesores o
‘/ personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido,
J ‘_/ % ;- negociado o efectuado, cua.'quier pago o, en geneml cualquier beneficio o incentivo :Iega! en relacion al contrato.

"""" Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato, con honestidad,
probidad, veracidad e integridad y de no. cometer actos degafes ode corrupcrdn directa o indirectamente o a través de sus
socios, accionistas, participacionistas, integrantes. de los. drganos de admimstraaon apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores y personas vinculadas o las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado. - : 1”

A ") . Ademds, EL CONTRATISTA se compromete a r} comumcar a las autaridades competentes, de manera directa y oportuna,
I cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de.la que tuviera conoc:mrento, y i) adoptar medidas técnicas, organizativas
" y/o de personal apropiadas para evitar los referidos octos o pract:cas

CLAUSULA DECIMA SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita
el OSCE y demds normativa especial que resulte aplicable, serdn de aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del
Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y demds normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven mediante conciliacidn o
arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de
caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,

Facultativamente, cualquiera de las portes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo de caducidad
correspondiente, sequn lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio
de recurrir al arbitraje, en caso no se lleque a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las
controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificacion, segun
lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

QUINUABAMBA

CONSORCI

Pagina 4 Eigfiﬁ

\“




M_UMC;IPALLDAD PROY INCIAL DE POMABANBA
eado por Ley N° 12120 a 21 de febrero de 1861
fPomabamB (Puerta }l6zerta5 al Turismo
“Coudad de los Cedros”®
iiEall '5’%13&?@ OTLET ﬂf 2 'ﬂjﬁm il 3

x
=]
=
5]
T
I3
']

10

@

“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos los gastos que demande
esta formalidad.
CLAUSULA NOVENA: FINANCIAMIENTO Y/O PREVISION PRESUPUESTAL
El egreso que genere el presente contrato, serd afectado segun el siguiente detalle:
4 Faselyll, ala Certificacidn de Crédito Presupuestario Nota N° 0000466.
4 Fase lll, segun la prevision presupuestal otorgada por la Gerencia de Administracion y Finanzas mediante INFORME
N® 80-2020/MPPGAF/WV, de fecha 15 de julio de 2020.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecucion
del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jr. Huaraz s/n - Plaza de Armas - Pomabamba - Ancash

DOMICILIO DE EL CONTRATISTA: JR. HUAMACHUCO NRO, SN C.P, POMABAMBA ANCASH - POMABAMBA — POMABAMBA,
CORREO ELECTRONICO garywlmwcencwo?UJO@gmm{ com, CELULAR: 921 348 889.

La variacion del dormc:ho aqur declarado de alguna de las partes debe ser comumcada la atra parte formalmente y por
escrito, con una anhclpacfdn no menor de quince (15) dias calendano

:,
De acuerdo con las bases Integradas la oferta y las d:spcs:ciones del presente ontrato, las partes lo firman por
duplicado en seiial de conformidad en la ciudad de Pomabamba, a los Treinta y un {31} dias del mes de agosto de 2020.

Pﬁgma 5des
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9.7. copia de seguros del personal y
vehiculos utilizados para transporte de
personal y herramientas.
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CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s)
esta(n) asegurada(s) en nuestra compafia, a nombre de la empresa CONSTRAUCTORA
GENERALES S & J SAC bajo la Poliza de Pensiones No. 7012100037946 y contrato de Salud
No. 7022100044299, con vigencia del 01/03/2021 hasta el 31/03/2021, con las coberturas de
Pensiones y Salud por trabajo de riesgo segun la ley N° 26790 y normas complementarias.

ASEGURADO(S)

1 DNI 43882415 JUAN CARLOS SALINAS ESPINOZA
2 DNI 40862414 CARLOS RAUL VALVERDE MANSICIDOR
3 DNI 32607707 CELESTINO DE LA CRUZ SEVILLANO
4 DNI 46037760 GUIDO SANCHEZ SALINAS
5 DNI 32608248 EMILIO VARGAS ASCALLE
ﬁ 6 DNI 44252191 GILBERTO JESUS ESTRADA ESTRADA
7 DNI 70651336 JAVIER SEVILLANO VARGAS
8 DNI 32608482 LUIS ARAMBURO GIRON
@ 9 DNI 45161319 MARIO SALINAS ESPINOZA
10 DNI 70839280 CARLOS RAFAEL VALVERDE VALVERDE

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

28/04/2021 09:17:20 am
ANTHONY QUIROZ ALIAGA

ﬁ ISAAC RAMIREZ MOLINA
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

La presente cobertura no ampara trabajos en mineria subterranea (socavén).

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones sefialadas en las polizas ylo contratos
respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas

del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emision del presente documento no existe siniestro alguno
materia de reclamo.

Puede verificar la validez de este documento, ingresando a https://constanciassctr.mapfre.com.pe/#/
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9.8. Declaracion jurada de no adeudo
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DECLARACION JURADA DE NO ADEUDO

El que suscribe el representante comtn del consorcio Quinuabamba Sr. GARY LORGIO
VILLAVICENCIO LOPEZ con DNI 32730683, domiciliado en el jr. Las Trinitarias N° 375 Barrio
Nicrupampa Ancash-Huaraz

DECLARO BAJO JURAMENTO y responsabilidad de, NO ADEUDO bienes materiales y/o adeudar
algln importe monetario u otros.

La presente declaracion jurada responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento que, si
lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcences de lo establesido en los articulos 411 y 438 del
codigo penal, que estableces: sera reprimido con pena privativa de la libertad no menor de uno
ni mayor de 04 afios, para lo que hacen una falsa declaracion, violando la presuncién de
veracidad y para aquellos que cometen falsedad, simulando o alterando la verdad.

En fe de lo antes sefialado, suscribo la presente declaracién jurada
Pomabamba, 31 de marzo del 2021

Atentamente

Representante comun del consorcio
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9.9. Informe de emergencia sanitaria y
otros.
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" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: AN-585
QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM, DISTRITO DE
QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

INFORME DE EMERGENCIA SANITARIA - COVID 19

La empresa CONSORCIO QUINUABAMBA viene realizando charlas de Emergencia
Sanitaria COVID 19. En el Servicio: " MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: AN-585 QUINUABAMBA - CAJAPANCA -
YAMYAN, [=32.640 KM, DISTRITO DE QUINUABAMBA, PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH *, Durante el periodo del 01 de Marzo de 2021 al 31 de
Marzo de 2021.

Objetivo:

h Protegernos a si mismo y a los demas contra la COVID-19, durante el SERVICIO DE

| MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: AN-585
QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, [=32.640 KM, DISTRITO DE
QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH

Generalidades:

Si la COVID-19 se propaga en nuestra comunidad, nos mantenemos seguro mediante la
adopcion de algunas sencillas medidas de precaucion, por ejemplo, mantener el
distanciamiento fisico, llevar mascarilla, ventilar bien las habitaciones, evitar las
aglomeraciones, lavarse las manos y, al toser, cubrirse la boca y la nariz con el codo

flexionado o con un paiiuelo. Asi lo practicamos en lugar en el que se vive y trabaja.
™  Procedimiento:

e Guardamos al menos 1 metro de distancia entre uno y otras personas, a fin de
reducir su riesgo de infeccion cuando otros tosen, estornudan o hablan.
Mantenemos una distancia aiin mayor entre uno y otras personas en espacios

interiores. Cuanto mayor distancia, mejor.

e Convertimos el uso de la mascarilla en una parte normal de nuestra interaccion

con otras personas.

Indicaciones basicas sobre la manera de ponerse la mascarilla:

{ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMAB%MBA - ANCASH ]




" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: AN-585
QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM, DISTRITO DE
QUINUABAMEA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

¢ Lavamos las manos antes de ponerse la mascarilla, y también antes y después de

quitarsela.
e Asegurarnos de que se cubra la nariz, la boca y el menton.
e Las charlas inciden en temas como éste:

Indicaciones especificas sobre el tipo de mascarilla que se ha de usar, y en qué
circunstancias, en funcién de la magnitud de la circulacion del virus en el lugar en que

usted vive, el lugar al que se dirige y quién es usted.

Utilice una mascarilla de tela, a menos que pertenezca usted a un grupo de riesgo
h determinado. Esto es especialmente importante cuando no pueda mantener la distancia

fisica, en particular en entornos de aglomeraciones y en interiores poco ventilados.
Utilice una mascarilla médica/quirurgica si:

Es mayor de 60 afios

Tiene enfermedades preexistentes,

Se siente mal y/o

Esta cuidando a un miembro de la familia enfermo.

Para los profesionales sanitarios, las mascarillas médicas son equipo de proteccion
personal esencial cuando tratan casos sospechosos, probables o confirmados de COVID-
19. Las mascarillas auto filtrantes (entre ellas las FFP2, FFP3, N95, N99) se deberan
utilizar en los entornos donde se realizan procedimientos generadores de aerosoles, y se

deben adecuar para asegurar el uso de la talla correcta.

Mirar o escuchar estas charlas para obtener mas informacién sobre la manera en que el

virus de la COVID-19 infecta a las personas, y sobre la reaccién de nuestro organismo.

Evite las 3 “C”: espacios cerrados, congestionados o que entrafien contactos cercanos.
Se han notificado brotes en restaurantes, ensayos de coros, clases de gimnasia, clubes

nocturnos, oficinas y lugares de culto en los se han reunido personas, con frecuencia en

icentio Lopez
% ]




03

" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: AN-585
QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM, DISTRITO DE
QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

lugares interiores abarrotados en los que se suele hablar en voz alta, gritar, resoplar o
cantar.

Los riesgos de contagio con el virus de la COVID-19 son mas alto en espacios abarrotados
e insuficientemente ventilados en los que las personas infectadas pasan mucho tiempo
juntas y muy cerca unas de otras. Al parecer, en esos entornos el virus se propaga con
mayor facilidad por medio de goticulas respiratorias o aerosoles, por lo que es ain mas
importante adoptar precauciones.

Reunase al aire libre. Las reuniones al aire libre son mas seguras que en interiores, en
particular si los espacios interiores son pequefios y carecen de circulacion de aire exterior.
Para mas informacion sobre la manera de organizar actividades tales como reuniones
familiares, partidos de futbol infantiles y celebraciones familiares, consulte nuestras
Preguntas y respuestas sobre las pequefias reuniones sociales

Evite lugares abarrotados o interiores, pero si no puede, adopte las siguientes
precauciones:

Abra una ventana. Aumente el caudal de ‘ventilacion natural® en los lugares cerrados.

Lavese periodica y cuidadosamente las manos con un gel hidro alcohdlico o con agua y

jabon. Esto elimina los gérmenes que pudieran estar en sus manos, incluidos los virus.

Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Las manos tocan muchas superficies en las que
podrian coger el virus. Una vez contaminadas, pueden transportar el virus a los ojos, la

) nariz o la boca. Desde alli el virus puede entrar en el organismo e infectarlo.

Al toser o estornudar ctibrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un paiiuelo.
Luego, tire inmediatamente el pafiuelo en una papelera con tapa y lavese las manos. Con
la observancia de buenas practicas de ‘higiene respiratoria’ usted protege a las personas

de su entorno contra los virus causantes de resfriados, gripe y COVID-19.

Limpie y desinfecte frecuentemente las superficies, en particular las que se tocan con

regularidad, por ejemplo, picaportes, grifos y pantallas de teléfonos.

Conocer todos los sintomas de la COVID-19. Los sintomas mas comunes de la COVID-

19 son: fiebre, tos seca y cansancio. Otros sintomas menos frecuentes que pueden afectar

[ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA - ANCASH
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" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: AN-585
QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM, DISTRITO DE
QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

a algunos pacientes son: pérdida del gusto o el olfato, dolores, dolor de cabeza,

faringoamigdalitis, congestion nasal, ojos enrojecidos, diarrea o erupcion cutanea.

Permanecer en casa en autoaislamiento, aun cuando tenga sintomas leves tales como tos,
dolor de cabeza y febricula, hasta que se recupere. Llame y solicite orientacion a su
dispensador o servicio telefonico de atencion de salud. Pida que alguien le lleve lo que
necesite. Si tiene que salir de su casa o necesita que alguien esté con usted, pongase una

mascarilla médica para no infectar a otras personas.

Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar busque atencion médica de inmediato.

Primeramente, llame por teléfono, si puede, y siga las instrucciones de su autoridad

ﬁ sanitaria local.

Manténgase actualizado con la informacién mas reciente de fuentes fiables, entre ellas la
OMS o las autoridades sanitarias locales y nacionales del lugar en que se encuentre. Las
autoridades locales y nacionales y las dependencias de salud publica de su zona estan en

situacion Optima para asesorar a las personas acerca de lo que deben hacer para protegerse.
Conclusiones:

El personal pasoé por un examen de prueba rapida, resultando todos negativos y no se
observa ninglin caso positivo ni sintomas en el trabajo en obra. Se ha inculcado en brindar

conocimiento en:

P: ;Debo evitar dar la mano a las personas por el nuevo coronavirus?

ﬂ R: Si. Los virus respiratorios pueden transmitirse al darse la mano y tocarse los ojos, la
nariz y la boca. Es mejor saludar con un gesto de la mano, una inclinacion de la cabeza o
una reverencia.

P: ;Como deberia saludar a otra persona para evitar contraer la enfermedad por
coronavirus (COVID-19)?

R: Para prevenir la COVID-19 lo mas seguro es evitar el contacto fisico al saludarse. Se

pueden utilizar otras formas seguras como saludar con un gesto de la mano o inclinar la

cabeza o el cuerpo. G URCIO QUINUABAMBA
" | P fcencle Lopez
T Lif” 7T COMUN
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" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: AN-585
QUINUABAMBA - CAJAPANCA - YAMYAN, L=32.640 KM, DISTRITO DE
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P: (Usar guantes de goma cuando se esta en puiblico es una forma eficaz de prevenir la
infeccion por el nuevo coronavirus?

R: No. Lavarse las manos con frecuencia proporciona mas proteccion frente al contagio
de la COVID-19 que usar guantes de goma. El hecho de llevarlos puestos no impide el
contagio, ya que si uno se toca la cara mientras los lleva, la contaminacion pasa del guante

a la cara y puede causar la infeccion.

= ' it el anunes .__‘,_’_,_.,,_
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