GOBIERNO PROVINCIAL DE POMABAMBA
Creado por ley N°12120 de fecha 21 de febrero de 1861
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL

" ARO DEL BICENTENARIO DEL PERU 200 ANOS DE INDEPENDENCIA

INFORME N° 458 -2021 — MPP - GDUR/SGOICU

A 3 Ing. I'rancisco lernando Lme Trujillo
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural

DE i {ng. Renzo Cristian Espinoza Castillo
Sub Gerencia de Obras, Inspeccion y Control Urbano

ASUNTO 2 CONFORMIDAD DE INFORME MENSUAL N°05 DEL CONTRATISTA

REFERENCIA : (1) INFORME N°028-2021-MPP/BECA/AT

(2) “Muanteniniento pericdico y rutinario del camino vecinal (Parco Grande) —
EMP PE = 14C (Socsi) L=1.200km, EMP PE 14C — Putaca — Cashapampa L=2.530
K, EMP PE 14C — Cushuru — Curayacu, Acceso A Mishicocha L=4.000 Km, EMP
PE 14C (Pawsha) — Champara — Huanchak L=3.100 Km. Distrito de Pomabamba,
Provincia de Pomabamba, Ancash™

FECHA : Pamabamba, 21 de junio del 2021.

Es grato dirigirme a usted. Para saludarlo cordialmente, a su vez para remitirle el
documento de la referencia. correspondiente al informe mensual N°0S del contratista del servicio
“Mantenimiento periédico y rutinario del camino vecinal (Parco Grande) — EMP PE — 14C (Socsi)
L=1.200km, EMP PE 14C — Putaca — Cashapampa L=2.530 Km, EMP PE 14C — Cushuru —
Curayacu, Acceso A Mishicocha L=4.000 Km, EMP PE 14C (Pawsha) — Champara — Huanchak
L=3.100 Km. Distrito de Pomabamba, Provincia de Pomabamba, Ancash™, correspondiente al mes
de mayo del 2021 y visto el informe del analista téenico. se procede a dar la conformidad.

Presentando el siguiente detalle:

ITEM "~ DESCRIPCION MONTO
Pago por concepto de informe mensual N°035 del contratista del
Informe N° 05 | servicio “Mantenimiento periodico v rutinario del camning $/.9231.24

vecinal (Parco Grande) — EMP PE — 14C (Secsi) L=1.200km,
EMP PE 14C — Putaca — Cashapampa L=2.530 Km, EMP PE
14C — Cushuru — Curavacu, Acceso A Mishicocha L=4.000
Km, EMP PE 14C (Pawsha) — Cliumpara — Huanchak L=3.100
Km. Distrito de Pomabamba, Provincia de Pomabamba,
Ancash™, correspondiente al mes de mayo del 2021, periodo del

01 al 31. -

Total. a facturar por el Contratista S§/.9,231.24
Retencion de Fiel cumplimiento (10% Monto Contractual) 00.00
Monto a pagar al Contratista S/.9,231.24

La empresa contratista presenta factura electronica E001-10, por el monto total valorizado.

Se adjunta:
- Un informe de Valorizacién Mensual correspondiente al mes de mayo del 2021 en
Sformato original. (144 folios C/ Injorme)

Es todo cuanto informo para su correspondiente tramite a la brevedad posible y me
suscribo de Ud. Reiterandole mi saludo cordial y estima personal.

Atentamente,

C.c.
Arch.
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Pomabamba, 21 de Junio de 2021

INFORME N° 028- 2021 — MPP/BECA/AT

AL 3 ING. FRANCISCO FERNANDO EME TRUJILLO )
“Gerente de Desarrollo Urbano y Rural w4y 2
ATENCION ING. RENZO CRISTIAN ESPINOZA CASTILLO S
“Sub Gerencia de Obras, Inspeccion y Control urbano”
DEL g ING. BILLY EDSON CHAMANA AYLAS
“ Analista Técnico” DU N°070 -2020
ASUNTO : INFORME MENSUAL Ne 005 — MAYO 2021 DEL CONTRATISTA
REFERENCIA : a) Servicio: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO

VECINAL: (PARCO GRANDE) — EMP. PE — 14C (SOCSI), L= 1.200KM; EMP. PE
— 14C — PUTACA — CASHAPAMPA, L= 2.530 KM; EMP. PE-14C — CUSHURU
- CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L= 4.000 KM; EMP. PE-
14C(PASHWA)- CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM, DISTRITO DE
POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH.

b) CARTA N° 264 - 2021 - MPP - GDUR/SGOICU

Mediante la presente me dirijo a Usted para saludarlo cordialmente; y a la vez,
remitirle adjunto al presente el informe Mensual N° 05 de avance fisico de servicio de
referencia, correspondiente al mes de Mayo (01/05/2021 al 31/05/2021) presentado por el
Contratista CONSORCIO INTEGRACION “SENOR DEL TRIUNFO". El cual ha sido revisada
detalladamente, otorgandosele la CONFORMIDAD, de acuerdo a los términos del Contrato
y la Ley de Contrataciones del Estado, su reglamento y demas marcos normativos. Asimismo,
se da la Autorizacion respectiva para el pago del presente informe mensual de servicio N°
05.

Sin otro particular y a la espera de su atencion. Me suscribo de Usted.

Atentamente,

S DEL. PERU
GOLEGIO DE INGENIEROS DEL PER

i conseiom%
{m '/,’ ? =
ing. Givil Billy Edson Chamana Aylas

CiP N° 163710
ESPEGIALISTA TECNICO




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA
Creado por ley N°12120 de fecha 21 de febrero de 1861
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL

“4ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA”

CARTA N°264—2021 — MPP - GDUR/SGOICU

A H Ing. Billy Edson Chamana Aylas
Analista Técnico

DE § Ing. Renzo Cristian Espinoza Castillo
Sub Gerencia de Obras. Inspeccion y Control Urbano

ASUNTO : PARASUREVISION Y CONFORMIDAD DE PACQ

REFERENCIA: (1) INFORME N°03-2021-MAPS/SO
(2) “Mantenimiento peridgdico y rutinario del camino vecinal (Parco
Grande) — EMP PE — 14C (Socsi) L=1.200km, EMP PE 14C — Purtaca
— Cashapampa L=2.530) Km, EMP PE 14C — Cushuru — Curayacu,
Acceso A Mishicocha 1=4.000 Km, EMP PE [4C (Pawsha) —
Champara - Huanchak 1L=3.100 Km. Distrito de  Pomabamba,
Provincia de Pomabainba, Ancash™

FECHA : Pomabamba, 18 de junio del 2021

Por medio de la presente es grato dirigirme a usted para saludarlo
cordialmente. asi mismo remito el documentio de la referencia (1), correspondiente al
informe mensual N°03 del contratista, del servicio: “Mantenimiento periédico y rutinario
del camino vecinal (Parco Grande) — EMP PE — 14C (Socsi) L=1.200km, EMP PE 14C —
Putaca — Cashapampa 1=2.530 Km, EMP PE 14C — Cushuru — Curayacu, Acceso A
Mishicocha L=4.000 Km, EMP PE 14C (Pawsha) — Champara — Huanchak L=3.100 Km.
Distrito de Pomabamba, Provincia de Pomabaniba, Ancash”. para su revision y conformidad
de pago.

Es todo cuanto informo o Ud. para su correspondiente tramite.
Reiterandole mi saludo cordial y estima personal.

Atentaniente, coLEGLODEINGENE“OS DEL PERU
CIP N° 163710

cash-Huaraz
”
: SPECIALISTA TECNICO
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HENRY RAUL BRUNO DIAZ

ING. CIVIL
CIP N2 96197
CONSULTOR DE OBRAS
“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA”
23~ -
AL ¢ Ing. Renzo Cristian Espinoza Castillo ﬁg}“J‘Lﬂ'nﬂmL»"
Sub Gerente de Obras, Inspeccién y Control Urbano -
07 JUN 2021
DE : Ing. Henry Raul Bruno Diaz GIH3 Y2 peepie
Inspector del servicio de Mantenimiento e o A —
ASUNTO :  Remito Informe Mensual N° 05 de los trabajos de mantenimiento de Caminos
Vecinales del mes de Mayo del 2021
PARA EL PAGO AL CONTRATISTA
SERVICIO : “SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL

CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200 KM; EMP.
PE-14C - PUTACA - CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU -
CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C (PAWSHA) -
CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM

Por el presente me dirijo a Ud. para hacerle llegar el Informe mensual
del mes de Mayo del 2021 del “SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C
(SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA - CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-
14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM, DISTRITO DE POMABAMBA,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH; ejecutado por la empresa CONSORCIO
INTEGRACION “SENOR DEL TRIUNFO”, de acuerdo a la revisién se da conformidad al
informe de valoracién correspondiente.

Me valgo de esta oportunidad para reiterarle mi aprecio y estima personal.

Atentamente:

Cc.

g
Firons Bz
(9]




WAWIANDINA

CONSTRUCTORAS.A.C. &
SERVICIOS GENERALES

RUC.20605550500

CARTA N° 015-2021-JMM/RS

AL

ING. HENRY RAUL BRUNO DIAZ
INSPECTOR DE SERVICIO

ATENCION : ING. FRANCISCO FERNADQO EME TRUJILLO

DEL

GERENTE DE DESARROLLO URBANO

ING. REENZO CRISTIAN PESANTES CASTILLO

SUB GERENCIA DE OBRAS, ISNPECCION Y CONTROL
URBANO

ING. JHON MEJIA MORALES
RESIDENTE DE SERVICIO

PROF. YONNE VALVERDE CHAUCA
REPRESENTANTE COMUN

ASUNTO - REMITO: INFORME N° 05 CORRESPONDIENTE AL

MANTENIMIENTO RUTINARIO (FASE III) DEL. MES DE
MAYO-2021.

REFERENCIA : A). MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL

CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C
(SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA -
CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU
- CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM;
EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK,
L=3.100 KM.

B) CONTRATO N° 012-2020-MPP/GM

FECHA - POMABAMBA, 01 JUNIO DE DEL 2021.

De mi especial consideracion y estima personal:
Lo saludo muy cordialmente v a la vez hacerle llegar el presente carta N° 015-2021-JMM/RS, del
CONSORCIO INTEGRACION “SENOR DEL TRIUNFO”, correspondiente al informe N° 05 del
mantenimiento rutinario en referencia B), correspondiente al mes de MAYO del 2021 (anexo 04)
de los términos de referencia para dar cumplimiento al proceso de seleccion simplificado N° 012-
2020-MPP/GM, Del servicio: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C -
PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU,
ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM: EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA -
HUANCHAK, L=3.100 KM.

Me valgo de esta oportunidad para reiterarle las seguridades de mi mayor consideracion y

estima personal.
DEINg

'/'ff‘f‘\ COL & | (
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_CIR_N° 'N° 167916

Ing 'a"' Bruno D:az

POMABAMBA SN ANCASH PERU
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA

MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO

VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI),
L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA - CASHAPAMPA,
L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU,
ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM

U TECATION “SENOR DEL TRIINFO
4@ 7.,, -
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: POMABAMBA
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oy MAYO 2021
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI),
L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU -
CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA -
HUANCHAK, L=3.100 KM

I. INFORME MENSUAL — EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
RUTINARIO FASE 111

1. INFORMACION CONTRACTUAL
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
1.2. N°DE CONTRATO
| ENTIDAD CONTRATANTE
) CONTRATISTA
| INSPECTOR
1.6. PLAZO DE EJECUCION
1.7. MONTO DE CONTRATO
1.8. PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

i~

= L

in

2. REPORTES DE TRABAJO
2.1. CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD DE SERVICIO
2.2. ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJO
2.3. CARGAS DE TRABAJO Y RESUMEN

3. PROGRAMACION DE TRABAJO MENSUAL
3.1. PROGRAMACION REAL EJECUTADO
3.2. PROGRAMACION DEL MES
33. PROGRAMACION DEL SIGUIENTE MES

4. RECURSOS UTILIZADOS
4.1. RECURSOS HUMANOS
4.2. HERRAMIENTAS Y MATERIALES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMAB/

INDICE
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI),
L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU -
CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA -
HUANCHAK, L=3.100 KM

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. PANEL FOTOGRAFICO
7. COPIA DE CUADERNO DE MANTENIMIENTO
8. PUNTOS CRITICOS.
9. ANEXOS
9.1. FACTURA
9.2. RELACION DE PERSONAL: ROTATIVO, SOCIOS O
) TRABAJADORES
93. TAREO MENSUAL DE PERSONAL CON RESPECTIVA COPIA
DE DNI
9.4. PLANILLA DE PAGO MENSUAL DE PERSONAL DEL MES
ANTERIOR

9.5. COPIA DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO
9.6. COPIA DE CONTRATO
9.7. COPIA DE SEGURO DE VEHICULO UTILIZADO PARA EL
TRASLADO DEL PERSONAL Y HERRAMIENTAS
9.8. DECLARACION JURADA DE NO ADEUDO
9.9. INFORME DE PLAN COVID.
. 9.10. INFORME DE SEGURIDAD.
10. INFORMACION DIGITAL

NG, JHON [MEJIA K
_CIP. N"1672.6

N CoLec
IN N ron

(] n Yl
REG. c;E ﬁpgsc 'l f}btai'

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMA INDICE I
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C
(SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-
14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM

P EEnr NTE COMUN LEGAL
£ NS ANTRERDR

MANTENIMIENTO RUTINARIO
SEPARADORES




MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C -
PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM

T RSV
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I. INFORME MENSUAL - EJECUCION DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO FASE 111

1. INFORMACION CONTRACTUAL

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL:(PARCO GRANDE)-EMP. PE-14C (SOCSI). L=1.200KM; EMP.
PE.14C-PUTACA-CASHAPAMPA, 1=2.530 KM; EMP. PE-14C-CUSHURU-

N CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.00 KM; EMP. PE-14C (PAWSHA)-
CHAMPARA-HUANCHAK, L=3.100 KM.

1.2. N° DE CONTRATO: N°012-2020-MPP/GM.

1.3. ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA
1.4. CONTRATISTA: CONSORCIO INTEGRACION “SENOR DEL TRIUNFO”

1.5. INSPECTOR: HENRY BRUNO DIAZ

1.6. PLAZO DE EJECUCION:360 DIAS CALENDARIO

1.7. MONTO DE CONTRATO: S/. 738,499.52 (SETECIENTOS TREINTA'Y OCHO MIL
™ CUATROCIENTOS NOVENTA'Y NUEVE CON 22/100).

1.8. PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO: S/. 110,774.93 (CIENTO
DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTAY CUATRO CON 93/100).

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMA MAYO-2021
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C
(SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-
14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM

—

REG. CIPN" 96197

COLEGIO DE IN {
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MANTENIMIENTO RUTINARIO
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C
(SOCS!), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-
14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM

Feruno Biss:
GENIER laz
REG. CIP N- o) gok-

MANTENIMIENTO RUTINARIO




- SERVICIOS GENERALES

RUC.20605550500 oo cuntughile o

CERTIFICADO DE TRANSITABILIDAD DE CAMINO
VECINAL

EL ALCALDE PROVINCIAL DE: PROF. EDGAR VIAL MELGAREJO

PROVINCIA: POMABAMBA
DEPARTAMENTO: ANCASH
REGION: SIERRA
CERTIFICA:

Que, la empresa constructora “consorcio integracion sefior del triunfo” viene realizando
los trabajos de mantenimiento vial rutinario del camino vecinal: (PARCO GRANDE) - EMP.
PE-14C (SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM;
EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP.
PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM, segun el contrato suscrito

con la municipalidad provincial de Pomabamba.

El estado de transitabilidad del camino en el periodo del 01 de mayo del 2021 al 31 de mayo del
2021.

ESTADO DE RESTRICCIONES DEL EVALUACION (MARCA
TRANSITABILIDAD CAMINO CON UNA ASPA)
Bueno Ninguna ()
Regular Algunas ()
Malo Bastante ()
el A 0; -
! . 'SELLO Y FIRMA DEL ALCALDE
s "
-!a-gf{}:zﬁi I\.]. S . — i n

POMABAMBA SN ANCASH PERU
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C
(SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-
14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM
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MANTENIMIENTO RUTINARIO

SEPARADORES
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CONSTRUCTORA S.A.C. &

AN\ . WAWIANDINA ; g
i SERVICIOS GENERALES ™~
ACTA DE CONSTATACION DE TRABAJOS
CONTRATO DE SERVICIO: N°012-2020-MPP/GM
NOMBRE DE CONTRATISTA: CONSORCIO INTEGRACION SENOR DEL
TRIUNFO
TRAMOS: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI),
L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA -
ﬂ CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C -

MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK,
L=3.100 KM.

En la localidad de CHAMPARA , a los 31 dias del mes de Mayo del 2021, se reunieron el
encargado de la inspeccion el ing. HENRY BRUNO DIAZ del mantenimiento rutinario, el ing. JHON
MEJIA MORALES en calidad de residente de servicio y el representante comin del contratista
“CONSORCIO INTEGRACION SENOR DEL TRIUNFO” el Prof. YONNE VAL VERDE CHAUCA,
con el fin de elaborar la presente Acta de Constatacion de trabajo N° 05 correspondiente a los sectores

a del mantenimiento rutinario del camino descrito y conforme a la normas de evaluacion y a las
penalidades establecidas en el contrato; el valor de la presente acta es (en letras) Nueve mil doscientos
treinta y uno con 24/100 y (en nimeros) S/. 9,231.24, correspondientes a los trabajos realizados durante
31 dias comprendidos entre 01 de Mayo del 2021 al 31 de Mayo del 2021.

En sefial de conformidad se procede a firma la presente acta.

foid] R s nwe JHGN
ey LR P -~ X6 SETI9.DE INCENER : s CHLNE A
. Ge ROS'GEL pigyy ©

Re¢presentante comun _,;ﬂ_f__ ; "oy ﬁw resxdente de serv1c1o
ng. ity T e
IN rinG Dlaz
REG. 'E.p'?q"g‘é,""

Inspector de servicio.

CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C
(SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-
14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM
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MANTENIMIENTO RUTINARIO
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA

CALCULO DEL MONTQ DE CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

TRAMO: (Parco Grande) - Emp. PE-14C (Socsi), L=1.200 km; Emp. PE-14C - Putaca — Cashapampa, L=2.530 km; Emp. PE-
14C - Cushuri - Curayacu, Acceso a Mishikocha, L=4.000 km; Emp. PE-14C (Pawsh4) - Champara - Huanchak,

Long. : 10.830 KM Plazo contrato: 12

(meses)
1° Determinar Monto anual para calculos (al milésimo):

Tipologia Longitud (%) Tarifa DIf (*) Parcial
km Sl. Sl.
B [ ] 8,037.36 0.00
1A 0.000 8,524.14 0.00
I8 9,902.37 107,242.67
1A 0.000 10,935.99 0.00
B 12,987.48 0.00
A 0.000 14,892.05 0.00
10.830 Monto anual 107,242.67

2° Obtener la tarifa km-mes, a partir del monto anual del contrato

TARIFA (km-mes):

107,242 667

= 825.197500

10.830 x 12

DB TRRNY
A

‘Ehaucd

3531.94
12.000

= §5/294.33

3° Calcular el Monto mensual del contrato :

TARIFA (km-mes ) = 825.20 1er redondeo al centesimo
Monto mensual =
82520 x 10.83 = 8,936.916 (al milésimo)
3° Calcular el Monto del contrato por
Monto mensual del contrato = 8,936.92 Cortar los milésimos
Monto total =
12 meses (al milésimo):
82520 x 1083 x 12 = 107,242.992
Monto total del Contrato = 107,242.99 2do redondeo al centesimo
Plan COVID = 3531.94

monto de contrato FASE Il =%\ COLEGID
En consecuencia, en el contrato iran los datos siguientes: G‘:Zf} o i fﬁf% mg
i e L1
Tarifa km-mes ____[Monto mensual [Monto contrato AU Brung i
e I 0 Dig
825.20 | 893692 | 110,774.93 REG. 15 RO.E! viC 2
monto ha facturar por meses S/9,231.24

(IB+IAY5  (IIB+IIA)3.5 (IIB+IIA)/2.5
[ N°de Socios= | 0.000] + | 3.09429] + o] = [ 31 T 4 ]

4 Socios en campo




Formato de Actualizacién de Tarifas para el Mantenimiento Rutinario del Camino Vecinal

Tramo: Mantenimiento Periodico de los Caminos Vecinales (Parco Grande) - Emp. PE-14C (Socsi), L=1.200
km; Emp. PE-14C - Putaca - Cashapampa, L=2.530 km; Emp. PE-14C - Cushuru - Curayacu, Acceso a
Mishikocha, L=4.000 km; Emp. PE-14C (Pawshd) - Champara - Huanchak, L=3.100 km

Cargas de Trabajo

Codigo Actividad Unidad Yo de Cimifo
1B IA 1B HIA 1B 1IA
MR-101 | Limpleza de Calzada km 0.40 0.50 0.70 0.90 1.00 1.40
MR-102 | Bacheo m2 340.00 360.00 380.00| 420.00 460.00 520.00
MR-103 | Desquinche m3 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00 3.00
MR-104 | Remocidn de Derrumbes m3 3.00 3.00 9.00 9.00 15.00 15.00
MR-201 |Limpieza de Cunelas ml 1000.00| 1200.00| 1200.00| 1400.00 1800.00 2400.00
MR-202 [Limpieza de Alcantarilla und 1.00 1.00 3.00 3.00 6.00 6.00
MR-203 |Limpieza de Badén m2 9.60 9.60 32.00 40.00 50.00 80.00
MR-204 |Limpieza de Zanjas de Cord ml 5.00 5.00 10.00 10.00 20.00 25.00
MR-205 [Limpieza de Pontones und 0.25 0.25 0.50 0.50 0.50 0.50
MR-206 |Encauzamiento de Pequend ml 35.00 35.00 24.00 24.00 20.00 20.00
MR-301 [Roce y Limpieza m2 900.00 1500.00| 3600.00| 6000.00 9000.00 12600.00
MR-401 [Conservacion de Sefales und 1.50 1.50 200 2.00 3.00 3.00
MR-501 |Ref und 0.00 0.00 200.00|  200.00 250.00 250.00
MR-601 |Vigifancia y Control km 24.00 48.00 24.00 48.00 24.00 48.00
MR-701 |Reparacion de Muros m3 0.50 0.50 2.00 2.00 2.00 2.00
MR-702 [Reparacion de Pontones und 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
Rendimientos
; Cuadrilla
Cadigo Actividad Unidad Rendimientos # Trabajadores
MR-101 | Limpleza de Calzada knv/dia 0.60 3
MR-102 | Bacheo m2/dia 40.00 4
MR-103 | Desquinche m3/dia 10.00 4
MR-104 | Remocidn de Derrumbes m3dia 9.00 3
MR-201 | Limpieza de Cunetas ml/dia 480.00 4
MR-202 | Limpieza de Alcantarilla und/dia 2.00 3
MR-203 | Limpieza de Badén m2/dia 40.00 4
MR-204 |Limpieza de Zanjas de Coro| ~ mi/dia 480.00 4
MR-205 | Limpieza de Pontones und/dla 2.00 4
MR-206 de Pequeri mudia 60.00 3
MR-301 | Roce y Limpieza m2/dla 1200.00 3
MR-401 | Conservacion de Sefiales und/dia 10.00 2
MR-501 | Reforestacion und/dia 600.00 6
MR-601 | Vigilancia y Control km/dia 25.00 1
MR-701 | Reparacidn de Muros Secos|  m3/dia 6.00 5
MR-702 | Reparacién de Pontones und/dia 1.00 4
Jornal Tipo de Cambio
| Descripcion | Diario |  Horario | [ Descripcion 1 TipodeCambio |
|Trabajad 1 a172] 5.215| | Dalar [ 1
Herramientas
|H | 5.00%] | 5.00%|
Costo de Materiales
Costo de Materiales Und Peso Und Costo POMABAMBA
Pintura de trafico Gin 6.00 Gin 50.00 52.00|
Thiner Gin 4.75 Gin 15.13 18.00|
Madera Eucalipto P2 118 Ka/P2 210 2.50
Acero Corrugado Kg 1.00 Kg 3.36 4.00
| Alambre Negro #8 Kg 1.00 Kg 4.62 550
Clavos 3" Kg 1.00 Kg 4.20 5.00
Pemos 5/8" x 14" Und o020 Kg/Und 8.40 10.00
Costo de Equipo de Transporte
| Costode Equipo  [Potencia]  Und | Capacidad | Und | Peso Und__| Costo Horario |
[ Volquete 4x2 |210-280 [HP | 8.00 |m3 | 19.000.00] Kg 84.75 | 100.00
Asesoria Contable
[ Descripcion [ Und | Haber |
| Cantador | Mes | 15000 |
Gestion Admmrsrrauva
V"gbe Pasajes Vidticos Mes
30 20 200
5000.00
elab, de propuestas 200.00
accid. contra le $132.00
Alqun'er de Oflc:ra
ripcio Und | Alquiler |
|Oficina aa m2 Mes | 3o0.00 |
Utiles de Oficina y Otros
Descripcion Und Coslo
Papel, Alquiler de Camara (INCL Mes 60.00
izacion de Informes Mensuales Mes 80.00
Uniformes y batas IB Und 220.00
Conas de seguridad Und 36.00
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SERVICIO :

HOJA RESUMEN DE PAGO AL CONTRATISTA

CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-

MANTENIMIENTO PERIDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), L
14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C .;Eazb. CHAMPARA - HUANCHAK,

L=3.100 KM

=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA -

—————

.

ING. RESIDENTE ING. JHON MEJIA MORALES
MONTO CONTRATADO : 8/ 110,774.93
MONTO CONTRATADD : 8/. 110,774.93
SEGUN CONTRATO
FASE MONTO
MONTO CONTRATADD 100.00% §/110,774.83
MONTO POR MES 8.33% §/9,231.24
MONTO BRUTD DE VALORIZACION VALORIZACION MONTD POR MONTO CONTRACTUAL L8, MONTO CONTRACTUAL
(51N 1Y) FACTOR DE RELACION CONTRACTUAL REAJUSTE DE CON REAJUSTE :-ﬂ._ CON REAJUSTE
DESCRIPCION ) (SINIGY) PRECIOS (51N 18¥)
®) (1 =Hele%) (CON 18Y)
MONTD | % (] o (E=C+D) = H+)
VALORIZACION N° 05 A
DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2021 7,823.08 8.33% 1.00000 7,823.08 0.00 7,823.08 1,408.16 9,231.24
TOTAL 7,823.08 8.33% 1.00000 7,623.08 0.00 7,823.08 1,408.16 9,231.24
MONTO CORRESPONDIENTE HASTA EL MES DE MAYD 9,231.24
[ MONTO TOTAL A FACTURAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYD 2021 923124 |
Fova
Ny / .......
o o ing.
G. Im_ ..za._mmﬁ:m RALES., REG. CIP N 96197

pog 1 de 1
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C
(SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-
14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM

m

MANTENIMIENTO RUTINARIO
SEPARADORES
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C
(SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-
14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM

‘{\COLEGIO DE INGENIEROS D

l\

ing: Fi aur ';;j """"" v
no Diaz
INGENIERO
REG. CIP N"961 95

MANTENIMIENTO RUTINARIO

SEPARADORES
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Rendimi Cuadrilla |rend
HH Cédigo Actividad Unidad | Cuadrilla | #Trabaj 1trab  [HORARIO

0.58 0.00|MR-101 Limpieza de Calzada km/dia 0.6 4 0.15 0.02
314.99 0.00|MR-102 Bacheo m2/dia 40 4 10.00 1.25
159 0.00|MR-103 Desquinche m3/dia 10 4 2.50 0.31
7.37 0.00‘MR—104 Remocién de Derrumbes Jm3/dla 9 4 2.25 0.28
1004.84 792.00|MR-201 Limpieza de Cunetas |mi/dia 480 4 120.00 15.00
2.50 0.00|MR-202  |Limpieza de Alcantarilla und/dia 2 4 0.50 0.06
26.03 0.00|MR-203  |Limpieza de Badén m2/dia 40 4 10.00 1.25
8.41 0.00|MR-204  |Limpieza de Zanjas de Corona{mi/dia 480 4 120.00 15.00
0.40 0.00|MR-205 |Limpieza de Pontones und/dia 2 4 0.50 0.06
20.21 0.00|MR-206 Encauzamiento de Pequefios {mi/dia 60 4 15.00 1.88
3053.21 0.00|MR-301  |Roce y Limpieza m2/dia 1200 4 300.00 37.50
1.67 0.00|MR-401 Conservacién de Sefiales und/dia 10 4 2.50 031
157.22 0.00|MR-501  |Reforestacion und/dia 600 4 150.00 18.75
19.82 0.00|MR-601 Vigilancia y Control |km/dia 25 4 6.25 0.78]
158 0.00{MR-701 Reparacion de Muros Secos  |m3/dia 6 4 1.50| 0.19
0.12 0.00|MR-702  |Reparacién de Pontones und/dia 1 4 0.25 0.03

792.00

=
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C
(SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-
14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C
(SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA - CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-
14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200 KM;
EMP. PE-14C - PUTACA - CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A
MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM

“
RELACION DE PERSONAL QUE TRABAJO (PROFESIONAL, TECNICOS Y

! OBREROS).
\
| PERSONAL PROFESIONAL:
CARGO RESIDENTE DE OBRA:
NOMBRES APELLIDOS DNI CIpP
JHON MEJIA MORALES 46330432 167916
PERSONAL OBRERO:
n NOMBRES APELLIDOS DNI
WILDER DOMINGO DOMINGUEZ VILLANUEVA 32612694
WALTER ORLANDO SAENZ OBREGON 33340655
ROY GIRALDO BLAS 72090193
TONI VIRGILIO LOPEZ VENTURA 72087534

Descripcion: Personal mano de obra no calificada

:.5i$;:-3ng & T

2o Mo 42704R

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMA RECURSOS HUMANOS
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C
(SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-
14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200 KM;
EMP. PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A
MISHIKOCHA, L~=4.000 KM; EMP. PE-14C (PAWSHA) CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM

Fat Tl i

BBAMIENTA_S Y MATERIALE&

Durante el presente mes se han utilizado las herramientas descritas en el cuadro n° 01

realizando los trabajos correspondientes al mantenimiento rutinario.

CUADRO N°01

EQUIPOS UTILIZADOS EN OBRA
CANTIDAD | UND DESCRIPCION
04 UND LAMPAS
04 UND PICOS
& 02 UND RASTRILLOS
02 UND CARRETILLAS (BUGUIS)
02 UND MACHETES
MATERIALES
02 UND CONOS
02 BLS YESO DE 28 KG

A la fecha se cuenta con estas Herramientas manuales en INSITU para la realizacién del:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
(PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA -
CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A
MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK,
L=3.100 KM.

\o .ELNTFJIAM RAES.

_CIP N 7216

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMA HERRAMIENTAS Y MATERIALES
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C
(SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-
14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI),

L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, 1=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU -

CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA -
HUANCHAK, L=3.100 KM

CONCLUSIONES DEL INFORME N° 05

Se presenta el informe N° 05 correspondiente al periodo de trabajo del 01 al 31
de Mayo del 2021 con un monto facturado de S/ 9,231.24 nuevos soles. Del
servicio de mantenimiento periédico y rutinario del camino vecinal: (PARCO
GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA -
CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU,
ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C (PAWSHA) -
CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM.

En este periodo (01 al 31 de Mayo del 2021) el servicio se encuentra en proceso de
mantenimiento rutinario con un 8.33% de avance fisico programado, los trabajos
se realizan con la coordinacion y recomendaciones con el Ing. inspector

encargado por parte de la entidad.

los trabajos se vienen realizando de manera normal, con algunas dificultades que

se estan solucionando en campo.

RECOMENDACION ES DEL INFORME N° 05

se recomienda a la entidad, continuar los tramites correspondientes al pago por

mantenimiento rutinario del mes de mayo del aiio 2021.

‘EP [
a7 S A5

JnryRaul Bruno Diaz
NIERO CIVIL.
REG, CIP N 96197 -

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C
(SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-
14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM
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MANTENIMIENTO RUTINARIO
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MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCS!), L=1.200 KM; EMP.
PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM;

EM PE-.‘MC PAWSHA) CHAMPARA HUANCHAK, L=3.100 Kkm"

FOTO N° 01: LIMPIEZA DE CUNETA EN EL TRAMO EMP.PE 14C (PAWSAHA )-CHAMPARA -
HUANCHAK —PROGRESIVA 0+000 AL 0+750 KM

FOTO N° 02: LIMPIEZA DE CUNETA EN EL TRAMO EMP PE 14C (PAWSAHA)-CHAMPARA-
HUANCHAK —PROGRESIVA 0+750 AL |+000 KM

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMAB: FOTOGRAFIAS




MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200 KM; EMP.
PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM;

"
KM

FOTO N° 03: LIMPIEZA DE CUNETA EN EL TRAMO EMP PE 14C (PAWSAHA)-CHAMPARA -
HUANCHAK ~PROGRESIVA 0+000 AL 0+500 KM

@ HUANCHAAK/ .. .
Ny : Tl e _
“1.!-'4__3,) | Brung Diaz
N bl | LA .. ~ : SENERO CIVIL.
'\:fﬁ“éil T TR € L/ REG. CIP N" 96147
CIP. N° 15746

—_——

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMA FOTOGRAFIAS
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MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCS!1), L=1.200 KM; EMP.
PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM;

_EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 | |

FOTO N° 05: DESQUINCHE EN EL TRAMO EMP PE 14C (PAWSAHA)-CHAMPARA-HUANCHAK —
PROGRESIVA 0+000 AL 0+500 KM

ION DE HERRAMIENTAS MANUALES

e

ANTES DE INICIO DE TRABAJOS
Rna_mm? o

FOTO N° 06: DESINFECC

4 o B e
& erde C 3

MU LEL L

T T
ol i—{N&I\HERO CIVIL.
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MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200 KM; EMP.
PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM;

_EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM"

FOTO N°07: EVIDENCIAS DE LIMPIEZA DE CUNETA EN EL TRAMO EMP . PE 14C (PAWSAHA)-
CHAMPARA-HUANCHAK

FOTO N° 08: LAVADO DE MANO DEL PEONAJE, EN EL TRAMO EMP PE 14C (PAWSAHA)-
CHAMPARA-HUANCHAK ~PROGRESIVA (presenma del inspector de servicio)

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMA®

IN EN!ERO cnv
REG. CIP N" 98197



MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200 KM; EMP.
PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM;

_ EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM"

FOTO N° 09: TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CUNETA EL TRAMO: EMP PE 14C (PAWSAHA)-
CHAMPARA-HUANCHAK - (PROGRESIVA 1+350 AL 1+650 KM

FOTO N° 10: TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CUNETA EL TRAMO: EMP.PE 14C
(PAWSAHA)-CHAMPARA-HUANCHAK - (PROGRESIVA 14650 AL 14950 KM

Tt
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MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCS!), L=1.200 KM; EMP.
PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM;

____EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100KM"

FOTO N° 11: TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CUNETA EL TRAMO: EMP PE 14C (PAWSAHA)-
CHAMPARA-HUANCHAK - (PROGRESIVA 1+650 AL 1+950 KM

FOTO N° 12: TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CUNETA EN EL TRAMO: EMP PE 14C (PAWSAHA)-
CHAMPARA-HUANCHAK (presencia del residente de servicio)

0, o “SENOR DEL TRIAFY

%25 FOTOGRAFIAS
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MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200 KM; EMP.
PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM;

EMP. PE-14C ‘PAWSHAI - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM"




MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200 KM; EMP.
PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM;

EMP. PE-14C sPAwsuAI - CHAMPARA - HUANCHAKi L=3.100 KM"

FOTO N° 15: CONTROL DE ADECUADO LAVADO DE MANO EN EL TRAMO: EMP.PE 14C
(PAWSAHA)-CHAMPARA-HUANCHAK (presencia del residente de servicio)

FOTO N° 16:CHARLA DE SEGUIRDAD EN EL TRABAJO- EN EL TRAMO: EMP.P
(PAWSAHA)-CHAMPARA-HUANCHAK (presencia del residente de servicio

dy Valverd ;
AL lE Cr"M\l'«_L'_ AL ‘

......... o aduol
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C
(SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-

14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C
(SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-
14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C
(SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C -
CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C (PAWSHA) -
CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM
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INFORME DE PUNTOS CRITICOS

1. DESCRIPCION DEL AREA DEL PROYECTO

El camino vecinal: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200 KM; EMP.
PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU -
CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C (PAWSHA) -
CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM, cuenta con 04 tramos, dentro ellos se
encuentran 02 sub-tramos, asi mismo el camino vecinal se encuentra en una
topografia de terreno accidentado y escarpado.

El tramo (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), se encuentra ubicado en el
distrito de Pomabamba, Provincia Pomabamba, regién Ancash, regién geografica
sierra, se ubica a una altitud promedio de 3147.09 msnm.

Este tramo posee una longitud total de 1.200 km y se ubica a una altitud maxima y
minima de 2904.247 y 3280.84 msnm respectivamente; el tramo no cuenta con
codigo de ruta, inicia en la Prog 00+00 del y finaliza en la Prog. 01+200 de la
localidad de Socsi.

El Tramo EMP. PE-14C - PUTACA - CASHAPAMPA, se encuentra ubicado en el
distrito de Pomabamba, provincia Pomabamba, region Ancash, region geografica
sierra, se ubica a una altitud promedio de 3165.30msnm.

Este tramo posee una longitud total de 2.500 km y se ubica a una altitud maxima y
minima de 3239.023 y 3069.352 msnm respectivamente; el codigo de ruta es AN
590, inicia en el Emp. PE-14C, prog. 00+00 y finaliza en la localidad de
Cashapampa, prog. 02+500.

El tramo EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA,
L=4.000 KM), se encuentra ubicado en el distrito de Pomabamba, Provincia
Pomabamba, regién Ancash, region geografica sierra, se ubica a una altitud
promedio de 3079.88 msnm.

Este tramo posee una longitud total de 4.00 km y se ubica a una altitud maxima y
minima de 3132.07 y 3014.07 msnm respectivamente; el cédigo de ruta del tramo
es AN-591, inicia en EMP. PE-14C, |la Prog 00+00 del y finaliza en la Prog. 02+561
de la localidad de Curayacu, asi mismo dicho tramo cuenta con un acceso a
Mishicocha que inicia en el empalme del tramo, prog.01+235 (00+00) y finaliza en
la Prog. 00+870.

El tramo también cuenta con un sub tramo que inicia en el empalme del tramo,
prog.01+185 (00+00) y finaliza en la Prog. 00+569, en la localidad de Pauchos Alto.
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C
(SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C -
CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C (PAWSHA) -
CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM
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2. DESCRIPCION DE ZONAS CRITICAS

Solo existe Zona critica de la progresiva 01+725 del Tramo |V, hacia adelante, dado que
el ancho de la via es muy angosto y no hay acceso para vehiculos

3. CONCLUSIONES

e Mas que zonas criticas, se van a encontrar puntos criticos en el lugar donde faltan
obras de arte. Se debe evaluar alguna manera de construirlas a fin de garantizar la
durabilidad de las mismas.

4. RECOMENDACIONES

e Gestionar la construccion de obras de artes faltante.

| étf".nuc.\
o COMUNLEGAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMA PUNTOS CRITICOS




(SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA - CASHAPAMPA, L=2.530

MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C
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14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C

(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
POMABAMBA - oL

ACTA DE INICIO DE SERVICIO (FASE III)

Siendo las 8.30 am del dia 02 de enero del afio 2021, se reunieron en el distrito de
Pomabamba, por el SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C
(SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA - CASHAPAMPA, L=2.530 KM;
EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000
KM; EMP. PE-14C (PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM. donde
se da inicio a la ejecucién del servicio del mantenimiento rutinario en mencion, por parte
de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA e ING.NILBER
MAGNO ENRIQUEZ ACERO, como encargado de la entidad y gerente general del [IVP-
P. vy de la ofra parte la empresa CONSORCIO INTEGRACION SENOR DEI.
TRIUNFO, siendo su representante comtin €l PROF. YONNE VALVERDE CHAUCA,
y el ING. JHON. S. MEJIA MORALES con CIP N°:167916 como residente de servicio.

Para realizar el inicio, de las actividades del servicio de mantenimiento rutinario en
mencion, con las metas precisadas en el proceso, se deja establecido que la intervencion
corresponde al mantenimiento rutinario durante un afio (365) trecientos sesenta y cinco
dias calendarios donde cabe precisar dentro de los 365 dias calendarios, cinco (05) dias
calendarios corresponde al inventario de condicién vial.

Al término del acto protocolar y en sefial de conformidad, se suscribe la presente acta
de inicio del servicio en mencion, en 03 juegos originales, firmando los participantes.

POR LA MUNICIPALIDAD

POR LA EMPRESA CONSORCIO INTEGRACION SENOR DEL TRIUFO

PR 0 NI A
7N

CIP. N* 16716
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C
(SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C - PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-
14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM
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Creado por Ley N2 12120 de fecha 21de febrero de 1861
Pomabamba Puertas _Abiertas al Turismo

Bt b los Borcliras”
Cpited Tolbbocriso do Elpncnlh”

3
MUNICIPAVIDAD PROVINGCIAL DE POMABAMBA

2

\ ADENDA 01 AL CONTRATO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION N° 012-2020-MPP/GM

Conste por el presente documento, la adenda 01 al CONTRATO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION N° 012-2020-MPP/GM, que
G . celebra de una parte la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA, con RUC N2 20207429091 a quien en adelante se le
. denomina LA ENTIDAD, con domicilio legal en el Jr. Huaraz S/N - Plaza de Armas - Pomabamba, representada por su Gerente
| Municipal - SR. ESTRADA GONZALEZ PERCY, identificado con DNI N° 32608386, con atribuciones de suscribir contratos a merito
de lo dispuesto en la RESOL UCION DE ALCALDIA N2 324-2019-MPP/A, y de otra parte el CONSORCIO INTEGRACION “SENOR DEL
TRIUNFO”, integrado por CORPORACION E INVERSIONES CESAR'S S.A.C. con RUC: 20571158150, y CONSTRUCTORA WAWIANDINA
S.A.C., con RUC: 20605550500, debidamente representado por SR. VALVERDE CHAUCA YONE WALTER, identificado con DNI:
10156625, y con domicilio en el Jr. Luis Negreiros Nro. S.N (frente a Jardin de Nifios N 199 de Cariari) Ancash - Pomabamba -
Pomabamba, a quien en delante se le denominara “EL CONTRATISTA”; en los términos y condiciones siguientes:
CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha 31 de agosto de 2020, LA ENTIDAD y EL CONTRATISTA, suscriben el CONTRATO DE PROCEDIMIENTO DE
SELECCION N° 012-2020-MPP/GM, cuyo objeto de contratacion fue la CONTRATACION DE SERVICIO DE EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIQ DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (S0CSI), L=1.200 KM,
EMP. PE-14C - PUTACA - CASHAPAMPA, (=2.530 KM, EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA,
(=4.000 KM; EMP. PE-14C (PA WSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH.
Mediante CARTA N° 08-2020-CONSORCIO INTREGACION “SENOR DEL TRIUNFO"/GG., de fecha 29 de setiembre de 2020, ef
CONTRATISTA, solicita cambio de residente del servicio, debido a la renuncia voluntario del ING. GRIMALDO ERCULANO
JARA PALMADERA, identificado con DNI N® 41144618.
s 3. Elcambio de residente del servicio fue considerado en los términos de referencia y bases del PROCEDIMIENTQ ESPECIAL DE
%\ SELECCION N° 004-2020-MPP/CS-2.

i CLAUSULA SEGUNDA: OBIETO

\\\\\ N/-.’ i La presente Adenda tiene por objeto modificar la CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES, del CONTRATO DE PROCEDIMIENTO DE
S T

---- /" SELECCION N°012-2020-MPP/GM.

e CLAUSULA TERCERA: MODIFICACION DE CLAUSULAS EN EL CONTRATQO
T Por medio del presente documento, las partes acuerdan medificar la CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES, del CONTRATO DE
o PROCEDIMIENTO DE SELECCION N° 012-2020-MPP/GM., la misma que a partir de la suscripcion de la presente Adendo, quedara
A7\ en los siguientes términos:
L e/, 1 13 +  CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
[ * Con fecha 19 de agosto de 2020, e! Comité de Seleccidn adjudico la Buena Pro del PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE
" SELECCION N° 004-2020-MPP/CS-2, para lo CONTRATACION DE SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C -
[ PUTACA - CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM;
- EMP. PE-14C {PAWSH.CU - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH, al CONSORCIO INTEGRACION “SENOR DEL TRIUNFO”, cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

d \ Asimismo, para el correcto desarrollo del servicio, EL CONTRATISTA, propone al siguiente plantel profesional:
ITEM CARGO NOMBRE Y APELLIDOS I DNI REGISTRO CIP
01 RESIDENTE DEL SERVICIO MEJIA MORALES JHON STEVENS 43330432 167916
02 ASISTENTE TECNICO BLAS CAMPOS WILFREDO JUAN 70518275 -

CLAUSULA CUARTA: RECTIFICACION DEL CONTENIDO RESTANTE

Las partes declaran expresamente que fuera de las modificaciones establecidas en el presente documento, las demas Cldusulas
establecidas en el CONTRATO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION N° 012-2020-MPP/GM, permanecen vigentes y con plena
validez y eficacia juridica.

En sefial de conformidad y aprobacién con las condiciones establecidas en la presente adenda, las partes lo firman por
duplicado en la Ciudad de Pomabamba, a los treinta (30) dias del mes de setiembre del 2020.
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“Capital FolRforica de_fncash”

eSS = e acreTe.

“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

Para tal efecto, el responsable de otorgar lo conformidad de la prestacion deberd hacerlo en un plazo que no excederd de
los diez (10) dias de producida la recepcidn.
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la conformidad de los servicios,
siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.
‘ .,‘En .caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba acaso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA
\téﬂ'drd derecha al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del
1= Estadoy en el articulo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.
_ CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACIGN

",,-:"'é’ plazo de ejecucidn del presente contrato es de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO (445) DIAS CALENDARIO, el mismo
" que, de acuerdo a las bases del procedimiento especial de seleccion se computa segtin el siguiente detalle:

FASE PLAZO COMPUTO DESDE EL:

N FASEI |  20dios Calendario | Dia Siguiente de lo Suscripeion del Contrate
' FASE Il 60 dias Calendario Dia Siguiente en que LA ENTIDAD Comunice la Aprobacion del Plan de Trabajo

; 360 dias Cafendario Dia siguiente de suscrita el Acta de lerminacion de fas Actividades de la FASE |]
ASE 11 ! .

R 05 dias Calendario Dia Siguiente de Suscrita el Acta de Terminacion de las Actividades de Mantenimiento Rutinario

[ || TOTAL | 445 DAS CALENDARIO -

\:/,/ " CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrata estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los documentos derivados
del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrego ol perfeccionamiento del contrato la respectiva garantio incondicional, solidaria, irrevocable, y
de realizacion automdtica en el pais al solo requﬁi’imien.taﬁq favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias
siguientes: ; A

* De fiel cumplimiento del contrato: S/ 73,849.95 (Setenta y Tres Mil Ochocientos Cuarenta y Nueve con 95/100 Soles),
a través de la retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a jo finalizacién del mismo.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la
fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la
ﬂ Ley de Contrataciones del Estado,
’ CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SER vicio
La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. La conformidad serd otorgada por el inspector del Servicio, Sub Gerencia de Obras, Inspeccion
y Control Urbano, y Gerencia de Desarrollo Urbano ¥ Rural, en el plazo mdximo de DIEZ (10) dias de producida la
recepcion,
,‘(,Lk.,’ f De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas,
L otorgandole un plozo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de diez {10) dias, dependiendo de lu curnplejidad o
sofisticacion de la contratacion. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacidn,
LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto
i corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plaze para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las caracteristicas ¥
5 condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la tonformidad, debiendo considerarse como no ejecutada
- prestacion, aplicéndose lu penalidad que corresponda por cada dia de atraso,

CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
El CONTRATIOTA dorim o b o e A
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del p /BS'QU\

— 7 o
% bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiente. i/l;‘::)
- \d : \
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CLAUSULA DECIMA SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita

el OSCE y demds normativa especial que resulte aplicable, serdn de aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del
__, Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y demds normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

as controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven mediante conciliacidn o
rbitraje, segun el acuerdo de las partes.

. ¥ Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de
’ N AN caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Nagd Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho @ solicitar una conciliacicn dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio
de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las
controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

ﬂ El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificacion, sequn
lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

" alAusuia pEcm, : FACULTAD DE ELEVAR A ESCR :

. E . Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato @ Escritura Publica corriendo con todos los gastos que demande

Mo g%ta formalidad.
\ANE/ gLAUSULA NOVENA: FINANCIAMIENTO /O PREVISION PRESUPUESTAL

8guw i~ El egreso que genere el presente contrato, serd afectado segun el siguiente detalle;
4 Faselyll, a la Certificacidn de Crédito Presupuestario Nota N° 0000470.
+ Fase lll, segun la prevision presupuestal otorgada por la Gerencia de Administracién y Finanzas mediante INFORME ~
N* 80-2020/MPPGAF/WV, de fecha 15 de julio de 2020.
CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRA
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecucién
del presente contrato:

i . DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Ir. Huaraz s/n - Plaza de Armas - Pomabamba - Ancash.
DOMICILIO DE EL CONTRATISTA: Jr. Luis Negreiros Nro. S.N (frente a Jardin de Nifios N 199 de Cafiari) Ancash -
Pomabamba - Pomabamba, Correo Electronico: walteraries1 2@gmail.com; Celular: 921 981 503/ 935 044 902.

La variacidn del domicilio aqui declarade de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por
escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

ﬁ De acuerdo con las bases integradas, la oferta y los disposiciones del presente contrato, ias partes io firman por
duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Pomabamba, al Treinta y Un (31) dias del mes de agosto de 2020.

DNl N° 101508 AEY
e, G S
EL corvmagsml ‘d&\}% |
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C -
PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM

1.2.1.7 Instruir y educar a los ingenieros y capataces de la obra que han
sido designados para dirigir y encargarse efectivamente de
diferentes tipos de procedimientos de construccion y hacer que
reporten a €l todas las lesiones sin importar lo leves que pudieran
ser.

1.2.1.8 Establecer y conducir las medidas de disciplina y funcion a los que
violan los reglamentos, normas y/o requisitos de seguridad. Dicha
funcion incluye una transferencia de su puesto a otra area de trabajo
6 el despido.

1.2.1.9 Reportan los accidentes y los asuntos relacionados con la seguridad
y mantiene los archivos con relacion a la seguridad.

1.3 EDUCACION Y ORIENTACION

1.3.1 Las reuniones programadas regularmente se realizan para instruir al
personal empleado sobre las practicas de seguridad y los requerimientos
del programa de seguridad aprobado.

1.3.2 El residente y asistente del servicio ofrecen un programa general de
orientacion sobre seguridad durante la primera semana a todos aquellos
que recién se incorporan a la Obra.

1.3.3 Las instrucciones y educacion sobre seguridad en la Obra es dirigida por
el Ingeniero de Seguridad (Residente y asistente) para todos los
empleados.

1.3.4 El Ingeniero Residente, asistente y/o el Capataz dan las instrucciones y
pautas diarias.

1.3.5 Toda area de trabajo, que se considere peligrosa es etiquetada, acordonada
0 y con los avisos de advertencia colocados convenientemente.

(i

1.4 PRACTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE UN TRABAJO SEGU

1.4.1 Las practicas sobre seguridad descritas en este capitulo, son para la proteccion de
los Trabajadores de la Obra.

Todos los empleados deben leerlas y observarlas. Los accidentes ocurren sin
advertencia y muchos son causados por falta de conocimiento, atencion y por
descuido.

La falta de conocimiento de estas practicas no justifica su incumplimiento
1.4.2 General.

1.4.2.1 Saber como hacer el trabajo

Verificar las areas de trabajo para dete
peligros que pueden existir. ;

NIERD CHViL.
CiP N" 96197

[ INFORME DE SEGURIDAD
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C -
PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C

1.4.3 Seguridad de la Oficina en la Obra

(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM

La actividad puede poner en peligro a sus compaiieros de trabajo, al equipo
o materiales proximos. Tome las necesarias medidas para salvaguardarlos.

Revisar los requerimientos de cada trabajo asignado con su el personal.
Nadie espera que tengamos que hacer un trabajo donde pudiera salir
lesionado el trabajador u otros.

1.422Nos asegurese de entender las instrucciones de emergencia.
Anticipandonos lo que se hara en caso de emergencia.

1.4.2.3 Reportar al ingeniero todo equipo inseguro, en condiciones peligrosas y
actos inseguros.

1.4.2.4 Utilizamos equipo de seguridad cuando esté especificado su uso por
seguridad. El equipo esta a su disposicion a través de la Oficina de
Seguridad.

1.4 2.5 Practicamos el buen mantenimiento en las areas de trabajo.
No dejamos materiales que puedan ser peligrosos para otros.

1.4.2.6 Para nuestra proteccion, obedecemos todas las sefiales de advertencia tales
como “Manténgase alejado”. “No Fumar" y "Personal Autorizado
Solamente”.

1.4.2.7 No utilizamos aire u oxigeno comprimido para sacudir el polvo o suciedad
de nuestra vestimenta.

1.4.2.8 Las instalaciones Sanitarias convenientes y limpieza de los SS.HH. son
proporcionadas en el lugar de la Obra. No utilizamos ninguna otra area.

1.4.2.9 No dejamos de cumplir con las practicas relacionadas con la seguridad, la
de nuestros compafieros o dejar de cuidar el equipo herramientas o
materiales convenientemente puede conducir al despido.

1.4.3.1 No nos colocamos de pie delante de puertas cerradas: éstas pueden abrirse

abruptamente.

1.4.3.2No leemos correspondencia u otro material mientras caminamos. Nos
Detenemos o regresamos al escritorio, mientras se concentra en la
lectura, podemos no darnos cuenta de nuestro entorno y exponernos a
posibles peligros.

1.4.3.3 Prestamos atencion al cable de teléfono o de maquinas de oficina,
papeleras u otros peligros a la altura del pie que pudieran causar un
tropiezo.

1.4.3.4 Mantenemos los
con cuidado.

..........

ulBruno Diaz F DEL TRIUNFD®
N
RO
1.4.3.5 Aseguramos que las maquinas u objetos estén bien Chauca

INFORME DE SEGURIDAD
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C -
PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C
(pAwsmi)_ - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM

1.4.3.6 No ajustamos o limpiamos una maquina de oficina eléctrica cuando estan
encendidas.

1.4.3.7 No intentamos realizar reparaciones eléctricas. Llamamos a una persona
calificada.

1.4.3.8 Si se permite fumar, utilizamos ceniceros. Obedecemos el aviso de "No
Fumar".

1.4.3.9 Reportamos inmediatamente al Ing residente o asistente para Primeros
Auxilios todas las lesiones o enfermedades que ocurran en el trabajo.

1.4.4 Mantenimiento

Un buen mantenimiento es importante para nuestro programa de seguridad. Es la
N responsabilidad de todos los empleados, ingenieros como de los obreros practicar
un buen mantenimiento.

1.4.4.1 Materiales de desecho y basura son peligros para incendios y accidentes.
Si existe exceso de estos materiales en el area de trabajo pedimos al
ingeniero que disponga su retiro.

1.4.4.2 Nosotros podemos utilizar los tachos de basura que estan ubicados en toda
la obra. Si necesitamos uno en el area inmediata a su trabajo, notificaos a
nuestro ingeniero.

1.4.4.3 Devolvemos todos los materiales sobrantes al almacén o botadero al
completar nuestro trabajo.

1.4.4.4No dejamos herramientas y materiales donde puedan crear peligro para
otros. Lo ponemos en cajas o devolvemos al cuarto de herramientas.

1.4.4.5 Los trapos lo colocamos en contenedores de metal, solamente.

1.4.4.6 Limpiamos derrames de aceite, inmediatamente. Si no podemos solucionar
o el problema, notificamos a nuestro inspector de manera que €l pueda
disponer de la necesaria limpieza.

1.4.4.7 Mantenemos los cuartos limpios, no dejamos que se acumule ropa sucia,
restos de comida, ni botellas de gaseosas. Si se utiliza vasos de carton,
depositamos en un contenedor, también colocamos las envolturas, bolsas
de papel y otra basura en esos contenedores.

1.4.4.8 Las instalaciones de servicios higiénicos y los sumdores de agua estan para
nuestro confort y lo mantenemos limpios.

1.4.5 Equipo de Proteccion para Persona

El equipo de proteccion y seguridad para el personal de obra es&a d'lspomble para
su uso. Cuando se especifica el uso de equipo para ciertos trabajos o areas, los
utilizamos.

1451 Todos los, empleados vmtantes 0 vendedores usamos un casco duro en

GGENIE
e P N 06197

Vaiverde Chauca
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C -
PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM

1.4.5.2 Utilizamos vestimenta apropiada para el trabajo que esta realizando. Una
vestimenta minima es pantalones largos y una camiseta.

1.4.5.3 Se requiere el uso de zapatos de trabajo resistentes con punta de acero o
zapatos de seguridad con punta de acero aprobados. No se permite el uso
de zapatillas o sandalias.

1.4.5.4 Usamos proteccion visual apropiada cuando nos exponemos a objetos que
vuelan o que se caen, al polvo quimico, concreto o rayos dafiinos.

1.4.5.5 Es obligatorio el uso de equipo protector de oido en areas designadas o en
tareas especificas.

1.4.5.6 Usamos equipo de proteccion respiratoria en areas donde existe peligro
para la salud debido a la acumulacion de polvo, humos o vapores.

1.4.5.7 Utilizamos cinturones de seguridad y cuerdas de seguridad cuando otras
medidas de seguridad como redes, entarimados o andamios no puedan
utilizarse. Nos aseguramos que las cuerdas de seguridad son
independientes de otros aparejos. La cuerda se asegurarse en el nivel del
cinturén o mas arriba.

1.4.5.8 Utilizamos guantes cuando manejamos objetos o substancias que pudieran
cortar, rasgar o quemar las manos.

1.4.5.9 Utilizamos botas de goma para trabajos en manipuleo de concreto, barro,
0 agua.

1.4.5.10Los electricistas que usan guantes aislantes los inspeccionarlos
diariamente contra defectos.

1.4.5.11Las situaciones donde se utiliza guantes aislantes deben ser inspeccionan
diariamente contra defectos.

1.4.5.12Las situaciones que requieren un equipo de seguridad exclusivo y
') capacitacion especial deben ser tratadas con el Departafieita)

Seguridad. G, HEngf Raslr s isrnes
. . INGENIERO Civip.
1.4.6 Primeros Auxilios REG. CIPN" 96197

7 MY ‘iaﬁ_,.
Se dara un tratamiento y se registrara el incidente. En caso haya necesidad

de cuidados médicos posteriormente, usted tendra un registro, sobre la
lesion en Primeros Auxilios.

1.4.6.2 Usted debe notificar a su supervisor y a Primeros Auxilios antes, de
abandonar su lugar de trabajo debido a una lesion o enfermedad
relacionada con el trabajo.

1.4.6.3 No se debe consumir drogas, tranquilizantes e insulina en el trabajo salvo
que cuente con autorizacion por escrito de su médico.
2

[ INFORME DE SEGURIDAD W
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C -
PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM

1.4.6.4 Todo empleado que tenga una discapacitacion fisica, tal como la diabetes
problemas de la vista, el oido, la columna, hernia o temor a las alturas debe
avisar a su supervisor. No se le va a exigir que realice un trabajo que
pudiera resultar en lesion para usted u otros.

1.4.6.5 Los equipos de Primeros Auxilios estan organizados y capacitados para
prestar asistencia. En la eventualidad de una lesion o enfermedad usted
recibira tratamiento apropiado. Su médico sera notificado en la
eventualidad de una emergencia.

1.4.6.6 Nunca mueva a una persona lesionada o gravemente enferma salvo que sea

necesario para prevenir mayores lesiones. Las medidas de emergencia para

notificar a Primeros Auxilios estan indicadas en todo el lugar de la obra.

Familiaricese con ellas. Empleados no designados no deben administrar

&) Primeros Auxilios salvo en el caso de un sangrado grave o paro
respiratorio.

1.4.7 Eléctrica

1.4.7.1 Todas las herramientas eléctricas, deben estar a tierra o con doble
aislamiento.

1.4.7.2 Las herramientas eléctricas que se encuentren dafiadas o defectuosas deben
ser etiquetadas, puestas fuera de servicio y devueltas inmediatamente a la
sala de herramientas para su reparacion.

1.4.7.3 Los electricistas son los uinicos empleados autorizados para reparar equipo
eléctrico. Experimentar con la reparacion de herramientas eléctricas o
proceder sin autorizacién a reparar una herramienta o equipo esta
prohibido.

1.4.7.4 Los cordones eléctricos temporales deben estar cubiertos o elevados.
Deben mantenerse fuera del transito y otros lugares donde puedan estar
'S expuestos a dafios o creen peligros de tropiezos.

1.4.7.5 Los empalmes en los cordones eléctricos deben mantener la resistencia
mecanica y eléctrica del codigo original.

1.4.7.6 La iluminacion temporal debe tener protectores cubriendo las bon
Las lamparas que estén rotas o quemadas deben ser reémp,‘
inmediatamente. NG W

1.4.7.7 El cableado con energia en cajas de distribucion, paneles de interrupcion y
lugares similares deben ser etiquetados y cubiertos en todo momento.

1.4.7.8 Las areas peligrosas deben ser etiquetas, acordonadas y/o se debe colocar
avisos de advertencia apropiados.

1.4.7.9 Los empleados no deben trabajar en circuitos con energia de cualquier

voltaje o en la proximidad de ellos salvo si se han tomado las medidas de

segurldad adecuadas (_y er'ﬁug&)prolR t},ga 1do revlsada y aprobada por el
ingeniero de electriciy :

Ing

7 diaz
INCENIERG ViL,
REG. CIPN" 96197

INFORME DE SEGURIDAD
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MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (PARCO GRANDE) - EMP. PE-14C (SOCSI), L=1.200 KM; EMP. PE-14C -
PUTACA — CASHAPAMPA, L=2.530 KM; EMP. PE-14C - CUSHURU - CURAYACU, ACCESO A MISHIKOCHA, L=4.000 KM; EMP. PE-14C
(PAWSHA) - CHAMPARA - HUANCHAK, L=3.100 KM

1.4.8 Herramientas Eléctricas de Mano y Portitiles

1.4.8.1 Un operario es evaluado segun el estado de sus herramientas y como las
utiliza. Solamente las herramientas en buen estado de seguridad saldran
del salon de las herramientas. Usted debe seguir todas las instrucciones del
fabricante. Ademas, observe las siguientes practicas de seguridad.

1.4.8.2 Inspeccione sus herramientas diariamente para asegurar que se encuentran
en buen estado de funcionamiento. Las herramientas dafiadas o
defectuosas deben ser etiquetadas, puestas fuera de servicio y devueltas al
salon de herramientas inmediatamente para su reparacion.

1.4.8.3 Las sierras eléctricas, moledoras y otras herramientas eléctricas deben
tener colocados protectores adecuados en todo momento. Retirar los
protectores o dejarlos inoperantes puede ser causal de despido.

1.4.8. 4 Las herramientas eléctricas deben ser levantadas o descendidas a mano o
en cubetas, nunca por medio de una cuerda o manguera.

1.4.8.5 Para prevenir que los empleados tropiecen o se caigan, los cables y
mangueras deben estar fuera del pase, de los escalones o escaleras. Deben
estar aseguradas a 2.2 m de altura sobre los pasillos, pasadizos rampas
como minimo de manera que no sean un peligro para tropiece para los
empleados o estén sujetas a dafios por los equipos y materiales.

1.4.8.6 Cuando utilice las herramientas mencionadas mas adelante, trabaje
proximo a alguien que las esté utilizando, usted debe utilizar equipo de
proteccion personal adicional. Si tiene preguntas sobre el equipo protector
o las normas de seguridad pregunten a su supervisor.

1.4.8.7 Todas las herramientas eléctricas portatiles deben estar a tierra (excepto
Laboratorios con aprobacion de los asegurados, herramientas doblemente
aisladas).

1.4.8.8 Se debe una llave cuchilla en un tomacorriente multiple de cada linea de
suministro para las herramientas neumaticas a mano.

1.4.8.9 Todas las conexiones de mangueras neumaticas deben estar sujetadas con
seguridad.

1.4.8.10Se debe instalar sujetadores de seguridad o dispositivo de retencion en
todas las herramientas neumaticas para prevenir una expulsion accidental
de las herramientas del cuerpo.

1.4.8.11Todo equipo que funcione con combustible debe estar apag@f
se recarga. Se prohibe fumar durante la recarga. "G

1.4.8.12S0lo los empleados que tienen una credencial valida estan permmdos de
utilizar las herramientas que funcionan con energia. El representante del
fabricante dirigira clases de capac1taclon en la obra cuando se solicite. Siga
todas las instrucciones del 1 tilice las herramientas que
funcionan con energia. G20 SEiOR 08 TRKATE
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1.4.9 Manejo de Materiales, Almacenaje y Eliminacion

1.4.9.1 Todos los materiales deben ser apilados convenientemente asegurados
para prevenir que se deslicen, se caigan o colapsen.

1.4.9.2 Emplee las técnicas apropiadas cuando maneje materiales.

1.4.9.3 Los materiales almacenados no deben bloquear ninguna salida del lugar de
trabajo.

1.4.9.4 Los Materiales almacenados dentro de almacén en obras en construccion
no deben ser colocados a 1.8m de alguna ruta del montacargas u otros
dentro el area techada, ni dentro de 3.0.

1.4.9.5 Los suministros de tuberias, conductos y barras deben ser almacenados en
rejillas o apilados y bloqueados para prevenir que se muevan.

1.4.9.6 La cantidad de material almacenado en andamios, plataforma, pasillos no
deben exceder aquel requerido para un dia de operacion o la capacidad
asignada del andamio o plataforma.

1.4.9.7 Los materiales nunca deben ser tirados o arrojados desde una distancia
mayor a los 6 metros. El area donde seran arrojados debe estar cercada
para proteger al personal de golpes por la caida de materiales. Se requiere
conductos para basura para botar materia desde alturas mayores a 6 metros.

1.4.9.8 Los clavos que sobresalen deben ser volteados o jalados cuando se limpian
los materiales.

1.4.9.9 Los materiales no deben ser almacenados de manera que bloqueen los
accesos a las salidas de incendios o a equipo de emergencia.

1.4.10 Grias, Elevadores, Vehiculos Motorizados y Equipos Pesados WG

o 1.4.10.1 Todas las gruas, montacargas. Vehiculos motorizados y equipo pesado
debe ser operado y mantenido para adecuarse al estandar establecido.

1.4.10.2 Todas las gruas, montacargas. Vehiculos motorizados y equipo pesado
deben ser inspeccionados antes de su uso en cada turno. Todas las
deficiencias deben ser reparadas antes de utilizar el equipo. Los operadores
de dichos equipos deben mantener registros de esas inspecciones
requeridos por ley.

1.4.10.3 El operador debe obedecer las sefiales de un solo hombre, sin embargo,

en una emergencia, una sefial de parar puede ser emitido por cualquiera.
couso feprast

1.4.10.4 Solo se debe reconocer un sistema unico de sefiales.

1.4.10.5 El mantenimiento de rutina, carga de combustible o reparacigagsiodabéicrde Chaum'
ser realizado mientras el equipo esta en uso o encendido. PP o, e

1.4.10.6 Cuando se maneja, se recarga baterias o se usa los cables para hacer
puente, use anteojos de seguridad y protector facial. SRR D MGRRIAL AC O

SENIE
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1.410.7 Las areas accesibles dentro del radio del péndulo de todas las gruas deben
estar cercado para prevenir que los empleados sean aplastados por el
peso.

1.4.10.8 Un empleado designado debe observar el espacio libre del equipo y
advertir oportunamente de todas las operaciones donde el operador tenga
la vision obstruida,

1.4.10.9 El freno de estacionamiento debe estar colocado siempre que el vehiculo
se estacione.

1.4.10.10 El montaje y el manejo de montacargas para el personal debe estar
conforme con los estandares establecidos.

1.4.10.11 Antes de colocar un montacargas en servicio, las funciones y servicios
de seguridad deben ser probados completamente bajo la supervision de un
representante del fabricante u otra persona calificada igualmente.

1.4.10.12 El montaje y el montacargas para materiales debe estar conforme con
los estandares establecidos.

1.4.10.13 Un aviso que indique “No Se Permite Conductores" debe estar afichado
en la estructura del vehiculo y en cada plataforma de descarga. Los
empleados estan prohibidos de llevar material en montacargas salvo para
inspeccion y mantenimiento autorizado.

1.4.10.14 Cuadros de la capacidad de la carga designada, las velocidades de
operacion recomendadas, las advertencias de peligro y otra informacion
basica debe estar conspicuamente afichado en todas las griias montacarga

y otros equipos. s

CiP* No =5
1.4.11.1 Las escaleras hechas en la obra deben ser construidas de conformidad con
los estandares establecidos.

1.4.11 Escaleras WG THON | e ol s

1.4.11.2 Una escalera rota o dafiada no debe ser utilizada. Reparela o deshagase
de ella inmediatamente. Una escalera que debe ser reparada debe llevar

1.4.11.3 No empalme una escalera corta para hacer una larga.

1.4.11.4 Toda escalera recta debe ser amarrada en la parte superior
cualquier manera para prevenir que se mueva.

1.4.11.5 Las escaleras de metal no deben utilizarse para trabajos o en areas donde
puedan entrar en contacto con cables con energia.

14116 Las escaleras no deben ser colocadas contra objetos movibles o
proyectadas en pasadizos sin proteccion de cercos o guardas.

1.4.11.7 La base de la escalera debe estar colocada hacia atras a una distancia
segura de la vertical - aproximadamente una cuarta de la longitud de
trabajo. N S0

INGENIEROS
AR 30 A

ing HEdfy Radl Brung b
- Beary Radl Bring B
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extenderse 0.9 mm minimo sobre la plataforma.
1.4.12 Andamios

1.4.12.1 Cada andamio debe ser inspeccionado y aprobado por el capataz antes

\

\

|

1.4.11.8 La escalera utilizada para tener acceso a un piso o una plataforma debe
del uso inicial luego de su alteracion o transporte |

1.4.12.2 No existe tal cosa como un andamio temporal. Todos los andamios deben
ser montados y mantenidos conforme al estandar establecido.

|

1.4.12.3 Los guardarrieles, los rieles medios y las tablas de guardia se deben |

instalar en todos los lados abiertos del andamio, deben ser construidos con |
elementos proporcionados por el fabricante o con madera de 50 mm X 10

mm

|

|

) 1.4.12.4 Las planchas de los andamios deben ser de por lo menos 50 mm x 300
mm de ancho, de madera, de calidad o grado estructural o su equivalente.
Deben ser ajustadas o aseguradas y deben extenderse mas alla de los
soportes extremos por lo menos 150 mm - pero no mas de 300 mm.

1.4.12.5 Todos los andamios deben estar totalmente entablados: ningin empleado :
debe trabajar desde un solo tablon. ‘

1.4.12.6 El tablon debe ser inspeccionado visualmente antes de cada uso.

1.4.12.7 Se debe proveer una escalera de acceso para cada andamio. Esta |
prohibido subir desde los extremos de la estructura salvo que su disefio |

haya incorporado una escalera conveniente. |

\

1.4.12.8 Los andamios deben estar sujetados al edificio o estructura.

1.4.12.9 No sobrecargue los andamios. El material debe subirse a medida que se
necesite. Retire el exceso de material y eliminelo de ahi cuando haya
concluido el trabajo.

ser utilizados como plataformas de trabajo o para soportar los andamios.

1.4.12.11 Los andamios o las plataformas de trabajo no deben ser modificados por

1

1.4.12.10 Los barriles, cajas. cubetas y objetos inestables similares nunca deben
|

|

personal no autorizado. |

1.4.13 Operaciones de Corte y Soldadura

1.4.13.1 Las operaciones de corte y soldadura tienen un alto potencial de lesiohes
personales e incendio.

Cuando se realice una de ellas, usted debe inspeccionar su area de trabajo
para asegurarse que las chispas o metal fundido caigan sobre matenal
combustible. Si usted no puede proporcionar la proteccnw
consulte con su supervisor. ~=

1.4.13.2 Cuando queme o suelde, se debe utilizar las gafas protectorag; = Ty
el protector facial o cascos de soldador. Siempre utilice los ptotee
recomendados para las aplicaciones especificas de las gcperz,lmones a
realizar.

REG. CIPN" 96197"
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1.4.13.3 Nunca suelde o queme sobre barriles, tanques, tuberia u otros sistemas
que pudieran contener combustible o productos desconocidos sin obtener
primero la aprobacion de otra autoridad responsable.

1.4.13.4 Capuchas protectoras deben colocarse sobre todos los cilindros que no
estén en uso.

1.4.13.5 Todos los cilindros deben estar adecuadamente asegurados para prevenir
un tropiezo.

1.4.13.6 Los cilindros de oxigeno y acetileno (u otros gases combustibles) en
almacenaje deben estar separados uno de otros por una barrera de 6 metros
o 1.5 metros que tenga una resistencia para una hora de fuego.

1.4.13.7 Las soldaduras, quemado y calentamiento realizado en espacios

m confinados pueden requerir una ventilacion general mecanica o un escape
local para reducir las concentraciones de humos a niveles aceptables. El

Ingeniero de Seguridad sera consultado antes de iniciar estas operaciones.

1.4 13.8 Si no se puede proporcionar una adecuada ventilacion, los empleados
deben estar provistos y obligados a usar aparatos de suministro de aire para
respirar.

1.4.13.9 Cuando se realice soldaduras, cortes o calentamiento de metales que
tienen un significante contenido toxico, como los metales que contienen
zinc, plomo, cadmio, o cromo, en espacios abiertos, se debe utilizar los
respiradores con filtro.

1.4.14 Excavaciones y Zanjas

4.14.1 Las zanjas de 1.5 metros o de mas profundidad deben ser entibadas o tener
un talud de reposo. Toda excavacion en suelo inestable puede requerir
entibado o tener una pendiente.

o 4.14.2 Todo el material de las excavaciones debe ser colocado por lo menos a 0.5
. metros del canto de la excavacion. Se debe tomar la precaucion
prevenir que dicho material caiga dentro de la excavacion. /'

S o
4.14.3 Toda excavacion debe estar adecuadamente cercada y se debe utilizar
de advertencia en horas de oscuridad que sefiale la excavacion.

4.14.4 Se debe prever un acceso seguro a toda excavacion por medio de escaleras,
escalones o rampas.

4.14.5 Toda excavacion debe ser rellenada y consolidada adecuadamente a la vez
la superficie debe dejarse en buenas condiciones tan pronto como sea
posible.

1.4.15 Las Reglas de Transito en el lugar de la Obra

vt
TTE COMUN LEGAL
° 10156625

4.15.1 Todas las personas que conducen vehiculos en el lugar de l% ohbra deben
obedecer las Reglas de Transito de la Obra. Se deﬁr;g como: vehlculo a toda

oS
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maquinaria y/o equipo de construccion en movimiento sobre los caminos
de la Obra.

4.15.2 Cuando se maneje en los caminos de la Obra. todos los conductores deben
contar un Permiso de Conducir valido que corresponda con el vehiculo que
es utilizado.

4.15.3 El conductor no podra exceder la velocidad limite.

4.15.4 No retome su lado de la calzada luego de pasar a otro vehiculo hasta no
estar convencido que es seguro.

4.15.5 No conduzca su vehiculo paralelo a otro vehiculo que va en la misma
direccion.
N 4.15.6 Los conductores deben reducir la velocidad cuando conduzcan de areas
o congestionadas. Otorgue al trafico peatonal consideracion.

4.15.7 No doble la curva en diagonal -manténgase a la derecha- de la pista hasta
dar la vuelta, luego ingrese a la calzada que esta tomando por el lado
derecho de la misma.

4.15.8 Cuando se aproxime a vehiculos mas lentos, animales, o cualquier cosa
inusual - disminuya la velocidad,

4.15.9 No conduzca sobre la berma lateral de la carretera.
4.15.10 No siga muy de cerca al vehiculo que tiene delante suyo.

4.15.11 Los conductores no deben manejar alrededor de las barricadas en una via
o al costado de la calzada que tiene las barricadas.

4.15.12 Un vehiculo de emergencia, cuando esta acudiendo a un llamado de
emergencia, tiene derecho a pase primero que cualquier otro vehiculo.

4.15.13 Los conductores no deben pasar a ningin vehiculo en una zona de “NO
[ ADELANTAR". Una zona de “no adelantar”- esta sefializada con avisos.

4.15.14 Los conductores deben usar la bocina del vehiculo muy de vez en cuando
para indicar su intencion de pasar al otro vehiculo. -

Esto incluye al conductor.

4.15.16 Los conductores no deben permitir que los pasajeros bajen del vehnculo
sino hasta que haya llegado a detenerse por completo. Observe por ambas
direcciones antes de abrir las puertas del vehiculo.

4.15.17 Todos los pasajeros deben mantener los brazos y las piernas dentro de las
ventanas de las camionetas pick-up y los camiones cuando estén en o SSEOROEL TRUNFC'
movimiento. Ningin empleado debe pararse estando dentro™ Q _ __

camiones 0 camionetas mientras estén en movimiento.
4.15.19 Las luces de los vehiculos deben encenderse a la puestardelcso& }{1 DagAl
cuando salga el sol. : / '

4.15.18 Los pasajeros no estan permitidos viajar encima de cargas de mafe

¥ ,f 1 o'
e \’C l"a‘“ERO CiVIL
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4.15.20 Cuando conduzca con las luces encendidas, baje las luces delanteras
cuando esta dentro de 500 metros de distancia de trafico que se aproxima,
baje las luces delanteras cuando siga a otro vehiculo dentro de una
distancia de 200 metros.

4.15.21 Cuando conduzca en medio del polvo, bruma o neblina, las luces
delanteras deben estar bajas y/o se debe encender las luces de neblina.

Nota: las luces altas resultan en un reflejo que rebota cuando se maneja en
estas condiciones.

4.15.22 En condiciones de fuerte polvo, los conductores deben reducir la
velocidad. En tormentas de polvo, las condiciones pueden exigir que el
conductor se estacione a un costado de la via hasta que la visibilidad
mejore.

\

4.15.23 Las sefales de luces se deben usar solamente como sefiales para voltear.
La sefial de luz debe activarse aproximadamente a 200 metros antes de dar

la vuelta. Asegurese que la sefial de luz se apague después de haber

completado la curva.

|

|

4.15.24 Los conductores no deben estacionar en zonas de incendio, zonas
restringidas u otras areas donde no se permite el estacionamiento, como
los pasajes, los accesos a puertas, etc.

4.15.25 Estacione en areas designadas, donde haya una indicacion.

4.15.26 Los conductores no deben dejar sus vehiculos sin atencion con alguna
puerta abierta.

4.15.27 Los conductores deben verificar alrededor de su vehiculo antes de
retroceder de un espacio donde ha estado estacionado, para asegurarse que
no hay ningun objeto por donde el vehiculo debe pasar.

4.15.28 Cuando transporte material o equipo, esa carga debe a
sujetadores para evitar su movimiento.

ING. JEHON .
4.15.29 Todo derrame sobre la via desde un vehiculo de carga, como
piedras u otro material, debe ser retirado de la via inmediatamente.

4.15.30 El vehiculo no debe estar cargado por encima del limite de carga prescrito
para ese tipo de vehiculo.

4.15.31 Todo vehiculo debe estar equipado de dos (2) luces delanteras, 2
posteriores, sefiales de luz para voltear y también luces de pare; deben estar
conformes en todo momento y tener sirena para retroceso de vehiculo.

Nota: Todo conductor debe inspeccionar su vehiculo para asegurarse que
todas las luces funcionan adecuadamente.

4.15.32 Las llantas y los frenos de
condiciones en todo moment

,4 ‘hu
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4.15.33 Los conductores deben mantener limpios, en todo momento, los
parabrisas, las luces delanteras, traseras, los espejos retrovisores.

4.15.34 No se debe exceder la velocidad de disefio de la carretera.
1.4.16 Los Pasajes de Seguridad

4.16.1 El pasaje de seguridad debe estar sefializado para distinguirlo del area de
trabajo.

4.16.2 Se debe mantener los pasajes de seguridad libre de todo material y peligros

4.16.3 Los pasajes de seguridad deben estar libres de todo obstaculo para todos
los vehiculos y peatones.

1.5 CONTROL DE VIOLACIONES Y PENALIDAD

5.1  Para garantizar la seguridad, se deben imponer, sanciones a quienes violan
las reglas y/o requisitos de seguridad.

52 A todo aquel que por su desconsideracion, descuido o falta de
conocimiento ha resultado lesionado o ha ocasionado dafios a la propiedad.

53 A todo aquel cuya violacion de los reglamentos de seguridad haya
resultado en dafios a la propiedad o ha impedido e! desarrollo normal de
las operaciones.

5.4 A todo aquel que no reporte algin tipo de accidente o trate de encubrirlo.

5.5 A todo aquel que engaiie o coopere con las acciones mas arriba en acapite
5.0,1.23.

1.6 PROCEDIMIENTO PARA REPORTAR ACCIDENTE

6.1. Todos los accidentes que ocurran en el lugar de la Obra o en ruta a ella o
de ella, deben ser reportados inmediatamente.

6.2  Primero - Hagase cargo de los heridos.

En caso de heridos que requieran de ambulancia o atencion médica en la
escena del accidente.

O llame al Hospital utilizando cualquier teléfono en la Obra.
6.3  Segundo - Reporte el Accidente :
6.3.1 Durante Horas de Trabajo Normales
Reporte inmediatamente al Ingeniero de Seguridad.

6.3.2 Después de Horas Normales de Trabajo
Reporte inmediatamente al Ingeniero de Seguridad

6.4 oliciales

o Diaz
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La informacion a las autoridades policiales de todo accidente industrial y

de transito que ocurra en la Obra debe ser realizada por el Ingeniero de
Seguridad.

Conclusiones:

Las charlas de seguridad se realizaron a cargo del ing. RESIDENTE DEL
SERVICIO responsables en obra, para evitar posibles accidentes que pudieran sufrir
durante el proceso constructivo el personal que labora en dicho servicio. En el periodo
de informe No se suscit6 accidente alguno.
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EMP PE-14C (PAWSHA) CHAMPARA HUANCHAK, L-3 100 KM
ST
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FOTOGRAFIAS DE CHARLAS DE SEGURIDAD
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FOTO N° 02:CHARLA DE SEGUIRDAD EN EL TRABAJO- EN EL. TRAMO: EMP.PE 14C |
(PAWSAHA)-CHAMPARA -HUANCHAK (presencia del residente de servicio \
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