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Al : Ing. Amparo Elizabeth Pesamtes Viisquez
Gerenie de Desarrollo Ecomdmice v Rural

Arencidn : Ing. Renzo Cristian Espinoza Casiillo
Subperente de Obra, Inspeccidn y Comtrol Urbano

De : Ing. Orial Edgar Mauricie Cerna
Analista Téenico MPP - DU N° 070-2020

Asunio : Revisidn y Evaluacidn de Informe Final de Ejecucion del
Servicio de Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino
Vecinal Cochapampa - Conopampa, L=2.500 km y Cochapampa -
Pumacecha, £=12.000 k.

Referencia » @) Carta N° 244-2020.-MPP-GDURSGOICU
B) Contrato de Locacidn de Servicio N° 109 - 2020 -
MPPGAY FAOLACE.

Fecha : Pomabambe, 14 de diciembre del 2000,

Me divifo a Usted, eon relacion al axsunto, sobre el cual se informa
sobre el asmio,

I ANTECEDENTES GENERALES
s [0 de settembre del presente afo, se firma of contrato N° 01 5-2020-MPP GM, entre

la Municipalidad Provincial de Pomabamba y ef Consorcio Pumnacocha, cipe objeto
de contrato es ef Servicio de Ejecuctin del Mantenimienio Pertidico y Rutinario del
Camino Vecinal: Cochapampa - Conopapampea, L=2300 km v Cochapampa -
Pumacocha, £.=12.00 km, disirite y Provincta de Pomabamba, regicn Amcaxh.
o (“on Hesolucidn de Afealdia N° 183-2020-MPP: A, de fechu 30 de setiembre se apruebo
el Plan de Trabare para la Efecucidn del Servicio en animio,
1L SITUACION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO

ILL GESTION ADMINISTRATIVA

*  Presenta copta de Acta de Inicio de Obra

»  Prexento Aok de Entrepa de Terreno
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CORAZON DE LOS CONCHUCDS

s Presena SOAT de vehicntos y SCTR de los trabafadores.

o Presenta Copia de Comtrado, e el primerd elonesula se designa of Ing. Juan
Carlox Leo Afvarado como Residemie del servicio,

*  Prosenia cargo de recepeidn de remisidn de Farmato de Acciones de Cresticn
Ambiental remitidos a la Direccitn General de Asentos Ambientales, segrin lo
solicitado con eartg [1-2020-MPP/AT-OEMC de fecha 26 de octubre,
remitido a las WhatsApp, tanto del residente comn del mspector del servicio.

[LIL SUPERVISION PROCESQ CONSTRUCTIVO

* (Con respecto a la capa nivelante, en el C.V. Cochapantpa — Pumacocha, se ha
colocade pedraplenes en la parte alta (Prog 08+ 500 al 10+ 300), dado que s¢
desarrolion sobre umedales, v la superficie ex fotalmente fangosa.

v Con respecto a lay canteras, se han wilizado las consideradas en el Plan de
Trabaja.

s Ademds, se han realizado algunos ensanchamientos no constderados dentro de
lus actividades consideradas en el Plan de Trabajo, dado que se dificultabe el
frabaje de las maguinarias.

s Tumbién se han construido 07 paser de agua de piedra y dos badenes de

predra.

Ke han construido 8 plazoletas de cruce,

ILIIE AVANCE DE OBRA
» [Los metrados efecutados de muestran el siguwente ensdro:
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CONCLINIONES Y RECU VENDACTONES:

o E7 amcho de via, ma permite darle bombeo o doy agias, par lo que se dio e wn woli

serindin
v Dado gue da vie carece de placoletas de crice, la empresa ha realizado
crsamchamientas ¢on s =onas mds angostas, lo cual @ mejorado la neguridud en la

traresttabilicad,

o Se humn construido eruces de cruces de agua en fos contrapendientes. Aungue 1O 58
valorice en ol presente mamienimiento, sy imporfancia sc va @ reflejar en los
indicadares de Mantenimicme Rutinaria,

o Se muestra el Formato de Acciomes remitido ol Ministerio de Transpories
considerads dentro del Plan de rabajo.

o E{ camine vecinal ha recibido satisfoctoriamente el Mantenimicnic Perithdico, y s¢
encuenira expedita para recibir ef Marntenimicenio Ruftnario.

o« EN CONCLUSION, ET INFORME FINAL CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL

TR DEL SERVICIO, POR LO QUE nE ! M PARA
QUE CONTINUE CON SU TRAMITE HASTA SU APROBACION,
Ex todo cuanio informe a wsted,
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L] Creado pot ley N°12120 de fecha 21 de febroro do 1861

W GERENCIA DE DESARROLLD URBANO RURAL

TN RFTE 3 W g =

CARTA N° 264 = 2020 - MPP - GDUR/SGOICU

A : lng Origl Edgar Mauncia Cerna
Analista Técnico, de los Mantenimientos Periodicos y Rutinarios de
los Caminos Vecinales,
DE : Ing. Renzo Cristian Espinaza Castillo
Sub Gerencia de Obras, Inspeccién y Control Urbano.
ASUNTOD ¥ REMITO INFORME FINAL DEL CONTRATISTA PARA 5U REVISION.
REFERENCIA :

1 EERVICIO' “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMING VECINAL COCHAPAMPA - CONOPAMPA L=250 KM Y
COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=1200 XM DISTRITC DE
POMABAMEA. PROVINCIA DE POMABAMAA, ANCASH"

2 CARTA NP OOT - 2020/ECF

FECHA E Pomabamba, 22 de diciembre da 2020

Por medio de! presente es grats dirgirme a usted para saludario cordiaimenté ¥
a la vez, visto el documenio de 1a referencia (2), hacer de su conocimients que &l Ejecutor del
Servicio  “MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIC DEL CAMINOG VECINAL
COCHAPAMPA — CONDPAMPA L=2.50 KM ¥ COCHAPAMPA - PUMACOCHA, L=12.00 KM.
DISTRITO DE POMABAMEA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH", ha presentade a [
Entidad, su INFORME FINAL; dando a conocer que el servicio fue ejecutado al 100% y de
acuerdo @ Jo contemplado en el Plan de Trabaje, por ko que, SOLICITO LA REVISION ¥
EVALUACION DEL INFORME,
Asi mismo, SOLICITO LA PRESENTACION DE SU DOCUMENTO A LA BREVEDAD POSIBLE
{01 dia habil).

Es todo cuario informo a Ud, para su correspondiente tramibe Relterandole
mi saludo cordial i estima parsonal

CE
Ak
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CARTA N° 007 -2020/ECP (g ramnnan !
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) vt g i :,-_ " f‘ﬂ o1&
ATENCION < Ing. Amparo Elizabeth Pesantes Vasquez !
Gerenta de Desarrollo Urbano y Aural
ASUNTO - PRESENTACION DE INFORME FINAL DE LA FASE N
REFERENCIA . SERVICIO OF EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y

RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “COCHAPAMPA-CONOPAMPA,
L=2.500 KM, Y COCHAPAMPA PUMACOCHA L= 12.000KM,

- DISTRITD DE POMABAMABA, PROVINCIA DE POMABAMBA.
FECHA : POMABAMBA, 17 de diciembre dal 2020
EEEEEECTECS S EEEEEEENIEEEsn T NEEEESSSS IS IraREEESSSSERESSSS ARSI EEES

Es grato dirigime a usted para saludado cordiaiments, para remitir
adjunto al presente el INFORME FINAL DE LA FASE Il, del servicio para a EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIC DEL CAMINO VECINAL "COCHAPANPA-CONOPAMPA,
L=2500 KM, ¥ COCHAPAMPA PUMACOCHA L= 12.000KM , DISTRITO DE POMABAMABA, PROVINCIA
DE POMABAMBA.

Sin otro en paricular, aprovecho k3 oportunidad para manifestare las
muestras de mi estima parsonal

Atantaments,
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INDICE
INFORME FINAL - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO
FASE: Il

1. INFORMACION CONTRACTUAL
NOMBRE DEL SERVICID

A" [E CONTRATO

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATISTA

EMPRESAS QUE CONFORMAN EL COMSORGIO
INSPECTOR D SERVICIO

RESIDENTE DF SERVICID

FASE DE EJECUCION

PLAZO DE EJECUGION

MONTO DE CONTRATO

PRESUPUESTD DE MANTENIMIENTO PERIODICE
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO RUTINARID
PLAZO DE EJECUCION:

FECHA DE INICID

FECHA DE CULMINACION

L SRS T T T T . T T TR,

2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS {FINAL CONSOLIDADA) - FASE Ik
#  DETALLAR CADA UMA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS.

+  DETALLAR LOS CONTROLES DE CALIDAD EFECTUADOS Y ANEXAR LOS
CERTIFICADOS DE LABORATORID.

3. ESTADO DE SITUACION DEL SERVICID CONTRATADO (FINAL CONSOLIDADA) - FASE I}
31 SITUACION DE EJECUCION FISICA DE ACTMVIDADES [FINAL CONSOLIDADA)

v  DETALLAR CADA UNA DE LAS ACTVIDADES EJECUTADAS ¥ LOS
PORCENTAJES DE AVANCE.
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v DETALLAR LOS COMTROLES DE CALIDAD EFECTUADAS Y ANEXAR LOS
CERTIFCADOS DE LABDRATORID.

¥ PRESENTAR CUADRO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS VS EJECUTADAS.

=ITUACION DE EJECUCION ADMINSSTRATIVA (FINAL CONSOLIDADA)
RETENCION DF GARANTIAS DE FIEL CUMPUMIENTD.
VIGENCIA DE LAS CARTAS FIANZAS.
VIGENCIA DE LOS SEGURDS (SCTR, SOAT) ¥ ANEXAR COPIAS.
PENALIDADES (APLICADAS Y COBRADAS).
RELACION DE PERSONAL OUE TRABAX) (PROFESIDNAL TECMICOS Y
DBRERDS).
RELACION DE EQUIPDS LITILIZADOS,
SEGURIDIAD, MEDI] AMBIENTE Y EMERGENCUA SAMITARIA.

LT T

T Y

ESECUCKIN FIANCIERA, (FNAL CONSOLIDADA)
331 CRONOGRAMA DE TRABAID VALORITADD
332 CURVA § DE PAGDS PROGRAMADOS VS PAGDS EFECTUADOS.

SEGUN CONTRATO

3313 MONTO DE CONTRATO S IGV.

334 MONTO TOTAL DE IGY

335 MONTO TOTAL DF CONTRATO INCLUIDO 1GV,
SEGUN EJECUTADD (PAGADQ)

3356 MONTD TOTAL PAGADO SIN IV,
3.3.7 MONTD TOTAL PAGADO DE 1GV.
338 MONTO TOTAL PAGADD INCLUIDO 16V,

ADELANTO ¥ AMORTIZACIONES.

3% MONTO TOTAL DE ADELANTO RECTO OTORGADO INCLUIDO 1GV.,
3310  MONTO TOTAL AMORTIZADD INCLLRDO 1GV.
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PENALIDALY &

231 RONTO TOTAL DE PENALIDAD APLICADA AL CONTRATISTA INGLLIDO
GV,
3.3.12 MOMTO TOTAL DE PENALIDAD COBRADA INCLUIDO iGY.

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA,

3313 MONTO DE SALDO SINGY.
3314 MONTO DEL GV
3315  MONTO TOTAL DE SALDO INCLUIDO 16V,

4. SOLICITUD DE PAGD DE SERVICIO [ULTIMA VALDRIZACION].

¥ DESCRIBIR EL CALCULO DE LA VALORIZACION Y PRECISAR EL MONTO A
COERAR ¥ EL CONCEPTOD AL CLAAL CORRESPONDE.

D. concLusiones

51  PORCENTAJE DE AVANCE DEL SERVICID.

52  PRECISAR EL ESTADO DEL SERVICID (ATRASADA 0 ADELANTADA).

53  PRECISAR EL MONTD OF PAGD (VALORZACION ULTIMA) SOLICITADO EN ESTA
OPORTUNIDAD,

B4  FLSALDO TOTAL A FAVOR DEL CONTRATISTA INCLUIDO IGV ES §/......... {EN
LETRAS).

55  ELSALDO TOTAL A FAVOR DE LA ENTIDAD INCLUIDO GV ES S/, vveee [EN
LETRAS).

56  SECUMPLIO CONTODOS LDS PROTOCOLDS DE SEGURIDAD, METID AMBIENTE
¥ EMERGENCIA SANITARA,

B. ANEXDS
61  CERTIACADOS DE CONTROL DE GALIDAD [CONSOLIDADD).

6.2  COPA DE CONTRATD.
63  COPWA DE ACTA DE ENTREGA DE TERREND,
6.4  COPIA DE ACTA DE INICID DE SERVICIO,

)3
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ANEXO N° 03
INFORME FINAL EJECUCION DE MAMTENIMIENTO PERIODICO
FASE Il

1. INFORMACION CONTRACTUAL

a. NOMBRE DEL SERVICIO: *SERVICID DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
FERIODICO Y RUTINARID DEL CAMING VECINAL COCHAPAMPA -
CONGPAPAMPA. L=2.500KM, Y COCHAPAMPA - PUMAGOCHA L=12.000KM,
DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA®

N* DE CONTRATO: Contrato de Procedimsento de seleccidn N015-2020-MBR/GM
€. ENTIDAD CONTRATANTE: Municipalidad Provincial De Pamabamba

d. CONTRATISTA: Consarcio Pumacocha

€. INSPECTORA: Ing. CIRD ALEGRIA ALVARON

. PLAZO DE EJECUCION: 50 DIAS CALENDARICS FASE I

MONTO DE CONTRATO: 5/, 820,668 68 Inciuido LGV,

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO PERIGDICO: 5/ 988, 75.44 Incluido LGV,
FECHA DE INICIO: 01 DE OCTUBRE 2020 FASE I

FECHA DE CULMINACION: 29 DE NOVIEMERE DEL 2020 FASE ||

- e
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FICHA DE IDENTIFICACION DEL SERVICIO
INFORME FINAL ETAPA 11

HERVICID OF EIECUCION DEL MANTOHIAIENTD PERSDICO ¥ RUTIIHARID DEL CANIND YECIMAL COCHAPANPA -
L~ DER: COHOPAPANFA, L= 2 SO0KK, ¥ COCHAPANPA - PUNACOCHA L= T2 000K, DIETRITO DE POSAILNGRS,
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FICHA DE IDENTIFICACION DEL SERVICIO
INFORME FINAL ETAPA Il
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IVIDADES EJECUTADAS

SERVICIO: "SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMING VECINAL COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA,
L=2.500KM, Y COCHAPAMPA - PUMACOCHA L=12.000KM, DISTRITO DE
POMABAMEA, PROVINCIA DE POMARAMBA®

1.0 ANTECEDENTES

Conforme a fo establecido en g Constitucidn Politica del Pert, las municipalidades
Provinciales y distritales son fns drganos de gobiarna local, Tienen autonomia politica,
econamica y administrativa en los asuntos de su competencia. Los gobiernos locales
Promuaven el desamollo v fa economia local, y la prestacidn de los senvicios pOblicos
de su responsabilidad, en amonia con fas poliicas y planes nacionales y ragionalas
de desamollo. Son compatentss para fomentar la competitividad, las inversiones yo
financiamiento para la ejecucion de proyectos ¥ Servicios de infraestructura local

La Ley Drganica de Municipaidades sefata que las municipalidaes provinciales y
disiritales, dentro del marco de las Compeiencias y funciones especificas, son
competentes para promover, apoyar y ejecutar proyectos de iwersidn Y Servicios
plblicos municipales.

Mediante Decreto Supremo N* 101-2020-PCM, se aprobé b reanudacion de las
actividades: “Mantenimientos, Mejoramiznto y Conservacin Rutinarios y Periddicos
de Vias Naclonzles, Departamentales y Locales” y de acuerdo a lo sefialado en el
numeral 1.2 del Articuio 1 del mencionado decreto supremo, ks
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referidas actividades se encuentran aulorizadas para su reanudacion de formg
automatica, una vez qua las personas juridicas que realizan dichas labares Tegistren
su "Plan para la vigilancia, prevencidn y contrel de COVID-19 en el trabaio® en el
Sistema Integrado para COVID-19 (SICOMID-19) ded Ministerio de Salud.

De este modo, en base a I EXpuesic en la Resolucion Ministerial N* 0257-2020-
MIC/D1, del 07.05.2020, en ks cual s aprueba los Protocolos Sanitarins Sectoriales
GUE como anexcs forman parte integrante 4 o dispuesto en el Decrato Supremo N°
080-2020-PCM y 1a Resolucidn Ministarial N* 239-2020-MINSA, los cuales son de
aplicacian obiigatoria 5equn i tipologia del proyesto, en el cual para esle tipo de
Servicio se ha imglementad en Anexg |, denominado “Protocal Sanitatio Sectorial

Para la ejecucion de los trabiajos de conservacian vial en prevencidn det COVID -18",
a fin de cumplir con los estandares dispuesto en el prezonts afio.

Con Decreto de Urgancia N° 070-2020 sa diets madidas destinadas 2 generar emplen
para [a ejecucion de trabajos de mantenimiznio en 4 red vial nacional, departamantal
y vecinal a efectos de establecer medidas necesarias, en materfa econdmica y
financiera, que permitan a las entidades del Gobismo Nacional, los Goblamos
Regicnales y los Gobiernos Locales, implementar an & marco 2 3us competenclas,
i ejecucitn de acciones oportunas para la reactivacion d2 la actividad econdmica,
fomentande el trabajo local a través del emplec de la mano de Servicio espacializada
¥ no especiakzada en el mantenimiento periddico y rutinaric de las vias nacionales,
deparizmentales y vecinales. Los trabajos de mantenimiento proyectadn faciitan af

trasiado de los productos agropecuanos de las zonas a intervenir, hasta los centros de
censume, permitiende garantizar el abastecimiznto de los productos 2 consecuencla
da |z Emergencia Sanitaria generada por & brote del Coronavirus (COVID-18),

F
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Bajo estos aspectos, el presente plan de trabajo para fa gjecucitn del mantenimisnto
penddico ¥ nutinanio en vias vecinales, estd orientado a lograr una circulacién
permanante y segura en el caming @ intervenir, i2niendo como actividad principal la

reposicion de 12 capa de afimmado a lo largo de la via, donda s8 ha considerado
mantener el trazo de fa viz exdstente

2.0 DBJETIVOS

tivo Gen

Realizar el "SERVICIO DE FJECUCKN DEL MANTENIMEENTO PERIGDICD ¥ RUTINARIO DEL CAMEN0 VECINAL
COCHAPAMPA - COMOPAPAMPA, L=2 500K, ¥ COCHAPAMPA - PUMACOCHA L=12.000KM, DISTRITO DE
FOMABAMBA, PROVINGIA DE POMABAMEA", 3 fin recuperar 2 transitabilidad de la citada via.

Obigtivos Especificgs:

1. Garantizar fa sequridad de transito y 2 vida Ot de la cametera, manteniendo el
limite econdmico establecido por o tipo de caming.

2. [Elaborar un plan de frabajo que, habiends identificado 105 distintos problamas de
la via actual, incluidos los de tipo ambiental, parz 2 defensa y preservaciin gal
medio ambiente, presente las soluciones adecuadas, exponiéndolas da una forma
clara y lineal, para que se tenga una tarea ficll a cumplr v, 2l mismo tempo, &l
inspector pueda realizar su funcidn con facilidad,

3. Lograr k2 Inlegracion socio-econdmica y politica de los pobladores def campo con
ia civdad y, por ende, a nival nacional,

4 Facifitar & acceso de la poblacién de la zona de infervencidn a los serviclos
piblicos, especialmente o5 de educacion (superior) y salud (atenciones
especializadas), asi como o acceso a los serviclos privados que se clertan en la

capital del distrito.
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5. Favorecer ka economia familiar a través de I disminucién del costo da operacion
del transparte terrestre tanto de productos como de pasajeros.
Reducir ks condiciones de pobreza de ks zonas rurales.

3.0 UBICACION DEL AREA DEL PROYECTO:

UBICACION POLITICA
El caming vecinal Cochapampa - Can
- Lonopapampa, dondsa sa glectuar

R p prevé &l sarvicio se
: Em"'h‘m : Pomabamba

; L::!:;ade f Pomzbamba

5 : Cocha -

i ;D pampa - Conapapampa
- HEHH-I"I natural ' Zuni
= Ahitud promedio : I800msnm

*  Longiud : 2.500 km

= Codigo da Ruta ; 5o

= |nicio : Prog. 0.000 Conopapampa

* Fin ¥ Prog. 2.500 Cochapampa

El camino vecinal Cochapampa - Pumacocha, donde se preve efactuar el servici se

ancuenira an ek

» [eparigmento - Ancash

s Provincia ; Pomabamba

« Distrito : Pomabamba

» Localidades : Cochapampa - Pumacocha
» Iond : Sigrra

« Regidn natural : Ouechua

» Altihud promedio : 3600 msnm

« Longiud : 12.000 km

« (Cddigo de Ruta : sfc

« Inicio ; Prog. 0.000 Congpapampa
s Fin : Prog. 12.000 Cochapampa

T TR S T EET | F ety —
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4.0 MODALIDAD DE EJECUCION DEL SERVICID
Modatidad de efecucian por contrata

5.0 SISTEMA DE CONTRATACION
A suma alrada

6.0 TIEMPO DE EJECUCION MANTENIMIENTO PERIDDICO
60 dias calendarips

7.0 METAS DEL PROVECTO

El Servicio: “SERVICID DE ESECUCIny DEL MANTENIMIENTD PERIODICO ¥ RUTINARID
DEL CAMING VECIAL COCHAPAMPA - CONDPAPAMPA, L=2 500KM, Y COCHAPAMPA -
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MANTENIMMENTO PERIDDICO 100.00r%
= CEIAS PR IS ONALES
= ._i_ WhL ZACKRN Y DESMVILIZAGION g 100 | rromms | mreats | riomrs
L ™ :~." ‘fEuWEG km 14,50 57830 7 66166 TEaes
a2 PANINERTOS
N g ] _:'_1.:&1_'__"-_
e “: ”t""‘“;‘;ﬁ“ em AR TE BT
i SECEICIN Bl0e=10 mi 18, T | 3sEITETT
T TRANSPORTES S S
o301 | TRANSRORTE GE WATERIAL G
g NEPORTE DE :'t ULARHASTA 1KMW | mo aigazy | 491 | 4020256 | 40,2006
1302 TANSPORTE DE VATERAL GRANULAR WA
iy sousnnll] il 17 sz | 0% | ssu | ssem
kT 'RiHSFﬂﬂTEEE MATERIAL EXCECENTE RASTA 1P T 1 5305 451 65320 | S50
- TRANSPORTE DE MATERIA -
: 5 LEXCECENTEMAYGRAT [ od ameg | 085 | a2s | s
04 O2RAS DE ARTE ¥ GRENAJE '
e RECONFORMACION DE CUNETAS TRANG 43000 | 1943000
=8 | osonxaon *ETAR a: " || ' | 1
os SERALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
0s0 FUSTES DE KILOVETRICOS OE CONCRETD und | yoon | MEW | 263488 | 263468
0s02 SENALES PREVENTIVAS [3.75mm x0.75m) und | oenn | ooesas | osasazrs | wasaers
0503 SENALES REGLAMENTARIAS und | wog | esso | usaen | nsmm
050 SENALES INFORMATIVAS wd ) a0 | timese | assree | asstoe
P | WPACTO AMBEENTAL
& ﬁfﬁlﬁf_ﬁﬁﬂ AWBIENTAL DE AREAS W) agoop | 219 | armw | arae
a7 EMERGENCIA GANITARIA
0701 EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 % | 100 | 00000 | 1100000 | 1100000
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B85,481.53
IGV 18% 0or | 12518675
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01  SERVICIOS PRELIMINARES
0107 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

Se realzo el trastado de personal, equipo, matesiales, campamentos, y olros requerndos
INSITU, #n el cual se desarralla la Servicio antes de iniciar y al finalizar los rabajos. La
maviizacion ha incluido la obtencidn de pago de permisos ¥ seguros.

01.02  TRAZO Y REPLANTED

Se realizd los levantamientos topograficos del proyecio, sus referencias y BMs, el
contratista procedis al replanteo general de la Serviclo. EI confratista a sido el
responsable del replantes topogréficn qua fue revisado y aprobado por el Inspector, asi
toma gel culdado y resguardo de los puntos fisicos, estacas y monumentos instaladas
durarte el proceso del lavantamiento del proceso constructive,

02 PAVIMENTDS
02.01 CAPA NIVELANTE (E=0.05 m)

Se realizd &l suministro, transporte, colocacion y compactacion de los materizles de
rivelacion en los sactores donde se presentd imegutaridades muy severas y condiciones
de materiales (empedradas), en la cual, con una sscarificacian, recomfcrmacsdn
compactaciin de la subrasante, 52 pudo lograr emparejar la subrasante, antes de fa
colocacion de Iz capa de rodadura.

02,02 REPOSICION DE AFIRMADO (g=0.15m)

Ge realizé el suministro, fransporte, colocacion y compactacidn de los materiales do
afirmado sobre la superficie escarficada de acuerdo a las dimensionas indicades en los
planos del proyecto,

TRANSPORTES
63.01 TEANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA D <=1KM

S realiz ¢l traslado de material granular conD < 1 KM, traslado de Material de canteras
para terraplenes y pedraplenes; y/o plantas para preparacion de material de afimade.
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0302 TRANSPORTE DE MATERIAL GRAMULAR PARAD > 1 KM

Se realizo el traslado de material granular con D = 1 KM, trastadao da Material de canteras
para terraplenes y pedraplanes; yio plantas para preparacion de matertal de afimado.

03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D<=1 km

52 realizs el traslado de material excedente d <=1 km en peneral que reguieren ser
transportados de un lugar a ofro de la Sarvicio, El transporte se clasifico septn el material
transportado y desting: los materiales trastadados fueron, aquellos excedentes de corte
3 depdeitos de deshechos, escomibros a ser depostados en los lugares d depdsitos
de desechos, Material de derrumbes a ransportar a depdsito de desechos.

03.04 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D =1 km
Se realizd el traskado de material axcedantes & > =1 km en general que requisren ser
Iransportados de un lupar a otro de lz Servigio. El transpente se clasifico segin el
malerial transportado y desting: los materizies trasladadios fusron, aquelos sicedsntes

de corte & depositos de deshechos, escombos a ser depositados en los lugares de
depdsitos de desachos, Material de derrumbes 3 ransportar a depasito de desechos

04  SERVICIOS DE ARTE Y DRENAJE
04.01 RECONFORMACION DE CUNETA TRIANGULAR 0.50 M X 0.40 M

Consiste en la reconformacidn de cureta con maguing. con e objeto de devolverle k2
SECCion oniginal a fa cuneta, tal como se indica en los planos yo luese ordenada por el

Ingeniero Inspector.
05. SENALIZACION

0501  POSTES KILOMETRIGOS DE CONCRETO

Este trabajo consistit en la colocacidn de hitos Kiométricos de concreto armado, donde
indican el kiiometraja de via, en forma progresiva dicha partida se verifico por el
Inspactor de Sarvicio, segdn lo normado pasees & la derecha ¢ impares a la izguisrda.
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05.02  SERAL PREVENTIVA [0.75m x 0.75m)

Este trabajo consistio en b colncacion de dispositivos de control vertical permanents,
con I2 finalidad de advertic al usuarlo sobre ciertss condiciones de Ja via, que impiiquen
Peligro y requieran precaucion, o que requieran regular la conducta del conductar, ©
mformar 12 ublcacidn de |ugares imgortantes o kcabdades, de acuerdo con estas
especificaciones y en conformidad con el Proyecin

05.03 SENAL REGLAMENTARIA

Este rabajo consistiv en ta colocacidn de dispositives de control vertical permanente,
con fa finalidad de advertir al usuaria sobre ciertas condiciones de fa via, que
Impliquen peligro y requisran precaucién, 0 que requieran regular 12 conducta del
conductor, o imformar 2 udicacion de lugares importantes o localidades, de acuerdo
Can estas especificacionss v en conformidad con # Proyecin,

05.04 SERAL INFORMATIVA (1.60m x 0.50m)

Este trabajo consistis en la colocacidn de dispositivos de contral vertical permanents,
con Ia finalidad de advertir al usuarko sobre cieras condiciones de la via, que implquen
peligro y requieran precaucidn, o que requieran reqular s conducta del conductar, o

o informar I3 ubicacion de lugares importantes o localdades, de acuerdo con estas
especificaciones y en conformidad con el Proyecto.

06  IMPACTO AMBIENTAL
05.01 RESTAURACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS

Se realiz los trabajos pare la recuperacion de dreas afectadas por las acfividades de
mantenimiento de l camelera, tales como las dreas de canteras, campamentos,
almacenss, patio de maquina, camings provisionales (accesos y desvios) e
instalaciones en que las aclividades constructivas altera ambizntal,
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07 EMERGENCIA SANITARIA

UT.01 EMERGENCIA SANITARIA COVID 19

Esta Actvidad conslsti en Iz Implementacidn del Plan de Prevenci4n COVID 19parz la

Ejecucidn de los Trabajos de Mantenimiento Periddica que s2 vienen desamoliands
INSITU.
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CONTROLES DE CALIDAD EFECTUADOS DURANTE LA EJECUCION DEL
SERVICID.

SERVICIO: "SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL COCHAPAMPY, - CONOPAPAMPA, L=2.500KM, Y COCHAPAMPA -
PUMACOCHA L=12.000KM, DISTRITD DE FOMABAMES, PROVINCIA DE POMABAMEA

1.0 ANTECEDENTES

Conforme 2 lo establecido en 1a Constiucion Poliica del Perd, tas municipalidades
provinciales y disritales son los drganos de gobéerme Jocal. Tienen autonamia politica,
BConomica y administrativa en los asuntos de su competencia. Los goblemos locales
promueven el desarmallo y la economia local, y la prastacidn de los servicios piblicos
e sU responsabilidad, en armonia con las polfticas y planes nacionales y regionales
de desamollo. Son competentes para fomentar la competitividad, ias inversiones y el
financiamiento para la ejecucion o8 proyeclos y Servicios de infraestructura local,

La Ley Orgénica de Municipaldades sefala que las municipaiidades provinciales y
distritales, dentro del marco de las compelencias y funciones especiiicas, son
competenies para promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversadn y servicios
publicos municipaies

Mediante Decreto Supremo N* 101-2020-PCM, se aprobd la reanudacidn de fas
actividades: "Mantenimientos, Mejoramiento y Conservacion Ruinarios y Periddicos
de Vias Nacionales, Deparfamentaies y Locales™ y de acuendo a o sefialado en &l
numeral 1.2 del Arficulo 1 def mencionado dacrelo supremao, las

refaridas actividades se encuentran autorizadas para su reanudacion de forma
automatica, una vez que las personas juridicas que realizan dichas labores registren
sy "Plan para la vigilancia, prevencidn y control de COVID-12 en el trabajo” en el
Sistama Integrado para COVID-19 (SICOVID-13) de! Ministerio de Salud,
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De este made, en base a lo expuesio en 1 Resolucion Ministerial W' 0257-2020-
MTC 01, del 07.05.2020, en la cual se aprueba los Protocolos Sanitarios Secioriales
gué coms anexos forman parte intagrame 3 lo dispuesto en el Decreto Supremo N
020-2020-PCM y fa Resolucion Mawisterial N 239-2020-MINSA, bos cuales son c#
aplicacion obligatoria sequn |2 tipologia del proyecto, en el cual para esle tipo d2
servicio se ha implementada en Anexo |, deromirado “Protocolo Sanitario Sectorial
para [ gjecucion de kos trabajes de conservacidn vizl en prevancion del GOMD -19°,
8 fin de cumplir con los estindares dispuesio en ef presente afo.

Con Decreto de Urgencia W 070-2020 se dictd medidas destinadas & generar empleo
para la ejecucion de trabajos de mantenimientn en & red vial nacional, departamental
¥ vecinal a electos de establecer medidas necesarlas, en materia econdmica y
financiers, que permitan a las entidades del Gabiemo Macional, los Gobiemos
Regionales y los Gobiernos Locales, implementar en el marco de Sus competencias,
la gjecucitn de accionss oportunas para la reactivacion de i actividad econdmica,
fomentando el trabajo local a Través dsl empieo de ia mano de Senvicio especializada
¥ no especializada en el mantenimiento periddico y rutinario de las vias nacionales,
departamentales y vecinales. Los trabajos de mantenémiento proyactado facilitan el
traslado de los productos agropecuanios de las zonas & intervenir, hasta los centros de
consuma, permitiendo garantizar ef abastecimiento de los productos @ consecusncia
de la Emengencia Sanitaria generada por &l brote del Coronavins (COVID-19).

Bajo estos aspectns, &l presents plan de frabajo que se desanmoliz durantz & ejscucion
dal mantenimienta periddico, estd orientado a lograr uma circulaclon permanente y
sequra en el camino a intervenis, lenienco como actividad principal ta reposicion de la
capa de afirmado a Io largo de la via, donde 5e ha considarado mantener el trazo de la
via mdstents,
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2.0 OBJETWVOS
Objetive General

Realizar el "SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTERIMIENTD PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL
CAMIND VECINAL COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA, L=2500KM, Y COCHAPAMPA -
PUMACOCHA L=12.000KM, D{STRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA®, 3
fin recuperar |a fransitabilidad da & citada via.

DObjetivos Especilicos:

1. Garantizar la seguridad del trénsfto y la vida (fil d2 la carretera, manteniendo el
limite econdmico establacido por el tipo de camino.

2. Elaborar un plan de vrabajo que, habiendo identificado los distintos problemas da
|2 via actual, Incluidos los de tipo amblentsl, para 1a detensa y praservacion del
medio ambients, presents |as soluciones adecuadas, exponigndolas de una
forma clara y kneal, para que se tenga una tarea faci a cumplic y, 2l mismo tempo,
el inspactor pueda realizar su funcién con facilidad.

3. Lograr la integracion socio-econdmica y palitica de los pobladores ded campo con
la ciudad v, por ende, 2 nivel nacional.

4. Faciltar &l access de |2 poblacian de fa zona de intervencidn a los servicios
plibficos, especiaiments los de educacion (superior) y salud (atencionss

especializadas), asi como el acceso a los sarvicios privados que se ofertan en la

capital del distrito.
5. Favorecer la economia familiar & ravés de la disminucion del cosio da operacion

del transporte Iemestre tanto de producios COm de pasajaros.
Reducir las condiciones de pobreza d las 2025 Turales.

R e ol

Escaneado con CamScanner




0

¢ Sltmmcgvitdid riwgcndd A ol o/
SOMICES L0 ORA A0 B 1005 € G TN £is
1A 1 RISLAR i b, fuptir gy 3 foaiadun
Y B e L i

1. Descripcion de controles de calidad realizados para la sequridad del Servicio:

# 5e ha desarollade ia varificacisn de materiales y hemramientas para e servicio,
S€ comprieba que todo el personal este laboranda con implementos da
seguridad EPPS (Equipos De Proteccidn Personal), elementos de proteccion
sanitaria al personal comg prevencion a s Pandemia que se viene generand
A Causa del COVID - 19, dando charlas af personal que tabora en Servicio
cargo del ing. Inspector y Pesidente de Servicio an fas visitas gue se realizs
INSITU en la5 cusles se ¢ 3 tonocer ia prevencion, el causal y el fiesgo de
bos accidentes que se pusdan producir en el proceso constructiva dal senvicio
entes descrita, realizandy sstas charlas de seguridad con mayor continuidad
Para que todo el personal esté al tanto de fo que pugdiera pasar dando asi un
Socorra inmadiato al personal sccidentads an Seniicio,

k13

El ingreso de materiates de Caniera para gl servich se comprueba verficanda
Gue el material de afirmade curmpla con los estdndares sodicitados realizando
|2 extraccidn del mismp ¥ analizinoolo en el laboratorio para ver s as apto
para el servicio a realzar para evitar posibles problemiticas,

Conclusiones:

Ei control de calidad en ﬂsemmmmmmmmeﬁmpmﬂupmmsqm
S8 pusdan generar como atrases en & senvicia que se estd realizango, los trabajos se
desarrollaron con fotal normalidad sin generar atrasos en las aclividades propramadas,

Los controles efectuados fueron ta proeba de compactacion de los tramos realizados secior
de COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA Y COCHAPAMPA - PUMACCCHA.

J
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ACTIVIDADES EJECUTADAS CON PORCENTAJES DE AVANCE

'1‘-1L ] nlt RVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTD PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL
:L ;a..mm VECINAL COCHAPAMPA - CONDPAPAMPA, L=2 500KM. ¥ COCHAPAMPA -
WRACOCHA L=12.000KM. DISTRITO DE POMARAMEA, PROVINGIA DE POMABAMBA"

1.0 ANTECEDENTES

Conforme a Io establecida en la Constitucion Poltica del Peri, las municipalidades
provinciales y distritales son los érganos de gobiema local, Tienen autonomia politica,
BCoNamica y administrativa en los asuntos de su competencia. Los gobiemos locales
promueven el desarrollo y Ia economia local, y i3 prestacion da los servicios pblcos
0 U respansabilidad, en armania con las politicas v planes nacionales v reglonales
te desarrollo. Son competentes para fomentar fa competitvidad, las inversiones v &l
financiamiento para la ejecucion de proyectos y Servicios de infraestructura local,

La Ley Organica de Municipalidades sefiala que las municipalidades provinciales y
distritales, dentro dal marco de s competencias y funciones especificas, son
competentes para promover, apoyar y ajecutar proyectos de inversidn v sanvicios
publicos munscipales.

Mediante Decreto Supremo N 101-2020-PCM, se aprobd |a reanudacion de las
aetividaces: “Manterimientos, Mejoramiento y Conservacion Rutmarios y Perddicos
de Vias Nacionales, Depariamentales y Locales” y de acuerdo a lo sefalado &n &
numeral 1.2 del Ariculo 1 ¢el mencionado decreto suprema, las

referidas aclividedes se encuentran autonizadas para su reanudacion de forma
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U “Pian para fa vigilancia, prevencion y control de COVID-19 en &l kabajo” en o
Sistema Integrado para GOWID-19 {SICOVID-19) del Ministerio de Sakud.

De este modo, en base 3 lo expuesta en @ Resolucion Minlstarial N* 0257-2020-
MTC/01, del 07.05.2020, en la cual sa dprueba los Protocolos Sanitarios Sectoriaies
QUE COme anexos farman pants iegrants a lo dispuesto en el Decreto Suprema N°
080-2020-PCM ¥ 12 Resalucion Ministerial N* 238-2020-MINEA, ios cuales son de
aplicacion obligatona segin la lipologla del proyectn, en el cual para este tipo de
SeMVicio se ha implementado en Anex I, denarminado *Protocolo Sanitaro Sectorial

Para ka gjecucion de Ios trabajos de canservacion vial en prevencion del COVID -19°,
a fin da cumplir con los estdndanss dispuesio en el prasents afo.

Con Decreto de Urgencia N° 070-2020 se dicts medidas destinadas a generar empleo
Pafa |3 ejecucion de trabajos ge mantanimients en 2 red via! nacignal, departamental
¥ vecinal 3 efecios de establecer medidas MECESanas, en malena econdmica y
financiera, que permitan a las enidades del Gobiemna Macional, los Gobiemos
Reglcnales y los Gobiemos Locales, implamentar en el marco de sus competencias,
i efecucion de acciones opodunas para & mactivacion de l2 actividad BCOAGMmIca,
fomentanda el rabajo local 3 través del emplec de fa mano da Sanvicio especializada
y no especializada en el mantenimeento periddice v nutinario de las vias nacionales,
departamentales y vecinales. Los rabajos de mantenimients proyectade faciitan el

trasfado de los productos agropecuanios de las zonas & intarvenir, hasta los centros da
consuma, permitiendo garantizar el abastecimiento de los productos 2 consecuencia
de la Emergencia Sanitaria generada por el brote del Coronavirus (COVID-19),

Bajo eslos aspectos, el presente plan de trabajo para [3 sjecucion del mantensmiznio

periodico y rubtinano en was vecinales, estd gfien ( lograr una circulacidn
mia actividad principal la
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reposicion e la capa de afimmado @ o largo de la via, donde se ha considerada
mantengr &l razo de (2 via existenle.

2.0 DBJETIVOS
Objetivg Genesal

Reafizar & “SERVICID DE EJECUCION DFL MANTENIMIENTD PERIOOICO ¥ RUTINARID DEL
CAMING VECINAL COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA. L=2500KM, Y COCHAPAMPA -

PUMACOCHA L=12.000KM. DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA" a fin
recuperar 1a fransitabilidad de la citada via

1. Garanfizar la sequridad dél trinsiio v (2 vida (1 de la cameters, manienienda el
limite econdmico establecido por el tipo de camino,

2. Elaborar un plan de trabajo que, habiendo ientificada 105 distintos problernas 08
la iz actual, incluidos los de tipa ambiental. para la defensa y presenvacion del
media ambients, presantz las solucionss adecuadas, exponiéndolas de una forma

clara y lineal, para que € [Enga una tarea f4cil @ cumalir y, @ mismo tempo, &
nspector pueda realizar su funcitn con faciidad

A Lograr i infgracun sncio-econdmica y poifiica de jos pobladores G2l campo con
a ciudad y, por ende, a nivel nacional
4. Faciitar el acceso de la poblacidn de la zona de intervencion & Vo5 SEIVICIOS

plblcos, especiaiments jos de educasidn (superior) y sakud {atenciones
pspecializadas), sl como s acceso a los senvicios privados que se oferlan &n ka
capital del distrito.
5 Favorecer ia economia familiar 3 rawés o2 la disminucidn del costo de operacitn
del ranspone Terrestre 1ano de productos como oe pasajers.
Reducir [a5 congiciongs de pobreza da las zonas rurales.
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3.0 UBICACION DEL AREA DEL PROYECTO:
UBICACION POLITICA

= caming vecingl Cochapampa - Conopapampa. donds se preve efectuar el sarvicio se
£NCURTArA en g,

= [Departamenta Ancash

» Provincia ' Pomabamba

» [Distrito : Pomabamba

» Localidades : Cochapamga - Conopapampa
« Joma Siefra

»  Regian natural . Suni

«  Altitud promedio : Ma00msnm

* Longitud : 2,500 om

« Codigo de Ruta ; sfc

« |nicio : Prog. 0.000 Conopapampa
« Fin Prag. 2.500 Cochapampa

El caming vecinal Cochapampa - Pumacocha, donde se preve electuar el samvicio se
encusntra en el

« [epariamenta : Ancash

s Provincia : Pomabarnba

e [isirifo i Pomabamba

» Localidades Cochapampa - Pumacocha
s Tona : algrma

« Regisn natural 2 (Guechua

= Altitud promedio : 3600 msnm

s Longitud 12.000 km

" ﬂﬁ-ﬂll’ﬂl de Rula H &/C

Prog. 0.000 Conopapampa
Prog. 12,000 Cochapampa

« Inicio
w Fin

Escaneado con CamScanner




%)

R

B

[

L Yy

s i . 1;-.—'» 1

LY IHER S TS Tarsn g I | ],
] 1 FE 8 §
i

< U AIDALIOAD DE EJECUCION DEL SERVICID
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Madalidad de ejecucion por contrata

SISTEMA DE CONTRATACION

A 5Uma alzada

TIEMPO DE EJECUCION MANTENIMIENTO PERICDICD

60 dias calendariog

METAS DEL PROYECTD

"SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENSMIENTD PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL
CAMIND  VECINAL COCHAPAMPA - CONOPAPAMPA, L=2.500KM, Y

COCHAPAMPA - PUMACOCHA L=12.000KM, DISTRMD OE POMABAMBA,
PROVINCLA DE POMABAMBA®  Tiene por matas:
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MANTENIMIENTD PERIODWCO 100.00%
i JARAE PROVISIONALES
o m | MOVILZAGON Y DESHGH '
e e e TN o | 100 |rresers | memre | mamTs
R TRAZD Y REPLANTED ™ 2
P T m g 50 smm | reeiss | 7esiss
o PAVINENTOS
0201 'CAPA NIVELANTE
ﬂﬁ “_1_-n-E pon i 1 OBG 0T 1810 074354 20,743.84
REPOSICION DE AFRMADO = 0. 1507 m - T mram
o NSO wong | 30 | WEIMETT | S5ITETT
pam | TRANSPORTE DE W
_______"TEMGRUI.I.AEHH.ET-H [T ml 518G 1 481 dozogss | 4020858
0307 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANLLAR MAYOR A | o .
]I-P:L-; o Bodzad | 654044
f303 NSPORTE DE MATERIAL EXCEDEN -
E RO eI ERIAL EXCEDENTE HASTA TRM | mo 13059 481 f5331 BA333
Q3 TRANSPOR TERIAL EXCEDENTE :
KM WATGRAT | md seope | 08 | amm | ams
| 04 DERAS DE ARTE ¥ DRENAJE
pugr | RECONFORMACION BE CUNETAS TRUNGILAR 043000 | 1243000 |
|| 0B0McD age _ " e | 1 | wenm | 134300
05 SENALIZACION ¥ SEGURGAD VIAL '
05 01 POSTES DE KILOMETRICOS OE CONCRETD wd | o | mew | aeves | 26348
osa07 SENALES ﬁEHTWﬁE[ﬂ?&m Ii:l.?l:'l:!] “und 1500 E6E A5 1,',_5‘:,1?5 14.502.75
0503 SEMALES REGLAMENTARIAS und | yypg | S840 | 1330 | 1335860
0504 SENALES INFORMATIVAS w2 ) go0 | to7Ess | assros | asvoe
s LIPACTO AMBIENTAL
280 | RECUPERATION AMBIENTAL DE AREAS mZ | 3o0000 210 g7 | armw
o7 EMERGENGHA SANITARIL .
0701 ' EMERGENCIA SANTARIA COVID 18 gt 100 1100000 | 1100000 11,000 00
[ DIREGTS %31,355.04
GASTOS GENERALES 11.15% 65925,35
UTILIDADES B 45% 38,201 54
- 5405
GV 18% 18.00% 12518875
PRESUPLESTO TOTAL 820.668.54
- 100.00%
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»ERVICIOS PREL IMINARES
01.07  MOVILIZACION ¥ DESMOVILIZACION DE ECLIFOS

S¢ realizd el Iraslado de personal, equipo, malenales, campamentas, y obros requendos
INSITU. n & cual se desarmlla la Servigio antes o iniciar ¥ al finalizar los trabajos. La

movilizacidn ha incluide la obtencidn de pago de parmisos ¥ segurns, esta partda se
ejecutn al 100.00%

01.02  TRAZO Y REPLANTED

S¢ realizd |0s levantamientos topogralices del proyecto, sus referencias y BMs, &l
conlratista procedio al replanteo general de la Servicio. El coniratista & sido e
respansable del replantzo topografico que fus revisado y aprobado por el Inspector, asi
coma del cuidado y resquarda de bos puntos fisicos, estacas y monumentos instaladas
durarite el procese del levantamient def proceso constructivo, esta parida se eiecutd
al 100.00%

0  PAVIMENTOS
02.01 CAPA NIVELANTE (E=0.05 m)

Se realizg el suministro, transparte, colocackin y compactacion de los materiales de
nivelacidn en los sectores donde se presentd imegularidades muy severas y condiciones
de malerfales (empedrades), &0 la cual, con una escarificacién, reconformacidn y
compactacion de la sulwasanle, s& pudd logear emparejar la subrasante, anies de la
colocacion de fa capa de rodadura, esta partida se ejecutd al 100.00%

0202 REPOSICION DE AFIRMADO (e=0.15 m)

Se realizo e suminestro, transporte, colocaclon y Compactacion de los materiaes de
alirmado sobre la superficie escarilicada de acuesdo a las dimensiones indicados en los

planos del proyecto, esta partida se ejecutd al 100.00%
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03 TRANSPORTES
03.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARAD «< = 1 KM

S¢ realizd e irasiado de material granular con D < 1 KM, iraslado de Material de canteras
para temaplenes y pedrapienes; y/o plantas pars preparacion de matesal de afirmado,
ESin partida se ejecutd al 100.00%.

03.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA D > 1 KM

Se realizo el traskado de materil granufar con [} > 1 KM, raslado de Materal de canieras
Para lemaplenes y pedraplenes; y/o plantas para preparecion de materlal de afirmade,
#5ta partida se ejecuto al 100.00%.

03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D< =1 km

Sa realizt el traslado de material excedente d <=1 km en general que requisten ser
transportados de un lugar a alro oe la Servicio. Eltransporie se clasifica segin el material
transportado y desting: los matenales trasladados fueron, aguelios excedentes de corte
4 depdsitos de deshechos, escombros a sef depositados en los hugares de depdsiios
de desechos, Matenial de derrumbes a ransporar a depdsito de desechos, esta partida
se gjecutd al 100.00%.

03.04 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTED =1 km

Se realizo el trastado de materizl excedente d >=1 km en general que requieren sar
transportados de un lugar 2 ofro de [a Servicio. El transporte 52 clasifico segdn ¢
material transportado y desting: los materizles trasladados fueron, aquallos excedentes
de corte a depdsitos de deshechos, escombros a ser deposiados en los lugares de
depositos de desechos, Matenal de derrombes a transportar a deposito de desechos,
g51a partida se ejecuta al 100.00%

5
=
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SERVITIOS DE ARTE Y DRENAJ
C401  RECONFORMACION DE CUNETA TRIANGULAR 0.60 M X 0.40 M

Consiste en la reconformacion de cuneta con meéguina, con ¢l objeto de devalveria
seccion onginal 2 la cunata, tal como s2 indica en los planos y/o fuese ordenada por el

Ingeniero inspecior, esta partida se ejecutd al 100.00%.

05.01  POSTES KILOMETRICOS DE CONCRETO

Este trabajo consistid en la colocacion de hitns Kaometncos de concreto armado, donde
indican e! kilometraje de via. en forma progresiva dicha partida sz verifica por el Inspector de

Servicio, segin lo normado parees a la derecha e impares  ka imulerda, esta partida s ajecutd
al 100.00%.

05.02  SEMAL PREVENTIVA (0.75m x 0.75m)

Este trabajo consistio en la colocacion de dispositivos de control verical permanenie, con la
finalidad de adverir al usuario sobre ciertas condiciones de la via, que impliquen peligra y
requigran precawcion, o gue requieran regular 2 conducta del conductor, o nformar ka
ubicacion de lugares imporantes o focalidades, de acuerdo con estas especificaciones y en
conformidad con el Proyecto. esta partida se ejecuto al 100.00%.

05.03  SENAL REGLAMENTARIA

Este trabajo consistic en a colecacion de dispositivos de conlrol vertical permanente, con |z
finalidad de advertir al usuario sobre ciertas condiciones de la via, que Impliguen peligro y
reguieran precaucion, o que requieran regular la conducta del conductor, o informar 2
ubicacion de lugares importanies o localidades, de acuerdo con esias especificacionss ¥ en
cantormidad con el Proyecto, esta partida sa ejecutd al 100.00%
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0504 SENAL INFORMATIVA (1,60m x 0.50m)

L]

Esie tabaio consistic #n l2 colocacion de dispositivos de control vertical permanente,
con L finakdad de adventic al usuario sobre clertas condiciones de la via, que impliquen
PELJI0 ¥ requigran precaucion, o que requieran regular fa conducta del conductor, o
armar 13 ubicacin de hgares importantes o localidades, de acusido con esias
especificaciones y en conformidad con el Proyestn, esta partida se sjecutd &l 100.00%.

- L
= 1R
RIS

0501 RESTAURACION AMBIENTAL DE AREAS DCUPADAS

Se realiz los trabajos para la recuperacicn de areas afectadas por k85 actividades de
mantenimiento de la carretera, tales como las dreas de canleras, campamentos,
abmacenes, pato de maquina, camos provisionales (accesos y deswios) e
instalaciones en que l2s actividades constructivas alteraron al gntorno @mbiental, esta
partida se ejecutd al 100 00%.

07  EMERGENCIA SANITARIA

07.01 EMERGENCIA SANITARIA COVID 19

Esta Actividad consislio an la Implementacion det Plan de Prevencion COVID 19 para
Efecucian de los Trabajos de Mantenimienta Periddico qua se vienen desarrallando

INSITU, esta partica se epecutd af 100.00%.
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CUADRO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS VS EJECUTADAS

— ——e

| I %, AVANCE % ABANGE |
MESES  VALORIZACION m cumuLano | = AYANCE | e ao | oBservaciones
. PROGRAMADO EJECUTADO
OCTUBRE | 1 | 5620% | S6e0% | 2384% | 2a.04% | ATRAZADA
|_NOVIEMBRE z | 43.08% 10000% | 7616% | 100.00% | CULMINADA

4.2  SITUACION DE ADMINISTRATIVA [FINAL CONSOLIDADA)
3.21 Retencion de garantias de fiel cumplimiento
Para la retencidn de fiel cumplimiento de presento carta de declaracian jurada
para la retencion del 10% del monte contractsal.

3.2.2 Vigencia de Ia carla fianza
Mo comresponde, por tanto, se presenta carta de declaracidn jurada de
retencian de! 10%

d.2.3 Vigencia de seguros
En angxos

3.2.4 Penalidad aplicada y cobrada
Mo coresponde penahdad por que los trabajos s8 efzcutaron de acuerdo al
cronograma
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—__ BETENCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
| "SERVICID DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTD PERIODICD ¥ RUTINARID
SERVICI: DEL CAMIND VECINAL COCHAPAMPA - CONDPAPAMPA, L=2 500KM, ¥
COCHAPAMPA - PUMACOCHA L=12.000KM, DISTRITO DE POMABAME,
| PROVINGIA DE POMABAMEA"
CONTRATISTA 1 CORSDRCIO PUMACOCIA
INSPECTOR DESERVICIO - NG, Cli ALEGRIA ALYARDN
RESIDENTE DE SERVICID

IL_EL'I:HI.'IDH DE GARANTIA DE FIEL LCHmELIMIENTD
CORBESTONIMENTE AL MANT. IMERLODNCO 10,008,

TOTAL DE SALDD FAVOR DEL CONTRATISTA

5/.98,875.74

5/98,875.74
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1 0N 41483047 ALGUSTS CAMPONANES IZAGLIRRE
2 D A5075553 EMERSON DAVID ALBWTEZ OSORIO
3 D) IM12678 ERIK DAVID ESTRADA GONIALEZ
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12 Dén fars4nge ROOUE PASTON LOPESR

S¢ gxpide la presente, pars fines QUi Ennsdehan convenmie

YO 1E2020 D8:25:57 pm
CARMEN JOYCELINE LOYOLA INTY

lwc. Hﬁ..._ |-.m
UNICAD DE RIESGOS DEL TRABAID

La presente coberiura ne nmpara trabajos en minoria sublerrines [secavan),

HOTA: La presente cobertura #uln  sujein & lan
fespectives, guedando sin efeclo en coso que ol
del SCTR, on ol srtendids de que # o lechn de o

eofidiclones sefaladas en las palicas  yle  eontralos
ontratante pe cumpls con of page oporlenc de e primas

migién dol prosente documente no existe sislestro alguno
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SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTD /40

! PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
| CONSORCIO "COCHAPAMPA-CONOPAMPA, L=2.500 KM, ¥

PUALACOC1yy  COCHAPARIPA PUMACOCHA L= 12.000KM, DISTRITO DE
POMABMABA, PROVINCIA DE POMABAMBEA™

SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIN
ENTO PERIODICO ¥ RUTINA
"COCHAPAMPA-CONDPAMPA, | =2.500 KM, Y COCHAPAMPA F’UMAEUEFEHE f féﬂﬂ” ﬁ%ﬁ

DE FOMABRMABA, PROVINCIA DE POMABAMBEA"

Tiempa de Ejzcucidn: 445dias
Fecha de Inicio: 01 de octubre det 2020
Fecha de términa: 29 de noviembre del 2020

INTRODCCION

La empresa CONSORCIO PUMACOCHA wvisne realizando la ejecucidn de la obra MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING VECINAL *COCHAPAMPA-CONCPAMPAL=2.500 KM, ¥
COCHAPAMPA PUMACOCHA

L= 12.000KM. DISTRITO DE POMABMABA, PROVINCIA DE POMABAMBA®, para fo cual se espera
conseguir B méxsma wdentificacion y Compromiso pol panta de la direceicn y d2 todos los trabajadones
implementando una cultura de pravencion durante la ejecuckdn de la chra.

O8JETVOS
implementar el Sistema de Gastion de Seguridad y Salud en el Trabaio en base a las normativas legales
vigentes en &l Per como 2 Ley N=29783. _ :
Establecer kos lineamientos para la wigilancia, prevencion y control de la salud de los trabajadores con
riasgo d& exposiciin 3 Cowid-12 ) . _
« Establecer actividades, acciones & intervenciones preventivas de COniagio pard gl regreso y
reincarparacin al rabzo DEL CONSORGHD PUMACOCHA
de las medidas de vigilancia, prevencian y control adopladas para evitar

Garantzar la sostenibilidad
transmisibilidad de Covid-19 en CONSDRGIO PUMACOCHA

ALCANCE
itz inlorme plasma 1odas las actividades realizadas relerentas a seguridad y salud 2n el trabajo de ia

El prase .
ménares y movimignio detiara. p

obraen las atapas de rabajos préfi
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| SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
| PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
| coNSORCIO "COCHAPAMPA-CONOPAMPA, L=2.500 KM, Y

COCHAPAMPA PUMACOCHA L= 12.000KM, DISTRITO DE

| PUMACOCHA
| POMABMABA, PROVINCIA DE POMABAMBA™

DAGANIGRAMA
Lerrmie de Olsn
|
Iz, Residemie
I
2
Asistente del Realdenie de Ol
| ¢ de Ora Topigrafa Adiimiitrador
¥ I I
I | |
I Copstaces o jefes de wrupn |
I Jefe de Almscén
| Operarios y ayudantes
- |

o
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CONSORCIO
PLMACOCTIA

Wk

SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARID DEL CAMIND VECINAL
"COCHAPAMPA-CONOPAMPA, L=2.500 KM, Y
COCHAPAMPA PUMACOCHA L= 12.000KM, DISTRITO DE

POMABMABA, PROVINCIA DE POMABAMBA"

FCOURIDAD ¥ SALUD EX EL TRARAIND

Equipos de Proteceion Persanak La empresa CONSORCID PUMACOCHA viene cumpliends su compromiso
¥ responsabilidad de protager & intzqridad fisica y salud de sus rabajadores que se encusnivan laborando

&n el senvicio, hiso entrega dz Ios equipos de prideceion individual a todos sus trabajadores, de acuerdo a
la necesidad de las actividades Que 5e vienan realizands,

f:urm 5@ puede visualizar en fas imdgenss todos se encuentran con los Equipo de Profeccidn Personal en &
SEIVICIO Qe mantenimientn Periddica Autinaric COCHAPAMPA —CONOPAMPA L=2500 KM Y COCHAPAMPA-
PUMACOCHA L=12.000KM durants sus bores endlmes e OCTUBRE enb cbapara B8 ejecucion de sus actividades

dIHE'as. concientizando a diario alos Yrabajadores da i importante del 5o carrecto de estos EPP, para evitar
aCcidentes ¢ incidentes.

6.2 Porcentajes deuso deelementns basicos de proleceian parsonal (epp's) ea obra

Se ha registrada el equipo de proteccion pessonal qua utllizan los frabajadores, siendo que el (100%)
protectores de cabeza y calzado de seguridad (100%) utiizan lentes de seguridad (S5%) usa guantes (90%)
utilizan tapones auditives (50%) utilizan mascarilla para evitar la propagaciin del COVID 19 durants s
athividades diarias en el Servicio, (100%).

100% 45% 100% 60% 100%

[1%
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7. INDICADORES DE SEGURIDAD Y SALLD EN EL TRABAJO

Durante el mes da NOVIEMBRE del 2020 |2 empresa CONSORCIO PUMACDCHA
vizna gjecutando EL SERVICIO “MANTENIMIENTD PERIODICO Y RUTINARIO
DEL CAMIND VECINAL “COCHAPAMPA-CONOPAMPAL=2500 KM, Y
COCHAPAMPA PUMACOCHA L= 12.000KM, DISTRITO DE POMABMARA,
PROVINCIA DE POMABAMBA®, durants &f mes no 58 evidenciaron ningin lipo de
accidente i dias perdido por estas, ni olra tipo de eventa no deseado gue pueda
atectarla integridad fisica y1a salud del trabajadar

Tahla N° 01 Indicadores de Gestidn

INDICADOR rlzsmpr:m
Indice de Irecuencia mensual (IF) JF = 1 accidentes incapacilantes X 200008
H Trabajadas
Indice de gravedad menseal (IG) F: _N®dias perdidos X 200000
Trabajadas
IA= IEXIG
Indice de accidentalidad (14)  [200
IC = Horas hombee Programadas Horas homore

Indice de Capacitacion Capacitadas

Lrld'ru de Audiloria del Sistemal’: Cumplimiento = Eecutadas
g Gestionde S5T rogramadas

ndice de Inspecciones Cumplimiento =_Ejecutatas
' rogramadas
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CONCLUSIONES

= Secumphiconiasinduccionesalpersonalnuevs queingrescalaborara b gbra

« Secumpid con eldictado de charias diarias,

o Se envepd a los brabajadores que ngresaron en el mes sus Equipos ge
Proteccidn Personal completo.

«  Secapacito alos rabiajadores sobre los protocolos covid-19 de seguridad en
obra en gl CONSORCID PUMACOCHA
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RECOMENDACIONES

= Gstionar e inclur al SCTR cada ver que ingresen trabajadores nuevos a
obra.

= Cumplircon|aevatuacion médicaestipuiadoen af.M. 312-201 MINSA

* Implementar los Equipos Contra incendios en caso de emergencias en las
oficinas, almacenss, vivienda, unidades de transporte, equipos pesadas enire
otres.

* 5 recomienda abastecer los boliquines de la cbra de acuerdo 2 ka Norma
Técnica dz Edficaciones 6,050 Seguridad Duranteba Construccidn,

» Dotar 2 los rabajadores con los EPP adecuzdos ¥ normados para que
puedan realizar un trabajo segurn.

+  Atenderlos requerimientos deldrea de sequridad. con &l obetivo de evitar
en &l futuro eventos na deseados por no tomar las medidas preventivas
en gl Sempo estimado.
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"SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIGDICO Y RUTINARIO DEL CAMIND
VECINAL "COCHAPAMPA-CONOPAMPA, L=2.500 KM, ¥ COCHAPAMPA PUMACOCHA L=

12.000KM, DISTRITO DE POMABMABA, PROVINCIA DE POMABAMBA"

SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMIND
VECINAL *COCHAPAMPA-CONOPAMPA. [ =7 500 KM, ¥ COCHAPAMPA PUMAGOCHA L=
12.000KM, DISTRITO DE POMABMABA, PROVINCIA DE POMABAMEBA", se viena realizando
diversas actividedes que putiese ocumir un impacto negalivo en el ambiente y sentirse

alectada la pobiacion, es por esta razin qua se reafizd una sene de acciones para conframestar
BS1E Upo de acciones

1. PROGRAMA DE CONTINGENCIA

Se realizd un programa en fa cual se tomd en consideracidn las contingencias gque se podian
presentar en obra como son:

Deslizamientos: Los desizamientos son desplazamentos lentos o rigidos de la capa
supericial e la corteza terresire pendiente abajo,

Medidas a lomar para mitigar incidente;

«  [Conservar i calma

< Aléjese de la zona impactada y de kas estructuras qua puedan desfizar, esegurandose
de encontrar un Sitg SeQuiD ¥ PORArSE 3 DUBN MECANDI0.

v En caso de haber personas atrapadas por el deshzamiento evalué los riesgos
involucrados antes de fomar cuakguisr acchkin

¢ Si hublera personas heridas, actug con procedimiento de prmeros auxilios si es que
estd entrenado o fiene algn conociranto de elio,

v Manténgase alelado del drea hasta gue se le aulorice el regreso. Siga sus
instrucciones. El terrano deslizado es inestable

+ Ayude a rascatar |35 viclimas, peso no
& menos que estén en peligro.

i

k&
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v Finalmente espere a ser gvacuado del area en emergencia

Movimienlos Sismicos: Los movimientos de la cortaza femmestre generan deformaciones
intensas en las rocas del inkerior de la tiarra, acumulando energla que subitamente es kberada
en formas de ondas que sacuden 11 supericie temestre. Estos sacudones son los lamados
mgvimiantas sismicos

Medidas a tomar para mitigar incidente:

v Antz un movimiento sismico mantenga e inculgue la calma eniré lodos los

trabaiadores.

Dirifase & una zona segurs, aléjese de estructuras que estén inestables.

Gonseiidar y coordinar la atencion o necesidades de ka5 brigadas.

Dirigir las acciones para atender la emergencia,

Dar la sefial de alerta para la evacuaciin inmediata de las instalaciones.

D instrucciones claras y precisas a los evacuanies.

SI alguien cas, ayudardn a levantar yjo trasladar 3 |2 victima y daran pane a los

miembros de la Brigada de Emergencia.

Viesificar que &l parsonal que evacua lo haga hacia las zonas de segqunidad extemas.

¢ Agrupar 3 Ios brabajadores, verficar gus todos hayan evacuado del drea de
EMENQENCia.

¥ Si hay heridos, no los Mueva @ mends gue exista un peligra inmingnte que amenace
sy vida, aciué si estd preparado en alencian de pnmeros auxilios.

¢ Mantener fa comunicacion constante con Grgangs de apoyo ¥y suUperisores de areas
raspectivas sobre la sitiacion.

% %N % N 5 %

<

Agotamienta por calor: Este se desamolia coma resultada de pérdica de fluidos en &l cuerpo
2 través de la transpiracin, cuando un irabajador na ha tomada suliciente liquida, saf 0 ambos.
Un trabajadar con agatamegnta por caior puede sudar, pero experimenta una deodigad extrama
o fatiga, mareo, nduseas o dolor de cabeza. Su pil s humedece, su complexddn se vuelve
pihida y la temperatura de Su CUErpD PErmanece normal & se eleva Bgeramente, La viclima
B sales.
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Sintomas:

L N R T

¥

Temperatura corporal aproximadaments normeal
Palidez y viscosidad en 1z péel

Fatiga extrama.

Dihibidas,

Dodor de cabera.

Calaméyes.

Nauseas,

Maran,

Medidas a tomar

Medidas a tomar para miligar incidente:

v

W

Acide rdpidaments ¥ Masiade a 12 victima a un ambiants fresco y con somibna para que
descanse. No deje 2 12 PRISOMa S0l

Dele a la victima sorbos de agua salada (una cucharadida de sal por vaso de Bgua,
cada 13 minukns), durante un periodo de una hora.

Haga que la victima se acueste ¥ Eleve sus pies par encima da k3 cabeza,

« Affoja 13 rope de la victima,
« Apiigue pafos frios, humedas, ventile 2 1 victima o traslidela a un lugar con aire

acondicionado,

5l la victima vomita, no le dé liquidos adicionales, Lleve 2 & victima tan pronts como
Sed posibie 4 un hospital, donde pueda camenzar un Iratamiante intravenosa.
Después de un atague de agotamisnto por cakr, ki vicima debe descansar ¥
profegerse de olra exposicion anormal gl calor,

Seria recomendable que la victima buscara atencidn médica, antes de volver 3
achvidades 3 temperaturas elevadzs o axdenuantss,
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Accidentes de transilo:

i0ue hacer frente a una siluacion de accidenies de lransito?

*  Acordonar el area.

*  Vardicar prasencia de victimas con lesiones.

“ Prestar primeros auxios en el caso hubiera victimas de este suceso,

Evacuar a las victimas al centro de atencién de emergencias médicas mas carcand
« Dar aviso 4 las autoridades de manera paraklz a la evacuacidn,

w

Actidenles de trabajo (manipulacian de equipos).

£0ué hacer frente a accidentes de irabajo {manipulacion de equipos)?

*" Realizar mantenimiento preventivo periddico 2 los equipos y maguinaria asocizdos @
la construccion del proyectn

¢ Utilizar personal iddneo para la operacid de equipos y maguinaria

v Para los equipos mds vulnecables, disponer de equipos, procescs de produccidn o
centras de suministro atemes, de manera que s¢ purda controkar el evanto mientras
&g adelantan las tareas de reparacion.

v [l parsonal especializado se desplazard al sitio con el objets de evaluar el dafo y
establecer un dizgnastico sobre su reparacion,

v 5 sa cuenta con los recursos ¥ & Bempo necesanio para resalver & dafio, se procedard
con su amegho; en caso conlraso, sk solicitard 3 1 Interventonia que defina solucion
gue permita superar &l problema.

Incendios: S2 conformard una brigada compuesta por cinco personas, ias cuales estaran
capacitadas previamente para actuar frentz a esta emergencia durgnte y deéspugs de ocurmido
el suceso.

Problemas sociales: Se refiere @ kos diversos conflictos sociales como por ejemplo el uso de
fusntes de agua Tambéén por B ocurrencia de conflictos sociales ajenos ia obra, coma

el
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< SENALIZACION AMBIENTAL Y SEGURIDAD VIAL

=2 32Lnacon ambiental se hace con I3 finakdad de concizntizar tanto a los rabagadares
SETS 2 12 poblazion de conservar ef ambiente y cuidar los recursos U= tenemos como el
Sy 2snecies que viven en ellas ya que torma parts de ks sconormia de pabikacitn

Tambien se colaca sefakzaciones de sequridad vial para el desplazamienty dol personal y
TEIUNANA dantro ded drea ga Irabajo y de esta manera evitar akgdn lip de Incidents o
Ecidznts que pudiese ocurrir durante k2 realizacidn de las laboves,

Est2s sefalzaciones da Segundad val serviran coma informacion para i@ poblacion qua pueda
LrANSIar cerca o alregedor ge! drea del proyacio.

fia madida gue se lue reconociendp el area de trabajo s2 encontrd desperdicios pldsticos,
Cananes provenisntes de ios lugarefios. Por esp e trabaja con un Programa de Residuos
Solidos en cada frants de trabajo,

3. Actividades relevanies que se realizaron en lo que va dal mes

¥ e realizg 2l habiiitada de paces del Agua para evitar generar saturacidn de terreno
en k2 via y el desvid dol agua a las viviendas y viz de Irdnsito.
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PANEL FOTOGRAFICO:

FOTO N°01: TRABAJO CONM MAOUINARIAS
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FOTO N'02: PARALIZACION DF MAQUINARIAS P
EVITAR ACCIDENTES) 0A LA PRESENCIA OE LLUVWAS PARA
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CONCLUSIONES ¥ RECOMENDACIONES.
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recibic queja alguna por parte la poblacidn por donde
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PROTOCOLDS DE SEGURIDAD PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE COVID-18 EN EL TRABAJD.

OBRA: SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING VECINAL
"COCHAFAMPA-CONOPAMPA, L=2.500 KN, ¥ COCHAPAMPA PUMACOCHA L= 12.000KM, DISTRITO DE
POMABMABA, PROVINGIA DE POMABAMBEA
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MEDIDAS DE PROTOCOLOS ISPUESTOS POR LA CONSORCID
FUMACDCHA QUE SERAN UE CARACTER OBLIGATORID PARA NUESTRO
PERSONAL EN DBRA (INCLUYENDD VISITAS)

E%:ti cdas: y Prolocolos son acciones dispuestas por la erfipresa
u :v'-F-C'D PUMACOCHA para ol cumglimienty ge estas medidas en obra
WEUE SEr a2 caracter obligatonio para nuestry personal (incluyendo visitas)

FLAN PARA LA VIGILANCIA. PREVENCION Y CONTROL DE COVID - 19 EN EL
TRABAJD, EN LA CBRA SERVICID DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTD
FERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING VECINAL "COCHAPAMPA-CONDPAMPA,
L=2.500 KN, Y COCHAPANMER, PUMACOCHA L= 12.000KM, DISTRITD DE
FORMABMABA, PROVINCIA DE POMABAMBA™,

BASADOD EN LA RM 239-265-2020-MINSA Y AM 283-2020

MINSA

RAZON SOCIAL CONSORCIO PUMACTCHA 'g

_ Ruc 20533847409 ' =
DIRECCION JR. RICARDO PALMA SN
REGION POMABAMEA = I
PROVINCIA POMABAMEA = 5
DISTRITO POMABAMBA N
REPRESENTANTE LUCID ALVERTD ZAVALETA VEGA .
LEGAL

DATOS DEL TRABAJD e
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CORA CRERVICIO DE LJECUCION DEL MANTERINEENTD PEIRINGD ¥
WTINARID DEL CASIND VECINAL "COCHAPAMIA-CONOPAMPA, L=2.500 kM.
¥ COCHAPAMPA PUMACOCHA L = 12.000KM (SFRITN DE PORARKIARA
PROVINCIA DE POMARAMEA

UBICACHON

Region ANCASH

Provinga - POMARAMEAS,

Distriza : POMARAKIBA,

Lozalidadas ' COCHAPAMIPA

£ona del proyects 181

Alttud promedia 3633.22 ms.nm

Longitugd REAL 144 500KM

Longitud efectiva T4+ 500KM

Ruta SiN COOMG0

Inicio L22B83m E 9028100 m N 3633.22 msnm,
Fin 215497 m E 9030705 m N 4148.31 msnm.
DESCRIPCION DE LA RUTA

El caming vecinal, COCHAPAMPA-CONOPAMPA, COCHAPAMPA-PUMACOCHA
gu2 forme parte de l2 Red Vial Vecinal de la region POMABMABA. tiens una
isngitud electiva de 14 +500 km.

Ef B de |3 via exisfents transcume 3 través de un feTeng ACCIDENTADD.
OROULADE., FANGOSO
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Imene o 1 superhice de redadura en promedso de 4.20 m, encontrandose
nehoes Que van desge 4 38 m hasta 550 m

E
E

1
&

Bl 2antna vecingl COCHAPAMPA-CONOPAMPA, COCHAPAMPA-PUMACOCHA,
sezaere por un temeno ACCIDENTADG, ONDULADD con pendsentes minimas de
& 50 % y como maximo 10.00%

La plataforma presenta una superficie de rodadura que estd @ nivel de SUB RASANTE
casi en fu totalidad, se encuentran a nivel TROCHA donge la plataforma esta
compuesta por materiales, DE SUELDS ARENOS0S Y ARGILLOSOS, ¥ lo cual dificusa

fa Transitabilidad da la via, PRESENTA

1. UBETW

El obijetivo del presente protocolo, es estatiecer y determinar en forma clara
los pasos secuencizles g8 actuacion en caso de |ener un Caso sospechoso
o confirmado de COVID-19 en nuestro equipo de trabajo, ¥ determinar la
implamantacion y seguimiento de ks medidas de control en la operacidn,
higiene y cuidado de o trabajadores Con &l propdsito de evitar focos de
comtagio de COVID-19y disminuir $U propagacidn en & empresa

2. ALCANCE
EI prasents documento es aplicable a toda &l personal de a CONSORCIO PUMACOGHA
irecta o indirectaments en la ejecucion de [as actividades en

contratistas yo, gue participen dr :
= OBRA: “SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTD PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL
CAMIND VECINAL *COCHAPAMPA-CONOPAMPA,L =2.500 KM, ¥ COCHAPAMPA

PUMACOCHA L= 12.000KM , DISTRITO DE POMABMAEA, PROVINCIA DE FOMABAMEA
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3. DEFINICIONES

Covid - 19: E| Nueva Coronavirus COVID-19 es una cepa de Ja familia de
Coronavirus que no se habla ienlificado previamante &n humanos. Es &
namie definitivo otorgado porla OMS. Los sintomas comienzan similares
&l de una gripe comin, malestar general, fatiga, dolores de cabara yo
musculares, a los que se agregan fietre (habiluaiments sabre 38°C), tos
Seca y, en ocasiones, dilicultad para respirar. Se estima que los sinfomas

del coronavirus aparezcan entre 1 2 14 dias después de la exposicion al
virus,

Sanilizacion: Es el proceso por el cual se realiza ura reduccitn sustancial
del contenido microbiana, hasta un nivel de seguridad, sin producir aigdn
tipo de infeccian.

Termamelro infrarrojo; Es un termdmetio sin contacto que permite
medir I3 temperaiura 3 distancia en personas.

Pruebas rapidas: Es un procedimiento donde se toma ta muestra de
sangra del individuo

Grupos de Riesgos: Lo conlorman ks personas mayores de 65 anos,

personal con enfermedades  crinicas {diabates melitus,
hipertension  arerial, asma, enfermecades Cardiovasculares yfo

enfermedad puimonar cbstructiva cranica (EPOC). Ademds de las mujeres

pmbarazadas.

L

e
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ELCONDA9 por ser g enfermedad de lipo respeatoria, se transmita a
TEVES 8¢ pobtas provenientes de la fos ¥ los estormudos. Esas golitas pueden
LTI N 13 nariz, 13 boca o ks 0j0s de una persona que 58 encuentsa cerca
¥ 135 Pueds aspirar pudiendo ser o ng contagiada. El virus se transmite de
FETSCNT 3 pevsana cuando se liens contacto cercano con un contagiada. Por
SIEmpla. al vivir bajo el misma techa, compartir |2 misma sata en un hospital,
Vidjiar par varias horas en un mismo medio de transparte, 0 cuidar a un
enfermo sin |3 debida medida de proleccion y ademds es posible que una
PErsona lambién contraiga L3 infeceitn al toear una superficie cubderta de
gotas infectadas y kego se toque la narlz, la boca o los ojos,

4.1 Medidas de Prevencidn e Higiene:
0 Lavarse las manos frecuemtements con jabon o un desinfectants a
base de alcohol por mis de 20 segundos.

U Uso obligatorio de mascarilias en lugares donda se encuentren 10 g

Mds personas en espacios cewados. Esta medida afecta a
GEropuSrios, lransporie piblico y privado, locais comerciales,
hoteles, establocimientos de  sald, Jugares de  Irabajo,
establecimientos educacionaies, residencias de adulios mayores,
fecintos daportivos, lugares de fabncacion de alimentos y
medicamentos, éndre otros.

Mantener una distancia social minima de 1.5 metros.

Evitar tocarse 05 ojos. la nariz y fa boca.

No compartir articulos de higiena ni de alimentacin,

Evitar saludar con la mano o dar besos.

Mantener ambsentes imphos v ventiladas.

Estovnudar o toser con el antebvazo o en un pafuelo desechable y
lwaga botario 2 la basura.,

Limpéar y desinfectar los objetos & las superficies que se focan

OO oo oo

L

L
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Fidas ks mesiictas dhoscaitass on ashe protocolo deberdn ser adopladas pos
Tkl bt traabojadorness y oo dle oo e 1 CONSORGIO PUMACOCHA

5.1 Acceso o la emprosa;

[ Tocke el peesonal que imprese a [ oba, dobe vtz su mascala, B
tEi e L omaseanlla se conbiedard en ln portera par personal de (a
ampesd mandioie v ser de uso obligatono al intenor de & obra.
desde ¢ ransiio por lag nstalaciones, inchuyends los lugares de
nabajo.

[1 S evitiran los saludos con conlacio dirscto entre compafencs
¥ s volard que e manenga una distancla minima de un meti
eite  personas,  consideranda 13 recomendacicn  ante
aglomeraciones en ¢l acceso @ la obra (demarcacion de fa
distancia).

1 Por parte de la empresa mandante, se efectia el conbrol de
temperate con lermomebo infrannjo a bedos los trabajadores.
En caso de que o resuliaco indique una lemperatura sobre los
375 o si ol trabajador presenta sintomas como los, dolor da
garganta y ddicultac! respiratoria, se le probibira el ingreso a la

1y serd derivado a un Servial
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5.2 Reumones de Inicio de Jornada:
S protebe realizar reuniones de iniclo de jomada en espacos
Teducidos que no permitan la distancia minima de sequridad entre

trabajadares (1.5 metros). Se

5.3 Desinfeccion y Limpiera de Superficies:
54 debers desinfectar y impiar las superticies de las dreas
COmunes G2 acuerdo a ko indscado en el insructivg da Empiera.

Limgieza de supericies:

U Eltrabajador procedera a remover I materta organica e inorgdnica
desechada mediante el barrid de s suzios.

[ Con el fin de evitar grandes cantidades de potucién 5e deberd
proceder & [a extraccion de airz o 3 humectacion

[J La materia orgdnica e inorgdnica se dederd desechar en doble balsa
pidstica resistents, fa que serd dasechada como residuos
asimilables (basura comin),

Desinfeccidn de superficies:
0 Elcolaborador que bave a cabo esta aclividad aplicard ta solicion de
Cloro al 0, 1% sobre toda superficie, excluyendo las mesas d2 frabajo
de oficings, a5 que seran desinfectadas con toallas desachables o
pahos con B3 solucidn da cloro. También se ubfizard amonio
cuaternario como elemento de sanitizacidn y desinfeccidn.
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[0 o5& aplicard sobre las superficies en farma de roclo uniformemente,
procurando desindectar especzalmente dreas comunes coma pumtos
de reunidin, vestidores, casilleras, oficinas y comadores, maniilas de
puertas y llaves de lavamanas,

0 E! personal deberd procurar curnplic con las recomendaciones
sanitarias dispusstas por la empresa,

FRECALICIONES

» Debe ubilizarse con guantes.

= Lnillice el dosificadar para & use corresio y
na desperdsciar products

= Ewite el contacto con los ejos.

= Manténgase luera ded alcen de los nifios,

+ N ingerir, {4

Desinfeccion de herramientas o utensilios de uso manual:
[1 Las heramientas deberin ser saniizadas por el gue realice la
actwidad, procurando limpiar o5 purlos de sujecidn de
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podean ser faciitadas siempra y cuando e proceda a la desinfeccion
previa,
0 Noreahzar esta medida de limpieza con las herramigntas conectadas

a [& corriente, sacar baterfas de ser necesaria para evitar accionaas
de imprevista

Periodicidad de ia desinfeccian:
0 Los lugares concurridos como casilleros, deberd aplicarse ta
desinfeccion coma maximo dos veces en el dia aplicado.
[ Enlas dreas como oficinas, bodegas, hemamientas manuales y
Ofros sa8 procederd a desinfectar coma minima wna vez al dia sin
exceder el maxmo de dos aplicaciones.

e —————

e L a8
1"-‘::.. : |_
e ———
LiTeA- TEL . = !
FIFREGenE SO2A1 92wk .
Plgwpcion] X003 m ¥ r’".
recipin 62 2 W L . |

Para |2 aphcacidn de los productos se utilizasd equipos pulverizadores, el
cual serd ulilzado por pessonal capacitada ademas de condar con todos bos
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INDUCCION PARA EL PERSONAL DE DBRA SOBRE EL COVID 19,
EMPRESA: CONSORCIO PUMACOCHA

e CONTEXTO
=1 & maeo ce le actual Panoemia COVID 19, el presante documenio flene por objetio coninbiir 3 fa
;,.-.s:a.....:n_ € informacian de nuestro personal, respecto a las medidas preventivas, para mutigar y controlar
;;Ere::nemnmphfmpqgmmummwmmdﬂm. Asi lambign aclualizar e incorporar en la
~=igacion oe Informar los Riesges Laborales, segin lo indica en el Ariculo 21 del DS

_CONSIDERACIONES DE EXPOSICION =

» Trayectn &l trabajo y domecilio,
* ACZES0 3 BMpresa
= Traspane plblico,
= Transporie empresa.
= Transparie propio o particutar,
» En vehiculos de empresa.
= Lugares de trabajo (Terrena),
» Bodaga.
= Uso de espacios comunes en el trabajo; bafos, comedores, duchas, vestidores,
» Equipos y Herramientas,
= [(Hicinas

| » Salas de reunion.

_RIESGOS PRESENTES

_ESPACIOS COMUNES (Traslada - transporte) | EN EL TRABAJO
« Exposicidn en general a agente Covid-19 = Exposicion en general 2 agente Covig-19

MEDIDAS PREVENTIVAS
TRAYECTO AL TRABAJD Y DORICILID

» Transporta pdblico; uso de masacrilla, aseo de manos, diztanciamiento, mantener dispensador individual de
alcaohol gel fen lo posibie) o utilizar los dispuestos en medios de transparta o dreas pltiicas.

« Traspare vehiculo propio; desinfeccidn permanents, uso de mascarlia |+ dg 005 usuarios), mantaner
dispansadar gel.

» Busas dz transporte emprasa; respetar reglas de acceso y descenso, dstancia y uso de mascanla, uso de
dispositvo de impieza y aseo de manos, mantener distancias definidas o demarcadas, uso de mascarilla

durante tado el trayecto, respetar y cumplir reglas sefializadas de orden y asen.

LUGARES DE TRABAJD E
A
A
FILT
|'h‘i|-3".I .. 3
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. E-!szlm:a' RS B Intormasion y contiol de acceso; aseo de manos, declaracian hombre sang, coniral de
temparahe]
. :?:_’ﬂ'm' ¥ eumplr indicaciones y medidas expuestas en Sefalizacion, Instructives, can relacion a COVID
P -l- o Ee i H
“:L . ?fl v respetar modalidades de instrucciones y capacitaciones (N° de personas y distanciamianta),
. n:z 221 VE30 frecuemta da manos an punios de aseo,
. _Eq:?-'.'l'.jd.]f @ toser con el antebrazo o en pafuelo desechabis,
. Ex-f COMErsaciones con sus pares o en grupos,
» En cases puntuales de planificacion o in istanci '
iaeed i struccitn, mantener distancia con sus pares o lideres a un metro
. E_v:iar incarse con las manos; ojos, narizy la boca
» N0 compartir equipos o hemamientas manualas.
. E'E;tar En 1240 momento saludos con las manos,
» Mantener uso de mascarillas en areas daonde '
S . o sectores confinados, en no gs posible mamtener
» Uso permanenta de mascanika para personal con labo '
Erma res de aseo. ria, d y de lunciones
atlim_lnrs!mm_ %, Bn alencion a trabajadores. e sy
. Ei;:hmmar gluipos de proteccion de  contacto y elementos e protection en lugares definidos en Obra,
. dsa[ alerta y notificar inmediatamente a su jefatura, a presentia de sintomas de sospecha del COVI D-19,
0ior 62 garganta, dolor muscular, dolor de cabeza, fiebre sobre 37.8°, fos, dificultad respiratoria,

EOUIPDS Y HERRAMIENTAS

= Al retirar del almacén, verificar su limpieza y desinfeccion,

« Los equipos tienen asignacion individual (uso de un soio trabajador) no ge uso masivo,

. f.qu[pns y herramientas propias del trabajador, deben ser de uso personal, No deben ser compartidos. De
rgual forma se debe realizar limpiezs y desinfaccidn.

» Extansiones y alimentadores eféctricos. tendrén las mismas reglas de limpieza y desinfection.

» 5z debe definir rotulacian de herramientas desinfectadas,

« Respatar reglas de uso en indo momenio,
» Transporte vehiculo empresa; desinfeccidn permanente y cada ver que se uilice, inspeccionar & asen
ganeral diario, uso de mascarila, mantener dispensador de alcohol gel. Considerar desinfeccion general 2

veces al mes.

US0 DE ESPACIOS COMUNES Y OFICINAS
= Alingreso v salida de dreas comunes, siempre reslizar aseo dé manos.
» Respatar horarios o turnos de colacidn designadas.
= Respatar distanciamiento al retiro de oflas o recipientes de comida.
« Respatar distanciamientos sefialzados v definidos an mesas, bancas o silias,
« Mo compartr utensilios personales da alimantacidn e ingesta de comida.
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LR FR TR sTackamisib 0 wo e mascarilbas, mantsnes plcohol del TR A500 e manas
RESTRICCIONES PEASONAS VULNERABLES = ==
PRIV Y dquees con pobdennis iidens tubyacentes como enfermedades cardiovasculares,
oeies elormedades e prabaiies cromeas y sance Henen mas probabilidades de desarrollar enfermedades
FHEmed e propaga tcilmente v eg vl que se laga lodo lo posible para controlar la
AN de L entsmedind v garantiza e 10% sisternas de salud pugdan proportionar servicios a todos
el oSN
LR Mabadores que formen parte o sslp g, deben lenar una declaracion de persona en riesgo o

i L et i iesponsabildades al Susenar o dar continuidad al Irabajo
ELEMENTOS ¥ ACCESORIOS DE PROTECCION DE CONTACTO A USAR '
o Alcohol g

o JADAT liguido

o Guande e fatex

« Klascanis

» Protactor Lacial

-

e
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NOMINA DE TRASAJORES Y SU MIVEL DE EXPOSICION AL RIESGOD
Los niveles de Exposicion al riesga estan consignados en fa AN 239-2020-MINSA)

10 APELLIDOS ¥ NOMBRES PUESTO D
JUAN CARLOS LEQ ALVARADD
ING. RESIDENTE 1616674
07 MARITZA R. CASIAND PONTE ING. ASITENTE 45159799
03 EMERSON DAVID ALBVITEZ DSDRIO DPERADOR 45029653
04 IVAN EDSON ESTRADA GONZALEZ MECANICO 42036359 |
05 ERIK DAVID ESTRADA GONZALEZ COMDUCTOR 32612676
75 MIGUEL MEGD ESTRADA OPERADOA 40805587
a7 JUAN ROBERTD LIAN CASTANEDA DPERADOR 32608208
JHON HARLY LEON LEYVA CONDUCTOR 43471229
"o ROOUE PASTOR LOPEZ OPERADOR et
AUGUSTO CAMPOMANES [ZAGUIRRE FEON 41093847
LUIS ANGLE BLAS VERGARAY PEON 71717048
32613145
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“SERVICID DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMIND
VECINAL "COCHAPAMPA-CONOPAMPA, L=2.500 KM, Y COCHAPAMPA PUMACOCHA L=
12.000KM, DISTRITO DE POMABMABA, PROVINGIA DE POMABAMBA"

SERVICID DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING
VECINAL “COCHAPAMPA-CONOPAMPA, L=2 500 KM, ¥ COCHAPAMPA PUMACOCHA L=
12.000KM, DISTRITO DE POMABMABA, PROVINCIA DE POMABAMBA", se viane realizando
dwersas actividades que pudiese ocumic un impacto negativo en el ambiente v sentirse
atectada |2 poblacidn, es por esta razn que se realizd una serie de acciones para contramestar
esie lipo de acciones.

1. PROGRAMA DE CONTINGENCIA

Se realizd un programa en la cual se tomd en consideracitn las contingencias que se podian
presentar en obra como son:

Deslizamientos: Los deslizamientos son desplazamientos lentos o rapidos de & capa
superficial de i corteza terresire pendiente abago.

Medidas a tomar para miligar incidente;

+  Consenar  calima
v Algjese de la zona impactada y de fs estructuras que puedan deslizar, asegurindose

de encontrar un silio seguro y ponerse 3 buen recaudo.

¢ En caso de haber personas atrapadas por el deshramiento evalsd los riesgos
involucrados antes de tomar cuakquier accion.

v Si hubiera personas heridas, actué con procedimiento de primenos awdlios si es que
estd entrenada o tiene aigon conocimignio de elio.

v Manléngase akefado del drea hasta que se fe aulorice &l regreso. Siga sus
instrucciones. El terreno deslizado es inestable y puede continuar deslizéndose.
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v Finalmente espere a ser evacuada del srea en emargencia,

Movimientos Sismicos: Los mowmientos de la corteza temestre genaran deformaciones
FiEnsas en las rocas del inerior de la tierra, acumulando errgia gue subitaments es libarada

en lormas de ondas que sacuden la superiice tarrestre. Estos sacudones son los Bamados
movimientos sismicos

Medidas a tomar para mitigar incidente:

v AMe un movimiento sismico mantenga @ inculque la calma entre todos Jos

trabajadores

Dirfase a una zona segura, aléjese de estructuras que estén nestables.

Consolidar y coordinar la atencion de necesidades de las brigadas.

Dirigir fas acciones para atender la BmRrgencis.

Dar la senal de alerta para l2 svacuacion inmediata de ias inslaaciones.

De instrucciones claras y precisas @ los evacuanies

Si algulen cae, ayudardn a levantar y/o trasladar & ka victima y dardn parte @ los

miembros de la Brigada de Emergencia.

« Variticar que &l parsonal que evacua lo haga hacia lzs 2onas de sequridad extarnas.

+ Agrupar a los wabajadores, werificar qué lodos hayan evacuedo del drez de
emergencia.

« 5l hay heridos, no los mueva @ menos que exista un peligro mminenta que amenace
sy vida, aclué si estd preparsdo en stencion de primenss awdhos.

T T . T

¥ Mantener [a comunicacidn constantz con droanos o2 apoya y supendsones de dreas
respectivas sobre [ stuacion,

Agotamiento por calor: Este se desamolia coma resultado de fa pérdida de fluidos en el cuarpo
a traves de la transpiracion, cuanda un trabajadar no ha lomado suficiente iquido, sal o ambos,
Un irabajador con agatamiento por calcs pueda sudar, pero experimenta una debilidad extrema
o fatiga, mareo. nduseas o dolor de cabeza. Su piel se humedece, 5u complexidn se vughve
pdlida y la temperatura 0¢ 5u Cuerpo permanece normal o se eleva ligeramente. La victima

debe descansar en un kugar fresco & inger lizutlos ricos en sales
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Simkvmas:

Temperatura corporal aprosimadame s normal
Falder v viacosibad en 1y prl

Fabipa extiema

Debilidad

Dolar de cabeza,

Catambreg

Nausgas

Mareo.

hiadidas a tomar

Medidaz o tomar para mitigar incidente:;

= #_il‘ L

Cae

Actue rapidamente v trastade a ka wictima 3 un ambienta fresco ¥ con sombicd para que
gescanse. No deje a 1 persong sola

Dele a by wictima sorbos de agua salada (una cucharadita de s&l por vaso de agua,
cada 15 minutos), duranta un periodo de una hora.

Haga que la victima se acueste y eleve sus pies por encima de & cabeza.,

Allpja 1a ropa de la vichma,

Aplique panos fros, humedos, ventile @ [ victima o Irasiddela a un lugar con &ire

acondicionadd
8 I victima vomita. no ke dé liquidos adicionales. Lieve a i victima 1an pronto coma

s¢a posible 2 un hospital, donde pueda comenzar un \ratamiento intravanoso.
Despues de un atoque de agotamiznto por calor, la victima debe descansar ¥

protegerse de Ol EXPOSICION anoemal al calor,
Soria recomendable que la wichma Duscara glencion meédica, antes de volver a

aclividades a lemparaturas elevadas o extenyantss.

k‘»’é‘.ﬁf"

Escaneado con CamScanner




[ : . - .
Eﬁ *L:'a Sl b Shrarend ok Yty ' 99
I e X i

""‘_?:: 1 LY R B RPSEASETS I Rea=d 0 b%d JIL v ds
Aecidenles de transito:
€Que hacer frente @ una siluacion de accidentes de rinsilo?

¥ Acordonar el drea.

¥ Verificar presencia de victimas con lasiones,

v Prestar prmeros auxilios en el caso hubiera victimas de esle sucesn,

¥ Evacuar a s victimas al centro de atencion de emergencias médicas mas cercano

+ Daraviso a las autoridades de manesa paralela & la evacuscin,

Accidentes de trabajo (manipulacian de equipos).
éQué hacer frente a accidentes de trabajo (manipulacion de equipos)?

v Realizar mantenimiento preventivo periddico a los equipos y maguinaria asociados a
|a construcciin del provechs.

¥ UNilizar personal igéneo para 1a operacidn da equipos ¥ maguinaria.

v Para los equipos mds vuinerables, disponer de equipas, procesos de producsidn o
centros de summistrg allernas, de mangra que s puada controlar ef evento msntras
5 adetantan ka5 tameas de reparaciin.

« [l personal especializado se desplazara al sito con ef objeto de evaluar el dafio y
establecer un diagndstico sobire Su reparaciin,

v S secuenia con los recursos v el tiempo necesarnio para resolver el dafo, se procederd
con su amegio; en caso conlrany, se solicitard 2 la Interventorta que defina solucidn
que parmita superar &l problema.

Incendios: Se conformard una brigaca compuesta por CIRCO persanas, s cuales estarin
capacitadas previamente para actuar frantz a esta emeérgencia durante y después de ocurrido
ol suceso.
Problemas sockales: S refigre a los deversos conficlos sociales como por ejemplo el uso de
fuentes de agua. También por fa ocurrencia de confictos sociales ajenos 2 R odra, como
hueigas, paros, robos, efc.. asi coma huelga de o5 trabajadores de obra,

¥ : 'f.Fi .."'.

&; .. 1_.'.?"' 4 . o~
"':;_:. o #
as o
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2. SENALIZACION AMBIENTAL Y SEGURIDAD VIAL

La sefializacion amiiental se hace con la finalidad de concientizar tanto a los Irabajadores
como 3 I pablacion de conservar el amblente y cuidar los recursos que 1Bnemos como el
Aguay especies que viven en ellas ya que forma parts de & economia de la poblacitn,

Tamdbien se colocd sefalizaciones de sequridad vial para el desplazamiento del personal v
maquinana dentro del area de trabajo y O¢ esta manera evitar algin tipo de Incidents o
accidente que pudiese ocurm durante b reaizacion de ks labores.

Estas senalizaciones de seguridad vial servirdn como informacién para la poblacion que pueda
\ransitar cerca o alrededor del drea del proyecto.

Ha medida que s fue reconociends el Area de trabajo se encortrd desperdicias pldsticos,

cariones provenientes de los lugarefios. Por eso se Wrabaja con un Programa de Residuos
Stkdos en cada frente de trabajo.

3. Aclividades relevantes que se realizaron en lo que va del mes

« Se reaizo el habilitado de paces del aqua para evitar generar saturacldn de terren
enla via y el desvid del agua 2 las viviendas y via de fransitp,
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PANEL FOTOGRAFICO:

FOTO N°01: TRABAJO CON MAQUINARIAS
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FOTO N°02: PARALIZACION DE MAQUINARIAS POR LA PRESENCIA DE LLUVIAS PARA
EVITAR ACCIDENTES)
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COMCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

» Duranta ¢l mes ng 5 repond mingun tpo de derrames dentro de o0 las que pudiesan
pcasionar conaminacidn aiguna

> Para gl cisme de £5% mes no S8 recitis qusja diguna por pare fa poblacién por dance
£& est8 realizandn 195 rabajns.
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INFORME DE EMERGENCIA SANITARIA - COVID 19

La empresa CONSORCID PUMACOCHA viena realizanco charlas de Emergencia Sanitana
COVID 19, en el Senvicio: “Servicio De Ejecucion Del Mantenimiento Periédico Y Rutinario
Del Caming Vecinal “Cochapampa-Conopampa, L=2.500 Km, ¥ Cochapampa Pumacocha
L= 12.000km, Distrita De Pomabmaba, Provincla De Pomabamba”

Objetivo:

Protegemos & si mismo y a los demds contra la COVID-1 9, durante &l "Servicio De Ejecucidon
Del Mantenimiento Periddico Y Rutinario Del Caming Vecinal *Cochapampa-Conopampa,
L=2.500 Km, ¥ Cochapampa Pumacocha L= 12.000km, Distrito De Pomabmaba,
Provincia De Pomabamba™

Generalidades:

51 la COVID-19 se propaga en nuesira comunidad, nos mantenemas saguro medants la
adopcion de algunas sencillas medidas de precaucidn, por ejermplo, mantener el
gistanciamiento fisico, llevar mascanlla, ventlar bien las habfaciones, evitar las
aglomeraciones, lavarse las manos y, al toser, cubrirse ka boca v la nariz con of codo
flexionado o ¢on un pafuelo. Asi lo practcamos en lugar en el que se viva y rabaja.

Procedimiento:

» Guardamos al menos 1 melro de distancia entreé uno y ofras parsonas, a fin da
reducir su riesgo de (nfeccidn cuando ofros tosen, estomnudan o hablan,
Mantenemos una distancia ain mayor e Lno y Olras PErsSOnas en espacios
interiores. Cuanto mayor distancia. mejor.

o Convertimos &f uso de la mascar na parte normal de nuesira interaceson con

__..l
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Indicaciones basicas sobre la manesa de ponerse la mascariia.

e Lavamos las manos antes de ponsrse ia mascara, y también antes y después de
Quitarsela.

« Asequramos de que se cubra la nariz, la boca y el mentdn

= Las charlas inciden en temas como éste:

Indicaciones especificas sobre el tipo de mascar®a que se ha de usar, ¥ en qué
circunstancias, en funcion de ta magnitud de ta circulacian del virus en gl lugar en que usted
vive, el lugar al que se dirige y quitn 25 usted.

Utiice wna mascarila de tela, @ mencs que perenszca usted 2 un grupo de riesgo
determinado. Esto es especiaimente importants cuando no pueda mantensr [ destancia
fisica, en particular en entomos de aglomeraciones y en interiones poco ventiados.

Utilice ura mascarilla médicalquirirgica st
Es mayor de 60 anos
Tiane enfermedades presxstantes,

Se siente mal yo
Extd culdando a un mizmbro de & famdia enfarma.

Para los profesionales sanitarios, las mascariias megicas son equipo de proteccidn

personal esencizl cuando tralan casos sospechosas, probables o confirmades de COVID-
18, Las mascarillas auto fitrantes (entre ellas las FFP2, FFP3, NG5, N98) se deberan ulilizar

en los entomos donde se reaizan procedimigntos generadores de aerosoles, y 58 deben
adecuar para asequiar o uso de I tallz correcia.

Mirar o escuchar estas charlas para obtaner mas informacidn sobre [a mangra en que el
virus de 2 COVID-18 infecta 2 las personas, y sobra & reaccion de nuestro organismo.

Evite las 3 “C™: espacios cerrados, congestionados 0 que entrafien Contatios Cercanos.

— - |
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S& han notificado brotes en restaurantes, ensayos ¢e coros, cfases de gimnasia, clubes
nocturmos, oficinas y lugares de cully en los se han reunido personas, con frecuencia en
lugares inlerlores abamotados an los Qua se suele hablar en vor ala, gritar, resoplar o
cantar,

Los riesgos de contagio con el virus de la COVID-19 son mas altp en espacios abamotados
& insuficieniements ventilacos an ks que fas personas infecladas pasan mucha tiempo
Iuntas y muy cerca unas de oiras. Al paecer, en esos entomos o virus 58 prepaga can
mayer facisdad por medio de goficulas respiraiorias o asrosales, por o que s adn més
importante adoptar precauciones.

Hednase al aire tbre, Las reumiones al aire fore son mds seguras qQuE &n interiores, &n
Paniicular si los espacios interiores son pequefios y carscen de circulacian de aire exlerior.
Para mds informacin sobre la manera ge organizar actividades talkes como reuniones
familiares, paidos de fithol infantiles y celebraciones famifiares, consulte npesiras
Prequntas y respuestas sobre las pequenas reuniones saciales

Evite luares abarrotados o interiores, pero s no puede, athopts las siquisntes precauciones:
Abra una ventana. Aumente el caudal de ‘ventilacian natural en los lugares cemrados.,

Lavese pandica y cuidadosamente las manos con un gel hidralcohdico o con agua y
jabon. Esto elimina bos gérmenes que pudieran estar en 5us manos, incluides ks virus.

Evite tocars ks ojos, la nariz y la boca. Las manos tocan muchas superficies en las gue

podrian coger el vivus. Una vez contaminadas, pueden franspontar el virus & los ojos, ta
nanz o la boca. Desde alll 8l virus puede enfrar en &l organismo & infactaro.,

Al toser o estomudar cubrase fa boca y la nanz con &l coda fledonado o con un pafuela,
Luego, tire inmediatamente ef pafiuelo en una papelera con tapa y lvess las manos. Con
la ohservancia de buenas praclicas de Thigiene respiraioria’ usted profege a las personas
de su entarna conkra los views causantes de resfriados, gripe y COMID-18,

Limpie y desinfecie frecuentemente las superficies, en particulas s que se tocan con
requiaridad, por e;empho, picaportes, gnios y pantaltas de telefonos.
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Conocer todos los sintomas de la COVID-19. Los sintomas mas comunes oe la COMD-19
son: figdre. tos seca y cansancio, Otros sintomas menos frecuentes que pueden afectar a
2igunos pacientes son: pérdida del gusto o el offato, dokwes, dolor da cabaza,
faningoamigdaliis, congestion nasal, ojos enrojecidos, diarea o enupeidn cutinea,

Permanecer an casa en autoaislamiento, aun cuando tenga simtomas leves kales como fos,
dolor de cabeza y febricula. hasta que se recupere. Liame ¥y solicite arientacion a su
dispensador o senicio teleftnico de atencion de salud. Pida que zlgwan k2 lleve lo que

necesde. 5 tiene que sali de su casa o necasita que alguien esté con usted, pongass una
mascanlla médica para no infectar 2 olras personas.

Si iene fiebre, 1os y dificutad para respirar busque atencion médica de inmediato,

Primeramente, llame por teléfono, si puede, y siga s Instrucciones de su autoridad
sanitarta Iocal.

Manténgase actualizade con la informacidn mds reciente de fuentes fiadles, entre ellas fa
OMS o las autoridades sanitarias locales y nacionales del lugar en que s encuentre. Las
autoridades locales y nacionales y las ¢ependencias de safud pablica de su zona estin en
sifuacion optima para asesorar @ las personas acerca de lo gue daben hager para
protegerse.
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El personal past por un mxamen de prueba rapida, resultando todos negatives y no se

observa ningin casg Positiva nie sintomas en el irabajo en obra, Se ha ingulcado en brirdar
conocimignto en

P. éDebo evitar dar 1z TMang 2 1as personas por el nuevo coronavinus?
R: 8, Los virus respiratonios pueden transmitirse 3l darse la mang ¥ tocarse los ojos, la

nafiz ¥ fa boca. Es mejor satudar con un gesto de fa mano, una mcknacion de la cabeza o
una reverancia

P: &Como deberia saludar aolra persona para evitar contraer ka enfermedad por coronavirus
(COVID-19)7
R: Para prevenir ia COVID-19 |g mas SeQuro es evitar el confacto lsico al saludarse. Se

pueden utilizar otras formas sequras coma saludar con un gesta de la mano o mnchinar la
cabeza o o cuerpa.

P: tUsar guantes de goma cuando =2 e513 en pubiico es una forma eficaz de prevenir i
mleccion por ¢l nuevo coronavings 7
Fi: No. Lavarse las manos con fracuencia propatciona mas prateccion frants al contagio da
b COVID-19 que usar guantes de gorma EI hecho de llevarias puesios no impide ef
contagio, ya que Sl uno ¢ foca la cam mientras ks lieva, b COMImmacHn pasa del guanie
a la cara y puede causar b infeccion

Alenlamantg
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33, EMECUCION FINANCIERD

331, CRONDGRAMA DE TRABAJD VALORIZADOD,

33.2. CURVAS

SEGUN CONTRATO FASE |1

333 MONTO DE CONTRATOD CON 1GV: 54,988,757 44

33.5. MONTO TOTAL DE CONTRATO INCLLIDD IGV: 5/, O8R,T57 44

SEGUN EJECUTADO [PAGADO) FASE 1l

3.3.6. MONTO TOTAL PAGADO CON IGV: 5/, 195,637,566
3.3.7. MONTO TOTAL EN TRAMITE CON IGV: §/. 625,031.07
3.3.8. MONTO TOTAL PAGADO INCLUIDO IGV: 5/, 195,637.66

ADELANTO Y AMORTIZACIONES

3.3.9. MONTO TOTAL DE ADELANTO DIRECTO OTORGADO INCLUIDO 1GV:
WO SE HA SCHCITADD
3.3.10, MONTO TOTAL AMORIZADO INCLUIDD 1GY:
NO SE HA SOLICITADD
PENALIDADES
3.3.11. MONTO TOTAL DE PENALIDADES APLICADA AL CONTRATISTA INCLUIDO $GY:
No aplicaron la penalidad
3.3.12. MONTD TOTAL DE PENALIDAD COBRADA INCLLIDO 1GV:
Mo seaplicaron penalidades
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

3.3,13. MONTO DE SALDO RETENCION 10% CON IGV: 5/, FEB75.74

UV L LGOS T = b N T O }_
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FICHA DE IDENTIFIGACION DEL SERVICID
INFORME FINAL ETAPA 1
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FICHA DE IDENTIFICACION DEL SERVICIO
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5. CONCLUSIONES

5.1, PORCENTAIE DE AVANCE DE SERVICIO: 100% metas
Programadas al mes de noviembre del 2020,

5.2, PRECISAR EL  ESTADO DEL SERVICIO (ATRASADA O
ADELANTADA): of servicio estd culminada, sin atraso, en la
peimers valorizacion se o un adelanto de 23 84%.

5.3, PRECISAR EL MONTO DE PAGOD (VALORIZACION  (LTIMA)
SOLICITADO EN E5TA, OPORTUNIDAD. En la Gitima valorizacitn se
ha solicitado ta suma de 5/. 625,031.02 incluide 1GV [seisciantos
veinticince mil cero treinta ¥ uno con 02/100)

5.4, EL SALDO A FAVOR DEL CONTRATITA INCLLIDO IGV ES: 5/,
625,031.02 incluida IGY (seiscientos veinticinco mil cero treinta
uno con 02,/100)

.5, EL 5aLDO A FAVOR DE LA ENTIDAD INCLUIDO IGV ES: 5/.0.00
Cero sobeg

5.5 SE CUMPLIO CON TODD LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD,
MEDID AMBIENTE ¥ EMERGENCIA SAMNITARIA: si en todas las
valorizaciones se presentaron Informes de seguridad, medio
ambiente y emergencia sanitarka,
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