MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA

CORAZON DE LOS CONCHUCOS
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A £ dng. Renzo Cristtan Espinoza Castillo,
Sub Gerencla de Obras, Inspeceldn y Contral Urbano

De s Ing. Osmar Erik Valder Dexire.
Analista Téenico MPP - DU N® 070-2020

Asumto : CONFORMIDAD DE VALORIZACION N° 0] DEL SERVICIO
DE MANTENIMIENTG PERIODICO ¥ RUTINARIO del
Canving Vecimal: Emp. AN-381 (Charcas) - Cajas — Carwachund
L=14.370 km; Emp. AN-386, (Pampamieva) — Taya, L=2.500 ki,
Emp. AN-386, (Ocopdn) - Pilanco Vilge, L= 3,500 ki,

Referencia @) CARTA N° 217 — 2020-MPP - GDURSGOICU.
bt CARTA N° 08 - 2020VLAEMINSPECTOR.
) CARTA N® 28 = 2020/CONSORCTO PARGRAMBA.

Fecha : Pomabamba, 19 de moviembre del 2020,

Ex prato dirigirme a Usted para salidarie cordialmente v a fin de
remitirle ln CONFORMIDAD de la Valorizacide N°0! presentado por el [nspector de
Servicio del Mantenimicnto Periddico y Rutinario del Camine Vecinal: Emp, AN-581
fCharcas) = Cafay — Carwachnmd L=14 370 kmy Enp, AN-586, {Pampamueva) = Tapa,
L=2.500 km; Emp. AN-386, (Qcopdn) - Pilanco Vilge, L= 3.500 km, efecitado por
“CONSORCIO PAROBAMBA®, correspondiente al mes de Setiembre del 2020; periada
del 19 al 30 de septiembre of 2020,

Valorizacidn N* 0 | Manterimienro Periddico y Rutinario del Camine Vecimal, Emp. AN-
581 (Charcest - Cajar = Carwackund L=14.370 km; Smp. AN-586,

carregpondienie  al

mer de Seriembre del | (Pampareerg) — Tove, L=2500 km, Emp AN-Z5E (Ocopdn) S 203,635.68

020 Pilanca Vilgo, L= 3.500 km
TOTAL FACTURAING POR EL CONTRATISTA 5. 29367560
RETENCION DE FIEL CUMPLIMIENTOY DEL 10 % 50 13890137
TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA S 154.78146
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA

CORAZON DE LOS CONCHULOS

Lo emtpresa CONSORCIO PAROBAMBA, presenta la factura fisica N° EO01-249
par el manio fotal valorizado y la retencidn de fiel cimplimiento se deberd efectuar
en la presente valovizacion.

Es todo cuanto informo o usted
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PFROYECTO: “EMP, AN-Z81 (CHARCAS) - CAJAS - [.‘ﬁl.ll"l'f'."::,fllﬂﬂr‘n. L=142370 KM EMP, AN-5806,
(PAMPANUEVA) = TAVA L= 2500 KM EMP. AN-586, (OCOPON) - PILANCO VILGO, L= 3,500 [KM
PESTRITO DE PAROBAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH™

ol

“Anio de la Universsiracion de la Saled”
Pamsbarrta, 1 tls eowiemmbrn did 7070
CARTA N2 DB - Z020-LAEM/INSPECTOR
SEROR : Ing. Renzo Cristian Espinora Castilln
Sub Berencia du Dbres, bnspeceitiny Cantral Urbang
ASUNTD . EHTREGA OE LEVANTAMENTD D DBSERVACKINES DEL INFORME MENSUAL K [0 DEL CONTRATISTA
REF. : |- SERVICID BE EJECUCAEN DEL MANTENIMIENTE PERIGDICD Y RUTINARID DEL CANAND VECINAL

(Chareas) - Cajas - Carwachund. 1= ' 70 km: Pamperassa - Tayaa, (= 2500 bm; (Ocopdn] -
Filanca - Vilge, L=3+500 kmDistritn de Parobamba. Provincia de Pamsbemba, Arcash,

2- CARTA NP 28 - 020/ CONSORCIN PARABANEA

SEREEE===sEoR e e T

De mi especial consideracicn.

My o5 singulrmente grato dirgirme a Ud. pars saludarts cordsimente ¥ 2 lo vaz, despuds de heber realizedd |a revisidn y
dando su conformidod del levantamients de chservachoes do la carls CARTA WO 07 - -1 AEWINEPECTOR
el informe mensual N° ) (corvespondiente al mes de setiedee del 2070) del EJECUTOR del servicia DEL MAXTENIMIENTD
PERIODICD Y RUTINARID DEL CAMIND VECREAL EMP AN-5B) (Crerras) - Cajas - Carwachung. L= 14 370 km fampanueve - Teye
L= 2+500 km; (Dcopan) - Planc - Vilgs, {=3+500 bm. (STRITD DE PARDEAMBA PROVIKCIA DF POMARAMEL. ANCASH, remity
el informe de b3 , carta de la referencia 1° (Z), pars su tramite consiguiente

Sin otro perticular. agradecienda la atencidn gue brinden 2 l presente, queda de ustedes,

Mentamentz

Ing. LUIS ALFONSO ESTRADA RAMOS - INSPECTOR C1P: 143206
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMIMNO
VECINAL: EMP. AN-501 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA, L=14,370 KM;
EMP, AN-500, (PAMPANUEVA] - TAYAA, L= 2,500 KM; EMP, AN-508 (OCOPON) -
PILANCO VILGO. L= 1.500 K&; DIETRITO DE PARDOASDA, PROVINCIA BE
FOMARAMOA, ANEASH.

*Aft die la Unlversslizaciin do ln Sehud”

Pomshamts 16 de noviembes del T
CARTA N® 78 - Z020/CONSORCIO PARABAMBA
SEROR : Luis Mlionso ostrada Marcos~ —
Inspector de Servicia
ASUNTD : LEVANTANSENTE DE DBSERVACIONES OF LA VALORITACEIN N° 01
REF. . |- SERVICID DE ECCUCION DEL MANTENIMIENTD PERIODICO ¥ RUTINARRD DEL CAMIN VECIKAL:

(Charcas) - Cajas - Carwachund, = 14,370 ken; Parpanuevs - Teyas, L= 2500 km: {Dcapdn} -
Pilanon - Vilgo, 1=3+500 km Distritn de Parobamba, Provingis de Pomatsmie. Ancash

L- CARTA N® 07 - J020-LAEM/INEPECTOR

et it d i -t ——————+ = - | 1 1

O mi especial consideracion:

Por medio def prosente es grato dirigioma @ Ud. con la firslided de becerle legar adjts al presste e informe de
valorizacitn de Sarvicio N° OF del Contratiste: CONSORTI0 PARDBAMBA, con todas ks subsanaciones do la REFERENCIA N° (7)

Se adjunta of presente la documentacién conforme & esquama de I Municipalidsd Provindial do Pormabemba para obros por
Servicio &n (7 gjempiares: en original y 0l copia Mas un OOt

Sin alro particular. sgradeciendn | atencidn que brinden & | presente, queda de ustedes. it

Mentamentn

Escaneado con CamScanner




PROYECTO: “EMP, ANS81(CHARCAS) - CAJAS - CA H\'-'n:‘!;.lll.l."n!-L L= 1370 KA EMP, AN-586,
IPAMPANUVEVA) - TAV AL L= 2,500 KAl EATP, ANERG, (OCOPON) - PILANCO VILGI, L= 1560 KM
DISTRITO DE PARDEAMBA, PROVINCIA DE FOMABAMIA, ANCASH"

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION N° 01 (SETIEMBRE del 2020)

L. FICHA TECNICA DEL PROYECTO

A. DENOMINACION DEL SERVICIO:

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING VECINAL: “EMP. AN-581
(CHARCAS) - CAJAS = CARWACHUNA, L=14370 KM EMP., AN-586, (PAMPANUEVA) -

TAYA. L= 2.500 KM EMP. AN-586, (OCOPON) - PILANCO VILGO, L= 3,200 KM DISTRITO
DE PAROBAMBEA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH"

B. UBICACION
El mantenimiento se encuentra ublcado en ba jurisdiccitn de ka Regién Ancash, Provincia de
Fomabamba.
Mhicacldn Politicar
Localidades  : Charcas-Cajas-Carwuachuza, Pampanusnva-tays, Ocopda-Pilanco-Vilge,
Distrita ¢ Pomiabambia
Provimeia t Pomabamba
Regidn r ANCASH
Ubicacidn de la Region del Proyecin
== =

CIP: 143206
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PROVECTO: “EMP. AN-S81 00U ARCAS) - CAIRE - CARWACHENA, L= 14370 KM EMP. AN-SHG
IPAMPANUEY A) - FAY AL L= 25000 B AT FMP, AN-SRa, (030 ur:’m.- PILAMOO VILGIL |.-'.1..l|ur? KAl
DISTRITO DE P SROBAMBA, PROVINGEL DE FOMARAMITA, ANCASI

Ubieacian de s Provincls de Pomalanbs

C. METAS
CUADRO RESUMEN DE METAS DEL PLAN

El Proyecto de "mantenimiento perifidicn ¥ rutinarks del camino: *EMP. AN-581 (CHARCAS) - CAIAS
=CARWACHUNA. L=14.370 KM EMP. AN-585, (PAMPANUEVA ) - TAYA. L= 2500 KM EMP. AM-554,
{OCOPON) - PILANCO VILGO. L= 3500 KM DISTRITO DE PAROBAMEA, PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH", so ba propuesto teslends en cuenta ks condiciones topagrificas, tipa de
suéla y de acuerdo a kas caracteristicas tdenicas Indicadas en el MTC para estel tipo de Provecta,

ITEM IMESCIRPCION UMD | METRADD
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CIP: 143204
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PROVECTO: “EMP, AN-851 (CHARCAS) - CAJAS - CARWA CIUNA, L=14370 KM EMP, AN-586,
{PAMPARLEY '“." 1 AN A L= LEOB WAL EAIP, A N-S86, (OCOPON] - FILANCO VILGO, L= 3,200 KM
DISTRITO DE PAROBAMOA, PROVINCIA DE POMABAMITA, ANCASH"

CARACTERISTICAS TECNICAS:

- Capanivelante E=0.05m, reposicidn deafirmade E=0.15m
= Reconformaritn de cuneta triangular 0600 40m
seiadizacidn
Flan de mitigacides ambdengal
Emergencia sanitaris covid 19

D. REVISOR DEL PLAN DE TRABAJO

Inspector Ing. LUIS ALFONS0 ESTRADA RAMOS
E. RESOLUCION QUE APRUEBAN ADICIONALES DEL SERVICIO

A la fiecha el Contratista o sollicita sdichonal ded servicis,
F. CONTRATISTAY REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATISTA DEL MANTENIMIENTO: CONSORCIO PARDRAMEA

REPRESENTANTE LEGAL: LUCIO ALBERTD ZAVALETA VEGA
G. INGENIERD RESIDENTE

H. INGENIERD RESIDENTE DEL SERVICIO: [NG.CARLOS FEDERICO CASTRO PALMA
I. INSPECTORDE SERVICIO

IEFE DE INSPECTORIA: ING, LLIS ALFONSD ESTRADA BAMOS
J. MONTO REFERENCIAL

El valor referencial del prayecto o 8¢ 1LIB9033.72 saciy 16V
K. MONTO CONTRACTADO

El mento contractual de la obra de 57 1,152,857 94 ledy LGV
L. FECHA DE INICIO DE DBRA

El seta de enirega de errena se firmed o dia 19 de Setiernbee ded 2020,

M. MONTO DEL ADELANTO DIRECTO Y FECHA DE ENTREGA
Ko se otorga adelanto directo de acierde a las bases

N. FECHA DE FIRMA DE CONTRATO
Fecha de firma de cantrato del Costratista de Obra, Agosto del 2030,

0. FECHA DE INICIO REAL
El acta de inicio de obra se firmd el dia 19 de setiembre del 2020

P. PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

El plazo de ejequcidn de chro es de 60 (Sesenta) dias calendarios,
Q. FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL

Lo fecha de términe conteactual es ¢l din el 17 de noviembre del 2020

Ing. LUIS ALFONSO ESTRADA IAMOS - INSFECTOR CIP 143206
mu:;%;ﬁ“‘ FArecec®
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PROVECTO: “EMP, AN-S51 (0CIARD 855 - CAJAS — CARWACTIUNA, L=14.3570 KM EMP, AN-
ERE, (PAMPANUEY AN - TAY A L= 2500 KA NI, AN-SHG, (OCDPONS = FILANCD VLG, L=
LE0E WM DS TRITO DE PARDIAMBA, PROVINCIA DE POMAIRAMIA, ANCASH®

R, MUMERD DEDAS ALCANZADOS A LA FECHA
Al fectha se sleamad 30 dias calemifarion.

5. AVANCE FiSIC0 VALORIZADO DEL MES
El avance fitico ejecutadn comespondiente 2l mes de SETIEMBRE se: 2547%

T. AVANCE FISICO VALORIZADO ACUMULADO
El avance fisico scumulado correspondiente al mes de SETIEMBRE e 25.47%

. FRINCIPALES OCURRENCIAS EN EL PERIODO

Se vitne monitoreando la presencia de la Lic en Enfermeria para el
cumplimiento del  desarralle del Plan para la vigilancia, prevencidn y control del COVID -19, dé
la misma forma se realizan diariamente las charlas de seguridad a cargo del ingeniero del
mantenimiento y s3lad ocupacional.

2. ANTECEDENTES

La Constitucdn Politica del Pend, establece que las municipatidades provinclales y distritales son
fns drganos de gobiemno local Tienen autonamin politica, econémica y adminkstrativa en bos
asuntos de su competencia Los gobiernos locales promueven el desazrollo v la economia local y
fa prestacidn de los servicios piblicos de su respansabilidad, en armonia con las peliticas y planes
nacionzles ¥ regienales de desarrodlo, Son competentes para famentar la competitividad, kas
Inversiones y el financlamients para la ejecucitn de provestos v Servicos de infraestructura
local

La Ley Orginica d= Municipalidades sefiala que las municipslidades provinciales v distritales,
dentro def marco de las comgpetencias y funcicnes espedfices, son competenties para promover,
apoyar i ejstutar proyectas de invershin ¥ servicos piiblicos municipakes.

Mediante Decreto Suprense N® 101-2020-FCM, se aprobd la reamusdacitn de kas actividades:
‘Mantenbmientos, Mejorambento v Conservacidn Rutinarias y Periddicos de Vias Nacionales,
Departamentales ¥ Locales” y de acuerdo o lo seftalads en el numeral 1.2 del Arthouls 1 dad
menconado decretn supremo, las referides actividades se encuentran autorizadas para su
reanadaciin de forma mitemitica, wna vez que las personas juridicas que realizan dichas labores
registren su “Plan para la vigilanda, prevencidn y control de COVID-19 en ol trabajo” en el
Ciarema !ntegﬁdp jpara COoviD-19 [Ell:ﬂll'ﬂ.'l-lg] del Minizterio de Salud

Por lo tanto presente servicio race Mediante el Decreto supremo N*101-2020PCM, se aprobé la
reanudacidn de las actividades "Mantenimiznto, mejoramients, ¥ conservacidn rutinarios y
periddicos de vias Naclonales, Departamentales y Locales”, con Decreto de Urgencia N'OT0-
2020 se dictd medidas destinadas a gemerar emplec para la ejecudidn de trabajos de
Mantenintiento en 3 red vial Nacional, los Goblernos Reglonales ¥ Gobiernos Locales. como
resultado de ona necesidad y por la iniclativa de la Municipalidad Provindal de Pomabamba,
quien ha priorizado la realizacitn del Proyecta: SERVICIO DE MAKTENIMIENTO PERIGDICO ¥
RUTINARID DEL CAMIND WVECINAL: EMP. AN-5B1 [CHARCAS] - CAJAS - CARWACHUMA.
L=14,370 KM: EMP. AN-586, [PAMPANUEVA] - TAYAA. L= 2500 KM; EMP, AN-586 (0COPAN)
- FILAMCO VILGO0, L= 3.500 KM; DISTRITO DE PARDBAMBA, PROVINCIA DE POMABAMEA,

ANCASH.

3. DBIETIVOS DEL INFORMEY DEL FROYECTO

Dbjetive General

Realizar el SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING VECINAL: EMP,
AN-581 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA, L=14.370 KM; EMP. AN-586, [PAMPANUEVA) -

Ing. LUIS ALFONSO ESTRADA RAMOS - INSPECTOR CIP 143206
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PROYVECTO; “ENMP. AN OCHARCAS) - CAJAS - CARWACTIUNA, L=14.370 KM EMP, AN-
SRo, PAMPANUEVA) - TAVA, L= 1501 KAL EME. AN-SBE, (OCOPON) - PILANCO VILGO, L=
LS00 KM IS TRETO U PARCBAMI, PROVINCIA DF POMARAMIA, ANCASIS

‘ : L] . i 8 P LT

AYA L= L. : EMI,
PAROBAMBA PROVINCLA DE POMABAMBA, ANCASH., 2 fin recuperar b transitabilidad de la citada
¥l

Ohjetives Espedifices:

*+  Garantizar [ seguridad del trinsito v la vida il de ks carretera, manteniende el limite
econdmica establecida por el tipo de caming,

®  Elaborar un plan de trabajo que, habiendo identificado los distintos problemas de b via
actual, incluldes les de tipo ambiental, para la defensa y preservaciin del medio ambiente,
presente Las soluciones adecuadas, exponiéndolas de una forma clara y lineal, para que se
::.ﬁ;:_i tarea ficil a cumplir v, al mismo tiempo, ef inspector pueda realkzar su funcidn con

% Lagrar la integracién soclo-econdmica y polética de Jos pobladores del campa con la cludad
¥. por ende, a nivel nadonal,

“  Facilitar el acceso de |a poblacién de & zona de intervencilin a los servicios paiblicos,
especialmente los do educacsin (superior) y salsd (atenciones especializadas}, asi como el
acceso a bos sevickos privados que se ofertan en b capital del distrit,

% Favorecer la econamia familiar s través de ka disminucién del costo de operacidn del
transparte errestre tanto de prodectes como de passjeres.

% Reducir las eondiciones de pobrezs de las zonas rarales.

4. CONTROL DE AVANCE
&) DESCRIPCION
5o describen las partidas ejecstadas durante ol mes.

B | SERVICIDR PRELIMINARES
0100 | MOVILIZACION ¥ DESMOVEIZACION DE BUPOS
Big2 | TRAZD Y REFLANTEG

B | PAvVIMERTDR

9200 | CAPA NIVELANTE (B=0.08 m}

1362 | REPCEICION DE AFIRMADIO (=015 =) P
o3 THAMSPUH IS

G301 | THAMSPORTE DE MATERIAL URANULAR PARA D<= | EM |
W00 | TRAMGPORTE DE MATERIAL ORANULAR PARA 0> 1 KM
1303 | TRAMSPURIE DE MATERIAL ENCEDENTE =] bm

T4 | TRANSPORIE DE MATERIAL EXCEDENTE D=1 kn

® | SEIYILI0R DE ARTE Y IRENAJE

DDl | RECONFORMALION OF CUNETA TRIANOULAR (B M X 0400 | m
ns

(e

Bl

BRI R E

SERALIFALHIN

OB TES KILOMETRICOS DO CONCRETO
DIGZ | SEMAL PREVENTIVA {073mx 0. 73m)
TR0 | SENAL REGLAMENTARIA
A4 | SERAL INFORMATIVA (1 0 x0.50m)
i PEIFACTE AMBIEN AL
E0] | RESTALRALCIIN AMBIENTAL OF AREAS OCUPADAS
07 | EMEHGESUIA SANTTARIA
07001 | EMERGENCIA SARITARIA COVID ¥

E|E[E|E

2

B

Ing. LUIS ALFONSO ESTRADA RAMOS - INSPECTOR CIr 143206
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PROYECTO “EMP, ANE81 (CHARCAS) . CAJAS - CARWACTUNA, L= 14570 KM EMP, AN-
Ba APAMPANUEVA) - TAY A L= 1500 5 EAP, AN-S86, ((UOPMON) - PILANCO VILGO, 1=
JE00 KM IS TRITO DE PAROEAMIA, FROVINCLA DE POMABAMIA, ANCASIT

b] AVANCE FISICO DEL SERVICIO

Avance fislco ejecytada 54T
Avance fisies programado £ 2E.45%
Avance acumulado ejenatada : 254
Avance acumulado programado i 26:45%

% adjunta el cuadro comparative de avance flslen: Prograsadio ve Ejscutads
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FIITAEEAMCE 1Y I-I{ 'I# 3 H'4 ;lﬁ

El Inspector durante el presents mes realind hos siguientes sctividades:

o Seguimiento de los irabajos que se viene ojeoatandoe dentro del Mantenimiento fales coma;

1,- El inspector serd respansable de la entrega de valorizacones, informes, liguidaciones de
Mantenimierto y de su coptrata, en los plazos y condiciones fjades en los documentas contractuales.

&~ Ea resporsabilidad del Imspecior comirolar o cemplimisnio de los programa de avasce de
Mantenimicpto ¥ exigir al Contratista gue sdople b medidas recesarins para lagrar su camplimiento, asl
ooy exhgirle ef el cumplimiento de bt normes de segiridad e higlene labaoral; COMFPORME, - Medinnte

Ing. LUIS ALFONSO ESTRADA RAMOS - INSPECTOR CIP: 143206
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L)

PRONECTO *0NP, ANERE O TARCAS) - CAJAS - CARWACTIUNA, L=14,570 K5 EMP, AN-
BB IFAMIPANEEY 4) - TN A L= LS00 WAL KNP, AN K86, (O0THAON - PILARCO VILGO. |-
RN R DES TR IV PO ML, RO ENOC LA TE POMABAMBA, ANCASI®

@l wekRTi A abrs s ha vendwadie b smpdementaion de fodas s medss de segrdnd i de b b
oo Jol persemal,

A= Wigihes o L seflalizaciin de segaridad en el Mantenimicsto curepla con b requerido por Is Entidad y
los wrgansumes compelentes; CONFORME. - La sedinlizncitn de seguriidad en olra esid siendn
implementads coorinadamente con Ly Inspecieria para que cumplen con las exigencias técnicas del

serviiche

Ing. LUIS ALFONSO ESTRADA RAMOS - INSPECTOR CIP: 143206
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PROYEC TO: “EMP, ANSS1(CIARCAS) - CAJAS - CARWACTUNA, L=14.370 KM EMP. AN
b, (PAMPANUEVA) - TAVA, L= 2300 KM EMP, AN-586, (OCOPON) - MLANCO VILGO, L=
JEOE RS USTRUTO BE EAROBAN BA, FROYVINCLA DE POMAIEAMIES, ANCASIT

5. CONTROL DELSERVICO,
a] Centrol de Campo.

El lnspectar viene realizando controles de campo en coordinacion con el contratista, sutorizmndo los
travagos previa comirel con los protscoios de gutorizacidn y aceptacin en concordancia o los planos,
especificaciones iéenicas, presupuesta del plan de trabajo, ¥ lns normas vigentes. De Igual forma se vienen
evalmndo protocalos de aceptaciin dl!mﬂh:‘l'i.l-[ﬁ.ﬂhﬁhjm de densidad de mmpo ¥ oéras.

W Control de Calided de Materiales  Pruchas de Ensayos

Drande el presente: mes se sealizaron los siguientes ensayos y pruebas en el proceso canstructivos
del mandenimiento. Pravhas de densidad de suelos,

Conforee Efectuada Por Contrata

¢} Besursosutilizados duganie el mes,

+  MATENALESDE CONSTRUCCION.

El Contratista masnta coo bos materiales,
% MATERIAL GRANULAR
4 ESTACIONTOTAL
% NIVEL TOPOGRAFICO

s MARD I'E OBRA TECKICA
Se procedid o ka verificaciin durnte la ejecucitn del Mantenimieno de dodo ¢ personal propuesto en el
plan del cusd se tiene el siguiente cundro en ol cuales o puede vismlizr b porticipacidn de codn uno de
elios ¥ en los comentaring se describe 5i exisie alguna folta o inasisiencin de cads especialista para que 1
entidad delermime si exlste penalidades o na:

Nambire TaTED ¥/0 Espealalalad COMENTARIOS ¥ CONFORMIDADES
CARLOS FEDERICO Ingeniern Hesidente del CONFORME CON FRESENCIAA TIEMTO
CASTRO PALMA |_ servicio COMFLETD EN O8RA

Enm:;::-lql::l:ﬂlsupewhbﬁn realiza la werificacidn de equipas puestos en ol servicio.
ITEM SEGUN EXPEDIENTE TECNICO CANTIDAD DBSERVALION
1 RODILLO NEUMATICO AUTOPROPLISADD 251 -135 HE o1 COMFORME
1= 12 TON
T | VOLQUETES DE 15M3 (i F] COMFONME
3 MOTONIVELADORA o1 COMNFORME
4 | TRACTOR SOERE ORUGA DE 140 - 150 HP 01 CONFORME

d) Contrely sepcrvisidnen i Presencion de [tesgos (Seguridad),

Actualmente 5o viene siguicncdo fos planes de segarided tal como nos mecsia b parma G 050
seguridad durante la construceitn, para o cusl se estin realizanda los siguientes trabajos:

Ing. LUIS ALFONSO ESTRADA RANOS - INSPECTOR Chr: 143206
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PROYECTO: "EMP. AN-831 (CTIAIRCAS) - CAJAS - CARWACHUNA, L=14.370 KM EMP. AN-
586, (PAMPARUEVA) - TAVA. L= 2580 KM EMP, AN-586, (OCOPON) - PILANCO VILGO, L=
1500 KA DESTRITO DE PARORAMBA, PROVINCTA DE POMATRAMDA, ANCASH™

* S estd informando sobre los desgos de seguridad ¥ salud, per medio de charlas informativas
segin los manuales de seguridad que ayuduning prevensr ¥ controlar Jos fiesgas de nocidentes, e
vione coordimado ¥ exigiendn ln prevencidn, medida de seguridod y seializsciin al condratisia pan
implementarla una vez s inbcden los trabajos de cieme de vie

* e esti realizanddo el control de la segurided del mantenimiento y ded persanal que labars en ella,
sosicitando |n mplementacitn de loa EPP.
COMFORME.

2] s fig) & i lam par:; il Cnirg) del COVID - 19
Actualimente se viene siguiends el plan para la vigllancia y control del COVID - 19, el plan se rige a las
exigencias de la resoluckin ministerial N*448-2020 MINSA, para lo cual s estin realizando los
sigulentes trabajos.

*  Entregay renovacidn de mascarillas, atnmizadares a todo e persenal def Mantenimiento.
*  Alingreso v salida de log trabajadores se realiza el control de temperatur, frecuencia
cardiaca y saturaciém de oxigena mediante el uso de Pulsioximetro.
* Al inicio, a ls hora del almuerzo ¥ al términe de la jornada laboral se realiza of
protocole que conséste en desinfecclén y cantrol del persenal en ohra
e realiza B3 prevencién a travis de charlas y sensibilizacidn.
Deginfrcclin del drea de trabajo. herramientas y equipos,
CONFORME.

6.
LA Empresa efecutora {Consorcio Parobam¥a) Se acogis a la retencién del 10%.

2
4 k-
CURVA "§" DE VALORIZACIOMES ACUMULADAS PROGRAMADAS VS
EJECUTADAS
1,400 [0 - —
1,200,000 = :
/ 1,452,197.88
1,000,000 "
800,000 'l._/
/ S11.266.41
LT ‘_'/
400,000 R
| 30490405
200,000
o
INIEID b4 MES 1 MES 0.8 MES
[ —— |
e ETTAG
\, — J
Ing. LUIS ALFONSO ESTRADA RAMOS - INSPECTOR CHP; 1432006
J———| __._,._,-J smeaeeiady
Ty L3 REFEA S8 ETHARA MATCOR
[t LEE ]
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PROYECTO: “EMP. AN-S81 (CHARUAS) - CAJAS - CARWACTIUNA, 1214370 KM EMP. AN-

6, (PAMPANUEY AL - TAY A, [
5500 KA

V)~ < LADG AT KM AN-SSG, (000N - PILANCO VILGO, L=
DISTRITO DE PAROBAMIA, PROVINCIA DE POMA BAMIEA, ANCASH®

8. CONTROLDEAVANCE FINANCIERO: ADELANTO DIRECTO, ADELANTO D
MATERIALES,

*

| AL

Mm:; .::.-- e .

OEL B OE SETENBRE L 00e
Ho | wememgy | B NG| GM | B
AMORTIZACIONES,

No se otorgs adelanto directo

9. CONTROLDE VALORIZACIONES DEL CONTRATISTA

La valorizacidn correspondiente 8l mes de SETIEMBRE del 2020, ulesnzs el 25.47% de avanee fisico

alcarzando Is suma de 5/ 293,635.68 (Doscientos novents ¥ tres mil selscienies (relnie y eineo eon
BRA00) INC, IGV,

10. REPORTE DE PAGOS EFECTUADOS A LA SUPERVISION

Alafecha no se tiene pendients ningdn paga,

11, €I

Sit (54me un avance [islco de 25.47% ¥ un avaace financiers de 5/ 293,635.68 indhaidn 16V,

1Z. SITUACION DEL SERVICIO [ATRASADA/ADELANTADA)

D scuerdo o lo verificado al cundro de svamce programads ¥ ejecuiado, se pusde concluir e |a aben se
encnira ATRAZATA, con un porceniaje de svance scumalado del 15,475 con respecto al monks de
la valorizacldn acumulada programacda al 26,45 Y

13. RESUMEN DE LA VALORIZACION DEL CONTRATISTA

El resumen de lo valorizacion def mes e SETIEMBRE s contempla de ln siguiente manera:

Ing. LUIS ALFONSO ESTRADA RAMOS - INSPECTOR

CIP: 143206
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3 STRITO DE PAROUAMBN, FROVINGD A DE PORMATIANIIA, ANCASI®
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14, CONTROL DE PAGO AL CONTRATISTA
El resumen del control del Mantenimients hasta &l mes de sstembipe 5o contempla de la sigulente

manera

15 CONCLUSIONES ¥ RECOMENDACIONES

aj:_ ANALISIS DEL SUPERVISOR.
Elavance ATRATADD del mantenimiznto se debhe a gue o contrazista ha tenido percanse de atrazo
eon sus can &f abastecimiento de magquinaria y en mal estado,

b):. CONCLUSIONES DEL SUPERVISOR.

*  El contratista deberd ojecutor el Mantenimiento &n base a su programacién para bo cual f
Imspector implementard en el cuaderno de obra superencias ¥ recomendaciones, e tal
manerague las acciones sean mis Maldas todo esto con respecio a autorizaciones y permisos
ton feroere.

Ing. LUIS ALFONSO ESTRADA RAMOS - INSPECTOR CIP: 143206
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PROVECTO: "EME. AN-S81 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACI [UNA, L=14.370 KM EMP, AN-
E86, (FAMPANVEY L) - TAYA. L= L5680 KA EALP. .l.."-l-ﬁﬂl-.qﬂt'l’.ll'l.'lﬂ] = PILANCO VILGO. L=
1,500 kM DISTRITO DE PARDBARIEA, FROVINCIA DE FOMABAMHBA, ANCASH"
® pecamsendla ol comtratestia salucitanar s kel 4 W18 SO0 U maguinana

y awsi podir cumplir con s poocentaje dle awance programado y 6o incuric en penalidades, nl
realizar v ejecutar calendarios accierados

Atentamente:

Ing. LUIS ALFONSO ESTRADA RAMOS - INSPECTOR CIP: 143206
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ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

En la Sector de Charcas, del distrito Parobamba y provincia de pomabamba,
dapariamenio Ancash, siéndo las 08:00 horas dal dla 18 dal mes de setiembre ded aﬁ;
2020, reusidas [a MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA, representado por
Gerenta Municipal Prof. Percy Estrada Gonzales, Los representanies de la ﬂmnf;;!l
CONSORCIO PAROBAMBA, Sr,. Lucia Alberto Zavalsta Vega, RESIDENTE DE OBRA:
Ing. Carles Federico Castra Palma. E| INSPECTOR DEL SERVICIC: Ing. Luis Alfanso
Estrada Marcos; de pae del INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE POMABAMBA, ll‘IEIi
Nilber Enriquez Acaro; los que se encuentran reunidos en el lugar de la carstera vecing
Frogresiva 04000, donde se ejecutard la Actividad denominada SERVICIO DE
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: {Charcas) - Cajas — Carwachund, L= 14.370 km; Pampanueva - Tayaa, L=
2+500 km; (Ocopén) - Pilanco - Vilge, L=3+500 km. Contando con la asistencia de los
abajo firmantes, se procedié a la “Entrega de Terreno” al responsable técnico de la
chra.

Asimismo, se verifich que el terreno es compatible con los alcances del PLAN DE
TRABAJO, que comesponde a los datos sefialados en el plano de ublcacién y en los
demds plancs del propio plan, y que s encuentra disponible y libre de reclamos por parie
de terceros. -

En sefial de conformidad con los términos de la presanie Acla, s procadard a
suscribiria.
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i3, 4

PROVECTO: “EMP. AN-S81 (CHARCAS) - CAJAS - CARWA TINAL 114,378 KM
IO "EMT. AN-SE1 (CIARCAS) - CAJAS AL ; EMP. AN-586,
(FAMPANUEVA) - TAYA, L= 2,500 KN EMP, AN-S88, 1[H'[IP:)1HI - PILARCH VILGO, 1~ 3500 KM
DISTRITO DE FAROBAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASIT
—

“An die ln Universallzecidn do o Sahed® -
. Fomefsmiss, 13 the nmviemtirn el 200

CARTA N? 07 - 2070-LAEM/INSPECTOR

SEROR : Lucia Alberta Zovaleta Vega
Reprasentanta Camin def CONSRCID PAROBANEA
ATENCION : Larlos Foderice Castrn Paling
Residente del Sarvicip
ASUKTD : ENTREGADE INFIRME MENSUAL N° 7 DEL CONTRATISTA PARA LEVANTAMIENTD DF DRSERVACIONES
REF. : |.- SERVICID DE EJECUCHIN DEL MANTENIMIENTD BERIGICT ¥ PUTINARYD DEL CAMIND YECENAL

{Charezs) - Cafas - Carwachund, L= 4 370 km: Parmpanueva - Tayaa, = 2500 km: (Dcopdn) -
Filanco - Vilgn. |=3+500 km

.- INFIRME N* 374-2020-MPP-ACEC/ SEOICY

T mEssSSoo==gEE===coo EEEES=c=coopneE== ER== EER=s=

D mi especial consideracian:

Me es singularmertz graty dirigirme & (4. pars seluderie cordidimants ¥ & l# vez. visio @ documentp da la referencis (7)
donde ¢ §ub Berente de Obves. inspeceion y Contral Urbang REMITE LAS OBSERVACIDNES del infarme mansunl N 1
(correspundientz ol mes de setiembre del Z120) del EJECUTOR del servicio OFL NANTENINIENTD FERIODICD ¥ RATIMARED DEL
CAMIND VECINAL EMP AN-581 (Charcas) - Cajas - Carwachund, [= 14 370 kme Pampanuevs - Tayas, L= 2500 km: (lzopén) -
Pilanco - Vilgo, =3+ 500 km. DISTRITD DF PARDBAMBY, FROVINCIA DF POMARAMEA ANCASH. Y heber corvaborada b mayoris de
dichas nbservaciones, remito pars & levantamionto carrespondisnte seqin los plaens establecidos

3in ntro particular, agradeciends | atencitn que brinden & I presente, quada de ustedes.

Mestaments

Ing. LUIS ALFONSO ESTRADA RAMOS - INSPECTOR CIP: 143206

i
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Zpm IIUNIC[FM IDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA
Cready por oy W1 2020 do fechar 21 de Jobrero de 1861
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL

= LNk O LA UNIVERSALIZACION DE A SALID"
INFORME N’ 824 - - MPP - RC
A e I, Lwis Alfonse Esfrada Marcos,
Inzpectar Téchico,
DE H Ing. Renzo Cristian Espinoza Castilo
dub Gerencia de Obras, inspeccion y Control Urbano.
ASUNTD : ENTREGA DE INFORME MENSUAL N° 01 DEL CONTRATISTA PARA
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.
REFERENCIA :
1T SERVICIO: "MANTENIWENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMIND EMP. AN.581 {CHARCAS) - CAJAS - CARWACHLINA
L=14 370 KM EMP. AN-586, (PAMEANUEVA) = TAYAA, L= 2 500 KM
EMP. AN-585 fﬂEDPL’:NJ = PILANCO WLEO L= 3500 KM
DISTRITO DE PAROBAMEA, PROVINGIA DE POMABAMBA,
ANCASH"
2 INFORME N° 012 - 2020 - MPP - B/AT - OEVD.
FECHA : Fomabamba, 13 de noviembre de 2020,

Por medic del presente es graio dingieme & usted para saludario cordialmante y
a8 la ver, visto el documento de la referencia {2}, donde el Analista Técnico REMITE LAS
OBSERVACIONES del Informe Mensual N* 01 {correspondisnta al mes de sepiambre de 2020)
def EJECUTOR. dal servicie: “MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARID DEL CAMIND
EMP, AN-581 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA. L=14370 KM EMP. AN-586,
(PAMPANUEYVA) — TAYAA, L= 2.500 KM EMP. AN-586, ({OCOPON) - PILANCO VILGO. L=
L0000 KM DISTRITO DE PARQBAMEBA, PROVINCIA DE POMABAMEA, ANCASH", para o

levantamianto comespondiente, segun los plazos establecidos,
Se menciona, gue anles do hacer k presentacion del imforma mensual del sjocutor, este tiens

que S&F revisado por fa Inspeccidn, por lo qua, se hace e conocimiento que se tiene que ener
gn cuenta las PENALIDADES A EFECTUAR (segun conlrate) BAJO HEEPPHEAEHUEIA.D

FLUNCIOMAL.

Es todo cuants informo a Ud para su correspondiants trdmite. Rederdndole
frii 35fedn cordial v estema parsonad

Arentamente,

[l
Arcie

V4
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= .E.LF‘T 9.
Al ! Prof. Edgar Alcides Via Meigarejo ] :

Alecalde de la Municipafidad Provincial de Pomabamha

Abencidn : Ing. Amparo Elizabeth Pesantes Visguer
Gerente de Desarroilo Econdmico v Rawel

De  fng. Osmnar Evik Valder Pesirs,
Analisia Técnico MPP - DU N® 076-2020

Astinto ! OHBSERVACIONES A LA VALORIZACION N01 DEL
SERVICIQ DE MANTENIMIENTO  PERIODICO ¥
RUTINARIO dei Caming Vecinal: Empr, AN3E8 ] (Chareas) - Calas
— Carwachung L= 14,370 km; Emp. AN-386, (Pampamueva) - Ty,
L=2.500 km; Emp. AN-386, {Gcapon) - Pilanco Filgn, L= 3.500 km.

Referencin ) CARTA N°206 - 2020-MPP - GDURSGOICH
b} INFORME N®03 - 2020 LA EMINSPECTOR,

Fecla > Pomehamba, 12 de noviembwe dol 2020

Ex grato dirigivme o Usted para saludaria cordialmente y temiendo
canocimiento de fa referencia infarme para que se fomen lax acclones pertimentes de la

Falorizacidn N0, fas Cbrerveciones goe se detallan a conrimaciidn,

# En la CARTA No-2020-LAEMANSPECTROR,  menciona:  Diche
Meforamiemia ha side corroharade per mii persona, & nn asf fulta idljurntar los
resultados de Laboratorio referenie o ln densidad de afirmadeo - CONTROL DE
GRADO DE COMPACTACION, @ fin de emitir el informe de conformidad a la
entidas.

= Falta firmas del Inspector de Servicio en todas los docimentos,

= Foilter Aeter de enirega de ferrena,

= En lus fotografiox del servicio no se evidencian los fechos, tampoco fie

prenrTEferenciaciones correspanifienres,
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MUNICIPALIDAD PROVINCLAL 1y POMABAMBA

* E coaderno ek ey dlele ser firmed por o Residente ¥ ol Impector de

Servicd, _
Reelizew un exedre de dexagregido de la Valurizaciin N0, para code Tramo
de acuerdo ol CONTRATD DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION N°0O8 —
E{JJHFWF&E 4@ b Clinsula Tercera: Monto Contractunl, de la Fase I,
Ent In descripeidn de lax actividades ejecntodes de 1o Jase I, con respecto o la
Actividerdes cfecutadar y los porcentajer de gvamee "0 50n concordantes,
Corregiv el eromograma de deserholsos, ma concuerd debe ser 02 meses
Carregir la ficha dhe Identificacidn de Obra, dehido o gwe en el CONTRATO DE
PROCEDIMIENTD pE SELECCION No00K-2020-MPPiGM aparece ol Ing.
Castromonte. Miranda Erik Howilton con CIP: 207452 . comn Revigente del
Servicio vy en of Informe di Valarizoridn N0 aparece ef Ing. Caviro Palwmag
Carloy Faderico can CIP; 115951 Arfjuntar loy Docmentas correspongdienies
e Combio de RESIDENTE de SERVICIO
El Ing. Costro Palma Carlox Federico con CIP: {13031, no s encrentra
Habilitado en of Colegio de Ingenieras de Perth, seds Huaras por fo gue 1o
puede firmiar en el Informe de Falovizacion N°0),
Em fay fotos se evidencta la falin de EPPy Fpwipos o proteceidn COVID-
208
Falta fotografios donde se svidencien io insialocion de afmaedn, instalozidn del
aree del Plan COVID = 19 NI ¥ otra,
En el Informe de Emergencia Samitaria CWID-1 9, o se evidencio fa firma del
Profesional de Sefuef
En ol Informe de Valorizaeiin N0J, no se evidencion Conelisinnas
Ne by CD adinnia en el Informe de Valorizaciin N°0)
En la Valorizacidn wo hay concordancia: Transporte de Maerial gramilar
mayores a 01 km y menaores a 0 km es igual 0:13.850 m3, y la capa nivelame p
repasicion de afirmads e igual @ 3,055m3, eliminacidn de material excedente
x de G000 m3,
En el cuenddre de Palorizacidn N*01, se evidencio of manio de & & 29163583
ne hay coherencia con la Facturacion detida o gue e i Fachira N® E001-243,
we evidenein of momio de 5293 686,83

vzZr
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= Corregir of Resumen o Vadorizacion, Colenlo de Valorizacitn de pago af

Comtrarisea, v ofros,

CONCLUSIONES
B En conclusion, ¢f Informe de Valorizackin N°0F, presemtado mo cumple los
requisitas comemplados en ol ANEXO N2 del TDR.

RECOMENDACIONES

¥ Se recomienda subsanar los Observaciones en la brevedad posible.

® Se recomienda al Ing, Inspector presentar de manera oportung los informes
o LA ENTIDAD correspondionn,
S¢ recomendn af Imipecror o Servicin Calenlar o Penafidod al
CONSORCIO PAROBAMBA- de acverda a la CARTA N°06-2020-
LAEMYINSPECTROR, menciana: Dicho Mejoramierio ha side corroborado
por mi persona, @ an asl falte odiuntar los resultados de Laboratorio
referente a lo densidad e afirmada - [‘{]N'IR{}:[, DE GR4ADO DE
COMPACTACION: y otros de aererdo a los plazos extablecidos en ¢l TDR y

CONTRATL,

-

Ev iodla cuanti fnformio o wsted
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ot MUHICH’ALH]AI] PROVINCIAL DE POMABAMBA
; Criada por loy N*12120 de focha 21 de fabrern do 1851
GERENCIA DE DESARROLLO 1) RBANO RURAL

L] ~|F a Anyn
CARTA N° 206 — 2020 - MPP — GDU Icu

; ing. Osmar Enk Valdez Daxtra
Analista Téenico, de los Mantenimientos Perlddicos y Rutinarios de
los Caminos Vecinales. .

DE : g, Ranzo Crishan Espinoza Castilo
Sub Gerencla de Obras, Inspeccién y Contred Urbano,

ASUNTO H ENTREGA DE INFORME MENSUAL A 0 DEL CONTRATISTA PARA
SU REVISION.

REFERENCIA -

T SERVICIO: "MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL
CAMINO EMP. AN-581 (CHARCAS) - CAJAS — CARWACHLINA
L=14.370 KM EMP. AN-586, (PAMPANUEVA) - TAYAA. L= 2,500 KM
EMP. AN-586 (OCOFON) - PILANCO VILGO, L= 3,500 KM
DISTRITO DE PARDBAMBA, PROVINGIA DE POMABAMEA,
ANCASH"

2 INFORME W® 03 - 2020 - LAEMANSPECTOR.

FECHA -] Fomabamba, 11 de noviambre de 2020

Por medio del presants g5 grato dirigirme a usted para saludaro cordialmende y
& la vez, visto of documento de Ia referencia {2). hacer da su conocimients que ef Inspectar del
serviclo. “MANTENIWIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING EMP. AN-58T
(CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA. L=14.370 KM EMP AN-585, (PAMPANUEVA) -
TAYAA. L= 2.500 KM EMP. AN-586, (OCOPON) - PILANCO VILGO, L= 3.500 KM DISTRITO
DE PAROBAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH", ha presentado al Informa
Mensual N* 01 dal contratista CONSORCIO PARDBAMBA; por lo que, SOLICITO LA
REVISION Y EVALUACION DEL INFORME, A
Asl mismo, SOLICITO LA PRESENTACION DE SU DOCUMENTO A LA BREVEDAD

POSIBLE. -

Es todo cuanto informo a Ud. para su correspondients trémita. Refterandale
mi saluda cordial v estima personal,

Atentamenis,

e
Arlh
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*Adio de In Universalizacion de In Salud™ ’

omabmnba, 03 do noviembre de! 2020

Ing. AMPARO E. PESANTES VASQUEZ — | o
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural B4 ey .

_ 5 !Ef ia"-:ngﬂ
Atencidn. 5L

Ing. H.I:.N.f.ﬂ CRISTIAN ESPINOZA CASTILLO
Sub Gerencia de Obra, Inspeccidn v Control Urbano

ASUNTO: CONFORMIDAD DE VALORIZACION N° g1
2020 DEL CONSORCIO PAROBAMBA.

REFEREN.:
& CARTA N" 06-2020-LAEM/NSPECTOR
b CARTA N° 27 - 2020/CONSORCIO
PAROBAMBA
c. CARTA N (4-2020-LAEM/INSPECTOR
d. CARTA N 4 - 2020FCONSORCID
PARCBAMBA

Por la presente es grato dirigimme a usted, pars dar conocimiento la CARTA
N* 27 — 2020/CONSORCIO PARABAMBA, SERVICIO DE EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING VECINAL:
{Charcas) - Cajas — Carwachuna, L= 14.370 km; Pampanueva — Tayaa, L= 24500
km: (Ocopdn) — Pilanco - ¥ilgo, L=3+300 km. [hsinto de Parobamba, Provincia
de Pomabambn, Ancagh”™, Presentado el Consorcio Parobambn, firmads por el
Residente del Servicio, Ing. Carlos Federico Castro Palma, Las mismas que han
sido revisados, observados y verificados el levantamiento de observaciones por mi
personi, hociendo cumplir los requisstos mimmaos de Valonzacion en la Modalidad
e Contrasa, sdeméis estin acorde af avance fisico real de abea,

Por tanto, o tmwvés de lo preseme se da la CONFORMIDAD DE
VALORIZACION N 01-2020 DEL CONSORCIO PAROBAMBA, ¥ a I vez
se soiiciin geocrar page confonme ai conireiv respeciive, o oumbie de

CONEORCIO PAROBRAMBA, sustentados con F‘J.E'T[I'FA ELECTRONICA
N® EiN]-243,
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LABORATORID DE MECANICA DE SUELDS

SOLICITANTE ‘ CONSORCID PAROBAMBA
* SERVICIO NE MAMTEMIMIENT() PERIGDICO Y RUTINARD DEL CAMING
VECINAL: EMP. AN S81{CHARCAS) CAJAS - CARWUACHUNA L=14.370 :':!:I
OBRA EMP. AN-585[PAMRANUEVA] - TAYAA. L=2.500 KM; EMP, AH-585 (CTOPON)
PILANCOVILGO, L=3 500 KM: DISTRITO DF PARCSAMAA PROVINCIA DF
POMABAMAA ANCASH.

UBICACION - DISTRITO DE PARCEAMEA, PROVINGIA DE PCMABAMEA, AMCASH
TRANO (000 K - 14370 K
@ FECHA DE EMISION : 1102020

DEHSIDAD DE AFIRMADO - CONTROL DEL GRADD DE COMPACTACION - ASTH D1356

INFORME DE EMSAYD
DEGOAD | GRADULE |
PLUNTO i CONTEMIDD DE EETA ng,l!plﬁ::',‘r,p'!frl-
) UBICACIGN b st py) Yoo : :
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“ Ao de la Universalizacién de la Salud” /-3

Pomabamba, 22 de octubre del 2020
CARTA N7 06-2020-1A EMANSPFECTOR

Sefiores:
CONSORCIO PAROBAMBA

ASUNTO: COMUNICO QUE LA VALORIZACION N° 01,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE
2020, SE TRAMITARA EN LOS PRIMEROS DIAS
DE NOVIEMBRE, POR HABER SUPERADO EL
PERIODO DE TRAMITE ESTABLECIDO.

CARTA N° 27- 2020/CONSORCIO PAROBAMBA

Con fecha del 20 de ocwbre del 2020, se ha recibido ln CARTA N* 27-
2020/CONSORCIO PAROBAMBA, donde informa el levantamiento de observaciones
hechas a la Valorizacidn N° 01, comespondiente al periodo de servicio del 19 al 30 de
setiembre del 2020, SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO
¥ RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL; (Charcas) - Cajas — Carwachund, L= 14.370
km: Pampanueva — Tayaa, L= 24500 km; (Ocopén) - Pilanco - Vilge, L=3+300 km.

Dicho mejoramiento ha sido corroborado por mi persona, afn asi falts adjuntar los
resultados de laboratorio, referente & la densidad de afirmado - CONTROL DE GRADO DE
COMPACTACION, & fin de emitir el informe de conformidad a Ia entidud.

Ademte. ntravés de la presente comunico que la Valonzacion N° 01, comespondiente
al mes de setiembre 2020, s¢ tramitard en los primeros dias de noviembre, por haber superado
el periodo de tramite establecido.

INSPECTOR DEL SERVICIO
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“Atw de by Unives2eacion da la Salud”

Pesso=rra 10 de smtunrr ol 7020

CARTA N 27 - 2070/CONSORCIS F£3ABAMBA

SEfGR : g LUES ALFOINSE Z5TRAGA MARCDS
insgiectr daf Ser

ABUNTD . LEVANTL CBSERVALDNST 4 LA VALREZACIN M@ DI-E20. DEL SERVICAD DE
LR, ';L'!ﬁ'l'iiu"il'ﬂ'ﬂ BESIIDIC ¥ RUTINARID DEL CAMIND VECHGLL
_:3‘::" - 488 - | aeach e L= 8370 bem; Pempamusia ~ T, L=
ZoELT v (icapn) - Famc s (s («BeS00 km.

: CARTA NP 04-Z070-LAEM/INSF: - 75
CONTRATD BE PROCECIMENTD DF | 2(ECCAM N® 008-2020-HRR/0M

EELL s o . EER T L e
LHE 7ene porg Fnelide” meaeis fanas« (5USNTLMIENTD BF GRSERVACIONES OF LA VALDRIACIGN
N G- 2L DEL SERVICID DE ERECUZID 22, vy w3y HEMDTICT Y RUTINARID DEL CAMIND VECiaL.
(Charzas) - Cajgs - Carwachund, L= M.370 b Parmes=ys - Tayzz. = 24500 bm: (Deoptni - laazs -
v g2 Lel500 km, Disiriin de Parchamba. Proviocis de Pomsé==ts. Amcash. & rusi comsts g X

=27 «zdores (En Driginal)

[ixes corecgiones hem sie lewncsdes =0 comtmiert @ s CARTA WP D4-2000-LAEM/NSPECTIR
turze &f perinda de plazp establecidn.

Los mismos que correspondan af sarcaos del 19 hasta of 31 de sovambra dei 2005,
para 5y revisidn | confoemidad respectiva,

Sin otro particulae me eo~io de U4, gin antes mantestarls mi apracio |

Esima o 5‘
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“Afio de Ia Universalizacion de s Salud®
Pomabamba. 08 de octubre de! 2020

CARTA N° 04-2000-] AEM/NSPECTOR

Seficres:

CONSORCIO PAROBAMBA

Ateaciin,

ING. CARLOS FEDERICO CASTRO PALMA
Residente del Servicio

ASUNTO: ORSERVACIONES A VALORIZACION N° 01-

2020, SERVICIO DE EJECUCION DEL

e MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL: (Charcas) - Cajas -

Carwachund, L= 14.370 km: Pampanueva — Tayas,

L= 2+500 km; (Ocopén) — Pilanca - Vilgo, L=3+500

REFEREN.:
a2 CARTA N 24 - 2020/CONSORCIO
PAROBAMBA

b. CONTRATO DE PROCEDIMIENTO  DE
SELECCION N® 008-2020-MPP/GM

Con fecha 05 de octubre del 2020, se ha recibido el documento de referencia a. en el cual
adjuntan fa valorizacidén del servicio de referencia b,

@ L. El Consorcio Parobamba presenta la Factura Electrfinica N* E001-242, en el cual
consigna solo el monto neto a cancelar, cuando lo correcto es facturar este monto
miis |a retencidn de 10%.

Dice: 8/, 154.783.46 Debe decir; 8/, 203 6R6.83

2. No existe documento formal que designe o presente a los responsables de obra,
llzmese residente de obra y asistente de obra,

3. El Servicio dz Mantenimiento Peritdico presenta un atraso de 0.98 %, lo cual no
representa mayor problema para recuperar en las priximos semanas.

4. Mo s2 adjunta los Sepuros SCTR de Jos trabajadores.

3. Solo describe de forma general las carcteristicas de la Maquinaria empleadn, s
necesario precisar los modelos de las mismas.

6. 5e ha volorizade 2675 m3 de afirmado, sin embargo, no se observa los
=~ sertificados de estudios de compactacion respectivos de los tramos afirmacdos,
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

*  Con respecto al punto &, se ha verificado y evidenciado que el material colocado en
el afirmado no retine las condiciones para ser utilizado como tal. De esta manera se
observa que la fraccidn de piedra presente en el afirmado se viene desmoronando,
con lo cual ha elevado el porcentaje de finos.

* Es necesario mejorar la presencia de piedra en o afirmado, por lo que, s¢ observa
esta actividad, siendo necesario proceder & mejorar los tramos ya afirmados, para lo
cual deberii de escarificarse el paviments afirmado ¥ colocar material de préstamo
0N mayor presencia de piedra con mejor resistencia a |s abrasidn,

* Es por este motive, queda observada la presente VALORIZACION N° 01-2020,
2 fin de que la empresa contratista realice 13- snirecciones necesarias para logrear Jos
objetivos del servicio de mantenimiento contratado,

* Se le otorga un plazo de 10 dias calendarios a partir del siguiente dia de recibido
dicho documento para subsanar estn observacitm, luego de la cual deberdn de
adjuntar los certificados de los ensayos de compactacién respectivos, para proceder
a aprobar su valorzacién.

Atentamente:

INSPECTOR DEL SERVICIO

Escaneado con CamScanner




Escaneado con CamScanner




CART. AUTORIZACION DE P

Para:
Edgar Alcides Via Melgarejo
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Pomabamba

De:
LUCIO ALBERTO ZAVALETA VEGA
Representants Comun

Presente

ASUNTD - AUTDRIZACION PARA EL PAGO CON ABONO EN CODIGO DE CUENTA
INTERBANCARIA, SEGUN TOR. Empresa LGZV CONTRATISTAS GENERALES

E.LR.L

Por medio de la presente, comunico a usted gue el nimero de CODIGO DE CUENTA
INTERBAMNCARIO (CCl) que consta de {20 NUMERDS) es:

o{1/8|3|afe[ofolol3]a|6|o|lo|3|8|7|1][7]8

=] slal?[a]elsolnnf1z]aa]1a]as]as[avf12f19]20
Cuenta CCf
PROVEEDOR:
| CUENTA CCi ]
BANCO DE LA NACION
J LUCIO ALBERTO ZAVALETA VEGA |
REPRESENTANTE COMUN

A,gr.udﬁ:ﬁéndpl: se sirva disponer lo conveniente de manara que los pagos a nombre de mi
persona sean abonadas segln en fa cuenta de CC1 en Soles del Banco.
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Faciumi Electronica - Imprasion ::,

;.m CONTRATISTAS GEMERALES E.LR.L, FACTURA ELECTRONICA
R. RICARDC PALMA SN CENT PARCHEA CORA PASA ¢ 20533847499
LA PLAZA DE ARMAS s " MEoTA oo “'Ennl
PARQBAMBA - POMABAMEBA - ANCASH an
Fecha de Vencimiento
Fecha de Emisidn 1 18/11/2020
Seion|es) . MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE POMARAMEBA
RUC : 20207429091

IR, RICARDO PALMA S/N -
Establecirmients dal CENT PAROBAMBA
Ernisor HEDIA PASANDO LA PLAZA DE

:.nm ANCASH-POMABAMBA-
Tipo de Moneda SOLES
e -

Valor Unitario ICBPER

00003 PAGD DE VAL. N°O1 DE LA OBRA MANTENIMIENTD

PERIODICOD ¥ RUTIMARIO DEL CAMING VECINAL: AN-
SE1{CHARCAS ) -CAIAS-CARWACHUN, Ls 145
EMPAN-586, PAMPANUEYA]-TAYA L=2 500KM EMP,
ANSHS, (OCOPON]-PAROBAMBA -PBEEA

24684350 0.00

Valor do Venta de Operaclones

1S/ 0.00

Gratuims -

SOM: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SELSCIENTOS TREINTA Y
CINCO ¥ 68,/100 SOLES

Total *

5/ 0.00

S 248 84380

5/ 44,791 .88
o R

&/ 0.00

5 £93,635.68

' Esta es una representacion impresa de la factura electronica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su dave SOL.

hitps:iwear] sunat.geb pato-li-ismislonfacieademifido Techion=imgrimrComprobertaBpreventCache= 1605734 192240
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P " COMNSTANCIA DEL RMWP
AE

CE= RUC N° 20533847499
el

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCION
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

LGZV CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
Enmiclgadu 2n: JR. RICARDO PALMA NRO. 5/ CENT PAROBAMBA (1 CORA ¥ MEDIA PASANDO LA
LAZA DE ARMAS) ANCASH POMABAMBA PAROBAMEA {Segdn informacidn declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripcidn vigente en los sigulentes registros:

L

PROVEEDOR DE BIENES
Vigencia » Desde 17/01/2017

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigendia : Desde 17/01/2017
EJECUTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postory  : Desde 13/01/2017
contratista

; 1,965 318.66 (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA
¥ CINCO MIL TRESCIENTOS DIECTOCHD Y &6,/100)

Capacidad Maxima de Contratacion

COMNSULTOR DE OBRAS
Vigencia para ser : Desde 02/10/2018

."' participante, postor
-

¥ contrakista
Especialidades Ley : 3 - Consultoria en obras de sanepmients y afines - Categoria A
4 - Consultorfa en obras electromacanicas, energelicas, telecomunicaciones y

30225 .
afines - Categbns A
5 . Consultoria en obras de rapresas , [rrigaciones ¥ afines - Cabigona A
1 - Consultoria en obras urbanas edificaciones y afines - Categoria A (*)
7 - Consultoria én obras viales, puertos y afines - Categorfa A

FECHA THPRESIGN: 03/11/2020

ota:
D& gousrds 3l articuia 15 del Reglamenta de fa Lay de Confrataciones det Estado, aprobadd por ?.5. ME 244-2008-EF, vigeste &
riir ded 30,01/2019, 13 espocialidad se denaming "Consultorla de obras &n edifeacones ¥ afines

ra mayer infarmaciin fa Entided deberd verficar f estado actual de [a vigencla de inscripaién del provesdor an & plgina web
| RMP: wvrw.rp, gob.pe - opsion Yarifous gy Inscrincide,

1.

hitpes: e mp gob pa/ConstancisMP_Constancialdefaull_Todos asp?RUC=20533847T4E3

I—— ]
Escaneado con CamScanner
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“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD™

" o L _'D.‘ﬂ'TRATt_:I DE FROCEDIMIENTO DE SELECCION N° 008-2020-MPP/GM

I_ﬁ:;br: fr por ef presents documents, fo CONTRATACKN DEL SERVICIO DE EAFCUCTON DEL AMMANTENIMENTD PERIGDICO

by .. oo DEL CAMING VECIAL: (CHAACAS) - CAJS - CARWACHUING, Le 14370 KM PAMPANLEVA - TAYAS, L=

w7 Xh; [DCOPGN] - PILANCD - VILED, L=2.500 KM, DISTRITO DE AAROBAMES, FROVINCIA D POMAGAMEA,

::ﬂﬂwmhh&n—ﬂﬂhmmm@ummmﬁmmnm

e mmﬂhﬂmﬂummmmmlndk.mmﬂ-muem-m

;n_ﬁmmmmw-nmmﬂmmmMMW

&y iﬂmmﬂ r:wunnﬁkmmmuﬁ-hﬁhmitnmhlﬁﬂhﬂdﬂﬂtmmmmmmﬂ;rﬁm
T ..‘m“”'mﬂﬂm eonformeds por ks tigmentes empresas:

o ey CONTRATISTAS GENERALES E.1R.L., can AUE: 30SRMMT, can domicli legal en ol Ir. Rlcardo Paima Mro, SN

Cgpet® P ParObamba (1 corn y medin pasands fa Pl de Armiss) Ancash - Pomabamby - Parodunsb, inscrite en b Partids

Ehr#h'n:nﬂuzuﬁ_s_mmmm*m;ummmh_qﬂu Registrel de Hearar, debidements

.! representade por ol SR, ZAVALITA VEGA (LD AURERTT, con DN JSRLIELL, sagin pocer iserito en i Partida

D refiniia me 117

5529, dp! Reg'tro de Meeons i de e Offriee Aegistenf de Huarme.
= COMSTRUCTORA £ INVERSADNTS TAVTA PANCHD E18 Ly con BUC MOFEHMGA0T, cos domin fegl g0 of I

ll_l' IR Nro. SN DUF, Cevive de Pawdbawibe, Aecoph © Permabama Fomohompa, micnfes £ 0 P
Peeieled & JI0SSAT, Avfein: A0001, del Ragistro dr Perionad Juridieos de fo Oficive Regestand d Homnes

detndoments ropreseatagn POF EU Fepresenioe Legol SR SALINAE MOW LIS CEFERING, wun DWW BREI0SES

I Tt B ttanate g B Aol B cenani n W 11106547 el Regeiirg e Bevsanps aveicne de i Giomn Begestral
A, il 1 kol i
o 4 L "R o L
- LIS LR IR LADOS designar jomg Repeesentente Legel Comn del CONSORCIO PABOBAMEA, of SR, JAVALETA VESA
LUCIO ALBENTLY, com DML 2581 J 601, & e en oulelanor se i tiwoenimged L COWTRATISTA 6o 507 LM, | coadio s
FRJIFFIHN
CLALSUILA PRIMERA: AN TECEDENTES

o0 feckn 0F e sgoito de JON, o Comid de Selrccidn adjesiod ks Mreno Pro ded WOCEDUIRIENTD ESPECIAL DE
RELECCRON N° QLI-JUSLAPARACEL, paia o CONTRATADKON Of SCAWVERY OF EBIFCLCION DEL MANTERAREYTO
PEEMIDICO ¥ RUTTNARID DEL CAMING WECINAL [CHARCAS] - CAMAS - CARWACHUNA, Lo 14370 KM, IANANLES -
TArAs, - Z500 KA (DCOPON] - PILANDD - WILGE, (=R560 KM, QISTAITO DF PARORAMAL PROVINGIE OF
POMARAAALE, AMCASH, of CONMSDSON PARCEAMEA, cunvos defnlies & impoeTe consias &0 L o urremrtos infemromies

et o PNeTAlE CONTTITS

Apssing, fra 3 & speientn dleseroie el Raven. FL COWTRATISTA, prapony al bgoresle jilgnf= tigfesmnnl
ﬁ - TP CARGD | NOMORT ¥ AFTLLIDGS | pw nemdterow
. &3 BF | REENENTI 02 SEEOGD | CASTROMONTE AURAATRL FRITH s FO | ) T 07450
uf o AETFRTE THC AT EAARCITIAAY ir. FRFA ALY FERANDD | HI67IRIT =L
CLAUSULA SEGLINDA: DRIETD

Zowral.
[ e L L H B

El presevie contrafo fiene per objeto in; CONTRATADON DE SERVIOD OF EARCUCTON DEL MANTEMBUENTD FERIGDNCD
¥ AUTINARID DEL CAMING PECINAL: (CHARCAS) - CAIAS - CARWACHUWA, [= 14370 KM; PAMPANUEYA - TAVAS, L=
2.500 KM [OCOPON] - PILANCD - VLGS, L3 SO0 AW, DISTRYTO OF PARCEAMES, PROVINGIA DE POAMARAMEBA,
ANCASH.

i monda totol del presewts comtroato asciends & 5 1,388,003.72 {Us Millin Trescewtos Ochenta p Nuewe BT Treinta ¢
Tres con 72160 Sodes], que Inckaye fodos los impeestod de Ley; canfanme af siguisate detolle:

SENTANTE COMLUN

CONSUHCIO PalL !
‘Lucho

Pigina | de 5

Jr. Huaraz S/N - Plaza de Armas - Pumﬂ:amh&lr Mﬂﬂ;h_
o pperrabrnhia ook co @) Muniipalidad de Pomabamba
= municipalidadbamba@munipomabamba.gob.pe -~ alcaldiag@munipomabamba.gob.pe,
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“3ag de In Unwersalizecit du s Salud®
Pomutambe. 05 de octubee dal 2020

CARTA N® 03 - 7020/CFCP-RESIDENTE

SEROR : LUICID ALBERTD ZAVALETA VEGA
REPRESENTANTE COMUM - CONSDRCID PARDSAMEA

ASUNTD : PRESENTD INFORME DE VALORIZACIGN N° DI

REF. : " VALORIZACION N° 022020 SERVICID DF EJECUCION DEL MANTENINIENTD
PERMGOICD ¥ BUMMARID OEL CAMINO ECIMAL: (Charces) - Cajas -
Carwachund, L= 14370 b Pampanueva - Tayas, L= 2+500 km: (Ocaptn) =
Pitamca - Vilgo, L=3+500 km. '
Me es grato drigirme a Ud. con la finalidad de hacerle legar adjunto ol presente ef INFORME D
VALDRIZACION DE SERVICID W DL DEL SERVICID DE EJECLICION DEL NANTENIMIENTD PERIODICO ¥ RUTINARID
OEL CAMIND VECINAL: (Charcas) - Cajas - Carwachund, L= 1370 km: Pampanueya - Tayaa, L= 2+000 km:
{Decopin) - Pdanco - Vilgo, L=3+500 km., corresposdientn ol mes de Setiembre <2070 de ia cbra en
Referencia. Luyo avance fisico del periods jecutads es de 25.47% y avance acumulado de 20.4T%. La
misma debers presentarse 8l Ingpector del Servicio pars su Revision y Trémite de Pago correspondiente
Be anexa el cusdro resumen de pago. cabe sefaler gee |a retencitn serd de 10.00% pera el presents mes
seqin el Articulo 143 del Reglamento de la Ley N° S07Z3. Ley de Contrataciones def Estadn Garantia de fiel
cumplimizntn.
Se adunts o presente la documentacidn conforme o esquema de b Manicipalidad Provincial de
Pomabamba para sbras por Servicio en (7 ejemplares en original,

Sin otro particular, agradecienda la stencidn que brinden @ ke presente, quede de ustedes. .
Atentamente

II_.,'.".. % ._' or 5
. T N gt A A

TR HE R TyIk
ALR & i g1meny

RESTIENTE
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
POMABAMBA

SERVICIO:

MANTENIMIENTO PERIGDICO ¥ RUTINARIO DEL CAMIND VECINAL:
EMP. AN-581 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACH UNA. L=14.370 KM;
EMF. AN-586, {PAMPANUEVA) - TAYAA, L= 2.500 KM: EMP. AN-586
(OCOPON) - PILANCO VILGO. L= 3.500 KM; DISTRITD DE
FAROBAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH,

=

VALORIZACION N° 01
CONSORCIO PAROBAMBA

DISTRITO : PARDEAMBA

PROVINCIA : POMABAMBA

DEPARTAMENTO : ANCASH

LOCALIDADES : CHARCAS - CAJAS - CARWACHUNA.
PAMPANUEVA - TAYAAR - OCOPON -
PILANCO VILGO.

MONTU MANTENIMIENTO PERIODICO: §/ 1,152,897.98

UN MILLON CIENTO CINCUENTA ¥ DOS MIL 0CHOCIENTO
NOVENTA Y SIETE CON 98,100 SOLES

Escaneado con CamScanner
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VECINAL: EM#. AN-5381 (CHARGAS) . CAJAS - CARWACHUNA. L=14.370 Wy
EMP. AN-308, (PAMPANUEVA) - TAYAA. L= 2.500 KM; EMP, AN-B840 [oCOPaN) .
FILANCO VILGO. L= 3,800 WM, DISTRITO D8 PAROEANBA, PROVINGIA pE
POMABAMBA, ANCABH,

INDICE
INFORME DE VALORIZACION N° 01

L. INFORMACION CONTRACTUAL

LS

Nombre del Servicio
N® de Contrato
Entidad contratante
Contratists
Inspector

Plazo de ejecucidn

Monto de Contrato

Presupuesto de mantenimients Periddics
Presupuesto de mantenimiento Rutinario
Flazo de ejecuciin:

Fecha de Inicio

Fecha de culminacidn

R A T T U S

[I. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS - FASE [l

2.1+ Actividades ejecutadas.

2.2. Cuaderno del servicio,

1.3. Fotografias del servicio.

. 2.4, Controles de calidad efectuados,
2.5, Informe de Seguridad en el Trabajo
2.6, Informe de medio ambiente

2.7, Informe de emergencia sanitaria COVID 19,

L. ESTADO SITUACIONAL DEL SERVICIO CONTRATADO - FASE 11

3.1, SITUACION DE EJECUCION FISICA DE ACTIVIDADES
3.1.1. Actividades ejecutadas v los porcentajes de avance.
3.1.2. Cuadro de actividades programadas vs ejecutadas.
o L Gl UL “"I’FHTEIH Fi HL e CENSORCIO
: v AR ISR ONi - 28811

l “CONSORCIO PAROBAMBA” o ORIZACION DE OBRA N* 01
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIGOICO ¥ AUTINARIO DEL camng
VECINAL: EMP. AN-301 (CHARCAB) - CAJAS - CARWACHUNA, L=14.370 ypy,
EMP. AN-388, (FPAMPANUEVA) - TAYAA, L= 2500 KM; EMPF. AN.S88 (acordN) .
PILANCO VILGO. L= 1.000 KM; DISTRITO DE PARDEAMBA, PROVINCIA by
POMARAMBA, ANCASH.

AL SITUACION DE EJECUCION ADMINISTRATIVA
J.L1. Retencidn de Garantins,
411 Vigencin de las Cartas Fianzas.
3.L3. Vigencia de los seguros (SCTR, SOAT) y anexar copias,
J.24. Penalidades (aplicadas v cobradas).
325, Relacién de personal que trabajé (profesional, técnicos v
abreros),
3.2.6. Relacion de equipos utilizados,

. 3.3, EJECUCION FINANCIERA

3.3.1. Cronograma de trabajo actualizado al inicio de obra
3.3.2. Cronograma de trabajo VALORIZADO

3.3.3. Valorizacidn del Servicio

334, CURVA “S" Actividades Programados vs Efectuados.
3.3.5, Resumen de Valorizacion |

IV. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO (% AVANCE MENSUA L)

4.1. Cilculo de Valorizacitn de pago al contratista.

V. CONCLUSIONES
5.1 Porcentaje de Avance del Servicio

. 3.2, Estado del Servicio (Aurstada o adelantada)
5.3. Mouto de Pago (Valorizacibn) solicitado en esta oportunidad

Y. ANEXOS

6.1.  CDo DVD (Archive Digital del Informe N° 01)

"CONSORCIO PAROBAMBA" VALORIZACION DE OBRA N° 01 |
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARID DEL camino
VECIMAL: EMP, AN-581 [CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA. L=14.370 Km,
EMP. AN-586, (PAMPANUEVA] - TAYAA, L= 2.500 KNl EMP, AN-838 (OCOPON) -
FILANCO VILGO, L= 3,500 KM; DISTRITO DE PAROBAMBA, PROVINGIA De
FOMABAMBA, ANCASH.

INFORME N° 01

L *CONSORCIO PAROBAMBA® VALORIZACION DE OBRA N° 01

Escaneado con CamScanner




SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL Caming r )
VECINAL: EMP. AN-5I1 (CHARCAS] - CAJAS - CARWACHUNA, L=14.370 Kmy
. EMP. AN-588, (PAMPANUEVA) - TAYAA. L= 2.500 KM; EMP. AN-350 (OCOPGON, .
PILANCO VILGO. L= 1.500 KMy DISTRITO OE PAROBAMEA, PROVINGIA pp
POMABAMBA, AMCATZH. j';_l. -

l. INFORMACION CONTRACTUAL

CONSORCIO PARDBAMBA" VALORIZACION DEOBRANOI |
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL camiND
VECINAL: EMP. AN.581 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA. Le14.370 Km;
EMP. AN-386, (PAMPANUEVA] - TAYAA, L= 2.500 KMy EMP. AN-588 (0COPON) -
PILANGCD VILGO. L= 3,300 KM; DISTRITO DE PARDBAMBA, PROVINCIA DR

POMABAMBA, ANGASH,

INFORME N° 01

I. INFORMACION CONTRACTUAL

Nombre del Servicio:

N® de Contrata:
Entidad contratante:

Contratista:

Empresas que conforman

el Consorcio:
Inspector de servicio:
Residente de servicio:
FASE:

Plazo de ejecuciin:

Monte de Contrato:

“EMP. AN-581 (CHARCAS) - CATAS - CARWACHUNA
L=14.370 KM EMP, AN-586, (PAMPANUEVA) - TAYAA L=
2.500 KM EMP. AN-586, (O00PON) - PILANCO VILGO L=
3,500 KM DNSTRITO DE PAROBAMEA, PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH"

N 8- 2020 MP PG
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA
CONSORCIO PAROBAMBA

LEEV CONTRATISTAS GENFRALES E[R.L
CONSTRUCTORA E INVERSIONES TAYTA PANCHO ELRL

Ing. LUIS ALFONSO ESTRADA BAMOS

Ing: CARLOS FEDERICO CASTRO PALMA

i

60 DIAS CALENDARIOS (MANT, PERIODICO)

5f 1,389.033.72

Presupuesto de mantenimiento Periddico: & 1,152,507 95

Presupuesto de mantenimiento Rutinario: 5/ 222 245 40

Plazo de ejecucidn: 445 DIAS CALENDARIOS
Fecha de Inicio: 19 DE SETIEMBRE DEL 2020
Fecha de culminacidn: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020
CONSORCIO
DHI N° ﬁ"m‘.ﬂ
“CONSORCIO PARDBAMBA" VALORIZACION DE OBRA N* 01 J
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k SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMIND

& VECINAL: EMP, AN-281 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA. L=14.370 Km

EMP. AN-588, (FPAMPANUEVA) - TATAA, L= 2.000 KM; EMP. AN-500 [oCaOPON) -
PILANCO VILGO, L= 3,800 KM; DISTRITO DE PAROBAMBA, FROVINCIA DE

POMABAMBA, ANCABH.

Il. DESCRIPCION DE LAS
ACTIVIDADES EJECUTADAS -
FASE II

L

“CONSORCIO PARDBAMBA®

VALORIZACION DE OBRAN* DM
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SERVICIO DF MANTENIMIENTO PRRIODICO ¥ RUTINARIO DEL CaMing
VECIMAL: EMP, AN-381 (CHARGAS) - CAJAS - CARWASHUNA. La1a370 wu,
EMP. AN-S84, (PAMPANUEVA] - TAYAA, L= 1.500 KM EMP. AK-888 (0copa) .
FILANCO VILGO, L= 3. 800 KM; DISTRITO DE PANOBANEA, FROVIMCIA Dy
POMANANMES, ANDAEH.

139

2.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS.

“CONSORCIO PARDBAMBA" YALORIZACION DE OBRA N* 01
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y Iluﬂulﬂ::ll. CamMND
VECINAL: EMP, AN-581 (CHARCAS) - CAJAS - CARWAGHUNA. L=14.370 Ki
EMP, AN-388, (FAMPANUEVA] - TAYAA. L= 2.500 KA, EMP. AN-508 (OCOPON) -
PILANCO VILGO. L= 3.500 KM; DISTRITO DE PARCBAMBA, PROVINCIA DE

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING VECINAL:
EMP. AN-581 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA. L=14370 KM; EMF. AN-586,
(PAMPANUEVA) - TAYAA. L= 2.500 KM; EMP. AN-586 (OCOPON) - FILANCO VILGO. L=
3.500 KM; DISTRITO DE PAROBAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH.

1.0 ANTECEDENTES

La Constitucion Politica del Perd, establece que las municipalidades provinciales y distritales
son los drgancs de gobierso local_Tienen sutonomia politica, econdmica v administrativa en
los asuntos de su competencia. Los gobiemos locales prommeven el desamollo y la economia
Incal, y Ia prestacién de los servicios piblicos de su responsabilidad, en anmonia con las politicas
¥ planes nacionales y regionales de desamollo. Som competentes para fomentar [a
competitividad, las inversiones y ¢l financismicsto para la gjecucion de proyectos y Servicios
de infraestructurn local,

La Ley Orgénica de Municipalidsdes seflala que [as municipalidades provinciales y distritales,
dentro del marco de las competencias v funciones especificas, son competentes para promoyer,
BOSOYEL Y SjecutEr proyectos de mversion v sarvicaos pablicos mumicipales.

Mediante Decreto Supremo N® 101-2020-POM, se aprobd Ia reanudacidn de las actividades:
“SMantenimientos, Mejoramsento vy Conservacién Rutinarios ¥ Penddicos de Vias Nacionales,
Departamentaies y Locales™ y de stuerdo a lo sefialado en el pameral 1.2 ded Anliculo 1 ded
mencionado decreto supremo, las refendss actividades s2 encuentran mutorizadas parn su
reanudacidn de forma sutomatica, una vez que las personas juridicas que realizan dichas labores
registren su “Plan para la vigilancia, prevencion y control de COVID-19 en el wrabajo™ en el
Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud.

De este modo, en base a lo expuesto en la Resolucién Ministerial N° 0257-2020-MTC/01, ded
{¥7,05.2020, en la cual se aprueba los Protocolos Sanitarios Sectoriales que como anexos forman
parte infegrante a lo dispuesto en el Decreto Supremo N* 0B0-2020-PCM y la Resolucion
Ministerial N° 239-2020-MINSA, los cuales son de aplicaciton obligatona segin la tipologia del
proyecto, en el cual para este tipo de servicio s¢ ha implementado en Anexo 1, denominado
“Protocolo Sanitario Sectorial

i
ARG o s )l

*CONSORCIO PAROBAMBA" VALORIZACION DE SERVICID N* D1
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL camino

) VECINAL: EMP, AN-581 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA. L=14.370 KM
EMP. AN-506, (PARPANUEVA) - TAYAA, L= 2.500 KM; EWP. AN-506 (ocopdn) -
FILAMCO VILGO. L= 1.500 KM; DISTRITO GE PARDBAMBA, FROVINCIA DE

POMABAMBA, ANCASH.

para I ejecucion de los trabajos de conservacion vial en prevencidn del COVID -19%, a fin de
cuinpiis con los estindaies dispuesto en el presenie ano.

Con Decreto de Urgencia N® 070-2020 se dictd medidas destinadas & generar empleo para la
gpecucitn de trabajos de mantenimiento en La red vial macional, departnmental y vecinal a efectos
de establecer modidas necesarias, en muteria ccondmica y financiers, que permitan o lns
entidades del Gobieme MNacional, los Gobiemnos Regionales y los Cobiemos Locales,
unplementar en of marco de sus competencias, ln ejecuciin de acciones oporunas para la
reactivacidn de 1a actividad econdmica, fomentando el trabajo local o través del empleo de la
mano de Servicio especializada y no especializada en el mantenimiento periddico y ratinario de
las vias nacionales, departamentales y vecinales. Los trabajos de mantenimiento proyectado

’ facilitan &l

waslado de los productos agropecuarios de las zonas a intervenir, hasta Jos centros de consumo,
permitiendo garantizar el shastecimiento de los prodoctos a consecuencia de la Emergencia
Sanitaria generada por ¢ brote del Coronavirus (COVID-19).

Bajo estos nspectos, el presente plan de trabajo para la ejecocién del mantenimiento periGdico
v mtinario &n vigs vecinales esth orientado a logrr unn circulacidn permansate v segura on el
Cmine 4 iterventr, teniendo como activided principal la reposicidn de la capa de afirmado alo
larpo de la via, donde se ha considerado mantener el razo de I via exisiente,

2.0 OBJETIVOS
Dbietive G |

L Realizar el SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: EMP. AN-581 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA. L=14.370 KM; EMF.
AN-586, (PAMPANUEVA) - TAYAA. L= 2.500 Knd; EMP. AN-586 (OCOPON) - PILANCO
VILGD. L= 1500 KM; DISTRITO DE PAROBAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA,
ANCASH., a fin recuperar la transitabilidad de la citada via

Ohbjetivos Especificos:

|, Garantizar ln seguridad del trénsito y la vida dtil de la-carretera, manteniendo o limite
econémico establecido por el tipo de camino.

2. Elsborar un plan de trabajo que, habiendo identificado los distintos problemas de 1a via
actual, incluidos los de tipo ambiental, para |a defensa y preservacion del medio ambaente,
presente las soluciones adecnadas, expomiéndolas de una forma clara y linsal, para que se
tenga una tarea ficil a cumplic y, al mismo tiempo, el inspector pueda realizar su funcidn
con facilidad.

SERUIGNIN  consoRcD PAROEAMEA

e ]

-.':Iﬁ" : T . Ill._.l:m.u,“ m "|

[ “COMSORCIO PAROBAMBA® VALORIZACION DE SERVICIO N* 01
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIGBICO ¥ RUTINARIO DEL Gammo
VECINAL: EMP. AN-501 [CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA, Leig 370 K
EMP. AN-588, (PAMPANUEVA) - TAYAA. L= 2.500 KM; EMP. AN.98g (ocopaN) -
PILANCO VILGO, L= 3,500 WM; DISTRITO DE PAROBAMBA, PROVINGA 13
POMABANIBA, ANCASH.

3. Lograr la integracién socio-econdmica y politica de 1os pobladores del campo con la ciodad
¥. por ende, a nived nacional. .
Facilitar el acceso de la poblacién de la zona de intervencién a los servicios pablicos,
wipecialments los de educacion (superior) y salud {aenciones especinlizadas), asl como of
Beceso a los servicios privados que se ofiertan en Ja capital del distrito,
Favorecer la economia familiar & taves de la disminucidn del costo de operacidn del
Wrinsporte terrestre tanto de producios como de pasajeros.
Reduci 12 condiciones de pobréza de las zonas mrales.

3.0 UBICACION DEL AREA DEL PROYECTO:

UBICACION POLITICA
‘ El WUT:::‘:I[HEI (Charcas) - Cajas - Carwachund, donde se preve EFE:I_'I.I-!IEI servicio se
Depantamento : Anicash
FIC-"h'IIII:I-ﬂ : anuh-ﬂ]ﬂba
Distrito : Parcbamla
Localidades - Charcas, Cajas, Carwachuns
Lona : I8 L
Regidn nateral - Sherra
Alritud promedin 3200 mos.nm
Longimgd . 14370 km
Codigo de Ruta - AN-5E1
Inicio ! SO4TI0DE N 222097 E {0+ charcas)
Fin : 46140 W 236634 F {14+37 Cajas)

El caming vecinal Pampa Nueva = San Antonio de Taya, donde se preve efectusr el servicio se
encuenira &n el

‘ Departamento Ancash
Provincei Pomabsamisg
Distrito : Parohamba
Localidades - Pampa Mueva, San Antonio de Taya
Zonn ' 18 LL
Region namral Sierma
Adtitud promedio HO0 msnm
Longitd : 2,500 km
Codigo de Ruta &
Imtcao 1 : PO4IEII N 210644 E
Fin 1 ! 452N 239304 E
Inicio 2 ! WMEITEN 240025 F
Fin 2 t G358 N 239TTTE

#a 14 W
Lol 2w ¢ i PRI EL b

TR J.'IIIH':I‘H%

WG O ape 5o

L *CONSORCIO PAROBAMBA® VALORIZACION DE SERVICIO N* @1 _]
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SERVICIO DE MANTENIMIENTE PERIODICO Y RUTINARIO DEL Caming
VECIMAL: EMP, AM-581 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA, L=14,370 KM
EMP. AM-586, (PAMPANUEVA) - TAYAA. L= 2.500 KM; EMP. AN-58¢ (ocoPON) -
PILANCO VILGO. L= 3.500 KM; DISTRITO DE PARCBAMBA, PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH.

b

El camvino vecinal (Ocopén) Pilance - Vilgo, donde se prevé efectuar el servicio se encuentra en

el;

Depaurtamnenio Ancash

Provimcin : Pomabamba

Dhstrito : Parchamhba
Localidades o Pilanco, Vilgo

Zong f IB8L

Regidn natural Sierm

Aldnitud promedio 3600 m.sn.m
Longitud : 3.500 km

Codigo de Ruta - g'c

Inicio : 042876 N 234954 E
Fin . 044222 W 2IGI22E

4.0 MODALIDAD DE EJECUCION DEL SERVICIO
Modalidad de ejecucion por contrata

30  SISTEMA DE CONTRATACION
A suma alzada

6.8 TIEMPO DE EJECUCTON MANTENIMIENTO FERIODICD
60 dins calendarios

7.0 METAS DEL PROYECTO
El SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMINO

VECINAL: EMP. AN-581 (CHARCAS) - CAJAS ~CARWACHUNA. L=14.370 KM; EMP.
AN-586, (PAMPANUEVA) - TAYAA. L~ 2.500 KM. EMP, AN-586 (OCOPON) -
PILANCO VILGO. L= 3.500 KM; DISTRITO DE PAROBAMBA, PROVINCIA DE

FOMABAMBA, ANCASH.

Tiene por metas:

(R LT
L1 t"hﬂ':ll'uﬂi

“CONSORCIO PARDBAMBA® VALORIZACION DE SERVICIO N° 01 ]
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SERVICIO DE MANTEHIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL caming
VECINALI EMP, AN.581 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA. La14.370 K
EMP. AN-586, (PAMPANUEVA) - TATAA. L 2.500 KM; EMP. AN-688 (0COPON) -
PILANCO VILGO, L= 3,500 KM; DISTRITO DE PARDBAMEA, PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH.

ITEM DESCRIPCION UND | METRADO

01 |OBRAS PRELIMINARES _ ]
0101 |MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE glb

0z PAVIMENTOS 1 b
0201 |CAPANIVELANTE (E=005m) m3_| 123868

0202 | REPOSICION DE AFIRMADO {e=ih 15 m) m3 | PL719.13
8 TTRANSPORTES

0301 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA | mik |

i ——— B LB s e e s R R
’ 0302 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA | mik
RN s st b s LB
03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D==1 | m3k 44018
km :
0304 TRAMRPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D=1 | m3k
km
oM |OUBRASDEARTEYDRENAJE = |
04,01 RECOMNFORMACION DE CLINETA TRIANGULAR m
0.60 M X 0.40 M

________ DN ISREALIRATION - o oo Th
0501 | POSTES KILOMETRICOS DECONCRETO | und |
D502 |SENALPREVENTIVA(07Smx07%m) | uwnd | 2000
05,03 |SENAL REGLAMENTARIA | mmd | 1400
1
m2

0504 [SENAL INFORMATIVA (1.60m x 0.50m)
06 |IMPACTO AMBIENTAL
0601 | RESTAURACION AMBIENTAL DE AREAS
OCUPADAS
07 |EMERGENCIASANITARIA I
‘ 0701 | EMERGENCIA SANITAKI:: COVID 19 gl 1,00

8. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL. MES

En el periodo del 19 al 30 de Seticmbre de 2020, s¢ han gjecutado las partidas que a continuacion se

detalla

N SERVICIOS PRELIMINARES

01.01 MOVILIZACTON Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
Se realizb el traslado de personal, equipo, materiales, campamentos, y otros requendos INSITU,
en el cual se desarrolla la Servicio antes de imiciar y &t finalizar los trabajos. La movilizacion a
incluide fa obtencion de pago de permisos v seguros.

[ "CONSORCIO PARDBAMBA"
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARID DEL caming
VECINAL: EMP. AN-381 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA. L=14.270 My

EMP. AN-SOS, (PAMPANUEVA) - TAYAA, L= 2.500 KM; EMP, AN-8088 (ocoPaN) -
MLANCO VILGO. Le 3,500 WKM; DISTRITO DE PAROBAMBA, PROVINGIA DE

POMABANBA, ANCASH.

0002  TRAZO Y REPLANTEO

Se realizd bos levantamientos topogrificos del proyecto, sus referencias y BMs, ol coniratista
procedio ol replanteo generad de la Servicie. El contratista a sido el responsable del replantco
opogrifico que fae revisado y aprobado por el Inspector, asi como del cuidado y resguardo de
bos punies [sicos, eslacis y monunsenios instaladas dumie el proceso del levenlamiciy Jed
ProCeso consiructive.

0 PAVIMENTOS
0201 CAPA NIVELANTE {E=0.05 m)

Se realizd el suministro, trmsporte, eolocacitn y compactacién de los materinles de nivelacion en
. los sectores donde se presentd irregularidades muy severss y condiciones de materiales

(empedrados), en la cual, con una escarificacién, reconformacién y compactacion de la
subrasanie, se pudo lowiar empareyar La subrasante, antes de Ia colocacion de la capa de rodadua.

02.02 REPOSICION DE AFIRMADO {e=0.15 m)

Se realisd o summmistro, rimsporte, colocaciin y compacisciin de los maleriales de alinusdo
sobre [ superficie escorificads de acuerdo a las dimensiones indicados 2o kos planos del proyecio.

63 TRANSPORTES
03.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR FARA D == 1 KM

Se realizé ¢l traslado de meterial granular con D < | KM, truslado de Matecial de canteras para
terraplenes y pedraplenes; y/o plantas para preperacion de matenal de afinnado

‘ 03,02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA D> 1 KM

Se realizd el traslado de material granular con D > 1 KM, traslado de Material de canteras para
terraplenes y pedraplenes; y/o planias para preparacion de mu'b:ml de afirmado.

03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D=1 km
Se realizo el raslado de material excedente d <=1 km en genersl que requieren ser trunsportados

dee un lugar a otro de ta Servicio, El transporte se clasifico segin el material ransportado y destino:
los mmsteriales trasladados fueron, squellos excedentes de corte a depdsitos de deshechos,

escombros a ser depositados en los hugares d?bmmd:dmchﬁthmmﬂd!dﬁnmbﬂl
| Lr|.H|l.I- T T ..h| Fl Hii
transpartar a deposito de desechos. Al
li ﬁm?ﬁuml i --: ....... :
03.04 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D >1 o mﬁ
G b1 o
iy Ao L On N 288181
B B =

VALORIZACION DE SERVICIO N* 01
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL caming
VECIMAL: EMP, AN-581 {CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA. L=14.3T0 Km;
EMP. AN-586, (FAMPANUEVA) - TAYAA, L= 2.500 KM; EMP. AN-586 (ocopon) -
PILANCO VILGO. L= 3.500 KM; DISTRITO DE PAROBAMBA, PROVINGIA DE
POMABAMBA, ANCASH.

Se realiz el trasiado de material excedente d >=1 kin en genesal que requieren ser transportados
do un lugar & odro de la Servicio, El transporte se clasifico sewln ol material nwsporado y
desting: los materiales trasladados fueron, aquellos excedentes de corte a depdsitos de
deshechos, escombros a ser depositados en los lugares de depdsitos de desechos, Materis] de
derrumbes o transportar a depdsito de desechos

b SERVICIOS DE ARTE Y DRENAJE
14.01 RECONFORMACION DE CUNETA TRIANGULAR 0,60 M X 0.40 M

Consiste en la reconformacion de cuncta con maquini, con &l objeto de devolverle la seccidn
original a la cunet, tal como se indica en los planos y/o fuese ordenado por el Ingeniero
Inspector.

06  IMPACTO AMBIENTAL

06.01 RESTAURACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS

Se realizd los trabajos para la recuperacion de dreas afectadss por las actividades de
manteninuento de la carretera, tales como las dreas de canteras, campamentos, almacenes, paho
de mdquing, caminos provisionales {accesos y desvios) ¢ inslalaciones e que las sciividides

constructivas alteraron el entormo amiiantal

07 EMERGENCLA SANITARIA

07.01 EMERGENCIA SANITARIA COVID 19

Esta Actividad consistid en la Implementacién del Plan de Prevencion COVID 19 para la
Ejecucion de los Trabajos de Manteniniento Periddico que se vienen desarrollando INSITL,

*CONSORCIO PAROBAMBA® VALORIZACION DE SERVICIO N°* 01
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SERVICIO DE MANTEMIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL caming
VECINAL: EMP, AN-581 (CHARCAS] - GAJAS - CARWACHUNA. L=14.370 KMy
EMP, AN-586, (PAMPANUEVA) - TAYAA, L= 2.500 KM; EMP. AN-506 (0copaN) -
FILANCO VILGO, L= 3.500 K&; DISTRITO DE PAROBAMBA, PROVINCIA DE
POMABANMBA, ANCASH.

A CONTINUACION SE DETALLA EL CUADRO DE RESUMEN DE LAS PARTIDAS ¥
METRADOS EJECUTADOS DURANTE EL MES DE SETIEMBRE CU'HII.ES?{HT![ENTES

M" VALORIZACIO toNDESERVICIO Neor, . F s

ITEM DESCRIPCION Unid. | Metrado
1

o SERVICI0S PRELIMINARES
0101 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUiPos | “wib 1 050
0102 | TRAZOYREPLANTED km | 620
02 |PAVIMENTOS
001 | CAPA NIVEL ARE G T e T
02.02 REPOSICION DE AFIRMADO (e=0.15 m) m3 | 267500
03 |TRANSPORTES
03.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA D <=1 m3k 2675.00
0302 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANUL AR PARAD>1T | m3k 11225.00
03.03 | TRAN (SPORTE DE MATERIAL T EXCEDENTED==l1km | mik | 119.00
0304 | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D>1km m3k | 469.00 |
04 .....|BERVICIOS DE ARTE Y DRENAJE
04.01 RECONFORMACION DE CUNETA TRIANGULAR D0 M [ m
I~ 0.40 M o
05 |SENALIZACION
05.01 | POSTES KILOMETRICOS DE CONCRETG | “und | D00
05,02 ____S_Eﬁ!é_I...?RE‘.-.’EJr‘TI!.‘-“A (0.75m x 0.75m) e umd [ 0,00
0503 | SENAL REGLAMENTARIA AR | omd | 000
05 .04 SENAL INFORMATIVA (1.60m x 0.50m) . | md T oo
06 |IMPACTO AMBIENTAL
06.01 RESTAURACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS T i3 | 000
07 |EMERGENCIA SANITARIA TSI LI
7.01 EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 EE 030 | |

NOTA: A LA FECHA SE HAN DESCRITO LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS
DURANTE EL PRESENTE MES CORRESPONDIENTES A LA VALORIZACION DE
SERVICIO N° 01

"CONSORCIO PAROBAMBA® VALORIZACION DE SERVICIO N* 01
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%,? SERVICID DE MANTENIMIENTO PERIGDICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING
VECINAL: EMP. AN-301 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA. Le14.370 wm;
EMP. AN-528, (FPAMPANUEVA) - TATAA. L= 2,500 KM; EMP. AN-508 (OcOPON) .
PILANCO VILGWO, L= 3,500 KM; DISTRITO DE PARODAMBA, PROVINCLA DE
POMABAMBA, ANCASH,

S R A S TR AR B TR
2.2. CUADERNO DEL SERVICIO

_ g

“CONSORCIO PARDBAMBA" VALORIZACION DE OBRA N* 1
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIGBICO ¥ RUTINARIO DEL camino
VECIMAL: EMP. AN-581 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA. L=14.370 wm;
EMP. AN-586, (PAMPANUEVA) - TAYAA, L= 2.500 KM; EMF. AN-588 (OCOPON) -
PILANCO VILGO. L= 3.500 KM; DISTRITO DE PAROBAMBA, PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH.

2.3. FOTOGRAFIAS DEL SERVICIO

“CONSORCIO PARDBAMEBA® VALORIZACION DE OBRA N* 01
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL ¢ AMiNG
VECINAL: EMP. AN-381 (CHARCAS) - CAJAR - CARWACHUNA, Let 4370 MMy
EMP. AN-388, (PAMPANURYVA] - TAYAR, L= 1.500 KM; BMP, AN-508 jocopoN| -
FILANCO VILGO. L= 3.500 Ki; DISTRITO DE FARDBAMBA, FROVINGIA OE
FOMABAMBA, ANCARH.

FOTO 01. MUESTRA, Limpieza y perfilado de la sub rasante. NOTESE, al lado
izquierdo ¢l material & eliminar a botadero

L
INCEMARCE 1Y (]
b= R TS

FOTO 02. MUESTRA, limpieza y perfilado de ia sub rasante NOTESE, al lado ]
|zqu1erdn la T&Iﬁlnl‘iﬁ]l‘l‘l:lacjfjﬂ de cunetas, como proceso coisiTuciva,

[ “CONSORCIO PAROBAMBA® VALORIZACION DE SERVICION*01 |
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SERVICIO DN MANTENIMIENTD PERIGDICO ¥ RUTINARIO DEL caMING
. VECIMAL: EMP, AN.581 (CHARCAS) - CAJAD - CARWACHUNA, Le14.370 WM
EMP, AN-S8S, (PAMPANUEVA) - TATAA. L= 2.500 KM; EMP. AM.288 (0OCOPON) -
FILANCO VILGO, L= 1.500 KM; CI3TRITO DE PARDBAMBA, PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH.

]
FOTO 03. MUESTRA, reconformacion de cunetas, como proceso constructivo
durante ¢! perfilado v mivelacion. NOTESE, al lado izguierdo.

j: i :'lil-lr::lll‘ Tadl - Hl‘ﬂnlﬂalﬂ
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FOTO 04, MUESTRA, el andlisis 8 personal con prueba ripida contra la COVID ]
19, NOTESE, los insumeos utilizados.

[ "CONSORCIO PAROBAMBA™ VALORIZACION DE SERVICIO N* D1 J
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIGDICO ¥ RUTINARIO DEL caMiNG
y VECIMAL: EMP, AN-581 [CHARCAS] - CAJAS - CARWACHUNA, Luva,370 MM,
{ EMF, AN-554, (PAMPANUEVA) - TAYAA, Le 1.500 KM; EMF. AN-508 (0COPON) -
FILANCO VILGO. Le 1,500 WM; DISTRITO DE PARDRAMBA, PNOVINCIA DI
POMARAMBA, ANCABH,

| = - ; :
FOTO 05, MUESTRA, cl andlisis a personal con prueba ripida contra la COVID
‘ 19. NOTESE, al personal de salud.

FOTO 06, MUESTRA, &l Pintado de Progresivas. NOTESE, lado zquierdo de |

fondo amarillo I

r *CONSORCIO PAROBAMBA® VALORIZACION DE SERVICIO N* D1 ,
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BERVICIO DN MANTENIMIENTO FERIODICD ¥ RUTINARIO DEL camiNG
VECIMAL: EMP. AN-381 (CHARCAR) CAJAS CARWACHUNA. Le14.370 MM;
EMP. AN-S84. (PAMPANUEVA] TATAA L= 3.000 RM; EMF, Ah-00e (0COPON) -
FILANCO VILG0. L= 1.000 KW DIRTRITO DR FARORAMBA, FROVINCIA D0
FOMABRMEA, AHCABH.

FOTO 07. MUESTRA, al camion cisterna de 5000 palones. NOTESE, la
manguern de succion

FOTO 08, MUESTRA, el abastecimiento de AgUR PAra Nego NOTESE, al
personal de obra

| “CONSORCIO PAROBAMEA" VALORIZACION DE SERVICION* 01 |
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SERVICIO DE MANTENIMIENTD PERIODICO ¥ AUTINARIO DEL caming
VECIMAL: EMP, AN-581 [CHARCAS) - CAJAB - CARWACHUNA. L=14.370 KMy
EMP. AN-304, (PAMPANUEVA) - TAYRA, L= 1500 KM; EMP, AN-800 (DCOPON) .
FILANCO VILGO, L= 3,500 WM; DIETRITC DE FAROBAMBA, FROVINCIA DR
POMABAMEA, ANCASH.

FOTO 09. MUESTRA, la capa de afirmado de 15 cim. NOTESE, el compactado
v & la izquicrda las cunetas limpias.

""'::I'E.l'”‘ . l-',hl-
LT S T T TR L
KRG il per q ek

FOTO 10. MUESTRA, la capa de afirmado de 15 cm NOTESE, el compactado ‘
respectivo |

[ "CONSORCIO PAROBAMBA A OmIACION DE SERVICION'O! |
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SERVICIO DN MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL cAMING
VECIMAL: EMP. AN-S81 (CHARCAR) - CAJAD - CARWACHUNA. Le14. 370 MMy
EMP. AN-388, (FAMPANUEVA] - TATAA L= 2.000 KM| EMP. AN.000 (ocoPON) .
FILANCO VILGO, L= 2,500 KM; DIBTRITO DE FAROBRAMBA, PROVIMCIA DE
POMABAMBA, ANCARH.

= |
FﬁTU 11. MUESTRA, las maquinarias «n obra. NOTESE, el rodille neumitico,
| cisterna, motoniveladorn v cargador frontal

@i Fil ol [ ‘ﬂ:w_nl
- A A

FOTO 12. MUESTRA, al tractor oruga en nivelacion de calzada. NOTESE, el
corte en plataforma,

“CONSORCIO PAROBAMBA" VALORIZACION DE SERVICIO N* D1 ]

Escaneado con CamScanner




BERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIGDICO ¥ AUTINARIO DRL cAMING
VECIMAL: EMP. AN-381 [CHARCAS) - CAJAD - CARWACHUNA, Le14.370 MM,
EMP, AN-388, (PAMPANUEVA) - TAYAA, L= 1,900 KM; EMF, AN-380 (0COPON) -
PILANCO VILGO, L= 3.500 HM; DISTRITC DE PARDBAMBA, PROVINGIA DE
FOMABAMBA, RNCASH.

+ -t.."':.'-n..'_'. ‘iz

FOTO 13. MUESTRA, la incorporacion y extendido de material afirmado de 20
em &in compactar. NOTESE, adelante [a nivelacion de calzada v niego ligero

- -

e

\STRUH a FIE DR 1

FOTO 14. MUESTRA, ¢l material afirmado de 15 cm compactado. NOTESE, el
afirmado terminado,

[ “CONSORCIO PAROBAMBA® VALORIZACION DE SERVICIO N* 01 j
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL cAMING
VECIMAL: EMP. AN-S81 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUMA. Le14.370 NM;
EMP. AN-588, (PAMPANUEVA) - TATAA. L= 2.500 KM; EMP. AN-388 (0COPON) -
PILANCO VILGO. L= 3,500 KM; DISTRITC DE PARCBAMBA, FROVINCIA DE
POMABAMBA, AMCASH.

FOTQ 15. MUESTRA, el material afirmado de 15 cm a mas compactado.
MOTESE, el afirmado terminado.

FOTO 16. MUESTRA, la nivelacion con material de préstamo. NOTESE, la capa
para recibir el afirmado.

[ “CONSORCIO PAROBAMBA" VALORIZACION DE SERVICIO N* 01 T
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIOBICD ¥ RUTINARIO DEL CAMING
VECINAL: EMP, AN-381 [CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA. Le14.370 WM
EMP. AN-300, (PAMPANUEVA) - TATAA. L= 2.500 HM; EMF. AN-280 (COPoM) -
BILANCO VILGO. L= 1.500 KM; DISTRITO DE FAROBAMBA, FROVINCIA DE
FOMABAMBA, ANCASH.

FOTO 17. MUESTRA, el riego profunde con cisterna. NOTESE, la capacidad
dhel cisterna.

e e =l —_— -

LE IR |5
Q--“‘“ Umsninin
i
- . " g 3 i

FOTO 18. MUESTRA, compactado del afirmado. NOTESE, a la izquierda las |
ciifietas concluidas. i

[ “CONSORCIO PAROBAMBA" VALORIZACION DE SERVICIO N°
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SERVICH) DE MANTENIMIENTD PERIODICS ¥ RUTINARIO DEL caAMING
VECINAL: EMP. AN-581 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA, L=14,370 MM,
EMP. AN-584, (PAMPANUEVA) - TAYAA. L= 2.500 KM; EMP. AN.588 (0COPON) .
FILANCO VILGO. L= 3,500 Ki; DISTRITO DE PAROBAMBA, FROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH.

FOTO 19. MUESTRA, la rectificacion del afirmado con material granular grueso,
escarificado ¥ reconformacion. NOTESE, el extendido del nuevo material.

y descargado sobre el antenior

L

[_ *CONSORCIO PAROBAMBA' VALDRIZACION DE SERVICIO N* 01 _]
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL cAMIND
VECINAL: EMP. AN-581 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA. L=14.370 MM,
EMP. AN-508, (PAMPANUEVA) - TATAA. L= 1.000 KM| EMF. AN-580 (OCOPON) -
PILANCO VILOO, L= 1.500 KM; DISTRITO DE PAROBAMBA, FROVINCIA DE
POMABANMBA, ANGABH,

—

FOTO 21. MUESTRA, la rectificacién del afirmado con materfal pranular grueso,
escarificado v reconformacién. NOTESE, el extendido del nuevo material

T

(LT TS MAa 1, ‘, T
| FOTO 22 MUESTRA la rectificacion del afirmado con matenial granular Erueso, !
escarificado, reconformacion y compactado NOTESE, la nueva estructura del
| afirmado,
[ “coNsORCI0 PAROBAMBA" VALORIZACION DE SERVICIO N°*01 |
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIC DEL camMiNG
VECINAL: EMP. AN-581 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUMNA Le14.370 KM;
EMP. AN-386, (PAMPANUEVA) - TATAA. L= 1500 KM; EMP, AN-S88 (00OPON) -
PILANCO VILGO, L= 3,500 KM; DISTRITO DE PAROBAMBA, FROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH.

[ FOTO 23. MUESTRA, trabajos de ensayos de densidad de campo. NOTESE, los
| equipos utilizados
|

ey . i B [ FY-AL
1o g .
j} ;.' )
- ek I-|"|.||| s
i

FOTO 24. MUESTRA, trabajos de ensayos de compactacion NOTESE, los
equipos utilizados

|

“CONSORCIO PARDBAMBA" VALORIZACION DE SERVICIO N* D1 _]

——
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL caming
VECIHAL: EMP. AN-381 (CHARCAN) - CAJAS - CARWACHUNA Leid.370 Wiy
EMP. AN-386, (FAMPANUEYVA) - TAYAA. L= 1,800 KM, RMP. AN-sas j0coran) .
PILANCO VILGO., L= 1,800 MM; DISTRITS DE PAROCBAMBA, FROVINEIA BE
POMARAMEA, AHDARH,

FOTO 25 MUESTRA, trbajos de ensavos de compactacion. NOTESE, los
cquipos witlizados,

e l,l::u.lmﬂl i '*F:I‘I;ILPI'
T ASTRE PALAIAL A

TGN BT
NDG €0 e

FOTO 26. MUESTRA, trabajos de ensayos de compactacion. NOTESE, al fondo |
la pintado de la progresiva 24000 ]

- *CONSORCIO PAROBAMBA" VALORIZACION DE SERVICIO N* D ]
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO RERIODICO ¥ RUTINARIO DEL camiNG
VECIMAL: EMP, AN-581 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA, L=14.370 KM,
EMP. AN-588, (PAMPANUEVA) - TAYAA, L= 2.500 KI; EMP. AN-588 (OCOPON) -
PILANGO VILGO, L= 2,500 KM; DISTRITO DE FAROBAMBA, PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH.

Y

equipos utilizados

FOTO 27. MUESTRA, trabajos de ensayos de compactacion MOTESE, los ‘

I FOTO 28, MUESTRA, trabajos de ensayos de compactacion NOTESE, al fondo

la pintado de la progresiva 5+000

e

| “CONSORCIO PAROBAMBA" VALORIZACION DE SERVICION*01 |
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BERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIGDICO ¥ RUTINARID DEL camMiyg
VECINAL: EMP. AN-301 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACTHUNA, Leq4 379 My
EMP. AN-300, (PAMPANUEVA) - TAYAA. L= 2.500 KN; EMP, AN.583 (DEOPON) .
PILANCO VILGO. L= 2.500 KM; DISTRITO DE PARCBAMBA, PROVINGIA DE
POMABAMBA, ANCASH,

FOTO 29. MUESTRA, el compactado final del afirmado, NOTESE. la actividad |
al radillo neumatico '
|

f E = -
FOy r!:l- 30. MUESTRA, el compactado final del afirmado. WOTESE, el tramo
| regtificado v concluido

iy
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL caming
VECINAL: EMP. AN-381 [CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA. L=14,370 im;
EMP. AN-388, (PAMPANUEVA) - TAYAA. L= 2.500 KM; EMP, AN-300 (OCOPON) -
FILANCO VILGD. L= 3,500 KM; DISTRITO DE PAROBAMBA, PROVIMCIA DE
FOMABANBA, ANCASH,

FOTO 31, MUESTRA, el tramo rectificado y conchuido. NOTESE, la estructura
final del afirmado v & la derecha las cunetas limpias v operativas.
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FOTO 32, MUESTRA, el tramo rectificado v coneluido. NOTESE, la estructura
fimal del afirmado y a la izquierda las cunetas limpias ¥ operativas.
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIGDICO ¥ RUTINARIO DEL cAMING
VECIMAL: EMP, AN-504 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA. Le14,370 KMy
EMP. AN-506, (PAMPANUEVA) - TRYAA. L= 2,900 KM; EMP, AN-086 (ocOPON) -
PILANCO VILGO. L= 3,500 MM; DISTRITO DE PAROBAMBA, PROVINGIA DE
POMABAMBA, ANCASH.

i FOTO 33, MUESTRA, la apertura de zanja para alcantarilla ristica. NOTESE, al

personal en plana labor.

[ H'ﬁ-THI.!I_PJﬂ_I.-l.\ I.q'pu _ql
iprand @iy q |
BEG g e

| FOTO 34, MUESTRA, el armado de canal de piedra para aleantarilla NOTESE,
| la estructura de evacuacion pluvial
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SERVICIO OF MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL caming
VECINAL: EMP. AN-581 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA. L=14,370 Km;
EMP. AN-586, (PAMPANUEVA) - TAYAA. L= 2.500 KM; EMP. AN-588 (0copdn) -
PILANCO VILGO, L= 3,500 KM; DISTRITO DE PARDBAMBA, PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH.

FOTO 35. MUESTRA, la alcantarilla ristica prog. 0+212. NOTESE, la estructura
de evacuacion pluvial,
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FOTO 36. MUESTRA, excavacion de zamja para alcantarilla Prog. 0+424,
MNOTESE, la actividad.

“CONSORCIO PAROBAMBA" VALORIZACION DE SERVICIO N* D1

Escaneado con CamScanner



SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARID DEL
.::mm: EMP. AN-881 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA, L'im":lh [
- AN-588, (PAMPANUEVA) - TAYAA. L= 2,500 KM; EMP. AN-35y [acopaN) .
PILANCO VILGO. L= 2.500 KM; DISTRITO DE PAROBAMEA, PROVINCIA D2
POMABAMBA, ANCASH,

R T N R T e

2.4. CONTROLES DE CALIDAD EFECTUADOS
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL cAMING
VECINAL: EMP. AN-381 [CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA, L=14,370 MM,
EMP. AN-S26, (PAMPANUEVA| - TAYAA. L= 2.800 KM; EMP. AN.S928 (0cOPON) -
PILANCO VILGO. L= 3,500 KM; DISTRITO DE PAROBAMBA, PROVINCIA DE
FOMADAMBA, ANCABH.

CONTROLES DE CALIDAD EFECTUADOGS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING VECINAL:
EMP. AN-581 (CHARCAS) - CAJAS — CARWACHUNA. L=14370 KM; EMP, AN-586,
(PAMPANUEVA) - TAVAA. L= 2.500 KM; EMP. AN-586 (OCOPON; - PILANCO VILGO, L=
3.500 KM: DISTRITO DE PAROBAMBA. PROVINCIA DE POMABAMEA, ANCASH,

Descripeiin
Generalidades

Enmmh H“mm ()] E'urma AL ' 4
: general, los distinios aspectos que tiene el contratists para realizar
ih'_::;:‘;:d‘ calidad de la obra, entendiendo el concepto como una maner directa de garantizar la
I producto construido. Bajo esta dptica ef contratista hace efbctivo &l suto-control de las obrms
pars el aseguramicnto de la calidad.

Mmﬂwm?ﬂmﬂrelmqurquﬂuuhdm,l 15560 £ i il

: . i supervision tiene, también, responsabilidad
Iﬂmnperh:t-a con el contratista. No obstante, cuilquier revisidn, inspeccién o comprobaciin que efisctiie
4 supervision 0o eame al contratista de su obligacion sobre la calidad de la obra,

Principios

Drurantc la ejecucion de la obra hasts la recepeitn de ln misma, Ia calidad debera ser deliberndiamente
bumadayhmﬂadzﬂw.ﬂimisu,mhmmﬁnﬁypmwﬂw:udm:

* Trabajar de acuerdo a los procedimientes establecidos en las especificaciones técnicas y a las normas
yio especificaciones referencinles para realizar las pruebas v ensayos. 2

* Proparcionar los sighientes documentos para el control de calidad.
a) Planos de taller para el control de las obras.

b) Identificar cuales controles, procesos, equipos, accesonios, recursos y habilidades son necesarios para
alcanzar la calidad requenda ' .

¢) Documentos que aseguren la compatibilidad del disefio, bos procesos de produccion, instalacion,
servicio, inspeccién y procedimientos de ensayo v [a documentacion que sea aplicable, v

d} Formas v registros parn el controf de calidad,

"CONSORCIO PAROBAMBA® VALORIZACION DE SERVICIO N* 01
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIGDICO ¥ RUTINARIO DEL camMiNG
VECINAL: EWP. AN-581 {CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUMA, La14.370 KMy
EMP. AN-586, (PAMPANUEVA) - TAYAA. L= 2.500 KM; EMP. AN-588 (DCOPON) -
PILANCO VILGO, L= 3.500 KM; DISTRITO DE PAROBAMBA, PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANGASH,

Estructura principal del Sistema de Control de Calidad

Z. Ravision irabejos b, Rewisitn de Te. Revisitn
—] & constucciin CaEmp pir mpdicitn
’- direcin
2¢. Rovision da
Control de calidad dmensionas L Zet. Revision
por fologralias
Ja Reuvisidn de
1 calided de las ob
consinidas,
db, Revisiin de la
=l cafdad fingl
4. Prsabas de
— mEasion de la
apRracion

Es recomendable que la organizacidn para el control de catided de los frabajos ssté compuesia por ires
eqUIpes principales:

() Equipo de campe.

(b} Equipo de ensayos de laboratono.

(¢} Equipo de topogmafia y mediciones,

Para obtener un buen Sistema de Control de Calidad debe existir una baena coordinacion entre Jos mes
' equipos mnies mencionados. Como ilustracion de organizacion se muesira el siguientc csquema;

13 PALD
alG O NP 1454 : RE%N' 'H"Tlh
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL caming
VECIMAL: EMP, AN-581 (CHARCAS| - CAJAS - CANWACHUNA. L=14.370 KM;
EMP, AN-306, (PAMPANUEVA) - TAYAR. L= 2.500 KM EMP. AN-508 (DCOPON) -
PILANCO VILGO, L= 1,500 KM; DISTRITO DE PAROBAMBA, FROVINGIA DE

POMABAMEBA, AMCASH,
| Equipo de conbrol de calidad
1
I |
Equipe de mimpo Equigs de Equigs d&
ENEay0E da iepogralia y
:.-_ —.I aboratgria M ones
Equipd para Equipo para Equio parn
HPETa superiicie oy de e ’
o lisers sy phriuriering Acwmode | |  Acmoods:
| Ermayos s - Toepagraho
[ Eboralonio e poyecin
| Bcaree de: Jgargn del | Acormede; ficet i s - Conal dn
T - Engayos o kKn Elevadin,
rabages de Trabajos - Trabajes  da mislariales an e . Maeticion oo lag
mvimantn dg consifuccon  de congirucciim ca cdmpa @slnural.
sama Superbca e ssinctra. - Ensayos  de | | - Medddn de
Gondml e Fndadera imcuys Conrd =] pruska an @l iodas las chee
coidid do - los afrmadas, Goldad de los caampo, (G e denain
redencs esianizacones v - | b
Revision de la elroa) TR =
caldsd  y Cantrol de calfidad Rmision, de
dimansones % ko maderiales cakadad ¥
linales. empag dimensicnes
| P ciores Faveidn o Fnales,
e T | | o : il
ErirEs a3 COmEg
finales la% obrad
Erstruceiones. par
cormeqin e oheas

La ubhgamm de los equipos respectivos para el control de calidad en las ﬂ.lﬂﬂ'ﬂ.'lbl!ﬂ etapas dc la
construccion esta indicada en la ilustracidn siguienie:

PARTIDAS DEL CONTROL DE CALIDAD  EQUIPO DE CONTROL DE CALIDAD

Revisiin da material t Equipo de ensayo de laboratorio

Rirvisitin de trabajos de construccion

Revision de lsboratono =1 Equipo de laboratorio (Control de calidad)

Revisién de campo  ————  Equipo ds laboratorio (Control de caliiad) |

—  Reveidnde |~ Revision por medicin Equipo de lopograka (Revision da
dimensiongs directa elevaciones v dimensionas)

—i Equipo de verificacien laboratorio

"——1 Equipo de verficacion aboratorio
PAFOBRAMBA

oIl WY w&'
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FERVICIO DE MANTRENIMIENTO PERIODICO ¥ AUTINARIO DEL cAMING
VECINAL! EMP. AN-581 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUMA. L=14,37p M
EMP. AN-386, (PAMPANUEVA) - TAYAA. L= 2508 KM; EMP, AN-504 (OCOPON) -
PILANCO VILGO. L= 1.500 KM; DISTRITO DE PARDBAMBA, PROVINGIA DE
POMABAMBA, ANCASH.

Ruting de trabajo

Cada formato debers contener la bocalizacion de la actividad controlada, referencinda tan i

_ _ . _ [0 20 progresva
oMo e capa. obr y distancia al eje. Deberd sefialar e tipo de control realizado, s nt:m?nmunlm
Py Verticasion, ete. - I

Si el control se hace en el sitio, deberd realizars I i |

; - deber coemparacion con o parimetro respectivo. Realizada

hmmmﬁlilm._ﬂ formato debe indicar si se acepta o rechaza la actividad evaluada. En caso de ser

h'mmnﬂwﬁdmpm el Bmmi.:,d! calidad, se deberi eavior un formato que describa la actividad y
razm no Ine aprob ncluyendo Ia medida comectiva [ amormalidad.

Tanbién contendri la verificacion del nuevo control, i -

Todos los formatos deberdin ser f ;
mhados por lis ¥
parie del contratista como dal S-I.r-pE:".".;-'.nr_Pn perscnds que participaron en |ac evaluaciones, tanto de

ﬂmwdﬂﬁﬁd?dﬂﬂff}mmd:huﬁmiﬁrn[aﬂpmdsidnmdammammliza:iiﬂh
programa de ejecucitn de pruchas de control de calidad para su verificacitn v serd cohereate con o

Epnmy ’adnmdn mt::y]ts:ngm:iud:nﬂuemﬁm' iones en el cual se defina localizacitn,
¥ mimerd de prucbas. Con esta informacion, ¢l supervisor programari su personsl tuar ln

auditona a las prughas respectivas. - pron s

anmmy;ulmﬂ]m:mm (5) dias de cada mes, ol contratistn elshorard un mfrme de calidad
en g Se consignaran los resultados de les ln evaluscidn estadistica, | 1 i
b s _ vl pruehas, 1 adisfica, las imedidns correctivas

El informe servird de respaldo técnico de avance de las partidas incluidas en la valorizacion mensual

- ot 1_1 }I
deberd ser analitico findamentalmente, permitiendo conocer la evolucian de 1s obra en el tiempo en
cuanto a calidad. '

La supervisitm enrviard ef informe junto con sus observaciones a bn entidad contratante, en un tiempe no
superior a kos cineo (5) dias después de fa entrega por parte del contratista

Al termimar la obra, el confratista enviari al supervisor el informe final de calidad, con sos comentarios
y conclusiones, en el cual mestrard la evolucion del control durante todo el tiempo de ejecucion. Se
deberi hacer énfiisis en la variacion de los parimetros controlados. Se recomienda que los andlisis vayan
acompafiados de grificos funcitn del wempo v |a progresiva. Incluird también In informacide
estadistica del conjuato v el archivo general de los conirales y caicubos efectuados

La supervision revisard el informe final enviado por el contratista y con su aprobacicn, comentarios y
observaciones, 1o remiticd o 1a entidsd contratante.

Evaluacihn estadiztica de los ensayvos, proebas v materiabes para su acepiacian
En estn seccitm se describe ¢ procedumiento de evaluacion estadistica para los ensayos, pruchas y

materiales que, de acuerdo con esta especificacion, requicran que se les tome muestras yio se hagan
pruchas con el fin de ser aceplados.

Para cada actividad v en so respectiva especificacion se establecen los parfimetros pam los aspectos que
g2 definen a confinuacion

s

‘ MFH'EW%
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s BE MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING
mtm AM-581 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA L=14.3T0 KM)
EMP. AN-588, (PAMPANUEVA) - TATAA, L= 2.900 MM EMP. AN-8508 (DCOPOM) -
PILANCO VILGO. L= 1.500 WM; DISTRITO O PAROBAMBEA, PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH.

{a) Sexior de control

Corvesponde a la extension, anea o volumen que debe ser evaluada mediante una prucba de campo y/o
Isborstone. Para cada fote o tramo de prueba se tomardn coIo MINIMO cinco (3) mucstras los cuales
seran v aluados estadizncumente.

(b Nivel de calidad

Calificacion del grado de exigencia que debe aplicarse dependiendo de la importancin de 1a actividd
evaluada. Nomnalmente estin tipificadas dos categorias:

= Categoria 1: Exigencia alta II._E,'I.I.I'EIE.'I, el porcentaje de defectos admitidos es muy bapo con tendencia a
cero.

* Categoria 2: Exigencia normal, se basa en una inspeccion normal y admite un porcentaje de defectos
considerado aceptable segin lo especificado en cada seccitn.

Ea el caso de las carreteras de bajo volumen de trinsito, el nivel de calidad estara referido a fa categorin
T

(€} INolerancia

Rango establecida por encima o por debajo, del valor especificado coma se indica ea la cormespondiente
seccitn de este manual o del determinado en un diseiio de laboratorio, de cumplimiento obligatorio.
Cualquier resultado fuera de la tolerancia, inhabilita a cantidad v ia obra realizada.

El valor del limite superior aceptado (LSA) es igual al valor especificado mas la tolerancia
El valor del imite inferior aceptado (L1A) es igual al valor especificado menos la tolermes.

(d} Sitio de muesireo

Lugar donde se deben tomar las muestras para ser ensayadas o lsboratario, o donde se debe verificar
la calidad en campo. Estos sitics se determinarin medintc un proceso aleatorio, lm'l;mﬂu por la
supervision en el sector de control. En la subseccion 04B.14 se presenta un anexo referido a una
metodologia para seleccionar aleatonamente puntos de maestreo.

Calculo estadistico

Para evaluar estadisticamente la calidad de la informacidn recolectada para cada proeha, se seguird la
giguiemte rulina:

\ Desermine el promedio aritmétion (X) y la desviacién estindar (S) de los resultados deteminados paca
cada una de las muestras (n) que forma una prucha.

« Calcule el indice de calidad superior (ICS) asi:
ICS= LSA-X

« Calcule el indice de calidad infenior {!CJMH: . AROEAMBA
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SERVICIO Of MANTEMIMIENTO PERIOOICO ¥ RUTINARIO pEL caming
WECINAL: EMP, AN-581 (CHARCAS) - GAJAS - CARWACHUNA, L=14.370 KM
ENP. AN-508, (PAMPANUEVA) - TRYAA, L= 2500 KM EMF. AN.380 (ocopon) -
POMARAMBA, ANCABH,

* En la tabla N7 (41 | determine ef porcentaje del trabajo por encima dol Hmite superior sceptado (Ps),
wormespomdiente al 105 )

* Anmmsmo, detennine en lo tabla N° 04B-1 ¢ porcentaje de trabajo por debaje del LIA (Pi),
eomespondicnte al 107

= Lalcule el porcentaje de defecto de b prucha asi
Pd=Ps+Pi

* Con e porcentaje de defecto calculado y ef nivel de calidad de la actividad, sc determina en la tabla
N7 04B-2 la aceptabilidad o el rechazo de la prucba

Canteras v hotadergs

Las cantaras Wantficadas en los plancs son referanciales, es responsabifidad del contrafista verificar las
CAIACIBNSNCAs y potencias de tas mismas, y la de cuslquier oira cantera que el contrafista proponga slemipre ¥
Cuando los materiaies cumplan |as condiclones sefaladas en las especiicaciones ficricas.

E} coniratisia deders inclui sn sus precios unlarios los costos necesaros comespondientes al derecho da Uso, de
SBr necesang, a la explotaciin, exraceion y transporte de esios materiales hasta su colocacion. El costo del

mmmmmmmmmmmmmmmmwmrmdam
duranie |a ejecucidn de 13 obra.

Cuando se rale de canteras en actual expiotacin por lefceras parsonas, el confralista tomard indas las
providencias con e objeto de no interlerir con dichoe suminisiros, en el caso de denechos mineros lagalments
adquinidos,

Al lermino de (tilzacion da las cantaras, estas daben quedar modoiogicaments adeciadas al entorng ambenial y
con |a aceplacion el supandsor, a5l coma |as viss de aceso.
La construecion y mantenimianto de |as viae de accesd a ias canteras @s da responsabilidad del confratista,

La ubicacion de ks boladems serd indicads en el axpedients ecnico de lictacitn, £ imicio de a8 obras, &
contratisia podra proponer nuevas ubicaciones de m.EWMMmmpﬂﬁsm,
estandy supeditadn su uso A k3 aprobaciin de 42, de acuardo 2 considaracionss 1cnicas, econdmicas y de
impacty ambiertal, taniendo en cuenta las recomendaciones del Manuat Ambiental de Disefio de Construccitin
Vial del MTC.

En fodo caso se pagara fa distancia real de transporie del material de efminacién a botadercs, sin excedar ks
cosios del axpediends fecnico,
Conclusiones:

El control de calidad en la Servicio s permunente para evitar posibles problemas que puedin generar
atrasos en el servicio que se estd realizando, los trabayos se desamollaron con total nonmalidad sin generar

atrasos en las actividades programadas.
COMSORCHO
DN e
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SERVICIO DE MANTEMIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL cAMING
| VECIMNAL: EMP, AN-381 (CHARCAS) - CAJAR - CARWACHUNA Le14 378 M
EMP, AN-S86, (PAMPANUEVA| - TATAA, L= 2.500 KM; ENP. AN-5048 (0cordN) -
PILANCO VILGO, L= 3,500 KM; DISTRITO DE PAROBAMBA, PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH.

2.5. INFORME DE SEGURIDAD EN EL
TRABAJO
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING
VECINAL: EMP, AN-581 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA. L=14.370 KN;
EMP. AN-538, (PAMPANUEVA) - TAYAA, L= 2.300 KM EMP. AN-806 (0C0OPON) -
PILANCO VILGO. L= 3.500 KM; DISTRITO DE PAROBAMBA, PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH,

INFORME DE 'RI N EL TRABAJO

La empresa CONSORCIO PAROBAMBA viene realizando charlas de scgundad
en el Trabajo del Servicio: “EMP. AN-581 (CHARCAS) - CAJAS -
CARWACHUNA. L=14.370 KM EMP. AN-586, (PAMPANUEVA) - TAYAA. L=
2300 KM EMP AN-58, (OCOPON) - PILANCO VILGO, L= 3500 KM
DISTRITO DE PAROBAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH”

1.0 PROGRAMA DE SEGURIDAD EN LA OBRA.
L1 INTRODUCCION Y POLITICAS

a El Pmp_mim_:t-: este Programa es proporcionar las politicas y pautas para
la planificacion, la organizacion v el control para la realizacion segura del
Proyecio.

b. El ohjetivo es prevenir lesiones, pérdidas de vida y dafios a la propiedad
privada como resultado de accidentes. Dicha prevencion de accidentes se
pueds fograr identificando ylo eliminando los materiales, operaciones y
condiciones peligrosas. Este Programa de Seguridad se aplicard a todos
los empleados que estin involucrados con el Proyecto

c. El Programa de Seguridad se debe considerar como parle integral de las
condiciones generales, condiciones especiales y especificaciones Wenicas
del provecto y los reglamentos de las leyes locales,

1.2 ORGANIZACION '

1.2.1 Los deberes, responsabilidades y funciones del Supervisor de Seguridad
que en obras pequefias es ssumido por el Residente de Obra:

1.2.1.1 Dingir el programa de prevencitn de accidentes.

1.2.1.2 Establecer las nomuas y requisitos de seguridad en coordinacion
con las partes imvolucradas

1.2.1.3 Proporcionar asistencia técnica para eliminar o controlar las
conductas v ambientes inseguros.

1.2.1.4 Dririgir las investigaciones sobre accidendes y reportar y venficar
la integridad v precision de las acciones correctivas,

i.2.1.5 Recomendar la accion convemiente para retirar o controlar los
peligros y dirigir una mspeccidn de seguimiento para asegurar su
cumplimiento.

1.2.1.6 Conducen el programa de orientacion sobre seguridad para todos
los nuevos empleados,

o L i COMSORCID PARDBAMEA
vt ! ! - —— B
N (=) :—I-:'utul.:.;',“ s M“1
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SEAVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMINDG
VECINAL: EMP, AN-581 (CHARGAS) - CAJAS - CARWACHUNA, L=14.370 KN
EMP. AN-588, (PAMPANUEVA) - TATAA. L= 2.500 KM; EMP. AN-808 (OCOPON) -
FILANCO VILGO, L= 3.500 KM; DISTRITO DE PARDBAMBA, PROVINCIA DE

POMABANBA, ANCASH.
I*lTInsmrytduwntmmgmmms}' deianbm:;u:hm
g5 pata ddipgir B iren efectivaments dey

tes tEF;ﬂE de pmmazmlenl::rs de’ construccidn ¥ hacer qu-:
reporten a £l todas las lesiones sin importar lo leves que pucheran
SCT,

1.2.1.8 Establecer v conducir las medidas de disciplma y funcidn a los
que violan los reglamentos, normas /o requisitos de segundad
Diicha funcidn incluye una transferencia de su puesto a otra drea
de trabajo o el despido.

1.2.1.9Reportan los sccidentes v los asuntos relacionados con la
seguridad y mantiene los archivos con relacion a la seguridad.

. 13 EDUCACION Y ORIENTACION

1.3.1 Las reuniones programadas regularmente se realizan para instruir al
personal empleado sobre las pricticas de seguridad v los requerimicntos
del programa de seguridad aprobado,

1.32 El residente y asistente del servicio ofrecen un programa general de
orientacién sobre seguridad durante la primera semana a todos aquellos
que recién se incorporan a la Obra.

1.3.3 Las instrucciones v educacion sobre seguridad en la Obra es dingida por
el Inpeniero de Segurided (Residente y asistente) para todes los
empleados.

1.3.4 El Ingeniero Residente, asistente y/o el Capataz dan las instrucciones y
pautas diarias,

135 Toda arca de trabajo, gque se considere’ peligrosa es efiquetada
acordonada y con los avisos de advertencia colocados convenientemente.

1.4 PRACTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE UN TRABAJO SEGURO
. 1.4.1 Las pricticas sobre seguridad descritas en este capitulo, son para la proteccion
de los Trabajadores de la Obra

Todos los empleados deber leerlas v observarlas. Los accidentes ocurren sin
advertencia v muchos son causados por falta de conocimiento, atencidn y por

descuido,

La falta de conocimiento de estas practicas no justifica su incumplimiento
1.4.2 General.

1.4.2.1 Saber como hacer ¢l trabajo

Verificar las dreas de trabajo para determinar cudles son los problemas y
peligros que pueden existir.
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ AUTINARIO DEL CAMING
VECINAL: EMP, AN-581 (CHARCAS] - GAJAS - CARWACHUNA. L=14.370 KM;
EMP, AN-506, (PAMPANUEYA] - TAYAA, L= 1800 WM EMP. AN-508 (0COPSN) -
PILANCO VILGO, L= 3.500 KM; DISTRITO DE PAROBAMBA, PROVINCIA DE
FOMABAMBA, ANCASH.

La activided puede poner en peligro a sus compafieros de trabajo, al
equipy o materiales proximos. Tome las necesarias medidas para
salvaguordarlos. =

. Revisar los requerimientos de cada trabajo asignado con su el plcsuna!.
Madie espera que tengamos que hacer un trabajo donde pudiera salir
lesionado el trabajador u otros.

14.22Nos asegiress de entender las  instrucciones de emergencia.
Anticipdndonos bo que se hard en caso de emergencia

1.4.2.3 Reportar al ingeniero todo equipo inseguro, en condiciones peligrosas ¥
actns INseguros.

1.4.2.4 Unlizamos equipo de seguridad cuando esté especificado su uso por

seguridad. El equipo estda a su disposicion a través de la Oficina de
Segundad.

1.4 2.5 Practicameos ¢l buen mantenimiento en las areas de trabajo.
Mo dejamos materiales que puedan ser peligrosos para otros

1.4.2.6 Para nuestra proteccion, obedecemos todas las scfiales de advertencia

tales como “Manténgase alejado”. “Mo Fumar® y "Personal Autorizado
Solamente™.

1.4.2.7No utilizamos aire w oxigeno comprimido parm sacudir el polvo o
suciedad de nuestra vestimenta.

1.4.2 8 Las instalaciones Sanitarias convenientes ¥ limpieza de los SS.HH. son
proporcionadas en el lugar de la Obra. No utilizamos ninguna ofra area.

1.4.2.9 Mo dejamos de cumplir con las pricticas relacionadas con la seguridad, la
de nuestros compafieros o dejar de cuidar el equipo herramientas o
materiales convementemente puede conducir al despido.
1.4.3 Seguridad de la Oficina en lu T*bra

1.4.3.1 No nos colocamos de pic delante de puerb&é comadas. éstas pueden
abrirse abruptamenie.

1.4.32 No leemos comespondencia u otro material mientras camiramos. Nos
Detenemos o regresamos al escriforio, mieniras s¢ concenira en la
lectura, podemos no damos cuenia de Duestro eNtOMO ¥ EXPONETNOS &
posibles peligros.

1 43 3Prestamos atencion al cable de teléfono o de maquinas de ohcina,
papeleras u otros peligros a la altura del pie que pudieran causar un

tropiezo.
1.4.3.4 Mantenemos los objetos con filo en un lugar conveniente, manejandolos
con cuidado,
' w&wﬁﬂlu CEMNSORCIO PARDEAMEA,
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING
VECIMAL: EMP. AN-581 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA. L=14.370 KM;
EMP, AN.588, (FAMPANUEVA) - TRYAA, L= 2.500 KM; EMP. AN-380 (OCOPON) -
PILANCO VILGO. L= 3.500 KM; DISTRITO DE PAROBAMBA, PROVINCIA DE
POMABAMER, ANCASH.

1.4.3.5 Aseguramos que las maquinas u objetos esten bien colocadas.

1.4.3.6 Mo ajustamos o limpiamos una maguina de oficina eléctrica cuando estin

1.4.3.7 No intentamos realizar reparaciones eléctricas. Llamamos a una persona
calificada.

I.4.5.8 51 se permite fumar, utilizamos ceniceros, Obedecemos el aviso de "No
Fumar”.

1.4.3.9 Reportamos inmediatamente al Ing residente o asisiente para Primeros
Auwxihos todas las lesiones o enfermedades que ocurran en el trabajo.

144 Mantenimientn

Un buen mantemmiento es importante para nuestro programa de seguridad. Es la

responsabilidad de todos los empleados, ingenderos como de los obreros
practicar un buen mantenimiento.

1.4.4.1 Matenales de desecho y basura son peligros para incendios y accidentes. :
Si existe exceso de estos materiales en el drea de tmabajo pedimes al
Ingeniero que disponga su retirto.

1.4.4.2 Mosotros podemos otilizar los tachos de basura que estan ubicados en

toda ln obra. Si necesitamos une en el drea inmedista a su trabajo,
notificaos a nuestro ingeniern.

1.4.4.3 Devolvemos todos los materiales sobrantes al almacén o botadero al
completar nuestro trabajo.

|.4.4.4 Mo dejamos herramientas y matenales donde puedan crear peligro para
otros. Lo pinemos en cajas o devolvemos al cuarto de herramientas.

1.4.4.5 Los trapos lo colocamos en contenedores de metal, solamente,
1.4.4.6Limpiamos derrames de aceile, mmediatamenie. Si no podemos
solucionar el problema, noiificamos a nuestro inspector de manera que €1
pucda disponer de la neeesaria limpieza
|.4.4.7 Mantenemos los cuartos limpios, no dejamos que se acumule ropa sucia,
restos de comida, ni botellas de gascosas. Si se utiliza vasos de carton,

depositamos en un contenedor, tambien colocamos las envolturas, bolsas
de papel v otra basura én esos contenedores.

1.4.4 R Las instalaciones de servicios higiénicos y los surtidores de agua estin
para nuestro confort ¥ [o mantenemos limpios.
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMIND
VECINAL: EMP, AN-581 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA. Le14.370 KM;
WP, AN-SB6, (PAMPANUEVA) - TAYAA L= 2.500 KN EMP, AN-580 (OCOPON) -

145 Equipo de Proteccidn para Persona

El equipo de proteccion y seguridad para el personal de obra estd disponible para

st uso. Cuando se especifica el nso de equipo para ciertos trabajos o areas, los

utilizamos.

1.4.5.1 Todos los, empleados, visitantes o vendedores usamos un casco duro en
las dreas designadas para cascos duros

1.4.5.2 Utilizamos vestimenta apropiada para el trabajo que estd realizando. Una
vestimenta minima es pantalones largos y una camiseta

1.4.5.3 Se requiere ¢l uso de zapatos de trabajo resistentes con punta de acero o
zapatos de seguridad con punta de acero aprobados. No se permite el uso
de zapatillas o sandalias.

1.4.54 Usamos proteccion visual apropiada cuando nos exponemos & objetos
que vuelan o que se caen, al polvo quimico, concreto o rayos dafiinos.

1.4.5.5 Es obligatono el uso de equipe protector de oldo en dreas designadas o
en tireas especificas.

1.4.5.6 Usamos equipo de proteccion respiratonia en areas donde existe peligro
pira la salud detndo a la ecumulacion de polvo, humos o vapones

1.4.5.7 Utilizameos cinturones de segundad v cuerdas de segundad cuando otras
medidas de segunidad como redes, entanmados o andamios no puedan
utilizarse. Mos asepuramos que las cuerdas de scgurided som
independientes de otros aparejos. La cuerda s& asegurarse en el mivel del
cinturdn o mis armibi.

1.4.5.8 Utilizamos guantes cuando manejanos objetos o substancias ﬁu: pudieran
COTiar, TEsgar o quemar las manos.

1.4.5.9 Utihizamos botas de goma pam trabajos en manipuleo de concreto, barro,
0 agua.

1.4.5.10Los electricistas que usan guantes wslantes los inspeccionarlos
diarizmente contra defectos.

1.4.5.11Las situaciones donde se utiliza guantes mslantes deben ser inspeccionan
diariamente contra defectos

1.4.5.12Las siluaciones que requieren un equipe de segundad exclusive y
capacitacion especial deben ser tratadas con el Departamento de
Seguridad

14.6 Primeros Auxilios

1.4.6.1 Reporte a su supervisor ¥ & Primeros Auxilios todas las lesiones
inmediatamente, sin importar los leves que puedan ser.

CONSORTID PARDEAMES
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING
VEGINAL: EMP, AN-581 [CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA. L=14.370 KMy
EMP. AN-588, (PAMPANUEVA) - TAYAA. L= 2.500 KM; EMP. AN-586 (0OCOPON) -
PILANCO VILGO. L= 3,500 KM; DISTRITO DE PAROBAMBA, PROVINCIA DE
POMABAMEBA, ANCASH.

Se dord un tratamiento v se registard el incidente. En caso hava
necesidad de cuidados médicos posterionmente, usted tendrd un registro,
sobre la lesidn en Primeros Auxilios.

1.4.6.2 Usted debe notificar a su supervisor ¥ 8 Primeros Auxilios antes, de
abandonar su lugar de trabajo debido a uma lesion o enfermedad

relacionada con el trabajo.

1.4.6.3 Mo s¢ debe consumir drogas, tranquilizantes e insulina en el trabajo salvo
que cuente con autorizacion por escrito de su médico,

1.4.6.4 Todo empleado que tenga una discapacitacion fisica, tal como la diabetes
problemas de la vista, el oddo, la columna, hemnia o temor a las alturas
debe avisar a su supervisor. No se le va & exigir que realice un trabajo
que pudiera resultar en lesion para usted u otros.

1.4.6.5 Los equipos de Primeros Auxilios estin organizados y capacitados para
prestar asisiencia. En la eventualidad de una lesion o enfermedad usted
recibird tatamiento apropiado, Su médico serd notificado en la
eventualidad de una emergencia,

1.4.6.6 Nunca mueva a una persona lesionadn o gravemente enferma salvo que
S8@ NECESATIO Par prevenir mayores lesiones. Las medidas de emergencia
para notificar a Primeros Auxilios estin indicadas en todo el lugar de la
obra. Familiaricese con ellas. Empleados no designados no deben
administrar Primeros Awalios salvo en el caso de un sangrado grave o
paro respiratono.

1.4.7 Eléctrica

1471 Todas las herramientas eléctricas, deben estar a ticrra o con doble
aislamiento.

1.4.7.2 Las herramientas eiéctricas que se¢ encuentren dafiadas o defectuosas
deben  ser etiquetadas, puestas fuera de servicio vy devuelias
inmediatamente a la sala de herramientas para su reparacion.

1.4.73Los electricistas son los dtmicos empleados autorizedos para reparar
equipo eléctrico. Experimentar con |z reparacion de herramientas
eléctricas o proceder sin aulonzacion a reparar una hermamienta o equipo
esta prohibido. =

1.4.74Los cordones eléctricos temporales deben estar cubiertos o elevados,
Deben mantenerse fuera dei irdnsito y olras lugares donde puedan estar
expuestos a dafios o creen peligros de tropiezos,

1.4.7.5 Los empalmes ¢n los cordones eléctncos deben mantener la resisiencia
mecinica y ebéctnica del codigo original,
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIGDICO ¥ RUTINARID DEL CAMINO
VECINAL EMP. AN-581 (CHARGAS) - CAJAS - CARWACHUNA, L=14.370 KM;
EMP. AN-586, (PAMPANUEVA) - TAYAA. L= 2.500 KM; EMP. AN-386 (OCOPON) -
PILANCO VILGO. L= 3.500 KM; DISTRITO DE PARGEAMEBA, PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH.

1.4.7.6 La iluminacion temporal debe tener protectores cubriendo las bombillas,
Las limparas que estén rotas o quemadas deben ser recmplazadas
inmediatamente.

1.4.7.7El cableado con energia en cajas de distribucion, paneles de imtermupeion
y lugares similares deben ser etiquetados y cubiertos en todo momento.

1.4.7 % Las dreas peligrosas deben ser etiquetas, acordonadas v/o se debe colocar
avisos de advenencia apropiados,

1.4.7.9 Los empleados no deben trabajar en circuitos con energia de cualquier
voltaje o en la proximidad de ellos salvo si se han tomado las medidas de
sepuridad adecuadas v la operacidn ha sido revisada y aprobada por el
ingeniero de electricidad de la obra y ¢ Ingeniero de Seguridad.

1.4.8 Herramientas Ebéctricas de Mano v Portitiles

1.4.8.1 Un operario es evaluado segin el estado de sus herramientas y como las
utiliza, Solamente las herramientas en buen estado de seguridad saldrin
del salén de las herramicntas. Usted debe seguir todas las instrucciones
del fabricante. Ademis, observe lus siguientes practicas de seguridad

1.4.8.2 Inspeccione sus heramicntas diariamentc para asegurar que Se
encuentran en buen estado de funcionamiento. Las herramientas dafiadas
o defectuozas deben ser etiquetadas, poestas fuera de servicio y devueltas
al saldén de herramientas inmedistamente para su reparacion.

1.4.8.3 Las sierras eléctricas, moledoras v otras herramientas eléctricas deben
tener colocados proteclores adecwados e todo momento. Retirar los
protectores o dejarios inoperantes puede ser causal de despido.

1.4.8 4 Las herramientas eléctricas deben ser levantadas o descendidas a mano o
en cubetas, nunca por medio de una cuerda o manguera,

1485 Para prevenir que los empleados tropiecen o se caigan, los cables y
mangueras deben estar fuera del pase, de los escalones o escaleras.

Deben estar aseguradas a 2.2 m de altur sobre los pasillos, pasadizos
rampas como minimo de manera que no sean un peligro pera tropecer
para los empleados o estén sujetas a dafios por los equipos y materiales.

| 4.8.6Cuzndo utilice las herramientas mencionadas mas adelante, trabaje
proximo a alguien que fas esté utilizando, usted debe utilizar equipo de
proteccion personal adicional 5i tiene preguntas sobre el equipo
profecior o las nonmas de seguridad pregunte & su SUPETVISOR,

Martillo perforador Proteccitn para la Vista.
Apisonadora Proteccion para el Oido,
Proteccion para los Pies
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING
VEGCINAL: EMP, AN-381 (CHARGAS) - CAJAS - CARWACHUNA L=14.3T0 KM

" EMP. AN-500, (PAMPANUEVA) - TAYAA. L= 2.500 KM; EMP. AN-588 (OCOPON) -
PLANCO VILGO. L= 3.500 KM; DISTRITO DE PARCBAMBA, PROVINCIA DE

POMABAMBA, ANCASH.
 Martillo cincel 4 Proteccion para la Vista
g o ashiio oimpaco 11 POl e e

Escariador
Soplete Cortador Profeccion para la Vista
Soldador de Arco Proteccion para las Manos
Herramientas Eléctricas Proteccion para la Vista
PROTECCION PARA LA Protector Completo Para 'a
VISTA Cara

Anteojos de segundad o

. gafas protectoras

1.4.8.7 Todas las herramicntas eléctncas portatiles deben estar a tiemra (excepto
Laboratorios con aprobacion de los asegurados, hemamientas doblemente
aisladas).

1.4.8.8 Se debe una llave cuchilla en un tomacorrients miltiple de cada linea de
suministro para las hermmicnias neumaticas 8 mano,

1.4 8.9 Todas las conexiones de mangueras neumniticas deben estar swietadas con
seguridad, _

|.4.8.108¢ debe instalar sujetadores de segundad o dispositivo de retencion en
todas las herramientas neumdticas para prevenir una expulsion accidental
de las herramientas del cuerpo.

1.4.8.11Todo equipo que funcione con combustible debe estar apagado mientas
se recarga. Se prohibe fumar duranie la recarga.

1.4.8.1250l0 los empleados que tiencn una credencial vilida estin permitidos de

. utilizar las herramientas gue funcionan con energia. El representante del
fabricante dirigira clases de capacitacion en la obra cuando se solicite.

Siga todas las instrucciones del fabnicante cuando utilice las hemamientas

que funcionan con energia,
1.4.9 Manejo de Materiales, Almacenaje v Eliminaciin
1.4.9.1 Todos los matersales deben ser apilados convenleniemente asegurados
para prevenir que se deslicen, se caigan o colapsen.
1.4.9.2 Emplee las técnicas apropiadas cuando maneje materinles,

1.4.9.3 Los materiales almacenados no deben bloguear ninguna salida del lugar
de trabajo.

1.4.9.4 Los Materiales almacenados dentro de almacén en obras en construccion
no deben ser colocados a |.8m de alguna ruta del montacargas u otros
dentro el area techada, m gﬁu de 3.0, CONSORTID PARDAAMEL,
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIGDICO ¥ RUTINARIO DEL cAMING
VECIMAL: EMP, AN-381 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA, L=14.370 KM,
ENP. AN-388, (PAMPANUEVA) - TATAA. L= 2.000 KM EMP. AK-804 (0COPON) -
PILANCO VILBO. L= 1,500 KM; DISTRITO DR PAROBAMBA, PFROVINCIA DE
FOMABAMBA, ANCARH,

1495 Los sunumstros de tuberias, conductos y barras deben ser almacenados
it rejillas o apilados v bloqueados para prevenir que se muevan.

1.4.9.6 La cantidad de matenal almacenado en andamios, plataforma, pasillos no
deben exceder aquel requenido para un dia de operacidn o la capacidad
asignada del andamio o plataforma.

1.4.9.7 Los materiales nunca deben ser tirados o arrojados desde una distancia
mayor a los 6 metros, El area donde serdn arrojados debe estar cercada
para proteger al personal de golpes por la caida de mateniales. Se requiere

conductos para basum para botar materia desde alturas mayores a 6
«  metros,

1498 !I._.ns claves que sobresalen deben ser voltendos o jalados cuando se
limpian los materiales.

1.4.9.9Los materiales no deben ser almacenados de manera que blogueen los
accesos a las salidas de incendios o & equipo de emergencia.

L4.10 Grias, Elevadores, Vehiculos Motorizades ¥ Equipos Pesados

1.4.10.1 Todas las grias, montacargas, Vehiculos motorizados v equipo pesado
debe ser operado y mantenido para adecuarse al estandar establecido.

|.4.10.2 Todas las grias, montacargas. Vehiculos motorizados y equipo pesado
deben ser inspeccionados antes de su uso en cada twrno. Todas las
deficiencias deben ser repuradas antes de utilizar el eguipo. Los
operadores de dichos equipos deben mantener registros de esas

inspecciones requendos por ley,
1.4.10.3 El operador debe obedecer las sefiales de un solo hombre, sin embargo,
en una emergencia, una sefial de parar puede ser emitido por cualquiera.
1.4.10.4 Solo se debe reconocer un sistema tnico de sefiales,

1.4.10.5 El mantenimiento de rufina, carga de combustible o reparaciones no
debe ser realizado mientras el equipo estd en uso o encendido
1.4.10.6 Cuando se mangja, se recarga baterias o se usa los cables para hacer
puente, use anteojos de seguridad y protector facial
1.410.7 Las areas accesibles dentro del radio del péndulo de todas las prias
deben estar cercado para prevenir que los empleados sean aplastados
por el peso
1.4.10.8 Un empleado designado debe observar ¢l espacio hibre del equipo y

advertir oportunamente de todas las operaciones donde el operador tenga
la vision obstruida,

1.4.10.% El freno de estacionamiento debe estar colocado siempre que el
vehiculo se estacione
-}E‘W'"‘"‘:ﬂaﬂﬁnh COMSORTID PRREAMER,
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIGDICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING w |
VECINAL: EMP. AN-581 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA. L=14.370 MM
EMP, AN-588, (PAMPANUEVA) - TAYAA, L= 2.500 KN EMP. AN-588 {OCOPON) -
PILANCO VILGO. L= 3.580 WM; DISTRITO DE PARDBAMBA, PROVINCIA DE
POMABAMER, ANCASH. Y

1.4.10.10 El montaje v el mangjo de moniacargas pard el personal debe estar
conforme con los estdndares establecidos.

1.4.10.11 Antes de colocar un montacargas en servicio, fas funciones y servicios
de seguridad deben ser probados completamente bajo la supervision de
un representante del fabricante u otra persona calificads igualmente.

1.4.10.12 El montaje v el montacargas para materiales debe estar conforme con
los estindares establecidos.

1.410.13 Un aviso que indigue “No Se Permite Conductores” debe estar
afichado en la estructarz del vehiculo y en cada plataforma de descarga.
Los empleados estin prohibidos de llevar material en montacargas salvo
pera inspeccion y mantenimiento sulorizado.

1.4.10.14 Cuadros de la capacidad de la carga designada, las velocidades de
operacién recomendadas, las advertencias de peligro y otra informacion
bisica debe estar comspicuaments afichada en todas las grias
MONACcATEAs ¥ Olros equipos

1.4.11 Escaleras

1.4.11.1 Las escaleras hechas en la obra deben ser construidas de conformidad
con los estindares establectdos.

1.4.11.2 Una escalera rota o dafiada no debe ser utilizada. Repérela o deshigase
de ella inmediatamente. Una escalera que debe ser reparada debe lievar
un etiqueta de “No Usar™y retirada de] drca de trabajo.

1.4.11.3 No empaime una escalera corta para hacer una karga. :

1 4.11.4 Toda escalera recta debe ser amarrada en la parte SUpenior o asegurada
de cualquier manera para pEVEms ue 56 MuCvs.

1.4.11.5 Las escaleras de metal no deben utilizarse para trabajos o en dreas
donde puedan entrar en contacte con cables con energia.

14.11.6 Las escaleras no deben ser colocadas contra objetas maovibles o
provectadas en pasadizos sin proteccion de cercos o guardas.

14.11.7 La base de la escalera debe estar colocada hacia atris & una distancia
segura de la vertical - aproximadamente und Cuara de la longitud de
trabajo

1.4.11.8 La escalera utilizada para lencr acceso & un piso o una plataforma debe
extenderse (1.9 mm minimo sobre la plataforma.

1.4.12 Andamios

|.4.12.1 Cada andamio debe ser inspeccionado y aprobado por el capataz antes
del uso inicial luego de su alteracion o transporie
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIGDICO ¥ AUTINARIO DEL CAMIND
VECINAL: EMP, AN-581 [CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA. Le14.370 KM
EMP, AN-SES, (PAMPANUEVA) - TAYAA. L= 2.500 KM; EMP. AN-588 (OCOPON) -
FILANCO VILGO, L= 3.500 KM; DISTRITO DE PAROBAMEA, FROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCABH.

14,122 Mo existe tal cosa como un andamio IEII!FDIHI Todos los andamios
deben ser montados y mantenidos conforme al estandar establecido.

1.4.12.3 Los guardarrieles, los rieles medios y las tablas de guardia se deben
instalar ¢n todos los lados abiertos del andamio, deben ser construsdos
con elementos proporcienados por el fabricante o con madera de 30 mm
¥ 10 mm

1.4.12.4 Las planchas de los andamios deben ser de por lo menos 50 mm x 300
mm de ancho, de maders, de calidad o grado estructural o su equivalente.
Deben ser ajustadas o aseguradas y deben extenderse mas alla de los
sopories extremos por lo menos 130 mm - pero no mas de 300 mm.

1.4.12.5 Todos los andamios deben estar totolmente entablodos: ningin
empleado debe trabajar desde un solo tablon.

1.4.12.6 El abldn debe ser inspeccionado visualmente antes de cada uso.

1.4.12.7 Se debe proveer una escalers de acceso para cada andamio. Estd
prohibido subir desde los extremos de la estructura salvo gque so disefio
haya incorporado una escaléra conveniente,

1.4.12.8 Los andamios deben estar sujetados al edificio o estructura.

1.4.12.9 Mo sobrecargue los andamies. El material debe subirse a medida que se
necesite. Retire ¢l exceso de material y eliminelo de ahi cuando haya
concluido el trabajo.

1.4.12.10 Los barmles, cajas. cubetas v objetos inestables similares nunca deben
ser utilizados como plataformas de trabajo o para soportar los andamios.

1.4,12.11 Los andamios o las plataformas de trabajo no deben ser modificados
por personal no autonzado.

1.4.13 Operaciones de Corte y Soldadura

1.4.13.1 Las operaciones de corie ¥ soldadura tienen un alto potencial de
lesiones personales ¢ incendio.
Cuando se realive wma de ellas, usted debe inspeccionar su érea de trabigjo
para asegurarse que las chispas 0 metal fundido caigan sobre material
combustible, 51 usted no puede proporcionar la profeccidn mecesaria
consulle con su SUpervisor.

1.4.13.2 Cuando queme o suelde, se debe utilizar las gafas protectoras de la
vista, ¢l protector facial o cascos de soldador, Siempre utilice los
prolectores recomendados para las aplicaciones especificas de las
operaciones & réalizar.

1 4.13.3 Nunca suelde o queme sobre bamiles, tangues, tuberia u otros sistemas
gue pudieran contener combustible o pmdu:ms desconocidos sin oblener
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING
VECINAL: EMP, AN-381 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA. Le14.370 KM;
EMP. AN-308, (PAMPANUEVA) - TAYAA. L= 2.500 KM; EMP. AN-588 (DCOPON) -
PILANCO VILGO, L= 3.500 KM; MISTRITO DE PARDBAMBA, FROVINGLA DE

POMABAMBA, ANCASH.
1413, CﬁéF"-l': oras deben colocarse sobre todos los cilindros que no
m * b _Hﬁ:r#r 2 -.pHFHF-r-'i-';ﬂrnlh. 0w Y "

1.4.13.5 Tudm Im cilindros deben estar adecuadamente asemmducs pira
prevenir un tropiezo.

1.4.13.6 Los cilindros de oxigeno v acetileno (u otros gases combustibles) en
almacenaje deben estar separados uno de otros por una barrera de 6
metros o 1.5 metros que tenga una resistencia para una hora de fuego.

14.13.7 Las soldaduras, quemado y calentamiento realizado en espacios

. confinados pueden requerir una ventilacidn general mecinica o un escape
local para reducir las concentraciones de humos a niveles aceptables. El
Ingeniero de Seguridad serd consultado antes de iniciar estas opersoiones.

° 1.4 13.8 Si no se puede proporcionar una adecuada ventitacion, los empleados
deben estar provistos y obligados & usar aparaios de suministro de aire
para respirar.

14.13.9 Cuando se realice soldaduras, cortes o calentamiento de metales que
tienen un significante contenido toxico, come los metales que contienen
zinc, plomo, cadmio, o cromo, en espacios abiertos, se debe utilizar los
respiradores con filtro,

1.4.14 Excavaciones v Zanjas

4.14.1 Las zanjas de 1.5 metros o de mis profundidad deben ser entibadas o
tener un talud de reposo. Toda excavacion en suelo inestable puede
requertr entibado o tener una pendiente.

4.14.2 Todo el material de las excavaciones debe ser colocado por lo menos a
0.5 metros del canto de ln excavacion Se debe tomar la precaucién para
prevenir que dicho material caiga dentro de la excavacidn,

4.14.3 Toda excavacidn debe estar adecuadamente cercada y se debe utilizar
' luces de adveriencia en aorns de oscundad que sefiale la excavacion

4,144 Sc debe prever un acceso seguro A foda excavacidn por medio de
escaleras, escalones o rampas.

4.14.5 Toda excavacidon debe ser rellenada v consolidada adecuadamente a la
vez la superficie debe dejarse en buenas condiciones tan pronto como sea

posible.
1.4.15 Las Reglas de Transito en ¢! lugar de la Obra

4.15.1 Todas las personas que conducen vehiculos en el lugar de la obra deben
obedecer las Reglas de Transito de la Obra. Se defing como vehiculo a
toda magquinana y/o equipo de construccion en movimiento sobre los
caminos de la Obra,
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIGDICD ¥ RUTINARIO DEL CAMING
VECINAL: EMP, AN-581 [CHARCAS) - CAJAD - GARWACHUNA. La14.370 1M
EMP, AN-508, [PAMPANUEVA] - TAYAA. L= 1.500 KM; ENP. AN-500 (OCOPON) -
FILANGCO VILGO. L= 3,500 KM; DISTRITO DE PAROBARBA, PROVINCIA DE
FOMABAMBA, ANCASH.

4152 Cuando s¢ mangje en los caminos de la Obra. todos los conductores
deben contar en Permiso de Conducir valido que comesponda con el
vehiculo que es utilizado.

4.15.3 El conductor no podri exceder la velocidad limite.

4.15.4 No retome su lado de la calzada leego de pasar a otro vehiculp hasta no
estar convencido que os segurp

4.155 No conduzca su vehiculo parzlelo a otro vehiculo que va en i3 misma
direccion

4.15.6 Los conductores deben reducir la velocidad cuando comduzcan de dreas
congestionadas Ciorgue al trafico peatonal considerncidn.

4.15.7 No doble la curva en diagonal -manténgase a la derecha- de la pista hasta
dar la vuelta, luego ingrese a la calzada que estd tomando por ¢l lado
derecho de la misma.

4.15.8 Cuando se aproxime a vehiculos mds lentos, animales, o cualquier cosa
inusual - disminuya la velocidad,

4.15.9 No conduzca sobre la berma lateral de la carreter.
4.15.10 No siga muy de cerca al vehiculo que tiene delante suyo.

4.15.11 Los conductores no deben mansjar alrededor de las bamicadas en una
via o al costado de |a calzada que riene ias barricadas.

4.15.12 Un vehiculo de emergencia, cuando esid acudiendo a un llamado de
emergencia, tiene derecho a pase primero que cualquier otro vehiculo.

4.15.13 Los conductores no deben pasar a ningin vehiculo er una zona de “NO
ADELANTAR" Una zona de “no adelantar™- ecta sefializada con avisos.

4.15.14 Los conductores deben usar la bocina del vehiculo muy de vez en
cuando para indicar su intencidn de pasar al otro vehiculo.

41515 No lleve mas de tres (1) personas en el asiento delantero de todo
vehiculo. Esto incluye al conductor.

4.15.16 Los conductores no deben permitir que los pasajeros bajen del vehiculo
sino hasta que haya llegado a detenerse por completo. Observe por ambas
direcciones antes de abrir las puertas del vehiculo

4.15.17 Todos los pasajeros deben mantener los brazos y las piemas dentro de
las ventanas de las carmonétas pick-up y los camiones cuando estén en
movimiento, Mingun empleado debe pararse estando dentro de los
camiones 0 camicnetas mientras esién en movimiento.

4.15.18 Los pasajeros no estin permitidos viajar encima de cargas de material.
4,15.19 Las luces de los vehiculos deben encenderse a la puesta del sol v

= .: pagarse cuando salga lﬂﬂl AL et bt 14 A CONSORCIE
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING
VECINAL: EMP. AN-301 (CHARCAS) - CAJAS - CRAWACHUNA. L=14.370 KM;
EMP. AN-504, (PAMPANUEVA) - TAYAA. L= 2.500 KM; EMP. AN-508 [DCOPON) -
PILANCE VILBO, L= 3.500 KM; DISTRITO DE PAROBAMBA, PROVINCIA DE
POMABANBA, ANCASH.

4 1520 Cuando conduzea con las luces encendidas, baje las luces delanteras
cuando estd dentro de 500 metros de distancia de trafico que se aproximi,
baje las luces delanteras cuando sige & otro vehiculo dentro de uma
distancia de 200 metros

4.1521 Cuando conduzca en medio del polvo, bruma o neblina, las loces
delanteras deben estar bajas y/o se debe encender las luces de neblina.

Mota: las luces altas resultan en un reflejo que rebota cuando se maneja
en estas condiciones.

41522 En condiciones de fuerte polvo, los conductores deben reducir la
velocidad. En tormentas de poive, las condiciones pueden exigir que ¢
conductor se estacione a un costedo de Ja vin hasta que la visibilidad
mejore.

4.15.23 Las seflales de luces se deben usar solamente como sefiales para voltear,
La sefial de Tuz debe activarse aproximadamente a 200 metros antes de
dar Ia vuelta. Asegirese que la sefial de luz se apague después de haber
completado la curva, —

41524 Los conductores no deben estacionar en zopas de incendio, Zonas
restringidas u otras dseas donde no se permite el estacionamiento, COmo
los pasajes, los aocesos a puertas, efc.

4.13.25 Estacione en areas designadas, donde haya una mdicacaén.

4.15.26 Los conductores no deben dejar sus vehiculos sin atencion con alguna
puerta abierta,

4.15.27 Los conductores deben venficar alrededor de su vehiculo antes de
retroceder de un espacio donde ha estado estacionado, pars asegurarse
que no hay ningin objeto por donde el vehiculo debe pasar.

4.15.28 Cuando transporte material 0 equipo, ¢sa carga debe asepurarse con
sujetadores para evitar sa ovimiento,

4.15.29 Todo derrame sobre la via desde un vehiculo de carga, como arena,
piedras u otro material, debe ser retirado de la via inmediatamente.

4.15.30 F! vehiculo no debe estar cargado por encima del limite de carga
prescrito para ese tipo de vehiculo,

41531 Todo vehiculo debe estar equipado de dos (2) luces delanteras, 2
posteriores, sefiales de luz para voltear y también luces de pare; deben
estar conformes en todo momento y fener sirena para retroceso de
vehiculo
MNota: Todo conductor debe inspeccionar su vehiculo para asegurarse que
todas las luces funcionan adecuadamente,

CEMEDRTID PARDBAMES
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO pERiODICE Y RUTINARIO DEL CAMING
- CARWACHUNA. Le14.370 HM;
1 (CHARCAS) . CAJAR
g L= 2.800 KM EMP, AN-586 (OCOPON) -

EMP, AN-504, (PAMPANUEVA| - TAYAR.
PILANGO VILGO. L= 3.500 HM; pisTRITO DE PAROEAMEA, FROVINCIA DE
FOMABAMBA, ANCASH,

4.15.32 Las llantas y los frenos de todo vehiculo deben encontrarse en buenas
condicionas en todo momento.

4.15.33 Los conductores deben mantener limpios, en todo _mnmcntu,
parabrisas, las luces defanteras, trascras, los cspe)0s TelrovIsores,

4.15.34 No se debe exceder la velocidad de disefio de ia cametera.

1.4.16 Los Pasajes de Seguridad
4.16.1 El pasaje de seguridad debe estar sefializado para distinguirlo del drea de
trabsjo -
4.16.2 Se debe mantener los pasajes de seguridad libre de todo material ¥
" peligros
4.16.3 Los pasajes de seguridad deben estar libres de todo obsticulo para todos
los wehiculos y peatones.
1.5 CONTROL DE VIOLACIONES Y PENALIDAD

1  Para garantizar lo segunidad, se deben imponer, sanciones a quiencs
violan las reglas v/o requisitos de segunidad

52 A todo aquel que por su descomsideracidm, descuido o falta de
conocimiento ha resultado lesionado o ha ocasionado dafios a la

propiedad. '

53 A todo aquel cuya violacidn de los reglamentos de segunidad haya
resultado en dafios a la propiedad o ha impedido el desarrollo normal de
lis operaciones.

54 A todo aquel que no reporte algim tipo de nccidente o trate de encubrirlo.

5% A todo aguel que engafie o coopere con [as acciones mas amba en
acapite 5.0, 1.2.3.

1.6 PROCEDIMIENTO PARA REPORTAR ACCIDENTE

61, Todos los accidentes que ocurran en ¢l lugar de la Obracenruta aella o
de ella, deben ser reportados inmodiatamentc.

62  Primero - Higase cargo de los heridos,
En caso de heridos que requieran de ambulancia o atencion médica en la
escena del accidente.

O Nlame al Hospital ulilicando cualquier teléfono. en la Obra
6.3  Segundo - Reporte el Accidente

63,1 Durante Horas de Trabajo Normales
Reporte inmediatamente al Ingeniero de Seguridad

los
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SERVICIO DE MANTEHIMIENTD pERIOBICO ¥ RUTINARIO DEL CAMIND
VECIHAL: EMP, AN-581 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUMA. L=14.370 MM;
EMP. AN-588, (PAMPANUEVA) - TAYAA. L= 2.500 KM; EMP. AN-588 (OCOPON) -
PILANGO VILSO. L= 3.500 Kij IS TRITO DE PARDODAMBA, FPROVINGIA DE
POMABAMBA, ANGASH.

6.3.2 Después de Horas Normales de Trabajo
Reporte inmediatamente al Ingeniero de Seguridad
64  Contacte con las Autondades Policiales

La informacién a las autoridades policiales de todo accidente industrial y
de tramsito que ocurra en la Obra debe ser realizada por el Ingentero de
Seguridad.

Copclusiones:

Las charlas de seguridad se realizaron a cargo del ing RESIDENTE DEL
SERVICIO Y EL ING. ASISTENTE DEL SERVICIO responsabies en obra, para
evitar posibles accidentes que pudieran sufrir durante el proceso constructivo ¢l
personal que labora en dicho servicio, En el periodo de informe No se suscito
accidente alguno,
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIORICD ¥ “m:wﬁ#;l::ﬁ
%IJ VECIMAL: EMP. AH-981 mﬂﬂ:ﬁ ;:mm sy e
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“':Mﬂﬂmﬂ.;ltl.in. L= 3,500 KM; DISTRITO DE PAROBAMBA, FROVIMNGIA DE
POMABAMBA, ANCASH.
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARID DEL
CAMING VECINAL: EMP. AN-581 (CHARCAS) - CAJAS -
CARWACHUNA. L=14.370 KM; EMP. AN-585, [FAMPAHUE'IMJ
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INFORME DE MEDIO AMBIENTE

14.1,- GENERALIDADES
La conservacion de Mediln Ambiente establecido en el plan de como una estrategia
de consarvacién que debe realizarse antes y después de ejecutarse el servico, en
concordancia con los desarrollos socloecondmices de la poblacion, para lograr una
mayor vida Gtil de estos. Por EE?B rEzON, @5 qUE S8 compromete &n su ejecucion a
otros® sectores que se heneficiarn de dicho servido para lograr asi una
coordinacion y conciliacidn tanto en los aspectos de interés humano ComMo
ambientales,
El culdado del Medio Ambiente incluye las medidas de mitigacion de las acciones
y/o actividades del Servicio. Se debe tener especial cuidade con las condiciones
ambientales en general, a fin de que no se deterioren y por el contrario se tienda
a mejorar &l entorno v la calidad de vida de la poblackin, asi como prevenir ¥
minimizar los potenciales Impactos que ya se han identificado en las fases del
Servicio (planificadion, construccion y eperacion).
Las medidas estaran dirigidas a correglr 0 compensar los impactos negativos y @
potendar los impactos positives. Cuando un impacto ambiental rebase &l limite
admisible deberd preverse las medidas protectoras, Correctoras o COMPENSALoras,
para evitar disminuir, curar o compensar el efecto de! Serviclo en el medio
ambiente; asi como aprovechar las oportunidades que proporciona 2l entormo para
ol éxjto del Servicio, empleando el principio de integracin ambiental. Es declr,
que es preferible concebir el servido con sensibilidad ambiental, a fin que las
enmiendas no supongan un exagerado costo adiclonal al servicio,
La parﬁclua-dﬂn de |as organizaciones representativas locales, coma los municipios
juntamente con representantes de ia sociadad civil, serd prioritaria, dado que son
loe directos beneficiarios del servicio, Es importante destacar que los impactos
ambientales a producirse son minimos debido a gue |os impactes ya han sido
dados, por ser un drea ya perturbada, por lo que el impacio & drounscribe 2 la
fase de mantenimiento.
- En la Fase de ejecucion del Serviclo
El iImpacto ambiental generado en esta etapa, es de alguna manera inevitable, sin
ambargo, a fin de no alterar significativamente las condidones amblentales se

fretieve, topografia, drenaje, etc.),
el COMSORCID PARCEAMES
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMING VECINAL: EMP. aN-581 (CHARCAS) - Calas -
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contaminacién por residucs (campamentos, vertidos de aceites, grasas e
hidrocarburos) en los sectores adyacentes al servicio.

= En |a Fase de operacidn,
Debido a que esta fase estamos considerando indefinida en el tiempo y con el
objete de mo alterar las condiciones ambientales de estas dreas disturbadas, se
requieren la especificacion de medidas de mitigacion.
Las principales medidas de mitigacién en funcidn a los impactos de mayor
‘ significacién se incluyen en la tabla que se presenta a continuacidn
TABLA DE MITIGACION IMPACTOS

MEDIDAS DE MITIGACION ¥ CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
A. FASE CONSTRUCCION. ¥ OPERACION
AIRE: '
Calidad de Alre
Confort Sonors
=Realizar la humectadion del suelo durante el movimiento de tierras.
~Controlar el buen estado de las unidades de transporte y maquinaria.
- Restringir &l movimients de vehiculos berrestres, maguinarias y equipos pesados a
los sectores necesarios y/o autorizades, para evitar generacién de polve en
suspensidn y que afecten a los sectores aledafios a la zona de ejecuciin del Servicio.

‘ . SUFLO:
Relieve y topografia

-Se realizd la sefalizacion de las Areas de
trabajo.

-Evitar el vertimiento en el suelo de sustancias
quimicas v aceibes,

AGUA )

Cantidad Utilizada Calidad

Uso racional del agua.

Evitar la contaminacién del agua, ya sea
EUEtﬁI:IaI y sobre toda subterrdnes

e Sito Tovaieia oy
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL
CAMING VECINAL: EMP, AN-581 (CHARCAS) - CalAS -
CARWACHUNA. L=14.370 KM; EMP. AN-386, (PAMPANUEVA)
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-Mantener y restablecer el paisaje natural de las areas que se vean
afectadas, -

Con el fin de facilitar la aplicacién e implementacion del Plan de conservacién
del Medio Amblente se incluyen algunos programas especificos:

PROGRAMA DE PREVENCION /0 MITIGACION,

Sé esta tratando de disminuir los impactos ambientales negativos en las
areas de influencia del Servicio de mantenimiento a niveles aceptables, se
recomienda tomar las sigulentes medidas de prevencién y/o correccion:

a. Para Evitar la Posibilidad de Pérdida de Vidas Humanas

a.1) El Contratista adopto las medidas de seguridad requeridas para
minimizar la posibilidad de sccidentes de los trabajadores, y de los vehiculos,
se restringe vy evita el acceso de terceros a la zona de ejecuciin de los
trabajos, con la finalidad de evitar la ocurrencia de probables accidentes de
personal ajeno al servicla,

b. Para Evitar la Degradacidén del Habitat de Aguas Liticas y Lénticas en la
ejecucion de fa Servicio

b.11 El aprovisionamients de combustibles v el mantenmiento del equipo
mévil y maguinaria, incuyendo lavade y cambio de aceites, se realiza de tal
manera gue estas actividades no contaminen fos suelas o aguas.

b.2) Durante los cambios de acelte de la maguinaria son con mucho cuidado
y alslamiento en zonas sefialadas, disponiéndeose que los aceites desechados
en bidones son retirados & rcllenos sanitarios enterrados.

b4} La revisidn frecuente del estado de los vehitulos y rmaquinaria son
ponstantes 3 fin de corregir cuaiguier fuga o escape de fubricantes o
aceltes.

b.5) Por ningln motivo se permite &l lavado de los vehicules y maguinaria
en cuerpos de agua, o en curses que lleguen directamente a estos.

h.6) El! patio de mé&quinas, para el equipo que se emplea como el cargador
frontal, la motoniveladora, v volquetes esta aislado de cualquier curso de
agua superficial o subterranea.

COMSORCH] PARDEAMERA
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL
CAMING VECINAL: EMP, AN-581 (CHARCAS) - CAIAS -
CARWACHUNA. L=14.370 KM; EMP. AN-586, [PAHFAHUE'I.-’.IL]
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¢. En la Operacion del servicio:
Se realiza la Difusidn y educacidn a los pobladores sobre practicas
ambilentales para el depdsito de residuos solidos en contenedores de basura
que deberd ser colocade por las autoridades respansables del uso.
d. Otras consideraciones ambientales:
La medida de propuestas planteadas con relacidn a ia humectacidn del suedo
durante el movimiento de tierras permitié la disminucién de material
particulado en suspensidn, Asi mismo, se puede mantener la calidad del aire,
minimizando la emisién de gases tanto de las unidades de transporte de
personal, como de la maquinaria.
e realizd la sefializacién v demarcacidn de la zona del serviclo en previa
ceordinacidn con las autoridades locales, En lo posible se trata a utilizar el
material de préstamo excedente en las dreas de trabajo.
Las sustancias quimicas (combustibles y otros) asi como las grasas o aceites
son confinados en depdsitos para tal caso, para su posterior evacuacidn. Con
este mismo criterio se deben tratar todos los residuos sdlidos generados
durante [a efecucidén de la Servicio.

14.2.- PROGRAMA DE SEGUIMIENTO ¥/0 VIGILANCIA. -

Se realiza el Seguimiento y/o Vigilancia peribdica, integrada y permanente
de la dindmica de las variables ambientales, tanto de orden biofisico comao

socloecondmico y cultural, con el fin, de suministrar informacion precisa y
actualizada para la toma de decisiones orientadas a la conservadion o uso
sostenible de los recursos naturales y el medio amblente en la ejecucion y
operaciin del servicio.

Por otro lado, en la fase operativa del Servicio, ademas de evaluar s
eficiencia de las medidas propuestas, &l Plan de Seguimiento es de caracter
preventivo; es declr, permite obtener Informacidn sobre posibles
modificaciones o alteraciones ambientales que pueden causar dafios al
recinto: especificande fechas, causas, magnitud, dreas afectadas y trabajos
necesarios para la rehabilitacion,

Se tene en consideracidn los siguientes aspectos de supmlslﬁn 0

verificaciin:
'I.HI'I.H.'III h-l-”qm:.m l,.‘h‘-." m
Ll e eSENTANTECOAN
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARID DEL
CAMING VECINAL: EMP, AN-581 (CHARCAS) - CAJAS -
CARWACHUNA, L=14.370 KM: EMP, AN-586, (PAMPANUEVA)

Demarcacién y alslamiento del area de los trabajos.

. Mangjo de los materiales de las excavaciones.

3. Proteccidn de las excavaciones exteriores.

4. Almacenamients de materiales dentro del area de trabajo.

3. Control de agentes contaminantes sdlidos, liguides y gaseosos.
G

7

[ SE

- Control de ruido.

» Disposicidn adecuada de los desmontes de material en botaderos
preestablecidos.
8. Que los depdsitos de material excedente se encuentren ubicados en los
lugares establecidos previamente,
G. Que se efectué la sefializacion mencionada en las medidas de mitigacion.

# Dafio a terceros.

= Incendio de maguinarias,
Todas éstas acciones se ha sjecutado teniendo encuenta el culdado del Medio
Ambiente durante el presente pericdo de ejecucion del SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARID DEL CAMINGC VECINAL: EMP.
AN-581 [CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA, L=14.370 KM; EMP. AN-5856,
(PAMPANUEVA) - TAYAA, L= 2.500 KM; EMP. AN-586 (OCOPON) - PILANCO
VILGD. L= 3.500 KM: DISTRITO DE PARCBAMBA, PROVINCIA DE

POMABAMBA, ANCASH.
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIGDICO Y RUTINARIO DEL cAMING
VECINAL: EMP. AN-501 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA. L=14.970 KM;
EMP. AN-586, (PAMPANUEVA) - TATAA. L= 2500 KM; EMP, AN-Sas (OCOPEN) .
PILANCO VILGO, L= 2.500 KM; DISTRITO DE PAROBAMBA, PROVINCIA DE

POMABAMBA, ANCASH.

Bie e T S

2.7. INFORME DE EMERGENCIA SANITARIA

COVID - 19.

“CONSORCIO PAROBAMBA"
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SERVICIO DE MANTENIMIENTS PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING
VECINAL: EMP. AN.S81 [CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA. La14.370 KMy
EMP. AN-506, (PAMPANUEVA) - TRYAA L= 2,800 WM; EMP. AN-300 (0COPON) -
BILANCO VILGO. L= 3,500 KM; DISTRITO DE FPAROBANMBA, PROVINGLA DE
POMABAMBA, ANCASH,

INFORME DE EMERGENCIA SANITARIA - COVID 19

La empresa CONSORCIO PAROBAMBA viene realizando charlas de Emergencia
Sanitaria COVID 19, en el Servicio: “EMP. AN-581 (CHARCAS) - CAJAS -
CARWACHUNA. L=14.370 KM EMP. AN-586, (PAMPANUEVA] - TAYAA. L=
1500 KM EMP. AN-585, (OCOPOM) - PILANCO VILGO. L= 3500 KM
DISTRITO DE PAROBAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH"
durante el periodo del 19 al 30 de setiembre del 2020.

Objetivo:

Protegernos a si mismo y a los demds contra la COVID-19, durante el SERVICIO
DE MANTENIMIENTO PERIODIEO Y RUTINARIO DEL CAMIND VECINAL:
EMP. AN-581 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA, L=14.370 KM; EMP.
AN-586, [PAMPANUEVA) - TAYAA. L= 2.500 KM, EMP. AN-586 (OCOPON) -
PILANCO VILGO. L= 3,500 KM; DISTRITO DE PAROBAMBA, FROVINCIA
DE POMABAMBA, ANCASH."

Generalidades:

i 1a COVID-19 se propaga en nuestra comunidad, nos manienemos SEEuro mediante
la adopcitn de algunas sencillas medidas de precaucion, por gjemplo, mantener el
distanciamiento fisico, llevar mascanila, ventilar bien las habitactones, evitar ias
aglomeraciones, lavarse as manos y, al toser. cubrirse la boca v la nariz con el codo
flexionado o con un paiuelo. Asf lo practicamos en lugar en el que se vive y trabaja.

Procedimiento:

e Guardamos al menos | metro we distancia entre uno v otras personas, a fin de
reducir su riesgo de infeccion cuando otros tosen, estormudan o hablan.
Mantenemos una distancia ain mayor enfre uno y ofras personas en espaclos
interiores. Cuanto mayor distancia, mejor.

« Convertimos ¢ uso de ln mascanlla en una parte normal de nuestra
interaccitn con ofras persenas.

Indicaciones bisicas sobre la manera de ponerse la mascarilia:

+ Lavarnos las manos antes de ponerse la mascarilla, y también antes y despues
de quitarsela.

s Aseguramnos de que s¢ cubra la nariz, la boca y el menton

s Las charlas inciden en femas comao éste: ' COMSORCID PARDEAMELS
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BERVICHO O MANTENIMIENTO PERIOBICO ¥ RUTINARIC DEL CAMING
WECINAL UM, AN-JA 1 (CHARGAS) - CAJAN - CARWACHUMA L=14.3T0 MM
WM, AN-S0S, (PAMPANUEYA) TATAA L= 1500 KM EMP. AN-2040 (OCOPON) -
PILANCO VILBO. L= 1500 KM; DISTRITD 0N FAROBAMAA, PROVINCIA OU
POMABAMEA, ANCASH,

indicaciones expecificas sobre ¢l tipo de mascanlla que se ha de usar, v en qué
 Circunsancias, on fupcion de la magnitud igeu ‘del virus en el lugar en
e ».r-mn se difige y'quién es usted. -

Utiliee una mascanlla de tela, a menos que pertenezca usted a un grupo de riesgo
Seterminado. Fsto es especialmente importante cuande no pueda mantener la
distancia fisica, en particular en emtormos de aglomeraciones Y en interiores poco
veniilados,

Unilice una mascarilla médica/quirtrgica si:
Es mayor de 60 afos
Tiene enfermedades preexistentes,
Se siente mal yio
‘ Esta cuidando a un miembro de la familia enfermo.

Para los profesionales sanitarios, las mascarillas médicas son equipo de proteccion
personal esencial cuando tratan casos sospechosos, probables o confinnados de
E'D‘u’l_l}-i'ﬂ: Las mascarillas autofiltrantes {entre ellas las FFP2, FFP3, N95, N99) se
deberdn utilizar en los entornos donde se realizan procedimisntos generadores de
aerosoles, y se deben adecuar para asegurar el uso de la talla correcta.

Mirur o escuchar estas charlas para obtener mis informacion sobre la manera en que
¢l virus de la COVID-19 infecta a las personas, v sobre la reaccidn de nuestro
OIEAnISma

Evite las 3 “C". espacios cerrados, congestionados o que entrafien contactos
CETCANDS

Se han notificado brotes en restaurantes, ensayos de coros, clases de gimnasia, clubes
nocturnos, oficinas y lugares de culto en los se ban reunido personas, con frecuencia
en lugares interiores abarrotados en los que se suele hablar en voz alta, gritar,

abarrotados ¢ insuficentemente ventilados en los que las personas infectadas pasan
mucho tiempo juntas y muy cerca unas de oiras. Al parecer, en es0s entornos el virus
se propaga con mayor factlidad por medio de goticulas respiratorias o aerosoles, por
lo que es adn mds importante adoptar precauciones.

Retnase al aire libre. Las reuniones al aire libre son mas seguras que en intenores, en
particular si los espacios interiores son pequefios v carecen de circulacion de amre
exterior

Para mas informacion sobre la manera de organizar actrvidades tales como reuniones
familiares, partidos de fitbol infantiles v celebraciones familiares, consulte nuestras
Preguntas y respuestas sobre las pequefias reuniores sociales

Evite lugares abarrotados o interiores, pero si no puede, adople las siguientes
precauciones

resoplar o cantar.
‘ Los riesgos de contagio con el vizwe de la COVID-19 son mis altos en espacios

[ “CONSORCIO PAROBAMBA® VALORIZACION DE OBRA N°* 01
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Conocer todos los untomas de la COVID-19 Los sntomas mas comunes de |a
COVII-19 son fichee, tos soca v cansancie. OGros sanbomas mencs Erocuentes gue
pueden afectar a algunos pacientes son- perdida del gusto 0 el olfaw, dolores, dolor
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Mantengase sctializado con la mformacion mas reciente de fuentes fiables. entre
cilas 1a OMS o las awtondades samtanas locales v nacwonales del lugar en que se
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deten haceT para protegerse
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SERVICIO OF MANTENIMIENTO PERIODICD ¥ RUTINARIO DEL CAMING
VECINAL: EMP. AN-381 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA. Lw14.370 Km;
EMP. AN-586, (PAMPANUEVA) - TAYAL, L= 1.500 KM; EMP. AN-080 (0COPON) -
PILAMCO VILGO. L= 3,500 KM; DISTAITO DE PARDBAMBA, PROVINCIA DE
POMABAMER, ANCABH,

Conclusiones:

El personal pasd por un examen de prucba ripida, resultando todos negatives ¥ no se
ehserva ningin caso positivo ni sintomas en el trabajo én obra. Se ha inculcado en
brindar conocimiento en

P: [ Debo evitar dar la mano & las personas por el nuevo coronavirus?

RE: Sl..l.l:hs virus resprratorios puedss transmitirse al darse la mano y tocarse los ojos,
la nariz v la boca. Es mejor saludar con un gesto de la mano, una inclinacion de la
cabera 0 una reverencia,

P: {Como deberia saludar a ofra persona evitar com

: traer la enfermedad
Coronavirus (COVID-19)7 o i - -
E: Para prevenir la COVID-19 lo mas seguro es evitar el contacto fisico al saludarse.
S¢ pueden utilizar otras formas seguras como saludar con un gesto de la mano o
mchinar la cabeza o el cuerpo.

P Usar guantes de goma cuando se estd en piblico es una forma eficaz de prevenir
la infeccién por el nueve coronavirus?

R: No. Lavarse Jas manos con frecuencia proporciona mas proteccion frente al
l:cnt_umq de la COVID-19 que usar guantes de goma. El hecho de levarlos puestos
1o |m|:!uie _:I contagio, va que & uno se toca la cara mientras los leva, In
contaminacion pasa del guante & la cara y puede causar la infeccion.

Atentamente:

@

GLADIS ﬁlERRERA HUERTA
TECNICA EN ENFERMERIA

CONSORCIO PARDBAMES
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EMP. AN-528, (PAMPANUEVA) - TRYAA, L= 2.500 KM EMP. AN-804 (0COPON) -
FILANCO VILGO, L= 3,500 Ki; DISTRITO DE PAROBAMBA, PROVINCIA DE

' SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING
VECINAL: EMP, AN-381 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA. L=14.370 KM
FOMABAMBA, ANCASH.

lil. ESTADO DE SITUACION DEL
SERVICIO CONTRATADO- FASE II
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL caminD
VECINAL: EMP, AN-581 [CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA. L=14.370 KMy
EMP. AN-586, (PAMPANUEVA) - TAYAA. L= 2.500 KM; EMP. AN-588 (DCOPON) -
PILANCO VILEO. L= 3.500 KM; DISTRITO DE PAROBAMBA, PROVINGIA DE

POMABAMBA, ANCASH.
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3.1. SITUACION DE EJECUCION
FISICA DE ACTIVIDADES
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PEMIODICO ¥ RUTINARID DEL cammo
VECINAL: EMP. AN-381 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA, Ls14.370 Ky
EMP. AN-586, (PAMPANUEVA) - TAYAA, L= 1,500 KM; EMP. AN-508 (ocOPON). |
PILAMCO VILGOD. L= 1,500 KM; RISTRITO DE PAROBAMBA, PROVINGIA DE
POMABAMEA, AHCASH.

e R R R NP R
3.1.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS Y LOS

PORCENTAJES DE AVANCE.
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PEMODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING
VECIMAL: EMP. AN-S81 [CHARCAS) - CRJAS - CARWACHUNA, L= 14,270 KMy
EMP. AN.555, (PAMPANUEVA] - TAYAA, La 2.900 KN; EMP. AN.508 |0COPON) -
PILANCO VILGO. L= 3500 KM; DISTRITO DE PARDBAMER, PROVINGIA DE
POMABAMEBA, ANCASH.

; VIDADES 5 NTAJ ¥

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
EMP. AN-381 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA. L=1437T0 KM; EMP. AN-536,
(PAMPANUEVA) - TAYAA. L= 2.500 KM; EMP, AN-586 (OCOPON) - PILANCO VILGO. 1=
3.500 KM; DISTRITO DE PAROBAMBA, PROVINCIA DE POMABAMEA, ANCASH.

a. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL MES

En el pericdo del 19 al 30 de Setiembre de 2020, se han ¢jecutado las partidas que a continuacion 0
detalla

M SERVICIOS PRELIMINARES
0L01 MOVILIZACION ¥ DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

Se realizd el traslado de personal, equipo, materiales, campamentos, y otros requenidos TNSITU,
en el cual se desarrolla la Servicio antes de inmiciar y ol finalizar los trabagos, La movilizacion a
incluido la obvienciin de pago de permisos ¥ seguros.

01.02 TRAZO Y REPLANTED
Se realizd los levantamientos topogrificos del proyecto, sus referencias y BMs, el contratista
procedid al replanteo gencral de la Servicio. El coniratista & sido ef responsable del replamten

topogrifico que fise revisado v aprobado per el Inspectar, asi como del cuidado v resguardo de
los puntos fisicos, estacas y MODUMNEDS mstaladns durante el proceso del levantamiento del

proceso Consnacyo,

02 PAVIMENTOS

02.01 CAPA NIVELANTE (E<0.05m)
Se n-.aiimrl suministro, transporte, colocacid y compactacidn de los materiales de nivelacion en
los seciores donde se presentd imegulandades muy severss y condiciones de materiales

{empedrados), en la cual, con una escarificacién, roconfonmacion v compactacatn de la
qubrasante, se pudo lograr emparciar la subrasante, antes de la colocacidn de la capa de rodadura.

0202 REPOSICION DE AFTRMADO (e={.15 m)

Se realizt el suministro, transparte, colocacion y compactacion de los matenales de afirmacdo
sobre la superficie escarificada de acverdo a las dimensiones indicados on los planos del proyecto.

“CONSORCIO PAROBAMBA" VALORIZACION DE SERVICIO N* 01 ]
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SERVICIO DE MANTENIRIENTO PERIGDICO ¥ RUTINARIO DEL cAMIND
VECINAL: EMP. AN-501 (CHARGAS) - GAJAS - CARWACHUNA, L=14,370 KM
EMP, AN-505, (PAMPANUEVA) - TAYAA, L= 2.500 KIL; EMP. AN.588 (00OPON) -
PILANGO VILGO. L= 3.500 KM; D4STRITO DE PARDBAMBA, PROVINCIA DE
PFOMARAMBA, ANCASH.

B3 TRAMNSPORTES

03,01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA D <=1 KM
Se realiz el traslado de material granular con D < 1 KM, iraslado de Matenial de canteras pars
terraplenes y pedraplenes; y/o plantas para preparacitn de material de afirmado.

03.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA D = | KM

Se realizd ¢l traslado de muterial granular con D > | KM, traslado de Material de canteras pam
terraplenes v pedraplenes: y/o plantas para preparacitn de material de afirmado.

03.053 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D<=1 km

Se realizé ef traslado de material excedente d <=1 km en general que requieren ser ransportados
de un lugar & otro de 2 Servicio. El transporte se clasifico segiin 6 material transportado y desting:
Ing imnteriales trasladados fueson, qlﬂmuﬂﬂdmd:ﬁﬂuadﬂpﬁﬂuskm
escombros a ser depositados en los lugares de depésitos de desechos, Material de derrumbes a
transportar o depdato de desechos

03,04 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D =] km
Se realizd el traslado de material excedente d >=1 km en general que requieres ser transportados
de un lugas a otro de ln Servicio. EI transporte se clusifico segin el matenial wransporiado y
desting: los materiales trasladados fueron, squellos excedentes de corte & depositos de
deshechos, escombros a ser depositados en Jos lugares de depdsitos de desachos, Material de
denumbes 4 tansportar a depdsito de deseches

04 SERVICIOS DE ARTE Y DRENAJE

0401 RECONFORMACTON DE CUNFTA TRIANGULAR .60 M X 0.40 M

Consiste en la reconformacion de cuneta con milquina. con el obpeto de devolverls In seccidm
original a la cuneta, tal come se indica en los planos /o faese ordenado por el Ingeniero
Inspector.

6 IMPACTO AMBIENTAL

#6.01 RESTAURACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS

Se realizo los trabajos para la recuperacién de dreas afectadas por las actividades de
mantenimients de la carrelera, tales como las freas de canterss, campamentos, almacenes, patio
de miquina, caminos provisicoales {accesos y desvios) e instalaciones en que las actividades

constroctives alteraron el entomo ambiental,

A RS
T 1406
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SEAVICIO DE MANTENIFVENTO FERIODICO ¥ RUTINANIO DEL oAMING
VECINAL: EMP, AN-581 [CHARCAR) - CAJAD - CARWACHUNA. Le14.370 KM
EMP. AN-388, (PAMPANUEVA) - TAYAA. L= 1800 KM, BMP, AN.000 (DCOPON) -
PILANCO VILGO, L= 3.500 KM; DISTRITO DE PAROBAMBA, PROVINGIA DR
POMABANMBA, ANGABH,

) EMERGENULA SANITARIA

0701 EMERGENCIA SANITARIA COVID 19
Esta Actividad consistio en ln lmplementacion del Plan de Prevencidn COVID 19 parn la
Ejecucion de los Trobujos de Mutenimionto Perlddico que se vienen desamoilimdo INSITL.

ACONTINUACION SE DETALLA EL CUADRO DE RESUMEN DE LAS PARTIDAS ¥
METRADOS EJECUTADOS DURANTE EL MES DE SETIEMBRE CORRESPONDIENTES
A LA VALORIZACION DE SERVICIO N® 01,

-
ITEM DESCRIPCION | Unid, | Metrado
01 .. |SERVICIOS PRELIMINARES &~ = FITE SR NITTVPRP: [ SRPe
01.01 MOVILIZACION ¥ DESMOVILIZACION DEEQUIPOS | @b | 0.50
01,02 TRAZO Y REPLANTEO T | km | 20 |
2 PAVIMBITEIR. . it s
0201 | CAPA NIVELANTE (E=0.05 m) Tl m3T | 3s000
0202 | REPOSICION DE AFIRMADO (e=0.15 m) = m3 | 267500
nj THANHII‘]“IFI!& e e AT T R ey PR R R R LD Bl
o301 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARAD <=1 | m3k | 5575 9o
G035 [ TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA D= | P —
G365 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D<=1 km :g: L:: gg
03.04 TR ANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D =1 ki .
' S  DEARTE Y DRENAJE .. I [——y
04 SERVICIOS DE ARTE Y DRENA. o AT
s [ R ECONFORMACION DE CUNETA TRIANGULAR 0.60 MX | | 30,00
DM s e i —
e ;r.,-p;w_.u,l}l'r_,.‘],.[. ll'l e s e a7 G0 |
ps0l | POSTES KFLQMETRECUE“FWHC“ETD e
553 | SENAL PREVENTIVA OFSMXOTSM) oot =00
5503 | SENAL REGLAMENTARIA | 1o e T
siod | SENAL INFORMATIVA (1.60m x 0.30m)
= T AMBIENTAL IR L _
06 IMPACTO AMBLE - IRTTITO e § o 0.00
a0l | RESTAURACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADA
0T l:MIEiE-‘P;.-,-r'I,x 54 Hj'[-_.-\“lﬁl_. _______________________________ e ) 30
07.01

LLE L R ]

e O

Escaneado con CamScanner




SERVICIO DE MANTENIMIENTO FPERIODICO ¥ RUTINARIO DEL cAMING
VECINAL: EMP, AN-501 (CHARCAS) - GAJAS - CARWAGHUNA. Le14.370 WM;
EMP. AN-586, (PAMPANUEVA) - TAYAA. L= 2500 KM; EMP, AN-5840 (0COPON) -
PILANGO VILGO, L= 2,500 KM; DISTRITO DE PARCBAMBA, PROVINGIA DE
POMABAMER; ANCASH.

b. PORCENTAJE DEL AVANCE DEL SERVICIO N° 01 — Mes de Setiembre del
2020 (DEL 19 AL 30 DE SETIEMBRE)

La Valorizacidn de Servicio N° 01, comespondients &l mes de Setiembre del 2020: tiene el
siguiente desagregado de costos:

PORCENTAJE DEL AVANCE DEL SERVICIO

'MMIMEEMMH|M-M-MMHH R NP, 53, ARV - TWCPAL, e 1500 I ENP, G535,
RO - FLABTD ViDL L= K500 N SO0 D PARDBAMES, PACVINCLA DE POMABAMELA, ANCASH.*

- “EOMEDACH) FRROR ASS Moz Reforvncial | FRER - LISLESISH

1. AL ALFONS0 ESTRARS MSRLT bonla Conmmtwla- LHTE - 1METAT

P— + WL CARLER, FEDRRIDD D500 ANiAdR,
Fariiga (UEL 59 DF SET1EWiEE AL 33 0 SETENEAE Dt 3o

Ve

S I SALDD
" DESCHPCR N
[ re—
)| " Wi | N || s

A TN PERN Y PTVUAREE  ABG HEAL c] OH ~Tai=
{570 N AP, AN SEE, [P ANPAANEIA)= T L LSO T [P AL,

n seanris st TR s A OEES| O | MATSEOE | MATSIM | NATE| GmELSE | Mt

AN "

EOSTO DT R gmon  yaymas ymouo |

TSRS 1IN ymonn e 1.r.:umu! !.r-!unﬁ Ry

moe s | gemal  gosymss  wwss) s

— gy wasly mm:j s.l.al.nhull . TR

‘ FACTOM [ LA § a8 H.HH-HHIL !.r.ll,lﬁ.ll ﬂ'.m,uu#

%

gumen|  gamvems  yamsl g

OVl PRSI IO LR L Hu.*m.im| ﬁ'.m.m.d ﬂ.m__.|

[ *CONSORCIO PARDBAMBA® VALORIZACION DE SERVICIO N* 01 ]

Escaneado con CamScanner




SERVICIO BE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL camino Faat
VECINAL: EMP. AN-581 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA, L=14 379 M,
EMP. AN-586, (PAMPANUEVA) - TRYAA, L= 2.500 KM; EMP. AN.-585 jocopoN). |
PILANCO VILGO. L= 3.500 KM; DISTRITO DE PAROBAMBA, PROVINGIA DE
: POMABAMBA, ANCASH.

—— T & T e —— L,
—— e

A T S R RN T SRS

3.1.2. CUADRO DE ACTIVIDADES
PROGRAMADAS VS EJECUTADAS

S T SR R R I,

“CONSORCIO PARDBAMBA”

VALORIZACION DE OBRA N° 01

Escaneado con CamScanner
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Escaneado con CamScanner



SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING
VECINAL: EMP. AN-381 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA. L=14.370 Wa; |
EMP. AN-588, (PAMPANUEVA) - TAYAA. L= 2500 KM; EMP. AN-588 (OCOPON) . |
PILANCO VILGO. L= 3500 HM; DISTRITO DE FPARCBAMEBA, PROVINGIA DE
POMABAMBA, ANCASH,

S i AP N1 e ey P

3.2. SITUACION DE EJECUCION

i i, ADMINISTRATIVA !

*CONSORCIO PAROBAMBA" VALORIZACION DE DBRA N* 81

Escaneado con CamScanner




SERVICIO DE MANTEMIMIENTD PERIGOIED Y .ml::‘::::*lﬂlu";n
VECIMAL: EMP, AN-581 (CHARCAS) - CAJAS - uml': o bl
EMP, AN-586, (PAMPAMUEVA) - TAYAA. L= 2500 HRY s IH-IH’ s
BILANCO VILGO. L= 3.500 MM; DISTRITO DE PARDOAMBA, PROVINCIA DE

POMABANMBA, ANCASH.

P aate s o e e e
3.2.1. RETENCION DE GARANTIAS

“CONSORCIO PAROBAMBA" VALORIZACION DE OBRA N* 01

Escaneado con CamScanner




SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING
VECINAL: EMP, AN-381 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA, La14.270 KM;
EMP, AN-388, (PAMPANUEVA) - TAYAA. L= 2.300 KM; EMP. AN-008 (OCOPON) -
PILANCO VILEO. L= 1.500 KM; DISTRITO DE PARDBAMBA, FROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH.

Pl

DECLARACION JURADA DE RETENCION DE GARANTIAS

Semores

Municipalidad Provincial de Pomabamba

Presente -

Referencia  : Retencion del 10% de presupuesto base, SERVICIO DE

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: EMP, AN-581 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA.
L-14.370 KM; EMP. AN-586, (PAMPANUEVA) — TAYAA, L= 2.500
KM, EMP. AN-586 (OCOPON) - PILANCO VILGO. L= 3.500 KM,
DISTRITO DE PAROBAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA,
ANCASH.

El que ge suseribe, St LUCIO ALBERTO ZAVALETA VEGA, identificado con DNI
M= 25811611, en calidad de Representante Comin del CONSORCIO Parobamba, con
RUC N® 20533847499 por la empresa LGZV CONTRATISTAS GENERALES
EILRL. ¥ con RUC N° 20542196107 por la empresa CONSTRUCTORA E
[INVERSIONES TAYTA PANCHO ELRL,; PECLARO BAJO JURAMENTO que
mi representada se compromete, se nos realice la retencion del 10% del presupuesto
total del Servicio en mencion como garantia de Fiel cumplimiento conforme a Ley, de
acuerdo a las condiciones establecidas en las Bases del contrato,

Alentamente,
Liscio SNl 2samen,
~ 7 FIRMA Y SELLO DEL
REPRESENTANTE COMUN
CONSORCIO PAROBAMBA
[ “CONSORCIO PAROBAMBA" VALORIZACION DE SERVICIO N° 01

Escaneado con CamScanner



™

¥ AUTIHARIO DEL CAMING
SERVICIO DE MANTENIMIENTD pERIGOICD
VECINAL: EMP. AN-581 [CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA, Ls14.2T0 KM;

K EMP. AN-300 (OCOPON) -
EMP. AN-3846, [FPAMPANUEVA) - TRYAA, L= 2500
PILANCO VILGO, L= 3.500 MM; DISTRITO DE PAROBAMBA, PROVINCIA DE

POMABAMBA, ANCASH.

3.2.2. VIGENCIA DE LAS CARTAS FIANZAS

,ﬂ*

“CONSORCIO PARDBAMBA® 3 VALORIZACION DE OBRA N° 01

Escaneado con CamScanner



SERVICIO DE MANTENIMIENTG PERIODIGO T RUTINARID DEL CAMIMNGD
VECIHAL: EMP, AN-581 (CHARCAS) - GAJAS -
EMP. AN-508, (PAMPANUEVA) - TATAA. L= 2,500 B EWP, ll’:::l- :ﬁ:nr:im .

FILANGO VILGO, L= 3,500 KM; DISTRITO DE PARDBAMEA, VINGIA
POMABAMER, ANCASH.

N

bl SR T R[]

-
T

Vigencia de las Cartas Fianzas.
NO CORRESPONDE

i ¥ ey _II.H:L 1
i AsTRY ’Iﬂ_',] it wabL T L]

I *CONSORCIO PAROBAMBA® VALORIZACION DE SERVICIO N° 01 ]

Escaneado con CamScanner



SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICD ¥ RUTINARIO DEL camiNg ;
VECINAL: EMP. AN-581 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA. L=14.370 W
EMP, AN-585, (PAMPANUEVA) - TAYAA. L= 2.500 KN; EMP. AN-500G (OCOPON) - |
PILANCO VILGO. L= 3.500 KM; DISTRITO DE PAROBAMBA, PROVINCIADE |
POMABAMEA, ANCASH.

3.2.3. VIGENCIA DE LOS SEGUROS (SCTR,
SOAT) Y ANEXAR COPIAS.

“CONSORCIO PAROBAMEA® VALORIZACION DE OBRAN° 01

Escaneado con CamScanner
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unFFnE PERU
WEB-5CTR-CMZ0205058434 _ VIDA

Mediamie la  presents, delamos  consiancia  gue injs} pesorals) sbhap  nombiadals)
estidn] sseguradals] en nuestra  compafila, a nombie de kB empresa LGIV CONTRATISTAS
GENERALES EIRL bajn s Pilos  de Peteiones Moo TO2000086156Gy conirato de sslud Mo
TO220000BS280, con wigencia del 19080020 hasts e  19M00020, con lee coberuras de
Pemsonas y Salud per labsjo de resgo segin b ey W° 26790 y nommas. complementarias

Ubicacidn del RiesgeiLosaliCbm ; EJECUCIIHN DEL MANTEMSNENTO FERIICHCO ¥
FUTINARID DEL CRMMD VECHAL: (CHARCAS! — CAFRNACHLUINA, L= 54370 KM,
FAMPANLIEWVA - TAY AL, L= 24500 KM, (O0OPON] — PLANGES - VLG, Le3+50 KM

ASEGURADOSE)
1 DMl ATDBSSES ALAM AGLILAR HENCD
2 DMl aZniTeDd AMDERSDN EVARISTO LOPEZ
31 Dhi 4030MESG AMDRES AVELING CACERES AXALA
4 DM IEE14508 FREDY AZANA VIDWL
E D& 15031881 JASHTO EULISES FERMNANDES GOMNZALES
B DMl dD5T2037 MANUEL LIJAREA MALLGILI
T DM 3261548 DBCAR RODOLFO ROGUE CARLOS
B DMl #1573504 RICARDH GUERRERD POLD
B DMl &MTUm RONAL GONZALES AMANCIO
10 DMl FE241100 ROMULD PEREDA FLORES
11 DMl 42073048 VALENTIN CARLOS ANACLETD
13 OMi I251 1508 IACARIAS LOPEZ CARLDS 2

Se expide la preserie, para fines que consdersn comvenients.

28MD2020 11:51:40 am
SACSA MENDOZA, JAZMIN ROSMERY

UKOAD DE RIESGOS DEL TRABAD

" La presente cobertura no ampara trabajos en mineria subterrinea [socavén).

NOTA: La presemte cobertura esta sujeta a las condiciones sefaiadas en las philzas  wo contratos
mﬁmqmﬂ:ndnﬁﬂﬂmummﬂaﬂnﬁﬂmmﬂmﬁwmhmpﬂu
del BCTR, en @ enendido de que o ls fecha de emisidn del presente documento no existe Sinlestro alguno

materia de reclama.

alvia
N 251
e e Lo

Escaneado con CamScanner



SEMVICIO DE MANTEMIMIENTO PERIODICO ¥ AUTINARIO DEL CAMING
VECINAL: EMP. AN-581 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA, L=14.370 KM,
EMP, AN-308, (FAMPANUEVA) - TATAA, L= 2.500 MM; EMP. AN-585 (ocoPON) -
PILANCO VILBO. L= 1,500 KM; DISTRITO DE PAROBAMBA, FROVINCIA DE
POMABAMEBA, ANCASH.

]
“

3.2.4. PENALIDADES (APLICADAS Y
COBRADAS)

g T A T R A S SR L

“CONSORCIO PAROBAMBA® VALORIZACION DE OBRA N° 01

Escaneado con CamScanner



SERVICIO DE MANTENIMIENTS FERIODICO ¥ RUTINARID DEL CRMING
VECIMAL: EMP, AN-581 (CHARCAS) - CAJAS - GARWACHUNA L=14.370 r;m
EMP. AN-586, (PAMPANUEVA) - TAYAA. Le 2.500 KM; EMP. AN-588 (0COPON) -
PILANCO VILGO, L= 3,500 KM; DISTRITO DE PAROBAMBA, FROVINCIA DE

FOMABANEBA, ANCAIH.

Penalidades (aplicadas y cobradas).
NO CORRESPONDE

e PARDBAMEL,
B =
I ™
REPRESENTANTE oy
“CONSORCIO PAROBAMBA® VALORIZACIDN DE SERVICIO N° 01

Escaneado con CamScanner




SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO pgy CAMING
VECINAL: EMP, AN-381 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA, L=14.3T0 Km:
EMP. AN-588, (PAMPANUEVA) - TAYAA, L= 2.500 Kil; EMP, AN-5ag (ocoPoN) .
FILAMCO VILGO, L= 3.500 KM; DISTRITO DE PARDBAMBA, PROVINCIA DE
FOMABAMBA, ANCASH.

Je

3.2.5. RELACION DE PERSONAL QUE TRABAJO
(PROFESIONAL, TECNICOS Y OBREROS)

e |

“CONSORCIO PAROBAMBA” VALORIZACION DE OBRA N* 01 |

Escaneado con CamScanner



SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIGDICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING
VEGINAL: EMP, AN-581 (CHARGAS) - CAJAS - CARWACHUNA. L=14.370 KM;
EMP. AN-586, (PAMPANUEVA) - TAYAA. L= 2.500 KM; EMP. AN-586 (OCOPON) -
PILANCO VILGO, L= 3,500 KM; DISTRITO DE PARDEAMEA; PROVINCIA DE

FOMARRAMBA, AMCASH:
R D NA T (P (i) ECNIC
OBREROS),
PERSONAL PROFESTONAL:
CARGO RESIDENTE DE OBRA:
— ——— - -
NOMBRES APELLIDOS DN CIP
CARLOS FEDERICO | CASTRO PALMA 41777601 15861
CARGO:
. ASISTENTE EN OBRA
' NOMBRES APELLIDOS DNI ]
RAUL FERNANDO MARCELIANG HUERTA 31672119 |
: PERSONAL TENICO:
NOMEBRES APELLIDS DMl
MANUEL LUARZA MALLQUI AOST2037
Descripeiin: Operador de cargados frontal
NOMERES j ~ APELLIDOS DNI
RICARDO l GUERRERDQ FOLO 41573504
' Descripeion: Operador de Motcniveladora
NOMBRES APELLIDOS TR
‘ RONAL GONZALES AMANCIO 43071701

Descripeidn: Operador de Rodillo

NOMBRES APELLIDOS i DNl |
ALAN AGUILAR HANCO | 47089555 ]
|

N R T, Bl ol N W2l m PARIE
.I

Lucia i ]
Ml N® ZEETIAT
R!EEE!EHT!HTEW&

1 “CONSORCIO PAROBAMBA" VALDRIZACION DE OBRA N* 01

Escaneado con CamScanner
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIOICO Y RUTINARIO DEL caming
VECINAL: EMP. AN-381 (CHARCAS) - GAJAS - CARWACHUNA, L=14.370 KNy
EMP, AM-SES, (PAMPANUEVA) - TAYAA L= 2,500 KM; EMP. AN-388 (0COPON) -
PFILANGO VILGO. L= 3,500 KM; DISTRITO DE FAROBAMBA, PROVINCIA DE

POMABAMBA, ANCASH.

—

e T — A

Deseripeitn. Operdor de Volquete 1

; NOMBRES [ APELLIDOS | DN
T JACINTOEULISES FERNANDEZ GONZALES | 19031881
Descripeitn; Operador de Yolguete 2
NOMBRES | APELLIDOS ' DN ]
FREDY “'| AZANA VIDAL 1 32614908 |

Descripeidn: Operador de Volgquete 3

NOMBRES APELLIDOS . DNI
ANDRES AVELIND CACERESA AYALA 40201690

1
L

Descripeidn: Operador de Cisterna

NOMBRES APELLIDOS T DNI JI
ROMULD PEREDA FLORES 33241100

_ j
Descripeién: Operador de Oruga

PERSONAL OBRERO:

NOMBRES APELLIDOS DL
i ANACLETO VALENTIN CARLOS 43117397
ANDERSON EVARISTO LOPEZ &2117404
OSCAR RODOLFO - ROQUE CARLOS 32611648
SACARIAS LOPEZ CARLDS 32611500
AGUSTIN CRUZ EVARISTO , ;Eﬁliﬂ-!ﬁ
GENARO CRUZ HILARIO 32611299
i ROLANDO LOPEZ CARLOS 40537543
| GERMAN SACARIAS HILARIO DOMINGUEZ . 32611503

Descripcién: Personal mano de obra no calificada

LEHEHFEE |0 Pl Mimim | =0 530
EHEEH LIEE R )

CONSORCID PARDBAMB

=7

DHLH‘%

“CONSORCID PARDBAMBA® VALORIZACION DE OBRA N* DI

Escaneado con CamScanner



SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIGDICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING
VECINAL: EMP, AN.581 (CHARCAS) . CAJAS - CARWACHUNA. L»14.370 KM;
EMP. AN-588, [PAMPANUEVA) - TAYAA. L= 2.500 WM; EMP. AN-088 (OCOPON) -
FILANCO VILGO, L= 1,500 Kl DISTRITO DE PAROBAMBA, PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH.

A T O N MR TR
3.2.6.RELACION DE EQUIPOS UTILIZADOS

[ “consoRcio PAROBAMBA VALORIZACION DE OBRA N* 01

Escaneado con CamScanner



SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIGDICO ¥ RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL; EMP. AN-584 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA, Le14.370 KM
EMP. AH-505, (FPAMPANUEVA) - TAYAA. L= 3.800 WM EMP. AN-508 (DCOPON) -
PILANCO VILGO, L= 3,500 MM; DIsTRITO DB PAROBAMBA, PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH.

Durante el presente mes se han utilizade las maguinarias descritas en el cuadro n® 01
realizando los trabajos de traslado y recojo de personal con camioneta pick up, nivelacion y
perfilado de cunetas con motoniveladora de 125 hp, abastecimiento de material de afirmado ¥
carguio a volguetes de 15m3 con cargador frontal serie W1908, traslado de material de
afirmado d=1 km minimo con volguetes de 15m3 segun la requerido para el trabajo INSITL,
se utilizé un camidn cisterna de 3 mil fitros para el riego permanente de la capa niveiante de
afirmado wvertido a lo largo del mantenimiento que se realiza del tramd “EMP. AN-581

‘ (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA. L=14.370 KM

CUADRO N°01

EQUIPOS UTILIZADOS EN OBRA
| CANTIDAD- DESCRIPCION

01 CAMIONETA £X4 PICK UP
0l MOTOMNIVELADORA 125 HP
L | CARGADOR FRONTAL W1308
03 VOLOUETES DE 15 M3
01 CITERMA DE 5000 GALONES
0% TRACTOR ORUGA
ox RODILLO VIBRATORID

A la fecha se cuenta con estas maquinarias INSITU para la realizacion del mantenimiento:
“EMP. AN-581 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA. L=14.370 KM EMP. AN-586,
(PAMPANUEVA) - TAYAA. L= 2.500 KM EMP. AN-586, (OCOPON) - PILANCO VILGO. L= 3.500
KM DISTRITO DE PAROBAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH"

= wllmd!&l:mm. {“mmm
L ; ’ ) ; ﬁ
i '-1:';, sl LN TABTE EDMRM
[ “consorcio pAROBAMBA" VALORIZACION DE OBRA N° 01

Escaneado con CamScanner



SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING
VECIMAL: EMP, AN-581 (CHARCAS) - CAJAS = GARWACHUNA L=14.370 KM !
EMP. AN-S58, (PAMPANUEVA) - TAYAA. L= 1500 KM; EMP. AN-388 (QCOPON) - |
PILANGO VILGO, L= 3.500 KM; DISTRITO DE PAROBANBA, FROVINGIA DE |

3.3. EJECUCION FINANCIERA y

g ,

“CONSORCIO PARDBAMBA" VALORIZACION DE OBRA N* D1

Escaneado con CamScanner




SERVICIO DE MANTENIMIENTD PERIGDICO ¥ RUTINARIO DEL CAMINOD
VECINAL: EMP. AN-581 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA. L=14.370 WM;
EMP. AN-556, (PAMPANUEVA) - TAYAA, L= 2.500 KN EMP. AN-586 (OCOPON) -
PILANCO VILGO, L= 3,500 KM; BDISTRITO DE PARDBAMEA, FROVIMCIA DE

POMABRAMBA, ANCASH.

‘ S Tl [ ey=—r = e i

3.3.1. CRONOGRAMA DE TRABAJO
ACTUALIZADO AL INICIO DE OBRA

[ *CONSORCIO PARDBAMBA" VALORIZACION DE OBRA N* 01

i — - -

Escaneado con CamScanner




1 L =
B 5y i
13 == e i -
i ] - i T il ) o T LA WTHY LIRS WM ANd [
= Lo L, ki e VT AIH Y FEUS DT A )
Ty ﬂﬂhmm.l Lo T ;... = YOO EVTRY I T |ATRRA MCTTWIVAET hired
T — o s o EFLL THLNTGRY 0LV 8k -
[ mooms P mewi = bl Er e 1) BETENUL  Jroe . s ] i = B L vA LY T B
R Gews | o | wwows L Swee | ooy WTE] =i | p. TN T TR fn
ey T 3 e P B M Cinal | e e .ﬂm.luln_..ﬂ...___._....ﬂ.__nu.__.._l__.m [
[~ samay | e T RiTis | moweil (1] L 1T il o= i (A THAT OLLIMIHOD 10 50N DA I0 YALETE Ll ]
e e e e — " [oa L] ] R 5
e ﬂﬂiﬂ.ﬂﬂ i | cowmwrr | GOmer || mann i) moar | ovsieEE i wire | & 1R T 050 VIR ¥ L 0] s rvn D O [
= _ i i WP ) LY 8 VUi L
mm— — T =i e :.Slﬂ Hwn EE .E-n.._ 1 | == ] ary < () LRI “THLYI 31 AL g
o) | Rorm | weown | omea | s W ol R T2, T o TG e [+ LI TVIELLVN 30 LML £red
R THETRIL i i MR | DOWTEE [T ..-.nmﬂ O ATTRRS e R 0] VR VYL TV T LIADSHYILL o
o AT Booe | bewww | eeess | maw teswcr | oWt | WESFLL e L Pl s - i b i B s L e i L R
s EE WRITIL BRI MO L o
B | O | waee | smiewE | aowes | mooe LCECET i L it | e T
Ewmﬂ:.-m.mﬂaﬂ..l._ | W | erwivi | e | swia [T 4 i L e
i i 5 et i s sy = -
I#uﬂw.l|!.mn:|l.|..: L =] == e
WEE - T
Y BT gy T
L o =]
B 1. RN N T
. PR - :
) 1 : b - - | e T || - ——— i
e — |
B ST v a0 - S A T 1 VR - [ WAMYG T AR R s e e e s | —
i i el gt T PO B RSSTCAT OO
YHEO 30 O{0MI 7Y OOvZTIVNLDY - OrvEYEL 30 YWYHDONODHED — !

Escaneado con CamScanner



SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING
VECIMNAL: EMP. AN-881 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA. La44.370 KMy
EBP, AN-S88, (PAMPANUEVA) - TATAR, L= 2,500 KM; EMP. AR-388 (OCOPON) -
FILAMEO ViLGO, L= 3.500 M) DISTRITO DE PAROBAMBA, PROVINGIA DE

POMABAMBA, ANCASH.

3.3.2. CRONOGRAMA DE TRABAJO
VALORIZADO

_;
L]
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL caMING
VECINAL: EMP. AN-581 [CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA. L=14.370 KM,
EMP. AN-384, (PAMPANUEVA) - TAYAA. L= 2.500 K| EMP. AN-BBG (OCOFON) -
PILANCE VILEO. L= 3.506 KM; DISTRITO DE PAROBAMBA, FROVINCIA DE

POMABAMBA, ANCASH.

R T e e TR R AR S
3.3.3. VALORIZACION DEL SERVICIO

“CONSORCIO PAROBAMBA" VALORIZACION DE OBRA N* 01
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL cCAMING
VECINAL: EMP. AN-381 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACTHUNA, Lt 3T WMy
EMP. AN-586, (FAMPANUEVA) - TATAA, L= 2,500 KM BMP, AN-3g8 (DCOPaM) .
PILANCO VILGO. L= 3.500 WM; DISTRITO OF PAROBAMBA, PROVINGIA DB
FOMABAMESR, AMCASH.

R N R T TR

3.3.4. CURVA “S” ACTIVIDADES
PROGRAMADOS VS EFECTUADOS
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VECINAL: EMP, AN-581 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA. L=14.370 KM;
EMP. AN-526, (PAMPANUEVA) - TAYAA. L= 2.500 KM; EMP. AN-S08 (DCOPAN) -
PILANCO VILGO. L= 1.500 KM; DISTRITO DE PARDBAMBA, PROVINCIA DE
POMABAMBA, ARNCASH.

\%J . SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMINOD

&

3.3.5. RESUMEN DE VALORIZACION :.: '

*CONSORCIO PARDBAMBA" VALORIZACION DE OBRA N" DI
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\‘_ SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING
X i VECIMAL: EMP, AN-581 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA. La14.370 KM
i EMP. AM-588, (PAMPANUEVA) - TAYAA. L= 2.500 KM; EMP. AN-186 (OCOPON) -
PILANCO VILGO. L= 3.500 KM; DISTRITO DE PAROBAMBA, PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH,

. SOLICITUD DE PAGO DE
SERVICIO (% AVANCE
MENSUAL)

( *CONSORCIO PARDEAMBA™ VALORIZACION DE OBRA N* 01

Escaneado con CamScanner



SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMIND

VECINAL: EMP, AN-581 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUMNA. L1370 KM;
EMP. AN-586, (PAMPANUEVA) - TAVAA. L= 2.500 HM; EMP, AN-308 (OCOPON) -
FILANCO VILGO. L= 1.5040 KM; DISTRITO DE PAROBAMBA, PROVINCIA DE

POMABAMBA, ANCASH.

P

4.1. CALCULO DE |
VALORIZACION DE PAGO AL

CONTRATISTA
R e TR P T TR TR

|
!

“CONSORCIO PAROBAMBA® VALDRIZACION DE DBRA N* 01

Escaneado con CamScanner
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARID DEL CAMIND
VECIMAL: EMP. AN-581 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA. L=14.370 KM;
EMP. AN-SES, (PAMPANUEVA) - TAYAA L= 2.500 KN; EMP. AM-B58G (OCOPON) -
PILANCO VILGO. L= 3,500 KM; DISTRITO DE PAROBANBA, FROVIMNCIA DE

) POMABAMEA, ANCASH.

V. CONCLUSIONES

*CONSORCIO PAROBAMBA™ VALORIZACION DE OBRA N° 01

_—_
Escaneado con CamScanner



SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING
VECIMAL: EMP, AN-581 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA, L=14.270 KM,
EMP. AN-388, (PAMPANUEVA) - TATAA, L= 2.300 Wi EMP. AN-508 (OCOPGHN) -
FILANCO VILGO, L= 3.500 KM; DISTRITO DE PAROBAMBA, PROVINCIA DE

iﬂ’.—-- wuﬂ' iﬂ'ﬂ k 'H% Loty R [T b - !

Aol R A N O R R AT
5.1. PORCENTAJE DE AVANCE DEL

SERVICIO

“CONSORCIO PAROBAMBA®

VALORIZACION DE OBRA N* D1

Escaneado con CamScanner
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SERVICIO DE MANTEMIMIENTO FERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING
VECINAL: EMP. AN-581 [CHARCAS) . CAJAS - CARWACHUNA. Ls14.370 KM;
EMP. AN-S86, (PAMPANUEVA] - TAYAR, L 2.500 KM; EMP. AN-586 (0COPON) -
FILAHCO VILGO, L= 3.500 KM; DISTRITO DE PFARODBAMBA, PROVINCIA DE
POMABAMBEA, ANGASH.

i R I e R DR R
5.2. ESTADO DEL SERVICIO (ATRASADA O
ADELANTADA)

“CONSORCIO PAROBAMBA® VALORIZACION DE OBRA N* 0 _J

Escaneado con CamScanner
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING
WECIMAL: EMP. AN-381 (CHARCAS] - CAJAS - CARWACHUNA L=14.370 KM;
EWP. AN-334, (PAMPANUEVA) - TAYAR, L= 2.500 KM; EMP, AN-5808 (OCOPON) -
FILANCO VILGO. L= 3500 KM; MSTRITO DE PAROBAMBA, PROVINCIA DE
POMABAMER, ANCASH.

5.3. MONTO DE PAGO (VALORIZACION)
SOLICITADO EN ESTA
OPORTUNIDAD

!_ “CONSORCIO PAROBAMBA® VALORIZACION DE OBRA N* 01

Escaneado con CamScanner
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SERVICIO DE MAMTEMIMIENTD PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMIND
VECIMAL, WP, AN-581 [CHARCAS) - CAJAS - CARNWACHUNA. L=14.370 KM,
Q ENP, AN-504, (PAMPANUEVA) - TAYAA. L= 1500 KM; EMP. AN-588 (DCOPON) -
FILANCE VILGO. L= 3,500 WM; DISTRITO DE PAROBAMBA; PROVINCIA DE
FOMABAMBEA, ANCASH.

CONCLUCIONES DE LAVALORIZACION N° 01

* Se presenta la valorizacién N° M correspondiente al periodo de trabajo del 19 al
30 de setiembre con um avance de 25.47%, con un monto facturade de S/
293,635.68 nuevos soles,

¥ En este periodo de valorizacion (19 al 30 de setiembre del 2020) la obra se
encuentra atrazado en un 0.98%, ya gue ¢l cronograma programado es de
26.45% v el ejecutado solo es de 25.47%. todo este atrazo es debido al mal estado
de la maguinaria v problemas con la comunidad para la extraccién de material

de las canteras.

¥ La cantidad de material wtilizado tanto para capa mivelante (E=(.05m),
reposicién de afirmado (E=0.15m), esta en M3, mo es igoal a la cantidad de
transporte de material granular para d <= 1 km mé#s transporte de material

granular para d > | km porque estas partidas estin en MIK.
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: SERVICIO DE MANTENIMIENTD PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING
[ VECIHAL: EMP, AN-554

[EHARCAS] - CAJAS - CARWACHUNA, Leia 370 Ky
EMP. AN-588, (PAMPANUEVA) - TRYAA. L= 2500 KN; EMP, AN-588 (DooPSN)- |
PILANCO VILGO. L= 3,500 MM; DISTRITO DE FAROBAMBA, PROVINGLA DE
POMABAMBA, ANCASH.
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VI. ANEXOS
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%) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO BEL CAMING
W VECINAL: EMP. AN-501 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUMA. L=14,370 KN
EME. AN-586, (PAMPANUEVA) - TATAA. L= 2.500 KM EMP. AN-S86 (DCOPOM) -
FILANCO VILGO. L= 3,500 KM; METRITO DE PAROBAMBEA, FROWINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH.
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6.1. CD O DVD (ARCHIVO _
DIGITAL DEL INFORME N° 01)
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