@)

@)

2 ]
\‘ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA QU\

R Creado por ley N°12120 de fecha 21 de febrero de 1861

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL

“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD"

INFORME N° 1020 - 2020-MPP — RCEC/SGOICU

A : Ing. Amparo E. Pesantes Vasquez. VR
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural. “On waf B
DE ! Ing. Renzo Cristian Espinoza Castillo " '/‘“"‘;':k; ¢ '.;-f—’y
Sub Gerencia de Obras, Inspeccioén y Control Urbano. 4
ASUNTO $ CONFORMIDAD DE VALORIZACION N° 02 DEL EJECUTOR DE
SERVICIO.
REFERENCIA :

(1) SERVICIO: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y
EMP. AN-595 (NUNUMIA CANCHA) — SAN PEDRO, L=4.500 KM.
DISTRITO DE HUAYLLAN, PROVINCIA DE POMABAMBA,
ANCASH”.

(2) CARTA N° 014 - 2020 — MPP/AT - OEMC.

(3) CARTA N° 222 - 2020 - MPP - GDUR/SGOICU.

(4) CARTA N° 014 - 2020 — MPP/JMLLA/IS.

(5) CARTA N° 018 - 2020/CONSORCIO EL MILAGRO/RLC.

(6) INFORME NP 922 - 2020-MPP - RCEC/SGOICU.

(7) INFORME N° 010 — 2020 - MPP — P/AT — OEMC.

(8) CARTA N° 013 - 2020 — MPP/JMLLA/IS.

FECHA g Pomabamba, 26 de noviembre de 2020.

Por medio del presente es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y
a la vez, remitirle la conformidad del analista técnico a la Valorizacion N° 02 del Ejecutor
CONSORCIO EL MILAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2020, periodo del 01 de
octubre al 31 de octubre de 2020.
Presentando el siguiente detalle:

ITEM DESCRIPCION MONTO
Val 02 | Pago por Concepto de Valorizacién de Obra N° 02 del ejecuter correspondiente al mes S/.290,476.43
de octubre de 2020 del servicio: "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH". A un avance de 35.57%.

Total, a facturar por el ejecutor S/. 290,476.43
Retencion de Fiel Cumplimiento (10% Monto Contractual) S/, 0.00
Monto a pagar al ejecutor S/. 290,476.43

El ejecutor del servicio presenta Factura 003 — N° 001291, por el monto total valorizado, la
retencion de fiel cumplimiento del 10% del monto contractual, se efectué en la primera

valorizacion.

Es todo cuanto informo a Ud. para su correspondiente tramite. Reiterandole
mi saludo cordial y estima personal.

Atentamente,
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA
CORAZON DE LOS CONCHUCOS

"ARD DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALug

Pomabamba, 25 de noviembre del 2020

CARTA i 014 2000-mppyar-geme

SENOR : Ing. Amparo Elizabeth Pesantes Vasquez
Gerenta de Desarrollo Econdmico y Rural
Atencion : Ing. Renzo Cristian Espinaza Castillo

Sub Gerente de Obras, Inspeccidn y Control Urbang

ASUNTO : Conlormidad de Valorizacion N° 02 del Servicio de Ejecucion del
Mantenimiento Periddico y Rufinario de Camino Vecinal
Huanchacbamba (Prog. 9+812) - Ashuaj, L=9.930 km y Nunumia

Cancha - San Pedro, L= 3.500 km, distrito de Huaylldn, provincia
de Pomabamba

REFERENCIA : Carta N° 014-2020-MPP/JMLLA/IS

Por medio de la presente me dirjo a Ud. para saludarle cordialmente y al mismo
tiempo hacer de su conocimiento que el 24 de los comientes se ha recibido el documento ge
referencia, al cual adjuntan el informe de valorizacion N° 02 del servicio en asunto.

Luego de la revision respectiva 2 la documentacidn presentada, con el presents
documento se da Ia conformidad respectiva a dicha valorizacion, de forma tal que pueda
sequir con el tramite para hacer efectivo el pago respectiv por el servicio prestada,

Por todo |o expuesto agradeciendo su atencitn al prasente

Me suscribo,
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iﬁi\.h y SEAVICIY ~MAMTENIEITNT LRAJOIGE. ¥ RUTINARIO DEL CAMING VECRAL |
' HUIARCHACTIAMG A W3 FeliZ) - ASIAS L 9930 K Y ENE ANSET ||
. (NUNURIA CANGHN] - SAN PEDRO. L= 4,500 K00 (15 V00 DE HUAYLLAN
e PROVALCIA DF POMABAMBA - ANCASH®
*Aibo da la Universalizaciin de la Salud”
Pomabamba, 2§ de noviembre del 2020
AL :  Ing. AMPARD E. PESANTES VASQUEZ

Garente de Desarrolio Urbano y Rural

ATENCION  : Ing. RENZO CRISTIAN ESPINOZA CASTILLO
Sub Gerencla de Obra, Inspeccidn y Control Urbano

DEL : Ing. JUAN MANUEL LLANGS ACERD
inspector del Servicko

ASUNTO , BUBSANACION DE DESERVACIONES PARA PAGO VALORIZACION DE
SERVICIO N* 02,

REFEREMCIA :

h‘! IHFEHHE T'I ff,.".l.'? NHJIIFF-FIAT-DEHE.
¢) INFORME N° 577 -2020-MPP-RCEC/SGOICL.
d} CARTA N* 18 — 2020/CONSORCIO EL MILAGRO/RLC

Es grato da dinigirme a Ud.. para saludaro muy cordialmants y a la vaz en mi coidad de Inspacior
died Servicio hacere ilegar adiunio &l presents, ka subsanacidn da observaciones del informa da valonzacidn de Senvicio N* 02
del Consornia EL MILAGRO, cormespondents o mes de Octubre de 2000, seheanado segin INFORME W* -2020-MPP-
PIAT-OEMC

Zin oiro pariiculsr, v al2 espera da su 2enckin. Me suscriba a Usied,
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Huayllan, 24 de Moviembre del 2020

CARTA N° 018 - 2020/CONSORCIO EL MILAGROY/ RLC

AL ING: JUAN MANUEL LLANOS ACERO
Inspector del Servicia

DE: SR. LUIS CEFERINO SALINAS MORI
Representante Legal Comin CONSORCIO EL MILAGRO.

EI‘ESEI.‘LE.-
ASUNTO : REMITO SUBSANACION DE OBSERVACIONES

CORRESPONDIENTE AL INFORME DE VALORIZACION N* 02
DEL CONTRATISTA DEL SERVICIO ¥ MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9930 KM. Y EMP,
AN-395 (NUSUMLA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM.
DISTRITO DE HUAYLLAN, FROVINCIA DE POMABAMEA,
ANCASH "

REFERENCIA: INFORME N*188-2020-MPP-GDURMSGOICU

e

Me ez grata dirigirme a Ud, Para safudaro muy cordialmente v a la ver adjuntarle a la pressnte o
informe de SUB SANACION DE OBSERVACIONES CORRESPONDMENTE A LA VALORZACION N* 02 DEL
CONTRATISTA. correspondients al SERVICIO ® MANTENIMIENTO PERIODICO ¥
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ
L=9.930 KM. ¥ EMP, AN-595 (NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM.
DISTRITO DE HUAYLLAN, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH ", Esperando que
la presente sea bien recibida, me despido no sin antes expresarle las muestras de mi especial
considerasion,

Atentamente,

it jesi PR
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) HUANCHACBAMBA (KM 85812) - ASHUAJ L=0.530 KM, ¥ EMP. AN.505
vl (NURUMIA CAHCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM, DISTRITO DE HUAYLLAN,

SUB SANACION DE OBSERVACIONES

A la fecha se realiza la subsanacion de observaciones segin lo requerido en el
informe INFORME N°198-2020-MPP-GDUR/SGOICU, a continuacidn, se detalla los
anexos segin lo requerido:

v Se anexa los certificados de compactacion de suglos.

¥ Reguiere la culminacién del Trama || RURUMIA CANCHA SAN PEDRO
(770 ml) entre las progresivas 3+730 a 4+450), se anexa el informe de
paralizacidn de dicha solicitud.

¥ Se anexa ios resultados de cambio de cantera a la cantera denominada
g!é%uﬁpg dicho material se utilizé en el Tramo | NUNUMIA CANCHA SAN

v Se anexa las fotografias segun planos de carteles de obra colocados en
ios tramos [ y i segin lo requerido con la cimentacion adecuada

v Se anexa panel fotografico geomeferenciado de los hitos kilométricos

colocados segun normativa vigente pares a la derecha e impares a la

izquierda.

Se anexa copia de las actas de entrega de terreno e inicio del servicio.

Sa anexa la copia del cargo de remisidn de formatos de acciones de

gestion ambiental remitidos a |a direccion general de asuntos

ambientales.
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Servichos Geoteenicos ¢ ngenieria Expechalirada en €heas Civiles y Minerus

Comsnltoria eu Ingeaberia Geotrenira Sivmbea, buenberin Gealiglea. tngenberia (il
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RUC N*20408082524  RNP-D3CE: COHEULTOR DE DBRAS N° CI9008 "

CONTROL DE CAMPO
DETERMINACION DE LA DENSIDAD DE SUELO EN EL TERRENO
(Método del Cono de Arena - Normas ASTM D1556 - NTP 339.143)

INFORME N° 282-2020-3R/LG

SOLICITA : CONSORCIO EL MILAGRO

OERA:
"MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL :HUANCHACBAMBA

(KM 9+812FABHUA, L=0+530 KALY EMP.AN-535 (NUSUMIA CANCHA)-SAN PEDRO, L= 4,500
KM .DISTRITO DE HUAYLLAN -PROVINCIA DE POMABAMBA -ANCASH.”

ENTIDAD: TMUNICIPALIDAD FROVINCIAL DE POMABAMEA
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RNP - OSCE: CONSULTOR OE OBRAS N* GI9008

RIS N* 2302514

(Método dal Cono de Arena - Normas ASTM D1556 -

CONTROL DE CAMPO
DETERMINACION DE LA DENSIDAD DE SUELO EN EL TERRENO

SOLICITA : CONSORCIO EL MILAGRO

ENTIDAD:  MUMICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMEA

NTP 339.143)
INFORME N© 282-2020-3R/LG

“IAANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING VECINAL (HUANCHACBAMEA
(KM 3+812FASHUAJ, L=3+330 KM.Y EMP.AN-535 (NURUKIA CANCHARSAN PEDRD, L= 4,500
KM DISTRITO OE HUAYLLAN -PROVINCIA DE POMABAMBA -ANCASH."
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% | = MANTENIMIENTO PERIGDICO ¥ RUTINARIO DEL cAMINO VECINAL: 5 qﬁ 4
.-! ok -"

Ty HUAMCHACBAMBA (KM 9#813) - ASHUAY Leg, 030 KM. ¥ EMP, AN-595
s <l (NURUMIA CANCHA) - SAN PEDRD, L=4.500 WM, DISTRITO DE HUAYLLAN,

"«‘i:ln:»:r;ﬂ"ﬁI

INFORME DE PARALIZACION DE SERVICIO

1) ANTECEDENTES:

Nombre del Servicio: “MANTENIMIENTO PERMODNCO ¥ RUTINARIO DEL CAMING
VECINAL: HUAMCHACBAMBA (KM 5+812) - ASHUAJ L=9.930
KM, Y EMP, AN-585 (NURUMIA CAMCHA) - SAN PEDRD,
L=4,500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN, PROVINCIA DE

POMABAMBA, ANCASH".
N® de Contrato; M* DO7-Z020-MPP/GM
Entidad contratante: MUNICIPALIDAD PROVIHCIAL DE POMABAMBA
Contratista; CONSORCIO EL MILAGRO
Empresas que conforman  CONSTRUCTORA SERDR BF 105 MILAGROS FLR.L.
el Consorcio: CONSTRUCTORA E INVERSIONES TAYTA PANCHO E.LR.L.
Inspector de servicio: Ing. JUAN MAMUEL LLANDS ACERO
Residente de servicio: ing: ALLENDE ELIAS GOMEZ RAMIREZ
FASE: i
Plazo de ejecucion: a0 DIAS CALEWDMAIDS (MANT. PERICDICD).
Meonto de Contrate: S/, 983,984.12
Presunuasto de mantenimiento Periddica: /. 81 704.83
Presupuesto de mantenimiento Rutinario: 5/, 157,437.43
Plazo de ejecucion: 445 DIAS CALENDARIOS
Fecha de Inicio: 18 DE SETIEMBRE DEL 2020
Fecha de culminacion: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2020
= I?L%El:::r?ta: La Solicitud De Paralizacion De Servicio,

3) CAUSAL _

Sustento De Paralizacién De Servicio: |

El plan de servicio que se gjecuta no contempla obras de arte, solo contiene el
mantenimianto periddico de carretera en los framos | sector (HUANCHACBAMBA
(KM 9+512) - ASHUAJ L=9.930) y e sector || (KM. Y EMF. AN-585 (NUNUMIA
CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM), faltando en este ditimo tramo la
construccidn de un muro de contencién para el ensanchamiento de via, el cual no
esta contemplado dentro de la ejecucion del servicio, siendo este primardial para
el cumplimiento de la mela ya gue no se pqade qmeder a _rg;ltzgr_ el
mantenimiento de via por la faita de ensanchamieniv Jde sia a paii de la
progresiva 3+580 hasta |a progresiva 4+500.
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6)

* MANTENIMIENTO PRRIGDICO ¥ RUTINARID BEL CAMING VECIMAL: HE EH
HUANEHACEAMBA (RM S081R) - ASHUAD Loy g0 6M, ¥ EMP, AH-208 ?
(MUSUMIA CANCHA) - BAM FEORD, L=d.500 KM, DISTRITO OF HUAYLLAM, i

SOLICITUD PRESENTADA POR EL CONTRATISTA

CAUSAL INVOCADA

La causal que se senala es que no se coniempla ia consiruccion de obras de ane
en este caso siendo pnmordial la construccion de un muro de contencién para
ensanchamiento de via.

PARALIZACION SOLICITADA

€l coniratista catd solichando una paralizacidn do Servicis a partir del 01 do
Noviembre del 2020 hasta que se priorice la construccion del Muro de contencidn.
Esta paralizacidn por causas no atribuibles al contratista. Debidamente
sustentado, que no permite ejecutar los trabajos ocacionando afrasos y poniendo
€N nesgo la culminacion del servicio de acuerdo a lo programado.

ANALISIS
De Acuerdo Al Andlisis Se Tiene:

El CONSORCIO EL MILAGRO indica las circunstancias que genero |a
paralizacion da servicio. por las causales establecidas v sustentadas,

Se verifico INSITU junto con &l Inspector de Servicio dicha peticion y se acorda la
paralizacion del senvicio debidamente sustentada de mutuo acuerdo.

CUANTIFICACION DE PARALIZACION DE MUTUO ACUERDO

Inicio de Paralizacion de servicio:
Desde el dia 01 de Noviembre del 2020.

Fecha de término de paralizacion: . .
Cuando se tenga una respuesia de ia entidad o construccion dei muro solicitado,

Fotografias sustentatorias:
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= MANTENIMIENTO PERIGDICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING VECINAL: ﬁ?‘[ .!r;;;
HUANCHACBAMBA (KM 8+812) - ASHUAJ L=9.930 KM, ¥ EMP. AN-595 A %{ iy
(MUAUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM, DISTRITO DE HUATLLAN, -'h—.-.«.‘i}-*‘
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Vista N® 02: Verificacion INSITU por parte d
monitor de Provias,
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SOLICITA : CONSOACIO EL MILAGRD

PROYECTO "ENTEMRIENTO PERIONGD T RUTINARIC DEL CALTND VECAAL
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“MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAY Leg, 530 K8, ¥ EMP. AN-505
(NURUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 MM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH =

SUB SANA 4} :

A continuacion se detallan los carteles de Servicio colocados en jos tramos donde se realiza el
mantenimiento periodico: " MANTENIMIENTO PERIGDICO ¥ RUTINARIO DEL CAMINGD VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 94812) - ASHUA L=3.930 KM, Y EMP. AN-535 [NURUMIA CANCHA] -
SAN PEDRO, L=4.500 KM, DISTRITO DE HUAYLLAN, PROVINCIA DE POMABAMEBA, ANCASH *,
segun lo solicitade en ¢l informe de observaciones: INFORME N* 0110 = 2020 - MPP - P/AT-OEMC
Ver E:alunel fotografico georeferenciado evidenciando dichos carteles existentes dentro del
SEMVICID;

g UTNLE
Sl s B T e
BEALION: B2129m
PERCIGOREDRY

TIEMPC: 150718/ 3000 HORK 130 PR

VISTA N° 01: Cartel De identificacion De Obra Tramo | HUANCHACBAMBA (KM 9+812) -
ASHUAI [=5.930 K.

LTk 185
IS 5N S0P L BN

ELEVACION 30 .48 |
FRECETNN] |

EoRR  TIERAR O BOF112000 HORA D30 FM

o THSIE USSP

VISTA N° D2: Carted De Identificacion De Obra Tramo || EMP, AN-595 [NURUMIA CANCHA) -
SAN PEDRD, Lea.000 ¥, 5e realizd la colecackin de dadus de concielo de 040040 v 0.30 cin
de alto segin lo sefialado para la colocacién de carteles de obra de acuerdo al plan de trabajo

vigenta,

1 I AT R P

ing Ii.m[l-ll mwﬁ.

D 4 fEa

Escaneado con CamScanner




. ﬂl " MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING VECIMAL:
HUANCHACBAMBA (KM B+012) - ASHUAJ L=0. 530 KM, ¥ EMP, AN.-595
- [NURUMIA EANEHA] - SAN PEDRO, L=4.500 KM, BISTRITD DE HUAYLLAM,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH ©

PANEL FOTOGRAFICO

A continuacion, se realiza el levantamiento de observaciones svidenciando la colocacidn

de hitus kilomeiiv, segan la nonmalive vigente pares g la deredia @ impares @ la
Izquierda.

# SECTOR EMP. AN-535 (NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM

PREVIERTA §
TIEPCh DY 1P HOEA 04

Vista N° 01 5e Apredia La Colocacidn De Hito Kilométrico De iniclo En El Sector De Nuflumia
Cancha Kildenetro 3R,

T AdEFERSiakee SA5E L 1 Me
B AT S
PROCISICN: 2

: TRERAST. B 91 FOAME HORA LAS IS

Wista W' 02 5¢ verifics la Cotocacion De miio Rbreno

Kilémetre 2 #000.
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 MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ Lw9.930 MM, ¥ EMP, AN.595
INURUMIA CAMCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 MM, DiaTmITO D MUAYLLAM,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH ~

RIIEANEG W RO 004 L s
ELEVALION-30TS 51

i PREECHIONE.

Tilnesoe 07 U1 000 EOEA B 10 PR

Vista N" 03 Sa verifica |a Colacacion De Hito ¥llométrico
Kildmetro 3+000,

i JOTg T ol L 1iHL P

&

=i e R

2372011 3k PILBEAS AT WN
BRSO 3T 6

I PEECHNLT
THMFCE O 11 2K DR 138

Vista N° 04 5e verifica la Colocaddn De Hito Kilométrico
Kilbmetro 4+000, segdn normativa pares derecha & iImpares a la lzquierda.
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" MAMTEHIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMIND VECIMAL:
HUANCHACBAMBA (KM B+812] - ASHUAD LD, n30 KM, ¥ EMP. AN-3005
(NUAUMIA cAMCHA) - SAN PERRD, L=4.000 HM. MI3TRITO DE HUATLLAN,
pROVIMCIA DE POMABAMBA, ANCARH *

> SECTOR HUANCHACBAMEA (KM 8+5132) - ASHUAJ L=5.530 K.

i Th -]

241886 4 I 50 TAAE RSN
(A e e
PEICTSIONA. 2 1

N TIFRAR(E 0611 THINE HORKL0AM

Vista N° 05 52 warifica la Colocaddn De Hito Kilomeinda
Kildmetro 104000, sagiin normativa pares derecha e impares a [a lzquierda.
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= MANTENIMIENTO PERIGDICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING VECIMAL:
HUANEHACBAMBEA (KM 0:81F) - ASHUAS L=2.930 HM. ¥ EMP, AN-583
(HURUMIA CANCHA) - SAN PEDRD, L=4.500 KM, DISTRITO DE HUAYLLAMN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH =
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Vista N° 07 5¢ verifica la Colocaclén De Hito Kilomdétrico
Kilsmatry 124000 soavin normative paras derachs o impares 5 1s jnderds
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Vista N™ 08 Se verlfica la Colocadidn De Hito Eilométrico
Kiltsmatrn 134000, saoin normativa pares derscha & impares g |a irgiderda
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“MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING VECINAL:
HUANCHACHAMBA (KM #+812) - ASHUAY Lut.010 KM, ¥ EMP, AN-808
(NURUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 MM, DISTRITE DE HUAYLLAM,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH =

_1: FLEELL R R T E SR LE R
ELEVSERR-15TT 5
FRECRDA I

Vista N 09 5e verifica ia Colocacion De Hito Kilométrico
Kitdmetro 14+000, seglin normativa pares derecha & impares a la izquierda

THLERS 5] 5 50 8155 2114
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Vista N° 10 Se verifica la Colocacion De Hito Kilométrico
Kildémetro 15+000, segin normativa pares derecha e impares a la zqulerda
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= MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ AUTINARIO DEL CAMIND VECIMAL:
HUANCHACHAMBA (KM T+812) - ASHUAJ L=8.830 WM, ¥ EMP. AN-505
(HUAUMIA CANCHA) - AN PEDRO, L=4.500 MM. DISTRITO DE HUATLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH =

T TEANSAE SIS 1IN
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PEET TR A P
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Wiska W° 11 5 verifica la Colocadidn De Hilo Kilemetrico
Kilémetro 16+000, segun normativa pares derecha e Immrﬁ..a la izquierda

T IGE RIS, [ L FYE

PGE s
EiF M¥ 1 Fld s

=L FRTRG-TEIMe S0 ETE111Mn
L1 ELEVACIORCREIS.AR

TIERPD 57111 P Padl HORAN WL

Vista M® 12 e verifica ia Colocadion De Hito Kilomérico
Kilémetro 174000, segin normativa pares derecha e impares a la lzqulerda.

Escaneado con CamScanner




* MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ AUTIMARIO DEL EAMING VECINAL
HUANCHACHAMBA [HM §+B12) - ASHUAS L=8,9230 KM, ¥ EMP. AN-305
[MURUMIA CANCHA] - SAN FEDRO, L=4.500 KM, DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCATH *
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Vista N* 13 5& verifica la Colocacién De Hito Kllométrico
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Vista N 14 5¢ verifica la Colocacién De Hito Kilométrico
Kildmetro 19+000, segun normativa pares derecha & iImpares a la lnquierda.
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ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

En el Sector de Huanchacbamba, del distrito Huayllan y provincia de Pomabamba.
departamento Ancash, siendo las 08:00 horas del dia 18 del mes de Satiambra del ano
2020, reunidos la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA, representado por &l
GERENTE MUNICIPAL Prof Percy Estrada Gonzales, el representants de 12 EII'IFRF-E-‘_t
CONSORCIO EL MILARO, Sr,. Luis Ceferino Salinas Mari , RESIDENTE DE SERVICIO:
Ing. Allende Efias Gomez Ramirez, EI INSPECTOR DEL SERVICIO: Ing. Juan Manuel
Lianos Acero; de parte del INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE POMABAMBEA, Ing.
Nilber Enriquez Acere: los que se encuentran reunidos en el lugar de ia carretera vecinal
Progresiva 9+812, donde se ejeculard [a Aciividad denominada SERVICIO DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=0.930 KM, Y EMP, AN-595 (NUNUMIA
CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN, PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH. Contando con la esistencia da los abajo frmantes, se procedio
ala “Entrega de Terreno” al responsable técnico de la obra.

Asimismo, se verifict que el termeno es compatible con los alcances del PLAN DE
TRABAJO, que coresponde a los dalos sefalados en el planc de ubicacidn y an los
demds plancs del propio plan, y que se encuentra disponible y libre de reclamos por parte
da terceros.

En sefial de conformidad con los términos de la presente Acta, se procedera a
suscribirla.
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ACTA DE INICIO DE OBRA

En la Progresiva 8+812, n el Seclor de Huanchachamba, del distrito Huayllan y
provincia de Pomabamba, depariamenio Ancash, siendo las 10:00 horas del dia 18 del
mes de Setiembre del afio 2020, reunidos por un lado los representante usuarios del
Instituto Vial Provincial de Pemabamba, e Gerente General Ing. NILBER ENRIQUEZ
ACERO y =| Jefe De Operaciones Del Instituto Vial Provincial De Pomabamba el
mgeniero MARTIN DANUBIO VAQUERIZO ESPIRITU por el ofro lado el responsable
tecnico: Residents de Serviclo Ing. Allende Elias Gomez Ramirez ; y el Inspector del
Servicio Ing. Juan Manuel Llanos Acero, los que se encuentran reunides en el lugar de
@ Carretera Vecinal Progresiva 8+812, donde se ejecutara la Actividad denominada
“SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINC
VECINAL: HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-585
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH.” Contando con s asistencia de los abajo
gggntﬂ. se procedid al Inicio de Obra a las 10:30 horas del dia 18 de Setiembre del

Asimisma, se procadid a la revisidn dal Expadienie Técnico, planos de ubicacion
¥ los demas planos del Expedients Técnico, y que el femeno se encuentra disponible y
libre de reclamos por parte da tercanos.

En sefial de conformidad con los términos de la presente Acla, se proceders a
suscribirla.
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AL . PROE. EDGAR A. VIA MELGAREJO
Alcalde de la Municipalided Provincial de Pomabamba
ATENCION . ING. RENZO CRISTIAN ESPINOZA CASTILLO
Sub Gerente de Obras, Inspeccin y Control Urbano
DEL . ING. ALLENDE ELIAS GOMEZ RAMIEZ
Residente de Obra
ASUNTO - REMISION DE FORMATO DE ACCIONES (FA) DE
FISCALIZACION AMBIENTAL

REFERENCIA - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO ¥
RUTINARIO DEL CAMINO HUANCHACBAMBA (KM
9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM, Y EMP. AN-595 (NUNUMIA
CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE
HUAYLLAN, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH.

FECHA - POMABAMBEA, 17 DE NOVIEMBRE DE 2020,

Es grato dirigirme a usted para saludario cordialmente y a la vez
hacerle llegar del Formato de Acciones (FA) de Fiscalizacidn Ambiental en el
SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ
L=0.930 KM, Y EMP. AN-595 (NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500
KM. DISTRITO DE HUAYLLAN, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH.

Esperando que la presente sea bien recibida, me despido no sin
expresarle la muestras de mi especial consideracion y estima,

Atentamente,
Inq
sl G bl | RCE NI L P

e T

Ing. A
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S MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMDB A
3 Creada par loy 12120 de lecha 21 do labrerc da 1661
GERENCIA DE DESARROLLO URBANG RURAL

i L] K "

N° 822 = « MPP = REEGISGOICL

A H irg. Juan Manue Liangs Acero.
inspector Técrnico.

DE : ing. Renzo Crishan Espinoza Casiifo
Sub Gerencia de Obras, Inspeceién y Cantrol Urbano.

ASUNTD ! ENTREGA DE INFORME MENSUAL N° 02 DEL CONTRATISTA PARA
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES

REFERENCIA
1 OBRA: “MANTENIMIENTD PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL
CAMING VECINAL HUANCHACBAMBA (KM 9+812) — ASHUAJ
L=0.930 KM ¥ EMP. AN-535 (MURUIMIA CANCHA) - SAN PEDRU,
1=4500 KM OISTRITO DE HUAYLLAN, PROVINCIA DE
POMABAMEA"
2 INFORME N° 010 - 2020 - MPP - PAAT — OEMC

FECHA 2 Bamahamba, 13 de nowambre de 2020

Por medio del presente s grate dirgirme a usted para saludado cordialmenta y
g |a vez, visto el documento de i referencia (2), donde el Analista Técnico REMITE LAS
DBSERVACIONES del Informe Mensual N* 02 del EJECUTOR, de la Otra: "MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL HUANCHACBAMEA (KM §+812) -
ASHUAJ L=9,930 KM. ¥ EMP. AN-595 (NUNUMIA CANCHA] -~ SAN PEDRQ, Lll..."-ﬂﬂ.HH.
DISTRITO DE HUAYLLAN, PROVINCIA DE POMABAMEBA®, para el levantamiemo
comespondiente, segun |os plazos estabiecidos
Se menciona, que antes de hacer ka presentacian cel informe mensual ded a,rum_!ur. este lene
que ser revisade por ks Inspeccion, por o que, se hace de conocamiento que se hiene que tener
en cuenta las PENALIDADES A EFECTUAR (segin contrato) BAJO RESPONSABILIDAD

FUNCIONAL.

Es todo cuanio informa @ Ud. para su comrespondiente tramde. Reiterandole
mi saledo cordial y estima persanal

Alentzmente,

v77

Ce,
Arch,
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Escaneado con CamScanner



" . ¥ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA
CORAZON DE LOS COMNCHUCOS

=yt sl i dgmuadibal e Epoetandibides pare Wagheren r lasbee e —
= it afe o £ el P sl oo e el m;nmmuﬁmﬂﬂ
H'ﬂ i RECIBITND
NEORME N O T O 2000 0PP-PAT-0EMC,
FYEORME N2 U U 20 0-MPP-PAAT-0EM .IEHD‘..I !nm
-
Al ¢ Ay, Amparo Efizabetl Pesunfes Visges . _'iC_EJL

i
Ciervate de Desarrolln Econdmicn v Ruval mj_,ﬁ.?-

Aderrciving : Ing. Renzo Cristian Espinoza Castilfo
Subgervnte de Obra, Inspeccion v Control Urbana

De : Ing. Oviol Edgar Mauricio Cerna
Analista Técmico MPP - DL N 070-2020

‘ Asnto ¢ Verificucfdn de Sepumda Valorizacide de Efecacidn del Servicio
de Mantenimiente Periddico y Rutinarie del Comine Veclmal
Huanchachamba (9+812) - Ashugf, L=9.930 kme y Nununvio
Canchix — Saie Pedro, L=d4, 500 hm,

Referencia dan) Carfa &° 00 3-2028-M PP IWE LAY
&) Contrate de Locacidn de Servicio N° 108 = 2020 -
MPRGAFAOLACE,

Fecha 2 Pomihamber, 13 de noviembee ool 260200,

Me dirijo o Usted, con relacidn ol asunto, con respecto al mismo o
necesario precisar las pbservaciones encontradas a las mismas
¢ Segum informe de valorizacidn N° 02, se he culminady con of afirmide del tramo
Huanchochamba (Prog §+902) - Ashuaj, lox mismox coentan con fos Fespectivoy
ceriificmdos de compaciacion,
*  Enef trame Nunumia Cancha - San Pedro, faft culminar los Gliimas 770 m (03+730

af 04+ 500}
* Uon respecte a la cantera Chaupis, de la cual ve extrajo material affrmady para xer
utilizado en ¢ Caming Veeinal Numumia Cancha - San Pedro, solo se han aoiuntash

escancador de fos Certifioadny e Extdion de Contera
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' ' 24 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA
CORATOM DE LOS CONCHUCOS

= Plywwrsst sl ful dgmateln il Ppsvrniubdiey pued Wl ¢ Flaembrer ™
n 1iton ol o |l ol B Salwi™ P mCAAUEAD FRGVRCAs OF PR
T

il de Desvrraile
RECIRITO

oy v O 02020000 PAT-OEMC 12 NOV 2020

il : Ing. Amparn Elizabeth Pesantes Visquez “_r_é‘féj-';" =
Gerente de Devarrolly Evomdmico v Rural o
Atencidn : Ing. Renze Cristian Expinoza Castillo
Subgeremte de Ubra, Tnspeccion ¥ Contrad Urbann
D : Ing. Orint Edgar Muuricio Cerna
Analista Técnico MPP - DL N {170 20120
‘ Asunto + Verificacion de Segunda Valorizaciin de Efecuciin del Servicio
de Mantenimiente Peridifico y Rutinario del Caning Vecimal
Huanchachamba ($+812) — Ashaaj, L=% 930 km p Nununiia
Cancha = San Pedro, L=4, 500 ke
Refrrencia = ) Carta N° #13-2020-MPFJ} ILLATY
b} Contrato de Locacidn de Servicie N° 108 - 2020 -
MPPAGAYEAOLACP.
Fecha « Pamahamibe, 13 de noviembre det 20260,

Me dirijo a Usted, con relacidn ol asumc, Com REpecis il iRt &

mecesario preciser s observaciones encontradas a o mismay:
o Segin informe de valorizacion N® 02, se ha enfminado con el afirmadn del trame

Huranchabanmba (Prog Q4912 = Ashuaf, log mizmos cuenlin con Ins respectives

cerfificades de compaciucion.
o En el traman Nummia e — San Pedra, falia entminar fox dftimos 770 m (03 + 730

al 04+ 3500),
o (o respectn o la cenierd Chaupis, de fo cual
Nuniimia Conchea - San Pedro, solo e Jeant aalanintaaihe

s gerfrarn mnarerial afirnccde pur sor

wilizeho o ¢f Caming Fireinal

evcanvaan de fos Certificeds de Extudios el (e,
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- %4 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA
CORAFOM DE LOS COMOHUEDS

o Lon Ghastos Grerates comennafun 2 corteley de obve, foy enales defen e wer
ol une v ook frame, Los planes muestear fawiién fo cimentociin el fors
R T T T foy carteles.

o Low Hitos Kilamdteicos deber de ihtcarse de acuerdo o normativa vigentd, pares d lia
iereeher ¢ B e for izgulereh,

s Nose abveervir on fir velawizeeton, sl of acte de infclo def servicio, ri el acia de enirega
e fevremo,

* No presentn cpngn e reogpelin de remixion de Formato de Acciones de Gesthon
Ambiental vemitiae o da Direecion General de Avunios Ambieniules, segnin o

' sulicirade con coter | 1=2020-MPPAT-QEMC de fecha 26 de oclubre, prmitioe o fix

IWikatedpp. anto clel rexidente como del inspecior del servicie,

CONCLUSIONES ¥ RECOMENDACIONES:

o BT mrcho e vie, o permite deorfes Bombeo o doy s, e for quee doheva dharse en
un sentida. Esto serd verificado en campo al momenio de la recepoid,

s 8¢ ha considerado la partida Traslada de material excedente. Se sigue observanda
pivdras mayores de 27 a los eosiodoy de o vin Debe proceder a eliminarse en los
fuatineleres.

o (Conservar Panel Fotegrdfico de consiriceidn de cruces de ggua. Aungue ne se
wilowioe en el presenie wgntcrioiienlo, I8 mportaRcio e Wi reflefor e fox

incliceadures oe Mantenimiente Rutinario,

o Anexr Cersifivados de Eviudlioy de Cuntera v de Compactocion Originales,

s [y noceario idenificor lox sectorey donde se ha colocedn la capa nivelanie, en el
plerti finod se dehe e reflefar. De exta manera se podrd verificar los 20 em de material
de: prisiamo colocade,

e [os Formatos de Acciones que se encuentean dentro del Plan de Trahajo, deben de
ser remtitiday segin Jo sefalado [fweas arriba a la brevedad posible @ los enfes

eorrespondientes, ve encuentran fitera de plazo,

Escaneado con CamScanner




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA
CORATON BE LOS COMCHUCOS

o A inspecior se Je recomienda verificar of procesa de zarandeady, En los TOR evlire
penalidad enando no se emplea el aranden,

o Lav primeras fuvias han presto en evidencia fe fofle de pescdiente o Clerios IReinng
de las cunetas, por lo que of agua no discirre hocle las quebraday o figeas, €3
necesario darle fa pendiente respectiva a las mrigmay de forma mamtial,

Ex rovle cuanto informe @ usted,

Escaneado con CamScanner



146

Pomabamba, 02 de octubre del 2020,

RTA N° 012 - NSORCIO GROV RLC
AL ING: JUAN MANUEL LLANOS ACERO P T et
Inspector del Servicio '
DE: SR. LUIS CEF ORl i lccm’ o

X ERINO SALINAS M ' | . &
Representante Legal Comin CONSORCIO EL MILAGRO. by EE’ LH- etm l_ﬁ J e
Presente, -

ASUNTO : Remito Presentacion de valorizacion de servicio N° 02 - del

Contratista.

REF.  SERVICIO " MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL: HUANCHACBAMBA (KM 94812} - ASHUAJ
L=0.930 KM. Y EMP. AN-595 (NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO,
L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN, PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH "

De mi especial consideracidn:

Me es simgularments grato dirigirme a Ud., con la finalidad de hacerle legar adjanto &l presente &l
mforme de valorizacién de Servicie N° 02 del Controtista: Conmsorcie EL MILAGRO,
comespondiente ol mes de OCTUBRE -2020 de la obra de la Referencia, Cuyo avance fisico del
periodo cjecutado es de 35.57% v avance acumulado de 91.61%. Se presenta al Inspector del Servicio
para su Revigiém v Tramite de Pago comrespondiente, se anexa e cuadro resumen de pago cabe

" geflalar que la retencidn del 10.00% se realizé en la primers valorizacién de servicio habiéndose

cumplido segiin el Articulo 149 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado Garantia de Gel cumplimienio

Cabe Resaltar Que Dicho Pago Sera Afectado De La Sigmente Manera:

TRAMO I: HUANCHACBAMBA — ASHUAJ: 84 104,316.69

TRAMO II: NUNUMIA CANCHA - SAN PEDRO: 5/ 186,159.74

5/. 290,476.43
COMCEPTOS PRESUPLESTO | wremicen . VALDEUACION ACUMILLADA VALCRIZAR
i . | ¢ DESERVICIO - .
- [ .
MONTO A FACTURAR POR EL . 8/ 45760879 &/, 290,476.43 8/, TasaIe i
COMTRATISTA El6.T05.83
Carta
:E]rnunm (Resimo0 | oo &/, 0.00 5. o, 19041 sf. Lo 8/, 04, 090.01 5/.0.00
"
Carta
Garantia de Figl P 5/, 0,00 T B, 941 5§, 0.00 5. 98,358.41 AL Qoa
Cumplimiants [BFE) "
MCNTO NETO A CANCELAR AL BOLIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA ¥ 48i% CON
COMTRATISTA ket 43/100 SOLES

Se adjunta al presente |a documentaciém conforme al esquema de la Mm!ﬁpalldad Provincial de

Pomahamba para obras por Servicio en (2 jemplares: un original v 01 copias.

Sin otro particular, agradeciendo la atencidn que brinden a ka presente, quedo de ustedes.
Atentamente.
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VARTAN 002 - 2020 - MPIYAEGRARQ,

Al

DEL

ASUNTO
REF

FECHA

Sr. Luis Ceferino Salinns Mo,
Hepresentunte Legal Comin CONSORCIO EL MILAGRO,

ING. ALLENDE ELIAS GOMEZ RAMIREZ

Presentacion del Informe de Volorizacion de Servicio N® 02

SERVICIO: * MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DEL CAMING VECINAL: HUANCHACBAMBA (KM 94811) -
ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP, AN-595 (NUNUMIA CANCHA)
- SAN PEDRO, L=4500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

Pomatamba, 02 de NOVIEMBRE del 2020

Me cs grato dirigirme & Ud Para saludarlo muy cordialments ¥ & 1a vez hacerle Mlegar 1a
VALORIZACION DE SERVICIO N° 02 correspondiente 3l mes de OCTUBRE cuyo avance
eecutado ¢s de 35.57% y un avance acumulado ejecutado de 91.61%, comespondients al Servicio:

MANTENIMIENTO

PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING VECINAL:

HUANCHACBAMBA (KM 94812) - ASHUAJ L=9.930 KM, Y EMP, AN-595 (NURUMIA
CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM DISTRITO DE HUAYLLAN, PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH *. El mismo que contiens a estructura propuesta por la entidad.

Esperando que Ia presente sen bien recibida, me despido no sin antes de expresarle las muesiras de

mi especial consideracion,
Alentamente,

Escaneado con CamScanner
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~ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
R 'POMABAMBA
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SERVICIO:

"MANTENIMIENTO PERICDICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL: HUANCHACBAMBA (HM_‘.EHETE]I
- ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595 (NUNUMIA
CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO
DE HUAYLLAN, PROVINCIA DE POMABAMBA,
ANCASH",

Escaneado con CamScanner



= MANTENIMIENTO PERIGDICO ¥ RAUTIHARID DEL CAMING VECINALI
HUANCHACEBAMEA (KM 3+811) - ASHUAS L=.930 HM. ¥ EMP, AN-305
(NURUMIA CANCHA) - SAN PEDRD, L=4.500 HM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
FROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH =

INDICE

INFORME N° 02

1. INFORMACION CONTRACTUAL
¥ Nombre del Servicio

N® de Contrato

Entidad contratante

Contratista

Inspector

Plazo de ejecucion

Monto de Contrato

Presupuesto de mantenimiento Periddico
Presupuesto de mantenimiento Rutinario
Plazo de ejecucion:

Fecha de Inicio

Fecha de culminacidn

U I SV T S U R T SR N

2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS - FASE Il
¥ Detallar cada una de las actividades ejecutadas.

1. Antecedentes.

» 2. Objetivos.

3. Ubicacién del Area de trabajo.

Modalidad de ejecucion del servicio.

Sistema de contratacién.

Tiempo de ejecucion mantenimiento periddico.

Metas del proyecto,

Descripcion de las actividades desarrolladas durante el mes.

v Detallar los Controles de calidad efectuados y anexar los
certificados de laboratorio.
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" MANTEHIMIENTO PERISDICO Y RUTINARIO DEL CAMING VECIMAL:
HUANCHACBAMBA (KM B+812) - ASHUAS L=9.6530 MM, ¥ EMP, AN-508
[(HURUMIA CANCHA) - SAN PEDRD, L=4.500 KM, DISTRITO DE HUAYLLAM,
PROVINCIA DE PFOMABAMBA, ANCASH =

3. ESTADO DE SITUACION DEL SERVICIO CONTRATADO- FASE i
3.1 SITUACION DE EJECUCION FISICA DE ACTIVIDADES
¥ Detallar cada una de las actividades ejecutadas y los porcentajes de
avance.
Antecedentes.
Objetivos.
Ubicacién del Area de trabajo.
Modalidad de ejecucién del servicio.
Sistema de contratacidn.
Tiempo de ejecucién mantenimiente periddico.
Metas del proyecto.
Descripcién de las actividades desarrolladas durante el
mes.

Nl A DN

8. Valorizacién de servicio.

10. Cronograma de ejecucién de servicio.
11. Conclusiones.

12. Recomendaciones.

*  Detallar los Controles de calidad efectuadas y anexar los
certificados de laboratorio.
v  Presentar cuadro de actividades programadas vs ejecutadas.

» 3.2 SITUACION DE EJECUCION ADMINISTRATIVA
¥+ Retencion de Garantias.
v Vigencia de las Cartas Fianzas.
v Vigencia de los seguros (SCTR, SOAT) y anexar copias.
Penalidades (aplicadas y cobradas).
¥ Relacion de personal qu'a trabajé (profesional, técnicos y obreros).
Relacion de equipos utilizados.
¥ Seguridad, medio ambiente y emergencia sanitaria.

P OLESH BE INGERIRRES R, PRHI

¥
3.3 EJECUCION FINANCIERA "r Raired

IHCE MIE BT I

v CRONOGRAMA DE TRABAJO VALORIZADO Cib o Vrani
v CURVA S DE PAGOS PROGRAMADOS VS PAGOS EFECTUADOS.

<
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" MANTEMIMIENTO FERIODICO ¥ RUTINARID DEL CAMING VECINALS
HUANCHACBAMBA (WM 9+812] - AEHURJ L=0.930 KM. ¥ EMP. AN-565
(HURUMIA CANCHA] - SAN PEDRD, L=d.500 KM, BISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVIMGIA DE POMABAMBA, AHNCASH =

4. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO (% AVANCE MENSUAL).

¥ Describir el calculo de la valorizacién y precisar el monto a cobrar y
el concepto al cual corresponde.

5. CONCLUSIONES

¥ Porcentaje de avance del servicio.

¥ Precisar el Estado Del Servicio (Atrasada O Adelantada).
Pracisar el monto de pago (valorizacion) solicitado en esta
oportunidad.

" ¥ OTRAS EN BASE A LOS RESULTADOS DE LA DESCRIPCION EN
LOS ITEMS PRECEDENTES.

6. ANEXOS
¥ Certificados de control de calidad.

¥ Panel fotogrifico (fechado y georeferenciado) videos.

: frat Ramicoz
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* MANTEMIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING VECINAL:
HUAHCHACBAMBEA [HM 9+812) - ASHUAD L=i. 830 MM, ¥ EMP, AN-5B3
(NURUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=A.500 KM, DISTRITO DE HUAYLLAN,
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INFORME N° 02
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= MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING VECINAL!
HUANCHACEAMBA (KM 9+012) - ASHUAJ L=0.930 MM, ¥ EMP, AN-5085
(NURUMIA CANCHA) - SAN PEDRD, L=4.500 KM, DISTRITO DE HUAYLLAN,
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1. INFORMACION CONTRACTUAL
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"MANTEMNIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING VECIMAL
HUANCHACEAMBA (KM B+B12) - ABHURAJ L=9.830 KM, ¥ EMP, AN-508
(NURUMIA CANCHA] - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAM,

INFORME N° 02

INFORMACION CONTRACTUAL

Nombre del Servicio: “MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING
YECINAL: HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930
KM. ¥ EMP. AN-595 (NURUMLA CANCHA) - SAN PEDRO,
L=4.500 KM, DISTRITO DE HUAYLLAN, PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH",

N® de Contrato: N* 007-2020-MPR/GM

Entidad contratante: MUNKIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA
Contratista: CONSORCIO EL MILAGRO

Empresas que conforman COWSTRUCTORA SEROR DE LOS MILAGROS E.LR.L.

el Consorcio: COMSTRUCTORA £ INVERSIONES TAYTA PANCHO E.ILR.L.
Inspector de servicio: ing. JUAN MANUEL LLANOS ACERD

Residente de servicio: ing: ALLEWDE ELIAS GOMEZ RAMIREZ

FASE: i

Plazo de ejecucion: 60 DIAS CALENDARIOS (MANT. PERIODICO).

Monto de Contrato: 5/. 9B3,984.13

Presupuesto de mantenimiento Periddico: 5/, 816,706.83
Presupuesto de mantenimiento Rutinario: s/. 157 437.43

Plazo de ejecucion: 445 DIAS CALENDARIOS
Fecha de Inicio: 18 DE SETIEMBRE DEL 2020
Fecha de culminacion: 16 DE HOVIEMERE DEL 2020
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® MAMTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARID DEL CAMING VEGIMALL
HUANCHACBAMBA (KM 8+812) - ASHUAS L=2,030 KM, ¥ EMP. AN-505
(HURUMIA CANEHA) - AN PEDRD, L=4.308 M. DISTRITO DE HUAYLLAN,

- ———— — e T TR S SR

2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

EJECUTADAS - FASEII
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" MANTENIMIENTO FERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMIND VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM §+812) - ABHUAJ LeD.030 WM, ¥ EMP, AN-595
(NURUMIA CAMCHA) - SAN PEORO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
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¥ ACTIVIDADES EJECUTADAS.
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" MANTEMIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING VECIMAL:
HUANCHACEAMBA (MM #4+813] - ASHUAJ L=5.930 HM. ¥ EMP. AN-E558
(MURUMIA CANCHA) - SAN PEDRD, L=4.500 KM, DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE FOMABAMDA, ANCASH *

ACTIVIDADES EJECUTADAS

SERVICIO: * MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL!
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM, Y EMP, AN-595
(NURUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4,500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

1.0 ANTECEDENTES

Conforme a o establecide en la Constitucion Politica del Perd, las municipalidades
provinciales y distritales son los drgancs de gobiemno local. Tienen autonomia
politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su competenda. Los
goblernos locales promueven ef desarrollo y la economia local, y la prestacién de
los servicies pdblicos de su respansabilidad, en armonia con las politicas y planes
nacionales y regionales de desarrollo. Son competentes para fomentar ia
competitividad, las inversiones y el financlamiento para ia ejecucién de proyectos y
Servicios de Infraestructura local.

La Ley Orgdnica de Municipalidades sefiala que a5 municipalidades provinciales y
distritales, dentro del marco de las competencias y funciones especificas, son
competentes para promover, apoyar ¥ ejecutar proyectos de inversion y servicios
publicos municipales.

Mediante Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, se aprobd la reanudacidn de las
actividades: "Mantenimientos, Mejoramiento v Conservacién Rutinarios v Periddicos
de Vias Nacionales, Departamentales y Locales™ y de acuerdo a lo sefialado en el
numerai 1.2 def Articulo 1 del mencionado decreto supremo, las

referidas actividades se encuentran autorizadas para su reanudacién de forma
automatica, una vez que las personas juridicas que realizan dichas labores registren
su "Plan para la vigilancia, prevencién y control de COVID-19 en & trabajo” en el
Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud.

De este modo, en base a lo expuesto en la Resolucion Ministerial N° 0257-2020-
MTC/01, del 07.05.2020, en la cual se aprueba los Protocolos Samtarios Sectoriales
gue como anexos forman parte integrante a lo dispuesto en el Decreto Supremao N°®
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*MANTENIMIENTO PERIGDICO ¥ RUTINANIO DEL CAMIND VECTHAL:
HUANCHACHAMBA (Kb 9+812] - ARHUAS L9530 K. ¥ EMP. BRN-393
[HURUBMIA CANCHA) - SAN PEDRD, L=4.300 M. DISTRITO DE HUAYLLAMN,
FROVINCIA OE POMABAMBA ANCASH =

para la ejecucién de los trabajos de conservacién vial en prevencién del COVID -
19%, a fin de cumplir con los estandares dispuesto en el presente ano.

Con Decreto de Urgencia N® O70-2020 se dictd medidas destinadas a generar
empleo para la ejecucidn de trabajos de mantenimiento en la red vial nacional,
departamental y vecinal a efectos de establecer medidas necesarias, en materia
econtmica y financiera, que permitan a las entidades del Gobierno Nacional, los
Goblernos Reglonales y los Gobiernos Locales, implementar en el marco de Sus
competencias, la ejecuclén de acciones oportunas para la reactivacidn de Ia
actividad econdmica, fomentando el trabajo local a través del empleo de la mano
de Servicio especializada y no especializada en el mantenimiento periddico ¥
rutinario de las vias nacionales, departamentales y vecinales, Los trabajos de
mantenimiento proyectado facdilitan el

traslado de los productos agropecuarios de las zonas a intervenir, hasta los CEntros
de consumo, permitiendo garantizar el abastecimiento de los productos a
consecuencia de la Emergencia Sanitaria generada por el brote del Coronavirus
[COVID-19).

Bajo estos aspectos, el presente plan de trabajo para la ejecuddn del
mantenimients periddico y rutinaro en vias vecinales, estd orientado a lograr una
circulacidn permanents y segura en el caming a intervenir, teniendo como actividad
princdpal la reposicién de la capa de afirmado a lo largo de la via, donde se ha

2.0 OBIETIVOS
Objetive General

Realizar el mantenimiento perddico y rutinario del camino vecina! Huanch
(Prog. 94+812) - Ashuaj, L=9.930 km, Emp. AN 535 {Nunumia Cancha) - San Pedro,
L=4.500 km, a fin recuperar la transitabilidad de |3 citada via. oo oo pecommen o Fre

Qbjetivos Especificos: o (ttsin:

1. Garantizar la seguridad del transite v la vida Otil de la carretera, rﬁan nie
el limite econdmico establecido por el tipo de camino.

2. Elaborar un plan de trabajo gue, habiendo identificado los distintos problemas
de la via actual, incluidos los de tipo ambiental, para la defensa y preservacion
del medio ambiente, presente las soluckones adecuadas,

exponiéndolas de una forma clara y lineal, para que se tenga una tarea facil a
cumplir y, al mismo tiempo, el inspector pueda realizar su funcidn con facilidad.

*CONSORCID EL MILAGRO" VALORIZACION DE SERVICIO N* 02 j
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TMAMTENIMIEMTO FERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING VESINAL:
HUANOHACBAMEA (WM B oR1E) - ANHUAS Le9,030 KM, ¥ BMP, AN.BES
IMUMUMIA CANEHA) - NAN PROAD, L=4,000 KM, DISTRITO Of HUAYLLAN,
FROVIHEIA BE POMABAMEA, ANCARH

Lo bograr ba integracion socio-econdimica y politica de los pobladares del compo con
o cladad v, e eide, o nivel naclonal,

4o Facitar ol access de la poblackin de la zona de Intervencidn a los serviclos
miblivos,  sapecialmente los de educackin (superior) y salud (atenclones
espectalizadas), asl come ¢l acceso a los serviclos privados que se ofertan en fa
capital del distiibs,

S Pavoreoer la eoonomila tamilliar o traves de la disminucién del costo de operaclon
del trangparte terrestre tanto de productos COMmo de pasajeros.

Reducir las condiclones de pobreza de las zonas rurales,

3.0 URICACION DEL AREA DEL PROYECTO:
UBICACION POLITICA

s [Departamento : Ancash

# Prowingia t Pomabamba

. :‘mtl :t-n - Huaylldn

*  Localldades :
At Huanchacbamba, Jachaspampa, Atapashca,

= Jonn : Slerra

«  Reqlon natural : Sunl

« Altitud promedio : 3700 msnm

s Longibud . 9,930 km

« Cddigo de Ruta i s/c

= Inkcio t Prog. 94812 del C.V. Huaylldn -
Huanchacbamba

+« Fin : Prag. 0+000 del C.V. Emp. Ashuaj - Puente

Gantu Wayta

El camina vecinal Emp AN 595 (Nunumia Cancha) - San Pedro, donde se prevé
efectuar el serviclo se encuentra en el;

s Departamento : Ancash S e e AL
+ Provincia : Pomabamba m
» Distrito : Huayllan nRgakuel L1

s Localidades 3 Nunumila Cancha, San Pedro i
s fona ! Slerra

s Regldn natural - Quechua

s Altitud promedio : 3100

«  Longitud : 4,500 km

«  Codigo de Ruta : sfc

&  [Inicio ¥ Nunumia Cancha

« Fin : San Pedro

4.0 MODALIDAD DE EJECUCION DEL SERVICIO
Modalidad de ejecucidn por contrata

5.0 SISTEMA DE CONTRATACION
A suma plzada

6.0 TIEMPO DE EJECUCION MANTENIMIENTO PERIODICO
60 dias calendarios

*CONSORCIO EL MILAGRO" VALORIZACION DE SERVICIO N* D2
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"MANTENIMIENTO PERIGDICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING VECINAL
HUANCHACBAMBA (KM 8+812) - ASHUAJ L=5,030 KM, ¥ EBP, AN-308
(NUAUMIA EANCHA) - SAN PEDRO, L=4.300 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH *

7.0 METAS DEL PROYECTO
El proyecto: * MANTEMIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAD L=9.930 KM, ¥

EMP. AN-535 (NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE
HUAYLLAN, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH ™
Tiene por metas:

PRESUPUESTO
ITEM DESCRIPCION

Unid. Metrado
T SERVICIOS PRELIMINARES
01.01 | MOVILIZACION ¥ DESMOVILIZACION BE Equipas | aib | 100
01.02 TRAZO Y REPLANTEQ km | 14.43
02 |PAVIMEWTOS
02.01 | CAPA NIVELANTE (E=0.05m) 7 7""""1"m3"| ges.ea
02.02 | REPOSICION DE AFIRMADO (£=D0.15 m) ‘mi | 8334.41
03 | TRANSPORTES

p3.02 | THAHEPI:IF.TE DE MATERIAL GRANULAR PARA D > 1 KM | m3k 151,253.07

|03.03 | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D<m=ikm | m3k | 1,136.99
03.04 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D >1 km m3k | 3,682.52
04 | | SERVICIOS DE ARTE Y DRENAJE .

04.01 . EE‘E?"F““”“““" DE CUNETA TRIMNGULAR 060 M X | 'm 14.430,00
05 SERALIZACION

05.01 | POSTES KILOMETRICOS DE CONCRETO. |"und | "14.00

05.02 | SENAL PREVENTIVA (0.75mx 0.75m) — "\"und | 1400

6553 SERAL REGLAMENTARIL S — 7R
G554 | CERAL TRRORMATIVA (L B0 .t e g 0
06 IMPACTO AMBIENTAL
06.01 | RESTAURACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS | "'m2 | 2,200.00

07 | EMERGENCIA SANITARIA 3
07.01 | "EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 [|* gib | 100

8.0 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL MES
En el periodo del 01 al 31 de Octubre de 2020, se han ejecutado las partidas que a
continuacidn se detalla:

. . [ 3 A CYLIOT I VIC | AEE e e, A ¥
EE&.% ¥'%
Tng. Juan g, 4
[ g L]
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* MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=b, 030 KM, ¥ EMP. AM-598
(MUBUMIA CANCHA) - SAN PEDRD, L=4 500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, AHCASH ™

01 SERVICIOS PRELIMINARES

01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
S& mealizd el traslado de personal, equipo, materiales, campamentos, y oOtros
requeridos INSITU, en el cual s desarrolla la Servicio antes de Iniciar v al finalizar
los trabajos. La movilizacidn a incluido la obtencién de page de permisos y seguros.

01.02 TRAZO Y REPLANTEOD
Se reafizt kos levantamientos topograficos del proyecto, sus reforencias y BMs, el contratista
procedic al replanteo general de la Servicio. E! coniralista a sido &f respansable del replanteo
topografico qua fue revisado y aprobado por el Inspactor, asi como def cuidado y resguardo de los
puntos fisicos, estacas y monumentos instaladas durante el proceso del levantamiento del proceso
consiructivo.

02 PAVIMENTOS

02.01 CAPA NIVELANTE (E=0.05 m)
Se realizd el suministro, iransporte, colocacitn y compactacion de los materizles de nivelacion en
los seclores donde se presentd imegularidades muy severas y condiciones de maleriales
(empedrados), en la cual, con una escarificacion, reconformacion y compactacidn de la
subrasante, se pudo lograr empanejar [a subrasanie, antes de |a colocacin de la capa de rodadura.

02.02 REPOSICION DE AFIRMADO (&=0.15 m)
S0 nealizt e suministno, iransparts, colocacion y compactacion de los matenales de afirmiado sobre
|a superficie escarificada de acuerdo a las dimensiones indicados en los planos dal proyecio,

03 TRAMSPORTES

03.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA D <= 1 KM
Se realizo & traslado de materal granular con D < 1 KM, traslado da Malerial de canteras para
lerraplenes y pedraplanas; yio plantas para preparacion de matenal de afimado,

03.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARAD > 1 KM
Se realizd of traslado de matesial granular con O > 1 KM, traslado da Material de canieras para
terraplenes y pedraplenes; y/o plantas para preparaciin de materal de afirmado.

03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D<=1 km
Se realizt el traslado de material excedente d <=1 km en general que requieren ser
transporiados de un lugar a ofro de la Servicio. El transporte se clasifico segin el matarial
Iransporlado y destino: los matenales rasladados fueron, aquellos excedentes de core a

nr:ﬂm TVE DRl | W4T L Pl
@ Ly

“CONSORCIO EL MILAGRO®

Escaneado con CamScanner




*MANTEHIMIENTO PERIOGDICO ¥ MUTINARIO DEL CAMING VECINAL:
HUANCHACEAMBA (KM U+R13) - ABHUAJS L=9.010 KM, ¥ EMP, AN.595
(HURLMLA CANCHA) - SAN PEDRD, L=4.500 KM, DISTRITO DE HUATLLAM,
PROVINGIA DE FOMARAMABA, ANCARH =

03.04 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D >1 km
Se realizd ol iraslado de materlal excedente d >=1 kman genaral que requianan Ser
transportados de un lugar a otro de la Senvicio. EI ransporte se clasifico seqin ef material
Iranspariado y desting: los matenales trasladados fueron, aqualios excedantes de core a
Gepostos de deshechos, escombros a ser depositados en los lugares de depdsitos de desechos,
Material de derrumbes a transpartar a depdsits de desechos

04 SERVICIOS DE ARTE Y DREMAJE

04.01 RECONFORMACION DE CUNETA TRIANGULAR 0.60 M X 0.40 M
Consiste en la reconformacian de cuneta con maguina, con el objeto de devolvere la seccidn
oniginal a la cuneta, tal coma se indica en los plancs yio fuese ordenado por &l Ingeniero

‘. inspecior,

05, SERALTZACTION

05.01 POSTES KILOMETRICOS DE CONCRETO
Este irabajo consistit en la colocacién de hitos de concreto amado, donde indican el kilomelraje
de una via, en forma progresiva dicha parfida se verifico per el Inspector de Servicio.

05.02 SENAL PREVENTIVA (0.75m x 0.75m)
Este trabajo consishid en la colocaciin de dispositives de control veriical parmanente, con la

finalidad de adverir &l usuario sobre clertas condiciones de la via, que impliquen peligro y
requieran precaucion, o que requieran regular la conducts del conductor, o informar la ubicacion
de lugares importanies o localidades, de acusrdo con estas especificaciones y en conformidad con
el Proyecto.
L] 05.03 SENAL REGLAMENTARIA

Este trabajo consistio an la colocacion de dispasilives de control verfical parmanente, con fa
finalidad de advertir al usuario sobra ciertas condiciones de ka via, que impliquen paligro y
requieran precaucion, o gue requieran regular la conducta del conductor, o informar la ubicacitn
de lugares importanies o localidades, de acverdo con astas especificacinaes REETAL 1
con &l Proyeclo. '

05.04 SENAL INFORMATIVA {1.60m x 0.50m)
Este trabajo consistid en la colocacidn de dispositivos dé control verdical pamnte, con la
finalidad de adwedir al usuano sobre ciertas condiciones de la via, que impliquen peligro y
requieran precaucion, 0 que requieran regular la conducia del conductor, o informar la ubicacion
da lugares imponantes o localidades, de amardu con estas Bﬁpuuﬁa:mm ].r en conformidad con

'Ei Pm LII1I|I||||_ PNMLERIEHI (R il
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" MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO GEL CAMING VECHMAL
HUANCHACBAMBA (KM 94+813) - REHUAS L=b. 030 HM. ¥ EMP. AN.-508
(HURUMLA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 MM, DISTRITO OE HUAYLLAN,
PROVIMCIA DE POMABAMBA, ANCASH »

06 IMPACTO AMBIENTAL

06.01 RESTAURACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS
Se realizd los trabajos para la recuperacin de &reas afecladas por las actividades de
meantenimiento de la cametera, tales como las dreas de canteras, campamantos, almacenes, patio
de maquina, caminos provisionales (accesos y desvios) e instalaciones en que las actividades
constructivas alteraron el entomo ambiental.

07 EMERGENCIA SANITARIA

07.01 EMERGENCIA SANITARIA COVID 19
Esta Actividad consistio en la implementacian del Plan de Prevencidn COVID 10 parala
Ejecucion de los Trabajos de Manlenimient Periddico que se vienen desarrollanda INSITL,

A CONTINUACION SE DETALLA EL CUADRO DE RESUMEN DE LAS PARTIDAS Y METRADOS EJECUTADOS
DURANTE EL MES DE OCTUERE CORRESPONDIENTES A LA VALORIZACION DE SERVICIO N° 02,
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= MANTEMIMIENTO PERIGDICO ¥ RUTINARID DEL EAMING VECIMALY
HUANCHACBAMBA (KM 9+813} - ASHUAS L=0.930 KM. ¥ EMP. AN-308
(MURUMIA CANEMA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM, DISTRITO DE HUAYLLAN,
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CONTROLES DE CALIDAD EFECTUADOS
Y ANEXAR LOS CERTIFICADOS
DE LABORATORIO.
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"HMANTENIMIENTO PERIGDICD ¥ RUTINARID DEL CAMING VECTHAL:
HUAMCHACBAMBA (MM 9+812) - ASHUAS L=9.030 KM. ¥ EMP. AN-588
(NURUMIA CAMCHA) - SAN PEDRO, Lud 500 KM, DISTRITO DE HUAYLLAN,
FROVINCIA DE POMABARMBA, AMCASH

CONTROLES DE CALIDAD EFECTUADOS

SERVICIO: " MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. ¥ EMP. AN-595
(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

1.0 ANTECEDENTES

Conforme a lo establecido en la Constitucién Politica de! Perts, las municipalidades
provinciales vy distritales son los grganos de goblerno lpcal. Tienen autonomia
politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia, Los
goblemnos locales promueven el desarrollo v la economifa local, ¥ la prestacién de
; los servicios pablicos de su responsabilidad, en armonia con las politicas y planes
nacionales y regionales de desarrollo. Son competentes para fomentar la
competitividad, tas inversiones v el financiamiento para la ejecucién de proyectos y
Servicios de infraestructura local.
La Ley Organica de Municipalidades sefiala que las municpalidades provinciales y
distritales, dentro del marco de las competencias y fundaones especificas, son
competentes para promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversion y servidos
publicas municipales.
Mediante Decreto Supremo N® 101-2020-PCM, se aprobo la reanudacion de las
actividades: "Mantenimientos, Mejoramiento y Conservacion Rutinarios v Periddicos
de Vias Macionales, Departamentales y Locales” y de acuerdo a lo sefialado en el
numerai 1.2 del Articulo 1 del mencionado decreto supremo, fas
referidas actividades se encuentran autorizadas para su reanudacion de forma
. automatica, una vez que las personas juridicas que realizan dichas labores reglstren
su “Plan para la vigllancia, prevencion y control de COVID-19 en el trabaje” en el
Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud.
De este modo, en base a lo expuesto en la Resolucién Minlsterial N® 0257-2020-
MTC/01, del 07.05,.2020, en |a cual se aprueba los Protocolos Sanitarios Sectoriales
gque comao anexos forman parte integrante a Jo dispuesto en el Decreto Supremo N®
080-2020-PCM v la Resolucion Ministeral N® 239-2020-MINSA, los cuales son de
aplicacién obligatoria segdn la tipologia del proyecto, en el cual para este tipo de
servicio se ha implementado en Anexo I, denominade "Pratocolo Sanitario Sectorial

para la ejecucidn de los trabajos de conservacion vial en prevencidn del COVID -
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" MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 8+812) - ASHUAJ L=9.930 KM, ¥ EMP, AN-595
(NURUMIA CANCHA] - SAN PEDRO, L=4.500 MM. DISTRITO DE HUATLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMER, ANCASH *

Con Decreto de Urgencia N® 070-2020 se dictd medidas dectinadas a generar
empleo para la ejecucion de trabajos de mantenimiento en la red vial nacional,
departamental y vecinal a efectos de establecer medidas necesarias, en materia
econdmica y financiera, que permitan a las entidades del Gobierno Nacional, los
Goblernos Reglonales y los Goblernos Locales, implementar en el marco de sus
competencias, la ejecucidn de acciones oportunas para la reactivacién de |a
actividad econdmica, fomentando el trabajo local a través del emplea de la mano
de Servicio especializada y no especializada en el mantenimiento periddico y
rutinario de las vias nadonales, departamentales y vednales. Los trabajos de
mantenimiento proyectade fadlitan el traslado de los productos agropecusrios de
las zonas a intervenir, hasta los centros de consumao, permitiendo garantizar el

abastecimiento de los productes a consecuencia de la Emergencia Sanitaria
generada por el brote del Coronavirus (COVID-19).

Bajo estos aspectos, el presente plan de trabaje que se desarrolla durante la
ejecucién del mantenimiento periddico, estd orientads a lagrar una circulacian
permanente y segura en el camino a intervenir, tenlendo como actividad principal

la reposicion de la capa de afirmado a lo largo de Ia via, donde se ha considerado
mantener el trazo de la via existente.

2.0 OBIETIVOS
Objetive Genaral

Realizar el mantenimiento periédico y rutinario del camino vednal Huanchacbhamba
{Prog, 9+812) - Ashuaj, L=9.930 km, Emp. AN 525 (Nunumia Cancha) - San Pedro,
L=4.500 km, a fin recuperar la transitabilidad de la citada via,

Qbjetivos Especificos:

1. Garantizar la seguridad del trénsito y la vida (til de la carretera, manteniendo
el limite econdmico establecido por &l tipe de camino.

2. Elaborar un plan de trabajo que, habiendo identificado los distintos problemas
de la via actual, incluidos los de tipo ambiental, para la defensa y preservaciin
del medio ambiente, presente las soluciones adecuadas, exponléndolas de una
forma clara y lineal, para que se tenga una tarea facll a cumplir v, al misma
tiernpo, el inspector pueda realizar su funcion con fadilidad.

3. Lograr la integracion socio-economica y politica de los pobladores del campo con

la dudad vy, pbs ende, a nivel nadonal,
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“MANTENIMIENTO FENIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING VECIMAL:
HUBNCHACHABEA (HM 0+810) - ABHUAS L=0.930 KM, ¥ EMP, AN-905
(HURUMLA CANCHA) - BAN PEDRO, L= 500 KM, DISTRITO OF HUATLLAM,
PROVINCIA DE POMARAMBA, ANCASH =

4. Facilitar el acceso de la poblacion de la zona de Intervencién a los servicios
publicos, especialmente los de educaclén (superlor) y salud (atenclones

especializadas), asi como el acceso a los servicios privados que se ofertan en fa
capital del distrito.

5. Favorecer la econgmia familiar a través de la disminucién del costo de operacidn
del transporte terrestre tanto de productos como de pasajeros.
Reducir las condiciones de pobreza de las zonas rurales.

1. Descripcion de controles de calidad realizados para la seguridad del
Servicio:

* 5@ viene desarrollando la verificaclén de materiales y herramientas para el
servicio, se comprueba que todo o personal este laborando con implementos
de seguridad EPPS (Equipos De Proteccidn Personal), elementos de
proteccidn sanitaria al personal como prevencidn a la Pandemia que se viene
generanda a causa del COVID = 19, dando charlas al personal que labora en
Servicle a carge del ing. Inspector v Residente de Servicio en las visitas que
se realiza INSITU en las cuales se da a conocer |a prevencidn, el causal y el
riesgo de los accidentes que se puedan producir en el proceso constructivo
del servicio antes descrita, realizando estas charlas de seguridad con mayor
continuidad para que todo el personal esté al tanto de lo que pudiera pasar
dando asi un socormo Inmediato al personal accidentado en Servicio.

* Elingreso de materiales de cantera para el servicio se comprueba verificando
gue el material de afirmade cumpla con los estandares solicitados realizando
la extraccién del mismo y anallzandolo en el laboratorio para ver si es apto
para el serviclo b realizar para evitar posibles probleméticas.

Conclusiones:

El control de calidad en el Serviclo es permanente para evitar posibles problematicas
gue se puedan generar como atrasos en el servicio que se estd realizando, los trabajos
se desarrollaron con total mormalidad sin generar atrasos en las actividades
programadas.
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CONTROL DE CAMPO
DETERMINACION DE LA DENSIDAD DE SUELO EN EL TERRENO
(Método del Cono de Arena - Normas ASTM D1556 - MTC E117)
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CANCHA) - SAN PEDRO, L=4,500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN, PROVINCIA DE
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1.0 ANTECEDENTES

Conforme a lo establecido en la Constitucién Politica del Perd, las municipalidades
provinciales y distritales son los 6rganos de goblerno local. Tienen autonomia politica,
econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia. Los goblemos locales
promueven el desarrollo y la econamia local, y la prestacion de los servicios pablicos de
' su responsabilidad, en armonia con las politicas y planes nacionales y regionales de
desarrollo. Son competentes para fomentar la competitividad, las Inversiones y el
financlamiento para la ejecuciin de proyectos y Serviclos de infraestructura local.

La Ley Organice de Municipalidades sefiala gque las municipalidades provinciales y
distritales, dentro del marco de las competencias y funciones especificas, son
competantes para promover, apoyar y ejecutar provectos de inversign y servicios pablicos
municipales.

Mediante Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, se aprobd la reanudacidn de las
actividades: "Mantenimientos, Mejoramiento y Conservacdidn Rutinarios y Periddicos de
Vias Nacionales, Departamentales y Locales” y de acuerdo a lo sefialado en &l numeral
1.2 del Articulo 1 del mencionado decreto suprema, 1as

referidas actividades se encuentran autorizadas para su reanudacidn de forma
automatica, una vez que las personas juridicas que realizan dichas labores registren su
| *Plan para la vigilancla, prevencion y control de COVID-19 en el trabajo” en el Sistema
Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministeric de Salud.

De este modo, en base a lo expuesto én |a Resolucion Ministerial N® 0257-2020-MTC/01,
del 07.05.2020, en la cual se aprueba los Protocolos Sanitarios Sectoriales que como
anexos forman parte integrante a lo dispuesto en el Decreto Suprema N° 080-2020-PCM
v la Resolucién Ministerial N°® 239-2020-MINSA, los cuales son de aplicacitn obligatoria
segin la tipologia del proyecto, en el cual para este tipo de servicio se ha Implementado
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“ MANTENIMIENTO PERIGDICO ¥ RUTIMNARIO DEL CAMING VECINAL:
HUANCHACBAMBA (MM §+812) - AAHUA) L=0.330 MM, ¥ BMP, AN-525
(NURUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L= 500 MM, DISTRITO DE HUAYLLAM,
PROVINCIA DE POMARAMBA, ANCARBH -

para la ejecucién de los trabajos de conservacion vial en prevenclén del COVID -19% @
fin de cumplir con los estandares dispuesto en el presente afio,

Con Decreto de Urgencla N° 070-2020 se dictd medidas destinadas a generar empleo
para la ejecucion de trabajos de mantenimiento en la red vial nacional, departamental y
vecinal a efectos de establecer medidas necesarias, en materia econémica y financiera,
que permitan a las entidades del Goblerno Nacional, los Gobiernos Regionales y los
Gobiemnos Locales, implementar en e marco de sus competencias, la ejecucién de
acciones oportunas para la reactivacién de la actividad econdmica, fomentando el trabajo
local a través del empleo de la mano de Servicio especializada y no especializada en el
mantenimiento periddico y rutinarle de las vias nacionales, departamentales y vecinales.
Los trabajos de mantenimiento provectado facilitan el

traslado de los productos agropecuarios de las zonas a intervenir, hasta los centros de
tonsumo, permitiendo garantizar el abastecimiento de los productos a consecuencia de
la Emergencia Sanitaria generada por e brote del Coronavirus {COVID-19).

Bajo estos aspectos, el presente plan de trabajo para la ejecucién del mantenimiento
periddico y rutinario en vias vecinales, estd crientado a lograr una circulacién permanente
¥ Segura en &l camino a intervenir, tenlendo como actividad principal la reposicion de la
capa de afirmado a lo largo de la via, donde se ha considerado mantener el trazo de la
via existente.

2.0 OBJETIVOS

Obijetive General

Realizar el mantenimiento periddico y rutinario del camine vecinal Huanchacbamba {Prog.
9+812) - Ashuaj, L=9.930 km, Emp. AN 595 {Nunumia Cancha) - San Pedro, L=4.500
km, a fin recuperar la transitabilidad de a citada via.

Objetivos Especificos:

1. Garantizar la seguridad del transito y la vida Gtll de |la carretera, manteniendo el limite
econdmico establecido par el tipo de camino.

2. Elaborar un plan de trabajo que, habiendo identificade los distintos problemas de Ia
wia actual, incluidos los de tipo ambiental, para la defensa y presewadﬁn del medio
ambiente, presente las solucieres ademyadas, i

.|.lq LT
-y T

exponiéndolas de una fornms dara v“'ﬂl para que se tenga una tarea facll a cumplir
¥; al mismo tiempo, el Inipe:tnr puuda realizar su funclon con facllidad.

[_ *CONSORCIO EL MILAGRO"
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" MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTIMNARIO DEL CAMING VECINALI
HUANCHACEAMEA (WM 8+813) - ABHUAJ L=8,530 HM. Y EMP, AN-§05
(HURUMIA CANCHA] - AN FEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUATLLAN,
FROVINCIA BE POMARAMBA, ANCARH -

3. Lograr la integracidn socio-econdmica y politica de los pobladores del campo con fa
ciudad vy, por ende, a nivel naclonal.

4, Fadllt_ar el acceso de la poblacién de la zona de intervencién a los servicios plblicos,
especialmente los de educacion (superior) y salud (atenciones especializadas), asi
como &l acceso a los servicios privados que se ofertan en la capital del distrito.

5. Favorecer |a econemia familiar a través de la disminucidn del costo de operacion del
transporte terrestre tanto de productos como de pasajeros.

Redueir las condiclones de pobreza de las zonas rurales.

3.0 UBICACION DEL AREA DEL PROYECTO:
UBICACION POLITICA

El camino vecinal Huanchacbamba -
encuentra en al: mba - Ashuaj, donde se prevé efectuar el servicio se

* Departamento y Ancash
= Provincia 5 Pomabamba
. s Distritg : Huaylkan
: li-nmlldatle:s : Huanchachamba, Jachaspampa, Atapashca, Ashual
ona ; Sierra
* Regién natural : Sunl
* Altitud promedio E 3700 msnm
* Longitud : 9.930 km
» Codigo de Ruta i 5c
* Iniclo : Prog. 9+812 del C.V. Huaylldn - Huanchacbamba
« Fin : E.rrgfta 0+000 ded C.V. Emp. Ashuaj - Puente Gantu

El camino vecinal Emp AN 595 (Nunumia Cancha) - San Pedro, donde se prevé efectuar el
servicio se encuentra en el

= Departamento : Ancash
» Provincia ; Pomabamba
s Distrito i Huayllan
» Localidades i MNunumia Cancha, San Pedro
= Fona : Sierra
’ = Reglén natural : Quechua
= Altitud promedio ' 3100
« Longitud : 4.500 km
= Codigo de Ruta : sfc
= Inicig : Nunumia Cancha
= Fin H San Pedro

e L D) (O | L L 15 DL FRUE

4.0 MODALIDAD DE EJECUCION DEL SERVICIO
Modalidad de ejecucion por contrata

5.0 SISTEMA DE CONTRATACION
A suma alzada

6.0 TIEMPO DE EJECUCION MANTENI
60 dias calendarios

[ “COMSORCIO EL MILAGRO" VALORIZACION DE SERVICIO N° 02 ]
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= MANTEMIMIENTO FERIODICO ¥ RUTIMARIO DEL CAMINO VECIMAL:
HUANCHACEAMEBA (MM 2+811) - ARHULY L=9. 830 MM, ¥ EMPF, AN-588
(HURUMIA CANCHA) - LAN PFEDNG, L=4.300 KM. DISTRITO DE WUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMEA, ANCARM ~

45

7.0 METAS DEL PROYECTO
El proyecto: " MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMEA (KM 9+812) - ASHUAJ L=5.930 KM, ¥
EMP. AN-595 (NURNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH *
Tiene por metas:

ITEM DESCRIPCION

01 SERVICIOS PRELIMINARES

@ 0001 | Woviiizacion v besoviLizacion o Equipos | “gib | id0 ]
01.02 | TRAZO Y REPLANTEQ km | 14.43
02  |PAVIMENTOS — 14.
!:-]-;._E]:““ C‘.Pﬁ, NI‘"I"ELMITE -|:Er.|:ﬂ |:|5 |-|l|:| ..... amnssassansisdassnsi faas e 3 . Hgg‘EH
0z.02 REPOSICION DE AFIRMADOD (e=0.15 m) = o 33441
03 TRANSPORTES

03.01 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA D <=1 KM | mik | 8,605.42 |
03.02 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA D > 1KM | m3k |51.253.07

03.03 | TRAHSPﬂRTE DE MATERIAL EXCEDENTE D<=1 km m3k | 1,136.99

03.04 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D >1 km m3k | 3.682.52

ﬂ-! EER\'IL‘I'HE I.'IE AII:TE "f DREHAJE - 1

.01 5 ;I.GEEHUHFGHMAE[{]H DE ELII'IEI'A TRJ'.AHGLILAR Ei ED I"'I X m 14,430.00

05 SENALIZACION

05,01 | POSTES KILOMETRICOS DE CONCRETO " "|"und | 1400 |

95,03 SENAL PREVENTIVA (0 78m x 0780 i |
® 05.03 | SEHAL REGLAMENTARIA T T und T 1400

05.04 | SENAL INFORMATIVA (1.60m x 0.50m) T und | 200

06 IMPACTO AMBIENTAL

06.01 | RESTAURACION AMBIENTAL I:_iE AREAS OCUPADAS | ma~ '2,200.00

o7 EH!EII.'«EE MCIA EAHI‘I"I.!I.l 1

07.01 EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 aib 1 1en

8.0 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL MES
En el periedo del 18 al 30 de Setiembre de 2020, se han ejecutado las partidas que a continuacién
se detalia:

“CONSORGIO EL MILABRO" VALORIZACION DE SERVICIO N* 02 _]
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“ MANTENIMIENTD PERIGDICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING VECIMAL:
HUAHCHACRAMBA (KM §=812) - ABHUAJ L=@. 530 KM. T EMP, AH-508
(HURUMIA CANCHA) - BAN PEDRD, Led. 500 KM, DISTRITO DE HUAYLLAN,
FROVIHCIA DE PFOMABAMBA, ANCARH =

01 SERVICIOS PRELIMINARES

01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
5@ realizt el traslado de personal, equipo, materiales, campamentos, y otros requeridos
INSITU, en el cual se desarrolia la Servicio antes de inicar v al finalizar los trabajos. La
movilizacion a incluido la obtencidn de pago de permisos y seguros.

01.02 TRAZO Y REPLANTEOD
Se resfizd los levantamientos inpograficos del proyecto, sus referencias y BMs, el contratista procedid al
replantec general de la Servicio. El contratista a sido el responsable del replantes topografico que fue
revisado y aprobado por el Inspector, asl como del cuidado v resguardo de los puntos fisicos, estacas ¥
monumentos instaladas durante el proceso del levantamiento def proceso constructivo.

® °2 PAviMEnTOs

02.01 CAPA NIVELANTE (E=0.05 m)
Se realizd el suminisiro, transporte, colocacion y compactaciin de los materiales de nivelacion en los
seciores donde se present imegularidades muy severas y condiciones de materiaies (empedrados), en
la cual, con una escarficacion, reconformacion y compactacion de la subrasante, se pudo lograr
emparejar la subrasants, anles de la colacation de |2 capa de rodadura.

02.02 REPOSICION DE AFIRMADO (e=0.15 m)
Se realizd el suminisiro, transporte, colocacion y compactacin de los materiales de afirmado sobre |a
superficie escarificada de acuerdo a las dimensiones indicados en fos planos del proyecto.

03 TRANSPORTES
03.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARAD <=1 KM

Ca raalizd @l traslado de material granular con [ < 1 KM, traslado de Material de canteras para temaplenes
. y pedraplenes; yio planias para praparacion de malenal de afirmado.
03.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA D > 1 KM
%a realizt of trasiado de material granuiar con D > 1 KM, traslado de Malerial de canteras para tamaplanes
y pedraplenes: yfo piantas para preparacion de matenal de afimado.
03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D<=1 km
Sa realizd el irastado de material excedente d <=1 km en general que requieren ser transportados
de un lugar a otro de la Sanvicio. El transporte se clasifico segin el material transporiado y destine: los
maleriales irasladados fuenn, aqualios excedanies de corte a depdsitos de deshechos, escombros a ser
depositados en los lugares de depdsitos de desechos, Hﬂaﬂaldadmwlbas a fransporar a depdsito

OG0 P | BRI Bk, Pl

[_ *CONSORCIO EL MILAGRO® VALORIZACION DE SERVICIO N° 02 ]

Escaneado con CamScanner




" MANTEMIMIENTD PERIGBICO ¥ RUTIMARIO DEL CAMING YEGINAL:
HUANCHACBAMBA (KM S+011) . REHUAS L=8.830 NN, ¥ EMP, AN-308
m mﬂll.} - AN -.m L=i 800 WM. BIETRITO on "“‘m'
mumq AMEAEMH -

03.04 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D >1 km
Se realzt of traslado de material excedente d >=1 km &n general que requieren ser ransportados
de un lugar a otro de la Servicio. El iransporie se clasifico segin el material ransportado y destin: los
matenales trasladados fueron, aquelios excedentes de corte a depdsitns de deshachos, escombros a
Hmwﬁmmmﬁmmmm.mmmmama
depdsito de desachos

04 SERVICIOS DE ARTE Y DRENAJE

04.01 RECONFORMACION DE CUNETA TRIANGULAR 0.60 MX 0.40 M
MMthmwmmmmMﬂuﬁmﬂammmmﬁiﬂ
fa cuneta, tal como se indica en los plancs yio fusse ordenado por & Ingeniero Inspector.

. 05. SENALIZACION

05.01 POSTES KILOMETRICOS DE CONCRETO
Este trabajo consistid en la colocacién de hilos de concreto armado. dande indican el kilometraje de una
via, en forma progresiva dicha partida se verifico por el Inspecor de Senvcio.

05.02 SENAL PREVENTIVA (0.75m x 0.75m)
Este trabajo consistid en la colocackin de dispositives de conlrol vertical permanente, con ta finalidad

de advertir al usuario sobre ciertas condiciones de la via, que impliquan peligro y requieran precaucion,
0 que requieran regular la conducta dev conduclor, o Informar |a ubicacion de lugares imporianies o
localidades, de acuerdo con estas especificaciones y en conformidad con el Proyecto.

05.03 SENAL REGLAMENTARIA
Este trabajo consistid en la colocacion de dispositives de control vertical permanente, con la finalidad

. de advertir al usuario sobre clartas condiciones de 'a via, que impliquen peligro y requieran precaucion,
o que requieran regular la conducta dal conductor, o informar |a ublcacion de hugares importantes o
localidades, de acuerdo con estas especificaciones y en conformidad con el Proyecto,

05.08 SENAL INFORMATIVA (1.60m x 0.50m)
Este trabajo consisti en la colocacion de dispositivos de control verfical permanente, con la finalidad
de advertir al usuario sobre clertas condiciones de |a via, que impliquen peligro ¥ requieran precaucin,
0 que requieran regular fa conducta del conductor, o informar [a ubicacion de lugares importantes o
localidades, de acuardo con estas especificaciones y an conformidad con ef Proyecto.

. l'I.l.'I'-'I'l 11 | P R THEL )
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" MANTENIMIENTD PERIGBICO ¥ AUTINARIO DEL CAMING VECIMAL:
HUAMCHACEAMBA (Ml §=813) - ABHUAL L=9.930 KM, ¥ EMP, AN-580
(HURUMIA CANCHA) - BAN FEDRD, L=4.500 KM. DISTRITO 08 HUAYLLAN,
FROVIHCLA DR POMARAMBA, AHCARH -

i f.] IMPACTD AMBIENTAL

06.01 RESTAURACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS
Se realiz¢ los trabajos para la recuparacion de Sreas afectadas por las actividades de mantenimiento de
la cametera, tales como las éreas de canteras, campamentos, almacenes, patio de magquina, caminos
provisionales (actesos y desvios) e instalaciones en que las actividades constructivas alteraron &l
antomo ambiental

07 EMERGENCIA SANITARIA

07.01 EMERGENCIA SANITARIA COVID 19
Esta Actividad consistit en |a Implementacion del Plan de Prevencion COVID 18 para I Ejecucion de
los Trabajos de Mantenimianio Peribdico que se vienen desarrollando INSITU

W ACONTINUACION 55 DETALLA EL CUADRO DE RESUMEN DE LAS PARTIDAS Y METRADOS EJECUTADOS DURANTE EL
MES DE OCTUBRE CORRESPONDIENTES A LA VALORIZACION DE SERVIGID N° 02.

ITEM DESCRIPCION Undd, | Metrado
o1 DNHAS PRELIMINARES
s e e
(X TRAZD ¥ REPLANTED im Py
oz PAVIMENTOS
dioi N B e i o |
oLz REPOSICION DE AFIRMADD [e=0.15 m) mi ST
] TRANSPORTES
i RS B MATRL RO PR = 115 7
s 1 T RANGHOETS DB MATESIAL CRARULAR FARR B> 1“ .............................. i
e RANEGIETS 6 SATRIAL BCBETE s T i e
304 TEANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D >1 kn 2% | 1oase
Ty DIRAS DE ARTE ¥ DRENAJE '

. ga0l T RECONFORMACION DE CUMETA TRIARGULAR 0.60 M X 640 M - pr——
T3 SENALIZALION
i mmn‘mmu@mm T T
it s:ﬂupnmnrmm?!im:n?k] ettt ™" T
oo sli_umuummlu S g =
el ARG RS e
) MPACTO AMBIENTAL ’
@kl | RESTAURACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS m2 a0
o7 EMERGENCIA SANITARIA

e (B T, | it o et A s Iﬂ e -_E;}_]

90  VALORIZACION DE SERVICIO
B mn-:emmmmmcua.umnrm-lunmmumu
La valortzacion de Servicio N° (12, comespondiante a mmmmm bene & siul
pearinnadn de oosins:

Hlm _-H"-

Otfh..
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" MANTENIMIENTO PERISDICO ¥ RUTIMANIO DEL EAMING VECIMALS
HUAHCHACEBAMEBA (KM 9+812) - ABHUAS Lo, 530 KM, ¥ BMP, AN-808
(MURUMIA CANCHA) - BAN PEDRO, L=d 500 KM, DISTRITO DR HUAYLLAN,

. . PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH =

PORCENTAJE DEL AVAMNCE DEL SERVICIO
a0 " MANTEMIMIENTO PERIOOICD ¥ RUTIARID DEL SAMING VEOMAL: HUANCHACBAMEA KM S+E17) - ASHUAL Le2.980 KM. ¥ EMP. AN-535
mﬂumnm-mﬁmmmmmmﬂumammmnummmmm'
Coniraiista - CONSORCIO EL MRLAGRD
Bey Monko Relarendisl §15,706.89
e THG. LM MKRLUEL LLANDS ACERD =
SO0 Monto Contratade a4 884,13
RELDENTE
D€ ¢ PRG. ALLENDE ELIAS GOMIET RAMIAER
SENAO0
[—— [DEL 08 DF OCTUBRE AL 33 DF OCTUSEE
DL 201370)
q AVANCES
SALDO
e m;m ANTERIOR | ACTUAL ACUSAULADD
Valorizado | Valorimado | Valorizade % Wadari s =
(L] [ FH ] [T} (1T
* MANTERINSENTO PERIMIDICD ¥ RUTINARD DL 1 |
CAMIND WECIMAL: HLMNCHACEAN B, (KM 9+813) -
o | ASHUAY L=9. 050 KM, 7 EMSF. AN-585 (HURLMIA SA5.907.74 | AR SSRN] | 210 %S | S0 00490 | D161 | SOO001S | EDUR
CANCHA] - BAN PEDRD, L=L 500 KM DISTRITO DI
| HUAYLLAN, PROYINCIA DE POMABAMES, AMCASH *
|
. 5.
EDSTO DIRECTED TOTAL 5/, 595,807.74 33358951 | 1194528 &/ 54,004.59 5. 5000315
&, 5.
mnfnuu BE% | & apa87an s | 100 LT T 5. 4155 57
8 /.
UTIIDAD TB4% | & a8 TI8.26 1518248 | 1541854 &/ 4179800 H.:I.I'Ii
8. L T8
S T SELANAR | e a0 | 20018647 - 5. mmnm
i 5.
mﬂ_ﬂ.m 1,00000 | Sf. @710 T AR SR | BAEIBGET 5/, E34,047 &5 . Mo0e.
8. 5.
IMPUESTO (1.0.V.] 1800% | 5/ 12458280 | o000 | o0angse 51, 104100.57 5. 10,855.99
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADSD 5{. 016, 704.03 H?Imﬁ Hﬂ.ﬂii 5. 148,174.22 S 88,5505
PORCENTAJE D AVANCE [X) 00808 | SA.OM BS.ETN FLEI% SR
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" MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTIMARIO DEL CAMING VECINAL
HUANCHACHAMBA (MM §+811) - ARHUAJ L=®. 520 MM. ¥ EMP. AN-090
(MURUMIA CANCHA] - BAN PEDRD, L=4.300 KM. DISTRITO DE HUAYLLAM,
PFROVINCIA DE FOMARAMBA, ANCABH ™

100 CRONOGRAMA DE EJECUCION DE SERVICIO
101 Curva 8"

CURVA "5" DE VALORIZACIONES ACUMULADAS

g e RISV RIS =

10.2 Diagrama de barra
I GRAFICO DE PORCENTAJES ACUMULADAS
PROGRAMADAS VS EJECUTADAS
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= MANTENIMIENTD PERIGDIES ¥ AUTIHARID DEL SAMING VEEINAL:
HUANCHACRAMBA (KM §+010) - ARHUAD Le®, 530 KM, ¥ EMP. AN-200
(HURUMIA CANCHA) - BAH FEDRO, L=4 800 WM. DISTRITO DE HUAYLLAM,

FROVINGIA DE POMARAMBA, ANCARH =

10.3 Cronograma programade VS Cronograma sjecutado

10.3.1 Cronograma programado; El cronograma pmgramado para el mes de Octubre del 2020, es det
47.52%, Siendo el cronograma acumulado del T8.23%

10.3.2 Cronograma Ejecutado: El cronograma ejecutada para el mes de Octubre del 2020, es el 35.57%.
Sendo el cronograma acumulado del 81.61%

10.3.3 Cronograma programado vs Cronograma sjecutado;

| o IARCE T \yancE EJECUTADO | ADETO (*)
X » %
(ANTERIOR .75 T5.04% +15.31%
ACTUAL Pl 5.5 1.55% |
ACUMULADG ' TEIR 91.61% 13384 |

Lo que significa que la Servicio s2 encuenira adelantado « 13.38%.
1.0 CONCLUSIONES

v Bahahgm:hmmmuaiduﬁﬁ?ﬁ.yunmmuilﬁm,mmrﬂmd

programado acurmulado que es 78.23%, se ha superado en +13.38%, por lo tanto, en el presente
mes la Sarvicio s encuentra ADELANTADA.

v La valorizacion del Servick es la suma de 5/ 5/, 290,476.43 cuyo porcentaje de avance de Senvicio
es del 35.57%.

¥ La mano de obra no calificada que se viene ulikzando son de [a zona donda se viens ejecutando la
Senvicio.

¢ Sa realizd la retencitn del 10% de fiel cumplimiento del servicio en la primera valorizacion siendo
esta valorizacion el cobro fotal valorizado.

120 RECOMENDACIONES:
v La entidad debara pagar al contratista en el plazo que estable, la Ley de contrataciones del estado
y reglamento.
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* MANTEMIMIENTO FERIGDICO ¥ RUTINANIO DEL CAMING VETINAL
HUAMC HACERAMBA (KM 8+811) - ABHUAS Lo9. 030 KM, Y EMP. AN-090
(HURUMIA CANCHA] - BAN FIDRGD, L=4.800 KM. DISTRITO DN HUATLLAN,

e —— e e e

v CONTROLES DE CALIDAD EFECTUADAS
Y ANEXAR LOS CERTIFICADOS DE
LABORATORIO.

Ramiraz
HERD SV
[={[ B R T o)
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= MAMTENIMIENTO FERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING VECIMAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+811) - ABHUAJ L=9.930 NM. ¥ EMP, AN-88
(MURUMIA CAMCHA] - BAN PEORD, L=A.000 MM, DISTRITO DN HUAYLLAN,
PFROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH -

CONTROLES DE CALIDAD EFECTUADOS

SERVICIO; " MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-595
(NURUMIA CANCHA) - SAN PEDRD, L=4.500 KM, DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

1.0 ANTECEDENTES

Conforme a lo establecido en la Constitucién Politica del Pend, las municipalidades
provinciales y distritales son los drganos de gobierno local. Tienen autonomia
politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia. Los
goblernos locales promueven el desarrolio y la economia local, y la prestacion de
los servicios plblicos de su responsabilidad, en armonia con las politicas y planes
nacionales y regionales de desarrollo, Son competentes para fomentar la
competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecuclén de proyectos y
Servicios de Infraestructura local.

La Ley Organica de Municipalidades seflala que las municipalidades provinciales v
distritales, dentro del marco de las competencias y funciones especificas, son
competentes para promover, apoyar ¥ ejecutar proyectos de inversién y servicios
pablicos municipales.

Mediante Decreto Supremo N® 101-2020-PCM, se aprobd la reanudacién de las
actividades: "Mantenimientos, Mejoramiento y Conservacidn Rutinarios y Periddicos
de Vias Nacionales, Departamentales y Locales” y de acuerdo a lo sefalado &n el
numeral 1.2 del Articulo 1 del mencionado decreto supremo, las

referidas actividades se encuentran autorizadas para su reanudacién de forma
automatica, una vez que las persanas juridicas que reallzan dichas labores registren
su "Plan para la vigilancia, prevencidn y control de COVID-19 en e trabajo” en el
Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud,

De este modo, en base a lo expuesto en la Resoluckdn Ministerlal N°® 0257-2020-
MTC/01, del 07.05.2020, en la cual se aprueba los Protocolos Sanitarios Sectoriales
que como anexos forman parte integrante a lo dispuesto en el Decreto Supremo N©
080-2020-PCM ¥ la Resolucidn Ministerial N® 239-2020-MINSA, los cuales son de
aplicacién obligatoria segin la tipologia del provecto, en el cual para este tipo de
servicio se ha implementado en Anexo I, denominado *Protocolo Sanitario Sectorial
para la ejecucién de los trabajos de conservacién vial en prevencidn del COVID -
19%, a finde cumplir con los estandares dispuesto en el presente afio,
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* MANTEHIMIENTO PERIGBICO ¥ RUTINARIC DEL CAMING VECINAL:
HUANCHACRAMBA (KM #+812) - ASHUAJ L=8.930 KM. ¥ EMP, AN-848
(HURUMIA CANCHA) - BAN PEDRD, L=d4.500 KM, DISTRITO OF HUAYLLAN,
PROVINGIA DE PFOMABAMBA, ANCABH -

Con Decreto de Urgenca N® 070-2020 se dictd medidas destinadas a generar
empleo para la ejecucién de trabajos de mantenimiento en la red vial nacional,
departamental y vecinal a efectos de establecer medidas necesarias, en materia
econémica y financiera, que permitan a las entidades del Gobierno Naclonal, los
Gobiernos Regionales y los Goblernos Locales, implementar en el marco de sus
competendas, la ejecucidn de acclones oportunas para la reactivacion de la
actividad econdmica, fomentando el trabajo local a travis del empleo de la mano
de Servido especializada y no especializada en el mantenimiento periddico ¥
rutinaric de las vias nacionales, departamentales y vecinales. Los trabajos de
mantenimients proyectade facilitan e traslado de los productos agropecuarios de
las zonas a intervenir, hasta los centros de consumo, permitiendo garantizar el
abastecimiento de los productos a consecuencia de la Emergenda Sanitaria
generada por @ brote del Coronavirus (COVID-19).

Bajo estos aspectos, el presente plan de trabajo gue se desarrolla durante la
ejecucion del mantenimiento peritdico, estd orientado a lograr una clrculacion
permanente y sequra en e caming a Intervenir, tenlendo como actividad principal
la repasicidn de la capa de afirmado a lo largo de la via, donde se ha considerado
mantener el trazo de |a via existente.

2.0 OBJETIVOS
Objetivo General

Realizar &l mantenimiente periddico y rutinario del caming vecinal Huanchacbamba
{Prog. 9+812) - Ashuaj, L=9.930 km, Emp. AN 595 (Nunumia Cancha) - San Pedro,
L=4.500 km, a fin recuperar |a transitabilidad de la dtada via,

Objetivos Especificos:

1. Garantizar la sequridad del trénsito y fa vida otil de la carretera, manteniendo
el limlte econémico establecido por &l tipo dé caming,

2. Elaborar un plan de trabajo gue, hablendo identificado los distintos problemas
de la via actual, incluidos los de tipo ambiental, para la defensa y preservacidn
del medio ambiente, presente las soluciones adecuadas, exponiéndolas de una
forma clara y lineal, para que se tenga una tarea facil a cumplir v, al mismao
tiempo, & inspector pueda realizar su funcién con facilidad.
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"MANTENIMIENTO PERIGDICO ¥ AUTINARIO DEL CAMING VECINAL:
HUAHCHACHAMBA (MM §+811) - ABHUAS Le9.930 KM, ¥ EMPF, AN-S08
IMURUMIA CANCHA) - BAN PEDRO, L=4.800 M. DISTRITO DR HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMARAMBA, ANCARH =

4. Facllitar el acceso de |2 poblacldn de la zona de Intervenclén a los serviclos
publicos, especialmente los de educacién (superior) y salud (atenciones

especializadas), asi como el acceso a los servicios privados que se ofertan en la
capital del distrito.

5. Favorecer la economia familiar a través de 1a disminudén del costo de operacion
del transporte terrestre tanto de productos como de pasajeros.

Reducir las condiciones de pobreza de las Tonas rurales,

1. :.!ﬁﬁ'llldﬁn de controles de calidad realizados para la seguridad del
rvicio:

’ ¥ Se viene desarrollando la verificacién de materiales y herramientas para el
serviclo, se comprueba que todo e personal este laborando con Implementos
de seguridad EPPS (Equipos De Proteccén Personal), elementos de
proteccion sanitaria al personal como prevencién a la Pandemia que se viene
generando a causa del COVID - 19, dando charlas al personal que labora en
Servicio a cargo del ing. Inspector y Residente de Serviclo en las visitas que
se realiza INSITU en las cuales se da a conocer la prevencidn, e causal v el
riesgo de los accidentes que se puedan producir en el proceso constructivo
del servicio antes descrita, realizando estas charlas de seguridad con My ar
continuidad para que todo &l personal esté al tanto de lo que pudiera pasar
dando asi un socerro inmediato al personal accidentado en Servicio.

¥ El ingreso de materiales de cantera para el servicio se comprueba verificando
. que el material de afirmado cumpla con los estandares solicitados realizando
la extraccion del mismo y analizandolo en el laboratorio para ver si s apto
para el servico a realizar para evitar posibles problematicas.

Conclusiones:

El control de calidad en el Servicio es permanente para evitar posibles problematicas
que se puedan generar como atrasos en el serviclo que se estd realizando, los trabajos

s¢ desarrollaron con total normalidad sin generar atrasos en las actividades
programadas,
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CONTROL DE CAMPO
DETERMINACION DE LA DENSIDAD DE SUELO EN EL TERRENO
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" MANTEHIMIENTS FERIGDICO ¥ RUTINARID DEL CAMING VECIMAL
HUANCHATBAMBA (KH #+812) - ABHURAJ L=9.530 KM, v BMF, AN-§38

(MURUMIA CAHCHA) - SAN PEDRO, L=4.800 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
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3.2 SITUACION DE EJECUCION
ADMINISTRATIVA
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" MANTEHIMIENTD PERIODICO ¥ RUTINARID DEL CAMING VECINAL:
HUANCHACEAMEA (MM #+811) - ANHUAJ Lo9. 830 KM, ¥ §MF, AN-595
(MURUMLA CANCHA) - BAN PEDRO, L=d. 500 KM, DISTRITO DN HUAYLLAM,
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RETENCION DE GARANTIAS.
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PFROVINGIA DE POMARAMBA, ANCARN ~

DECLARACION JURADA DE R_E;E;.réiﬂw_nﬂ;;m

Sedores:
Mumicipalidad Provincial de Pomabamba
Eresente -

RUTINARID DEL CAMING VECINAL: HUANCHACBAMBA (KM 9+812) -
ASHUAJ MMMYM.MNMMMI-{M PID'IL'I,

& El que se suscribe, Sr: LUIS CEFERING SALINAS MOR, identificado con DNI N°

32610283, en calidad de Representante Comin del CONSORCIO EI Milagre, con RUC
N® 20542196107 por la empresa CONSTRUCTORA E INVERSIONES TAYTA
PANCHO E.LR.L y con RUC N* 20407844387 por la ermpresa CONSTRUCTORA SEFOR
DE LOS MILAGROS EIRL: DECLARD BAJO JURAMENTO gue mi representadn se
compromele, se nos realice la vetencidn del 10% del presupuesto total del Serpicio en
mERcion como garantia de Fiel cumplimiento conforme a Ley, de acuerdo a las condiciones
establecidas en las Bases del contrato,

Atentamente,
FIRMA Y SELLO DEL
REPRESENTANTE LEGAL
COMUN CONSORCIO EL
MILAGRO
[ “CONSORCIO EL MILAGRO® VALORIZACION DE SERVICIO N* 02 j
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[HURUMIA CANCHA) - BAN PEDRO, L=4.000 KM, DISTRITO DN HUATLLAN,

p— 5 EiER e —TTT——— iy TOE m m o o om  —— e — T

VIGENCIA DE LAS CARTAS FIANZAS.

'ﬂfﬂ B3 EL o AT LR VRN DEL FEITE
LA Talenp E;'ii:'-u' ol
e :.]j: ol P Ing Ramiraz
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SR e W 2ade

“CONSORCIO EL MILAGRO" VALORIZACION DE OBRA N* 02 |
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* MANTEHIMIENTO FENMOOI00 ¥ RUTIMARIO DEL SAMIMNG VEGiMAL)
FALAMC MACIUAMEA (M 5+ 01 1] - ANHUAS Lod, 830 WM. ¥ EMP, AN-008

AR CAMCHA) - AN FEDRD, LoAB00 MM, DINTRITO DE MUAYLLAN,
FROVINGIA DE POMARAMEA, ANCARH ~

W

(Y
Vigencia de las Cartas Fianzas.
NO CORRESPONDE
(&
[ "CONSORCIO EL MILAGRO" VALORIZACION DE SERVICION*02 |
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= HANTENIENENTS FERIGOICD ¥ AUTINARID DEL CAMING VECINALS
WANC A BAMEA (W S0 10) - ABHUAS L=9. 000 M. ¥ BWF, AN-00d
(NURUMIA CANCHA) - BAN PRORD, L=4 000 KM, DINTRITO 0N HUATLLAM,

VIGENCIA DE LOS SEGUROS (SCTR, SOAT) Y
ANEXAR COPIAS. PENALIDADES (APLICADAS
Y COBRADAS).

r “CONSORCIO EL MILAGROD" VALORIZACION DE OBRA N* 02 J
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CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

Meciants @ presarts, dejETos  conslancia  gue  bis] pemonals)  sbak  nombredals)
ESAir] asepuorsdalE)  en  noesits  compafla @ nombee de la pmpmss CONSTRUCTORA E
INVERSIOMNES TAYTA PANCHO EWL bajo la  Plliza @&  Pensiones Mo 7012000082874 y
Conirate de Saleg Moo TOXMO00S2TT.  con wigencls del 19MOC000 hasts o TRM1E020, con

s coberturds de Pensiones y Sakd por baben de resgo segln @ ey N ZETSO0y nonmes
complafenanas

Ublcacién del RimsgerncatOibrg | MANTENIMIENTO PERIGDICD ¥ RUTINARIO DEL CAMMNO
VECINAL HUANCHAGHAMEA, (MM D611-ASUAJ L=5500 Ml -EMP -S85NLNUMIA CANCHA)
-SAN PEDRO, L 4500 KM DISTRITO DE HUAYLLAN -PROVINGLE SOMARAMEL-ANCASH,

ASEGURADOIS|

1 DMl etaneess COLOMIA TAPLR SAMUEL VERGILID
2 DMl asTOT2ME DELBADD VARSAS EDUARDC LUIS
3 DNl a0seETT ENRICLE SOLORTANG MAMNUEL JORDAN
4 DWI 4188B0SR HIDAD SALAE FELIX MARIAMO

5 OMI 49504815 FPAREDES ASEMNCIOE WILDER MAXING
a Dk TI099610 ROCA QUEVEDD | VAN ANTOMGO

T Oh 44801843 ROLDAN BEYES DAVID DAMEL

B DM 22640283 EALINAS MORI , LUIS. CEFERING

5 DMl 44580732 BANCHEZ MATA JAVIER ALBEATO
10 DMl 4B644830 VALLE KIS LOPEZ ROMALD CRISTIAN
11 DI 456555 VEGA SAENT FREDY
12 DMl TZIA0NAN VEGA BOLOAZAND PALL ESTAMISLAD

Se supide la presenie, para fines qua considensn conmvenisme

ETO020 08:50:51 pm
ESTRADA CHAVARRY, ANA YSABREL

ISAAC RAMIRES MOLINA
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAID

La presents cobartura no ampara trabajos en mineria subleminea [socavan),

ll.l'l.ﬂ [P I P (HL PR

NOTA: La pressnis coberturs esta sujets a
respectivos, quedando sin sfects en cass gque o contratants no cumpls con sl pago oportunc

fas primas
dal SCTR, =n ol smtendido de que & la fechs de emisidn del presenis documents no existe sinlestre siguno
mteria de reclama.

Fuads varificar la validez de este documanio, ingnsando a hitps:Toonstancissscir mapfe com. pall
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NURUMIA CANCHA) - SAN PEDRD, L= 500 MM, D
TRITG DE
FROVINGIA DE POMARAMBA, ANCARH ~ .

" MANTEHIMIENTO PERIGDICO ¥ RUTINARID DEL CAMING VECINAL;: ?
HUANCHACEAMBA (KM §+812) - ABHUAY L8030 KM, ¥ EMP. AN-858

Penalidades (aplicadas y
cobradas).
NO CORRESPONDE

[ “CONSORCIO EL MILAGRO® VALORIZACION DE SERVICIO N* 02 ]
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= MANTEMIMIENTO PERIGBICO T RUTINARIO DEL CAMING VECINAL:
HUANCHACRAMBA (MM §+010) - AFHUAJ L=0.930 MM. ¥ R8P, AN-090
(NURUMIA CANCHA| - BAN PEDRO, L4 500 KM, DISTRITO DN HUATLLAN,

RELACION DE PERSONAL QUE TRABAJO
(PROFESIONAL, TECNICOS Y OBREROS).

[ “CONSORCIO EL MILAGRO"® VALORIZACION DE OBRA N* 02 |
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" MANTEMIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM %+813) - ARHUAS LoB 830 KM, ¥ EMP. AN-858
(HURUMIA CANGHA) - BAN PEDRO, L=4.B00 KM. DISTNITO DE HUAYLLAN,

e T ey

Y OBREROS).

PERSONAL PROFESIONAL:

CARGO RESIDENTE DE OBRA;

NOMBRES | APELLIDOS DNI c1p —|
. ALLENDE ELIAS GOMES RAMIREZ l 41621293 172426 |
CARGO:
ASISTENTE EN OBRA
NOMBRES APELLIDOS |  DNI
ALEXANDER MICHAEL HARO SALAS ] 45990683

| “CONSORCIO EL MILAGRD® VALORIZACION DE OBRA N* 02 I
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= MANTEMIMIENTS PERIGDICO ¥ RUTIMARIO DEL SAMING VEGIMAL
HUAMCHACEAMBA (MM 9+810) - ABHUAS Lo0.830 MM, ¥ RMP. AN-200
m“u:nm BAN FEDRD, L=4.500 KM. DIBTRITO DE HUATLLAN,

e snom s ——

PERSONAL TENICO:

e ——

NOMBRES APELLIDOS DNI
WILDER MAXIMO PAREDES ASENCIOS 41504815
Descripcion: Operador de cargador frontal
NOMBRES APELLIDOS DNI
DAVID DANIEL ROLDAN REYES 44601843
Descripcién: Operador suplente de cargador frontal
B NOMBRES APELLIDOS | DNI
MANUEL JORDAN | ENRIQUE SOLORZAND | 42048877
Descripcién: Operador de Motoniveladora
|_ NOMBRES APELLIDOS DNI
L RONAL VALLEIOS LOPEZ | 46644830
Descripciéon: Operador de Rodilio
tl NOMBRES APELLIDOS | DNI
EDUARDO LUIS DELGADO VARGAS 45707249
Descripcién: Operador de Volguete
NOMBRES APELLIDOS DNI |
FELIXMARIANO | TSIDRO SALAS 41888048 I|
Du:ripn:i&n ﬂperadnr de Volguete
NOMBRES APELLIDOS :. DNI
JAVIER ALBERTO SANCHES MATA | 44950732
Descripcion: Operador de Volguete
4 Oy i1 LE G D Nk (e misE b kL P T
-
m HI'J-EI'«FEHII'.; m“HB"ﬂhﬂrﬁ

CIF W= 17949

“CONSORCIO EL MILAGROD"

VALORIZACION DE OBRA N* 02
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= MANTEHINIENTO FERIGDICO ¥ AUTINARIO DEL CAMING VECIMALI
WUANE HACBAMEA (KM §+811) - ABHUAS Le0.930 KM. ¥ EMP. AN-588
(NURUMLA CAMCHA) - BAN FEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DU HUAYLLAN,

- e —

'NOMBRES APELLIDOS DNI
SAMUEL VIRGILIO COLONIA TAFUR | 46008956

Descripcién: Operador de Volquete

NOMBRES APELLIDOS DNI
FREDY VEGA SAENZ 45695421

Descripcién: Operador de Cisterna

“CONSORCIO EL MILAGRO" VALORIZACION DE OBRA N* D2 J
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© MANTEMIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING VECINALI
HUANCHACEAMBA (KM 3+811) - ARHUAJ Le0. 830 KM, ¥ BMP, AN-550
(HURUMIA CANCHA) - BAN PEDRD, L=d 500 KM, DISTRITO 08 HUATYLLAM,

e — — ey -
e — e T —

PERSONAL OBRERO:
NOMBRES APELLIDOS DNI
DANTE ERNESTO CASTILLO PABLO 42117397
| DIMAS ARMANDO LOPEZ MARTINEZ 40058784 |
| NICOLAS ALEJANDRO VEGA ENRIQUE 32610553
ROBERTO EDMUNDO CAPILLO VERGARAY | 41114315
® VICTOR PASCUAL LOPEZ VELVEDER 32605495
IVAN ANTONIO ROCA QUEVEDO 72091619
PAUL ESTANISCAD VEGA SOLORZANO 72380141

Descripcién: Personal mano de obra no calificada

it Covg WTrEr
LT

[ “CONSORCIO EL MILAGRO" VALORIZACION DE OBRA N* 02 J
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= MANTENIMIENTS PERIGDICO ¥ AUTINARIO DEL CAMIMG VECIMALI
WUANCHACBAMBA (KM 8811} - ANHUAS L= 830 MW, T AMPF. AN-098
[HURMLL SAMCHA) - BAN PEDRG, L=L 300 KM, DISTRITS 0N HUAYLLAM,

=3 = i - S e —— - i - e —

RELACION DE EQUIPOS UTILIZADOS.

. e pi e T (R RS BEL PR

“CONSORCIO EL MILAGRO" VALORIZACION DE OBRA N* 02 ]
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= MANTEMIMIENTC PERIODICO ¥ RUTIHARIO DEL CAMING VEGINAL:
HUANCHACBAMBA (KM +812) - ARBHUAS L=B, 930 )M, ¥ EMP, AN-555
(NURUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=d. 500 MM, DISTRITO DN HUAYLLAN,
PROVIMGIA DE POMABAMBA, ANCARH ~

RELACION DE EQUIPOS UTILIZADOS

Durante el presente mes se han utilizado las maquinarias descritas en el cuadro n® 01
realizando los trabajos de traslado y recojo de personal con camioneta pick up, nivelacidn y
perfilado de cunetas con motoniveladora de 125 hp, abastecimients de material de afirmado y
carguio a volquetes de 15m3 con cargador frontal serie W1908, traslado de material de
afimmado d=1 km minimo con volquetes de 15m3 segun lo requerido para el trabajo INSITU,
se utilizd un camidn cisterna de 3 mil litros para el riego permanente de la capa nivelante de

afirmado vertido a lo largo del mantenimients que se realiza del tramo HUANCHACBAMBA -
ASHUATLL

CUADRO N®D1

EQUIPOS UTILIZADOS EN OBRA

CANTIDAD DESCRIPCION
01 CAMIOMNETA 44 PICK UP
o1 MOTONIVELADORA 125 HP
(1] CARGADDR FRONTAL W1308
04 VOLQUETES DE 15 M3
{151 CITERNA DE 1000 GALONES

A la fecha s cuenta con estas maquinarias INSITU para la realizacion del mantenimiento: "
MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: HUANCHACBAMBA (KM
9+812) - ASHUA] L=0.930 KM. ¥ EMP. AN-595 (NURUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500
KM, DISTRITO DE HUAYLLAN, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH *

“CONSORCIO EL MILAGRO" VALORIZACION DE OBRA N* 02
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= HANTENISIENTD PERIGDICO ¥ RUTINARIO DL CABING VEEINAL (r
HUANCHACRAMBA (MM 2+010) - REHUAS Lus, 500 MM. T BMP. AN-BRD

THURASLA CAMGHA| - BAN PEORD, L=4.800 MM, DISTRITO DN HUAYLLAM,

SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y
EMERGENCIA SANITARIA.

ing. Aifk

0 nl-r‘-rl 1 NG LN IEROS DL P
- 1 i
o, . L]

[ *CONSORCIO EL MILAGRO" VALORIZACION DE OBRA N° 02
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* MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING VECINAL:
HUANCHACEAMBA (KM §+811) - ARHUAS Lu8.830 KM. ¥ EMP. AN-588
mmm-mmﬂ.mmmumﬂtm

L PROVINGIA DE POMARAMEA, ANCARH =

INFORME MENSUAL DE SEGRURIDAD EN OBRA

1. Generalidades:

1.1.- Antecedentes:

La emprtfa CONSORCIO EL MILAGRO viene realizando charlas de seguridad en el
Servicio: " MANTENIMIENTO PERIGDICO Y RUTINARID DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUA] L=9.930 KM. Y EMP. AN-595

(NUNUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMEA, ANCASH "

1.2.- ﬂh'_iel:lm

Prevenir accidentes durante el Servicio mencionado MANTENIMIENTO PERIODICO
Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: HUANCHACBAMBA (KM 9+812) - ASHUAJ
L=9.930 KM. Y EMP. AN-595 (NURUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM.
DISTRITO DE HUAYLLAN, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH

Descripcion de trabajos realizados para la seguridad en obra:

# Se desarrollé charlas al personal que labora en obra a cargo del ing.
Residente de Servicio en las cuales se da a conocer la prevencidn, el
causal y el riesgo de los accidentes que se puedan haber producido en el
proceso constructivo del servicio antes descrito, se tiene un estricto
control del personal que labora en la obra, tenlendo como prioridad el
uso de EPPS (Equipos De Proteccién Personal), el use de implementos
de proteccién ante posibles contagios de la pandemia que azota al
mundo el SARS COVID 19 realizando estas charlas de seguridad con
mayor continuidad para que todo el personal esté al tanto de lo que
pudiera pasar dando asi un socorro inmediato al personal gue lo
Tequiera.

# Las charlas de seguridad se realizaron en funcién al trabajo que se
realiza, cabe sefialar que las charlas se repartieron en grupos de trabajo
para que a ya mejor entendimiento. NSERLID Epiy AGR

“CONSORCIO EL MILAGRO"
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" MANTEHMIENTO FERIGBICO ¥ RUTIMARIO DEL CAMING VECINAL
HUANCHACEAMBA (MM $+B1E) - ABMUAS LoB.930 KM, ¥ EMF, AN-808
HUSUSIA CANCHA) - BAN PEDRO, L=-4 500 KM. DISTRITD DE HUAYLLAN,
FROVINCIA DE POMARAMBA, ANCANM -

A continuacion, se detalla un cuadro con el reporte mensual co rrespondiente al
mes de OCTUBRE del afio 2020:

SERVICIO: "MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO 1
mmmw|n9+am ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP.

AN-595 (NURUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE
HUAYLLAN, mmmmmﬂmm"

REPORTE MENSUAL DE SEGURIDAD MES DE OCTUBRE 2020

N® RESUMEN DEL REPORTE DE HORAS HOMERE CANT EN
. HORAS
__ 0% |DEL 01/10/2020 AL 311062020 - HORAS HOMBRE OPERADORES 3ed '
| DEL D1/10/2020 AL 3110/2020 - HORAS HOMBRE MANO DE '
02 | OBRANO CALIFICADA: _ 300 '
L TOTAL B84
N? FECHA CHARLAS DE INDUCCION AL PERSOMAL
PARTICIPANTES
01 | OCTUBRE | INDUCCION AL PERSONAL HOMBRE NUEVO B
TOTAL ) !
N® FECHA CHARLA DE 10 MINUTOS
_ PARTICIPANTES
. i D8/10v2020 | CHARLA DE INDUCCION AL PERSONAL F .
6 | 11/10/2020 | CHARLA DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 2 '
2 | 21/102020 | CHARLA SOBRE USO CORRECTO DE ELEMENTDS -1
; DE PROTECCION ANTE PANDEMIA _ 2 ,
OBSERVACIONES
Las charlas s& saguridad se han realizada en grupos de trabajo.
8 %
Y. Y
- Fe o Judn

Las charlas de seguridad se realizaron a cargo del ing. RESIDENTE DEL ﬁﬂﬂﬂ’“
Y EL ING. ASISTENTE DEL SERVICIO responsables en obra, para evitar posibles
accidentes que pudieran sufrir durante el proceso constructivo el personal que
labora en dicho servicio o contagios que se pudieran suscitar.

[ “‘CONSORCIO EL MILAGRO® VALORIZACION DE DBRA N® D2 ]
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= MANTENIMIENTO PERIGDICO ¥ AUTINARIO DEL CAMING WEGINAL
HUANCHACBAMBA (KM 9+817) - ABHUAJ Le@ 810 KM, ¥ EMP. AN-E88
HURUMIA CANCHA) - BAN PEDROD, Le4 860 WM. DISTRITO DE HUAYLLAM,
PROVIMCIA DE POMABAMBA, ANCARH -

FOTOGRAFIAS

FOTOGRAFIA N° 01: EVIDENCIAS DE LAS CHARLAS DE SEGURIDAD AL PERSONAL
QUE LABORA EN OBRA.

FOTOGRAFIA N° 02: CORRECTO USO DE SERALIZACION PARA INGRESO AL
SERVICIO PREVIA VERIFICACION EN OFICINA.

F-n:b“'i:":.mn SE IREER KR S L P
b

{"F  HA
" ISGE PaE .:.-,l-._R'am HE

TP M= 14 Jdgis

“CONSORCIO EL MILAGRD"® VALORIZACION DE OBRA N* 02 _]
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* MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING VECINALL
HUANCHACRAMBA (MM 8+811) - ASHUAJ L=9.920 KM. ¥ EMP. AN-B00
(HURUNLA CANCHA) - BAN PEDRO, L4 500 MM. DISTRITO DN HUATLLAM,
PROVINCIA DE POMARAMBA, ANCARN =

INFORME DE MEDIO AMBIENTE

14.1.- GENERALIDADES
Se ejecuta el plan de conservadin de Medio Ambiente como una estrategia de
conservacion que debe realizarse antes y después de ejecutarse el servicio, en
concordancia con los desarrollos sodoecondmicos de la poblacién, para lograr una
mayor vida Gtil de estos. Por esta razon, es que se compromets en su ejecucion a
otros sectores que se beneficiardn de dicho servicio para lograr asi una

coordinacion y concliiacién tante en los aspectos de interds humano como
ambientales.

El cuidado del Medio Ambiente incluye las medidas de mitigacién de las accioness?
y/o actividades del Servicio. Se debe tener especial culdado con las condicio
ambientales en general, a fin de que no se deterioren y por el contrario se tiend

minimizar los potenclales impactos que ya se han identificado en las fases delf
Servicio (planificacidn, construccidn y operacidn).
Las medidas estaran dirigidas a corregir o compensar los impactos negativos y B E
potenciar los Impactos positives. Cuands un impacto ambiental rebase el Ii:'l'llt{ ’E
admisible debera preverse las medidas protectoras, correctoras o mmpummrlasé 'EE
para evitar disminuir, curar o compensar el efecto del Servico en el nud-l! o
ambiente: asi como aprovechar las oportunidades que proporciona el entorno para
el éxito del Servicio, empleando el principio de integracion ambiental. Es decig)
. gue es preferible concebir el serviclo con sensibilidad ambiental, & fin que | 'i
enmiendas no supongan un exagerado costo adiclonal al servicio.

La participacion de las organizaciones representativas lecales, como los municiplos

juntamente con representantes de |a sociedad civil, serd prioritaria, dado que son

los directos beneficiarios del servicio. Es importante destacar que los impactos§

fase de mantenimiento.

- En la Fase de ejecucién del Servicio

El impacto ambiental generado en esta etapa, es de alguna manera inevitable, sin
embargo, a fin de no alterar significativamente las condiciones ambientales se
evitardn modificaciones Innecesarias (relieve, topografia, drenaje, etc.),

*CONSORCIO EL MILAGRO VALORIZACION DE OBRA N* 02 _]
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*mlmmmurmmmnm
HUANCHACRAMBA (MM 9+812) . ASHUAL Ln9.930 WM. ¥ EMP, AN-538
[MURUMIA CANCHA) - BAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAM,
FROVINGIA DE FOMABAMBA, ANCABH ~

contaminacién por residuos (campamentos, vertides de aceites, grasas e
hidrocarburos) en los sectores adyacentes al servicio,

= En la Fase de operacién.

Debido a que esta fase estamos considerando Indefinida en el tiempo y con el
objeto de no alterar las condiciones ambientales de estas dreas disturbadas, se
requieren ia especificacion de medidas de mitigacian.

Las principales medidas de mitigacién en funcién a los Impactos de mayor
significacion se incluyen en |a tabla que se presenta a continuacién

. TABLA DE MITIGACION IMPACTOS

MEDIDAS DE MITIGACION Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
A. FASE CONSTRUCCION. ¥

OPERACION -Realizar |8 humectacién del suelo durante el

AIRE: movimients de tierras,
~Controlar e buen estado de las unidades de transporte

Calldad de Alre ¥ leuinariEI.

Confort Sonono - Restringir el movimiento de wvehiculos terrestres,
maquinarias y equipos pesados a los sectores necesarios
/o autorizados, para evitar generacidn de polvo en
suspension y que afecten a los sectores aledafios a la
zona de ejecucion del Servicio.

. SUELD:
Relieve v -Se realizo la sefializacin de las dreas de trabajo.
— -Evitar e vertimiento en el suelo de sustancias quimicas
y acedites.

AGLA o

S Uso racion agua.

Utikzade Calided Evitar |a contaminacdion del agua, ya sea superfical y

sobre todo subterrdnea

“CONSORCIO EL MILABRO" YALORIZACION DE OBRA N* 02 1
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* MANTEHIMIENTO PERIGOICO T AUTIHARIO DEL CAMING VECINAL:
HUANCHACEAMBA (MM B+81F) - REHUAJ L9, 930 KM, T IMP. AN-885
(NURUMIA CANCHA) - BAN PEDRO, L=d.500 KM, DISTRITO DN HUATLLAN,
PROVINCLL DS POMARAMEA, ANCARH ~

-Mantener y restablecer el paisaje natural de las dreas que se vean afectadas.

Con el fin de facilitar |a aplicacion e Implementacién del Plan de conservacion del
Medio Amblente se incluyen algunos programas especificos:

PROGRAMA DE PREVENCION ¥/0 MITIGACION.

Se esta tratando de disminuir los Impactos ambientales negativos en las
dreas de influencia del Servicio de mantenimiento a niveles aceptables, se
recomienda tomar las siguientes medidas de prevendidn y/o correccién:

a. Para Evitar Ia Posibilidad de Pérdida de Vidas Humanas

a.1) El Contratista adopto las medidas de sequridad requeridas para
minimizar la posibilidad de accidentes de los trabajadores, y de los vehiculos,
se restringe y evita el acceso de terceros a la zona de ejecucién de los
trabajos, con la finalidad de evitar la ocurrencia de probables accidentes de
persanal ajeno al servicio.

b.1) El aprovisionamiento de combustibles y el mantenimiento del equipo
midvil ¥ maguinaria, incluyendo lavado y cambio de aceites, se realiza de tal
manera que estas actividades no contaminen los suelos o aguas,

b.2) Durante los cambios de aceite de [a maquinaria son con muche cuidado
y aisiamiento en zonas sefialadas, disponiéndose que los aceites desechados
en bidones son retirados a rellenos sanitarios enterrados.

b.4) La revisitn frecuente del estado de los vehiculos y maguinaria son
constantes a fin de corregir cualguier fuga o escape de lubricantes y/o
aceites,

b.5) Por ningun motive se permite el lavado de los vehiculos y maguinaria
en cuerpos de agua, o en cursos que lleguen directamente a estos.

b.6) El patio de méquinas, para el equipo que se emplea como el cargador
frontal, la motoniveladora, v volguetes estd alslado de cualquier curso de

agua superficial o subterrénea, u .
uLl:nlnn-llr:.lqul L ]
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" MANTENIMIENTD "-“mu'rm DEL CAMING VECIMAL:
HUAMCHACEAMBA (KM 9:811) - ASHUAD L=9.938 WM. ¥ EMP, AN-588
(NURUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=4. 500 KM, DISTRITO OE HUATLLAN,
PROVIMCIA DE POMABAMBA, ANCASH =

c. En la Operacién del servicio:

Se realiza la Difusibn y educaddn a los pobladores sobre practicas
amblentales para el depdsito de residuos sdlidos en contenedores de basura
que deberd ser colocado por |as autoridades responsables del uso.

d. Qtras consideraciones ambientales;
La medida de propusstas planteadas con relacién a la humectacidn del suelo
durante el movimiento de terras permitié la disminucion de material
particulado en suspensién. Asi mismo, se puede mantener la calidad del aire,
minimizando la emisién de gases tanto de las unidades de transporte de
personal, como de la maguinaria,

Se realizd la sefalizacién y demarcacién de la zona del serviclo en previa
coordinacidn con las autoridades locales. En lo posible se trata a utilizar el
material de préstamo excedente en las dreas de trabajo.

Las sustancias quimicas (combustibies y obros) asi como las grasas o aceites
son confinados en depdsitos para tal caso, para su posterior evacuacion. Con
este mismo criterio se deben tratar todos los residucs sélidos generados
durante la ejecucidn de la Servicio.

14.2.- PROGRAMA DE SEGUIMIENTO ¥/0 VIGILANCIA. -

Se realiza el Seguimiento y/o Vigilancla periddica, integrada y permane
de la dindmica de las variables ambientales, tanto de orden biofisico como
socioecondmico y cultural, con & fin, de suministrar informacién precisa y
actualizada para la toma de decsiones orlentadas a la conservacidn o uso
sostenible de los recursos naturales y e medio amblente en la ejecuddn y
operacion del servicio.

Par obtro lado, en |a fase operativa del Serviclo, ademds de evaluar Ia
eficlencia de las medidas propuestas, el Plan de Sequimiento es de caracter
preventivo; es decir, permite obtener Informacién sobre posibies
modificaciones o alteraciones ambientales que pueden causar dafios al
recinto; especificando fechas, causas, magnitud, dreas afectadas y trabajos é
necesarios para la rehabilitacidn.

Se tene en consideracién los siguientes aspecios de supervisibn o
verificacidn:

e HPLELTHD [P | NG, o R FrEm

1. Demarcacién y aislamiento del drea de los trabajos. '_-j,r",
I R
2. Manejo de los materiales de las excavaciones. — ,“5_"?,: g
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© MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL EAMING YECIMAL:
HUANCHACEAMBA (MM §+811) - ASHUAJ Lug, 030 KM, ¥ ENF. AN-304
(NURUMIA CAMCHA) - BAN PEDRO, L=d 500 K, DISTRITO DE HUAYLLAN,
FROVINCIA DE POMARAMBA, ANCARH =

3. Proteccidn de |as excavaciones exterigres,
4. Almacenamiento de materiales dentro del drea de trabajo,

5. Control de agentes contaminantes stlides, liquidos y gaseosos,
6. Control de ruido.

7. Disposicidn adecuada de los desmontes de material en botaderos
preestablecidos,

B. Que los depdsitos de material excedente se encuentren ubicados en los
lugares establecidos previamente,

9. Que se efectué la sefializacian mencionada en las medidas de mitigacian,
* Dafio a tercerps.

* Incendio de maguinarias.

Nota: Es todo en cuanto a las acciones que se toma para el cuidado Del Medio
Ambiente durante el presente periodo de ejecucion del servicio: " MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING VECINAL: HUANCHACBAMBA (KM 9+812) -
ASHUAJ L=9.930 KM. Y EMP. AN-505 (NURUMIA CANCHA) - SAN PEDRD, L=4,500
KM. DISTRITO DE HUAYLLAN, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH "

“CONSORCIO EL MILABRO" VALDRIZACION DE OBRA N° 02 ]
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* MANTENEEENTD FERIGDICO ¥ AUTINARKS DEL CAMING VEGINAL;
WUANCHACRAMBA (MM B+010) - ARHUAJ LeB.530 KM, ¥ EMP, AN.55S
MHURUMIA CANCHA) - BAN PEDRO, L4500 KM, DIS TAITD DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE FOMABAMBA, ANCASH -

PLAN PARA LA VIGILANCIA
PREVENCION Y CONTROL DEL
COVID-19 EN EL TRABAJO

PROYECTO: “MANTENIMIENTO
PERIODICO DEL CAMINO VECINAL:
HUANCHACBAMBA (PROG 9+812) —

ASHUAJ, L=9.930 KM, NUNUMIA
CANCHA - SAN PEDRO, L=4.500
KM, DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA”

ELABCRADO APROBADD FECHA
180872020
inganiaro de Seguridad y
Sebud en of Trabsjo ing. Residente de Obra

r\LLEhII]E ELIAS GOMEZ RAMIREZ ' Veraldn:01

¥
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NUAUMIA CANGCHA) - BAN PEDRO, L=4000 KM, DISTRITO DE HUATLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMEA, ANCASH =

" MANTEMSHENTO PERIDICD ¥ RUTIHNANIS DEL 0AMING VECIHALS
HUAKEC HACBAMEA (MM B-01F) - ABHUAL Leb. 530 KM. Y EMP, AN-§58

1. DATOS DE LA EMPRESA

RUC ;20542196107

Razdn Social - CONSTRUCTORA E INVERSIONES TAYTA PANCHOE IR.L

Tipo Empresa . Entidad Privada

Fecha inicio Actividades - 18/09/2020

Direcoadn Legal + JR.CHACHAPOYAS NRO. S/N OTR. CENTRO DE POMABAMEBA
ANCASH - POMABAMEA - POMABAMBA

Destriie i POMABAMSEA

Provincia . POMABAMBA

Departamento . ANCASH

4 DATOS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES,

PERSONAL TECNICO CONSIDERADO EN LOS GASTOS DEL PLAM DE TRABAJO

| NOMEBRE Y APELLIDOS CARGOD ESPECIALIDAD
[ ALLENDE ELIAS GOMEZ RAMIREZ | INGENIERD RESIDENTE | | IERD CIVIL
3, INTRODUCCION

Los primeros casos reportados de COVID -18 comespaondian 8 44 pacientes con neumonia de
etiologia desconocida, procadentes de ia ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, China, gue iniclaron
sintomas entre & 31 de diclembne dol 2018 y el 3 de enaro del 2020. Algunos de los pacientes eran
vendedores U cperadores de mercancia del Mercado de Aimenios Marnincs Huanan, el cual fue
cemado & 1ero de enera dal 2020 para impieza ambiental y desinfecciin.

El 7 de enaro del 2020 las autoridedes chinas ideniificaron y aislaron un nuevo serolipo de
comnavirus, cuya secuencia gandtica fue pussta a disposicion a nivel intemacional para su uso en
métodos diagndsticos especificos.

El 13 de anero dal 2020, Taiandia notifica el primer caso confimado mportado de COVID-19. Una
samana despuds, Japdn y la Replbica de Corea confirman sus primeros Casos importados (dos y
sisle dias despuds del caso idenbficado en Tadandia, respectivamenta)l. Los primeros casos
confimados importados en las Américas fueron nolificados en Estados

Unidos y Canadd (el 23 y 27 de enero, respectvamente)2d. A fines de enero del 2020, la
Organizacion Mundiai de la Salud decland el brote de COVID-18 como une "Emergencia de Salud

Piblca de Importancia Intemacional” (ESPINA.
Al 5 de marzo dal 2020, cerca de 86 paises y tewitonios a nivel mundial han notificado al manos un
caso confirmado por laboratorio de COVID-19, desde al inicio de la apidemia an diciambre del 2018,

‘CONSORCIO EL MILAGRO"
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" MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARID DEL CAMING VECIHAL
HUANCHACEAMBA (MM B+013) - ASHUA) Le®. 530 KM, ¥ EMP. AN-558
mm:mm-mmmmnm“ HUATLLAN,
FROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH =

Lin total de 85 333 casos confirmados han sido nofficados, de los cuales & B4 5% (B0 585 casos)
procaden de China, y 3 2682 defunciones, de ies cuales & 91.8% proceden de China (3 015
defunciones). Ocho paises en las Américas han notificado cases de COVID-19: Estados Unidos,
Canadd. Ecuador, México, Brasil, Argentina, Chile y Replilica Dominicana, de los cuales los ires
primems ya han establecido ransmisidn local, mientras que & resto soie han nofificado casos
importados. La evaluaciin de nesgo de la OMS ha dasificado al COVID-19 coma muy alto resgo
tanlo en China, como a nivel regional y globals.

E| & de marzo del 2020 sa corfirnd ef prmer caso de COVID-18 en e Pani,

mpaﬂlanbaampﬁmtamﬁnmzﬁuﬁmmnlmmﬂnmmammam
mwmmummmuummmmmmm 14 gias previos al inicio o
El presidente de |a Repiblica mediante e Decreto Supremo No. 044-2020- PCM del 15 de marzo
del 2020 deciara el Estado de Emergencia Macional por of plazo de (15) dias calendarios y
. dispongase de aislamiento social obligatonio (cuarentena) por as graves creunstancias que afectan
la vida de la Nacidn B consecuencia del brote el COVID-18,
El Estado de emergencia de Peni por |8 pandemia de enfermedad por cornavins fue decretado el
?;H;:'Iﬂn 15 d:mMndaEﬂED.uguidumum cugrentena que inicit @ las 00,00 homes del dia lurnes
Marzo

2020 y terminars a las 00,00 horas del domingo 10 de mayo de 2020

La fecha onginal de finalizacidn del Estado de emergencia era para el 30 de marzo, sin embargo, o
26 de marzo, a raiz de los resultados poco favorables de |s cifra de COVID-18 en &l Pend, al gabiemo
de Martin Vizcarra decretd la ampliacion de la cuanentena hasta ol 12 de abril,

El 8 de abni el presidenie de la Repablica Martin Vizcama voivid amplar la cusneniana hasta ef 26
e abnl.

El 22 de abril el presidents de la FRepliblica Martin Vizcara volvid ampliar la cuanentena hasta & 10
de mayo.

El 10 ce mayo e presidents de la Repiblica Mastin Vizcara volvid ampliar

la cuarentena hasta el 24 de mayo, madianta 0.5, 083-2000-PCM,
El 23 de mayo ef presidente de |8 Repdblica Martin \Vizcarra volvid ampliar ka cuarentena hasta el 24

de mayo, medianta 0.5, 094-2020-PCM.

4. ALCANCES DEL PLAN

El presente Plan involucran a todas tas dreas del Proyecto. "MANTENIMIENTO PERIODICO DEL
CAMING VECINAL: HUANCHACBAMBA (PROG 9+812) — ASHUAJ, L=8.830 KM, NUNUMIA
CANCHA - SAN PEDRO, L=4.500 KM, DISTRITO DE HUAYLLAM, PROVINGIA DE POMABAMBA",
tanto el contratista, que brindara todas los recursas, y kos frentes de rabago considerandeose a toda
la pobiackin del proyects tanto perscnal propio y visitantes 3 fin de que no @ sige propagando el
COVID - 19, asimismo, se deban ajacutar acoones 08 prevencian y control de |a salud de fodos ios
trabajadores, evitando ia paralizacion de las operaciones en Jbra. Alcanza asimisme a las entidades
de apoyo extamo y auloridades, con quisnes se deba de cocrdinar para &l normal desamalls dal
o

gl?vtzlﬂfmmmm deba de conbibuir & [& reguccion del mﬁnrtarlu. gqnni_yamﬂ_mh;um
COVID - 19 an al proyecio a través que brinds los recursos el clienta La Municipalicad Provincial de
Pomabamba, de la elaboracin de las normativas v ineamigntos dirigidos a accionas an prevencion,
mmmhﬁmmmhﬂﬁﬁﬁnum.1mmﬁmtuympmmmmm afeciad

Alcanza asimesmo @ [as entidades de apoyo exlemo y autondades. -

iy T
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5. OBJETIVO DEL PLAN
5.1 OBJETIVO GENERAL:

Qrentar 3 los rabajadores sobre &l reconocimienta notificaciin |
; alencion oporiuna de
Cas0s sospechosos, probables y confirmadaos de 1 4
H <ol COVID-19, an un escenario nacional de
MHMWNHMMHWMWHEWID-W
F“T,Tm“;“‘*mm’mm'm“w”
Emw“m:mﬂnﬂm“wmmrmwmln-ﬁmb
vﬂmmhmﬁmmmmm
_ ¥ colaboradores de la obra.
mmﬂmwmu_ﬁn?mwymﬂuHMﬂm
=19 duranta el inicio
rabajadones Magn“ BXPOSICIOn ] ¥ ejecuckdn de

6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Pm.mywmmmmwm lagislacin
El:l.l.iﬂﬂﬂ"-"ll:l--iﬂ. e

apacitar & personal en ls identificacitn temprana de sinomas que afecten e sistema
respiratono,

mﬁﬁwﬁehmﬁwﬂmmmmmymmm
ants enfermedades infectc ;
mm&wmhmumﬂw“mmm
para &l beneficio nuesiros irabajadones.

Pravenir, confrolar y manejar madiants procedimientas espacificos acorde & @ lagislaciin
aciual al COVID - 18

Establecer Iineamienios para la wigilancia, prevencidn v control de la salud de log
frabajadores que realizen aclividedes durants la pandemia COVID-18.

Establacer ineamiontcs preventivos de contagio para el regfess y rencorporacion al irabajo
an la ejecucion de los rabajos dal proyachs.

Garantizar fa sostenibilidad de |as medidas de vigilanca, prevenciin y control adoptadas
para evitar transmisibdidad de COVID-18 en a la ajecucidn de los trabajos del proyects.

& NOMINA DE TRABAJADDRES POR RIESGO DE EXPOSICION A COVID-13.
La lista dal personal que labora en obra, (bajo de exposicion 0 de precauciin, medanc a exposicidn

a0 de exposicion, muy alto de Exposicidn), serd actualizada permaneniesments v e d 2
supervision o al Inspacior ?53 .

T. LEGISLACION APLICABLE ".;.'ip.

Fare & desamolio da nuestras aclividades on la obra "MANTENIMIENTO PERIODICO D

VECINAL. HUANCHACBAMBA (PROG 8+812) - ASHUAJ, L=8.930 KM, NUNUMLA CANCHA - SAN
PEDRO, L=4 500 KM, DISTRITO DE HUAYLLAN, PROVINCIA DE POMABAMBA" noa regiramos al

sisterna legal sipusanta:

VALORIZACION DE 0BRA N* 02
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~ MANTEMISIENTO PERKIDICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING VECINALI
HUANCHACEBANBEA (KM #+811) - ABHUAS La9.930 KM, ¥ EMP. AN-508
(NURLMIA CANCHA] - SAN PEORO, L=4.800 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
FROVINCIA DE FOMARAMBA, AMCARM =

RM N* 0257-2020 MTC/O1, Aprusben protocokos sanitarios obligatorios la prevenciin del
COVID-18 en las actividades igadas al seciar pes

Mwmmulm-mmhmmmmwnm
confimada por Comnnavirus 2019

RM N" (1382020 MINSA - Plan Nacional ge } [
s ol Freparacitn y Respuesta frente al riesgo de Introduccitn

RM N* 239-2020 MINSA- Lineamianiosg Para la Viglancia, Prevencion
y Control de la salud de los
Tﬂhﬂmrumnﬂhinndﬂmmwn-m

RM N 240-2020 MINSA- Modifican sl Documentn Técnico: Prevencidn, Disgndstico y Tratamianto
de personas afectadas par COVID-19 en ol Pend, aprobado por R.M. N* 193-2020-MINSA

. FIHN'EE&HWHH&H-MIIMMTM'UWMEWMH
salkud de ios mmmumucmﬂ-m‘

HHWﬂS&MDMHEﬁ-MT@hthﬂmmm
% USO comunitano

RM N® 138-2020 MINSA - Prevencion y Alencion de Parsonas Afectadss por COVID-18 en &l Pend

RM b mmmm-amﬂmmmmﬁuumummwcm
en el ambito laboral®

0.5 N° 008- 2014-TR - Modiicatona dal Regiamanio de la ley de saguridad en o trabajo DS D0S-
2012-TR

Ley N* 26842 Ley General de la Salud y sus Modificatorias
Ley N"28783 Ley de Seguridad y Salud en & Trabajo
RSI {2006) Reglamento Santario Irtemacional

k] Decreto Suprems N*020 -2014-5A- Aprusba sl texto (nico ordenado de a Ley N* 28344, Ley Marco
de Assqurarmmento Universal en Salud

ﬂwmWm'mmzmmdmmwth'MEﬂmmmnMy
Zalud en el Trabajo

Resolucion Ministerial N* 1024-2014 — MINSA Aprusba 1a Directva Sanitaria N* 0081- MINSA/DGE-

Hﬂ,mmmhwmwmnmmwm
)

Regolucidn Ministarial N*773- 2012MINSA: Aprueba ia Directiva Sanitaria N* 048 -MINSAIDGPS,
Directiv Sanitaria para promocionar el lavado de mancs social como praciica saludabls en el Pan)

|
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" MANTEHRIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING VECIMAL
HUAMGCMAC RAMEA (KM W+EE) - ARHUAD Lwi, B30 ma ¥ EMP. AN-I05
NURUMLA CANGHA) - BAN FEDRD, L=4.500 MM. DISTRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE FOMABRAMBA, ANCASH -

8. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE PREVENCION DEL COVID - 18,
8.1 LINEAMIENTO 1: LIMPIEZA ¥ DESINFECCION DE LOS CENTROS DE TRABAJOD.

8.2

Verficar el cumplimiento, previo al inicio de labores diarias.

Metodalogia, procedimientos.

Frecuancia con ia qus se realizard Ia limpisza  desinfeccién sanilaria
Ambientes, mobiario, hemramientas, equipos, diles da escritorio, vehiculas;
Asegurar proleccin para quidn hace la impieza

Asegurar la capacitacién para quien hace la implezs,

Asegurar insumos y materiales para la dasifeccidn,

LINEAMIENTO 2: EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR
PREVIO AL REGRESD O REINCORPORACION CENTRO TRABAJO -
IDENTIFICACION DE SINTOMATOLOGIA o e

COVID-18, PREVISTO AL INGRESO AL CETRO DE TRABAJO (personal, mefodclogia, ragist
Identificacicn de exposicion al riesgo de iodos los mmduhefhm. ' }

Aplicacidn de manera previa a la reincorporacidn su Ficha Sintomaloldgica (compleda)
Control de temperatura corporal al ingreso al cetro de trabajo

Aplicactn de pruebas serldgicas para rabajadores 0e Mediano nesgo & superior

La periodicidad de la aplicacin de prusbas serd daterminada por el profesional de salud

En caso de sintomna, el profesional de salud serd quien delermine ol retoro 8 labores da
trabajadar.

AL IDENTIFICARSE CASO SOSPECHOSO

Aplicar ficha epidemioidgica COVID-18
Aplicacién de prueba saroidgica

Idantcacidn de contactos & domicilio,
Comunicar a la auloridad de salud comespondiants,
Para tratamieno Tomar en cuenta RM 183-2020-MINSA
Segurmento cinico diano & dstancia
Se aphca aislamienio por 14 dias

“CONSORCID EL MILAGRO"
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~ MANTEMIMIENTC PERIGDICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING VECINAL
HUANCHACRAMEA (WM §+812) - ABHUAS L=9.930 KM, ¥ EMP, AN.585
MUAUMLA CANCHA) - BAN PEDRD, Le4 500 KM, DISTRITO DE HUAYLLAM,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH =

8.3 LINEAMIENTOS 3: LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS DBLIGATORIO (nimero de
mmﬂ.mdlml {
* Asegurar la cantidad y ubicacidn de lavaderos de manos.

. mmlmmnjw&nmmﬂim&nmﬂ
. thmadmnmdh'mdﬂmmmrm o

* Lovarse las manos, previo al inicio de actividad isboral
. &hmmmmummmuw,

« Cariel an & parte superior de lavaderos con método comecto de lavado. Tamban sobre
ubicacin de aleohol gel de desinfeccidn,

C ] 8.4 LNEAMIENTO 4: SE
bE NSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO EN EL CENTRD

=  [Exponer informacion sobre COVID-19 medios de profeccidn taboral,

» Exponer carleles preventives sobre COVID-19 & lugares visiias y medios exizianies.

* Exponer i imporiancia de lavado de manos, taser o estomudar cubrdndose i boca con e
codo o iocarss al roskno,

= Liso obligatorio de mascarilla durants la jomada laboral,

= Es muy imporante reportar mmediatamends la presencia da sintomas COVID-10.
* Atender cualquier inguietud o duda de u trabajador respecto a COVID-18.

* Educar permananteémants medidas preveniivas de contagio COVID-19.

= Prevenic diferentss formas de esigmatizacion.

8.5 LINEAMIENTO 5: MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACION COLECTIVA

« Ambientes ventilados,

» Distanciamiento de 1mi enire irabajadores.

= Lso parmanente de profector respiraborio

= Respein a los lumos y distancia de 1mi & comador.

& [Reuwniones de trabajo y capacitacidn virual
« Bameras fisicas e puestos de atencitn al clanis

« Limpieza y desinfaccion de caizado ates oe ingresar @l cedro de trabajo.
# [Evitar agiomaraciones al ingreso y salida del ceiro de trabajo.

[ *CONSORCIO EL MILAGRO®
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" MANTEMIMIENTD PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING VECINAL:
HUAMCHACRAMBA (MM #0801 2) - ARHLWAS LaB 830 MM, ¥ EMP, AN-E08
(NURUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=£.500 KM. DISTRITO DE WUATLLAN,
FROVINCLA DE FOMABRAMBA, ANCASH =

8.8 LINEAMIENTO 8: MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL

BT
COVID-18

Disponibilided de EPP - invertari, ublcacin
Medidas para el uso comecto obligataro,
Importancia de prevencidn de reglas normas COVID-10,

7: VIGILANCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR EN EL CONTEXTO DEL
%ﬂ:mdﬂummmumﬁ:inm.
Eﬂmﬁlmmmﬁmwd calro mboral ¥ finalizar jomada laboral

Emmwwummwmmuwum
En'rﬁwiutunpumm.mnnq'mummmdnarc.
Pmmmumwnm,umm“mﬁhm.

Todo trabajador con fiebre y evidencia de silomas COVID-19, se considers caso

sospechoso
Aplicacién ficha COVID-18,

Aplicacién de prusba serclogia o molecular COVID-18,
Identificacion de contacios en celro de trabajo.

Toma de prusbas seroldgica o molecular a compafienos de trabajo.
ldaniificacion da contacios an domicilio
Comunicar a la autoridad de saiud.

wigilancia a la exposicion de otros faciores de resgo.

inciuir medidas de saiud metal para cuidar &l dime laboral.
Especial atencidn a los rabajadores que lenga akxin tipo de dscapacidad

8. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS PARA EL REGRESO E REINCORPORACION AL

TRABAJD.

8.1 LINEAMIENTO 1: PROCESO PARA EL REGRESO AL TRABAJO

- Proceso oe examenes médicos para el iotal de la pobiaciin que va & rabajar an el proyecto. (nota:
s& debe precisar que &l posible contagio estarka en iransporta. )
- Procest de capacitacion en malena de pravenciin y conbrol de COVID-18.

- Proceso da compromiso d@ cumplimiento del Plan dé Segundad y Salud an o Trabajo an &l mano
del COVID-19

LG B NG D R TR Y
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~ MANTEMIMIENTO FERMDICO ¥ RUTIMARIO DEL CAMMNG VEGIMAL:
HUANCHAC RAMEA (MM =81 F) - ASHUAJS L=3.5230 KM. ¥ EMP, AN-525

9.2 LINEAMIENTO 2: PROCESO PARA EL INICIO Y 8
PROYECTADOS, EJECUCIONDE LOS TRABAJO

8.2.1 PROCEDIMIENTOS GENERALES.

Ingraso & obra
lavado da manos
distanciamienio social

uso de mascaniias.
identificacién de grupos de riesgo.
medidas de pravencidn habituales

Procesos og logistica, entrega, carga y descarga de materiales, equipos y hamamisntas.
¥ prévenciin ean amblantes socio-cullurales

(comedor, oficinas de obra, senvicics higisnicas)

-

vanikaciones adecuates de drems de irabajo, comedores, vestidores y bafios,
efuips da prodeceidn para limpleza de bafos. !

impieza /desinfeccidn del drea laborsl v de comadones
atencion de visitanies,

salida de obra

fransporte de perscnal a la obra

identificacion de pamona covid-19.

iras&do de personal sospechoso 0 oon siMomas de covid-19,
capacitacion de colaboradores de obra en covid-19.

9.2.2 PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS

charlas diarias
rabajoe de irazo y replanteo,

BECEVACONSS localizadas y masives.

Extraccidn de materal de canteras
Reposicidn de afirmads

reconformacion de cuneta
instalacidn de Sefiakzacitn

L
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= MANTENIMIFNTO FERSDICO ¥ AUTIMARI) DEL CAMING VECIMAL)
HLUAMC MACRAMELA (MM #+013) - ARHUAS Lei. 830 M, ¥ EMF, AN-S00
URUMLA CANCHA) - RAN PEDRG, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAM,
FROVIMGIA DE FOMABAMBA, ANCASH =

resiauracein ambiantal e dreas ocupadas

83  LUINEAMIENTO 3 REVISION Y REFORZAMIENTO A TRABAJADORES EN
DE TRABAJO CON RIESGO CRITICO EN PUESTOS DE TRABAJO.

trabajos de trazo y replanieo.
- Exiraccidn y acopio de matenal de canteras
- Trabajos de reposicidn de afimado
- meconformacidn de cunetas
= Trabajos de instalacién de sefalizaciones
94 LINEAMIENTO 4: PROCESO FPARA EL REGRESO O REINCORPORACION AL
TRABAJO DE TRABAJADORES DE RIESGO PARA COVID-19
wmfﬁﬂmﬂmmmwumwmﬁniwummmm
- Evaluacién médica y aprobacitn de requisiios establecidos.
Capacitacion de trabajadores con fesgaos pars COVID-1G,
Seguimeenio ¥ control da @5 normas esiablecidas para irabajadores con riesgo para COWVID-
18,
10, RESPONSABILIDADES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN
0.1 Contratista
Es responsabilidad del contratista implementar las medidas dispuestas en al presante plan,
gstablecienda las acciones y responsabiidades de su personal asignado, asi como los
subconiratisias, proveedoras y visitas,
10.2 Entldad
A fravés de la inspeccidn, an caso gue verfique al incumplimiento de los dispussto en el
plan, se procederd a informar @ los drganos competentes, para su trémite de procedimients
sancionador establecidos an las layes y cidigo penal,
10.3 Gerante Genaral
= Esfablece directivas para &l cumplimienio del plan

Monitores el cumplimients del plan, recurscs, poblacién de ia obra, nfectado

10.4 Reshdents de Obra

- Evaluar, analizar, plandficar, comagir @ implantar medidas para asegurar la continuidad de la
operaciin del presente plan de contingencia para la prevencion y conirol de propagacidn del COVID

"TTONSORCIO EL MILAGRO \’.lLﬂFHIll.BmHI DE OBRA N* 02
. pits WrEl P

—
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(HURUMIA CANGHA] - SAN FEDRO, Le4 500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,

= MANTEMIMIENTD PERIIDICO ¥ AUTIHARIO DEL CAMING VECINAL
HELLANG HACTAMEA (08 B+018) - ASNULD Le 9. 530 MM ¥ EMP, AN-358
- FROVINGIA DE POMARAMBSE, AMNCAAH =

1?.mwmumwmmmummmrmmw
- mhmﬁmmlﬂnmhwmmwdﬂ reonal que realiza viaps
fuera del pais. - e

- Emits un informe del estade siuacional semanal de los trabajadores BB
Bncueniran &N el proyecto. -

- Realzar capacitaciones respecto a las medidas de prevencion establecidas en el presenie

. wnmmmmmhw.ﬂwrmﬂ
ummumﬂmummum.
[!“ Bljlbh:ﬂunﬂrlﬂlmlﬂmd&mmqm, comedar, vestuanos, bafos,
manos) y asegurar ia dolacidn de insumos de desinfeccitn preveni la
A A requeridos para
. Emite reponas en forma connua respecto al seguimiento y control del presente plan

Coordina las scciones necesarias para manbenar Ios recursos necasarics que necasite el presante
plan, evaiuando parmanentamants la poblacion que hay en el proyecio,

- Coordinar para la evacuacion desde el provecto al Cenfro de Salud Autorizado del persanal con
sintemas yio sospecha ds COVID-18,

- Establacar los insumos y materiales de pravencion y proteccidn requendos para 1e aplicacion
del prasante plan,

- Atender ¥ hacer seguimiento &l persomal mieclade con COVID-1% o con sospecha de
infeccidn

- Coordinar la realizacitn da camparias praventvas en sade y obras.

- Elabore materal informativo para la difusion da las medidas de prevanciin en sakud
Mantenersa informado respecio a disposiciones y  demds publicaciones oficiales emitidos
por ka sutondad de la salud.

= Control de lemperatura corporal debe ser menor de 38°C.
- Conbrol de pulsicamatria saturaciin del oxigent debe ser mayor al 5%

- Realizar las prusbas rdpidas para descarie del COVID-18 Prueba
que delermina |3 activacion de ia respuesta nmune del pacienta & ndica i prasencia de anbCUBMOS
en forma de Inmunogiobulinas (igM & 19G).

- Evaluaciin del stado nuincional no dabe mayor a IMC 30,

- Educscidn sanftaria charles higiens lavadas de [as mancs,
= Charlas del buen uso del respirador y lamas de Seguridad

- Coordinar con al personal de impieza para tomar medidas preventivas (colocar Alcohol
an gel an oficinas, comedor, veshuanios, bafos, levamanos).

s Coordina con jos responsables para gestionar los recursos que se soliciten a fin de que se
encueniren oportunaments en obra, via la aprobacitin de la Residencia y of Area de SO0MA,

-  Lieva al confrol de ingreso del parsonal a obea, de 18l manars qus

VALORIZACION DE OBRA N 02
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= MANTENIMIENTO PERIGDICO ¥ RUTIMNARIO DEL CAMING VECIMAL:
HUANCMACERAMEA (PCM §+812) - ASHUAD Lef B30 KM, ¥ EMP, AN-188
NUSUBLA CANGCHA) - SAN PEDRD, L=4.500 NM. DISTRITO DE HUAVLLAN,
PROVINGLA DE POMABAMBA, ANCASH =

$& mantenga 8 dentificaciin de les personas, ncluso de personas que hayan visjado al exiranjero
o fEengan rlackn oon é51as.

- Cocrdinar con el drea de salud ocupacional la evacuacidn de las personas a los Centros de
MEWMTMEMMMDmmﬁﬂWIDJB.

= & un control al que se ausenis Casos casos confirmados
de infeccitn de COVID-19, felacal e el

= Eunﬂmhuh&nﬁmnlmmﬂmhm
Participar de manera activa en ias capacitacionss y campadias de sensibilizacion dirigidas

por l& Municipalidad Provincial de Pomabamba. para prevenir &l contagio dal COVID-19
- mmmmunmmuhmmmmm

11. RECURSOS Y PRESUPUESTO

NUMERO DE TRABAJADORES 12
PERIODC DE EJECUCION (MES) 1.25
PERIODO DE EJECUCION (DIAS) 38
PRESUPUESTO PLAN TOTAL S/, 10,870.35 ]

f 'EONSOREID EL MILAGRO" VALORIZACION DE OBRA N* 02
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..mmmmm;rmummm

HUANCHACRAMEA (KM #+8117) - ASHUAJ Le @830 KM, ¥ BMP,

nulmmnmnnmuunnﬂﬂﬁﬁhlmtnltlJﬂnnnnlln;:::;h
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCARH -

— 5
RESUMEN:

Anexo 01: Dedlaracion Jurada de Prevencion ante el Coronavirus GOV D-1l9
Anexo 02: Hoja De Triaje COVID-18

Anexo 03: Uso correcto de las mascarillas

Anexo 04: ;Como lavarse las manos?

Anexo 05: Higiens Respiratoria

Anexo 08: ,Como desinfectarse las manos?

ANEXOD 01

Ficha de sintomatologla COVID-18
Fara Rogreso al Trabajo
| - Dieclaracitn Jurada
Fl sevibegn expieRciin O b S0 mils wahkmcils | Fe compaemnin 3 maponder 000 e wedad
Empraas o Enicia Prbiea Lo
[ dpolided pramdres Bl e e T Sl
[ Ao da kabjp R PR . e e
[limac: cidya | gL ikl |
Iau_-uu_u-hhm.h-ﬁnm
LA
u oy
. 1, Baswicn gn i biwica o hehe o e
7 Tea, notuunkcd o by iad sara raspkar ; -y
1 Enpeciomotn o fera smails o yordgsa =i i
4 Conibachs com plrionali] &% e et eovbmmmbe gn COMD- 19
& £3h lemarchs skpuvas rrussiencion (dodade

il O L]

Fendin b chilis cvpiwaahins 66wl fobuy Corr e ileciacy o s s o parke
/b sk ik e i el £ [k ikl et peeieny | skl de o comadiaiss, p i peapla. 0 cusl de e wna bls
e p o soded pobc DAUTPD U CIMTIECUCNORS

Faks 1 1 Fimre

e riLiCaE B INGENIRATE: DR P

o MTEMIERTE CIYH
AP MF 1 Faads
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" MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING VECINAL:
HUANCHACRAMBA (KM #+812) - ASHUAS LeB.530 MM. ¥ EMP. AN.588
ﬂuiullnnm.mnmmmmummummu.

e

Semo: [ RN i i i e ol s
1. Funclones Vitales:
PA [mmHg) FC: x mit, FR: xmil T b - Bad02:
2. Presenta algin sintoma:
Sl ]
8. Ficbre (1 )
b. Tes i T A |
c.  Estomudos [
d.  Dolor de garganta L3 €5
B, Malesiar general R R e |
. Dificultad para respiar (Y ()
8. Anosmia (pérdida dal sentido del clifalo) QAL SO K
h.  Ageusia (pérdida del sentida dal gusts) (r ©)
1. Conclusidn:
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= MANTENIMIENTO PERIGDICO ¥ AUTINARIO DEL CAMING VECINAL: = e,
HUANCMACRAMBA (KM F+812) - ABHUAS Lo, 930 KM, ¥ EMP, AN-835 2y
(NURUMIA CANCHA] - BAN FEDRO, L=4 800 KM, DISTRITO DE HUAYLLAN, | baed

R

ANEXO 03
US0 CORRECTO DE LAS MASCARILLAS

E ﬁm u B L AT, TR N PSR D v L
COLOCARSE, Antes de colocarse una
USAR, mascarilla, realice la higlene

e oS con tn

QUITARSEY tdesinfectante para manos a
DESECHAR UNA base de alcohol o
" MASCARILLA acl: agua y jabon,

& g1

4 R, B BRRST LI ra b A el L T S TR TR T TETt (R TR

Cubrase la boca y la nariz Evite tocar la mascarilla
con la mascarillay mientras la usa;
asegarese de que no haya sl jo hace, realice ta higlene da
espacios entre su caray la manas ¢on un desinfectante

mascarilla. para manes
a base de aleohol o

i_,..r | I by B e -. -;_ﬁ con agua y jabdn.
e : ~ i=.0PS

Heemplace la mascanlla can una
naeyi ban pronto coma este Himeda
¥ nio retitillion las mascarllias

de un sedousa,

PRl
o [ IHGHH IR 55
Ly o

& Wike.-

lw I‘r perdt Ll AL

CAp M 1 IR
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= MAMTEMSIENTO PERIGDICD ¥ AUTIMARD DEL CAMNO VESIMAL)
HUAMCHACRANEA (KM #=310) - ARHUMS L=9.930 KM. ¥ EMP. AN-B00
(AR A, CANGHA) - BAN PEDRD, Led 800 M. lll'l'lﬂ'n- DE HUATLLAM,

AT . R

AMEXD 04

CON AGUA Y JABON

(€] ouracien de sete procedimisnts: 40-60 segundos

Mo {En s B8 Wi G g, ageatha oa o puien do ariTaa da b reerE
tadEl di i e de b Fara
E 1} ’li X E
.ﬁ- @
T b et e by g dewpbs Frodes e ben palvm e e Taras Fridasn ol dares dé b dedun de
conliy wl dowse 0 In rearo by pales al e i dinles il e C3 I b o TRl
mumyh. EarEBaniEL cpmabe BETie el deiza.
9; 3 |
G i
I-r_ln----_i Feliyad [ [unlE b Ee S o L Erjalginis N massn i sgye.
redng dervn b condre b geima de
.n-uﬁu;umumuu reave iog mria, aeslereds 1R
it durechs § slwema reard WRHELE b 1R A ¥ FEEETEL

. SA ¢

Tener las manos limpias reduce la propagacion Q L

Ing. Jl.l-lm Llaiseg Ao=rg

de enfermedades como COVID-19 NG £ 10 s
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= MANTEMIMIENTD FERMHCO T RUTINARID DEL CAMIMNG VECIMALY
mm:uﬂin-muu Lol B0 oM. Y EMPF. AN-FE
mﬂ_“ﬂl}-lﬂiﬂ“.m“u FIETAITE DE HUATLLAMN,

R B EE e

e

AMEXD 08
RATOELA

LT PO ), C5O D L ST

PREPARATE.

Clibrete 1y boca con el
antebrazo cuanda
bozas o estornudes, o
ton un pafiuelo
desechable, luego
trado & b basura y
limplate x5 manas.

Catermated por ceribavial 3579

CUBRA SUTOS

FYITE BIE LS PERSORAS & 51 L RFREDS SE ENFERSER

o e e el i e OO i L e
ER= o Tl
[ o pemin v e o e ) D b e

v s p e B W P i b
i i

3y e ket s el
i e e el e
L LT R TEN I S T g

i-u -m-.lq-
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" MANTEHIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING VECINAL:
HUANCHACRAMEA (KM §+81F) - ARHUAS Le®. 530 WM. ¥ EMP. AN-BUE
(HURUMA CANCHA) - BAN PEDRD, Lad 800 KM, DISTRITO OE HUATLLAN,

I I T S
= an m

ANEXD 04
F 57

CON UN GEL A BASE DE ALCOHOL

Duracidn de este procedimiento: %0-78 segunios

la ? i § #

Diipwalie wni ks palres de bn mans s dosis da
; i Pt e gl Clorrm pae Fpmhhﬁ-_u

Ei‘ P ﬂ?&” . E;@

Fréimrs ln paima do by menc darechy  Frobions Lis pad ek e b monos Feibes ol darns e loa Sadus s
senin ol darve G4 ek lipsleeds  entredl con o dudes sntrlsdeE. o raive oo by paivea o b e
el Lin £ laa dedui 3 vicrsma FFLAALE, B g b ban Pacien,

A i
A
c / o

Frigwns con un weviniasic de retncids Podinus bn punis e loa dedca du L
ol padga i b, nlapds dula omla i i b beedia e g de e BHASEL

palmm da b rano damcha prkavemL  maan beoiends, hesieads oy ..|_|'_|J:-|rr_|"-|,.|.n-1l|:hllr.l. PR
mpnbrlesie du rfacke v doremEe
Tener las manos limpias reduce la propagacion . fsis Gomks ravio:
de enfermedades como COVID-19 SiP e 173420
Comdicioba, Prapdialo, Aciga.
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" MANTENIMIENTO PERIGDICO ¥ RUTINARIO pEL GAM AL
WUANCHACEAMBA (KM 9+812) - ABHUAJ L=9,930 K, qun
(NURUMLA CANCHA) - SAN PEORO, L=d.500 KM, BISTRITO DE fiunms | an

¥
- R e S

o —

3.3 EJECUCION FINANCIERA

D VLA T EHe i ol v, (5, s

Ing. }'5 ﬁ%n: Barmi
NGE T T e
Cw Fda3h
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" MANTENIMIENTO PERIGDICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING VECIMAL ?
HUANCHACHAMBA (KM §+811) - ABHUAS L=9.020 MM. ¥ gmp, AN-ABH
(MURUMIA CANCHA) - SAN PEDRD, L=4. 50O KM. DISTRITO DR HUAYLLAM,

i ———— o i g

CRONOGRAMA DE TRABAJO
VALORIZADO

|L|.|'.| B UM WG s e PR
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* MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING VEGINAL:
HUANCHACEAMBA (WM §+811) - ARHUAJ L=8.930 KM, Y EMP, AN-008
(MURUMLA CANCHA| - AN PEDRD, L=d 500 MM. DISTRITO DR HUAYLLAM,

- - i e

S — LN
=a - SN =

CURVA S DE PAGOS PROGRAMADOS
VS PAGOS EFECTUADOS.

PEE R
= LN CE PR

7
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" MANTEMIMIENTO PERIGDICO ¥ RUTIHARIO DEL CAMING VECIMAL:
HUANCHACBAMBA (KM §+812) - ASHUAJ Le8.930 WM. ¥ EMP, AN-505
(HURUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, Led. 500 WM. DISTRITO DE HUAYLLAN,

L ———

4. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO
(% AVANCE MENSUAL).

“ Rl vl = il TR
L b drgaigm
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" MANTENINIENTO PERIGDICO ¥ RUTINARID DEL CAMING VECIMALI
BUAMC HAC BARRA (MM 3+010) - ARHUA) Lei. 030 KM, Y BMP, AN-508
(HURUMIA CANCHA) - BAN PEDRO, L=4.000 KN, DISTRITO DE HUAYLLAN,

e

CALCULO DE LA VALORIZACION Y
PRECISAR EL MONTO A COBRAR Y EL
CONCEPTO AL CUAL CORRESPONDE.
I.. nce Comk ]i'-i.
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T MANTEWIMIENTO PRRIGDICO ¥

e ——

(MURUMIA CANGHA) - SAN PEDRO, Lud. 500 MM,

o T -

5. CONCLUSIONES

RUTINARID
WUANGHACBAMBA (KM 3+313) - ABNUAJ Log, 30 nr 10, YRGINALI

DISTRITO D® HUAYLLAN

< ¥ UMP. ANS8S

i
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(NURUMLA CANCHA) - SAN PEDRO, Lud 500 KL DISTRITO DE HUAYLLAN,

: " MANTEHIMIENTO PERIODICO ¥ AUTINANIO DEL CAMING VECIMAL:
HUANCHACBAMBA (WM B+811) - ARHUAD LoB, 830 M, 7 EMP, AN-358

PORCENTAJE DE AVANCE DEL SERVICIO.
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= MANTEHIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DAL CAMING VECINALI
HUANCHACEAMBA (KM $+812) - ABHUAJ Le0. 930 KM. ¥ EMP. AN-598
(HURUMIA CANCHA)] - BAN PEDRO, L=4.300 KM, DISTRITO DE HUAYLLAN,

=P  —— e —

PRECISAR EL ESTADO DEL SERVICIO
(ATRASADA O ADELANTADA)

B Y AL S PHUL P

|
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© MANTEMIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING VECINAL:
HUANCHACHBAMBA (KM 9+812) - ABHUAJ Lug. 530 pm, ¥ EMP, AN-303
[NURUMIA CANCHA) - SAN PEDRD, L=4.500 KM, BIATRITO DE WUAYLLAN,

PRECISAR EL MONTO DE PAGO
(VALORIZACION) SOLICITADO EN
ESTA OPORTUNIDAD.
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OTRAS EN BASE A LOS RESULTADOS DE LA
DESCRIPCION EN LOS ITEMS PRECEDENTES
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" MANTENIMIENTO FERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING VECINAL;
HUANCHACRAMEA (MM #+817) - ARHUAJ L=8,930 KM, ¥ RMP. AN.505
(NURUMIA CANCHA] - BAN PEDRO, Lud. 800 MM. BISTRITG By HUAYLLAN,

e ——

e ——————

b. ANEXOS

) *CONSORCIO EL MILAGRO" VALORIZACION DE OBRAN*02 |
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* MANTEMIENTS PERIOMCO T BUTINARIO BDEL CAMING VECINAL:
AN MACEANIEA (KN $+810]  ABNUAS L=0838 KN ¥ Emr. AM_9S
_m AN PEDRO, L~ 500 WML DISTRITO B MUATLLAN,

= -

CERTIFICADOS DE
CONTROL DE CALIDAD.

3 A
W il el Wl e
TP B P gl
"CONSORCIO EL MILAGRO" VALORIZACION DE OBRA N* 02
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(NURUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, L=d.500 KM, DISTRITO DN WUAYLLAN

'mmnmuurmmufmmlum INAL: 35
HUANCHACBAMBA (WM §+813) - ARHULS Leag. 530 . ¥ -l'..:.u-lu
PROVINGIA DE FOMABAMBA, ANCAZH =

[
CERTIFICADOS DE CONTROL DE CALIDAD
SE ANEXARA EN LA SIGUIENTE VALORIZACION
DEL SERVICIO
{ ]
[ “CONSORCIO EL MILAGRO" VALORIZACION DE OBRA N* 02

|
Escaneado con CamScanner




" MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINANIO DEL CAMING VECINAL:
HUANCHACBAMEA (KM 3+811) - ABHUAJ Lo8.930 KM, ¥ EMP. AN.505

(NURUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, Le4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,

PANEL FOTOGRAFICO (FECHADO Y
GEOREFERENCIADO) VIDEOS.

*“CONSORCIO EL MILAGROD" VALORIZACION DE OBRA N 02 j
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HUANCHACBAMBA (KM #+813) - ARHUAS Lo8.930 WM. ¥ BMP. AN.358
(NURUMIA CAHCHA) - SAN PEDRO, L=4.800 M. BISTRITO DE HUAYLLAN,
FROVIMCIA DE POMANAMBA, ANCARH -

PANEL FOTOGRAFICO

Be -II B
< 8y AN R e T
.

712266 583mE B017THIS, 108mN
ol ELEVACION:1258,50munm
el PRECISION:D.Z

=% TIEMPO= DEMOCIDI0 10.00 am

: 3 S S UTH: 185
LS e ol T1I08E AT mE S TT.21,600mM
L4 L ELEVACKIN-3282 sdmanm
I : PRECISION: 3
' - | TIEMPO: 07HE20 11,00 am

-

*CONSORCIO EL Illh[‘iﬂﬂ" VALORIZACION DE OBRA N* 02 _]

Escaneado con CamScanner



* MANTEMIMIENTD PERIGDICO ¥ RUTIHARIC DEL CAMING VECIMAL:
HUANCHACEBAMBA (MM 9+81F) - ABHUAS L=8.830 MM. ¥ EMP, AN-585
[HURUMIA CANCHA) - SAN PEDROD, L=4.500 WM. DISTRITO OE HUATLLAM,
FROVINCIA DN POMABAMBA, ANCARH

acsl [lan iy
' WGLNERD |.'r.-.|_m Aderu
REG CF W G

THA2E%. 108mE MAE4E.330mMN
ELEVACKIN: 3660 HImsmm
PRECISION: .2

o TIEMPO: B8HDD020 10.00 am

VISTA N* 03: VERIFICACION DE ESPESOR DE AFIRMADO COLOCADO EN
RASANTE DE CARRETERA TRAMO SAN PEDRO.

W
*CONSORCIO EL MILAGRO" VALORIZACION DE OBRA N° 02
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" MANTEHIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING VECIMAL:
HUANCHACEAMBA (KM 9+812) - ABHUAJ L8030 KM, ¥ RMP, AN.308
(NURUMIA CAMCHA) - SAN PEDRO, Lad. 500 M. DISTRITO DB HUAYLLAM,
PROVINCIA DE FOMABAMBA, ANCARH ~

Toopaied

% 4 A UTH: 188
LT ] JRIE6 09SeE 9018021 T4ImN
=T 1 ELEVACION: 1104 28manm

21IBBE DB5mE 9018023, TddmilN
ELEVACION; 1104 Ssmanm
PRECISION:3.7

TIEMPO: DT02030 10:45 am

VISTA N° 05: ZARANDEO DE MATERIAL GRANULAR PARA CO
FIRMADO E=15 CM EN CARRETERA, . .

VALORIZACION DE OBRA N* 02 ]
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" MANTENIMIENTO PERIGDICO ¥ RUTIHARIO DEL CAMING VECINAL
HUANCHACEAMEA (M 34811} - ARHUAS LeB.930 KM, ¥ BMP, AN-590
(NURUMIA CANCHA) - BAN PEDRO, L4500 KM, DISTRITO DE HUAYLLAN,
FROVINCIA DE POMARAMBA, ANCARH -

1 23895.631mE S01809T. 1TImN
ELEVACION: 3101 8drecram
PRECISION:3.I
TIEMPG: 10183020 11:48 am

VISTA N° 06: VERIFICACION DE TRABAJOS INSITU POR EL INSPECTOR DE
SERVICIO.

233076 BESmE S01T801. 17 ImN
ELEVACION: 2222 Ddmanimi
PRECISION: 1.2

TIEMPO: 1510/2030 580 am

VISTA N° 07: VERIFICACION DE TRABAJOS REALIZADOS POR .-_ ,I-,H_,_ AT aLay e
SERVICIO TRAMO SAN PEDRO PORGRESIVA 3068 L heetco chol

AEG: CF A SE301

1§ [Rag M M 1 i

.. |-|_||'.|r"
i Amiras
I d‘:gf%
AGE ¢

=]l

*CONSORCIO EL HIL.lLI‘.i'Hl:I"'I VALORIZACION DE OBRA N* 02
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" MANTENIMIENTO PERIGDICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING VECIMAL:
HUANCHACEBAMBA (KM 9:812) - ARHUA) L=9.530 MM, ¥ EMP. AN-385
(NURUMIA CANCHA) - BAN PEDRD, L=4.500 KM, DISTRITO DE WUATLLAM,
PROVINGIA DE POMABAMBA, ANCASH =

LT 18S {
ZXIZIH. 193mE B0 TEEE T4ImN i
ELEVACHIIN-I248 Sl nm
PRECISION:1.3

" T ey K -
E = e - it [ TIEMPO: 111042820 10.00 am
-ﬁﬁﬁ:x :

VISTA N° 08: VERIFICACION DE TRABAJOS DE NIVELACION Y A

DE
RASANTE PORGRESIV A 3+180. tﬁ' R A
jr

wel Lisnog Acere
FIGENIERD CAL
BEG: CIP, N 3820t

=

ng.

UTM; 188

LH888 57 ImE S01THE SBEmN
ELEVACION 3548 20manm
PRECISION: 1.2

TIEMPO: 141002030 200 pm

LRI P IRGERIE S Tl i

ST

in il aMiras

B
RHEEMPLAL ST
S M 15 2ady

r “CONSORCIO EL MILAGRO" VALORIZACION DE OBRA N* 02

. 4
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" MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTIMARIO DEL CAMING VECINAL:
HUANCHACBAMBA (MM 9+812) - ASHUAJ Lo8.030 KN. ¥ BMP, AN-535
(NURUMLA CANCHA| - BAN PEDRO, Lad 800 KM. DISTRITO D HUAYLLAN

PROVINCIA DE FOMABANBA, ANCARH = :

L3 1506 AT 3l 501 TR4B. BEImN
ELEVACHON : J84& Sdmesnm
PRECIHON: 3.2

TIEMPO: 14102020 2:00 prn

VISTA N° 10: VERIFIACION DE TRABAJOS DE DENSIDAD DE CA?
CASERIO DE SAN PEDRO. P s

POLIGT NE i ERCS 06, PER
i e sl et A ALEAZ
-1

e ..'.l- W

I:.ﬁ_nl.@pﬁ-ﬂiﬂ Llamos Acero
MEEHERDCNK
REG CF W DR

LINB8E AT ImE 80 T8 BBAmMN
ELEVACIIN: 1548 Mmanm
s | PRECESION:)Z

i TIEMPD: 1402030 2:00 pm

“CONSORCIO EL MILAGRO® VALORIZACION DE OBRA N* 02 j
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- MANTENIM gy
HUANg TO PERIGDICS ¥ muTy

m“-“ 3
(NURUMIA cape (MM 9+812) - AnHua,

HA) .

; 2ol 23118 ABTmE 3017426 188
” e .l . b g v S ELEHACIHH:IEI:,?M
Y B . g b by WS # PRECISION: 13
VISTA N° 12; - e T E b 20 A | TIEMPO: 151062026 10.08 aen
AN 12 ¥ Tt e R
IMJ]:::DH l}E MY I'_E..-‘u.f.l]ﬂ-""-l DE RASANTE EN CARRETE
RMADO E=0.15 M PROGRESIV
el | Lanios ..'q.--:l.:
RS CF F o
T,
VISTA N° 13: TOMA DE MUESTRA DE MATERIAL DE ﬂF[RMAI.M} ]’:{'.II-I; EL
PERSONAL DE LABORATORIO PARA SU RESPECTIVO ENSAYD
GRANULOMETRICO.
e LD 1 PG E i L FE
Ing ’“ﬁg"% e
CIP M= 1 F e
[ *CONSORCIO EL MILAGRO" VALORIZACION DE DBRA N° 02
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“ MANTENIMIENTO PERIGDICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING VECINAL:
HUANCHACEAMEA (KM #+018) - ABHUAS L=0. 030 MM, ¥ BMP. AN-058
[HUBUMIA CANOHA) - BAN FEDRO, L=& 500 M. BINTRITS B HUAYLLAN,
FROVINCIA DE FOMABAMBA, ANCARN ~

N uTM: 188
333205, 144mE 9018108, 550mN
ELEVACION:3150.9Sms ren
PRECISION:3.2

st o o . TEMPO; 1712020 10.00 mm
o W, o

W'qu-\ "-"" 1-1 I]ULB-LIﬁS [IIF HI-I LE"’Iﬂ I.'IF [ ﬁF-‘h NIVEL -‘h"'l'l E CON -“LI-[]L'HAﬂﬂ EN
CARRETERA. 5 qesos ELoE
Y \

i .—_—"-

Llancs ACETD
\RGEHIERD ML

nn: P, N BEGT

27588.38 1 mE S EITEATTmN
!LE\I'A.EJIIMJHE Tiirrsnm

VISTA N® 15: COMPACTADO CON RODILLO VIBRATORIO EN CARRETERA
FHUGHF.SWA 1+820,

@ e AT TR R TR R

*CONSORCIO EL MILAGRD"® VALORIZACION DE OBRA N* 02
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= MANTEMIMIENTO PERIODICO ¥ AUTINARIO DEL CAMING VEEIMAL:
HUAHCHACBAMBA (KM 9+811) - ABNUAS Le9.030 MM, ¥ EMP. AM-858
(WML CANCHA) - BAN PEDRD, L=d 580 KM, BIBTRITO DR WUAYLLAN
FROVINCIA OF POMARAMEA, ANCARH =

| 1IIE8I.256mE 018583 TImN
| ELEVACKIM:I11088manm
PRECISION-1.3
TIENPG: J01320 11,00 @=m

VISTA N° 16: TENDIDO DE MATERIAL GRANULAR Y AMPLIACION DECT
DESARROLLO PARA GIRO DE VEHICULOS. P

b ¥
o5 3 P L

1] [lanps Acerr
HOEMER CIVE
REQ DR M XY

UTM: 185

2328548 143mE S01R832 A% 3mN
ELEVACHIN:2111.¥8msnem
PRECISION:3.2

TIEMPO: 21M0V3020 3.00 pm

= IENATTEL A L B T S A S A
¥ l -
a -r "
g Aljarfich Lo ETGIRIYS
B{LLF ML HY i

P T T

l.i' ¥
“CONSORCIO EL MILAGRO® VALORIZACION DE OBRA N* 02 ]
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© MANTRENIMIENTD PERIGDICO ¥ RUTINANIO DEL CAMING VECIMAL:
HUANCHMACBAMBA (MM §+011) - ASHUAS L=8.830 WM. ¥ gMp, AMN-S0E
(NURUMIA CAMCHA| - BAN PEDRD, L=4.500 KM, DISTRITD OE HUAYLLAMN
FROVINCIA DE POMABAMBA, ANCARH = [

233ITHEB09mME SO1TAT1.234mN
| ELEVACIHOIN-3129 Bdmsnm

PRECISION: 2.2

TIEMPD: 22000120 11.40 am

"r'lFf“I'.-t N® 18: VERIFICACION DE TRABAJOS REALIZADOS POR PARTE DEL
INGENIERO INSPECTOR DE SERVICIO, INGENIERO MONIT % YIAS, oo
CONJUNTAMENTE CON LA RESIDENCIA Y ASISTEN PR i

e UTR: 158
TN XN A3 ImE S018583 03TmM
Y ELEVACION:311188msnm
PRECISION: 1.2
TIEMPO: 230020 1.48 pm

SERVICIO (PROVIAS). Q' e . T

ALy é ?
IIM Amirmz

vALORIZAEION 'GEBerA N* 02
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- AN IENTO FARIORICO Y AUTIMNARID DEL SAMIMNG VECIMALI
(NURUMIA CANGHA) - RAN PEDRO, L=4.800 M. DISTRITO DN HUATLLAN,
FROVIMCIA OF POMARANMEA, ANCANH ~

UTM: 188
212871 GT9mE 010534 THEMN
FLEVACION: 3104, 88manm
PRECISION:1.2

TIEMPO: 24(1V2030 4.10 pm

VISTA N° 20: RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL ZARAND
RODILLO VIBRATORIO TRAMO (-260. E‘lj* .
L e

ing. J el Llanos Acero

ol UTM: 185

by | 233322.153miE B0 THE BEImN
ELEVACION: 3288 Adamesnm
PRECISICN:1.Z
TIEMPO: 24102020 1.00 pm

VISTA N° 21: VISITA INSITU POR PARTE DEL JEFE ZONAL I}E:rli..E‘lr’P Y. MONITOR
DE Fﬂﬂm& KL [

T -F

OBRA N° 02 1
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" MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING VEGINAL:
HUANCHACBAMBA (KM §+812) - ABHUAJ L=9.930 MM, ¥ EMP, AN-508
(MURUMIA CANCHA) - SAN PEORO, L=4.300 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,

— PROVINGIA DE POMABAMBA, ANCARH =

UTM; 188

M 233378 153mE S017T9E9UBEImMN
N ELEVACION:IZBE 42msnm

] JEGG e s LA DT RESIS

Ing .EI Llanos Acern
IMICKRIERD Craw,
- RES: CIF. W Bmazy

“CONSORCIO EL MILAGRO" VALORIZACION DE OBRA N° 02
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" MANTENIMIENTOD PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING VECIMAL;
HUANCHACBAMBA (KM §+817) - ABHUAJ L8530 MM, ¥ EMP, AN.855
(HURUMIA CANCHA] - SAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HWUAYLLAM
= PROVINCIA DE POMABAMEA, ANCASH = '

» Al = ECR WA o T [ 2332706.809mE #017871.234mN
s ¥ soSaltc: i - e ELEVACION:1129 84msnm

FRECISION:3.2

TIEMPO: 22M02000 11.40 am

VISTA N° 18: VERIFICACION DE TRABAJOS REALIZADOS POR PARTE DEL

INGENIERO INSPECTOR DE SERVICIO, INGENIERO MONITOR DE-PRQVIAS
CONJUNTAMENTE CON LA RESIDENCIA Y ASISTENTE DEOBRA. %

DIRELI TE bt r
el i Cl I D R eAa]

e A
Ing. Ju Af

——

-: ‘l-.:hl Llanps Acerc

= UTM: 183
232683 629nE 3018882.037mA
ELEVACION: 3113, 88msnm
PRECISION:=3.2

TIEMPO: 21102020 1.48 prm

T HLLL

VISTA N° 19: VERIFICACION DE TRABAJOS REALIZADOS PO

"CONSORCIO EL MILAGRO" VALORIZACION DE OBRA N* 02 _]
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" MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMING
HUANCHACBAMBA (KM §+812) - ABHUAJ Leg, 030 Km, l: ::."::;
(NURUMIA CANCHA) - SAN PEDROD, Lad.B00 KM, BISTRITO DY HUAYLLAN

PROVINGIA DE POMABAMEA, ANCARH = y

!

T Y
I " : ,_#}g :'.
. [, ] - ] i

UTM: 188
233673 BTHME $018534, TEEmN
ELEVACION: 08 B8msmm

VISTA N° 20: RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL ZARANDEAD:
RODILLO VIBRATORIO TRAMO 04260, ¢ 0 fa bt 5

" MGENITAD CMVIL
REG: L W SR

i ] T 185
en] TX323.153mE 9017954 85mM

ELEVACION- 3288 8dmsnm

PRECISION:1.2

o TIEMPO: 24402020 3,00 pm

VISTA N° 21: VISITA INSITU POR PARTE DEL JEFE ZONAL DEL IVP Y MONITOR

DE PROVIAS, u'.lrl {H; M ERTERTE, (L FFT

e

RA N* 02

Escaneado con CamScanner



" MAHTEHIMIENTO FERIGDICO T RUTINARID DEL CAMING VECINAL:
HUANCHACDAMBA (KM §+812) - ABHUAS Lwi, 530 MM, ¥ EMP, AN-385
(NURUMIA CANCHA) - SAN PEDRO, Led 500 KM, DISTHRITO DE HUAYLLAN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCARH -

LT 185
233325.183mE 301 TI59. 35ImMN
ELEVACION-1Z08 42manm

T PRECESION:3.2

g TIEMPO: 24/10/2020 4,00 pm

VISTA N° 22: VERIFIACION DE PENDIENTES EN PLATAFORMA DE CARRETERA.

“CONSORCIO EL MILAGROD" YALORIZACION DE OBRA N* D2 _]
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~ MANTEMIMIENTOD PERIGDICO ¥ AUTINARIO DEL CAMING VECIMAL!
HUANCHACEBAMBA (WM 8+811) - ABHUAL L=0.930 MM, ¥ EMP, AN.5GS
[MURUMIA CANCHA) - BAN PEDRD, L=d. 000 WM. DISTRITO OB HUAYLLAN,

FACTURA EMITIDA POR
EL CONTRATISTA

Ll:l:.ltﬂ- Bril S HeG P H s THEL P b

“CONSORCIO EL MILAGRO" VALORIZACION DE OBRA N* 02
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| F
= MANTEHIRIENTD FERIGDICO ¥ RUTIHARID DEL CAMING VEGINAL!
HUAHCHACBAMBA (KM §+81E) - ARHUAS L=9. 830 KM, ¥ EMP, AN-508

(HURLMLA CANCHA) - BAN PEDRD, L=4.500 KM, DISTRITO DE HUAYLLAN,

—mr T W mEr s e me

W

CARTA DE AUTORIZACION DE
DEPOSITO A CUENTA CCI

g

[ *CONSORCIO EL MILAGRO" VALORIZACION DE OBRA N* 02 _]
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I6

CARTA DE AUTORIZACION DE PAGO

Para:

Edgar Alcides Via Melgarejo
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Pomabamba

De:
Salinas Mori Luis Ceferino
Representante Comun

Eresente

ASUNTO : AUTORIZACION PARA EL PAGO CON ABONO EN CODIGO DE CUENTA

INTERBANCARIA, SEGUN TDR. Empresa Constructora E Inversionas
Tayta Pancho ELR.L.

Por medio de la presente, comunico 3 usted que el ndmero de CODIGO DE CUENTA
INTERBANCARIO [CCI) que consta de (20 NUMERDS) es:

0li|/s/3]aleloolo|3]a]slololzalole|7]8

Cuenta OCI
PROVEEDOR:
L CUENTA cCl |
BANCO DE LA NACION
[ SALINAS MORI LUIS CEFERINO i
REPRESENTANTE COMUN

Agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente de manera que los pagos 3 nombre de mi
persona sean abonadas segln en la cuenta de CCl en Soles del Banco.

Escaneado con CamScanner




" MANTEMIMIENTO PERIODICO ¥ RUTIMANIO DEL CAMING VECINAL:
HUANCHACRAMEA (MM B+811) - ADNUAS LoB. 530 MM, ¥ EMF, KH-058
(NURUMIA CANCHA) - BAN PEDRO, L=4.500 KM. DISTRITO DE HUAYLLAN,

L e ——

- S SR—

CARTA DE DESIGNACION DEL RESIDENTE DE OBRA
Sefiores:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA

Presente.-

Referencia: N° 005-2020-MPP/CS-1 “CONTRATACION DE SERVICIO DE EJECUCION
DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
HUAMCHACBAMBA (KM, 9+812) - ASUAJ, [1=9930 KM, EMP. 595

(NUNUMIACANCHA) - SAN PEDRO, L=4.500 KM, DISTRITO DE HUAYLLAN -
POMABAMBA - ANCASH",

De mi consideracion:

. Conste por el presente documento, yo LUIS CEFERINO SALINAS MORI, identificado
com DNI N° 32610283, en mi calidad de Representante Comin del CONSORCIO “EL
MILAGRO" Designo como residente de Obra, para el Proyecto “CONTRATACION DE
SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL: HUAMCHACBAMBA (KM. 9+812) - ASUAJ, L=9.930 KM, EMP.
395 (NUNUMIACANCHA) - SAN PEDRO, 1=4.500 KM, DISTRITO DE HUAYLLAN -
POMABAMBA — ANCASH".

Segin contrato de Ejecucitn N°007-2020-MPP/GM, al Ing. ALLENDE ELIAS GOMEZ

RAMIREZ, con CIP 172426, de profesién Ingeniero Civil, para lo cual cumplo com
informarles.

Sin otro particular me suscribo de ustedes

%
CONSORCIO EL MILAGRO
Ing Mmﬁn? 1L, amiraZ
CEE M 1 T AT
[_ “CONSORCIO EL MILAGRO" VALORIZACION DE OBRA N* 02
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