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NFORME N° 1209 - 2020-MPP - RCEC/SGOICU

A

Ing. Amparo E. Pesantes Vasquez.
- Gerente de Desarrollo Urbano y Rural.

Ing. Renzo Cristian Espinoza Castillo :
s Sub Gerencia de Obras, Inspeccion y Control Urbano.

! CONFORMIDAD DE VALORIZACION N° 03 DEL EJECUTOR DE
SERVICIO.

REFERENCIA .

(1) SERVICIO: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO EMP. AN-581 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA.
L=14.370 KM EMP. AN-586, (PAMPANUEVA) - TAYAA. L= 2.500 KM
EMP. AN-586, (OCOPON) - PILANCO VILGO. L= 3.500 KM

h DISTRITO DE PAROBAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA,
’ ANCASH"

(2) INFORME N° 025 - 2020 - MPP - P/AT - OEVD.

(3) CARTA N° 260 — 2020 — MPP - GDUR/SGOICU.

(4) CARTA N° 15— 2020 — LAEM/INSPECTOR.

(5) INFORME N° 1121 — 2020 - MPP — RCEC/SGOICU.

(6) INFORME N° 022 - 2020 — MPP — P/AT = OEVD.

(7) CARTA N° 239 — 2020 - MPP - GDUR/SGOICU.

(8) CARTA N° 010 — 2020 - LAEM/INSPECTOR.

FECHA ¢ Pomabamba, 23 de noviembre de 2020.

Por medio del presente es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y
a la vez, remitirle la conformidad del analista técnico a la Valorizacion N° 03 del Ejecutor
CONSORCIO PAROBAMBA, correspondiente al mes de noviembre de 2020, periodo del 01 de
noviembre al 17 de noviembre de 2020.
Presentando el siguiente detalle:

ITEM DESCRIPCION
Val 03 | Pago por Concepto de Valorizacion de Obra N° 03 del ejecutor correspondiente al mes
de noviembre de 2020 del servicio: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO
DEL CAMINO EMP. AN-581 (CHARCAS) - CAJAS — CARWACHUNA, L=14.370 KM
EMP. AN-586, (PAMPANUEVA) - TAYAA. L= 2,500 KM EMP. AN-586, (OCOPON) -

MONTO
S/.414,933.87

’ PILANCO VILGO. L= 3.500 KM DISTRITO DE PAROBAMBA, PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH'. A un avance de 35.99%.
Total, a facturar por el ejecutor S/.414,933.87
Retencion de Fiel Cumplimiento (10% Monto Contractual) S7.0.00
SI.414,933.87

Monto a pagar al ejecutor

ctronica E001 — 254, por el monto total valorizado,

El ejecutor del servicio presenta Factura Ele
del monto contractual, se efectué en la primera

la retencion de fiel cumplimiento del 10%
valorizacion.

(**) Se adjunta: -
02 Informes de Valorizacion

Es todo cuanto informo a Ud. para su correspondiente tramite. Reiterandole

mi saludo cordial y estima personal.

Mensual correspondiente abmes de noviembre de 2020 en formato ORIGINAL.

Atentamente,

C.c

Arch.

Escaneado con CamScanner
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"WL2 4 MUNICIPALIDAD PROVINGIAL DE
g POMABAWBA

SERVICIO:

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL: EMP AN-581 (CHARCAS) -
CAJAS - CARWACHUNA. L=14.370 KM; EMP. AN-
S86, (PAMPANUEVA) - TAYAA. L= 2.500 KM: EMP.
AN-588 (OCOPON) - PILANCO VILGO. L= 3.500 KM;

DISTRITO DE PAROBAMBA, PROVINCIA DE -

DOMNAADARNADY A ARNINADLY

D e
“ VAT ORIZACION N° ¢3

CONSORCIO PAROBAMBA

DISTRITO : PAROBAMBA

PROVINCIN : POMABEVIBA

PEPARTAMENTO : BANCASH
CALIDADES : CHIBRCHS « CAJAS - CARWLACHUNE.

POMPANVEVA - TAYAR - OCOPON -
PILANCO VILGO.

MONTO MANTENIMIENTO PERIODICO: $/ 1,152,897.98

UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS /
NOVENTAY SIETE CON 98/100 SOLES

NOVIEMBRE
2020

Escaneado con CamScanner



PERIODIC
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\\fp«:”/\ SERVICIO DE MANTENIMIENTO
AN T §) - CAJAS - CARW,
() iNf VECINAL: EmP. AN-501 (CHARCAS) 00 KI; EMP. AN
| oy EMP, AN-586, (PAMPANUEVA) - TAYAA- L= 2.5 o'aman pPROVI
e PILANCO VILGO. L= 3.500 KM; DISTRITO DE PAR '

s POMABAMBA, ANCASH.

INDICE GENERAL

0 Y RUTINARIO DEL CAMINO
ACHUNA. L=14.370 KM;
586 (OCOPON) -

ENTO PERIODICO FAS

NCIA DE

I

e

E

EJECUCION DEL MANTENIMI

INFORME DE VALORIZACION N° 03

A.- DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA

L.- Resumen de pago al contratista

2.- Factura

3.- Ejecutor de obra RNP (de los consorciados)
4.~ Contrato de obra

5.- Nimero de CCI

6.- Niumero de cuenta de detraccion

B.- INFORME N° 01 SEGUN ANEXO N° 02

INFORMACION CONTRACTUAL

Nombre del Servicio
N° de Contrato
Entidad contratante
Con.tratista

Inspector
Plazo de ejecucion

Monto de Contrato

Presupuesto de mantenimiento Periddico
Presupuesto de mantenimiento Rutinario
Plazo de ejecucion:

Fecha de Inicio

AN N N T T U U U SRR

Fecha de culminacion

IL

TOI.\I—EORCIO PAROBAMBA

Koy

Cio Alberto Zavaleta v
DNI N° 25811511 00
REPRESENTANTE COMUN

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS - FASE 1T

LG I R
um\gul»;p-ln:‘a‘:;::uumm‘u

2.1. Actividades ejecutadas. @ =5
2.2. Cuaderno del servicio, : (

’ “CONSORCIO POMABAMBA”

VALORIZACION DE OBRA N° 03

Escaneado con CamScanner



PICO Y RUTINARIO DEL CAMINO

3" 4 \'Es::ﬁ:t\':l:n&lf K:\::NET::L[:J&T{ g:\(;ml CARWACHUNA, L=14.370 KM;
Ty EMP. AN.586, (PAMPANUEVA) - TAYAA, Ln 2.500 KM; EMP. AN-586 (OCOPON) -
TR, PILANCO VILGO. L= 3.500 KM; DISTRITO DE PAROBAMBA, PROVINCIA DE
POMABNAMBA, ANCASH, ogdba+
2.3, Fotografias del servicio.
24 Controles de ealidad efectundos.
3.5, nforme de Seguridad en el Trabajo
2.6, Informe de medio ambiente
2.7 Informe de emergencia sanitaria COVID 19.
L ESTADO SITUACIONALDEL SERVICIO CONTRATADO - FASE I
3.1 SITUACION DE EJECUCION FISICA DE ACTIVIDADES
3.L.1. Actividades ejecutadas y los porcentajes de avance.
3.1.2. Cuadro de actividades programadas vs ejecutadas.
3.2, SITUACION DE EJECUCION ADMINISTRATIVA
3.2.1. Retencion de Garantias,
3.2.2. Vigencia de las Cartas Fianzas.
3.2.3. Vigencia de los seguros (SCTR, SOAT) y anexar copias.
3.2.4. Penalidades (aplicadas y cobradas).
3.2.5. Relacion de personal que trabajé (profesional, técnicos y
obreros).
3.2.6. Relacion de equipos utilizados.
3.3. EJECUCION FINANCIERA
3.3.1. Cronograma de wabajo actualizado al inicio de obra
3.3.2. Cronograma de trabajo VALORIZADO
3.3.3. Valorizacién del Servicio
3.3.4. CURVA “S” Actividades Programados vs Efectuados.
3.3.5. Resumen de Valorizacién
1V. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO (% AVANCE MENSUAL).
4.1. Cilculo de Valorizacién de pago al contratista, iy o 0 PAROBAMBA
T T
V. CONCLUSIONES i e,
5.1. Porcentaje de Avance del Servicio '
5.2. Estado del Servicio (Atrasada o adelantada)
T i et e
) Zapoy
“CONSORCIO POMABAMBA” ' '"M;L&‘_f: u::.‘,,;""”*"'i%"’-' VALORIZACION DE OBRA N° 03 q
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S AMINO e
1\ (,‘ .», v SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO YA:::":Z'A:S:)AD::; oy | ,_?:\1 &
P - ’ ) < Xt
A VECINAL: EMP. AN-30{ (CHARCAS) - CAJAS c B bt | r: A |
= g _TAYAA. L= 2,500 KM; EMP. I o |
. EMP. AN-586, (PAMPANUEVA) R ROVINGIA DE Vi v'
: PILANGO VILGO. L= 3.500 KM; DISTRITO DE PAROBAMBA, "";1__,.%;
.‘ POMABAMBA, ANCASH.
~B
TR
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P ,,,_*Wg,ﬁ
{ a
"
«cONSORCIO POMABAMBA ALORIZAGIO OF OBRA T 03
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N R Y
rhlt SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
W | 85 v . HUNA. L=14.370 KM;
SN R ECINAL: EMP. AN.581 (CHARCAS) - CAJAS - CARWAC . . i
S EMP. AN.586, (PAMPANUEVA) - TAYAA. L= 2.500 K; EMP. AN-586 (OCOPON) -
BA, PROVINCIA DE

PILANCO VILGO, L= 3.500 KM; DISTRITO DE PAROBAM
POMABAMBA, ANCASH.

1. RESUMEN DE PAGO AL
CONTRATISTA.

—————

-
r »CONSORCIO POMABAMBA" VALORIZACION DE OBRA N° 03 ‘]
T :
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y SERVICIO DE MANTENIMIE
" ECINAL: EMP. AN-581 (CHARCA
MP. AN-586, (PAMPANUEVA) - T

PILANCO VILGO. L= 3.500 KN;
POMA

“-v————~

NTO PERIODICO Y R

UTINARIO DEL CAMINO
WACHUNA., L=14.370 KM;
EMP. AN-566 (OCOPON) -
ROVINCIA DE

5) - CAJAS - CAR
AYAA. L= 2,500 KM;
DISTRITO DE PARODAMBA, P

BAMEA, ANCASH.

VALORIZACION DE OBRA N° 03

E “CONSORCIO POMABAMBA”

.

Escaneado con CamScanner
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. Factura Flactioniea « lmpreston =,
JL,;ZV co"TRJ\TIwTAr GENERALES E.LA.L FACTURA ELECTROMICA
RIC CARDO pat ma = S H
LA PLA=A pr 4 oA SN CENT PAROBAMEA 1 CORA Y MEDIA PASANDO RUC: 20533047499
B <A DE ARMAS E0NR-254
ARQ 3 AMBA A - POM ‘L\A\NS,\ - ANCASH
| °°73 de Vencimianto
t &2cha de Emie .
g B Vs cmision : 09/12/—10-‘.0
s2hor{es) . MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
AU DE POMABAMBA
1 20207423001
. IR, RICARDO PALMA S/ ~em
{ oo iecimisnto de CENT PAROBAMBA 1 CDRA Y
Sniiser ¢ MEDIA PASANDO LA PLAZA DE
ARMAS ANCASH-POMABAMBA-
! Tiso de Moned PAROBAMBA
i - == Fioneda : SOLES
Observacign . :
! Ty :
antidad i otz N
‘ antidad Unidad Medida Dascripcién Valor Unitario  ICBPER
.r 1.00 "
H v URIDAD PAGO VAL. N° 03 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTC 351638.87 0.00
[ PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:AN-581
[ (CHACRAS) - CAJAS - CARUACHUNA. L=14.370 KM EMP. AN~
[ 1 586, (OCOPON) - PILANCO VILGO. L=3.500 KM PAROBAMBA -
I PEBA
|
3 Sub Total . S/ 351,638.87
! Ventas
i Valor de Venta de Operaciones _ 5/ 0.00 Anticipos - =/ 0 00]'
! Gratuitas " [~ Descuentos : S/ 0.00 I
i Valor Venta : 5/ 351,638.87 ||
5 ISC :| S/ 0.00 ll
| 16V ¢ 5/ 63,295.00 ||
. ICBPER : S/ 0,00
| SON: CUATROCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES 4 'i
} ¥ 57/100 SOLES cgr‘g’g: : s/ o.ooJ;.
4
| Otros . i
: Tributos * §/0.00 H
Im‘;‘;‘;‘; : 5/ 414,933.87 lﬁ

Esta es una representacion impresa de la factura electronica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede

verificarla utilizando su clave SOL.

\

ol

wn» u‘l"‘"‘ i

il tees | FIREE

1
! Ilb"lAJ"

\ri VPAL

um Al ln*ﬁl‘ LU
_.-.——rwv

DNI N
REPRESENTANTE

.ONSORCIO PAROBAMBA

Lucio Ath Zavaleté' Vega
811611

COMUN

hitn s shanerd sunat.gob. pefol-ti-temisionfacturalemitiz.do?action=imprimiiComprobante&preventCache=1607524320710 "
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NARIO DEL CAMINO

NTO PERIODICO Y RUTI
4.370 KN;

SERVICIO DE MANTENIMIE
VECINAL: EMP. AN-501 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA. L=1
EMP. AN-556, (PAMPANUEVA) - TAYAA. L 2,500 KM; EMP.

PILANCO VILGO. L= 3.500 KM; DISTRITO DE PAROBAMBA,

POMABAMBA, ANCASH.

fo

AN-586 (ocoPON) -
PROVINCIA DE

~®

I
+CONSORCIO POMABAMBA”
P dhmbecnind
VALORIZACION DE OBRA N° 03 ]

Escaneado con CamScanner
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CONSTANCIA DEL RNP

511212019

RUC N° 2053 3847499

/OSC E e

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCION I
N PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISIA

il A

LGZV CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.

ANDO
Domiciliado en: JR. RICARDO PALMA NRO. S/N CENT PAROBAMBA (1 CDRAY MdEeDc:grggas enla
LA PLAZA DE ARMAS) ANCASH POMABAMBA PAROBAMBA (Seguin informacion
SUNAT)

«) Se encuentra con inscripcién vigente en los siguientes registros:

PROVEEDQR DE BIENES
Vigencia . Desde 17/01/2017

PRCVEEDOR DE SERVICIOS
Vigencia : Desde 17/01/2017

EJECUTCR DE OBRAS
Vigencia para ser participante, postor y

contratista
Capacidad Maxima de Contratacion : 1,965,318.66 (UN MILLON NOVECIENTOS
e o SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO

Y 66/100)

. Desde 13/01/2017

CONSULTOR DE OBRAS

ﬁ Vigencia para ser, : Desde 02/10/2018
participante, postor
y contratista
Especialidades Ley
30225

. 3. Consultoria en obras de saneamiento y afines - Categoria A
4 - Consultoria en obras electromecanicas, energéticas, telecomunicaciones y
afines - Categoria A
5 - Consultoria en obras de represas , irrigaciones y afines - Categoria A
1 - Consultoria en obras urbanas edificaciones y afines - Categoria A (*)
2 - Consultorfa en obras viales, puertos y afines - Categoria A

FECHA IMPRESION: 05/12/2019

Mota:
« Da acuerdo al articula 15 del Reglamento de |a Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N® 344-2018-EF,

vigente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina "Consultoria de obras en edificaciones y afines”,

para mayor informacién la Entidad deberd verificar el estado actual de la vigencia de inscripcion del proveedor en la pagina
web dal RNP: www.rnp.gob.pe - opcion Verifioue su lnccripadn, g

—c L ain s sadrin s T
YO0 CORSEI [9EPANTABLIFTAL 2E AMLASH
-

ANg £ g
Qk») ) 5 . ___C‘Z\g SONSORCIO PAROBAMBA

CASTRO PALMA (00 05 PFDS Retornar | Imprimir | D
' INGEFI Jrf{’\’isu F. (dmprimir | ogss gt(@?ﬁ)
nEen PRS0 4 L = H
httpe I np.gob.pe/C nstancia/RMP_Constan “a/defaul_Todos.asp?RUC=20523847499 Lucio AStleelrl‘t\lq 22‘2\:?!‘1?'1:1 Vega 112
- HIARIH 24
RLPRESENTANTE ¢
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CONST- Pagina 1 de |
=ONSTANCLA DL payp |

RUC N° 20542196107

LOSCE &=

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCION
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

CONSTRUCTORA E INVERSIONES TAYTA PANCHO E.LR.L.

INA DE JIRON

Domiciliado en: PASAJE HERMENEGILDO DEL RIO 520 (ESQU
da en la SUNAT)

LAMAR) /ANCASH-HUARAZ-HUARAZ (Segdn informacion declara

..). Se encuentra con inscripcién vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES
Vigencia : Desde 27/08/2016

PROVEEDOR DE SERVICIOS
Vigencia : Desde 27/08/2016

EJECUTOR DE OBRAS
Vigencia para ser participante, postor : Desde 17/09/2016
y contratista

Capacidad Méxima de Contratacion  : 12,311,588.,85 (DOCE MILLONES

TRESCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS

OCHENTA'Y OCHO Y 85/100)
(4::;..‘ FECHA IMPRESION: 06/05/2019

?

Nota:
>ara mayor informacidn [z Entidad deberd verificar el estado actual de la vijencia de inscripcion del proveedor en

|2 pagina web del RNP: www.rnp.gob.pe - opcidn Verifique su Inscripcion.

l- Retornar l [ Imprimir l

SONSDRCIO PAROBAMBA

. { - 7
oot (LG AN . L0dio Alberto Zavaleta Vega
CASTRO PALMaA (f10LOS FEDERIC 1 “DNI N° 25811611
' REPRESENTANTE COMUN

http://www.rnp.gob.pe/Constancia/RNP_Constancia/default_Todos.asp?RUC=20542196... 06/05/2019
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
VECINAL: EMP, AN-581 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA, L=14.370 KM;
EMP. AN.586, (PAMPANUEVA) - TAYAA, L= 2.500 KM; EMP. AN-500 (OCOPON) -
PILANCO VILGO. L= 3,500 KM; DISTRITO DE PAROBAMBA, PROVINCIA DE
POMADAMBA, ANCASH.

! «CONSORCIO POMABAMBA”
- —

VALORIZACION DE OBRA N° 03

Escaneado con CamScanner
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CONSORCIO P

{ e
5iCIAL D3 POMLEBATIBA

Qa8 VIUNTCT g X (T
o [ UNIcIpALIDAD & ROV |
‘; St Creado por Ley N© 12120 de l’ccl_m 21 de febrero t{llc 1861
| f‘j'- | (S Jr :7/«'_'.' ReA) .:./ ! /' I YRY 1112
o ——— " A0 DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”
3 v n c . (:? FBATQ DL PROCEDIMIENTO DE SELECCI Olfﬁ?@-ﬁzﬂipf@‘gp/cm
LT JuGyuste por ef presente document, la CONTRATACION DEL SERVICIO DE ¢ £JECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIGDICO
CARWACHUNA, L= 14,370 KM; PAMPANUEVA - TAVAA, L

wastamiv ey

craaniven o

Saepeassisiast sy

Lucio Alberto £aval..

Yega

Iia o~ Fepresento -
- ntods por su Gerente Municipal - SR. ESTRADA GO

DRI IN® 20810

CIA DE POMABAMBA,

';‘R U TINARIK =
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (CHARCAS) - CAJAS =
DISTRITO DE PAROBAMBA, PROVIN

. 7‘”'::-5.“:.‘ XAt (O ;
=" ancasy: -uf:'cop ON) - PILANCO - VILGO, L=3.500 KM,
; que celebro de una parte la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA, con RUC: 20207429091 0 quien
Jr. Huoroz S/N - Plaza de Armos - pomabamba,

» adelonte se e denomina LA ENTIDAD, con demicilio legal en €l
NZALEZ PERCY, identificado con DNI: 32608386, con
OGN DEALCALDIA N2 324-2019-MPP/A; y e OIr0

=

S switucionss de hi
5 s de suscribic contratos @ mérito de fo dispuesto an la RESOLUCI

’1 . ‘Barte el CO!
P ation ONSORCIO PAROSAMBA, confermado por las siguientes enip resas:
Jr. Ricardo Palma Nro. SN

7499, con domicilio legalen el
pamba, inscrita en la Partida

Huaraz, debidamente
crito en la Partido

162V CONTRATISTAS GENERALLS ELRL, oo RUC: 2053384
Electr én:"c ; po ‘;(' 11 cdray media Pas_tmdo Ja Plazo de Armas) Ancash - Ppomobamba - Faro
representnd 1185524, del Regisiro. de Personos Juridicas de fa OffEina Registral de-
o o por el SR. ZAVALETA VEGA LUCIO ALBERTO, con DNI: 25811611, segun podet ins
h itinr de o Dficine Roglete! 2 Hueraz?

te; Ar® 11288524 del Renistre A Pacrmpas
con RUC 20542186407 con dorm: b enoof #

i fept

s lo Marods

[ L

s CONSTRUCTORA E INVERSIONES TAYTA PANCHO EAR.L.
o SIN Otr Centro e ™ mabamba, Amash - Fornohamba - Pomabomba. aniy ¢
L LS 21306547, Asenio AO00;, del Requilid de p€f50.'1:.35 Juriicas Ge {0 0,"‘5.'4'”-9 ;,-‘.":I.{_l.,'-‘.r de huand,
ebutamenze ropreseatado por su Rearcsentante tegol, SR, SALINAS VORI LUIS CEFERIN, con DNI: 32610283
) ’ en o Partigy Stetonrea N 1120653 7. del Registro de Persenos Juridicas de ln Gficivs Registra!
Frit AN ssagnan Lo Repe o stante egol Comun dei CONSORCIO PAROBAMBA. 12! SR. ZAVALETA VEGA
FRTO, con DNI: 25814611, ¢ Grown e FGENNE <o o genemingsa EL CONTRATISTA £n [05 fermmiamis s conditiones

Ui A _-"r'ill't'h"j};‘-:‘NTECF{JE{Z&;;

fechz 43 de ogosto de 2020, o Comité de Seizccion adjudicd le Buenc Pro del PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE
SELECCION N7 0)1-2025)-1‘#};7.9,’(5-1. parc CGHTF.ATACIGN DE SERVICIO DE £IECUCION DEL MANTENIMIENTO
CINAL: (CHARCAS) L CAJAS - CARWACHUI\.’.!{, L= 1,370 Kivi; PARAFANUEVA ~
pILANCO - 1LGO, L=3.500 Kn., DISTRITO DE PARQBAMEA, PRCVINCIA DE
detalies € importe consian ¢n o documenfoy intedrertes

PIRICDICG ¥ RUT
TArYAAL, L= 2.580 KM {OCCPONI ~
FPONMAZALIDA, ANCASH, ! CONSORCIO PAROBAMBA, Cuyes
1rarG
1o i e seracin EL CONTRATISTA, propone Gl siguients plantel profestanct
onl REGISTRO (1P |

i
H

e e —
' NOMBRE Y APELLIDOS
205482

g —————e

e CASTROMONTE it NDA ERICH I
- . - - - — r

o e o | T

O IS

LIARTELA

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

£l presente contrato tiene por objeto Ja: CONTRATA CIGN DE SERVICIO DE EJEC!

v RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA, L= 14,370 KM; PAMPANUEVA - TAYAA, L=
DISTRITG DE PAROBAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA,

2.500 KM (OCOPON] - PILANCO - VILGO, 1=3.500 KM.,

ANCASH.
CLAUSULA TERCERA: AONTO CONTRACTUAL
ente contrato asciende o 5/ 1,389,033.72 (Un Millén Trescientos Ochenta y Nueve Mil Treinto y

£f monto total del pres
Tres con 72/107 Soles), gue Incluye todos los impuestos de Ley; conforme a! siguiente detalle:

LCION DEL MANTENIMIENTO PERIGDICO

SENTANTE COMUN

REPR: :

TONSORCIO PAROBAMBA

oy i
TN P _ L
[ OAL ALK e e Lucito Alber valeta Vega
PALM, .\m.ns‘r LRI DNI NY 25811611

TSRO ,
' REPRESENTANTE COMUN

INGE NSO

are, Cnr e gl

Pigina lde5

e —————————————

Ty Huaraz SIN - Plaza de Armas - Pomabamba - Ancash
| ‘ ‘ 3 Municipalidad de Pomabamba
municipalidadbamba@munlpomabamba.QOb-ne Q alca!dia@munipomabamba.gob-pe
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L34 TUNRoA 1) £LOVINCIAL DE POMABAMBA b
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"ANO DE LA UNIVERSALIZ \uG\J DE LA SALUD”

SECIMA SEXTA: MARCO LEGAL DFI CONTR
U LEGAL OIL CONTRATO

der Lstado y su Reglamento, en las directivas que emita
cidn supletorie las disposiciones pertineates def

cjecucion del contrato se resuelven mediente conchation ©

inicior et arbitraje a fin de resolver dichas controversias dontro de! plazo de
ontretationes del Estade y su Reglomenta.

fal mo e

&l contrato solo :ua**n ser 'cn:sua asa arb/t.‘o_(e
,. <0 25 ingpelable, definlivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificacin, segin
céusna ogq:,m 2rel a2 del orticulo 45 de la Lev de Contrataciones del Estado. -
Cuclouier d= IJ; por’:f’VE”A- FACULTAD Q€§4WAE&§£Q‘;JTUM§£!§A ) »

s auede elevarel presente contrato o Escritura Publica corriendoicon todcs fos asiing Gue e nde

N aiided B

JA; rWHNCMMIfNT() ng PREVISION IN PRESUPUESTAL

ra afectads sequa e siquicate detuile:

csupuestano Natg N (000464,

torgudo por ia Gerenca de Admimistrecion v Hinanzos medante INFORRE

cha 13 o0 wllo de 2070

sepzes gl Plppn e s - Pamobaritg Ancash
TRATISTA | Rucoreds Baima fro. 308 Cent Poreoamba (1 cdio y medic pasande i Pl

de 3rmag)

SOITUNE Forolnante, Cogpes Sleirome st eangontosinvad com; Celular: 962 (179 198
=E LT R Rl e e g deciariado de alquos de fas portes debe ser comunicoda @ o stea pasio, farmalments y p
SO, L Qe i e e e cde guinee (154 dias celendario.

43 con las Gases integrodas, la oferta y las dispositianes del presente contrato, los partes lo firman por
'Q fead en s2no! de conformudad en fo dudad de Pemaliamba, ol 7, e (13) agosto de 2020.

CONSORCIO PARDBAMBA

LAl l-’" i
X, -

to Zavaleta Vega
Loefs Aéber 25811671

REPRESENTANTE COMUN

LR IADAD” o “EL CONTRATISTA”

P Iy R VL TR TR L TR P i
'0. Y R APy Y]

ZONSORCIO PAROBAMBA
Tud 'Am rlo valeta Vega
DNI N° 25811611

REPRESENTANTE COMUN

LA RO AL / ) "

Phgina 5 de 5

Jr. Huaraz SIN - Plaza de Armao - Pomdbarh—lsgl Ancash T
ot os o teoon ot Municipalidad de Pomabamba

municipalidadbamba@ mpomabamba gob pe  alcaldia@munipomabamba.gob.pe
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DICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
AS - CARWACHUNA, L=14.370 Kv;
EMP. AN-586 (OCOPON) -
PROVINCIA DE

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIO
E;‘:C‘I‘NAL: EMP. AN.561 (CHARCAS) - CAJ
pettihant . AN-586, (PAMPANUEVA) - TAYAA. L= 2.500 KM;
S PILANGO VILGO. L= 3.500 KM; DISTRITO DE PAROBAMBA,

POMABAMBA, ANCASH.

r “CONSORCIO POMABAMBA”

VALORIZACION DE OBRA N° 03 j

Escaneado con CamScanner
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oad f\4 SERVICIO e MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CAMINO
\
N

e
% :.\-EC'NA\L: AP, AN 501 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA. L=14.370 KM;
& " AN-S86, (PAMPANUEVA) - TAYAA. L= 2.500 KM; EMP. AN-506 (0COPON,) -
LANCO viLeo, L« 3.500 IKM; DISTRITO DE PAROBAMBA, PROVINCIA DE

POMARAMBA, ANCASH,

CARTA DE AUTORIZACION

" Pomabamba, diciembre del 2019

Seﬁer‘a)

Municiparn
Unicipalidad Provincial de Pomabamba

Presente.-
T———aT
dsunss Utariva~: <
O Autorizacign para el pago con abono en cuenta.
DA -
“Yrmedio de " X
(CTl), que 'a presente, comunico a usted que el ndmero de cédigo CUENTA INTERBANCARIO
/> QUe consta de 20 nimeros es:
C | 1 g 8 . . '
r o 3’ 3 al sl of of of 3] af 6] o of 3| 8] 7] 1| 7] =
4 5 3 7 5 a oo R’ 1L W15 17 .18 19w
Proveedor:

(ndi LUCIO ALBERTO ZAVALETA VEGA
vindicar el nombre o razén social del proveedor titular de la cuenta)

[Rucn~ | 2] o[ s[ 3] 3] 8] al 7] 4] o] 9]

Agradecimiento se sirva disponer lo conveniente de manera que |os pagos a nombre de mi
representado sean abonados en la CUENTA CORRIENTE EN SOLES del banco:

I BANCO DE LA NACION |

Asimismo, dejo constancia que el reciho, a ser emitida por el suscrito (o mi representado), una vez
cumplida o atendida la correspondiente alorden de compra y/o de servicio quedara cancelada para
todos sus efectos mediante la sola acreditaci.’ del importe de la referida de la facturacion a favor de
Iz cusnta en |2 entidad bancaria a que se refiere el primer parrafo de la presenté.

Atentamente:

R LR R R N TR I T B D
U0 MBI 1PN S TAMR AT AL i Ablmn

SONSQRCIO PAROBAMBA

b AN > - A
ISTROPACMA (71 0% FEDNi l.utio Alberto Zavaleta Vega
PN NI RO CIVE, DNIN® 25811611
R ‘ REPRESENTANTE COMUN
“CONSORCIO PAROBAMBA” VALORIZACION DE OBRA N° 03 ]

Escaneado con CamScanner
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YN e €V SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL (;A;,nglonxm.
S0 3 § : VECINAL: EMP. AN-581 (CHARCAS) - CAJAS - cARwacuuN:.;-;“.)comN-’ )
o) EMP. AN-586, (PAMPANUEVA) - TAYAA. L= 2.500 KM; EMP. AN-

PILANCO VILGO. L= 3.500 KM; DISTRITO DE PAROBAMBA, PROVINCIA DE
POMABAMBA, ANCASH.

6. NUMERO DE CUENTA DE
DETRACCION

F “CONSORCIO POMABAMBA”

e VALORIZACION DE OBRA N° 03

Escaneado con CamScanner
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W\ , 9
ALY A SERVICIO pr MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO 2o By
$ FopLe VECINAL: EMP. AN-581 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA, L=14.370 KI; | 255, ;
- EMP. AN-536, (PAMPANUEVA) - TAYAA, L= 2.500 KM; EMP. AN-566 (OCOPON) - Eipns |
LS PILANCO VILGO, L= 3.500 KM; DISTRITO DE PAROBAMBA, PROVINCIA DE i e j
- POMABAMBA, ANCASH. Vb
|
oL A .
et i;zmm PAROBAMBA
A T o o —
[ISHRYITR SETRANY DNI N° 25811611
L REPRESENTANTE COMUN
»
«CONSORCIO PAROBAMBA ' VALORIZACION DE OBRA N° 03 J

T ,/
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I L

GDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO

JAS - CARWACHUNA. L=14. 370 KM;
EMP. AN-586 (OCOPON) -

WA s 8 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERI
\I 8.5 74’1 \ %
o AR ECINAL: EMP. AN-581 (CHARCAS) - CA

e
RS EMP. AN-586, (PAMPANUEVA) - TAYAA. L= 2.500 Kn;
e PILANCO vn(n_co, - 3.500 KM; DISTRITO DE PAROBAMBA, PROVINCIA DE
= POMABAMBA, ANCASH.
iNDICE
INFORME DE VALORIZACION N° 03
I.  INFORMACION CONTRACTUAL
v Nombre del Servicio
v’ N°de Contrato
v Entidad contratante
’Q v Contratista
v Inspector
v Plazo de cjecucion
v" Monto de Contrato
v Presupuesto de mantenimiento Periodico
v Presupuesto de mantenimiento Rutinario
v Plazo de ejecucion:
v" Fecha de Inicio
v Fecha de culminacion
[I. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS -
FASE 11
@é 2.1. Actividades ejecutadas

2.2. Cuaderno del servicio.

2.3. Fotografias del servicio. ¢O\SORCIO PAROBAMBA

2.4. Controles de calidad efectuados. o o —
[ o Zavalesd Voo

2.5. Informe de Seguridad en el Trabajo mué“m%

2.6. Informe de medio ambiente

2.7. Informe de emergencia sanitaria COVID 19.

111. ESTADO SITUACIONAL DEL SERVICIO CONTRATADO -
FASE 11
3.1. SITUACION DE EJECUCION FISICA DE ACTIVIDADES

. oLy
3.1.1. Actividades ejecutadas y los porcentajes de avance, @ aﬁ%ﬁf.ﬁ!ﬁﬁ’i" A v
Ush  Huargy

é‘(ﬂ‘ ‘“‘_!'II"GI': i:«nmll::\.lunm ,
ANLA ’J‘ l /SA TV at e POTS
dot 5 0[5,'94 """"""

r— “CONSORCIO PAROBAMBA" "’ \,\-m'.,-,u ;N‘ : \“h .. VALORIZACION DE OBRA N‘ []3’00 6951

INGE Y10
EINONR

]
B l 1
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WYY 4 SERVICI0 D2

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO

Shirhd \ E:’ECINM.: EMP. AN-581 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA. L=14,370 KM;
SOY P AN-sa8, (FPAMPANUEVA) - TAYAA, L= 2,500 KM; EMP. AN-506 (OCOPON) -
- FILANCO VILGO. L= 3.500 KN; DISTRITO DE PAROBAMBA, PROVINCIA DE (!
POMABAMBA, ANCASH. ‘..
312, Cuadro de actividades programadas vs ejecutadas,
3.: N Tany 2
SITUACION DE EJECUCION ADMINISTRATIVA
3.2.1. Retencién de Garantias.
3.2.2, Vigencia de Ias Cartas Fianzas.
3.2.3. Vigencia de los seguros (SCTR, SOAT) y anexar copias.
3.2.4. Penalidades (aplicadas y cobradas).
3.2.5. Relacién de personal que trabajo (profesional, técnicos y
. obreros). '
S8 , )
_ 3.2.6. Relacién de equipos utilizados.
3.3. EJECUCION FINANCIERA
3.3.1. Cronograma de trabajo actualizado al inicio de obra
3.3.2. Cronograma de trabajo VALORIZADO
3.3.3. Valorizacién del Servicio
3.3.4. CURVA “8” Actividades Programados vs Efectuados.
3.3.5. Resumen de Valorizacién
IV. SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO (% AVANCE
MENSUAL).
g 4.1. Caleulo de Valorizacion de pago al contratista.
V. CONCLUSIONES
5.1. Porcentaje de Avance del Servicio
5.2. Estado del Servicio (Atrasada o adelantada).
5.3. Monto de Pago (Valorizacion) solicitado en esta oportunidad
5.4, Conclusiones
CONSORCI0 p
VI. ANEXOS ) onamea
6.1.  Certificados de Control de Calidad
6.2. CD o DVD (Archivo Digital del Informe N° 03)
A A AR T N TR TN
‘ J : LU ) n'::_-\ i
6 = B oo o e
ST AL e . - )
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NINIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL cAMING
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EMP. AN-5086 (OCOPON) -
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(CHARCAS) - CAJAS - CARWACHU
EVA) - TAYAA. L= 2,500 Km;
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POMABAMBA, ANCASH,
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ARIO DEL CAMING
AJAS - CARWACHUNA, L=14.370 KM;
L= 2.500 KM; EMP, AN-586 (0COPON) -
¢ PAROBAMBA, PROVINCIA DE

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTIN

VECINAL: EMP. AN-581 (CHARCAS) - C
EMP. AN-586, (PAMPANUEVA) - TAYAA.

PILANGO VILGO. L= 3.500 KM; DISTRITO D
POMABAMBA, ANCASH.

INFORME N° 01

&

. INFORMACION CONTRACTUAL

Nombre del Servicio:

N° de Contrato:
Entidad contratante:
Contratista:

Empresas que conforman

el Consorcio:
Inspector de servicio:
Residente de servicio:
FASE:

Plazo de ejecucion:

Monto de Contrato:

Presupuesto de mantenimiento Periddico: S/.1,152,897.98

Presupuesto de mantenimiento Rutinario: §/.222,245.40

Plazo de ejecucion:
Fecha de Inicio:

Fecha de culminacién:

e COLECIO D

v o

ST ey

O PALMALCARLCS DE

INGENG V.l-l-'Ll\‘JI A
FEG Cmonge 11597

“EMP. AN-581 (CHARCAS) - CAJAS ~ CARWACHUNA.
L=14.370 KM EMP. AN-586, (PAMPANUEVA) - TAYAA.L=
5 500 KM EMP. AN-586, (OCOPON) - PILANCO VILGO- L=
3,500 KM DISTRITO DE PAROBAMBA, PROVINCIA DE

POMABAMBA, ANCASH”
N° 008-2020-MPP/GM

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA

CONSORCIO PAROBAMBA

LGZV CONTRATISTAS GENERALES E.LR.L.
CONSTRUCTORA E INVERSIONES TAYTA PANCHO E.ILR.L.

Ing. LUIS ALFONSO ESTRADA RAMOS

Ing: CARLOS FEDERICO CASTRO PALMA

Il

60 DIAS CALENDARIOS (MANT. PERIODICO).

$/. 1,389.033.72

CONSORCIO PAROBAMBA

- 0/
ucio AlbertoZ3valet
RE DNI N° 25811511 vega
445 DIAS CALENDARIOS PRESENTANTE COMUN
19 DE SETIEMBRE DEL 2020
17 DE NOVIEMBRE DEL 2020
SOENHRON T g mLfaoD‘ "
NIAL R AN A Co. INGE)
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VALORIZACION DE OBRA N° 03 ]
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Rkl SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO
R v VECINAL: EMP, AN-581 (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA. L=14.370 KM;
s EMP. AN.585, (PAMPANUEVA) - TAYAA. L= 2,500 KM; EMP. AN-506 (0OCOPON) -
<% PILANCO VILGO, L« 3.500 KM; DISTRITO DE PARODAMDA, PROVINGIA DE
o POMABAMBA, ANCASH.
oo/
y
L
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING
VECINAL: EMP, AN-561 (CHARGAS) - CAJAS - CARWACHUNA. L#14,370 Ky
MP. AN-586, (PAMPANUEVA) - TAYAA, L= 2.500 KM; EMP. AN-586 (OCOPON) -

PILANCO VILGO. L= 3.500 KM; DISTRITO DE PAROBAMBA, PROVINGIA DR
POMABAMBA, ANCASH.

ACTIVIDADES EJECUTADAS
SERVICIO DE MAN
VECINAL: EMP, AN-58:

AN-586, (PAMPANU
VILGO. L=

TENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO

I (CHARCAS) - CAJAS - CARWACHUNA, L=14,370 KM; EMP,
EVA) - TAYAA. L=2.500 KM; EMP. AN-586 (OCOPON) - PILANCO
3:500 KM; DISTRITO DE PAROBAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA,
ANCASH.

1.0 ANTECEDENTES

|

-4 Constitucion Politica del Perd, establece que las municipalidades provinciales y
distritales son los organos de gobierno local. Tienen autonomia politica, economica y
administrativa en los asuntos de su competencia. Los pobiernos locales promueven el
desarrollo y la economia local, v la prestacion de los servicios publicos de su
responsabilidad, en armonia con las politicas y planes nacionales y regionales de

desarrollo. Son competentes para fomentar la competitividad, las inversiones y el

financiamiento para la ejecucion de proyectos y Servicios de infraestructura local.

La Ley Orgdnica de Municipalidades senala que las municipalidades provinciales y
distritales, dentro del marco de las competencias y funciones especificas, son
competentes para promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversion y servicios

publicos municipales. -

Mediante Decreto Supremo N” 101-2020-PCM, se aprobd la reanudacion de las
actividades: “Mantenimientos, Mejoramiento y Conservacion Rutinarios y Periddicos
de Vias Nacionales, Departamentales y Locales” y de acuerdo a lo senalado en el
numeral 1.2 del Articulo 1 del mencionado decreto supremo, las referidas actividades
se encuentran autorizadas para su reanudacion de forma automadtica, una vez que las
personas juridicas que realizan dichas labores registren su “Plan para la vigilancia,

prevencion y control de COVID-19 en el trabajo” en el Sistema Integrado para COVID-

CONSORCIO PAROBAMBA
19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud. -
'i: ci rernas
4410 ORI N 25610 29
De este modo, en base a lo expuesto en la Resolucion Minis -
MTC/01, del 07.05.2020, en la cual se aprueba los Protocolos Sanitarios Sectoriales que
como anexos forman parte integrante a lo dispuesto en 219, P! m’m‘; .880-
‘ \ N IAL B ANCASHE
5810 LMD tarmen, b i PERY . 2 = l 5
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